

| Dny | Okolí objektu | Zemní práce a základy | 1 NP | 2 NP | Zastřešení | Fasáda |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------|--------|
| Po | Oplocení staveniště | | | | | |
| Út | | | Vykližení vnitřních prostor | | | |
| St | | | Demontáž trubkových boxů | | | |
| Čt | | | Demontáž výpňů otvorů | | | |
| Pá | | | Vybourání přední stěny | | | |
| So | | Výkop zeminy v místě krmného stolu | | | | |
| Po | Zhotovení podkladu pod krmný stůl | | | | | |
| Út | | Armování krmného stolu | | | | |
| St | | Zřízení bednění krmného stolu | | | | |
| Čt | | Betonáž krmného stolu | | | | |
| Pá | | | | | | |
| So | | Zhotovení nových vrat v čelní stěně | | | | |
| Po | Odebrání bednění krmného stolu | | Osazení ocelového hrázení | | Zhotovení nové sřešní krytiny | |
| Út | | | Osazení krmných žlabů | | | |
| St | | | | | | |
| Čt | | | | | | |
| Pá | | | | | | |
| So | | | | | | |
| Po | | | | | | |
| Út | | | Zhotovení keramické podlahy | | | |
| St | | | | | | |
| Čt | | | | | | |
| Pá | | | | | | |
| So | | | | | | |
| Po | | | | | | |
| Út | | | | | | |
| St | | | | | | |
| Čt | | | | | | |
| Pá | | | | | | |
| So | Demontáž oplocení | | | | | |
| Po | Osejí travou | | Úklid vnitřních prostor | | | |
| Po | | | | | | |
| Datum | | | | | | |
| Měsíc | | | | | | |