

Dny	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Po	Út	St	Čt	Pá	So						
Datum	4.4. - 9.4.						11.4. - 16.4.						18.4. - 23.4.						25.4. - 30.4.						2.5. - 7.5.											
Měsíc	Duben 2016																								Květen 2016											
Okolí objektu	Odstřížení přívodu elektřiny Oplocení staveniště																		Odstranění žb základových kalichů Likvidace kontaminované zeminy						Zásyp výkopu zeminou vč. zhutnění						Demontáž oplocení Oseví travou					
Zemní práce a základy													Zbourání vyzdívků z keramzitbetonu Zbourání žb nosných kci Odstranění bet. podlahy																							
1 NP													Vyklizení vnitřních prostor Demontáž trubkových boxů Demontáž výpň. otvorů																							
2 NP													Zbourání nadezdívků Demontáž stropu																							
Zastřešení																			Demontáž střechy																	