



## DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. a předpisů jej novelizujících).

Číslo objednatele: SD/00663/2013

Číslo zhotovitele: 1503.3050711TZD

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

#### MĚSTO TÁBOR

zastoupený  
se sídlem

IČ:  
DIČ:

starostou Ing. Jiřím Fišerem  
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor  
00253014  
CZ00253014

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické  
dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer  
Ing. Pavel Stolař, [pavel.stolar@mutabor.cz](mailto:pavel.stolar@mutabor.cz)  
ARCADIS CZ a.s.

bankovní spojení  
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor  
9021-701427349/0800  
tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329  
tel. ARCADIS CZ a.s.: 724 074 550 (Ing. František Indra),  
602 579 172 (Ing. Zdeněk Zálešák),  
724 106 307 (Mgr. Dana Otrubová)  
725 353 006 (Ing. Jan Bartoň)

(dále jen "objednatel")

#### 1.2 Zhotovitel:

#### Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:

EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
45274924  
CZ45274924

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Novák,

zástupce ve věcech technických:

ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ  
Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem  
Ing. Petr Hajdina, provozně technický náměstek

odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu: Ing. Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

-obor autorizace: vodohospodářské stavby  
-číslo autorizace: 0401411  
odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339  
-obor autorizace: vodohospodářské stavby  
-číslo autorizace: 0401612  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák  
-obor autorizace: geotechnika  
-číslo autorizace: 0401857  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, DiS., tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-0165530237/0100  
tel. 378 771 670, fax 378 771 672, e-mail: [zdenek.novak@eurovia.cz](mailto:zdenek.novak@eurovia.cz)

**a**

se sídlem: **SOLETANCHE Česká republika s.r.o.**  
IČ: K Třebonicům 100, 155 00 Praha 5  
DIČ: 43875637  
CZ43875637

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,  
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ  
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Lopata, jednatel společnosti  
odborné vedení provádění stavby – vedoucí týmu: Ing Jaroslav Kurz, tel. 725 649 710  
-obor autorizace: vodohospodářské stavby  
-číslo autorizace: 0401411  
odborné vedení provádění stavby – hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Zdvořáček, 731 601 339  
-obor autorizace: vodohospodářské stavby  
-číslo autorizace: 0401612  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Miloslav Dvořák  
-obor autorizace: geotechnika  
-číslo autorizace: 0401857  
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Zbyněk Hořejší, DiS., tel. 731 601 330

obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5571  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-0165530237/0100  
tel. 271 745 217, fax 271 745 212, e-mail: [slopata@soletanche.cz](mailto:slopata@soletanche.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

***Dohodou smluvních stran se předmětná smlouva doplňuje a mění takto:***

**„Protipovodňová opatření a revitalizace nábrežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“  
Dodatek č. 5**



## II. Předmět plnění (dílo)

Čl. II se doplňuje takto:

2.1.2. Zástupci smluvních stran se dohodli na doplnění předmětu díla o provedení víceprací. Rozsah víceprací je tvořen **Změnovým listem č. 8** a je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## V. Cena

Čl. V. se doplňuje takto:

3.1.2. Smluvní cena se podle tohoto dodatku č. 5 se zvyšuje o 2 569 600,- Kč bez DPH:

*Rekapitulace:*

Cena podle základní SoD	59 301 748,35 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 2	+ 2 170 333,92 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 3	- 802 580,23 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 4	+ 239 483,16 Kč bez DPH
Cena podle dodatku č. 5	+ 2 569 600,00 Kč bez DPH
<b>CENA CELKEM</b>	<b>63 478 585,20 Kč bez DPH</b>
	<b>13 330 502,89 Kč DPH 21%</b>
	<b>76 809 088,09 Kč včetně DPH</b>

## XIX. Závěrečná ustanovení

Čl. XIX. Závěrečná ustanovení se doplňuje a mění takto:

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele SD/00663/2013 a č. zhotovitele 1503.3050711TZD a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se nemění a tvoří s dodatkem č. 5 smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: Rozpočet víceprací změnového listu č. 8.

15 -05- 2015

V Táboře dne .....

V Chlumci dne 30.4.2015

Za objednatele:



Ing. Jiří Fišer  
Starosta

Za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10  
110 00 Praha 1 - NOVÉ MĚSTO

Ing. Zdeněk Novák  
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ  
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)  
(na základě plné moci, obsažené v příložené Smlouvě o sdružení ze dne 9.4.2013)