

21809_Výměna produktovodu mezi stáčištěm a CS LPH - Šachta č.5 - plánovaný průběh IA

Datum zahájení projektu / schválení IŽ: 2.3.2015 / 1.6.2015
Dokončení realizace dle IŽ: 31.10.2016

