


**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
PROBLEMATIKA ROBOTICKÉHO
ZDĚNÍ**

**C.3 ROZBOROVÝ LIST
SAM 100**

2019

Bc. František Kott

Vedoucí diplomové práce: Ing. Karel Polák, PhD.

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]	
1.a		001	Příprava a vyčištění pracoviště	kpl	10,00	0,11	1,10	1	8	0,14	
		002	Vytyčení zdí	kpl	10,00	0,25	2,50	1	8	0,31	
		003	Založení zdiva tl. 175 mm	m ²	35,75	0,55	19,52	4	32	0,61	
		004	Technologická přestávka	-	-	-	-	-	-	-	1,00
		005	Sestavení kolejnic	kpl	1,00	6,00	6,00	1	8	0,75	
	1.	006	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		007	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		008	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		009	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	2.	010	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		011	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		012	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		013	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	3.	014	Přesun na 3. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		015	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		016	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		017	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	4.	018	Přesun na 4. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		019	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		020	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		021	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	5.	022	Přesun na 5. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		023	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		024	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		025	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	6.	026	Prodloužení délky kolejnic	kpl	1,00	3,00	3,00	1	8	0,38	
		027	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		028	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		029	Zdění	m ²	47,75	0,05	2,20	1	8	0,27	
		030	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11	
		031	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69	
	7.	032	Přesun na 7. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		033	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		034	Zdění	m ²	49,75	0,05	2,29	1	8	0,29	
		035	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11	
		036	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69	

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]
	8.	037	Přesun na 8. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		038	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		039	Zdění	m ²	49,75	0,05	2,29	1	8	0,29
		040	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11
		041	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69
	9.	042	Přesun na 9. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		043	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		044	Zdění	m ²	47,75	0,05	2,20	1	8	0,27
		045	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11
		046	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69
1.b		047	Příprava a vyčištění pracoviště	kpl	12,00	0,11	1,32	1	8	0,17
		048	Vytyčení zdí	kpl	12,00	0,25	3,00	1	8	0,38
		049	Založení zdiva tl. 175 mm	m ²	42,90	0,55	23,42	4	32	0,73
		050	Technologická přestávka	-	-	-	-	-	-	1,00
		051	Sestavení kolejnic	kpl	1,00	6,00	6,00	1	8	0,75
	1.	052	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		053	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		054	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		055	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	2.	056	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		057	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		058	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		059	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	3.	060	Přesun na 3. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		061	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		062	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		063	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	4.	064	Přesun na 4. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		065	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		066	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		067	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	5.	068	Přesun na 5. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		069	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		070	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		071	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
6.	072	Přesun na 6. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	073	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	074	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
	075	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]	
	7.	076	Prodloužení délky kolejnic	kpl	1,00	3,00	3,00	1	8	0,38	
		077	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		078	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		079	Zdění	m ²	57,3	0,05	2,64	1	8	0,33	
		080	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13	
		081	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81	
	8.	082	Přesun na 8. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		083	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		084	Zdění	m ²	59,7	0,05	2,75	1	8	0,34	
		085	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13	
		086	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81	
	9.	087	Přesun na 9. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		088	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		089	Zdění	m ²	59,7	0,05	2,75	1	8	0,34	
		090	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13	
		091	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81	
	10.	092	Přesun na 10. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		093	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		094	Zdění	m ²	57,3	0,05	2,64	1	8	0,33	
		095	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13	
		096	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81	
	1.		097	Příprava a vyčištění pracoviště	kpl	10,00	0,11	1,10	1	8	0,14
			098	Vytyčení zdí	kpl	10,00	0,25	2,50	1	8	0,31
			099	Založení zdiva tl. 175 mm	m ²	35,75	0,55	19,52	4	32	0,61
100			Technologická přestávka	-	-	-	-	-	-	1,00	
101			Sestavení kolejnic	kpl	1,00	6,00	6,00	1	8	0,75	
1.		102	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		103	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		104	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		105	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
2.		106	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		107	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		108	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		109	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
3.		110	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		111	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	112	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24		
	113	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06		

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]
2.a	4.	114	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		115	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		116	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		117	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	5.	118	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		119	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		120	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		121	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	6.	122	Prodloužení délky kolejnic	kpl	1,00	3,00	3,00	1	8	0,38
		123	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		124	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		125	Zdění	m ²	47,75	0,05	2,20	1	8	0,27
		126	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11
		127	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69
	7.	128	Přesun na 7. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		129	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		130	Zdění	m ²	49,75	0,05	2,29	1	8	0,29
		131	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11
		132	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69
	8.	133	Přesun na 8. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
134		Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
135		Zdění	m ²	49,75	0,05	2,29	1	8	0,29	
136		Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11	
137		Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69	
9.	138	Přesun na 9. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	139	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	140	Zdění	m ²	47,75	0,05	2,20	1	8	0,27	
	141	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11	
	142	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69	
1.	143	Příprava a vyčištění pracoviště	kpl	6,00	0,11	0,66	1	8	0,08	
	144	Vytyčení zdí	kpl	6,00	0,25	1,50	1	8	0,19	
	145	Založení zdiva tl. 175 mm	m ²	21,45	0,55	11,71	4	32	0,37	
	146	Technologická přestávka	-	-	-	-	-	-	1,00	
	147	Sestavení kolejnic	kpl	1,00	6,00	6,00	1	8	0,75	
1.	148	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	149	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	150	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
	151	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]
2.b	2.	152	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		153	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		154	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		155	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	3.	156	Přesun na 3. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		157	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		158	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		159	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	4.	160	Zkrácení délky kolejnic	kpl	1,00	3,00	3,00	1	8	0,38
		161	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		162	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		163	Zdění	m ²	28,65	0,05	1,32	1	8	0,16
		164	Montáž překladů	ks	3,00	0,17	0,51	1	8	0,06
		165	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	8,00	0,50	4,00	1	8	0,50
	5.	166	Přesun na 5. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		167	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		168	Zdění	m ²	29,85	0,05	1,37	1	8	0,17
		169	Montáž překladů	ks	3,00	0,17	0,51	1	8	0,06
		170	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	8,00	0,50	4,00	1	8	0,50
	6.	171	Přesun na 6. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
172		Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
173		Zdění	m ²	29,85	0,05	1,37	1	8	0,17	
174		Montáž překladů	ks	3,00	0,17	0,51	1	8	0,06	
175		Dozdívka otvorů a rohů	kpl	8,00	0,50	4,00	1	8	0,50	
7.	176	Přesun na 7. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	177	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	178	Zdění	m ²	28,65	0,05	1,32	1	8	0,16	
	179	Montáž překladů	ks	3,00	0,17	0,51	1	8	0,06	
	180	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	8,00	0,50	4,00	1	8	0,50	
1.	181	Příprava a vyčištění pracoviště	kpl	10,00	0,11	1,10	1	8	0,14	
	182	Vytyčení zdí	kpl	10,00	0,25	2,50	1	8	0,31	
	183	Založení zdiva tl. 175 mm	m ²	35,75	0,55	19,52	4	32	0,61	
	184	Technologická přestávka	-	-	-	-	-	-	1,00	
	185	Sestavení kolejnic	kpl	1,00	6,00	6,00	1	8	0,75	
1.	186	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	187	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	188	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
	189	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]
3.a	2.	190	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		191	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		192	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		193	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	3.	194	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		195	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		196	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		197	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	4.	198	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		199	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		200	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		201	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	5.	202	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		203	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		204	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		205	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	6.	206	Prodloužení délky kolejnic	kpl	1,00	3,00	3,00	1	8	0,38
		207	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		208	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		209	Zdění	m ²	47,75	0,05	2,20	1	8	0,27
		210	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11
		211	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69
	7.	212	Přesun na 7. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		213	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		214	Zdění	m ²	49,75	0,05	2,29	1	8	0,29
		215	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11
216		Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69	
8.	217	Přesun na 8. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	218	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	219	Zdění	m ²	49,75	0,05	2,29	1	8	0,29	
	220	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11	
	221	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69	
9.	222	Přesun na 9. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	223	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	224	Zdění	m ²	47,75	0,05	2,20	1	8	0,27	
	225	Montáž překladů	ks	5,00	0,17	0,85	1	8	0,11	
	226	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	11,00	0,50	5,50	1	8	0,69	

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]	
3.b		227	Příprava a vyčištění pracoviště	kpl	12,00	0,11	1,32	1	8	0,17	
		228	Vytyčení zdí	kpl	12,00	0,25	3,00	1	8	0,38	
		229	Založení zdiva tl. 175 mm	m ²	42,90	0,55	23,42	4	32	0,73	
		230	Technologická přestávka	-	-	-	-	-	-	-	1,00
		231	Sestavení kolejnic	kpl	1,00	6,00	6,00	1	8	0,75	
	1.	232	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		233	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		234	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		235	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	2.	236	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		237	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		238	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		239	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	3.	240	Přesun na 3. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		241	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		242	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		243	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	4.	244	Přesun na 4. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		245	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		246	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		247	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	5.	248	Přesun na 5. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		249	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
		250	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
		251	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	
	6.	252	Přesun na 6. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
253		Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13		
254		Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24		
255		Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06		
7.	256	Prodloužení délky kolejnic	kpl	1,00	3,00	3,00	1	8	0,38		
	257	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13		
	258	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13		
	259	Zdění	m ²	57,3	0,05	2,64	1	8	0,33		
	260	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13		
	261	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81		
8.	262	Přesun na 8. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13		
	263	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13		
	264	Zdění	m ²	59,7	0,05	2,75	1	8	0,34		
	265	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13		
	266	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81		

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]
	9.	267	Přesun na 9. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		268	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		269	Zdění	m ²	59,7	0,05	2,75	1	8	0,34
		270	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13
		271	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81
	10.	272	Přesun na 10. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		273	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		274	Zdění	m ²	57,3	0,05	2,64	1	8	0,33
		275	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13
		276	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81
4.		277	Příprava a vyčištění pracoviště	kpl	12,00	0,11	1,32	1	8	0,17
		278	Vytyčení zdí	kpl	12,00	0,25	3,00	1	8	0,38
		279	Založení zdiva tl. 175 mm	m ²	42,90	0,55	23,42	4	32	0,73
		280	Technologická přestávka	-	-	-	-	-	-	1,00
		281	Sestavení kolejnic	kpl	1,00	6,00	6,00	1	8	0,75
	1.	282	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		283	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		284	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		285	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	2.	286	Přesun na 2. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		287	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		288	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		289	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	3.	290	Přesun na 3. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		291	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		292	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		293	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	4.	294	Přesun na 4. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		295	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		296	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		297	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
	5.	298	Přesun na 5. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		299	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		300	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24
		301	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06
6.	302	Přesun na 6. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	303	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13	
	304	Zdění	m ²	42,00	0,05	1,93	1	8	0,24	
	305	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	1,00	0,50	0,50	1	8	0,06	

Úsek	Záběr	Pořadové číslo	Název činnosti	Měrná jednotka	Množství	Norma času [hod]	Celková pracnost	Počet čet	Časový fond čet [hod]	Trvání [dnů]
	7.	306	Prodloužení délky kolejnic	kpl	1,00	3,00	3,00	1	8	0,38
		307	Usazení robota	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		308	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		309	Zdění	m ²	57,3	0,05	2,64	1	8	0,33
		310	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13
		311	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81
	8.	312	Přesun na 8. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		313	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		314	Zdění	m ²	59,7	0,05	2,75	1	8	0,34
		315	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13
		316	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81
	9.	317	Přesun na 9. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		318	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		319	Zdění	m ²	59,7	0,05	2,75	1	8	0,34
		320	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13
		321	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81
	10.	322	Přesun na 10. záběr	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		323	Kalibrace	kpl	1,00	1,00	1,00	1	8	0,13
		324	Zdění	m ²	57,3	0,05	2,64	1	8	0,33
		325	Montáž překladů	ks	6,00	0,17	1,02	1	8	0,13
		326	Dozdívka otvorů a rohů	kpl	13,00	0,50	6,50	1	8	0,81