



ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	04.II 19							11.II 19							18.II 19							25.II 19							04.III 19													
								Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č						
1	📅	➡	Zemní práce	27 dny	01.02. 19	11.03. 19																																											
2		➡	Přípojky	7 dny	12.03. 19	20.03. 19	1																																										
3		➡	Základy	13 dny	21.03. 19	08.04. 19	2																																										
4		➡	Hrubá stavba 1.PP	28 dny	09.04. 19	16.05. 19	3																																										
5		➡	Hrubá stavba 1.NP	25 dny	17.05. 19	20.06. 19	4																																										
6		➡	Hrubá stavba 2.NP	25 dny	21.06. 19	25.07. 19	5																																										
7		➡	Hrubá stavba 3.NP	25 dny	26.07. 19	29.08. 19	6																																										
8		➡	Hrubá stavba 4.NP	25 dny	30.08. 19	03.10. 19	7																																										
9		➡	Hrubá stavba 5.NP - Ustupující podlaží	4 dny	04.10. 19	09.10. 19	8																																										
10		➡	Střecha	18 dny	10.10. 19	04.11. 19	9																																										
11		➡	Dokonovací práce vnitřní	90 dny	05.11. 19	09.03. 20	10																																										
12	📅	➡	Dokončovací práce vnější	41 dny	10.03. 20	05.05. 20	11																																										
13		➡	Předání stavby	13 dny	06.05. 20	22.05. 20	12																																										


Projekt: Bakalářská práce Datum: 26.05. 19	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	




Projekt: Bakalářská práce Datum: 26.05. 19	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	




Projekt: Bakalářská práce Datum: 26.05. 19	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	




Projekt: Bakalářská práce Datum: 26.05. 19	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	



Projekt: Bakalářská práce Datum: 26.05. 19	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	



Projekt: Bakalářská práce Datum: 26.05. 19	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	



Projekt: Bakalářská práce Datum: 26.05. 19	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	