

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům - Jeremiášova

3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY

Jakub Šimonek

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava. PhD.

OBSAH

- 3.1 Rozborový list
- 3.2 Technologický normál
- 3.3 Seznam pracovních čt

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům - Jeremiášova

3.1 ROZBOROVÝ LIST

Jakub Šimonek

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava. PhD.

	759	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1	8	8	100%	8	348	39	5	
Vnější terénní úpravy	760	Úprava terénnu	m2	3225	0,2	580,5	100%	580,5	349	3	4	nakladač, rypadlo, dozer
	761	Provedení obrubníku pro nové komunikace	bm	67	1,5	100,5	100%	100,5	350	19	5	řezačka s diamantovým kotoučem
	762	Hutněná šterkodrt pro nové komunikace tl.300mm	m2	538	0,2	107,6	100%	107,6	350	19	5	válec, vibrační deska
	763	Asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 75 mm	m3	40,4	1,2	48,42	100%	48,42	350	19	5	válec, finisher
	764	Asfaltový beton tl. 40 mm	m3	21,5	1,2	25,824	100%	25,824	350	19	5	válec, finisher
	765	Pískové lože pod okapový chodník tl. 100 mm	m2	107	0,1	8,56	100%	8,56	351	32	4	
	766	Okapový chodník z bet. Dlaždic	m2	107	0,6	60,99	100%	60,99	351	32	4	řezačka s diamantovým kotoučem
	767	Provedení obrubníku pro zámkovou dlažbu	bm	250	1,5	375	100%	375	352	32	4	válec, vibrační deska
	768	Podklad ze šterkodrtě pod zám. Dlažbu tl. 150 mm	m2	605	0,1	60,5	100%	60,5	352	32	4	válec, vibrační deska
	769	Podklad z kam. Zpevněného cem. tl. 150 mm	m2	605	0,1	72,6	100%	72,6	352	32	4	válec, vibrační deska
	770	Pískové lože pod zámkovou dlažbu tl. 40 mm	m2	605	0,1	48,4	100%	48,4	352	32	4	
	771	Kladení betonové zámkové dlažby	m2	605	0,6	344,85	100%	344,85	352	32	4	řezačka s diamantovým kotoučem
	772	Zapískování zámkové dlažby	m2	605	0,1	60,5	100%	60,5	352	32	4	
	773	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1	140	140	100%	140	353	3	4	autojeřáb
	774	Zřízení dětského hřiště	kpl	1	100	100	100%	100	354	3	4	
	775	Rozprostření ornice	m3	4930	0,1	246,5	100%	246,5	355	5	2	dozer
	776	Zatravnění	m2	3225	0,1	193,5	100%	193,5	356	4	5	
	777	Vysazení stromů a křovin	kpl	1	150	150	100%	150	357	4	5	
778	Demontáž oplocení staveniště	bm	314	0,3	94,2	100%	94,2	358	3	4		
Přejímka stavby	779	Provedení topné zkoušky	kpl	1	48	48	100%	48	359	11	3	
	780	Provedení revize el. zařízení- silnoproud	kpl	1	8	8	100%	8	359	7	3	
	781	Provedení revize el. zařízení- slaboproud	kpl	1	8	8	100%	8	359	8	3	
	782	Provedení zkoušky a revize vzduchotechniky	kpl	1	8	8	100%	8	359	12	3	
	783	Provedení zkoušky výtahů	kpl	1	8	8	100%	8	359	17	4	
	784	Revize MaR	kpl	1	8	8	100%	8	359	14	4	
	785	Revize výměníku	kpl	1	8	8	100%	8	359	15	6	
	786	Předání stavby	kpl	1	8	8	100%	8	360	1	1	
	787	Odstranění vad a nedodělků	kpl	1	350	350	100%	350	361	3	4	
	788	Konečné předání stavby	kpl	1	8	8	100%	8	362	1	1	

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům - Jeremiášova

3.2 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

Jakub Šimonek

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava. PhD.

Dokončovací práce a komplet	275	Provedení laminátové podlahy	m2	400	400	30	8	8	1	6,25	7	
	276	Montáž obložkových zárubní	ks	44	91,52	35	6	8	1	1,90666667	2	
	277	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1	50	35	6	8	1	1,04166667	2	
	278	Montáž sanita	ks	31	37,2	9	6	8	1	0,775	1	
	279	Montáž hydrantů	kpl	1	12	16	4	8	1	0,375	1	
	280	Kompletace vytápění	kpl	1	68	11	6	8	1	1,41666667	2	
	281	Kompletace vzduchotechnika	kpl	1	136	12	6	8	1	2,83333333	3	
	282	Kompletace měření a regulace	kpl	1	56	14	4	8	1	1,75	2	
	283	kompletace silnoproud + svítidla	kpl	1	245	7	6	8	1	5,10416667	6	
	284	kompletace slaboproud	kpl	1	65	8	6	8	1	1,35416667	2	
	285	Osazení dveřních křidel	ks	55	13,75	28	4	8	1	0,4296875	1	
286	Vyčištění podlaží	m2	580	203	38	4	8	1	6,34375	7		
Dokončovací práce a kompletace- 3.NP	287	Provedení keramické dlažby a obkladů	m2	382	672,24	32	12	8	1	7,0025	8	řezačka
	288	Provedení betonové dlažby balkonů	m2	52	98,28	32	8	8	1	1,535625	2	
	289	Malířské práce	m2	2057	246,9	36	9	8	1	3,42916667	4	
	290	Montáž zábradlí schodišť	bm	16	18,72	34	3	8	1	0,78	1	
	291	Osazení vnitřních parapetů	ks	29	7,83	33	5	8	1	0,19575	1	
	292	Provedení laminátové podlahy	m2	400	400	30	8	8	1	6,25	7	
	293	Montáž obložkových zárubní	ks	44	91,52	35	6	8	1	1,90666667	2	
	294	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1	50	35	6	8	1	1,04166667	2	
	295	Montáž sanita	ks	31	37,2	9	6	8	1	0,775	1	
	296	Montáž hydrantů	kpl	1	12	16	4	8	1	0,375	1	
	297	Kompletace vytápění	kpl	1	68	11	6	8	1	1,41666667	2	
	298	Kompletace vzduchotechnika	kpl	1	136	12	6	8	1	2,83333333	3	
	299	Kompletace měření a regulace	kpl	1	56	14	4	8	1	1,75	2	
	300	kompletace silnoproud + svítidla	kpl	1	245	7	6	8	1	5,10416667	6	
301	kompletace slaboproud	kpl	1	65	8	6	8	1	1,35416667	2		
302	Osazení dveřních křidel	ks	55	13,75	28	4	8	1	0,4296875	1		
303	Vyčištění podlaží	m2	580	203	38	4	8	1	6,34375	7		
Dokončovací práce a kompletace- 4.NP	304	Provedení keramické dlažby a obkladů	m2	382	672,24	32	12	8	1	7,0025	8	řezačka
	305	Provedení betonové dlažby balkonů	m2	52	98,28	32	8	8	1	1,535625	2	
	306	Malířské práce	m2	2057	246,9	36	9	8	1	3,42916667	4	
	307	Montáž zábradlí schodišť	bm	16	18,72	34	3	8	1	0,78	1	
	308	Osazení vnitřních parapetů	ks	29	7,83	33	5	8	1	0,19575	1	
	309	Provedení laminátové podlahy	m2	400	400	30	8	8	1	6,25	7	
	310	Montáž obložkových zárubní	ks	44	91,52	35	6	8	1	1,90666667	2	
	311	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1	50	35	6	8	1	1,04166667	2	
	312	Montáž sanita	ks	31	37,2	9	6	8	1	0,775	1	
	313	Montáž hydrantů	kpl	1	12	16	4	8	1	0,375	1	
	314	Kompletace vytápění	kpl	1	68	11	6	8	1	1,41666667	2	
	315	Kompletace vzduchotechnika	kpl	1	136	12	6	8	1	2,83333333	3	
	316	Kompletace měření a regulace	kpl	1	56	14	4	8	1	1,75	2	
	317	kompletace silnoproud + svítidla	kpl	1	245	7	6	8	1	5,10416667	6	
318	kompletace slaboproud	kpl	1	65	8	6	8	1	1,35416667	2		
319	Osazení dveřních křidel	ks	55	13,75	28	4	8	1	0,4296875	1		
320	Vyčištění podlaží	m2	580	203	38	4	8	1	6,34375	7		
Dokončovací práce a kompletace- 5.NP	321	Provedení keramické dlažby a obkladů	m2	180	316,3	32	12	8	1	3,29479167	4	řezačka
	322	Provedení betonové dlažby balkonů	m2	30	56,7	32	8	8	1	0,8859375	1	
	323	Malířské práce	m2	1102	132,28	36	9	8	1	1,83722222	2	
	324	Osazení vnitřních parapetů	bm	29	7,83	33	5	8	1	0,19575	1	
	325	Provedení laminátové podlahy	m2	220	220	30	8	8	1	5,5	6	
	326	Montáž obložkových zárubní	ks	23	47,84	35	6	8	1	0,7475	1	
	327	Montáž kuchyňských sestav	kpl	1	24	35	6	8	1	0,5	1	
	328	Montáž sanita	ks	14	16,8	9	6	8	1	0,35	1	
	329	Montáž hydrantů	kpl	1	12	16	4	8	1	0,25	1	
	330	Kompletace vytápění	kpl	1	68	11	6	8	1	2,125	3	
	331	Kompletace vzduchotechnika	kpl	1	136	12	6	8	1	2,83333333	3	
	332	Kompletace měření a regulace	kpl	1	56	14	4	8	1	1,16666667	2	
	333	kompletace silnoproud + svítidla	kpl	1	245	7	6	8	1	7,65625	8	
	334	kompletace slaboproud	kpl	1	65	8	6	8	1	1,35416667	2	
335	Osazení dveřních křidel	ks	55	13,75	28	4	8	1	0,28645833	1		
336	Vyčištění podlaží	m2	580	203	38	4	8	1	6,34375	7		
Střecha	337	Provedení hromosvodů	kpl	1	10	7	6	8	1	0,3125	1	
	338	Montáž kotevnicích bodů	kpl	1	50	3	8	8	1	0,78125	1	
	339	Kompletace vzduchotechnika	kpl	1	136	12	6	8	1	2,83333333	3	
340	kompletace slaboproud	kpl	1	65	8	6	8	1	1,35416667	2		
Dokončovací práce a kompletace- fasáda	341	Montáž lešení	m2	1618	339,78	39	10	8	1	4,24725	5	
	342	Provedení kontaktního zateplovacího systému	m2	3355	2254,6	40	15	8	1	18,7885	19	
	343	Osazení vnějších parapetů	bm	150	60	33	5	8	1	1,5	2	
	344	Provedení vnější omítky	m2	1530	1071	29	15	8	1	8,925	9	silno, míchací metla
	345	Montáž zábradlí balkonu	bm	135	351	34	6	8	1	7,3125	8	
	346	Provedení hromosvodů	kpl	1	10	7	3	8	1	0,41666667	1	
	347	Demontáž lešení	m2	1618	177,98	39	10	8	1	2,22475	3	
348	Demontáž stavebního výtahu	kpl	1	8	39	5	8	1	0,2	1		
Vnější terénní úpravy	349	Úprava terénnu	m2	3225	580,5	3	12	8	1	6,046875	7	nakladač
	350	Provedení vozovky nové komunikace	m2	538	107,6	19	5	8	1	2,69	3	rypadlo, válec, finisher
	351	Okapový chodník z bet. Dlaždic	m2	107	69,55	32	8	8	1	1,08671875	2	vibrační deska, řezačka
	352	Provedení betonové zámkové dlažby	m2	605	586,85	32	8	8	1	9,16953125	10	vibrační deska, řezačka
	353	Odstanění zařízení staveniště	kpl	1	140	3	8	8	1	2,1875	3	
	354	Zřízení dětského hřiště	kpl	1	100	3	8	8	1	1,5625	2	
	355	Rozprostření ornice	m3	4930	246,5	5	2	8	1	15,40625	16	Nakladač, dozer
	356	Zatravnění	m2	3225	193,5	4	10	8	1	2,41875	3	
357	Vysazení stromů a křovin	kpl	1	150	4	10	8	1	1,875	2		
358	Demontáž oplocení staveniště	bm	314	94,2	3	8	8	1	1,471875	2		
Předání stavby	359	Revize technologií	kpl	1	8	7,89	38	8	1	0,02631579	1	
	360	Předání stavby	kpl	1	8	1	1	8	1	1	1	
	361	Odstanění vad a nedodělků	kpl	1	400	3	8	8	1	6,25	7	
	362	Konečné předání stavby	kpl	1	8	1	1	8	1	1	1	

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Bytový dům - Jeremiášova

3.3 SEZNAM PARCOVNÍCH ČET

Jakub Šimonek

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava. PhD.

Seznam pracovních čet

Číslo čety	Název čety	Počet čet	Počet pracovníků
1	Stavby vedoucí	1	1
2	Geodeti	1	2
3	Pomocní pracovníci	2	4
4	Zahradníci	2	5
5	Strojníci dozerů	1	2
6	Strojníci rypadel	1	2
7	Elektrikáři- silnoproud	2	3
8	Elektrikáři- slaboproud	2	3
9	TZB- kanalizace	4	3
10	TZB- vodovod	2	3
11	TZB- vytápění	2	3
12	TZB- Vzduchotechnika	2	3
13	TZB- Teplovod	2	3
14	Specialisté MaR	1	4
15	Specialisté Výměník	1	6
16	Specialisté hydrant	1	4
17	Specialisté výtahy	1	4
18	Specialisté na zakládání	1	5
19	Betonáři	4	4
20	Jeřábník	1	1
21	Vazači	1	4
22	Navigátoři	1	2
23	Tesaři	4	4
24	Armovači	4	5
25	Izolatéři	1	5
26	Zedníci- Hrubá stavba	3	4
27	Zedníci- Příčky	3	4
28	Montážníci otvorů	2	4
29	Omítkáři	4	5
30	Podlaháři	2	4
31	Sádrokartonáři	2	4
32	Dlaždiči a obkladači	3	4
33	Klempíři	1	5
34	Zámečníci	2	3
35	Truhláři	2	3
36	Malíři	3	3
37	Pokladači podlah	2	3
38	Uklízeči	1	4
39	Lešenáři	2	5
40	Fasádníci	3	5
41	Zpevněné plochy	2	4
42	Specialisté na montáž zaklad	1	5