


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt
Základní škola U Elektry

3. Řešení technologické struktury

Štěpán Maroušek
2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Neumann


Obsah

- 3.1 Technologický rozbor
- 3.2 Technologický normál
- 3.3 Seznam pracovních čít

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Základní škola U Elektry

3.1 Technologický rozbor

Štěpán Maroušek

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Neumann

Technologický rozbor 3.1

Technologická etapa	Činnost		MJ	Množství	Pracnost				Četa Číslo čety	Začlenění do procesu	
	Poř.č.	Název			Norma času	Normová pracnost	Součinitel napětí	Skutečná pracnost			
0 - Přípravné práce	1	Převzetí staveniště	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	1	1	
	2	Vytyčení staveniště	m ²	6198	0,00	12,40	1,00	12,40	2	2	
	3	Pasportizace staveniště a okolí	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	36	3	
	4	Geologický průzkum pomocí sond	kpl	1	2,50	2,50	1,00	2,50	32	4	
	5	Oplocení staveniště	bm	356	0,03	10,68	1,00	10,68	14	5	
	6	Demolice zahradních chatek	kpl	1	32,00	32,00	1,00	32,00	14	5	
	7	Demolice stávajícího oplocení bývalých zahrad	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	14	5	
	8	Demolice opěrných zídek	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	14	5	
	9	Odstranění stávajícího porostu (stromy, keře)	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	14	5	
	10	Dočasná ochrana stromů v blízkosti stavebních prací (pletivem)	kpl	1	4,00	4,00	1,00	4,00	14	5	
	11	Staveništní komunikace	m ²	245,4	0,17	41,72	1,00	41,72	39	5	
	12	Zřízení zpevněných ploch na staveništi - bunkoviště	m ²	83,2	0,17	14,14	1,00	14,14	41	5	
	13	ZS-Stavební buňky	ks	6	0,30	1,80	1,00	1,80	9	5	
	14	ZS-Sklady	ks	4	0,30	1,20	1,00	1,20	9	5	
	15	ZS-WC + umývárny	ks	2	0,30	0,60	1,00	0,60	9	5	
	16	ZS-Mobilní WC	ks	4	0,10	0,40	1,00	0,40	9	5	
	17	ZS-Mycí rampa	kpl	1	4,00	4,00	1,00	4,00	9	5	
	18	Sejmutí ornice tl. 150mm	m ³	534,2	0,08	42,74	1,00	42,74	3	5	
	19	Nakládání ornice	m ³	534,2	0,02	10,68	1,00	10,68	6	5	
	20	Přesun a uložení ornice na mezideponii	m ³	534,2	0,012	6,41	1,00	6,41	5	5	
	21	Geodetické zaměření stávajících sítí	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	2	5	
	22	Přeložky kolidujících inženýrských sítí	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	47	5	
	23	Napojení ZS na inženýrské sítě - vodovod	kpl	1	12,00	12,00	1,00	12,00	45	5	
	24	Napojení ZS na inženýrské sítě - kanalizace	kpl	1	12,00	12,00	1,00	12,00	44	5	
	25	Napojení ZS na inženýrské sítě - elektřina	kpl	1	12,00	12,00	1,00	12,00	47	5	
	26	Osvětlení staveniště	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	14	5	
1 - Zemní práce	ní jámy	27	Terénní úpravy na požadovanou pracovní úroveň	m ³	784,2	0,05	39,21	1,00	39,21	6	6
		28	Vytyčení pilotové stěny	m ²	86,2	0,008	0,69	1,00	0,69	2	7
		29	Bednění vodících zídek	m ²	178,1	0,27	48,09	1,00	48,09	15	7
		30	Armování vodících zídek	t	5,66	15,90	89,99	1,00	89,99	11	8
		31	Bednění vodících zídek	m ²	178,1	0,27	48,09	1,00	48,09	15	9
		32	Betonáž vodících zídek	m ³	47,2	0,97	45,78	1,00	45,78	10	10
		33	Odbednění vodících zídek	m ²	356,2	0,17	60,55	1,00	60,55	15	11
		34	Vrtání pilot průměr 620 mm	bm	252	0,40	100,80	1,00	100,80	4	12
		35	Vrtání pilot průměr 880 mm	bm	910	0,46	418,60	1,00	418,60	4	12
		36	Výztuž pilot (armokoše), ocel B500B	t	57,79	3,90	225,38	1,00	225,38	4	12
		37	Betonování pilot C 30/37-XC2	m ³	501,72	0,57	285,98	1,00	285,98	4	12

Zajištění stavebí	38	Armování ŽB trámu pilotové stěny, B500B	t	5,79	15,90	92,06	1,00	92,06	11	13
	39	Betonáž ŽB trámu pilotové stěny, C25/30, XC2	m ³	48,25	0,97	46,80	1,00	46,80	10	14
	40	Stříkaný beton	m ³	36,2	0,97	35,11	1,00	35,11	10	15
	41	Vrtání ocelových zápor průměr cca. 620 mm	bm	674	0,40	269,60	1,00	269,60	4	16
	42	Vrtání mikrozápor průměr cca. 250 mm	bm	85	0,32	27,20	1,00	27,20	4	16
	43	Osazení ocelových zápor IPE 270, IPE 400	ks	53	2,35	124,55	1,00	124,55	4	16
	44	Osazení ocelových mikrozápor HEB 140	ks	17	1,85	31,45	1,00	31,45	4	16
	45	Betonáž zápor C 20/25-XC2	m ³	155,01	0,57	88,36	1,00	88,36	4	16
	46	Osazení pažin z dřevěných fošen tl. 100 mm - 1.HÚ	m ²	176	0,47	82,63	1,00	82,63	15	17
	47	Osazení pažin z dřevěných fošen tl. 80 mm	m ²	75	0,47	35,34	1,00	35,34	15	17
	48	Převázka ocelová zdvojená 2xIPE 400	bm	23	1,20	27,60	1,00	27,60	4	18
	49	Provedení dvoupramencových kotev vč. injektáže a aktivace	ks	18	2,40	43,20	1,00	43,20	4	18
	Stavební jáma	54	Vytyčení stavební jámy	m ²	4 379	0,002	8,76	1,00	8,76	2
55		Výkop stavební jámy (třída těžitelnosti 3, 4)	m ³	18 548	0,02	370,96	1,00	370,96	6	23
56		Nakládání zeminy	m ³	18 548	0,01	185,48	1,00	185,48	5	23
57		Přemístění a uložení zeminy na mezideponii	m ³	18 548	0,012	222,58	1,00	222,58	7	23
58		Zřízení odvodňovacích rigolů	bm	196	0,08	15,70	1,00	15,70	19	24
59		Zřízení vsakovacích jímk	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	19	24
Iní práce	60	Čerpání vody z výkopů	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	19	24
	61	Vytyčení revizních šachet RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ²	6,72	0,02	0,13	1,00	0,13	2	25
	62	Vytyčení čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ²	21,44	0,02	0,43	1,00	0,43	2	25
	63	Vytyčení šachet pro dojezdy výtahů	m ²	53,46	0,02	1,07	1,00	1,07	2	25
	64	Vytyčení požární nádrže	m ²	3,75	0,02	0,08	1,00	0,08	2	25
	65	Výkop revizních šachet RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ³	97,42	0,03	2,44	1,00	2,44	6	25
	66	Výkop čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ³	174,2	0,03	4,36	1,00	4,36	6	25
	67	Výkop šachet pro dojezdy výtahů	m ³	42,94	0,03	1,07	1,00	1,07	6	25
	68	Výkop požární nádrže	m ³	61,2	0,03	1,53	1,00	1,53	6	25
	69	Nakládání zeminy	m ³	375,76	0,01	3,76	1,00	3,76	5	25
	70	Přemístění a uložení zeminy na mezideponii	m ³	375,76	0,01	4,51	1,00	4,51	7	25
	71	Vytyčení základového pasu	m ²	20,4	0,01	0,16	1,00	0,16	2	26
	72	Výkop základového pasu	m ³	16,64	0,08	1,33	1,00	1,33	6	26
	73	Nakládání zeminy	m ³	16,64	0,01	0,17	1,00	0,17	5	26
	74	Přemístění a uložení zeminy na mezideponii	m ³	16,64	0,01	0,20	1,00	0,20	7	26
	75	Ruční dotěžení výkopů	kpl	1	48,00	48,00	1,00	48,00	14	27
76	Vytyčení ležatého potrubí splaškové kanalizace	bm	224,2	0,02	4,48	1,00	4,48	2	28	
77	Vytyčení ležatého potrubí dešťové kanalizace	bm	114,8	0,02	2,30	1,00	2,30	2	28	
78	Vytyčení ležatého potrubí tukové kanalizace	bm	40,1	0,02	0,80	1,00	0,80	2	28	
79	Výkop rýh ležatého potrubí splaškové kanalizace	m ³	62,77	0,15	9,42	1,00	9,42	19	28	
80	Výkop rýh ležatého potrubí dešťové kanalizace	m ³	32,14	0,15	4,82	1,00	4,82	19	28	

Zem	81	Výkop rýh ležatého potrubí tukové kanalizace	m ³	11,23	0,15	1,68	1,00	1,68	19	28
	82	Pískového lože pod ležaté potrubí splaškové kanalizace	m ³	4,48	0,75	3,36	1,00	3,36	19	29
	83	Pískového lože pod ležaté potrubí dešťové kanalizace	m ³	2,29	0,75	1,72	1,00	1,72	19	29
	84	Pískového lože pod ležaté potrubí tukové kanalizace	m ³	0,802	0,75	0,60	1,00	0,60	19	29
	85	Uložení ležatého potrubí splaškové kanalizace	bm	224,2	0,60	134,52	1,00	134,52	19	29
	86	Uložení ležatého potrubí dešťové kanalizace	bm	114,8	0,55	63,14	1,00	63,14	19	29
	87	Uložení ležatého potrubí tukové kanalizace	bm	40,1	0,55	22,06	1,00	22,06	19	29
	88	Zkouška potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	19	29
	89	Zkouška potrubí dešťové kanalizace	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	19	29
	90	Zkouška potrubí tukové kanalizace	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	19	29
	91	Obsyp ležatého potrubí splaškové kanalizace	m ³	13,45	0,12	1,61	1,00	1,61	19	29
	92	Obsyp ležatého potrubí dešťové kanalizace	m ³	6,89	0,12	0,83	1,00	0,83	19	29
	93	Obsyp ležatého potrubí tukové kanalizace	m ³	2,4	0,12	0,29	1,00	0,29	19	29
	94	Zásyp rýhy ležatého potrubí splaškové kanalizace	m ³	44,84	0,07	3,14	1,00	3,14	19	30
	95	Zásyp rýhy ležatého potrubí dešťové kanalizace	m ³	22,96	0,07	1,61	1,00	1,61	19	30
	96	Zásyp rýhy ležatého potrubí tukové kanalizace	m ³	8,03	0,07	0,56	1,00	0,56	19	30
	97	Hutnění rýhy splaškové kanalizace	m ³	44,84	0,02	0,67	1,00	0,67	19	30
	98	Hutnění rýhy dešťové kanalizace	m ³	22,96	0,02	0,34	1,00	0,34	19	30
	99	Hutnění rýhy tukové kanalizace	m ³	8,03	0,02	0,12	1,00	0,12	19	30
2 a) - Základy										
	102	Vytyčení základových pilot	ks	180	0,02	3,60	1,00	3,60	2	31
	103	Vrtání základových pilot průměr 880 mm	bm	674,6	0,46	310,32	1,00	310,32	4	31
	104	Vrtání základových pilot průměr 620 mm	bm	252,3	0,40	100,92	1,00	100,92	4	31
	105	Výztuž pilot (armokoše) ocel B500B	t	37,89	3,70	140,19	1,00	140,19	4	31
	106	Betonování pilot C 25/30-XC2, XA2	m ³	421,3	0,57	240,14	1,00	240,14	4	31
	107	Podbetonávka základové spáry RŠ1,RŠ2, RŠ3	m ³	1,03	0,48	0,49	1,00	0,49	10	32
	108	Podbetonávka základové spáry ČS1, ČS2, ČS3	m ³	2,88	0,48	1,38	1,00	1,38	10	32
	109	Podbetonávka základové spáry výtahové šachty	m ³	1,94	0,48	0,93	1,00	0,93	10	32
	110	Podbetonávka základové spáry požární nádrže	m ³	0,72	0,48	0,35	1,00	0,35	10	32
	111	Penetrační nátěr revizních šachet RŠ1,RŠ2, RŠ3	m ²	8,64	0,05	0,43	1,00	0,43	16	33
	112	Penetrační nátěr čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ²	22,6	0,05	1,13	1,00	1,13	16	33
	113	Penetrační nátěr základových desek výtahových šachet	m ²	13,26	0,05	0,66	1,00	0,66	16	33
	114	Penetrační nátěr základové desky požární nádrže	m ²	6,11	0,05	0,31	1,00	0,31	16	33
	115	Hydroizolace asfaltovými pásy revizních šachet RŠ1,RŠ2, RŠ3	m ²	8,64	0,22	1,90	1,00	1,90	16	33
	116	Hydroizolace asfaltovými pásy čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ²	22,6	0,22	4,97	1,00	4,97	16	33
	117	Hydroizolace asfaltovými pásy desky výtahové šachty	m ²	13,26	0,22	2,92	1,00	2,92	16	33
	118	Hydroizolace asfaltovými pásy desky požární nádrže	m ²	6,11	0,22	1,34	1,00	1,34	16	33
	119	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm revizních šachet	m ³	0,432	0,60	0,26	1,00	0,26	10	34
	120	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm čerpacích šachet	m ³	1,13	0,60	0,68	1,00	0,68	10	34
	121	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm výtahové šachty	m ³	0,66	0,60	0,40	1,00	0,40	10	34
	122	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm požární nádrže	m ³	0,31	0,60	0,19	1,00	0,19	10	34

Společné základy

123	Armování základové desky revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3	t	0,34	23,53	8,00	1,00	8,00	11	35
124	Armování základové desky čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	t	0,907	23,53	21,34	1,00	21,34	11	35
125	Armování základové desky výtahové šachty	t	0,55	23,53	12,94	1,00	12,94	11	35
126	Armování základové desky požární nádrže	t	0,31	23,53	7,29	1,00	7,29	11	35
127	Betonáž základové desky revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ³	2,016	0,97	1,96	1,00	1,96	10	36
128	Betonáž základové desky čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ³	6,48	0,97	6,29	1,00	6,29	10	36
129	Betonáž základové desky výtahové šachty	m ³	3,97	0,97	3,85	1,00	3,85	10	36
130	Betonáž základové desky požární nádrže	m ³	1,83	0,97	1,78	1,00	1,78	10	36
131	Bednění stěn revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3 z jedné strany	m ²	37,5	0,30	11,25	1,00	11,25	15	37
132	Bednění stěn čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 z jedné strany	m ²	88,2	0,30	26,46	1,00	26,46	15	37
133	Bednění stěn dojezdu výtahové šachty z jedné strany	m ²	15,8	0,30	4,74	1,00	4,74	15	37
134	Bednění stěn požární nádrže z jedné strany	m ²	27,6	0,30	8,28	1,00	8,28	15	37
135	Armování revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3	t	1,35	12,90	17,42	1,00	17,42	11	38
136	Armování čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	t	3,69	12,90	47,60	1,00	47,60	11	38
137	Armování stěn výtahové šachty	t	0,948	12,90	12,23	1,00	12,23	11	38
138	Armování stěn požární nádrže	t	0,972	12,90	12,54	1,00	12,54	11	38
139	Bednění stěn revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3 z druhé strany	m ²	24,8	0,30	7,44	1,00	7,44	15	39
140	Bednění stěn čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 z druhé strany	m ²	69,4	0,30	20,82	1,00	20,82	15	39
141	Bednění stěn dojezdu výtahové šachty z druhé strany	m ²	12,4	0,30	3,72	1,00	3,72	15	39
142	Bednění stěn požární nádrže z druhé strany	m ²	24,1	0,30	7,23	1,00	7,23	15	39
143	Betonáž stěn revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ³	11,25	0,97	10,91	1,00	10,91	10	40
144	Betonáž stěn čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ³	26,4	0,97	25,61	1,00	25,61	10	40
145	Betonáž stěn dojezdu výtahové šachty	m ³	7,91	0,97	7,67	1,00	7,67	10	40
146	Betonáž stěn požární nádrže	m ³	8,1	0,97	7,86	1,00	7,86	10	40
147	Odbednění stěn revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ²	62,3	0,13	8,10	1,00	8,10	15	41
148	Odbednění stěn čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ²	157,6	0,13	20,49	1,00	20,49	15	41
149	Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty	m ²	28,2	0,13	3,67	1,00	3,67	15	41
150	Odbednění stěn požární nádrže	m ²	51,7	0,13	6,72	1,00	6,72	15	41
151	Kladení desek XPS na svislé stěny RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ²	37,5	0,50	18,75	1,00	18,75	16	42
152	Kladení desek XPS na svislé stěny ČS1, ČS2, ČS3	m ²	88,2	0,50	44,10	1,00	44,10	16	42
153	Kladení desek XPS na svislé stěny výtahové šachty	m ²	15,8	0,50	7,90	1,00	7,90	16	42
154	Kladení desek XPS na svislé stěny požární nádrže	m ²	27,6	0,50	13,80	1,00	13,80	16	42
155	Hydroizolace stěn revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3 - asfaltovými pásy	m ²	43,2	0,22	9,50	1,00	9,50	16	42
156	Hydroizolace stěn čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 - asfaltovými pásy	m ²	94,3	0,22	20,75	1,00	20,75	16	42
157	Hydroizolace stěn výtahové šachty - asfaltovými pásy	m ²	19,7	0,22	4,33	1,00	4,33	16	42
158	Hydroizolace stěn požární nádrže - asfaltovými pásy	m ²	30,1	0,22	6,62	1,00	6,62	16	42
159	Petrační nátěr revizní šachty RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ²	43,2	0,05	2,16	1,00	2,16	16	43
160	Petrační nátěr čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3	m ²	94,3	0,05	4,72	1,00	4,72	16	43
161	Petrační nátěr výtahových šachet	m ²	19,7	0,05	0,99	1,00	0,99	16	43
162	Petrační nátěr požární nádrže	m ²	30,1	0,05	1,51	1,00	1,51	16	43
163	Ochranná přízdívka revizní šachty ze ztraceného bednění, tl. 150 mm	m ²	43,2	0,45	19,44	1,00	19,44	13	43
164	Ochranná přízdívka čerpací stanice ze ztraceného bednění, tl. 150 mm	m ²	19,12	0,45	8,60	1,00	8,60	13	43

		165	Ochranná přízdívka výtahu ze ztraceného bednění, tl. 150 mm	m ²	19,7	0,45	8,87	1,00	8,87	13	43
		166	Ochranná přízdívka nádrže ze ztraceného bednění, tl. 150 mm	m ²	30,1	0,45	13,55	1,00	13,55	13	43
		167	Zásyp okolo revizních šachet RŠ1, RŠ2, RŠ3	m ³	47,3	0,08	3,78	1,00	3,78	6	44
		168	Zásyp okolo čerpacích stanic ČS1, ČS2, ČS3	m ³	20,3	0,08	1,62	1,00	1,62	6	44
		169	Zásyp okolo výtahových šachet	m ³	21	0,08	1,68	1,00	1,68	6	44
		170	Zásyp okolo požární nádrže	m ³	27,2	0,08	2,18	1,00	2,18	6	44
	Objekt C (tělocvična)	171	Uložení zemnicího pásku	kpl	1,00	48,00	48,00	1,00	48,00	34	45
		172	Zhutnění pod základovou deskou	m ²	874,67	0,05	43,73	1,00	43,73	33	46
		173	Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm	m ³	104,96	0,97	101,81	1,00	101,81	10	47
		174	Zřízení asfaltového penetračního nátěru	m ²	874,67	0,05	43,73	1,00	43,73	16	48
		175	Hydroizolace asfaltovými pásy	m ²	874,67	0,22	192,43	1,00	192,43	16	48
		176	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm	m ³	43,73	0,97	42,42	1,00	42,42	10	49
		177	Zřízení bednění základové desky	m ²	58,47	0,27	15,79	1,00	15,79	15	50
		178	Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 mm	t	59,43	12,90	766,65	1,00	766,65	11	51
		179	Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25	m ³	349,6	0,97	339,11	1,00	339,11	10	52
		180	Odbednění základové desky	m ²	58,47	0,15	8,77	1,00	8,77	15	53
		181	Bednění stěny snížené části základové desky z jedné strany	m ²	98,1	0,27	26,49	1,00	26,49	15	54
		182	Armování stěny snížené části základové desky	t	4,11	12,90	53,02	1,00	53,02	11	55
		183	Bednění stěny snížené části základové desky z druhé strany	m ²	96,4	0,27	26,03	1,00	26,03	15	56
		184	Betonáž stěny	m ³	29,42	0,97	28,54	1,00	28,54	10	57
		185	Odbednění stěny snížené části základové desky	m ²	194,5	0,17	33,07	1,00	33,07	15	58
	Objekt C (atrium)	186	Zhutnění pod základovou deskou	m ²	529,2	0,05	26,46	1,00	26,46	33	59
		187	Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm	m ³	63,5	0,97	61,60	1,00	61,60	10	60
		188	Zřízení asfaltového penetračního nátěru	m ²	529,2	0,05	26,46	1,00	26,46	16	61
		189	Hydroizolace asfaltovými pásy	m ²	529,2	0,22	116,42	1,00	116,42	16	61
		190	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm	m ³	26,46	0,97	25,67	1,00	25,67	10	62
		191	Zřízení bednění základové desky	m ²	52,83	0,27	14,26	1,00	14,26	15	63
		192	Dilatace základové desky	bm	11,1	0,05	0,56	1,00	0,56	16	64
		193	Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 mm	t	35,99	12,90	464,27	1,00	464,27	11	64
		194	Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25	m ³	211,68	0,97	205,33	1,00	205,33	10	65
		195	Odbednění základové desky	m ²	52,83	0,15	7,92	1,00	7,92	15	66
	Objekt A	196	Uložení zemnicího pásku	kpl	1,00	48,00	48,00	1,00	48,00	34	67
		197	Zřízení bednění základového pasu	m ²	67,9	0,23	15,62	1,00	15,62	15	68
		198	Betonáž základového pasu	m ³	13,19	0,97	12,79	1,00	12,79	10	69
		199	Odstranění bednění základového pasu	m ²	67,9	0,15	10,19	1,00	10,19	15	70
		200	Zhutnění pod základovou deskou	m ²	901,8	0,05	45,09	1,00	45,09	14	71
		201	Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm	m ³	108,22	0,97	104,97	1,00	104,97	10	72
		202	Zřízení asfaltového penetračního nátěru	m ²	901,8	0,05	45,09	1,00	45,09	16	73
		203	Hydroizolace asfaltovými pásy	m ²	901,8	0,22	198,40	1,00	198,40	16	73
		204	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm	m ³	45,09	0,60	27,05	1,00	27,05	13	74
		205	Zřízení bednění základové desky	m ²	59,8	0,27	16,15	1,00	16,15	15	75
		206	Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 mm	t	60,26	12,90	777,35	1,00	777,35	11	76
		207	Dilatace základové desky EPS tl. 20 mm	bm	48,75	0,05	2,44	1,00	2,44	16	77

		208	Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25	m ³	360,4	0,97	349,59	1,00	349,59	10	77
		209	Odbednění základové desky	m ²	59,8	0,15	8,97	1,00	8,97	15	78
	OBJEKT B	210	Uložení zemního pásu	kpl	1,00	48,00	48,00	1,00	48,00	34	79
		211	Zhutnění pod základovou deskou	m ²	974,2	0,05	48,71	1,00	48,71	33	80
		212	Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm	m ³	116,9	0,97	113,39	1,00	113,39	10	81
		213	Zřízení asfaltového penetračního nátěru	m ²	974,2	0,05	48,71	1,00	48,71	16	82
		214	Hydroizolace asfaltovými pásy	m ²	974,2	0,22	214,32	1,00	214,32	16	82
		215	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm	m ³	48,71	0,97	47,25	1,00	47,25	10	83
		216	Zřízení bednění základové desky	m ²	63,2	0,27	17,06	1,00	17,06	15	84
		217	Armování základové desky KARI sítí 6 mm, 150x150 mm	t	66,23	12,90	854,37	1,00	854,37	11	85
		218	Dilatace základové desky	bm	69,5	0,05	3,48	1,00	3,48	16	86
		219	Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25	m ³	389,6	0,97	377,91	1,00	377,91	10	86
	220	Odbednění základové desky	m ²	63,2	0,15	9,48	1,00	9,48	15	87	
2 b) - Přípojky	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace	221	Vytyčení přípojky dešťové kanalizace	bm	105,3	0,02	2,11	1,00	2,11	2	88
		222	Vytyčení přípojky splaškové kanalizace	bm	142,2	0,02	2,84	1,00	2,84	2	88
		223	Vytyčení retenční nádrže	m ²	120,4	0,01	1,20	1,00	1,20	2	88
		224	Zřízení záboru silnice	kpl	1	4,00	4,00	1,00	4,00	38	88
		225	Proříznutí silnice	bm	13,2	0,10	1,32	1,00	1,32	38	88
		226	Odbourání horních vrstev chodníku, silnice	m ³	5,94	0,19	1,13	1,00	1,13	6	89
		227	Výkop rýh splaškové kanalizace	m ³	336,21	0,10	33,62	1,00	33,62	6	89
		228	Pažení rýh splaškové kanalizace	m ²	512,3	0,27	138,32	1,00	138,32	15	89
		229	Výkop rýh dešťové kanalizace	m ³	56,2	0,10	5,62	1,00	5,62	6	89
		230	Výkop pro retenční nádrž a šachtu	m ³	446,2	0,05	22,31	1,00	22,31	6	90
		231	Podsyp pískového lože pod dešťovou kanalizaci	m ³	2,1	0,75	1,58	1,00	1,58	44	92
		232	Podsyp pískové lože pod retenční nádrž tl. 200 mm	m ³	24,2	0,50	12,10	1,00	12,10	44	91
		233	Podsyp pískového lože pod splaškovou kanalizaci	m ³	8,32	0,75	6,24	1,00	6,24	44	92
		234	Uložení ležatého potrubí dešťové kanalizace	bm	105,3	0,50	52,65	1,00	52,65	44	92
		235	Uložení ležatého potrubí splaškové kanalizace	bm	142,2	0,55	78,21	1,00	78,21	44	92
		236	Betonová kanalizační šachta D1000	ks	5	1,10	5,50	1,00	5,50	44	92
		237	Betonová akumulární šachta D2200	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	44	92
		238	Ochranná geotextilie	m ²	450,2	0,05	22,51	1,00	22,51	44	91
		239	Hydroizolační folie PVC	m ²	450,2	0,12	54,02	1,00	54,02	44	91
		240	Ochranná textilie	m ²	450,2	0,04	18,01	1,00	18,01	44	91
		241	Akumulační box Q-bic	ks	167	0,45	75,15	1,00	75,15	44	91
		242	Zaměření potrubí dešťové kanalizace	kpl	1	2,00	2,00	1,00	2,00	44	92
		243	Zaměření potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	2,00	2,00	1,00	2,00	44	92
		244	Zkouška potrubí splaškové kanalizace	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	44	92
		245	Zkouška potrubí dešťové kanalizace	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	44	92
		246	Obsyp potrubí dešťové kanalizace	m ³	6,3	0,10	0,63	1,00	0,63	44	92
		247	Obsyp potrubí splaškové kanalizace	m ³	40,2	0,10	4,02	1,00	4,02	44	92
		248	Obsyp retenční nádrže	m ³	27,3	0,10	2,73	1,00	2,73	44	92
		249	Položení varovné folie dešťové kanalizace	bm	105,3	0,01	1,26	1,00	1,26	44	92

	250	Položení varovné folie splaškové kanalizace	bm	142,3	0,01	1,71	1,00	1,71	44	92	
	251	Zásyp rýhy dešťové kanalizace	m ³	47,8	0,08	3,82	1,00	3,82	44	93	
	252	Zásyp retenční nádrže	m ³	288	0,08	23,04	1,00	23,04	44	93	
	253	Zásyp rýhy splaškové kanalizace	m ³	296,01	0,08	23,68	1,00	23,68	44	93	
	254	Nakládání přebytečné zeminy	m ³	158,2	0,01	1,58	1,00	1,58	6	93	
	255	Přemístění a uložení zeminy na mezideponii	m ³	158,2	0,01	1,90	1,00	1,90	7	93	
	256	Hutnění zásypu retenční nádrže	m ²	224,1	0,05	11,21	1,00	11,21	33	93	
	257	Hutnění rýhy dešťové kanalizace	m ²	48,7	0,05	2,44	1,00	2,44	33	93	
	258	Hutnění rýhy splaškové kanalizace	m ²	168,2	0,05	8,41	1,00	8,41	33	93	
	259	Podklad ze štěrkokodrtě	m ³	5,94	0,06	0,36	1,00	0,36	38	94	
	260	Hutnění štěrkokodrtě	m ²	19,8	0,02	0,40	1,00	0,40	38	94	
	261	Podklad z kameniva zpevněného cementem	m ³	3,96	0,12	0,48	1,00	0,48	38	94	
	262	Provedení asfaltového krytu	m ³	2,97	0,25	0,74	1,00	0,74	38	95	
	263	Položení finální vrstvy komunikace	m ²	19,8	0,56	11,09	1,00	11,09	38	95	
	264	Válcování finální vrstvy komunikace	m ²	19,8	0,30	5,94	1,00	5,94	38	95	
	265	Zrušení záboru komunikace	kpl	1	1,00	1,00	1,00	1,00	38	95	
	1.PP.										
3 - Hrubá spodní stavba											
	267	Pokládka ŽB panelů pod jeřáb	ks	8	0,77	6,16	1,00	6,16	40	96	
	268	Montáž stavebního jeřábu	kpl	1	50,00	50,00	1,00	50,00	9,40	96	
	269	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	0,23	6,53	1,00	6,53	15	97	
	270	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	20,90	15,42	1,00	15,42	11	98	
	271	Vložení antivibrační podložky výtahové šachty tl. 30 mm	m ²	33,66	0,08	2,69	1,00	2,69	16	98	
	272	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	0,23	7,74	1,00	7,74	15	99	
	273	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	0,97	5,97	1,00	5,97	10	100	
	274	Odstranění bednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	0,12	7,44	1,00	7,44	15	101	
	275	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	45,6	0,03	1,37	1,00	1,37	2	102	
	276	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	418,6	0,23	96,28	1,00	96,28	15	102	
	277	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	102	
	278	Armování výztuže ŽB stěn	t	15,06	20,90	314,75	1,00	314,75	11	103	
	279	Armování výztuže ŽB sloupů	t	3,985	20,90	83,29	1,00	83,29	11	103	
	280	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	410,5	0,23	94,42	1,00	94,42	15	104	
	281	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	138,6	0,23	31,88	1,00	31,88	15	104	
	282	Betonáž ŽB stěn	m ³	125,58	0,97	121,81	1,00	121,81	10	105	
	283	Betonáž ŽB sloupů	m ³	15,94	0,97	15,46	1,00	15,46	10	105	
	284	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	829,1	0,12	99,49	1,00	99,49	15	106	
	285	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	138,6	0,12	16,63	1,00	16,63	15	106	
	286	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	9,53	0,05	0,48	1,00	0,48	13	107	
	287	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	9,53	0,22	2,10	1,00	2,10	13	107	
	288	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	34,17	0,45	15,38	1,00	15,38	13	107	
	289	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 1. prac. úrovně	m ²	13,6	0,45	6,12	1,00	6,12	13	107	
	290	Montáž pomocného lešení	m ²	9,03	0,07	0,63	1,00	0,63	13	107	

Objekt	291	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	32,16	0,45	14,47	1,00	14,47	13	107	
	292	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 2. prac. úrovně	m ²	12,8	0,45	5,76	1,00	5,76	13	107	
	293	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.PP	ks	3	0,08	0,24	1,00	0,24	13	107	
	294	Demontáž pomocného lešení	m ²	9,03	0,05	0,45	1,00	0,45	13	107	
	295	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1804	0,05	90,20	1,00	90,20	15	108	
	296	Podstojkování bednění schodišťové podesty	ks	12	0,05	0,60	1,00	0,60	15	108	
	297	Bednění stropní konstrukce	m ²	901,8	0,30	270,54	1,00	270,54	15	108	
	298	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,9	0,27	12,66	1,00	12,66	15	108	
	299	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,27	1,35	1,00	1,35	15	108	
	300	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	32,4	16,90	547,56	1,00	547,56	11	109	
	301	Armování schodišťové mezipodesty	t	0,118	16,90	1,99	1,00	1,99	11	109	
	302	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	270,4	0,97	262,29	1,00	262,29	10	110	
	303	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	0,99	0,97	0,96	1,00	0,96	10	110	
	304	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	901,8	0,12	108,22	1,00	108,22	15	111	
	305	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,9	0,12	5,63	1,00	5,63	15	111	
	306	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,12	0,60	1,00	0,60	15	111	
	307	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1804	0,04	72,16	1,00	72,16	15	111	
	308	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	10	0,04	0,40	1,00	0,40	15	111	
	309	Vložení pryžové vložky pod prefabrikované schodiště	bm	6,88	0,05	0,34	1,00	0,34	16	112	
	310	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	3	5,00	15,00	1,00	15,00	10	112	
	311	Montáž provizorního zábradlí schodiště	bm	7,8	0,05	0,39	1,00	0,39	33	112	
	312	Provedení asfaltového penetračního nátěru svislých stěn	m ²	24,2	0,06	1,45	1,00	1,45	16	113	
	313	Provedení hydroizolace svislých stěn	m ²	24,2	0,22	5,32	1,00	5,32	16	113	
	314	Kladení desek XPS tl.150mm na svislé stěny	m ²	24,2	0,30	7,26	1,00	7,26	16	113	
	315	Zásyp jámy mezi objektem a záporami	m ³	15,3	0,10	1,53	1,00	1,53	6	114	
	316	Hutnění záspy	m ²	30,2	0,05	1,51	1,00	1,51	33	114	
		317	Pokládka ŽB panelů pod jeřáb	ks	8	0,77	6,16	1,00	6,16	40	115
		318	Montáž stavebního jeřábu	kpl	1	50,00	50,00	1,00	50,00	9, 40	115
		319	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	54,8	0,03	1,64	1,00	1,64	2	115
		320	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	455,2	0,23	104,70	1,00	104,70	15	115
		321	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	115
		322	Dilatace stěn	m ²	84,2	0,04	3,37	1,00	3,37	16	116
		323	Armování výztuže ŽB stěn	t	16,38	20,90	342,34	1,00	342,34	11	116
		324	Armování výztuže ŽB sloupů	t	3,36	20,90	70,22	1,00	70,22	11	116
		325	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	450,6	0,23	103,64	1,00	103,64	15	117
		326	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	123,42	0,23	28,39	1,00	28,39	15	117
	327	Betonáž ŽB stěn	m ³	136,56	0,97	132,46	1,00	132,46	10	118	
	328	Betonáž ŽB sloupů	m ³	13,46	0,97	13,06	1,00	13,06	10	118	
	329	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	905,8	0,12	108,70	1,00	108,70	15	119	
	330	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	123,42	0,12	14,81	1,00	14,81	15	119	
	331	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	8,45	0,05	0,42	1,00	0,42	13	120	
	332	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	8,45	0,22	1,86	1,00	1,86	13	120	

Objekt B	333	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	33,83	0,45	15,22	1,00	15,22	13	120
	334	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 1. prac. úrovně	m ²	17,51	0,45	7,88	1,00	7,88	13	120
	335	Montáž pomocného lešení	m ²	9,09	0,07	0,64	1,00	0,64	13	120
	336	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	31,84	0,45	14,33	1,00	14,33	13	120
	337	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 2. prac. úrovně	m ²	16,48	0,45	7,42	1,00	7,42	13	120
	338	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.PP	ks	2	0,08	0,16	1,00	0,16	13	120
	339	Demontáž pomocného lešení	m ²	9,09	0,05	0,45	1,00	0,45	13	120
	340	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1930	0,05	96,50	1,00	96,50	15	121
	341	Bednění stropní konstrukce	m ²	965,2	0,30	289,56	1,00	289,56	15	121
	342	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,3	0,27	13,04	1,00	13,04	15	121
	343	Dilatace stropní konstrukce	m ²	14,3	0,05	0,72	1,00	0,72	16	122
	344	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	34,74	16,90	587,11	1,00	587,11	11	122
	345	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	289,56	0,97	280,87	1,00	280,87	10	123
	346	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	965,2	0,12	115,82	1,00	115,82	15	124
	347	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,3	0,12	5,80	1,00	5,80	15	124
	348	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1930	0,04	77,20	1,00	77,20	15	124
	349	Provedení asfaltového penetračního nátěru svislých stěn	m ²	247,9	0,06	14,87	1,00	14,87	16	125
	350	Provedení hydroizolace svislých stěn	m ²	247,9	0,22	54,54	1,00	54,54	16	125
	351	Kladení desek XPS tl.150mm na svislé stěny	m ²	247,9	0,30	74,37	1,00	74,37	16	125
	352	Zásyp jámy mezi objektem a záporami	m ³	276,2	0,10	27,62	1,00	27,62	6	126
353	Hutnění zásypu	m ²	75,35	0,05	3,77	1,00	3,77	33	126	
ločična + posilovna)	354	Vytyčení nosných stěn a pilastrů	m ²	98,94	0,03	2,97	1,00	2,97	2	127
	355	Zřízení bednění ŽB stěn a pilastrů z jedné strany	m ²	821,3	0,23	188,90	1,00	188,90	15	127
	356	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	127
	357	Dilatace stěn	m ²	78,2	0,05	3,91	1,00	3,91	16	128
	358	Armování výztuže ŽB stěn a pilastrů	t	32,23	20,90	673,61	1,00	673,61	11	128
	359	Armování výztuže ŽB sloupů	t	4,37	20,90	91,33	1,00	91,33	11	128
	360	Zřízení bednění ŽB stěn a pilastrů z druhé strany	m ²	817,3	0,23	187,98	1,00	187,98	15	129
	361	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	198,9	0,23	45,75	1,00	45,75	15	129
	362	Betonáž ŽB stěn a pilastrů	m ³	268,64	0,97	260,58	1,00	260,58	10	130
	363	Betonáž ŽB sloupů	m ³	17,55	0,97	17,02	1,00	17,02	10	130
	364	Odstranění bednění ŽB stěn a pilastrů	m ²	1638,6	0,12	196,63	1,00	196,63	15	131
	365	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	198,9	0,12	23,87	1,00	23,87	15	131
	366	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	28,16	0,01	0,28	1,00	0,28	13	132
	367	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	28,16	0,22	6,20	1,00	6,20	13	132
	368	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	17,52	0,45	7,88	1,00	7,88	13	132
	369	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 1. prac. úrovně	m ²	176,55	0,45	79,45	1,00	79,45	13	132
	370	Montáž pomocného lešení	m ²	37,17	0,07	2,60	1,00	2,60	13	132
	371	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	17,52	0,45	7,88	1,00	7,88	13	132
	372	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 2. prac. úrovně	m ²	171,2	0,45	77,04	1,00	77,04	13	132
	373	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.PP	ks	16	0,08	1,28	1,00	1,28	13	132
374	Demontáž pomocného lešení	m ²	35,17	0,05	1,76	1,00	1,76	13	132	

Objekt C (těl)	375	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1560	0,05	78,00	1,00	78,00	15	133
	376	Bednění stropní konstrukce	m ²	779,8	0,30	233,94	1,00	233,94	15	133
	377	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	64,05	0,27	17,29	1,00	17,29	15	133
	378	Bednění vyrovnávacího schodiště (tělocvična)	m ²	8,03	0,27	2,17	1,00	2,17	15	133
	379	Dilatace stropní konstrukce	m ²	11,2	0,05	0,56	1,00	0,56	16	134
	380	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	28,08	16,90	474,55	1,00	474,55	11	134
	381	Armování vyrovnávacího schodiště	t	0,33	16,90	5,58	1,00	5,58	11	134
	382	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	233,94	0,97	226,92	1,00	226,92	10	135
	383	Betonáž vyrovnávacího schodiště	m ³	2,41	0,97	2,34	1,00	2,34	10	135
	384	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	779,8	0,12	93,58	1,00	93,58	15	136
	385	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	64,05	0,12	7,69	1,00	7,69	15	136
	386	Odbednění vyrovnávacího schodiště	m ²	8,03	0,12	0,96	1,00	0,96	15	136
	387	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1560	0,04	62,40	1,00	62,40	15	136
	388	Provedení asfaltového penetračního nátěru svislých stěn	m ²	254,8	0,06	15,29	1,00	15,29	16	137
	389	Provedení hydroizolace svislých stěn	m ²	254,8	0,22	56,06	1,00	56,06	16	137
390	Kladení desek XPS tl.150mm na svislé stěny	m ²	254,8	0,30	76,44	1,00	76,44	16	137	
391	Zásyp jámy mezi objektem a záporami	m ³	300,36	0,10	30,04	1,00	30,04	6	138	
392	Hutnění zásypu	m ²	59,15	0,05	2,96	1,00	2,96	33	138	
Opěrná stěna č. 3, 4	393	Vytyčení opěrné stěny č. 3, 4	m ²	21,2	0,02	0,42	1,00	0,42	2	139
	394	Provedení asfaltového penetračního nátěru pilotové stěny	m ²	332,4	0,05	16,62	1,00	16,62	16	139
	395	Provedení hydroizolace svislých stěn	m ²	332,4	0,22	73,13	1,00	73,13	16	139
	396	Kladení desek XPS tl.150 mm na svislé stěny	m ²	332,4	0,30	99,72	1,00	99,72	16	139
	397	Bednění opěrné stěny 3 a) z jedné strany	m ²	54,2	0,27	14,63	1,00	14,63	15	140
	398	Armování opěrných stěn, B500B	t	13,3	20,90	277,97	1,00	277,97	11	141
	399	Bednění opěrných stěn z druhé strany	m ²	386,6	0,27	104,38	1,00	104,38	15	142
	400	Dilatace opěrné stěny č.3 po cca. 10 m	m ²	7,2	0,10	0,72	1,00	0,72	16	142
	401	Betonáž opěrné stěny C25/30, XC4	m ³	115,98	0,97	112,50	1,00	112,50	10	143
	402	Odbednění opěrné stěny	m ²	440,8	0,17	74,94	1,00	74,94	15	144
	403	Osazení ocelových rozpěr, JA 200x8 +2xP20	ks	7	0,80	5,60	1,00	5,60	49	145
	404	Montáž provizorního zábradlí na opěrné stěně č. 3, 4	bm	53,2	0,12	6,38	1,00	6,38	14	146
4 - Hrubá vrchní stavba			1.NP.							
	406	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	0,23	6,53	1,00	6,53	15	147
	407	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	20,90	15,42	1,00	15,42	11	148
	408	Vložení antivibrační podložky výtahové šachty tl. 30 mm	m ²	33,66	0,08	2,69	1,00	2,69	16	148
	409	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	0,23	7,74	1,00	7,74	15	149
	410	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	0,97	5,97	1,00	5,97	10	150
	411	Odstranění bednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	0,12	7,44	1,00	7,44	15	151
	412	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	52,01	0,03	1,56	1,00	1,56	2	152
	413	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	458,09	0,23	105,36	1,00	105,36	15	152
	414	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	152
	415	Armování výztuže ŽB stěn	t	16,48	20,90	344,43	1,00	344,43	11	153

Objekt A

416	Armování výztuže ŽB sloupů	t	4,08	20,90	85,27	1,00	85,27	11	153
417	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	454,7	0,23	104,58	1,00	104,58	15	154
418	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	156,2	0,23	35,93	1,00	35,93	15	154
419	Betonáž ŽB stěn	m ³	137,4	0,97	133,28	1,00	133,28	10	155
420	Betonáž ŽB sloupů	m ³	16,33	0,97	15,84	1,00	15,84	10	155
421	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	912,79	0,12	109,53	1,00	109,53	15	156
422	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	156,2	0,12	18,74	1,00	18,74	15	156
423	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	8,71	0,01	0,09	1,00	0,09	13	157
424	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	8,71	0,22	1,92	1,00	1,92	13	157
425	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. Úrovně	m ²	49,68	0,45	22,36	1,00	22,36	13	157
426	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 1. prac. Úrovně	m ²	4,41	0,45	1,98	1,00	1,98	13	157
427	Montáž pomocného lešení	m ²	12,18	0,07	0,85	1,00	0,85	13	157
428	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	48,3	0,45	21,74	1,00	21,74	13	157
429	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 2. prac. Úrovně	m ²	4,29	0,45	1,93	1,00	1,93	13	157
430	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.NP	ks	3	0,08	0,24	1,00	0,24	13	157
431	Demontáž pomocného lešení	m ²	12,18	0,05	0,61	1,00	0,61	13	157
432	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1948	0,05	97,40	1,00	97,40	15	158
433	Podstojkování bednění schodišťové podesty	ks	10	0,05	0,50	1,00	0,50	15	158
434	Bednění stropní konstrukce	m ²	974,8	0,30	292,44	1,00	292,44	15	158
435	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,27	13,16	1,00	13,16	15	158
436	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,27	1,35	1,00	1,35	15	158
437	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	35,09	16,90	593,02	1,00	593,02	11	159
438	Armování schodišťové mezipodesty	t	0,118	16,90	1,99	1,00	1,99	11	159
439	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	292,44	0,97	283,67	1,00	283,67	10	160
440	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	0,99	0,97	0,96	1,00	0,96	10	160
441	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	974,8	0,12	116,98	1,00	116,98	15	161
442	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,12	5,85	1,00	5,85	15	161
443	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,12	0,60	1,00	0,60	15	161
444	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1948	0,04	77,92	1,00	77,92	15	161
445	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	10	0,04	0,40	1,00	0,40	15	161
446	Vložení pryžové vložky pod prefabrikované schodiště	bm	6,88	0,05	0,34	1,00	0,34	16	162
447	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2	5,00	10,00	1,00	10,00	10	162
448	Montáž provizorního zábradlí schodiště	bm	7,8	0,15	1,17	1,00	1,17	14	162
449	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	30,52	0,03	0,92	1,00	0,92	2	163
450	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	337,96	0,23	77,73	1,00	77,73	15	163
451	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	163
452	Armování výztuže ŽB stěn	t	12,16	20,90	254,14	1,00	254,14	11	164
453	Armování výztuže ŽB sloupů	t	1,704	20,90	35,61	1,00	35,61	11	164
454	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	334,4	0,23	76,91	1,00	76,91	15	165
455	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	68,16	0,23	15,68	1,00	15,68	15	165
456	Dilatace stěn	m ²	84,2	0,04	3,37	1,00	3,37	16	166
457	Betonáž ŽB stěn	m ³	101,39	0,97	98,35	1,00	98,35	10	166

Objekt B	458	Betonáž ŽB sloupů	m ³	6,816	0,97	6,61	1,00	6,61	10	166
	459	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	672,36	0,12	80,68	1,00	80,68	15	167
	460	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	68,16	0,12	8,18	1,00	8,18	15	167
	461	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	14,43	0,01	0,14	1,00	0,14	13	168
	462	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	14,43	0,22	3,17	1,00	3,17	13	168
	463	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. Úrovně	m ²	67,14	0,45	30,21	1,00	30,21	13	168
	464	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 1. prac. Úrovně	m ²	19,44	0,45	8,75	1,00	8,75	13	168
	465	Montáž pomocného lešení	m ²	19,24	0,07	1,35	1,00	1,35	13	168
	466	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	65,28	0,45	29,38	1,00	29,38	13	168
	467	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 2. prac. Úrovně	m ²	18,9	0,45	8,51	1,00	8,51	13	168
	468	Demontáž pomocného lešení	m ²	19,24	0,05	0,96	1,00	0,96	13	168
	469	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1574	0,05	78,70	1,00	78,70	15	169
	470	Podstojkování schodišťové mezipodesty	ks	14	0,05	0,70	1,00	0,70	15	169
	471	Bednění stropní konstrukce	m ²	786,57	0,30	235,97	1,00	235,97	15	169
	472	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,34	0,27	12,51	1,00	12,51	15	169
	473	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	7,905	0,27	2,13	1,00	2,13	15	169
	474	Dilatace stropní konstrukce	m ²	14,3	0,05	0,72	1,00	0,72	16	170
	475	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	28,31	16,90	478,44	1,00	478,44	11	170
	476	Armování schodišťové mezipodesty	t	0,189	16,90	3,19	1,00	3,19	11	170
	477	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	235,97	0,97	228,89	1,00	228,89	10	171
	478	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	1,58	0,97	1,53	1,00	1,53	10	171
	479	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	786,57	0,12	94,39	1,00	94,39	15	172
	480	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,34	0,12	5,56	1,00	5,56	15	172
	481	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	7,905	0,12	0,95	1,00	0,95	15	172
	482	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1574	0,04	62,96	1,00	62,96	15	172
	483	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	16	0,04	0,64	1,00	0,64	15	172
	484	Vložení pryžové vložky pod prefabrikované schodiště	bm	6,4	0,05	0,32	1,00	0,32	16	173
	485	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2	5,00	10,00	1,00	10,00	10	173
486	Montáž provizorního zábradlí schodiště	bm	10,2	0,15	1,53	1,00	1,53	14	173	
Íde(lna)	487	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	42,3	0,03	1,27	1,00	1,27	2	174
	488	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	174,1	0,23	40,04	1,00	40,04	15	174
	489	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	174
	490	Armování výztuže ŽB stěn	t	6,15	20,90	128,54	1,00	128,54	11	175
	491	Armování výztuže ŽB sloupů a pilastrů	t	6,53	20,90	136,48	1,00	136,48	11	175
	492	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	170,02	0,23	39,10	1,00	39,10	15	176
	493	Zřízení bednění ŽB sloupů a pilastrů	m ²	261,36	0,23	60,11	1,00	60,11	15	176
	494	Dilatace stěn	m ²	24,3	0,05	1,22	1,00	1,22	16	177
	495	Betonáž ŽB stěn	m ³	51,33	0,97	49,79	1,00	49,79	10	177
	496	Betonáž ŽB sloupů a pilastrů	m ³	26,13	0,97	25,35	1,00	25,35	10	177
	497	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	344,12	0,12	41,29	1,00	41,29	15	178
	498	Odstranění bednění ŽB sloupů a pilastrů	m ²	261,36	0,12	31,36	1,00	31,36	15	178
	499	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	528	0,05	26,40	1,00	26,40	15	178

Objekt C (tělocvična + j)	500	Bednění stropní konstrukce	m ²	263,58	0,27	71,17	1,00	71,17	15	178
	501	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	22,89	0,27	6,18	1,00	6,18	15	178
	502	Dilatace stropní konstrukce	m ²	4,8	0,05	0,24	1,00	0,24	16	179
	503	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	9,49	16,90	160,38	1,00	160,38	11	179
	504	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	79,07	0,97	76,70	1,00	76,70	10	180
	505	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	263,58	0,12	31,63	1,00	31,63	15	181
	506	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	22,89	0,12	2,75	1,00	2,75	15	181
	507	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	528	0,04	21,12	1,00	21,12	15	181
	508	Osazení prefabrikovaných ŽB trámů	ks	10	3,60	36,00	1,00	36,00	10	182
	509	Podstojkování filigránových panelů	ks	92	0,05	4,60	1,00	4,60	15	182
	510	Osazení filigránových panelů	ks	92	0,65	59,80	1,00	59,80	10	183
	511	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	25,75	0,27	6,95	1,00	6,95	15	184
	512	Nabetonávka nad filigrány	m ³	116,3	0,97	112,81	1,00	112,81	10	185
	513	Odbědnění ŽB monolitického věnce	m ²	25,75	0,12	3,09	1,00	3,09	15	186
	514	Odstojkování filigránových panelů	ks	146	0,04	5,84	1,00	5,84	15	187
515	Odstojkování 2.NP	m ²	263,58	0,02	5,27	1,00	5,27	15	188	
516	Odstojkování 1.NP	m ²	779,8	0,02	15,60	1,00	15,60	15	189	
517	Osazení a montáž ocelového schodiště u tělocvičny	kpl	3	16,00	48,00	1,00	48,00	49	190	
2.NP										
Objekt A	519	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	0,23	6,53	1,00	6,53	15	191
	520	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	20,90	15,42	1,00	15,42	11	192
	521	Vložení antivibrační podložky výtahové šachty tl. 30 mm	m ²	33,66	0,08	2,69	1,00	2,69	16	192
	522	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	0,23	7,74	1,00	7,74	15	193
	523	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	0,97	5,97	1,00	5,97	10	194
	524	Odstranění bednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	0,12	7,44	1,00	7,44	15	195
	525	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	54,69	0,03	1,64	1,00	1,64	2	196
	526	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	434,2	0,23	99,87	1,00	99,87	15	196
	527	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	196
	528	Armování výztuže ŽB stěn	t	15,62	20,90	326,46	1,00	326,46	11	197
	529	Armování výztuže ŽB sloupů	t	3,06	20,90	63,95	1,00	63,95	11	197
	530	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	429,8	0,23	98,85	1,00	98,85	15	198
	531	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	117,15	0,23	26,94	1,00	26,94	15	198
	532	Betonáž ŽB stěn	m ³	130,2	0,97	126,29	1,00	126,29	10	199
	533	Betonáž ŽB sloupů	m ³	12,24	0,97	11,87	1,00	11,87	10	199
	534	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	864	0,12	103,68	1,00	103,68	15	200
	535	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	117,15	0,12	14,06	1,00	14,06	15	200
	536	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	14,58	0,01	0,15	1,00	0,15	13	201
537	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	14,58	0,22	3,21	1,00	3,21	13	201	
538	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	87,48	0,45	39,37	1,00	39,37	13	201	
539	Montáž pomocného lešení	m ²	19,44	0,07	1,36	1,00	1,36	13	201	
540	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	85,05	0,45	38,27	1,00	38,27	13	201	
541	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.NP	ks	5	0,08	0,40	1,00	0,40	13	21	

		542	Demontáž pomocného lešení	m ²	19,44	0,05	0,97	1,00	0,97	13	201
		543	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1948	0,05	97,40	1,00	97,40	15	202
		544	Podstojkování bednění schodišťové podesty	ks	10	0,05	0,50	1,00	0,50	15	202
		545	Bednění stropní konstrukce	m ²	974,8	0,30	292,44	1,00	292,44	15	202
		546	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,27	13,16	1,00	13,16	15	202
		547	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,27	1,35	1,00	1,35	15	202
		548	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	35,09	16,90	593,02	1,00	593,02	11	203
		549	Armování shodišťové mezipodesty	t	0,118	16,90	1,99	1,00	1,99	11	203
		550	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	292,44	0,97	283,67	1,00	283,67	10	204
		551	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	0,99	0,97	0,96	1,00	0,96	10	204
		552	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	974,8	0,12	116,98	1,00	116,98	15	205
		553	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,12	5,85	1,00	5,85	15	205
		554	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,12	0,60	1,00	0,60	15	205
		555	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1948	0,04	77,92	1,00	77,92	15	205
		556	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	10	0,04	0,40	1,00	0,40	15	205
		557	Vložení pryžové vložky pod prefabrikované schodiště	bm	6,88	0,05	0,34	1,00	0,34	16	206
		558	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2	5,00	10,00	1,00	10,00	10	206
		559	Montáž provizorního zábradlí schodiště	bm	7,8	0,15	1,17	1,00	1,17	14	206
	Objekt B	560	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	45,75	0,03	1,37	1,00	1,37	2	207
		561	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	297,66	0,23	68,46	1,00	68,46	15	207
		562	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	207
		563	Armování výztuže ŽB stěn	t	10,6	20,90	221,54	1,00	221,54	11	208
		564	Armování výztuže ŽB sloupů	t	1,49	20,90	31,14	1,00	31,14	11	208
		565	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	294,2	0,23	67,67	1,00	67,67	15	209
		566	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	59,64	0,23	13,72	1,00	13,72	15	209
		567	Dilatace stěn	m ²	84,2	0,04	3,37	1,00	3,37	16	209
		568	Betonáž ŽB stěn	m ³	88,39	0,97	85,74	1,00	85,74	10	210
		569	Betonáž ŽB sloupů	m ³	5,96	0,97	5,78	1,00	5,78	10	210
		570	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	591,86	0,12	71,02	1,00	71,02	15	211
		571	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	59,64	0,12	7,16	1,00	7,16	15	211
		572	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	19,17	0,01	0,19	1,00	0,19	13	212
		573	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	19,17	0,22	4,22	1,00	4,22	13	212
		574	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	108,9	0,45	49,01	1,00	49,01	13	212
		575	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 1. prac. úrovně	m ²	6,12	0,45	2,75	1,00	2,75	13	212
		576	Montáž pomocného lešení	m ²	25,56	0,07	1,79	1,00	1,79	13	212
		577	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.NP	ks	2	0,08	0,16	1,00	0,16	13	212
		578	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	105,875	0,45	47,64	1,00	47,64	13	212
		579	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 2. prac. úrovně	m ²	5,95	0,45	2,68	1,00	2,68	13	212
	580	Demontáž pomocného lešení	m ²	25,56	0,05	1,28	1,00	1,28	13	212	
	581	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1574	0,05	78,70	1,00	78,70	15	213	
	582	Podstojkování schodišťové mezipodesty	ks	14	0,05	0,70	1,00	0,70	15	213	
	583	Bednění stropní konstrukce	m ²	786,57	0,30	235,97	1,00	235,97	15	213	

	584	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,34	0,27	12,51	1,00	12,51	15	213
	585	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	7,905	0,27	2,13	1,00	2,13	15	213
	586	Dilatace stropní konstrukce	m ²	14,3	0,05	0,72	1,00	0,72	16	213
	587	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	28,31	16,90	478,44	1,00	478,44	11	214
	588	Armování schodišťové mezipodesty	t	0,189	16,90	3,19	1,00	3,19	11	214
	589	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	235,97	0,97	228,89	1,00	228,89	10	215
	590	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	1,58	0,97	1,53	1,00	1,53	10	215
	591	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	786,57	0,12	94,39	1,00	94,39	15	216
	592	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,34	0,12	5,56	1,00	5,56	15	216
	593	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	7,905	0,12	0,95	1,00	0,95	15	216
	594	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1574	0,04	62,96	1,00	62,96	15	216
	595	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	16	0,04	0,64	1,00	0,64	15	216
	596	Vložení pryžové vložky pod prefabrikované schodiště	bm	6,4	0,05	0,32	1,00	0,32	16	217
	597	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2	5,00	10,00	1,00	10,00	10	217
	598	Montáž provizorního zábradlí schodiště	bm	10,2	0,15	1,53	1,00	1,53	14	217
		3.NP								
	600	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	0,23	6,53	1,00	6,53	15	218
	601	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	20,90	15,42	1,00	15,42	11	219
	602	Vložení antivibrační podložky výtahové šachty tl. 30 mm	m ²	33,66	0,08	2,69	1,00	2,69	16	219
	603	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	0,23	7,74	1,00	7,74	15	220
	604	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	0,97	5,97	1,00	5,97	10	221
	605	Odstranění bednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	0,12	7,44	1,00	7,44	15	222
	606	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	63,63	0,03	1,91	1,00	1,91	2	223
	607	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	399,2	0,23	91,82	1,00	91,82	15	223
	608	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	223
	609	Armování výztuže ŽB stěn	t	14,36	20,90	300,12	1,00	300,12	11	224
	610	Armování výztuže ŽB sloupů	t	2,55	20,90	53,30	1,00	53,30	11	224
	611	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	396,1	0,23	91,10	1,00	91,10	15	225
	612	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	102,24	0,23	23,52	1,00	23,52	15	225
	613	Betonáž ŽB stěn	m ³	119,7	0,97	116,11	1,00	116,11	10	226
	614	Betonáž ŽB sloupů	m ³	10,22	0,97	9,91	1,00	9,91	10	226
	615	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	795,3	0,12	95,44	1,00	95,44	15	227
	616	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	102,24	0,12	12,27	1,00	12,27	15	227
	617	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	27,03	0,01	0,27	1,00	0,27	13	228
	618	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	27,03	0,22	5,95	1,00	5,95	13	228
	619	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	162,18	0,45	72,98	1,00	72,98	13	228
	620	Montáž pomocného lešení	m ²	36,04	0,07	2,52	1,00	2,52	13	228
	621	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	157,675	0,45	70,95	1,00	70,95	13	228
	622	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.NP	ks	3	0,08	0,24	1,00	0,24	13	228
	623	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,04	0,05	1,80	1,00	1,80	13	228
	624	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1948	0,05	97,40	1,00	97,40	15	229
	625	Podstojkování bednění schodišťové podesty	ks	10	0,05	0,50	1,00	0,50	15	229

		626	Bednění stropní konstrukce	m ²	974,8	0,30	292,44	1,00	292,44	15	229
		627	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,27	13,16	1,00	13,16	15	229
		628	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,27	1,35	1,00	1,35	15	229
		629	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	35,09	16,90	593,02	1,00	593,02	11	230
		630	Armování shodišťové mezipodesty	t	0,118	16,90	1,99	1,00	1,99	11	230
		631	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	292,44	0,97	283,67	1,00	283,67	10	231
		632	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	0,99	0,97	0,96	1,00	0,96	10	231
		633	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	974,8	0,12	116,98	1,00	116,98	15	232
		634	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,12	5,85	1,00	5,85	15	232
		635	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,12	0,60	1,00	0,60	15	232
		636	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1948	0,04	77,92	1,00	77,92	15	232
		637	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	10	0,04	0,40	1,00	0,40	15	232
		638	Vložení pryžové vložky pod prefabrikované schodiště	bm	6,88	0,05	0,34	1,00	0,34	16	233
		639	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2	5,00	10,00	1,00	10,00	10	233
		640	Montáž provizorního zábradlí schodiště	bm	7,8	0,15	1,17	1,00	1,17	14	233
	Objekt B	641	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	46,33	0,03	1,39	1,00	1,39	2	234
		642	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	282,4	0,23	64,95	1,00	64,95	15	234
		643	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	234
		644	Armování výztuže ŽB stěn	t	9,488	20,90	198,30	1,00	198,30	11	235
		645	Armování výztuže ŽB sloupů	t	1,49	20,90	31,14	1,00	31,14	11	235
		646	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	278,2	0,23	63,99	1,00	63,99	15	236
		647	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	59,64	0,23	13,72	1,00	13,72	15	236
		648	Dilatace stěn	m ²	84,2	0,04	3,37	1,00	3,37	16	236
		649	Betonáž ŽB stěn	m ³	79,07	0,97	76,70	1,00	76,70	10	237
		650	Betonáž ŽB sloupů	m ³	5,96	0,97	5,78	1,00	5,78	10	237
		651	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	560,6	0,12	67,27	1,00	67,27	15	238
		652	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	59,64	0,12	7,16	1,00	7,16	15	238
		653	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	20,8	0,01	0,21	1,00	0,21	13	239
		654	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	20,8	0,22	4,58	1,00	4,58	13	239
		655	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	118,62	0,45	53,38	1,00	53,38	13	239
		656	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 1. prac. úrovně	m ²	6,21	0,45	2,79	1,00	2,79	13	239
		657	Montáž pomocného lešení	m ²	27,74	0,07	1,94	1,00	1,94	13	239
		658	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	115,32	0,45	51,89	1,00	51,89	13	239
		659	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 250 mm do 2. prac. úrovně	m ²	6,03	0,45	2,71	1,00	2,71	13	239
		660	Demontáž pomocného lešení	m ²	27,74	0,05	1,39	1,00	1,39	13	239
		661	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1574	0,05	78,70	1,00	78,70	15	240
		662	Podstojkování schodišťové mezipodesty	ks	14	0,05	0,70	1,00	0,70	15	240
		663	Bednění stropní konstrukce	m ²	786,57	0,30	235,97	1,00	235,97	15	240
		664	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,34	0,27	12,51	1,00	12,51	15	240
		665	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	7,905	0,27	2,13	1,00	2,13	15	240
		666	Dilatace stropní konstrukce	m ²	14,3	0,05	0,72	1,00	0,72	16	241
		667	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	28,31	16,90	478,44	1,00	478,44	11	241

	668	Armování schodišťové mezipodesty	t	0,189	16,90	3,19	1,00	3,19	11	241	
	669	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	235,97	0,97	228,89	1,00	228,89	10	242	
	670	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	1,58	0,97	1,53	1,00	1,53	10	242	
	671	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	786,57	0,12	94,39	1,00	94,39	15	243	
	672	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	46,34	0,12	5,56	1,00	5,56	15	243	
	673	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	7,905	0,12	0,95	1,00	0,95	15	243	
	674	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1574	0,04	62,96	1,00	62,96	15	243	
	675	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	16	0,04	0,64	1,00	0,64	15	243	
	676	Odstojkování 3.NP	m ²	786,57	0,02	15,73	1,00	15,73	15	244	
	677	Odstojkování 2.NP	m ²	786,57	0,02	15,73	1,00	15,73	15	245	
	678	Odstojkování 1.NP	m ²	786,57	0,02	15,73	1,00	15,73	15	246	
	679	Odstojkování 1.PP	m ²	965,2	0,02	19,30	1,00	19,30	15	247	
	4.NP										
	681	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	0,23	6,53	1,00	6,53	15	248	
	682	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	20,90	15,42	1,00	15,42	11	249	
	683	Vložení antivibrační podložky výtahové šachty tl. 30 mm	m ²	33,66	0,08	2,69	1,00	2,69	16	249	
	684	Zřízení bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	0,23	7,74	1,00	7,74	15	250	
	685	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	0,97	5,97	1,00	5,97	10	251	
	686	Odstranění bednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	0,12	7,44	1,00	7,44	15	252	
	687	Vytyčení nosných stěn a sloupů	m ²	63,63	0,03	1,91	1,00	1,91	2	253	
	688	Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	399,2	0,23	91,82	1,00	91,82	15	253	
	689	Zřízení bednění otvorů	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	15	253	
	690	Armování výztuže ŽB stěn	t	14,36	20,90	300,12	1,00	300,12	11	254	
	691	Armování výztuže ŽB sloupů	t	2,55	20,90	53,30	1,00	53,30	11	254	
	692	Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany	m ²	396,1	0,23	91,10	1,00	91,10	15	255	
	693	Zřízení bednění ŽB sloupů	m ²	102,24	0,23	23,52	1,00	23,52	15	255	
	694	Betonáž ŽB stěn	m ³	119,7	0,97	116,11	1,00	116,11	10	256	
	695	Betonáž ŽB sloupů	m ³	10,22	0,97	9,91	1,00	9,91	10	256	
	696	Odstranění bednění ŽB stěn	m ²	795,3	0,12	95,44	1,00	95,44	15	257	
	697	Odstranění bednění ŽB sloupů	m ²	102,24	0,12	12,27	1,00	12,27	15	257	
	698	Penetrační nátěr pod stěny	m ²	27,03	0,01	0,27	1,00	0,27	13	258	
	699	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	27,03	0,22	5,95	1,00	5,95	13	258	
	700	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 1. prac. úrovně	m ²	162,18	0,45	72,98	1,00	72,98	13	258	
	701	Montáž pomocného lešení	m ²	36,04	0,07	2,52	1,00	2,52	13	258	
	702	Zdění vnitř. nos. zdiva tl. 300 mm do 2. prac. úrovně	m ²	157,675	0,45	70,95	1,00	70,95	13	258	
	703	Osazení nosných překladů vnitřního zdiva 1.NP	ks	3	0,08	0,24	1,00	0,24	13	258	
	704	Demontáž pomocného lešení	m ²	36,04	0,05	1,80	1,00	1,80	13	258	
	705	Podstojkování bednění stropu vč. průvlaků	ks	1948	0,05	97,40	1,00	97,40	15	259	
	706	Podstojkování bednění schodišťové podesty	ks	10	0,05	0,50	1,00	0,50	15	259	
	707	Bednění stropní konstrukce	m ²	974,8	0,30	292,44	1,00	292,44	15	259	
	708	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,27	13,16	1,00	13,16	15	259	
	709	Bednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,27	1,35	1,00	1,35	15	259	

		710	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	35,09	16,90	593,02	1,00	593,02	11	260
		711	Armování shodišťové mezipodesty	t	0,118	16,90	1,99	1,00	1,99	11	260
		712	Betonáž stropní konstrukce včetně věnce tl. 300 mm	m ³	292,44	0,97	283,67	1,00	283,67	10	261
		713	Betonáž schodišťové mezipodesty	m ³	0,99	0,97	0,96	1,00	0,96	10	261
		714	Odbednění ŽB stropní KCE	m ²	974,8	0,12	116,98	1,00	116,98	15	262
		715	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	48,75	0,12	5,85	1,00	5,85	15	262
		716	Odbednění ŽB monolitické mezipodesty	m ²	4,995	0,12	0,60	1,00	0,60	15	262
		717	Přestojkování ŽB monolitického stropu	ks	1948	0,04	77,92	1,00	77,92	15	262
		718	Přestojkování ŽB monolitické mezipodesty	ks	10	0,04	0,40	1,00	0,40	15	262
		719	Odstojkování 4.NP	m ²	974,8	0,02	19,50	1,00	19,50	15	263
		720	Odstojkování 3.NP	m ²	974,8	0,02	19,50	1,00	19,50	15	264
		721	Odstojkování 2.NP	m ²	974,8	0,02	19,50	1,00	19,50	15	265
		722	Odstojkování 1.NP	m ²	974,8	0,02	19,50	1,00	19,50	15	266
		723	Odstojkování 1.PP	m ²	901,8	0,02	18,04	1,00	18,04	15	267
5 - Zastřešení											
	Objekt C (atrium) + střecha nad 1.PP garáže + Terasa B	854	Prostupy pro odvod dešťové vody	ks	4	0,42	1,68	1,00	1,68	19	268
		855	Osazení betonových bloků (lavička,schody)	ks	12	0,65	7,80	1,00	7,80	10	269
		856	Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce	bm	217,2	0,05	10,86	1,00	10,86	16	270
		857	Penetrační nátěr- penetrační asfaltová emulze	m ²	551,4	0,03	16,54	1,00	16,54	16	270
		858	Položení parozábrany	m ²	551,4	0,07	38,60	1,00	38,60	16	270
		859	Spádové klíny EPS 150S Stabil	m ²	551,4	0,14	77,20	1,00	77,20	16	270
		860	Položení tepelné izolace EPS 150S Stabil	m ²	551,4	0,14	77,20	1,00	77,20	16	270
		861	Separáční vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	551,4	0,06	33,08	1,00	33,08	16	270
		862	Položení hydroizolace - PVC-P folie s PES výztužnou mřížkou	m ²	551,4	0,20	110,28	1,00	110,28	16	270
		863	Kotvení hydroizolace k podkladu	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	16	270
		864	Ochranná vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	551,4	0,06	33,08	1,00	33,08	16	270
		865	Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích	m ²	196,7	0,67	131,79	1,00	131,79	37	271
		866	Nopová folie	m ²	354,7	0,15	53,21	1,00	53,21	16	272
		867	Ochranná vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	354,7	0,06	21,28	1,00	21,28	16	272
		868	Zahradnický substrát	m ³	220,3	0,38	83,71	1,00	83,71	43	272
	869	Zelená střecha - osazení a osetí zeleně	m ²	354,7	0,06	21,28	1,00	21,28	43	272	
	870	Osazení vtoku pro odvod dešťové vody	ks	4	0,40	1,60	1,00	1,60	19	268	
		809	Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	kpl	1	48,00	48,00	1,00	48,00	48	273
		810	Vytyčení atiky	m ²	43,44	0,01	0,26	1,00	0,26	2	274
		811	Bednění stěn atiky z jedné strany	m ²	72,4	0,27	19,55	1,00	19,55	15	274
		812	Armování stěn atiky	t	2,6	20,90	54,34	1,00	54,34	11	275
		813	Bednění stěn atiky z druhé strany	m ²	72,4	0,27	19,55	1,00	19,55	15	276
		814	Betonáž atiky	m ³	21,72	0,97	21,07	1,00	21,07	10	277
		815	Odbednění atiky	m ²	144,8	0,17	24,62	1,00	24,62	15	278
		816	Osazení ocelových sloupů hříště TR Ø 152x5	ks	34	2,85	96,90	1,00	96,90	49	279
		817	Zavětrování ocelových sloupů TR Ø 89x4	ks	8	1,25	10,00	1,00	10,00	49	279
		818	Osazení rámu Barbiery UPE120	bm	104	0,44	45,76	1,00	45,76	49	279

Objekt C (tělocvična + jídelna)	819	Oplocení hřiště	m ²	364,5	0,08	29,16	1,00	29,16	49	279
	820	Osazení betonových bloků (lavička, květináče)	ks	7	0,65	4,55	1,00	4,55	10	280
	821	Osazení zábradlí okolo terasy	bm	27,3	0,57	15,56	1,00	15,56	28	280
	822	Prostupy pro odvod dešťové vody	ks	1	0,42	0,42	1,00	0,42	19	281
	823	Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce	bm	61,2	0,05	3,06	1,00	3,06	16	282
	824	Penetrační nátěr- penetrační asfaltová emulze	m ²	246,2	0,03	7,39	1,00	7,39	16	282
	825	Položení parozábrany	m ²	246,2	0,07	17,23	1,00	17,23	16	282
	826	Spádové klíny EPS 150S Stabil	m ²	246,2	0,14	34,47	1,00	34,47	16	282
	827	Položení tepelné izolace EPS 150S Stabil	m ²	246,2	0,14	34,47	1,00	34,47	16	282
	828	Separáční vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	246,2	0,05	12,31	1,00	12,31	16	282
	829	Položení hydroizolace - PVC-P folie s PES výztužnou mřížkou	m ²	246,2	0,20	49,24	1,00	49,24	16	282
	830	Kotvení hydroizolace k podkladu	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	16	282
	831	Ochranná vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	246,2	0,05	12,31	1,00	12,31	16	282
	832	Nopová folie (zelená střecha)	m ²	116,9	0,15	17,54	1,00	17,54	16	283
	833	Ochranná vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	116,9	0,06	7,01	1,00	7,01	16	283
	834	Zahradnický substrát	m ³	23,24	0,38	8,83	1,00	8,83	43	283
	835	Zelená střecha - osazení a osetí zeleně	m ²	116,9	0,06	7,01	1,00	7,01	43	283
	836	Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích	m ²	99,86	0,67	66,91	1,00	66,91	37	284
	837	Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce	bm	100,3	0,05	5,02	1,00	5,02	16	285
	838	Penetrační nátěr- penetrační asfaltová emulze	m ²	609,57	0,03	18,29	1,00	18,29	16	285
	839	Položení parozábrany	m ²	609,57	0,07	42,67	1,00	42,67	16	285
	840	Spádové klíny EPS 150S Stabil	m ²	609,57	0,14	85,34	1,00	85,34	16	285
	841	Položení tepelné izolace EPS 150S Stabil	m ²	609,57	0,14	85,34	1,00	85,34	16	285
	842	Separáční vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	609,57	0,05	30,48	1,00	30,48	16	285
	843	Položení hydroizolace - PVC-P folie s PES výztužnou mřížkou	m ²	609,57	0,20	121,91	1,00	121,91	16	285
	844	Kotvení hydroizolace k podkladu	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	16	285
	845	Betonová mazanina C16/20 (hřiště)	m ³	33,19	0,97	32,19	1,00	32,19	10	286
	846	Výztuž mazaniny KARI sítěmi (hřiště)	t	1,99	12,90	25,67	1,00	25,67	11	286
	847	Hydroizolační vodotěsný nátěr (hřiště)	m ²	553,2	0,05	27,66	1,00	27,66	16	287
	848	Drenážní podložka (hřiště)	m ²	553,2	0,16	88,51	1,00	88,51	16	287
	849	Sportovní povrch - umělý trávník (hřiště)	m ²	553,2	0,12	66,38	1,00	66,38	25	287
	850	Oplechování atiky	bm	144,8	0,43	62,26	1,00	62,26	18	288
	851	Instalace hromosvodu	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	34	289
	852	Osazení ventilátoru ZOTK	ks	2	0,40	0,80	1,00	0,80	22	281
	853	Osazení vtoku pro odvod dešťové vody	ks	1	0,40	0,40	1,00	0,40	19	281
	765	Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	kpl	1	48,00	48,00	1,00	48,00	48	290
	766	Vytyčení atiky	m ²	19,8	0,01	0,12	1,00	0,12	2	291
	767	Bednění stěn únikového schodiště z jedné strany	m ²	70,4	0,27	19,01	1,00	19,01	15	291
	768	Bednění stěn atiky z jedné strany	m ²	36,3	0,27	9,80	1,00	9,80	15	291
	769	Armování stěn výtahové šachty	t	1,69	20,90	35,32	1,00	35,32	11	292
	770	Bednění stěn únikového schodiště z druhé strany	m ²	70,4	0,45	31,68	1,00	31,68	15	293
	771	Bednění stěn atiky z druhé strany	m ²	36,3	0,45	16,34	1,00	16,34	15	293
	772	Betonáž stěn únikového schodiště	m ³	14,08	0,97	13,66	1,00	13,66	10	294

Objekt B	773	Betonáž atiky	m ³	10,89	0,97	10,56	1,00	10,56	10	294
	774	Odbednění stěn únikového schodiště	m ²	140,8	0,17	23,94	1,00	23,94	15	295
	775	Odbednění atiky	m ²	72,6	0,17	12,34	1,00	12,34	15	295
	776	Bednění stropní konstrukce únikového schodiště	m ²	42,84	0,35	14,99	1,00	14,99	15	296
	777	Armování stropní konstrukce únikového schodiště	t	1,028	11,60	11,92	1,00	11,92	11	297
	778	Betonáž stropní konstrukce únikového schodiště	m ³	8,568	0,97	8,31	1,00	8,31	10	298
	779	Odbednění ŽB stropní konstrukce únikového schodiště	m ²	42,84	0,17	7,28	1,00	7,28	15	299
	780	Bednění stěn atiky na nástavbě	m ²	23,76	0,27	6,42	1,00	6,42	15	300
	781	Betonáž atiky	m ³	4,75	0,97	4,61	1,00	4,61	10	301
	782	Odbednění atiky	m ²	23,76	0,17	4,04	1,00	4,04	15	302
	783	Osazení větracího potrubí VZT	ks	5	0,85	4,25	1,00	4,25	23	303
	784	Prostupy pro odvod dešťové vody	ks	5	0,42	2,10	1,00	2,10	19	304
	785	Prostupy pro odvětrání splaškové kanalizace	ks	10	0,42	4,20	1,00	4,20	19	304
	786	Osazení zábradlí okolo terasy	bm	65,2	0,57	37,16	1,00	37,16	28	305
	787	Osazení ocelových podpěr pod VZT	ks	1	0,40	0,40	1,00	0,40	28	305
	788	Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce	bm	159,1	0,05	7,96	1,00	7,96	49	306
	789	Penetrační nátěr- penetrační asfaltová emulze	m ²	784,6	0,03	23,54	1,00	23,54	16	306
	790	Položení parozábrany	m ²	784,6	0,07	54,92	1,00	54,92	16	306
	791	Spádové klíny EPS 150S Stabil min. tl. 20mm	m ²	784,6	0,14	109,84	1,00	109,84	16	306
	792	Položení tepelné izolace EPS 150S Stabil tl. 260 mm	m ²	784,6	0,14	109,84	1,00	109,84	16	306
	793	Separáční vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	784,6	0,06	47,08	1,00	47,08	16	306
	794	Položení hydroizolace - PVC-P folie s PES výztužnou mřížkou	m ²	784,6	0,20	156,92	1,00	156,92	16	306
	795	Kotvení hydroizolace k podkladu	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	16	306
	796	Ochranná vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	784,6	0,05	39,23	1,00	39,23	16	306
	797	Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích	m ²	155,7	0,67	104,32	1,00	104,32	37	307
	798	Nopová folie	m ²	418,8	0,15	62,82	1,00	62,82	16	308
	799	Ochranná vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	418,8	0,05	20,94	1,00	20,94	16	308
	800	Zahradnický substrát	m ³	83,76	0,38	31,83	1,00	31,83	43	308
	801	Zelená střecha - osázení a osetí zeleně	m ²	418,8	0,06	25,13	1,00	25,13	43	308
	802	Oplechování atiky	bm	159,1	0,43	68,41	1,00	68,41	18	309
	803	Osazení střešních dílců VZT	kpl	1	40,00	40,00	1,00	40,00	23	310
	804	Osazení vtoku pro odvod dešťové vody	ks	5	0,40	2,00	1,00	2,00	19	304
	805	Osazení střešních dílců hlavic větracího potrubí	ks	10	0,40	4,00	1,00	4,00	19	304
	806	Instalace hromosvodu	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	34	311
807	Montáž stavebního výtahu	kpl	1	6,00	6,00	1,00	6,00	27	312	
808	Demontáž stavebního jeřábu	kpl	1	40,00	40,00	1,00	40,00	9	313	
	725	Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	kpl	1	48,00	48,00	1,00	48,00	48	314
	726	Vytyčení atiky	m ²	42,1	0,01	0,25	1,00	0,25	2	315
	727	Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	16,32	0,27	4,41	1,00	4,41	15,00	315
	728	Bednění stěn atiky z jedné strany	m ²	85,3	0,27	23,03	1,00	23,03	15,00	315
	729	Armování stěn výtahové šachty	t	0,46	20,90	9,61	1,00	9,61	11,00	316
	730	Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	16,32	0,27	4,41	1,00	4,41	15,00	317
	731	Bednění stěn atiky z druhé strany	m ²	85,3	0,27	23,03	1,00	23,03	15,00	317

Objekt A	732	Betonáž stěn výtahové šachty	m ³	3,26	0,97	3,16	1,00	3,16	10	318
	733	Betonáž atiky	m ³	25,2	0,97	24,44	1,00	24,44	10	318
	734	Odbednění stěn výtahové šachty	m ²	32,64	0,17	5,55	1,00	5,55	15,00	319
	735	Odbednění atiky	m ²	170,6	0,17	29,00	1,00	29,00	15,00	319
	736	Bednění stropní konstrukce výtahové šachty	m ²	6,38	0,35	2,23	1,00	2,23	15,00	320
	737	Armování stropní konstrukce výtahové šachty	t	0,23	11,60	2,67	1,00	2,67	11,00	321
	738	Betonáž stropní konstrukce výtahové šachty	m ³	1,914	0,97	1,86	1,00	1,86	10,00	322
	739	Odbednění ŽB stropní konstrukce výtahové šachty	m ²	6,38	0,17	1,08	1,00	1,08	15,00	323
	740	Ocelová konstrukce nástavby z jeklových profilů 60/60	kpl	3	16,00	48,00	1,00	48,00	49,00	324
	741	Opláštění nástavby vodovzdornou překližkou	m ²	89,42	0,23	20,57	1,00	20,57	12,00	325
	742	Obezdivka šachet OTK z porobetonových tvárnic tl. 100 mm	m ²	15,7	0,45	7,07	1,00	7,07	13,00	326
	743	Osazení střešního výlezu	ks	1	0,69	0,69	1,00	0,69	28	327
	744	Osazení střešních světlíků	ks	4	0,75	3,00	1,00	3,00	29	327
	745	Osazení větracího potrubí VZT	ks	16	0,85	13,60	1,00	13,60	23	328
	746	Prostupy pro odvod dešťové vody	ks	3	0,42	1,26	1,00	1,26	19	329
	747	Prostupy pro odvětrání splaškové kanalizace	ks	13	0,42	5,46	1,00	5,46	19	329
	748	Osazení ocelových podpěr pod VZT	ks	9	0,40	3,60	1,00	3,60	49	330
	749	Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce	bm	140,2	0,05	7,01	1,00	7,01	16	331
	750	Penetrační nátěr- penetrační asfaltová emulze	m ²	974,8	0,03	29,24	1,00	29,24	16	331
	751	Položení parozábrany	m ²	974,8	0,07	68,24	1,00	68,24	16	331
	752	Spádové klíny EPS 150S Stabil min. tl. 20mm	m ²	974,8	0,14	136,47	1,00	136,47	16	331
	753	Položení tepelné izolace EPS 150S Stabil tl. 260 mm	m ²	974,8	0,14	136,47	1,00	136,47	16	331
	754	Separáční vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	974,8	0,06	58,49	1,00	58,49	16	331
	755	Položení hydroizolace - PVC-P folie s PES výztužnou mřížkou	m ²	974,8	0,15	146,22	1,00	146,22	16	331
	756	Kotvení hydroizolace k podkladu	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	16	331
	757	Ochranná vrstva - netkaná textilie např. Filtek	m ²	974,8	0,06	58,49	1,00	58,49	16	331
758	Oplechování atiky	bm	140,2	0,43	60,29	1,00	60,29	18	332	
759	Osazení střešních dílců VZT	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	23	333	
760	Osazení vtoku pro odvod dešťové vody	ks	3	0,40	1,20	1,00	1,20	19	329	
761	Osazení střešních dílců hlavíc větracího potrubí	ks	13	0,40	5,20	1,00	5,20	19	329	
762	Instalace hromosvodu	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	34	334	
763	Montáž stavebního výtahu	kpl	1	6,00	6,00	1,00	6,00	27	335	
764	Demontáž stavebního jeřábu	kpl	1	40,00	40,00	1,00	40,00	9	336	
6 - Příčky a hrubé instalace	1.PP									
	872	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	49,7	1,79	88,96	1,00	88,96	19	338;341;345
	873	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	17,75	1,79	31,77	1,00	31,77	19	338;341;345
	874	Provedení stoupacího potrubí tukové kanalizace	bm	24,85	1,79	44,48	1,00	44,48	19	338;341;345
	875	Provedení stoupacího potrubí protipožární vody	bm	17,75	0,50	8,88	1,00	8,88	20	339;343;346
	876	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	234,3	0,72	168,70	1,00	168,70	20	339;33;346
	877	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	42,6	1,20	51,12	1,00	51,12	22	340;344;347
	878	Osazení oken	m ²	11,4	1,06	12,08	1,00	12,08	29	348
	879	Zaměření příček a otvorů	bm	242,39	0,01	2,42	1,00	2,42	13	349
	880	Penetrační nátěr	m ²	31,47	0,01	0,31	1,00	0,31	13	349

	881	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	31,47	0,22	6,92	1,00	6,92	13	349
	882	Osazení ocelových zárubní	ks	47	1,54	72,38	1,00	72,38	13	349
	883	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	87,19	0,45	39,24	1,00	39,24	13	349
	884	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	274,29	0,45	123,43	1,00	123,43	13	349
	885	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 1. prac. úrovně	m ²	74,91	0,45	33,71	1,00	33,71	13	349
	886	Montáž pomocného lešení	m ²	72,57	0,07	5,08	1,00	5,08	13	349
	887	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	82,97	0,45	37,34	1,00	37,34	13	349
	888	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	266,65	0,45	119,99	1,00	119,99	13	349
	889	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	72,84	0,45	32,78	1,00	32,78	13	349
	890	Osazení nenosných překladů	ks	47	0,07	3,29	1,00	3,29	13	349
	891	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	242,39	0,01	2,42	1,00	2,42	13	349
	892	Demontáž pomocného lešení	m ²	72,57	0,05	3,63	1,00	3,63	13	349
	893	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	224,00	224,00	1,00	224,00	21	351
	894	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	351
	895	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	880,00	880,00	1,00	880,00	23	352
	896	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	bm	259,8	0,95	246,81	1,00	246,81	19	353
	897	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	bm	312,4	0,95	296,78	1,00	296,78	19	353
	898	Hrubé rozvody tukové kanalizace	bm	38,5	0,95	36,58	1,00	36,58	19	353
	899	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	353
	900	Hrubé rozvody vodovodu	bm	1094,4	0,52	569,09	1,00	569,09	20	354
	901	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	354
	902	Hrubé rozvody požárního potrubí	bm	143,44	0,52	74,59	1,00	74,59	20	354
	903	Hrubé rozvody vytápění	bm	795,4	0,64	509,06	1,00	509,06	22	355
	904	Hrubé rozvody plynu	bm	25,15	0,90	22,64	1,00	22,64	24	356
		1.NP								
Objekt A	906	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	42,6	1,5	63,90	1,00	63,90	23	337
	907	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	46,15	1,79	82,61	1,00	82,61	19	338
	908	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	10,65	1,79	19,06	1,00	19,06	19	338
	909	Provedení stoupacího potrubí tukové kanalizace	bm	3,55	1,79	6,35	1,00	6,35	19	338
	910	Provedení stoupacího potrubí protipožární vody	bm	3,55	0,50	1,78	1,00	1,78	20	339
	911	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	117,15	0,72	84,35	1,00	84,35	20	339
	912	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	14,2	1,20	17,04	1,00	17,04	22	340
	913	Osazení oken	m ²	108,1	1,06	114,59	1,00	114,59	29	357
	914	Zaměření příček a otvorů	bm	215,3	0,01	2,15	1,00	2,15	13	358
	915	Osazení ocelových zárubní	ks	35	1,54	53,90	1,00	53,90	13	358
	916	Penetrační nátěr	m ²	27,98	0,01	0,28	1,00	0,28	13	358
	917	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	27,98	0,22	6,16	1,00	6,16	13	358
	918	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	75,69	0,45	34,06	1,00	34,06	13	358
	919	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	226,44	0,45	101,90	1,00	101,90	13	358
	920	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 1. prac. úrovně	m ²	85,5	0,45	38,48	1,00	38,48	13	358
921	Montáž pomocného lešení	m ²	64,5	0,07	4,52	1,00	4,52	13	358	
922	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	73,5	0,45	33,08	1,00	33,08	13	358	
923	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	220,15	0,45	99,07	1,00	99,07	13	358	

		924	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	83,13	0,45	37,41	1,00	37,41	13	358
		925	Osazení nenosných překladů	ks	35	0,07	2,45	1,00	2,45	13	358
		926	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	215,3	0,01	2,15	1,00	2,15	13	358
		927	Demontáž pomocného lešení	m ²	64,5	0,05	3,23	1,00	3,23	13	358
		928	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	21	359
		929	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	359
		930	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	384,00	1,00	384,00	23	360
		931	Hrubé rozvody dešťové kanalizace	bm	6,1	1,75	10,68	1,00	10,68	19	361
		932	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	bm	25,15	1,75	44,01	1,00	44,01	19	361
		933	Hrubé rozvody tukové kanalizace	bm	22,1	1,75	38,68	1,00	38,68	19	361
		934	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	361
		935	Hrubé rozvody vodovodu	bm	80,1	1,24	99,32	1,00	99,32	20	362
		936	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	362
		937	Hrubé rozvody vytápění	bm	389,2	0,64	249,09	1,00	249,09	22	363
	Objekt B	939	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	17,75	1,5	26,63	1,00	26,63	23	341
		940	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	39,05	1,79	69,90	1,00	69,90	19	342
		941	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	17,75	1,79	31,77	1,00	31,77	19	342
		942	Provedení stoupacího potrubí protipožární vody	bm	3,55	0,50	1,78	1,00	1,78	20	343
		943	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	106,5	0,72	76,68	1,00	76,68	20	343
		944	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	14,2	1,20	17,04	1,00	17,04	22	344
		945	Osazení oken	m ²	135,9	1,06	144,05	1,00	144,05	29	364
		946	Zaměření příček a otvorů	bm	132,9	0,01	1,33	1,00	1,33	13	365
		947	Osazení ocelových zárubní	ks	21	1,54	32,34	1,00	32,34	13	365
		948	Penetrační nátěr	m ²	17,27	0,01	0,17	1,00	0,17	13	365
		949	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	17,27	0,22	3,80	1,00	3,80	13	365
		950	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	20,79	0,45	9,36	1,00	9,36	13	365
		951	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	158,6	0,45	71,37	1,00	71,37	13	365
		952	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 1. prac. úrovně	m ²	59,67	0,45	26,85	1,00	26,85	13	365
		953	Montáž pomocného lešení	m ²	39,87	0,07	2,79	1,00	2,79	13	365
		954	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	20,21	0,45	9,09	1,00	9,09	13	365
		955	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	154,2	0,45	69,39	1,00	69,39	13	365
		956	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	58,01	0,45	26,10	1,00	26,10	13	365
		957	Osazení nenosných překladů	ks	21	0,07	1,47	1,00	1,47	13	365
		958	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	132,9	0,01	1,33	1,00	1,33	13	365
		959	Demontáž pomocného lešení	m ²	39,87	0,05	1,99	1,00	1,99	13	365
		960	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	21	366
		961	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	366
		962	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	384,00	1,00	384,00	23	367
		963	Hrubé rozvody splaškové kanalizace	bm	23,1	1,75	40,43	1,00	40,43	19	368
		964	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	368
		965	Hrubé rozvody vodovodu	bm	44,1	1,24	54,68	1,00	54,68	20	369
		966	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	369
		967	Podlahové vytápění	m ²	254,2	0,64	162,69	1,00	162,69	22	370

		968	Hrubé rozvody vytápění	bm	323,8	0,64	207,23	1,00	207,23	22	370
	Objekt C	969	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	3,55	1,79	6,35	1,00	6,35	19	345
		970	Osazení oken	m ²	171,4	1,06	181,68	1,00	181,68	29	371
		971	Zaměření příček a otvorů	bm	4,5	0,01	0,05	1,00	0,05	13	372
		972	Penetrační nátěr	m ²	0,517	0,01	0,01	1,00	0,01	13	372
		973	Osazení ocelových zárubní	ks	1	1,54	1,54	1,00	1,54	13	372
		974	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	0,517	0,22	0,11	1,00	0,11	13	372
		975	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	8,1	0,45	3,65	1,00	3,65	13	372
		976	Montáž pomocného lešení	m ²	1,35	0,07	0,09	1,00	0,09	13	372
		977	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	7,875	0,45	3,54	1,00	3,54	13	372
		978	Osazení nenosných překladů	ks	1	0,07	0,07	1,00	0,07	13	372
		979	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	4,5	0,01	0,05	1,00	0,05	13	372
		980	Demontáž pomocného lešení	m ²	1,35	0,05	0,07	1,00	0,07	13	372
		981	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	44,00	44,00	1,00	44,00	21	373
		982	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	21	373
		983	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	56,00	56,00	1,00	56,00	23	374
		2.NP									
	Objekt A	985	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	42,6	1,5	63,90	1,00	63,90	23	337
		986	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	46,15	1,79	82,61	1,00	82,61	19	338
		987	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	10,65	1,79	19,06	1,00	19,06	19	338
		988	Provedení stoupacího potrubí tukové kanalizace	bm	3,55	1,79	6,35	1,00	6,35	19	338
		989	Provedení stoupacího potrubí protipožární vody	bm	3,55	0,50	1,78	1,00	1,78	20	339
		990	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	117,15	0,72	84,35	1,00	84,35	20	339
		991	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	7,1	1,20	8,52	1,00	8,52	22	340
		992	Osazení oken	m ²	124,6	1,06	132,08	1,00	132,08	29	375
		993	Zaměření příček a otvorů	bm	154,4	0,01	1,54	1,00	1,54	13	376
		994	Osazení ocelových zárubní	ks	17	1,54	26,18	1,00	26,18	13	376
		995	Penetrační nátěr	m ²	20,07	0,01	0,20	1,00	0,20	13	376
		996	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	20,07	0,22	4,42	1,00	4,42	13	376
		997	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	45,9	0,45	20,66	1,00	20,66	13	376
		998	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	96,84	0,45	43,58	1,00	43,58	13	376
		999	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 1. prac. úrovně	m ²	135,18	0,45	60,83	1,00	60,83	13	376
		1000	Montáž pomocného lešení	m ²	46,32	0,07	3,24	1,00	3,24	13	376
		1001	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	44,62	0,45	20,08	1,00	20,08	13	376
	1002	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	94,15	0,45	42,37	1,00	42,37	13	376	
	1003	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	131,42	0,45	59,14	1,00	59,14	13	376	
	1004	Osazení nenosných překladů	ks	17	0,07	1,19	1,00	1,19	13	376	
	1005	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	154,4	0,01	1,54	1,00	1,54	13	376	
	1006	Demontáž pomocného lešení	m ²	43,32	0,05	2,17	1,00	2,17	13	376	
	1007	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	21	377	
	1008	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	377	
	1009	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	384,00	1,00	384,00	23	378	

		1010	Rozvody přípojovacího potrubí kanalizace	bm	48,35	1,75	84,61	1,00	84,61	19	379
		1011	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	379
		1012	Rozvody přípojovacího potrubí vodovodu	bm	40,2	1,24	49,85	1,00	49,85	20	380
		1013	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	380
		1014	Hrubé rozvody vytápění	bm	254,2	0,64	162,69	1,00	162,69	22	381
	Objekt B	1015	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	17,75	1,5	26,63	1,00	26,63	23	341
		1016	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	39,05	1,79	69,90	1,00	69,90	19	342
		1017	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	17,75	1,79	31,77	1,00	31,77	19	342
		1018	Provedení stoupacího potrubí protipožární vody	bm	3,55	0,50	1,78	1,00	1,78	20	343
		1019	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	106,5	0,72	76,68	1,00	76,68	20	343
		1020	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	7,1	1,20	8,52	1,00	8,52	22	344
		1021	Osazení oken	m ²	163,7	1,06	173,52	1,00	173,52	29	382
		1022	Zaměření příček a otvorů	bm	107,5	0,01	1,08	1,00	1,08	13	383
		1023	Osazení ocelových zárubní	ks	16	1,54	24,64	1,00	24,64	13	383
		1024	Penetrační nátěr	m ²	13,975	0,01	0,14	1,00	0,14	13	383
		1025	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	13,975	0,22	3,07	1,00	3,07	13	383
		1026	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	79,02	0,45	35,56	1,00	35,56	13	383
		1027	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	72,1	0,45	32,45	1,00	32,45	13	383
		1028	Zdění inst. předstěny (např. YTONG tl. 50 -150 mm) do 1. prac. úrovně	m ²	42,48	0,45	19,12	1,00	19,12	13	383
		1029	Montáž pomocného lešení	m ²	32,25	0,07	2,26	1,00	2,26	13	383
		1030	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	76,8	0,45	34,56	1,00	34,56	13	383
		1031	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	70,2	0,45	31,59	1,00	31,59	13	383
		1032	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	41,3	0,45	18,59	1,00	18,59	13	383
		1033	Osazení nenosných překladů	ks	16	0,07	1,12	1,00	1,12	13	383
		1034	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	107,5	0,01	1,08	1,00	1,08	13	383
		1035	Demontáž pomocného lešení	m ²	32,25	0,05	1,61	1,00	1,61	13	383
		1036	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	21	384
		1037	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	384
		1038	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	384,00	1,00	384,00	23	385
		1039	Rozvody přípojovacího potrubí kanalizace	bm	23,1	1,75	40,43	1,00	40,43	19	386
		1040	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	386
		1041	Rozvody přípojovacího potrubí vodovodu	bm	38,4	1,24	47,62	1,00	47,62	20	387
	1042	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	387	
	1043	Hrubé rozvody vytápění	bm	291,2	0,64	186,37	1,00	186,37	22	388	
		3.NP									
		1045	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	42,6	1,5	63,90	1,00	63,90	23	337
		1046	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	46,15	1,79	82,61	1,00	82,61	19	338
		1047	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	10,65	1,79	19,06	1,00	19,06	19	338
		1048	Provedení stoupacího potrubí tukové kanalizace	bm	3,55	1,79	6,35	1,00	6,35	19	338
		1049	Provedení stoupacího potrubí protipožární vody	bm	3,55	0,50	1,78	1,00	1,78	20	339
		1050	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	117,15	0,72	84,35	1,00	84,35	20	339
		1051	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	7,1	1,20	8,52	1,00	8,52	22	340
		1052	Osazení oken	m ²	176,5	1,06	187,09	1,00	187,09	29	389

Objekt A	1053	Zaměření příček a otvorů	bm	146,9	0,01	1,47	1,00	1,47	13	390
	1054	Osazení ocelových zárubní	ks	17	1,54	26,18	1,00	26,18	13	390
	1055	Penetrační nátěr	m ²	19,09	0,01	0,19	1,00	0,19	13	390
	1056	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	19,09	0,22	4,20	1,00	4,20	13	390
	1057	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	45,9	0,45	20,66	1,00	20,66	13	390
	1058	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	95,76	0,45	43,09	1,00	43,09	13	390
	1059	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 1. prac. úrovně	m ²	122,76	0,45	55,24	1,00	55,24	13	390
	1060	Montáž pomocného lešení	m ²	44,07	0,07	3,08	1,00	3,08	13	390
	1061	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	44,625	0,45	20,08	1,00	20,08	13	390
	1062	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	93,1	0,45	41,90	1,00	41,90	13	390
	1063	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	119,35	0,45	53,71	1,00	53,71	13	390
	1064	Osazení nenosných překladů	ks	17	0,07	1,19	1,00	1,19	13	390
	1065	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	146,9	0,01	1,47	1,00	1,47	13	390
	1066	Demontáž pomocného lešení	m ²	44,07	0,05	2,20	1,00	2,20	13	390
	1067	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	21	391
	1068	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	391
	1069	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	384,00	1,00	384,00	23	392
1070	Rozvody přípojovacího potrubí kanalizace	bm	35,7	1,75	62,48	1,00	62,48	19	393	
1071	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	393	
1072	Rozvody přípojovacího potrubí vodovodu	bm	40,2	1,24	49,85	1,00	49,85	20	394	
1073	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	394	
1074	Hrubé rozvody vytápění	bm	254,2	0,64	162,69	1,00	162,69	22	395	
Objekt B	1075	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	17,75	1,5	26,63	1,00	26,63	23	341
	1076	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	35,55	1,79	63,63	1,00	63,63	19	342
	1077	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	17,74	1,79	31,75	1,00	31,75	19	342
	1078	Osazení oken	m ²	163,7	1,06	173,52	1,00	173,52	29	396
	1079	Zaměření příček a otvorů	bm	114,8	0,01	1,15	1,00	1,15	13	397
	1080	Osazení ocelových zárubní	ks	16	1,54	24,64	1,00	24,64	13	397
	1081	Penetrační nátěr	m ²	14,92	0,01	0,15	1,00	0,15	13	397
	1082	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	14,92	0,22	3,28	1,00	3,28	13	397
	1083	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	64,08	0,45	28,84	1,00	28,84	13	397
	1084	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	96,48	0,45	43,42	1,00	43,42	13	397
	1085	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 1. prac. úrovně	m ²	46,08	0,45	20,74	1,00	20,74	13	397
	1086	Montáž pomocného lešení	m ²	34,44	0,07	2,41	1,00	2,41	13	397
	1087	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	62,3	0,45	28,04	1,00	28,04	13	397
	1088	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	93,8	0,45	42,21	1,00	42,21	13	397
	1089	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	44,8	0,45	20,16	1,00	20,16	13	397
	1090	Osazení nenosných překladů	ks	16	0,07	1,12	1,00	1,12	13	397
	1091	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	114,8	0,01	1,15	1,00	1,15	13	397
1092	Demontáž pomocného lešení	m ²	34,44	0,05	1,72	1,00	1,72	13	397	
1093	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	21	398	
1094	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	398	

		1095	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	384,00	1,00	384,00	23	399
		1096	Rozvody přípojovacího potrubí kanalizace	bm	27,7	1,75	48,48	1,00	48,48	19	400
		1097	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	400
		1098	Rozvody přípojovacího potrubí vodovodu	bm	38,4	1,24	47,62	1,00	47,62	20	401
		1099	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	401
		1100	Hrubé rozvody vytápění	bm	291,2	0,64	186,37	1,00	186,37	22	402
		4.NP									
	Objekt A	1102	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	42,6	1,5	63,90	1,00	63,90	23	337
		1103	Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace	bm	46,15	1,79	82,61	1,00	82,61	19	338
		1104	Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace	bm	10,65	1,79	19,06	1,00	19,06	19	338
		1105	Provedení stoupacího potrubí tukové kanalizace	bm	3,55	1,79	6,35	1,00	6,35	19	338
		1106	Osazení oken	m ²	193,8	1,06	205,43	1,00	205,43	29	403
		1107	Zaměření příček a otvorů	bm	146,9	0,01	1,47	1,00	1,47	13	404
		1108	Osazení ocelových zárubní	ks	17	1,54	26,18	1,00	26,18	13	404
		1109	Penetrační nátěr	m ²	19,09	0,01	0,19	1,00	0,19	13	404
		1110	Položení a natavení asfaltového pásu pod nosné zdivo	m ²	19,09	0,22	4,20	1,00	4,20	13	404
		1111	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 1. prac. úrovně	m ²	45,9	0,45	20,66	1,00	20,66	13	404
		1112	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1. prac. úrovně	m ²	95,76	0,45	43,09	1,00	43,09	13	404
		1113	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 1. prac. úrovně	m ²	122,76	0,45	55,24	1,00	55,24	13	404
		1114	Montáž pomocného lešení	m ²	44,07	0,07	3,08	1,00	3,08	13	404
		1115	Zdění příčkového zdiva tl. 175 mm do 2. prac. úrovně	m ²	44,625	0,45	20,08	1,00	20,08	13	404
		1116	Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2. prac. úrovně	m ²	93,1	0,45	41,90	1,00	41,90	13	404
		1117	Instalační přístěny ŽB stěn (např. Ytong) tl. 50 mm do 2. prac. úrovně	m ²	119,35	0,45	53,71	1,00	53,71	13	404
		1118	Osazení nenosných překladů	ks	17	0,07	1,19	1,00	1,19	13	404
		1119	Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. kcí	bm	146,9	0,01	1,47	1,00	1,47	13	404
		1120	Demontáž pomocného lešení	m ²	44,07	0,05	2,20	1,00	2,20	13	404
		1121	Hrubé rozvody elektro-Silnoproud	kpl	1	160,00	160,00	1,00	160,00	21	405
	1122	Hrubé rozvody elektro-Slaboproud	kpl	1	80,00	80,00	1,00	80,00	21	405	
	1123	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	384,00	1,00	384,00	23	406	
	1124	Rozvody přípojovacího potrubí kanalizace	bm	35,7	1,75	62,48	1,00	62,48	19	407	
	1125	Těsnící zkouška kanalizace	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	19	407	
	1126	Rozvody přípojovacího potrubí vodovodu	bm	40,2	1,12	45,02	1,00	45,02	20	408	
	1127	Tlaková zkouška vodovodu	kpl	1	5,00	5,00	1,00	5,00	20	408	
	1128	Hrubé rozvody vytápění	bm	254,2	0,64	162,69	1,00	162,69	22	409	
		1.PP.									
7 - Vnitřní úpravy povrchů		1130	Penetrační nátěr stropu pro zateplení 1.PP.	m ²	201,2	0,05	10,06	1,00	10,06	31	414
		1131	Penetrační nátěr stěn pro zateplení 1.PP.	m ²	64,61	0,05	3,23	1,00	3,23	31	414
		1132	Provedení tepelné izolace stropu tl. 100 mm	m ²	201,2	0,70	140,84	1,00	140,84	31	414
		1133	Provedení tepelné izolace stěn tl. 150 mm	m ²	64,61	0,70	45,23	1,00	45,23	31	414
		1134	Upevnění talířovými hmoždinkami	m ²	265,81	0,05	13,29	1,00	13,29	31	410
		1135	Penetrační nátěr stropu	m ²	48,3	0,05	2,42	1,00	2,42	17	410
		1136	Penetrační nátěr stěn	m ²	1311,2	0,05	65,56	1,00	65,56	17	410

Objekt A	1137	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	242,3	0,50	121,15	1,00	121,15	17	410
	1138	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	1311,2	0,45	590,04	1,00	590,04	17	410
	1139	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	48,3	0,40	19,32	1,00	19,32	17	410
	1140	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách	m ²	632,4	0,15	94,86	1,00	94,86	16	411
	1141	Položení PE folie	m ²	632,4	0,06	37,94	1,00	37,94	16	411
	1142	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	454,2	0,05	22,71	1,00	22,71	10	412
	1143	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	34,76	1,27	44,15	1,00	44,15	10	412
	1144	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	584,1	0,54	315,41	1,00	315,41	26	413
	1145	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	15,24	0,54	8,23	1,00	8,23	26	413
	1146	Provedení SDK podhledů	m ²	584,1	0,45	262,85	1,00	262,85	26	413
1147	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	15,24	0,35	5,33	1,00	5,33	26	413	
1148	Provedení SDK předstěny	m ²	15,24	0,45	6,86	1,00	6,86	26	413	
Objekt B	1149	Penetrační nátěr stropu pro zateplení 1.PP.	m ²	925,6	0,05	46,28	1,00	46,28	31	414
	1150	Penetrační nátěr stěn pro zateplení 1.PP.	m ²	204,79	0,05	10,24	1,00	10,24	31	414
	1151	Provedení tepelné izolace stropu tl. 100 mm	m ²	925,6	0,70	647,92	1,00	647,92	31	414
	1152	Provedení tepelné izolace stěn tl. 150 mm	m ²	204,79	0,70	143,35	1,00	143,35	31	414
	1153	Upevnění talířovými hmoždinkami	m ²	1130,39	0,05	56,52	1,00	56,52	31	414
	1154	Penetrační nátěr stěn	m ²	521,3	0,05	26,07	1,00	26,07	17	415
	1155	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	521,3	0,45	234,59	1,00	234,59	17	415
	1156	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách	m ²	92,5	0,15	13,88	1,00	13,88	16	416
	1157	Položení PE folie	m ²	92,5	0,06	5,55	1,00	5,55	16	416
	1158	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	102,3	0,05	5,12	1,00	5,12	10	417
	1159	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	5,08	1,27	6,45	1,00	6,45	10	417
1160	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	82,2	0,54	44,39	1,00	44,39	26	418	
1161	Provedení SDK podhledů	m ²	82,2	0,45	36,99	1,00	36,99	26	418	
Objekt C	1162	Penetrační nátěr stropu	m ²	84,2	0,05	4,21	1,00	4,21	17	419
	1163	Penetrační nátěr stěn	m ²	2924,3	0,05	146,22	1,00	146,22	17	419
	1164	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	458,2	0,50	229,10	1,00	229,10	17	419
	1165	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	2924,3	0,45	1315,94	1,00	1315,94	17	419
	1166	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	84,2	0,40	33,68	1,00	33,68	17	419
	1167	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách	m ²	1295,2	0,15	194,28	1,00	194,28	16	420
	1168	Položení PE folie	m ²	1295,2	0,06	77,71	1,00	77,71	16	420
	1169	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	854,3	0,05	42,72	1,00	42,72	10	421
	1170	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	71,25	1,27	90,49	1,00	90,49	10	421
	1171	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	617,3	0,54	333,34	1,00	333,34	26	422
	1172	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	21,2	0,54	11,45	1,00	11,45	26	422
1173	Provedení SDK podhledů	m ²	617,3	0,45	277,79	1,00	277,79	26	422	
1174	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	21,2	0,35	7,42	1,00	7,42	26	422	
1175	Provedení SDK předstěny	m ²	21,2	0,45	9,54	1,00	9,54	26	422	
1.NP										

Objekt A	1177	Penetrační nátěr stěn	m ²	2350	0,05	117,50	1,00	117,50	17	423
	1178	Penetrační nátěr stropu	m ²	150,8	0,05	7,54	1,00	7,54	17	423
	1179	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	224,3	0,50	112,15	1,00	112,15	17	423
	1180	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	2350	0,45	1057,50	1,00	1057,50	17	423
	1181	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	150,8	0,40	60,32	1,00	60,32	17	423
	1182	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	801,36	0,15	120,20	1,00	120,20	16	424
	1183	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	801,36	0,15	120,20	1,00	120,20	16	424
	1184	Položení PE folie	m ²	801,36	0,06	48,08	1,00	48,08	16	424
	1185	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	724,3	0,05	36,22	1,00	36,22	10	425
	1186	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	44,07	1,27	55,97	1,00	55,97	10	425
	1187	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	650,56	0,54	351,30	1,00	351,30	26	426
	1188	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	52,7	0,54	28,46	1,00	28,46	26	426
	1189	Provedení SDK podhledů	m ²	650,56	0,45	292,75	1,00	292,75	26	426
	1190	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	52,7	0,35	18,45	1,00	18,45	26	426
1191	Provedení SDK předstěny	m ²	52,7	0,45	23,72	1,00	23,72	26	426	
1192	Sanitární příčky WC	m ²	28,67	0,55	15,77	1,00	15,77	12	427	
Objekt B	1193	Penetrační nátěr stěn	m ²	1684,5	0,05	84,23	1,00	84,23	17	428
	1194	Penetrační nátěr stropu	m ²	94,5	0,05	4,73	1,00	4,73	17	428
	1195	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	312,4	0,50	156,20	1,00	156,20	17	428
	1196	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	1684,5	0,45	758,03	1,00	758,03	17	428
	1197	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	94,5	0,40	37,80	1,00	37,80	17	428
	1198	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	701,2	0,15	105,18	1,00	105,18	17	429
	1199	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	701,2	0,15	105,18	1,00	105,18	16	429
	1200	Položení PE folie	m ²	701,2	0,06	42,07	1,00	42,07	16	429
	1201	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	623,8	0,05	31,19	1,00	31,19	10	430
	1202	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	38,55	1,27	48,96	1,00	48,96	10	430
	1203	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	606,7	0,54	327,62	1,00	327,62	26	431
	1204	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	58,39	0,54	31,53	1,00	31,53	26	431
	1205	Provedení SDK podhledů	m ²	606,7	0,45	273,02	1,00	273,02	26	431
	1206	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	58,39	0,35	20,44	1,00	20,44	26	431
1207	Provedení SDK předstěny	m ²	58,39	0,45	26,28	1,00	26,28	26	431	
1208	Sanitární příčky WC	m ²	21,60	0,55	11,88	1,00	11,88	12	432	
Objekt C	1209	Penetrační nátěr stěn	m ²	470,2	0,05	23,51	1,00	23,51	17	433
	1210	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	470,2	0,45	211,59	1,00	211,59	17	433
	1211	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	235,2	0,15	35,28	1,00	35,28	16	434
	1212	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	235,2	0,15	35,28	1,00	35,28	16	434
	1213	Položení PE folie	m ²	235,2	0,06	14,11	1,00	14,11	16	434
	1214	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	61,4	0,05	3,07	1,00	3,07	10	435
	1215	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	12,93	1,27	16,42	1,00	16,42	10	435
	1216	Provedení nosného roštu SDK podhledů	m ²	769,2	0,54	415,37	1,00	415,37	26	436

	1217	Provedení SDK podhledů	m ²	769,2	0,45	346,14	1,00	346,14	26	436
	2.NP									
Objekt A	1219	Penetrační nátěr stěn	m ²	2010,4	0,05	100,52	1,00	100,52	17	437
	1220	Penetrační nátěr stropu	m ²	16,89	0,05	0,84	1,00	0,84	17	437
	1221	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	224,3	0,50	112,15	1,00	112,15	17	437
	1222	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	2010,4	0,45	904,68	1,00	904,68	17	437
	1223	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	16,89	0,40	6,76	1,00	6,76	17	437
	1224	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	822,4	0,15	123,36	1,00	123,36	17	438
	1225	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	822,4	0,15	123,36	1,00	123,36	16	438
	1226	Položení PE folie	m ²	822,4	0,06	49,34	1,00	49,34	16	438
	1227	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	484,9	0,05	24,25	1,00	24,25	10	439
	1228	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	45,21	1,27	57,42	1,00	57,42	10	439
	1229	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	805,51	0,54	434,98	1,00	434,98	26	440
	1230	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	25,98	0,54	14,03	1,00	14,03	26	440
	1231	Provedení SDK podhledů	m ²	805,51	0,45	362,48	1,00	362,48	26	440
	1232	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	25,98	0,35	9,09	1,00	9,09	26	440
1233	Provedení SDK předstěny	m ²	25,98	0,45	11,69	1,00	11,69	26	440	
1234	Sanitární příčky WC	m ²	28,67	0,55	15,77	1,00	15,77	12	441	
Objekt B	1235	Penetrační nátěr stěn	m ²	1566,8	0,05	78,34	1,00	78,34	17	442
	1236	Penetrační nátěr stropu	m ²	42,74	0,05	2,14	1,00	2,14	17	442
	1237	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	194,2	0,50	97,10	1,00	97,10	17	442
	1238	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	1566,8	0,45	705,06	1,00	705,06	17	442
	1239	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	42,74	0,40	17,10	1,00	17,10	17	442
	1240	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	648,8	0,15	97,32	1,00	97,32	17	443
	1241	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	648,8	0,15	97,32	1,00	97,32	16	443
	1242	Položení PE folie	m ²	648,8	0,06	38,93	1,00	38,93	16	443
	1243	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	492,3	0,05	24,62	1,00	24,62	10	444
	1244	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	35,68	1,27	45,31	1,00	45,31	10	444
	1245	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	606,06	0,54	327,27	1,00	327,27	26	445
	1246	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	24,97	0,54	13,48	1,00	13,48	26	445
	1247	Provedení SDK podhledů	m ²	606,06	0,45	272,73	1,00	272,73	26	445
	1248	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	24,94	0,35	8,73	1,00	8,73	26	445
1249	Provedení SDK předstěny	m ²	24,97	0,45	11,24	1,00	11,24	26	445	
1250	Sanitární příčky WC	m ²	22,11	0,55	12,16	1,00	12,16	12	446	
	3.NP									
	1252	Penetrační nátěr stěn	m ²	2181,5	0,05	109,08	1,00	109,08	17	447
	1253	Penetrační nátěr stropu	m ²	22,89	0,05	1,14	1,00	1,14	17	447
	1254	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	224,3	0,50	112,15	1,00	112,15	17	447
	1255	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	2181,5	0,45	981,68	1,00	981,68	17	447
	1256	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	22,89	0,40	9,16	1,00	9,16	17	447
	1257	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	832,2	0,15	124,83	1,00	124,83	17	448

Objekt A	1258	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	832,2	0,15	124,83	1,00	124,83	16	448
	1259	Položení PE folie	m ²	832,2	0,06	49,93	1,00	49,93	16	448
	1260	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	564,2	0,05	28,21	1,00	28,21	10	449
	1261	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	45,76	1,27	58,12	1,00	58,12	10	449
	1262	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	809,31	0,54	437,03	1,00	437,03	26	450
	1263	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	25,986	0,54	14,03	1,00	14,03	26	450
	1264	Provedení SDK podhledů	m ²	809,31	0,45	364,19	1,00	364,19	26	450
	1265	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	25,986	0,35	9,10	1,00	9,10	26	450
	1266	Provedení SDK předstěny	m ²	25,986	0,45	11,69	1,00	11,69	26	450
	1267	Sanitární příčky WC	m ²	28,67	0,55	15,77	1,00	15,77	12	451
Objekt B	1268	Penetrační nátěr stěn	m ²	1651,3	0,05	82,57	1,00	82,57	17	452
	1269	Penetrační nátěr stropu	m ²	33,07	0,05	1,65	1,00	1,65	17	452
	1270	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	194,2	0,50	97,10	1,00	97,10	17	452
	1271	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	1651,3	0,45	743,09	1,00	743,09	17	452
	1272	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	33,07	0,40	13,23	1,00	13,23	17	452
	1273	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	677,9	0,15	101,69	1,00	101,69	17	453
	1274	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	677,9	0,15	101,69	1,00	101,69	16	453
	1275	Položení PE folie	m ²	677,9	0,06	40,67	1,00	40,67	16	453
	1276	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	401,3	0,05	20,07	1,00	20,07	10	454
	1277	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	37,2	1,27	47,24	1,00	47,24	10	454
	1278	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	644,83	0,54	348,21	1,00	348,21	26	455
	1279	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	18,1	0,54	9,77	1,00	9,77	26	455
	1280	Provedení SDK podhledů	m ²	644,83	0,45	290,17	1,00	290,17	26	455
	1281	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	24,97	0,35	8,74	1,00	8,74	26	455
1282	Provedení SDK předstěny	m ²	24,97	0,45	11,24	1,00	11,24	26	455	
1283	Sanitární příčky WC	m ²	22,11	0,55	12,16	1,00	12,16	12	456	
4.NP										
Objekt A	1285	Penetrační nátěr stěn	m ²	2181,5	0,05	109,08	1,00	109,08	17	457
	1286	Penetrační nátěr stropu	m ²	22,89	0,05	1,14	1,00	1,14	17	457
	1287	Provedení jádrové omítky - stěny	m ²	224,3	0,50	112,15	1,00	112,15	17	457
	1288	Provedení sádrové omítky - stěny	m ²	2181,5	0,45	981,68	1,00	981,68	17	457
	1289	Provedení sádrové omítky - stropy	m ²	22,89	0,40	9,16	1,00	9,16	17	457
	1290	Provedení tepelné izolace EPS 100 v podlahách tl. 100mm	m ²	832,2	0,15	124,83	1,00	124,83	17	458
	1291	Položení kročejové izolace tl. 30 mm	m ²	832,2	0,15	124,83	1,00	124,83	16	458
	1292	Položení PE folie	m ²	832,2	0,06	49,93	1,00	49,93	16	458
	1293	Provedení dilatace po obvodu stěn	bm	564,2	0,05	28,21	1,00	28,21	10	459
	1294	Provedení samonivelačního anhydritového potěru	m ³	45,76	1,27	58,12	1,00	58,12	10	459
	1295	Montáž nosného roštu SDK podhledu	m ²	809,31	0,54	437,03	1,00	437,03	26	460
1296	Montáž nosné konstrukce SDK předstěny	m ²	25,986	0,54	14,03	1,00	14,03	26	460	
1297	Provedení SDK podhledů	m ²	809,31	0,45	364,19	1,00	364,19	26	460	

	1298	Provedení akustické izolace Orsil Piano	m ²	25,986	0,35	9,10	1,00	9,10	26	460
	1299	Provedení SDK předstěny	m ²	25,986	0,45	11,69	1,00	11,69	26	460
	1300	Sanitární příčky WC	m ²	28,67	0,55	15,77	1,00	15,77	12	461
8 - a) Zemní práce										
	1302	Vytyčení vodovodní přípojky	bm	30	0,02	0,60	1,00	0,60	2	462
	1303	Vytyčení teplovodní přípojky	bm	70	0,02	1,40	1,00	1,40	2	462
	1304	Vytyčení plynovodní přípojky	bm	144	0,02	2,88	1,00	2,88	2	462
	1305	Zřízení záboru silnice	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	38	463
	1306	Proříznutí silnice	bm	28,2	0,10	2,82	1,00	2,82	38	463
	1307	Odbourání horních vrstev chodníku, silnice	m ³	3,36	0,28	0,94	1,00	0,94	38	464
	1308	Hloubení jámy vodovodní přípojky	m ³	33,6	0,15	5,04	1,00	5,04	6	464
	1309	Hloubení jámy teplovodní přípojky	m ³	91	0,15	13,65	1,00	13,65	6	464
	1310	Hloubení jámy plynovodní přípojky	m ³	138,24	0,15	20,74	1,00	20,74	6	464
	1311	Hloubení rýhy vodovodní přípojky	m ³	2,1	0,15	0,32	1,00	0,32	6	464
	1312	Hloubení rýhy teplovodní přípojky	m ³	4,2	0,17	0,71	1,00	0,71	6	464
	1313	Hloubení rýhy plynovodní přípojky	m ³	8,64	0,17	1,47	1,00	1,47	6	464
	1314	Hloubení rýhy elektro přípojky	m ³	35,1	0,17	5,97	1,00	5,97	6	464
	1315	Osazení vodoměrné šachty	ks	1	2,50	2,50	1,00	2,50	45	465
	1316	Podsyp pískové lože pod vedení vodovodní přípojky	m ³	3,9	0,75	2,93	1,00	2,93	45	465
	1317	Uložení vodovodního potrubí	bm	30	0,65	19,50	1,00	19,50	45	465
	1318	Zaměření vodovodní přípojky	bm	30	0,03	0,90	1,00	0,90	45	465
	1319	Napojení vodovodního potrubí na přípojku	kpl	1	6,00	6,00	1,00	6,00	45	465
	1320	Zkouška vodovodního potrubí	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	45	465
	1321	Obysp vodovodní přípojky	m ³	7,8	0,12	0,94	1,00	0,94	45	465
	1322	Položení varovné folie vodovodní přípojky	bm	30	0,02	0,60	1,00	0,60	45	465
	1323	Podsyp pískové lože pod vedení teplovodní přípojky	m ³	7,2	0,75	5,40	1,00	5,40	46	466
	1324	Uložení teplovodního potrubí	bm	70	0,65	45,50	1,00	45,50	46	466
	1325	Zaměření teplovodní přípojky	bm	70	0,03	2,10	1,00	2,10	46	466
	1326	Napojení teplovodního potrubí na přípojku	kpl	1	6,00	6,00	1,00	6,00	46	466
	1327	Zkouška teplovodního potrubí	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	46	466
	1328	Obsyp teplovodní přípojky	m ³	28,1	0,12	3,37	1,00	3,37	46	466
	1329	Položení varovné folie teplovodní přípojky	bm	70	0,02	1,40	1,00	1,40	46	466
	1330	Podsyp pískové lože pod vedení plynovodní přípojky	m ³	11,52	0,75	8,64	1,00	8,64	50	467
	1331	Uložení plynovodní potrubí	bm	144	0,60	86,40	1,00	86,40	50	467
	1332	Zaměření plynovodní přípojky	bm	144	0,03	4,32	1,00	4,32	50	467
	1333	Napojení plynovodního potrubí na přípojku	kpl	1	6,00	6,00	1,00	6,00	50	467
	1334	Zkouška plynovodního potrubí	kpl	1	1,60	1,60	1,00	1,60	50	467
	1335	Obsyp plynovodní přípojky	m ³	46,08	0,12	5,53	1,00	5,53	50	467
	1336	Položení varovné folie plynovodní přípojky	bm	144	0,02	2,88	1,00	2,88	50	467
	1337	Podsyp pískové lože pod vedení elektro přípojky	m ³	6,8	0,75	5,10	1,00	5,10	47	468
	1338	Provedení elektro přípojky	bm	117,6	0,35	41,16	1,00	41,16	47	468
	1339	Napojení budovy na elektro přípojku	kpl	1	6,00	6,00	1,00	6,00	47	468

	1340	Obsyp elektro přípojky	m ³	11,7	0,12	1,40	1,00	1,40	47	468
	1341	Položení varovné folie elektro přípojky	bm	117,6	0,02	2,35	1,00	2,35	47	468
	1342	Zásyp jámy vodovodní přípojky	m ³	19,5	0,09	1,76	1,00	1,76	45	469
	1343	Zásyp jámy teplovodní přípojky	m ³	56,1	0,09	5,05	1,00	5,05	46	469
	1344	Zásyp jámy plynovodní přípojky	m ³	80,64	0,09	7,26	1,00	7,26	50	469
	1345	Zásyp elektro přípojky	m ³	16,6	0,09	1,49	1,00	1,49	47	469
	1346	Přemístění a uložení zeminy na mezideponii	m ³	123,1	0,01	1,48	1,00	1,48	7	469
	1347	Hutnění jámy vodovodní přípojky	m ²	39,2	0,05	1,96	1,00	1,96	45	469
	1348	Hutnění jámy teplovodní přípojky	m ²	106,6	0,05	5,33	1,00	5,33	46	469
	1349	Hutnění jámy plynovodní přípojky	m ²	115,2	0,05	5,76	1,00	5,76	50	469
	1350	Hutnění rýhy elektro přípojky	m ²	58,5	0,05	2,93	1,00	2,93	47	469
	1351	Podklad ze štěrkokodrtě	m ³	2,24	0,06	0,13	1,00	0,13	38	70
	1352	Hutnění štěrkokodrtě	m ²	11,2	0,02	0,22	1,00	0,22	38	70
	1353	Podklad z kameniva zpevněného cementem	m ³	1,12	0,12	0,13	1,00	0,13	38	470
	1354	Provedení asfaltového krytu	m ³	2,8	0,25	0,70	1,00	0,70	41	470
	1355	Položení finální vrstvy komunikace	m ²	11,2	0,56	6,27	1,00	6,27	41	471
	1356	Válcování finální vrstvy komunikace	m ²	11,2	0,30	3,36	1,00	3,36	39	471
	1357	Zrušení záboru komunikace	ks	1	1,00	1,00	1,00	1,00	38	471
				1.PP						
8 - b) Dokončovací práce a kompletace										
	1359	Osazení vnitřních parapetů	ks	4	0,27	1,08	1,00	1,08	28	472
	1360	Penetrační nátěr stěn	m ²	1311,2	0,05	59,00	1,00	59,00	35	473
	1361	Penetrační nátěr stropu	m ²	762	0,05	38,10	1,00	38,10	35	473
	1362	Malířské práce - vápenná malba	m ²	2073,2	0,07	145,12	1,00	145,12	35	473
	1363	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	473
	1364	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	7,34	0,20	1,47	1,00	1,47	14	474
	1365	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,2	0,57	8,66	1,00	8,66	28	474
	1366	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	99,52	0,07	6,97	1,00	6,97	37	475
	1367	Provedení obkladů stěn	m ²	76,12	1,39	105,81	1,00	105,81	37	475
	1368	Provedení keramické dlažby	m ²	23,4	1,39	32,53	1,00	32,53	37	475
	1369	Provedení keramického soklu	bm	27,2	0,34	9,25	1,00	9,25	37	475
	1370	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	99,52	0,88	87,58	1,00	87,58	37	475
	1371	Provedení podlahy-kaučuková krytina	m ²	432,2	0,70	302,54	1,00	302,54	25	476
	1372	Osazení obvodových lišt	bm	324,6	0,10	32,46	1,00	32,46	25	476
	1373	Osazení garážových vrat a vchodových dveří	ks	5	0,80	4,00	1,00	4,00	12	478
	1374	Osazení dveřních křídel	ks	29	0,05	1,45	1,00	1,45	12	478
	1375	Osazení wc + připojení	ks	2	1,10	2,20	1,00	2,20	20	479
	1376	Osazení umyvadel + připojení	ks	3	1,10	3,30	1,00	3,30	20	479
	1377	Osazení sprchových koutů + připojení	ks	1	1,10	1,10	1,00	1,10	20	479
	1378	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	477
	1379	Osazení otopných těles	ks	13	1,10	14,30	1,00	14,30	22	480
	1380	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	481
	1381	Osazení hasicích přístrojů	ks	9	0,32	2,88	1,00	2,88	50	481
	1382	Montáž osobních výtahů	kpl	1	224	224,00	1,00	224,00	27	482

	1383	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	483	
	1384	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	484	
	1385	Vyčištění podlaží	m ²	918,3	0,12	110,20	1,00	110,20	42	485	
	1387	Penetrační nátěr stěn	m ²	774,2	0,05	34,84	1,00	34,84	35	486	
	1388	Penetrační nátěr stropu	m ²	890,3	0,05	44,52	1,00	44,52	35	486	
	1389	Malířské práce - vápenná malba	m ²	1664,5	0,07	116,52	1,00	116,52	35	486	
	1390	Provedení podlahy-kaučuková krytina	m ²	25,39	0,70	17,77	1,00	17,77	25	487	
	1391	Garážový prostor - epoxidový nátěr	m ²	1079,35	0,05	53,97	1,00	53,97	25	487	
	1392	Osazení dveřních křídel	ks	3	0,05	0,15	1,00	0,15	12	489	
	1393	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	488	
	1394	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	490	
	1395	Osazení hasicích přístrojů	ks	5	0,32	1,60	1,00	1,60	50	490	
	1396	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	491	
	1397	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	492	
	1398	Vyčištění podlaží	m ²	969,2	0,12	116,30	1,00	116,30	43	493	
	1400	Penetrační nátěr stěn	m ²	2924,3	0,05	131,59	1,00	131,59	35	494	
	1401	Penetrační nátěr stropu	m ²	721,3	0,05	36,07	1,00	36,07	35	494	
	1402	Malířské práce - vápenná malba	m ²	3645,6	0,07	255,19	1,00	255,19	35	494	
	1403	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	494	
	1404	Zřízení ocelového zábradlí vyrovnávacího schodiště	bm	6,4	0,57	3,65	1,00	3,65	28	495	
	1405	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	554,32	0,07	38,80	1,00	38,80	37	496	
	1406	Provedení obkladů stěn	m ²	294,8	1,39	409,77	1,00	409,77	37	496	
	1407	Provedení keramické dlažby	m ²	259,52	1,39	360,73	1,00	360,73	37	496	
	1408	Provedení keramického soklu	bm	284,2	0,34	96,63	1,00	96,63	37	496	
	1409	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	554,32	0,88	487,80	1,00	487,80	37	496	
	1410	Dřevěný obklad - tělocvična	m ²	188,6	0,68	128,25	1,00	128,25	37	496	
	1411	Provedení podlahy-kaučuková krytina	m ²	171,2	0,70	119,84	1,00	119,84	25	497	
	1412	Provedení podlahy PVC	m ²	741,2	0,70	518,84	1,00	518,84	25	497	
	1413	Osazení dveřních křídel	ks	47	0,05	2,35	1,00	2,35	12	499	
	1414	Osazení wc + připojení	ks	12	1,10	13,20	1,00	13,20	20	500	
	1415	Osazení pisoárů + připojení	ks	6	1,10	6,60	1,00	6,60	20	500	
	1416	Osazení umyvadel + připojení	ks	17	1,10	18,70	1,00	18,70	20	500	
	1417	Osazení sprchových koutů + připojení	ks	24	1,10	26,40	1,00	26,40	20	500	
	1418	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	498	
	1419	Osazení otopných těles	ks	24	1,10	26,40	1,00	26,40	22	501	
	1420	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	502	
	1421	Osazení hasicích přístrojů	ks	7	0,32	2,24	1,00	2,24	50	502	
	1422	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	503	
	1423	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	504	
	1424	Vyčištění podlaží	m ²	1411,9	0,12	169,43	1,00	169,43	42	505	
	1.NP										
	1426	Osazení vnitřních parapetů	ks	11	0,27	2,97	1,00	2,97	28	507	
	1427	Penetrační nátěr stěn	m ²	2350,2	0,05	105,76	1,00	105,76	35	506	
	1428	Penetrační nátěr stropu	m ²	801,36	0,05	40,07	1,00	40,07	35	506	
	1429	Malířské práce	m ²	3151,56	0,07	220,61	1,00	220,61	35	506	

Objekt A	1430	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	506
	1431	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	7,34	0,20	1,47	1,00	1,47	14	508
	1432	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,2	0,57	8,66	1,00	8,66	28	508
	1433	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	441,6	0,07	30,91	1,00	30,91	37	509
	1434	Provedení obkladů stěn	m ²	351,54	1,39	488,64	1,00	488,64	37	509
	1435	Provedení keramické dlažby	m ²	90,06	1,39	125,18	1,00	125,18	37	509
	1436	Provedení keramického soklu	bm	124,2	0,34	42,23	1,00	42,23	37	509
	1437	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	441,6	0,88	388,61	1,00	388,61	37	509
	1438	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m ²	203,5	0,70	142,45	1,00	142,45	25	510
	1439	Provedení povlakové podlahy - vinyl	m ²	356,7	0,70	249,69	1,00	249,69	25	510
	1440	Osazení obvodových lišt	bm	308,2	0,10	30,82	1,00	30,82	25	510
	1441	Osazení dveřních křídel	ks	35	0,05	1,75	1,00	1,75	12	512
	1442	Osazení wc + připojení	ks	15	1,10	16,50	1,00	16,50	20	513
	1443	Osazení pisoárů + připojení	ks	6	1,10	6,60	1,00	6,60	20	513
	1444	Osazení van + připojení	ks	1	1,10	1,10	1,00	1,10	20	513
	1445	Osazení sprchových koutů + připojení	ks	1	1,10	1,10	1,00	1,10	20	513
	1446	Osazení umyvadel + připojení	ks	20	1,10	22,00	1,00	22,00	20	513
	1447	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	511
	1448	Osazení otopných těles	ks	25	1,10	27,50	1,00	27,50	22	514
	1449	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	515
1450	Osazení hasicích přístrojů	ks	3	0,32	0,96	1,00	0,96	50	515	
1451	Montáž osobních výtahů	kpl	1	224	224,00	1,00	224,00	27	516	
1452	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	517	
1453	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	518	
1454	Vyčištění podlaží	m ²	994,9	0,12	119,39	1,00	119,39	42	519	
Objekt B	1455	Osazení vnitřních parapetů	ks	15	0,27	4,05	1,00	4,05	28	521
	1456	Penetrační nátěr stěn	m ²	1684,3	0,05	75,79	1,00	75,79	35	520
	1457	Penetrační nátěr stropu	m ²	701,2	0,05	35,06	1,00	35,06	35	520
	1458	Malířské práce	m ²	2385,5	0,07	166,99	1,00	166,99	35	520
	1459	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	520
	1460	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	8,5	0,20	1,70	1,00	1,70	14	522
	1461	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,7	0,57	8,95	1,00	8,95	28	522
	1462	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	229,15	0,07	16,04	1,00	16,04	37	523
	1463	Provedení obkladů stěn	m ²	102,9	1,39	143,03	1,00	143,03	37	523
	1464	Provedení keramické dlažby	m ²	126,25	1,39	175,49	1,00	175,49	37	523
	1465	Provedení keramického soklu	bm	141,3	0,34	48,04	1,00	48,04	37	523
	1466	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	229,15	0,88	201,65	1,00	201,65	37	523
	1467	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m ²	586,8	0,70	410,76	1,00	410,76	25	524
	1468	Osazení obvodových lišt	bm	357,2	0,10	35,72	1,00	35,72	25	524
	1469	Osazení dveřních křídel	ks	21	0,05	1,05	1,00	1,05	12	526
	1470	Osazení wc + připojení	ks	15	1,10	16,50	1,00	16,50	20	527
	1471	Osazení umyvadel + připojení	ks	17	1,10	18,70	1,00	18,70	20	527
	1472	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	525
	1473	Osazení otopných těles	ks	13	1,10	14,30	1,00	14,30	22	528

		1474	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	529
		1475	Osazení hasicích přístrojů	ks	5	0,32	1,60	1,00	1,60	50	529
		1476	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	530
		1477	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	531
		1478	Vyčištění podlaží	m²	812,2	0,12	97,46	1,00	97,46	42	532
	Objekt C	1479	Osazení vnitřních parapetů	ks	26	0,27	7,02	1,00	7,02	28	534
		1480	Penetrační nátěr stěn	m²	470,3	0,05	21,16	1,00	21,16	35	533
		1481	Penetrační nátěr stropu	m²	769,2	0,05	34,61	1,00	34,61	35	533
		1482	Malířské práce	m²	1239,5	0,07	86,77	1,00	86,77	35	533
		1483	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m²	228,5	0,70	159,95	1,00	159,95	25	535
		1484	Osazení obvodových lišt	bm	76,5	0,10	7,65	1,00	7,65	25	535
		1485	Osazení dveřních křídel	ks	1	0,05	0,05	1,00	0,05	12	537
		1486	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	536
		1487	Osazení otopných těles	ks	7	1,10	7,70	1,00	7,70	22	538
		1488	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	539
		1489	Osazení hasicích přístrojů	ks	1	0,32	0,32	1,00	0,32	50	539
		1490	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	540
	1491	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	541	
	1492	Vyčištění podlaží	m²	868,7	0,12	104,24	1,00	104,24	42	542	
	2.NP										
	Objekt A	1494	Osazení vnitřních parapetů	ks	19	0,27	5,13	1,00	5,13	28	543
		1495	Penetrační nátěr stěn	m²	2010,3	0,05	90,46	1,00	90,46	35	544
		1496	Penetrační nátěr stropu	m²	822,4	0,05	41,12	1,00	41,12	35	544
		1497	Malířské práce	m²	2832,7	0,07	198,29	1,00	198,29	35	544
		1498	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	544
		1499	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	7,34	0,20	1,47	1,00	1,47	14	546
		1500	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,2	0,57	8,66	1,00	8,66	28	546
		1501	Provedení hydroizolačního nátěru	m²	148,49	0,07	10,39	1,00	10,39	37	547
		1502	Provedení obkladů stěn	m²	90,09	1,39	125,23	1,00	125,23	37	547
		1503	Provedení keramické dlažby	m²	58,4	1,39	81,18	1,00	81,18	37	547
		1504	Provedení keramického soklu	bm	84,3	0,34	28,66	1,00	28,66	37	547
		1505	Spárování obkladů a dlažeb	m²	148,49	0,88	130,67	1,00	130,67	37	547
		1506	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m²	763,6	0,70	534,52	1,00	534,52	25	548
		1507	Osazení obvodových lišt	bm	187,5	0,10	18,75	1,00	18,75	25	548
		1508	Osazení dveřních křídel	ks	17	0,05	0,85	1,00	0,85	12	550
		1509	Osazení wc + připojení	ks	9	1,10	9,90	1,00	9,90	20	551
		1510	Osazení pisoárů + připojení	ks	5	1,10	5,50	1,00	5,50	20	551
		1511	Osazení umyvadel + připojení	ks	18	1,10	19,80	1,00	19,80	20	551
	1512	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	549	
	1513	Osazení otopných těles	ks	19	1,10	20,90	1,00	20,90	22	552	
	1514	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	553	
	1515	Osazení hasicích přístrojů	ks	10	0,32	3,20	1,00	3,20	50	553	
	1516	Montáž osobních výtahů	kpl	1	224	224,00	1,00	224,00	27	554	
	1517	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	555	

	1518	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	556
	1519	Vyčištění podlaží	m ²	1056,2	0,12	126,74	1,00	126,74	42	557
Objekt B	1520	Osazení vnitřních parapetů	ks	12	0,27	3,24	1,00	3,24	28	559
	1521	Penetrační nátěr stěn	m ²	1566,8	0,05	70,51	1,00	70,51	35	558
	1522	Penetrační nátěr stropu	m ²	648,8	0,05	32,44	1,00	32,44	35	558
	1523	Malířské práce	m ²	2215,6	0,07	155,09	1,00	155,09	35	558
	1524	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	558
	1525	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	8,5	0,20	1,70	1,00	1,70	14	560
	1526	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,7	0,57	8,95	1,00	8,95	28	560
	1527	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	143,01	0,07	10,01	1,00	10,01	37	561
	1528	Provedení obkladů stěn	m ²	93,5	1,39	129,97	1,00	129,97	37	561
	1529	Provedení keramické dlažby	m ²	49,51	1,39	68,82	1,00	68,82	37	561
	1530	Provedení keramického soklu	bm	62,3	0,34	21,18	1,00	21,18	37	561
	1531	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	143,01	0,88	125,85	1,00	125,85	37	561
	1532	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m ²	588,4	0,70	411,88	1,00	411,88	25	562
	1533	Osazení obvodových lišt	bm	458,3	0,10	45,83	1,00	45,83	25	562
	1534	Osazení dveřních křídel	ks	16	0,05	0,80	1,00	0,80	12	564
	1535	Osazení wc + připojení	ks	7	1,10	7,70	1,00	7,70	20	565
	1536	Osazení pisoárů + připojení	ks	4	1,10	4,40	1,00	4,40	20	565
	1537	Osazení umyvadel + připojení	ks	14	1,10	15,40	1,00	15,40	20	565
	1538	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	563
	1539	Osazení otopných těles	ks	22	1,10	24,20	1,00	24,20	22	566
1540	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	567	
1541	Osazení hasicích přístrojů	ks	7	0,32	2,24	1,00	2,24	50	567	
1542	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	568	
1543	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	569	
1544	Vyčištění podlaží	m ²	810,4	0,12	97,25	1,00	97,25	42	570	
3.NP										
Objekt A	1546	Osazení vnitřních parapetů	ks	19	0,27	5,13	1,00	5,13	28	572
	1547	Penetrační nátěr stěn	m ²	2181,5	0,05	98,17	1,00	98,17	35	571
	1548	Penetrační nátěr stropu	m ²	832,2	0,05	41,61	1,00	41,61	35	571
	1549	Malířské práce	m ²	3013,7	0,07	210,96	1,00	210,96	35	571
	1550	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	571
	1551	Odstranění provizorního zábradlí schodiště	bm	7,34	0,20	1,47	1,00	1,47	14	573
	1552	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,2	0,57	8,66	1,00	8,66	28	573
	1553	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	143,57	0,07	10,05	1,00	10,05	37	574
	1554	Provedení obkladů stěn	m ²	89,54	1,39	124,46	1,00	124,46	37	574
	1555	Provedení keramické dlažby	m ²	54,03	1,39	75,10	1,00	75,10	37	574
	1556	Provedení keramického soklu	bm	84,2	0,34	28,63	1,00	28,63	37	574
	1557	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	143,57	0,88	126,34	1,00	126,34	37	574
	1558	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m ²	778,17	0,70	544,72	1,00	544,72	25	575
	1559	Osazení obvodových lišt	bm	544,8	0,10	54,48	1,00	54,48	25	575
1560	Osazení dveřních křídel	ks	17	0,05	0,85	1,00	0,85	12	577	
1561	Osazení wc + připojení	ks	9	1,10	9,90	1,00	9,90	20	578	
1562	Osazení pisoárů + připojení	ks	5	1,10	5,50	1,00	5,50	20	578	

		1563	Osazení umyvadel + připojení	ks	24	1,10	26,40	1,00	26,40	20	578	
		1564	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	576	
		1565	Osazení otopných těles	ks	24	1,10	26,40	1,00	26,40	22	579	
		1566	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	580	
		1567	Osazení hasicích přístrojů	ks	10	0,32	3,20	1,00	3,20	50	580	
		1568	Montáž osobních výtahů	kpl	1	224	224,00	1,00	224,00	27	581	
		1569	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	582	
		1570	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	583	
		1571	Vyčištění podlaží	m ²	1056,2	0,12	126,74	1,00	126,74	42	584	
	Objekt B	1572	Osazení vnitřních parapetů	ks	12	0,27	3,24	1,00	3,24	28	586	
		1573	Penetrační nátěr stěn	m ²	1651,3	0,05	74,31	1,00	74,31	35	585	
		1574	Penetrační nátěr stropu	m ²	648,8	0,05	32,44	1,00	32,44	35	585	
		1575	Malířské práce	m ²	2300,1	0,07	161,01	1,00	161,01	35	585	
		1576	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	585	
		1579	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	143,01	0,07	10,01	1,00	10,01	37	587	
		1580	Provedení obkladů stěn	m ²	93,5	1,39	129,97	1,00	129,97	37	587	
		1581	Provedení keramické dlažby	m ²	49,51	1,39	68,82	1,00	68,82	37	587	
		1582	Provedení keramického soklu	bm	62,3	0,34	21,18	1,00	21,18	37	587	
		1583	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	143,01	0,88	125,85	1,00	125,85	37	587	
		1584	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m ²	5884,4	0,70	4119,08	1,00	4119,08	25	588	
		1585	Osazení obvodových lišt	bm	458,3	0,10	45,83	1,00	45,83	25	588	
		1586	Osazení dveřních křídel	ks	16	0,05	0,80	1,00	0,80	12	590	
		1587	Osazení wc + připojení	ks	7	1,10	7,70	1,00	7,70	20	591	
		1588	Osazení pisoárů + připojení	ks	4	1,10	4,40	1,00	4,40	20	591	
		1589	Osazení umyvadel + připojení	ks	14	1,10	15,40	1,00	15,40	20	591	
		1590	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	589	
		1591	Osazení otopných těles	ks	22	1,10	24,20	1,00	24,20	22	592	
	1592	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	593		
	1593	Osazení hasicích přístrojů	ks	7	0,32	2,24	1,00	2,24	50	593		
	1594	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	594		
	1595	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	595		
	1596	Vyčištění podlaží	m ²	810,4	0,12	97,25	1,00	97,25	42	596		
	4.NP											
	Objekt A	1598	Osazení vnitřních parapetů	ks	19	0,27	5,13	1,00	5,13	28	598	
		1599	Penetrační nátěr stěn	m ²	2181,5	0,05	98,17	1,00	98,17	35	597	
		1600	Penetrační nátěr stropu	m ²	832,2	0,05	41,61	1,00	41,61	35	597	
		1601	Malířské práce	m ²	3013,7	0,07	210,96	1,00	210,96	35	597	
		1602	Nátěry	kpl	1	20,00	20,00	1,00	20,00	35	597	
		1605	Provedení hydroizolačního nátěru	m ²	143,57	0,07	10,05	1,00	10,05	37	599	
		1606	Provedení obkladů stěn	m ²	89,54	1,39	124,46	1,00	124,46	37	599	
		1607	Provedení keramické dlažby	m ²	54,03	1,39	75,10	1,00	75,10	37	599	
		1608	Provedení keramického soklu	bm	84,2	0,34	28,63	1,00	28,63	37	599	
		1609	Spárování obkladů a dlažeb	m ²	143,57	0,88	126,34	1,00	126,34	37	599	
		1610	Provedení povlakové podlahy- kaučuková krytina	m ²	778,17	0,70	544,72	1,00	544,72	25	600	
	1611	Osazení obvodových lišt	bm	544,8	0,10	54,48	1,00	54,48	25	600		

	Objekt	1612	Osazení dveřních křídel	ks	17	0,05	0,85	1,00	0,85	12	602
		1613	Osazení wc + připojení	ks	9	1,10	9,90	1,00	9,90	20	603
		1614	Osazení pisoárů + připojení	ks	5	1,10	5,50	1,00	5,50	20	603
		1615	Osazení umyvadel + připojení	ks	24	1,10	26,40	1,00	26,40	20	603
		1616	Osazení požárních hydrantů	ks	1	1,80	1,80	1,00	1,80	20	601
		1617	Osazení otopných těles	ks	24	1,10	26,40	1,00	26,40	22	604
		1618	Osazení požárních hlásičů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	50	605
		1619	Osazení hasicích přístrojů	ks	10	0,32	3,20	1,00	3,20	50	605
		1620	Montáž osobních výtahů	kpl	1	224	224,00	1,00	224,00	27	606
		1621	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1	72,00	72,00	1,00	72,00	23	607
		1622	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1	64,00	64,00	1,00	64,00	21	608
		1623	Vyčištění podlaží	m ²	1056,2	0,12	126,74	1,00	126,74	42	609
		9 - Vnější úpravy povrchů									
	Objekt A - KZS s plechovým obkladem	1625	Montáž lešení	m ²	2056,2	0,20	411,24	1,00	411,24	30	610
		1626	Zakrytí oken a balkonových dvěřní folii	m ²	856,4	0,06	51,38	1,00	51,38	31	611
		1627	Přípevnění základových lišt pro EPS	m	141,2	0,40	56,48	1,00	56,48	31	611
		1628	Přípevnění SPIDI kotev pro předsazený rošt	m ²	1028,3	0,08	82,26	1,00	82,26	31	611
		1629	Provedení tepelné izolace EPS tl. 220mm	m ²	1199,8	0,70	839,86	1,00	839,86	31	611
		1630	Upevnění talířovými hmoždinkami	m ²	1199,8	0,04	47,99	1,00	47,99	31	611
		1631	Osazení vnějších parapetů	ks	61	0,35	21,35	1,00	21,35	28	612
		1632	Přípevnění rohových lišt	m	1024,2	0,06	61,45	1,00	61,45	31	611
		1633	Provedení lepidla s perlínkou	m ²	1199,8	0,40	479,92	1,00	479,92	31	611
		1634	Penetrační nátěr	m ²	1199,8	0,05	59,99	1,00	59,99	31	613
		1635	Provedení fasádní omítky	m ²	1199,8	0,23	275,95	1,00	275,95	31	613
		1636	Montáž zavěšeného hliníkového roštu	m ²	1028,3	0,45	462,74	1,00	462,74	31	614
		1637	Obklad plechovými kazetami	m ²	1028,3	0,20	205,66	1,00	205,66	31	614
		1638	Provedení kotvení hromosvodů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	34	615
		1639	Demontáž lešení	m ²	2056,2	0,17	349,55	1,00	349,55	30	616
		1640	Provedení tepelné izolace XPS	m ²	41,2	0,70	28,84	1,00	28,84	31	617
1641	Upevnění talířovými hmoždinkami	ks	41,2	0,04	1,65	1,00	1,65	31	617		
1642	Provedení lepidla s perlínkou	m ²	41,2	0,40	16,48	1,00	16,48	31	617		
1643	Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka	m ²	41,2	0,35	14,42	1,00	14,42	31	618		
	S + provětrávaná fasáda	1644	Montáž lešení	m ²	1865,47	0,20	373,09	1,00	373,09	30	619
		1645	Zakrytí oken a balkonových dvěřní folii	m ²	748,2	0,06	44,89	1,00	44,89	31	620
		1646	Přípevnění základových lišt pro EPS	m	231,5	0,40	92,60	1,00	92,60	31	620
		1647	Přípevnění SPIDI kotev (provět. fas.)	m ²	89,9	0,08	7,19	1,00	7,19	31	620
		1648	Provedení tepelné izolace EPS tl. 220mm	m ²	1117,27	0,70	782,09	1,00	782,09	31	620
		1649	Upevnění talířovými hmoždinkami	m ²	1117,27	0,04	44,69	1,00	44,69	31	620
		1650	Osazení vnějších parapetů	ks	42	0,35	14,70	1,00	14,70	28	621
		1651	Přípevnění rohových lišt	m	924,8	0,06	55,49	1,00	55,49	31	620
		1652	Provedení lepidla s perlínkou	m ²	1117,27	0,40	446,91	1,00	446,91	31	620
		1653	Provedení kotvení okapních svodů	ks	8	0,10	0,80	1,00	0,80	18	620
		1654	Penetrační nátěr	m ²	1027,37	0,05	51,37	1,00	51,37	31	622
		1655	Provedení fasádní omítky	m ²	1027,37	0,23	236,30	1,00	236,30	31	622


Objekt B + C (KZ)	1656	Montáž svislého roštu (provět. fas.)	m ²	89,9	0,45	40,46	1,00	40,46	31	623
	1657	Obklad z barevného plechu (provět. fas.)	m ²	89,9	0,20	17,98	1,00	17,98	31	623
	1658	Provedení kotvení hromosvodů	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	34	624
	1659	Osazení okapních svodů	ks	2	1,20	2,40	1,00	2,40	18	625
	1660	Demontáž lešení	m ²	1865,47	0,17	317,13	1,00	317,13	30	626
	1661	Provedení tepelné izolace XPS	m ²	124,3	0,70	87,01	1,00	87,01	31	627
	1662	Upevnění talířovými hmoždinkami	m ²	124,3	0,04	4,97	1,00	4,97	31	627
	1663	Provedení lepidla s perlínkou	m ²	124,3	0,40	49,72	1,00	49,72	31	627
	1664	Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka	m ²	124,3	0,35	43,51	1,00	43,51	31	628
10 - Terénní úpravy										
Opěrná stěna č. 1, 2, 3	1664	Vytyčení opěrné stěny č. 1, 2, 5	m ²	14,55	0,01	0,12	1,00	0,12	2	629
	1665	Bednění základové desky opěrné stěny	m ²	34,2	0,30	10,26	1,00	10,26	15	629
	1666	Armování desky opěrné stěny, B500B	t	2,705	20,90	56,53	1,00	56,53	11	630
	1667	Betonáž desky opěrné stěny C25/30, XC4	m ³	19,32	0,97	18,74	1,00	18,74	10	631
	1668	Odbednění desky opěrné stěny	m ²	34,2	0,15	5,13	1,00	5,13	15	632
	1669	Bednění opěrné zdi z jedné strany	m ²	150,15	0,30	45,05	1,00	45,05	15	633
	1670	Armování opěrné stěny B500B	t	5,67	24,90	141,18	1,00	141,18	11	634
	1671	Bednění opěrné zdi z druhé strany	m ²	150,15	0,30	45,05	1,00	45,05	15	635
	1672	Dilatace opěrné stěny č.5 po cca. 10 m	m ²	3,75	0,10	0,38	1,00	0,38	16	636
	1673	Betonáž opěrné stěny C25/30, XC4	m ³	40,54	0,97	39,32	1,00	39,32	10	636
	1674	Odbednění opěrné stěny	m ²	300,3	0,15	45,05	1,00	45,05	15	637
1675	Nátěr stěn - gumoasfaltová hydroizolace	m ²	150,7	0,10	15,07	1,00	15,07	16	638	
Vstup do tělocvičny + schodiště	1676	Provedení asfalt. penet. nátěru zákl. desky a opěrné stěny	m ²	168,2	0,06	10,09	1,00	10,09	16	638
	1677	Provedení hydroizolace	m ²	168,2	0,26	43,73	1,00	43,73	16	638
	1678	Ochranná textilie - např. Filtek	m ²	168,2	0,05	8,41	1,00	8,41	16	638
	1679	Částečný zásyp uličky vstupu do tělocvičny	m ³	74,2	0,08	5,94	1,00	5,94	14	639
	1680	Bednění vyrovnávacího schodiště u tělocvičny	m ²	6,45	0,27	1,74	1,00	1,74	15	640
	1681	Bednění vyrovnávacího schodiště u vjezdu do garáží	m ²	11,7	0,27	3,16	1,00	3,16	15	640
	1682	Armování vyrovnávacího schodiště u tělocvičny	t	0,34	18,90	6,43	1,00	6,43	11	641
	1683	Armování vyrovnávacího schodiště u vjezdu do garáží	t	0,48	18,90	9,07	1,00	9,07	11	641
	1684	Betonáž schodiště u tělocvičny	m ³	5,8	0,97	5,63	1,00	5,63	10	642
	1685	Betonáž schodiště u vjezdu do garáží	m ³	9,36	0,97	9,08	1,00	9,08	10	642
	1686	Odbednění vyrovnávacího schodiště u tělocvičny	m ²	6,45	0,17	1,10	1,00	1,10	15	643
1687	Odbednění vyrovnávacího schodiště u vjezdu do garáží	m ²	11,7	0,17	1,99	1,00	1,99	15	643	
1688	Montáž ocelového zábradlí schodiště + opěrné stěny	bm	65,2	0,57	37,16	1,00	37,16	28	644	
	1689	Hrubé terénní úpravy	m ³	642,3	0,08	51,38	1,00	51,38	6	655
	1690	Demontáž stavebního výtahu	kpl	2	8,00	16,00	1,00	16,00	27	646
	1691	Demontáž ZS a oplocení	kpl	1	200,00	200,00	1,00	200,00	9	647
	1692	Vytyčení komunikace	m ²	631	0,02	12,62	1,00	12,62	2	648
	1693	Osazení obrubníků do betonového lože	bm	185,4	0,700	129,78	1,00	129,78	37	648
	1694	Podklad ze štěrku (0-63 mm) tl. 150mm	m ³	94,65	0,160	15,14	1,00	15,14	37	648

Komunikace	1695	Hutnění štěrkodrtě	m ²	631	0,050	31,55	1,00	31,55	37	648
	1696	Podklad ze štěrkodrtě (0-32 mm), tl. 150 mm	m ³	94,65	0,160	15,14	1,00	15,14	37	648
	1697	Hutnění štěrkodrtě	m ²	631	0,050	31,55	1,00	31,55	37	648
	1698	Podklad z kameniva zpevněného cementem tl. 150 mm	m ³	94,65	0,200	18,93	1,00	18,93	37	648
	1699	Hutnění kameniva zpevněného cementem	m ²	631	0,050	31,55	1,00	31,55	37	648
	1700	Podklad z jemné drtě (0-4 mm) tl. 40 mm	m ³	25,24	0,160	4,04	1,00	4,04	37	648
	1701	Položení zámkové dlažby tl. 80 mm	m ²	631	0,570	359,67	1,00	359,67	37	648
	1702	Zapískování zámkové dlažby	m ²	631	0,120	75,72	1,00	75,72	37	648
Zámková dlažba	1703	Vytyčení chodníků	m ²	508	0,02	10,16	1,00	10,16	37	649
	1704	Osazení obrubníků do betonového lože	bm	195,2	0,700	136,64	1,00	136,64	37	649
	1705	Podklad ze štěrkodrtě (0-63 mm) tl. 100mm	m ³	0,508	0,160	0,08	1,00	0,08	37	649
	1706	Hutnění štěrkodrtě	m ²	508	0,050	25,40	1,00	25,40	37	649
	1707	Podklad ze štěrkodrtě (0-32 mm), tl. 150 mm	m ³	76,2	0,160	12,19	1,00	12,19	37	649
	1708	Hutnění štěrkodrtě	m ²	508	0,050	25,40	1,00	25,40	37	649
	1709	Podklad z jemné drtě (0-4 mm) tl. 40 mm	m ³	20,32	0,160	3,25	1,00	3,25	37	649
	1710	Položení zámkové dlažby tl. 60 mm	m ²	508	0,570	289,56	1,00	289,56	37	649
1711	Zapískování zámkové dlažby	m ²	508	0,120	60,96	1,00	60,96	37	649	
Zatrávňovací dlažba	1712	Vytyčení zatrávňovací dlažby	m ²	232	0,02	4,64	1,00	4,64	2	650
	1713	Osazení obrubníků do betonového lože	bm	54,6	0,700	38,22	1,00	38,22	37	650
	1714	Podklad ze štěrkodrtě (0-63 mm) tl. 150 mm	m ³	34,8	0,160	5,57	1,00	5,57	37	650
	1715	Hutnění štěrkodrtě	m ²	232	0,050	11,60	1,00	11,60	37	650
	1716	Podklad ze štěrkodrtě (0-32 mm), tl. 200 mm	m ³	46,4	0,160	7,42	1,00	7,42	37	650
	1717	Hutnění štěrkodrtě	m ²	232	0,050	11,60	1,00	11,60	37	650
	1718	Podklad z jemné drtě (0-4 mm) tl. 40 mm	m ³	0,928	0,160	0,15	1,00	0,15	37	650
	1719	Položení zámkové dlažby tl. 60 mm	m ²	232	0,570	132,24	1,00	132,24	37	650
1720	Zapískování zámkové dlažby	m ²	232	0,120	27,84	1,00	27,84	37	650	
	1721	Čisté terénní úpravy	m ³	254,3	0,080	20,34	1,00	20,34	7	641
	1722	Provedení nového oplocení školy	kpl	1	48,000	48,00	1,00	48,00	28	652
	1723	Provedení areálového osvětlení	kpl	1	32,000	32,00	1,00	32,00	21	653
	1724	Osázení a osetí zeleň	kpl	1	200,000	200,00	1,00	200,00	43	654
	1725	Úklid staveniště	kpl	1	80,000	80,00	1,00	80,00	42	655
11 - Přejímka stavby	Kolaudace									
	1726	Provedení otopné zkoušky	kpl	1	24,00	24,00	1,00	24,00	22	656
	1727	Zkouška vodovodu	kpl	1	40,00	16,00	1,00	16,00	20	657
	1728	Provedení zkoušky a revize VZT	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	23	658
	1729	Revize elektro	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	21	659
	1730	Revize výtahu	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	27	660
	1733	Předání stavby	kpl	1	56,00	24,00	1,00	24,00	1	661
	1734	Odstranění vad a nedodělků	kpl	1	112,00	80,00	1,00	80,00	33	662
	1735	Finální předání stavby	kpl	1	16,00	16,00	1,00	16,00	1	663
	1736	Kolaudace	kpl	1	8,00	8,00	1,00	8,00	1	664

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Základní škola U Elektry

3.2 Technologický normál

Štěpán Maroušek

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Neumann

3.2. Technologický normál

Technologická etapa	Poř.č.	Činnost Název	Zájmová MJ	Zájmové množství	Celková skutečná pracnost	Číslo čety	Počet pracovníků	Časový fond čety	Směnnost	Doba trvání díl.st.proc.	Upravená doba trvání (dny)	Stroje, zařízení	Technologická přestávka			
													Počet dní	Vazba k procesu		
0 - Přípravné práce	1	Převzetí staveniště	kpl	1,00	8,00	1	1	8	8	1,00	1	Totální stanice Geologické sondy Nákladní auto, Autojeřáb				
	2	Vytyčení staveniště	m ²	6198,00	12,40	2	2	16	8	0,77	1					
	3	Pasportizace staveniště a okolí	kpl	1,00	16,00	36	2	16	8	1,00	1					
	4	Geologický průzkum pomocí sond	ks	1,00	2,50	32	1	8	8	0,31	1					
	5	Zařízení staveniště + přípravné práce	dny	12,00	1,00	9,41,9,47,45,4	1	8	8	12,00	12					
1 - Zemní práce	6	Terénní úpravy na požadovanou pracovní úroveň	m ³	784,20	39,21	5,6,7	2	16	8	2,45	3	Nákladní auto, rypadlo, nakladač				
	7	Bednění vodících zídek z jedné strany	m ²	178,10	48,78	15	4	32	8	1,52	2					
	8	Armování vodících zídek	t	5,66	89,99	11	5	40	8	2,25	3					
	9	Bednění vodících zídek z druhé strany	m ²	178,10	48,78	15	4	32	8	1,52	2	Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor				
	10	Betonáž vodících zídek	m ³	47,20	45,78	10	5	40	8	1,14	1					
	11	Odbednění vodících zídek	m ²	356,2	60,55	15	4	32	8	1,89	2					
	12	Piloty	bm	1162,00	1030,76	4,6,7	4	32	8	32,21	32	Pilotážní souprava, nakladač, nákladní auto				
	13	Armování ŽB trámu pilotové stěny, B500B	t	7,23	92,06	11	5	40	8	2,30	3					
	14	Betonáž ŽB trámu pilotové stěny, C25/30, XC2	m ³	48,25	46,80	10	5	40	8	1,17	1					
	15	Stříkaný beton	m ³	36,2	35,11	10	5	40	8	0,88	1	Autodomíchávač, čerpadlo Pilotážní souprava, nakladač, nákladní auto				
	16	Záporové pažení - záporny	bm	759,00	541,16	4,6,7	4	32	8	16,91	17					
	17	Záporové pažení - pažiny (1.HÚ)	m ²	251,00	117,97	4	4	32	8	3,69	4	Totální stanice Nákladní auto, rypadlo, nakladač				
	18	Záporové pažení - převázky + kotvy (1.HÚ)	kpl	1,00	70,80	4	5	40	8	1,77	2					
	19	Záporové pažení - pažiny (2.HÚ)	m ²	154,60	72,66	4	4	36	8	2,02	2					
	21	Záporové pažení - pažiny (3.HÚ)	m ²	78,20	36,75	4	4	32	8	1,15	1					
	22	Vytyčení stavební jámy	m ²	4378,60	8,76	2	1	8	8	1,09	1					
	23	Výkop stavební jámy + přemístění	m ³	18548,00	779,02	5,6,7	3	24	8	32,46	32					
	24	Odvodnění stavební jámy	kpl	1,00	47,70	19	4	32	8	1,49	2					
	25	Výkop šachet + přemístění	m ³	375,76	19,37	5,6,7	1	8	8	2,42	3					
	26	Výkop základového pasu + přemístění	m ³	16,64	1,86	5,6,7	1	8	8	0,23	1					
	27	Ruční dočištění výkopů	kpl	1,00	48,00	14	4	32	8	1,50	2					
	28	Výkop rýh ležatého potrubí splaškové, tukové a dešťové kanalizace	m ³	106,14	23,50	6	1	8	8	2,94	3	Nákladní auto, rypadlo				
	29	Uložení ležatého potrubí splaškové, dešťové a tukové kanalizace + zkouška	bm	379,10	228,78	19	6	48	8	4,77	5					
	30	Zásyp rýhy splaškové, tukové a dešťové kanalizace + hutnění	m ³	75,83	6,45	6	1	8	8	0,81	1					
	2 a) - Základy	Společné základy	31	Piloty	bm	926,90	795,17	4	4	32	8	24,85	25	Pilotážní souprava, nakladač, nákladní auto		
			32	Podbetonávka základové desky - šachty	m ³	6,57	3,15	10	4	32	8	0,10	1			
			33	Hydroizolace základové desky - šachty	m ²	50,61	13,66	16	3	24	8	0,57	1	Autodomíchávač, čerpadlo		
			34	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm	m ³	2,53	1,52	10	4	32	8	0,05	1			
			35	Armování základové desky - šachty	t	2,11	49,58	11	4	32	8	1,55	2			
			36	Betonáž základové desky - šachty	m ³	14,30	13,87	10	4	32	8	0,43	1	Autodomíchávač, vibrátor, čerpadlo		
37			Bednění stěn šachet z jedné strany	m ²	169,10	50,73	15	4	32	8	1,59	2				
38			Armování stěn šachet	t	6,96	89,78	11	4	32	8	2,81	3	Autodomíchávač, vibrátor, čerpadlo			
39			Bednění stěn šachet z druhé strany	m ²	130,70	39,21	15	4	32	8	1,23	2				
40			Betonáž stěn šachet	m ³	53,66	52,05	10	4	32	8	1,63	2				
41			Odbednění stěn šachet	m ²	299,80	38,97	15	4	32	8	1,22	1				
42			Hydroizolace + XPS na svislé stěny	m ²	169,10	135,12	16	6	48	8	2,82	2				
43			Ochranná přízdívka ze ztraceného bednění	m ²	112,12	50,45	13	4	32	8	1,58	2				
44			Zpětný zásyp okolo šachet	m ³	115,80	9,26	14	1	8	8	1,16	1				
ekt C (tělověžina + vstup)			45	Uložení zemního pásu	kpl	1,00	48,00	34	4	32	8	1,50	2	Autodomíchávač, čerpadlo		
	46	Zhutnění pod základovou deskou	m ²	874,67	43,73	33	4	32	8	1,37	2					
	47	Podbetonávka základové spáry tl. 120 mm	m ³	104,96	101,81	10	10	80	8	1,27	2	Autodomíchávač, čerpadlo				
	48	Hydroizolace asfaltovými pásy	m ²	874,67	236,16	16	6	48	8	4,92	5					
	49	Ochranný beton prostý C16/20 tl. 50 mm	m ³	43,73	42,42	10	10	80	8	0,53	1					
	50	Bednění základové desky	m ²	58,47	15,79	15	4	32	8	0,49	1	Autodomíchávač, vibrátor, čerpadlo				
	51	Armování základové desky KARI síti 6 mm, 150x150 mm	t	59,43	766,65	11	15	120	8	6,39	7					
	52	Betonáž základové desky tl. 100mm C20/25	m ³	349,60	339,11	10	10	80	8	4,24	4					
	53	Odbednění základové desky	m ²	58,47	8,77	15	4	32	8	0,27	1					
	54	Bednění stěny snížené části základové desky z jedné strany	m ²	98,10	26,49	15	4	32	8	0,83	1					

		114	Zásyp jámy mezi objektem a záporami + hutnění	m ³	15,30	3,04	7,6	2	16	8	0,19	2	Rypadlo, nákladní auto		
	Objekt B	115	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	455,2	114,34	15	4	32	8	3,57	4	Jeřáb		
		116	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	19,74	412,57	11	10	80	8	5,16	5	Jeřáb		
		117	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	574,02	132,02	15	4	32	8	4,13	4	Jeřáb		
		118	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	150,02	145,52	10	10	80	8	1,82	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	119
		119	Odbednění ŽB stěn a sloupů	m ²	1029,22	123,51	15	4	32	8	3,86	4	Jeřáb		
		120	Nosné zdivo 1.NP	m ²	99,66	48,38	13	5	40	8	1,21	2	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
		121	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	1013,50	399,10	15	8	64	8	6,24	6	Jeřáb		
		122	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	34,74	587,11	11	10	80	8	7,34	8	Jeřáb		
		123	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	289,56	280,87	10	10	80	8	3,51	4	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	124
		124	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	1013,50	121,62	15	8	64	8	1,90	2	Jeřáb	21	247
		125	Hydroizolace + XPS na svislé stěny	m ²	247,90	143,78	16	6	48	8	3,00	3	Jeřáb		
		126	Zásyp jámy mezi objektem a záporami + hutnění	m ³	276,20	31,39	6,7	2	16	8	1,96	2	Rypadlo, nákladní auto		
		Objekt C	127	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	821,3	199,87	15	4	32	8	6,25	6	Jeřáb	
	128		Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	36,60	764,94	11	10	80	8	9,56	10	Jeřáb		
	129		Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	1016,20	233,73	15	4	32	8	7,30	7	Jeřáb		
	130		Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	286,19	277,60	10	10	80	8	3,47	4	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	131
	131		Odbednění ŽB stěn a sloupů	m ²	1837,50	220,50	15	4	32	8	6,89	7	Jeřáb		
	132		Nosné zdivo 1.NP	m ²	382,79	184,37	13	5	40	8	4,61	5	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
	133		Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	851,88	331,40	15	8	64	8	5,18	5	Jeřáb		
	134		Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	28,41	480,13	11	10	80	8	6,00	6	Jeřáb		
	135		Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	236,35	229,26	10	10	80	8	2,87	3	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	136
	136		Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	851,88	164,63	15	8	64	8	2,57	3	Jeřáb	21	188
	137		Hydroizolace + XPS na svislé stěny	m ²	254,80	147,78	16	6	48	8	3,08	3	Jeřáb		
	138		Zásyp jámy mezi objektem a záporami + hutnění	m ³	300,36	32,99	6,7	2	16	8	2,06	2	Rypadlo, nákladní auto		
	Opěrná stěna č. 3, 4		139	Hydroizolace + XPS na svislé stěny	m ²	332,40	189,89	16	6	48	8	3,96	4	Jeřáb	
		140	Bednění opěrné stěny 3 a) z jedné strany	m ²	54,20	14,63	15	4	32	8	0,46	1	Jeřáb		
		141	Armování opěrných stěn, B500B	t	13,30	277,97	11	10	80	8	3,47	4	Jeřáb		
		142	Bednění opěrných stěn z druhé strany	m ²	386,60	104,38	15	4	32	8	3,26	3	Jeřáb		
		143	Betonáž opěrné stěny C25/30, XC4	m ³	115,98	112,50	10	10	80	8	1,41	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo		
		144	Odbednění opěrné stěny	m ²	440,80	74,94	15	4	32	8	2,34	2	Jeřáb		
		145	Osazení ocelových rozpěr, JA 200x8 +2xP20	ks	7,00	5,60	49	4	32	8	0,18	1	Jeřáb		
		146	Montáž provizorního zábradlí na opěrné stěně č. 3, 4	bm	53,20	6,38	14	4	32	8	0,20	1	Jeřáb		
1.NP															
4 - Hrubá vrchní stavba															
	Objekt A	147	Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	6,53	15	4	32	8	0,20	1	Jeřáb		
		148	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	18,12	11	5	40	8	0,45	1	Jeřáb		
		149	Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	7,74	15	4	32	8	0,24	1	Jeřáb		
		150	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	5,97	10	5	40	8	0,15	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	151
		151	Odbednění stěn výtahové šachty	m ²	7,698	7,44	15	4	32	8	0,23	1	Jeřáb		
		152	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	458,09	113,36	15	4	32	8	3,54	4	Jeřáb		
		153	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	20,56	429,70	11	10	80	8	5,37	6	Jeřáb		
		154	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	610,90	140,51	15	4	32	8	4,39	5	Jeřáb		
		155	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	153,73	149,12	10	10	80	8	1,86	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	156
		156	Odbednění ŽB stěn a sloupů	m ²	1068,99	128,28	15	4	32	8	4,01	4	Jeřáb		
		157	Nosné zdivo 1.NP	m ²	106,68	51,71	13	5	40	8	1,29	2	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
		158	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	1028,55	404,85	15	8	64	8	6,33	6	Jeřáb		
		159	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	35,21	595,02	11	10	80	8	7,44	7	Jeřáb		
	160	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	293,43	284,63	10	10	80	8	3,56	4	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	161	
	161	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	1028,55	201,75	15	8	64	8	3,15	3	Jeřáb	21	266	
	162	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2,00	11,17	10	4	32	8	0,35	1	Jeřáb			
	Objekt B	163	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	337,96	86,65	15	4	32	8	2,71	3	Jeřáb		
		164	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	13,86	289,76	11	10	80	8	3,62	4	Jeřáb		
		165	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	402,56	92,59	15	4	32	8	2,89	3	Jeřáb		
		166	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	108,21	104,96	10	10	80	8	1,31	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	167
		167	Odbednění ŽB stěn a sloupů	m ²	740,52	88,86	15	4	32	8	2,78	3	Jeřáb		
		168	Nosné zdivo 1.NP	m ²	170,76	82,47	13	5	40	8	2,06	2	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
		169	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	840,82	330,02	15	8	64	8	5,16	5	Jeřáb		
		170	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	28,50	482,35	11	10	80	8	6,03	6	Jeřáb		
		171	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	237,55	230,42	10	10	80	8	2,88	3	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	172
		172	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	840,82	164,50	15	8	64	8	2,57	3	Jeřáb	21	246
		173	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2,00	11,53	10	4	32	8	0,36	1	Jeřáb		

Objekt C	174	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	174,1	49,31	15	4	32	8	1,54	2	Jeřáb		
	175	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	12,68	265,01	11	10	80	8	3,31	4	Jeřáb		
	176	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	431,38	99,22	15	4	32	8	3,10	3	Jeřáb		
	177	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	77,46	75,14	10	10	80	8	0,94	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	178
	178	Odbednění ŽB stěn a sloupů	m ²	605,48	72,66	15	4	32	8	2,27	2	Jeřáb		
	179	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	286,47	103,75	15	4	32	8	3,24	3	Jeřáb		
	180	Armování stropní konstrukce včetně věnce	t	9,49	160,38	11	5	40	8	4,01	4	Jeřáb		
	181	Betonáž stropní konstrukce	m ³	79,07	76,70	10	10	80	8	0,96	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	182
	182	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	286,47	55,50	15	4	32	8	1,73	2		21	188
	183	Osazení prefabrikovaných ŽB trámů	ks	10	36,00	10	1	8	8	4,50	5	Jeřáb		
	184	Osazení filigránových panelů	ks	92	64,40	10	1	8	8	8,05	8	Jeřáb		
	185	Bednění ŽB monolitického věnce	m ²	25,75	6,95	15	4	32	8	0,22	1			
186	Nabetonávka nad filigrány	m ³	116,3	112,81	10	10	80	8	1,41	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	1	187	
187	Odbednění ŽB monolitického věnce	m ²	25,75	3,09	15	4	32	8	0,10	1				
188	Odstojkování 1.NP	ks	263,58	5,27	15	4	32	8	0,16	1				
189	Odstojkování 1.PP	ks	779,8	15,60	15	4	32	8	0,49	1				
190	Osazení a montáž ocelového schodiště u tělocvičny	kpl	3	48,00	49	1	8	8	6,00	6				
2.NP														
Objekt A	191	Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	6,53	15	4	32	8	0,20	1	Jeřáb		
	192	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	18,12	11	5	40	8	0,45	1	Jeřáb		
	193	Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	7,74	15	4	32	8	0,24	1	Jeřáb		
	194	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	5,97	10	5	40	8	0,15	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	195
	195	Odbednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	7,44	15	4	32	8	0,23	1	Jeřáb		
	196	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	434,2	101,51	15	4	32	8	3,17	3	Jeřáb		
	197	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	18,68	390,41	11	10	80	8	4,88	5	Jeřáb		
	198	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	546,95	125,80	15	4	32	8	3,93	4	Jeřáb		
	199	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	142,44	138,17	10	10	80	8	1,73	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	200
	200	Odstanění bednění ŽB stěn a sloupů	m ²	981,15	117,74	15	4	32	8	3,68	4	Jeřáb		
	201	Nosné zdivo 2.NP	m ²	172,53	83,72	13	5	40	8	2,09	2	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
	202	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	1028,55	404,85	15	8	64	8	6,33	6	Jeřáb		
203	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	35,21	595,02	11	10	80	8	7,44	7	Jeřáb			
204	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	293,43	284,63	10	10	80	8	3,56	4	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	205	
205	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	1028,55	201,75	15	8	64	8	3,15	3		21	265	
206	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2,00	11,51	10	4	32	8	0,36	1	Jeřáb			
Objekt B	207	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	297,66	77,83	15	4	32	8	2,43	3	Jeřáb		
	208	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	12,09	252,68	11	10	80	8	3,16	3	Jeřáb		
	209	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	353,84	81,38	15	4	32	8	2,54	3	Jeřáb		
	210	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	94,35	91,52	10	10	80	8	1,14	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	211
	211	Odbednění ŽB stěn a sloupů	m ²	651,50	78,18	15	4	32	8	2,44	3	Jeřáb		
	212	Nosné zdivo 2.NP	m ²	226,85	109,72	13	5	40	8	2,74	3	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
	213	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	840,82	330,02	15	8	64	8	5,16	5	Jeřáb		
	214	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	28,31	482,35	11	10	80	8	6,03	6	Jeřáb		
	215	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	237,55	230,42	10	10	80	8	2,88	3	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	216
	216	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	840,82	164,50	15	8	64	8	2,57	3		21	245
	217	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2,00	11,85	10	4	32	8	0,37	1	Jeřáb		
3.NP														
Objekt A	218	Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	6,53	15	4	32	8	0,20	1	Jeřáb		
	219	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	18,12	11	5	40	8	0,45	1	Jeřáb		
	220	Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	7,74	15	4	32	8	0,24	1	Jeřáb		
	221	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	5,97	10	5	40	8	0,15	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	222
	222	Odbednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	7,44	15	4	32	8	0,23	1	Jeřáb		
	223	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	399,2	101,72	15	4	32	8	3,18	3	Jeřáb		
	224	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	16,91	353,42	11	10	80	8	4,42	5	Jeřáb		
	225	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	498,34	114,62	15	4	32	8	3,58	4	Jeřáb		
	226	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	129,92	126,02	10	10	80	8	1,58	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	227
	227	Odstanění bednění ŽB stěn a sloupů	m ²	897,54	107,70	15	4	32	8	3,37	4	Jeřáb		
	228	Nosné zdivo 3.NP	m ²	319,86	154,72	13	5	40	8	3,87	4	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
	229	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	1028,55	404,85	15	8	64	8	6,33	6	Jeřáb		
	230	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	35,21	595,02	11	10	80	8	7,44	7	Jeřáb		
	231	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	293,43	284,63	10	10	80	8	3,56	4	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	232
232	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	1028,55	201,75	15	8	64	8	3,15	3		21	264	

Objekt B	233	Osazení ŽB prefabrikovaného ramene	ks	2,00	11,51	10	4	32	8	0,36	1	Jeřáb		
	234	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	282,4	74,34	15	4	32	8	2,32	3	Jeřáb		
	235	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	10,98	229,44	11	10	80	8	2,87	3	Jeřáb		
	236	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	337,84	77,70	15	4	32	8	2,43	3	Jeřáb		
	237	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	85,03	82,48	10	10	80	8	1,03	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	238
	238	Odbednění ŽB stěn a sloupů	m ²	620,24	74,43	15	4	32	8	2,33	3	Jeřáb		
	239	Nosné zdivo 3.NP	m ²	246,18	118,89	13	5	40	8	2,97	3	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
	240	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	840,82	330,02	1	8	64	8	5,16	5	Jeřáb		
	241	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	28,50	481,63	11	10	80	8	6,02	6	Jeřáb		
	242	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	237,55	230,42	10	10	80	8	2,88	3	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	243
243	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	840,82	164,50	15	8	64	8	2,57	3		21	244	
244	Odstojkování 3.NP	ks	786,57	15,73	15	4	32	8	0,49	1				
245	Odstojkování 2.NP	ks	786,57	15,73	15	4	32	8	0,49	1				
246	Odstojkování 1.NP	ks	786,57	15,73	15	4	32	8	0,49	1				
247	Odstojkování 1.PP	ks	965,2	19,30	15	4	32	8	0,60	1				
4.NP														
Objekt A	248	Bednění stěn výtahové šachty z jedné strany	m ²	28,38	6,53	15	4	32	8	0,20	1	Jeřáb		
	249	Armování stěn výtahové šachty	t	0,738	18,12	11	5	40	8	0,45	1	Jeřáb		
	250	Bednění stěn výtahové šachty z druhé strany	m ²	33,66	7,74	15	4	32	8	0,24	1	Jeřáb		
	251	Betonáž ŽB stěn výtahové šachty	m ³	6,15	5,97	10	5	40	8	0,15	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	252
	252	Odbednění stěn výtahové šachty	m ²	62,04	7,44	15	4	32	8	0,23	1	Jeřáb		
	253	Bednění ŽB stěn z jedné strany	m ²	399,2	101,72	15	4	32	8	3,18	3	Jeřáb		
	254	Armování výztuže ŽB stěn a sloupů	t	16,91	353,42	11	10	80	8	4,42	5	Jeřáb		
	255	Bednění ŽB stěn a sloupů z druhé strany	m ²	498,34	114,62	15	4	32	8	3,58	4	Jeřáb		
	256	Betonáž ŽB stěn a sloupů	m ³	129,92	126,02	10	10	80	8	1,58	2	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	257
	257	Odstranění bednění ŽB stěn a sloupů	m ²	897,54	107,70	15	4	32	8	3,37	4	Jeřáb		
	258	Nosné zdivo 4.NP	m ²	319,86	154,72	13	5	40	8	3,87	4	Jeřáb, míchačka, pila na cihly		
	259	Bednění stropní konstrukce + podstojkování	m ²	1028,55	404,85	15	8	64	8	6,33	6	Jeřáb		
	260	Armování stropní konstrukce včetně věnce + mezipodesta	t	35,21	595,02	11	10	80	8	7,44	7	Jeřáb		
	261	Betonáž stropní konstrukce + mezipodesta	m ³	293,43	284,63	10	10	80	8	3,56	4	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	7	262
262	Odbednění ŽB stropní KCE + přestojkování	m ²	1028,55	201,75	15	8	64	8	3,15	3		21	263	
263	Odstojkování 4.NP	ks	974,8	19,50	15	4	32	8	0,61	1				
264	Odstojkování 3.NP	ks	974,8	19,50	15	4	32	8	0,61	1				
265	Odstojkování 2.NP	ks	974,8	19,50	15	4	32	8	0,61	1				
266	Odstojkování 1.NP	ks	974,8	19,50	15	4	32	8	0,61	1				
267	Odstojkování 1.PP	ks	901,8	18,04	15	4	32	8	0,56	1				
5 - Zastřešení														
Atrium	268	Prostupy pro odvod dešťové vody	ks	4	1,68	19	4	32	8	0,05	1			
	269	Osazení betonových bloků (lavička,schody)	ks	12	7,80	10	5	40	8	0,20	1			
	270	Skladba střechy	m ²	551,4	487,33	16	6	48	8	10,15	10			
	271	Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích	m ²	196,7	131,79	37	3	24	8	5,49	6			
	272	Zelená střecha	m ²	354,7	105,00	43	4	32	8	3,28	4			
	Objekt C (tělocvična + jídelna)	273	Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	kpl	1	48,00	48	3	24	8	2,00	2		
274		Bednění stěn atiky z jedné strany	m ²	72,4	19,81	15	4	32	8	0,62	1	Jeřáb		
275		Armování stěn atiky	t	2,6	54,34	11	5	40	8	1,36	2	Jeřáb		
276		Bednění stěn atiky z druhé strany	m ²	72,4	19,55	15	4	32	8	0,61	1	Jeřáb		
277		Betonáž atiky	m ³	21,72	21,07	10	5	40	8	0,53	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	1	278
278		Odbednění atiky	m ²	144,8	24,62	15	4	32	8	0,77	1	Jeřáb		
279		Střešní hřiště	kpl	1	181,82	49	4	32	8	5,68	6	Jeřáb		
280		Osazení betonových bloků + zábradlí	kpl	1	20,11	10,28	4	32	8	0,63	1			
281		Prostupy pro odvod dešťové vody	ks	1	0,42	19	3	24	8	0,02	1			
282		Skladba střechy	m ²	246,2	211,03	16	6	48	8	4,40	5	Jeřáb		
283		Zelená střecha	m ²	116,9	15,85	43	4	32	8	0,50	1			
284		Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích	m ²	99,86	66,91	27	3	24	8	2,79	3	Jeřáb, řezačka		
285		Skladba střechy-tělocvična	m ²	609,57	405,04	16	6	48	8	8,44	9			
286		Betonová mazanina - tělocvična	m ³	33,19	57,87	10	10	80	8	0,72	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	287
287	Sportovní povrch - tělocvična	m ²	553,2	182,56	16,25	6	48	8	3,80	4				
288	Oplechování atiky	bm	144,8	62,26	18	2	16	8	3,89	4	Jeřáb			
289	Instalace hromosvodu	kpl	1	24,00	34	2	16	8	1,50	2				
290	Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	kpl	1	48,00	48	3	24	8	2,00	2				
291	Bednění stěn únikového schodiště + atiky z jedné strany	m ²	106,7	27,69	15	4	32	8	0,87	1	Jeřáb			
292	Armování stěn únikového schodiště	t	1,69	35,32	11	5	40	8	0,88	1	Jeřáb			
293	Bednění stěn únikového schodiště + atiky z druhé strany	m ²	106,7	27,44	15	4	32	8	0,86	1	Jeřáb			
294	Betonáž stěn únikového schodiště + atiky	m ³	24,97	24,22	10	5	40	8	0,61	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo	2	295	

Objekt B	295	Odbednění stěn únikového schodiště + atiky	m ²	213,4	36,28	15	4	32	8	1,13	1	Jeřáb	14	299
	296	Bednění stropní konstrukce únikového schodiště	m ²	42,84	14,99	15	4	32	8	0,47	1	Jeřáb		
	297	Armování stropní konstrukce únikového schodiště	t	1,028	11,92	11	5	40	8	0,30	1	Jeřáb		
	298	Betonáž stropní konstrukce únikového schodiště	m ³	8,568	8,31	10	5	40	8	0,21	1	Autodomichávač, vibrátor, jeřáb		
	299	Odbednění ŽB stropní konstrukce únikového schodiště	m ²	42,84	7,28	15	4	32	8	0,23	1			
	300	Bednění stěn atiky na nástavbě	m ²	23,76	6,42	15	4	32	8	0,20	1			
	301	Betonáž atiky na nástavbě	m ³	4,75	4,61	10	5	40	8	0,12	1	Autodomichávač, vibrátor, jeřáb		
	302	Odbednění atiky na nástavbě	m ²	23,76	4,04	15	4	32	8	0,13	1	Jeřáb		
	303	Osazení větracího potrubí VZT	ks	5	4,25	23	4	32	8	0,13	1			
	304	Prostupy pro odvod dešťové vody + odvětrávacích hlavic	ks	5,00	2,10	19	4	32	8	0,07	1			
	305	Osazení ocelových podpěr pod VZT + zábradlí	kpl	1	37,56	49	4	32	8	1,17	1			
	306	Skladba střechy	m ²	784,6	649,09	16	6	48	8	13,52	14	Jeřáb		
	307	Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích	m ²	155,7	104,32	37	3	24	8	4,35	5	Jeřáb, fezačka		
	308	Zelená střecha	m ²	418,8	56,96	43	4	32	8	1,78	2			
309	Oplechování atiky	bm	159,1	68,41	18	2	16	8	4,28	4	Jeřáb			
310	Osazení střešních dílců VZT	kpl	1	40,00	23	4	32	8	1,25	2				
311	Instalace hromosvodu	kpl	1	24,00	34	2	16	8	1,50	2				
312	Montáž stavebního výtahu	kpl	1	6,00	27	1	8	8	0,75	1				
313	Demontáž stavebního jeřábu	kpl	1	40,00	9	4	32	8	1,25	2	Autojeřáb			
Objekt A	314	Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy	kpl	1	48,00	48	3	24	8	2,00	2		2	319
	315	Bednění stěn výtahové šachty + atiky z jedné strany	m ²	101,62	27,69	15	4	32	8	0,87	1	Jeřáb		
	316	Armování stěn výtahové šachty	t	0,46	9,61	11	5	40	8	0,24	1	Jeřáb		
	317	Bednění stěn výtahové šachty + atiky z druhé strany	m ²	101,62	27,44	15	4	32	8	0,86	1	Jeřáb		
	318	Betonáž stěn výtahové šachty + atiky	m ³	28,46	27,61	10	5	40	8	0,69	1	Autodomichávač, vibrátor, čerpadlo		
	319	Odbednění stěn výtahové šachty + atiky	m ²	203,24	34,55	15	4	32	8	1,08	1	Jeřáb		
	320	Bednění stropní konstrukce výtahové šachty	m ²	6,38	2,23	15	4	32	8	0,07	1	Jeřáb		
	321	Armování stropní konstrukce výtahové šachty	t	0,23	2,67	11	5	40	8	0,07	1	Jeřáb		
	322	Betonáž stropní konstrukce výtahové šachty	m ³	1,914	1,86	10	5	40	8	0,05	1	Autodomichávač, vibrátor, jeřáb		
	323	Odbednění ŽB stropní konstrukce výtahové šachty	m ²	6,38	1,08	15	4	32	8	0,03	1	Jeřáb		
	324	Ocelová konstrukce nástavby z jeklových profilů 60/60	kpl	3	48,00	49	4	32	8	1,50	2	Jeřáb		
	325	Opláštění nástavby vodovzdornou překližkou	m ²	89,42	20,57	12	4	32	8	0,64	1	Jeřáb		
	326	Obezdivka šachet OTK z porobetonových tvárníc tl. 100 mm	m ²	15,7	7,07	13	5	40	8	0,18	1	Jeřáb, míchačka		
	327	Osazení střešního výlezu + světlovody	ks	5	7,29	28,29	2	16	8	0,46	1			
328	Osazení větracího potrubí VZT	ks	16	13,60	23	4	32	8	0,43	1				
329	Prostupy pro odvod dešťové vody + odvětrávacích hlavic	ks	16	6,72	19	4	32	8	0,21	1				
330	Osazení ocelových podpěr pod VZT	ks	9	3,60	49	4	32	8	0,11	1				
331	Skladba střechy	m ²	974,8	656,63	16	6	48	8	13,68	14	Jeřáb			
332	Oplechování atiky	bm	140,2	60,29	18	2	16	8	3,77	4	Jeřáb			
333	Osazení střešních dílců VZT	kpl	1	160,00	23	4	32	8	5,00	5				
334	Instalace hromosvodu	kpl	1	24,00	34	2	16	8	1,50	2				
335	Montáž stavebního výtahu	kpl	1	6,00	27	2	16	8	0,38	1				
336	Demontáž stavebního jeřábu	kpl	1	40,00	9	3	24	8	1,67	2	Autojeřáb			
6 - Příčky a hrubé instalace														
Stoupací potrubí 1.PP - 4.NP														
Objekt A	337	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	170,4	255,60	23	4	32	8	7,99	8			
	338	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	284,65	452,59	19	6	48	8	9,43	10			
	339	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	418,9	301,608	20	6	48	8	6,28	7			
	340	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	42,6	51,12	22	3	24	8	2,13	3			
Objekt B	341	Provedení stoupacího potrubí VZT	bm	53,25	79,875	23	4	32	8	2,50	3			
	342	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	173,89	276,4851	19	6	48	8	5,76	6			
	343	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	223,65	161,028	20	6	48	8	3,35	4			
	344	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	21,3	25,56	22	3	24	8	1,07	2			
Objekt C	345	Provedení stoupacího potrubí kanalizace	bm	7,1	11,289	19	3	24	8	0,47	1			
	346	Provedení stoupacího potrubí vodovodu	bm	74,55	53,676	20	3	24	8	2,24	3			
	347	Provedení stoupacího potrubí vytápění	bm	56,8	68,16	22	3	24	8	2,84	3			
1.PP														
Objekt A + B + C	348	Osazení oken (A)	m ²	11,4	12,08	29	6	48	8	0,25	1			
	349	Zdění příček 1.PP (A)	m ²	286,36	160,98	2,13	8	64	8	2,52	3	Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
	350	Zdění příček 1.PP (C)	m ²	572,3	321,90	2,13	8	64	8	5,03	5	Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
	351	Hrubé rozvody elektro	kpl	1	576,00	21	6	48	8	12,00	12			
	352	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	880,00	23	8	64	8	13,75	14			
	353	Hrubé rozvody kanalizace	bm	610,7	585,17	19	6	48	8	12,19	12			
	354	Hrubé rozvody vodovodu	bm	1237,84	648,68	20	6	48	8	13,51	14			
	355	Hrubé rozvody vytápění	bm	795,4	509,06	22	6	48	8	10,61	11			
	356	Hrubé rozvody plynu	bm	25,15	22,64	24	3	24	8	0,94	2			
1.NP														

	Objekt A	357	Osazení oken	m ²	108,1	114,59	29	6	48	8	2,39	3				
		358	Zdění příček 1.NP	m ²	764,41	418,82	2,13	8	64	8	6,54	7		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		359	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	23	8	64	8	6,00	6				
		360	Hrubé rozvody kanalizace	bm	53,35	98,36	19	3	24	8	4,10	4				
		361	Hrubé rozvody vodovodu	bm	80,1	104,32	20	3	24	8	4,35	5				
		362	Hrubé rozvody elektro	kpl	1	240,00	21	6	48	8	5,00	5				
		363	Hrubé rozvody vytápění	bm	389,2	249,09	22	6	48	8	5,19	5				
	Objekt B	364	Osazení oken	m ²	135,9	144,05	29	6	48	8	3,00	3				
		365	Zdění příček 1.NP	m ²	471,48	257,39	13	8	64	8	4,02	4		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		366	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	23	8	64	8	6,00	6				
		367	Hrubé rozvody kanalizace	bm	23,1	45,43	19	3	24	8	1,89	2				
		368	Hrubé rozvody vodovodu	bm	44,1	59,68	20	3	24	8	2,49	3				
		369	Hrubé rozvody elektro	kpl	1,00	240,00	21	6	48	8	5,00	5				
		370	Hrubé rozvody vytápění +podlahové vytápění	bm	254,2	369,92	22	6	48	8	7,71	8				
	Objekt C	371	Osazení oken	m ²	171,4	181,68	29	6	48	8	3,79	4				
		372	Zdění příček 1.NP	m ²	15,975	9,17	2,13	8	64	8	0,14	1		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		373	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	80,00	23	8	64	8	1,25	2				
		374	Hrubé rozvody elektro	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	3				
2.NP																
	Objekt A	375	Osazení oken	m ²	124,6	132,08	29	6	48	8	2,75	3				
		376	Zdění příček 2.NP	m ²	548,11	287,13	2,13	8	64	8	4,49	5		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		377	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	23	8	64	8	6,00	6				
		378	Hrubé rozvody kanalizace	bm	48,35	89,61	19	3	24	8	3,73	4				
		379	Hrubé rozvody vodovodu	bm	40,2	54,85	20	3	24	8	2,29	3				
		380	Hrubé rozvody elektro	kpl	1	240,00	21	6	48	8	5,00	5				
		381	Hrubé rozvody vytápění	bm	254,2	162,69	22	6	48	8	3,39	4				
	Objekt B	382	Osazení oken	m ²	163,7	173,52	29	6	48	8	3,62	4				
		383	Zdění příček 2.NP	m ²	381,9	205,77	2,13	8	64	8	3,22	4		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		384	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	23	8	64	8	6,00	6				
		385	Hrubé rozvody kanalizace	bm	23,1	45,43	19	3	24	8	1,89	2				
		386	Hrubé rozvody vodovodu	bm	38,4	52,62	20	3	24	8	2,19	3				
		387	Hrubé rozvody elektro	kpl	1,00	240,00	21	6	48	8	5,00	5				
		388	Hrubé rozvody vytápění	bm	291,2	186,37	22	6	48	8	3,88	4				
3.NP																
	Objekt A	389	Osazení oken	m ²	176,5	187,09	29	6	48	8	3,90	4				
		390	Zdění příček 3.NP	m ²	521,495	274,66	2,13	5	40	8	6,87	7		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		391	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	23	8	64	8	6,00	6				
		392	Hrubé rozvody kanalizace	bm	35,7	67,48	19	3	24	8	2,81	3				
		393	Hrubé rozvody vodovodu	bm	40,2	54,85	20	3	24	8	2,29	3				
		394	Hrubé rozvody elektro	kpl	1	240,00	21	6	48	8	5,00	5				
		395	Hrubé rozvody vytápění	bm	254,2	162,69	22	6	48	8	3,39	4				
	Objekt B	396	Osazení oken	m ²	163,7	173,52	29	6	48	8	3,62	4				
		397	Zdění příček 3.NP	m ²	407,54	219,01	2,13	5	40	8	5,48	5		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		398	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	23	8	64	8	6,00	6				
		399	Hrubé rozvody kanalizace	bm	27,7	53,48	19	3	24	8	2,23	3				
		400	Hrubé rozvody vodovodu	bm	38,4	52,62	20	3	24	8	2,19	3				
		401	Hrubé rozvody elektro	kpl	1,00	240,00	21	6	48	8	5,00	5				
		402	Hrubé rozvody vytápění	bm	291,2	186,37	22	6	48	8	3,88	4				
4.NP																
	Objekt A	403	Osazení oken	m ²	193,8	205,43	29	6	48	8	4,28	4				
		404	Zdění příček 4.NP	m ²	521,495	274,66	2,13	5	40	8	6,87	7		Výtah, míchačka, nivelační přístroj		
		405	Hrubé rozvody vzduchotechniky	kpl	1	384,00	23	8	64	8	6,00	6				
		406	Hrubé rozvody kanalizace	bm	35,7	67,48	19	3	24	8	2,81	3				
		407	Hrubé rozvody vodovodu	bm	40,2	50,02	20	3	24	8	2,08	3				
		408	Hrubé rozvody elektro	kpl	1	240,00	21	6	48	8	5,00	5				
		409	Hrubé rozvody vytápění	bm	254,2	162,69	22	6	48	8	3,39	4				
1.PP																
7 - Vnitřní úpravy povrchů																
	t B	410	Omitky 1.NP	m ²	1359,5	798,49	17	10	80	8	9,98	10		Strojní omítačka	7	473
		411	Tepelná izolace v podlahách	m ²	632,4	132,80	16	6	48	8	2,77	3				
		412	Provedení anhydritového potěru	m ³	34,76	66,86	10	5	40	8	1,67	3		Autodomíchač, čerpadlo	28	475
		413	SDK podhledy + předstěny	m ²	599,34	598,68	26	8	64	8	9,35	10				
		414	Zateplení garáže (A+B)	m ²	1395,2	1116,30	31	8	64	8	17,44	18				
		415	Omitky 1.NP	m ²	521,3	260,65	17	10	80	8	3,26	4		Strojní omítačka	7	486

	Objekt	416	Tepelná izolace v podlahách	m ²	92,5	19,43	16	6	48	8	0,40	1				
		417	Provedení anhydritového potěru	m ³	5,08	11,57	10	5	40	8	0,29	1	Autodomichávač, čerpadlo	28	487	
		418	SDK podhledy + předstěny	m ²	82,2	81,38	26	8	64	8	1,27	2				
	Objekt C	419	Omitky 1.NP	m ²	3008,5	1729,14	17	10	80	8	21,61	22	Strojní omlačka	7	494	
		420	Tepelná izolace v podlahách	m ²	1295,2	271,99	16	6	48	8	5,67	6				
		421	Provedení anhydritového potěru	m ³	71,25	133,20	10	5	40	8	3,33	4	Autodomichávač, čerpadlo	28	496	
		422	SDK podhledy + předstěny	m ²	638,5	639,54	26	8	64	8	9,99	10				
1.NP																
	Objekt A	423	Omitky 1.NP	m ²	2500,8	1355,01	17	10	80	8	16,94	17	Strojní omlačka	7	506	
		424	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	801,36	288,49	16	6	48	8	6,01	6				
		425	Provedení anhydritového potěru	m ³	44,07	92,18	10	5	40	8	2,30	3	Autodomichávač, čerpadlo	28	509	
		426	SDK podhledy + předstěny	m ²	703,26	714,67	26	8	64	8	11,17	12				
		427	Sanitární příčky	m ²	28,67	15,77	12	8	64	8	0,25	1				
	Objekt B	428	Omitky 1.NP	m ²	1779	1040,98	17	10	80	8	13,01	13	Strojní omlačka	7	520	
		429	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	701,2	252,43	16	6	48	8	5,26	5				
		430	Provedení anhydritového potěru	m ³	38,55	80,15	10	5	40	8	2,00	3	Autodomichávač, čerpadlo	28	523	
		431	SDK podhledy + předstěny	m ²	665,09	678,88	26	8	64	8	10,61	11				
		432	Sanitární příčky	m ²	21,60	11,88	12	3	24	8	0,50	1				
	Objekt C	433	Omitky 1.NP	m ²	470,2	235,10	17	10	80	8	2,94	3	Strojní omlačka	7	533	
		434	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	235,2	84,67	16	6	48	8	1,76	2				
		435	Provedení anhydritového potěru	m ³	12,93	19,49	10	5	40	8	0,49	1	Autodomichávač, čerpadlo	28	535	
		436	SDK podhledy	m ²	769,2	761,51	26	8	64	8	11,90	12				
2.NP																
	Objekt A	437	Omitky 2.NP	m ²	2027,29	1124,95	17	10	80	8	14,06	14	Strojní omlačka	7	544	
		438	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	822,4	296,06	16	6	48	8	6,17	6				
		439	Provedení anhydritového potěru	m ³	45,21	81,66	10	5	40	8	2,04	3	Autodomichávač, čerpadlo	28	547	
		440	SDK podhledy + předstěny	m ²	831,49	832,27	26	8	64	8	13,00	13				
		441	Sanitární příčky	m ²	28,67	15,77	12	3	24	8	0,66	1				
	Objekt B	442	Omitky 2.NP	m ²	1609,54	899,73	17	10	80	8	11,25	11	Strojní omlačka	7	520	
		443	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	648,8	233,57	16	6	48	8	4,87	5				
		444	Provedení anhydritového potěru	m ³	35,68	69,93	10	5	40	8	1,75	3	Autodomichávač, čerpadlo	28	561	
		445	SDK podhledy + předstěny	m ²	631,03	633,45	26	8	64	8	9,90	10				
		446	Sanitární příčky	m ²	22,11	12,16	12	3	24	8	0,51	1				
3.NP																
	Objekt A	447	Omitky 3.NP	m ²	2204,39	1213,20	17	10	80	8	15,17	15	Strojní omlačka	7	571	
		448	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	832,2	299,59	16	6	48	8	6,24	6				
		449	Provedení anhydritového potěru	m ³	45,76	86,33	10	5	40	8	2,16	3	Autodomichávač, čerpadlo	28	574	
		450	SDK podhledy + předstěny	m ²	835,296	836,04	26	8	64	8	13,06	13				
		451	Sanitární příčky	m ²	28,67	15,77	12	3	24	8	0,66	1				
	Objekt B	452	Omitky 3.NP	m ²	1684,37	937,63	17	10	80	8	11,72	12	Strojní omlačka	7	585	
		453	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	677,9	244,04	16	6	48	8	5,08	5				
		454	Provedení anhydritového potěru	m ³	37,2	67,31	10	5	40	8	1,68	3	Autodomichávač, čerpadlo	28	587	
		455	SDK podhledy + předstěny	m ²	662,93	668,13	26	8	64	8	10,44	11				
		456	Sanitární příčky	m ²	22,11	12,16	12	3	24	8	0,51	1				
4.NP																
	Objekt A	457	Omitky 4.NP	m ²	2204,39	1213,20	17	10	80	8	15,17	15	Strojní omlačka	7	597	
		458	Tepelná + kročejová izolace v podlahách	m ²	832,2	299,59	16	6	48	8	6,24	6				
		459	Provedení anhydritového potěru	m ³	45,76	86,33	10	5	40	8	2,16	3	Autodomichávač, čerpadlo	28	599	
		460	SDK podhledy + předstěny	m ²	835,296	836,04	26	8	64	8	13,06	13				
		461	Sanitární příčky	m ²	28,67	15,77	12	3	24	8	0,66	1				
8 a) - Zemní práce																
	Připojky	462	Vytýčení přípojek	bm	244,00	4,88	2	1	8	8	0,61	1	Totální stanice			
		463	Zábor silnice + proříznutí silnice	kpl	1,00	10,82	38	2	16	8	0,68	1				
		464	Výkop přípojek	m ³	316,24	48,83	6	2	16	8	3,05	3	Rypadlo, nákladní auto			
		465	Vodovodní přípojka	bm	30,00	34,96	45	4	32	8	1,09	2				
		466	Teplovodní přípojka	bm	70	65,37	46	4	32	8	2,04	3				
		467	Plynovodní přípojka	bm	144,00	115,37	48	4	32	8	3,61	4				
		468	Elektro napojení	bm	117,60	56,02	47	4	32	8	1,75	2				
		469	Zásyp jam a rýh + hutnění	m ³	172,84	33,01	6,33	2	16	8	2,06	2	Rypadlo			
		470	Podkladní vrstvy komunikace+ hutnění	m ³	6,16	1,19	38	1	8	8	0,15	1	Rypadlo, nákladní auto			

	471	Provedení asfaltového krytu +zrušení záboru	m ²	11,20	10,63	38	2	16	8	0,66	1	Finisher, vibrační válec		
8 b) - Dokončovací práce a kompletace														
						1.PP								
Objekt A	472	Osazení vnitřních parapetů	ks	3,00	1,08	28	2	16	8	0,07	1			
	473	Malířské práce	m ²	2073,20	262,23	35	5	40	8	6,56	7			
	474	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,20	10,13	28	2	16	8	0,63	1			
	475	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	99,52	242,12	37	6	48	8	5,04	5		Řezačka	
	476	Provedení povlakové podlahy - kaučuk	m ²	432,20	302,54	25	8	64	8	4,73	5			
	477	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	478	Osazení dveřních křidel	ks	34,00	5,45	12	2	16	8	0,34	1			
	479	Kompletace sanita	ks	7,00	12,05	20	3	24	8	0,50	2			
	480	Osazení otopných těles	ks	13,00	14,30	22	3	24	8	0,60	2			
	481	Montáž EPS	kpl	1,00	26,88	50	3	24	8	1,12	2			
	482	Montáž osobních výtahů	kpl	1,00	224,00	27	4	32	8	7,00	7			
483	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3				
484	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2				
485	Vyčištění podlaží	m ²	918,30	110,20	42	5	40	8	2,75	3				
Objekt B	486	Malířské práce	m ²	1664,50	195,87	35	5	40	8	4,90	5			
	487	Provedení povlakové podlahy - kaučuk	m ²	25,39	71,74	25	8	64	8	1,12	2			
	488	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	489	Osazení dveřních křidel	ks	3,00	0,15	12	2	16	8	0,01	1			
	490	Montáž EPS	kpl	1,00	25,60	50	3	24	8	1,07	2			
	491	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	492	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			
493	Vyčištění podlaží	m ²	969,20	116,30	42	5	40	8	2,91	3				
Objekt C	494	Malířské práce	m ²	3645,60	442,85	35	5	40	8	11,07	11			
	495	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	6,40	3,65	28	2	16	8	0,23	1			
	496	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	554,32	1521,98	37	6	48	8	31,71	32		Řezačka	
	497	Provedení povlakové podlahy - kaučuk + PVC	m ²	912,40	638,68	25	8	64	8	9,98	10			
	498	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	499	Osazení dveřních křidel	ks	47,00	2,35	12	2	16	8	0,15	1			
	500	Kompletace sanita	ks	60,00	66,70	20	3	24	8	2,78	3			
	501	Osazení otopných těles	ks	24,00	26,40	22	3	24	8	1,10	2			
	502	Montáž EPS	kpl	1,00	26,24	50	4	32	8	0,82	2			
	503	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
504	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2				
505	Vyčištění podlaží	m ²	1411,90	169,43	42	5	40	8	4,24	3				
1.NP														
	506	Malířské práce	m ²	2350,20	386,44	35	5	40	8	9,66	10			
	507	Osazení vnitřních parapetů	ks	11,00	2,97	28	2	16	8	0,19	2			
	508	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,20	10,13	28	2	16	8	0,63	1			
	509	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	441,60	1075,57	37	6	48	8	22,41	22		Řezačka	
	510	Provedení povlakové podlahy-kaučuk + vinyl	m ²	560,20	392,14	25	8	64	8	6,13	6			
	511	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	512	Osazení dveřních křidel	ks	35,00	1,75	12	2	16	8	0,11	1			
	513	Kompletace sanita	ks	44,00	49,10	20	3	24	8	2,05	3			
	514	Osazení otopných těles	ks	25,00	27,50	22	3	24	8	1,15	2			
	515	Montáž EPS	kpl	1,00	24,96	50	3	24	8	1,04	2			
	516	Montáž osobních výtahů	kpl	1,00	224,00	27	4	32	8	7,00	7			
	517	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	518	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			
	519	Vyčištění podlaží	m ²	994,90	119,39	42	5	40	8	2,98	3			
	520	Malířské práce	m ²	2385,50	297,84	35	5	40	8	7,45	8			
	521	Osazení vnitřních parapetů	ks	15,00	4,05	28	2	16	8	0,25	2			
	522	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	8,50	10,65	28	2	16	8	0,67	1			
	523	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	229,15	584,25	37	6	48	8	12,17	12		Řezačka	
	524	Provedení povlakové podlahy-kaučuk	m ²	586,80	446,48	25	8	64	8	6,98	7			
	525	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	526	Osazení dveřních křidel	ks	21,00	1,05	12	2	16	8	0,07	1			
	527	Kompletace sanita	ks	33,00	51,30	20	3	24	8	2,14	2			
	528	Osazení otopných těles	ks	13,00	14,30	22	3	24	8	0,60	1			
	529	Montáž EPS	kpl	1,00	25,60	50	3	24	8	1,07	1			
	530	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	531	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			
	532	Vyčištění podlaží	m ²	812,20	97,46	42	5	40	8	2,44	3			

	533	Malířské práce	m ²	1239,50	142,54	35	5	40	8	3,56	4			
	534	Osazení vnitřních parapetů	ks	26,00	7,02	28	2	16	8	0,44	2			
	535	Provedení povlakové podlahy	m ²	228,50	167,60	25	8	64	8	2,62	3			
	536	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	537	Osazení dveřních křídel	ks	1,00	0,05	12	2	16	8	0,00	1			
	538	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	539	Osazení otopných těles	ks	7,00	7,70	22	3	24	8	0,32	2			
	540	Montáž EPS	kpl	1,00	24,32	50	3	24	8	1,01	2			
	541	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	542	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			
	543	Vyčištění podlaží	m ²	868,70	104,24	42	5	40	8	2,61	3			
2.NP														
	544	Malířské práce	m ²	2832,70	349,87	35	5	40	8	8,75	9			
	545	Osazení vnitřních parapetů	ks	19,00	5,13	28	2	16	8	0,32	2			
	546	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,20	10,13	28	2	16	8	0,63	1		Řezačka	
	547	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	148,49	376,13	37	6	48	8	7,84	8			
	548	Provedení povlakové podlahy-kaučuk + vinyl	m ²	763,60	553,27	25	8	64	8	8,64	9			
	549	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	550	Osazení dveřních křídel	ks	17,00	0,85	12	2	16	8	0,05	1			
	551	Kompletace sanita	ks	33,00	37,00	20	3	24	8	1,54	2			
	552	Osazení otopných těles	ks	19,00	20,90	22	3	24	8	0,87	2			
	553	Montáž EPS	kpl	1,00	27,20	50	3	24	8	1,13	2			
	554	Montáž osobních výtahů	kpl	1,00	224,00	27	4	32	8	7,00	7			
	555	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	556	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			
	557	Vyčištění podlaží	m ²	1056,20	126,74	42	5	40	8	3,17	3			
	558	Malířské práce	m ²	2215,60	278,04	42	5	40	8	6,95	7			
	559	Osazení vnitřních parapetů	ks	12,00	3,24	28	2	16	8	0,20	2			
	560	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,70	10,65	28	2	16	8	0,67	1		Řezačka	
	561	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	143,01	355,83	37	6	48	8	7,41	7			
	562	Provedení povlakové podlahy-kaučuk	m ²	588,40	457,71	25	8	64	8	7,15	7			
	563	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	564	Osazení dveřních křídel	ks	16,00	0,80	12	2	16	8	0,05	1			
	565	Kompletace sanita	ks	26,00	29,30	20	3	24	8	1,22	2			
	566	Osazení otopných těles	ks	22,00	24,20	22	3	24	8	1,01	2			
	567	Montáž EPS	kpl	1,00	26,24	50	3	24	8	1,09	2			
	568	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	569	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			
	570	Vyčištění podlaží	m ²	810,40	97,25	42	5	40	8	2,43	3			
3.NP														
	571	Malířské práce	m ²	3013,70	370,74	42	5	40	8	9,27	9			
	572	Osazení vnitřních parapetů	ks	19,00	5,13	28	2	16	8	0,32	2			
	573	Zřízení ocelového zábradlí schodiště	bm	15,20	10,13	28	2	16	8	0,63	1		Řezačka	
	574	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	143,57	364,58	37	6	48	8	7,60	8			
	575	Provedení povlakové podlahy-kaučuk	m ²	778,17	599,20	25	8	64	8	9,36	9			
	576	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	577	Osazení dveřních křídel	ks	17,00	0,85	12	2	16	8	0,05	1			
	578	Kompletace sanita	ks	39,00	43,60	20	3	24	8	1,82	2			
	579	Osazení otopných těles	ks	24,00	26,40	22	3	24	8	1,10	2			
	580	Montáž EPS	kpl	1,00	27,20	50	3	24	8	1,13	2			
	581	Montáž osobních výtahů	kpl	1,00	224,00	27	4	32	8	7,00	7			
	582	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	583	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			
	584	Vyčištění podlaží	m ²	1056,20	126,74	42	5	40	8	3,17	3			
	585	Malířské práce	m ²	2300,10	287,76	35	5	40	8	7,19	7			
	586	Osazení vnitřních parapetů	ks	12,00	3,24	28	2	16	8	0,20	2			
	587	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	143,01	355,83	37	6	48	8	7,41	7		Řezačka	
	588	Provedení povlakové podlahy-kaučuk	m ²	588,40	457,71	25	8	64	8	7,15	7			
	589	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1			
	590	Osazení dveřních křídel	ks	16,00	0,80	12	2	16	8	0,05	1			
	591	Kompletace sanita	ks	26,00	29,30	20	3	24	8	1,22	2			
	592	Osazení otopných těles	ks	22,00	24,20	22	3	24	8	1,01	2			
	593	Montáž EPS	kpl	1,00	26,24	50	4	32	8	0,82	2			
	594	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3			
	595	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2			


	596	Vyčištění podlaží	m ²	810,40	97,25	42	5	40	8	2,43	3					
						4.NP										
	597	Malířské práce	m ²	3013,70	370,74	42	5	40	8	9,27	9					
	598	Osazení vnitřních parapetů	ks	19,00	5,13	12	2	16	8	0,32	2					
	599	Provedení keramických obkladů a dlažeb	m ²	143,57	364,58	37	6	48	8	7,60	8					
	600	Provedení povlakové podlahy-kaučuk	m ²	778,17	544,72	25	8	64	8	8,51	9					
	601	Osazení požárních hydrantů	ks	1,00	1,80	20	3	24	8	0,08	1					
	602	Osazení dveřních křídel	ks	17,00	0,85	12	2	16	8	0,05	1					
	603	Kompletace sanita	ks	39,00	43,60	20	3	24	8	1,82	2					
	604	Osazení otopných těles	ks	24,00	26,40	22	3	24	8	1,10	2					
	605	Montáž EPS	kpl	1,00	27,20	50	3	24	8	1,13	2					
	606	Montáž osobních výtahů	kpl	1,00	224,00	27	4	32	8	7,00	7					
	607	Kompletace vzduchotechniky	kpl	1,00	72,00	23	4	32	8	2,25	3					
	608	Kompletace elektro + svítidla	kpl	1,00	64,00	21	4	32	8	2,00	2					
	609	Vyčištění podlaží	m ²	1056,20	126,74	42	5	40	8	3,17	3					
9 - Vnější úpravy povrchů																
	Fasáda - objekt A	610	Montáž lešení	m ²	2056,20	411,24	30	8	64	8	6,43	7				
		611	Zateplení budovy + lepidlo s perlínkou	m ²	1199,80	1619,35	31	12	96	8	16,87	17				
		612	Osazení vnějších parapetů	ks	61,00	21,35	28	2	16	8	1,33	2		Výtah		
		613	Vnější omítka	m ²	1199,80	335,94	31	12	96	8	3,50	4		Výtah		
		614	Obklad plechovými kazetami	m ²	1028,30	668,40	31	12	96	8	6,96	7		Výtah		
		615	Provedení kotvení hromosvodů	kpl	1,00	16,00	34	2	16	8	1,00	2				
		616	Demontáž lešení	m ²	2056,20	349,55	30	8	64	8	5,46	6				
		617	Provedení tepelné izolace XPS	m ²	41,20	46,97	31	8	64	8	0,73	1				
		618	Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka	m ²	41,20	14,42	31	8	64	8	0,23	1				
	Fasáda - objekt B + C	619	Montáž lešení	m ²	1865,47	373,09	30	8	64	8	5,83	6				
		620	Zateplení budovy + lepidlo s perlínkou	m ²	1117,27	1473,86	31	12	96	8	15,35	15			Výtah	
		621	Osazení vnějších parapetů	ks	42,00	14,70	28	2	16	8	0,92	1		Výtah		
		622	Vnější omítka	m ²	1027,37	287,66	31	12	96	8	3,00	3		Výtah		
		623	Obklad z barevného plechu	m ²	89,90	17,98	31	4	32	8	0,56	1		Výtah		
		624	Provedení kotvení hromosvodů	kpl	1,00	16,00	34	2	16	8	1,00	1				
		625	Osazení okapních svodů	ks	2,00	3,20	18	2	16	8	0,20	1				
		626	Demontáž lešení	m ²	1865,47	317,13	30	8	64	8	4,96	5				
		627	Provedení tepelné izolace XPS	m ²	124,30	141,70	31	8	64	8	2,21	2				
	628	Provedení soklu - tenkovrstvá silikonová omítka	m ²	124,30	43,51	31	8	64	8	0,68	1					
10 - Terénní úpravy																
	Opěrná stěna č. 1, 2, 3	629	Bednění základové desky opěrné stěny	m ²	34,2	10,38	15	4	32	8	0,32	1				
		630	Armování desky opěrné stěny, B500B	t	2,705	56,53	11	5	40	8	1,41	2				
		631	Betonáž desky opěrné stěny C25/30, XC4	m ³	19,32	18,74	10	5	40	8	0,47	1		Autodomichávač, žerpadlo, vibrátor	1	632
		632	Odbednění desky opěrné stěny	m ²	34,2	5,13	15	4	32	8	0,16	1				
		633	Bednění opěrné stěny z jedné strany	m ²	150,15	45,05	15	4	32	8	1,41	2				
		634	Armování opěrné stěny B500B	t	5,67	141,18	11	5	40	8	3,53	4				
		635	Bednění opěrné stěny z druhé strany	m ²	150,15	45,42	15	4	32	8	1,42	2				
		636	Betonáž opěrné stěny C25/30, XC4	m ³	40,54	39,32	10	5	40	8	0,98	1		Autodomichávač, žerpadlo, vibrátor	2	637
	637	Odbednění opěrné stěny	m ²	39,87	45,05	15	4	32	8	1,41	2					
	Schodiště	638	Provedení hydroizolace	m ²	168,2	77,30	16	6	48	8	1,61	2		Nákladní auto, nakladač		
		639	Částečný záryp uličky vstupu do tělocvičny	m ³	74,2	5,94	7,14	1	8	8	0,74	1				
		640	Bednění vyrovnávacích schodišť	m ²	6,45	4,90	15	4	32	8	0,15	1				
		641	Armování vyrovnávacích schodišť	t	0,34	15,50	11	5	40	8	0,39	1				
		642	Betonáž vyrovnávacích schodišť	m ³	5,8	14,71	10	5	40	8	0,37	1		Autodomichávač. Vibrátor	2	643
		643	Odbednění vyrovnávacích schodišť	m ²	6,45	3,09	15	4	32	8	0,10	1				
		644	Montáž ocelového zábradlí schodišť + opěrné stěny	bm	65,2	37,16	28	2	16	8	2,32	3				
		645	Hrubé terénní úpravy	m ²	642,3	51,38	6,7	2	16	8	3,21	4		Rypadlo, nákladní auto		
		646	Demontáž stavebního výtahu	kpl	2	16,00	27	2	16	8	1,00	1				
		647	Demontáž ZS a oplocení	kpl	1	200,00	9,14,7	5	40	8	5,00	5		Autojeřáb. nákladní automobil		
		648	Zámková dlažba - parkoviště	m ²	631,00	725,70	38	9	72	8	10,08	10				
		649	Zámková dlažba - chodníky	m ²	508,00	563,64	37	9	72	8	7,83	8				
		650	Zatrávňovací dlažba	m ²	232,00	239,28	37	9	72	8	3,32	4				
		651	Čistě terénní úpravy	m ³	254,3	20,34	37	1	8	8	2,54	3		Rypadlo, nákladní auto		
		652	Provedení areálového oplocení školy	kpl	1	72,00	28	4	32	8	2,25	3				
		653	Provedení areálového osvětlení	kpl	1	40,00	21	4	32	8	1,25	2				
		654	Osazení a osetí zeleň	kpl	1	200,00	43	6	48	8	4,17	4				

11 - Přejímka stavby	655	Úklid staveniště	kpl	1	80,00	42	4	32	8	2,50	3			
	656	Provedení otopné zkoušky	kpl	1	24,00	22	1	8	8	3,00	3			
	657	Zkouška vodovodu	kpl	1	16,00	20	1	8	8	2,00	2			
	658	Provedení zkoušky a revize VZT	kpl	1	8,00	23	1	8	8	1,00	1			
	659	Revize elektro	kpl	1	8,00	21	1	8	8	1,00	1			
	660	Revize výtahu	kpl	1	8,00	27	1	8	8	1,00	1			
	661	Předání stavby	kpl	1	24,00	1	1	8	8	3,00	4			
	662	Odstranění vad a nedodělků	kpl	1	80,00	33	1	8	8	10,00	10			
	663	Finální předání stavby	kpl	1	16,00	1	1	8	8	2,00	2			
	664	Kolaudace	kpl	1	8,00	1	1	8	8	1,00	1			

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Základní škola U Elektry

3.3 Seznam pracovních čt

Štěpán Maroušek

2020

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Neumann

3.3 Seznam pracovních čet

Četa	Profese	Počet pracovníků v četě	Počet čet
1	Stavbyvedoucí	1	1
2	Geodeti	2	1
3	Dozer	1	2
4	Pilotážní souprava	1	4
5	Nakladač	1	2
6	Rypadlo	1	3
7	Nákladní automobil	1	9
8	Jeřáb	1	2
9	Autojeřáb	1	1
10	Betonáři	5	2
11	Armovači	5	4
12	Truhláři	4	1
13	Zedníci	5	1
14	Pomocné pracovní síly	4	1
15	Tesaři (bednění)	4	4
16	Izolatéři	3	2
17	Omítkáři	5	4
18	Klempíři	2	2
19	TZB_Kanalizace	3	2
20	TZB_Vodovod	3	2
21	TZB_Elektro	3	2
22	TZB_Topení	3	2
23	TZB_Vzduchotechnika	4	2
24	TZB_Plyn	3	1
25	Podlaháři (povlaková podlaha)	4	2
26	Sádrokartonáři	4	4
27	Specialisté na výtahy	4	1
28	Zámečníci	2	2

29	Okenáři	3	2
30	Lešenáři	4	2
31	Montéři KZS	4	3
32	Geotechnik	1	1
33	Dělníci	4	1
34	Montéři hromosvodu	2	1
35	Malíři	5	2
36	Mistři	2	1
37	Dlaždiči, obkladači	3	4
38	Silničáři	4	1
39	Vibrační válec	1	1
40	Montér jeřábu	2	1
41	Finisher	1	1
42	Úklid	5	1
43	Zahradníci	3	2
44	Přípojka_Kanalizace	4	1
45	Přípojka_Vodovod	4	1
46	Přípojka_Teplovod	4	1
47	Přípojka_Elektro	4	1
48	Montéři záchytného systému	4	1
49	Montéři ocelových konstrukcí	4	1
50	Montéři EPS	4	1