

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ
PRÁCE**

**PŘÍLOHA Č. 1 – SOUČÁSTI KONTROLY
KVALITY VE STAVEBNICTVÍ**

2021

**BC. KARLA
ZIKMUNDOVÁ**

**VEDOUcí DIPLOMOVÉ PRÁCE:
ING. LINDA VESELÁ, PH.D.**

1 Vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, plánu jakosti stavby zhotovitelem.

- *Dokument:* Plán jakosti, kontrolní a zkušební plán.
- *Vyhotovuje:* Zhotovitel.

2 Vytyčení staveniště.

- *Dokument:* Protokol o vytyčení jako přílohy zápisu o předání a převzetí staveniště.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele – geodet.

3 Seznámení pracovníků zhotovitele a subdodavatelů se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy ohrožení.

- *Dokument:* Zápis o provedení školení BOZP.
- *Vyhotovuje:* Zhotovitel, popř. Smluvní třetí strana.

4 Provádění vstupních a mezioperačních kontrol dodané PD.

- *Dokument:* Záznam do knihy mezioperačních kontrol.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

5 Evidence doplňování dokumentace pro provedení stavby, sledování projekčních změn a víceprací včetně jejich finančního ocenění.

- *Dokument:* Záznam do stavebního deníku nebo deníku víceprací, evidence o vícepracích (méněpracích) v samostatných protokolech.
- *Vyhotovuje:* Zhotovitel.

6 Provádění vstupních kontroly materiálu. Skladování materiálu.

- *Dokument:* Dodací listy, záznam do stavebního deníku zhotovitele, prohlášení o shodě, návod k manipulaci, technologický postup výrobce, atesty.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

7 Prohlášení o shodě a atesty materiálů dodávaných na stavbu.

- *Dokument:* Kopie atestu, prohlášení o shodě. Založení dodaných dokladů. Žádost o poskytnutí informace na příslušnou autorizovanou osobu. Stanovisko autorizované osoby.
- *Vyhotovuje:* Zhotovitel.

8 Mezioperační kontroly všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty.

- *Dokument:* Zápis do stavebního deníku.
- *Vyhovuje:* Stavební technik zhotovitele.

9 Zaměření stávajících inženýrských sítí odkrytých při výstavbě i nově prováděných.

- *Dokument:* Zápis do geodetického deníku zhotovitele nebo protokol o zaměření sítí vystavený odpovědným geodetem.

- *Vyhotovuje:* Odpovědný geodet zhotovitele.

10 Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, nebo u nichž si to vyžádá objednavatel.

- *Dokument:* Zápisy ve stavebním deníku. Objednávka posudku, posudek.
- *Vyhotovuje:* Autorizovaná osoba (znalecký posudek).

11 Provádění mezioperačních kontrol uzlových bodů, sledování provádění předepsaných zkoušek, účast na těchto zkouškách.

- *Dokument:* Záznam ve stavebním deníku příslušného přímého dodavatele o provedené kontrole.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

12 Zabezpečení vzorků materiálů od zhotovitele a jejich předložení k výběru architektovi a investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení zabudování vybraných materiálů do stavby.

- *Dokument:* Atesty a prohlášení o shodě nabízených vzorků, zápis z kontrolního dne, kopie dokumentu identifikující přesně vybraný vzorek.
- *Vyhotovuje:* Zhotovitel.

13 Koordinace prací a dodávek mezi jednotlivými zhotoviteli a subdodavateli.

- *Dokument:* Harmonogramy, zápisy z kontrolních dnů, zápisy z výrobních porad, protokoly o předání a převzetí stavenišť a pracovišť, zápisy ve stavebních a montážních denících zhotovitelů (subdodavatelů).
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

14 Udržování čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách.

- *Dokument:* Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu. Zápis do stavebního deníku zhotovitele. Oznámení odboru životního prostředí.
- *Vyhotovuje:* Zhotovitel.

15 Provádění archeologického výzkumu.

- *Dokument:* Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne, výzva archeologům.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

16 Provádění opatření na ochranu zeleně.

- *Dokument:* Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

17 Sledování vlivu stavby na okolní objekty na základě zpracované evidence výchozího stavu.

- *Dokument:* Záznam do stavebního deníku, fotodokumentace.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

18 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby.

- *Dokument:* Průběžně vedené záznamy do časového plánu stavby, soupis provedených prací.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

19 Sledování stavební připravenosti pro subdodavatele.

- *Dokument:* Záznam do stavebního deníku příslušného subdodavatele, sankční postihy subdodavatele.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

20 Geodetická kontrola stavby včetně povolených tolerancí.

- *Dokument:* Protokol o geodetickém zaměření, zápis ve stavením deníku.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

21 Zpracování harmonogramu předání díla objednateli.

- *Dokument:* Harmonogramy, záznamy z kontrolních dnů, záznamy do stavebních (montážních) deníků.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

22 Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola.

- *Dokument:* Dokumentace skutečného provedení, další podklady, protokol o předání a převzetí díla.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

23 Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její části k termínu výstupní kontroly.

- *Dokument:* Seznam dokumentů nutných k předání a převzetí díla, záznamy do stavebního (montážního) deníku příslušného subdodavatele.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

24 Provedení výstupní kontroly před převzetím stavby nebo její části.

- *Dokument:* Protokol o výstupní kontrole, zápisy stavbyvedoucích zhotovitele a zápisy subdodavatelů a stavebního technika zhotovitele do stavebních deníků, či jiným smluvně dohodnutým způsobem.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

25 Převzetí díla nebo části díla vyhotovených zhotovitelem nebo subdodavatelem. Předání díla objednateli.

- *Dokument:* Záznam do stavebního deníku, protokol a předání a převzetí díla (části díla).
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

26 Vyhotovení protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, kdy objednatel zahájil přejímání díla.

- *Dokument:* Protokol o odstranění vad a nedodělků, záznam do stavebního (montážního) deníku zhotovitele (subdodavatele).

Příloha č. 1

- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

27 Vykližení staveniště.

- *Dokument:* Protokol o vyklizení staveniště, soupis dalších činností, které musí ještě zhotovitel (subdodavatel) provést. Oznámení odboru životního prostředí.
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.

28 Předání dokumentace objednavateli.

- *Dokument:* Souhrn písemností vytvářející spis (závěrečná zpráva).
- *Vyhotovuje:* Stavební technik zhotovitele.