


FINANČNÍ TOK



Název	Zbývá – náklady	Náklady – skutečnost	Náklady	ACWP	BCWP	BCWS
Přípravné práce	15 547,30 Kč	0,00 Kč	15 547,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Aktivační nádrž 2	290 224,60 Kč	0,00 Kč	290 224,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Provozní budova	314 301,00 Kč	0,00 Kč	314 301,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Uskladňovací nádrž kalu	213 444,65 Kč	0,00 Kč	213 444,65 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dosazovací nádrž	261 669,27 Kč	0,00 Kč	261 669,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Hrubé předčištění	40 900,05 Kč	0,00 Kč	40 900,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Lapák písku	54 892,33 Kč	0,00 Kč	54 892,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výústní objekt	52 735,19 Kč	0,00 Kč	52 735,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Čerpací stanice	48 680,17 Kč	0,00 Kč	48 680,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Měření průtoku	5 459,60 Kč	0,00 Kč	5 459,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odlehčovací komora	25 922,56 Kč	0,00 Kč	25 922,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Aktivační nádrž 1 + Denitrifikace	73 031,70 Kč	0,00 Kč	73 031,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Propojovací potrubí	58 342,36 Kč	0,00 Kč	58 342,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Strojní část	1 610 260,80 Kč	0,00 Kč	1 610 260,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zpevněné plochy	71 550,61 Kč	0,00 Kč	71 550,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjezdová komunikace	50 558,50 Kč	0,00 Kč	50 558,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dokončovací práce	29 423,30 Kč	0,00 Kč	29 423,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč