

Zpracování projektového plánu

Lucie Černá

České vysoké učení technické v Praze
Masarykův ústav vyšších studií

2019

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením. Cílem této bakalářské práce je vypracovat plnohodnotný projekt na stavbu střechy. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní pojmy a dále seznamuje s metodami projektového řízení.

V praktické části jsou metody aplikovány na konkrétní projekt. Jedná se o projekt stavby střechy rodinného domu.

Abstract

The bachelor thesis deals with project management. The aim of this bachelor thesis is to develop a full-fledged roof construction project. Thesis is divided into two parts - theoretical and practical.


Theoretical part includes basic concepts and introduces methods of project management. In the practical part the methods are applied to a specific project. It is project of building a house roof.

Vedoucí práce: Ing. Petr Fanta Ph.D.
Pracoviště: MÚVS ČVUT v Praze,
oddělení manažerských studií

Metodika

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako je projekt, portfolio a program. Dále seznamuje s metodami projektového řízení jako je SWOT analýza, základní listina, SMART pravidlo, WBS, tabulka aktivit, Ganttův diagram, zdroje, rozpočet, analýza rizik a zainteresované strany.

V praktické části bakalářské práce jsou metody z teoretické části použity projektu. Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala projekt stavba střechy rodinného domu. Dále jsem čerpala z praxe, kde mi byly propůjčeny materiály z firmy Klempířství Jan Černý.



Závěr

Získala jsem znalosti a zkušenosti do budoucna. Nejdůležitější je si vše dopředu rozmyslet a propočítat, než se do samotného projektu pustím. Projekt, který jsem si pro svoji bakalářskou práci vybrala byl vypracován pro firmu Klempířství Jan Černý, z důvodu pomoci při jejich budoucích stavbách.

K naplánování projektu jsem použila metody, které jsou zmíněné v teoretické části. Bylo spočítáno, že se na projektu budou podílet 4 zaměstnanci z firmy Klempířství Jan Černý a dodavatel materiálu. Stavba střechy bude trvat 13 dní.

Literatura

1. Bartošová, H. B. (2011). Projektový management. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje
2. Dolanský, V. M. (1996). Projektový management. Praha: Grada
3. Fotr, J. S. (2011). Investiční rozhodování a řízení. Praha: Grada

