Příloha č.1

Harmonogram zelené fasády

Činnost	Zahájení	Ukončení
Očištění podkladu	01.06.2022	01.06.2022
Osazení soklového profilu	02.06.2022	02.06.2022
Lepení izolačních desek	02.06.2022	15.06.2022
Kotvení hmoždinek	13.06.2022	17.06.2022
Rozmístění a ukotvení kotev	20.06.2022	29.06.2022
Montáž nosné konstrukce	27.06.2022	19.07.2022
Olemování stavebních otvorů	18.07.2022	20.07.2022
Ukotvení hydroizolace	20.07.2022	26.07.2022
Montáž závlahového systému	25.07.2022	03.08.2022
Zkouška závlahového systému	03.08.2022	03.08.2022
Zavěšení košů se sukulenty	04.08.2022	17.08.2022
Uklizení staveniště	18.08.2022	18.08.2022
Předání díla	19.08.2022	19.08.2022



Harmonogram kontaktní zateplovací systém

Činnost	Zahájení	Ukončení
Očištění podkladu	01.06.2022	01.06.2022
Osazení soklového profilu	02.06.2022	02.06.2022
Lepení izolačních desek	02.06.2022	15.06.2022
Kotvení hmoždinek	13.06.2022	17.06.2022
Špaletování, orohování	20.06.2022	24.06.2022
Broušení	27.06.2022	28.06.2022
Úklid	29.06.2022	01.07.2022
Základní vrstva	04.07.2022	13.07.2022
Osazení parapetů a zakrytí vč. oken	25.07.2022	27.07.2022
Penetrace	28.07.2022	29.07.2022
Finální vrstva	01.08.2022	04.08.2022
Uklizení staveniště	11.08.2022	12.08.2022
Předání díla	15.08.2022	15.08.2022



Harmonogram zavěšené fasády

Činnost	Zahájení	Ukončení
Očištění podkladu	01.06.2022	01.06.2022
Osazení soklového profilu	02.06.2022	02.06.2022
Lepení izolačních desek	02.06.2022	15.06.2022
Kotvení hmoždinek	13.06.2022	17.06.2022
Rozmístění a ukotvení kotev	20.06.2022	29.06.2022
Montáž nosné svislé konstrukce	27.06.2022	19.07.2022
Montáž nosné vodorovné konstrukce	11.07.2022	26.07.2022
Zavěšení finální vrstvy	25.07.2022	05.08.2022
Uklizení staveniště	08.08.2022	08.08.2022
Předání díla	09.08.2022	09.08.2022