
HARMONOGRAM PRÁC
1.deň
2.deň
3.deň
4.deň
5.deň
6.deň
7.deň
8.deň
8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6
Preprava sústavy pre 3D tlač na stavenisko
Inštalácia sústavy pre 3D tlač
Viazanie výstuže pre vence
3D tlač - 1.výška (1.5m)
Betonáž stĺpov - 1.výška (1.5m)
3D tlač - 2.výška (1.3m)
Montáž ľahkého lešenia
Preprava prekladov a armokošov na stavenisko
Montáž premostenia otvorov v priečkach
Osadenie prekladov
Osadenie premostenia drevocementových dosiek
3D tlač - strateného bednenia venca
3D tlač - 3.výška priečky (1.05m)
Betonáž stĺpov + venca
Preprava sústavy pre 3D tlač na sklad
Nasadenie pracovných síl a strojov:
-pracovná jednotka na stavenisku
-činnosť 3D tlačiarne
2
4
3
5
6
2
3