HARMONOGRAM ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU - PLÁN

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	**Investiční projekt TWY-G, TWY-F, křížení TWY-F a RWY 12-30**	**212 dny**	**31.10. 16**	**31.5. 17**		
2	I. Fáze schválení IŽ	0 dny	15.12. 16	15.12. 16		
3	**III. Fáze vypracování PD**	**45 dny**	**31.10. 16**	**15.12. 16**		
4	Vypracování PD	45 dny	31.10. 16	15.12. 16		5
5	Obdržení čistopisů	0 dny	15.12. 16	15.12. 16	4	
6	**V. Fáze VŘ na Realizaci**	**70 dny**	**25.12. 16**	**5.3. 17**		
7	Zadáno na CNL - požadavek na zahájení VŘ	0 dny	25.12. 16	25.12. 16		
8	Zveřejnění ZD	0 dny	15.1. 17	15.1. 17		9
9	Poptávání zhotovitele	28 dny	15.1. 17	12.2. 17	8	10
10	Schválení zápisu z komise	0 dny	12.2. 17	12.2. 17	9	
11	Podpis SOD	0 dny	5.3. 17	5.3. 17		13FS+1 den
12	**VI. Fáze Realizace**	**77 dny**	**15.3. 17**	**31.5. 17**		
13	Předání staveniště	1 den	15.3. 17	16.3. 17	11FS+1 den	14
14	Realizace	75 dny	16.3. 17	30.5. 17	13	15
15	Předání díla	1 den	30.5. 17	31.5. 17	14	



Projekt: HMG Skutečnost | Úkol | Milník | Souhrnný

Příloha č.3