Činnost	Počet pracovníků + pom. pracovníků	Doba trvání
Převzetí a kontrola pracoviště	1	1
Příprava pracoviště	2 +1	1
Konstrukční spáry	1	1
Okrajové spáry	3 +1	1
Tepelná a kročejová izolace	3 +1	3
Separační vrstva	2 +1	1
Pohybové spáry	1	1
Ukládání potěru (včetně zaměření, kontory	3 +1	3
Ošetření povrchu (vysátí, broušení)	2 +1	1
Kontrola a předání	1	1
Podlahy 9 .NP		
Podlahy 8.NP		
Podlahy 7.NP		
Podlahy 6.NP		
Podlahy 5.NP		
Podlahy 5.NP		
Podlahy 4.NP		
Podlahy 3.NP		
Podlahy 2.NP		
Podlahy 1.NP		
Souvrství podlahy s anhydritovým potěrem		82
Nášlapná vrstva		86