
Projekt Navision 2017
Trvání 272.00h
Začátek 14.4.17 7:00
Konec 20.4.18 17:00
Sokolíci CZ/SK
Trvání 272.00h
Začátek 14.4.17 7:00
Konec 20.4.18 17:00
Ohlomkování zakládací listi
Trvání 1.00h
Začátek 14.4.17 7:00
Konec 14.4.17 7:00
Přehled standardem
Trvání 20.00h
Začátek 12.5.17 7:00
Konec 12.5.17 17:00
Sepsání zaměstnaných procesů
Trvání 10.25h
Začátek 12.5.17 8:00
Konec 12.5.17 17:00
Verifikace procesu Slovens...
Trvání 1.00h
Začátek 15.5.17 8:00
Konec 15.5.17 8:00
Ocenění
Trvání 0.00h
Začátek 7.8.17 8:00
Konec 20.8.17 8:00
Parametrizace procesu
Trvání 12.00h
Začátek 14.5.17 8:00
Konec 14.5.17 17:00
Akceptace Analýzy
Trvání 32.00h
Začátek 22.8.17 12:00
Konec 24.8.17 20:00
GAP definice
Trvání 1.00h
Začátek 25.8.17 8:00
Konec 25.8.17 8:00
Zaškolení GLOBAL / LOKAL
Trvání 1.00h
Začátek 17.7.17 8:00
Konec 17.7.17 17:00
Nabídka na Realizaci
Trvání 1.00h
Začátek 17.7.17 8:00
Konec 17.7.17 17:00
Akceptace nabídky
Trvání 10.17.17 8:00
Konec 10.17.17 17:00
Programování CZ GAP
Trvání 20.00h
Začátek 28.8.17 8:00
Konec 8.9.17 17:00
Zapojení GLOBAL TEMPLATE
Trvání 25.00.17 8:00
Začátek 28.10.17 8:00
Programování ověř analýzy...
Trvání 40.00h
Začátek 27.10.17 8:00
Konec 31.10.17 17:00
Parametrizace
Trvání 30.00h
Začátek 30.10.17 10:00
Konec 8.11.17 17:00
Global template
Trvání 80.00h
Začátek 28.8.17 8:00
Konec 10.10.17 17:00
Seagis CZ GAP
Trvání 1.00h
Začátek 28.8.17 8:00
Konec 28.8.17 17:00
Slouení CZ a AT GAP
Trvání 1.00h
Začátek 5.7.17 8:00
Konec 5.7.17 17:00
Odhomkování opomenty Gflo...
Trvání 1.00h
Začátek 4.7.17 8:00
Konec 4.7.17 17:00
Testování pro pobočkou a...
Trvání 25.00h
Začátek 20.11.17 8:00
Konec 20.11.17 17:00
Dopracování na základ...
Trvání 15.00h
Začátek 21.11.17 8:00
Konec 21.11.17 17:00
Příprava školících dat
Trvání 5.00h
Začátek 22.11.17 8:00
Konec 22.11.17 17:00
Testování migrace
Trvání 10.00h
Začátek 29.11.17 8:00
Konec 12.12.17 17:00
Školení uživatel
Trvání 5.00h
Začátek 12.12.17 8:00
Konec 12.12.17 17:00
Školení test
Trvání 5.00h
Začátek 14.12.17 8:00
Konec 14.12.17 17:00
Akceptace funkcionality
Trvání 1.00h
Začátek 19.12.17 8:00
Konec 19.12.17 17:00
Školení migrace
Trvání 1.00h
Začátek 19.12.17 8:00
Konec 19.12.17 17:00
Start ostrý verze
Trvání 1.00h
Začátek 2.4.18 12:00
Konec 2.4.18 13:00
Akceptace dílo
Trvání 1.00h
Začátek 20.4.18 7:00
Konec 20.4.18 17:00
Infrastruktura
Trvání 39.00h
Začátek 20.7.17 8:00
Konec 21.7.17 17:00
Příprava ostrého prostředí
Trvání 20.00h
Začátek 21.7.17 8:00
Konec 18.8.17 17:00
Příprava klient
Trvání 40.00h
Začátek 4.9.17 8:00
Konec 8.9.17 17:00
Podpůrný reportingu
Trvání 200.00h
Začátek 11.9.17 8:00
Konec 8.9.17 17:00
Vývoj dodatečné CZ
Trvání 30.00h
Začátek 14.8.17 8:00
Konec 25.10.17 17:00
Presentace standard
Trvání 2.00h
Začátek 7.8.17 8:00
Konec 21.8.17 17:00
návrh proces
Trvání 10.00h
Začátek 22.8.17 8:00
Konec 22.8.17 17:00
Seagis proces
Trvání 10.00h
Začátek 23.8.17 8:00
Konec 23.8.17 17:00
příprava funkcionality do n...
Trvání 10.00h
Začátek 25.8.17 8:00
Konec 25.8.17 17:00
Testování s podporou (v Nav)
Trvání 10.00h
Začátek 26.8.17 8:00
Konec 26.8.17 17:00
Definování GAP v Navisionu
Trvání 10.00h
Začátek 27.8.17 8:00
Konec 27.8.17 17:00
Detailní návrh
Trvání 10.00h
Začátek 1.7.17 8:00
Konec 1.7.17 17:00
Jmenování garanta BI projek...
Trvání 5.00h
Začátek 20.4.17 8:00
Konec 20.4.17 17:00
Nasazení ověřovací report
Trvání 2.00h
Začátek 21.8.17 8:00
Konec 21.8.17 17:00
Vše dat od uživatel
Trvání 20.00h
Začátek 22.8.17 8:00
Konec 22.8.17 17:00
Rozdělení projekt na techn...
Trvání 2.00h
Začátek 23.8.17 8:00
Konec 23.8.17 17:00
Analýza BI a reporting servi...
Trvání 20.00h
Začátek 5.9.17 8:00
Konec 5.9.17 17:00
Analýza NAVISION report
Trvání 10.00h
Začátek 18.8.17 8:00
Konec 18.8.17 17:00
Rozhodnout o organizaci vývo...
Trvání 1.00h
Začátek 5.7.17 8:00
Konec 5.7.17 17:00
Pravidla pro Global template
Trvání 2.00h
Začátek 28.8.17 8:00
Konec 1.9.17 17:00
Analýza a návrh dodavatel ...
Trvání 5.00h
Začátek 11.7.17 8:00
Konec 14.7.17 17:00
Akceptace nabídky dodavat...
Trvání 1.00h
Začátek 18.7.17 7:00
Konec 18.7.17 17:00
Programování dodavatel AT
Trvání 90.00h
Začátek 19.7.17 8:00
Konec 25.10.17 17:00
Testování dodavatel AT
Trvání 54.00h
Začátek 26.10.17 8:00
Konec 28.10.17 17:00
Podání Global template CZ ...
Trvání 1.00h
Začátek 28.10.17 8:00
Konec 28.10.17 17:00
Vývoj platformy zeek
Trvání 20.00h
Začátek 25.7.17 8:00
Konec 25.7.17 17:00
Detailní návrh zeek a kom...
Trvání 10.00h
Začátek 26.7.17 8:00
Konec 4.8.17 17:00
Nabídka na zeky + komun...
Trvání 1.00h
Začátek 7.8.17 8:00
Konec 7.8.17 17:00
Vývoj pro standard NAV
Trvání 40.00h
Začátek 8.8.17 8:00
Konec 8.8.17 17:00
Vývoj pro zeky a komunik...
Trvání 40.00h
Začátek 10.10.17 8:00
Konec 11.10.17 17:00
Parametrizace
Trvání 20.00h
Začátek 10.10.17 8:00
Konec 8.11.17 17:00
Testování s Nav.
Trvání 32.00h
Začátek 10.11.17 8:00
Konec 20.11.17 17:00
Testování se zeky
Trvání 20.00h
Začátek 21.11.17 8:00
Konec 21.11.17 17:00
Finální testování
Trvání 5.00h
Začátek 22.11.17 8:00
Konec 28.11.17 17:00
Školení zeky
Trvání 32.00h
Začátek 5.12.17 8:00
Konec 18.12.17 17:00
Akceptace podpůrného WM
Trvání 1.00h
Začátek 29.12.17 8:00
Konec 29.12.17 17:00
Příprava testovacího prost...
Trvání 12.00h
Začátek 18.7.17 8:00
Konec 18.7.17 17:00
Nákup pořadovného HW
Trvání 5.00h
Začátek 18.8.17 8:00
Konec 18.8.17 17:00
Příprava Windows serveru
Trvání 5.00h
Začátek 18.8.17 8:00
Konec 18.8.17 17:00
Nastavení SQL server
Trvání 5.00h
Začátek 18.8.17 8:00
Konec 18.8.17 17:00
Nákup SW
Trvání 5.00h
Začátek 18.8.17 8:00
Konec 18.8.17 17:00
Nákup SW
Trvání 2.00h
Začátek 18.8.17 8:00
Konec 18.8.17 17:00
Instalace SW
Trvání 10.00h
Začátek 2.10.17 10:00
Konec 16.10.17 17:00
Podání pořaveného HW a...
Trvání 10.00h
Začátek 24.10.17 8:00
Konec 8.11.17 17:00
Vývoj BI
Trvání 10.00h
Začátek 14.8.17 8:00
Konec 1.9.17 17:00
Vývoj NAVISION repor
Trvání 10.00h
Začátek 14.8.17 8:00
Konec 25.8.17 17:00
Vývoj reporting servisies
Trvání 10.00h
Začátek 14.8.17 8:00
Konec 25.8.17 17:00
Testování
Trvání 10.00h
Začátek 10.10.17 8:00
Konec 11.10.17 17:00
Příprava reportingového ce...
Trvání 5.00h
Začátek 29.10.17 8:00
Konec 1.11.17 17:00