Příloha č. 7 - Harmonogram projektu

Díl	Výkonová fáze	Náklady vč. DPH v tis.	Doba trvání	Předinvestiční fáze	Investiční fáze	Provozní fáze
VF 1	Příprava zakázky	48	1 měsíc	48		
VF 2	Návrh/studie	619	2 měsíce	310	310	
VF 3	Vypracování dokumentace pro územní řízení	715	4 měsíce		179	179	179	179		
ÚŘ	Územní řízení	0	5 měsíců					0	0	0	0	0		
VF 4	Vypracování dokumentace pro stavební řízení	1048	3 měsíce										262	262	262	262		
SŘ	Stavební řízení	0	5 měsíců														0	0	0	0	0		
VF 5	Vypracování dokumentace pro provedení stavby	1334	4 měsíce																			334	334	334	334		
VF 6	Vypracování dokumentace zadání stavby dodavatelům	334	2 měsíce																					167	167		
VF 7	Spolupráce při výběru dodavatele	48	2 měsíce																							24	24		
1	Demolice	536	2 týdny																									536	
2	Zemní práce	957	2 týdny																										957
3	Základy, zvláštní zakládání	2074	1 měsíc																										
4	Hrubá stavba 1. PP	2977	1 měsíc																										
5	Hrubá stavba 1. - 4. NP	11109	5 měsíců																										
6	Střecha	4255	1 měsíc																										
7	Vnitřní hrubá vistavba	7349	4 měsíce																										
8	Vnitřní rozvody ZTI	7233	3 měsíce																										
9	Dokončovací práce	15260	4 měsíce																										
10	KZS + Omítky vnější	1436	2 měsíce																										
11	NUS	1064	17 měsíců																										
12	Zábory lešení	46	2 měsíce																										
13	Zábory stavební buňky	119	11 měsíců																										
VF 8	Spolupráce při provádění stavby TDI	524	17 měsíců																										
VF 9	Spolupráce po dokončení stavby a uvedení do užívání	95	2 měsíce																										

Měsíční náklady			prosinec 18	leden 19	únor 19	březen 19	duben 19	květen 19	červen 19	červenec 19	srpen 19	září 19	říjen 19	listopad 19	prosinec 19	leden 20	únor 20	březen 20	duben 20	květen 20	červen 20	červenec 20	srpen 20	září 20	říjen 20	listopad 20	prosinec 20	leden 21	únor 21	březen 21	duben 21	květen 21	červen 21	červenec 21	srpen 21	září 21	říjen 21	listopad 21	prosinec 21	leden 22	únor 22	březen 22	duben 22	květen 22	červen 22	červenec 22	srpen 22	září 22	říjen 22	listopad 22	prosinec 22
			48	310	310	179	179	179	179	0	0	0	0	0	262	262	262	262	0	0	0	0	0	334	334	500	500	24	24	1597	2178	3081	2326	2326	2326	2326	2326	4359	1941	1941	4342	4342	6320	3909	4650	4650	48	48	0	0	0
	Roční náklady:	2018	48																																															
		2019	1596																																															
		2020	2454																																															
		2021	24834																																															
		2022	30247																																															
	Náklady celkem:	2018 - 2020	59 179 098,64 Kč																																														