PROJEKTOVÝ PLÁN
RED BULL PAPER WINGS II. ROČNÍK

ABSTRAKT

V bakalárskej práci sa zaoberám fázou plánovania z okruhu projektového managementu. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu pojmov ako napríklad zakladacia listina, zainteresované strany, ľudské zdroje, techniky plánovania, riziká, rozpočet a iné. Následne sú tieto pojmy zakomponované do praktickej časti a obohatené o osobné skúsenosti.
Cieľom práce je vytvorenie komplexného plánu pre nasledujúci ročník Red Bull Paper Wings, vďaka ktorému je možné realizovať tento projekt a vyvarovať sa chybám, na ktoré sa narazilo v minulosti.

ABSTRACT

The bachelor thesis is focused on the planning phase of project management. The theoretical part is devoted to explaining concepts such as the charter, stakeholders, human resources, planning techniques, risks, budget and others. Subsequently, these concepts are incorporated in the practical part of the thesis and enriched with personal experience.
The aim of the work is to create a comprehensive plan for the next year's Red Bull Paper Wings, thanks to which it is possible to realize this project and to avoid mistakes that have been made in the past.

Priebeh disciplíny „Airtime“ na finále 2019

Priebeh discipliny „Long distance“ na finále 2019

WORLD CHAMPIONSHIP

PAPER WINGS

WBS

Podrobný rozpis prácí (WBS) je hierarchická štruktúra úsekov práce zaisťujúca dosiahnutie definovaného cieľa projektu.

ZAINTERESOVANÉ STRANY

Je to osoba, označovaná ako priamy účastník projektu, ktorá sa aktívne podiela na projekte

GANTTOV DIAGRAM



Graficky zobrazuje priebeh činností v čase, ich náväznosť a zároveň aj súbežnosť. Tento diagram v stĺpcoch zobrazuje časové obdobie, v ktorom sa plánuje. Čiastkové úlohy sa zobrazujú v riadkoch, nazývané aj aktivity, a teda kroky, činnosti alebo podprojekty v logickej následnosti k plánovanému projektu.
Dnes sa Ganttov diagram stále využíva často, pretože je považovaný za prehľadný nástroj pre komunikáciu.

ROZPOČET

Veľmi dôležitým krokom v plánovaní je správne, resp. čo najpresnejšie odhadnutie potrebných finančných zdrojov na realizáciu projektu.

AUTOR: Denis Buliak
VEDÚCI PRÁCE: Ing. Peter Fanta Ph. D.
AKADEMICKÝ ROK: 2020/2021
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: Ekonomika a management

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ ČVUT V PRAZE