POSTUP VÝSTAVBY KONSTRUKCE - ETAPA I - ZALOŽENÍ + SPODNÍ STAVBA

M 1:500

- PROVEDENÍ HLUBINNÉHO ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBY
- BETONÁŽ PILÍŘŮ A OPĚR



POSTUP VÝSTAVBY KONSTRUKCE - ETAPA II - BETONÁŽ TAKTU Č. 1

M 1:500

- POSTAVENÍ SPODNÍ PEVNÉ SKRUŽE PRO BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- ZNOVUVNÍMÁNÍ BEDNĚNÍ, VYVÁŽÁNÍ MÉNĚ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, NATAŽENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ PŘÍPRAVNÍ VÝZTUŽE
- BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- PŘEDPNUTÍ DANÉHO TAKTU PO 5 DNECH OD BETONÁŽE
- ODSKRUŽENÍ DANÉHO TAKTU PO 28 DNECH OD BETONÁŽE



POSTUP VÝSTAVBY KONSTRUKCE - ETAPA III - BETONÁŽ TAKTU Č. 2

M 1:500

- POSTAVENÍ SPODNÍ PEVNÉ SKRUŽE PRO BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- ZNOVUVNÍMÁNÍ BEDNĚNÍ, VYVÁŽÁNÍ MÉNĚ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, NATAŽENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ PŘÍPRAVNÍ VÝZTUŽE
- BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- PŘEDPNUTÍ DANÉHO TAKTU PO 5 DNECH OD BETONÁŽE
- ODSKRUŽENÍ DANÉHO TAKTU PO 28 DNECH OD BETONÁŽE



POSTUP VÝSTAVBY KONSTRUKCE - ETAPA IV - BETONÁŽ TAKTU Č. 3

M 1:500

- POSTAVENÍ SPODNÍ PEVNÉ SKRUŽE PRO BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- ZNOVUVNÍMÁNÍ BEDNĚNÍ, VYVÁŽÁNÍ MÉNĚ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, NATAŽENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ PŘÍPRAVNÍ VÝZTUŽE
- BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- PŘEDPNUTÍ DANÉHO TAKTU PO 5 DNECH OD BETONÁŽE
- ODSKRUŽENÍ DANÉHO TAKTU PO 28 DNECH OD BETONÁŽE



POSTUP VÝSTAVBY KONSTRUKCE - ETAPA V - BETONÁŽ TAKTU Č. 4

M 1:500

- POSTAVENÍ SPODNÍ PEVNÉ SKRUŽE PRO BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- ZNOVUVNÍMÁNÍ BEDNĚNÍ, VYVÁŽÁNÍ MÉNĚ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, NATAŽENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ PŘÍPRAVNÍ VÝZTUŽE
- BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- PŘEDPNUTÍ DANÉHO TAKTU PO 5 DNECH OD BETONÁŽE
- ODSKRUŽENÍ DANÉHO TAKTU PO 28 DNECH OD BETONÁŽE



POSTUP VÝSTAVBY KONSTRUKCE - ETAPA VI - BETONÁŽ TAKTU Č. 5

M 1:500

- POSTAVENÍ SPODNÍ PEVNÉ SKRUŽE PRO BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- ZNOVUVNÍMÁNÍ BEDNĚNÍ, VYVÁŽÁNÍ MÉNĚ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, NATAŽENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ PŘÍPRAVNÍ VÝZTUŽE
- BETONÁŽ DANÉHO TAKTU
- PŘEDPNUTÍ DANÉHO TAKTU PO 5 DNECH OD BETONÁŽE
- ODSKRUŽENÍ DANÉHO TAKTU PO 28 DNECH OD BETONÁŽE



POUŽITÝ MATERIÁL

PODKLADNÍ BETON	C 12/15-X0
PILOTY	C 25/30-XA2
ZÁKLADY	C 45/50-XF3+XA2
OPĚRY	C 45/50-XF1+XD3
PILÍŘE	C 45/50-XF1+XD3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 45/55-XF2+XD1
PŘEDNOSTNÍ ŘÍMSA	C 25/30-XF1
ŘÍMSY	C 45/55-XF2+XD1
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
PŘEDPINACÍ VÝZTUŽ	Lana #15.7mm-S1-Ma5-Mp057

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ			
VYPRACOVAL: Veronika Ondřejová	VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.		
MÍSTO: GALERIE D4, USEK ČIMELICE - MIROTICE		SKOLNÍ ROK	2021/2022
OBJEKT: 201 - DÁLNIČNÍ ESTAKÁDA NA D4		DATUM	01/2022
		FORMÁT	20xA4
		MĚŘÍTKO	1:500
NÁZEV VÝKRESU: 201_06_POSTUP VÝSTAVBY - a		Č. VÝKRESU	6