CONTEC - Časový graf strojů akce: 00000002 Víceúčlová hala Sušice

15.12.21 SO08 pripojka el

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Doba [dní]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
1009	NAKLADAC 1 SO08 pripojka el	2	9	4.2.22	7.2.22
1015	RYPADLO 1 SO08 pripojka el	2	0	1.2.22	2.2.22
1018	SKLAPEC 1 SO08 pripojka el	2	2	2.2.22	3.2.22
11009	NAKLADAC 1 SO04 -KAN přip.	3	0	21.2.22	23.2.22
11015	RYPADLO 1 SO04 -KAN přip.	4	0	4.2.22	9.2.22
11018	SKLAPEC 1 SO04 -KAN přip.	4	1	7.2.22	10.2.22
21009	NAKLADAC 1 SO05 prip.VOD	2	0	24.2.22	25.2.22
21015	RYPADLO 1 SO05 prip.VOD	2	2	10.2.22	11.2.22
21018	SKLAPEC 1 SO05 prip.VOD	2	4	11.2.22	14.2.22
31009	NAKLADAC 1 SO06 prip. TEPL	5	0	28.2.22	4.3.22
31015	RYPADLO 1 SO06 prip. TEPL	5	5	14.2.22	18.2.22
41000	BET.CERP 1 SO01 sport. hala	143	15	7.3.22	23.9.22
41006	JERAB 1 SO01 sport. hala	132	15	22.3.22	23.9.22
41009	NAKLADAC 1 SO01 sport. hala	7	5	13.7.22	21.7.22
41012	PIL.SOUP 1 SO01 sport. hala	10	0	7.3.22	18.3.22
41015	RYPADLO 1 SO01 sport. hala	12	0	1.3.22	16.3.22
41018	SKLAPEC 1 SO01 sport. hala	12	27	2.3.22	17.3.22
42021	AUTOJER. 1 SO01 sport. hala	30	1	26.7.22	5.9.22
51009	NAKLADAC 1 SO07 - areal EL	2	27	6.2.23	7.2.23
51015	RYPADLO 1 SO07 - areal EL	2	6	1.2.23	2.2.23
61009	NAKLADAC 1 SO03 - KAN areal	5	18	21.2.23	27.2.23
61015	RYPADLO 1 SO03 - KAN areal	6	6	3.2.23	10.2.23
61018	SKLAPEC 1 SO03 - KAN areal	6	19	6.2.23	13.2.23
71009	NAKLADAC 1 SO09 - VO	4	18	28.2.23	3.3.23
71015	RYPADLO 1 SO09 - VO	3	6	13.2.23	15.2.23
71018	SKLAPEC 1 SO09 - VO	3	25	14.2.23	16.2.23
81003	DOZER 1 SO02 komunikace	10	6	17.2.23	2.3.23
81009	NAKLADAC 1 SO02 komunikace	10	6	17.2.23	2.3.23
81015	RYPADLO 1 SO02 komunikace	10	6	17.2.23	2.3.23
81018	SKLAPEC 1 SO02 komunikace	10	8	20.2.23	3.3.23
91003	DOZER 1 SO10 - SAD	8	6	3.4.23	12.4.23



Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -