ID	Název úlohy	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Přípravné práce**	**3 dny**	**01.08._17**	**03.08._17**
2	Vytyčení sítí	1 den	01.08._17	01.08._17
3	Výmol sondy	1 den	02.08._17	02.08._17
4	Zajištění stavby	1 den	03.08._17	03.08._17
5	**Betonáž patek 2**	**32 dny**	**04.08._17**	**16.09._17**
6	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	1 den	04.08._17	04.08._17
7	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	1 den	05.08._17	05.08._17
8	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	1 den	06.08._17	06.08._17
9	Zřízení obvodového pažení stěn výkopu do ze a n.	1 den	08.08._17	08.08._17
10	Zřízení rozepření stěn při pažení základové rýhy do a n.	1 den	10.08._17	10.08._17
11	Ruční výkop jímek, rýh a šachet v hornině tř. skrytých zařízení 0,064 m3	1 den	11.08._17	11.08._17
12	Obsypání objektu sypaninou bez pohybu, zhutnění, do 2 m	1 den	12.08._17	12.08._17
13	Osazení tryní deky revoušité	1 den	13.08._17	13.08._17
14	Obsyp sondy z kamenitého kompletu	1 den	14.08._17	14.08._17
15	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace Penet. Bitul 35 kg	1 den	15.08._17	15.08._17
16	Montáž prefabrikovaných betonových ochranných pásů na izolovanou vodorovnou plochu	1 den	16.08._17	16.08._17
17	Nakládání dobrý z kamenitého materiálu tř. I do 20 km/h	1 den	17.08._17	17.08._17
18	Přesun pracovní spory betonové kontrolovaných pásem 8,00 km	1 den	18.08._17	18.08._17
19	Kopané kompletní konstrukce ČSN - nadzákl. nebo nadpovrch. v kamenitém tř. 4 do 50 m3	1 den	19.08._17	19.08._17
20	Zdrsnění rovných ploch zvlášť pro jakékoliv základy do do a n.	1 den	20.08._17	20.08._17
21	Odstranění pažení stěn základové rýhy do a n.	1 den	21.08._17	21.08._17
22	Betonáž konzolových konstrukcí ČSN - nadzákl. nebo nadpovrch.	3 dny	22.08._17	24.08._17
23	Betonáž konzolových konstrukcí ČSN - nadzákl. nebo nadpovrch. do 50 m3	2 dny	25.08._17	26.08._17
24	Odbednění konzolových konstrukcí ČSN - nadzákl. nebo nadpovrch.	1 den	28.08._17	28.08._17
25	Jádrové vrty diamantovým korunkovým do 32 150 mm do zesílené konstrukce	1 den	12.06._17	12.06._17
26	Jádrové vrty diamantovým korunkovým do 32 200 mm do zesílené konstrukce	1 den	13.06._17	13.06._17
27	Injektování vrtů betonu	1 den	14.06._17	14.06._17
28	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	2 dny	14.06._17	15.06._17
29	Obsypání objektu sypaninou bez pohybu, zhutnění, do 2 m	1 den	16.06._17	16.06._17
30	**Betonáž ŽB**	**43 dny**	**29.08._17**	**30.10._17**
31	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	1 den	29.08._17	29.08._17
32	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	1 den	30.08._17	30.08._17
33	Pažiny zhutnění pod základy z kameniva drceného hrubého 16 až 32 mm v tenkých vrstvách	1 den	31.08._17	31.08._17
34	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	1 den	01.09._17	01.09._17
35	Zřízení bednění stěn základových desek	1 den	02.09._17	02.09._17
36	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	2 dny	04.09._17	05.09._17
37	Základové desky z betonu tř. C 16/20	1 den	06.09._17	06.09._17
38	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	07.09._17	07.09._17
39	Jáma rovná ve$\check{\text{s}}$ v jílu (hloubkové) HSJ-2 v$\check{\text{e}}$ rovn ploch tř. 3	4 dny	22.05._17	26.05._17
40	Izolace PVC pásu	1 den	29.09._17	29.09._17
41	Přitažné kotvení pod tř.1,5 m do tl. 120 cm	1 den	29.09._17	29.09._17
42	Přitažné kotvení pod tř.1,5 m do tl. 180 cm	1 den	29.09._17	29.09._17
43	Přitažné kotvení pod tř.1,5 m do tl. 180 cm	1 den	29.09._17	29.09._17
44	Přitažné kotvení pod tř.1,5 m do tl. 180 cm	1 den	29.09._17	29.09._17
45	Trapézové bednění pro přitažky v 1,5 m v jakýchpatrech do 10 m	1 den	30.09._17	30.09._17
46	Výztuž kotvení	1 den	01.10._17	01.10._17
47	Betonáž kotvení pod tř.1,5 m do tl. 120 cm	1 den	01.10._17	01.10._17
48	Betonáž jímky vrtané v jílu (hloubkové) HSJ-2 v$\check{\text{e}}$ rovn ploch tř. 3	4 dny	22.05._17	26.05._17
49	Jáma rovná ve$\check{\text{s}}$ v jílu (hloubkové) HSJ-2 v$\check{\text{e}}$ rovn ploch tř. 3	4 dny	22.05._17	26.05._17
50	Výztužné kotvení v jílu (hloubkové) HSJ-2 v$\check{\text{e}}$ rovn ploch tř. 3	4 dny	22.05._17	26.05._17
51	Betonáž kotvení v jílu (hloubkové) HSJ-2 v$\check{\text{e}}$ rovn ploch tř. 3	4 dny	22.05._17	26.05._17
52	Betonáž základové desky - beton C 25/30	1 den	02.10._17	02.10._17
53	Zdrsnění rovných ploch zvlášť pro jakékoliv základy do do a n.	1 den	03.10._17	03.10._17
54	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	04.10._17	04.10._17
55	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	2 dny	05.10._17	06.10._17
56	Betonáž základové desky - beton C 25/30	1 den	07.10._17	07.10._17
57	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	09.10._17	09.10._17
58	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	2 dny	10.10._17	11.10._17
59	Betonáž základové desky - beton C 25/30	1 den	12.10._17	12.10._17
60	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	13.10._17	13.10._17
61	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	2 dny	14.10._17	15.10._17
62	Betonáž základové desky - beton C 25/30	1 den	16.10._17	16.10._17
63	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	17.10._17	17.10._17
64	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	2 dny	18.10._17	19.10._17
65	Betonáž základové desky - beton C 25/30	1 den	20.10._17	20.10._17
66	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	21.10._17	21.10._17
67	Betonáž základové desky - beton C 25/30	1 den	23.10._17	23.10._17
68	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	24.10._17	24.10._17
69	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	2 dny	25.10._17	26.10._17
70	Betonáž základové desky - beton C 25/30	1 den	27.10._17	27.10._17
71	Odbednění stěn základových desek - zřízení	1 den	28.10._17	28.10._17
72	Zdrsnění rovných ploch zvlášť pro jakékoliv základy do do a n.	1 den	30.10._17	30.10._17
73	**Betonáž ŽB 2**	**22 dny**	**01.08._17**	**31.08._17**
74	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
75	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
76	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
77	Pažiny zhutnění pod základy z kameniva drceného hrubého 16 až 32 mm v tenkých vrstvách	1 den	04.08._17	04.08._17
78	Izolace proti vlhkosti pod základy z kameniva drceného hrubého 16 až 32 mm v tenkých vrstvách	1 den	05.08._17	05.08._17
79	Hydroizolační nátěr na betonové konstrukce jednonásobný penetrační	1 den	06.08._17	06.08._17
80	Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIBDK nadkladní	1 den	07.08._17	07.08._17
81	Svislá izolace betonových ploch vrstva nátěrová penetrační	1 den	08.08._17	08.08._17
82	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nadzemní za studena nátěrem penetrace	1 den	09.08._17	09.08._17
83	Montáž bednění pro betonáž ztracené desky	1 den	10.08._17	10.08._17
84	Výztuž desky z betonu tř. C 16/20	1 den	11.08._17	11.08._17
85	Betonáž desky z betonu prostého tř. C 16/20	1 den	12.08._17	12.08._17
86	Betonáž prefabrikovaných ztracených bednění desky z betonu prostého tř. C 16/20	1 den	13.08._17	13.08._17
87	Betonáž nadzákladové zdi z betonu prostého tř. C 16/20	1 den	14.08._17	14.08._17
88	Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění tloušťky 100 mm	1 den	15.08._17	15.08._17
89	Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění tloušťky 150 mm	1 den	16.08._17	16.08._17
90	Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění tloušťky 200 mm	1 den	17.08._17	17.08._17
91	Betonáž nadzákladové zdi z betonu prostého tř. C 16/20	1 den	18.08._17	18.08._17
92	Hydroizolační nátěr na betonové konstrukce jednonásobný penetrační	1 den	19.08._17	19.08._17
93	Svislá izolace betonových ploch vrstva nátěrová penetrační	1 den	20.08._17	20.08._17
94	Svislá izolace betonových ploch vrstva nátěrová asfaltová	1 den	21.08._17	21.08._17
95	Izolace svislých ploch zdi obsahujícím pomocné vrstvy pro zachycení a odvedení vody	1 den	22.08._17	22.08._17
96	Montáž drenážní trubky	1 den	23.08._17	23.08._17
97	Montáž drenážních rohoží na svislé konstrukce	1 den	24.08._17	24.08._17
98	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	25.08._17	25.08._17
99	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	26.08._17	26.08._17
100	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	27.08._17	27.08._17
101	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	28.08._17	28.08._17
102	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	29.08._17	29.08._17
103	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	30.08._17	30.08._17
104	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	31.08._17	31.08._17
105	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	01.09._17	01.09._17
106	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	02.09._17	02.09._17
107	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	03.09._17	03.09._17
108	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	04.09._17	04.09._17
109	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	05.09._17	05.09._17
110	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetrace	1 den	06.09._17	06.09._17
111	Montáž drenážní trubky revoušité	1 den	07.09._17	07.09._17
112	Obsypání objektu sypaninou bez pohybu, zhutnění, do 2 m	1 den	08.09._17	08.09._17
113	**Betonáž ŽB 3**	**27 dny**	**01.08._17**	**31.08._17**
114	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
115	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
116	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
117	Pažiny zhutnění pod základy z kameniva drceného hrubého 16 až 32 mm v tenkých vrstvách	1 den	04.08._17	04.08._17
118	Izolace proti vlhkosti pod základy z kameniva drceného hrubého 16 až 32 mm v tenkých vrstvách	1 den	05.08._17	05.08._17
119	Hydroizolační nátěr na betonové konstrukce jednonásobný penetrační	1 den	06.08._17	06.08._17
120	Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIBDK nadkladní	1 den	07.08._17	07.08._17
121	Svislá izolace betonových ploch vrstva nátěrová penetrační	1 den	08.08._17	08.08._17
122	Svislá izolace betonových ploch vrstva nátěrová asfaltová	1 den	09.08._17	09.08._17
123	Izolace svislých ploch zdi obsahujícím pomocné vrstvy pro zachycení a odvedení vody	1 den	10.08._17	10.08._17
124	Montáž drenážní trubky	1 den	11.08._17	11.08._17
125	Montáž drenážních rohoží na svislé konstrukce	1 den	12.08._17	12.08._17
126	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	13.08._17	13.08._17
127	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	14.08._17	14.08._17
128	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	15.08._17	15.08._17
129	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	16.08._17	16.08._17
130	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	17.08._17	17.08._17
131	Montáž drenážní rohoží na vodorovné konstrukce	1 den	18.08._17	18.08._17
132	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	19.08._17	19.08._17
133	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	20.08._17	20.08._17
134	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetrace	1 den	21.08._17	21.08._17
135	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetrace	1 den	22.08._17	22.08._17
136	Montáž drenážní trubky revoušité	1 den	23.08._17	23.08._17
137	Obsypání objektu sypaninou bez pohybu, zhutnění, do 2 m	1 den	24.08._17	24.08._17
138	**Betonáž ŽB 4**	**12 dny**	**01.08._17**	**14.08._17**
139	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
140	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
141	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
142	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
143	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
144	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
145	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
146	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
147	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	09.08._17	09.08._17
148	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	10.08._17	10.08._17
149	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	11.08._17	11.08._17
150	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	12.08._17	12.08._17
151	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	13.08._17	13.08._17
152	**Betonáž ŽB 5**	**12 dny**	**01.08._17**	**14.08._17**
153	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
154	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
155	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
156	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
157	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
158	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
159	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
160	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
161	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	09.08._17	09.08._17
162	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	10.08._17	10.08._17
163	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	11.08._17	11.08._17
164	**Betonáž ŽB 6**	**6 dny**	**01.08._17**	**08.08._17**
165	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
166	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
167	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
168	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
169	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
170	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
171	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
172	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
173	**Betonáž ŽB 7**	**3 dny**	**01.08._17**	**03.08._17**
174	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
175	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
176	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
177	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
178	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
179	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
180	**Betonáž ŽB 8**	**7 dny**	**01.08._17**	**09.08._17**
181	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
182	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
183	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
184	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
185	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
186	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
187	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
188	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
189	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	09.08._17	09.08._17
190	**Betonáž ŽB 9**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
191	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
192	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
193	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
194	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
195	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
196	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
197	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
198	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
199	**Betonáž ŽB 10**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
200	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
203	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
204	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
205	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
206	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
207	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
208	**Betonáž ŽB 11**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
209	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
210	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
211	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
212	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
213	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
214	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
215	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
216	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
217	**Betonáž ŽB 12**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
218	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
219	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
220	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
221	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
222	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
223	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
224	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
225	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
226	**Betonáž ŽB 13**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
227	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
228	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
229	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
230	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
231	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
232	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
233	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
234	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
235	**Betonáž ŽB 14**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
236	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
237	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
238	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
239	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
240	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
241	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
242	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
243	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
244	**Betonáž ŽB 15**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
245	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
246	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
247	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
248	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
249	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
250	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
251	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
252	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
253	**Betonáž ŽB 16**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
254	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
255	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
256	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
257	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
258	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
259	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
260	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
261	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
262	**Betonáž ŽB 17**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
263	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
264	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
265	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
266	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
267	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
268	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
269	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
270	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
271	**Betonáž ŽB 18**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
272	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
273	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
274	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1 den	03.08._17	03.08._17
275	Pažení a lehké pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	04.08._17	04.08._17
276	Vytažení pažení kanálů a kanálových dílců v kanálech kanalizačních sítí	1 den	05.08._17	05.08._17
277	Izolace proti vlhkosti svislá z asfaltových pásů za studena	1 den	06.08._17	06.08._17
278	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	07.08._17	07.08._17
279	Izolace proti vlhkosti vodorovná z asfaltových pásů za studena	1 den	08.08._17	08.08._17
280	**Betonáž ŽB 19**	**2 dny**	**01.08._17**	**02.08._17**
281	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 den	01.08._17	01.08._17
282	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1 den	02.08._17	02.08._17
283	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100