CONTEC - Časový graf akce: 1BDRFINN Rekonstrukce Bytového domu Roháčova

8.12.18

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
10	PŘELOŽKA KANALIZ 1	8	6	0	1.3.18	7.4.18
20	PŘELOŽKA VODA 1	7	6	0	1.3.18	7.4.18
30	PŘELOŽKA PLYN 1	6	6	0	1.3.18	7.4.18
40	PŘELOŽKA VN 1	4	8	0	1.3.18	21.4.18
50	PŘELOŽKA NN 1	5	8	0	1.3.18	21.4.18
60	SO-01 1	24	42	0	1.3.18	15.12.18
70	PRODEJNA A SCHODIŠTĚ 1 PRODEJNA A SCHOD	6	18	0	2.4.18	4.8.18
80	SCHODIŠTĚ 1 SCHODIŠTĚ	3	14	0	2.4.18	7.7.18
90	CHODNÍKY 1 CHODNÍKY	4	8	0	15.10.18	8.12.18
100	PARKOVACÍ STÁNÍ 1 PARKOVACÍ STÁNÍ	3	7	0	15.10.18	1.12.18



Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

Studentská verze