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ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 439 dny 30.01. 23 25.10. 24

2 Převzetí staveniště 1 den 30.01. 23 30.01. 23 3;5

3 Vytyčení staveniště 1 den 31.01. 23 31.01. 23 4;6 2

4 Oplocení staveniště 2 dny 01.02. 23 02.02. 23 8FS+5 dny 3

5 Demoliční práce 6 dny 31.01. 23 07.02. 23 7 2

6 Zařízení staveniště, stav. komunikace 8 dny 01.02. 23 10.02. 23 18FS-2 dny 3

7 Sejmutí ornice, odstranění křovin 3 dny 08.02. 23 10.02. 23 19FS-1 den 5

8 Napojení buňkoviště na spl. kanal. 3 dny 10.02. 23 14.02. 23 9SS+2 dny 4FS+5 dny

9 Napojení buňkoviště na vodovod 3 dny 14.02. 23 16.02. 23 10SS+2 dny 8SS+2 dny

10 Napojení buňkoviště na elektřinu 3 dny 16.02. 23 20.02. 23 27 9SS+2 dny

11 Zřízení věžového jeřábu 2 dny 11.05. 23 12.05. 23 74 33FS+23 dny

12 Zřízení stavebního výtahu 2 dny 28.03. 24 02.04. 24 122 44

13 Demontáž věžového jeřábu 2 dny 06.05. 24 07.05. 24 576 513FS+1 den

14 Demontáž stavebního výtahu 1 den 02.09. 24 02.09. 24 559 344

15 Demontáž oplocení staveniště 1 den 18.10. 24 18.10. 24 16 399FS+1 den

16 Odstranění zařízení staveniště 5 dny 21.10. 24 25.10. 24 576 15

17 PROSTOR VÝKOPŮ 284 dny 09.02. 23 27.03. 24

18 Vytyčení stavební jámy 1 den 09.02. 23 09.02. 23 19;20FS+1 den 6FS-2 dny

19 Vrty pro zápory svislé 4 dny 10.02. 23 15.02. 23 21FS+1 den 7FS-1 den;18

20 Trysková injektáž 6 dny 13.02. 23 20.02. 23 27FS+5 dny 18FS+1 den

21 Osazení ocelových zápor 2 dny 17.02. 23 20.02. 23 22SS 19FS+1 den

22 Vybetování paty vrtu betonem 2 dny 17.02. 23 20.02. 23 23 21SS

23 Výkop stavební jámy - 1.fáze 3 dny 21.02. 23 23.02. 23 24 22

24 Dřevěné pažení - 1.fáze 1 den 24.02. 23 24.02. 23 25SS 23

25 Výkop stavební jámy - 2.fáze 6 dny 24.02. 23 03.03. 23 28;26FS-1 den 24SS

26 Dřevěné pažení - 2.fáze 2 dny 03.03. 23 06.03. 23 28FS-1 den 25FS-1 den

27 Kotvení + převázka tryskové injektáže 10 dny 28.02. 23 13.03. 23 47FS+1 den 20FS+5 dny;10

28 Kotvení + převázka pažící stěny - 2. výš. úrov.8 dny 06.03. 23 15.03. 23 29FS-4 dny 25;26FS-1 den

29 Výkop stavební jámy - 3.fáze 6 dny 10.03. 23 17.03. 23 30FS-1 den 28FS-4 dny

30 Dřevěné pažení - 3.fáze 2 dny 17.03. 23 20.03. 23 31FS-1 den 29FS-1 den

31 Kotvení + převázka pažící stěny - 3. výš. úrov.8 dny 20.03. 23 29.03. 23 32FS-1 den 30FS-1 den

32 Výkop stavební jámy - 4.fáze 3 dny 29.03. 23 31.03. 23 33;34 31FS-1 den

33 Dřevěné pažení - 4.fáze 1 den 03.04. 23 03.04. 23 52;11FS+23 dny 32

34 Ruční dokopávky 1 den 03.04. 23 03.04. 23 52 32

35 Vytyčení přípojek 1 den 23.02. 24 23.02. 24 36 116SS+6 dny

36 Rýhy pro přípojky 1 den 26.02. 24 26.02. 24 37 35

37 Realizace kanalizační přípojky 5 dny 27.02. 24 04.03. 24 38 36

38 Realizace vodovodní přípojky 4 dny 05.03. 24 08.03. 24 39 37

39 Realizace elektrické přípojky 5 dny 11.03. 24 15.03. 24 40 38

40 Zásyp rýh, hutnění 1 den 18.03. 24 18.03. 24 41 39

41 Tepelná izolace suterénu 1 den 19.03. 24 19.03. 24 42 40

42 Nopová fólie, geotextílie 1 den 20.03. 24 20.03. 24 43 41

43 Odstranění záporového pažení 4 dny 21.03. 24 26.03. 24 44SS+3 dny 42

44 Zásyp suterénu, hutněný 2 dny 26.03. 24 27.03. 24 12 43SS+3 dny

45 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 63 dny 15.03. 23 15.06. 23

46 Hlubinné zakládání - piloty 21 dny 15.03. 23 14.04. 23

47 Vytyčení pilot 1 den 15.03. 23 15.03. 23 48;49 27FS+1 den

48 Armování pilot 4 dny 16.03. 23 21.03. 23 49SS 47

49 Vrtání pilot 20 dny 16.03. 23 14.04. 23 50SS 47;48SS

50 Betonáž pilot 20 dny 16.03. 23 14.04. 23 53;52FS-1 den 49SS

51 Výtahová šachta 3.PP 5 dny 14.04. 23 20.04. 23

52 Vytyčení výt. šachty + vedení kanal. 1 den 14.04. 23 14.04. 23 53 50FS-1 den;33;34

53 Zřízení bednění výt. šachty 1 den 17.04. 23 17.04. 23 54SS 50;52

54 Betonáž podkl. betonu výt. šachty 1 den 17.04. 23 17.04. 23 55 53SS

55 Odstranění bednění výt. šachty 1 den 18.04. 23 18.04. 23 56SS 54

56 Hydroizolace výt. šachty - vodorovná 1 den 18.04. 23 18.04. 23 57 55SS

57 Zdění betonové tvarovky + výplň 1 den 19.04. 23 19.04. 23 58;60 56

58 Hydroizolace výt. šachty - svislá 1 den 20.04. 23 20.04. 23 61 57

59 Základová deska 3.PP 22 dny 20.04. 23 23.05. 23

60 Rýhy pro rozvod kanal. pod BD 1 den 20.04. 23 20.04. 23 61 57

61 Realizace kanal. pod BD 2 dny 21.04. 23 24.04. 23 62 60;58

62 Zásyp a hutnění zeminy okolo výt. šachty1 den 25.04. 23 25.04. 23 63SS 61

63 Zásyp a hutnění vedení spl. kanal. pod BD1 den 25.04. 23 25.04. 23 64 62SS

64 Zřízení bednění podkl. betonu 1 den 26.04. 23 26.04. 23 65SS 63

65 Betonáž podkl. betonu 1 den 26.04. 23 26.04. 23 66 64SS

66 Odstranění bednění podkl. betonu 1 den 27.04. 23 27.04. 23 67SS 65

67 Hydroizolace - vodorovná 6 dny 27.04. 23 05.05. 23 68FS-1 den 66SS

68 Geotextílie - vodorovná 1 den 05.05. 23 05.05. 23 69 67FS-1 den

69 Vytyčení polohy zdiva 1 den 09.05. 23 09.05. 23 70SS 68

70 Zdění betonové tvarovky + výplň 2 dny 09.05. 23 10.05. 23 71 69SS

71 Hydroizolace - svislá 2 dny 11.05. 23 12.05. 23 72 70

72 Zásyp a hutnění zeminy - kontakt 2.PP/3.PP1 den 15.05. 23 15.05. 23 73 71

73 Zřízení bednění základové desky 1 den 16.05. 23 16.05. 23 74SS 72

74 Armování základové desky 4 dny 16.05. 23 19.05. 23 75FS-1 den 73SS;11

75 Betonáž základové desky 2 dny 19.05. 23 22.05. 23 76 74FS-1 den

76 Odstranění bednění základové desky 1 den 23.05. 23 23.05. 23 78 75

77 Základová deska 2.PP 17 dny 24.05. 23 15.06. 23

78 Zřízení bednění podkl. betonu 1 den 24.05. 23 24.05. 23 79SS 76

79 Betonáž podkl. betonu 1 den 24.05. 23 24.05. 23 80 78SS

80 Odstranění bednění podkl. betonu 1 den 25.05. 23 25.05. 23 81SS 79

81 Hydroizolace - vodorovná 5 dny 25.05. 23 31.05. 23 82FS-1 den 80SS

82 Geotextílie - vodorovná 2 dny 31.05. 23 01.06. 23 83 81FS-1 den

83 Vytyčení polohy zdiva 1 den 02.06. 23 02.06. 23 84 82

84 Zdění betonové tvarovky + výplň 1 den 05.06. 23 05.06. 23 85 83

85 Hydroizolace - svislá 1 den 06.06. 23 06.06. 23 86SS 84

86 Zřízení bednění základové desky 1 den 06.06. 23 06.06. 23 87 85SS

87 Armování základové desky 5 dny 07.06. 23 13.06. 23 88FS-2 dny 86

88 Betonáž základové desky 3 dny 12.06. 23 14.06. 23 89;92 87FS-2 dny

89 Odstranění bednění základové desky 1 den 15.06. 23 15.06. 23 93 88

90 3.PP 295 dny 15.06. 23 16.08. 24

91 Hrubá stavba 99 dny 15.06. 23 03.11. 23

92 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 15.06. 23 15.06. 23 93 88

93 Zřízení bednění stěn, sloupů 3 dny 16.06. 23 20.06. 23 94SS+1 den 89;92

94 Armování stěn, sloupů 3 dny 19.06. 23 21.06. 23 95SS+1 den 93SS+1 den

95 Dobednění stěn, sloupů 3 dny 20.06. 23 22.06. 23 96SS+2 dny 94SS+1 den

96 Betonáž stěn a sloupů 2 dny 22.06. 23 23.06. 23 97 95SS+2 dny

97 Odstranění bednění stěn a sloupů 4 dny 26.06. 23 29.06. 23 98 96

98 Zřízení bednění stropní kce a balk. 2 dny 30.06. 23 03.07. 23 99SS+1 den 97

99 Armování stropní kce a balk. 3 dny 03.07. 23 07.07. 23 100SS+2 dny 98SS+1 den

100 Betonáž stropní kce a balk. 2 dny 07.07. 23 10.07. 23 101 99SS+2 dny

101 Odstranění bednění stropní kce a balk. 2 dny 11.07. 23 12.07. 23 102FS-1 den;148 100

102 Dilatační spára výt. šachta 1 den 12.07. 23 12.07. 23 103 101FS-1 den

103 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 13.07. 23 13.07. 23 104 102

104 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 14.07. 23 14.07. 23 105 103

105 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 17.07. 23 17.07. 23 106 104

106 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 18.07. 23 18.07. 23 151FS+1 den 105

107 Odstojkování stropu 1 den 03.11. 23 03.11. 23 109FS+30 dny 265

108 Příčky, hrubé instalace 133 dny 19.12. 23 01.07. 24

109 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 19.12. 23 21.12. 23 167;110SS+4 dny 107FS+30 dny

110 Stoupací potrubí vodovod 3 dny 27.12. 23 29.12. 23 168;111SS+4 dny 109SS+4 dny

111 Stoupací potrubí vzduchotechniky 3 dny 03.01. 24 05.01. 24 169;112FS+9 dny 110SS+4 dny

112 Hydroizolace výt. šachta - vodorovná 1 den 19.01. 24 19.01. 24 113 111FS+9 dny

113 Vibroizolace výt. šachta 1 den 22.01. 24 22.01. 24 114 112

114 Betonáž desky výt. šachta 1 den 23.01. 24 23.01. 24 115FS+8 dny 113

115 Osazení okenních sestav a oken 2 dny 05.02. 24 06.02. 24 170;116FS+6 dny 114FS+8 dny

116 Vytyčení příček a otvorů 1 den 15.02. 24 15.02. 24 117;35SS+6 dny 115FS+6 dny

117 Zdění příček 8 dny 19.02. 24 28.02. 24 172;119FS-1 den 116;454SS

118 Hrubé rozvody vzduchotechniky 4 dny 06.03. 24 11.03. 24 120FS+2 dny;173 119

119 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 5 dny 28.02. 24 05.03. 24 118;174FS+6 dny 117FS-1 den

120 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 5 dny 14.03. 24 20.03. 24 175;121 118FS+2 dny

121 Hrubé rozvody elektřiny 5 dny 21.03. 24 27.03. 24 176;122FS+6 dny 120

122 Hrubé rozvody topení 4 dny 09.04. 24 12.04. 24 178;123SS+3 dny 121FS+6 dny;12

123 Omítky stěn a stropů 5 dny 12.04. 24 18.04. 24 179;124FS+6 dny 122SS+3 dny

124 SDK podhled + předstěny 2 dny 29.04. 24 30.04. 24 180;125FS+7 dny 123FS+6 dny

125 Pokládka tepelné izolace - svisle 1 den 14.05. 24 14.05. 24 181;126FS+5 dny 124FS+7 dny

126 Pokládka kročejové izolace 2 dny 22.05. 24 23.05. 24 183;127FS+4 dny 125FS+5 dny

127 Lití anhydritu 1 den 30.05. 24 30.05. 24 184SS;128FS+1 den;129FS+15 dny126FS+4 dny

128 Malby stěn a stropů 4 dny 03.06. 24 06.06. 24 185 127FS+1 den

129 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 21.06. 24 24.06. 24 186;130FS+1 den 127FS+15 dny

130 Pokládka dlažby 2 dny 26.06. 24 27.06. 24 187;131 129FS+1 den

131 Lepení obkladů 2 dny 28.06. 24 01.07. 24 188;133FS+1 den 130

132 Kompletace 32 dny 03.07. 24 16.08. 24

133 Epoxidový nátěr - sklepy 1 den 03.07. 24 03.07. 24 190;134 131FS+1 den

134 Madla a zábradlí 2 dny 04.07. 24 08.07. 24 191;135FS+2 dny 133

135 Osazení pojezdové mřížky - garáže 1 den 11.07. 24 11.07. 24 136;192 134FS+2 dny

136 Vodorovné dopravní značení - garáže 1 den 12.07. 24 12.07. 24 193;137 135

137 Osazení parapetů 1 den 15.07. 24 15.07. 24 194;138 136

138 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 16.07. 24 18.07. 24 195;139 137

139 Kompletace elekto vč. revize 3 dny 19.07. 24 23.07. 24 196;140 138

140 Kompletace sanita 3 dny 24.07. 24 26.07. 24 197;141 139

141 Osazení otopných těles + topná zkouška 4 dny 29.07. 24 01.08. 24 198;143;142FS+2 dny140

142 Montáž osobního výtahu 5 dny 06.08. 24 12.08. 24 339 141FS+2 dny

143 Dřevěná plovoucí podlaha 5 dny 02.08. 24 08.08. 24 199;144 141

144 Montáž obložky a křídel 1 den 09.08. 24 09.08. 24 200;145FS+1 den 143

145 Úklid podlaží 4 dny 13.08. 24 16.08. 24 201 144FS+1 den

146 2.PP 281 dny 13.07. 23 22.08. 24

147 Hrubá stavba 102 dny 13.07. 23 05.12. 23

148 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 13.07. 23 13.07. 23 149 101

149 Zdění betonové tvarovky + výplň 3 dny 14.07. 23 18.07. 23 150 148

150 Hydroizolace - svislá 2 dny 19.07. 23 20.07. 23 151SS-1 den 149

151 Zřízení bednění stěn, sloupů 4 dny 20.07. 23 25.07. 23 152SS+1 den 106FS+1 den;150SS-1 den

152 Armování stěn, sloupů 4 dny 21.07. 23 26.07. 23 153FS-1 den 151SS+1 den

153 Dobednění stěn, sloupů 4 dny 26.07. 23 31.07. 23 154SS+2 dny 152FS-1 den

154 Betonáž stěn a sloupů 3 dny 28.07. 23 01.08. 23 155FS-1 den 153SS+2 dny

155 Odstranění bednění stěn a sloupů 5 dny 01.08. 23 07.08. 23 156 154FS-1 den

156 Zřízení bednění stropní kce a balk. 6 dny 08.08. 23 15.08. 23 157SS+1 den 155

157 Armování stropní kce a balk. 7 dny 09.08. 23 17.08. 23 158SS+4 dny 156SS+1 den

158 Betonáž stropní kce a balk. 4 dny 15.08. 23 18.08. 23 159SS+2 dny 157SS+4 dny

159 Odstranění bednění stropní kce a balk. 5 dny 17.08. 23 23.08. 23 160FS-2 dny;204FS-1 den158SS+2 dny

160 Dilatační spára výt. šachta 1 den 22.08. 23 22.08. 23 161 159FS-2 dny

161 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 23.08. 23 23.08. 23 162 160

162 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 24.08. 23 24.08. 23 163 161

163 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 25.08. 23 25.08. 23 164 162

164 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 28.08. 23 28.08. 23 207FS+1 den 163

165 Odstojkování stropu 1 den 05.12. 23 05.12. 23 170 315

166 Příčky, hrubé instalace 132 dny 22.12. 23 03.07. 24

167 Stoupací potrubí kanalizace 3 dny 22.12. 23 28.12. 23 223 109

168 Stoupací potrubí vodovod 3 dny 02.01. 24 04.01. 24 224 110

169 Stoupací potrubí vzduchotechniky 3 dny 08.01. 24 10.01. 24 225 111

170 Osazení okenních sestav a oken 3 dny 07.02. 24 09.02. 24 226;171FS+11 dny115;165

171 Vytyčení příček a otvorů 1 den 27.02. 24 27.02. 24 172 170FS+11 dny

172 Zdění příček 6 dny 29.02. 24 07.03. 24 228 117;171

173 Hrubé rozvody vzduchotechniky 4 dny 12.03. 24 15.03. 24 229 118

174 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 5 dny 14.03. 24 20.03. 24 230 119FS+6 dny

175 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 5 dny 21.03. 24 27.03. 24 231 120

176 Hrubé rozvody elektřiny 5 dny 28.03. 24 05.04. 24 232;177 121

177 Napojení a vedení horkovodu do vým. stanice5 dny 08.04. 24 12.04. 24 178 176

178 Hrubé rozvody topení 4 dny 15.04. 24 18.04. 24 233 122;177

179 Omítky stěn a stropů 5 dny 19.04. 24 25.04. 24 234 123

180 SDK podhled + předstěny 3 dny 02.05. 24 06.05. 24 235 124

181 Pokládka tepelné izolace - svisle 1 den 15.05. 24 15.05. 24 236;182FS+4 dny 125

182 Betonová mazanina - strojovna 1 den 22.05. 24 22.05. 24 287 181FS+4 dny

183 Pokládka kročejové izolace 2 dny 24.05. 24 27.05. 24 237 126

184 Lití anhydritu 1 den 30.05. 24 30.05. 24 238 127SS

185 Malby stěn a stropů 4 dny 07.06. 24 12.06. 24 239 128

186 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 25.06. 24 26.06. 24 240 129

187 Pokládka dlažby 2 dny 28.06. 24 01.07. 24 241 130

188 Lepení obkladů 2 dny 02.07. 24 03.07. 24 242 131

189 Kompletace 35 dny 04.07. 24 22.08. 24

190 Epoxidový nátěr - sklepy, PU stěra - garáže4 dny 04.07. 24 10.07. 24 244 133

191 Madla a zábradlí 3 dny 09.07. 24 11.07. 24 245 134

192 Osazení pojezdové mřížky - garáže 1 den 12.07. 24 12.07. 24 193 135

193 Vodorovné dopravní značení - garáže 1 den 15.07. 24 15.07. 24 194 136;192

194 Osazení parapetů 1 den 16.07. 24 16.07. 24 246 137;193

5 dny

1 den

4 dny

122 dny

1 den

1 den

6 dny

3 dny

3 dny

2 dny

42 dny

21 dny

1 den

1 den

N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
30.I 23 06.II 23 13.II 23 20.II 23 27.II 23 06.III 23 13.III 23 20.III 23 27.III 23 03.IV 23 10.IV 23 17.IV 23 24.IV 23 01.V 23 08.V 23 15.V 23 22.V 23 29.V 23 05.VI 23 12.VI 23 19.VI 23 26.VI 23 03.VII 23 10.VII 23 17.VII 23 24.VII 23 31.VII 23 07.VIII 23 14.VIII 23 21.VIII 23 28.VIII 23 04.IX 23 11.IX 23 18.IX 23 25.IX 23 02.X 23 09.X 23 16.X 23 23.X 23 30.X 23 06.XI 23 13.XI 23 20.XI 23 27.XI 23 04.XII 23 11.XII 23 18.XII 23 25.XII 23 01.I 24 08.I 24 15.I 24 22.I 24 29.I 24 05.II 24 12.II 24 19.II 24 26.II 24 04.III 24 11.III 24 18.III 24 25.III 24 01.IV 24 08.IV 24 15.IV 24 22.IV 24 29.IV 24 06.V 24 13.V 24 20.V 24 27.V 24 03.VI 24 10.VI 24 17.VI 24 24.VI 24 01.VII 24 08.VII 24 15.VII 24 22.VII 24 29.VII 24 05.VIII 24 12.VIII 24 19.VIII 24 26.VIII 24 02.IX 24 09.IX 24 16.IX 24 23.IX 24 30.IX 24 07.X 24 14.X 24 21.X 24 28.X 24 04.XI 24

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh



ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

195 Kompletace vzduchotechniky 2 dny 19.07. 24 22.07. 24 247 138

196 Kompletace elekto vč. revize 2 dny 24.07. 24 25.07. 24 248 139

197 Kompletace sanita 2 dny 29.07. 24 30.07. 24 249 140

198 Osazení otopných těles + topná zkouška 4 dny 02.08. 24 07.08. 24 250 141

199 Dřevěná plovoucí podlaha 4 dny 09.08. 24 14.08. 24 251;200 143

200 Montáž obložky a křídel 2 dny 15.08. 24 16.08. 24 201 144;199

201 Úklid podlaží 4 dny 19.08. 24 22.08. 24 253FS+5 dny 145;200

202 1.PP 261 dny 23.08. 23 04.09. 24

203 Hrubá stavba 94 dny 23.08. 23 08.01. 24

204 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 23.08. 23 23.08. 23 205 159FS-1 den

205 Zdění betonové tvarovky + výplň 3 dny 24.08. 23 28.08. 23 206 204

206 Hydroizolace - svislá 2 dny 29.08. 23 30.08. 23 207SS 205

207 Zřízení bednění stěn, sloupů 4 dny 30.08. 23 04.09. 23 208SS+1 den 164FS+1 den;206SS

208 Armování stěn, sloupů 4 dny 31.08. 23 05.09. 23 209FS-1 den 207SS+1 den

209 Dobednění stěn, sloupů 4 dny 05.09. 23 08.09. 23 210FS-2 dny 208FS-1 den

210 Betonáž stěn a sloupů 3 dny 07.09. 23 11.09. 23 211FS-1 den 209FS-2 dny

211 Odstranění bednění stěn a sloupů 5 dny 11.09. 23 15.09. 23 212 210FS-1 den

212 Zřízení bednění stropní kce a balk. 6 dny 18.09. 23 25.09. 23 213SS+1 den 211

213 Armování stropní kce a balk. 7 dny 19.09. 23 27.09. 23 214FS-3 dny 212SS+1 den

214 Betonáž stropní kce a balk. 4 dny 25.09. 23 29.09. 23 215FS-2 dny 213FS-3 dny

215 Odstranění bednění stropní kce a balk. 5 dny 27.09. 23 04.10. 23 216FS-2 dny;256 214FS-2 dny

216 Dilatační spára výt. šachta 1 den 03.10. 23 03.10. 23 217 215FS-2 dny

217 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 04.10. 23 04.10. 23 218 216

218 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 05.10. 23 05.10. 23 219 217

219 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 06.10. 23 06.10. 23 220 218

220 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 09.10. 23 09.10. 23 257 219

221 Odstojkování stropu 1 den 08.01. 24 08.01. 24 274 363

222 Příčky, hrubé instalace 132 dny 29.12. 23 09.07. 24

223 Stoupací potrubí kanalizace 4 dny 29.12. 23 04.01. 24 273FS+18 dny 167

224 Stoupací potrubí vodovod 4 dny 05.01. 24 10.01. 24 274FS+18 dny 168

225 Stoupací potrubí vzduchotechniky 4 dny 11.01. 24 16.01. 24 275FS+18 dny 169

226 Osazení okenních sestav a oken 4 dny 12.02. 24 15.02. 24 276;227FS+13 dny170

227 Vytyčení příček a otvorů 1 den 06.03. 24 06.03. 24 228 226FS+13 dny

228 Zdění příček 5 dny 08.03. 24 14.03. 24 278 172;227

229 Hrubé rozvody vzduchotechniky 4 dny 18.03. 24 21.03. 24 279 173

230 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 5 dny 21.03. 24 27.03. 24 280 174

231 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 5 dny 28.03. 24 05.04. 24 281 175

232 Hrubé rozvody elektřiny 5 dny 08.04. 24 12.04. 24 282 176

233 Hrubé rozvody topení 4 dny 19.04. 24 24.04. 24 283 178

234 Omítky stěn a stropů 6 dny 26.04. 24 06.05. 24 284 179

235 SDK podhled + předstěny 3 dny 07.05. 24 10.05. 24 285FS+10 dny 180

236 Pokládka tepelné izolace - svisle 2 dny 16.05. 24 17.05. 24 286 181

237 Pokládka kročejové izolace 2 dny 28.05. 24 29.05. 24 288 183

238 Lití anhydritu 1 den 31.05. 24 31.05. 24 289 184

239 Malby stěn a stropů 5 dny 13.06. 24 19.06. 24 290 185

240 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 27.06. 24 28.06. 24 291 186

241 Pokládka dlažby 2 dny 02.07. 24 03.07. 24 292 187

242 Lepení obkladů 3 dny 04.07. 24 09.07. 24 293 188

243 Kompletace 40 dny 11.07. 24 04.09. 24

244 Epoxidový nátěr - sklepy, PU stěra - garáže3 dny 11.07. 24 15.07. 24 245SS+1 den 190

245 Madla a zábradlí 4 dny 12.07. 24 17.07. 24 295 191;244SS+1 den

246 Osazení parapetů 1 den 17.07. 24 17.07. 24 296 194

247 Kompletace vzduchotechniky 2 dny 23.07. 24 24.07. 24 297 195

248 Kompletace elekto vč. revize 2 dny 26.07. 24 29.07. 24 298 196

249 Kompletace sanita 2 dny 31.07. 24 01.08. 24 299 197

250 Osazení otopných těles + topná zkouška 4 dny 08.08. 24 13.08. 24 300 198

251 Dřevěná plovoucí podlaha 6 dny 15.08. 24 22.08. 24 252;301 199

252 Montáž obložky a křídel 2 dny 23.08. 24 26.08. 24 253 251

253 Úklid podlaží 4 dny 30.08. 24 04.09. 24 303 201FS+5 dny;252

254 1.NP 235 dny 05.10. 23 10.09. 24

255 Hrubá stavba 85 dny 05.10. 23 06.02. 24

256 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 05.10. 23 05.10. 23 257 215

257 Zřízení bednění stěn, sloupů 3 dny 10.10. 23 12.10. 23 258SS+1 den 220;256

258 Armování stěn, sloupů 3 dny 11.10. 23 13.10. 23 259FS-1 den 257SS+1 den

259 Dobednění stěn, sloupů 3 dny 13.10. 23 17.10. 23 260SS+2 dny 258FS-1 den

260 Betonáž stěn a sloupů 2 dny 17.10. 23 18.10. 23 261 259SS+2 dny

261 Odstranění bednění stěn a sloupů 4 dny 19.10. 23 24.10. 23 262 260

262 Zřízení bednění stropní kce a balk. 3 dny 25.10. 23 27.10. 23 263SS+1 den 261

263 Armování stropní kce a balk. 3 dny 26.10. 23 30.10. 23 264SS+2 dny 262SS+1 den

264 Betonáž stropní kce a balk. 2 dny 30.10. 23 31.10. 23 265 263SS+2 dny

265 Odstranění bednění stropní kce a balk. 2 dny 01.11. 23 02.11. 23 266FS-1 den;306;107264

266 Dilatační spára výt. šachta 1 den 02.11. 23 02.11. 23 267 265FS-1 den

267 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 03.11. 23 03.11. 23 268 266

268 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 06.11. 23 06.11. 23 269 267

269 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 07.11. 23 07.11. 23 270 268

270 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 08.11. 23 08.11. 23 307 269

271 Odstojkování stropu 1 den 06.02. 24 06.02. 24 276 411

272 Příčky, hrubé instalace 114 dny 31.01. 24 15.07. 24

273 Stoupací potrubí kanalizace 4 dny 31.01. 24 05.02. 24 323 223FS+18 dny

274 Stoupací potrubí vodovod 4 dny 06.02. 24 09.02. 24 324 224FS+18 dny;221

275 Stoupací potrubí vzduchotechniky 4 dny 12.02. 24 15.02. 24 325 225FS+18 dny

276 Osazení okenních sestav a oken 5 dny 16.02. 24 22.02. 24 326FS+9 dny;277FS+13 dny226;271

277 Vytyčení příček a otvorů 1 den 13.03. 24 13.03. 24 278 276FS+13 dny

278 Zdění příček 5 dny 15.03. 24 21.03. 24 328 228;277

279 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 22.03. 24 28.03. 24 329 229

280 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 7 dny 28.03. 24 09.04. 24 330 230

281 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 7 dny 08.04. 24 16.04. 24 331 231

282 Hrubé rozvody elektřiny 7 dny 15.04. 24 23.04. 24 332 232

283 Hrubé rozvody topení 5 dny 25.04. 24 02.05. 24 333 233

284 Omítky stěn a stropů 8 dny 07.05. 24 17.05. 24 334 234

285 SDK podhled + předstěny 3 dny 27.05. 24 29.05. 24 335 235FS+10 dny;287

286 Pokládka tepelné izolace - svisle 2 dny 20.05. 24 21.05. 24 287FS+2 dny 236

287 Betonová mazanina - strojovna 1 den 24.05. 24 24.05. 24 285 286FS+2 dny;182

288 Pokládka kročejové izolace 2 dny 30.05. 24 31.05. 24 289;336FS+16 dny237

289 Lití anhydritu 1 den 03.06. 24 03.06. 24 291 288;238

290 Malby stěn a stropů 7 dny 20.06. 24 28.06. 24 338FS+8 dny 239

291 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 01.07. 24 02.07. 24 339FS+28 dny 240;289

292 Pokládka dlažby 3 dny 04.07. 24 09.07. 24 293 241

293 Lepení obkladů 4 dny 10.07. 24 15.07. 24 295 242;292

294 Kompletace 39 dny 18.07. 24 10.09. 24

295 Madla a zábradlí 6 dny 18.07. 24 25.07. 24 343FS+20 dny 245;293

296 Osazení parapetů 1 den 18.07. 24 18.07. 24 297 246

297 Kompletace vzduchotechniky 4 dny 25.07. 24 30.07. 24 298SS+3 dny 247;296

298 Kompletace elekto vč. revize 3 dny 30.07. 24 01.08. 24 299 248;297SS+3 dny

299 Kompletace sanita 3 dny 02.08. 24 06.08. 24 300 249;298

300 Osazení otopných těles + topná zkouška 5 dny 14.08. 24 20.08. 24 301 250;299

301 Dřevěná plovoucí podlaha 7 dny 23.08. 24 02.09. 24 302 251;300

302 Montáž obložky a křídel 2 dny 03.09. 24 04.09. 24 303 301

303 Úklid podlaží 4 dny 05.09. 24 10.09. 24 253;302

304 2.NP 236 dny 03.11. 23 10.10. 24

305 Hrubá stavba 85 dny 03.11. 23 06.03. 24

306 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 03.11. 23 03.11. 23 307 265

307 Zřízení bednění stěn, sloupů 3 dny 09.11. 23 13.11. 23 308FS-1 den 306;270

308 Armování stěn, sloupů 2 dny 13.11. 23 14.11. 23 309SS+1 den 307FS-1 den

309 Dobednění stěn, sloupů 3 dny 14.11. 23 16.11. 23 310SS+2 dny 308SS+1 den

310 Betonáž stěn a sloupů 2 dny 16.11. 23 20.11. 23 311 309SS+2 dny

311 Odstranění bednění stěn a sloupů 3 dny 21.11. 23 23.11. 23 312 310

312 Zřízení bednění stropní kce a balk. 3 dny 24.11. 23 28.11. 23 313SS+1 den 311

313 Armování stropní kce a balk. 3 dny 27.11. 23 29.11. 23 314SS+2 dny 312SS+1 den

314 Betonáž stropní kce a balk. 2 dny 29.11. 23 30.11. 23 315 313SS+2 dny

315 Odstranění bednění stropní kce a balk. 2 dny 01.12. 23 04.12. 23 316FS-1 den;354;165314

316 Dilatační spára výt. šachta 1 den 04.12. 23 04.12. 23 317 315FS-1 den

317 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 05.12. 23 05.12. 23 318 316

318 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 06.12. 23 06.12. 23 319 317

319 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 07.12. 23 07.12. 23 320 318

320 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 08.12. 23 08.12. 23 355 319

321 Odstojkování stropu 1 den 06.03. 24 06.03. 24 369FS+5 dny 459

322 Příčky, hrubé instalace 139 dny 06.02. 24 23.08. 24

323 Stoupací potrubí kanalizace 4 dny 06.02. 24 09.02. 24 371 273

324 Stoupací potrubí vodovod 4 dny 12.02. 24 15.02. 24 372 274

325 Stoupací potrubí vzduchotechniky 4 dny 16.02. 24 21.02. 24 373 275

326 Osazení okenních sestav a oken 6 dny 07.03. 24 14.03. 24 374;327FS+3 dny 276FS+9 dny

327 Vytyčení příček a otvorů 1 den 20.03. 24 20.03. 24 328 326FS+3 dny

328 Zdění příček 5 dny 22.03. 24 28.03. 24 376 278;327

329 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 02.04. 24 08.04. 24 377 279

330 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 7 dny 10.04. 24 18.04. 24 378 280

331 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 7 dny 17.04. 24 25.04. 24 379 281

332 Hrubé rozvody elektřiny 7 dny 24.04. 24 03.05. 24 380 282

333 Hrubé rozvody topení 5 dny 03.05. 24 10.05. 24 381FS+5 dny 283

334 Omítky stěn a stropů 9 dny 20.05. 24 30.05. 24 382 284

335 SDK podhled + předstěny 3 dny 30.05. 24 03.06. 24 383 285

336 Pokládka kročejové izolace 3 dny 25.06. 24 27.06. 24 384;337FS+6 dny 288FS+16 dny

337 Lití anhydritu 1 den 09.07. 24 09.07. 24 385 336FS+6 dny

338 Malby stěn a stropů 7 dny 12.07. 24 22.07. 24 386 290FS+8 dny

339 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 13.08. 24 14.08. 24 387;340FS+1 den 291FS+28 dny;142

340 Pokládka dlažby 3 dny 16.08. 24 20.08. 24 388;341SS+2 dny 339FS+1 den

341 Lepení obkladů 4 dny 20.08. 24 23.08. 24 389 340SS+2 dny

342 Kompletace 35 dny 23.08. 24 10.10. 24

343 Madla a zábradlí 4 dny 23.08. 24 28.08. 24 391;344FS+1 den 295FS+20 dny

344 Osazení parapetů 1 den 30.08. 24 30.08. 24 392;345;14 343FS+1 den

345 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 02.09. 24 04.09. 24 393;346 344

346 Kompletace elekto vč. revize 3 dny 05.09. 24 09.09. 24 394;347 345

347 Kompletace sanita 3 dny 10.09. 24 12.09. 24 395;348SS+2 dny 346

348 Osazení otopných těles + topná zkouška 5 dny 12.09. 24 18.09. 24 396;349SS+2 dny 347SS+2 dny

349 Dřevěná plovoucí podlaha 7 dny 16.09. 24 24.09. 24 397;350FS+6 dny 348SS+2 dny

350 Montáž obložky a křídel 2 dny 03.10. 24 04.10. 24 398;351 349FS+6 dny

351 Úklid podlaží 4 dny 07.10. 24 10.10. 24 399 350

352 3.NP 219 dny 05.12. 23 16.10. 24

353 Hrubá stavba 70 dny 05.12. 23 14.03. 24

354 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 05.12. 23 05.12. 23 355 315

355 Zřízení bednění stěn, sloupů 3 dny 11.12. 23 13.12. 23 356SS+2 dny 320;354

356 Armování stěn, sloupů 2 dny 13.12. 23 14.12. 23 357SS+1 den 355SS+2 dny

357 Dobednění stěn, sloupů 3 dny 14.12. 23 18.12. 23 358FS-1 den 356SS+1 den

358 Betonáž stěn a sloupů 2 dny 18.12. 23 19.12. 23 359 357FS-1 den

359 Odstranění bednění stěn a sloupů 3 dny 20.12. 23 22.12. 23 360 358

360 Zřízení bednění stropní kce a balk. 3 dny 27.12. 23 29.12. 23 361SS+1 den 359

361 Armování stropní kce a balk. 3 dny 28.12. 23 02.01. 24 362SS+2 dny 360SS+1 den

362 Betonáž stropní kce a balk. 2 dny 02.01. 24 03.01. 24 363 361SS+2 dny

363 Odstranění bednění stropní kce a balk. 2 dny 04.01. 24 05.01. 24 364FS-1 den;402;221362

364 Dilatační spára výt. šachta 1 den 05.01. 24 05.01. 24 365 363FS-1 den

365 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 08.01. 24 08.01. 24 366 364

366 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 09.01. 24 09.01. 24 367 365

367 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 10.01. 24 10.01. 24 368 366

368 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 11.01. 24 11.01. 24 403 367

369 Odstojkování stropu 1 den 14.03. 24 14.03. 24 417FS+5 dny 321FS+5 dny

370 Příčky, hrubé instalace 139 dny 12.02. 24 29.08. 24

371 Stoupací potrubí kanalizace 4 dny 12.02. 24 15.02. 24 419FS+12 dny 323

372 Stoupací potrubí vodovod 4 dny 16.02. 24 21.02. 24 420FS+12 dny 324

373 Stoupací potrubí vzduchotechniky 4 dny 22.02. 24 27.02. 24 421FS+12 dny 325

374 Osazení okenních sestav a oken 6 dny 15.03. 24 22.03. 24 422;375FS+2 dny 326

375 Vytyčení příček a otvorů 1 den 28.03. 24 28.03. 24 376 374FS+2 dny

376 Zdění příček 5 dny 02.04. 24 08.04. 24 424 328;375

377 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 09.04. 24 15.04. 24 425 329

378 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 7 dny 19.04. 24 29.04. 24 426 330

379 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 7 dny 26.04. 24 07.05. 24 427 331

380 Hrubé rozvody elektřiny 7 dny 06.05. 24 15.05. 24 428 332

381 Hrubé rozvody topení 5 dny 20.05. 24 24.05. 24 429 333FS+5 dny

382 Omítky stěn a stropů 9 dny 31.05. 24 12.06. 24 430 334

383 SDK podhled + předstěny 3 dny 04.06. 24 06.06. 24 431 335

384 Pokládka kročejové izolace 3 dny 28.06. 24 02.07. 24 432 336

385 Lití anhydritu 1 den 10.07. 24 10.07. 24 433 337

386 Malby stěn a stropů 7 dny 23.07. 24 31.07. 24 434 338

387 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 15.08. 24 16.08. 24 435 339

388 Pokládka dlažby 3 dny 21.08. 24 23.08. 24 436 340
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ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

389 Lepení obkladů 4 dny 26.08. 24 29.08. 24 437 341

390 Kompletace 35 dny 29.08. 24 16.10. 24

391 Madla a zábradlí 4 dny 29.08. 24 03.09. 24 439 343

392 Osazení parapetů 1 den 02.09. 24 02.09. 24 440FS+4 dny 344

393 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 05.09. 24 09.09. 24 441 345

394 Kompletace elekto vč. revize 3 dny 10.09. 24 12.09. 24 442 346

395 Kompletace sanita 3 dny 13.09. 24 17.09. 24 443 347

396 Osazení otopných těles + topná zkouška 5 dny 19.09. 24 25.09. 24 444 348

397 Dřevěná plovoucí podlaha 7 dny 25.09. 24 03.10. 24 445;398 349

398 Montáž obložky a křídel 2 dny 07.10. 24 08.10. 24 446 350;397

399 Úklid podlaží 4 dny 11.10. 24 16.10. 24 447;15FS+1 den 351

400 4.NP 202 dny 08.01. 24 22.10. 24

401 Hrubá stavba 55 dny 08.01. 24 22.03. 24

402 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 08.01. 24 08.01. 24 403 363

403 Zřízení bednění stěn, sloupů 3 dny 12.01. 24 16.01. 24 404SS+2 dny 368;402

404 Armování stěn, sloupů 2 dny 16.01. 24 17.01. 24 405SS+1 den 403SS+2 dny

405 Dobednění stěn, sloupů 3 dny 17.01. 24 19.01. 24 406SS+2 dny 404SS+1 den

406 Betonáž stěn a sloupů 2 dny 19.01. 24 22.01. 24 407 405SS+2 dny

407 Odstranění bednění stěn a sloupů 3 dny 23.01. 24 25.01. 24 408 406

408 Zřízení bednění stropní kce a balk. 3 dny 26.01. 24 30.01. 24 409SS+1 den 407

409 Armování stropní kce a balk. 3 dny 29.01. 24 31.01. 24 410SS+2 dny 408SS+1 den

410 Betonáž stropní kce a balk. 2 dny 31.01. 24 01.02. 24 411 409SS+2 dny

411 Odstranění bednění stropní kce a balk. 2 dny 02.02. 24 05.02. 24 412FS-1 den;450;271410

412 Dilatační spára výt. šachta 1 den 05.02. 24 05.02. 24 413 411FS-1 den

413 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 06.02. 24 06.02. 24 414 412

414 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 07.02. 24 07.02. 24 415 413

415 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 08.02. 24 08.02. 24 416 414

416 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 09.02. 24 09.02. 24 451 415

417 Odstojkování stropu 1 den 22.03. 24 22.03. 24 422 369FS+5 dny

418 Příčky, hrubé instalace 127 dny 05.03. 24 04.09. 24

419 Stoupací potrubí kanalizace 4 dny 05.03. 24 08.03. 24 467 371FS+12 dny

420 Stoupací potrubí vodovod 4 dny 11.03. 24 14.03. 24 468 372FS+12 dny

421 Stoupací potrubí vzduchotechniky 4 dny 15.03. 24 20.03. 24 469 373FS+12 dny

422 Osazení okenních sestav a oken 6 dny 25.03. 24 03.04. 24 470;423FS+1 den 374;417

423 Vytyčení příček a otvorů 1 den 05.04. 24 05.04. 24 424 422FS+1 den

424 Zdění příček 5 dny 09.04. 24 15.04. 24 425 376;423

425 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 16.04. 24 22.04. 24 473 377;424

426 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 7 dny 30.04. 24 10.05. 24 474 378

427 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 7 dny 09.05. 24 17.05. 24 475 379

428 Hrubé rozvody elektřiny 7 dny 16.05. 24 24.05. 24 476 380

429 Hrubé rozvody topení 5 dny 27.05. 24 31.05. 24 477 381

430 Omítky stěn a stropů 9 dny 13.06. 24 25.06. 24 478 382

431 SDK podhled + předstěny 3 dny 07.06. 24 11.06. 24 479 383

432 Pokládka kročejové izolace 3 dny 03.07. 24 08.07. 24 480 384

433 Lití anhydritu 1 den 11.07. 24 11.07. 24 481 385

434 Malby stěn a stropů 7 dny 01.08. 24 09.08. 24 482 386

435 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 19.08. 24 20.08. 24 483 387

436 Pokládka dlažby 3 dny 26.08. 24 28.08. 24 484 388

437 Lepení obkladů 4 dny 30.08. 24 04.09. 24 485 389

438 Kompletace 35 dny 04.09. 24 22.10. 24

439 Madla a zábradlí 4 dny 04.09. 24 09.09. 24 487 391

440 Osazení parapetů 1 den 09.09. 24 09.09. 24 488 392FS+4 dny

441 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 10.09. 24 12.09. 24 489 393

442 Kompletace elekto vč. revize 3 dny 13.09. 24 17.09. 24 490 394

443 Kompletace sanita 3 dny 18.09. 24 20.09. 24 491 395

444 Osazení otopných těles + topná zkouška 5 dny 26.09. 24 02.10. 24 492 396

445 Dřevěná plovoucí podlaha 7 dny 04.10. 24 14.10. 24 446;493 397

446 Montáž obložky a křídel 2 dny 15.10. 24 16.10. 24 447 398;445

447 Úklid podlaží 4 dny 17.10. 24 22.10. 24 495 399;446

448 5.NP 185 dny 06.02. 24 29.10. 24

449 Hrubá stavba 41 dny 06.02. 24 04.04. 24

450 Vytyčení stěn, sloupů, otvorů 1 den 06.02. 24 06.02. 24 451 411

451 Zřízení bednění stěn, sloupů 3 dny 12.02. 24 14.02. 24 452SS+2 dny 416;450

452 Armování stěn, sloupů 2 dny 14.02. 24 15.02. 24 453SS+1 den 451SS+2 dny

453 Dobednění stěn, sloupů 3 dny 15.02. 24 19.02. 24 454SS+2 dny 452SS+1 den

454 Betonáž stěn a sloupů 2 dny 19.02. 24 20.02. 24 455;117SS 453SS+2 dny

455 Odstranění bednění stěn a sloupů 3 dny 21.02. 24 23.02. 24 456 454

456 Zřízení bednění stropní kce a balk. 3 dny 26.02. 24 28.02. 24 457SS+1 den 455

457 Armování stropní kce a balk. 3 dny 27.02. 24 29.02. 24 458SS+2 dny 456SS+1 den

458 Betonáž stropní kce a balk. 2 dny 29.02. 24 01.03. 24 459 457SS+2 dny

459 Odstranění bednění stropní kce a balk. 2 dny 04.03. 24 05.03. 24 460FS-1 den;497;321;465FS+19 dny458

460 Dilatační spára výt. šachta 1 den 05.03. 24 05.03. 24 461 459FS-1 den

461 Armování výt. šachty + schodiště 1 den 06.03. 24 06.03. 24 462 460

462 Bednění výt. šachty + schodiště 1 den 07.03. 24 07.03. 24 463 461

463 Betonáž výt. šachty + schodiště 1 den 08.03. 24 08.03. 24 464 462

464 Odstranění bednění výt. šachty + schodiště1 den 11.03. 24 11.03. 24 498 463

465 Odstojkování stropu 1 den 04.04. 24 04.04. 24 470 459FS+19 dny

466 Příčky, hrubé instalace 127 dny 11.03. 24 10.09. 24

467 Stoupací potrubí kanalizace 4 dny 11.03. 24 14.03. 24 468 419

468 Stoupací potrubí vodovod 4 dny 15.03. 24 20.03. 24 469 420;467

469 Stoupací potrubí vzduchotechniky 4 dny 21.03. 24 26.03. 24 470 421;468

470 Osazení okenních sestav a oken 6 dny 05.04. 24 12.04. 24 471 422;465;469

471 Vytyčení příček a otvorů 1 den 15.04. 24 15.04. 24 472 470

472 Zdění příček 5 dny 16.04. 24 22.04. 24 473 471

473 Hrubé rozvody vzduchotechniky 5 dny 23.04. 24 29.04. 24 479 425;472

474 Hrubé rozvody kanalizace + tl. zkouška 7 dny 13.05. 24 21.05. 24 479 426

475 Hrubé rozvody vodovodu + tl. zkouška 7 dny 20.05. 24 28.05. 24 479 427

476 Hrubé rozvody elektřiny 7 dny 27.05. 24 04.06. 24 479 428

477 Hrubé rozvody topení 5 dny 03.06. 24 07.06. 24 479 429

478 Omítky stěn a stropů 9 dny 26.06. 24 09.07. 24 481 430

479 SDK podhled + předstěny 3 dny 12.06. 24 14.06. 24 480 431;473;474;475;476;477

480 Pokládka kročejové izolace 3 dny 09.07. 24 11.07. 24 481 432;479

481 Lití anhydritu 1 den 12.07. 24 12.07. 24 483 433;478;480

482 Malby stěn a stropů 7 dny 12.08. 24 20.08. 24 483 434

483 Hydroizolační stěrka - koupelny, WC 2 dny 21.08. 24 22.08. 24 484;485;572 435;481;482

484 Pokládka dlažby 3 dny 29.08. 24 02.09. 24 485;559FS+1 den 436;483

485 Lepení obkladů 4 dny 05.09. 24 10.09. 24 487FF 437;483;484

486 Kompletace 35 dny 10.09. 24 29.10. 24

487 Madla a zábradlí 4 dny 10.09. 24 13.09. 24 488SS 439;485FF

488 Osazení parapetů 1 den 10.09. 24 10.09. 24 489FS+2 dny 440;487SS

489 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 13.09. 24 17.09. 24 490 441;488FS+2 dny

490 Kompletace elekto vč. revize 3 dny 18.09. 24 20.09. 24 491 442;489

491 Kompletace sanita 3 dny 23.09. 24 25.09. 24 492 443;490

492 Osazení otopných těles + topná zkouška 5 dny 03.10. 24 09.10. 24 493 444;491

493 Dřevěná plovoucí podlaha 7 dny 15.10. 24 23.10. 24 494SS+4 dny 445;492

494 Montáž obložky a křídel 2 dny 21.10. 24 22.10. 24 495 493SS+4 dny

495 Úklid podlaží 4 dny 23.10. 24 29.10. 24 576 447;494

496 STŘECHA 46 dny 06.03. 24 14.05. 24

497 Vytyčení stěn atiky 1 den 06.03. 24 06.03. 24 498 459

498 Zřízení bednění atiky + strojovny 1 den 12.03. 24 12.03. 24 499;518 497;464

499 Armování atiky + strojovny 1 den 13.03. 24 13.03. 24 500 498

500 Dobednění atiky + strojovny 1 den 14.03. 24 14.03. 24 501 499

501 Betonáž atiky + strojovny 1 den 15.03. 24 15.03. 24 502 500

502 Odstranění bednění atiky + strojovny 1 den 18.03. 24 18.03. 24 503 501

503 Zřízení bednění stropu strojovny 1 den 19.03. 24 19.03. 24 504 502

504 Armování stropu strojovny 1 den 20.03. 24 20.03. 24 505 503

505 Betonáž stropu strojovny 1 den 21.03. 24 21.03. 24 506 504

506 Odstranění bednění stropu strojony 1 den 22.03. 24 22.03. 24 507;567 505

507 Osazení střeš. výlezu, světlíku, vpustí,... 3 dny 25.03. 24 27.03. 24 508 506

508 Hydroizolace - vodorovná, atika 6 dny 28.03. 24 08.04. 24 509SS+3 dny 507

509 Tepelná izolace + spádová vrstvá 8 dny 04.04. 24 15.04. 24 510FS-1 den 508SS+3 dny

510 Pochozí část střechy - po podkl. beton 2 dny 15.04. 24 16.04. 24 511 509FS-1 den

511 Hydroizolace - vodorovná 8 dny 17.04. 24 26.04. 24 512 510

512 Pochozí část střechy - po finál. nátěr 1 den 29.04. 24 29.04. 24 513FS+1 den 511

513 Osazení VZT jednotky 1 den 02.05. 24 02.05. 24 514;13FS+1 den 512FS+1 den

514 Klempířské práce + bleskosvod 4 dny 03.05. 24 09.05. 24 515 513

515 Montáž záchytného systému 3 dny 10.05. 24 14.05. 24 577 514

516 FASÁDA 155 dny 13.03. 24 22.10. 24

517 3.PP 8 dny 13.03. 24 22.03. 24

518 Spádový potěr - terasa 1 den 13.03. 24 13.03. 24 519FS+1 den 498

519 Hydroizolace - vodorovná, terasa 1 den 15.03. 24 15.03. 24 520 518FS+1 den

520 Tepelná izolace, geotextílie - terasa 1 den 18.03. 24 18.03. 24 521 519

521 Hydroizolace - vodorovná, terasa 1 den 19.03. 24 19.03. 24 522FS+1 den 520

522 Geotextílie, nopová fólie, štěrk - terasa 1 den 21.03. 24 21.03. 24 523 521FS+1 den

523 Betonová dlažba - terasa 1 den 22.03. 24 22.03. 24 525 522

524 2.PP 5 dny 25.03. 24 02.04. 24

525 Stěrková hmota - balkóny 1 den 25.03. 24 25.03. 24 526FS+1 den 523

526 Hydroizolace - vodorovná, balkóny 1 den 27.03. 24 27.03. 24 527FS+1 den 525FS+1 den

527 Dlažba - balkóny 1 den 02.04. 24 02.04. 24 529 526FS+1 den

528 1.PP 5 dny 03.04. 24 09.04. 24

529 Stěrková hmota - balkóny 1 den 03.04. 24 03.04. 24 530FS+1 den 527

530 Hydroizolace - vodorovná, balkóny 1 den 05.04. 24 05.04. 24 531FS+1 den 529FS+1 den

531 Dlažba - balkóny 1 den 09.04. 24 09.04. 24 533 530FS+1 den

532 1.NP 14 dny 10.04. 24 29.04. 24

533 Spádový potěr 1 den 10.04. 24 10.04. 24 534FS+1 den 531

534 Stěrková hmota 1 den 12.04. 24 12.04. 24 535FS+1 den 533FS+1 den

535 Hydroizolace - vodorovná 1 den 16.04. 24 16.04. 24 536FS+1 den 534FS+1 den

536 Tepelná izolace, geotextílie 1 den 18.04. 24 18.04. 24 537 535FS+1 den

537 Hydroizolace - vodorovná 1 den 19.04. 24 19.04. 24 538 536

538 Geotextílie, nopová fólie, štěrk 1 den 22.04. 24 22.04. 24 539 537

539 Betonová mazanina 1 den 23.04. 24 23.04. 24 540FS+1 den 538

540 Hydroizolační stěrka 1 den 25.04. 24 25.04. 24 541FS+1 den 539FS+1 den

541 Dlažba 1 den 29.04. 24 29.04. 24 543 540FS+1 den

542 2.NP 5 dny 30.04. 24 07.05. 24

543 Stěrková hmota - balkóny 1 den 30.04. 24 30.04. 24 544FS+1 den 541

544 Hydroizolace - vodorovná, balkóny 1 den 03.05. 24 03.05. 24 545FS+1 den 543FS+1 den

545 Dlažba - balkóny 1 den 07.05. 24 07.05. 24 547 544FS+1 den

546 3.NP 5 dny 09.05. 24 15.05. 24

547 Stěrková hmota - balkóny 1 den 09.05. 24 09.05. 24 548FS+1 den 545

548 Hydroizolace - vodorovná, balkóny 1 den 13.05. 24 13.05. 24 549FS+1 den 547FS+1 den

549 Dlažba - balkóny 1 den 15.05. 24 15.05. 24 551 548FS+1 den

550 4.NP 5 dny 16.05. 24 22.05. 24

551 Stěrková hmota - balkóny 1 den 16.05. 24 16.05. 24 552FS+1 den 549

552 Hydroizolace - vodorovná, balkóny 1 den 20.05. 24 20.05. 24 553FS+1 den 551FS+1 den

553 Dlažba - balkóny 1 den 22.05. 24 22.05. 24 555 552FS+1 den

554 5.NP 5 dny 23.05. 24 29.05. 24

555 Stěrková hmota - balkóny 1 den 23.05. 24 23.05. 24 556FS+1 den 553

556 Hydroizolace - vodorovná, balkóny 1 den 27.05. 24 27.05. 24 557FS+1 den 555FS+1 den

557 Dlažba - balkóny 1 den 29.05. 24 29.05. 24 559 556FS+1 den

558 KZS + Omítka 35 dny 04.09. 24 22.10. 24

559 Montáž lešení 8 dny 04.09. 24 13.09. 24 560 557;484FS+1 den;14

560 Zakrytí oken a okenních sestav 2 dny 16.09. 24 17.09. 24 561SS+1 den 559

561 Osazení vnějších parapetů 4 dny 17.09. 24 20.09. 24 562SS 560SS+1 den

562 KZS + Omítka 18 dny 17.09. 24 10.10. 24 563FF 561SS

563 Kompletace hromosvodu 2 dny 09.10. 24 10.10. 24 564FS-1 den 562FF

564 Demontáž lešení 7 dny 10.10. 24 18.10. 24 565 563FS-1 den

565 KZS sokl + omítka 2 dny 21.10. 24 22.10. 24 576 564

566 OKOLÍ 157 dny 25.03. 24 06.11. 24

567 Zřízení bednění opěrné stěny 1 den 25.03. 24 25.03. 24 568 506

568 Armování opěrné stěny 2 dny 26.03. 24 27.03. 24 569 567

569 Dobednění opěrné stěny 1 den 28.03. 24 28.03. 24 570 568

570 Betonáž opěrné stěny 1 den 02.04. 24 02.04. 24 571FS+1 den 569

571 Odstranění bednění opěrné stěny 2 dny 04.04. 24 05.04. 24 572 570FS+1 den

572 Opěrná stěna - gabion 3 dny 23.08. 24 27.08. 24 573SS+1 den 483;571

573 Realizace: chodníky, parkoviště, cesty, 
okapový chodníček

10 dny 26.08. 24 06.09. 24 574FS-3 dny 572SS+1 den

574 Realizace veřejného osvětlení 4 dny 04.09. 24 09.09. 24 575FS-1 den 573FS-3 dny

575 Rozprostření ornice, sadové úpravy 4 dny 09.09. 24 12.09. 24 576 574FS-1 den

576 Úklid stavby a staveniště 5 dny 30.10. 24 05.11. 24 577 495;575;13;16;565

577 Kolaudace a předání stavby 1 den 06.11. 24 06.11. 24 576;515

4 dny

3 dny

3 dny

11 dny

1 den

3 dny

3 dny

11 dny

5 dny

29 dny

15 dny

10 dny

5 dny

2 dny

2 dny

15 dny

27 dny

3 dny

5 dny

3 dny

75 dny

3 dny

123 dny

4 dny

72 dny

72 dny

72 dny

72 dny

72 dny

72 dny

72 dny

72 dny

68 dny

4 dny

4 dny

96 dny

32 dny
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Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh


