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Anotace 

Stavebně technologický projekt – Rezidence Nová Tržnice 

 Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby 
polyfunkčního domu ve Veselí nad Moravou. Autor posuzuje úplnost a správnost 
předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou a časovou 
strukturou stavby. Řeší návrh zařízení staveniště pro 4 fáze výstavby. 
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technologická struktura, časová struktura, zařízení staveniště 

  



Abstract 

Construction technology design – Residence New Markets, Veselí nad Moravou 

 This bachelor thesis focuses on the construction technology solution for the 
construction of a multifunctional building in Veselí nad Moravou. The author assesses 
the completeness and accuracy of the submitted project documentation, deals with the 
spatial, technological and temporal structure of the building. It solves the design of 
building site equipment for 4 phases of construction. 
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