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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice
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Název

Začlenit 
do 

procesu 
č. Číslo čety

Min. 
počet 

pracovní
ků Stroje, zařízení

Vazba na 
následují
cí činnost 

č. Dnů
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Převzetí staveniště po demolici stávajících objektů tržnice kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 1 31 1 -
2 Odstranění křovin a stromů kpl 1,000 0,040 0,040 100% 0,040 2 1 3 Pila, Nakladač, nákladní automobil
3 Odstranění stávajících zpevněných ploch m2 868,620 0,800 694,896 100% 694,896 2 1 3 Rypadlo, nákladní automobil
4 Oplocení staveniště bm 202,250 0,090 18,203 100% 18,203 4 1 4 Autojeřáb
5 Zřízení staveništní komunikace kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 3 1 4 Autojeřáb
6 Zařízení staveniště m2 2546,100 0,175 445,568 100% 445,568 4 1 4 Autojeřáb
7 Napojení staveniště na vodovod kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 5 16 2 -

8 Napojení staveniště na el. síť kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 5 17 2 -
9 Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 5 14 2 -

10 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 6 2 2 Nivelační přístroj
11 Hloubení stavební jámy m3 1056,000 0,030 31,680 100% 31,680 7 5 1 Rypadlo
12 Nakládání výkopků m3 1056,000 0,010 10,560 100% 10,560 7 5 4 Nakladač, nákladní automobil
13 Vodorovné přemístění výkopků m3 1056,000 0,020 21,120 100% 21,120 7 6 3 Nakladač, nákladní automobil
14 Uložení výkopku na skládku m3 1056,000 0,010 10,560 100% 10,560 7 6 2 Nakladač
15 Vytyčení základových pasů, roštů a patek m² 1182,733 0,020 23,655 100% 23,655 8 2 2 Nivelační přístroj
16 Vytyčení výtahové šachty m² 5,300 0,020 0,106 100% 0,106 8 2 2 Nivelační přístroj
17 Vytyčení retenčních nádrží m² 16,112 0,020 0,322 100% 0,322 8 2 2 Nivelační přístroj
18 Hloubení rýh pro základové pasy a rošty m³ 306,790 0,150 46,019 100% 46,019 9 5 1 Nakladač, nákladní automobil
19 Hloubení jam pro základové patky m³ 97,875 0,150 14,681 100% 14,681 9 5 1 Nakladač, nákladní automobil
20 Hloubení jámy pro výtahovou šachtu m3 1,590 0,015 0,024 100% 0,024 9 5 1 Nakladač, nákladní automobil
21 Hloubení jámy pro retenční nádrže m3 4,833 0,015 0,073 100% 0,073 9 5 1 Nakladač, nákladní automobil
22 Nakládání výkopků m3 411,088 0,010 4,111 100% 4,111 9 5 4 Nakladač, nákladní automobil
23 Vodorovné přemístění výkopků m3 411,088 0,020 8,222 100% 8,222 9 6 3 Nakladač, nákladní automobil
24 Vytyčení ležatého rozvodu kanalizace bm 305,000 0,020 6,100 100% 6,100 10 2 2 Nivelační přístroj
25 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace m³ 97,500 0,150 14,625 100% 14,625 11 5 1 Nakladač, nákladní automobil
26 Přesun zeminy na deponii m³ 97,500 0,150 14,625 100% 14,625 11 6 3 Nakladač, nákladní automobil
27 Uložení zeminy na deponii m³ 97,500 0,010 0,975 100% 0,975 11 6 2 Nakladač
28 Provedení ležatého rozvodu kanalizace bm 305,000 0,350 106,750 100% 106,750 12 14 3 -
29 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace m³ 87,520 0,180 15,754 100% 15,754 12 14 3 Vibrační deska
30 Zhutnění zeminy pod podkladní beton m² 315,130 0,100 31,513 100% 31,513 13 1 3 Vibrační deska

31 Uložení základového zemniče bm 100,792 0,300 30,238 100% 30,238 14 17 2 -

32 Provedení podkladní betonu m³ 27,990 0,730 20,433 100% 20,433 15 8 4 Autodomíchávač s čerpadlem
33 Armování ŽB patek t 26,620 22,000 585,640 100% 585,640 16 9 8 Autojeřáb
34 Armování ŽB desky výtahové šachty t 3,792 22,000 83,424 100% 83,424 16 9 8 Autojeřáb
35 Vložení chráníček pro inženýrské sítě do základových konstrukcí ks 34,000 0,750 25,500 100% 25,500 16 9 2 -

36 Bednění ŽB patek, pasů a desky výtahové šachty m² 389,430 0,270 105,146 100% 105,146 17 10 4 Autojeřáb
37 Betonáž základových konstrukcí m³ 326,639 0,730 238,446 100% 238,446 18 8 4 Autodomíchávač s čerpadlem 75 1
38 Provedení zákl. zdiva z bednících tvárnic vč. vyztužení m³ 133,626 2,350 314,020 100% 314,020 19 11 8 - 75 1
39 Odbednění ŽB patek a desky výtahové šachty m² 389,430 0,150 58,415 100% 58,415 20 10 4 Autojeřáb
40 Zásyp betonovým reckylátem a hutnění po vrstvách m³ 581,133 0,250 145,283 100% 145,283 21 1,4 3 Nakladač, nákladní automobil
41 Realizace štěrkopískového podsypu m³ 124,529 0,080 9,962 100% 9,962 21 1 3 Nakladač, nákladní automobil
42 Provedení podkladního betonu ŽB desky m² 57,363 0,730 41,875 100% 41,875 22 8 4 Autodomíchávač s čerpadlem
43 Bednění ŽB základové desky m² 19,748 0,270 5,332 100% 5,332 23 10 4 Autojeřáb
44 Armování ŽB desky sítěmi KARI t 6,754 13,000 87,808 100% 87,808 24 9 8 Autojeřáb
45 Betonáž ŽB základové desky m³ 86,045 0,730 62,812 100% 62,812 25 8 4 Autodomíchávač s čerpadlem
46 Odbednění ŽB základové desky m² 19,748 0,150 2,962 100% 2,962 26 10 3 Autojeřáb
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

47 Provedení separační vrstvy z netkané textilie pod nosnými kcemi m² 39,290 0,100 3,929 100% 3,929 27 1 3 -
48 Provedení hydroizolace z měkčeného PVC pod nosmým kcemi tl. 2 mm m² 39,290 0,150 5,894 100% 5,894 27 1 3 -

49 Vytyčení el. přípojky bm 130,000 0,050 6,500 100% 6,500 28 2 2 Nivelační přístroj
50 Vytyčení kanalizační přípojky bm 3,050 0,050 0,153 100% 0,153 28 2 2 Nivelační přístroj
51 Vytyčení vodovodní přípojky bm 5,250 0,050 0,263 100% 0,263 28 2 2 Nivelační přístroj
52 Vytyčení teplovodní přípojky bm 20,900 0,050 1,045 100% 1,045 28 2 2 Nivelační přístroj
53 Odbourání horních vrstev komunikace m³ 1,635 4,000 6,540 100% 6,540 29 5 3 Rypadlo
54 Zřízení pažení m² 10,900 0,280 3,052 100% 3,052 30 1 3 Autojeřáb
55 Hloubení rýhy m³ 19,075 0,250 4,769 100% 4,769 31 5 1 Rypadlo
56 Osazení revizních šachet kanalizace ks 2,000 1,100 2,200 100% 2,200 32 1 3 -
57 Podsyp pod kanalizační potrubí písčitým materiálem m³ 0,413 0,750 0,309 100% 0,309 33 4 3 Rypadlo
58 Podsyp pod vodovodní potrubí písčitým materiálem m³ 0,405 0,750 0,304 100% 0,304 33 4 3 Rypadlo
59 Uložení kanalizačního potrubí bm 3,050 0,650 1,983 100% 1,983 34 14 2 -
60 Uložení vodovodního potrubí bm 5,250 0,650 3,413 100% 3,413 34 16 2 -
61 Napojení kanalizačního potrubí na přípojku kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 35 14 2 -
62 Napojení vodovodního potrubí na přípojku kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 35 16 2 -
63 Napojení el. vedení na přípojku do pojistkové skříně a rozvaděče kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 35 17 2 -
64 Označení potrubí kpl 1,000 0,020 0,020 100% 0,020 36 1 1 -
65 Demontáž pažení m² 10,900 0,100 1,090 100% 1,090 37 1 3 Autojeřáb
66 Zásyp a zhutnění rýhy m³ 18,258 0,080 1,461 100% 1,461 38 4 3 Rypadlo
67 Položení finální vrstvy komunikace m² 1,635 0,560 0,916 100% 0,916 39 1 2 Vibrační deska

68 Montáž jeřábu kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 40 7 4 Autojeřáb
69 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 41 2 2 Nivelační přístroj
70 Osazení armokoše sloupů t 7,574 18,000 136,334 100% 136,334 42 9 4 Jeřáb
71 Bednění sloupů m2 276,254 0,270 74,589 100% 74,589 43 10 4 Jeřáb
72 Betonáž sloupů m³ 48,243 1,250 60,303 100% 60,303 44 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 76 2
73 Bednění ŽB stěn - 1. polovina m2 45,594 0,270 12,310 100% 12,310 45 10 5 Jeřáb
74 Armování ŽB stěn t 1,432 22,000 31,496 100% 31,496 46 9 8 Jeřáb
75 Bednění ŽB stěn 2. polovina m2 45,594 0,270 12,310 100% 12,310 45 10 5 Jeřáb
76 Betonáž stěn m3 9,119 1,250 11,398 100% 11,398 47 8 5 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 76 2
77 Odbednění stěn a sloupů m2 367,442 0,150 55,116 100% 55,116 48 10 5 Jeřáb
78 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 49 1,7 5 jeřáb
79 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m² 734,330 0,270 198,269 100% 198,269 50 10 5 Jeřáb
80 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 1.NP m² 734,330 0,150 110,150 100% 110,150 50 10 5 -

81 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP t 23,058 25,000 576,449 100% 576,449 51 9 8 Jeřáb
82 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m³ 146,866 0,250 36,717 100% 36,717 52 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 82 28
83 Odbednění a přestojkování stropu m² 734,330 0,140 102,806 100% 102,806 53 10 5 -

84 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 54 2 2 Nivelační přístroj
85 Bednění ŽB stěn - 1. polovina m2 512,122 0,270 138,273 100% 138,273 55 10 4 Jeřáb
86 Armování ŽB stěn t 32,161 22,000 707,547 100% 707,547 56 9 5 Jeřáb
87 Bednění ŽB stěn - 2. polovina m2 512,122 0,270 138,273 100% 138,273 55 10 8 Jeřáb
88 Betonáž stěn m3 204,849 1,250 256,061 100% 256,061 57 8 5 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 88 2
89 Odbednění stěn m2 512,122 0,150 76,818 100% 76,818 58 10 5 Jeřáb
90 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 59 2 5 jeřáb
91 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m² 593,100 0,270 160,137 100% 160,137 60 10 5 Jeřáb
92 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 2.NP m² 593,100 0,150 88,965 100% 88,965 60 10 5 -

93 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP t 18,623 25,000 465,584 100% 465,584 61 9 8 Jeřáb
94 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m³ 118,620 0,250 29,655 100% 29,655 62 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 94 28
95 Odbednění a přestojkování stropu m² 593,100 0,140 83,034 100% 83,034 63 10 5 -

96 Bednění atik m2 17,520 0,270 4,730 100% 4,730 64 10 3 Jeřáb
97 Armování atik t 0,138 22,000 3,026 100% 3,026 65 9 3 Jeřáb
98 Betonáž atik m3 3,504 1,250 4,380 100% 4,380 66 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 98 2
99 Odbednění atik m2 17,520 0,150 2,628 100% 2,628 67 10 3 -

2.NP
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

100 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 68 2 2 Nivelační přístroj
101 Bednění ŽB stěn - 1. polovina m2 118,523 0,270 32,001 100% 32,001 69 10 4 Jeřáb
102 Armování ŽB stěn t 3,722 22,000 81,876 100% 81,876 70 9 5 Jeřáb
103 Bednění ŽB stěn 2. polovina m2 118,523 0,270 32,001 100% 32,001 69 10 8 Jeřáb
104 Betonáž stěn m3 23,705 1,250 29,631 100% 29,631 71 8 5 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 104 2
105 Odbednění stěn m2 118,523 0,150 17,778 100% 17,778 72 10 5 Jeřáb
106 Založení nosného zdiva bm 119,810 1,050 125,801 100% 125,801 73 11 5 -

107 Zdění nosných stěn - 1. výška m2 170,729 0,730 124,632 100% 124,632 73 11 5 Jeřáb, pila
108 Montáž pomocného lešení m2 16,232 0,070 1,136 100% 1,136 73 2 3 Jeřáb
109 Zdění nosných stěn - 2. výška m2 170,729 0,073 12,463 100% 12,463 73 11 5 Jeřáb, pila
110 Osazení překladů ks 28,000 0,800 22,400 100% 22,400 73 11 3 Jeřáb
111 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 74 2 5 jeřáb
112 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m² 481,070 0,270 129,889 100% 129,889 75 10 5 Jeřáb
113 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 1.NP m² 481,070 0,150 72,161 100% 72,161 75 10 5 -

114 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP t 15,106 25,000 377,640 100% 377,640 76 9 8 Jeřáb
115 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m³ 96,214 0,250 24,054 100% 24,054 77 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 115 28
116 Odbednění a přestojkování stropu m² 481,070 0,140 67,350 100% 67,350 78 10 5 -

117 Bednění atik m2 16,232 0,270 4,383 100% 4,383 79 10 3 Jeřáb
118 Armování atik t 0,510 22,000 11,213 100% 11,213 80 9 3 Jeřáb
119 Betonáž atik m3 3,246 1,250 4,058 100% 4,058 81 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 119 2
120 Odbednění atik m2 16,232 0,150 2,435 100% 2,435 82 10 3 -

121 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 83 2 2 Nivelační přístroj
122 Bednění ŽB stěn - 1. polovina m2 131,495 0,270 35,504 100% 35,504 84 10 4 Jeřáb
123 Armování ŽB stěn t 4,129 22,000 90,837 100% 90,837 85 9 5 Jeřáb
124 Bednění ŽB stěn 2. polovina m2 131,495 0,270 35,504 100% 35,504 84 10 8 Jeřáb
125 Betonáž stěn m3 26,299 1,250 32,874 100% 32,874 86 8 5 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 125 2
126 Odbednění stěn m2 131,495 0,150 19,724 100% 19,724 87 10 5 Jeřáb
127 Založení nosného zdiva bm 120,440 1,050 126,462 100% 126,462 88 11 5 -

128 Zdění nosných stěn - 1. výška m2 195,715 0,730 142,872 100% 142,872 88 11 5 Jeřáb, pila
129 Montáž pomocného lešení m2 413,230 0,070 28,926 100% 28,926 88 2 3 Jeřáb
130 Zdění nosných stěn - 2. výška m2 195,715 0,073 14,287 100% 14,287 88 11 5 Jeřáb, pila
131 Osazení překladů ks 28,000 0,800 22,400 100% 22,400 88 11 3 Jeřáb
132 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 89 2 5 jeřáb
133 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m² 441,300 0,270 119,151 100% 119,151 90 10 5 Jeřáb
134 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků 1.NP m² 441,300 0,150 66,195 100% 66,195 90 10 5 -

135 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP t 13,857 25,000 346,421 100% 346,421 91 9 8 Jeřáb
136 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m³ 88,260 0,250 22,065 100% 22,065 92 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 136 28
137 Odbednění a přestojkování stropu m² 441,300 0,140 61,782 100% 61,782 93 10 5 -

138 Bednění atik m2 18,240 0,270 4,925 100% 4,925 94 10 3 Jeřáb
139 Armování atik t 0,573 22,000 12,600 100% 12,600 95 9 3 Jeřáb
140 Betonáž atik m3 3,648 1,250 4,560 100% 4,560 96 8 4 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 140 2
141 Odbednění atik m2 18,240 0,150 2,736 100% 2,736 97 10 3 -

142 Montáž fasádního lešení m2 1634,112 0,300 490,234 100% 490,234 98 25 5 Stavební vrátek
143 Provedení asfaltového penetračního nátěru m2 496,370 0,025 12,409 100% 12,409 99 1 2 -

144 Natavení podkladního hydroizolačního asfaltového pásu m2 496,370 0,200 99,274 100% 99,274 99 1 4 PB hořák
145 Asfalt oxidovaný aosi 95/35 m2 496,370 0,200 99,274 100% 99,274 99 1 4 PB hořák
146 Položení tepelné izolace - desky z pěnového skla, tl. 100 mm m2 496,370 0,660 327,604 100% 327,604 100 1 3 -

147 Asfalt oxidovaný aosi 95/35 m2 496,370 0,200 99,274 100% 99,274 99 1 4 PB hořák
148 Položení tepelné izolace - desky z pěnového skla, tl. 180 mm m2 496,370 0,660 327,604 100% 327,604 99 1 3 -

149 Asfalt oxidovaný aosi 95/35 m2 496,370 0,200 99,274 100% 99,274 99 1 4 PB hořák
150 Hydroizolační asfaltový pás tl. 4,0 mm m2 496,370 0,120 59,564 100% 59,564 101 1 4 PB hořák
151 Hydroizolační asfaltový pás tl. 5,2 mm m2 496,370 0,120 59,564 100% 59,564 101 1 4 PB hořák
152 Osazení střešních světlovodů kpl 1,000 3,000 3,000 100% 3,000 102 1 4 -

4.NP

TERASA 4.NP
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

153 Osazení oken ks 16,000 3,000 48,000 100% 48,000 103 23 3 -

154 Osazení provizorních výplní dveří ks 8,000 1,800 14,400 100% 14,400 104 1 2 -

155 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 105 2 2 Nivelační přístroj
156 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m2 36,880 0,100 3,688 100% 3,688 106 11 2 -

157 Zdění nenosného zdiva 1. výška m2 497,306 0,320 159,138 100% 159,138 106 11 3 Pila
158 Montáž pomocného lešení m2 168,150 0,200 33,630 100% 33,630 106 1 2 -

159 Zdění nenosného zdiva 2. výška m2 497,306 0,320 159,138 100% 159,138 106 11 3 Pila
160 Osazení dveřních překladů ks 36,000 0,800 28,800 100% 28,800 106 11 3 -

161 Demontáž lešení m2 168,150 0,200 33,630 100% 33,630 106 1 2 -
162 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 107 14 3 -

163 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 108 16 3 -

164 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 109 29 3 -

165 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 110 18 3 -

166 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 111 17 3 -

167 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 112 14 3 -

168 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 112 16 3 -

169 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 112 29 3 -
170 Provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 112 18 3 -

171 Osazení oken ks 28,000 3,000 84,000 100% 84,000 113 23 3 -

172 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 114 2 2 Nivelační přístroj
173 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m2 25,680 0,100 2,568 100% 2,568 115 11 2 -

174 Zdění nenosného zdiva 1. výška m2 577,100 0,640 369,344 100% 369,344 115 11 3 Pila
175 Montáž pomocného lešení m2 167,400 0,200 33,480 100% 33,480 115 1 2 -

176 Zdění nenosného zdiva 2. výška m2 577,100 0,640 369,344 100% 369,344 115 11 3 Pila
177 Osazení dveřních překladů ks 32,000 0,800 25,600 100% 25,600 115 11 3 -

178 Demontáž lešení m2 167,400 0,200 33,480 100% 33,480 115 1 2 -
179 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 116 14 3 -

180 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 117 16 3 -

181 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 118 29 3 -

182 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 119 18 3 -

183 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 120 17 3 -

184 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 121 14 3 -

185 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 121 16 3 -

186 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 121 29 3 -
187 Provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 121 18 3 -

188 Osazení oken ks 24,000 3,000 72,000 100% 72,000 122 23 3 -

189 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,006 0,006 100% 0,006 123 2 2 Nivelační přístroj
190 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m2 28,800 0,100 2,880 100% 2,880 124 11 2 -

191 Zdění nenosného zdiva 1. výška m2 538,650 0,640 344,736 100% 344,736 124 11 3 Pila
192 Montáž pomocného lešení m2 144,321 0,200 28,864 100% 28,864 124 1 2 -

193 Zdění nenosného zdiva 2. výška m2 538,650 0,640 344,736 100% 344,736 124 11 3 Pila
194 Osazení dveřních překladů ks 24,000 0,800 19,200 100% 19,200 124 11 3 -

195 Demontáž lešení m2 144,321 0,200 28,864 100% 28,864 124 1 2 -
196 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 125 14 3 -

197 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 126 16 3 -

198 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 127 29 3 -

199 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 128 18 3 -

200 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 129 17 3 -

201 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 130 14 3 -

202 Provedení stoupacího potrubí vodovod kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 130 16 3 -

203 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 130 29 3 -
204 Provedení stoupacího potrubí vytápění kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 130 18 3 -

205 Osazení oken ks 24,000 3,000 72,000 100% 72,000 131 23 3 -
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

206 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 100% 0,060 132 2 2 Nivelační přístroj
207 Příprava podkladu před zděním nenosného zdiva m2 13,280 0,100 1,328 100% 1,328 133 11 2 -

208 Zdění nenosného zdiva 1. výška m2 220,675 0,640 141,232 100% 141,232 133 11 3 Pila
209 Montáž pomocného lešení m2 114,048 0,200 22,810 100% 22,810 133 1 2 -

210 Zdění nenosného zdiva 2. výška m2 220,675 0,640 141,232 100% 141,232 133 11 3 Pila
211 Osazení dveřních překladů ks 20,000 0,800 16,000 100% 16,000 133 11 3 -

212 Demontáž lešení m2 114,048 0,200 22,810 100% 22,810 133 1 2 -
213 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 134 14 3 -

214 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 135 16 3 -

215 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 136 29 3 -

216 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 137 18 3 -

217 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 72,000 100% 72,000 138 17 3 -

218 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,000 32,000 32,000 100% 32,000 139 14 3 -
219 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 139 29 3 -

220 Montáž stavebního výtahu ks 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 140 1 3 Stavební vrátek
221 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 24,000 0,060 1,440 100% 1,440 141 1 2 -

222 Penetrace stěn a sloupů m2 152,436 0,150 22,865 100% 22,865 142 22 3 -

223 Omítání stěn a sloupů m2 152,436 0,300 45,731 100% 45,731 142 22 4 Omítací stroj, silo 305 5
224 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 143 1 2 -

225 Izolace stropu m2 408,230 0,660 269,432 100% 269,432 143 1 4 Nůž na minerální vatu

226 SDK podhled m2 197,460 0,990 195,485 100% 195,485 144 30 4 Pila
227 Omítání podhledu m2 197,460 0,200 39,492 100% 39,492 144 22 4 Omítací stroj, silo 305 5
228 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 408,230 4,000 1632,920 100% 1632,920 144 1 2 -

229 Separační fólie m2 523,010 0,120 62,761 100% 62,761 145 1 3 -

230 Provedení hydroizolační fólie tl. 2,0 mm m2 523,010 0,150 78,452 100% 78,452 145 1 4 Horkovzdušný přístroj
231 Tepelná izolace do podlah m2 523,010 0,150 78,452 100% 78,452 145 1 4 -

232 Separační fólie m2 523,010 0,120 62,761 100% 62,761 145 1 3 -

233 Dilatace cementového potěru od stěn m 261,740 0,100 26,174 100% 26,174 145 1 3 -

234 Litý cementový potěr m2 523,010 0,800 418,408 100% 418,408 145 19 4 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 235 28
235 Penetrace podlahy stěrkovou hydroizolací m2 493,710 0,150 74,057 100% 74,057 146 1 3 -

236 Pokládka keramické dlažby m2 493,710 0,060 29,623 100% 29,623 146 19 4 Řezačka dlažby a okbladů
237 Nosný SDK rošt předstěn m2 36,086 0,660 23,816 100% 23,816 147 30 4 -

238 Izolace stěn m2 36,086 0,660 23,816 100% 23,816 147 30 4 -

239 Provedení SDK předstěn m2 36,086 0,400 14,434 100% 14,434 147 30 4 Pila
240 Omítnutí SDK předstěn m2 36,086 0,300 10,826 100% 10,826 147 22 4 Omítací stroj, silo

241 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 88,700 0,060 5,322 100% 5,322 148 1 2 -

242 Penetrace stěn m2 592,919 0,150 88,938 100% 88,938 149 22 3 -

243 Strojní omítání stěn m2 592,919 0,300 177,876 100% 177,876 149 22 4 Omítací stroj, silo 317 5
244 Jádrová omítka pod obklad m2 333,600 0,300 100,080 100% 100,080 149 1 2 -

245 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 149 1 4 -

246 SDK podhled m2 484,510 0,990 479,665 100% 479,665 150 30 4 Pila
247 Omítání podhledu m2 484,510 0,200 96,902 100% 96,902 150 22 4 Omítací stroj, silo 317 5
248 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 150 1 2 -

249 Separační fólie m2 526,600 0,120 63,192 100% 63,192 151 1 3 -

250 Kročejová izolace do podlah m2 526,600 0,150 78,990 100% 78,990 151 19 3 -

251 Dilatace cementového potěru od stěn m 398,000 0,100 39,800 100% 39,800 151 1 3 -

252 Litý cementový potěr m2 526,600 0,800 421,280 100% 421,280 151 19 4 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 253 28
253 Penetrace podlahy stěrkovou hydroizolací m2 102,230 0,150 15,335 100% 15,335 152 19 3 -

254 Pokládka keramické dlažby m2 102,230 0,060 6,134 100% 6,134 152 19 4 Řezačka dlažby a okbladů
255 Nosný SDK rošt předstěn m2 26,130 0,660 17,246 100% 17,246 153 30 4 -

256 Izolace stěn m2 26,130 0,660 17,246 100% 17,246 153 30 4 -

257 Provedení SDK předstěn m2 26,130 0,400 10,452 100% 10,452 153 30 4 Pila
258 Omítnutí SDK předstěn m2 26,130 0,300 7,839 100% 7,839 153 22 4 Omítací stroj, silo

259 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 77,980 0,060 4,679 100% 4,679 154 1 2 -
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

260 Penetrace stěn m2 783,337 0,150 117,501 100% 117,501 155 22 3 -

261 Strojní omítání stěn m2 783,337 0,300 235,001 100% 235,001 155 22 4 Omítací stroj, silo 329 5
262 Jádrová omítka pod obklad m2 250,650 0,300 75,195 100% 75,195 155 1 2 -

263 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 156 1 4 -

264 SDK podhled m2 388,370 0,990 384,486 100% 384,486 156 30 4 Pila
265 Omítání podhledu m2 388,370 0,200 77,674 100% 77,674 156 22 4 Omítací stroj, silo 329 5
266 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 156 1 2 -

267 Separační fólie m2 430,260 0,120 51,631 100% 51,631 157 1 3 -

268 Kročejová izolace do podlah m2 430,260 0,150 64,539 100% 64,539 157 19 3 -

269 Dilatace cementového potěru od stěn m 378,000 0,100 37,800 100% 37,800 157 1 3 -

270 Litý cementový potěr m2 430,260 0,800 344,208 100% 344,208 157 19 4 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 271 28
271 Penetrace podlahy stěrkovou hydroizolací m2 90,230 0,150 13,535 100% 13,535 158 19 3 -

272 Pokládka keramické dlažby m2 90,230 0,060 5,414 100% 5,414 158 19 4 Řezačka dlažby a okbladů
273 Nosný SDK rošt předstěn m2 17,212 0,660 11,360 100% 11,360 159 30 4 -

274 Izolace stěn m2 17,212 0,660 11,360 100% 11,360 159 30 4 -

275 Provedení SDK předstěn m2 17,212 0,400 6,885 100% 6,885 159 30 4 Pila
276 Omítnutí SDK předstěn m2 17,212 0,300 5,164 100% 5,164 159 22 4 Omítací stroj, silo

277 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 76,860 0,060 4,612 100% 4,612 160 1 2 -

278 Penetrace stěn m2 761,788 0,150 114,268 100% 114,268 161 22 3 -

279 Strojní omítání stěn m2 761,788 0,300 228,536 100% 228,536 161 22 4 Omítací stroj, silo 341 5
280 Jádrová omítka pod obklad m2 405,700 0,300 121,710 100% 121,710 161 1 2 -

281 Montáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 162 1 4 -

282 SDK podhled m2 345,620 0,990 342,164 100% 342,164 162 30 4 Pila
283 Omítání podhledu m2 345,620 0,200 69,124 100% 69,124 162 22 4 Omítací stroj, silo 341 5
284 Demontáž pomocného pojízdného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 162 1 2 -

285 Separační fólie m2 406,230 0,120 48,748 100% 48,748 163 1 3 -

286 Kročejová izolace do podlah m2 406,230 0,150 60,935 100% 60,935 163 19 3 -

287 Dilatace cementového potěru od stěn m 135,800 0,100 13,580 100% 13,580 163 1 3 -

288 Litý cementový potěr m2 406,230 0,800 324,984 100% 324,984 163 19 4 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 289 28
289 Penetrace podlahy stěrkovou hydroizolací m2 99,960 0,150 14,994 100% 14,994 164 19 3 -

290 Pokládka keramické dlažby m2 99,960 0,060 5,998 100% 5,998 164 19 4 Řezačka dlažby a okbladů
291 Nosný SDK rošt předstěn m2 10,288 0,660 6,790 100% 6,790 165 30 4 -

292 Izolace stěn m2 10,288 0,660 6,790 100% 6,790 165 30 4 -

293 Provedení SDK předstěn m2 10,288 0,400 4,115 100% 4,115 165 30 4 Pila
294 Omítnutí SDK předstěn m2 10,288 0,300 3,086 100% 3,086 165 22 4 Omítací stroj, silo

295 Montáž výtahu kpl 1,000 950,000 950,000 100% 950,000 166 1 4 -
296 Kompletace technické místnosti kpl 1,000 180,000 180,000 100% 180,000 167 14,15,16,17,29 4 -
297 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 168 17 4 -
298 Kompletace silnoproud kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 169 17 4 -
299 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 150,000 150,000 100% 150,000 170 29 4 -
300 Kompletace sanita kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 171 14 4 -
301 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 50,000 100% 50,000 172 15 4 -
302 Osazení parapetů ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 173 1 2 -
303 Montáž přechodových lišt bm 3,000 0,650 1,950 100% 1,950 174 19 2 -
304 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 1,200 6,600 100% 6,600 175 20 2 -
305 Osazení dveřních křídel bm 42,000 0,250 10,500 100% 10,500 176 1 2 -
306 Malířské práce m2 152,436 0,070 10,671 100% 10,671 177 24 3 -

307 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 178 17 4 -
308 Kompletace silnoproud kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 179 17 4 -
309 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 150,000 150,000 100% 150,000 180 29 4 -
310 Kompletace sanita kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 181 14 4 -
311 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 50,000 100% 50,000 182 15 4 -
312 Osazení parapetů ks 28,000 2,000 56,000 100% 56,000 183 1 2 -
313 Penetrace povlakových podlah m2 392,320 0,150 58,848 100% 58,848 184 19 3 -
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

314 Lepení pásů z PVC (VINYL) m2 392,320 0,250 98,080 100% 98,080 184 19 3 -
315 Montáž přechodových lišt bm 18,000 0,650 11,700 100% 11,700 184 19 2 -
316 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 1,200 6,600 100% 6,600 185 20 2 -
317 Osazení dveřních křídel bm 36,000 0,250 9,000 100% 9,000 186 1 2 -
318 Malířské práce m2 592,919 0,070 41,504 100% 41,504 187 24 3 -

319 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 188 17 4 -
320 Kompletace silnoproud kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 189 17 4 -
321 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 150,000 150,000 100% 150,000 190 29 4 -
322 Kompletace sanita kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 191 14 4 -
323 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 50,000 100% 50,000 192 15 4 -
324 Osazení parapetů ks 25,000 2,000 50,000 100% 50,000 193 1 2 -
325 Penetrace povlakových podlah m2 306,530 0,150 45,980 100% 45,980 194 19 3 -
326 Lepení pásů z PVC (VINYL) m2 306,530 0,250 76,633 100% 76,633 194 19 3 -
327 Montáž přechodových lišt bm 14,000 0,650 9,100 100% 9,100 194 19 2 -
328 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 1,200 6,600 100% 6,600 195 20 2 -
329 Osazení dveřních křídel bm 29,000 0,250 7,250 100% 7,250 196 1 2 -
330 Malířské práce m2 783,337 0,070 54,834 100% 54,834 197 24 3 -

331 Kompletace slaboproudu kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 198 17 4 -
332 Kompletace silnoproud kpl 1,000 250,000 250,000 100% 250,000 199 17 4 -
333 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 150,000 150,000 100% 150,000 200 29 4 -
334 Kompletace sanita kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 201 14 4 -
335 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 50,000 100% 50,000 202 15 4 -
336 Osazení parapetů kpl 24,000 2,000 48,000 100% 48,000 203 1 2 -
337 Penetrace povlakových podlah m2 267,610 0,150 40,142 100% 40,142 204 19 3 -
338 Lepení pásů z PVC (VINYL) m2 267,610 0,250 66,903 100% 66,903 204 19 3 -
339 Montáž přechodových lišt bm 10,000 0,650 6,500 100% 6,500 204 19 2 -
340 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 1,200 6,600 100% 6,600 205 20 2 -
341 Osazení dveřních křídel bm 24,000 0,250 6,000 100% 6,000 206 1 2 -
342 Malířské práce m2 761,788 0,070 53,325 100% 53,325 207 24 3 -
343 Topné zkoušky kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 208 18 2 -
344 Úklid objektu kpl 1,000 160,000 160,000 100% 160,000 209 27 4 -

345 Zakrytí oken a dveří m2 871,464 0,020 17,429 100% 17,429 210 1 2 -
346 Osazení zakládací lišty bm 107,720 0,230 24,776 100% 24,776 211 12 5 -
347 Lepení tepelné izolace m2 1151,130 0,490 564,054 100% 564,054 211 12 5 -
348 Kotvení tepelné izolace m2 1151,130 0,100 115,113 100% 115,113 211 12 5 -
349 Osazení APU - lišt m 186,000 0,170 31,620 100% 31,620 212 12 5 -
350 Aplikace armovací stěrky vč. armovací tkaniny m2 1151,130 0,500 575,565 100% 575,565 213 12 5 -
351 Osazení vnějších parapetů ks 93,000 0,770 71,610 100% 71,610 214 12 2 -
352 Osazení zábradlí balkónů bm 93,000 1,200 111,600 100% 111,600 215 20 3 -
353 Provedení hromosvodů m 36,800 0,200 7,360 100% 7,360 216 20 3 -
354 Penetrace povrchu m2 1151,130 0,050 57,557 100% 57,557 213 12 5 -
355 Aplikace vnější probarvené omítky m2 1151,130 0,400 460,452 100% 460,452 213 12 5 -
356 Provedení provětrávané fasády m2 110,050 0,850 93,543 100% 93,543 217 12 5 -
357 Osazení dešťových svodů m 25,000 0,200 5,000 100% 5,000 218 12 3 -
358 Demontáž lešení m2 1634,112 0,300 490,234 100% 490,234 219 25 5 Stavební vrátek
359 Osazení střešního žebříku kpl 1,000 3,500 3,500 100% 3,500 220 20 3 -

360 Osazení lapačů střešních splavenin ks 5,000 0,600 3,000 100% 3,000 221 1 2 -
361 Hutněný štěrkový podsyp pod dlažby frakce 8/32 tl. 300mm m³ 507,540 1,000 507,540 100% 507,540 222 1 3 vibrační deska
362 Hutněný štěrkový podsyp pod dlažby frakce 4/8 tl. 100mm m³ 507,540 0,700 355,278 100% 355,278 222 1 3 vibrační deska
363 Osazení obrubníků do betonové mazaniny bm 188,800 1,300 245,440 100% 245,440 223 1 3 -
364 Zadláždení venkovních chodníků betonovou dlažbou m² 507,540 0,570 289,298 100% 289,298 224 1 3 -
365 Hutněný štěrkový podsyp pod vjezdovou komunikaci a parkovací stání frakce 32/63 m³ 242,470 1,000 242,470 100% 242,470 225 1 3 vibrační deska
366 Hutněný štěrkový podsyp pod vjezdovou komunikaci a parkovací stání frakce 0/32 m³ 242,470 0,700 169,729 100% 169,729 225 1 3 vibrační deska
367 Zaasfaltování vjezdové komunikace m² 292,110 1,570 458,613 100% 458,613 226 28 5 Válec

TERÉNNÍ ÚPRAVY
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

368 Osazení obrubníků do betonové mazaniny okolo prakovacích stání bm 123,880 1,300 161,044 100% 161,044 227 1 3 -
369 Zadláždění parkovacích stání zámkovou dlažbou m² 242,470 0,570 138,208 100% 138,208 228 1 3 -
370 Zapískování spar venkovních dlažeb m² 750,010 0,030 22,500 100% 22,500 229 1 3 -
371 Navezení hlušiny m² 246,670 0,040 9,867 100% 9,867 230 26 3 -
372 Sadové a zahradnické práce m² 246,670 0,670 165,269 100% 165,269 230 26 3 -

373 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 231 31 5 Autojeřáb

374
Předání stavby

kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 232 32 2 -

PŘEDÁNÍ STAVBY

TE
R

É
N

N
Í Ú

P
R

A
V

Y
P

Ř
E

D
Á

N
Í 

S
TA

V
B

Y

8



České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice
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1 Převzetí staveniště po demolici stávajících objektů kpl 1,000 8,000 31 1 8 1 1,000 1 -
2 Odstranění stávajících zpevněných ploch, křovin a stromů m2 868,620 104,234 1 4 8 1 3,257 3 Pila, Nakladač, nákladní automobil
3 Zřízení staveništní komunikace kpl 1,000 72,000 1 3 8 1 3,000 3 Autojeřáb
4 Zřízení zařízení staveniště m2 2546,100 445,568 1 4 8 1 13,924 14 Autojeřáb
5 Napojení staveniště na vodovod, el. síť a kanalizaci kpl 1,000 24,000 14,16,17 2 8 1 1,500 2 -

6 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 0,020 2 2 8 1 0,001 1 Nivelační přístroj
7 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy m3 521,292 15,639 5,6 3 8 1 0,652 1 Rypadlo, nákladní automobil
8 Vytyčení základových konstrukcí m² 1225,604 24,512 2 2 8 1 1,532 2 Nivelační přístroj
9 Hloubení rýh a jám pro základové konstrukce vč. přemístnění výkopku m³ 411,088 61,663 5,6 3 8 1 2,569 3 Rypadlo, nákladní automobil

10 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace bm 305,000 112,850 2 2 8 1 7,053 7 Nivelační přístroj
11 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy m³ 97,500 30,225 5,6 3 8 1 1,259 1 Rypadlo, nákladní automobil
12 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace m³ 87,520 15,754 14 3 8 1 0,656 1 Rypadlo, nákladní automobil
13 Zhutnění zeminy pod podkladní beton m³ 315,130 31,513 1 2 8 1 1,970 2 Vibrační deska

14 Uložení základového zemniče bm 100,792 30,238 17 2 8 1 1,890 2 -
15 Provedení podkladní betonu m³ 27,990 20,433 8 3 8 1 0,851 1 Autodomíchávač s čerpadlem
16 Armování ŽB konstrukcí t 30,412 669,064 9 10 8 1 8,363 8 Autojeřáb
17 Bednění ŽB patek a desky výtahové šachty m² 389,430 105,146 10 4 8 1 3,286 3 Autojeřáb
18 Provedení zákl. zdiva z bednících tvárnic vč. vyztužení m³ 133,626 314,020 11 4 8 1 9,813 10 -
19 Betonáž základových konstrukcí m³ 326,639 238,446 8 3 8 1 9,935 10 Autodomíchávač s čerpadlem 45 1
20 Odbednění ŽB patek a desky výtahové šachty m² 389,430 38,943 10 2 8 1 2,434 2 Autojeřáb
21 Zásyp betonovým reckylátem a štěrkopískovým podsypem m³ 705,662 176,415 1,4 6 8 1 3,675 4 Nakladač, nákladní automobil
22 Provedení podkladního betonu ŽB desky m² 57,363 41,875 8 3 8 1 1,745 2 Autodomíchávač s čerpadlem
23 Bednění ŽB základové desky m² 19,748 5,332 10 4 8 1 0,167 1 Autojeřáb
24 Armování ŽB desky sítěmi KARI t 6,754 87,808 9 4 8 1 2,744 3 Autojeřáb
25 Betonáž ŽB základové desky m³ 86,045 62,812 8 4 8 1 1,963 2 Autodomíchávač s čerpadlem
26 Odbednění ŽB základové desky m² 19,748 2,962 10 2 8 1 0,185 1 Autojeřáb
27 Provedení hydroizalační vrstvy pod nosnými konstrukcemi m² 78,580 7,858 1 3 8 1 0,327 1 -

28 Vytyčení přípojek inženýrských sítí bm 156,150 7,808 2 2 8 1 0,488 1 Nivelační přístroj
29 Odbourání horních vrstev komunikace m³ 1,635 6,540 5 6 8 1 0,136 1 Rypadlo, nákladní automobil
30 Zřízení pažení m² 10,900 3,052 1 2 8 1 0,191 1 Autojeřáb
31 Hloubení rýhy m³ 97,500 29,250 5 2 8 1 1,828 2 Rypadlo
32 Osazení revizních šachet kanalizace ks 2,000 2,200 1 3 8 1 0,092 1 -
33 Podsyp písčitým materiálem pod potrubím m³ 0,818 0,613 4 3 8 1 0,026 1 Rypadlo
34 Uložení potrubí bm 8,300 5,395 14,16 3 8 1 0,225 1 -

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

ZEMNÍ PRÁCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

35 Napojení na přípojky inženýrských sítí kpl 3,000 72,000 14,16 2 8 1 4,500 5 -
36 Označení potrubí bm 1,000 0,020 1 2 8 1 0,001 1 -
37 Demontáž pažení m² 10,900 1,090 1 2 8 1 0,068 1 Autojeřáb
38 Zásyp a zhutnění rýhy m³ 87,520 7,002 4 3 8 1 0,292 1 Rypadlo
39 Položení finální vrstvy komunikace m² 1,635 0,916 1 5 8 1 0,023 1 Vibrační deska

40 Montáž jeřábu kpl 1,000 64,000 7 4 8 1 2,000 2 Autojeřáb
41 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
42 Osazení armokoše sloupů t 7,574 136,334 9 4 8 1 4,260 4 Jeřáb
43 Bednění sloupů m2 276,254 74,589 10 4 8 1 2,331 2 Jeřáb
44 Betonáž sloupů m³ 48,243 60,303 8 6 8 1 1,256 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 48 2
45 Bednění ŽB stěn m2 91,188 24,621 10 5 8 1 0,616 1 Jeřáb
46 Armování ŽB stěn t 2,863 62,992 9 6 8 1 1,312 1 Jeřáb
47 Betonáž stěn m3 18,238 22,797 8 7 8 1 0,407 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 48 2
48 Odbednění stěn a sloupů m2 458,630 45,863 10 4 8 1 1,433 1 Jeřáb
49 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 1,7 3 8 1 0,167 1 Jeřáb
50 Bednění a podstrojkování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m² 734,330 367,165 10 8 8 1 5,737 6 Jeřáb
51 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP t 23,058 576,449 9 10 8 1 7,206 7 Jeřáb
52 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m³ 146,866 36,717 8 5 8 1 0,918 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 53 28
53 Odbednění a přestojkování stropu m² 734,330 102,806 10 8 8 1 1,606 2 -

54 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
55 Bednění ŽB stěn m2 1041,763 281,276 10 5 8 1 7,032 7 Jeřáb
56 Armování ŽB stěn t 32,711 719,650 9 10 8 1 8,996 9 Jeřáb
57 Betonáž stěn m3 208,353 260,441 8 5 8 1 6,511 7 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 58 2
58 Odbednění stěn m2 1041,763 156,264 10 4 8 1 4,883 5 Jeřáb
59 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 1,7 3 8 1 0,167 1 Jeřáb
60 Bednění a podstrojkování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m² 593,100 160,137 10 8 8 1 2,502 3 Jeřáb
61 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP t 18,623 465,584 9 10 8 1 5,820 6 Jeřáb
62 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 2.NP m³ 118,620 29,655 8 5 8 1 0,741 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 63 28
63 Odbednění a přestojkování stropu m² 593,100 83,034 10 8 8 1 1,297 1 -

64 Bednění atik m2 17,520 4,730 10 4 8 1 0,148 1 Jeřáb
65 Armování atik t 0,550 12,103 9 4 8 1 0,378 1 Jeřáb
66 Betonáž atik m3 3,504 4,380 8 3 8 1 0,183 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 67 2
67 Odbednění atik m2 17,520 2,628 10 2 8 1 0,164 1 -

68 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
69 Bednění ŽB stěn m2 118,523 32,001 10 5 8 1 0,800 1 Jeřáb
70 Armování ŽB stěn t 3,722 81,876 9 10 8 1 1,023 1 Jeřáb
71 Betonáž stěn m3 23,705 29,631 8 5 8 1 0,741 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 73 2
72 Odbednění stěn m2 118,523 17,778 10 4 8 1 0,556 1 Jeřáb
73 Zdění nosných stěn m2 341,459 249,265 11 8 8 1 3,895 4 Jeřáb, pila
74 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 1,7 3 8 1 0,167 1 Jeřáb
75 Bednění a podstrojkování stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP m² 481,070 129,889 10 8 8 1 2,030 2 Jeřáb
76 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP t 15,106 377,640 9 10 8 1 4,720 5 Jeřáb
77 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 3.NP m³ 96,214 24,054 8 5 8 1 0,601 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 79 28
78 Odbednění a přestojkování stropu m² 481,070 67,350 10 8 8 1 1,052 1 -

79 Bednění atik m2 16,232 4,383 10 4 8 1 0,137 1 Jeřáb
80 Armování atik t 0,510 11,213 9 4 8 1 0,350 1 Jeřáb
81 Betonáž atik m3 3,246 4,058 8 3 8 1 0,169 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 82 2
82 Odbednění atik m2 16,232 2,435 10 2 8 1 0,152 1 -

83 Vytyčení nosných stěn a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

84 Bednění ŽB stěn m2 131,495 35,504 10 5 8 1 0,888 1 Jeřáb
85 Armování ŽB stěn t 4,129 90,837 9 10 8 1 1,135 1 Jeřáb
86 Betonáž stěn m3 26,299 32,874 8 5 8 1 0,822 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 87 2
87 Odbednění stěn m2 131,495 19,724 10 4 8 1 0,616 1 Jeřáb
88 Zdění nosných stěn m2 391,430 285,744 11 8 8 1 4,465 4 Jeřáb, pila
89 Osazení schodiště ks 1,000 4,000 1,7 3 8 1 0,167 1 Jeřáb
90 Bednění a podstojkování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m² 441,300 119,151 10 8 8 1 1,862 2 Jeřáb
91 Armování stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP t 13,857 346,421 9 10 8 1 4,330 4 Jeřáb
92 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 1.NP m³ 88,260 22,065 8 5 8 1 0,552 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 93 28
93 Odbednění a přestojkování stropu m² 441,300 61,782 10 8 8 1 0,965 1 -

94 Bednění atik m2 18,240 4,925 10 4 8 1 0,154 1 Jeřáb
95 Armování atik t 0,573 12,600 9 4 8 1 0,394 1 Jeřáb
96 Betonáž atik m3 3,648 4,560 8 3 8 1 0,190 1 Jeřáb, bádie, autodomíchávač 97 28
97 Odbednění atik m2 18,240 2,736 10 2 8 1 0,171 1 -

98 Montáž fasádního lešení m2 1634,112 490,234 25 5 8 1 12,256 12 Stavební vrátek
99 Provedení střešní skladby - asflatový nátěr a pás m2 1985,480 49,637 1 6 8 1 1,034 1 PB hořák

100 Položení tepelné izolace - desky z pěnového skla m2 992,740 655,208 1 12 8 1 6,825 7 -
101 Provedení střešní krytiny  - 2x asfaltový pás tl. 4,0 mm m2 992,740 238,258 1 6 8 1 4,964 5 PB hořák
102 Osazení střešních světlovodů kpl 1,000 3,000 1 4 8 1 0,094 1 -

1.NP
103 Osazení oken ks 16,000 48,000 23 3 8 1 2,000 2 -
104 Osazení provizorních výplní dveří ks 8,000 14,400 1 2 8 1 0,900 1 -
105 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
106 Zdění vnitřního nenosného zdiva m2 1031,492 330,077 11 6 8 1 6,877 7 Pila
107 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 14 3 8 1 2,667 3 -
108 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 64,000 16 3 8 1 2,667 3 -
109 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 29 3 8 1 2,000 2 -
110 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 18 3 8 1 2,000 2 -
111 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -
112 Provedení stoupacího potrubí kpl 1,000 52,000 14,16,18,29 4 8 1 1,625 2 -

113 Osazení oken ks 28,000 84,000 23 3 8 1 3,500 4 -
114 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
115 Zdění vnitřního nenosného zdiva m2 1321,600 422,912 11 6 8 1 8,811 9 Pila
116 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 14 3 8 1 2,667 3 -
117 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 64,000 16 3 8 1 2,667 3 -
118 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 29 3 8 1 2,000 2 -
119 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 18 3 8 1 2,000 2 -
120 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -
121 Provedení stoupacího potrubí kpl 1,000 52,000 14,16,18,29 4 8 1 1,625 2 -

122 Osazení oken ks 24,000 72,000 23 3 8 1 3,000 3 -
123 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
124 Zdění vnitřního nenosného zdiva m2 1221,621 390,919 11 6 8 1 8,144 8 Pila
125 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 14 3 8 1 2,667 3 -
126 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 64,000 16 3 8 1 2,667 3 -
127 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 29 3 8 1 2,000 2 -
128 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 18 3 8 1 2,000 2 -
129 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -
130 Provedení stoupacího potrubí kpl 1,000 52,000 14,16,18,29 4 8 1 1,625 2 -

131 Osazení oken ks 24,000 72,000 23 3 8 1 3,000 3 -

3.NP

4.NP
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

132 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů kpl 1,000 0,060 2 2 8 1 0,004 1 Nivelační přístroj
133 Zdění vnitřního nenosného zdiva m2 555,398 177,727 11 6 8 1 3,703 4 Pila
134 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,000 64,000 14 3 8 1 2,667 3 -
135 Hrubý rozvod vodovod kpl 1,000 64,000 16 3 8 1 2,667 3 -
136 Hrubý rozvod vzduchotechnika kpl 1,000 48,000 29 3 8 1 2,000 2 -
137 Hrubý rozvod vytápění kpl 1,000 48,000 18 3 8 1 2,000 2 -
138 Hrubý rozvod elektro kpl 1,000 72,000 17 3 8 1 3,000 3 -
139 Provedení stoupacího potrubí kpl 1,000 32,000 14,16,18,29 4 8 1 1,000 1 -

140 Montáž stavebního výtahu ks 1,000 24,000 1 4 8 1 0,750 1 Stavební vrátek
141 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 24,000 1,440 1 2 8 1 0,090 1 -
142 Omítání stěn a sloupů m2 152,436 68,596 22 4 8 1 2,144 2 Omítací stroj, silo 177 5
143 Provedení zateplení stropu m2 408,230 571,522 1 10 8 1 7,144 7 Nůž na minerální vatu
144 SDK podhled vč. omítnutí m2 197,460 236,952 30 5 8 1 5,924 6 Pila 177 5
145 Provedení skladby podlahy m2 523,010 753,134 19 6 8 1 15,690 16 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 171 28
146 Pokládka keramické dlažby m2 493,710 103,679 19 3 8 1 4,320 4 Řezačka dlažby a okbladů
147 Provedení SDK předstěn m2 36,086 72,893 30 3 8 1 3,037 3 Pila, omítací stroj, silo

148 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 88,700 5,322 1 2 8 1 0,333 1 -
149 Strojní omítání stěn m2 592,919 266,814 22 3 8 1 11,117 11 Omítací stroj, silo 187 5
150 SDK podhled vč. omítnutí m2 484,510 581,412 30 5 8 1 14,535 15 Pila 187 5
151 Provedení skladby podlahy m2 526,600 616,122 19 6 8 1 12,836 13 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 152 28
152 Pokládka keramické dlažby m2 102,230 15,335 19 3 8 1 0,639 1 Řezačka dlažby a okbladů
153 Provedení SDK předstěn m2 26,130 52,783 30 3 8 1 2,199 2 Pila, omítací stroj, silo

154 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 77,980 4,679 1 2 8 1 0,292 1 -
155 Strojní omítání stěn m2 783,337 352,502 22 3 8 1 14,688 15 Omítací stroj, silo 197 5
156 SDK podhled vč. omítnutí m2 388,370 466,044 30 5 8 1 11,651 12 Pila 197 5
157 Provedení skladby podlahy m2 430,260 503,404 19 6 8 1 10,488 10 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 158 28
158 Pokládka keramické dlažby m2 90,230 18,948 19 3 8 1 0,790 1 Řezačka dlažby a okbladů
159 Provedení SDK předstěn m2 17,212 34,768 30 3 8 1 1,449 1 Pila, omítací stroj, silo

160 Zakrytí výplně okenních otvorů m2 76,860 4,612 1 2 8 1 0,288 1 -
161 Strojní omítání stěn m2 761,788 114,268 22 3 8 1 4,761 5 Omítací stroj, silo 207 5
162 SDK podhled vč. omítnutí m2 345,620 103,686 30 5 8 1 2,592 3 Pila 207 5
163 Provedení skladby podlahy m2 406,230 121,869 19 6 8 1 2,539 3 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta 164 28
164 Pokládka keramické dlažby m2 99,960 399,840 19 3 8 1 16,660 17 Řezačka dlažby a okbladů
165 Provedení SDK předstěn m2 10,288 20,781 30 3 8 1 0,866 1 Pila, omítací stroj, silo

166 Montáž výtahu kpl 1,000 950,000 1 4 8 1 29,688 30 -
167 Kompletace technické místnosti kpl 1,000 180,000 14,15,16,17, 29 4 8 1 5,625 6 -
168 Kompletace slaboproud kpl 1,000 200,000 17 6 8 1 4,167 4 -
169 Kompletace silnoproud kpl 1,000 200,000 17 5 8 1 5,000 5 -
170 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 144,000 29 6 8 1 3,000 3 -
171 Kompletace sanita kpl 1,000 168,000 14 6 8 1 3,500 4 -
172 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 15 5 8 1 1,250 1 -
173 Osazení parapetů ks 16,000 32,000 1 6 8 1 0,667 1 -
174 Montáž přechodových lišt bm 3,000 1,950 19 4 8 1 0,061 1 -
175 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 6,600 20 4 8 1 0,206 1 -
176 Osazení dveřních křídel bm 42,000 10,500 1 4 8 1 0,328 1 -
177 Malířské práce m2 152,436 10,671 24 4 8 1 0,333 1 -

178 Kompletace slaboproud, kpl 1,000 200,000 17 6 8 1 4,167 4 -
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

179 Kompletace silnoproud kpl 1,000 200,000 17 5 8 1 5,000 5 -
180 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 144,000 29 6 8 1 3,000 3 -
181 Kompletace sanita kpl 1,000 168,000 14 6 8 1 3,500 4 -
182 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 15 5 8 1 1,250 1 -
183 Osazení parapetů ks 28,000 56,000 1 6 8 1 1,167 1 -
184 Lepení pásů z PVC (VINYL) m2 392,320 156,928 19 4 8 1 4,904 5 -
185 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 6,600 20 4 8 1 0,206 1 -
186 Osazení dveřních křídel bm 36,000 9,000 1 4 8 1 0,281 1 -
187 Malířské práce m2 592,919 41,504 24 4 8 1 1,297 1 -

188 Kompletace slaboproud kpl 1,000 200,000 17 6 8 1 4,167 4 -
189 Kompletace silnoproud kpl 1,000 200,000 17 5 8 1 5,000 5 -
190 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 144,000 29 6 8 1 3,000 3 -
191 Kompletace sanita kpl 1,000 168,000 14 6 8 1 3,500 4 -
192 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 15 5 8 1 1,250 1 -
193 Osazení parapetů ks 25,000 50,000 1 6 8 1 1,042 1 -
194 Lepení pásů z PVC (VINYL) m2 306,530 321,857 19 4 8 1 10,058 10 -
195 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 6,600 20 4 8 1 0,206 1 -
196 Osazení dveřních křídel bm 29,000 7,250 1 4 8 1 0,227 1 -
197 Malířské práce m2 783,337 54,834 24 4 8 1 1,714 2 -

198 Kompletace slaboproud kpl 1,000 200,000 17 6 8 1 4,167 4 -
199 Kompletace silnoproud kpl 1,000 200,000 17 5 8 1 5,000 5 -
200 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 144,000 29 6 8 1 3,000 3 -
201 Kompletace sanita kpl 1,000 168,000 14 6 8 1 3,500 4 -
202 Kompletace ÚT kpl 1,000 50,000 15 5 8 1 1,250 1 -
203 Osazení parapetů kpl 24,000 48,000 1 6 8 1 1,000 1 -
204 Lepení pásů z PVC (VINYL) m2 267,610 107,044 19 4 8 1 3,345 3 -
205 Osazení ocelového zábradlí schodiště bm 5,500 6,600 20 4 8 1 0,206 1 -
206 Osazení dveřních křídel bm 24,000 6,000 1 4 8 1 0,188 1 -
207 Malířské práce m2 761,788 53,325 24 4 8 1 1,666 1 -
208 Topné zkoušky kpl 1,000 48,000 18 2 8 1 3,000 3 -
209 Úklid objektu kpl 1,000 440,000 27 4 8 1 13,750 14 -

210 Zakrytí oken a dveří m2 871,464 17,429 1 2 8 1 1,089 1 -
211 Osazení zakládací lišty m 107,720 24,776 12 4 8 1 0,774 1 -
212 Provedení skladby fasády m2 1151,130 920,904 12 8 8 1 14,389 14 -
213 Osazení APU - lišt a parapetů m 186,000 31,620 12 2 8 1 1,976 2 -
214 Osazení vnějších parapetů ks 93,000 71,610 12 4 8 1 2,238 2 -
215 Osazení zábradlí balkónů bm 93,000 111,600 20 4 8 1 3,488 3 -
216 Provedení hromosvodů m 36,800 7,360 20 4 8 1 0,230 1 -
217 Provedení provětrávané fasády m2 110,050 93,543 12 6 8 1 1,949 2 -
218 Osazení dešťových svodů m 25,000 5,000 12 4 8 1 0,156 1 -
219 Demontáž lešení m2 1634,112 245,117 25 5 8 1 6,128 6 Stavební vrátek
220 Osazení střešního výlezu kpl 1,000 3,500 20 4 8 1 0,109 1 -

221 Osazení lapačů střešních splavenin ks 5,000 3,000 1 2 8 1 0,188 1 -
222 Hutněný štěrkový podsyp pod dlažby frakce m³ 507,540 355,278 1 6 8 1 7,402 7 Vibrační deska
223 Osazení obrubníků do betonové mazaniny bm 188,800 245,440 1 6 8 1 5,113 5 -
224 Zadláždení venkovních chodníků betonovou dlažbou m² 507,540 289,298 1 6 8 1 6,027 6 -
225 Hutněný štěrkový podsyp pod vjezdovou komunikaci a parkovací stání m³ 242,470 72,741 1 4 8 1 2,273 2 Vibrační deska
226 Zaasfaltování vjezdové komunikace m² 292,110 219,083 28 4 8 1 6,846 7 Válec
227 Osazení obrubníků do betonové mazaniny okolo prakovacích stání bm 123,880 161,044 1 3 8 1 6,710 7 -
228 Zadláždění zámkovou dlažbou m² 242,470 138,208 1 5 8 1 3,455 3 -
229 Zapískování spar venkovních dlažeb m² 750,010 22,500 1 2 8 1 1,406 1 -
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České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb

Rezidence Nová Tržnice

230 Sadové a zahradnické práce m² 246,670 165,269 26 5 8 1 4,132 4 -

231 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 48,000 31 3 8 1 2,000 2 Autojeřáb

232 Předání stavby kpl 1,000 8,000 32 1 8 1 1,000 1 -
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Četa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 Vedení stavby

Podlahář a obkladač
Zámečníci
Klempíři
Omítkáři
Okenáři

Malíři a natěrači
Lešenáři

Zahradníci
Uklízečky
Silničáři

Stavbyvedoucí

Vzduchotechnik
Sádrokartonář

Topenáři

Řidič nákladního automobilu
Jeřábník
Betonáři
Železáři

Tesaři
Zedníci 1;2
Fasádníci

Truhlář
Instalatér - kanalizace

Instalatér - vodovod
Elektrikáři

Instalatér - teplovod

Řidič rypadla

Profese
Dělníci

Geodeti
Řidič dozeru

Řidič nakladače


