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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Názvy zdrojů

1 REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - VESELÍ NAD 
MORAVOU

347 dny 27.02. 23 25.06. 24

2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 21 dny 27.02. 23 27.03. 23
3 Převzetí staveniště po demolici stávajících 

objektů
1 den 27.02. 23 27.02. 23 4 -

4 Odstranění stávajících zpevněných ploch, 
křovin a stromů

3 dny 28.02. 23 02.03. 23 3 5 Pila, Nakladač, nákladní automobil

5 Zřízení staveništní komunikace 3 dny 03.03. 23 07.03. 23 4 6 Autojeřáb
6 Zřízení zařízení staveniště 14 dny 08.03. 23 27.03. 23 5 7FS-2 dny;9 Autojeřáb
7 Napojení staveniště na vodovod, el. síť a 

kanalizaci
2 dny 24.03. 23 27.03. 23 6FS-2 dny -

8 ZEMNÍ PRÁCE 18 dny 28.03. 23 20.04. 23
9 Vytýčení stavební jámy 1 den 28.03. 23 28.03. 23 6 10 Nivelační přístroj
10 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1 den 29.03. 23 29.03. 23 9 11 Rypadlo, nákladní automobil

11 Vytyčení základových konstrukcí 2 dny 30.03. 23 31.03. 23 10 12;19;33 Nivelační přístroj
12 Hloubení rýh a jám pro základové konstrukce 

vč. přemístnění výkopku
3 dny 03.04. 23 05.04. 23 11 13 Rypadlo, nákladní automobil

13 Vytyčení ležatého a provedení ležatého 
rozvodu kanalizace

7 dny 06.04. 23 14.04. 23 12 14 Nivelační přístroj

14 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a 
přesun zeminy

1 den 17.04. 23 17.04. 23 13 15;39 Rypadlo, nákladní automobil

15 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace 1 den 18.04. 23 18.04. 23 14 16 Rypadlo, nákladní automobil

16 Zhutnění zeminy pod podkladní beton 2 dny 19.04. 23 20.04. 23 15 18 Vibrační deska
17 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 46 dny 21.04. 23 23.06. 23
18 Uložení základového zemniče 2 dny 21.04. 23 24.04. 23 16 19 -
19 Provedení podkladní betonu 1 den 25.04. 23 25.04. 23 11;18 20;22 Autodomíchávač s čerpadlem
20 Armování ŽB konstrukcí 8 dny 26.04. 23 05.05. 23 19 21 Autojeřáb
21 Bednění ŽB patek a desky výtahové šachty 3 dny 08.05. 23 10.05. 23 20 23FS+1 den Autojeřáb
22 Provedení zákl. zdiva z bednících tvárnic vč. 

vyztužení
10 dny 26.04. 23 09.05. 23 19 -

23 Betonáž základových konstrukcí 10 dny 12.05. 23 25.05. 23 21FS+1 den 24FS+1 den Autodomíchávač s čerpadlem
24 Odbednění ŽB patek a desky výtahové šachty 4 dny 29.05. 23 01.06. 23 23FS+1 den 25 Autojeřáb

25 Zásyp betonovým reckylátem a 
štěrkopískovým podsypem

4 dny 02.06. 23 07.06. 23 24 26 Nakladač, nákladní automobil

26 Provedení podkladního betonu ŽB desky 2 dny 08.06. 23 09.06. 23 25 27 Autodomíchávač s čerpadlem
27 Bednění ŽB základové desky 1 den 12.06. 23 12.06. 23 26 28 Autojeřáb
28 Armování ŽB desky KARI sítěmi 3 dny 13.06. 23 15.06. 23 27 29FS+1 den Autojeřáb
29 Betonáž ŽB základové desky 2 dny 19.06. 23 20.06. 23 28FS+1 den 30;47 Autodomíchávač s čerpadlem
30 Odbednění ŽB základové desky 1 den 21.06. 23 21.06. 23 29 31FS+1 den;48 Autojeřáb
31 Provedení hydroizalační vrstvy pod nosnými 

konstrukcemi
1 den 23.06. 23 23.06. 23 30FS+1 den -

32 ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 21 dny 03.04. 23 01.05. 23
33 Vytyčení přípojek inženýrských sítí 1 den 03.04. 23 03.04. 23 11 34 Nivelační přístroj
34 Odbourání horních vrstev komunikace 1 den 04.04. 23 04.04. 23 33 35 Rypadlo, nákladní automobil
35 Zřízení pažení 1 den 05.04. 23 05.04. 23 34 36 Autojeřáb
36 Hloubení rýhy 2 dny 06.04. 23 07.04. 23 35 37 Rypadlo
37 Osazení revizních šachet kanalizace 1 den 10.04. 23 10.04. 23 36 38 -
38 Podsyp písčitým materiálem pod potrubím 1 den 11.04. 23 11.04. 23 37 39 Rypadlo
39 Uložení potrubí 1 den 18.04. 23 18.04. 23 14;38 40 -
40 Napojení na přípojky inženýrských sítí 5 dny 19.04. 23 25.04. 23 39 41 -
41 Označení potrubí 1 den 26.04. 23 26.04. 23 40 42 -
42 Demontáž pažení 1 den 27.04. 23 27.04. 23 41 43 Autojeřáb
43 Zásyp a zhutnění jámy a rýhy 1 den 28.04. 23 28.04. 23 42 44 Rypadlo
44 Položení finální vrstvy komunikace 1 den 01.05. 23 01.05. 23 43 Vibrační deska
45 HRUBÁ STAVBA 129 dny 21.06. 23 18.12. 23
46 1.NP 54 dny 21.06. 23 04.09. 23
47 Montáž jeřábu 2 dny 21.06. 23 22.06. 23 29 Autojeřáb
48 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 22.06. 23 22.06. 23 30 49;52 Nivelační přístroj
49 Osazení armokoše sloupů 4 dny 23.06. 23 28.06. 23 48 50FS+1 den Jeřáb
50 Bednění sloupů 2 dny 30.06. 23 03.07. 23 49FS+1 den 51 Jeřáb
51 Betonáž sloupů 1 den 04.07. 23 04.07. 23 50 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
52 Bednění ŽB stěn 1 den 23.06. 23 23.06. 23 48 53FS+1 den Jeřáb
53 Armování ŽB stěn 1 den 27.06. 23 27.06. 23 52FS+1 den 54 Jeřáb
54 Betonáž stěn 1 den 28.06. 23 28.06. 23 53 55FS+1 den;57FS+1 denJeřáb, bádie, autodomíchávač
55 Odbednění stěn a sloupů 1 den 30.06. 23 30.06. 23 54FS+1 den 56 Jeřáb
56 Osazení schodiště 1 den 03.07. 23 03.07. 23 55 57 Jeřáb
57 Bednění a podstrojkování stropní konstrukce 

včetně průvlaků 1.NP
6 dny 04.07. 23 11.07. 23 54FS+1 den;56 58 Jeřáb

58 Armování stropní konstrukce včetně 
průvlaků 1.NP

7 dny 12.07. 23 20.07. 23 57 59FS+1 den Jeřáb

59 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 
1.NP

1 den 24.07. 23 24.07. 23 58FS+1 den 60FS+28 
dny;62FS+1 den

Jeřáb, bádie, autodomíchávač

60 Odbednění a přestojkování stropu 2 dny 01.09. 23 04.09. 23 59FS+28 dny 121;119FS-2 dny -
61 2.NP 72 dny 26.07. 23 02.11. 23
62 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1 den 26.07. 23 26.07. 23 59FS+1 den 63;73 Nivelační přístroj
63 Bednění ŽB stěn 7 dny 27.07. 23 04.08. 23 62 64 Jeřáb
64 Armování ŽB stěn 9 dny 07.08. 23 17.08. 23 63 65FS+1 den Jeřáb
65 Betonáž stěn 7 dny 21.08. 23 29.08. 23 64FS+1 den 66FS+1 den;68FS+1 denJeřáb, bádie, autodomíchávač
66 Odbednění stěn 5 dny 31.08. 23 06.09. 23 65FS+1 den;76 67 Jeřáb
67 Osazení schodiště 1 den 07.09. 23 07.09. 23 66 68 Jeřáb

326 dny

295 dny

262 dny

301 dny

4 dny

301 dny
1 den

1 den
263 dny

255 dny

38 dny
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Názvy zdrojů

68 Bednění a podstrojkování stropní konstrukce 
včetně průvlaků 2.NP

3 dny 08.09. 23 12.09. 23 65FS+1 den;67 69 Jeřáb

69 Armování stropní konstrukce včetně 
průvlaků 2.NP

6 dny 13.09. 23 20.09. 23 68 70FS+1 den Jeřáb

70 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 
2.NP

1 den 22.09. 23 22.09. 23 69FS+1 den 71FS+28 
dny;78FS+1 den

Jeřáb, bádie, autodomíchávač

71 Odbednění a přestojkování stropu 1 den 02.11. 23 02.11. 23 70FS+28 dny 130FS-4 dny;131 -
72 TERASA 2.NP 5 dny 27.07. 23 02.08. 23
73 Bednění atik 1 den 27.07. 23 27.07. 23 62 74 Jeřáb
74 Armování atik 1 den 28.07. 23 28.07. 23 73 75FS+1 den Jeřáb
75 Betonáž atik 1 den 01.08. 23 01.08. 23 74FS+1 den 76 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
76 Odbednění atik 1 den 02.08. 23 02.08. 23 75 66 -
77 3.NP 46 dny 26.09. 23 28.11. 23
78 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1 den 26.09. 23 26.09. 23 70FS+1 den 79;83;90 Nivelační přístroj
79 Bednění ŽB stěn 1 den 27.09. 23 27.09. 23 78 80 Jeřáb
80 Armování ŽB stěn 1 den 28.09. 23 28.09. 23 79 81FS+1 den Jeřáb
81 Betonáž stěn 1 den 02.10. 23 02.10. 23 80FS+1 den 82FS+1 den;85FS+1 denJeřáb, bádie, autodomíchávač
82 Odbednění stěn 1 den 04.10. 23 04.10. 23 81FS+1 den;93 84 Jeřáb
83 Zdění nosných stěn 4 dny 27.09. 23 02.10. 23 78 85 Jeřáb, pila
84 Osazení schodiště 1 den 05.10. 23 05.10. 23 82 85 Jeřáb
85 Bednění a podstrojkování stropní konstrukce 

včetně průvlaků 3.NP
2 dny 06.10. 23 09.10. 23 83;84;81FS+1 

den
86 Jeřáb

86 Armování stropní konstrukce včetně 
průvlaků 3.NP

5 dny 10.10. 23 16.10. 23 85 87FS+1 den Jeřáb

87 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 
3.NP

1 den 18.10. 23 18.10. 23 86FS+1 den 88FS+28 
dny;95FS+1 den

Jeřáb, bádie, autodomíchávač

88 Odbednění a přestojkování stropu 1 den 28.11. 23 28.11. 23 87FS+28 dny 140FS-3 dny -
89 TERASA 3.NP 5 dny 27.09. 23 03.10. 23
90 Bednění atik 1 den 27.09. 23 27.09. 23 78 91 Jeřáb
91 Armování atik 1 den 28.09. 23 28.09. 23 90 92FS+1 den Jeřáb
92 Betonáž atik 1 den 02.10. 23 02.10. 23 91FS+1 den 93 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
93 Odbednění atik 1 den 03.10. 23 03.10. 23 92 82 -
94 4.NP 42 dny 20.10. 23 18.12. 23
95 Vytyčení nosných stěn a otvorů 1 den 20.10. 23 20.10. 23 87FS+1 den 96;100;107 Nivelační přístroj
96 Bednění ŽB stěn 1 den 23.10. 23 23.10. 23 95 97 Jeřáb
97 Armování ŽB stěn 1 den 24.10. 23 24.10. 23 96 98FS+1 den Jeřáb
98 Betonáž stěn 1 den 26.10. 23 26.10. 23 97FS+1 den 99FS+1 den;102FS+1 denJeřáb, bádie, autodomíchávač
99 Odbednění stěn 1 den 30.10. 23 30.10. 23 98FS+1 den;110101 Jeřáb
100 Zdění nosných stěn 4 dny 23.10. 23 26.10. 23 95 102 Jeřáb, pila
101 Osazení schodiště 1 den 31.10. 23 31.10. 23 99 102 Jeřáb
102 Bednění stropní konstrukce včetně průvlaků 

1.NP
1 den 01.11. 23 01.11. 23 100;101;98FS+1

den
103 Jeřáb

103 Armování stropní konstrukce včetně 
průvlaků 1.NP

2 dny 02.11. 23 03.11. 23 102 104FS+1 den Jeřáb

104 Betonáž stropní konstrukce včetně průvlaků 
1.NP

1 den 07.11. 23 07.11. 23 103FS+1 den 105FS+28 
dny;112FS+2 

Jeřáb, bádie, autodomíchávač

105 Odbednění a přestojkování stropu 1 den 18.12. 23 18.12. 23 104FS+28 dny 150FS-3 dny -
106 TERASA 4.NP 5 dny 23.10. 23 27.10. 23
107 Bednění atik 1 den 23.10. 23 23.10. 23 95 108 Jeřáb
108 Armování atik 1 den 24.10. 23 24.10. 23 107 109FS+1 den Jeřáb
109 Betonáž atik 1 den 26.10. 23 26.10. 23 108FS+1 den 110 Jeřáb, bádie, autodomíchávač
110 Odbednění atik 1 den 27.10. 23 27.10. 23 109 99 -
111 ZASTŘEŠENÍ 26 dny 10.11. 23 15.12. 23
112 Montáž fasádního lešení 12 dny 10.11. 23 27.11. 23 104FS+2 dny Stavební vrátek
113 Provedení střešní skladby - asflatový nátěr a 

pás
1 den 28.11. 23 28.11. 23 104FS+14 dny 114 PB hořák

114 Položení tepelné izolace - desky z pěnového 
skla

7 dny 29.11. 23 07.12. 23 113 115 -

115 2x hydroizolační asfaltový pás tl. 4,0 mm 5 dny 08.12. 23 14.12. 23 114 116 PB hořák
116 Osazení střešních světlovodů 1 den 15.12. 23 15.12. 23 115 -
117 HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 86 dny 01.09. 23 29.12. 23
118 1.NP 15 dny 01.09. 23 21.09. 23
119 Osazení oken 2 dny 01.09. 23 04.09. 23 60FS-2 dny 120;162 -
120 Osazení provizorních výplní dveří 1 den 05.09. 23 05.09. 23 119 -
121 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů 1 den 05.09. 23 05.09. 23 60 122 Nivelační přístroj
122 Zdění vnitřního nenosného zdiva 7 dny 06.09. 23 14.09. 23 121 123;124;125;126;127;163;161Pila
123 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 15.09. 23 19.09. 23 122 128 -
124 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 15.09. 23 19.09. 23 122 128 -
125 Hrubý rozvod vzduchotechnika 2 dny 15.09. 23 18.09. 23 122 128 -
126 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 15.09. 23 18.09. 23 122 128 -
127 Hrubý rozvod elektro 3 dny 15.09. 23 19.09. 23 122 128 -
128 Provedení stoupacího potrubí 2 dny 20.09. 23 21.09. 23 123;124;125;126;127138 -
129 2.NP 19 dny 30.10. 23 23.11. 23
130 Osazení oken 4 dny 30.10. 23 02.11. 23 71FS-4 dny 170 -
131 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů 1 den 03.11. 23 03.11. 23 71 132 Nivelační přístroj
132 Zdění vnitřního nenosného zdiva 9 dny 06.11. 23 16.11. 23 131 133;134;135;136;137;171Pila
133 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 17.11. 23 21.11. 23 132 138 -
134 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 17.11. 23 21.11. 23 132 138 -
135 Hrubý rozvod vzduchotechnika 2 dny 17.11. 23 20.11. 23 132 138 -
136 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 17.11. 23 20.11. 23 132 138 -
137 Hrubý rozvod elektro 3 dny 17.11. 23 21.11. 23 132 138 -
138 Provedení stoupacího potrubí 2 dny 22.11. 23 23.11. 23 133;134;135;136;137;128148 -
139 3.NP 17 dny 24.11. 23 18.12. 23

58 dny

20 dny
38 dny

3 dny

38 dny

38 dny

3 dny

38 dny

137 dny
151 dny

137 dny
2 dny

2 dny

210 dny

1 den
1 den

43 dny
92 dny

1 den
1 den

15 dny
63 dny
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140 Osazení oken 3 dny 24.11. 23 28.11. 23 88FS-3 dny 141;177 -
141 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů 1 den 29.11. 23 29.11. 23 140 142 Nivelační přístroj
142 Zdění vnitřního nenosného zdiva 8 dny 30.11. 23 11.12. 23 141 143;144;145;146;147;178Pila
143 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 12.12. 23 14.12. 23 142 148 -
144 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 12.12. 23 14.12. 23 142 148 -
145 Hrubý rozvod vzduchotechnika 2 dny 12.12. 23 13.12. 23 142 148 -
146 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 12.12. 23 13.12. 23 142 148 -
147 Hrubý rozvod elektro 3 dny 12.12. 23 14.12. 23 142 148 -
148 Provedení stoupacího potrubí 2 dny 15.12. 23 18.12. 23 143;144;145;146;147;138158 -
149 4.NP 12 dny 14.12. 23 29.12. 23
150 Osazení oken 3 dny 14.12. 23 18.12. 23 105FS-3 dny 151;184 -
151 Vytyčení nenosného zdiva a otvorů 1 den 19.12. 23 19.12. 23 150 152 Nivelační přístroj
152 Zdění vnitřního nenosného zdiva 4 dny 20.12. 23 25.12. 23 151 153;154;155;156;157;185Pila
153 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 26.12. 23 28.12. 23 152 158 -
154 Hrubý rozvod vodovod 3 dny 26.12. 23 28.12. 23 152 158 -
155 Hrubý rozvod vzduchotechnika 2 dny 26.12. 23 27.12. 23 152 158 -
156 Hrubý rozvod vytápění 2 dny 26.12. 23 27.12. 23 152 158 -
157 Hrubý rozvod elektro 3 dny 26.12. 23 28.12. 23 152 158 -
158 Provedení stoupacího potrubí 1 den 29.12. 23 29.12. 23 153;154;155;156;157;148 -
159 VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 128 dny 15.09. 23 12.03. 24
160 1.NP 65 dny 15.09. 23 14.12. 23
161 Montáž stavebního výtahu 1 den 15.09. 23 15.09. 23 122 162 Stavební vrátek
162 Zakrytí výplně okenních otvorů 1 den 18.09. 23 18.09. 23 119;161 163 -
163 Omítání stěn a sloupů 2 dny 19.09. 23 20.09. 23 122;162 164;199;200;201 Omítací stroj, silo
164 Provedení zateplení stropu 7 dny 21.09. 23 29.09. 23 163 165 Nůž na minerální vatu
165 SDK podhled vč. omítnutí 6 dny 02.10. 23 09.10. 23 164 166 Pila
166 Provedení skladby podlahy 16 dny 10.10. 23 31.10. 23 165 167FS+28 dny;168 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta
167 Pokládka keramické dlažby 4 dny 11.12. 23 14.12. 23 166FS+28 dny 202;192;193 Řezačka dlažby a okbladů
168 Provedení SDK předstěn 3 dny 01.11. 23 03.11. 23 166 175;203 Pila, omítací stroj, silo
169 2.NP 78 dny 03.11. 23 20.02. 24
170 Zakrytí výplně okenních otvorů 1 den 03.11. 23 03.11. 23 130 171 -
171 Strojní omítání stěn 11 dny 17.11. 23 01.12. 23 132;170 172;210;212 Omítací stroj, silo
172 SDK podhled vč. omítnutí 15 dny 04.12. 23 22.12. 23 171 173 Pila
173 Provedení skladby podlahy 13 dny 25.12. 23 10.01. 24 172 174FS+28 dny;211 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta
174 Pokládka keramické dlažby 1 den 20.02. 24 20.02. 24 173FS+28 dny 213 Řezačka dlažby a okbladů
175 Provedení SDK předstěn 2 dny 06.11. 23 07.11. 23 168 182;214 Pila, omítací stroj, silo
176 3.NP 90 dny 08.11. 23 12.03. 24
177 Zakrytí výplně okenních otvorů 1 den 29.11. 23 29.11. 23 140 178 -
178 Strojní omítání stěn 15 dny 12.12. 23 01.01. 24 142;177 179;221;223 Omítací stroj, silo
179 SDK podhled vč. omítnutí 12 dny 02.01. 24 17.01. 24 178 180 Pila
180 Provedení skladby podlahy 10 dny 18.01. 24 31.01. 24 179 181FS+28 dny Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta
181 Pokládka keramické dlažby 1 den 12.03. 24 12.03. 24 180FS+28 dny 224;222 Řezačka dlažby a okbladů
182 Provedení SDK předstěn 1 den 08.11. 23 08.11. 23 175 189 Pila, omítací stroj, silo
183 4.NP 89 dny 09.11. 23 12.03. 24
184 Zakrytí výplně okenních otvorů 1 den 19.12. 23 19.12. 23 150 185 -
185 Strojní omítání stěn 5 dny 26.12. 23 01.01. 24 152;184 186;232;234;235 Omítací stroj, silo
186 SDK podhled vč. omítnutí 3 dny 02.01. 24 04.01. 24 185 187 Pila
187 Provedení skladby podlahy 3 dny 05.01. 24 09.01. 24 186 188FS+28 dny;233 Čerpadlo, autodomíchávač, vib. lišta
188 Pokládka keramické dlažby 17 dny 19.02. 24 12.03. 24 187FS+28 dny Řezačka dlažby a okbladů
189 Provedení SDK předstěn 1 den 09.11. 23 09.11. 23 182 Pila, omítací stroj, silo
190 VNITŘNÍ KOMPLETACE 140 dny 21.09. 23 03.04. 24
191 1.NP 109 dny 21.09. 23 20.02. 24
192 Montáž výtahu 30 dny 15.12. 23 25.01. 24 167 193FS-6 dny -
193 Kompletace technické místnosti 6 dny 18.01. 24 25.01. 24 167;192FS-6 dny194 -
194 Kompletace slaboproud 4 dny 26.01. 24 31.01. 24 193 195;205 -
195 Kompletace silnoproud 5 dny 01.02. 24 07.02. 24 194 196;206 -
196 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 08.02. 24 12.02. 24 195 197;207 -
197 Kompletace sanita 4 dny 13.02. 24 16.02. 24 196 198;208 -
198 Kompletace ÚT 1 den 19.02. 24 19.02. 24 197 203;209 -
199 Osazení parapetů 1 den 21.09. 23 21.09. 23 163 203 -
200 Montáž přechodových lišt 1 den 21.09. 23 21.09. 23 163 203 -
201 Osazení ocelového zábradlí schodiště 1 den 21.09. 23 21.09. 23 163 203 -
202 Osazení dveřních křídel 1 den 15.12. 23 15.12. 23 167 203 -
203 Malířské práce 1 den 20.02. 24 20.02. 24 168;202;198;199;200;201 -
204 2.NP 59 dny 04.12. 23 22.02. 24
205 Kompletace slaboproud 4 dny 01.02. 24 06.02. 24 194 216 -
206 Kompletace silnoproud 5 dny 08.02. 24 14.02. 24 195 217 -
207 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 13.02. 24 15.02. 24 196 218 -
208 Kompletace sanita 4 dny 19.02. 24 22.02. 24 197 219 -
209 Kompletace ÚT 1 den 20.02. 24 20.02. 24 198 220 -
210 Osazení parapetů 1 den 04.12. 23 04.12. 23 171 214 -
211 Lepení pásů z PVC (VINYL) 5 dny 11.01. 24 17.01. 24 173 214 -
212 Osazení ocelového zábradlí schodiště 1 den 04.12. 23 04.12. 23 171 214 -
213 Osazení dveřních křídel 1 den 21.02. 24 21.02. 24 174 214 -
214 Malířské práce 1 den 22.02. 24 22.02. 24 175;210;211;212;213 -
215 3.NP 63 dny 02.01. 24 28.03. 24
216 Kompletace slaboproud 4 dny 07.02. 24 12.02. 24 205 227 -
217 Kompletace silnoproud 5 dny 15.02. 24 21.02. 24 206 228 -
218 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 16.02. 24 20.02. 24 207 229 -
219 Kompletace sanita 4 dny 23.02. 24 28.02. 24 208 230 -

1 den
1 den

8 dny
38 dny

1 den
1 den

127 dny

88 dny
9 dny

74 dny
8 dny

70 dny
4 dny

75 dny
163 dny
59 dny

61 dny

107 dny
107 dny
107 dny
46 dny

90 dny
46 dny

57 dny
25 dny
57 dny

88 dny
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6 dny
3 dny
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci Názvy zdrojů

220 Kompletace ÚT 1 den 21.02. 24 21.02. 24 209 231 -
221 Osazení parapetů 1 den 02.01. 24 02.01. 24 178 225 -
222 Lepení pásů z PVC (VINYL) 10 dny 13.03. 24 26.03. 24 181 225 -
223 Osazení ocelového zábradlí schodiště 1 den 02.01. 24 02.01. 24 178 225 -
224 Osazení dveřních křídel 1 den 13.03. 24 13.03. 24 181 225 -
225 Malířské práce 2 dny 27.03. 24 28.03. 24 221;222;223;224 -
226 4.NP 67 dny 02.01. 24 03.04. 24
227 Kompletace slaboproud 4 dny 13.02. 24 16.02. 24 216 228 -
228 Kompletace silnoproud 5 dny 22.02. 24 28.02. 24 217;227 229 -
229 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 29.02. 24 04.03. 24 218;228 230 -
230 Kompletace sanita 4 dny 05.03. 24 08.03. 24 219;229 231 -
231 Kompletace ÚT 1 den 11.03. 24 11.03. 24 220;230 237 -
232 Osazení parapetů 1 den 02.01. 24 02.01. 24 185 236 -
233 Lepení pásů z PVC (VINYL) 3 dny 10.01. 24 12.01. 24 187 236 -
234 Osazení ocelového zábradlí schodiště 1 den 02.01. 24 02.01. 24 185 236 -
235 Osazení dveřních křídel 1 den 02.01. 24 02.01. 24 185 236 -
236 Malířské práce 3 dny 15.01. 24 17.01. 24 232;233;234;235237 -
237 Topné zkoušky 3 dny 12.03. 24 14.03. 24 236;231 238;240 -
238 Úklid objektu 14 dny 15.03. 24 03.04. 24 237 264 -
239 FASÁDNÍ ÚPRAVY 34 dny 15.03. 24 01.05. 24
240 Zakrytí oken a dveří 1 den 15.03. 24 15.03. 24 237 241 -
241 Osazení zakládací lišty 1 den 18.03. 24 18.03. 24 240 242 -
242 Provedení skladby fasády 14 dny 19.03. 24 05.04. 24 241 243 -
243 Osazení APU - lišt a parapetů 2 dny 08.04. 24 09.04. 24 242 244 -
244 Osazení vnějších parapetů 2 dny 10.04. 24 11.04. 24 243 245 -
245 Osazení zábradlí balkónů 3 dny 12.04. 24 16.04. 24 244 246 -
246 Provedení hromosvodů 1 den 17.04. 24 17.04. 24 245 247 -
247 Provedení provětrávané fasády 2 dny 18.04. 24 19.04. 24 246 248 -
248 Osazení dešťových svodů 1 den 22.04. 24 22.04. 24 247 249;252 -
249 Demontáž lešení 6 dny 23.04. 24 30.04. 24 248 250 Stavební vrátek
250 Osazení střešního výlezu 1 den 01.05. 24 01.05. 24 249 -
251 TERÉNNÍ ÚPRAVY 43 dny 23.04. 24 20.06. 24
252 Osazení lapačů střešních splavenin 1 den 23.04. 24 23.04. 24 248 253 -
253 Hutněný štěrkový podsyp pod dlažby 7 dny 24.04. 24 02.05. 24 252 254 Vibrační deska
254 Osazení obrubníků do betonové mazaniny 5 dny 03.05. 24 09.05. 24 253 255 -
255 Zadláždení venkovních chodníků betonovou 

dlažbou
6 dny 10.05. 24 17.05. 24 254 256 -

256 Hutněný štěrkový podsyp pod vjezdovou 
komunikaci a parkovací stání

2 dny 20.05. 24 21.05. 24 255 257 Vibrační deska

257 Zaasfaltování vjezdové komunikace 7 dny 22.05. 24 30.05. 24 256 258 Válec
258 Osazení obrubníků do betonové mazaniny 

okolo prakovacích stání
7 dny 31.05. 24 10.06. 24 257 259 -

259 Zadláždění zámkovou dlažbou 3 dny 11.06. 24 13.06. 24 258 260 -
260 Zapískování spar venkovních dlažeb 1 den 14.06. 24 14.06. 24 259 261 -
261 Sadové a zahradnické práce 4 dny 17.06. 24 20.06. 24 260 263 -
262 PŘEDÁNÍ STAVBY 3 dny 21.06. 24 25.06. 24
263 Zrušení zařízení staveniště 2 dny 21.06. 24 24.06. 24 261 264 Autojeřáb
264 Předání stavby 1 den 25.06. 24 25.06. 24 238;263 -
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