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1 Převzetí staveniště m2 765,5 0,002 1,531 1

2 Vytyčení staveniště m2 765,5 0,003 2,297 2 Totální stanice

3 Oplocení staveniště včetně vjezdových/výjezdních bran bm 55,2 0,355 19,610 3 Manipulátor, Nákladní auto

4 Kompletní vyklizení stávajícího objektu, včetně demontáže TZB zařízení podl 4,0 8,000 32,000 4 Kontejnery

5 Kácení stromových porostů dle projektu k tomu určených ks 10,0 0,490 4,900 5 Motorová pila

6  Likvidace křovin a jiných vegetačních porostů kpl 1,0 8,000 8,000 5 Křovinořez

7 Skrývka ornice v mocnosti 20 cm m3 125,9 0,070 8,810 6 Rypadlo 10t

8 Naložení ornice m3 167,4 0,050 8,370 6 Rypadlo 10t

9 Přemístění ornice na deponii do 10 000 m m3 167,4 0,020 3,348 6 Nákladní auto

10 Podsyp štěrkem ZS 20 cm - buňky, sila, sklady, .. m3 20,0 0,255 5,100 7 Manipulátor, Nákladní auto
11 Umístění staveništních buněk kpl 1,0 2,000 2,000 7 Autojeřáb

12 Umístění zásobníkovýchsil kpl 1,0 2,000 2,000 7 Nákladní automobil

13 Umístění mobilního WC kpl 1,0 1,000 1,000 7

14 Umístění skladovacích kontejnerů kpl 1,0 2,000 2,000 7 Autojeřáb

15 Umístění kontejnerů na tříděný odpad kpl 1,0 2,000 2,000 7 Nákladní automobil

16 Dočasná přípojka kanalizace pro ZS kpl 1,0 16,000 16,000 8

17 Dočasná přípojka vodovodu pro ZS + rozvody vody po staveništi kpl 1,0 16,000 16,000 9

18 Dočasná přípojka elektřiny pro ZS + rozvody osvětlení a pro staveništní rozvaděče kpl 1,0 16,000 16,000 10

19 Demontáž oplocení přilehlých stran k uliční části kpl 1,0 24,000 24,000 11

20 Demontáž technických zařízení kpl 1,0 16,000 16,000 12

21 1.PP Demontáž výplní otvorů ks 12,0 1,350 16,200 13 Pneumatické kladivo

22 1.PP Vybourání základových konstrukcí garáže na západní straně objektu m3 4,2 1,580 6,604 14

23 1.PP Vybourání základových konstrukcí arkýře na východní straně objektu m3 2,4 1,580 3,713 14

24 1.PP Vybourání základových konstrukcí vstupního schodiště na severní straně objektu m3 3,2 1,580 5,056 14

25 1.PP Vybourání stropu-cihelná valená klenba - místnosti - 0.03,0.08 a 0.09 m3 1,5 2,280 3,420 15 Pneumatické kladivo

26 1.PP Vybourání chodiště a mezipodesty m3 2,3 3,250 7,508 16 Pneumatické kladivo

27 1.PP Bourání příčkového zdiva m3 8,5 2,150 18,361 17 Pneumatické kladivo

28 1.PP Montáž jistících nosných prvků  - přenos zatížení kpl 1,0 4,000 4,000 17

29 1.PP Vybourání zděnného komínového tříprůduchového tělesa m3 4,7 2,150 10,170 17 Pneumatické kladivo

30 1.PP Bourání/ zvětšování otvorů v nosném cihelném zdivu m3 19,1 2,150 41,033 17 Pneumatické kladivo

31 1.PP Zajištění nosnosti vybouraných otvorů - dozdění, umístění překladů kpl 1,0 4,000 4,000 17

32 1.PP Demontáž jistících nosných prvků kpl 1,0 4,000 4,000 17

33 1.PP Osekání omítek na zbylých cihelných konstrukcích - interiér m2 130,9 0,650 85,085 18

34 1.PP Vyčištění spar - degradovaná malta m2 130,9 0,550 71,995 18
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35 1.PP Vybourání stávajících podlah - na úroveň zemní pláně m3 23,8 1,580 37,659 19

36 1.NP Demontáž výplní otvorů ks 21,0 1,350 28,350 20

37 1.NP Bourání přístavby garáže na západní straně objektu m3 10,6 0,950 10,023 21

38 1.NP Vybourání vstupního schodiště s přestřešením na severní straně objeku m3 7,6 0,950 7,220 21

39 1.NP Bourání arkýře na východní straně objektu m3 12,3 0,950 11,685 21

40 1.NP Bourání příčkového zdiva m3 4,0 2,150 8,514 22 Pneumatické kladivo

41 1.NP Montáž jistících nosných prvků  - přenos zatížení kpl 1,0 4,000 4,000 22 Pneumatické kladivo

42 1.NP Vybourání zděnného komínového tříprůduchového tělesa m3 2,8 2,150 6,095 22 Pneumatické kladivo

43 1.NP Bourání/ zvětšování otvorů v nosném cihelném zdivu m3 16,5 2,150 35,497 22

44 1.NP Zajištění nosnosti vybouraných otvorů - dozdění, umístění překladů kpl 1,0 8,000 8,000 22

45 1.NP Demontáž jistících nosných prvků kpl 1,0 4,000 4,000 22

46 1.NP Osekání omítek na zbylých cihelných konstrukcích - interiér i exteriér m2 144,7 0,650 94,049 23

47 1.NP Vyčištění spar - degradovaná malta m2 144,7 0,550 79,580 23

48 1.NP Vybourání souvrství stávajicích podlah až na prkenný záklop m3 26,6 0,850 22,593 24

49 2.NP Demontáž výplní otvorů ks 21,0 1,350 28,350 25 Pneumatické kladivo

50 2.NP Instalace shozu suti ve 2. NP > kontejner kpl 1,0 4,000 4,000 36

51 2.NP Bourání zastřešení garáže na západní straně objektu m3 3,5 2,350 8,178 26

52 2.NP Vybourání vstupního schodiště s přestřešením na severní straně objeku m3 7,6 2,350 17,860 26

53 2.NP Bourání terasy a zděného zábradlí m3 2,1 2,150 4,515 27

54 2.NP Vybourání balkonové desky na jižní straně objektu m3 2,5 2,350 5,781 27

55 2.NP Bourání příčkového zdiva  m3 4,0 2,150 8,514 28 Pneumatické kladivo

56 2.NP Montáž jistících nosných prvků  - přenos zatížení kpl 1,0 4,000 4,000 28

57 2.NP Vybourání zděnného komínového tříprůduchového tělesa m3 2,8 2,150 6,095 28 Pneumatické kladivo

58 2.NP Bourání/ zvětšování otvorů v nosném cihelném zdivu m3 16,5 2,150 35,497 28 Pneumatické kladivo

59 2.NP Zajištění nosnosti vybouraných otvorů - dozdění, umístění překladů kpl 1,0 8,000 8,000 28

60 2.NP Demontáž jistících nosných prvků kpl 1,0 4,000 4,000 28

61 2.NP Osekání omítek na zbylých cihelných konstrukcích - interiér i exteriér m2 144,7 0,650 94,049 29

62 2.NP Vyčištění spar - degradovaná malta m2 144,7 0,550 79,580 29

63 2.NP Vybourání souvrství stávajicích podlah až na prkenný záklop m3 26,6 0,850 22,593 30

64 3.NP Demontáž výplní otvorů ks 21,0 1,350 28,350 31 Pneumatické kladivo

65 3.NP Instalace shozu suti ve 3.NP > kontejner na suť kpl 1,0 4,000 4,000 36

66 3.NP Demontáž stávajicí střešní krytiny m2 201,2 0,250 50,301 32

67 3.NP Kompletní demontáž systému krovu na stávajicím objektu kpl 1,0 32,000 32,000 32 Jeřáb

68 3.NP Bourání příčkového zdiva m3 8,3 2,150 17,845 33 Pneumatické kladivo

69 3.NP Vybourání zděnného komínového tříprůduchového tělesa m3 2,9 2,150 6,235 33 Pneumatické kladivo

70 3.NP Bourání/zvětšování otvorů v cihelném nosném zdivu m3 4,8 2,150 10,320 33 Pneumatické kladivo

71 3.NP Zajištění stability čtyřprůduchového komínového tělesa kpl 1,0 4,000 4,000 33

72 3.NP Osekání omítek na zbylých cihelných konstrukcích - interiér i exteriér m2 72,3 0,650 47,024 34

73 3.NP Vyčištění spar - degradovaná malta m2 72,3 0,550 39,790 34

74 3.NP Vybourání souvrství stávajicích podlah až na prkenný záklop m3 26,6 0,850 22,593 35

75 Demontáž shozu suti kpl 1,0 8,000 8,000 36

76 Vytýčení jámy pro základové konstrukce věžového jeřábu kpl 1,0 4,000 4,000 37 Totální stanice

77 Výkop jam v zemině tř. 2 až 3 m3 54,0 0,080 4,320 37 Rypadlo 10t

78 Bednění základových konstrukcí pro věžový jeřáb m2 18,0 0,230 4,140 38

79 Osazení armokoše pro základové konstrukce věžového jeřábu kpl 1,0 4,000 4,000 39 Autojeřáb

80 Osazení rámové konstrukce pro uchycení věžového jeřábu kpl 1,0 4,000 4,000 39 Autojeřáb

81 Betonáž základových konstrukcí pro věžový jeřáb C 30/37 m3 54,0 0,680 36,720 40 Betonpumpa, Autodomíchávač

82 Odbednění základových konstrukcí pro věžový jeřáb m2 18,0 0,110 1,980 41

83 Vytýčení stavebmní jámy pro objekt SO 01 kpl 1,0 8,000 8,000 42 Totální stanice
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84 Vrty pro záporové pažení ks 54,0 0,850 45,900 43 Vrtná souprava

85 Osazení zápor ks 54,0 0,475 25,650 43

86 Výkop 1. hloubkový stupeň včetně svahování - třída těžitelnosti 2 až 3 m3 442,4 0,070 30,966 44 Rypadlo 5/10 t

87 Ruční pažení m2 226,8 0,350 79,380 43

88 Naložení zeminy m3 588,3 0,050 29,417 44 Rypadlo 5/10 t

89 Přemístění zeminy na mezideponii do 10 000 m m3 588,3 0,020 11,767 44 Nákladní automobil

90 Uložení vytěžené zeminy m3 588,3 0,010 5,883 44

91 Strojní obnažení spodní stavby stávajícího objektu m3 164,0 0,125 20,501 44 Rypadlo 3/5 t

92 Ruční dokopání obnažení spodní stavby stávajícího objektu m3 8,0 2,270 18,160 44

93 Strojní výkopy základových pasů m3 50,6 0,135 6,836 45 Rypadlo 3t

94 Ruční dokopání a začištění dna výkopových celků m3 5,0 2,270 11,350 45

95 Ruční dokopání oblastí zesílení desky podkladního betonu m3 8,0 2,270 18,101 45

96 Strojní výkop vsakovacích objektů VS1 a VS2 na úroveň [-5,000] m3 15,3 0,135 2,066 46 Rypadlo 3t

97 Ruční dokopání vsakovacích objektů VS1 a VS2 na úroveň [-5,000] m3 2,7 2,270 6,129 46

98 Uložení filtrční Geotextýlie Filtek do vsakovacích objektů VS1 a VS2 m2 49,2 0,025 1,230 47

99 Vyplnění štěrkem vsakovací objakty VS1 a VS2 m3 18,0 0,350 6,300 47 Rypadlo 3t

100 Mělké štěrkové pásy pro vsakovací objekty VS1 a VS2 m3 3,0 0,225 0,675 47 Rypadlo 3t

101 Kompletace Geotextýlie Filtek - překrytí štěrkových loží m2 13,2 0,150 1,980 47

102 Výkop odvodňovacích kanálů a čerpacích šachet m3 7,4 0,470 3,455 48

103 Osazení dočasného čerpacího zařízení kpl 1,0 8,000 8,000 48

104 Zajištění stávajicích pasů - rozepření m2 23,4 0,353 8,260 49

105 Podezdění obnažených stávajicích základových pasů na nezámrznou hloubku m3 7,1 2,150 15,302 49 Míchačka 1m3

106 Odstranění zajištění stávajících základových pasů m2 23,4 0,120 2,808 49

107 Zhotovení zemních pásků bm 134,4 0,078 10,483 50 Rozbruska

108 Bednění základových pasů m2 53,8 0,230 12,365 51

109 Vložení těsnících dilatačních plechů pro napojení konstrukce bílé vany - anglické terasy bm 62,3 0,130 8,099 52

110 Bednění prostupů v základových pasech ks 8,0 0,240 1,920 52

111 Betonáž základový pasů C 25/30 XC1 CL0,4 Dmax. 22 S3 m3 66,0 0,680 44,866 53 Betonpumpa, Autodomíchávač

112 Odbednění základových pasů m2 53,8 0,110 5,914 54 Betonpumpa, Autodomíchávač

113 Odbednění prostupů v základových pasech ks 8,0 0,110 0,880 54

114 Výkopy pro ležaté svody kanalizace m3 11,2 0,800 8,960 55 Minirypadlo 0,5 t

115 Uložení ležaté kanalizace + kaslíky s čistícími tvarovkami bm 112,5 0,180 20,250 55

116 Pískový obsyb Ležaté kanalizace m3 11,2 0,150 1,680 55 Minirypadlo 0,5 t

117 SČ Vrstva štěrku f 11/22 zavibrovaná do zemní pláně na stávajicí části m3 5,1 0,380 1,943 56

118 NČ Štěrkopísek f 16/32  v tl. 100 mm m3 10,2 0,380 3,886 56

119 Hutnění štěrkového podsypu m2 212,0 0,050 10,600 56 Vibrační deska 0,5 t

120 Bednění desky podkladního betonu objektu m2 8,6 0,230 1,973 57

121 Armování desky podkladního betonu pomocí Kari sítí 6/150 x 6/150 t 3,3 11,700 38,694 58 Akuvazač armatur

122 Betonáž desky podkladního betonu objektu 120 mm C 25/30 XC1 CL0,4 Dmax. 22 S3 m3 42,4 0,680 28,832 59 Betonpumpa, Autodomíchávač

123 Odbednění desky podkladního betonu objektu m2 8,6 0,110 0,946 60

124 Montáž stavebního věžového jeřábu kpl 1,0 40,000 40,000 61 Autojeřáb

125 1.PP - NČ Nátěr desky PB - asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER m2 135,7 0,050 6,785 62

126 1.PP - NČ Izolace proti zemní vlhkosti - GLASTEK 40 Special Mineral m2 135,7 0,133 18,048 62 Hořák s PB bombou

127 1.PP - NČ Izolace proti zemní vlhkosti - ELASTEK 40 Special Mineral m2 135,7 0,133 18,048 62 Hořák s PB bombou

128 1.PP - NČ Bednění ochranné betonové mazaniny m2 5,4 0,230 1,249 63

129 1.PP - NČ Betonáž ochranné betonové mazaniny tl. 60 mm m3 8,1 0,680 5,537 64 Betonpumpa, Autodomíchávač

130 1.PP - NČ Odbednění ochranné betonové mazaniny m2 5,4 0,110 0,594 65

131 1.PP Vyměření svislých nosných konstrukcí kpl 1,0 8,000 8,000 68 Totální stanice

132 1.PP Dozdění svislých nocných konstrukcí na stávajicí části m2 8,5 1,450 12,325 66 Míchačka 1 m3
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133 1.PP Osazení ocelových zárubní jednotlivých vstupních dveří ks 6,0 0,800 4,800 68

134 1.PP - SČ Nátěr desky PB - asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER - oblast výstavby svislých nosných kcí m2 43,6 0,050 2,178 67

135 1.PP - SČ Izolace proti zemní vlhkosti - GLASTEK 40 Special Mineral - oblast výstavby svislých nosných kcí m2 43,6 0,133 5,793 67 Hořák s PB bombou

136 1.PP - SČ Izolace proti zemní vlhkosti - ELASTEK 40 Special Mineral - oblast výstavby svislých nosných kcí m2 43,6 0,133 5,793 67 Hořák s PB bombou

137 1.PP Založení svislých nosných konstrukcí - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm bm 72,6 0,320 23,232 68 Teodolit, míchadlo, laser

138 1.PP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 53,0 0,730 38,690 68 Míchadlo

139 1.PP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 37,8 0,730 27,558 68 Míchadlo

140 1.PP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 8,000 8,000 68

141 1.PP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm- do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 53,0 1,110 58,830 68 Míchadlo

142 1.PP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 37,8 1,110 41,903 68 Míchadlo

143 1.PP Uložení nosných překladů do stěn v oblasti otvorů ks 24,0 0,250 6,000 68 Míchadlo

144 1.PP Demontáž pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 68

145 1.PP Výstavba vnější strany bednění svislých nosných konstrukcí m2 203,7 0,230 46,851 69 Jeřáb

146 1.PP Armování svislých nosných konstrukcí ocel S235 (175 kg/m3) t 8,9 12,600 112,266 70 Akuvazač armatur

147 1.PP Uložení vodotěsných průchodek pro in. Sítě - ke stěně bednění kpl 1,0 8,000 8,000 70

148 1.PP Výstavba druhé strany bednění pro svislé nosné konstrukce m2 203,7 0,230 46,851 71 Jeřáb

149 1.PP Betonáž svislých nosných kcí - C30/37, XC4,XF2,XA1 - CL 0,4, Dmax. 22 mm - S3 m3 50,9 0,680 34,612 72 Betonpumpa, Autodomíchávač

150 1.PP Odbednění svislých nosných konstrukcí m2 407,4 0,110 44,814 73 Jeřáb

151 1.PP - NČ Montáž pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 74

152 1.PP - NČ Zřízení svislého bednění pro pozední věnec a průvlaky m2 36,3 0,230 8,349 74

153 1.PP - NČ Armování pozední věnce a průvlaků 130 kg/m3 ocel B500B t 0,8 16,700 13,360 75 Akuvazač armatur

154 1.PP - NČ Betonáž pozedního věnce a průvlaků C 25/30 XC1 CL0,4 Dmax. 22 S3 m3 5,5 0,680 3,740 76 Betonpumpa, Autodomíchávač

155 1.PP - NČ Odbednění pozedního věnce a průvlaků m2 36,3 0,110 3,993 78

156 1.PP - NČ Demontáž pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 78

157 1.PP Zřízení plošného bednění pro monolitické stropy m2 157,3 0,300 47,190 79 Jeřáb, Laser

158 1.PP Montáž pomocného závěsného lešení vně svislých nosných konstrukcí kpl 1,0 8,000 8,000 79 Jeřáb

159 1.PP Bednění svislé obvodové hrany stropní desky m2 8,7 0,230 2,001 80

160 1.PP Armování stropní desky 130 kg/m3  ocel B500B t 3,7 15,600 57,408 81 Akuvazač armatur

161 1.PP Osazení prostupů zkrz stropní desku kpl 1,0 2,000 2,000 81

162 1.PP Betonáž stropní desky  C 25/30 XC CL 0,4 Dmax. 22 mm S3 tl. 180 mm a tl. 150 mm m3 28,3 0,680 19,244 82 Betonpumpa, Autodomíchávač

163 1.PP Odbednění svislé obvodové hrany stropní desky m2 8,7 0,110 0,957 83

164 1.PP Demontáž závěsného pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 83

165 1.PP Odbednění plošného bednění stropní kce - ponechání stojek m2 157,3 0,150 23,595 84

166 1.PP Výstavba bedenění pro schodištová ramena a mezipodesty m2 15,9 0,335 5,327 85 Laser

167 1.PP Armování schodišťových ramen a mezipodesty 225 kg/m3 ocel B500B t 0,6 23,700 14,220 86 Akuvazač armatur

168 1.PP Betonáž schodišťových ramen a mezipodest  C 25/30 XC CL 0,4 Dmax. 22 mm S3 m3 2,3 0,680 1,564 87 Betonpumpa, Autodomíchávač

169 1.PP Odstranění bednění schodišťových ramen a mezipodesty  - ponechání stojek m2 15,9 0,150 2,385 88

170 1.PP - SČ Výsprava prkenného záklopu tl. 25 mm - spodní líc stávajícího trámového stropu nad 1.PP m2 18,5 0,175 3,238 89 Nastřelovač hřebíků

171 1.NP-SČ Zesílení stávajícího trámového stropu  - oboustranné příložky 80x180 mm - podlaha 1.NP bm 67,9 0,150 10,185 90

172 1.NP-SČ Vložení AKU izolace mezi trámy - ISOVER tl. 80 mm, 60kg/m3 m2 44,6 0,160 7,139 90

173 1.NP-SČ 1. vrstva OSB deska (pero-drážka) tl. 24 mm m2 55,9 0,130 7,267 91 Akušroubovák

174 1.NP-SČ 2. vrstva OSB deska (pero-drážka) tl. 24 mm m2 55,9 0,130 7,267 91 Akušroubovák

175 1.NP Rozměření svislých nosných konstrukcí pro 1.NP kpl 1,0 8,000 8,000 92 Totální stanice

176 1.NP-SČ Dozdění svislých nocných konstrukcí na stávajicí části m2 12,5 1,450 18,169 92 Míchačka 1 m3

177 1.NP Osazení ocelových zárubní jednotlivých vstupních dveří ks 6,0 0,800 4,800 92

178 1.NP Založení svislých nosných konstrukcí - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm bm 72,6 0,320 23,232 92 Teodolit, míchadlo, laser

179 1.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 53,0 0,730 38,690 92 Míchadlo

180 1.NP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 37,8 0,730 27,558 92 Míchadlo

181 1.NP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 8,000 8,000 92



182 1.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm- do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 53,0 1,110 58,830 92 Míchadlo

183 1.NP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 37,8 1,110 41,903 92 Míchadlo

184 1.NP Uložení nosných překladů do stěn v oblasti otvorů ks 24,0 0,250 6,000 92 Míchadlo

185 1.NP Zřízení svislého bednění pro pozední věnec a průvlaky m2 36,3 0,230 8,349 93

186 1.NP Armování pozední věnce a průvlaků 130 kg/m3 ocel B500B t 0,8 16,700 13,360 94 Akuvazač armatur

187 1.NP Betonáž pozedního věnce a průvlaků C 25/30 XC1 CL0,4 Dmax. 22 S3 m3 5,5 0,680 3,740 95 Betonpumpa, Autodomíchávač

188 1.NP Odbednění pozedního věnce a průvlaků m2 36,3 0,110 3,993 96

189 1.NP Demontáž pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 96

190 1.NP Zřízení plošného bednění pro monolitické stropy a balkony m2 141,9 0,300 42,570 97 Jeřáb, laser

191 1.NP Montáž pomocného závěsného lešení vně svislých nosných konstrukcí kpl 1,0 8,000 8,000 97 Jeřáb

192 1.NP Zřízení svislého bednění stropních, desek a balkonů m2 12,2 0,230 2,795 97

193 1.NP Armování stropní desky 130 kg/m3  ocel B500B t 3,3 15,600 51,714 98 Akuvazač armatur

194 1.NP Vložení ISO nosníků pro vykonzolované balkony a lodžie bm 18,1 0,125 2,263 98

195 1.NP Schodišťový nosný a zvukově izolační prvek - mezi deskou a ramenem schodiště ks 4,0 0,250 1,000 98

196 1.NP Osazení prostupů zkrz stropní desku ks 24,0 0,100 2,400 98

197 1.NP Betonáž stropní desky  C 25/30 XC CL 0,4 Dmax. 22 mm S3 tl. 180 mm a tl. 150 mm m3 25,5 0,680 17,369 99 Betonpumpa, Autodomíchávač

198 1.NP Odbednění svislé obvodové hrany stropní desky m2 12,2 0,110 1,342 100

199 1.NP Demontáž závěsného pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 100

200 1.NP Odbednění plošného bednění stropní kce - ponechání stojek m2 141,9 0,150 21,285 100

201 1.NP Výstavba bedenění pro schodištová ramena a mezipodesty m2 15,9 0,335 5,327 101

202 1.NP Armování schodišťových ramen a mezipodesty 225 kg/m3 ocel B500B t 0,6 23,700 14,220 102 Akuvazač armatur

203 1.NP Schodišťový nosný a zvukově izolační prvek - mezi stěnou a podestou schodiště ks 2,0 0,500 1,000 102

204 1.NP Schodišťový zvukově izolační prvek - mezi ramenem a stěnou bm 24,0 0,125 3,000 102

205 1.NP Betonáž schodišťových ramen a mezipodest  C 25/30 XC CL 0,4 Dmax. 22 mm S3 m3 2,3 0,680 1,564 103 Betonpumpa, Autodomíchávač

206 1.NP Odstranění bednění schodišťových ramen a mezipodesty  - ponechání stojek m2 15,9 0,150 2,385 104

207 1.NP Zřízení bednění pro vstupní chodišťové rameno m2 7,8 0,350 2,730 105

208 1.NP Armování vstupního schodišťového ramene - 130 kg/m3 ocel B500B t 0,4 23,700 10,547 106 Akuvazač armatur

209 1.NP Betonáž vstupního chodišťového ramene C 25/30 XC CL 0,4 Dmax. 22 mm S3 m3 3,6 0,680 2,434 107 Betonpumpa, Autodomíchávač

210 1.NP Odbednění vstupního schodišťového ramene m2 7,8 0,110 0,858 108

211 1.NP Výsprava prkenného záklopu tl. 25 mm - spodní líc stávajícího trámového stropu nad 1.NP m2 31,6 0,175 5,530 109 Nastřelovač hřebíků

212 2.NP-SČ-TS Zesílení stávajícího trámového stropu  - oboustranné příložky 80x220 mm bm 232,4 0,150 34,860 110

213 2.NP-SČ-TS Vložení AKU izolace mezi trámy - ISOVER tl. 80 mm, 60kg/m3 m2 68,6 0,160 10,968 110

214 2.NP-SČ-LP Izolační pásy pod podkladní polštáře šířky 600 mm, tl. 20 mm, ISOVER TDPT m2 42,3 0,080 3,382 110

215 2.NP-SČ-LP Dřevěné polštáře (hranůlky) 80 x 60 mm bm 70,5 0,240 16,910 110

216 2.NP-SČ-LP Mezipolštářová izolace ISOVER tl. 80 mm (60 kg/m3) m2 58,1 0,160 9,301 110

217 2.NP-SČ-TS 1. vrstva OSB deska (pero-drážka) tl. 24 mm m2 94,6 0,130 12,298 111 Akušroubovák

218 2.NP-SČ-TS 2. vrstva OSB deska (pero-drážka) tl. 24 mm m2 94,6 0,130 12,298 111 Akušroubovák

219 2.NP-SČ-TS Výsprava prkenného záklopu tl. 25 mm - spodní líc stávajícího trámového stropu nad 2.NP m2 31,6 0,175 5,530 112 Nastřelovač hřebíků

220 2.NP Rozměření svislých nosných konstrukcí pro 1.NP kpl 1,0 8,000 8,000 113 Totální stanice

221 2.NP Dozdění svislých nosných konstrukcí na stávajicí části m2 12,5 1,450 18,125 113 Míchačka 1 m3

222 2.NP Osazení sestva IPE 140 jako okenní překlady na SČ SO ks 24,0 0,250 6,000 113 Jeřáb, Laser

223 2.NP Osazení ocelových zárubní jednotlivých vstupních dveří ks 6,0 0,800 4,800 113

224 2.NP Založení svislých nosných konstrukcí - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm bm 72,6 0,320 23,232 113 Teodolit, Laser, Míchadlo

225 2.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 53,0 0,730 38,690 113 Míchadlo

226 2.NP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 37,8 0,730 27,558 113 Míchadlo

227 2.NP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 8,000 8,000 113

228 2.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm- do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 53,0 1,110 58,830 113 Míchadlo

229 2.NP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 37,8 1,110 41,903 113 Míchadlo

230 2.NP Uložení nosných překladů do stěn v oblasti otvorů ks 24,0 0,250 6,000 113 Míchadlo



231 2.NP Zřízení svislého bednění pro pozední věnec a průvlaky m2 36,3 0,230 8,349 114

232 2.NP Armování pozední věnce a průvlaků 130 kg/m3 ocel B500B t 0,8 16,700 13,360 115 Akuvazač armatur

233 2.NP Betonáž pozedního věnce a průvlaků C 25/30 XC1 CL0,4 Dmax. 22 S3 m3 5,5 0,680 3,740 116 Betonpumpa, Autodomíchávač

234 2.NP Odbednění pozedního věnce a průvlaků m2 36,3 0,110 3,993 117

235 2.NP Demontáž pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 117

236 2.NP Zřízení plošného bednění pro monolitické stropy a balkony m2 141,9 0,300 42,570 118 Jeřáb, Laser

237 2.NP Montáž pomocného závěsného lešení vně svislých nosných konstrukcí kpl 1,0 8,000 8,000 118 Jeřáb

238 2.NP Zřízení svislého bednění stropních, desek a balkonů m2 12,2 0,230 2,795 118

239 2.NP Bednění svislé obvodové hrany stropní desky m2 25,5 0,230 5,875 118

240 2.NP Armování stropní desky 130 kg/m3  ocel B500B t 3,3 15,600 51,799 119 Akuvazač armatur

241 2.NP Vložení ISO nosníků pro vykonzolované balkony a lodžie bm 18,1 0,125 2,263 119

242 2.NP Schodišťový nosný a zvukově izolační prvek - mezi deskou a ramenem schodiště ks 4,0 0,250 1,000 119

243 2.NP Osazení prostupů zkrz stropní desku ks 24,0 0,100 2,400 119

244 2.NP Betonáž stropní desky  C 25/30 XC CL 0,4 Dmax. 22 mm S3 tl. 180 mm a tl. 150 mm m3 25,5 0,680 17,369 120 Betonpumpa, Autodomíchávač

245 2.NP Odbednění svislé obvodové hrany stropní desky m2 12,2 0,110 1,342 121

246 2.NP Demontáž závěsného pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 121 Jeřáb

247 2.NP Odbednění plošného bednění stropní kce - ponechání stojek m2 141,9 0,150 21,285 121

248 2.NP Výstavba bedenění pro schodištová ramena a mezipodesty m2 15,9 0,335 5,327 122 Laser

249 2.NP Armování schodišťových ramen a mezipodesty 225 kg/m3 ocel B500B t 0,6 23,700 14,220 123 Akuvazač armatur

250 2.NP Schodišťový nosný a zvukově izolační prvek - mezi stěnou a podestou schodiště ks 2,0 0,500 1,000 123

251 2.NP Schodišťový zvukově izolační prvek - mezi ramenem a stěnou bm 18,0 0,125 2,250 123

252 2.NP Betonáž schodišťových ramen a mezipodest  C 25/30 XC CL 0,4 Dmax. 22 mm S3 m3 3,6 0,680 2,434 124 Betonpumpa, Autodomíchávač

253 2.NP Odstranění bednění schodišťových ramen a mezipodesty  - ponechání stojek m2 7,8 0,150 1,170 125

254 3.NP-SČ-TS Zesílení stávajícího trámového stropu  - oboustranné příložky 80x220 mm bm 232,4 0,150 34,860 126

255 3.NP-SČ-TS Vložení AKU izolace mezi trámy - ISOVER tl. 80 mm, 60kg/m3 m2 68,6 0,160 10,968 126

256 3.NP-SČ-LP Izolační pásy pod podkladní polštáře šířky 600 mm, tl. 20 mm, ISOVER TDPT m2 42,3 0,080 3,382 126

257 3.NP-SČ-LP Dřevěné polštáře (hranůlky) 80 x 60 mm bm 70,5 0,240 16,910 126

258 3.NP-SČ-LP Mezipolštářová izolace ISOVER tl. 80 mm (60 kg/m3) m2 58,1 0,160 9,301 126

259 3.NP-SČ-TS 1. vrstva OSB deska (pero-drážka) tl. 24 mm m2 94,6 0,130 12,298 127 Akušroubovák

260 3.NP-SČ-TS 2. vrstva OSB deska (pero-drážka) tl. 24 mm m2 94,6 0,130 12,298 127 Akušroubovák

261 3.NP - SČ Protikorozní a protipožární nátěr ocelových prvků - HEA 200 kpl 2,0 4,000 8,000 128

262 3.NP - SČ Uložení ocelového profilu HEA 200 do stropní konstrukce nad 2.NP kpl 2,0 2,000 4,000 128 Jeřáb, Laser

263 3.NP Výsprava prkenného záklopu trámového stropu - stabilizace m2 31,6 0,175 5,530 129 Nastřelovač hřebíků

264 3.NP Rozměření svislých nosných konstrukcí pro 3.NP kpl 1,0 8,000 8,000 130 Totální stanice

265 3.NP Dozdění svislých nocných konstrukcí na stávajicí části m2 5,4 1,450 7,830 130 Míchačka 1 m3

266 3.NP Osazení ocelových zárubní jednotlivých vstupních dveří ks 6,0 0,800 4,800 130

267 3.NP Založení svislých nosných konstrukcí - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm bm 72,6 0,320 23,232 130 Teodolit, Laser, Míchadlo

268 3.NP Založení svislých nosných konstrukcí - Porotherm Profi 44 tl. 450 mm bm 42,6 0,350 14,910 130 Teodolit, Laser, Míchadlo

269 3.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 23,3 0,730 17,024 130 Míchadlo

270 3.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 44 tl. 450 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 23,4 0,810 18,978 130 Míchadlo

271 3.NP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 37,8 0,730 27,558 130 Míchadlo

272 3.NP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 8,000 8,000 130

273 3.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm- do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 33,9 1,110 37,651 130 Míchadlo

274 3.NP Zdění obvodových stěn - Porotherm Profi 44 tl. 450 mm- do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 10,7 1,230 13,100 130 Míchadlo

275 3.NP Zdění vnitřních nosných stěn - Porotherm Profi 30 tl. 300 mm - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 37,8 1,110 41,903 130 Míchadlo

276 3.NP Uložení nosných překladů do stěn v oblasti otvorů ks 24,0 0,250 6,000 130 Míchadlo

277 3.NP Zřízení svislého bednění pro pozední věnec a průvlaky m2 57,5 0,230 13,225 131

278 3.NP Armování pozední věnce a průvlaků 130 kg/m3 ocel B500B t 1,2 16,700 20,040 132 Akuvazač armatur

279 3.NP Betonáž pozedního věnce a průvlaků C 25/30 XC1 CL0,4 Dmax. 22 S3 m3 8,7 0,680 5,902 133 Betonpumpa, Autodomíchávač
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280 3.NP Odbednění pozedního věnce a průvlaků m2 57,5 0,110 6,325 134

281 3.NP Demontáž pomocného lešení kpl 1,0 8,000 8,000 134 Jeřáb

282 KAN-SPL-P Vyznačení uličního záboru na silnici pro realizaci jednotné kanalizační přípojky m2 20,9 0,050 1,044 135

283 KAN-SPL-P Vyznačení uličního záboru na chodníku pro realizaci jednotné kanalizační přípojky m2 15,4 0,050 0,770 135

284 KAN-SPL-P Vytýčení splaškové kanalizace od místa napojení k JRŠ kpl 1,0 8,000 8,000 136 Totální stanice

285 KAN-SPL-P Vyříznutí živičného pásu komunikace m2 5,7 0,075 0,431 136 Kotoučová řezačka 

286 KAN-SPL-P Rozebrání souvrství dlažby na chodníku včetně obrubníku m2 4,2 0,230 0,974 136

287 KAN-SPL-P Uskladnění souvrství dlažba na chodníku pal 1,0 1,000 1,000 136

288 KAN-SPL-P Hloubení rýh v hornině tř. 2 až 3 m3 23,4 0,080 1,876 136 Rypadlo 3/5 t

289 KAN-SPL-P Hloubení jam v hornině tř. 2 až 3 m3 4,9 0,030 0,147 136 Rypadlo 3/5 t

290 KAN-SPL-P Pažení m2 55,0 0,060 3,300 136 Pažící stěny

291 KAN-SPL-P Betonáž podkladního betonu Prefabrikátu RŠJ šachty C 16/20 tl. 100 mm, slabě ztužený m3 1,2 0,680 0,816 137 Míchačka 1 m3

292 KAN-SPL-P Osazení prefabrikátu RŠJ  u hranice pozemku kpl 1,0 4,000 4,000 138 Jeřáb

293 KAN-SPL-P Betonáž podkladního betonu Prefabrikátu RŠ šachty C 16/20 tl. 100 mm, slabě ztužený m3 1,4 0,680 0,952 137 Míchačka 1 m3

294 KAN-SPL-P Osazení prefabrikátu RŠ před RŠJ kpl 1,0 4,000 4,000 139 Jeřáb

295 KAN-SPL-P Betonáž podkladního betonu domácí ČS C 16/20 tl. 100 mm, slabě ztužený m3 1,7 0,680 1,156 137 Míchačka 1 m3

296 KAN-SPL-P Osazení domácí ČS u hranice pozemku - včetně přivedení EL v chráničce z SO 01 kpl 1,0 4,000 4,000 140 Jeřáb

297 KAN-SPL-P Betonové lože C 12/16 pro uložení kanalizace Kamenina  DN 200 mm - JRŠ > jednotná kanalizace m3 1,4 0,680 0,918 141 Míchačka 1 m3

298 KAN-SPL-P Zaměření polohy sítě geodetem kpl 1,0 4,000 4,000 141 Totální stanice

299 KAN-SPL-P Uložení kanalizace Kamenina  DN 200 mm - JRŠ > jednotná kanalizace bm 10,0 0,450 4,500 141

300 KAN-SPL-P Pískový obsyp kanalizačního vedení m3 3,2 0,170 0,536 142 Rypadlo 3/5 t

301 KAN-SPL-P Uložení výstražné fólie kanalizace bm 10,0 0,020 0,200 142

302 KAN-SPL-P Hutněný zásyp vytěženou zeminou m3 17,3 0,300 5,190 142 Rypadlo, 3/5 t, Hutnící ježek

303 KAN-SPL-P Demontáž pažení m2 55,0 0,110 6,050 142 Rypadlo 3/5 t

304 KAN-SPL-P Realizace živičného svršku vozovky m2 5,7 0,265 1,511 142

305 KAN-SPL-A Vytýčení splaškové kanalizace od JRŠ ke vstupu do SO 01 kpl 1,0 4,000 4,000 143 Totální stanice

306 KAN-SPL-A Hloubení rýh v hornině tř. 2 až 3 m3 13,1 0,080 1,050 143 Rypadlo 3/5 t

307 KAN-SPL-A Pažení m2 26,0 0,060 1,560 143 Pažící stěny

308 KAN-SPL-A Pískové lože pro uložení potrubí splaškové kanalizace PVC DN 160/200 mm m3 0,6 0,150 0,084 144 Rypadlo 3/5 t

309 KAN-SPL-A Uložení kanalizačního vedení PVC DN 160/200 mm - SO 01 > RŠ>JRŠ bm 6,3 0,380 2,375 144

310 KAN-SPL-A Zaměření polohy sítě geodetem kpl 1,0 4,000 4,000 144 Totální stanice

311 KAN-SPL-A Pískový obsyp kanalizačního vedení m3 1,3 0,170 0,223 145 Rypadlo 3/5 t

312 KAN-SPL-A Uložení výstražné fólie kanalizace bm 6,3 0,020 0,125 145

313 KAN-SPL-A Hutněný zásyp vytěženou zeminou m3 7,5 0,300 2,250 145 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

314 KAN-SPL-A Demontáž pažení m2 26,0 0,110 2,860 145 Rypadlo 3/5 t

315 KAN-SPL-A Demontáž záboru chodníku a vozovky m2 36,3 0,050 1,814 146

316 VOD Vyznačení uličního záboru na silnici pro realizaci vodovodní přípojky (společně pro VOD a PLN) m2 77,3 0,050 3,863 147

317 VOD Vyznačení uličního záboru na chodníku pro realizaci vodovodní přípojky (společně pro VOD a PLN) m2 36,6 0,050 1,830 147

318 VOD Vytýčení vodovodní přípojky od místa napojení k SO 01 kpl 1,0 4,000 4,000 148 Totální stanice

319 VOD Vyříznutí živičného pásu komunikace m2 1,6 0,075 0,122 148 Kotoučová pila

320 VOD Rozebrání souvrství dlažby na chodníku včetně obrubníku m2 2,2 0,230 0,507 148

321 VOD Uskladnění souvrství dlažba na chodníku pal 1,0 1,000 1,000 148

322 VOD Hloubení rýh v hornině tř. 2 až 3 m3 47,3 0,080 3,780 148 Rypadlo 3/5 t

323 VOD Hloubení jam v hornině tř. 2 až 3 m3 4,2 0,030 0,125 148 Rypadlo 3/5 t

324 VOD Pažení m2 105,0 0,060 6,300 148 Pažící stěny

325 VOD Betonáž podkladního betonu Prefabrikátu vodoměrné šachty C 16/20 tl. 100 mm, slabě ztužený m3 0,3 0,680 0,223 149 Míchačka 1 m3

326 VOD Osazení prefabrikátu Vodoměrné šachty  1500x900x1800 mm kpl 1,0 4,000 4,000 149 Jeřáb



327 VOD Pískové lože pro uložení vodovodního vedení - veřejná síť > revizní šachta m3 4,1 0,150 0,608 150 Rypadlo 3/5 t

328 VOD Uložení potrubí PE100 SDR11 63x5,8 mm vodovodního vedení bm 30,0 0,380 11,400 150

329 VOD Zaměření polohy sítě geodetem kpl 1,0 4,000 4,000 150 Totální stanice

330 VOD Pískový obsyp vodovodního vedení m3 6,8 0,170 1,148 151 Rypadlo 3/5 t

331 VOD Uložení výstražné fólie vodovodního vedení bm 30,0 0,020 0,600 151

332 VOD Hutněný zásyp vytěženou zeminou m3 32,0 0,300 9,590 151 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

333 VOD Odstranění pažení m2 105,0 0,110 11,550 151 Rypadlo 3/5 t

334 VOD Realizace živičného svršku vozovky m2 1,6 0,470 0,752 151

335 VOD Napojení vodoměrné sestavy ve Vodoměrné šachtě kpl 1,0 4,000 4,000 150

336 PLN Vytýčení trasy od plynoměrné skříně k SO 01 kpl 1,0 4,000 4,000 152 Totální stanice

337 PLN Rozebrání souvrství dlažby na chodníku až k obrubníku m2 2,7 0,230 0,620 152

338 PLN Uskladnění souvrství dlažba na chodníku pal 1,0 1,000 1,000 152
339 PLN Hloubení rýh v hornině tř. 2 až 3 m3 22,8 0,080 1,825 152 Rypadlo 3/5 t

340 PLN Panžení m2 38,0 0,060 2,282 152 Pažící stěny

341 PLN Osazení plynoměrné skříně na jižní stěnu SO 01 kpl 1,0 4,000 4,000 153

342 PLN Pískové lože pro uložení plynovodní vedení - HUP > plynoměrná skříň > SO 01 m3 2,2 0,150 0,329 153 Rypadlo 3/5 t

343 PLN Uložení plynovodního potrubí 63x5,8 mm > 25x2,3 mm bm 16,3 0,380 6,175 153

344 PLN Zaměření polohy sítě geodetem kpl 1,0 4,000 4,000 153 Totální stanice

345 PLN Osazení plynoměru objektu a náležitých armatur kpl 1,0 4,000 4,000 153

346 PLN Napojení a vyvedení do plynoměrné skříně kpl 1,0 4,000 4,000 153

347 PLN Pískový obsyp plynovodního vedení m3 3,7 0,170 0,622 154 Rypadlo 3/5 t

348 PLN Uložení výstražné fólie plynovodního vedení bm 16,3 0,020 0,325 154

349 PLN Hutněný zásyp vytěženou zeminou m3 14,5 0,300 4,350 154 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

350 PLN Odstranění pažení m2 38,0 0,110 4,180 154 Rypadlo 3/5 t

351 PLN Demontáž záboru chodníku a vozovky (společné pro VOD a PLN) m2 113,9 0,050 5,693 155

352 ELK Vytýčení trasy od elektroměrové skříně do objektu kpl 1,0 4,000 4,000 156 Totální stanice

353 ELK Hloubení rýh v hornině tř. 2 až 3 m3 22,2 0,080 1,778 156 Rypadlo 3/5 t

354 ELK Pažení m2 74,1 0,060 4,446 156 Pažící stěny

355 ELK Pískové lože pro uložení kabelového vedení v chráničce m3 2,2 0,150 0,333 157 Rypadlo 3/5 t

356 ELK Uložení kabelového vedení do chráničky do pískového lože [rozvodná skříň > SO 01] bm 24,7 0,380 9,386 157

357 ELK Pískový obsyp kabelového vedení silnoproudu m3 3,0 0,170 0,504 158 Rypadlo 3/5 t

358 ELK Uložení výstražné fólie pro detekci kabelového vedení bm 24,7 0,020 0,494 158

359 ELK Hutněný zásyp vytěženou zeminou m3 17,0 0,300 5,113 158 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

360 SČ-SS-SHY Osekání stávajících vrstev až na nosné zdivo m2 106,3 0,650 69,079 159

361 SČ-SS-SHY Vyčištění spar - degradovaná malta m2 106,3 0,550 58,451 159

362 SČ-SS-SHY Nová vápenocementová omítka m2 106,3 0,280 29,757 159 Omítací stroj

363 SČ-SS-SHY Asfaltová, vodou ředitelná emulze  - příptavný nátěr DEKPRIMER m2 130,8 0,050 6,540 160

364 SČ-SS-SHY Izolace proti zemní vlhkosti - GLASTEK 40 Special Mineral m2 150,4 0,233 35,048 160 Hořák s PB bombou

365 SČ-SS-SHY Izolace proti zemní vlhkosti - ELASTEK 40 Special Mineral m2 150,4 0,233 35,093 160 Hořák s PB bombou

366 SČ-SS-SHY Jednosložková asfaltová stěrka (4 l/m2) WEBER m2 130,8 0,080 10,464 161

367 SČ-SS-SHY Lepení extrudovaného polystyrénu, hladký povrch, FIBRAN 300 L, tl. 140 mm m2 143,9 0,350 50,358 161

368 SČ-SS-SHY Nopová folie, výška nopů 8 mm, nopy orientovány k zemině m2 130,8 0,050 6,540 162

369 SČ-SS-SHY Svislá drenážní vrstva, f 11/22, m3 39,2 0,280 10,987 162 Manipulátor

370 SČ-SS-SHY Dřevoštěpková deska tl. 18 mm s rovnou hranou, vyplněna žebry á 1000 mm m2 157,0 0,190 29,822 162 Obkružní pila, Akušroubovák



371 SČ-SS-SHY Netkaná textýlie FILTEK 300 g/m2 m2 143,9 0,040 5,755 162

372 SČ-SS-SHY Hutněný zpětný zásyp vytěženou zeminou - průběžný m3 103,0 0,300 30,902 162 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

373 ODS Odstojkování monolitických stropních desek v rámci 2.NP m2 157,3 0,050 7,865 163

374 ODS Odstojkování monolitických stropních desek v rámci 1.NP m2 141,9 0,050 7,095 163

375 ODS Odstojkování monolitických stropních desek v rámci 1.PP m2 141,9 0,050 7,095 163

376 Impregnace prvků krovu proti dřevokazným houbám a hmyzu m3 22,3 0,500 11,150 164 Přetlakový postřikovač

377 Rozměření polohy pozednic kpl 1,0 8,000 8,000 165

378 Uložení pozednic 160 x 120  mm bm 82,3 0,050 4,115 165 Jeřáb

379 Kotvení pozednic pomocí závitových tyčí M10 a chemické kotvy ks 100,0 0,170 17,000 165 Příklepová vrtačka

380 Umístění Sloupků pod pozice vaznic 140 x140 mm - zajištění pomocnou dřevěnou konstrukcí ks 27,0 0,250 6,750 166 Jeřáb

381 Umístění vaznic na roznášecí betonové věnce 140 x 220 mm - kotvíme až po osazení krokví ks 8,0 0,350 2,800 166 Jeřáb

382 Rozměření pozic Krokví kpl 1,0 4,000 4,000 167

383 Osazení krokví dle PD 120 x 200 mm, 100 x 200 mm, 80 x 160 mm ks 94,0 0,210 19,740 167

384 Kotvení krokví do pozednic a vaznic kpl 1,0 8,000 8,000 167 Příklepová vrtačka

385 Zajištění krokví v místě uložení na pozednici proti překlopení kpl 1,0 8,000 8,000 167

386 Montáž Kleštin 80 x 160 mm dle PD ks 22,0 0,330 7,260 168 Jeřáb

387 Trámová výměna pro přenos zatížení - příprava pro montáž střešních oken kpl 4,0 0,750 3,000 168

388 Mezikrokevní tepelná izolace tl. 160 mm - DEKWOOL G035 - pásy skelných vláken m2 359,2 0,180 64,662 169

389 Bednění z dřevovláknitých desek tl. 15 mm - EGGER DHF m2 378,1 0,120 45,377 169 Obkružní pila

390 Difůzně otevřená fólie lehkého typu - DEKTEN MULTI-PRO - doplňková hydroizolační vrstva m2 378,1 0,030 11,344 169

391 Impregnace latí Lignofix-E-Profi m3 3,6 0,500 1,800 164 Přetlakový postřikovač

392 Kontralatě 60x40 mm - montáž po spádu střechy - mrzi latěmi provětrávaná vzduchová mezera m3 2,2 0,210 0,462 169 Nastřelovačka hřebíků

393 Impregnace prken Lignofix-E-Profi m3 9,5 0,500 4,725 164 Přetlakový postřikovač

394 Celoprkenný záklop tl. 25 mm m2 378,1 0,175 66,175 169 Nastřelovačka hřebíků

395 Separační podkložka BAUER TOP TS 40 NSK m2 378,1 0,060 22,688 169

396 Plechová krytina - svislé drážky, hliníkový plech PREFALZ STUCCO tl. 0,7 mm m2 378,1 0,275 103,989 170 Klempířská dílna

397 Osazení střešních oken a výlezů ks 7,0 1,150 8,050 171

398 Osazení komínků TZB vývodů na střechu ks 10,0 0,650 6,500 172

399 Osazení komínového tělesa kpl 1,0 8,000 8,000 172

400 TI desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) tl. 100 mm m2 378,1 0,180 68,065 173

401 Folie lehkého typu s Al vrstvou  - parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva - DEKFOL Al 170 SPECIAL m2 378,1 0,030 11,344 173

402 KVH latě 60x40 mm  - dřevěné profily přitlačujicí předešlou fólii m3 2,2 0,210 0,462 173 Motorová pila

403 Osazení střešních vtoků, zaatikových žlabů bm 82,3 0,110 9,053 172

404 Montáž provizorních svodů dešťové vody ks 9,0 0,250 2,250 172

405 Montáž antény kpl 1,0 4,000 4,000 172

406 Osazení střešní části blkeskosvodu/hromosvodu kpl 1,0 4,000 4,000 172

407 Montáž stavebního výtahu kpl 1,0 8,000 8,000 174 Jeřáb

408 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,0 40,000 40,000 175 Autojeřáb

409 1.PP Rozměření pozic příček a otvorů kpl 1,0 8,000 8,000 177 Totální stanice

410 1.PP - SČ Nátěr desky PB - asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER - oblast výstavby příček m2 34,2 0,050 1,710 176

411 1.PP - SČ Izolace proti zemní vlhkosti - GLASTEK 40 Special Mineral - oblast výstavby příček m2 34,2 0,133 4,549 176 Hořák s PB bombou

412 1.PP - SČ Izolace proti zemní vlhkosti - ELASTEK 40 Special Mineral - oblast výstavby příček m2 34,2 0,133 4,549 176 Hořák s PB bombou

413 1.PP Osazení ocelových zárubní/dvěřních pouzder (zašupovací systém) ks 12,0 0,800 9,600 177

414 1.PP Osazení konstrukcí GEBERIT pro závěsné WC ks 6,0 1,500 9,000 177

415 1.PP Založení příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5  - příčky a předstěny tl. 200 mm bm 6,7 0,280 1,868 177 Míchadlo, Laser

416 1.PP Založení příčkového zdiva Porotherm PROFI 14,5  - příčky a předstěny tl. 150 mm bm 17,4 0,280 4,858 177 Míchadlo

417 1.PP Založení příčkového zdiva Porotherm PROFI 8  - příčky a předstěny tl. 100 mm bm 10,9 0,280 3,052 177 Míchadlo

418 1.PP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 6,7 0,710 4,736 177 Míchadlo

419 1.PP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 14,5 - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 17,4 0,710 12,319 177 Míchadlo
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420 1.PP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 8 - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 10,9 0,710 7,739 177 Míchadlo

421 1.PP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 8,000 8,000 177

422 1.PP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 11,7 1,050 12,291 177 Míchadlo

423 1.PP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 14,5 - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 30,4 1,050 31,972 177 Míchadlo

424 1.PP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 8 - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 19,1 1,050 20,086 177 Míchadlo

425 1.PP Osazení systémových překladů Porotherm ks 12,0 0,250 3,000 177 Míchadlo

426 1.PP Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku bm 34,9 0,070 2,444 177

427 1.PP Demontáž pomocného lešení pro zdění ks 1,0 8,000 8,000 177

428 1.PP Osazení výplní okenních otvorů ks 12,0 2,300 27,600 178 Akušroubovák, přísavky, Laser

429 1.PP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 2,000 179

430 1.PP Hrubý rozvod vzduchotechniky bm 21,0 1,400 29,400 180

431 1.PP Hrubý rozvod Kanalizace bm 35,0 1,400 49,000 181

432 1.PP Hrubý rozvod elektro - strukturované kabeláže + hlavní rozvaděče kpl 7,0 8,000 56,000 182

433 1.PP Hrubý rozvod vodoinstalace bm 66,5 0,900 59,850 183

434 1.PP Hrubý rozvod vytápění bm 14,0 0,800 11,200 184

435 1.NP Rozměření pozic příček a otvorů kpl 1,0 8,000 8,000 185 Totální stanice

436 1.NP Osazení ocelových zárubní/dvěřních pouzder (zašupovací systém) ks 17,0 0,800 13,600 185

437 1.NP Založení příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5  - příčky a předstěny tl. 200 mm bm 2,5 0,280 0,700 185 Míchadlo, Laser

438 1.NP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 2,5 0,710 1,775 185 Míchadlo

439 1.NP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 4,000 4,000 185

440 1.NP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 5,0 1,050 5,250 185 Míchadlo

441 1.NP Osazení systémových překladů Porotherm ks 4,0 0,250 1,000 185 Míchadlo

442 1.NP Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku bm 2,5 0,070 0,175 185

443 1.NP Demontáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 4,000 4,000 185

444 1.NP Osazení výplní okenních otvorů ks 15,0 2,300 34,500 186 Akušroubovák, přísavky, Laser

445 1.NP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 2,000 187

446 1.NP Hrubý rozvod vzduchotechniky bm 21,0 1,400 29,400 188

447 1.NP Hrubý rozvod Kanalizace bm 35,0 1,400 49,000 189

448 1.NP Hrubý rozvod elektro kpl 7,0 8,000 56,000 190

449 1.NP Hrubý rozvod vodoinstalace bm 66,5 0,900 59,850 191

450 1.NP Hrubý rozvod vytápění bm 14,0 0,800 11,200 192

451 2.NP Rozměření pozic příček a otvorů kpl 1,0 8,000 8,000 193 Totální stanice

452 2.NP Osazení ocelových zárubní/dvěřních pouzder (zašupovací systém) ks 17,0 0,800 13,600 193

453 2.NP Založení příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5  - příčky a předstěny tl. 200 mm bm 2,5 0,280 0,700 193 Míchadlo, Laser

454 2.NP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 2,5 0,710 1,775 193 Míchadlo

455 2.NP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 4,000 4,000 193

456 2.NP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 5,0 1,050 5,250 193 Míchadlo

457 2.NP Osazení systémových překladů Porotherm ks 4,0 0,250 1,000 193 Míchadlo

458 2.NP Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku bm 2,5 0,070 0,175 193

459 2.NP Demontáž pomocného lešení pro zdění ks 1,0 4,000 4,000 193

460 2.NP Osazení výplní okenních otvorů ks 15,0 2,300 34,500 194 Akušroubovák, přísavky, Laser

461 2.NP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 2,000 195

462 2.NP Vedení kouřovodu od plynových kotlů ve 2.NP bm 5,0 1,400 7,000 196

463 2.NP Hrubý rozvod vzduchotechniky bm 21,0 1,400 29,400 197

464 2.NP Hrubý rozvod Kanalizace bm 35,0 1,400 49,000 198

465 2.NP Hrubý rozvod elektro bm 7,0 8,000 56,000 199

466 2.NP Hrubý rozvod vodoinstalace bm 66,5 0,900 59,850 200

467 2.NP Hrubý rozvod vytápění bm 14,0 0,800 11,200 201

468 3.NP Rozměření pozic příček a otvorů kpl 1,0 8,000 8,000 202 Totální stanice
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469 3.NP Osazení ocelových zárubní/dvěřních pouzder (zašupovací systém) ks 17,0 0,800 13,600 202

470 3.NP Založení příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5  - příčky a předstěny tl. 200 mm bm 2,5 0,280 0,700 202 Míchadlo, Laser

471 3.NP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 1. prac. Úrovně -  1,25 m m2 2,5 0,710 1,775 202 Míchadlo

472 3.NP Montáž pomocného lešení pro zdění kpl 1,0 4,000 4,000 202

473 3.NP Zdění příčkového zdiva Porotherm PROFI 17,5 - do 2. prac. Úrovně -  3,00 m m2 5,0 1,050 5,250 202 Míchadlo

474 3.NP Osazení systémových překladů Porotherm ks 4,0 0,250 1,000 202 Míchadlo

475 3.NP Vložení pružné vložky mezi příčku a stropní desku bm 2,5 0,070 0,175 202

476 3.NP Demontáž pomocného lešení pro zdění ks 1,0 4,000 4,000 202

477 3.NP Osazení výplní okenních otvorů ks 15,0 2,300 34,500 203 Akušroubovák, přísavky, Laser

478 3.NP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 2,000 204

479 3.NP Vedení kouřovodu od plynových kotlů ve 3.NP bm 14,6 1,400 20,440 205

480 3.NP Hrubý rozvod vzduchotechniky bm 33,6 1,400 47,040 206

481 3.NP Hrubý rozvod Kanalizace bm 56,0 1,400 78,400 207

482 3.NP Hrubý rozvod elektro kpl 7,0 8,000 56,000 208

483 3.NP Hrubý rozvod vodoinstalace bm 28,5 0,900 25,650 208

484 3.NP Hrubý rozvod vytápění bm 6,0 0,800 4,800 208

485 1.PP Penetrační nátěr pod omítku DEKPRIMER m2 804,7 0,050 40,235 211-A

486 1.PP Provedení jádrové omítky stropů m2 198,6 0,350 69,496 211-A Omítací stroj

487 1.PP Provedení jádrové omítky stěn m2 606,1 0,280 169,718 211-A Omítací stroj

488 1.PP Provedení štukové omítky stěn m2 606,1 0,200 121,227 211-B Omítací stroj

489 1.PP Astaltová penetrační emulze DEKPRIMER - kompletace mezi stěnami,napojení m2 198,6 0,050 9,928 212

490 1.PP Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 Special Mineral - kompletace mezi stěnami,napojení m2 228,3 0,133 30,370 212 Hořák s PB bombou

491 1.PP Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 Special Mineral - kompletace mezi stěnami,napojení m2 228,3 0,133 30,370 212 Hořák s PB bombou

492 1.PP - NČ Ochranná betonová mazanina tl. 60 mm - pouze na navrhované části m3 6,4 0,680 4,351 213 Míchačka 1 m3

493 1.PP Osazení skříně pro patrové rozvody vytápění ve společných prostorách kpl 1,0 4,000 4,000 214

494 1.PP Osazení rozdělovače/sběrače pro dvoutrubkové vedení vytápění v podlaze kpl 1,0 4,000 4,000 214

495 1.PP Vedení rozvodů vytápění k jednotlivým OT bm 247,1 0,320 79,072 214

496 1.PP Tepelně izolační desky se sníženou nasákavostí DEKPERIMETR SD 150, tl. 100 mm m2 198,6 0,180 35,741 215 Řezačka s odporovým drátem

497 1.PP Separační fólie DEKSEPAR m2 198,6 0,060 11,914 215

498 1.PP Armování Karisítí roznášecí betonovou mazaninu 150/4 x 150/4 t 0,3 11,700 3,136 215 Akuvazač armatur

499 1.PP Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm, slabě vyztužena m3 9,9 0,680 6,751 215 Míchačka 1 m3

500 1.PP Nátěr ocelových zárubní ks 6,0 3,200 19,200 216

501 1.PP Montáž SDK roštu pro podhled ve skladbě profilů 50 mm m2 198,6 0,490 97,294 217 Vrtačka, Rozbruska, Laser

502 1.PP Montáž DSK roštu pro SDK příčky a předstěny m2 25,0 0,350 8,750 217 Vrtačka, Rozbruska, Laser

503 1.PP Připojovací potrubí VZT rozvodů - flexi hadice bm 3,0 0,450 1,350 218

504 1.PP Připojovací potrubí kanalizačních rozvodů bm 30,9 1,250 38,625 219

505 1.PP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - studená bm 757,5 0,075 56,813 220

506 1.PP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - teplá bm 719,6 0,075 53,972 220

507 1.PP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - cirkulační bm 530,3 0,150 79,538 220

508 1.PP Elektrorozvody vedené pod stropem v podhledu - v rámci bytové jednotky ks 6,0 8,000 48,000 221

509 1.PP Záklop SDK příček deskami tl. 15 mm m2 25,0 0,210 5,250 222 Vrtačka, Míchadlo

510 1.PP Záklop SDK podhledů tl. 15 mm m2 198,6 0,240 47,664 222 Vrtačka, Míchadlo, Držák desek

511 1.NP Penetrační nátěr pod omítku DEKPRIMER m2 658,4 0,050 32,919 223-A

512 1.NP Provedení jádrové omítky stropů m2 158,1 0,350 55,335 223-A Omítací stroj

513 1.NP Provedení jádrové omítky stěn m2 500,3 0,280 140,079 223-A Omítací stroj

514 1.NP Provedení štukové omítky stěn m2 500,3 0,200 100,056 223-B Omítací stroj

515 1.NP Osazení skříně pro patrové rozvody vytápění ve společných prostorách kpl 1,0 4,000 4,000 224

516 1.NP Osazení rozdělovače pro dvoutrubkové vedení vytápění v podlaze kpl 1,0 4,000 4,000 224

517 1.NP Vedení rozvodů vytápění k jednotlivým OT bm 234,7 0,320 75,118 224



518 1.NP-SČ-BS Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000 tl. 40 mm m2 101,8 0,180 18,324 225 Řezačka s odporovým drátem

519 1.NP-SČ Podlahový polystyren DSD IDEAL EPS 100 Z, tl. 40 mm m2 101,8 0,180 18,324 225 Řezačka s odporovým drátem

520 1.NP-NČ Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000 tl. 80 mm m2 98,9 0,180 17,802 225 Řezačka s odporovým drátem

521 1.NP Separační PE fólie DEKSEPAR m2 200,7 0,030 6,021 225

522 1.NP Dilatační pásek po obvodu stěn, pro oddělení betonové mazaniny bm 168,7 0,050 8,433 225

523 1.NP Armování roznášecí betonové mazaniny KARI sítě 4/150 x 4/150 t 0,3 1,700 0,461 225 Akuvazač armatur

524 1.NP-SČ Betonáž roznášecí betonové mazaniny tl. 50 mm m3 5,1 0,680 3,461 225 Míchačka 1 m3

525 1.NP-NČ Betonáž roznášecí betonové mazaniny tl. 55 mm m3 5,4 0,680 3,699 225 Míchačka 1 m3

526 1.NP Nátěr ocelových  zárubní ks 6,0 3,200 19,200 226

527 1.NP Montáž SDK roštu pro SDK příčky a předstěny m2 201,3 0,350 70,468 227 Vrtačka, Rozbruska, Laser

528 1.NP Připojovací potrubí VZT rozvodů bm 3,0 0,450 1,350 228

529 1.NP Připojovací potrubí kanalizačních rozvodů bm 24,7 1,250 30,875 229

530 1.NP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - studená bm 490,0 0,075 36,750 230

531 1.NP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - teplá bm 416,5 0,075 31,238 230

532 1.NP Elektrorozvody vedené pod stropem v podhledu - v rámci bytových jednotek ks 6,0 8,000 48,000 231

533 1.NP Montáž SDK roštu pro podhled ve skladbě profilů 50 mm m2 200,7 0,490 98,343 227 Vrtačka, Rozbruska, Laser

534 1.NP Oboustranný záklop SDK příček tl. 15 mm m2 402,7 0,210 84,562 232 Vrtačka, Míchadlo

535 1.NP Záklop SDK podhledů tl. 15 mm m2 200,7 0,240 48,168 232 Vrtačka, Míchadlo, Držák desek

536 2.NP Penetrační nátěr pod omítku DEKPRIMER m2 658,4 0,050 32,919 233-A

537 2.NP Provedení jádrové omítky stropů m2 158,1 0,350 55,335 233-A Omítací stroj

538 2.NP Provedení jádrové omítky stěn m2 500,3 0,280 140,079 233-A Omítací stroj

539 2.NP Provedení štukové omítky stěn m2 500,3 0,200 100,056 233-B Omítací stroj

540 2.NP Osazení skříně pro patrové rozvody vytápění ve společných prostorách kpl 1,0 4,000 4,000 234

541 2.NP Osazení rozdělovače pro dvoutrubkové vedení vytápění v podlaze kpl 1,0 4,000 4,000 234

542 2.NP Vedení rozvodů vytápění k jednotlivým OT bm 234,7 0,320 75,118 234

543 2.NP-SČ Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000 tl. 40 mm m2 101,8 0,180 18,324 235 Řezačka s odporovým drátem

544 2.NP-SČ Podlahový polystyren DSD IDEAL EPS 100 Z, tl. 40 mm m2 101,8 0,180 18,324 235 Řezačka s odporovým drátem

545 2.NP-NČ Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000 tl. 80 mm m2 98,9 0,180 17,802 235 Řezačka s odporovým drátem

546 2.NP Separační PE fólie DEKSEPAR m2 200,7 0,030 6,021 235

547 2.NP Dilatační pásek po obvodu stěn, pro oddělení betonové mazaniny bm 168,7 0,050 8,435 235

548 2.NP Armování roznášecí betonové mazaniny KARI sítě 4/150 x 4/150 t 0,3 11,700 3,170 235 Akuvazač armatur

549 2.NP-SČ Betonáž roznášecí betonové mazaniny tl. 50 mm m3 5,1 0,680 3,461 235 Míchačka 1 m3

550 2.NP-NČ Betonáž roznášecí betonové mazaniny tl. 55 mm m3 5,4 0,680 3,699 235 Míchačka 1 m3

551 2.NP Nátěr ocelových zárubní ks 6,0 3,200 19,200 236

552 2.NP Montáž SDK roštu pro SDK příčky a předstěny m2 201,3 0,350 70,468 237 Vrtačka, Rozbruska, Laser

553 2.NP Připojovací potrubí VZT rozvodů bm 7,0 0,450 3,150 238

554 2.NP Připojovací potrubí kanalizačních rozvodů bm 24,7 1,250 30,875 239

555 2.NP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů  - studená bm 490,0 0,075 36,750 240

556 2.NP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - teplá bm 416,5 0,075 31,238 240

557 2.NP Elektrorozvody vedené pod stropem v podhledu - v rámci bytových jednotek ks 6,0 8,000 48,000 241

558 2.NP Montáž SDK roštu pro podhled ve skladbě profilů 50 mm m2 200,7 0,490 98,343 237 Vrtačka, Rozbruska, Laser

559 2.NP Oboustranný záklop SDK příček tl. 15 mm m2 402,7 0,210 84,562 242 Vrtačka, Míchadlo

560 2.NP Záklop SDK podhledů tl. 15 mm m2 200,7 0,240 48,168 242 Vrtačka, Míchadlo, Držák desek

561 3.NP Penetrční nátěr pod omítku DEKPRIMER m2 395,0 0,050 19,751 243-A

562 3.NP Provedení jádrové omítky stropů m2 94,9 0,350 33,201 243-A Omítací stroj

563 3.NP Provedení jádrové omítky stěn m2 300,2 0,280 84,047 243-A Omítací stroj

564 3.NP Provedení štukové omítky stěn m2 300,2 0,200 60,034 243-B Omítací stroj

565 3.NP Osazení skříně pro patrové rozvody vytápění ve společných prostorách kpl 1,0 4,000 4,000 244

566 3.NP Osazení rozdělovače pro dvoutrubkové vedení vytápění v podlaze kpl 1,0 4,000 4,000 244
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567 3.NP Vedení rozvodů vytápění k jednotlivým OT bm 234,7 0,320 75,118 244

568 3.NP-SČ Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000 tl. 40 mm m2 101,8 0,180 18,324 245 Řezačka s odporovým drátem

569 3.NP-SČ Podlahový polystyren DSD IDEAL EPS 100 Z, tl. 40 mm m2 101,8 0,180 18,324 245 Řezačka s odporovým drátem

570 3.NP-NČ Podlahový pěnový polystyren s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000 tl. 80 mm m2 98,9 0,180 17,802 245 Řezačka s odporovým drátem

571 3.NP Separační PE fólie DEKSEPAR m2 200,7 0,030 6,021 245

572 3.NP Dilatační pásek po obvodu stěn, pro oddělení betonové mazaniny bm 168,7 0,050 8,435 245

573 3.NP Armování roznášecí betonové mazaniny KARI sítě 4/150 x 4/150 t 0,3 11,700 3,170 245 Akuvazač armatur

574 3.NP-SČ Betonáž roznášecí betonové mazaniny tl. 50 mm m3 5,1 0,680 3,461 245 Míchačka 1 m3

575 3.NP-NČ Betonáž roznášecí betonové mazaniny tl. 55 mm m3 5,4 0,680 3,699 245 Míchačka 1 m3

576 3.NP Nátěr ocelových zárubní ks 6,0 3,200 19,200 246

577 3.NP Montáž SDK roštu pro SDK příčky a předstěny m2 201,3 0,350 70,468 247 Vrtačka, Rozbruska, Laser

578 3.NP Připojovací potrubí VZT rozvodů bm 3,0 0,450 1,350 248

579 3.NP Připojovací potrubí kanalizačních rozvodů bm 24,7 1,250 30,875 249

580 3.NP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - studená bm 490,0 0,075 36,750 250

581 3.NP Připojovací potrubí  vodovodních rozvodů - teplá bm 416,5 0,075 31,238 250

582 3.NP Elektrorozvody vedené pod stropem v podhledu - v rámci bytových jednotek ks 6,0 8,000 48,000 251

583 3.NP Montáž SDK roštu pro podhled ve skladbě profilů 50 mm m2 230,8 0,490 113,092 247 Vrtačka, Rozbruska, Laser

584 3.NP Oboustranný záklop SDK příček tl. 15 mm m2 362,4 0,210 76,106 252 Vrtačka, Míchadlo

585 3.NP Záklop SDK podhledů tl. 15 mm m2 230,8 0,240 55,392 252 Vrtačka, Míchadlo, Držák desek

586 1.PP Disperzní penetrační nátěr betonové mazaniny m2 198,6 0,050 9,928 253

587 1.PP Hydroizolační stěrka MAPEI tl. 2 mm (wc, koupelny) m2 24,9 0,090 2,241 253

588 1.PP-KP Flexibilní lepidlo na bázi cementu, třída C2TS1 m2 79,4 0,100 7,942 253 Míchadlo

589 1.PP-KP Keramická dlažba tl. 10 mm m2 79,4 1,470 116,753 253 Řezačka na keramiku

590 1.PP-KP Obklad společných prostor - chodby, podesty, mezipodesty - tl. 10 mm m2 17,4 1,470 25,549 254 Řezačka na keramiku

591 1.PP-KP Obklad schišťových stupňů - tl. 10 mm m2 8,2 1,820 14,924 254 Řezačka na keramiku

592 1.PP Lepení keramických obkladů koupelen a kuchyní m2 129,3 1,620 209,466 253 Řezačka na keramiku

593 1.PP Lepení soklů, osazení lemovacích lišt bm 184,3 0,380 70,034 254 Řezačka na keramiku

594 1.PP-LP DEKSEPAR - separační fólie na mazanině m2 101,8 0,030 3,053 255

595 1.PP-LP Tlumící podložka z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou m2 101,8 0,180 18,324 255

596 1.PP-LP Laminátová podlaha s HDF jádrem tl. 10 mm m2 101,8 0,780 79,404 255 Řezačka na lamino

597 1.PP Osazení dvou zásobníků TUV 500 l , v=1850 mm kpl 1,0 8,000 8,000 256

598 1.PP Osazení výlevky v technické místnosti 1.PP kpl 1,0 2,000 2,000 256

599 1.PP Osazení otopných těles ks 12,0 1,100 13,200 257

600 1.PP Kompletace VZT zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 258

601 1.PP Kompletace elektro zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 259

602 1.PP Osazení zařizovacích předmětů ZTI a výtokových armatur v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 260

603 1.PP Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel ks 18,0 0,500 9,000 261

604 1.PP Osazení přechodových lišt a dveřních prahů ks 18,0 0,250 4,500 261

605 1.PP Osazení vnitřních parapetů ks 2,0 0,200 0,400 261

606 1.PP Zakrytí pohledových konstrukcí před malbou kpl 1,0 8,000 8,000 262

607 1.PP Penetrační nátěr pod malby m2 804,7 0,050 40,235 262

608 1.PP Provedení maleb v rámci 1.NP - 2x m2 1609,4 0,140 225,316 262

609 1.PP Montáž a připojení kuchyňské linky ks 6,0 16,000 96,000 263

610 1.NP Disperzní penetrační nátěr betonové mazaniny m2 190,7 0,050 9,533 264

611 1.NP Hydroizolační stěrka MAPEI tl. 2 mm (wc, koupelny) m2 24,9 0,090 2,241 264

612 1.NP-KP Flexibilní lepidlo na bázi cementu, třída C2TS1 m2 76,3 0,100 7,627 264 Míchadlo

613 1.NP-KP Keramická dlažba tl. 10 mm m2 63,2 1,470 92,904 264 Řezačka na keramiku

614 1.NP-KP Obklad společných prostor - chodby, podesty, mezipodesty - tl. 10 mm m2 17,4 1,470 25,549 265 Řezačka na keramiku

615 1.NP-KP Obklad schišťových stupňů - tl. 10 mm m2 8,2 1,820 14,924 265 Řezačka na keramiku



616 1.NP Lepení keramických obkladů koupelen a kuchyní m2 129,3 1,620 209,466 264 Řezačka na keramiku

617 1.NP Lepení soklů, osazení lemovacích lišt bm 168,7 0,380 64,087 264 Řezačka na keramiku

618 1.NP-LP DEKSEPAR - separační fólie na mazanině m2 110,1 0,030 3,303 266

619 1.NP-LP Tlumící podložka z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou m2 110,1 0,180 19,818 266

620 1.NP-LP Laminátová podlaha s HDF jádrem tl. 10 mm m2 110,1 0,780 85,878 266 Řezačka na lamino

621 1.NP Osazení otopných těles ks 12,0 1,100 13,200 267

622 1.NP Kompletace VZT zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 268

623 1.NP Kompletace elektro zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 269

624 1.NP Osazení zařizovacích předmětů ZTI a výtokových armatur v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 270

625 1.NP Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel ks 18,0 0,500 9,000 271

626 1.NP Osazení přechodových lišt a dveřních prahů ks 18,0 0,250 4,500 271

627 1.NP Osazení vnitřních parapetů ks 11,0 0,200 2,200 271

628 1.NP Zakrytí pohledových konstrukcí před malbou kpl 1,0 8,000 8,000 272

629 1.NP Penetrační nátěr pod malby m2 500,3 0,050 25,015 272

630 1.NP Provedení maleb v rámci 1.NP - 2x m2 1000,6 0,140 140,084 272

631 1.NP Montáž a připojení kuchyňské linky ks 6,0 16,000 96,000 273

632 2.NP Osazení 2x plynový kondenzační kotel á 35 kW kpl 1,0 24,000 24,000 274 Laser

633 2.NP-SČ-KP Vyrovnávací podsyp REMACELL tl. 24 mm m2 66,2 0,170 11,249 275 Akušroubovák

634 2.NP-SČ-KP Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 10 mm m2 66,2 0,250 16,543 275 Akušroubovák

635 2.NP-SČ-KP Kročejová izolace z minerální vlny tl. 30 mm ISOVER TDPT m2 66,2 0,180 11,911 275

636 2.NP-SČ-KP Podlahový prvek FERMACELL 2 E22 tl. 25 mm m2 66,2 0,120 7,940 275

637 2.NP-SČ-KP Hloubková penetrace FERMACELL m2 66,2 0,050 3,309 275

638 2.NP-SČ-KP Tekutá fólie FERMACELL (bandáže rohů, těsnící manžety, těsnící pásky) m2 66,2 0,110 7,279 275

639 2.NP Disperzní penetrační nátěr betonové mazaniny m2 124,5 0,050 6,225 276

640 2.NP Hydroizolační stěrka MAPEI tl. 2 mm (wc, koupelny) m2 129,3 0,090 11,637 276

641 2.NP-NČ-KP Flexibilní lepidlo na bázi cementu, třída C2TS1 m2 49,8 0,100 4,980 276 Míchadlo

642 2.NP-NČ-KP Keramická dlažba tl. 10 mm m2 54,6 1,470 80,262 276 Řezačka na keramiku

643 2.NP Obklad společných prostor - chodby, podesty, mezipodesty - tl. 10 mm m2 17,4 1,470 25,549 277 Řezačka na keramiku

644 2.NP Obklad schišťových stupňů - tl. 10 mm m2 8,2 1,820 14,924 277 Řezačka na keramiku

645 2.NP Lepení keramických obkladů koupelen a kuchyní m2 129,3 1,620 209,466 276 Řezačka na keramiku

646 2.NP Lepení soklů, osazení lemovacích lišt bm 168,7 0,380 64,106 277 Řezačka na keramiku

647 2.NP-NČ-LP DEKSEPAR - separační fólie na mazanině m2 74,7 0,030 2,241 278

648 2.NP-NČ-LP Tlumící podložka z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou m2 74,7 0,180 13,446 278

649 2.NP-NČ-LP Laminátová podlaha s HDF jádrem tl. 10 mm m2 74,7 0,780 58,266 278 Řezačka na lamino

650 2.NP Kompletace technické místnosti ve 2.NP kpl 1,0 48,000 48,000 274

651 2.NP Osazení otopných těles ks 12,0 1,100 13,200 279

652 2.NP Kompletace VZT zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 280

653 2.NP Kompletace elektro zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 281

654 2.NP Osazení zařizovacích předmětů ZTI a výtokových armatur v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 282

655 2.NP Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel ks 18,0 0,500 9,000 283

656 2.NP Osazení přechodových lišt a dveřních prahů ks 18,0 0,250 4,500 283

657 2.NP Osazení vnitřních parapetů ks 11,0 0,200 2,200 283

658 2.NP Zakrytí pohledových konstrukcí před malbou kpl 1,0 8,000 8,000 284

659 2.NP Penetrační nátěr pod malby m2 500,3 0,050 25,015 284

660 2.NP Provedení maleb v rámci 1.NP m2 1000,6 0,140 140,084 284

661 2.NP Montáž a připojení kuchyňské linky ks 6,0 16,000 96,000 285

662 3.NP-SČ-KP Vyrovnávací podsyp REMACELL tl. 24 mm m2 66,2 0,170 11,249 286 Laser

663 3.NP-SČ-KP Sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 10 mm m2 66,2 0,250 16,543 286 Akušroubovák

664 3.NP-SČ-KP Kročejová izolace z minerální vlny tl. 30 mm ISOVER TDPT m2 66,2 0,180 11,911 286 Akušroubovák
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665 3.NP-SČ-KP Podlahový prvek FERMACELL 2 E22 tl. 25 mm m2 66,2 0,120 7,940 286

666 3.NP-SČ-KP Hloubková penetrace FERMACELL m2 66,2 0,050 3,309 286

667 3.NP-SČ-KP Tekutá fólie FERMACELL (bandáže rohů, těsnící manžety, těsnící pásky) m2 66,2 0,110 7,279 286

668 3.NP Disperzní penetrační nátěr betonové mazaniny m2 124,5 0,050 6,225 287

669 3.NP Hydroizolační stěrka MAPEI tl. 2 mm (wc, koupelny) m2 129,3 0,090 11,637 287

670 3.NP-NČ-KP Flexibilní lepidlo na bázi cementu, třída C2TS1 m2 49,8 0,100 4,980 287 Míchadlo

671 3.NP-NČ-KP Keramická dlažba tl. 10 mm m2 54,6 1,470 80,262 287 Řezačka na keramiku

672 3.NP Obklad společných prostor - chodby, podesty, mezipodesty - tl. 10 mm m2 17,4 1,470 25,549 288 Řezačka na keramiku

673 3.NP Obklad schišťových stupňů - tl. 10 mm m2 8,2 1,820 14,924 288 Řezačka na keramiku

674 3.NP Lepení keramických obkladů koupelen a kuchyní m2 129,3 1,620 209,466 287 Řezačka na keramiku

675 3.NP Lepení soklů, osazení lemovacích lišt bm 168,7 0,380 64,106 288 Řezačka na keramiku

676 3.NP-NČ-LP DEKSEPAR - separační fólie na mazanině m2 74,7 0,030 2,241 289

677 3.NP-NČ-LP Tlumící podložka z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou m2 74,7 0,180 13,446 289

678 3.NP-NČ-LP Laminátová podlaha s HDF jádrem tl. 10 mm m2 74,7 0,780 58,266 289 Řezačka na lamino

679 3.NP Osazení otopných těles ks 12,0 1,100 13,200 290

680 3.NP Kompletace VZT zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 291

681 3.NP Kompletace elektro zařízení v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 292

682 3.NP Osazení zařizovacích předmětů ZTI a výtokových armatur v rámci bytové jednotky kpl 6,0 8,000 48,000 293

683 3.NP Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel ks 18,0 0,500 9,000 294

684 3.NP Osazení přechodových lišt a dveřních prahů ks 18,0 0,250 4,500 294

685 3.NP Osazení vnitřních parapetů ks 11,0 0,200 2,200 294

686 3.NP Zakrytí pohledových konstrukcí před malbou m2 1,0 8,000 8,000 295

687 3.NP Penetrační nátěr pod malby m2 450,3 0,050 22,514 295

688 3.NP Provedení maleb v rámci 1.NP - 2x m2 900,5 0,140 126,076 295

689 3.NP Montáž a připojení kuchyňské linky ks 6,0 16,000 96,000 296

690 Čištění objektu po bytových jednotnkách, chodiště celé na konec3.NP > 2.NP >1.NP > 1.PP kpl 4,0 8,000 32,000 297

691 Montáž stavební rámového lešení m2 835,9 0,200 167,188 298 Nákladní auto

692 Zakrytí oken před zašpiněním PE fólií ks 51,0 0,075 3,825 299

693 Výsprava stávajícího zdiva vápenocementovou maltou m2 329,6 0,280 92,286 299

694 Penetrační nátěr WEBER PODKLAD A m2 835,9 0,050 41,797 299

695 Jednosložková prášková lepící stěrkovací hmota (4kg/m2) m2 835,9 0,250 208,975 300 Míchadlo

696 SČ Osazení zakládací lišty pro EPS tl. 190 mm bm 40,3 0,120 4,836 300 Příklepová vrtačka

697 NČ Osazení zakládací lišty pro EPS tl. 120 mm bm 45,0 0,120 5,400 300 Příklepová vrtačka

698 1.NP-SČ Tepelně izolační desky EPS 70 Ftl. 190 mm m2 120,9 0,350 42,315 300 Řezačka s odporovým drátem

699 1.NP-NČ Tepelně izolační desky EPS 70 Ftl. 120 mm m2 157,7 0,350 55,211 300 Řezačka s odporovým drátem

700 2.NP-SČ Tepelně izolační desky EPS 70 Ftl. 230 mm m2 120,9 0,350 42,315 300 Řezačka s odporovým drátem

701 2.NP-NČ Tepelně izolační desky EPS 70 Ftl. 160 mm m2 157,7 0,350 55,195 300 Řezačka s odporovým drátem

702 3.NP-SČ Tepelně izolační desky EPS 70 Ftl. 270 mm m2 120,9 0,350 42,315 300 Řezačka s odporovým drátem

703 3.NP-NČ Tepelně izolační desky EPS 70 Ftl. 200 mm m2 157,7 0,350 55,195 300 Řezačka s odporovým drátem

704 Kotvení do podkladu systémovými kotvami dle kotevního plánu ks 835,8 0,100 83,585 300 Příklepová vrtačka

705 Osazení vnějších parapetů včetně plastových ukončení ks 51,0 0,340 17,340 300

706 Zakrytí parapetů mirelonem proti poškození ks 51,0 0,050 2,550 300

707 1.Vrstva hmota lepící stěrkovací DEKTHERM KLASIk (4kg/m2) m2 3,3 0,175 0,578 300 Míchadlo

708 Vkládání rohových profilů s tkaninou bm 343,0 0,080 27,440 300

709 Uložení ukončovacích lišt s okapovým nosem LIKOV bm 76,5 0,080 6,120 300

710 Vtlačení výztužné tkaniny VERTEX 131 (160g/m2) m2 835,9 0,120 100,313 300

711 2.Vrstva hmota lepící stěrkovací DEKTHERM KLASIk (4kg/m2) m2 3,3 0,175 0,578 300 Míchadlo

712 Přebroušení podkladu pro omítku m2 835,9 0,070 58,516 300

713 Probarvený penetrační nátěr v odstínu finální omítky m2 835,9 0,050 41,797 300
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714 Silikátová tenkovrstvá probarvená omítka, zrnitost 1-3 mm m2 835,9 0,300 250,782 301 Míchadlo

715 Montáž hromosvodu bm 11,8 0,200 2,360 302 Příklepová vrtačka, Rozbruska

716 Montáž okapových svodů kpl 9,0 4,000 36,000 303 Příklepová vrtačka, Rozbruska

717 Kompletace elektra na fasádě - zvonky, osvětlení kpl 1,0 16,000 16,000 304

718 Odstranění ochraných fólií výplní otvorů, čištění ks 51,0 0,040 2,040 306

719 LOD+TER DEKPRIMER asfaltová emulze m2 81,4 0,050 4,070 305

720 LOD+TER Parotěsná zábrana GLASTEK AL 40 MINERAL m2 97,7 0,133 12,991 305 Hořák s PB bombou

721 LOD+TER KINGSPAN OPTIM R, tepelná izolace na bázi vakuové izolacetl. 40 mm m2 81,4 0,180 14,652 305

722 LOD+TER Spádové klíny, THERMA TR 26 FM, tl. 25 - 40 mm m2 81,4 0,180 14,652 305

723 LOD+TER MAPEPLAN TB tl. 2 mm, hydroizolační fólie m2 81,4 0,165 13,431 305 Horkovzdušná pistole

724 LOD+TER Netkaná textilie FILTEK 500 g/m2 m2 81,4 0,135 10,989 305

725 LOD+TER Dřevěný rošt Bankirai 40 x 40 mm m3 0,5 12,500 5,625 305 Pokosová pila, Akušroubovák

726 LOD+TER Terasová prkana Bankirai tl. 27 mm, struktura jemný-jemný m3 2,2 12,500 27,473 305 Pokosová pila, Akušroubovák

727 Demontáž fasádního lešení m2 835,9 0,150 125,385 306 Nákladní automobil

728 Demontáž stavbního výtahu kpl 1,0 8,000 8,000 307

729 1.Vrstva hmota lepící stěrkovací DEKTHERM KLASIk (4kg/m2) m2 128,0 0,250 32,000 308 Míchadlo

730 Vkládání rohových profilů s tkaninou bm 24,0 0,800 19,200 308

731 Vtlačení Vertex výstužné tkaniny do 1. vrstvy hmoty lepící a stěrkovací m2 128,0 0,120 15,360 308

732 2.Vrstva hmota lepící stěrkovací DEKTHERM KLASIk (4kg/m2) m2 128,0 0,250 32,000 308 Míchadlo

733 Probarvený penetrační nátěr v odstínu finálního soklu m2 128,0 0,050 6,400 308
734 Silikátová tenkovrstvá probarvená omítka, zrnitost 1-3 mm m2 128,0 0,300 38,400 308 Míchadlo

735 Zpětné hutněné zásypy konstrukcí pod terénem m3 85,3 0,300 25,590 309 Rypadlo 5/10 t, Hutnící ježek

736 Postupná demontáž ZS včetně oplocení i vnitrostaveništních komunikací kpl 1,0 80,000 80,000 310 Nákladní automil, Autojeřáb

737 DEKAN Vytýčení tras dešťové kanalizace kpl 1,0 8,000 8,000 311 Totální stanice

738 DEKAN Hloubení rýh v hornině tř. 2 až 3 m3 65,6 0,080 5,244 311 Rypadlo 3 t

739 DEKAN Hloubení jam v hornině tř. 2 až 3 m3 15,0 0,030 0,450 311 Rypadlo 3 t

740 DEKAN Uložení plastových bloků vsakovací jímky 3 x 2,4 x 1,24 [m] ks 20,0 0,100 2,000 311

741 DEKAN Zásyp vsakovací nádrže štěrkem f 16/32 m3 8,9 0,250 2,232 311 Rypadlo 3 t

742 DEKAN Obalení vsakovací jímky netkanou textílií FILTEK 300 m2 27,8 0,150 4,169 311

743 DEKAN Pískové lože pro uložení dešťové kanalizace do 0,1 m m3 6,6 0,150 0,983 311 Rypadlo 3 t

744 DEKAN Uložení dešťové kanalizace PVC DN 100 mm bm 109,3 0,380 41,515 311

745 DEKAN Propojení přes gajgry ležatou dešťovou kanalizaci se svody ze střechy ks 10,0 0,220 2,200 311

746 DEKAN Pískový obsyp ležaté dešťové kanalizace m3 13,1 0,170 2,229 311 Rypadlo 3 t

747 DEKAN Uložení výstražné fólie dešťové kanalizace bm 109,3 0,020 2,185 311

748 DEKAN Hutněný zásyp vytěženou zeminou m3 45,9 0,300 13,766 311 Rypadlo 3 t, Hutnící ježek

749 CHO Vyměření pozic chodníku ke vchodu do SO 01 kpl 1,0 8,000 8,000 312 Totální stanice

750 CHO Hutnění pláně pro chodník ke vchodu m2 22,8 0,120 2,731 312 Vibrační deska

751 CHO Štěrkový podsyp frakce 32/63 tl. 100 mm m3 2,3 0,200 0,455 312 Rypadlo 3 t

752 CHO Osazení obvodových obrubníků bm 26,9 0,900 24,246 312 Míchačka 1 m3

753 CHO Osazení a připojení odvodňovacích kanálků bm 1,8 0,600 1,104 312 Míchačka 1 m3

754 CHO Štěrkový podsyp frakce 16/22 tl. 100 mm m3 2,3 0,410 0,935 312 Rypadlo 3 t

755 CHO Štěrkový podsyp frakce 4/8 tl. 50 mm m3 1,1 0,390 0,445 312 Rypadlo 3 t

756 CHO Pokládka zámkové dlažby tl. 60 mm m2 22,8 0,570 12,996 312 Manipulátor

757 CHO Hutnění položené dlažby žehličkou 75 kg m2 22,8 0,120 2,736 312 Žehlička

758 CHO Zásyp spar křemičitým pískem m2 22,8 0,050 1,140 312

759 PARKPL Vyměření pozic pro parkovací plochy kpl 1,0 8,000 8,000 313 Totální stanice

760 PARKPL Hutnění pláně pro parkovací plochy m2 173,5 0,120 20,816 313 Vibrační deska

761 PARKPL Štěrkový podsyp frakce 32/63 tl. 200 mm m3 34,7 0,430 14,918 313 Rypadlo

762 PARKPL Osazení obvodových obrubníků bm 87,3 0,900 78,543 313 Míchačka 1 m3
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763 PARKPL Osazení a připojení odvodňovacích kanálků bm 32,5 0,600 19,500 313 Míchačka 1 m3

764 PARKPL Štěrkový podsyp frakce 16/22 tl. 100 mm m3 17,3 0,410 7,112 313 Rypadlo 3 t

765 PARKPL Štěrkový podsyp frakce 4/8 tl. 40 mm m3 6,9 0,390 2,706 313 Rypadlo 3 t

766 PARKPL Pokládka zámkové dlažby tl. 100 mm m2 173,5 0,570 98,878 313 Manipulátor

767 PARKPL Zásyp zámkové dlažby křemičitým pískem m2 173,5 0,050 8,674 313

768 PARKPL Hutnění položené dlažby žehličkou 75 kg m2 173,5 0,120 20,820 313 Žehlička

769 Rozprostření ornice po zbytku pozemku m2 251,3 0,045 11,309 314 Manipulátor

770 Rozprostření humusové vrstvy v anglických dvorcích m2 97,7 0,045 4,397 314

771 Výsadba dřevin kpl 1,0 24,000 24,000 314

772 Zasetí trávníku m2 349,0 0,010 3,490 314

773 Úklid staveniště kpl 1,0 80,000 80,000 315

774 Vybourání stávající chodníkové plochy pro chodníkový přejezd m2 115,0 0,300 34,500 316 Rypadlo 3 t

775 Přesazení sloupu uličního osvětlení dle Dokumentace dopravního řešení kpl 1,0 40,000 40,000 316

776 Stávající kamenný obrubník se uloží šikmo do betonového lože (hranice chodník - silnice) bm 32,5 0,330 10,725 316 Míchačka 1 m3

777 Uložení stávajících kabelových sítí v chodníku do chrániček bm 186,9 0,450 84,094 316

778 Hutnění zemní pláně pod chodníkový přejezd m2 115,0 0,120 13,800 316 Vibrační deska

779 Štěrkový podsyp frakce 32/63 tl. 200 mm m3 23,0 0,430 9,890 316 Rypadlo 3 t

780 Štěrkový podsyp frakce 16/22 tl. 100 mm m3 11,5 0,410 4,715 316 Rypadlo 3 t

781 Štěrkový podsyp frakce 4/8 tl. 40 mm m3 4,6 0,290 1,334 316 Rypadlo 3 t

782 Pokládka zámkové dlažby tl. 100 mm m2 115,0 0,570 65,550 316 Manipulátor

783 Hutnění položené dlažby žehličkou 75 kg m2 115,0 0,120 13,800 316 Žehlička

784 Zásyp zámkové dlažby křemičitým pískem m2 115,0 0,050 5,750 316

785 Montáž nového Dopravního značení a oprava toho stávajícího kpl 1,0 16,000 16,000 316

786 Předání stavby investorovi kpl 1,0 8,000 8,000 317

787 Kolaudace stavby kpl 1,0 8,000 8,000 317
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1 Převzetí staveniště m2 765,5 1,531 Vedení stavby 2 8 1 0,096 P

2 Vytyčení staveniště m2 765,5 2,297 Geodeti 2 8 1 0,144 1 Totální stanice

3 Oplocení staveniště bm 55,2 19,610 Tesaři 2 8 1 1,226 2 Manipulátor, Nákladní auto

4 Vyklizení objektu podl 4,0 32,000 Pomocné síly 4 8 1 1,000 2 Kontejnery

5 Likvidace porostu kpl 1,0 12,900 Pomocné síly 4 8 1 0,403 1 Motorová pila, Křovinořez

6 Skrývka ornice m3 167,4 20,528 Strojníci 1(4) 8 1 2,566 3 Rypadlo 10t, Nákladní auto

8 Přípojka kanalizace ZS kpl 1,0 16,000 Instalatéři 2 8 1 2,000 2

9 Přípojka vodovodu ZS kpl 1,0 16,000 Instalatéři 2 8 1 2,000 2

10 Přípojka elektřiny ZS kpl 1,0 16,000 Elektrikář 2 8 1 2,000 2

11 Demolice stávajicího oplocení kpl 1,0 24,000 Pomocné síly, Strojník rypadla 5t 4 8 1 0,750 1 Rypadlo 5t, Nákladmí auto

12 Demonáž přístpných TZB objektu kpl 1,0 16,000 TZB_příslušníci 2 8 1 1,000 2

13 1.PP Demontáž výplní ovorů ks 12,0 16,200 Pomocné síly 2 8 1 1,013 2 Pneumatické kladivo

14 1.PP Bourání základových konstrukcí m3 9,7 15,373 Strojník rypdla 5t 2 8 1 0,961 1 Rypadlo 5t

15 1.PP Bourání kleneb m3 1,5 3,420 Pomocné síly 2 8 1 0,214 1 Pneumatické kladivo

16 1.PP Bourání schodišťě m3 2,3 7,508 Pomocné síly 3 8 1 0,313 1 Pneumatické kladivo

17 1.PP Bourání vnitřních cihelných konstrukcí m3 32,4 81,563 Pomocné síly 4 8 1 2,549 3 Pneumatické kladivo

18 1.PP Osekání omítkové vrstvy m2 130,9 157,080 Pomocné síly 6 8 1 3,273 4

19 1.PP Vybourání podlahových konstrukcí m3 23,8 37,659 Pomocné síly 6 8 1 0,785 1 Minirypadlo 0,5 t

20 1.NP Demontáž výplní ovorů ks 21,0 28,350 Pomocné síly 4 8 1 0,886 1

21 1.NP Bourání přidružených konstrukcí m3 30,5 28,928 Pomocné síly 4 8 1 0,904 1 Rypadlo 5t

22 1.NP Bourání vnitřních cihelných konstrukcí m3 23,3 66,106 Pomocné síly 6 8 1 1,377 2 Pneumatické kladivo

23 1.NP Osekání omítkové vrstvy m2 144,7 173,628 Pomocné síly 6 8 1 3,617 4

24 1.NP Vybourání podlahových konstrukcí m3 26,6 22,593 Pomocné síly 6 8 1 0,471 1

25 2.NP Demontáž výplní ovorů ks 21,0 28,350 Pomocné síly 4 8 1 0,886 1 Pneumatické kladivo

26 2.NP Bourání přidružených konstrukcí - zastřešení m3 11,1 26,038 Pomocné síly 4 8 1 0,814 1

27 2.NP Bourání nosných konstrukcí na SO 01 m3 4,6 10,296 Pomocné síly 4 8 1 0,322 1

28 2.NP Bourání vnitřních cihelných konstrukcí  m3 23,3 66,106 Pomocné síly 6 8 1 1,377 2 Pneumatické kladivo

29 2.NP Osekání omítkové vrstvy m2 144,7 173,628 Pomocné síly 6 8 1 3,617 4

30 2.NP Vybourání podlahových konstrukcí m3 26,6 22,593 Pomocné síly 6 8 1 0,471 1

31 3.NP Demontáž výplní ovorů ks 21,0 28,350 Pomocné síly 4 8 1 0,886 1 Pneumatické kladivo

32 3.NP Odstranění střešního pláště m2 201,2 82,301 Pomocné síly 4 8 1 2,572 3 Jeřáb

33 3.NP Bourání vnitřních cihelných konstrukcí m3 16,0 38,400 Pomocné síly 4 8 1 1,200 2 Pneumatické kladivo

34 3.NP Osekání omítkové vrstvy m2 72,3 86,814 Pomocné síly 6 8 1 1,809 2

35 3.NP Vybourání podlahových konstrukcí m3 26,6 22,593 Pomocné síly 6 8 1 0,471 1

36 3.NP Montáž a demotáž shozu suti kpl 1,0 16,000 Pomocné síly 2 8 1 1,000 2

37 Výkop základu pro jeřáb m3 54,0 8,320 Stroník rypadla 10t, Geodet 1 8 1 1,040 2 Totální stanice, Rypadlo 10 t

38 Bednění základu pro jeřáb m2 18,0 4,140 Tesaři 2 8 1 0,259 1

39 Osazení ocelových konstrukcí pro jeřáb kpl 1,0 8,000 Jeřábník, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,333 1 Autojeřáb

Manipulátor, Nákladní auto, Autojeřáb21,125181(3)
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40 Betonáž základů pro jeřáb m3 54,0 36,720 Betonáři 5 8 1 0,918 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 4 41

41 Odbednění základů pro jeřáb m2 18,0 1,980 Tesaři 2 8 1 0,124 1 24 61

42 Vytyčení výkopů pro SO 01 kpl 1,0 8,000 Geodet, Stavbyvedoucí 2 8 1 0,500 1 Totální stanice

43 Záporové pažení stavební jámy ks 54,0 150,930 Stavbyvedoucí, Vrtáci 3 8 1 6,289 7 Vrtná souprava

44 Výkop stavební jámy m3 442,4 116,694 Strojník rypadla 5/10 t, Řidič 4 8 1 3,647 4 Rypadlo 3/5/10t, Nákladní auto

45 Výkop základových pasů m3 63,6 36,287 Strojník rypadla 3t, Řidič 2 8 1 2,268 3 Rypadlo 3t

46 Výkop vsakovacích celků m3 18,0 8,195 Strojník rypadla 3t, Řidič 1 8 1 1,024 2 Rypadlo 3t

47 Zřízení sytému vsakovacích celků m3 18,0 10,185 Strojník rypadla 3t, Řidič, Dělníci 2 8 1 0,637 1 Rypadlo 3t

48 Zřízení odvodnění stavební jámy m3 7,4 11,455 Strojník rypadla 3t, Řidič 2 8 1 0,716 1

49 Oprava stávajicích základových pasů m3 7,1 26,370 Zedníci 3 8 1 1,099 2 Míchačka 1m3

50 Zhotovení zemnících pásků bm 134,4 10,4832 Elektrikáři 2 8 1 0,655 1 Rozbruska

51 Bednění základových pasů m2 53,8 12,3648 Tesaři 3 8 1 0,515 1

52 Armování základových pasů kpl 2,0 10,019 Železáři 2 8 1 0,626 1

53 Betonáž základových pasů m3 66,0 44,866 Betonáři 6 8 1 0,935 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 2 54

54 Odbednění základových pasů m2 53,8 6,794 Tesaři 2 8 1 0,425 1

55 Ležatá kanalizace v podzákladí bm 112,5 30,890 TZB_instalatéři_KAN 2 8 1 1,931 2 Minirypadlo 0,5 t

56 Podkladní vrstvy desky m2 212,0 16,429 Pomocné síly 2 8 1 1,027 2 Rypadlo 3t, Vibrační deska 0,5 t

57 Bednění desky podkladního betonu m2 8,6 1,973 Tesaři 2 8 1 0,123 1

58 Armování desky podkladního betonu t 5,5 38,694 Železáři 3 8 1 1,612 2 Akuvazač armatur

59 Betonáž desky podkladního betonu m3 42,4 28,832 Betonáři 4 8 1 0,901 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 2 60

60 Odbednění desky podkladního betonu m2 8,6 0,946 Tesaři 2 8 1 0,059 1

61 Montáž věžového jeřábu kpl 1,0 40,000 Stavbyvedoucí, Pomocné síly 3 8 1 1,667 2 Autojeřáb

62 1.PP Hydroizolační souvrství na NČ m2 135,7 24,833 Hydroizolatéři 3 8 1 1,035 2 Hořák s PB bombou

63 1.PP Bednění betonové mazaniny NČ m2 5,4 1,249 Tesaři 2 8 1 0,078 1

64 1.PP Betonáž ochranné betonové mazaniny na NČ m3 8,1 5,537 Betonáři 4 8 1 0,173 1 Betonpumpa, Autodomíchávač

65 1.PP Odbednění ochranné betonové mazaniny na NČ m2 5,4 0,594 Tesaři 2 8 1 0,037 1 Totální stanice

66 1.PP Dozdění svislých nosných konstrukcí m2 8,5 12,325 Zedníci 2 8 1 0,770 1 Míchačka 1 m3

67 1.PP Hydroizolační souvrství na SČ pod zdivo m2 43,6 13,765 Hydroizolatéři 2 8 1 0,860 1 Hořák s PB bombou

Totální stanice, Míchačka 1 m3

Teodolit, Laser, Míchadlo, Jeřáb

69 1.PP Vnější strana bednění m2 203,7 46,851 Tesaři 3 8 1 1,952 3 Jeřáb

70 1.PP Armování svislých konstrukcí t 8,9 120,266 Železáři 4 8 1 3,758 4 Akuvazač armatur

71 1.PP Vnitřní strana bednění m2 203,7 46,851 Tesaři 3 8 1 1,952 3 Jeřáb

72 1.PP Betonáž svilých nosných konstrukcí m3 50,9 34,612 Betonáři 5 8 1 0,865 2 Betonpumpa, Autodomíchávač 3 73

73 1.PP Odbednění svislých nosných konstrukcí m2 407,4 44,814 Tesaři 3 8 1 1,867 2 Jeřáb

74 1.PP Bednění věnců a průvlaků m2 36,3 16,349 Teasři 3 8 1 0,681 1

75 1.PP Armování věnců a průvlaků t 0,8 13,360 Železáři 3 8 1 0,557 1 Akuvazač armatur

76 1.PP Betonáž věnců a průvlaků m3 5,5 3,740 Betonáři 4 8 1 0,117 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 3 78

78 1.PP Odbednění věnců a průvlaků m2 36,3 11,993 Tesaři 2 8 1 0,750 1

79 1.PP Plošné bednění monolitických stropů m2 157,3 158,000 Teasaři 4 8 1 4,938 5 Jeřáb, Laser

80 1.PP Svislé bednění monolitických stropů m2 8,7 2,001 Teasaři 3 8 1 0,083 1

81 1.PP Armování monolitických stropů t 3,7 59,408 Železáři 4 8 1 1,857 3 Akuvazač armatur

82 1.PP Betonáž monolitických stropů m3 28,3 19,244 Betonáři 4 8 1 0,601 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 5 83

83 1.PP Odbednění svislých částí bednění monolitický stropů m2 8,7 8,957 Tesaři 2 8 1 0,560 1

84 1.PP Demontáž plošného bednění vyjma stojek m2 157,3 23,595 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 4 8 1 0,737 1

85 1.PP Bednění schodiště m2 15,9 5,327 Tesaři 3 8 1 0,222 1 Laser

86 1.PP Armování schodiště t 0,6 14,220 Železáři 3 8 1 0,593 1 Akuvazač armatur

87 1.PP Betonáž schodiště m3 2,3 1,564 Betonáři 3 8 1 0,065 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 4 88

88 1.PP Demontáž schodišťového bednění vyjma stojek m2 15,9 2,385 Tesaři 2 8 1 0,149 1

89 1.PP Výsprava prkenného záklopu m2 18,5 3,238 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,135 1 Nastřelovač hřebíků

90 1.NP Zesílení trámového stropu bm 67,9 17,324 Tesaři 3 8 1 0,722 1

91 1.NP Záklop trámového stropu OSB m2 55,9 14,534 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,606 1 Akušroubovák

Totální stanice, Míchačka 1 m3

Teodolit, Laser, Míchadlo, Jeřáb
m2Zdění nosných stěn1.NP92 86Zedníci235,181194,0 54,9001

54,521186Zedníci, Pomocné síly217,012167,0m2Svislé zděnné, nosné konstrukce 1.PP
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93 1.NP Bednění pozedního věnce m2 36,3 8,349 Tesaři 2 8 1 0,522 1

94 1.NP Armování pozedního věnce t 0,8 13,360 Železáři 2 8 1 0,835 1 Akuvazač armatur

95 1.NP Betonáž pozedního věnce m3 5,5 3,740 Betonáři 4 8 1 0,117 1 Betonpumpa, Autodomíchávač

96 1.NP Odbednění pozedního věnce m2 36,3 11,993 Tesaři 2 8 1 0,750 1

97 1.NP Bedění stropní desky m2 141,9 53,365 Tesaři 3 8 1 2,224 3 Jeřáb, laser

98 1.NP Armování stropní desky t 3,3 57,377 Železáři 4 8 1 1,793 2 Akuvazač armatur

99 1.NP Betonáž stropní desky m3 25,5 17,369 Betonáři 4 8 1 0,543 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 5 100

100 1.NP Odbedění stropní desky vyjma stojek m2 28,0 30,627 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 4 8 1 0,957 1

101 1.NP Bednění schodiště m2 15,9 5,327 Tesaři 2 8 1 0,333 1

102 1.NP Armování schodiště t 0,6 18,220 Železáři 3 8 1 0,759 1 Akuvazač armatur

103 1.NP Betonáž schodiště m3 2,3 1,564 Betonáři 4 8 1 0,049 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 5 104

104 1.NP Odbednění schodiště vyjma stojek m2 15,9 2,385 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,099 1

105 1.NP Bednění vstupního schodiště m2 7,8 2,730 Tesaři 2 8 1 0,171 1

106 1.NP Armování vstupního schidiště t 0,4 10,547 Železáři 3 8 1 0,439 1 Akuvazač armatur

107 1.NP Betonáž vstupního schodiště m3 3,6 2,434 Betonáři 4 8 1 0,076 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 3 108

108 1.NP Odebednění vstupního schodiště m2 7,8 0,858 Tesaři 2 8 1 0,054 1

109 1.NP Výsprava prkenného záklopu m2 31,6 5,530 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,230 1 Nastřelovač hřebíků

110 2.NP Zesílení trámového stropu bm 232,4 75,421 Tesaři 4 8 1 2,357 3

111 2.NP Záklop trámového stropu OSB m2 94,6 24,596 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 4 8 1 0,769 1 Akušroubovák

112 2.NP Výsprava prkenného záklopu m2 31,6 5,530 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 2 8 1 0,346 1 Nastřelovač hřebíků

Totální stanice, Míchačka 1 m3

Teodolit, Laser, Míchadlo, Jeřáb

114 2.NP Bedění pozedního věnce m2 36,3 8,349 Tesaři 2 8 1 0,522 1

115 2.NP Armování pozedního věnce t 0,8 13,360 Železáři 2 8 1 0,835 1 Akuvazač armatur

116 2.NP Betonáž pozedního věnce m3 5,5 3,740 Betonáři 4 8 1 0,117 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 4 117

117 2.NP Odbednění pozedního věnce m2 36,3 11,993 Tesaři 2 8 1 0,750 1

118 2.NP Bednění stropní desky m2 141,9 59,239 Tesaři 4 8 1 1,851 2 Jeřáb, Laser

119 2.NP Armování stropní desky t 3,3 57,462 Železáři 4 8 1 1,796 2 Akuvazač armatur

120 2.NP Betonáž stropní desky m3 25,5 17,369 Betonáři 4 8 1 0,543 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 5 121

121 2.NP Odbednění stropní desky vyjma stojek m2 154,1 30,627 Tesaři 4 8 1 0,957 1 Jeřáb

122 2.NP Bednění schodiště m2 15,9 5,327 Tesaři 3 8 1 0,222 1 Laser

123 2.NP Armování schodiště t 0,6 17,470 Železáři 3 8 1 0,728 1 Akuvazač armatur

124 2.NP Betonáž schodiště m3 3,6 2,434 Betonáři 4 8 1 0,076 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 5 125

125 2.NP Odbednění schodiště m2 7,8 1,170 Tesaři 2 8 1 0,073 1

126 3.NP Zesílení trámového stropu bm 232,4 75,421 Tesaři 4 8 1 2,357 3

127 3.NP Záklop trámového stropu OSB m2 94,6 24,596 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 4 8 1 0,769 1 Akušroubovák

128 3.NP Umístění nosníku HEA 200 kpl 2,0 12,000 Jeřábník, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,500 1 Jeřáb, Laser

129 3.NP Výsprava prkenného záklopu m2 31,6 5,530 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 2 8 1 0,346 1 Nastřelovač hřebíků

Totální stanice, Míchačka 1 m3

Teodolit, Laser, Míchadlo

131 3.NP Bednění pozedního věnce m2 57,5 13,225 Tesaři 2 8 1 0,827 1

132 3.NP Armování pozedního věnce t 1,2 20,040 Železáři 2 8 1 1,253 2 Akuvazač armatur

133 3.NP Betonáž pozedního věnce m3 8,7 5,902 Betonáři 4 8 1 0,184 1 Betonpumpa, Autodomíchávač 4 134

134 3.NP Odbednění pozedního věnce m2 57,5 14,325 Tesaři 2 8 1 0,895 1 Jeřáb

135 Zřízení uličního záboru - Příp. kanalizace m2 36,3 1,814 Stavbyvedoucí, Pomocné síly 2 8 1 0,113 1

Totální stanice, Rypadlo 3/5 t

Kotoučová řezačka, Pažící stěny

137 Betonáž podkladních vrstev m3 4,3 2,924 Betonáři 2 8 1 0,183 1 Míchačka 1 m3 1 138/9/40

138 Osazení RŠJ kpl 1,0 4,000 Jeřábník, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,167 1 Jeřáb

139 Osazení RŠ kpl 1,0 4,000 Jeřábník, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,167 1 Jeřáb

140 Osazení ČS kpl 1,0 4,000 Jeřábník, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,167 1 Jeřáb

141 Uložení potrubí kanalizace bm 10,0 9,418 TZB_instalatéři_KAN 2 8 1 0,589 1 Míchačka 1 m3, Totální stanice

142 Zásyp kanalizace, realizace povrchu bm 10,0 13,486 Strojník rypadla 3t, Pomocné síly 3 8 1 0,562 1 Rypadlo, 3/5 t, Hutnící ježek

Totální stanice, Pažící stěny

65,024186Zedníci241,137194,0m2Zdění nosných stěn

m2Zdění nosných stěn3.NP130 86Zedníci228,985163,3 54,7711

m3Výkopové práce - areálová kanalizace143

10,655183Stroník rypadla 3t, Pomocné síly15,72728,3m3Výkopové práce - Příp. kanalizace136

83Strojník rypadla 3t, Pomocné síly6,61013,1 10,2751
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Pažící stěny

144 Uložení potrubí kanalizace bm 6,3 6,459 TZB_instalatéři_KAN 2 8 1 0,404 1 Rypadlo 3/5 t, Totální stanice

145 Zásyp kanalizace bm 6,3 5,458 Strojník rypadla 3t, Pomocné síly 2 8 1 0,341 1 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

146 Demontáž uličního záboru  - Příp. kanalizace m2 36,3 1,814 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,076 1

147 Zřízení uličního záboru - Příp. vodovodu a plynu m2 113,9 5,693 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,237 1

Totální stanice, Kotoučová pila

Rypadlo 3/5 t, Pažící stěny

149 Osazení prefabrikátu vodoměrné šachty kpl 1,0 4,223 Jeřábník, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,176 1 Míchačka 1 m3, Jeřáb

150 Uložení vodovodního potrubí bm 30,0 20,008 TZB_instalatéři_VOD 2 8 1 1,250 2 Rypadlo 3/5 t, Totální stanice

151 Zásyp vodovodního vedení, realizace povrchu bm 30,0 23,639 Strojník rypadla 3t, Pomocné síly 2 8 1 1,477 2 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

Totální stanice, Rypadlo 3/5 t

Pažící stěny

Totální stanice

Rypadlo 3/5 t

154 Zásyp plynovodu bm 16,3 9,477 Strojník rypadla 3t, Pomocné síly 2 8 1 0,592 1 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

155 Demontáž uličního záboru - Příp. vodovodu a plynu m2 #ODKAZ! 5,693 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 3 8 1 0,237 1

Totální stanice, Pažící stěny

Rypadlo 3/5 t

157 Uložení kabelového vedení bm 24,7 9,719 TZB_elektrikáři 2 8 1 0,607 1 Rypadlo 3/5 t

158 Zásyp kabelového vedení bm 24,7 6,111 Strojník rypadla 3t, Pomocné síly 2 8 1 0,382 1 Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

159 Výsprava nejdnotného povrchu m2 106,3 157,287 Pomocné síly, Omítkáři 5 8 1 3,932 4 Omítací stroj

160 Asfaltová povlaková hydroizolace m2 150,4 76,681 Hydroizolatéři 4 8 1 2,396 3 Hořák s PB bombou

161 Lepení XPS m2 143,9 60,822 Pomocné síly 4 8 1 1,901 2

Rypadlo 3/5 t, Hutnící ježek

Manipulátor

Obkružní pila, Akušroubovák

163 Odstojkování 2.NP > 1.PP m2 441,1 22,055 Pomocné síly, Stavbyvedoucí 4 8 1 0,689 1

164 Impregnace dřevěnných prvků krovu m3 22,3 17,675 Pomocné síly 2 8 1 1,105 2 Přetlakový postřikovač

165 Uložení pozednic bm 82,3 29,115 Tesaři, Jeřábník 4 8 1 0,910 1 Příklepová vrtačka, Jeřáb

166 Uložení vaznic ks 8,0 9,550 Tesaři, Jeřábník 4 8 1 0,298 1 Jeřáb

167 Ulože krokví ks 94,0 39,740 Tesaři, Jeřábník 4 8 1 1,242 2 Příklepová vrtačka

168 Montáž kleštin ks 22,0 10,260 Tesaři, Jeřábník 4 8 1 0,321 1 Jeřáb

170 Plechová střešní krytina m2 378,1 103,989 Klempíři 4 8 1 3,250 4 Klempířská dílna

171 Osazení střešních oken ks 7,0 8,050 Oknaři 2 8 1 0,503 1

172 Kompletace TZ na střeše kpl 10,0 33,803 TZB_profese 2 8 1 2,113 3

173 Skladba pod krokvemi m2 378,1 79,871 Izolatéři - tepelní 4 8 1 2,496 3 Motorová pila

174 1.PP Montáž stavebního výtahu kpl 1,0 8,000 Jeřábník, Stavbyvedoucí 2 8 1 0,500 1 Jeřáb

175 1.PP Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,0 48,000 Jeřábník, Stavbyvedoucí 2 8 1 3,000 3 Autojeřáb, Totální stanice

176 1.PP Hydroizolační souvrství pod vnitřní zdi m2 34,2 10,807 Hydroizolatéři 2 8 1 0,675 1 Hořák s PB bombou

177 1.PP Zdění příček v 1.PP m2 98,3 138,964 Zedníci 6 8 1 2,895 3 Totální stanice, Míchadlo, Laser

178 1.PP Osazení oken ks 12,0 27,600 Oknaři 3 8 1 1,150 2 Akušroubovák, přísavky, Laser

179 1.PP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 TZB_instalatéři_VOD 2 8 1 0,125 1

180 1.PP Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 21,0 29,400 TZB_vzduchaři 2 8 1 1,838 2

181 1.PP Hrubé rozvody kanalizace bm 35,0 49,000 TZB_instalatéři_KAN 2 10 1 2,450 3

182 1.PP Hrubé rozvody elektra kpl 7,0 56,000 TZB_elektrikáři 2 10 1 2,800 3

183 1.PP Hrubé rozvody vodoinstalace bm 66,5 59,850 TZB_instalatéři_VOD 2 10 1 2,993 3

184 1.PP Hrubé rozvody vytápění bm 14,0 11,200 TZB_topenáři 2 8 1 0,700 1

185 1.NP Zdění příček v 1.NP m2 8,1 38,500 Zedníci 2 8 1 2,406 3 Totální stanice, Míchadlo, Laser

186 1.NP Osazení oken ks 15,0 34,500 Oknaři 3 8 1 1,438 2 Akušroubovák, přísavky, Laser

187 1.NP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 TZB_instalatéři_VOD 2 8 1 0,125 1

188 1.NP Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 21,0 29,400 TZB_vzduchaři 2 8 1 1,838 2

189 1.NP Hrubé rozvody kanalizace bm 35,0 49,000 TZB_instalatéři_KAN 2 10 1 2,450 3

m3Výkopové práce - areálová kanalizace143 83Strojník rypadla 3t, Pomocné síly6,610

32,6251

156

bm

m3

Uložení potrubí plynovodu

Výkopové práce - Příp. plynovodu152

153 2 8TZB_plynaři22,50416,3

8 1 0,990 1
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m3Výkopové práce - Příp. elektrosítě

21,407

10,6391

10,6081

2

1

82Strojník rypadla 3t, Pomocné síly9,72722,8

157,0m2Drenážní ochranná vrstva 

82Strojník rypadla 3t, Pomocné síly10,22422,2

84Stavbyvedoucí, Pomocné síly84,006

169 184Izolatéři - tepelní210,708 Obkružní pila, Nastřelovačka hřebíků76,585Skladba od krokví pod plech 359,2m2
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Výkopové práce - Příp. vodovodu m3 51,4 15,833 Strojník rypadla 3t, Pomocné síly



190 1.NP Hrubé rozvody elektra kpl 7,0 56,000 TZB_elektrikáři 2 10 1 2,800 3

191 1.NP Hrubé rozvody vodoinstalace bm 66,5 59,850 TZB_instalatéři_VOD 2 10 1 2,993 3

192 1.NP Hrubé rozvody vytápění bm 14,0 11,200 TZB_topenáři 2 8 1 0,700 1

193 2.NP Zdění příček v 2.NP m2 10,0 38,500 Zedníci 6 8 1 0,802 1 Totální stanice, Míchadlo, Laser

194 2.NP Osazení oken ks 15,0 34,500 Oknaři 3 8 1 1,438 2 Akušroubovák, přísavky, Laser

195 2.NP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 TZB_instalatéři_VOD 2 8 1 0,125 1

196 2.NP Vedení kouřovodu z kotelny ve 2.NP bm 5,0 7,000 TZB_topenáři 2 8 1 0,438 1

197 2.NP Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 21,0 29,400 TZB_vzduchaři 2 8 1 1,838 2

198 2.NP Hrubé rozvody kanalizace bm 35,0 49,000 TZB_instalatéři_KAN 2 10 1 2,450 3

199 2.NP Hrubé rozvody elektra bm 7,0 56,000 TZB_elektrikáři 2 10 1 2,800 3

200 2.NP Hrubé rozvody vodoinstalace bm 66,5 59,850 TZB_instalatéři_VOD 2 10 1 2,993 3

201 2.NP Hrubé rozvody vytápění bm 14,0 11,200 TZB_topenáři 2 8 1 0,700 1

202 3.NP Zdění příček v 3.NP m2 10,0 38,500 Zedníci 6 8 1 0,802 1 Totální stanice, Míchadlo, Laser

203 3.NP Osazení oken ks 15,0 34,500 Oknaři 3 8 1 1,438 2 Akušroubovák, přísavky, Laser

204 3.NP Osazení požárního hydrantu kpl 1,0 2,000 TZB_instalatéři_VOD 2 8 1 0,125 1

205 3.NP Vedení kouřovodu bm 14,6 20,440 TZB_topenáři 2 8 1 1,278 2

206 3.NP Hrubé rozvody vzduchotechniky bm 33,6 47,040 TZB_vzduchaři 2 8 1 2,940 3

207 3.NP Hrubé rozvody kanalizace bm 56,0 78,400 TZB_instalatéři_KAN 3 10 1 2,613 3

208 3.NP Hrubé rozvody elektra kpl 7,0 56,000 TZB_elektrikáři 2 10 1 2,800 3

209 3.NP Hrubé rozvody vodoinstalace bm 28,5 25,650 TZB_instalatéři_VOD 2 10 1 1,283 2

210 3.NP Hrubé rozvody vytápění bm 6,0 4,800 TZB_topenáři 2 8 1 0,300 1

211-A 1.PP Provedení omítek stěn a stropů - 1.PP - jádrová m2 804,7 279,449 Omítkáři 8 10 1 3,493 5 Omítací stroj 21 300

211-B 1.PP Provedení omítek stěn - 1.PP - štuková m2 606,1 121,227 Omítkáři 7 10 1 1,732 2 Omítací stroj 21 300

212 1.PP Kompletace hydroizolačních vrstev m2 198,6 70,668 Hydroizolatéři 4 8 1 2,208 3 Hořák s PB bombou

213 1.PP Betonová mazanina tl.60 mm m3 6,4 4,351 Betonáři 2 8 1 0,272 1 Míchačka 1 m3

214 1.PP Patrové rozvody vytápění bm 247,1 87,072 TZB_topenáři 3 10 1 2,902 3

28 253

56 255

216 1.PP Nátěr ocelových zárubní ks 6,0 19,200 Natěrači 1 10 1 1,920 2

217 1.PP Nosný skelet sádrokartonových konstrukcí m2 223,6 106,044 Sádrokartonáři 4 10 1 2,651 3 Vrtačka, Rozbruska, Laser

218 1.PP Připojovací potrubí VZT bm 3,0 1,350 TZB_vzduchaři 1 8 1 0,169 1

219 1.PP Připojovací potrubí kanalizace bm 30,9 38,625 TZB_instalatéři_KAN 2 8 1 2,414 3

220 1.PP Připojovací potrubí vodovodu bm 2007,4 190,322 TZB_instalatéři_VOD 6 8 1 3,965 4

221 1.PP Připojovací elektroinstalace ks 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3

222 1.PP Záklop sádrokartonových konstrukcí m2 223,6 52,914 Sádrokartonáři 3 10 1 1,764 2 Vrtačka, Míchadlo, Držák desek

223-A 1.NP Provedení omítek stěn a stropů - 1.NP - jádrová m2 658,4 228,333 Omítkáři 6 10 1 3,806 4 Omítací stroj 21 300

223-B 1.NP Provedení omítek stěn - 1.NP - štuková m2 500,3 100,056 Omítkáři 6 10 1 1,668 2 Omítací stroj 21 300

224 1.NP Patrové rozvody vytápění bm 234,7 83,118 TZB_topenáři 3 10 1 2,771 3

28 285

56 287

226 1.NP Nátěr ocelových zárubní ks 6,0 19,200 Natěrači 1 8 1 2,400 3

227 1.NP Nosný skelet sádrokartonových konstrukcí m2 402,0 168,811 Sádrokartonáři 4 10 1 4,220 5 Vrtačka, Rozbruska, Laser

228 1.NP Připojovací potrubí VZT bm 3,0 1,350 TZB_vzduchaři 1 8 1 0,169 1

229 1.NP Připojovací potrubí kanalizace bm 24,7 30,875 TZB_instalatéři_KAN 2 8 1 1,930 2

230 1.NP Připojovací potrubí vodovodu bm 906,5 67,988 TZB_instalatéři_VOD 5 8 1 1,700 2

231 1.NP Připojovací elektroinstalace ks 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3 Vrtačka, Rozbruska, Laser

232 1.NP Záklop sádrokartonových konstrukcí m2 603,4 132,730 Sádrokartonáři 3 10 1 4,424 5 Vrtačka, Míchadlo, Držák desek

233-A 2.NP Provedení omítek stěn a stropů - 2.NP - jádrová m2 658,4 228,333 Omítkáři 6 10 1 3,806 4 Omítací stroj 21 300

233-B 2.NP Provedení omítek stěn - 2.NP - štuková m2 500,3 100,056 Omítkáři 5 10 1 2,001 2 Omítací stroj 21 300

234 2.NP Patrové rozvody vytápění bm 234,7 83,118 TZB_topenáři 3 10 1 2,771 3

28 297

56 299

236 2.NP Nátěr ocelových zárubní ks 6,0 19,200 Natěrači 1 8 1 2,400 3

237 2.NP Nosný skelet sádrokartonových konstrukcí m2 402,0 168,811 Sádrokartonáři 4 10 1 4,220 5 Vrtačka, Rozbruska, Laser
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235 2.NP Hrubá podlaha m2

225 1.NP Hrubá podlaha m2

200,7 79,236 Pomocné síly 4 10 1 1,981 2
Řezačka s odporovým drátem, Míchačka 

1 m3, Akuvazač armatur

Pomocné síly 4 10 1,9131 2
Řezačka s odporovým drátem, Míchačka 

1 m3, Akuvazač armatur

215 1.PP Hrubá podlaha m2 198,6 57,542 Pomocné síly 3 10 1 1,918 2
Řezačka s odporovým drátem, Míchačka 

1 m3, Akuvazač armatur

200,7 76,524



238 2.NP Připojovací potrubí VZT bm 7,0 3,150 TZB_vzduchaři 1 8 1 0,394 1

239 2.NP Připojovací potrubí kanalizace bm 24,7 30,875 TZB_instalatéři_KAN 2 8 1 1,930 2

240 2.NP Připojovací potrubí vodovodu bm 906,5 67,988 TZB_instalatéři_VOD 5 8 1 1,700 2

241 2.NP Připojovací elektroinstalace ks 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3 Vrtačka, Rozbruska, Laser

242 2.NP Záklop sádrokartonových konstrukcí m2 603,4 132,730 Sádrokartonáři 3 10 1 4,424 5 Vrtačka, Míchadlo, Držák desek

243-A 3.NP Provedení omítek stěn  - 3.NP - jádrová m2 395,0 137,000 Omítkáři 5 10 1 2,740 3 Omítací stroj 21 300

243-B 3.NP Provedení omítek stěn - 3.NP - štuková m2 300,2 60,034 Omítkáři 3 10 1 2,001 2 Omítací stroj 21 300

244 3.NP Patrové rozvody vytápění bm 234,7 83,118 TZB_topenáři 3 10 1 2,771 3

28 308

56 310

246 3.NP Nátěr ocelových zárubní ks 6,0 19,200 Natěrači 1 8 1 2,400 3

247 3.NP Nosný skelet sádrokartonových konstrukcí m2 432,1 183,560 Sádrokartonáři 4 10 1 4,589 5 Vrtačka, Rozbruska, Laser

248 3.NP Připojovací potrubí VZT bm 3,0 1,350 TZB_vzduchaři 1 8 1 0,169 1

249 3.NP Připojovací potrubí kanalizace bm 24,7 30,875 TZB_instalatéři_KAN 2 8 1 1,930 2

250 3.NP Připojovací potrubí vodovodu bm 906,5 67,988 TZB_instalatéři_VOD 5 8 1 1,700 2

251 3.NP Připojovací elektroinstalace ks 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3 Vrtačka, Rozbruska, Laser

252 3.NP Záklop sádrokartonových konstrukcí m2 593,2 131,498 Sádrokartonáři 3 10 1 4,383 5 Míchadlo, Držák desek

253 1.PP Pokládka dlažby,lepení obkladů m2 208,7 346,331 Obkladači 6 10 1 5,772 6 Řezačka na keramiku, Míchadlo

254 1.PP Dlažby a obklady společných prostor m2 25,6 110,507 Obkladači 3 10 1 3,684 4 Řezačka na keramiku, Míchadlo

255 1.PP Laminátová podlaha m2 101,8 100,781 Podlaháři 3 10 1 3,359 4 Řezačka na lamino

256 1.PP Vybavení technické místnosti kpl 1,0 10,000 TZB_topenáři 2 8 1 0,625 1

257 1.PP Osazení otopných těles ks 12,0 13,200 TZB_topenáři 2 8 1 0,825 1

258 1.PP Kompletace VZT kpl 6,0 48,000 TZB_vzduchaři 2 8 1 3,000 3

259 1.PP Kompletace elektrozařízení kpl 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3

260 1.PP Kompletace ZTI kpl 6,0 48,000 TZB_Instalatéři_VOD 2 8 1 3,000 3

261 1.PP Truhlářské práce - dveře, parapety ks 38,0 13,900 Truhláři 2 8 1 0,869 1

262 1.PP Malby m2 804,7 273,551 Malíři 6 8 1 5,699 6

263 1.PP Montáž kuchyňských linek ks 6,0 96,000 Truhláři 4 8 1 3,000 3

264 1.NP Pokládka dlažby,lepení obkladů m2 205,6 385,858 Obkladači 6 10 1 6,431 7 Řezačka na keramiku, Míchadlo

265 1.NP Dlažby a obklady společných prostor m2 25,6 104,560 Obkladači 3 10 1 3,485 4 Řezačka na keramiku

266 1.NP Laminátová podlaha m2 110,1 108,999 Podlaháři 3 10 1 3,633 4 Řezačka na lamino

267 1.NP Osazení otopných těles ks 12,0 13,200 TZB_topenáři 2 8 1 0,825 1

268 1.NP Kompletace VZT kpl 6,0 48,000 TZB_vzduchaři 2 8 1 3,000 3

269 1.NP Kompletace elektrozařízení kpl 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3

270 1.NP Kompletace ZTI kpl 6,0 48,000 TZB_Instalatéři_VOD 2 8 1 3,000 3

271 1.NP Truhlářské práce - dveře, parapety ks 47,0 15,700 Truhláři 2 8 1 0,981 1

272 1.NP Malby m2 500,3 173,099 Malíři 6 8 1 3,606 4

273 1.NP Montáž kuchyňských linek ks 6,0 96,000 Truhláři 4 8 1 3,000 3

274 2.NP Kompletace kotelny ve 2.NP kpl 1,0 72,000 TZB_topenáři 2 8 1 4,500 5 Laser

275 2.NP Podlahový systém FERMACELL m2 66,2 58,230 Podlaháři 4 8 1 1,820 2 Akušroubovák

276 2.NP Pokládka dlažby,lepení obkladů m2 183,9 312,570 Obkladači 6 10 1 5,209 6 Řezačka na keramiku, Míchadlo

277 2.NP Dlažby a obklady společných prostor m2 25,6 104,579 Obkladači 3 10 1 3,486 4 Řezačka na keramiku

278 2.NP Laminátová podlaha m2 74,7 73,953 Podlaháři 3 10 1 2,465 3 Řezačka na lamino

279 2.NP Osazení otopných těles ks 12,0 13,200 TZB_topenáři 2 8 1 0,825 1

280 2.NP Kompletace VZT kpl 6,0 48,000 TZB_vzduchaři 2 8 1 3,000 3

281 2.NP Kompletace elektrozařízení kpl 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3

282 2.NP Kompletace ZTI kpl 6,0 48,000 TZB_Instalatéři_VOD 2 8 1 3,000 3

283 2.NP Truhlářské práce - dveře, parapety ks 47,0 15,700 Truhláři 2 8 1 0,981 1

284 2.NP Malby m2 500,3 173,099 Malíři 6 8 1 3,606 4

285 2.NP Montáž kuchyňských linek ks 6,0 96,000 Truhláři 4 8 1 3,000 3

286 3.NP Podlahový systém FERMACELL m2 66,2 58,230 Podlaháři 4 8 1 1,820 2 Laser, Akušroubovák

287 3.NP Pokládka dlažby,lepení obkladů m2 179,1 312,570 Obkladači 6 10 1 5,209 6 Řezačka na keramiku, Míchadlo

288 3.NP Dlažby a obklady společných prostor m2 17,4 104,579 Obkladači 3 10 1 3,486 4 Řezačka na keramiku

289 3.NP Laminátová podlaha m2 74,7 73,953 Podlaháři 3 10 1 2,465 3 Řezačka na lamino
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245 3.NP Hrubá podlaha m2 200,7 79,236 Pomocné síly 4 10 1 1,981 2
Řezačka s odporovým drátem, Míchačka 

1 m3, Akuvazač armatur



290 3.NP Osazení otopných těles ks 12,0 13,200 TZB_topenáři 2 8 1 0,825 1

291 3.NP Kompletace VZT kpl 6,0 48,000 TZB_vzduchaři 2 8 1 3,000 3

292 3.NP Kompletace elektrozařízení kpl 6,0 48,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 3,000 3

293 3.NP Kompletace ZTI kpl 6,0 48,000 TZB_Instalatéři_VOD 2 8 1 3,000 3

294 3.NP Truhlářské práce - dveře, parapety ks 47,0 15,700 Truhláři 2 8 1 0,981 1

295 3.NP Malby m2 450,3 156,589 Malíři 6 8 1 3,262 4

296 3.NP Montáž kuchyňských linek ks 6,0 96,000 Truhláři 4 8 1 3,000 3

297 3.NP Čištění SO 01 3.NP > 1.PP kpl 4,0 32,000 Uklízečky 4 8 1 1,000 1

298 Montáž fasádního lešení m2 835,9 167,188 Lešenáři 6 10 1 2,786 3 Nákladní auto

299 Příprava povrchů pro lepení ETICS m2 835,9 137,908 Pomocné síly 6 8 1 2,873 3

301 Nanášení tenkovrstvé probarvené omítky m2 835,9 250,782 Izolatéři Tepelní 6 12 1 3,483 4 Míchadlo

302 Montáž hromosvodu bm 11,8 2,360 TZB_elektrikáři 2 8 1 0,148 1 Příklepová vrtačka, Rozbruska

303 Klempířské práce kpl 1,0 36,000 Klempíři 2 10 1 1,800 2 Příklepová vrtačka, Rozbruska

304 Kompletace elektra na SO 01 kpl 1,0 16,000 TZB_elektrikáři 2 8 1 1,000 1

305 Povrchy teras a lodžií m2 81,4 103,883 Truhláři, Pomocné síly 3 8 1 4,328 5
Horkovzdušná pistole, Hořák, Pokosová 

pila, Akušroubovák

306 Demotáž fasádního lešení m2 835,9 127,425 Lešenáři 6 8 1 2,655 3 Nákladní automobil

307 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,0 8,000 Lešenáři 2 8 1 0,500 1

308 Kompletace soklu SO 01 m2 inst_ 128,000 Izolatéři tepelní 4 8 1 4,000 4 Míchadlo

309 Zpětné zásypy výkopů m3 85,3 25,590 Strojník rypadla 3t 3 10 1 0,853 1 Rypadlo 5/10 t, Hutnící ježek

310 Demontáž Zařízení staveniště kpl 1,0 80,000 Stavbyvedoucí 2 8 1 5,000 5 Nákladní automobil, Autojeřáb

311 Dešťová kanalizace bm 109,3 84,972 Pomocné síly, TZB_instal_KAN 4 8 1 2,655 3 Totální stanice, Rypadlo 3t

312 Pochozí chodníky - zámková dlažba m2 22,8 54,788 Pomocné síly, Strojník rypadla 3t 4 8 1 1,712 2
Totální stanice, Míchačka, Vibr. Des., 

Manipulátor, Žehlička, Rypadlo 3t

313 Parkovací plochy - zámková dlažba m2 173,5 279,968 Pomocné síly, Strojník rypadla 3t 6 8 1 5,833 6
Totální stanice, Míchačka, Vibr. Des., 

Manipulátor, Žehlička, Rypadlo 3t

314 Sadové a zahradní úpravy m2 251,3 43,195 Pomocné síly, Strojník rypadla 3t 3 8 1 1,800 2

315 Úklid staveniště kpl 1,0 80,000 Stavbyvedoucí 2 8 1 5,000 5

316 Chodníkové přejezdy m2 115,0 300,158 Pomocné síly, Strojník rypadla 3t 6 8 1 6,253 7
Totální stanice, Míchačka, Vibr. Des., 

Manipulátor, Žehlička, Rypadlo 3t

1110,6321108Izolatéři Tepelní850,573835,9

PŘEJÍMKA 

STAVBY
317 Předání stavby, kolaudace kpl 1,0 16,000 Stavbyvedoucí 2 8

Lepení systému ETICS300

SA
D

O
V

É 
Ú

P
R

A
V

Y
FA

SÁ
D

N
Í Ú

P
R

A
V

Y

1 1,000 1

Příklepová vrtačka, Míchadlo, Řezačka s 

odporovým drátem
m2



četa Profese Počet členů čety

1 Stavbyvedoucí 1

2 Pomocné pracovní síly 6

2 Geodeti 2

3 Strojník minirypadla 0,5t 1

4 Strojník rypadla 5t 1

5 Strojník rypadla 10 t 1

6 Řidič nákladního automobilu 3

7 Strojník autojeřábu 1

8 Strojník věžového jeřábu 2

9 Betonáři 5

10 Železáři 4

11 Tesaři 3

12 Izolatéři - tepelní 3

13 Hydroizolatéři 3

14 TZB_Instalatéři_KAN 2

15 TZB_Instalatéři_VOD 2

16 TZB_Topenáři 2

17 TZB_Elektrikáři 2

18 TZB_Vzduchotechnici 2

19 TZB_Plynaři 2

20 Poodlaháři 4

21 Klempíři 2

22 Oknaři 3

23 Malíři a natěrači 4

24 Lešenáři 4

25 Zahradníci 4

26 Stavbyvedoucí 1

27 Obkladači 2

28 Správci inženýrských sítí 1

29 Zedníci 4

30 Obsluha vrtné soupravy 2

31 Omítkáři 5

32 Sádrokartonáři 3

33 Truhláři 2

Seznam pracovních čet 



Zkratka Význam Zkratka Význam

KAN Kanalizační vedení 2.NP Druhé nadzemní podlaží

VOD Vodoinstalační vedení 2.NP-SČ Druhé nadzemní podlaží - stávající část

PLN Plynové vedení 2.NP-NČ Druhé nadzemní podlaží - navrhovaná část

ELK Elktrické vedení 2.NP-SČ-LP Druhé nadzemní podlaží - stávající část - laminátová podlaha

SČ Stávající část 2.NP-NČ-LP Druhé nadzemní podlaží - navrhovaná část - laminátová podlaha

NČ Navrhovaná část 2.NP-SČ-KP Druhé nadzemní podlaží - stávající část - keramická podlaha

1.PP První podzemní podlaží 2.NP-NČ-KP Druhé nadzemní podlaží - navrhovaná část - keramická podlaha

1.PP-SČ První podzemní podlaží - stávající část 2.NP-SČ-BS Druhé nadzemní podlaží - stávající část - betonový strop

1.PP-NČ První podzemní podlaží - navrhovaná část 2.NP-SČ-TS Druhé nadzemní podlaží - navrhovaná část - trámový strop

1.PP-SČ-LP První podzemní podlaží - stávající část - laminátová podlaha 3.NP Třetí nadzemní podlaží

1.PP-NČ-LP První podzemní podlaží - navrhovaná část - laminátová podlaha 3.NP-SČ Třetí nadzemní podlaží - stávající část

1.PP-SČ-KP První podzemní podlaží - stávající část - keramická podlaha 3.NP-NČ Třetí nadzemní podlaží - navrhovaná část

1.PP-NČ-KP První podzemní podlaží - navrhovaná část - keramická podlaha 3.NP-SČ-LP Třetí nadzemní podlaží - stávající část - laminátová podlaha

1.PP-SČ-BS První podzemní podlaží - stávající část - betonový strop 3.NP-NČ-LP Třetí nadzemní podlaží - navrhovaná část - laminátová podlaha

1.PP-SČ-TS První podzemní podlaží - navrhovaná část - trámový strop 3.NP-SČ-KP Třetí nadzemní podlaží - stávající část - keramická podlaha

1.NP První nadzemní podlaží 3.NP-NČ-KP Třetí nadzemní podlaží - navrhovaná část - keramická podlaha

1.NP-SČ První nadzemní podlaží - stávající část DEKAN Dešťová kanalizace

1.NP-NČ První nadzemní podlaží - navrhovaná část KAN-SPL-P Kanalizační vedení - splašková - přípojka

1.NP-SČ-LP První nadzemní podlaží - stávající část - laminátová podlaha KAN-SPL-A Kanalizační vedení - splašková - areálová

1.NP-NČ-LP První nadzemní podlaží - navrhovaná část - laminátová podlaha ODS Odstojkování

1.NP-SČ-KP První nadzemní podlaží - stávající část - keramická podlaha PARKPL Parkovací plochy

1.NP-NČ-KP První nadzemní podlaží - navrhovaná část - keramická podlaha CHO Chodníkové plochy

1.NP-SČ-BS První nadzemní podlaží - stávající část - betonový strop LOD+TER Lodžie a terasy

1.NP-SČ-TS První nadzemní podlaží - navrhovaná část - trámový strop SČ-SS-ZHY Stávající část - spodní stavba - sanace  hydroizolace

 Seznam použitých zkratek
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1 Dopravní procesy 

1.1 Skládka vytěžené zeminy a ornice 

VS-EKOPRAG, s.r.o 

• Adresa   Teplárenská 1619, 198 00 Praha 17 – Kyje, Česko  

• Vzdálenost              13,3 km 

• Přibližná doba jízdy  19 minut 

 

Obr.8: Trasa Bohnická 171/42 – Skládka zeminy a ornice (zdroj: Mapy.cz) 

 

1.2 Stavebniny 

Stavebniny SMOLA 

• Adresa   K Ládví 895/61, 184 00 Praha 8 – Čimice, Česko 

• Vzdálenost    3 km 

• Přibližná doba jízdy  5 minut 
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Obr.9: Trasa Bohnická 171/42 – Stavebniny Smola (zdroj: Mapy.cz) 

 

1.3 Betonárna 

CEMEX Betonárna Klecany 

• Adresa   Klecany, 250 67 Klecany, Česko 

• Vzdálenost    11,1 km  

• Přibližná doba jízdy  15 minut 

 

Obr.10: Trasa Bohnická 171/42 – Betonárna Klecany (zdroj: Mapy.cz) 
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1.4 Sběrný dvůr 

VS-EKOPRAG, s.r.o 

• Adresa   Teplárenská 1619, 198 00 Praha 17 – Kyje, Česko  

• Vzdálenost    13,3 km 

• Přibližná doba jízdy  19 minut 

 

Obr.11: Trasa Bohnická 171/42 – Sběrný dvůr (zdroj: Mapy.cz) 
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1.5 Bednění DOKA 

DOKA bednící systémy 

• Adresa   Za Avií 868/1, 196 00 Praha – Čakovice, Česko  

• Vzdálenost    10,7 km 

• Přibližná doba jízdy  13 minut 

 

Obr.12: Trasa Bohnická 171/42 – DOKA Bednící systémy (zdroj: Mapy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 


