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ID Režim 

úkolu

Název Doba 

trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Bytový dům Velká Úpa 312 
dny?

28.02. 22 19.05. 23

2 Přípravné práce 22 dny 28.02. 22 29.03. 22

3 Převzetí staveniště 1 den 28.02. 22 28.02. 22

4 Vytyčení staveniště 1 den 01.03. 22 01.03. 22 3

5 Sejmutí ornice 2 dny 02.03. 22 03.03. 22 4;12FF-1 den

6 Vytyčení stávajících inženýrských sítí 2 dny 04.03. 22 07.03. 22 5

7 Odvoz ornice na externí skládku 2 dny 02.03. 22 03.03. 22 5FF

8 Oplocení staveniště 2 dny 04.03. 22 07.03. 22 5

9 Zařízení staveniště 15 dny 04.03. 22 24.03. 22 5

10 Napojení staveniště na inženýrské sítě 1 den 16.03. 22 16.03. 22 26SS+1 den

11 Zpevnění komunikace a plochy staveniště 2 dny 25.03. 22 28.03. 22 9

12 Odstranění křovin a stromů 2 dny 01.03. 22 02.03. 22 3

13 ŽB panely - základ pro věžový jeřáb 1 den 29.03. 22 29.03. 22 11

14 Přeložky stávajících sítí a přípojky 18 dny 08.03. 22 31.03. 22

15 Přeložka stávajícího vedení NN vč. přeložení el. Pilíře 4 dny 08.03. 22 11.03. 22 6

16 Přeložka sdělovacích metalických kabelů Cetin 4 dny 08.03. 22 11.03. 22 6

17 Přeložka domovní stávající kanalizace 4 dny 09.03. 22 14.03. 22 24

18 Přeložka stávajícího vodovodu vč. nadz. hydrantu 5 dny 16.03. 22 22.03. 22 17FS+1 den

19 Kanalizační přípojky 6 dny 15.03. 22 22.03. 22 17

20 Vodovodní přípojka 6 dny 21.03. 22 28.03. 22 27SS+1 den

21 Plynovodní přípojka 3 dny 23.03. 22 25.03. 22 27SS+3 dny

22 Přípojka NN 5 dny 25.03. 22 31.03. 22 9

23 Zemní práce 19 dny 08.03. 22 01.04. 22

24 Vytyčení stavební jámy 1 den 08.03. 22 08.03. 22 6

25 Záporové pažení 9 dny 14.03. 22 24.03. 22 16

26 Hloubení stavební jámy do 1. úrovně 2 dny 15.03. 22 16.03. 22 17;25SS+1 den

27 Hloubení stavební jámy do 2. úrovně 6 dny 18.03. 22 25.03. 22 25SS+4 dny

28 Ruční začištění výkopů 2 dny 25.03. 22 28.03. 22 27FS-1 den

29 Vytyčení pasů a patek 1 den 29.03. 22 29.03. 22 28

30 Výkop pasů a patek vč. ručního začištění 3 dny 30.03. 22 01.04. 22 29

31 Odvoz zeminy na externí skládku 15 dny 14.03. 22 01.04. 22 25SS;30FF

32 Osazení pažin tl. 100 mm 3 dny 22.03. 22 24.03. 22 25FF

33 Základy 23 dny 04.04. 22 04.05. 22

34 Uložení zemnících pásků 2 dny 05.04. 22 06.04. 22 35FF+1 den

35 Hutněný štěrkopískový polštář 1. úroveň 2 dny 04.04. 22 05.04. 22 30

36 Vyztužení podkladního betonu (desky) kari sítěmi 
150/150/8 mm - 1. úroveň

2 dny 06.04. 22 07.04. 22 35

37 Betonáž podkladního betonu (desky) tř. 16/20 - 1. úroveň 1 den 08.04. 22 08.04. 22 36

38 Bednění patek, pasů a dojezdu výtahové šachty 3 dny 13.04. 22 15.04. 22 39SS+2 dny

39 Armování patek, pasů a dojezdu výtahové šachty 8 dny 11.04. 22 20.04. 22 37

40 Betonáž pasů, patek a dojezdu výtahové šachty 5 dny 18.04. 22 22.04. 22 38;39FF+2 dny

41 Odbednění patek, pasů a dojezdu výtahové šachty 2 dny 26.04. 22 27.04. 22 40FS+1 den

42 Hutněný štěrkopískový polštář 2. úroveň 2 dny 25.04. 22 26.04. 22 40

43 Vyztužení podkladního betonu (desky) kari sítěmi 
150/150/8 mm - 2. úroveň

1 den 27.04. 22 27.04. 22 42

44 Betonáž podkladního betonu (desky) tř. 16/20 - 2. úroveň 1 den 28.04. 22 28.04. 22 43

45 Armování základové železobetonové desky svařovanými 
sítěmi kari

3 dny 29.04. 22 03.05. 22 44

46 Bednění základové železobetonové desky 1 den 29.04. 22 29.04. 22 44

47 Betonáž základové železobetenové desky - beton C30/37 
- XC2, XA1

1 den 03.05. 22 03.05. 22 45FF;46FS+1 den

48 Odbednění základové železobetonové desky 1 den 04.05. 22 04.05. 22 47

49 Hrubá spodní stavba 95 dny 06.05. 22 19.09. 22

50 1.PP 95 dny 06.05. 22 19.09. 22

51 Hydroizolace pod svislými konstrukcemi 1.PP 1 den 06.05. 22 06.05. 22 48FS+1 den

52 Vytyčení železobetonových sloupů a stěn 1 den 09.05. 22 09.05. 22 51

53 Bednění železobetonových sloupů a stěn 1 den 10.05. 22 10.05. 22 52

54 Armování železobetonových sloupů a stěn 4 dny 10.05. 22 13.05. 22 52

55 Dobednění železobetonových sloupů a stěn 3 dny 13.05. 22 17.05. 22 54FS-1 den

56 Betonáž železobetonových sloupů a stěn C34/45 2 dny 17.05. 22 18.05. 22 55FS-1 den

57 Odbednění železobetonových sloupů a stěn 2 dny 19.05. 22 20.05. 22 56

58 Bednění a stojkování železobetonových průvlaků a 
stropu

4 dny 23.05. 22 26.05. 22 57

59 Armování železobetonových průvlaků a stropu 7 dny 24.05. 22 01.06. 22 58SS+1 den

60 Betonáž železobetonových průvlaků a stropu 3 dny 01.06. 22 03.06. 22 59FS-1 den

61 Odbednění železobetonových průvlaků a stropu 3 dny 03.06. 22 07.06. 22 60SS+2 dny

62 Odstojkování ŽB stropu 1 den 11.08. 22 11.08. 22 99

63 Osazení prefa schodiště 2 dny 07.06. 22 08.06. 22 61FS-1 den

64 Hydroizolace podlahy 1.PP 3 dny 08.09. 22 12.09. 22 186

65 Hrubá podlaha 1.PP 5 dny 13.09. 22 19.09. 22 64

66 Hrubá vrchní stavba 89 dny 09.06. 22 14.10. 22

67 1.NP 55 dny 09.06. 22 26.08. 22

68 Vytyčení ŽB stěn 1 den 09.06. 22 09.06. 22 63

69 Bednění ŽB stěn 5 dny 10.06. 22 16.06. 22 68

70 Armování ŽB stěn 7 dny 13.06. 22 21.06. 22 69SS+1 den

71 Dobednění ŽB stěn 4 dny 17.06. 22 22.06. 22 69;70FF+1 den

72 Betonáž ŽB stěn 3 dny 21.06. 22 23.06. 22 70FS-1 den

73 Odbednění ŽB stěn 3 dny 23.06. 22 27.06. 22 72FS-1 den;71

74 Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků 5 dny 28.06. 22 04.07. 22 73

75 Armování ŽB stropu a průvlaků 5 dny 30.06. 22 08.07. 22 74SS+2 dny

76 Betonáž ŽB stropu a průvlaků 2 dny 08.07. 22 11.07. 22 75FS-1 den

77 Odbednění a přestojkování ŽB stropu a průvlaků 2 dny 11.07. 22 12.07. 22 76FF+1 den

78 Odstojkování ŽB stropu 1 den 26.08. 22 26.08. 22 105

79 Osazení prefa schodiště 2 dny 12.07. 22 13.07. 22 76

80 2.NP 59 dny 13.07. 22 04.10. 22

81 Vytyčení nosných stěn Porotherm 30 P+D 1 den 13.07. 22 13.07. 22 77

82 Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 5 dny 14.07. 22 20.07. 22 81

83 Bednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 14.07. 22 14.07. 22 79

84 Armování ŽB stěn schodišťové šachty 2 dny 15.07. 22 18.07. 22 83

85 Dobednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 19.07. 22 19.07. 22 84

86 Betonáž ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 20.07. 22 20.07. 22 85

87 Odbednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 21.07. 22 21.07. 22 86

88 Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků 5 dny 22.07. 22 28.07. 22 87

89 Armování ŽB stropu a průvlaků 5 dny 26.07. 22 01.08. 22 88SS+2 dny

90 Betonáž ŽB stropu a průvlaků 2 dny 01.08. 22 02.08. 22 89FS-1 den

91 Odbednění a přestojkování ŽB stropu 2 dny 02.08. 22 03.08. 22 90SS+1 den

92 Odstojkování ŽB stropu 1 den 04.10. 22 04.10. 22 128

93 Osazení prefa schodiště 2 dny 03.08. 22 04.08. 22 90

94 3.NP 47 dny 04.08. 22 10.10. 22

95 Vytyčení nosných stěn Porotherm 30 P+D 1 den 04.08. 22 04.08. 22 91

96 Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 5 dny 05.08. 22 11.08. 22 95

97 Bednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 05.08. 22 05.08. 22 93

98 Armování ŽB stěn schodišťové šachty 2 dny 08.08. 22 09.08. 22 97

99 Dobednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 10.08. 22 10.08. 22 98

100 Betonáž ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 11.08. 22 11.08. 22 99

101 Odbednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 12.08. 22 12.08. 22 100

102 Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků 5 dny 15.08. 22 19.08. 22 101

103 Armování ŽB stropu a průvlaků 5 dny 17.08. 22 23.08. 22 102SS+2 dny

104 Betonáž ŽB stropu a průvlaků 2 dny 23.08. 22 24.08. 22 103FS-1 den

105 Odbednění a přestojkování ŽB stropu a průvlaků 2 dny 24.08. 22 25.08. 22 104SS+1 den

106 Odstojkování ŽB stropu 1 den 10.10. 22 10.10. 22 131

107 Osazení prefa schodiště 2 dny 25.08. 22 26.08. 22 104

108 4.NP 35 dny 26.08. 22 14.10. 22

109 Vytyčení nosných stěn Porotherm 30 P+D 1 den 26.08. 22 26.08. 22 105

110 Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D 5 dny 29.08. 22 02.09. 22 109

111 Bednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 29.08. 22 29.08. 22 107

112 Armování ŽB stěn schodišťové šachty 2 dny 30.08. 22 31.08. 22 111

113 Dobednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 01.09. 22 01.09. 22 112

114 Betonáž ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 02.09. 22 02.09. 22 113

115 Odbednění ŽB stěn schodišťové šachty 1 den 05.09. 22 05.09. 22 114

116 Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků 6 dny 06.09. 22 13.09. 22 115

117 Armování ŽB stropu a průvlaků 5 dny 09.09. 22 15.09. 22 116SS+3 dny

118 Betonáž ŽB stropu a průvlaků 2 dny 15.09. 22 16.09. 22 117FS-1 den

119 Odbednění a přestojkování ŽB stropu a průvlaků 2 dny 16.09. 22 19.09. 22 118FS-1 den

120 Odstojkování ŽB stropu 1 den 14.10. 22 14.10. 22 132

121 Osazení prefa schodiště 2 dny 19.09. 22 20.09. 22 118

122 5.NP 17 dny 20.09. 22 13.10. 22

123 Bednění železobetonových stěn a atiky 2 dny 20.09. 22 21.09. 22 119

124 Armování železobetonových stěn a atiky 4 dny 21.09. 22 26.09. 22 123SS+1 den

125 Dobednění železobetonových stěn a atiky 2 dny 26.09. 22 27.09. 22 124FS-1 den

126 Betonáž železobetonových stěn a atiky 2 dny 27.09. 22 29.09. 22 125FS-1 den

127 Odbednění železobetonových stěn a atiky 2 dny 29.09. 22 30.09. 22 126SS+1 den

128 Bednění a stojkování šikmého ŽB stropu 1 den 03.10. 22 03.10. 22 127

129 Armování ŽB stropu 2 dny 04.10. 22 05.10. 22 128

130 Betonáž ŽB stropu 1 den 06.10. 22 06.10. 22 129

131 Odbednění a přestojkování ŽB stropu 1 den 07.10. 22 07.10. 22 130

132 Odstojkování ŽB stropu 1 den 13.10. 22 13.10. 22 130FS+4 dny

133 Zastřešení 23 dny 20.09. 22 21.10. 22

134 Montáž stavebního výtahu 1 den 20.09. 22 20.09. 22 123SS

135 Osazení kotev pro pohyb a hromosvod 3 dny 21.09. 22 23.09. 22 121

136 Osazení zakončení VZT potrubí 2 dny 20.10. 22 21.10. 22 153

137 Rozvod elektro k vyhřívání vpustí 2 dny 22.09. 22 23.09. 22 135SS+1 den

138 Osazení vyhřívaných odvodňovacích vpustí 3 dny 26.09. 22 29.09. 22 137

139 Natavení SBS mod. Asf. Pásu ICOPAL VEDAG PYE G200 
S40

2 dny 26.09. 22 27.09. 22 137

140 Provedení tepelné izolace střechy 4 dny 27.09. 22 03.10. 22 139SS+1 den

141 Provedení hydroizolace střechy 5 dny 27.09. 22 04.10. 22 139SS+1 den

142 Oplechování atiky 3 dny 03.10. 22 05.10. 22 141FS-2 dny

143 Osazení zábradlí z kovové tkané nerezové sítě 1 den 05.10. 22 05.10. 22 141

144 Osazení ocelových budníků na střeše 2 dny 06.10. 22 07.10. 22 143

145 Ocelová konstrukce štítů na střeše 3 dny 10.10. 22 12.10. 22 144

146 Osazení betonové dlažby 500/500 mm 4 dny 04.10. 22 07.10. 22 140

147 Montáž hromosvodu 1 den 19.10. 22 19.10. 22 151FF

148 Montáž lešení kolem jádra 1 den 10.10. 22 10.10. 22 144

149 Osazení kotev pro hromosvod 1 den 11.10. 22 11.10. 22 148

150 Fasáda a střešní plášť 5.NP 7 dny 10.10. 22 18.10. 22 148SS

151 Legované hliníkové pásy PREFALZ tl. 0,7 mm 3 dny 17.10. 22 19.10. 22 150FS-2 dny

152 Montáž hromosvodu 2 dny 18.10. 22 19.10. 22 151SS+1 den

153 Demontáž lešení 1 den 19.10. 22 19.10. 22 150

154 Demontáž jeřábu 1 den 20.10. 22 20.10. 22 153

155 Přeložky pro inženýrské sítě 26 dny 15.07. 22 19.08. 22

156 Směrové přemístění kabelu VN (PRO VEDENÍ KAN. ŘADU) 2 dny 15.07. 22 18.07. 22 160SS+3 dny

157 Směrové přemístění sdělovacího kabelu (PRO VEDENÍ 
PLYN. ŘADU)

1 den 19.08. 22 19.08. 22 171SS+1 den

158 Inženýrské sítě 38 dny 12.07. 22 01.09. 22

159 Vytyčení stávajícího kanalizačního řadu (vč. výtlačného 
potrubí z ČS)

1 den 20.07. 22 20.07. 22 160

160 Hloubení výkopu a odhalení stávajícího kanalizačního 
řadu

6 dny 12.07. 22 19.07. 22 76

161 Zkapacitnění kanalizačního řadu - PVC DN250 SN12 3 dny 19.07. 22 21.07. 22 160FS-1 den;156

162 Zkapacitnění výtlačného kanalizačního řadu - D75 PE100 
SDR11

3 dny 22.07. 22 26.07. 22 161

163 Zásyp výkopu zeminou + zhutnění 3 dny 27.07. 22 29.07. 22 162

164 Vytyčení vodovodního řadu 1 den 01.08. 22 01.08. 22 163

165 Hloubení výkopu pro vodovodní řad 4 dny 02.08. 22 05.08. 22 164

166 Provedení potrubí vodovodu D110/10 PE 100 SDR11 4 dny 05.08. 22 10.08. 22 165FS-1 den

167 Provedení potrubí vodovodu zavěšením na mostě 1 den 11.08. 22 11.08. 22 166

168 Zásyp výkopu zeminou + zhutnění 3 dny 09.08. 22 11.08. 22 166FS-2 dny

169 Vytyčení navrženého plynovodního řadu 1 den 12.08. 22 12.08. 22 168

170 Hloubení výkopu pro plynovodní řad 5 dny 15.08. 22 19.08. 22 169

171 Provedení potrubí plynovodu D63/5,8 PE100 SDR11 6 dny 18.08. 22 25.08. 22 170FS-2 dny

172 Provedení potrubí plynovodu po mostě ocel pozink DN50 1 den 26.08. 22 26.08. 22 171

173 Zásyp výkopu zeminou + zhutnění 4 dny 29.08. 22 01.09. 22 172

174 Hrubé vnitřní práce 141 dny 09.06. 22 30.12. 22

175 1.PP 130 dny 09.06. 22 14.12. 22

176 Zdění příček Porotherm 14 profi 2 dny 19.10. 22 20.10. 22 188FS+1 den

177 Zdění příček YTONG tl. 100 mm 1 den 15.11. 22 15.11. 22 227

178 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4 dny 16.11. 22 22.11. 22 177

179 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 7 dny 26.10. 22 04.11. 22 180

180 Hrubý rozvod dešťové kanalizace 3 dny 21.10. 22 25.10. 22 176

181 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 12.12. 22 14.12. 22 220

182 Hrubý rozvod plynovodu 3 dny 12.10. 22 14.10. 22 184FS+4 dny

183 Hrubý rozvod elektro 7 dny 28.11. 22 06.12. 22 178FS+3 dny

184 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 dny 04.10. 22 05.10. 22 250

185 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 03.10. 22 03.10. 22 249

186 Stoupací potrubí vodovodu 1 den 07.09. 22 07.09. 22 116SS+1 den

187 Stoupací potrubí požárního vodovodu 1 den 26.09. 22 26.09. 22 65FS+4 dny

188 Stoupací potrubí plynovodu 1 den 17.10. 22 17.10. 22 184FS+7 
dny;182

189 Montáž vstupních domvních dveří 1 den 09.06. 22 09.06. 22 63

190 1.NP 72 dny 08.09. 22 21.12. 22

191 Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25 4 dny 21.10. 22 26.10. 22 176

192 Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi 1 den 23.11. 22 23.11. 22 228

193 Zdění příček Porotherm 11,5 Profi 4 dny 03.11. 22 08.11. 22 225

194 Zdění příček YTONG tl. 100 mm 2 dny 16.11. 22 18.11. 22 177

195 Stoupací potrubí vzduchotechniky 2 dny 13.09. 22 14.09. 22 198FS-1 den

196 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 dny 06.10. 22 07.10. 22 184

197 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 04.10. 22 04.10. 22 185

198 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 08.09. 22 13.09. 22 186

199 Stoupací potrubí požárního vodovodu 1 den 27.09. 22 27.09. 22 187

200 Stoupací potrubí plynovodu 1 den 18.10. 22 18.10. 22 188

201 Stoupací potrubí vytápění 1 den 19.10. 22 19.10. 22 200

202 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4 dny 23.11. 22 28.11. 22 178

203 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 5 dny 28.11. 22 02.12. 22 202FS-1 den

204 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 15.12. 22 21.12. 22 181

205 Hrubý rozvod elektro 8 dny 30.11. 22 09.12. 22 203SS+2 dny

206 Osazení oken 5 dny 15.09. 22 21.09. 22 195

207 2.NP 73 dny 14.09. 22 29.12. 22

208 Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25 4 dny 21.10. 22 26.10. 22 218

209 Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi 1 den 25.11. 22 25.11. 22 260

210 Zdění příček Porotherm 11,5 Profi 4 dny 03.11. 22 08.11. 22 242

211 Zdění příček YTONG tl. 100 mm 2 dny 18.11. 22 21.11. 22 259

212 Stoupací potrubí vzduchotechniky 2 dny 15.09. 22 16.09. 22 195

213 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 dny 10.10. 22 11.10. 22 196

214 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 05.10. 22 05.10. 22 197

215 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 14.09. 22 19.09. 22 198

216 Stoupací potrubí požárního vodovodu 1 den 29.09. 22 29.09. 22 199

217 Stoupací potrubí plynovodu 1 den 19.10. 22 19.10. 22 200

218 Stoupací potrubí vytápění 1 den 20.10. 22 20.10. 22 201

219 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4 dny 29.11. 22 02.12. 22 202

220 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 5 dny 05.12. 22 09.12. 22 203

221 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 22.12. 22 29.12. 22 204

222 Hrubý rozvod elektro 8 dny 07.12. 22 16.12. 22 183

223 Osazení oken 5 dny 22.09. 22 29.09. 22 206

224 3.NP 70 dny 19.09. 22 29.12. 22

225 Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25 4 dny 27.10. 22 02.11. 22 191

226 Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi 1 den 24.11. 22 24.11. 22 192

227 Zdění příček Porotherm 11,5 Profi 4 dny 09.11. 22 14.11. 22 193

228 Zdění příček YTONG tl. 100 mm 2 dny 21.11. 22 22.11. 22 194

229 Stoupací potrubí vzduchotechniky 2 dny 19.09. 22 20.09. 22 212

230 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 dny 12.10. 22 13.10. 22 213

231 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 06.10. 22 06.10. 22 214

232 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 20.09. 22 23.09. 22 215

233 Stoupací potrubí požárního vodovodu 1 den 30.09. 22 30.09. 22 216

234 Stoupací potrubí plynovodu 1 den 20.10. 22 20.10. 22 217

235 Stoupací potrubí vytápění 1 den 21.10. 22 21.10. 22 218

236 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 5 dny 28.11. 22 02.12. 22 203SS

237 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 14.12. 22 20.12. 22 266

238 Hrubý rozvod elektro 8 dny 19.12. 22 29.12. 22 222

239 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4 dny 05.12. 22 08.12. 22 219

240 Osazení oken 5 dny 30.09. 22 06.10. 22 223

241 4.NP 67 dny 21.09. 22 28.12. 22

242 Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25 4 dny 27.10. 22 02.11. 22 208

243 Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi 1 den 28.11. 22 28.11. 22 209

244 Zdění příček Porotherm 11,5 Profi 4 dny 09.11. 22 14.11. 22 210

245 Zdění příček YTONG tl. 100 mm 2 dny 22.11. 22 23.11. 22 211

246 Stoupací potrubí vzduchotechniky 2 dny 21.09. 22 22.09. 22 121;229

247 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 dny 14.10. 22 17.10. 22 230

248 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 07.10. 22 07.10. 22 231

249 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 26.09. 22 30.09. 22 246FS+1 
den;232

250 Stoupací potrubí požárního vodovodu 1 den 03.10. 22 03.10. 22 249;233

251 Stoupací potrubí plynovodu 1 den 21.10. 22 21.10. 22 234

252 Stoupací potrubí vytápění 1 den 24.10. 22 24.10. 22 235

253 Hrubý rozvod vzduchotechniky 4 dny 09.12. 22 14.12. 22 239

254 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 5 dny 05.12. 22 09.12. 22 236

255 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 21.12. 22 28.12. 22 237

256 Hrubý rozvod elektro 8 dny 12.12. 22 21.12. 22 205

257 Osazení oken 5 dny 07.10. 22 13.10. 22 240

258 5.NP 53 dny 14.10. 22 30.12. 22

259 Zdění příček Porotherm 11,5 Profi 2 dny 15.11. 22 16.11. 22 244

260 Zdění příček YTONG tl. 100 mm 1 den 24.11. 22 24.11. 22 245

261 Stoupací potrubí vodovodu 1 den 18.10. 22 18.10. 22 247

262 Stoupací potrubí požárního vodovodu 1 den 07.11. 22 07.11. 22 179

263 Stoupací potrubí plynovodu 1 den 24.10. 22 24.10. 22 136;251

264 Stoupací potrubí vytápění 1 den 25.10. 22 25.10. 22 252

265 Hrubý rozvod vzduchotechniky 1 den 15.12. 22 15.12. 22 253

266 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 2 dny 12.12. 22 13.12. 22 254

267 Hrubý rozvod vodovodu 2 dny 29.12. 22 30.12. 22 255

268 Hrubý rozvod plynovodu 2 dny 25.10. 22 26.10. 22 206FS+4 
dny;263

269 Hrubý rozvod dešťové kanalizace 1 den 08.11. 22 08.11. 22 262

270 Hrubý rozvod elektro 5 dny 22.12. 22 29.12. 22 256

271 Zakončení/stoupací potrubí vzduchotechniky 2 dny 20.10. 22 21.10. 22 261FS+1 den

272 Zakončení/stoupací potrubí splaškové kanalizace 2 dny 09.11. 22 10.11. 22 269

273 Zakončení/stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 den 11.11. 22 11.11. 22 272;248

274 Osazení oken 1 den 14.10. 22 14.10. 22 257;132

275 Vnější izolace 1.PP 13 dny 27.06. 22 15.07. 22

276 Vnější hydroizolace stěn 1.PP 10 dny 27.06. 22 12.07. 22 73FS-1 den

277 Vnější tepelná izolace stěn 1.PP (styk zemina) 6 dny 04.07. 22 13.07. 22 276FF+1 den

278 Zhutněný zásyp 2 dny 14.07. 22 15.07. 22 277

279 Vnitřní úpravy povrchů 60 dny 16.12. 22 10.03. 23

280 1.PP 60 dny 16.12. 22 10.03. 23

281 Omítky vnitřních stěn 3 dny 16.12. 22 20.12. 22 181FS+1 den

282 Tepelná izolace vnitřního podhledu 1.PP 5 dny 06.03. 23 10.03. 23 326FS-2 dny

283 Jádrová omítka stropu 1.PP 1 den 28.12. 22 28.12. 22 281FS+4 dny

284 SDK konstukce 1.PP 3 dny 27.01. 23 31.01. 23 283FS+21 dny

285 Schodišťové madlo 1 den 18.01. 23 18.01. 23 286

286 Sklepní kóje 7 dny 09.01. 23 17.01. 23 283FS+7 dny

287 1.NP 34 dny 21.12. 22 07.02. 23

288 Omítky vnitřních stěn 9 dny 21.12. 22 03.01. 23 281

289 SDK podhledy 8 dny 27.01. 23 07.02. 23 292

290 Rozvody vytápění 6 dny 05.01. 23 12.01. 23 288FS+1 den

291 Hrubé podlahy 8 dny 12.01. 23 23.01. 23 290FS-1 den

292 SDK předstěny 3 dny 24.01. 23 26.01. 23 291

293 Schodišťové madlo 1 den 19.01. 23 19.01. 23 285

294 2.NP 35 dny 29.12. 22 15.02. 23

295 Omítky vnitřních stěn 9 dny 29.12. 22 10.01. 23 283

296 SDK podhledy 8 dny 06.02. 23 15.02. 23 299

297 Rozvody vytápění 6 dny 12.01. 23 19.01. 23 295FS+1 den

298 Hrubé podlahy 8 dny 20.01. 23 31.01. 23 297

299 SDK předstěny 3 dny 01.02. 23 03.02. 23 298

300 Schodišťové madlo 1 den 20.01. 23 20.01. 23 293

301 3.NP 36 dny 04.01. 23 22.02. 23

302 Omítky vnitřních stěn 9 dny 04.01. 23 16.01. 23 288

303 SDK podhledy 8 dny 13.02. 23 22.02. 23 306

304 Rozvody vytápění 6 dny 13.01. 23 20.01. 23 290

305 Hrubé podlahy 8 dny 24.01. 23 02.02. 23 291

306 SDK předstěny 3 dny 08.02. 23 10.02. 23 289

307 Schodišťové madlo 1 den 23.01. 23 23.01. 23 300

308 4.NP 37 dny 11.01. 23 02.03. 23

309 Omítky vnitřních stěn 9 dny 11.01. 23 23.01. 23 295

310 SDK podhledy 8 dny 21.02. 23 02.03. 23 313

311 Rozvody vytápění 6 dny 20.01. 23 27.01. 23 297

312 Hrubé podlahy 8 dny 01.02. 23 10.02. 23 298

313 SDK předstěny 3 dny 16.02. 23 20.02. 23 296

314 Schodišťové madlo 1 den 24.01. 23 24.01. 23 307

315 5.NP 28 dny 17.01. 23 23.02. 23

316 Omítky vnitřních stěn 1 den 17.01. 23 17.01. 23 302

317 SDK podhledy 1 den 23.02. 23 23.02. 23 303

318 Hrubá podlaha technické místnosti 1 den 03.02. 23 03.02. 23 305

319 Kompletační a dokončovací práce 105 dny 13.12. 22 11.05. 23

320 Montáž ocelové konstrukce výtahové šachty 7 dny 13.12. 22 21.12. 22 181SS+1 den

321 1.PP 37 dny 07.02. 23 29.03. 23

322 Osazení obložkových zárubní a dveří 1 den 17.02. 23 17.02. 23 323FS+1 den

323 Provedení keramické dlažby 3 dny 13.02. 23 15.02. 23 327

324 Natření hliníkových a ocelových zárubní 2 dny 07.02. 23 08.02. 23 284FS+4 dny

325 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 27.03. 23 29.03. 23 326FS+13 dny

326 Kompletace elektra 2 dny 06.03. 23 07.03. 23 322FS+10 dny

327 Malba stěn 1 den 10.02. 23 10.02. 23 283FS+31 dny

328 1.NP 56 dny 23.01. 23 10.04. 23

329 Osazení obložkových zárubní a dveří 4 dny 20.02. 23 23.02. 23 322

330 Provedení PVC podlahy 5 dny 16.03. 23 22.03. 23 335

331 Provedení keramické dlažby a obkladů 7 dny 16.02. 23 24.02. 23 323

332 Osazení revizních dvířek 1 den 16.03. 23 16.03. 23 335

333 Natření hliníkových a ocelových zárubní 2 dny 09.02. 23 10.02. 23 324

334 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 30.03. 23 03.04. 23 325

335 Kompletace elektra 11 dny 01.03. 23 15.03. 23 331FS+2 dny

336 Kompletace sanity 7 dny 29.03. 23 06.04. 23 330FS+4 dny

337 Osazení topných těles 7 dny 23.01. 23 31.01. 23 291FS-1 den

338 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 07.04. 23 10.04. 23 336

339 Malba stěn 4 dny 13.02. 23 16.02. 23 327

340 2.NP 56 dny 30.01. 23 17.04. 23

341 Osazení obložkových zárubní a dveří 4 dny 24.02. 23 01.03. 23 329

342 Provedení PVC podlahy 5 dny 23.03. 23 29.03. 23 330

343 Provedení keramické dlažby a obkladů 7 dny 27.02. 23 07.03. 23 331

344 Osazení revizních dvířek 1 den 17.03. 23 17.03. 23 332

345 Natření hliníkových a ocelových zárubní 2 dny 13.02. 23 14.02. 23 333

346 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 04.04. 23 06.04. 23 334

347 Kompletace elektra 11 dny 08.03. 23 22.03. 23 326

348 Kompletace sanity 7 dny 07.04. 23 17.04. 23 336

349 Osazení topných těles 7 dny 30.01. 23 07.02. 23 298FS-2 dny

350 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 11.04. 23 12.04. 23 338

351 Malba stěn 4 dny 17.02. 23 22.02. 23 339

352 3.NP 61 dny 01.02. 23 26.04. 23

353 Osazení obložkových zárubní a dveří 4 dny 02.03. 23 07.03. 23 341

354 Provedení PVC podlahy 5 dny 30.03. 23 05.04. 23 342

355 Provedení keramické dlažby a obkladů 7 dny 08.03. 23 16.03. 23 343

356 Osazení revizních dvířek 1 den 20.03. 23 20.03. 23 344

357 Natření hliníkových a ocelových zárubní 2 dny 15.02. 23 16.02. 23 345

358 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 07.04. 23 11.04. 23 346

359 Kompletace elektra 11 dny 16.03. 23 30.03. 23 335

360 Kompletace sanity 7 dny 18.04. 23 26.04. 23 348

361 Osazení topných těles 7 dny 01.02. 23 09.02. 23 337

362 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 13.04. 23 14.04. 23 350

363 Malba stěn 4 dny 23.02. 23 28.02. 23 351

364 4.NP 62 dny 09.02. 23 09.05. 23

365 Osazení obložkových zárubní a dveří 4 dny 08.03. 23 13.03. 23 353

366 Provedení PVC podlahy 5 dny 06.04. 23 12.04. 23 354

367 Provedení keramické dlažby a obkladů 7 dny 17.03. 23 27.03. 23 355

368 Osazení revizních dvířek 1 den 21.03. 23 21.03. 23 356

369 Natření hliníkových a ocelových zárubní 2 dny 17.02. 23 20.02. 23 357

370 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 12.04. 23 14.04. 23 366FS-1 den;358

371 Kompletace elektra 11 dny 23.03. 23 06.04. 23 367FS-3 dny;347

372 Kompletace sanity 7 dny 27.04. 23 09.05. 23 360

373 Osazení topných těles 7 dny 09.02. 23 17.02. 23 312FS-2 dny

374 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 17.04. 23 18.04. 23 362

375 Malba stěn 4 dny 01.03. 23 06.03. 23 363

376 5.NP 64 dny 09.02. 23 11.05. 23

377 Osazení obložkových zárubní a dveří 2 dny 14.03. 23 15.03. 23 365

378 Provedení keramické dlažby a obkladů 4 dny 28.03. 23 31.03. 23 367

379 Osazení revizních dvířek 1 den 22.03. 23 22.03. 23 368

380 Natření hliníkových a ocelových zárubní 1 den 21.02. 23 21.02. 23 369

381 Kompletace vzduchotechniky 2 dny 17.04. 23 18.04. 23 370

382 Kompletace elektra 2 dny 31.03. 23 03.04. 23 378FF+1 
den;359

383 Kompletace sanity 2 dny 10.05. 23 11.05. 23 372

384 Osazení vnitřních parapetů 1 den 19.04. 23 19.04. 23 381;374

385 Malba stěn 1 den 07.03. 23 07.03. 23 375

386 Kompletace kotelny 7 dny 09.02. 23 17.02. 23 318FS+3 
dny;373FF

387 Fasádní úpravy 42 dny 27.02. 23 25.04. 23

388 Přesun stavebního výtahu 2 dny 27.02. 23 28.02. 23 322FS+5 dny

389 Montáž lešení 5 dny 27.02. 23 03.03. 23 388SS

390 Zakrytí oken a dveří 3 dny 01.03. 23 03.03. 23 389FF

391 Fasáda - CEMBRIT + modřínové palubky 25 dny 06.03. 23 07.04. 23 390

392 Osazení vnějších parapetů aj. klempířských prvků 4 dny 04.04. 23 07.04. 23 391FF

393 Osazení kotvení a zábradlí oken 6 dny 10.04. 23 17.04. 23 392

394 Montáž hromosvodu 4 dny 06.04. 23 11.04. 23 391FS-2 dny

395 Zateplení vnějších podhledů 1.PP 7 dny 10.04. 23 18.04. 23 391

396 Omítka vnějších stěn a stropů 1.PP 5 dny 19.04. 23 25.04. 23 395

397 Zastřešení hlavního vchodu 2 dny 10.04. 23 11.04. 23 391

398 Demontáž stavebního výtahu 1 den 18.04. 23 18.04. 23 393

399 Demontáž lešení 2 dny 18.04. 23 19.04. 23 393

400 Terénní úpravy 211 dny 18.07. 22 16.05. 23

401 Terénní úpravy okolí stavby - srovnání terénu 3 dny 18.07. 22 20.07. 22 278

402 Provedení gabionových stěn 10 dny 21.07. 22 03.08. 22 401

403 Provedení zámkové dlažby - chodníky 3 dny 04.08. 22 08.08. 22 402

404 Provedení zámkové dlažby - chodníky 2. etapa 4 dny 10.05. 23 15.05. 23 405FS-2 dny

405 Provedení zámkové dlažby - parkoviště 7 dny 02.05. 23 11.05. 23 406

406 Provedení asfaltové komunikace 7 dny 20.04. 23 28.04. 23 399

407 Osazení dřevěného zábradlí 2 dny 28.04. 23 02.05. 23 406FS-1 den

408 Osazení exteriérového zábradlí 3 dny 03.05. 23 05.05. 23 407

409 Rozprostření ornice 5 dny 09.08. 22 15.08. 22 403

410 Sadové úpravy 4 dny 11.05. 23 16.05. 23 405FS-1 den

411 Kompletace 26 dny 12.04. 23 19.05. 23

412 Odstranění zařízení staveniště 7 dny 12.04. 23 20.04. 23 399FF+1 den

413 Montáž poštovních schránek 2 dny 26.04. 23 27.04. 23 396

414 Kompletace protipožárních opatření 3 dny 21.04. 23 25.04. 23 399FS+1 den

415 Vyklizení a vyčištění objektu 10 dny 27.04. 23 12.05. 23 383FF+1 den

416 Předání stavby 5 dny 15.05. 23 19.05. 23 415

Bytový dům Velká Úpa

Přípravné práce

Převzetí staveniště

Vytyčení staveniště

Sejmutí ornice

Vytyčení stávajících inženýrských sítí

Odvoz ornice na externí skládku

Oplocení staveniště

Zařízení staveniště

Napojení staveniště na inženýrské sítě

Zpevnění komunikace a plochy staveniště

Odstranění křovin a stromů

ŽB panely - základ pro věžový jeřáb

Přeložky stávajících sítí a přípojky

Přeložka stávajícího vedení NN vč. přeložení el. Pilíře

Přeložka sdělovacích metalických kabelů Cetin

Přeložka domovní stávající kanalizace

Přeložka stávajícího vodovodu vč. nadz. hydrantu

Kanalizační přípojky

Vodovodní přípojka

Plynovodní přípojka

Přípojka NN

Zemní práce

Vytyčení stavební jámy

Záporové pažení

Hloubení stavební jámy do 1. úrovně

Hloubení stavební jámy do 2. úrovně

Ruční začištění výkopů

Vytyčení pasů a patek

Výkop pasů a patek vč. ručního začištění

Odvoz zeminy na externí skládku

Osazení pažin tl. 100 mm

Základy

Uložení zemnících pásků

Hutněný štěrkopískový polštář 1. úroveň

Vyztužení podkladního betonu (desky) kari sítěmi 150/150/8 mm - 1. úroveň

Betonáž podkladního betonu (desky) tř. 16/20 - 1. úroveň

Bednění patek, pasů a dojezdu výtahové šachty

Armování patek, pasů a dojezdu výtahové šachty

Betonáž pasů, patek a dojezdu výtahové šachty

Odbednění patek, pasů a dojezdu výtahové šachty

Hutněný štěrkopískový polštář 2. úroveň

Vyztužení podkladního betonu (desky) kari sítěmi 150/150/8 mm - 2. úroveň

Betonáž podkladního betonu (desky) tř. 16/20 - 2. úroveň

Armování základové železobetonové desky svařovanými sítěmi kari

Bednění základové železobetonové desky

Betonáž základové železobetenové desky - beton C30/37 - XC2, XA1

Odbednění základové železobetonové desky

Hrubá spodní stavba

1.PP

Hydroizolace pod svislými konstrukcemi 1.PP

Vytyčení železobetonových sloupů a stěn

Bednění železobetonových sloupů a stěn

Armování železobetonových sloupů a stěn

Dobednění železobetonových sloupů a stěn

Betonáž železobetonových sloupů a stěn C34/45

Odbednění železobetonových sloupů a stěn

Bednění a stojkování železobetonových průvlaků a stropu

Armování železobetonových průvlaků a stropu

Betonáž železobetonových průvlaků a stropu

Odbednění železobetonových průvlaků a stropu

Odstojkování ŽB stropu

Osazení prefa schodiště

Hydroizolace podlahy 1.PP

Hrubá podlaha 1.PP

Hrubá vrchní stavba

1.NP

Vytyčení ŽB stěn

Bednění ŽB stěn

Armování ŽB stěn

Dobednění ŽB stěn

Betonáž ŽB stěn

Odbednění ŽB stěn

Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků

Armování ŽB stropu a průvlaků

Betonáž ŽB stropu a průvlaků

Odbednění a přestojkování ŽB stropu a průvlaků

Odstojkování ŽB stropu

Osazení prefa schodiště

2.NP

Vytyčení nosných stěn Porotherm 30 P+D

Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D

Bednění ŽB stěn schodišťové šachty

Armování ŽB stěn schodišťové šachty

Dobednění ŽB stěn schodišťové šachty

Betonáž ŽB stěn schodišťové šachty

Odbednění ŽB stěn schodišťové šachty

Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků

Armování ŽB stropu a průvlaků

Betonáž ŽB stropu a průvlaků

Odbednění a přestojkování ŽB stropu

Odstojkování ŽB stropu

Osazení prefa schodiště

3.NP

Vytyčení nosných stěn Porotherm 30 P+D

Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D

Bednění ŽB stěn schodišťové šachty

Armování ŽB stěn schodišťové šachty

Dobednění ŽB stěn schodišťové šachty

Betonáž ŽB stěn schodišťové šachty

Odbednění ŽB stěn schodišťové šachty

Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků

Armování ŽB stropu a průvlaků

Betonáž ŽB stropu a průvlaků

Odbednění a přestojkování ŽB stropu a průvlaků

Odstojkování ŽB stropu

Osazení prefa schodiště

4.NP

Vytyčení nosných stěn Porotherm 30 P+D

Zdění nosných stěn Porotherm 30 P+D

Bednění ŽB stěn schodišťové šachty

Armování ŽB stěn schodišťové šachty

Dobednění ŽB stěn schodišťové šachty

Betonáž ŽB stěn schodišťové šachty

Odbednění ŽB stěn schodišťové šachty

Bednění a stojkování ŽB stropu a průvlaků

Armování ŽB stropu a průvlaků

Betonáž ŽB stropu a průvlaků

Odbednění a přestojkování ŽB stropu a průvlaků

Odstojkování ŽB stropu

Osazení prefa schodiště

5.NP

Bednění železobetonových stěn a atiky

Armování železobetonových stěn a atiky

Dobednění železobetonových stěn a atiky

Betonáž železobetonových stěn a atiky

Odbednění železobetonových stěn a atiky

Bednění a stojkování šikmého ŽB stropu

Armování ŽB stropu

Betonáž ŽB stropu

Odbednění a přestojkování ŽB stropu

Odstojkování ŽB stropu

Zastřešení

Montáž stavebního výtahu

Osazení kotev pro pohyb a hromosvod

Osazení zakončení VZT potrubí

Rozvod elektro k vyhřívání vpustí

Osazení vyhřívaných odvodňovacích vpustí

Natavení SBS mod. Asf. Pásu ICOPAL VEDAG PYE G200 S40

Provedení tepelné izolace střechy

Provedení hydroizolace střechy

Oplechování atiky

Osazení zábradlí z kovové tkané nerezové sítě

Osazení ocelových budníků na střeše

Ocelová konstrukce štítů na střeše

Osazení betonové dlažby 500/500 mm

Montáž hromosvodu

Montáž lešení kolem jádra

Osazení kotev pro hromosvod

Fasáda a střešní plášť 5.NP

Legované hliníkové pásy PREFALZ tl. 0,7 mm

Montáž hromosvodu

Demontáž lešení

Demontáž jeřábu

Přeložky pro inženýrské sítě

Směrové přemístění kabelu VN (PRO VEDENÍ KAN. ŘADU)

Směrové přemístění sdělovacího kabelu (PRO VEDENÍ PLYN. ŘADU)

Inženýrské sítě

Vytyčení stávajícího kanalizačního řadu (vč. výtlačného potrubí z ČS)

Hloubení výkopu a odhalení stávajícího kanalizačního řadu

Zkapacitnění kanalizačního řadu - PVC DN250 SN12

Zkapacitnění výtlačného kanalizačního řadu - D75 PE100 SDR11

Zásyp výkopu zeminou + zhutnění

Vytyčení vodovodního řadu

Hloubení výkopu pro vodovodní řad

Provedení potrubí vodovodu D110/10 PE 100 SDR11

Provedení potrubí vodovodu zavěšením na mostě

Zásyp výkopu zeminou + zhutnění

Vytyčení navrženého plynovodního řadu

Hloubení výkopu pro plynovodní řad

Provedení potrubí plynovodu D63/5,8 PE100 SDR11

Provedení potrubí plynovodu po mostě ocel pozink DN50

Zásyp výkopu zeminou + zhutnění

Hrubé vnitřní práce

1.PP

Zdění příček Porotherm 14 profi

Zdění příček YTONG tl. 100 mm

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod plynovodu

Hrubý rozvod elektro

Stoupací potrubí splaškové kanalizace

Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu

Stoupací potrubí plynovodu

Montáž vstupních domvních dveří

1.NP

Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25

Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi

Zdění příček Porotherm 11,5 Profi

Zdění příček YTONG tl. 100 mm

Stoupací potrubí vzduchotechniky

Stoupací potrubí splaškové kanalizace

Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu

Stoupací potrubí plynovodu

Stoupací potrubí vytápění

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken

2.NP

Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25

Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi

Zdění příček Porotherm 11,5 Profi

Zdění příček YTONG tl. 100 mm

Stoupací potrubí vzduchotechniky

Stoupací potrubí splaškové kanalizace

Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu

Stoupací potrubí plynovodu

Stoupací potrubí vytápění

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken

3.NP

Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25

Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi

Zdění příček Porotherm 11,5 Profi

Zdění příček YTONG tl. 100 mm

Stoupací potrubí vzduchotechniky

Stoupací potrubí splaškové kanalizace

Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu

Stoupací potrubí plynovodu

Stoupací potrubí vytápění

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod elektro

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Osazení oken

4.NP

Zdění stěn Porotherm AKU Z Profi 25

Zdění příček Porotherm AKU Z 11,5 Profi

Zdění příček Porotherm 11,5 Profi

Zdění příček YTONG tl. 100 mm

Stoupací potrubí vzduchotechniky

Stoupací potrubí splaškové kanalizace

Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu

Stoupací potrubí plynovodu

Stoupací potrubí vytápění

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod elektro

Osazení oken

5.NP

Zdění příček Porotherm 11,5 Profi

Zdění příček YTONG tl. 100 mm

Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu

Stoupací potrubí plynovodu

Stoupací potrubí vytápění

Hrubý rozvod vzduchotechniky

Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod plynovodu

Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Hrubý rozvod elektro

Zakončení/stoupací potrubí vzduchotechniky

Zakončení/stoupací potrubí splaškové kanalizace

Zakončení/stoupací potrubí dešťové kanalizace

Osazení oken

Vnější izolace 1.PP

Vnější hydroizolace stěn 1.PP

Vnější tepelná izolace stěn 1.PP (styk zemina)

Zhutněný zásyp

Vnitřní úpravy povrchů

1.PP

Omítky vnitřních stěn

Tepelná izolace vnitřního podhledu 1.PP

Jádrová omítka stropu 1.PP

SDK konstukce 1.PP

Schodišťové madlo

Sklepní kóje

1.NP

Omítky vnitřních stěn

SDK podhledy

Rozvody vytápění

Hrubé podlahy

SDK předstěny

Schodišťové madlo

2.NP

Omítky vnitřních stěn

SDK podhledy

Rozvody vytápění

Hrubé podlahy

SDK předstěny

Schodišťové madlo

3.NP

Omítky vnitřních stěn

SDK podhledy

Rozvody vytápění

Hrubé podlahy

SDK předstěny

Schodišťové madlo

4.NP

Omítky vnitřních stěn

SDK podhledy

Rozvody vytápění

Hrubé podlahy

SDK předstěny

Schodišťové madlo

5.NP

Omítky vnitřních stěn

SDK podhledy

Hrubá podlaha technické místnosti

Kompletační a dokončovací práce

Montáž ocelové konstrukce výtahové šachty

1.PP

Osazení obložkových zárubní a dveří

Provedení keramické dlažby

Natření hliníkových a ocelových zárubní

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace elektra

Malba stěn

1.NP

Osazení obložkových zárubní a dveří

Provedení PVC podlahy

Provedení keramické dlažby a obkladů

Osazení revizních dvířek

Natření hliníkových a ocelových zárubní

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace elektra

Kompletace sanity

Osazení topných těles

Osazení vnitřních parapetů

Malba stěn

2.NP

Osazení obložkových zárubní a dveří

Provedení PVC podlahy

Provedení keramické dlažby a obkladů

Osazení revizních dvířek

Natření hliníkových a ocelových zárubní

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace elektra

Kompletace sanity

Osazení topných těles

Osazení vnitřních parapetů

Malba stěn

3.NP

Osazení obložkových zárubní a dveří

Provedení PVC podlahy

Provedení keramické dlažby a obkladů

Osazení revizních dvířek

Natření hliníkových a ocelových zárubní

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace elektra

Kompletace sanity

Osazení topných těles

Osazení vnitřních parapetů

Malba stěn

4.NP

Osazení obložkových zárubní a dveří

Provedení PVC podlahy

Provedení keramické dlažby a obkladů

Osazení revizních dvířek

Natření hliníkových a ocelových zárubní

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace elektra

Kompletace sanity

Osazení topných těles

Osazení vnitřních parapetů

Malba stěn

5.NP

Osazení obložkových zárubní a dveří

Provedení keramické dlažby a obkladů

Osazení revizních dvířek

Natření hliníkových a ocelových zárubní

Kompletace vzduchotechniky

Kompletace elektra

Kompletace sanity

Osazení vnitřních parapetů

Malba stěn

Kompletace kotelny

Fasádní úpravy

Přesun stavebního výtahu

Montáž lešení

Zakrytí oken a dveří

Fasáda - CEMBRIT + modřínové palubky

Osazení vnějších parapetů aj. klempířských prvků

Osazení kotvení a zábradlí oken

Montáž hromosvodu

Zateplení vnějších podhledů 1.PP

Omítka vnějších stěn a stropů 1.PP

Zastřešení hlavního vchodu

Demontáž stavebního výtahu

Demontáž lešení

Terénní úpravy

Terénní úpravy okolí stavby - srovnání terénu

Provedení gabionových stěn

Provedení zámkové dlažby - chodníky

Provedení zámkové dlažby - chodníky 2. etapa

Provedení zámkové dlažby - parkoviště

Provedení asfaltové komunikace

Osazení dřevěného zábradlí

Osazení exteriérového zábradlí

Rozprostření ornice

Sadové úpravy

Kompletace

Odstranění zařízení staveniště

Montáž poštovních schránek

Kompletace protipožárních opatření

Vyklizení a vyčištění objektu

Předání stavby
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