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4.2 HARMONOGRAM 



ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Přípravné práce 10 dny 02.01. 23 13.01. 23
2 Převzetí staveniště 1 den 02.01. 23 02.01. 23 3
3 Vytyčení staveniště 1 den 03.01. 23 03.01. 23 2 4
4 Odstranění náletové zeleně a dřevin 1 den 04.01. 23 04.01. 23 3 5
5 Realizace staveništní komunikace, oplocení, osazení 

značek, reklamních plachet, buněk
3 dny 05.01. 23 09.01. 23 4 6SS+2 dny

6 Elektrická přípojka a osvětlení staveniště 1 den 09.01. 23 09.01. 23 5SS+2 dny 7SS
7 Osazení buněk 2 dny 09.01. 23 10.01. 23 6SS 8SS+1 den
8 Elektrická přípojka pro jeřáb 1 den 10.01. 23 10.01. 23 7SS+1 den 9
9 Výkop rýhy pro vodovodní potrubí 1 den 11.01. 23 11.01. 23 8 10

10 Uložení vodovodního potrubí a zasypání rýhy 1 den 12.01. 23 12.01. 23 9 11
11 Výkop jámy, osazení a komunikace pro myčku nákl. 

Vozidel
1 den 13.01. 23 13.01. 23 10 14

12 Montáž věžového jeřábu FMGRU 1345 TLX P6 1 den 15.02. 23 15.02. 23 16FS+4 dny 27
13 Zemní práce 19 dny 16.01. 23 09.02. 23
14 Sejmutí ornice a výkop základové jámy 17 dny 16.01. 23 07.02. 23 11 15SS+1 den
15 Archeologický a geologická průzkum 1 den 17.01. 23 17.01. 23 14SS+1 den 16SS+11 dny
16 Vývrt pilot, odvoz výkopku, betonáž pilot 6 dny 01.02. 23 08.02. 23 15SS+11 dny 17SS+2 dny;12FS+4 

dny
17 Realizace zemnění pod podkladním betonem 5 dny 03.02. 23 09.02. 23 16SS+2 dny 18SS+2 dny
18 Kontrola výšek základové spáry dle PD 1 den 07.02. 23 07.02. 23 17SS+2 dny 21FS+1 den
19 Základová konstrukce 13 dny 09.02. 23 27.02. 23
20 Podkladní beton a uzemnění 6 dny 09.02. 23 16.02. 23
21 Bednění, betonáž a odbednění vrstvy podkladního 

betonu
3 dny 09.02. 23 13.02. 23 18FS+1 den 22SS+2 dny

22 Ubourání a dočištění hlav pilot na horní úroveň 
podkladního betonu

3 dny 13.02. 23 15.02. 23 21SS+2 dny 23SS+2 dny

23 Vytyčení vývodů zemnící kulatiny (FEZN r=10mm) 
základovou deskou

1 den 15.02. 23 15.02. 23 22SS+2 dny 24

24 Izolace vývodů zemnění 1 den 16.02. 23 16.02. 23 23 26;27SS
25 Základová deska 8 dny 16.02. 23 27.02. 23
26 Bednění ZD tl. 250mm 1 den 17.02. 23 17.02. 23 24 27SS-1 den
27 Armování ZD 6 dny 16.02. 23 23.02. 23 26SS-1 

den;24SS;12
29FS+1 den;28SS+5 
dny

28 Vyčištění podkladní vrstvy a betonáž ZD 2 dny 23.02. 23 24.02. 23 27SS+5 dny 29
29 Odbednění ZD 1 den 27.02. 23 27.02. 23 27FS+1 

den;28

33

30 Hrubá spodní stavba 31 dny 28.02. 23 13.04. 23
31 1PP 31 dny 28.02. 23 13.04. 23
32 Vytyčení ŽB konstrukcí 1PP 1 den 28.02. 23 28.02. 23
33 Vytyčení ŽB konstrukcí a přečerpávací nádrže 1 den 28.02. 23 28.02. 23 29 35
34 Přečerpávací nádrž pod objektem B 6 dny 01.03. 23 08.03. 23
35 Armování stěn přečerpávací nádrže pod objektem

B (90kg/m3)
2 dny 01.03. 23 02.03. 23 33 36SS+1 den

36 Bednění stěn přečerpávací nádrže 1 den 02.03. 23 02.03. 23 35SS+1 den 37
37 Betonáž stěn přečerpávací nádrže 1 den 03.03. 23 03.03. 23 36 38
38 Odbednění stěn přečerpávací nádrže 1 den 06.03. 23 06.03. 23 37 39FS+1 den
39 Nalepení izolace na vnější povrch stěn 

přečerpávací nádrže (XPS)
1 den 08.03. 23 08.03. 23 38FS+1 den 41

40 ŽB stěny a sloupy 1PP 10 dny 09.03. 23 22.03. 23
41 Armování ŽB stěn, jádra a sloupů 1PP 3 dny 09.03. 23 13.03. 23 39 42SS+1 den
42 Bednění ŽB stěn, jádra a sloupů 1PP 3 dny 10.03. 23 14.03. 23 41SS+1 den 43
43 Betonáž ŽB stěn, jádra a sloupů 1PP 2 dny 15.03. 23 16.03. 23 42 44FS+1 den
44 Odbednění ŽB stěn, jádra a sloupů 1PP 3 dny 20.03. 23 22.03. 23 43FS+1 den 46
45 Strop 1PP 13 dny 23.03. 23 12.04. 23
46 Podstojkování a bednění stropu a mezipodesty 1PP3 dny 23.03. 23 27.03. 23 44 47SS+1 den
47 Armování ŽB monolitického stropu a mezipodesty

1PP (70kg/m3)
3 dny 24.03. 23 28.03. 23 46SS+1 den 48

48 Vyčištění dna bednění, betonáž, hlazení stropu a 
mezipodesty 1PP

3 dny 29.03. 23 31.03. 23 47 49FS+4 dny;51FS+6 
dny;52

49 Odbednění, očištění bednění a přestojkování 
stropu a mezipodesty 1PP

2 dny 11.04. 23 12.04. 23 48FS+4 dny 60

50 Prefa schodiště a výtahová šachta 1PP 7 dny 03.04. 23 13.04. 23
51 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 

1PP na ozub ŽB monolitické mezipodesty
1 den 13.04. 23 13.04. 23 48FS+6 dny 62

52 Nalepení svislé hlukové izolace na vnitřní povrch 
výtahové šachty EPS tl. 50mm

1 den 03.04. 23 03.04. 23 48 53

53 Armování vnitřní stěny výtahové šachty (90kg/m3)1 den 04.04. 23 04.04. 23 52 54
54 Bednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 05.04. 23 05.04. 23 53 55
55 Betonáž vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 06.04. 23 06.04. 23 54 56FS+2 dny
56 Odbednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 13.04. 23 13.04. 23 55FS+2 dny 62
57 Hrubá vrchní stavba 105 dny 13.04. 23 12.09. 23
58 1NP 26 dny 13.04. 23 22.05. 23
59 ŽB stěny 1NP 10 dny 13.04. 23 26.04. 23
60 Vytyčení ŽB stěn a jádra 1.NP 1 den 13.04. 23 13.04. 23 49 61SS
61 Armování ŽB stěn a jádra 1.NP (70kg/m3) 3 dny 13.04. 23 17.04. 23 60SS 62SS+1 den
62 Bednění ŽB stěn a jádra 3 dny 14.04. 23 18.04. 23 61SS+1 

den;56;51
63

63 Betonáž ŽB stěn a jádra 2 dny 19.04. 23 20.04. 23 62 64FS+1 den
64 Odbednění ŽB stěn a jádra 3 dny 24.04. 23 26.04. 23 63FS+1 den 66
65 Strop 1NP 16 dny 27.04. 23 22.05. 23
66 Podstojkování a bednění stropu a mezipodesty 1NP3 dny 27.04. 23 02.05. 23 64 67SS+2 dny
67 Armování ŽB monolitického stropu a mezipodesty

1NP (70kg/m3)
2 dny 02.05. 23 03.05. 23 66SS+2 dny 68

68 Betonáž stropu a mezipodesty 1NP 1 den 04.05. 23 04.05. 23 67 69FS+4 dny;70FS+9 
dny;72FS+6 dny;73

69 Odbednění a přestojkování stropu a mezipodesty 
1NP

2 dny 12.05. 23 15.05. 23 68FS+4 dny 80

70 Odstranění stojek ŽB monolitického stropu a 
mezipodesty 1PP

2 dny 19.05. 23 22.05. 23 68FS+9 dny 90FS+1 den

71 Prefa schodiště a výtahová šachta 1NP 7 dny 05.05. 23 16.05. 23
72 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 

1NP na ozub ŽB monolitické mezipodesty (+ 
osazení pružných podložek)

1 den 16.05. 23 16.05. 23 68FS+6 dny 86

73 Nalepení svislé hlukové izolace na vnitřní povrch 
výtahové šachty EPS tl. 50mm

1 den 05.05. 23 05.05. 23 68 74

74 Armování vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 09.05. 23 09.05. 23 73 75
75 Bednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 10.05. 23 10.05. 23 74 76
76 Betonáž vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 11.05. 23 11.05. 23 75 77FS+2 dny
77 Odbednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 16.05. 23 16.05. 23 76FS+2 dny 86
78 2NP 23 dny 16.05. 23 15.06. 23
79 Vnější schodišťová stěna 2NP 6 dny 16.05. 23 23.05. 23
80 Vytyčení vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty ŽB
1 den 16.05. 23 16.05. 23 69 81;86

81 Armování vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty 2.NP

1 den 17.05. 23 17.05. 23 80 82

82 Bednění vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty 2NP

1 den 18.05. 23 18.05. 23 81 83

83 Betonáž vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty 2NP

1 den 19.05. 23 19.05. 23 82 84FS+1 den;97FS+7 

dny
84 Odbednění vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty 2NP

1 den 23.05. 23 23.05. 23 83FS+1 den 90

85 Zděné stěny 2NP 7 dny 17.05. 23 25.05. 23
86 Vytyčení vnitřních a obvodových nosných stěn 2NP1 den 17.05. 23 17.05. 23 80;77;72 87
87 Realizace izolační vrstvy pod stěny 1 den 18.05. 23 18.05. 23 86 88
88 Zdění vnitřních a obvodových nosných stěn 2NP 5 dny 19.05. 23 25.05. 23 87 91
89 Strop 2NP 17 dny 24.05. 23 15.06. 23
90 Podstojkování a bednění stropu a mezipodesty 

2NP
3 dny 24.05. 23 26.05. 23 70FS+1 

den;84
91SS+2 dny

91 Armování stropu, mezipodesty, osazení 
isonosníků 2NP

2 dny 26.05. 23 29.05. 23 90SS+2 
dny;88

92

92 Vyčištění dna bednění, betonáž, hlazení stropu a 
mezipodesty 2NP

1 den 30.05. 23 30.05. 23 91 93FS+4 dny;96FS+6 
dny;94FS+11 dny

93 Odbědnění, očištění bednění a přestojkování 
stropu 2NP

2 dny 06.06. 23 07.06. 23 92FS+4 dny 104

94 Odstranění stojek ŽB monolitického stropu a 
mezipodesty 1.NP

1 den 15.06. 23 15.06. 23 92FS+11 dny 114

95 Prefa schodiště a výtahová šachta 2NP 7 dny 31.05. 23 08.06. 23
96 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 

2NP na ozub ŽB monolitické mezipodesty (+ 
osazení pružných podložek)

1 den 08.06. 23 08.06. 23 92FS+6 dny 110

97 Nalepení svislé hlukové izolace na vnitřní povrch 
výtahové šachty EPS tl. 50mm

1 den 31.05. 23 31.05. 23 83FS+7 dny 98

98 Armování vnitřní stěny výtahové šachty 
(70kg/m3) 2NP

1 den 01.06. 23 01.06. 23 97 99

99 Bednění vnitřní stěny výtahové šachty 2NP 1 den 02.06. 23 02.06. 23 98 100
100 Betonáž vnitřní stěny výtahové šachty 2NP 1 den 05.06. 23 05.06. 23 99 101FS+2 dny
101 Odbednění vnitřní stěny výtahové šachty 2NP 1 den 08.06. 23 08.06. 23 100FS+2 dny 106FS+1 den
102 3NP 21 dny 08.06. 23 10.07. 23
103 Vnější schodišťová stěna 3NP 6 dny 08.06. 23 15.06. 23
104 Vytyčení vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty ŽB
1 den 08.06. 23 08.06. 23 93 105

105 Armování ŽB vnější schodišťové stěny a výtahové 
šachty 3NP

1 den 09.06. 23 09.06. 23 104 106

106 Bednění ŽB vnější schodišťové stěny a výtahové 
šachty 2NP

1 den 12.06. 23 12.06. 23 101FS+1 
den;105

107

107 Betonáž ŽB vnější schodišťové stěny a výtahové 
šachty 3NP

1 den 13.06. 23 13.06. 23 106 108FS+1 den;121FS+7 
dny

108 Odbednění ŽB vnější schodišťové stěny a 

výtahové šachty 3NP

1 den 15.06. 23 15.06. 23 107FS+1 den 114

109 Zděné nosné stěny 3NP 7 dny 09.06. 23 19.06. 23
110 Vytyčení obvodových a vnitřních nosných stěn 3NP1 den 09.06. 23 09.06. 23 96 111
111 Realizace izolační vrstvy pod stěny 1 den 12.06. 23 12.06. 23 110 112
112 Zdění obvodových a vnitřních nosných stěn 3NP 5 dny 13.06. 23 19.06. 23 111 115
113 Strop 3NP 15 dny 16.06. 23 10.07. 23
114 Podstojkování a bednění stropu a mezipodesty 3NP3 dny 16.06. 23 20.06. 23 94;108 115SS+2 dny
115 Armování ŽB monolitického stropu a mezipodesty

3.NP

2 dny 20.06. 23 21.06. 23 114SS+2 

dny;112

116

116 Vyčištění dna bednění, betonáž, hlazení stropu a 

mezipodesty 3NP

1 den 22.06. 23 22.06. 23 115 117FS+4 dny;120FS+6 

dny;118FS+8 dny
117 Odbědnění, očištění bednění a přestojkování 

stropu 3NP

2 dny 29.06. 23 30.06. 23 116FS+4 dny 128

118 Odstranění stojek ŽB monolitického stropu a 
mezipodesty 2.NP

2 dny 07.07. 23 10.07. 23 116FS+8 dny 138FS+2 dny

119 Prefa schodiště a výtahová šachta 3NP 7 dny 23.06. 23 03.07. 23
120 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 

3.NP na ozub ŽB monolitické mezipodesty (+ 
osazení pružných podložek)

1 den 03.07. 23 03.07. 23 116FS+6 dny 134

121 Nalepení svislé hlukové izolace na vnitřní povrch 
výtahové šachty EPS tl. 50mm

1 den 23.06. 23 23.06. 23 107FS+7 dny 122

122 Armování vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 26.06. 23 26.06. 23 121 123
123 Bednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 27.06. 23 27.06. 23 122 124
124 Betonáž vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 28.06. 23 28.06. 23 123 125FS+2 dny
125 Odbednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 03.07. 23 03.07. 23 124FS+2 dny 130FS+1 den
126 4NP 23 dny 03.07. 23 04.08. 23
127 Vnější schodišťová stěna 6 dny 03.07. 23 12.07. 23
128 Vytyčení vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty ŽB
1 den 03.07. 23 03.07. 23 117 129

129 Armování vnější ŽB schodišťové stěny a výtahové 
šachty 4NP

1 den 04.07. 23 04.07. 23 128 130

130 Bednění vnější schodišťové stěny a výtahové 
šachty 4NP

1 den 07.07. 23 07.07. 23 125FS+1 
den;129

131

131 Betonáž vnější schodišťové stěny a výtahové 
šachty 4NP

1 den 10.07. 23 10.07. 23 130 132FS+1 den

132 Odbednění vnější schodišťové stěny a výtahové 
šachty 4NP

1 den 12.07. 23 12.07. 23 131FS+1 den 138

133 Zděné stěny 4NP 7 dny 04.07. 23 14.07. 23
134 Vytyčení obvodových a vnitřních nosných stěn 4NP1 den 04.07. 23 04.07. 23 120 135
135 Realizace izolační vrstvy pod stěny 4NP 1 den 07.07. 23 07.07. 23 134 136
136 Zdění obvodových a vnitřních nosných stěn 4NP 5 dny 10.07. 23 14.07. 23 135 139
137 Strop 4NP 17 dny 13.07. 23 04.08. 23
138 Podstojkování a bednění stropu a mezipodesty 

4NP
3 dny 13.07. 23 17.07. 23 118FS+2 

dny;132
139SS+2 dny

139 Armování ŽB monolitického stropu a mezipodesty
4.NP

2 dny 17.07. 23 18.07. 23 138SS+2 
dny;136

140

140 Vyčištění dna bednění, betonáž, hlazení stropu a 
mezipodesty 4NP

1 den 19.07. 23 19.07. 23 139 141FS+4 dny;144FS+6 
dny;142FS+10 

dny;145141 Odbědnění, očištění bednění a přestojkování 
stropu 4NP

2 dny 26.07. 23 27.07. 23 140FS+4 dny 152

142 Odstranění stojek ŽB monolitického stropu a 
mezipodesty 3.NP

2 dny 03.08. 23 04.08. 23 140FS+10 dny 162

143 Prefa schodiště a výtahová šachta 4NP 7 dny 20.07. 23 28.07. 23
144 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 

4.NP na ozub ŽB monolitické mezipodesty (+ 
osazení pružných podložek)

1 den 28.07. 23 28.07. 23 140FS+6 dny 158

145 Nalepení svislé hlukové izolace na vnitřní povrch 

výtahové šachty EPS tl. 50mm

1 den 20.07. 23 20.07. 23 140 146

146 Armování vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 21.07. 23 21.07. 23 145 147
147 Bednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 24.07. 23 24.07. 23 146 148
148 Betonáž vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 25.07. 23 25.07. 23 147 149FS+2 dny
149 Odbednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 28.07. 23 28.07. 23 148FS+2 dny 158
150 5NP 25 dny 28.07. 23 31.08. 23
151 Vnější schodišťová stěna 5NP 6 dny 28.07. 23 04.08. 23
152 Vytyčení vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty ŽB

1 den 28.07. 23 28.07. 23 141 153

153 Armování vnější schodičťové stěny a výtahové 

šachty 5.NP

1 den 31.07. 23 31.07. 23 152 154

154 Bednění vnější sschodišťové stěny a výtahové 

šachty 5NP

1 den 01.08. 23 01.08. 23 153 155

155 Betonáž vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty 5NP

1 den 02.08. 23 02.08. 23 154 156FS+1 den;170FS+7 

dny
156 Odbednění vnější schodišťové stěny a výtahové 

šachty 5NP
1 den 04.08. 23 04.08. 23 155FS+1 den 162

157 Zděné stěny 5NP 7 dny 31.07. 23 08.08. 23
158 Vytyčení obvodových a vnitřních nosných stěn 5NP1 den 31.07. 23 31.07. 23 144;149 159
159 Realizace izolační vrstvy pod stěny 5NP 1 den 01.08. 23 01.08. 23 158 160
160 Zdění obvodových a vnitřních nosných stěn 5NP 5 dny 02.08. 23 08.08. 23 159 163
161 Strop 5NP 19 dny 07.08. 23 31.08. 23
162 Podstojkování a bednění stropu a mezipodesty 5NP3 dny 07.08. 23 09.08. 23 142;156 163SS+2 dny
163 Armování ŽB monolitického stropu a mezipodesty

5.NP
2 dny 09.08. 23 10.08. 23 162SS+2 

dny;160
164

164 Vyčištění dna bednění, betonáž, hlazení stropu a 
mezipodesty 5NP

1 den 11.08. 23 11.08. 23 163 165FS+4 dny;169FS+6 
dny;166FS+10 
dny;167FS+12 dny165 Odbědnění, očištění bednění a přestojkování 

stropu 5NP
2 dny 18.08. 23 21.08. 23 164FS+4 dny 177

166 Odstranění stojek ŽB monolitického stropu a 
mezipodesty 4.NP

2 dny 28.08. 23 29.08. 23 164FS+10 dny 167

167 Odstranění stojek ŽB monolitického stropu a 
mezipodesty 5.NP

2 dny 30.08. 23 31.08. 23 166;164FS+12
dny

180

168 Prefa schodiště a výtahová šachta 5NP 7 dny 14.08. 23 22.08. 23
169 Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen 

5.NP na ozub ŽB monolitické mezipodesty (+ 
osazení pružných podložek)

1 den 22.08. 23 22.08. 23 164FS+6 dny 178

170 Nalepení svislé hlukové izolace na vnitřní povrch 
výtahové šachty EPS tl. 50mm

1 den 14.08. 23 14.08. 23 155FS+7 dny 171

171 Armování vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 15.08. 23 15.08. 23 170 172
172 Bednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 16.08. 23 16.08. 23 171 173
173 Betonáž vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 17.08. 23 17.08. 23 172 174FS+2 dny
174 Odbednění vnitřní stěny výtahové šachty 1 den 22.08. 23 22.08. 23 173FS+2 dny 178
175 Střecha 15 dny 22.08. 23 11.09. 23
176 Atika a výtahová šachta nad střechou 9 dny 22.08. 23 01.09. 23
177 Armování ŽB atiky a výtahové šachty nad střechou1 den 22.08. 23 22.08. 23 165 178
178 Bednění atiky a výtahové šachty nad střechou 1 den 23.08. 23 23.08. 23 169;177;174 179
179 Betonáž atiky a výtahové šachty nad střechou 1 den 24.08. 23 24.08. 23 178 180FS+5 dny
180 Odbednění atiky a výtahové šachty nad střechou 1 den 01.09. 23 01.09. 23 179FS+5 

dny;167

182

181 Stropní deska výtahové šachty 6 dny 04.09. 23 11.09. 23
182 Bednění stropní desky výtahové šachty 1 den 04.09. 23 04.09. 23 180 183
183 Armování stropní desky výtahové šachty 1 den 05.09. 23 05.09. 23 182 184
184 Betonáž stropní desky výtahové šachty 1 den 06.09. 23 06.09. 23 183 185FS+2 dny
185 Odbednění stropní desky výtahové šachty 1 den 11.09. 23 11.09. 23 184FS+2 dny 186
186 Demontáž věžového jeřábu FMGRU 1345 TLX P6 1 den 12.09. 23 12.09. 23 185
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