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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Bytový dům Červený dvůr 333 dny20.02. 23 19.06. 24
2 TE 0 Přípravné a zemní práce, zajištění stavební 

jámy
187 
dny

20.02. 23 16.11. 
23

3 Převzetí staveniště 1 den 20.02. 23 20.02. 23
4 Pasportizace okolních objektů 5 dny 21.02. 23 27.02. 23
5 Demolice původního  oplocení 5 dny 21.02. 23 27.02. 23
6 Oplocení staveniště 1 den 28.02. 23 28.02. 23
7 Zrušení stávající přípojky vody 2 dny 01.03. 23 02.03. 23
8 Demolice původních základů 5 dny 03.03. 23 09.03. 23
9 Sejmutí ornice a příprava pláně 3 dny 13.03. 23 15.03. 23
10 Přesun skříně NN 3 dny 15.03. 23 17.03. 23
11 Provedení přípojky vodovodu 2 dny 17.03. 23 20.03. 23
12 Provedení přípojky kanalizace 3 dny 21.03. 23 23.03. 23
13 Provedení vsakovacího tělesa 5 dny 24.03. 23 30.03. 23
14 Provedení staveništních přípojek 1 den 31.03. 23 31.03. 23
15 Provedení zařízení staveniště 2 dny 10.03. 23 13.03. 23
16 Základová konstrukce jeřábu 3 dny 14.03. 23 16.03. 23
17 Montáž věžového jeřábu 1 den 17.03. 23 17.03. 23
18 Demontáž věžového jeřábu 1 den 16.11. 23 16.11. 23
19 Zajištění stavební jámy záporovým pažením 8 dny 16.03. 23 27.03. 23
20 Výkop hlavní stavební jámy 11 dny 21.03. 23 04.04. 23
21 Svahování 2 dny 05.04. 23 06.04. 23
22 Hloubení zesílení desky a dojezdu výtahu 2 dny 11.04. 23 12.04. 23
23 TE 1 Základy 13 dny 13.04. 23 02.05. 23
24 Vytyčení základu objektu 1 den 13.04. 23 13.04. 23
25 Podkladní beton 2 dny 14.04. 23 17.04. 23
26 Provedení základové desky a základu schodiště 10 dny 18.04. 23 02.05. 

23
27 TE 2 Hrubá spodní stavba 93 dny 03.05. 23 13.09. 23
28 Vytyčení obvodových zdí spodní stavby 1 den 03.05. 23 03.05. 23
29 Bednění obvodových zdí spodní stavby 6 dny 04.05. 23 12.05. 23
30 Armování obvodových zdí spodní stavby 4 dny 09.05. 23 12.05. 23
31 Betonáž obvodových zdí spodní stavby 2 dny 12.05. 23 15.05. 23
32 Odbednění obvodových zdí spodní stavby 3 dny 18.05. 23 22.05. 23
33 Bednění sloupů 1 den 17.05. 23 17.05. 23
34 Armování sloupů 1 den 16.05. 23 16.05. 23
35 Betonáž sloupů 1 den 26.05. 23 26.05. 23
36 Odbednění sloupů 1 den 30.05. 23 30.05. 23
37 Bednění vnitřních monolitických zdí 

oboustranné
3 dny 23.05. 23 25.05. 

23
38 Armování vnitřních monolitických zdí 3 dny 17.05. 23 19.05. 23
39 Betonáž vnitřních monolitických zdí 1 den 29.05. 23 29.05. 23
40 Odbednění vnitřních monolitických zdí 

oboustranné
2 dny 31.05. 23 01.06. 

23
41 Stojkování 3 dny 01.06. 23 05.06. 23
42 Bednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
5 dny 05.06. 23 09.06. 

23
43 Armování stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
6 dny 06.06. 23 13.06. 

23
44 Trubkování stropní desky 3 dny 09.06. 23 13.06. 23
45 Betonáž stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
3 dny 13.06. 23 15.06. 

23

Bytový dům Červený dvůr
TE 0 Přípravné a zemní práce, zajištění stavební jámy

Převzetí staveniště
Pasportizace okolních objektů
Demolice původního  oplocení

Oplocení staveniště
Zrušení stávající přípojky vody

Demolice původních základů
Sejmutí ornice a příprava pláně

Přesun skříně NN
Provedení přípojky vodovodu
Provedení přípojky kanalizace

Provedení vsakovacího tělesa
Provedení staveništních přípojek

Provedení zařízení staveniště
Základová konstrukce jeřábu

Montáž věžového jeřábu
Demontáž věžového jeřábu

Zajištění stavební jámy záporovým pažením
Výkop hlavní stavební jámy

Svahování
Hloubení zesílení desky a dojezdu výtahu

TE 1 Základy
Vytyčení základu objektu

Podkladní beton
Provedení základové desky a základu schodiště

TE 2 Hrubá spodní stavba
Vytyčení obvodových zdí spodní stavby
Bednění obvodových zdí spodní stavby
Armování obvodových zdí spodní stavby

Betonáž obvodových zdí spodní stavby
Odbednění obvodových zdí spodní stavby

Bednění sloupů
Armování sloupů

Betonáž sloupů
Odbednění sloupů

Bednění vnitřních monolitických zdí oboustranné

Armování vnitřních monolitických zdí
Betonáž vnitřních monolitických zdí

Odbednění vnitřních monolitických zdí oboustranné

Stojkování
Bednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Armování stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Trubkování stropní desky
Betonáž stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Čtvrt. 4, 2022 Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024

Stránka 1



ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

46 Odbednění stropní desky včetně průvlaků a 
mezipodest

4 dny 26.06. 23 29.06. 
23

47 Uložení ramen prefabrikovaného schodiště 1 den 16.06. 23 16.06. 23
48 Odstojkování 3 dny 11.09. 23 13.09. 23
49 TE 3 Hrubá vrchní stavba 112 dny16.06. 23 24.11. 23
50 1.NP 72 dny 16.06. 23 27.09. 23
51 Vytyčení nosných stěn 1 den 16.06. 23 16.06. 23
52 Bednění monolitických zdí oboustranné 5 dny 19.06. 23 23.06. 23
53 Armování monolitických zdí 3 dny 21.06. 23 23.06. 23
54 Betonáž monolitických zdí 2 dny 26.06. 23 27.06. 23
55 Odbednění monolitických zdí oboustranné 2 dny 30.06. 23 03.07. 

23
56 Zdění nosných stěn z vápenopískových 

tvárnic
2 dny 28.06. 23 29.06. 

23
57 Stojkování 3 dny 03.07. 23 07.07. 23
58 Bednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
5 dny 07.07. 23 13.07. 

23
59 Armování stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
6 dny 10.07. 23 17.07. 

23
60 Trubkování stropní desky 3 dny 13.07. 23 17.07. 23
61 Bednění balkonových desek 1 den 14.07. 23 14.07. 23
62 Armování balkonových desek 1 den 17.07. 23 17.07. 23
63 Betonáž stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 19.07. 23 20.07. 

23
64 Betonáž balkonových desek 1 den 21.07. 23 21.07. 23
65 Odbednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
4 dny 31.07. 23 03.08. 

23
66 Odbednění balkonových desek 1 den 04.08. 23 04.08. 23
67 Uložení ramen prefabrikovaného schodiště 1 den 24.07. 23 24.07. 

23
68 Odstojkování 3 dny 25.09. 23 27.09. 23
69 2.NP 51 dny 21.07. 23 02.10. 23
70 Vytyčení nosných stěn 1 den 21.07. 23 21.07. 23
71 Bednění stěn výtahové šachty 2 dny 24.07. 23 25.07. 23
72 Armování stěn výtahové šachty 1 den 25.07. 23 25.07. 23
73 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 26.07. 23 26.07. 23
74 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 28.07. 23 28.07. 23
75 Zdění nosných stěn z vápenopískových 7 dny 27.07. 23 04.08. 23
76 Stojkování 2 dny 04.08. 23 07.08. 23
77 Bednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
5 dny 07.08. 23 11.08. 

23
78 Armování stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
3 dny 10.08. 23 14.08. 

23
79 Trubkování stropní desky 3 dny 09.08. 23 11.08. 23
80 Bednění balkonových desek 1 den 14.08. 23 14.08. 23
81 Armování balkonových desek 1 den 15.08. 23 15.08. 23
82 Betonáž stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 16.08. 23 17.08. 

23
83 Betonáž balkonových desek 1 den 18.08. 23 18.08. 23
84 Odbednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
4 dny 24.08. 23 29.08. 

23
85 Odbednění balkonových desek 1 den 30.08. 23 30.08. 23

Odbednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Uložení ramen prefabrikovaného schodiště
Odstojkování

TE 3 Hrubá vrchní stavba
1.NP

Vytyčení nosných stěn
Bednění monolitických zdí oboustranné

Armování monolitických zdí
Betonáž monolitických zdí

Odbednění monolitických zdí oboustranné

Zdění nosných stěn z vápenopískových tvárnic

Stojkování
Bednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Armování stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Trubkování stropní desky
Bednění balkonových desek

Armování balkonových desek
Betonáž stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Betonáž balkonových desek
Odbednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Odbednění balkonových desek
Uložení ramen prefabrikovaného schodiště

Odstojkování
2.NP

Vytyčení nosných stěn
Bednění stěn výtahové šachty

Armování stěn výtahové šachty
Betonáž stěn výtahové šachty

Odbednění stěn výtahové šachty
Zdění nosných stěn z vápenopískových

Stojkování
Bednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Armování stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Trubkování stropní desky
Bednění balkonových desek

Armování balkonových desek
Betonáž stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Betonáž balkonových desek
Odbednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Odbednění balkonových desek
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

86 Uložení ramen prefabrikovaného schodiště 1 den 21.08. 23 21.08. 
23

87 Odstojkování 2 dny 29.09. 23 02.10. 23
88 3.NP 47 dny 18.08. 23 24.10. 23
89 Vytyčení nosných stěn 1 den 18.08. 23 18.08. 23
90 Bednění stěn výtahové šachty 2 dny 21.08. 23 22.08. 23
91 Armování stěn výtahové šachty 1 den 22.08. 23 22.08. 23
92 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 23.08. 23 23.08. 23
93 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 25.08. 23 25.08. 23
94 Zdění nosných stěn z vápenopískových 6 dny 24.08. 23 31.08. 23
95 Stojkování 2 dny 31.08. 23 01.09. 23
96 Bednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
5 dny 01.09. 23 07.09. 

23
97 Armování stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
3 dny 06.09. 23 08.09. 

23
98 Trubkování stropní desky 3 dny 05.09. 23 07.09. 23
99 Bednění balkonových desek 1 den 08.09. 23 08.09. 23
100 Armování balkonových desek 1 den 11.09. 23 11.09. 23
101 Betonáž stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 12.09. 23 13.09. 

23
102 Betonáž balkonových desek 1 den 14.09. 23 14.09. 23
103 Odbednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
4 dny 20.09. 23 25.09. 

23
104 Odbednění balkonových desek 1 den 26.09. 23 26.09. 23
105 Uložení ramen prefabrikovaného schodiště 1 den 15.09. 23 15.09. 

23
106 Odstojkování 2 dny 23.10. 23 24.10. 23
107 4.NP 45 dny 14.09. 23 16.11. 23
108 Vytyčení nosných stěn 1 den 14.09. 23 14.09. 23
109 Bednění stěn výtahové šachty 2 dny 15.09. 23 18.09. 23
110 Armování stěn výtahové šachty 1 den 18.09. 23 18.09. 23
111 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 19.09. 23 19.09. 23
112 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 25.09. 23 25.09. 23
113 Zdění nosných stěn z vápenopískových 4 dny 20.09. 23 25.09. 23
114 Stojkování 1 den 26.09. 23 26.09. 23
115 Bednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
3 dny 27.09. 23 02.10. 

23
116 Armování stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 02.10. 23 03.10. 

23
117 Trubkování stropní desky 2 dny 29.09. 23 02.10. 23
118 Betonáž stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 04.10. 23 05.10. 

23
119 Odbednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
1 den 13.10. 23 13.10. 

23
120 Uložení ramen prefabrikovaného schodiště 1 den 06.10. 23 06.10. 

23
121 Odstojkování 1 den 16.11. 23 16.11. 23
122 5.NP 35 dny 06.10. 23 24.11. 23
123 Vytyčení nosných stěn 1 den 06.10. 23 06.10. 23
124 Bednění stěn výtahové šachty 2 dny 09.10. 23 10.10. 23
125 Armování stěn výtahové šachty 1 den 10.10. 23 10.10. 23
126 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 11.10. 23 11.10. 23
127 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 16.10. 23 16.10. 23

Uložení ramen prefabrikovaného schodiště

Odstojkování
3.NP

Vytyčení nosných stěn
Bednění stěn výtahové šachty

Armování stěn výtahové šachty
Betonáž stěn výtahové šachty

Odbednění stěn výtahové šachty
Zdění nosných stěn z vápenopískových

Stojkování
Bednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Armování stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Trubkování stropní desky
Bednění balkonových desek

Armování balkonových desek
Betonáž stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Betonáž balkonových desek
Odbednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Odbednění balkonových desek
Uložení ramen prefabrikovaného schodiště

Odstojkování
4.NP

Vytyčení nosných stěn
Bednění stěn výtahové šachty

Armování stěn výtahové šachty
Betonáž stěn výtahové šachty

Odbednění stěn výtahové šachty
Zdění nosných stěn z vápenopískových

Stojkování
Bednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Armování stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Trubkování stropní desky
Betonáž stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Odbednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Uložení ramen prefabrikovaného schodiště

Odstojkování
5.NP

Vytyčení nosných stěn
Bednění stěn výtahové šachty

Armování stěn výtahové šachty
Betonáž stěn výtahové šachty

Odbednění stěn výtahové šachty
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

128 Zdění nosných stěn z vápenopískových 3 dny 12.10. 23 16.10. 23
129 Stojkování 1 den 17.10. 23 17.10. 23
130 Bednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 18.10. 23 19.10. 

23
131 Armování stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 20.10. 23 23.10. 

23
132 Trubkování stropní desky 2 dny 18.10. 23 19.10. 23
133 Betonáž stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
2 dny 24.10. 23 25.10. 

23
134 Odbednění stropní desky včetně průvlaků a 

mezipodest
1 den 02.11. 23 02.11. 

23
135 Odstojkování 1 den 24.11. 23 24.11. 23
136 Střecha 6 dny 27.10. 23 03.11. 23
137 Bednění stěn výtahové šachty 1 den 27.10. 23 27.10. 23
138 Armování atik 1 den 30.10. 23 30.10. 23
139 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 01.11. 23 01.11. 23
140 Odbednění stěn výtahové šachty 1 den 03.11. 23 03.11. 23
141 Zdění komínu ze ztraceného bednění 1 den 31.10. 23 31.10. 23
142 TE 4 Střechy a terasy 68 dny 16.11. 23 23.02. 24
143 Parotěsný pás SBS z modifikovaného 

asfaltového pásu vč. Atik
3 dny 16.11. 23 21.11. 

23
144 Osazení vpustí a střešního výlezu 1 den 22.11. 23 22.11. 23
145 Tepelná izolace 3 dny 23.11. 23 27.11. 23
146 Vrchní asfaltový pás SBS vč. Atik 4 dny 28.11. 23 01.12. 23
147 Oplechování atik 2 dny 04.12. 23 05.12. 23
148 Parotěsný pás SBS z modifikovaného 

asfaltového pásu
1 den 06.12. 23 06.12. 

23
149 Tepelná izolace 1 den 07.12. 23 07.12. 23
150 Vrchní asfaltový pás SBS 1 den 08.12. 23 08.12. 23
151 Parotěsný pás SBS z modifikovaného 

asfaltového pásu
3 dny 11.12. 23 13.12. 

23
152 Tepelná izolace 3 dny 14.12. 23 18.12. 23
153 Vrchní asfaltový pás SBS 3 dny 19.12. 23 21.12. 23
154 Parotěsný pás SBS z modifikovaného 

asfaltového pásu
4 dny 12.02. 24 15.02. 

24
155 Tepelná izolace 2 dny 16.02. 24 19.02. 24
156 Vrchní asfaltový pás SBS 4 dny 20.02. 24 23.02. 24
157 TE 5 Hrubé vnitřní práce 86 dny 14.09. 23 18.01. 24
158 1.PP 61 dny 14.09. 23 11.12. 23
159 Příčky z keramického betonu 6 dny 14.09. 23 21.09. 23
160 Příčky z porobetonu 1 den 22.09. 23 22.09. 23
161 Zateplení stropu garáže 7 dny 25.09. 23 04.10. 23
162 Hrubý rozvod plynovodu 4 dny 05.10. 23 10.10. 23
163 Hrubý rozvod vodovodu 5 dny 11.10. 23 17.10. 23
164 Hrubý rozvod dešťové kanalizace 4 dny 20.10. 23 25.10. 23
165 Hrubý rozvod vytápění 6 dny 26.10. 23 02.11. 23
166 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 5 dny 03.11. 23 09.11. 23
167 Hrubý rozvod požárního vodovodu 3 dny 10.11. 23 14.11. 23
168 Hrubý rozvod VZT 5 dny 15.11. 23 22.11. 23
169 Hrubý rozvod silnoproud 4 dny 23.11. 23 28.11. 23
170 Hrubý rozvod slaboproud 3 dny 29.11. 23 01.12. 23
171 Osazení okenních výplní 1 den 18.10. 23 18.10. 23

Zdění nosných stěn z vápenopískových
Stojkování

Bednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Armování stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Trubkování stropní desky
Betonáž stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Odbednění stropní desky včetně průvlaků a mezipodest

Odstojkování
Střecha

Bednění stěn výtahové šachty
Armování atik

Betonáž stěn výtahové šachty
Odbednění stěn výtahové šachty

Zdění komínu ze ztraceného bednění
TE 4 Střechy a terasy

Parotěsný pás SBS z modifikovaného asfaltového pásu vč. Atik

Osazení vpustí a střešního výlezu
Tepelná izolace

Vrchní asfaltový pás SBS vč. Atik
Oplechování atik

Parotěsný pás SBS z modifikovaného asfaltového pásu

Tepelná izolace
Vrchní asfaltový pás SBS

Parotěsný pás SBS z modifikovaného asfaltového pásu

Tepelná izolace
Vrchní asfaltový pás SBS

Parotěsný pás SBS z modifikovaného asfaltového pásu

Tepelná izolace
Vrchní asfaltový pás SBS

TE 5 Hrubé vnitřní práce
1.PP

Příčky z keramického betonu
Příčky z porobetonu

Zateplení stropu garáže
Hrubý rozvod plynovodu

Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod dešťové kanalizace

Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod požárního vodovodu
Hrubý rozvod VZT

Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Osazení okenních výplní
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trvání

Zahájení Dokončení

172 Osazení ocelových zárubní 6 dny 04.12. 23 11.12. 23
173 Osazení provizorních garážových vrat 1 den 19.10. 23 19.10. 23
174 1.NP 61 dny 29.09. 23 27.12. 23
175 Osazení okenních výplní 3 dny 29.09. 23 03.10. 23
176 Osazení ocelových zárubní bytových dveří 1 den 01.11. 23 01.11. 23
177 Stoupací potrubí VZT 4 dny 09.10. 23 12.10. 23
178 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 3 dny 26.10. 23 30.10. 23
179 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 4 dny 04.10. 23 09.10. 23
180 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 18.10. 23 23.10. 23
181 Stoupací potrubí požárního vodovodu 2 dny 02.11. 23 03.11. 23
182 Stoupací potrubí vytápění 4 dny 12.10. 23 17.10. 23
183 Příčky ze sádrových bloků 6 dny 06.11. 23 13.11. 23
184 Hrubý rozvod VZT 2 dny 23.11. 23 24.11. 23
185 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 4 dny 27.11. 23 30.11. 23
186 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 01.12. 23 06.12. 23
187 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 04.12. 23 08.12. 23
188 Hrubý rozvod silnoproud 5 dny 07.12. 23 13.12. 23
189 Hrubý rozvod slaboproud 3 dny 18.12. 23 20.12. 23
190 Přizdívky z porobetonu 3 dny 21.12. 23 27.12. 23
191 2.NP 61 dny 04.10. 23 02.01. 24
192 Osazení okenních výplní 4 dny 04.10. 23 09.10. 23
193 Osazení ocelových zárubní bytových dveří 1 den 13.11. 23 14.11. 23
194 Stoupací potrubí VZT 4 dny 13.10. 23 18.10. 23
195 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 3 dny 31.10. 23 02.11. 23
196 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 4 dny 10.10. 23 13.10. 23
197 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 24.10. 23 27.10. 23
198 Stoupací potrubí požárního vodovodu 2 dny 06.11. 23 07.11. 23
199 Stoupací potrubí vytápění 4 dny 18.10. 23 23.10. 23
200 Příčky ze sádrových bloků 8 dny 14.11. 23 24.11. 23
201 Hrubý rozvod VZT 2 dny 27.11. 23 28.11. 23
202 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 4 dny 04.12. 23 07.12. 23
203 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 07.12. 23 12.12. 23
204 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 11.12. 23 15.12. 23
205 Hrubý rozvod silnoproud 5 dny 14.12. 23 20.12. 23
206 Hrubý rozvod slaboproud 3 dny 21.12. 23 27.12. 23
207 Přizdívky z porobetonu 3 dny 28.12. 23 02.01. 24
208 3.NP 56 dny 16.10. 23 05.01. 24
209 Osazení okenních výplní 4 dny 25.10. 23 30.10. 23
210 Osazení ocelových zárubní bytových dveří 1 den 24.11. 23 27.11. 23
211 Stoupací potrubí VZT 4 dny 19.10. 23 24.10. 23
212 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 3 dny 03.11. 23 07.11. 23
213 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 4 dny 16.10. 23 19.10. 23
214 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 30.10. 23 02.11. 23
215 Stoupací potrubí požárního vodovodu 2 dny 08.11. 23 09.11. 23
216 Stoupací potrubí vytápění 4 dny 24.10. 23 27.10. 23
217 Příčky ze sádrových bloků 8 dny 27.11. 23 06.12. 23
218 Hrubý rozvod VZT 2 dny 07.12. 23 08.12. 23
219 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 4 dny 08.12. 23 13.12. 23
220 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 13.12. 23 18.12. 23
221 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 18.12. 23 22.12. 23

Osazení ocelových zárubní
Osazení provizorních garážových vrat

1.NP
Osazení okenních výplní

Osazení ocelových zárubní bytových dveří
Stoupací potrubí VZT

Stoupací potrubí dešťové kanalizace
Stoupací potrubí splaškové kanalizace

Stoupací potrubí vodovodu
Stoupací potrubí požárního vodovodu

Stoupací potrubí vytápění
Příčky ze sádrových bloků

Hrubý rozvod VZT
Hrubý rozvod splaškové kanalizace

Hrubý rozvod vodovodu
Hrubý rozvod vytápění

Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Přizdívky z porobetonu
2.NP

Osazení okenních výplní
Osazení ocelových zárubní bytových dveří

Stoupací potrubí VZT
Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí splaškové kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu
Stoupací potrubí vytápění

Příčky ze sádrových bloků
Hrubý rozvod VZT

Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Přizdívky z porobetonu
3.NP

Osazení okenních výplní
Osazení ocelových zárubní bytových dveří

Stoupací potrubí VZT
Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí splaškové kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu
Stoupací potrubí vytápění

Příčky ze sádrových bloků
Hrubý rozvod VZT

Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod vytápění

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

222 Hrubý rozvod silnoproud 5 dny 21.12. 23 29.12. 23
223 Hrubý rozvod slaboproud 3 dny 28.12. 23 02.01. 24
224 Přizdívky z porobetonu 3 dny 03.01. 24 05.01. 24
225 4.NP 53 dny 30.10. 23 16.01. 24
226 Osazení okenních výplní 3 dny 31.10. 23 02.11. 23
227 Osazení ocelových zárubní bytových dveří 1 den 06.12. 23 07.12. 23
228 Stoupací potrubí VZT 4 dny 30.10. 23 02.11. 23
229 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 3 dny 08.11. 23 10.11. 23
230 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 4 dny 02.11. 23 08.11. 23
231 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 22.11. 23 27.11. 23
232 Stoupací potrubí požárního vodovodu 2 dny 20.11. 23 21.11. 23
233 Stoupací potrubí vytápění 4 dny 10.11. 23 15.11. 23
234 Příčky ze sádrových bloků 4 dny 07.12. 23 12.12. 23
235 Hrubý rozvod VZT 2 dny 13.12. 23 14.12. 23
236 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 4 dny 14.12. 23 19.12. 23
237 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 19.12. 23 22.12. 23
238 Hrubý rozvod vytápění 5 dny 22.12. 23 02.01. 24
239 Hrubý rozvod silnoproud 5 dny 02.01. 24 08.01. 24
240 Hrubý rozvod slaboproud 3 dny 09.01. 24 11.01. 24
241 Přizdívky z porobetonu 3 dny 12.01. 24 16.01. 24
242 5.NP 51 dny 03.11. 23 18.01. 24
243 Osazení okenních výplní 2 dny 03.11. 23 06.11. 23
244 Osazení ocelových zárubní bytových dveří 1 den 04.12. 23 04.12. 23
245 Stoupací potrubí VZT 4 dny 03.11. 23 08.11. 23
246 Stoupací potrubí dešťové kanalizace 3 dny 13.11. 23 15.11. 23
247 Stoupací potrubí splaškové kanalizace 4 dny 08.11. 23 13.11. 23
248 Stoupací potrubí vodovodu 4 dny 28.11. 23 01.12. 23
249 Stoupací potrubí požárního vodovodu 2 dny 22.11. 23 23.11. 23
250 Stoupací potrubí vytápění 4 dny 16.11. 23 22.11. 23
251 Příčky ze sádrových bloků 3 dny 13.12. 23 15.12. 23
252 Hrubý rozvod VZT 2 dny 18.12. 23 19.12. 23
253 Hrubý rozvod splaškové kanalizace 3 dny 20.12. 23 22.12. 23
254 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 27.12. 23 29.12. 23
255 Hrubý rozvod vytápění 4 dny 03.01. 24 08.01. 24
256 Hrubý rozvod silnoproud 4 dny 09.01. 24 12.01. 24
257 Hrubý rozvod slaboproud 2 dny 12.01. 24 15.01. 24
258 Přizdívky z porobetonu 2 dny 17.01. 24 18.01. 24
259 TE 6 Vnitřní úpravy povrchů 90 dny 12.12. 23 22.04. 24
260 1.PP 90 dny 12.12. 23 22.04. 24
261 Vápenocementová omítka příček z 

porobetonu strojně
1 den 21.12. 23 21.12. 

23
262 SDK chodba 2 dny 22.12. 23 27.12. 23
263 Stěrková omítka SDK záklopu 1 den 28.12. 23 28.12. 23
264 SDK podhled garáže 12 dny 29.12. 23 16.01. 24
265 Začištění spár zdiva z keramického betonu 4 dny 12.12. 23 15.12. 

23
266 Protiprašný uzavírací nátěr vč. penetrace 

stěny a sloupy
2 dny 09.04. 24 10.04. 

24
267 Nátěr podlahy SIKA 8 dny 11.04. 24 22.04. 24
268 1.NP 30 dny 28.12. 23 08.02. 24
269 Zakrytí oken folií 1 den 28.12. 23 28.12. 23

Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Přizdívky z porobetonu
4.NP

Osazení okenních výplní
Osazení ocelových zárubní bytových dveří

Stoupací potrubí VZT
Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí splaškové kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu
Stoupací potrubí vytápění

Příčky ze sádrových bloků
Hrubý rozvod VZT

Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Přizdívky z porobetonu
5.NP

Osazení okenních výplní
Osazení ocelových zárubní bytových dveří

Stoupací potrubí VZT
Stoupací potrubí dešťové kanalizace

Stoupací potrubí splaškové kanalizace
Stoupací potrubí vodovodu

Stoupací potrubí požárního vodovodu
Stoupací potrubí vytápění

Příčky ze sádrových bloků
Hrubý rozvod VZT

Hrubý rozvod splaškové kanalizace
Hrubý rozvod vodovodu

Hrubý rozvod vytápění
Hrubý rozvod silnoproud
Hrubý rozvod slaboproud

Přizdívky z porobetonu
TE 6 Vnitřní úpravy povrchů
1.PP

Vápenocementová omítka příček z porobetonu strojně

SDK chodba
Stěrková omítka SDK záklopu

SDK podhled garáže
Začištění spár zdiva z keramického betonu

Protiprašný uzavírací nátěr vč. penetrace stěny a sloupy

Nátěr podlahy SIKA
1.NP

Zakrytí oken folií
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270 Sádrová omítka stropů 3 dny 08.01. 24 10.01. 24
271 Broušení sádrových tvárnic 5 dny 29.12. 23 05.01. 24
272 Sádrová omítka stěn 5 dny 11.01. 24 17.01. 24
273 SDK podhled byty 3 dny 17.01. 24 19.01. 24
274 SDK chodba 3 dny 22.01. 24 24.01. 24
275 SDK podhled chodba 1 den 25.01. 24 25.01. 24
276 Stěrková omítka SDK konstrukcí 2 dny 26.01. 24 29.01. 24
277 Hrubá podlaha 8 dny 30.01. 24 08.02. 24
278 2.NP 35 dny 03.01. 24 20.02. 24
279 Zakrytí oken folií 1 den 03.01. 24 03.01. 24
280 Sádrová omítka stropů 3 dny 11.01. 24 15.01. 24
281 Broušení sádrových tvárnic 5 dny 04.01. 24 10.01. 24
282 Sádrová omítka stěn 5 dny 18.01. 24 24.01. 24
283 SDK podhled byty 3 dny 24.01. 24 26.01. 24
284 SDK chodba 2 dny 29.01. 24 30.01. 24
285 SDK podhled chodba 1 den 31.01. 24 31.01. 24
286 Stěrková omítka SDK konstrukcí 2 dny 01.02. 24 02.02. 24
287 Hrubá podlaha 8 dny 09.02. 24 20.02. 24
288 3.NP 40 dny 08.01. 24 01.03. 24
289 Zakrytí oken folií 1 den 08.01. 24 08.01. 24
290 Sádrová omítka stropů 3 dny 16.01. 24 18.01. 24
291 Broušení sádrových tvárnic 5 dny 09.01. 24 15.01. 24
292 Sádrová omítka stěn 5 dny 25.01. 24 31.01. 24
293 SDK podhled byty 3 dny 31.01. 24 02.02. 24
294 SDK chodba 2 dny 05.02. 24 06.02. 24
295 SDK podhled chodba 1 den 07.02. 24 07.02. 24
296 Stěrková omítka SDK konstrukcí 2 dny 08.02. 24 09.02. 24
297 Hrubá podlaha 8 dny 21.02. 24 01.03. 24
298 4.NP 38 dny 17.01. 24 08.03. 24
299 Zakrytí oken folií 1 den 17.01. 24 17.01. 24
300 Sádrová omítka stropů 2 dny 23.01. 24 24.01. 24
301 Broušení sádrových tvárnic 3 dny 18.01. 24 22.01. 24
302 Sádrová omítka stěn 3 dny 01.02. 24 05.02. 24
303 SDK podhled byty 3 dny 05.02. 24 07.02. 24
304 SDK chodba 2 dny 07.02. 24 08.02. 24
305 SDK podhled chodba 1 den 09.02. 24 09.02. 24
306 Stěrková omítka SDK konstrukcí 1 den 12.02. 24 12.02. 24
307 Hrubá podlaha 5 dny 04.03. 24 08.03. 24
308 5.NP 40 dny 19.01. 24 14.03. 24
309 Zakrytí oken folií 1 den 19.01. 24 19.01. 24
310 Sádrová omítka stropů 1 den 25.01. 24 25.01. 24
311 Broušení sádrových tvárnic 3 dny 22.01. 24 24.01. 24
312 Sádrová omítka stěn 3 dny 06.02. 24 08.02. 24
313 SDK podhled byty 2 dny 08.02. 24 09.02. 24
314 SDK chodba 2 dny 12.02. 24 13.02. 24
315 SDK podhled chodba 1 den 14.02. 24 14.02. 24
316 Stěrková omítka SDK konstrukcí 1 den 15.02. 24 15.02. 24
317 Hrubá podlaha 4 dny 11.03. 24 14.03. 24
318 TE 7 Dokončovací práce a kompletace 104 dny17.01. 24 14.06. 24
319 Montáž výtahu 10 dny 06.03. 24 19.03. 24

Sádrová omítka stropů
Broušení sádrových tvárnic

Sádrová omítka stěn
SDK podhled byty

SDK chodba
SDK podhled chodba

Stěrková omítka SDK konstrukcí
Hrubá podlaha

2.NP
Zakrytí oken folií

Sádrová omítka stropů
Broušení sádrových tvárnic

Sádrová omítka stěn
SDK podhled byty

SDK chodba
SDK podhled chodba

Stěrková omítka SDK konstrukcí
Hrubá podlaha

3.NP
Zakrytí oken folií

Sádrová omítka stropů
Broušení sádrových tvárnic

Sádrová omítka stěn
SDK podhled byty

SDK chodba
SDK podhled chodba

Stěrková omítka SDK konstrukcí
Hrubá podlaha

4.NP
Zakrytí oken folií

Sádrová omítka stropů
Broušení sádrových tvárnic

Sádrová omítka stěn
SDK podhled byty

SDK chodba
SDK podhled chodba

Stěrková omítka SDK konstrukcí
Hrubá podlaha

5.NP
Zakrytí oken folií

Sádrová omítka stropů
Broušení sádrových tvárnic

Sádrová omítka stěn
SDK podhled byty

SDK chodba
SDK podhled chodba

Stěrková omítka SDK konstrukcí
Hrubá podlaha

TE 7 Dokončovací práce a kompletace
Montáž výtahu
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Zahájení Dokončení

320 Kompletace finální kompletace výtahu 2 dny 13.06. 24 14.06. 24
321 Montáž garážových vrat 3 dny 27.02. 24 29.02. 24
322 Vybavení technologické místnosti 15 dny 23.01. 24 12.02. 24
323 Vybavení rozvodny silnoprudu a slaboproudu 10 dny 13.02. 24 26.02. 

24
324 1.PP 73 dny 17.01. 24 02.05. 24
325 Osazení dveřních křídel sklepů 2 dny 01.03. 24 04.03. 24
326 Osazení parapetů 1 den 30.04. 24 02.05. 24
327 Montáž zábradlí schodiště 1 den 29.04. 24 30.04. 24
328 Keramická dlažba na lepidlo 4 dny 17.01. 24 22.01. 24
329 Dopravní značení 2 dny 23.04. 24 24.04. 24
330 Kompletace VZT 3 dny 15.03. 24 19.03. 24
331 Kompletace elektro 4 dny 20.03. 24 25.03. 24
332 Malířské práce 1 den 03.04. 24 04.04. 24
333 1.NP 54 dny 14.02. 24 02.05. 24
334 Osazení van a obezdívky 1 den 14.02. 24 14.02. 24
335 Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu 3 dny 15.02. 24 19.02. 24
336 Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo 

(bytové jednotky)
4 dny 20.02. 24 23.02. 

24
337 Keramický obklad na lepidlo (bytové 

jednotky)
9 dny 26.02. 24 07.03. 

24
338 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 14.03. 24 15.03. 24
339 Osazení parapetů 1 den 02.05. 24 02.05. 24
340 Keramická dlažba na lepidlo (společné 

prostory)
3 dny 11.03. 24 13.03. 

24
341 Montáž zábradlí schodiště 1 den 30.04. 24 30.04. 24
342 Kompletace VZT 3 dny 18.03. 24 20.03. 24
343 Kompletace ZTI 4 dny 21.03. 24 26.03. 24
344 Kompletace elektro 4 dny 27.03. 24 03.04. 24
345 Malířské práce 5 dny 04.04. 24 10.04. 24
346 Provedení dřevěné lepené podlahy 10 dny 11.04. 24 24.04. 24
347 Osazení obložkových zárubní včetně křídel 2 dny 25.04. 24 26.04. 

24
348 2.NP 54 dny 23.02. 24 14.05. 24
349 Osazení van a obezdívky 1 den 23.02. 24 23.02. 24
350 Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu 5 dny 26.02. 24 01.03. 24
351 Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo 

(bytové jednotky)
4 dny 04.03. 24 07.03. 

24
352 Keramický obklad na lepidlo (bytové 

jednotky)
9 dny 08.03. 24 20.03. 

24
353 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 25.03. 24 26.03. 24
354 Osazení parapetů 1 den 03.05. 24 03.05. 24
355 Keramická dlažba na lepidlo (společné 

prostory)
2 dny 21.03. 24 22.03. 

24
356 Montáž zábradlí schodiště 1 den 02.05. 24 02.05. 24
357 Kompletace VZT 3 dny 27.03. 24 02.04. 24
358 Kompletace ZTI 4 dny 05.04. 24 11.04. 24
359 Kompletace elektro 4 dny 18.04. 24 23.04. 24
360 Malířské práce 5 dny 11.04. 24 17.04. 24
361 Provedení dřevěné lepené podlahy 10 dny 25.04. 24 10.05. 24
362 Osazení obložkových zárubní včetně křídel 2 dny 13.05. 24 14.05. 

24

Kompletace finální kompletace výtahu
Montáž garážových vrat

Vybavení technologické místnosti
Vybavení rozvodny silnoprudu a slaboproudu

1.PP
Osazení dveřních křídel sklepů

Osazení parapetů
Montáž zábradlí schodiště

Keramická dlažba na lepidlo
Dopravní značení

Kompletace VZT
Kompletace elektro

Malířské práce
1.NP

Osazení van a obezdívky
Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu

Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo (bytové jednotky)

Keramický obklad na lepidlo (bytové jednotky)

Osazení zařizovacích předmětů ZTI
Osazení parapetů

Keramická dlažba na lepidlo (společné prostory)

Montáž zábradlí schodiště
Kompletace VZT

Kompletace ZTI
Kompletace elektro

Malířské práce
Provedení dřevěné lepené podlahy

Osazení obložkových zárubní včetně křídel

2.NP
Osazení van a obezdívky

Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu
Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo (bytové jednotky)

Keramický obklad na lepidlo (bytové jednotky)

Osazení zařizovacích předmětů ZTI
Osazení parapetů

Keramická dlažba na lepidlo (společné prostory)

Montáž zábradlí schodiště
Kompletace VZT

Kompletace ZTI
Kompletace elektro

Malířské práce
Provedení dřevěné lepené podlahy

Osazení obložkových zárubní včetně křídel
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363 3.NP 60 dny 06.03. 24 04.06. 24
364 Osazení van a obezdívky 1 den 06.03. 24 06.03. 24
365 Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu 5 dny 07.03. 24 13.03. 24
366 Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo 

(bytové jednotky)
4 dny 14.03. 24 19.03. 

24
367 Keramický obklad na lepidlo (bytové 

jednotky)
9 dny 20.03. 24 03.04. 

24
368 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 08.04. 24 09.04. 24
369 Osazení parapetů 1 den 06.05. 24 06.05. 24
370 Keramická dlažba na lepidlo (společné 

prostory)
2 dny 04.04. 24 05.04. 

24
371 Montáž zábradlí schodiště 1 den 03.05. 24 03.05. 24
372 Kompletace VZT 3 dny 10.04. 24 12.04. 24
373 Kompletace ZTI 4 dny 25.04. 24 30.04. 24
374 Kompletace elektro 4 dny 02.05. 24 07.05. 24
375 Malířské práce 5 dny 18.04. 24 24.04. 24
376 Provedení dřevěné lepené podlahy 10 dny 13.05. 24 24.05. 24
377 Osazení obložkových zárubní včetně křídel 2 dny 31.05. 24 04.06. 

24
378 4.NP 54 dny 15.03. 24 04.06. 24
379 Osazení van a obezdívky 1 den 15.03. 24 15.03. 24
380 Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu 3 dny 19.03. 24 21.03. 24
381 Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo 

(bytové jednotky)
3 dny 28.03. 24 04.04. 

24
382 Keramický obklad na lepidlo (bytové 

jednotky)
5 dny 04.04. 24 10.04. 

24
383 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 16.04. 24 17.04. 24
384 Osazení parapetů 1 den 07.05. 24 07.05. 24
385 Keramická dlažba na lepidlo (společné 

prostory)
2 dny 12.04. 24 15.04. 

24
386 Montáž zábradlí schodiště 1 den 06.05. 24 06.05. 24
387 Kompletace VZT 2 dny 18.04. 24 19.04. 24
388 Kompletace ZTI 3 dny 02.05. 24 06.05. 24
389 Kompletace elektro 3 dny 09.05. 24 13.05. 24
390 Malířské práce 4 dny 25.04. 24 30.04. 24
391 Provedení dřevěné lepené podlahy 6 dny 27.05. 24 03.06. 24
392 Osazení obložkových zárubní včetně křídel 1 den 04.06. 24 04.06. 

24
393 5.NP 59 dny 18.03. 24 12.06. 24
394 Osazení van a obezdívky 1 den 18.03. 24 18.03. 24
395 Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu 1 den 22.03. 24 22.03. 24
396 Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo 

(bytové jednotky)
2 dny 04.04. 24 05.04. 

24
397 Keramický obklad na lepidlo (bytové 

jednotky)
3 dny 11.04. 24 15.04. 

24
398 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 18.04. 24 19.04. 24
399 Osazení parapetů 1 den 09.05. 24 09.05. 24
400 Keramická dlažba na lepidlo (společné 

prostory)
1 den 16.04. 24 16.04. 

24
401 Montáž zábradlí schodiště 1 den 07.05. 24 07.05. 24
402 Kompletace VZT 2 dny 22.04. 24 23.04. 24
403 Kompletace ZTI 3 dny 07.05. 24 10.05. 24
404 Kompletace elektro 3 dny 14.05. 24 16.05. 24

3.NP
Osazení van a obezdívky

Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu
Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo (bytové jednotky)

Keramický obklad na lepidlo (bytové jednotky)

Osazení zařizovacích předmětů ZTI
Osazení parapetů

Keramická dlažba na lepidlo (společné prostory)

Montáž zábradlí schodiště
Kompletace VZT

Kompletace ZTI
Kompletace elektro

Malířské práce
Provedení dřevěné lepené podlahy

Osazení obložkových zárubní včetně křídel

4.NP
Osazení van a obezdívky

Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu
Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo (bytové jednotky)

Keramický obklad na lepidlo (bytové jednotky)

Osazení zařizovacích předmětů ZTI
Osazení parapetů

Keramická dlažba na lepidlo (společné prostory)

Montáž zábradlí schodiště
Kompletace VZT

Kompletace ZTI
Kompletace elektro

Malířské práce
Provedení dřevěné lepené podlahy

Osazení obložkových zárubní včetně křídel

5.NP
Osazení van a obezdívky

Hydroizolační stěrka pod obklad a dlažbu
Keramická dlažba tl. 11mm na lepidlo (bytové jednotky)

Keramický obklad na lepidlo (bytové jednotky)

Osazení zařizovacích předmětů ZTI
Osazení parapetů

Keramická dlažba na lepidlo (společné prostory)

Montáž zábradlí schodiště
Kompletace VZT

Kompletace ZTI
Kompletace elektro
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

405 Malířské práce 3 dny 02.05. 24 06.05. 24
406 Provedení dřevěné lepené podlahy 6 dny 04.06. 24 11.06. 24
407 Osazení obložkových zárubní včetně křídel 1 den 12.06. 24 12.06. 

24
408 Úklid objektu 9 dny 03.06. 24 13.06. 24
409 TE 8 Fasády a terasy 86 dny 06.12. 23 10.04. 24
410 Lešení a stavební výtah 5 dny 06.12. 23 12.12. 23
411 Zakrytí oken a dveří folií 3 dny 13.12. 23 15.12. 23
412 KZS 25 dny 18.12. 23 24.01. 24
413 Osazení vnějších parapetů a jiných klepířských 

prvků
8 dny 25.01. 24 05.02. 

24
414 Demontáž lešení a stavebního výtahu 4 dny 06.02. 24 09.02. 24
415 Montáž skleněných zábradlí teras a balkonů 6 dny 15.03. 24 22.03. 24
416 Montáž pochozí skladby teras 11 dny 25.03. 24 10.04. 24
417 Montáž hromosvodu a antény 2 dny 28.12. 23 29.12. 23
418 Montáž záchytného systému střechy 2 dny 22.12. 23 27.12. 23
419 TE 9 Venkovní objekty 86 dny 12.02. 24 14.06. 24
420 Lepení izolace XPS na vnější stranu stěn 5 dny 12.02. 24 16.02. 24
421 Zpětný hutněný zásyp objektu 4 dny 19.02. 24 22.02. 24
422 Připojení objektu na HUP 2 dny 23.02. 24 26.02. 24
423 Připojení objektu na vsakovací těleso 2 dny 27.02. 24 28.02. 24
424 Připojení objektu na EL a telekom. 2 dny 29.02. 24 01.03. 24
425 Připojení objektu k vodovodu 2 dny 04.03. 24 05.03. 24
426 SO 04 Oplocení a opěrné stěny 22 dny 06.03. 24 08.04. 24
427 Výkopy pro opěrné stěny, rampu a zídky 

oplocení
5 dny 06.03. 24 12.03. 

24
428 Provedení opěrných zdí a zídek oplocení 10 dny 13.03. 24 26.03. 24
429 Zpětný hutněný zásyp opěrných zdí 3 dny 27.03. 24 02.04. 24
430 Provedení oplocení objektu 4 dny 03.04. 24 08.04. 24
431 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 35 dny 09.04. 24 29.05. 24
432 Provedení vjezdu do objektu 5 dny 09.04. 24 15.04. 24
433 Provedení chodníku k objektu 2 dny 16.04. 24 17.04. 24
434 Provedení opravy veřejného chodníku 5 dny 21.05. 24 27.05. 24
435 Provedení opravy veřejné komunikace 2 dny 28.05. 24 29.05. 24
436 SO 03 Sadové a terénní úpravy 14 dny 29.04. 24 20.05. 24
437 Finální terénní úpravy 2 dny 29.04. 24 30.04. 24
438 Rozprostření ornice 3 dny 02.05. 24 06.05. 24
439 Založení parkového trávníku 2 dny 07.05. 24 09.05. 24
440 Výsadba zeleně 7 dny 10.05. 24 20.05. 24
441 Osazení ocelového schodiště 1 den 18.04. 24 18.04. 24
442 Provedení zahradního domku 4 dny 19.04. 24 24.04. 24
443 Markýza nad prostorem odpadkových 

kontejnerů
2 dny 25.04. 24 26.04. 

24
444 Zrušení zařízení staveniště 3 dny 12.06. 24 14.06. 24
445 Odstranění vad a nedodělků 1 den 17.06. 24 17.06. 24
446 Kolaudace 1 den 18.06. 24 18.06. 24
447 Předání díla 1 den 19.06. 24 19.06. 24

Malířské práce
Provedení dřevěné lepené podlahy

Osazení obložkových zárubní včetně křídel

Úklid objektu
TE 8 Fasády a terasy

Lešení a stavební výtah
Zakrytí oken a dveří folií

KZS
Osazení vnějších parapetů a jiných klepířských prvků

Demontáž lešení a stavebního výtahu
Montáž skleněných zábradlí teras a balkonů

Montáž pochozí skladby teras
Montáž hromosvodu a antény

Montáž záchytného systému střechy
TE 9 Venkovní objekty

Lepení izolace XPS na vnější stranu stěn
Zpětný hutněný zásyp objektu

Připojení objektu na HUP
Připojení objektu na vsakovací těleso

Připojení objektu na EL a telekom.
Připojení objektu k vodovodu

SO 04 Oplocení a opěrné stěny
Výkopy pro opěrné stěny, rampu a zídky oplocení

Provedení opěrných zdí a zídek oplocení
Zpětný hutněný zásyp opěrných zdí

Provedení oplocení objektu
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

Provedení vjezdu do objektu
Provedení chodníku k objektu
Provedení opravy veřejného chodníku

Provedení opravy veřejné komunikace
SO 03 Sadové a terénní úpravy

Finální terénní úpravy
Rozprostření ornice

Založení parkového trávníku
Výsadba zeleně

Osazení ocelového schodiště
Provedení zahradního domku

Markýza nad prostorem odpadkových kontejnerů

Zrušení zařízení staveniště
Odstranění vad a nedodělků

Kolaudace
Předání díla
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