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Anotace 

Tématem diplomové práce je změnové řízení v developerském projektu z pohledu generálního 

dodavatele a optimalizace už existujících postupů v projektu. Proces řízení změn lze v této 

práci sledovat jak teoreticky, tak i na reálném výstavbovém projektu. Tato práce se zabývá 

analýzou průběhu změn v konkrétním projektu a popsáním případného zlepšení. Je 

provedena i analýza klientských změn v konkrétním projektu. Následně jsou slovně 

zhodnoceny analýzy postupů při řízení změn a jejich případné zlepšení. 

Annotation 

The topic of the diploma thesis is change management in a development project from the 

perspective of the general contractor and its optimization of already existing procedures in the 

project. The change management process can be traced in this work both theoretically and on 

a real construction project. This thesis deals with the analysis of the course of changes in  

a particular project and possible improvement. An analysis of client changes in a particular 

project is also carried out. Subsequently, analyses of change management procedures and 

their possible improvement are verbally evaluated. 

Klíčová slova 

Systém řízení, projektové řízení, projekt, FIDIC, změnové řízení, změna, požadavek  

na změnu, klientská změna, účastníci projektu, developer, investor, objednatel, generální 

dodavatel, zhotovitel, smlouva o dílo  

Keywords 
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Úvod 

Cílem diplomové práce je najít způsob, jakým je možné optimalizovat již známý a zavedený 

systém řízení změn z pohledu generálního dodavatele na konkrétním výstavbovém projektu. 

Diplomová práce se zabývá popsáním některých zásadních změn v projektu vyvolaných 

objednatelem, klientem nebo zhotovitelem.  

 V teoretické části práce bude rozebrána problematika týkající se systému řízení, 

projektového řízení a jeho možnosti ovlivnit projekt. Vysvětleny zde jsou i základní pojmy 

v životním cyklu projektu. Tato část práce dále poskytuje informace o typech dodavatelských 

systémů, o jejich výhodách a nevýhodách a o typech kontraktů dle FIDIC. Konkrétní kapitola 

se pak věnuje analýze developerské činnosti a popisuje rozdíl mezi soukromou zakázkou  

a veřejnou zakázkou. Základním kamenem teoretické části je vysvětlení procesu řízení změn. 

Obecně je definováno, co je změna, jak a proč vzniká, co jsou klientské změny a proč  

se v rezidenční výstavbě objevují. Věnuje se popsání rozdílu mezi změnami vyvolanými 

objednatelem a změnami vyvolanými zhotovitelem.  

 V praktické části práce bude představen a analyzován konkrétní výstavbový projekt 

včetně jeho parametrů a budou zde definováni hlavní účastníci projektu. V rámci kapitoly 

„Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem“ bude rozebrána smlouva o dílo a budou 

popsány závazky smluvních stran k projektu. Tato kapitola také rozebere potřebné  

články: změny v rozsahu díla, klientské změny ze smlouvy o dílo a závazky, které zhotovitel  

a objednatel musí dodržet. V rámci představení projektu a jeho řízení změn budou v praktické 

části zobrazeny skutečné změny, které se na projektu udály a jejich dopad na stavbu. Shodně 

budou popsány i klientské změny. V rekapitulaci řízení změn bude zobrazeno možné zlepšení.  

Poslední část diplomové práce se bude věnovat popsání obecné problematiky 

ve výstavbě bytových domů v soukromém sektoru. Rozebrány zde budou situace, které  

se ve výstavbách dějí a je potřeba o nich hovořit a řídit je tak, aby se minimalizovala rizika 

v řízení projektu.  

Změny se v projektech budou vždy objevovat, protože jsou jejich nedílnou  

součástí – hlavně z důvodu jedinečnosti každého projektu. Změny vznikají na základě chybné 

projektové dokumentace, technické nedokonalosti částí projektu, aktuální situaci na trhu nebo 

kvůli nepředvídatelným okolnostem. Kvůli změnám na aktuálním projektu, který je realizován 

a já se projektu účastním, jsem se rozhodla pro výběr tohoto tématu.  
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1. Systém řízení ve stavebnictví 

Účelem této kapitoly je představení systému řízení stavební firmy v jeho kontextu, rozsahu, 

struktuře procesů i dokumentace. Je třeba nicméně konstatovat, že každá stavební společnost 

má jiný systém řízení, podstata je ale analogická.  

 S pojmem řízení se můžeme setkat v různých souvislostech, oborech i systémech.  

 V rámci systému řízení jsou stanoveny procesy a činnosti pro efektivní fungování. 

Schéma níže reprezentuje souhrnný pohled na procesy, činnosti a jejich vzájemné spojení, 

který je realizován jednou českou stavební firmou.  

 

Obrázek 1 – Systém řízení společnosti (zdroj: vlastní zpracování, vzor: Geosan Group a.s.) 

Proces jako takový je „soubor vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy  

na výstupy.“ [1] Jedná se o sérii činností, které na sebe navazují a souvisí spolu. Dle obrázku 

výše je zřejmé rozdělení procesů na 3 druhy, a to [2]:  

- Hlavní: Tyto procesy jsou pro společnost klíčové, jedná se o proces činností, které  
se zaměřují na výrobu zboží a orientují se na požadavky klienta. Tyto procesy lze 
v obrázku č. 1 vidět uprostřed.  

- Podpůrné: Tyto procesy zajišťují funkčnost hlavních procesů. 
- Řídící: Těmito procesy firma definuje svou organizaci a činnost na trhu. Tyto procesy 

pomáhají ve tvorbě zbylých dvou druhů procesů. Zde se vytváří řídící  
dokumentace, podnikové řády, směrnice apod.  

1. Politika a plánování

2. Vymezení organizačních vazeb 
a pravomocí
3. Řízení dokumentů a záznamů
4. Komunikace
5. Zlepšování 
•Na základě sběru a analýz dat ze všech procesů a 

činností

6. Příprava a realizace 
produktu 
•6a Nabídkové řízení a 

uzavírání smluvních vztahů 
se zákazníkem 

•6b Příprava realizace stavby 
•6c Zajištění suboddávek, 

nákup materiálu
•6d Realizace a ověřování 

požadovaných vlastností 
staveb

•Záruční servis

7. Lidské zdroje 
8. Řízení ochrany ŽP
9. Řízení BOZP a PO
10. Zajištění a udržování 
infrastruktury
11: Měřící a zkušební 
zařízení
12: Provoz automobilů
13. Havarijní připravenost
14. Řízení rizik a příležitostí

ŘÍDÍCÍ ČINNOSTI

PROCESY 
ZAKÁZKOVÉ 
ČINNOSTI

PODPŮRNÉ
ČINNOSTIZÁKAZNÍK

ZÁKAZNÍK



11 
 

 

 
Takzvaný design firmy si většina společností vyvine během let působení na trhu. 

Podnikatelské kultury mají tendenci se odrážet v hodnotách firmy, normách, přesvědčeních, 

v politikách, postupech a v dalších faktorech. Kultura společnosti má častokrát přímý dopad 

na projekty. Příkladem můžeme uvést následující situaci: „Neobvykle navržený nebo vysoce 

rizikový přístup projektového řízení bude schválen pouze v agresivní podnikatelské sféře“ [3]. 

U stavební společnosti je nejpodstatnější činností realizace projektů, proto klade velký důraz 

na znalosti a schopnosti v manažerském oboru. Od manažerů stavební firmy je požadováno 

následující [3]: 

- znalosti v oblasti financí, účetnictví, prodeje, marketingu, výzkumu, výroby a distribuce, 
- znalosti v oblasti strategického, taktického a operačního plánování, 
- schopnost řídit lidské zdroje – umět motivovat, delegovat, budovat tým, řešit konflikty, 
- schopnost vyjednávat, 
- schopnost řešit problémy, 
- manažer by měl jít s dobou a chápat, jaké jsou současné podmínky a trendy  

v dané oblasti. 
 

Hlavní činností manažera je vytvořit proces – toho docílí pomocí seřazení činností, lidí 

a technologií do skupiny. Poté je potřeba sloučit činnosti do organizačních struktur a přiřadit 

jednotlivé lidi na konkrétní projekty či pracoviště.   

Rozhodující vlivy na úspěch stavební firmy jsou [3]:  

- GOODWILL – schopnost získat zakázky a ochota investorů je společnosti svěřit. 
Schopnost získat finance a novou pracovní sílu (kvalitní manažerskou sílu) – všechny 
tyto veličiny mají vliv na rentabilitu a likviditu společnosti.  

- KNOW-HOW – kvalitní pracovní síla, kvalita provádění prací (to je rovněž zásadní bod 
pro investora),  

- styl řízení, 
- organizační uspořádání. 

 

1.1 Projektový management 

Tato kapitola determinuje základní koncept projektového řízení. Pro porozumění budou 

definovány základní pojmy. Po objasnění některých pojmů lze předejít nedorozumění v tomto 

odvětví.  

Projektový management lze definovat několika způsoby, a to díky množství  

autorů, kteří sice pohlížejí na projektový management jinak, jejich podstata je ale obdobná [4]. 

Existuje řada publikací o současném projektovém řízení, jako například (PMBKO, 2017), 

(Schvalbe, 2011), (Kerzner, 2017), (Doležal, 2016) a další.  
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Definice projektového managementu dle Světového profesionálního institutu 

projektových manažerů PMI (Project Management Institute) zní takto: „Projektový 

management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu  

tak, aby splnily požadavky projektu“ [5].   

 Dle PMI jsou aplikace a integrace procesů řízení projektů nejlepšími prováděcími 

prostředky pro projekt. Řízení projektů pomáhá organizacím vést projekty efektivně a účinně. 

Efektivita a účinnost projektového managementu pomáhá jednotlivcům, organizacím a dalším 

[5]:  

- splnit obchodní cíle, 
- uspokojovat očekávání zainteresovaných stran, 
- zvýšit šance na úspěch, 
- dodat správné produkty ve správný čas, 
- správně vést lidí  
- řešit problémy, 
- reagovat na rizika včas, 
- identifikovat, obnovit nebo ukončit neúspěšné projekty, 
- organizovat postupy (např. rozsah, kvalita, plán, náklady, zdroje), 
- spravovat změny lepším způsobem, 
- kontrolovat. 

 
Pro lepší srozumitelnost lze také oblasti a procesy projektového řízení dle PMI přiblížit 

díky obrázku č. 2:  
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Obrázek 2 - Oblasti znalostí projektového řízení a procesy projektového řízení podle PMBKO (zdroj: vlastní 
úprava dle [3]) 

• Návrh plánu projektů
• Provádění plánu projektů
• Integrované řízení změn

INTEGRACE 
PROJEKTŮ

• Zahájení
• Planování rozsahu
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ŘÍZENÍ 
ROZSAHU

• Definování činností 
• Řazení činností
• Odhad trvání
• Návrh harmonogramu 
• Dodržování harmonogramu

ŘÍZENÍ ČASU

• Plánování zdrojů
• Odhad nákladů
• Návrh rozpočtu
• Dodržování a kontrola

ŘÍZENÍ 
NÁKLADŮ

• Plán kvality 
• Zajišťování
• Kontrola

ŘÍZENÍ KVALITY 

• Plán organizace
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• Vytvoření týmů

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH 
ZDROJŮ

• Plánování komunikace 
• Distribuce informací 
• Reporting
• Administrativní ukončení

ŘÍZENÍ 
KOMUNIKACE

• Plán řízení rizik 
• Identifikace rizik
• Analýza rizik
• Plán prevence
• Monitoring

ŘÍZENÍ RIZIK
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Špatně vedené projekty nebo nepřítomnost řízení projektu může způsobit překročení 

nákladů, zmeškání termínů, nekvalitní provedení prací a tyto komplikace mohou mít fatální 

dopad na image samotné organizace, kdy může dojít i ke ztrátě reputace organizace kvůli 

nespokojenosti zúčastněných stran [5]. 

V současné době je podnikatelské prostředí velmi dynamické a rychle se mění. Proto, aby 

si organizace udržely svoji hodnotu, know-how a goodwill, musí být konkurenceschopné. 

Projektoví manažeři musí být schopni hospodařit s menšími rozpočty, kratšími  

lhůtami, nedostatkem zdrojů a rychle se měnícími technologiemi [5]. 

Pro vytvoření solidního základu organizace v dosažení cílů a záměrů je použití  

procesů, technik a nástrojů projektového managementu zásadní [5]. 

1.1.1 Projekt 

Projekt – stejně jako projektový management – má mnoho definic. Podle PMBKO je projekt 

„dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku“ 

[5]. Slovo „dočasné“ v této definici znamená, že projekt je časově omezen, proto je velice 

důležité časové plánování. Unikátnost znamená jedinečnost projektu, protože každý projekt je 

jiný, má specifické potřeby a cíle. Další definici projektu lze najít v normě ČSN/ISO 10 006: 

„Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým  

požadavkům, včetně omezení daným časem, náklady a zdroji.“ Součástí projektu může být 

jeden člověk nebo tisíce osob, může trvat několik let, nebo jen několik měsíců. Projekt je 

jedinečným podnikatelským seskupením, má svojí organizační strukturu, určitou samostatnost 

v rozhodování a důležitý podnikatelský cíl [4]. 

Projekty jsou klíčovým způsobem, jak vytvořit hodnotu v organizacích. Samostatný 

projekt může být řízen ve třech scénářích [5]:  

- jako samostatný projekt, 
- jako projekt součástí programu,  
- jako projekt součástí portfolia. 

Z organizační perspektivy portfolio, program a projekt můžeme vidět na obrázku č. 3, kde je 

srozumitelné vysvětlení fungování organizace. Programový a projektový management  

se soustředí na zvládání projektů a programů, portfolio pak na vybrání „správných“  

a výdělečných projektů a programů [5]. 
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Obrázek 3 – Organizační perspektiva projektového řízení (zdroj: vlastní úprava dle [5]) 

Pro posouzení úspěchu stavebního projektu se analyzují faktory jako [3]:  

- dodržení rozpočtu, 
- dodržení termínu, 
- dodržení kritérií kvality, 
- spokojenost zákazníka. 

Další vlivy na úspěch projektu mohou mít [3]:  

- vlastnosti dodavatelského systému, 
- vztah k subdodavatelům, 
- klimatické podmínky, 
- makroekonomická situace, 
- struktura kontraktu, 
- účastníci projektu, 
- interakční vztahy. 

Ve stavařské praxi se nejčastěji využívá projektový trojimperativ. Jedná se o grafické 

znázornění vztahu základních kritérií pro vytvoření úspěšného a kvalitního projektu. 

Parametry, které trojimperativ využívá, jsou:  

- Rozsah (scope): tento parametr obsahuje věcné cíle projektu, specifikace  
projektu, požadavky na kvalitu atd. 

- Náklady (cost): plánované náklady projektu, dodržení rozpočtu atd.  
- Čas (time): odhad časového plánu, dodržení časového plánu.  
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Obrázek 4 – Trojimperativ projektu (zdroj: vlastní úprava dle [6]) 

Tyto parametry jsou na sobě závislé a konkurují si. Když se změní jeden z parametrů, musí 

se upravit i ostatní parametry. Když nedojde k úpravě ostatních parametrů při změně  

jednoho, může dojít ke ztrátě kvality projektu. Proto je důležité se tímto trojimperativem řídit a 

dodržovat ho [6]. 

V dnešním podnikatelském prostředí musí být lídři schopni hospodařit s omezenými 

rozpočty, kratšími lhůtami, nedostatkem zdrojů a rychle se měnícími technologiemi. 

Podnikatelské prostředí je dynamické se zrychlujícím se tempem změn. Aby společnosti 

přinášely obchodní hodnotu a byly konkurenceschopní měli by přijímat systém řízení projektů 

[5]. 

Praxe ale ukazuje, že během řízení projektů ve stavebnictví se objevují komplikace. Velice 

často dochází k nedodržení termínů dané harmonogramem, dochází k překročení rozpočtu 

nebo ke ztrátě kvality produktu. Udržení těchto základních bodů v projektu je prioritou každého 

vedoucího projektového týmu.  

1.1.1.1 Životní cyklus projektu  

Životní cyklus projektu je sled fází, kterými projekt od samého začátku do konce prochází. 

Fáze projektu jsou projektové činnosti, které spolu souvisejí a vrcholí dokončením jednoho 

nebo více výstupů. Životní cyklus projektu slouží k určení začátku a konce, určuje, jaké 

procesy proběhnou a kdo se na procesním řízení podílí.  

 PMBKO guide rozděluje projektové řízení či procesní řízení do devíti oblastí  

znalostí – viz obrázek č. 2–a do pěti základních fází – viz obrázek č. 5. 



17 
 

 

 

Obrázek 5 – Životní cyklus projektu (zdroj vlastní úprava dle [5]) 

Zahájení/iniciace: v této fázi se především jedná o schválení projektu [5]. 

Plánování: fáze plánování je jedna z klíčových fází. Definují se zde cíle a vybírají  

se činnosti, díky kterým se těchto cílů dosáhne. Plánovací fáze obsahuje procesy jako 

definování rozsahu, plánování a čerpání zdrojů, odhady nákladů a časů a také analýzu rizik. 

Stanoví se zde i projektový tým, který se bude na projektu angažovat. Velice důležité je zde  

i první setkání projektového týmu s klientem/investorem, kde se probere chod samostatného 

projektu [5]. 

Provádění/realizace: zde se uskutečňuje projektový plán. Uskutečňují se zde procesy  

za účelem dokončení práce definované v plánu a pro splnění požadavků a specifikací. 

  

Kontrola: v této fázi projektu se procesy sledují, přezkoumávají a regulují. Určují se oblasti, 

kde jsou potřebné změny plánu. V praxi ale bohužel procesy nejdou podle plánu. Projektový 

tým musí mít připravenou metodu, jak sledovat reálnou situaci, porovnat ji s originálním 

plánem a poté provést korekci formou změn. Velice důležitým předmětem pro kontrolování  

a monitoring projektu je kompletní archiv dokumentů týkajících se projektu – smlouvy, faktury, 

předávací protokoly, objednávky, zápisy z kontrolních dnů, zápisy ze schůzí se 

subdodavatelskou firmou, výběrová řízení, výsledky řízení kontroly kvality, závěrečné 

hodnocení a mnoho dalších [5]. 

Ukončení: v této fázi se uzavírá administrativa a ukončují se smlouvy a dohody. V ukončovací 

fázi se vyhodnocuje projekt jako celek a poznatky z projektu jsou poté využity do dalších 

projektů – poučení [5]. 

Podle PMBKO guide existují tři typy procesního řízení: sekvenční, iterativní  

nebo překrývající se [5]. Obzvlášť ve stavebnictví jsou procesy projektového řízení iterativní, 

hlavně kvůli tomu, že se během životního cyklu projektu postupně zapracovávají potřeby  

a změny [3]. Směr šipek určuje tok informací.  



18 
 

 

 

Obrázek 6 – Iterativní proces řízení (zdroj: vlastní úprava dle [3]) 

Dalším příkladem procesního řízení je Demingův cyklus – PDCA – plan-do-check-act. Jedná 

se opět o iterativní metodu, kdy cílem je zdokonalování v procesech, kvalitě výrobků a služeb. 

Podle názvu plan-do-check-act se jedná o procesy naplánuj-proveď-ověř-jednej. V metodě 

PDCA na sebe cykly donekonečna navazují, proto nelze říct, že PDCA je pouze jeden cyklus. 

Hezké zobrazení lze vidět viz obrázek č. 7 níže [7]. 

 

Obrázek 7 – Demingův cyklu (zdroj: [7])  

1.1.1.2 Účastníci projektu 

Za účastníky výstavby lze považovat všechny právní či fyzické osoby, které jsou ve výstavbě 

zainteresovány. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. dělí účastníky výstavby na dvě skupiny, a to 

na přímé účastníky a nepřímé účastníky. Stavební zákon upravuje odpovědnosti a povinnosti 

osob zúčastněné v projektu. Účastníci výstavby se musí řídit určitými pravidly, které vyplývají 

z role každého účastníka [8]. 
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Obrázek 8 - Účastníci výstavby (zdroj: vlastní úprava dle [8]) 

1.1.1.2.1 Přímí účastníci výstavby 

Do skupiny přímých účastníků výstavby spadají investoři, objednatelé, stavebníci, projektanti, 

stavební firmy, stavitelé, architekti, zhotovitelé, subdodavatelé, zákazníci či uživatelé [8]. 

1.1.1.2.1.1. Investor/Objednatel/Stavebník/Zadavatel/Vlastník 

Jak lze vidět z podkapitole. Investor může mít několik názvů, které lze využívat, proto ho lze 

pojmenovat také jako objednatele či stavebníka. Investor je právnická či fyzická osoba, která 

se snaží co nejlépe zhodnotit své finanční prostředky [28]. Pro vhodné zhodnocení finančních 

prostředků musí investor zvážit všechna možná rizika, rentabilitu a mnoho dalších faktorů. 

V případě developerských projektů je investor sám developer. V průběhu realizace provádí 

investor technických dozor stavby [8]. Z důvodu neodbornosti, zaneprázdnění a nepřítomnosti 

má investor v realizaci zastoupení v technickém dozoru investora (TDI) [8]. 

1.1.1.2.1.2. (Generální) projektant 

Jedná se o právnickou či fyzickou osobu, která má oprávnění projektovat podle právních 

předpisů. Projektant je jeden z hlavní přímých účastníků výstavby a je ve smluvním vztahu 

s investorem. Jeho činnost spočívá ve zpracování projektové dokumentace podle požadavků 

investora. Je zodpovědný za kvalitu a kompletnost projektové dokumentace. Během realizace 

projektant vykonává roli autorského dozoru. Autorský dozor má za úkol ověřovat, zda realizace 

stavby probíhá v souladu s projektovou dokumentací a v případě potřeby vysvětluje nejasnosti 

v PD [8]. 
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1.1.1.2.1.3. Generální dodavatel/Zhotovitel/Stavitel 

Generální dodavatel je osoba, která „zajišťuje dodávku stavby a nese záruku za to, že je stavba 

prováděna v souladu s projektovou dokumentací“ [8]. 

 Generální dodavatel se zodpovídá za kvalitu dodávky a dodržení standardů.  

Je povinen zabezpečit vedení stavby hlavním stavbyvedoucím. Stavební práce a služby často 

deleguje na subdodavatelské firmy, ale stále musí koordinovat stavbu jako celek [8]. 

1.1.1.2.2 Nepřímí účastníci výstavby 

Jako nepřímí účastníci stavby jsou označovány dotčené orgány státní správy (DOSS). „Jejich 

úkolem je ochrana veřejných zájmů v přípravné i realizační fázi stavby“ [8]. Dle stavebního 

zákona se DOSS vyjadřují k dané záležitosti pomocí stanovisek, závazných stanovisek  

a koordinovaných stanovisek.  Jedná se o orgány [8]:  

- ochrana životního prostředí, 
- ochrana přírody a krajiny, 
- vodní hospodářství, 
- ochrana ovzduší, 
- ochrana zemědělského půdního fondu, 
- ochrana lesa, 
- ochrana ložisek nerostného bohatství, 
- odpadové hospodářství, 
- pozemkové úpravy, 
- péče o zdraví lidu, 
- veterinární správa, 
- památková péče, 
- doprava na pozemních komunikacích, 
- doprava drážní, 
- doprava letecká, 
- doprava lodní, 
- energetika, 
- jaderná bezpečnost, 
- telekomunikace, 
- obrana státu, 
- civilní ochrana, 
- požární ochrana. 

 

Dalšími nepřímými účastníky výstavby mohou být majitelé sousedních nemovitostí, banky 

nebo pojišťovny [8].  
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Obrázek 9 – Životní cyklus stavby (zdroj: vlastní úprava dle [8]) 
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1.2 Řízení projektů dle typu dodavatelského systému 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, každý projekt je výjimečný. A proto je zapotřebí 

také navrhnout smluvní a organizační zabezpečení přímo na specifický projekt. Rozhodnutí 

vlastníka projektu (investora) o tom, jaký bude dodavatelský systém je klíčový. Dodavatelský 

systém stanovuje vzájemný vztah mezi úrovní rizika a úrovní kontroly nad projektem [9]. 

Zvolení dodavatelského systému ovlivňuje klíčové stránky projektu jako je rozsah 

práce a rozdělení rizik mezi účastníky. Přiřazení odpovědnosti účastníkům je také důležité pro 

budoucí kontrolu projektu [9]. 

1.2.1 Design bid build (DBB) 

 

Obrázek 10 – Schéma DBB (zdroj: vlastní úprava dle [9]) 

Tento dodavatelský systém je tradiční metodou mnoha projektů ve stavebnictví a investoři 

z oboru s ním mají bohaté zkušenosti. Jedná se o proces, kdy investor pořádá dvě výběrové 

řízení. V prvním výběrovém řízení investor vybere dodavatele projektové dokumentace  

a představí mu svoji vizi o finálním díle. Projektant na základě toho vypracuje projektovou 

dokumentaci v požadovaném stupni včetně výkazu výměr [9]. 

Po výběru dodavatele projektové dokumentace investor pořádá druhé výběrové řízení 

na generálního dodavatele. Vítěz výběrového řízení má na starosti samostatnou výstavbu 

podle PD a napřímo spolupracuje s investorem. Velkou výhodou tohoto dodavatelského 

systému je orientace ve struktuře. Investor má i jasnou představu o ceně, cena je pevná  

a neměnná na celý rozsah díla vyjma změn v rozsahu díla.  Dále je pro investora výhodou 

přenesení rizik na dodavatele. Nevýhodou DBB je nedostatek prostoru pro generálního 

dodavatele uplatnit svoje poznatky a znalosti z oboru, dále se mohou objevit nepředvídatelné 

události, které mohou mít vliv na konečnou cenu. Je zde i velký tlak na generálního dodavatele 
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z finanční stránky. Příkladem může být dnešní doba. Investor podepíše smlouvu s generálním 

dodavatelem na pevnou cenu v roce 2022, stavba se ale začne stavět o půl roku později  

a během toho půl roku se na světě přihodí události, jako například válka, které ovlivní průběh 

stavby. Mnoho materiálu se zdraží a generální dodavatel nemá dostatek financí – to má dále 

i vliv na výběr subdodavatele [9]. 

1.2.2 Design build (DB) 

 

Obrázek 11 – Schéma DB (zdroj: vlastní úprava dle [9]) 

V DB systému vyhlašuje investor pouze jedno výběrové řízení, a to na DB dodavatele, který 

bude zodpovědný za celý projekt. Odpovídá za vyhotovení projektové dokumentace, dále se 

zodpovídá za kvalitu, náklady a časový průběh stavby. DB dodavatelem bývá stavební  

firma, která má vlastní projekční oddělení nebo dlouhodobě spolupracuje s projekční firmou. 

Výhodou pro investora je lepší komunikační tok, přenesení rizik na investora, uzavření pouze 

jedné smlouvy s DB dodavatelem a znalost konečné ceny projektu. Výhodou pro DB 

dodavatele je výborná znalost PD a také díky odborným znalostem z realizace může předejít 

případným defektům PD. Pro vlastníka může být nevýhodou částečná ztráta přehledu nad 

projektem. Dále rovněž na začátku projektu musí správně formulovat svoje požadavky  

a představu o projektu. Případné změny ze strany vlastníka mohou být poměrně drahé [9].  
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1.2.3 Construction management at risk (CMAR) 

 

Obrázek 12 – Schéma CMAR (zdroj: vlastní úprava dle [9]) 

Tento způsob dodání je charakterizován CM construction manažerem, kterého si investor najal 

od samotné přípravy projektu. Manažer dohlíží na projekt jako profesionální správce od návrhu 

až po dokončení stavby a je investorovým zástupcem, který převzal prováděcí rizika projektu. 

Investor s manažerem uzavírá dvě smlouvy, první je pro koordinaci a řízení ve fázi návrhu  

a druhá pro fázi realizace. Úkolem manažera je dodat projekt s maximální garantovanou cenou 

(GMP), která byla investorovi představena ve fázi nabídky. Investor motivuje manažera 

pracovat s milníky kvůli peněžním bonusem. Výhodou tohoto systému je rychlé a aktivní řešení 

problémů a snížené požadavky na manažerské dovednosti u investora. Tento systém je 

efektivní pouze u velkých projektů. Dodavatelský systém má potenciál pro fast-tracking, který 

zkracuje časový plán projektu [9]. 

1.2.4 Multiple prime contactors (MPC) 

 

Obrázek 13 - Schéma MPC (zdroj: vlastní úprava dle [9]) 
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Tento dodavatelský systém řeší zakázku obdobně jako systém DBB, vlastník se ale chce 

vyhnout generálnímu dodavateli, proto napřímo podepisuje smlouvy s dodavateli jednotlivých 

profesí. U investora se zde ale větší nárok klade na znalosti a dovednosti z oboru stavebnictví. 

Zkušený investor je schopný koordinovat celý projekt samostatně. „Odpovědnosti a posouzení 

rizik musí být jasně stanoveny nebo přeneseny na veškeré projektové práce a na příslušných 

úsecích stavby musí být řádně koordinovány ze strany hlavních dodavatelů.“ [9]. 

 Jestliže je investor nezkušený, deleguje činnosti na správce stavby nebo manažera 

stavby, se kterými má přesně dané smluvní vztahy a rozdělení odpovědností. Nevýhodou 

systému je zvýšená potřeba koordinace, neznalost konečné ceny, nedostatek autority a špatná 

kvalita výstavby způsobená nedostatečnou koordinací, a zpoždění časového plánu [9]. 

1.2.5 Integrated project delivery (IPD) 

 

Obrázek 14 – Schéma IPD (zdroj: vlastní úprava dle [9]) 

„(IPD) je organizační a včasné zapojení stavebních manažerů a klíčových obchodních 

dodavatelů do projektu zároveň s vlastníkem a projektantem.“ [9]. 

 Vybraní dodavatelé jsou voleni na základě zkušeností, a ne na základě ceny, to má 

pozitivní vliv na kvalitu projektu. Vlastník sestavuje hlavní role partnerů a role řízení 

v jednotlivých fázích. Sestavený tým by měl spolupracovat na dosažení předem daných cílů. 

Výhodou tohoto systému je úzká koordinace všech účastníků, aktivní řešení problémů, dobrý 

odhad ceny a jistota harmonogramu, menší spory mezi účastníky a vyšší kvalita výsledku. 

Hlavní nevýhodou IPD je dosud poměrně neznámé prostředí a náročná formulace smluv  

či dohod mezi účastníky a další [9]. 
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1.3 Typy kontraktů podle FIDIC 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) je v překladu Mezinárodní federace 

konzultačních inženýrů. Jde o „nevládní organizaci uznávanou Spojenými  

národy, významnými světovými bankami, Evropskou komisí i dalšími mezinárodními 

institucemi“[10]. Federace sídlí ve Švýcarsku v Lausanne a byla založena v roce  

1913 – postupem času se do federace připojili i zahraniční členové. Všechny společnosti mají 

svoje základní cíle, které chtějí splnit – to má i tato organizace. Hlavním cílem FIDIC je 

pomáhat vývoji a růstu odvětví konzultačních inženýrů, rozvíjet kvalitu, podporovat etické 

kodexy a bezúhonnost obchodníků a podporovat udržitelný rozvoj [10]. 

 I jedna z českých asociací je členem FIDIC a tj. Česká asociace konzultačních inženýrů 

(CACE). Použití knih FIDIC se povedlo až po Sametové revoluci díky přechodu k tržnímu 

hospodářství a rovněž díky zájmu zahraničních investorům, kteří chtěli rozvíjet svoje projekty 

i mimo „domov“. V současné době v České republice dochází k velkému rozšíření použití knih 

FIDIC, smluvní podmínky využívají hlavě světové banky, investiční fondy i další investoři [10]. 

FIDIC a jeho smluvní a obchodní podmínky jsou jedním z nejrozšířenějších vzorů pro 

výstavbové projekty. Vzory smluvních podmínek se používají v projektech, kdy obě smluvní 

strany chtějí mít stanoveny prověřené a předvídatelné „pravidla hry“ [10]. Výhodou FIDIC 

smluvních podmínek jsou [11]:  

- spravedlivé rozdělení rizik, znalost práv a povinností mezi smluvními stranami, 
- dlouhá historie předchozích smluv, 
- známé a uznávané, široce používané pro mezinárodní kontrakty, 
- doporučeno nebo vyžadováno rozvojovými bankami, 
- jasné a úplné podmínky, lhůty, ustanovení pro rozhodování 

 
Uživatel nepracuje pouze s obchodními podmínky, ale má také k dispozici kompletní 

soubor dokumentů k řízení úspěšného projektu [10]. 

1.3.1 Smluvní podmínky FIDIC 

V současné době se pro dodávku stavebních prací a technologických zařízení využívají tři 

hlavní předlohy smluvních podmínek, které obsahují detailní vylíčení, a to jsou [10]: 

- „Conditions of Conract for Construction/Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních  
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (CONS tzv. Red Book)“, 

- „Conditions of Contract for Plant and Design Build/Smluvní podmínky pro dodávku 
technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro – a strojně-technologického 
díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (zkratka P$DB – 
Yellow Book)“, 

- „Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects/Smluvní podmínky pro projekty EPC 
/ „na klíč“ (EPC – Enginner, Procure and construct tzv. Silver Book)“. 
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Součástí FIDIC smluvních podmínek jsou i další knihy, které jsou spíše doplňkové. Jde  

o tzv. Green Book (zelenou knihu) – Short Form of Contract, která obsahuje smluvní podmínky 

pro dodávku stavebních prací pro projekty s předpokládanou nižší cenou. Rovněž v roce 2008 

vyšly smluvní podmínky v knize Gold Book (Zlatá kniha) – Design, Build and Operate Projects, 

které obsahuje podmínky pro projekty, které bude obsluhovat a provozovat sám zhotovitel. 

Výběr potřebných smluvních podmínek a zásad zpravidla rozhoduje ten, kdo projekt financuje 

[10]. 

 

Obrázek 15 – Schéma při postupu vybírání smluvních podmínek (zdroj: [11]) 

Vzory smluvních podmínek FIDIC si zakládají na provázanosti kapitol a podkapitol, hlavně 

z pohledu alokací rizik, správy zakázky, odpovědnosti za projektovou dokumentaci, claimů, 

změn, času, sporů atd. [10]. 

1.3.1.1 Red Book – Conditions of Contract Construction 

Tyto smluvní podmínky se obvykle používají u projektů tzv. generálního dodavatelství. Rizika 

spojená s projektovou dokumentací přebírá objednatel. Na základě předané zadávací 

dokumentace generální dodavatel nacení výkaz výměr. Celková cena je dle SoD dána jako 

poslední a konečná, ale během realizace podléhá změnám a „claimům“ [10]. 
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 Ve smluvních podmínkách FIDIC v kapitole 17 lze sledovat rozdělení  

rizik, ale „systematiku alokace rizik je třeba vnímat v kontextu celé smlouvy“ [10].  

1.3.1.2 Yellow Book – Conditions of Contract for Plant and Design Build 

Yellow Book a její vzory smluvních podmínek se využívají u zakázek typu Design Build. Jedná 

se o projekty, kde rizika spojená s projektováním nese ve větší míře zhotovitel. Podmínky 

zacházejí s požadavky objednatele, které přesně pojmenovávají faktory jako co, kde, jak, za 

kolik, pro koho atd. Podle představ objednatele zhotovitel zpracuje návrh, který je součástí 

SoD. Změna je sjednaná jako paušální, ale může docházet ke zvýšení nebo snížení  

na základě změn a claimů [10]. 

1.3.1.3 Silver Book – Conditions of Contract for EPC / Turnkey Projects 

Tyto smluvní podmínky se nejvíce využívají například u investičních celků jako je třeba 

výstavba elektrárny. Jedná se o individuálně vyjednávané zakázky Design-Build, které 

obsahují technologické dodávky, kde větší míra rizik je přenesena na zhotovitele – jako rizika 

spojená s projektovou dokumentací nebo kontrola zakázky. Cena je paušální a není 

prováděno měření skutečně realizovaných prací, může ale docházet k uplatnění claimů  

a změn díla [10]. 
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1.4 Změnové řízení 

Změna se objevuje jako přirozená část prakticky u všech procesů na světě, objevuje se 

v průmyslovém odvětví, podnicích, ekonomice, ale také v rodině a ve všech sociálních 

skupinách [12]. 

 Základní princip řízení změn je vytvořit přívětivý kontext pro změnu ve všech 

procesech. Řízení změn stejně jako řízení kvality, měření výkonnosti a řízení integrace 

reprezentuje základ všech manažerských činností. Pokaždé, kdy je ve společnosti 

představován nový produkt – jako například nový software, nové produkty a procesy, musí 

proces řízení změn nové produkty podporovat. Proto jsou změny a řízení změn všudypřítomné 

[12]. 

Ani sebelepší manažer není schopen vytvořit ani navrhnout dokonalý proces nebo 

výrobek. Proto se výrobní společnosti vždy dostanou do situace, kdy musí svůj výrobek nebo 

proces upravit, zmodernizovat, zvelebit, zkrátka nějak změnit. Měly by se hlavně podporovat 

změny, které reálně přináší kvalitu, úsporu nákladů, času, a minimalizují rizika atd. Cílem 

každé změny by mělo být zlepšení produktu či procesu. Neměly by se podporovat  

změny, které se tváří jako úspora nákladů, ale reálnou úsporou nejsou. Aby se zamezilo 

problémům se špatně navrženými změnami, a aby byl návrh na změnu efektivní, používá se 

změnové řízení jako soubor pokynů a činností [13]. 

Jednou z možností, jak evidovat a spravovat požadavky na změny je tištěná forma. 

Tento způsob je známý a může fungovat, avšak tehdy, kdy se zvětšuje počet záznamů, se 

zvyšuje pravděpodobnost, že vzniknou problémy jako nepřehledný seznam realizovaných 

změn, seznam podepsaných a nepodepsaných změn atd. V dnešní době se lze vyvarovat 

problémům s tištěnou podobou pomocí dokument management systému. Tento systém 

funguje jako efektivní workflow, kde se snadno sdílí dokumenty. Workflow ve změnovém řízení 

funguje jako tzv. skupinová spolupráce. Pomocí workflow si účastníci změnového řízení 

předávají a vyměňují své požadavky a poznatky elektronicky. Každá změna je na začátku 

definována požadavkem na výrobek. Požadavek je poté poslán správci, který požadavek 

zpracuje a zašle k vyřízení vybranému pracujícímu. K požadavku jsou připojeny i potřebné 

dokumenty jako například příslušná výrobní dokumentace, pokyn investora atd. Systém počítá 

s tím, že s výrobní dokumentací bude pracovat několik účastníků řízení. Změna musí projít 

schvalovacími cykly. Na začátku požadavku a změny je určen účastník/účastníci, kteří mohou 

změnu potvrdit a schválit. Proces změny v systému končí tak, že změna je schválena a je 

potvrzena k jejímu zadání do výroby. Elektronické workflow má několik výhod. Systém  

určí, jaké role mají účastníci změnového řízení, stanoví, jaký bude průběh schvalování a dále 

stanoví termíny dokončení jednotlivých úkolů. Vedoucí oddělení/správce je tedy schopen 
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sledovat, v jakém stádiu se změna nachází, a může na základě toho sledovat, jak jeho 

podřízení pracují. V systému lze také vidět jaké změny už proběhly, jaké jsou v procesu 

nacenění, jaké jsou v procesu schvalování, a jaké změny byly schválené či nebyly schválené. 

Také se nemůže stát situace, že požadavek, který je poslán na správce, se ztratí v emailové 

poště a na změně se nezačne ani pracovat [13]. 

1.4.1 Řízení změn ve stavebním projektu 

Každý projekt je jedinečný a neopakovatelný a jejich nevyzpytatelnost může přinášet potřebu 

změny. V hospodářských odvětví je důvod potřeby změn různorodý. Důvody vzniku 

požadavků na změny se dělí na dvě skupiny: externí a interní podnikové a projektové.  

Do externích příčin změn lze zařadit změny trhu – vývoj nových technologií, státní regulace  

a legislativa, změny v chování zákazníků atd. Do interních lze zařadit zvyšování produkce 

podniku, špatné plánování, chyby v kontraktu, potřeba urychlit projekt atd. [4]. Změny mají 

velký dopad na realizaci projektů. Změna jako taková, může být chápána jako anomálie od 

plánovaných prací, rozpočtu a kvality. Změny zvyšují náklady a rozsah prací, způsobují 

zdržení od původního harmonogramu a vytvářejí nejistotu [14]. Vícepráce a předělávky 

(změny) představují velké riziko pro řízení projektů a nejistotu jako: „pravděpodobnost, že 

projekt překročí rozpočet a čas, že nedodá ve slíbené kvalitě, co bylo slíbeno, a že se projekt 

dostane do neustále zvětšujícího se problému se zdroji a předělávkami“ [14]. 

 Je potřeba, aby nedocházelo k rychlým a impulzivním změnám v realizaci tehdy, kdy 

ještě není změna (požadavek) schválena. Manažer by měl zaprvé změnu charakterizovat, 

vznést požadavek na úpravu projektu a poté vyčkat na změnu projektu a změnu dále 

realizovat. V dnešní době bohužel dochází k situacím, kdy se na projektu zjistí chyba 

v projektové dokumentaci pozdě a generální dodavatel změnu i tak realizuje. To může mít 

dopad do nákladů generálního dodavatele, protože se může stát, že investor změnu neschválí 

a nezaplatí. Bohužel se tyto situace ve stavebnictví dějí poměrně často [4]. 

 Podle Svozilové [4] lze změny, které jsou předmětem změnového řízení, klasifikovat 

do dvou tříd:  

- změny první třídy: tyto změny mají dopad do cílů projektu, harmonogramu, rozpočtu – 
dopad do kontraktu mezi investorem a dodavatelem/zhotovitelem,  

- změny druhé třídy: tyto změny neovlivní podstatu projektu danou smlouvou o dílo. Je 
však nezbytné tyto změny předložit a posoudit.  
 
Změnové řízení by mělo mít svůj daný proces, kterým by se společnosti měly řídit. 

„Proces řízení změn je autonomní cyklus dílčích procesů, které jsou součástí projektového 

managementu a jejichž účelem je řízení změn předmětu a plánu projektu v realizačních fázích 

projektu“ [4]. 
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Účastník projektu vznese požadavek, na který je poté zpracován návrh. Zapracování změn  

do již započatých projektů je náročný proces. Ve změnovém řízení se vždy projeví kvalita 

manažera v jeho vyjednávacích schopnostech. „Potřeby správné koordinace aktivit, znalosti 

všech aspektů schvalovacích procesů, správné vyhodnocení všech informací o aktuálním 

stavu projektu a odhady dopadů změn do budoucího vývoje projektu obsahují vždy celý balík 

neurčitosti, kterou je potřeba rozklíčovat a rozpracovat do návrhů nových alternativ včetně 

jejich potenciálních dopadů do všech oblastí projektu“ [4]. 

 Proces změny začíná definicí toho, co je potřeba změnit. Proto by měla být definována 

tak, aby každý účastník projektu věděl, co změna obsahuje a čeho se týká. Změny v projektu 

během realizace nejsou vůbec oblíbené a žádoucí ani generálním dodavatelem, ani 

investorem, ale patří k tématu, které se takřka vždy řeší v projektu. Nejobvyklejší příčiny vzniku 

změn jsou [4]:  

- chybná projektová dokumentace 
- plíživé změny: na začátku projektu je potřeba stanovit měřítka, co není změna předmětu 

projektu. Může docházet k neúmyslnému přehlédnutí, nebo také k úmyslnému 
přehlednutí změn.  

- klientské změny – ke klientským změnám dochází například u výstavby bytových domů 
s cílem prodeje. Klient/kupující bytu má možnost vybrat ze standardních nebo 
nadstandardních výrobku či materiálů. Standardní výrobky jsou GD a investorem dány 
smlouvou o dílo. Na základě výběru klienta poté GD nacení změnu.  

- stupňování požadavků – „členové projektového týmu často nestíhají dokončit práci ve 
stanoveném termínu ve snaze vyhovět drobným požadavkům zástupců zákazníka bez 
ohledu na to, jsou-li, či nejsou jejich požadavky v mezích stanovených definicí předmětu 
projektu nebo ne, v dojmu, že hlídání rozsahu projektu je výhradní věcí manažera 
projektu; není tomu tak – řízení předmětu projektu v dennodenním plnění projektových 
úkolů je věcí každého člena projektového týmu “ [4]. 
 

Každá požadovaná změna vytváří nový cyklus řízení předmětu projektu. Obrázek č. 16 čitelně 

ukazuje, jak by proces změny měl probíhat.  
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Obrázek 16 – Proces požadavku na změnu (zdroj: vlastní úprava dle [3]) 

Změna přináší do projektu jisté riziko, nejasnosti a chaos, hlavně ty, které nejsou pod 

potřebným monitoringem. Proto, aby se zamezilo vzniku takových situací, je třeba [4]:  

- “velmi pečlivě hodnotit předložené požadavky na změny”, 
- “správně definovat a praktikovat rozhodovací a schvalovací procesy”, 
- “komunikovat změny a související vlivy se všemi účastníky ze změnami zasažených 

oblastí”, 
- “připravit a disciplinovaně provozovat metodiky zapracování změn do příslušných 

projektových dokumentů”. 
 

Samotné řízení změn v projektu zahrnuje sérii plánování, specifikací, schvalování, realizačních 

a kontrolních činností. Fáze procesu změn lze charakterizovat pomocí [4]: 

- “identifikace požadavku”, 
- “iniciace změnového řízení”, 
- “specifikace nutných změn v předmětu projektu”, 
- “posouzení dopadů do plánu projektu”, 
- “vypracování změnového návrhu”, 
- “schvalovací proces změny”, 
- “aktualizace projektových dokumentů na základě schválené změny”, 
- “implementace změny – koordinace, ověření správnosti a zapracování do projektu”.  

 
Všichni účastníci projektu by měli znát proces změnového řízení. Všechny postupy  

a specifikace řízení změny jsou smluvně dány těmito faktory [4]: 

- “je předložen požadavek na změnu”, 
- “posuzují se všechny stránky změny – vytvoří se možné varianty”,  
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- “schválí se nebo se odmítnou”, 
- “aktualizuje se projektová dokumentace”. 

 
„Procedura řízení změn je doplněna popisem toků formulářů a vzory dokumentů, které 

budou pro potřeby projektu používány“ [4] jako například změnový list. Změnový list by obecně 

měl obsahovat číslo změnového listu, název projektu, názvy společností, datumy, popis 

změny, kým byla požadována, cenu změny a prostor pro podpisy zmocněných osob  

ke schválení.  

 Jak zde bylo zmíněno několikrát, žádný projekt nelze dokonale připravit kvůli jeho 

jedinečnosti. Správně nastavené procesy již v přípravné fázi projektu jsou zásadní pro 

zvládnutí a dokončení projektu. Výhodou dobře zpracovaných postupů procesu změn je 

přehlednost a pohotovost, účinné snížení pracnosti na změně, informovanost, snadnější 

monitorování změn a snadná kontrolovatelnost projektové dokumentace [4]. 

1.4.1.1 Smluvní ustanovení o změnách 

Při výstavbě velkých projektů by měla mít smlouva o dílo ustanovení o změnách. Smlouva by 

měla umožňovat objednateli umožnit změnu v rozsahu, standardu, času, technologických 

postupech apod. Zhotovitel by měl ale také mít možnost změnu odmítnout. Změny mají vliv  

na cenu a na čas, dopady do ceny a času by měly být řešeny dostatečně jasně. Jasně daná 

ustanovení v SoD obsahují postup pří řízení změn. Správně nastavené postupy pří řízení 

změn a jejich znalost všemi účastníky výstavby jsou klíčové pro úspěšnost projektu [10]. 

1.4.1.2 Změny vyvolané objednatelem 

Při realizaci projektu je velmi časté, že objednatel požaduje změnu. Jedná se například  

o změny rozsahu, změny projektové dokumentace, chybnou projektová dokumentace, změny 

standardních výrobků, vyjmutí dodávky některých prací apod. Mnoho těchto požadavků 

reaguje na aktuální situaci na trhu. Jako například objednatel může vyjmout generálnímu 

dodavateli z rozsahu prací nějakou profesi na základě lepších cen atd. Tehdy, když je po 

změně potřeba revidovat projektovou dokumentaci, objednatel požádá generálního 

projektanta o revizi. V případech, kdy změna zasahuje do rozpočtu projektu menším 

množstvím prací nebo vícepracemi, dojde k úpravě smluvní ceny. Velkým problémem jsou pro 

generálního dodavatele změny v rozsahu díla. Když objednatel dodavateli vyjme nějakou 

profesi ze smlouvy, dodavatel tak přichází o určité peníze, ve kterých měl i zisk [12]. 
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Obrázek 17 - Schéma vyvolané změny objednatelem (zdroj: vlastní úprava) 

1.4.1.3 Změny vyvolané generálním projektantem a architektem 

V běžné praxi se objevují nedostatky v projektové dokumentaci, a tyto chyby/nedostatky 

způsobují vyvolání změny. Jedná se o chyby, které nejsou stavebně proveditelné, nebo se 

také stává, že na sebe jednotlivé výkresy nesedí. Na tyto chyby obvykle poukazuje 

subdodavatel nebo generální dodavatel. Objednatel, který je smluvně spojen s projektantem, 

tyto změny bohužel nerad přiznává, protože mají dopad do ceny a času.  Objednatel musí 

projektantovi za každou revizi projektové dokumentace zaplatit [12].  

 Změny vyvolané architektem jsou například požadavky na změnu designu, materiálu, 

barev jednotlivých výrobků atd. [12].  

 

Obrázek 18 - Schéma vyvolané změny generálním projektantem (zdroj: vlastní úprava) 
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Obrázek 19 - Schéma vyvolané změny architektem (zdroj: vlastní úprava) 

1.4.1.4 Změny vyvolané zhotovitelem 

I zhotovitel má příležitost oznámit a předložit návrh na změnu. Jedná se především o  

změny, které by mohly zmenšit náklady na straně zhotovitele i na straně objednatele, dále se 

může jednat o změny, které mají pozitivní vliv na výstavbu (zlepšení). Požadavky na změny 

by měly být v plánovací fázi projektu, ale naneštěstí se objevují i v realizaci projektu. Zhotovitel 

před změnami v realizaci může předejít pečlivou kontrolou projektové dokumentaci ve fázi, kdy 

objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné dokumenty [12]. 

 

Obrázek 20 - Schéma vyvolané změny zhotovitelem (zdroj: vlastní úprava) 

1.4.2 Klientské změny ve stavebním projektu 

Klientské změny se prakticky vždy objevují v rezidenčních výstavbách. Developer se  

už v přípravné fázi projektu rozhoduje, zda výstavba bude na prodej nebo k pronájmu. 
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V případě prodeje dává investor možnost kupujícím – respektive klientům – vybrat si buď  

ze standardních provedení nebo z nadstandardních provedení. Když klient není spokojený 

s nabízenými možnostmi realizace, využije klientskou změnu. Objednatel a zhotovitel musí mít 

ve smlouvě o dílo transparentně popsaný postup při realizaci klientských změn, jaký bude 

postup ocenění, také musí být pevně dáno, co je pro obě strany standardní provedení  

a co nadstandardní provedení a nejdůležitější ustanovením ve smlouvě jsou termíny, do kdy 

je možné klientskou změnu realizovat. Požadavky na klientské změny jsou předávány 

dodavateli až v průběhu realizace a dodavatel je musí nacenit. Pro zhotovitele je standardní 

provedení, dále jen „standard“, součást smlouvy o dílo, nejedná se tedy o vícepráci.   

Tehdy, kdy si klient vybere nadstandardní provedení tzv. „nadstandard“, investor musí 

informovat dodavatele, který poté zjistí, zda tato změna lze provést a poté změnu nacení. 

Klient ale musí počítat, že služba nadstandardu je zpoplatněná a zvyšuje tak kupní cenu. 

Klientovi je konečná cena za nadstandard předložena a tehdy, kdy s cenou nesouhlasí, může 

se vrátit ke standardu.  

Každý developerský projekt je jiný, liší se výběrem a možnostmi standardů  

a nadstandardů. U některých developerských projektů má klient možnost si, „přeprojektovat“ 

celý byt a u některých projektů si klient může vybrat jen jinou sanitu, dlažbu a obklady.  

Příklad klientské změny bude představen v praktické části této diplomové práce.  

 

Obrázek 21 – Schéma vyvolané klientské změny (zdroj: vlastní úprava) 

1.4.3 Claim management 

Claim management je prostředek pro řešení nepředvídatelných událostí pro zhotovitele  

i pro objednatele, tehdy kdy nastanou v průběhu projektu a nejsou pokryty změnovým řízením 

[15]. 
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 V praxi se termín claim používá pro označení nároku. Je ale potřeba, aby všechny 

smluvní strany pochopili, že claim je specifický smluvní mechanismus. Smlouva o dílo 

výstavbových projektů rozhoduje o tom, jaké nároky mají smluvní strany v situacích, kdy 

dochází k prodlení plnění nebo k událostem mimo kontrolu stran [10]. 

 Z hlediska objednatele jde především o uplatňování odstraňování vad, smluvních pokut 

a o prodloužení záruční doby. Zhotovitel může uplatňovat claimy kvůli pozdnímu předání 

staveniště, chybné zadávací dokumentace, nepředvídatelnému stavu podloží, které vedou  

ke komplikacím a prodloužení termínu dokončení. Dále může uplatňovat časové claimy při 

zpoždění, při mimořádných klimatických podmínkách nebo při jakýchkoliv zpoždění, které 

způsobil objednatel nebo úřady. Tyto claimy vyžadují odškodnění nákladů a času. Zvýšení 

ceny lze poté sledovat na výdajích závislých na čase (pronájem) a na prodloužení pojištění. 

Poté vadné plnění zhotovitele nebo pokuta vede ke snížení smluvní ceny. Smlouva o dílo by 

měla obsahovat postup jakým by smluvní strany měly během claimu dodržovat. Smlouva by 

měla také rozlišovat, jaké rizika nese zhotovitel a jaká rizika nese objednatel. „Dodržení 

postupů v rámci řízení claimů má zajistit, aby účastníci výstavbového projektu spolupracovali 

tak, aby všechna rizika realizovaných nebezpečí spojená s projektem měla co nejmenší 

negativní dopad pro všechny zúčastněné a aby mohl být projekt po jeho dokončení považován 

za úspěšný“ [10].  

 Řízení claimů je součástí smlouvy o dílo hlavně z toho důvodu, aby se začaly řešit 

problémy s mimořádnými událostmi včas [10]. 

1.5 BIM (Building Information Modeling)  

BIM je informační model budovy a také se definuje jako „proces vytváření a správy dat  

o budově během celého jejího životního cyklu“ [16].  

 V celém kontextu BIM jde hlavně o úsilí naplnit 3E (Effectiveness/Efektivnost – 

Efficiency/Účinnost – Economy/Úspornost). U informačního modelování staveb dochází 

pomocí propracovaných programů k vytvoření modelu tzv. digitálního dvojčete. Hlavním cílem 

je zlepšení projektování, zvýšení předvídatelnosti a snížení rizik realizace v přípravně fázi 

projektu. Digitální modelování se využívá v pozemním a dopravním stavitelství atd. Výsledkem 

efektivního využití BIM je například dřívější identifikace rizik BOZP, odstranění chyb 

v projektové dokumentaci a optimalizace nákladů a plánování [10].  

BIM funguje jako otevřená databáze o projektu a rovněž je účinně schopen předávat 

informace mezi účastníky výstavby. BIM se musí chápat jako proces, nejedná se pouze  

o softwarové nástroje, ve kterých se projektuje, ale o celkovou změnu celého procesu projektu.  
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Pro správné fungování procesu využití je potřeba, aby účastníci projektu spolupracovali a řídili 

se sjednocenými postupy, jak správně model propojit pro funkční využití [16]. 

 BIM také funguje jako společné datové prostředí (CDE), ve kterém by měli pracovat 

všichni účastníci projektu z důvodu vytvoření kompatibilního modelu. CDE prostředí „je 

jediným zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a šíření informací pro celý 

tým projektu“ [16]. CDE neobsahuje pouze všechny dokumenty jako 3D model, ale i 2D 

výkresovou dokumentaci, naskenované dokumenty atd, obsahuje také všechnu komunikaci 

mezi účastníky projektu a procesy spojené s výstavbou jako například změnové řízení atd. 

[26]. 

 V současné době se v České republice BIM využívá ve větších projektech. Zároveň  

se současně připravuje zákon BIM, který by měl do legislativy vstoupit v roce 2023, kdy všichni 

veřejní zadavatelé budou muset využívat metodu BIM na zakázky nad 150 milionů korun. Nyní 

má o BIM zájem hlavně soukromý sektor [16]. 

 

 

Obrázek 22 – Schéma průběhu stavebních projektů pomocí BIM (zdroj: [17]) 
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2. Analýza stavebních zakázek 

2.1 Rozdíl mezi veřejnou zakázkou a soukromou zakázkou 

Pojem veřejná zakázka je podle zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. definovaná  

v ustanovení § 7 odstavce 1 ZVZ jako „zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek  

či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.“ [18]. Veřejným zadavatelem je podle 

zákona 134/2016 [18]: 

- “Česká republika”, 
- “státní příspěvková organizace”,  
- “územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele 

vykonává územní samosprávný celek”,  
- “jiná právnická osoba, pokud splňuje daná pravidla”.   

 

Dodavatelem se rozumí „osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo 

stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka 

závodu, v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu“ [18]. 

 Existují druhy veřejných zakázek podle předpokládané ceny, a to nadlimitní, podlimitní 

a zakázky malého rozsahu. Veřejné zakázky se také dělí podle předmětu plnění na veřejné 

zakázky na dodávku, na služby a na stavební práce [19]. 

Hlavní rozdílem veřejné zakázky od soukromých zakázek je proces výběru dodavatele 

tzv. zadávacím řízení. Základ zadávacího řízení je vybrat nejvhodnějšího dodavatele  

na základě podané nabídky. Pro výběr nejpříznivější nabídky slouží hodnocení nabídek  

a ověření kvality – kvalifikace. Problematiku zadávání veřejných zakázek řeší zákon  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a další nařízení vlády a vyhlášky [19]. 

Zadávací řízení ve veřejných zakázkách je hlavním faktorem, kterým se liší od procesu 

v soukromém sektoru. „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat 

zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“ [18].  

Soukromý sektor funguje jako samostatný celek, který financuje předmět plnění sám  

a neřídí se podmínkami dané veřejnými zakázkami.  
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2.2 Developerská činnost 

2.2.1 Definice developerské činnosti 

Kdo je to developer? V dnešní době je toto pojmenování vnímáno velice negativně. Negativní 

vnímání developera je způsobeno několika kauzami způsobenými podvodným chováním. Ale 

není tomu vždycky tak [20]. 

Developer je soukromý investor nových stavebních projektů. Developerské projekty lze 

chápat jako „projekty, jejichž cílem je komplexní výstavba rezidenčních i komerčních 

nemovitostí“ [21].  „Činnost developerských společností zahrnuje především vytipování 

vhodného území, zajištění tvorby projektu, získání všech potřebných povolení, vytvoření 

inženýrských sítí, vlastní výstavbu a prodej nemovitosti. Developerské společnosti často 

rovněž klientům zprostředkovávají financování nákupu nemovitosti, nezřídka se podílejí  

na pronajímání či správě nemovitosti po ukončení výstavby (především u komerčních 

nemovitosti“ [21]. 

Slovo developer vychází z anglického slova development, což v překladu do českého 

jazyka znamená rozvoj či vývoj. Ale ve stavebním oboru developeři zajišťují především 

přípravné a stavební práce. Podnikatelským záměrem developera je výstavba nemovitosti za 

cílem prodat nebo pronajímat danou nemovitost.   

Developer je v první řadě zprostředkovatel projektu jako celku a také koordinátor služeb  

a prací. I velká developerská společnost téměř vždy deleguje stavební činnost na generálního 

dodavatele, hlavně z důvodu vyhnutí se rizik při výstavbě [22]. 

Developerské společnosti mají širokou škálu aktivit. Jejich služby spočívají v první řadě 

v nalezení vhodného pozemku, nákupu pozemku, zajištění změn v územním plánu, přípravě 

projektu a projektové dokumentace, povolování stavby, výběru subdodavatelů či generálního 

dodavatele, zajištění technického dozoru stavby, zajištění financování a dále provozu. 

Developeři převážně zaštitují výstavby komplexů rodinných domů, bytových domů, komplexů 

bytových domů, polyfunkčních domů, hotelů a dalších [22]. 

Developerský projekt je možné rozdělit do šesti fází. Těmi jsou [23]:  

- předakviziční fáze, 
- akviziční fáze,  
- přípravná fáze, 
- realizační fáze, 
- dokončovácí fáze a exit. 
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2.2.1.1 Předakviziční fáze 

Předakviziční fáze spočívá v první řadě v posouzení proveditelnosti pomocí feasibility study. 

Jedná se o studii, která poskytuje možnost rozhodnout o rentabilitě a hlavních parametrech 

projektu. V první řadě si developer stanoví cíle projektu, musí si uvědomit, zda trh je schopen 

výrobek absorbovat a za jakou cenu. Také se zde posuzuje, jaká možná rizika spojené 

s výstavbou se mohou objevit. Pro zjištění rizik si developer nechá vypracovat Due Diligence. 

Due Diligence může být účetní a technická. V Due Diligence se jedná především o  

vyšetřování, zda společnost je opatrná a dělá správné kroky pro eliminaci rizik a újmy. 

V posledních krocích v předakviziční fázi se odhaduje cena za výstavbu projektu postupným 

zpracováním projektové dokumentace, posuzují se provozní náklady a možnosti financování 

projektu [23]. 

2.2.1.2 Akviziční fáze  

Do této fáze developer vstupuje tehdy, kdy pozitiva převažují nad negativy realizace projektu, 

rozhodl se tedy o získání vlastnického práva k pozemkům či stavbám za cílem přípravy  

a realizace projektu. Akviziční fáze začíná podpisem smlouvy o převodu nemovitosti.  

K pořízení nemovitosti může dojít několika způsoby jako například nákupem pozemku/areálu 

nebo koupí celé společnosti, která pozemek vlastní. Možností je také tzv. joint venture, kdy se 

jedná o spolupráci majitele pozemku a developera [23]. 

2.2.1.3 Přípravná fáze 

V přípravné fázi zajišťuje developer povolování stavby na základě zpracované projektové 

dokumentace. Jedná se o zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Tato povolení 

mají svoje pravidla a developer musí zajistit všechna možná stanoviska, rozhodnutí dotčených 

orgánů a podklady pro získání povolení. Další a důležitou část přípravné fázi zahrnuje 

tendrování dodavatelů – buď generálního dodavatele nebo subdodavatelů [23]. 

2.2.1.4 Realizační fáze 

V této fázi se developer zaměřuje na samotnou výstavbu projektu. Činnost developera v této 

fázi zahrnuje především kontrolu a dozor výstavbu tehdy, kdy je delegována stavební práce 

na dodavatele/zhotovitele, dále také musí řešit případné změny v projektové dokumentaci  

a v zásadě dohlíží na samostatnou výstavbu [23]. 

2.2.1.5 Dokončovací fáze a exit 

Jedná se o stav, kdy je stavba v katastru nemovitostí zapsaná jako dokončená  

a ne rozestavěná. Dokončení stavby také zajišťuje kolaudační souhlas. V této fázi  

se developer připravuje na předání k užívání stavby a k provozování stavby jako takové [23]. 



42 
 

 

V dnešní době není výstavba rezidenčních domů pro developera vůbec jednoduchá. Celý 

proces od předakviziční fáze do dokončovací fáze může trvat více jak 10 let. Samotné 

povolování stavby může trvat až 7 let. Lhůty pro povolování výstavby nových bytů  

se významně protáhly, například se nedodržují správní lhůty [23]. 

2.2.2 Analýza developerské činnosti 

V dnešní době je největší stavitelem rezidenčních domů společnosti Central Group, která 

každoročně dělá analýzy prodejů bytů a dalších aspektů. Podle statistik z roku 2022 je 

největším problémem vysokých cen bydlení inflace, energetická krize - lidé také řeší často 

velký problém se získáním hypotéky a mnoho dalších. Podle Central Group by ale na jaře 

2023 mělo dojít k vzkříšení trhu s prodejem bytů. Developerům se dnes nevyplatí byty 

zlevňovat, raději počkají s výstavbou. „Trh nových bytů plošně zlevnit nemůže, pokud zásadně 

nezlevní energie, materiály a stavební práce, což se zatím nejeví reálné [24]. Náklady na 

výstavbu v poslední době vzrostly o desítky procent“ [24].  

 

Obrázek 23 – Graf indexu dostupnosti bydlení (zdroj [24]) 

V současné době je v přípravné fázi až 137 tisíc bytů, bohužel ale dochází k tomu, že do fáze 

výstavby se jich dostane minimum. Velkým problémem a zdlouhavým procesem  

u výstavbových projektů je povolování staveb.  
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Obrázek 24 – Mapa Prahy s analýzou připravovaných bytů (zdroj: [24]) 
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3. Představení řešeného projektu 

 

Obrázek 25 – Vizualizace projektu MyMozart (zdroj: [25]) 

3.1 O projektu 

Předmětem projektu je výstavba bytového domu MyMozart situovaném na pražském 

Smíchově blízko přírody a zároveň i nedaleko centra metropole. Praha 5 spadá do velice 

oblíbených čtvrtí pro bydlení, práci i trávení volného času. Výstavba objektu probíhá  

u křižovatky ulice Mozartovy a Plzeňské. Objekt se také nachází v blízkosti nákupního centra 

Nový Smíchov, tramvajové zastávky Bertramka a zastávky metra Anděl [25]. 

 Projekt byl od samého začátku vytvořen pro výstavbu hotelu. Ale během epidemie 

covid19 hotely byly prázdné, proto se investor rozhodl projekt přeprojektovat a změnit předmět 

plnění na výstavbu bytového domu.  

 Stavba objektu by měla být dokončena do konce jara roku 2023. Ke konci roku 2022 

je prodáno cca 90 % bytů.  
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3.1.1 Dispoziční a provozní řešení 

Jedná se o novostavbu bytového domu s komerčním prostorem. Architektura objektu vychází 

z poměrně nekompromisní typologie bytů. Objekt se výškově přizpůsobuje sousedním 

budovám. Fasáda objektu byla zvolena dvoubarevná a tak, aby nepůsobila cizorodě v této 

čtvrti. Barevnost výrobků jako vnější výplňové otvory, žaluzie, klempířské výrobky atd. jsou 

sjednoceny s barvou fasády [26]. 

 Dispoziční řešení objektu se podvoluje účelu stavby, kterým je bydlení. Novostavba  

s deseti nadzemními a dvěma podzemními podlažími nabídne novým obyvatelům 152 

bytových jednotek s dispozicí převážně 1+kk a 2+kk. V 1. NP bude umístěn nájemní obchodní 

prostor a 5 ubytovacích jednotek. V pozemních podlažích (1. a 2. PP) budou umístěna 

parkovací stání a zázemí bytů (sklepy, společné prostory, technické zázemí). Celkem se bude 

jednat o 38 parkovacích míst. Automobily se do podzemních podlaží dostanou pomocí 

autovýtahu [26]. 

Na nadzemních podlažích (2. NP – 9. NP) jsou navrženy malometrážní bytové  

jednotky, jedná se především o bytové jednotky typu 1kk a 2kk, nejmenší bytová jednotka typu 

1+kk má cca 20 m2. Od 7NP je redukováno podlaží ze strany dvora z důvodů uložení chillerů 

na střeše. 8. NP je ustupujícím podlažím i z pohledu hlavní ulice, kde jsou navrženy terasy pro 

majitele bytů. Bytové jednotky v 9. NP mají panoramatický výhled na celou Prahu a v 10. NP 

je přístup na vyhlídkovou a odpočinkovou platformu [26]. 

3.1.2 Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

V rámci zemních prací bude vyhloubena stavební jáma, ve které tento objekt bude založen. 

Pilotové nebo záporové pažící stěny byly navrženy pro zajištění stavební jámy. Hladina 

podzemní vody se nachází na úrovní základové spáry, a proto bylo navrženo odvodňování 

pomocí drenážních rýh svedených do čerpacích jímek [26]. 

 Objekt je založen na základové desce ze železobetonu o tl. 350 mm, která  

je podepřená pilotami. Spodní stavba je řešena formou bílé vany. Zajímavostí ve skladbě 

svislých obvodových stěn ve spodní stavbě je využití vibroizolací, která plní funkci 

minimalizace otřesů, vibrací a strukturálního hluku hlavně z přilehlé tramvajové trati. Svislé 

nosné konstrukce podzemních podlaží jsou tvořeny monolitickými železobetonovými stěnami 

a pilíři. Prostorové ztužení objektu v PP je zajištěno pomocí na sebe kolmých 

železobetonových stěn. Svislé a vodorovné konstrukce v nadzemních podlaží jsou navrženy 

jako železobetonové monolitické [26]. 

 Vnitřní dělící konstrukce především tvoří sádrokartonové konstrukce, které mají dělící 

funkci mezi byty a chodbami [26]. 
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Střechy jsou řešeny jako ploché jednoplášťové.  

3.1.3 Náročnost výstavby 

Výstavba je velmi náročná z hlediska stavebního prostoru. Po celou dobu stavby lze využít 

pouze jeden jeřáb. Na stavbě není možné zřídit standardní stavební buňky – zázemí pro 

účastníky projektu je zajištěno v nedaleké komerční budově. Největší komplikací stavby je 

manipulace s materiálem. Ten lze na stavbu dodávat pouze podle striktního návozového 

harmonogramu. Jednak z důvodu vytíženosti jeřábu, úzkého záboru, ale i kvůli velmi husté 

okolní veřejné dopravě, kterou je nutné často zcela zastavit. V rámci stavby není možné použít 

stavební výtah, a proto se materiál přemísťuje mezi patry jen díky lávkám. Náročná je  

i manipulace s materiálem v rámci objektu z důvodu velmi úzkých chodeb. S ohledem  

na rozměry malometrážních bytů i společných prostor je komplikované použití stavebních 

prvků větších rozměrů. Toto omezení platí při výstavbě objektu a bude důležité respektovat ho 

i při zařizování jednotlivých bytových jednotek. 

3.2 Účastníci výstavby 

Zajímavostí tohoto projektu je spojitost investora a generálního projektanta. Generální 

projektant je společníkem ve společnosti investora.   

Generálním projektantem je společnost, která se podílela v investiční přípravě  

na tvorbě tendrové dokumentace a povolování stavby. V investiční fázi stavby poskytuje 

společnost služby v rámci přípravy, projednávání a realizace stavby ze strany investora. Tato 

společnost plní funkci autorizovaného projektanta a technického dozoru stavby na projektu 

MyMozart. 

Generálním architektem projektu je společnost, která se v přípravné fázi podílela  

na celkovém designu objektu a v realizační fázi projektu se podílí na schvalování a výběru 

materiálů a jejich RALek, dále pomáhá projektantům v přípravě revizí projektové dokumentace 

atd.  

Soutěž o generálního dodavatele vyhrála firma s dlouholetou praxí. Realizační závody 

společnosti se zabývají výstavbou pozemních budov a objektů, dopravními  

stavbami, rekultivací, developerskými projekty a dalším. Společnost realizuje projekty po celé 

České republice a soutěží ve veřejných i v soukromých zakázkách. Realizuje náročné stavby 

a zakládá si na kvalitní dodávce prací a profesionálním přístupu.  

Na obrázku č. 26 níže lze vidět organizační strukturu generálního dodavatele.  

 



47 
 

 

Organizační strukturu projektu MyMozart lze vidět na obrázku č. 26 níže.  

 

Obrázek 26 – Organizační struktura společnosti zhotovitele (zdroj: vlastní) 
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Organizační strukturu projektu MyMozart lze vidět na obrázku č. 27 níže.  

 

Obrázek 27 – Organizační struktura projektu MyMozart (zdroj: vlastní) 
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3.3 Smluvní vztah generálního dodavatele s investorem  

V srpnu roku 2021 byla podepsaná smlouva o dílo s předmětem plnění – zhotovení stavebního 

díla spočívající ve výstavbě bytového domu s obchodním názvem MyMozart [27]. 

 Zhotovitel se zavázal provést dílo na základě projektové dokumentace zpracované 

generálním projektantem, zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí v termínech, rozsahu  

a za podmínek sjednaných v SoD. Dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu 

s platnými zákonnými a technickými požadavky na výstavbu a platnými technickými normami. 

V SoD lze také vyčíst jednotlivé termíny dokončení v harmonogramu výstavby, který  

je přílohou SoD [27]. 

Nabídka zhotovitele, která je součástí SoD, slouží pouze pro posouzení a výklad ke 

stanovení cen jednotlivých víceprací či méněprací, k určení ceny klientských změn, k určený 

cen materiálů a k určení ceny nominovaného dodavatele.  Konečná cena, na které se smluvní 

strany dohodly, je pevná a maximální, ale k její změně může dojít, když dojde k vícepracím  

či méněpracím, zhotovitel jako odborník zjistí nesrovnalosti a chyby v DPS, nebo tehdy, kdy 

dojde ke klientským změnám. Cena zahrnuje i takové dodávky, které v PD  

nejsou, ale zhotovitel, díky svým odborným znalostem, by o nich měl vědět [27]. 

SoD dále hovoří o zásadách, které zhotovitel musí dodržovat při pověření 

subdodavatele ke zhotovení části díla. Zhotovitel musí předkládat objednateli seznam 

subdodavatelů se kterými spolupracuje. Objednatel má také právo subdodavatele odmítnout 

z důvodů pochybností ohledně kvality dodávky a dalších. Také má objednatel právo vybrat 

konkrétního subdodavatele nejpozději 3 měsíce před zahájením prací v maximálním objemu 

15 % ceny SoD. Zhotovitel se také zavázal podepsat smlouvu o dílo s nominovanými 

dodavateli – jedná se o dodavatele podlahových krytin a dodavatele dlažby a obkladů.  

Za koordinaci vybraného subdodavatele zhotovitel bude odměněn 9 % přirážky z ceny 

dodávky [27]. V soukromých zakázkách jsou nominovaní subdodavatelé poměrně běžnou 

záležitostí. U nominovaného subdodavatele objednatel ví, že nabízený materiál a výrobky jsou 

kvalitní a sortiment má k dispozici. U veřejných zakázek se nominovaný dodavatel objevuje 

zřídka – pokud se tak stane, dost často to znamená korupci.  

3.3.1 Změny v rozsahu díla 

V článku, který řeší změny rozsahu díla, jsou popsány jednotlivé situace, kdy může dojít  

ke změně [27]. 

 Tehdy, když požádá objednatel o změnu v rozsahu díla nebo o provádění prací, které 

nejsou dané SoD, zhotovitel je povinen tyto změny provést. Vícepráce či méněpráce budou 

sjednávané samostatně a budou oceněny na základě kalkulačních položek v nabídce 
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jednotkových cen, který je přílohou. Nebude-li možné ocenit změnu na základě oceněného 

výkazu výměr, budou práce a dodávky oceněny dle aktuálního ceníku ÚRS [27]. 

 Dále je zde řečeno, že: „Smluvní strany jsou povinny přijmout, odmítnout či podat 

protinávrh ZL ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. V případě 

prodlení Objednatele s vyjádřením ke ZL přičemž na jeho vyjádření bude váznout další 

realizace Díla, je Zhotovitel oprávněn Dílo provést bez Víceprací. Provedení Víceprací bez 

sjednání jejich ceny ve formě ZL, nezakládá právo Zhotovitele na úhradu jejich  

ceny, ale Smluvní strany mají za to, že jejich cena již byla zahrnuta v ceně Díla.“ [27] Toto 

ustanovení je velice zajímavé z hlediska realizace dnešních projektů, protože většina změn je 

zjištěna během výstavby a je potřeba je urychleně řešit – zda investor chce tuto změnu třeba 

i záměrně přehlédnout, je to velké finanční riziko pro zhotovitele [27]. 

Změny jsou řešeny písemně prostřednictvím změnových listů. Dále jsou uvedeny 

oprávněné osoby pro schválení/odsouhlasení změnových listů i dle cenového rozsahu [27]. 

3.3.2 Klientské změny 

Vzhledem k tomu, že předmět plnění je výstavba bytového domu (rezidence) a ta je určena 

k prodeji, je zhotovitel povinen umožnit změnu materiálu, zařizovacích předmětů, obkladů, 

dveří, příček, podlahových krytin apod. na základě požadavků klientů objednatele [27]. 

 Zhotovitel a objednatel mají smlouvou o dílo dáno, co je standardní výrobek a co je 

standardní montáž. Standardní výrobky a materiály jsou specifikovány v projektové 

dokumentaci a jsou součástí smlouvy o dílo [27]. 

 Oceňování klientské změny probíhá na základě zadaných klientských změn, které 

zadává TDI. Zvýšení a snížení ceny se stanoví na základě zadání a rovná se rozdílu mezi 

cenou nadstandardních položek a standardních položek, k nadstandardním položkám se pak 

přičte příplatek k montáži [27]. 

 Dále zhotovitel předložil objednateli časový plán pro možné klientské změny, který 

vyplývá z celkového harmonogramu stavby, tak aby například nevznikla situace, že se vydá 

klientská změna s přesunutím sádrokartonové příčky v bytě a v celém patře jsou  

už sádrokartonové příčky hotovy. Níže lze sledovat časový plán pro klientské  

změny [27]:  

- “Prostupy a další úpravy v monolitických konstrukcích – 4 týdny před zahájením prací 
na nosné konstrukci podlaží, kde se změna vyskytuje”. 
 

- “Dispoziční úpravy uvnitř jednotek – vnitřní příčky, pozice a typ zárubní, pouzdra pro 
posuvné dveře – 4 týdny před zahájením prací na konstrukcích vnitřních příček”. 
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- “Hrubé rozvody včetně zabudovaných prvků zařizovacích předmětů, zakončení rozvodů 
(vyústění vodovodu, instalační krabice, vývody kanalizace, vývody Uústředního topení 
– dále ve smlouvě označováno zkratkou ÚT – a vzduchotechnika a klimatizace (dále  
ve smlouvě označovány zkratkou VZT) včetně určení přesné polohy, roztečí průměrů  
a otvorů v konstrukcích – 8 týdnů před zahájením prací na hrubých instalacích”. 
 

- “Specifikace montáže obkladů a dlažeb v jednotkách, včetně prostor přístupných pouze 
z jednotek – zejm. lodžie, balkóny a terasy, ukončovacích lišt, a spárování.́ Specifikace 
koupelnových van a sprchových vaniček, osazení a zapojení oproti hrubým rozvodům 
(viz. bod a, b, c). Specifikace rozsahu instalačních předstěn. Určení rozsahu 
montovaných podhledů – 12 týdnů před zahájením obkladů a dlažeb”. 
 

- “Určení typu zařizovacích předmětů ZTI, topení, VZT a elektro, bez změny osazení 
oproti hrubým rozvodům (viz bod a, b, c) – 12 týdnů před zahájením kompletace 
zařizovacích předmětů”. 
 

- “Specifikace maleb a nátěrů – 4 týdny před zahájením maleb a nátěrů”. 
 

- “Specifikace dveřních křídel včetně obložkových zárubní a kování – 16 týdnů  
před zahájením montáže dveří”. 
 

3.3.3 Harmonogram výstavby 

 

Obrázek 28 – Harmonogram 1. část (zdroj: [27]) 
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Obrázek 29 – Harmonogram 2. část (zdroj: [27]) 

Výstavba objektu je v jedné etapě. Samotná výstavba celého projektu dle harmonogramu má 

trvat 762 dní i s dokončenými vadami a nedodělky. Na začátku výstavby se začala hrubá 

stavba. Monolitické konstrukce se v reálu zpozdily o něco přes měsíc. V tuto chvíli se stavba 

nachází stále v realizaci.  

3.4 Změny v projektu  

3.4.1 Průběh změn v projektu 

V počáteční fázi projektu se smluvní strany domluvily na komunikačním toku mezi nimi. 

Pomocí excelovské tabulky (rozdělovníku) bylo stranami dohodnuto, kdo má jakou pozici  

a koho je potřeba kontaktovat při nejasnostech, a také kdo řeší změny v projektu.  Průběh 

změn v projektu probíhá tak, že jedna ze smluvních stran vydá požadavek na změnu 

s návrhem ocenění. Požadavek na změnu je zaslán e-mailovou poštou na všechny potřebné 

adresy a zhotovitel nebo objednatel změnu prověří. Dále je změna v procesu kontroly  

a poslední fází je schválení či zamítnutí.  
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Obrázek 30– schéma toku schvalování (zdroj: [27]) 

Bohužel se stává, že požadavky na změny jsou  

v e-mailové poště přehlédnuty a nepracuje se s nimi. To má bohužel vliv na realizaci stavby 

kvůli neschváleným změnám. Bohužel neexistuje společná databáze pro zjištění, který 

změnový list už je schválený a podepsaný, který je v procesu kontroly atd. Toto je veliké mínus 

pro obě strany. Účastník výstavby nemá možnost si zkontrolovat v jaké fázi se jednotlivá 

změna nachází. Obě strany si evidují, jaké změny vydaly a jaké změny jsou  

schválené, ale nemají možnost sledovat, zda požadavek na změnu je ve fázi  

kontroly, nebo zda účastník požadavek vůbec zaregistroval. Další překážkou je, že ne všechny 

požadavky jsou zasílány na všechny účastníky výstavby. Stává se, že žadatel o změnu nezadá 

všechny potřebné adresy do e-mailové pošty a potřebný účastník požadavek na změnu ani 

nedostane.  

V současné době bylo vydáno 36 změnových listů. Vzor změnového listu byl přílohou 

k SoD – lze ho také vidět níže. Ke každému změnovému listu musí být přílohou návrh ocenění. 

Když zhotovitel vydá požadavek na změnu, tak TDI návrh ocenění zkontroluje, vydá případné 

připomínky, po revizi dále zašle na schválení jednatelům.  

Iniciace požadavku Specifikace změn Vypracování (nacenění) Schválení 

Aktualizace plánůZměna požadavku

ANONE

ANO

Odmítnutí požadavku

NE

Pokyn k realizaci
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Obrázek 31 - Vzor změnového listu (zdroj: [27]) 

Dle dohody objednatele se zhotovitelem byla armatura během monolitických konstrukcí 

fakturovaná dle skutečnosti, takže každý měsíc přípravář ze strany zhotovitele připravil 

změnový list na využitou armatury a vydal ho objednateli.  

V počáteční fázi výstavby objednatel žádal zhotovitele o zkontrolování projektové 

dokumentace a vypsání všech možných nedostatků a chyb. Na základě těchto poznámek  

 
 
Rezidence Mozart  Změnový list č.   

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Stavební objekt:  
Název změny:  
Důvod změny:  
Iniciátor změny:  Jméno:  
Datum návrhu:  Podpis:  

Dopady změny na cenu díla:                    vícepráce / méněpráce / nemá vliv 
Položkový rozpočet změny přiložen: ANO / NE příloha číslo: 
Změna ceny díla: snížení / zvýšení o částku: 
Upravená cena díla po započtení změny: částka: 
Dopad na dobu výstavby ve dnech: má vliv / nemá vliv počet dní: 
Upravený harmonogram přiložen: ANO / NE příloha číslo: 
Změna termínu dokončení stavby: ANO / NE termín po změně: 
Popis změny: 
 
 
 
 
 

Za zhotovitele změnu zpracoval: Jméno:  
Datum:  Podpis:  
Vyjádření AD: datum: jméno, podpis:  
 

Vyjádření CM: datum: jméno, podpis:  
 
 
 

Vyjádření TDO/PM: datum: jméno, podpis:  
 

Vyjádření zhotovitele: datum: jméno, podpis: 
 

Vyjádření objednatele: datum: jméno, podpis:  
 

Příkaz  k realizaci změny: datum: jméno, podpis:  
Zhotovitel převzal: datum: jméno, podpis:  
Seznam příloh: 
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od zhotovitele projektanti zrevidovali projektovou dokumentaci. Na základě vyhotovené revize 

objednatel požádal zhotovitele o nacenění.   

 Ve fázi hrubé výstavby zhotovitel přišel na chyby – například zjistil, že naprojektovaná 

skladba podzemní stěny s vibroizolací je nerealizovatelná a zhotovitel navrhl jinou skladbu bez 

dopadu do ceny. 

 Další zásadní změnou pro zhotovitele bylo vyjmutí dodávky kotelny a sta rozvodu 

z předmětu díla. Ve chvíli, kdy investor vyjme dodávku zhotoviteli, se zhotovitel dostává  

do mínusové hodnoty – ztráty. Zhotovitel funguje se třemi hodnotami během  

projektu: s přímým nákladem, mezní hodnotou a odbytovou hodnotou. Přímý náklad je pro 

zhotovitele náklad, který vynaloží na zaplacení subdodavatele. Mezní hodnota je přímý náklad 

spolu s režií a ziskem. Odbytová cena je poté cena, kterou zaplatí investor. Pro lepší 

pochopení je vytvořen příklad:  

 

Tabulka 1 – Příklad ztrátové změny (zdroj: vlastní) 

 Dalšími změnami jsou klasické chyby v projektu jako například chybné rozměry  

žaluzií, rozdíly ve výměrách atd.  

 Velmi zajímavou změnou byla změna jednotkových cen a výměry dlažby a obkladů. 

Dodavatel obkladů a dlažby byl nominovaným subdodavatelem od objednatele, a zhotovitel 

byl povinen od něj odebrat materiál a podepsat s ním kupní smlouvu. Součástí SoD mezi 

zhotovitelem a objednatelem byla cenová nabídka od subdodavatele dlažby  

a obkladů, nicméně kvůli zvyšování cen subdodavatel během realizace zdražil. Nová cenová 

nabídka byla dohodnuta mezi objednatelem a subdodavatelem. A tehdy, když se zhotovitel 

dozvěděl, že se změnily ceny, byl nucen vydat požadavek na změnu jednotkových cen. Dále 

se objevila problematika s výměrami. Ve výkazu výměr, který byl součástí SoD, byli mnohem 

menší výměry než ve skutečnosti. Vyjednávání ohledně této změny trvalo něco přes půl roku 

a bohužel na tom stála i fakturace již dovezené dlažby a obkladů. Stalo se tak, že na stavbu 

již byla dovezena dlažba a obklady do 6. NP a mezi zhotovitelem a nominovaným 

subdodavatelem nebyla žádná písemná smlouva, a to kvůli nepodepsanému změnovému listu 

mezi zhotovitelem a objednatelem.  
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3.4.2 Průběh klientských změn v projektu 

Klientské změny jsou součástí snad každého developerského rezidenčního projektu. Tak tomu 

je i v projektu MyMozart.   

Po domluvě zhotovitele s objednatelem se na každou bytovou jednotku (150 bytů) 

zpracovala klientská změna. Klientské změny byly pojmenovány podle čísla bytu – například 

KZ 2.09. I při výběru klienta STD výrobků byla klientská změna naceněna na 0 Kč. Klientské 

změny i STD bytů se zpracovávají hlavně z důvodu lepší přehlednosti a srozumitelnosti 

klientských změn. Objednatel sdílí se zhotovitelem úložiště s nejnovější projektovou 

dokumentací a s výběrem jednotlivých klientů. 

 Ze strany objednatele jsou klientské změny v procesu řízení náročnější. Objednatel 

musí získat kupce bytových jednotek. Poté, co jsou bytové jednotky prodány kupci/klientovi 

(nebo je jen zaplacená záloha), objednatel zprovozní klientské centrum. Klientské centrum zve 

jednotlivé klienty a vybírá s nimi jednotlivé výrobky a materiály. Klient má možnost vybrat  

si ze STD výrobků nebo NDST výrobků. Standardní výrobky jsou předem určeny a když si je 

klient vybere je to pro smluvní strany jednodušší proces. Když si klient vybere nadstandardní 

výrobek, objednatel poté musí poptat zhotovitele pro ocenění montáže NDST výrobku, ten  

na základě toho, o jakou profesi se jedná, poptá subdodavatele, který tuto montáž bude 

provádět. Na základě ocenění od subdodavatele, zhotovitel přičte k ceně svá procenta a poté 

pošle cenu investorovi. Zaslanou cenu objednatel zpracuje a předá klientskému centru. 

Klientské centrum poté cenu za NDST montáž oznámí klientovi a klient se rozhodne, zda tuto 

cenu za montáž přijme nebo ne. Bohužel se stává, že subdodavatel a zhotovitel tuto cenu 

přecení a konečný klient se pak raději rozhodne pro STD výrobek kvůli vysokým cenám  

za montáž. Po konečném výběru klienta zašle klientské centrum objednateli zprávu  

o výběru, objednatel poté zpracuje všechny potřebné dokumenty pro zhotovitele a zašle 

zhotoviteli zadání klientské změny. Zhotovitel klientskou změnu nacení a zašle návrh ocenění 

a ZL na schválení objednateli.  

 

Obrázek 32 – Proces řízení KZ při standardním výběru (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 33 - Proces řízení KZ při NDST výběru (zdroj: vlastní) 

Tento projekt je specifický díky velice malým bytovým jednotkám, proto většina klientů 

kupující byt 1+kk neměla možnost změnit umístění příček atd. Na obrázku níže lze vidět 

půdorys jednoho typického bytu. Kupující tohoto typu bytu měl možnost vybrat si z NDST 

výrobků pouze sanitu, jiný typ dlažby a obkladů, jiný typ podlahy.  

 

Obrázek 34 - Půdorys typického typu bytové jednotky 1kk (zdroj: projektová dokumentace) 

NDST výrobky si vybralo cca 35 klientů.  

V developerských projektech se stává, že některé bytové jednotky zůstanou 

neprodané. V případě tohoto projektu tehdy, kdy není prodaný typický byt 1+kk, tak  

ho objednatel nechá vybavit do STD.  

Zajímavou a neočekávanou klientskou změnou v projektu je bytová jednotka v 9. NP. 

Jeden z majitelů společnosti objednatele se rozhodl zakoupit dvě bytové jednotky a následně 
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je nechal sloučit viz. půdorysy níže. V bytě se změnila dispozice příček, dispozice vnějších 

výplní a dalších. Bohužel do nynější doby nejsou dané dispozice sádrokartonových příček  

a další – kvůli tomu stojí práce na stavbě a subdodavatelé nemohou v 9. NP pokračovat. Tuto 

situaci můžeme přirovnat k „black swan theory“, do českého jazyka lze přeložit jako „teorie 

černé labutě“. Jedná se o metaforu, která vyobrazuje důležitou neočekávanou událost a má 

závažný dopad do projektu. „Tyto události se odchylují od toho, co je běžné, a proto je obtížné 

je předvídat“ [28]. Celá klientská změna bude v NDST.  

 

Obrázek 35 – Půdorys 9. NP revize 00 (zdroj: projektová dokumentace) 
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Obrázek 36 – Pracovní půdorys 9. NP revize 5 (zdroj: projektová dokumentace) 

Dále se vyskytla situace, kdy se klient rozhodl o změnu dispozice bytové jednotky. Byt 

byl ale už ve fázi dokončených sádrokartonových příček, klientovi proto byla naceněna  

i demontáž již realizovaných SDK příček.  

3.4.3 Rekapitulace řízení změn a případné zlepšení 

Do konce stavby tohoto projektu se jistě objeví mnoho dalších změn. Ale ty 

nejzásadnější a nejobsáhlejší změny byly v počáteční fázi výstavby hlavně z důvodu chybné 

projektové dokumentace a technických nedokonalostí projektové dokumentace. Ve fázi PSV 

se objevují hlavně změny v TZB, kdy se přichází na chyby v posloupnosti a koordinaci mezi 

profesemi.  

Velmi důležitou součástí řízení změn v projektu je schopnost vydávat mínusové 

změnové listy. Pokud zhotovitel žádá investora pouze o peníze navíc kvůli vícepracím, je 

možnost, že investor začne zhotoviteli nevycházet vstříc. Proto je důležité, aby projektový 

manažer hledal východiska, jak z takové situace ven.  
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Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole – velké plus by bylo, kdyby fungovalo společné 

úložiště nebo společné prostředí, ve kterém by každý účastník výstavby mohl sledovat v jaké 

fázi se změna vyskytuje. Bohužel se stává, že požadavek na změnu se ztratí v emailové poště 

a nikdo s požadavkem nepracuje. Velkou funkčnost a přehlednost v této problematice má BIM. 

Pomocí systému CDE dochází k zásadnímu zlepšení předávání dokumentů. Všechny 

potřebné a související dokumenty naleznou všichni účastníci projektu na jednom  

místě, pospolu v přehledné formě a s totožností lidí, kteří do CDE systému  

vkládají, a uvedením času. Využití systému CDE má zásadní vliv na řízení projektu. Dalším 

způsobem evidence změn může být sdílená excelovská tabulka, ve které se aktualizují data 

jednou za měsíc (popřípadě jednou za 2 týdny) a na každém kontrolním dnu si účastníci 

výstavby sdělí, v jaké fázi se změny nachází.  

Jako problematiku u klientských změn vidím nesdílené klientské centrum. Je 

pochopitelné, že s klientem bude napřímo komunikovat jen objednatel, ale zhotovitel nemá 

reálnou odezvu od případného nacenění NDST výrobků. Mohou se stát situace, kdy zhotovitel 

nacení jako NDST bezfalcové skryté zárubně. Nacenění zašle objednateli a dále zhotovitel 

nemá odezvu. Bezfalcová skrytá zárubeň potřebuje pro montáž zárubně větší otvor  

než klasická obložková zárubeň. A tehdy, pokud investor nedá pokyn pro realizaci klientské 

změny, tak zhotovitel nechá realizovat sádrokartonové příčky dle PD. Po realizaci všech SDK 

příček na patře objednatel zhotoviteli oznámí, že si přeje do bytu bezfalcové skryté zárubně. 

Tahle situace se řeší buď, že zhotovitel tuto změnu odmítne – ale dle SoD tohoto projektu  

se zhotovitel zavázal provést všechny změny, které po něm objednatel požaduje –nebo změnu 

provede, ale do klientské změny započte i demontáže. Jak bylo uvedeno výše, z mého pohledu 

by tuto problematiku také řešil systém CDE. Účastníci projektu by měli přehled, v jaké fázi  

se klientská změna nachází, zda výběr trvá kvůli klientovi, nebo zhotoviteli dlouho trvá 

nacenění víceprací atd.  
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4. Obecná problematika změn v rezidenční 
výstavbě a případná optimalizace 

Developerská činnost spočívá hlavně ve výstavbě bytových domů s cílem prodeje.  

Se samotnou výstavbou developerovi pomůže generální dodavatel, který zvítězil  

ve výběrovém řízení. Samotný projekt financuje developer pomocí bankovních půjček – zde 

zároveň přichází hlavní „kámen úrazu“. U soukromých zakázek se investor nerad loučí 

s penězi za změny. Investor zaplatil za projekt, zaplatil za přípravu projektu a bohužel už  

je velice problematické, aby zvýšil sumu peněz, kterou na projekt měl připravenou. Bohužel 

mnoho změn na počátku výstavby hrubé stavby se objevuje kvůli technické nedokonalosti 

projektové dokumentace a její chybovosti. Investor už generálnímu projektantovi zaplatil  

za vyhotovení celého projektu a změny způsobené chybovostí PD se musí přeprojektovat  

a investor již nemá kapacitu tyto změny financovat. Stávají se i situace, kdy zhotovitel přijde 

se zlepšením, přijde na lepší způsob výstavby. I těmto změnám se investor brání a nechce je 

zaplatit. Zhotovitel se také může dostat do situace, kdy mu investor toto množství změnových 

listů nepodepíše ani nezaplatí a začne dělat potíže i na stavbě. Bude hledat všechny možné 

chyby v realizaci.  

 Proto je velice důležité, aby se projektový manažer od generálního dodavatele  

a projektant spojili a vymysleli optimalizaci. Zda se na stavbě objevují pouze vícepráce a stále 

se vydávají nové požadavky na změny, projektový manažer by měl přemýšlet i na možnostech 

méněprací. Obě strany by měli hledat východiska, jak a kde je možné nějaké peníze ušetřit. 

Proto, aby byly mezi účastníky projektu dobré vztahy a generální dodavatel si ponechal dobré 

jméno, je toto důležitý krok.  

 Bohužel ale dnešní doba vyvíjí tlak na společnosti s vysokými cenami materiálů  

a společnosti poté tlačí na projektové manažery projektů, aby vyhotovili co nejvíce požadavků 

na změnu. Ceny materiálů se od podepsání smlouvy několikrát znásobily a generální 

dodavatel na velkém množství profesí prodělává.  

 Další problém se může vyskytnout během provedení změny, která se ústně  

schválila, ale nezanesla do projektové dokumentace. Zhotovitel by měl od autorizovaného 

projektanta požadovat alespoň podepsaný náčrt změny. Může se stát situace, že například 

dodavatel změní detail osazení schodiště, projektant to schválí, ale nevydá na něj razítko. V tu 

chvíli, když schodiště nebude správně osazené a zhroutí se, půjde chyba za hlavním 

stavbyvedoucím.  
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 Změny se mohou objevit i u profesí, u kterých objednatel nominoval subdodavatele. 

Může docházet ke změně například jednotkové ceny dlažby a rozdílné výměře. U těchto 

požadavků na změnu investor nemá problém zaplatit. Nominovaní subdodavatelé jsou 

oblíbenou záležitostí u investora. Investor s nimi dlouhodobě spolupracuje. Může zde  

ale docházet k problémům, kdy investor napřímo komunikuje s nominovaným 

subdodavatelem a ke zhotoviteli se potřebná informace nedostane. Proto je velice důležité  

na začátku projektu určit komunikační tok tak, aby byli součástí všichni účastníci projektu.  

 Smlouvou o dílo je dáno, kdo má kompetence schvalovat a podepisovat změny. Je  

i velice důležité, aby se změny evidovaly. Dost často se stává, že požadavky na změny někdo, 

i třeba záměrně pozastaví, a nepracuje se s nimi. Proto by se mělo například na každém 

kontrolním dnu zkontrolovat, v jaké fázi se každá změna nachází. Dnešní doba přináší  

i zlepšení v komunikaci a ve workflow, a to pomocí CDE prostředí. O CDE jsem se zmínila 

v předchozích kapitolách.   

 Další problematikou v rezidenčních výstavbách jsou klientské změny. Často dochází 

k situaci, kdy investor nechá klientovi svobodu ve výběru a ve změnách dispozice. Tyto změny 

jsou ale často neproveditelné a zhotovitel tyto změny musí odmítnout nebo je přecení a klient 

poté nemá o tyto změny zájem. U klientských změn je potřeba, aby na počátku projektu byl 

zadán komunikační tok, tak aby nedošlo k situaci, že někomu potřebnému požadavek nedojde. 

Také je potřeba, aby klientské centrum, kde si klient vybírá výrobky a materiály, bylo společné 

jak pro objednatele, tak i pro zhotovitele. Velké plus pro tyto evidence změn a komunikaci má 

CDE prostředí.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat změnové řízení a najít způsob, jakým je možné zlepšit 

již známý a zavedený systém řízení změn z pohledu generálního dodavatele na konkrétním 

výstavbovém projektu.  

Teoretická část práce se zabývala popsáním problematiky týkající se systému řízení 

společnosti a projektového řízení a jeho možností ovlivnit projekt. Byly zde definovány  

i základní pojmy pro pochopení životního cyklu projektu, dále základní typy dodavatelských 

systémů včetně jejich výhod a nevýhod a typy kontraktů dle FIDIC. Kapitola o analýze 

developerského projektu pak popsala rozdíl mezi soukromou a veřejnou zakázkou. 

Nejvýznamnější částí teoretické části bylo vysvětlení procesu změnového řízení – bylo 

definováno, co je změna, jak a proč vzniká, kým je vyvolaná. Podobným způsobem pak byly 

popsány i klientské změny.  

V praktické části byl představen a analyzován konkrétní výstavbový projekt, jeho 

parametry a byli zde definováni i hlavní účastníci výstavby. Rozebrána zde byla smlouva o dílo 

konkrétního projektu – pozornost se soustředila hlavně na popsání článků jako změny 

v rozsahu díla a klientské změny. Zobrazeny byly skutečné změny, které se v projektu objevily 

a jejich dopad na stavbu.  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat změnové řízení a přijít s případným zlepšením. 

Po analýze všech změn, které v rámci projektu byly, jsem došla k závěru, že největší 

překážkou ve změnovém řízení je komunikační tok a workflow. Pro zlepšení už zavedeného 

systému řízení by bylo nejvhodnější využít CDE prostředí. Pro projekt má systém CDE 

pozitivní vliv na řízení změn zejména při evidenci změn a jejich schvalování, pomocí sdíleného 

prostředí dochází k přehlednému předávání dokumentů a všechny potřebné dokumenty jsou 

na jednom místě a nikde nemají možnost se ztratit. Prostředí CDE by se také dalo velice dobře 

využít při řízení klientských změn. Lépe by se účastníci projektu pohybovali v evidenci  

a průběhu klientských změn a nedošlo by k situaci, kdy zhotovitel/generální dodavatel nemá 

reálnou odezvu od klienta, pouze od objednatele. Tato situace se často vyskytuje, když není 

sdílené klientské centrum mezi objednatelem a zhotovitelem.   

Poslední kapitola popisovala obecnou problematiku ve výstavbě bytových domů 

v soukromém sektoru. Byly představeny situace, které se ve výstavbách objevují a popsány 

způsoby, jak je možné tyto situace řešit.  

 Do budoucna pak shledávám za přínosné více se věnovat popisu systému CDE v praxi. 

Rozsáhlejší popis totiž tato diplomová práce nenabízí – to zároveň může být i faktorem, který 

ji mírně limituje. 
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