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SO 03 Kanal.prip
1015 KOMPAKT. 1 1 1 2.1.23 6.1.23

1 SO 03 Kanal.prip

1018 NAKLADAC 1 1 0 6.2.23 10.2.23

1 SO 03 Kanal.prip

1021 RYPADLO 1 1 0 2.1.23 6.1.23

1 SO 03 Kanal.prip

1024 SKLAPEC 1 1 1 2.1.23 6.1.23

1 SO 03 Kanal.prip

11006 DOZER 1 1 2 6.3.23 10.3.23

1 SO 04 Dest.kanal

11009 GRADER 1 1 2 6.3.23 10.3.23

1 SO 04 Dest.kanal

11015 KOMPAKT. 1 1 4 2.1.23 6.1.23

1 SO 04 Dest.kanal

11018 NAKLADAC 1 1 1 6.3.23 10.3.23

1 SO 04 Dest.kanal

11021 RYPADLO 1 3 0 2.1.23 20.1.23

1 SO 04 Dest.kanal

11024 SKLAPEC 1 3 4 2.1.23 20.1.23

1 SO 04 Dest.kanal

21015 KOMPAKT. 1 1 2 6.2.23 10.2.23

1 SO 02 Vod.pripoj

21018 NAKLADAC 1 1 1 13.3.23 17.3.23

/ 1 SO 02 Vod.pripoj

21021 RYPADLO 1 1 0 23.1.23 27.1.23

1 SO 02 Vod.pripoj

21024 SKLAPEC 1 1 4 23.1.23 27.1.23

1 SO 02 Vod.pripoj

31015 KOMPAKT. 1 1 2 30.1.23 3.2.23

1 SO 07 Silnoproud

31018 NAKLADAC 1 1 1 6.3.23 10.3.23

1 SO 07 Silnoproud

31021 RYPADLO 1 1 1 30.1.23 3.2.23

1 SO 07 Silnoproud

31024 SKLAPEC 1 1 2 30.1.23 3.2.23

1 SO 07 Silnoproud

41006 DOZER 1 1 0 30.1.23 3.2.23

1 SO 05 Plyn.prip

41015 KOMPAKT. 1 1 2 30.1.23 3.2.23

1 SO 05 Plyn.prip

41018 NAKLADAC 1 6 1 30.1.23 10.3.23

1 SO 05 Plyn.prip

41021 RYPADLO 2 1 0 30.1.23 3.2.23

1 SO 05 Plyn.prip

41024 SKLAPEC 1 1 2 30.1.23 3.2.23

1 SO 05 Plyn.prip

SO01 Hl. Objekt
51000 AUTOJER. 3 13 0 15.5.23 11.8.23

1 SO01 Hl. Objekt

51003 BET.CERP 1 7 0 20.2.23 7.4.23

1 SO01 Hl. Objekt

51006 DOZER 1 5 1 30.1.23 3.3.23

1 SO01 Hl. Objekt

51012 JERAB 3 13 0 15.5.23 11.8.23

1 SO01 Hl. Objekt

51015 KOMPAKT. 1 2 7 6.2.23 17.2.23

1 SO01 Hl. Objekt

51018 NAKLADAC 1 8 11 30.1.23 24.3.23

1 SO01 Hl. Objekt

51021 RYPADLO 2 5 1 30.1.23 3.3.23

1 SO01 Hl. Objekt

51024 SKLAPEC 1 4 5 6.2.23 3.3.23

1 SO01 Hl. Objekt

61015 KOMPAKT. 1 1 3 17.7.23 21.7.23

1 SO 08 Slaboproud

61018 NAKLADAC 1 1 2 21.8.23 25.8.23

1 SO 08 Slaboproud

61021 RYPADLO 1 1 2 17.7.23 21.7.23

1 SO 08 Slaboproud
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2023

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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61024 SKLAPEC 1 1 3 17.7.23 21.7.23

1 SO 08 Slaboproud

SO 06 Zpev ploch
71006 DOZER 1 12 1 17.7.23 6.10.23

1 SO 06 Zpev ploch

71009 GRADER 1 3 1 18.9.23 6.10.23

1 SO 06 Zpev ploch

71015 KOMPAKT. 1 1 4 17.7.23 21.7.23

1 SO 06 Zpev ploch

71018 NAKLADAC 1 2 1 17.7.23 28.7.23

1 SO 06 Zpev ploch

71021 RYPADLO 1 2 1 17.7.23 28.7.23

1 SO 06 Zpev ploch

71024 SKLAPEC 1 1 3 17.7.23 21.7.23

1 SO 06 Zpev ploch

SO 09 Sadovky
81006 DOZER 1 4 2 18.9.23 13.10.23

1 SO 09 Sadovky

81009 GRADER 1 2 2 2.10.23 13.10.23

1 SO 09 Sadovky

81015 KOMPAKT. 1 1 2 25.9.23 29.9.23

1 SO 09 Sadovky

81018 NAKLADAC 1 2 2 18.9.23 29.9.23

1 SO 09 Sadovky

81021 RYPADLO 1 1 2 18.9.23 22.9.23

1 SO 09 Sadovky

81024 SKLAPEC 1 1 3 18.9.23 22.9.23

1 SO 09 Sadovky

91006 DOZER 1 2 1 11.9.23 22.9.23

1 SO 10 Veř. osve

91009 GRADER 1 2 1 11.9.23 22.9.23

1 SO 10 Veř. osve

91015 KOMPAKT. 1 1 2 7.8.23 11.8.23

1 SO 10 Veř. osve

91018 NAKLADAC 1 1 1 4.9.23 8.9.23

1 SO 10 Veř. osve

91021 RYPADLO 1 1 1 7.8.23 11.8.23

1 SO 10 Veř. osve

91024 SKLAPEC 1 1 2 7.8.23 11.8.23

1 SO 10 Veř. osve
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