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4. Řešení časové struktury 

Pro řešení časové struktury bylo vycházeno z projektové 

dokumentace a výkazu výměr. Jednotlivé části byly zpracovány 

pomocí následujících programů: Microsoft Excel, Microsoft 

Project a Autocad 2D. Jednotlivé části jsou přílohou tohoto 

dokumentu. 

 

4.1. Časoprostorový graf 

  Viz příloha: Část 4: Řešení časové struktury 

4.2. Graf nasazení profesí 

 Viz příloha: Část 4: Řešení časové struktury 

4.3. Graf nasazení počtu lidí 

 Viz příloha: Část 4: Řešení časové struktury 

4.4. Graf nasazení strojů 

 Viz příloha: Část 4: Řešení časové struktury 

4.5. Graf spotřeby materiálu 

 Viz příloha: Část 4: Řešení časové struktury 

4.6. Harmonogram 

 Viz příloha: Část 4: Řešení časové struktury 
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4.7. Graf potřeby financí 

Z dostupných informací je předpokládaná cena objektu SO 01 

Bytový dům A 187 472 736,- Kč bez DPH. DPH je u této stavby 21 %. 

Celková cena s DPH činí 226 842 011,- Kč. 

 

Hrubý propočet financí 

Technologická etapa Procento Částka 

00 Přípravné a zemní práce 3,6 % 8 166 312,- Kč 

01 Základové konstrukce 3,9 % 8 846 838,- Kč 

02 Spodní stavba 3,6 % 8 166 312,- Kč 

03 Hrubá vrchní stavba 18,8 % 42 646 298,- Kč 

04 Zastřešení 5,2 % 11 795 784,- Kč 

05 Příčky a hrubé vnitřní 

práce 

20,6 % 46 729 455,- Kč 

06 Vnitřní úpravy povrchů 18,3 % 41 512 088,- Kč 

07 Dokončovací práce a 

kompletace 

16,8 % 38 109 458,- Kč 

08 Vnější úpravy povrchů 6,4 % 14 517 889,- Kč 

09 Terénní úpravy 2,8 % 6 351 577,- Kč 

Součet 100 % 226 842 011,- Kč 

Tabulka 1: Hrubý propočet financí 
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Měsíc Procento Částka 

Březen 4,1 % 9 300 522,- Kč 

Duben 4,2 % 9 527 364,- Kč 

Květen 5,3 % 12 022 626,- Kč 

Červen 5,5 % 12 476 310,- Kč 

Červenec 5,1 % 11 568 942,- Kč 

Srpen 4,2 % 9 527 364,- Kč 

Září 5,4 % 12 249 468,- Kč 

Říjen 5,4 % 12 249 468,- Kč 

Listopad 5,3 % 12 022 626,- Kč 

Prosinec 4,2 % 9 527 364,- Kč 

Leden 5,5 % 12 476 310,- Kč 

Únor 5,5 % 12 476 310,- Kč 

Březen 5,6 % 12 703 152,- Kč 

Duben 5,3 % 12 022 626,- Kč 

Květen 5,4 % 12 249 468,- Kč 

Červen 6,3 % 14 291 046,- Kč 

Červenec 6,9 % 15 652 098,- Kč 

Srpen 5,3 % 12 022 636,- Kč 

Září 5,5 % 12 476 311,- Kč 

Součet 100 % 226 842 011,- Kč 

Tabulka 2: Měsíční potřeba financí 
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ID Task Name Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 TE 00- PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 41 dny 01.03. 24 17.04. 24

2  Přípravné práce 12 dny 01.03. 24 14.03. 24

10  Zemní práce 30 dny 14.03. 24 17.04. 24

15 TE 01-ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 29 dny 18.04. 24 21.05. 24

16  SO 01- BYTOVÝ DŮM 29 dny 18.04. 24 21.05. 24

29 TE 02- SPODNÍ STAVBA 59 dny 10.05. 24 17.07. 24

30  1.PP 59 dny 10.05. 24 17.07. 24

42 TE 03- HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 208 dny 12.07. 24 25.03. 25

43  1.NP 62 dny 12.07. 24 21.09. 24

55  2.NP 40 dny 18.09. 24 02.11. 24

72  3.NP 41 dny 29.10. 24 14.12. 24

89  4.NP 41 dny 10.12. 24 08.02. 25

106  5.NP 42 dny 05.02. 25 25.03. 25

123 TE 04-ZASTŘEŠENÍ 36 dny 21.03. 25 01.05. 25

124  Střešní konstrukce 36 dny 21.03. 25 01.05. 25

135 TE 05- PŘÍČKY A HRUBÉ VNITŘNÍ ROZVODY 74 dny 04.04. 25 28.06. 25

136  1.PP 10 dny 04.04. 25 15.04. 25

141  1.NP 18 dny 07.04. 25 26.04. 25

146  2.NP 18 dny 21.04. 25 10.05. 25

151  3.NP 18 dny 05.05. 25 24.05. 25

156  4.NP 18 dny 26.05. 25 14.06. 25

161  5.NP 18 dny 09.06. 25 28.06. 25

165 TE 06- VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 66 dny 21.05. 25 05.08. 25

166  1.PP 9 dny 21.05. 25 30.05. 25

169  1.NP 24 dny 22.05. 25 18.06. 25

174  2.NP 28 dny 02.06. 25 03.07. 25

179  3.NP 25 dny 14.06. 25 12.07. 25

184  4.NP 25 dny 26.06. 25 24.07. 25

189  5.NP 24 dny 09.07. 25 05.08. 25

194 TE 07- DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE 69 dny 16.06. 25 03.09. 25

195  Přípojky 6 dny 07.07. 25 12.07. 25

201  1.NP-5.NP 69 dny 16.06. 25 03.09. 25

212 TE 08 VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 102 dny 02.05. 25 28.08. 25

213  Fasáda 90 dny 02.05. 25 14.08. 25

219  Terasa, balkon 12 dny 15.08. 25 28.08. 25

224 TE 09- TERENNÍ ÚPRAVY 6 dny 29.08. 25 04.09. 25

225  Okolí stavby 6 dny 29.08. 25 04.09. 25

231 TE 10- PŘEJÍMKA STAVBY 15 dny 02.09. 25 18.09. 25

232  SO 01- BYTOVÝ DŮM 15 dny 02.09. 25 18.09. 25
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ID Task Name Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 TE 00- PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 41 dny 01.03. 24 17.04. 24

2  Přípravné práce 12 dny 01.03. 24 14.03. 24

3 Převzetí staveniště 1 den 01.03. 24 01.03. 24

4  Vytyčení staveniště, inženýrských sítí 1 den 02.03. 24 02.03. 24

5  Oplocení staveniště 2 dny 04.03. 24 05.03. 24

6  Sejmutí ornice 5 dny 06.03. 24 11.03. 24

7  Zařízení staveniště-buňkoviště, komunikace 1 den 12.03. 24 12.03. 24

8  Zařízení staveniště- přípojky 2 dny 13.03. 24 14.03. 24

9  Vytyčení stavební jámy 1 den 13.03. 24 13.03. 24

10  Zemní práce 30 dny 14.03. 24 17.04. 24

11 Výkop stavební jámy 8 dny 14.03. 24 22.03. 24

12  Vytyčení polohy pilot 1 den 23.03. 24 23.03. 24

13  Provádění pilot 21 dny 25.03. 24 17.04. 24

14  Montáž věžového jeřábu 1 den 17.04. 24 17.04. 24

15 TE 01-ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 29 dny 18.04. 24 21.05. 24

16  SO 01- BYTOVÝ DŮM 29 dny 18.04. 24 21.05. 24

17  Betonáž pokladního betonu 1 den 18.04. 24 18.04. 24

18  Zhotovení zemnících pásků 1 den 19.04. 24 19.04. 24

19  Penetrace a izolace šachty 1 den 20.04. 24 20.04. 24

20  Penetrace a izolace podkladního betonu 7 dny 22.04. 24 29.04. 24

21  Bednění základové desky 1 den 30.04. 24 30.04. 24

22  Armování základové desky 5 dny 30.04. 24 04.05. 24

23  Betonáž základové desky 2 dny 06.05. 24 07.05. 24

24  Odbednění základové desky 1 den 13.05. 24 13.05. 24

25 Penetrace obvodu objektu 1 den 14.05. 24 14.05. 24

26 Izolace obvodu objektu 1 den 15.05. 24 15.05. 24

27  Montáž XPS polystyrenu a nopové fólie 4 dny 16.05. 24 20.05. 24

28  Částečný zásyp a hutnění jámy 2 dny 20.05. 24 21.05. 24

29 TE 02- SPODNÍ STAVBA 59 dny 10.05. 24 17.07. 24

30  1.PP 59 dny 10.05. 24 17.07. 24

31  Vytyčení výtahové šachyt, stěn, sloupů a otvorů 1 den 10.05. 24 10.05. 24

32  Montáž pomocného lešení 1 den 11.05. 24 11.05. 24

33  Bednění výtahové šachty, obvodových, vnitřních nosných stěn 22 dny 13.05. 24 06.06. 24

34  Armování výtahové šachty a obvodových, vnitřních nosných stěn 14 dny 24.05. 24 08.06. 24

35  Betonáž výtahové šachty, stěn, sloupů 4 dny 10.06. 24 13.06. 24

36  Odbednění obvodových a vnitřních nosných stěn 3 dny 15.06. 24 18.06. 24

37  Bednění stropní desky 12 dny 19.06. 24 02.07. 24

38  Armování stropní desky 6 dny 28.06. 24 04.07. 24

39  Betonáž stropní desky 2 dny 05.07. 24 06.07. 24

40  Odbednění stropní desky 2 dny 15.07. 24 16.07. 24

41  Uložení prefabrikovaných schodišť 1 den 17.07. 24 17.07. 24

42 TE 03- HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 208 dny 12.07. 24 25.03. 25

43  1.NP 62 dny 12.07. 24 21.09. 24

44  Vytyčení výtahové šachyt, stěn, sloupů a otvorů 1 den 12.07. 24 12.07. 24

45  Montáž pomocného lešení 1 den 13.07. 24 13.07. 24

46  Bednění výtahové šachty, obvodových, vnitřních nosných stěn 23 dny 15.07. 24 09.08. 24

47  Armování výtahové šachty a obvodových, vnitřních nosných stěn 14 dny 27.07. 24 12.08. 24

48  Betonáž výtahové šachty, stěn, sloupů 4 dny 13.08. 24 16.08. 24

49  Odbednění výtahové šachty, stěn a sloupů 4 dny 19.08. 24 22.08. 24

50  Bednění stropní desky 11 dny 23.08. 24 04.09. 24

51  Armování stropní desky 6 dny 02.09. 24 07.09. 24

52  Betonáž stropní desky 2 dny 09.09. 24 10.09. 24

53  Odbednění stropní desky 2 dny 19.09. 24 20.09. 24

54  Uložení prefabrikovaných schodišť 1 den 21.09. 24 21.09. 24

55  2.NP 40 dny 18.09. 24 02.11. 24

56  Vytyčení výtahové šachty, stěn 1 den 18.09. 24 18.09. 24

57  Montáž pomocného lešení 1 den 19.09. 24 19.09. 24

58 Bednění výtahové šachty 2 dny 20.09. 24 21.09. 24

59 Armování výtahové šachty 1 den 23.09. 24 23.09. 24

60 Zdění nosného zdiva+ osazení překladů 8 dny 21.09. 24 30.09. 24

TE 00- PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE

 Přípravné práce

01.03. 01.03.
Převzetí staveniště

02.03. 02.03.
 Vytyčení staveniště, inženýrských sítí

04.03. 05.03.
 Oplocení staveniště

06.03. 11.03.
 Sejmutí ornice

12.03. 12.03.
 Zařízení staveniště-buňkoviště, komunikace

13.03. 14.03.
 Zařízení staveniště- přípojky

13.03. 13.03.
 Vytyčení stavební jámy

 Zemní práce

14.03. 22.03.
Výkop stavební jámy

23.03. 23.03.
 Vytyčení polohy pilot

25.03. 17.04.
 Provádění pilot

17.04. 17.04.
 Montáž věžového jeřábu

TE 01-ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

 SO 01- BYTOVÝ DŮM

18.04. 18.04.
 Betonáž pokladního betonu

19.04. 19.04.
 Zhotovení zemnících pásků

20.04. 20.04.
 Penetrace a izolace šachty

22.04. 29.04.
 Penetrace a izolace podkladního betonu

30.04. 30.04.
 Bednění základové desky

30.04. 04.05.
 Armování základové desky

06.05. 07.05.
 Betonáž základové desky

13.05. 13.05.
 Odbednění základové desky

14.05. 14.05.
Penetrace obvodu objektu

15.05. 15.05.
Izolace obvodu objektu

16.05. 20.05.
 Montáž XPS polystyrenu a nopové fólie

20.05. 21.05.
 Částečný zásyp a hutnění jámy

TE 02- SPODNÍ STAVBA

 1.PP

10.05. 10.05.
 Vytyčení výtahové šachyt, stěn, sloupů a otvorů

11.05. 11.05.
 Montáž pomocného lešení

13.05. 06.06.
 Bednění výtahové šachty, obvodových, vnitřních nosných stěn

24.05. 08.06.
 Armování výtahové šachty a obvodových, vnitřních nosných stěn

10.06. 13.06.
 Betonáž výtahové šachty, stěn, sloupů

15.06. 18.06.
 Odbednění obvodových a vnitřních nosných stěn

19.06. 02.07.
 Bednění stropní desky

28.06. 04.07.
 Armování stropní desky

05.07. 06.07.
 Betonáž stropní desky

15.07. 16.07.
 Odbednění stropní desky

17.07. 17.07.
 Uložení prefabrikovaných schodišť

TE 03- HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA

 1.NP

12.07. 12.07.
 Vytyčení výtahové šachyt, stěn, sloupů a otvorů

13.07. 13.07.
 Montáž pomocného lešení

15.07. 09.08.
 Bednění výtahové šachty, obvodových, vnitřních nosných stěn

27.07. 12.08.
 Armování výtahové šachty a obvodových, vnitřních nosných stěn

13.08. 16.08.
 Betonáž výtahové šachty, stěn, sloupů

19.08. 22.08.
 Odbednění výtahové šachty, stěn a sloupů

23.08. 04.09.
 Bednění stropní desky

02.09. 07.09.
 Armování stropní desky

09.09. 10.09.
 Betonáž stropní desky

19.09. 20.09.
 Odbednění stropní desky

21.09. 21.09.
 Uložení prefabrikovaných schodišť

 2.NP

18.09. 18.09.
 Vytyčení výtahové šachty, stěn

19.09. 19.09.
 Montáž pomocného lešení

20.09. 21.09.
Bednění výtahové šachty

23.09. 23.09.
Armování výtahové šachty

21.09. 30.09.
Zdění nosného zdiva+ osazení překladů
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ID Task Name Doba
trvání

Zahájení Dokončení

61  Betonáž výtahové šachty 1 den 24.09. 24 24.09. 24

62  Odbednění výtahové šachty 1 den 26.09. 24 26.09. 24

63 Bednění věnce 1 den 01.10. 24 01.10. 24

64 Armování ŽB věnce 1 den 02.10. 24 02.10. 24

65 Realizace ŽB věnce 1 den 03.10. 24 03.10. 24

66 Odbednění ŽB věnce 1 den 05.10. 24 05.10. 24

67  Bednění stropní desky 11 dny 07.10. 24 18.10. 24

68  Armování stropní desky 6 dny 14.10. 24 19.10. 24

69  Betonáž stropní desky 2 dny 21.10. 24 22.10. 24

70  Odbednění stropní desky 2 dny 31.10. 24 01.11. 24

71  Uložení prefabrikovaných schodišť 1 den 02.11. 24 02.11. 24

72  3.NP 41 dny 29.10. 24 14.12. 24

73   Vytyčení výtahové šachty, stěn 1 den 29.10. 24 29.10. 24

74   Montáž pomocného lešení 1 den 30.10. 24 30.10. 24

75   Bednění výtahové šachty 2 dny 31.10. 24 01.11. 24

76   Armování výtahové šachty 1 den 02.11. 24 02.11. 24

77 Zdění nosného zdiva+ osazení překladů 8 dny 01.11. 24 09.11. 24

78   Betonáž výtahové šachty 1 den 04.11. 24 04.11. 24

79   Odbednění výtahové šachty 1 den 06.11. 24 06.11. 24

80   Bednění stropního věnce 1 den 11.11. 24 11.11. 24

81   Armování stropního věnce 1 den 12.11. 24 12.11. 24

82   Realizace ŽB věnce 1 den 13.11. 24 13.11. 24

83   Odbednění ŽB věnce 1 den 15.11. 24 15.11. 24

84   Bednění stropní desky 11 dny 16.11. 24 28.11. 24

85   Armování stropní desky 6 dny 25.11. 24 30.11. 24

86   Betonáž stropní desky 2 dny 02.12. 24 03.12. 24

87   Odbednění stropní desky 2 dny 12.12. 24 13.12. 24

88   Uložení prefabrikovaných schodišť 1 den 14.12. 24 14.12. 24

89  4.NP 41 dny 10.12. 24 08.02. 25

90    Vytyčení výtahové šachty, stěn 1 den 10.12. 24 10.12. 24

91    Montáž pomocného lešení 1 den 11.12. 24 11.12. 24

92    Bednění výtahové šachty 2 dny 12.12. 24 13.12. 24

93    Armování výtahové šachty 1 den 14.12. 24 14.12. 24

94 Zdění nosného zdiva+ osazení překladů 8 dny 13.12. 24 21.12. 24

95    Betonáž výtahové šachty 1 den 16.12. 24 16.12. 24

96    Odbednění výtahové šachty 1 den 18.12. 24 18.12. 24

97    Bednění stropního věnce 1 den 06.01. 25 06.01. 25

98    Armování stropního věnce 1 den 07.01. 25 07.01. 25

99    Realizace ŽB věnce 1 den 08.01. 25 08.01. 25

100    Odbednění ŽB věnce 1 den 10.01. 25 10.01. 25

101    Bednění stropní desky 11 dny 11.01. 25 23.01. 25

102    Armování stropní desky 6 dny 20.01. 25 25.01. 25

103    Betonáž stropní desky 2 dny 27.01. 25 28.01. 25

104    Odbednění stropní desky 2 dny 06.02. 25 07.02. 25

105    Uložení prefabrikovaných schodišť 1 den 08.02. 25 08.02. 25

106  5.NP 42 dny 05.02. 25 25.03. 25

107     Vytyčení výtahové šachty, stěn 1 den 05.02. 25 05.02. 25

108     Montáž pomocného lešení 1 den 06.02. 25 06.02. 25

109     Bednění výtahové šachty 2 dny 07.02. 25 08.02. 25

110     Armování výtahové šachty 1 den 10.02. 25 10.02. 25

111     Betonáž výtahové šachty 1 den 11.02. 25 11.02. 25

112     Odbednění výtahové šachty 1 den 13.02. 25 13.02. 25

113     Zdění nosného zdiva+osazení překladů 8 dny 10.02. 25 18.02. 25

114     Bednění stropního věnce 1 den 19.02. 25 19.02. 25

115     Armování stropního věnce 1 den 20.02. 25 20.02. 25

116     Realizace ŽB věnce 1 den 21.02. 25 21.02. 25

117     Odbednění stropního ŽB věnce 1 den 24.02. 25 24.02. 25

118     Bednění stropní desky 11 dny 25.02. 25 08.03. 25

119     Armování stropní desky 6 dny 05.03. 25 11.03. 25

120     Betonáž stropní desky 2 dny 12.03. 25 13.03. 25

24.09. 24.09.
 Betonáž výtahové šachty

26.09. 26.09.
 Odbednění výtahové šachty

01.10. 01.10.
Bednění věnce

02.10. 02.10.
Armování ŽB věnce

03.10. 03.10.
Realizace ŽB věnce

05.10. 05.10.
Odbednění ŽB věnce

07.10. 18.10.
 Bednění stropní desky

14.10. 19.10.
 Armování stropní desky

21.10. 22.10.
 Betonáž stropní desky

31.10. 01.11.
 Odbednění stropní desky

02.11. 02.11.
 Uložení prefabrikovaných schodišť

 3.NP

29.10. 29.10.
  Vytyčení výtahové šachty, stěn

30.10. 30.10.
  Montáž pomocného lešení

31.10. 01.11.
  Bednění výtahové šachty

02.11. 02.11.
  Armování výtahové šachty

01.11. 09.11.
Zdění nosného zdiva+ osazení překladů

04.11. 04.11.
  Betonáž výtahové šachty

06.11. 06.11.
  Odbednění výtahové šachty

11.11. 11.11.
  Bednění stropního věnce

12.11. 12.11.
  Armování stropního věnce

13.11. 13.11.
  Realizace ŽB věnce

15.11. 15.11.
  Odbednění ŽB věnce

16.11. 28.11.
  Bednění stropní desky

25.11. 30.11.
  Armování stropní desky

02.12. 03.12.
  Betonáž stropní desky

12.12. 13.12.
  Odbednění stropní desky

14.12. 14.12.
  Uložení prefabrikovaných schodišť

 4.NP

10.12. 10.12.
   Vytyčení výtahové šachty, stěn

11.12. 11.12.
   Montáž pomocného lešení

12.12. 13.12.
   Bednění výtahové šachty

14.12. 14.12.
   Armování výtahové šachty

13.12. 21.12.
Zdění nosného zdiva+ osazení překladů

16.12. 16.12.
   Betonáž výtahové šachty

18.12. 18.12.
   Odbednění výtahové šachty

06.01. 06.01.
   Bednění stropního věnce

07.01. 07.01.
   Armování stropního věnce

08.01. 08.01.
   Realizace ŽB věnce

10.01. 10.01.
   Odbednění ŽB věnce

11.01. 23.01.
   Bednění stropní desky

20.01. 25.01.
   Armování stropní desky

27.01. 28.01.
   Betonáž stropní desky

06.02. 07.02.
   Odbednění stropní desky

08.02. 08.02.
   Uložení prefabrikovaných schodišť

 5.NP

05.02. 05.02.
    Vytyčení výtahové šachty, stěn

06.02. 06.02.
    Montáž pomocného lešení

07.02. 08.02.
    Bednění výtahové šachty

10.02. 10.02.
    Armování výtahové šachty

11.02. 11.02.
    Betonáž výtahové šachty

13.02. 13.02.
    Odbednění výtahové šachty

10.02. 18.02.
    Zdění nosného zdiva+osazení překladů

19.02. 19.02.
    Bednění stropního věnce

20.02. 20.02.
    Armování stropního věnce

21.02. 21.02.
    Realizace ŽB věnce

24.02. 24.02.
    Odbednění stropního ŽB věnce

25.02. 08.03.
    Bednění stropní desky

05.03. 11.03.
    Armování stropní desky

12.03. 13.03.
    Betonáž stropní desky
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ID Task Name Doba
trvání

Zahájení Dokončení

121     Odbednění stropní desky 2 dny 22.03. 25 24.03. 25

122     Uložení prefabrikovaných schodišť 1 den 25.03. 25 25.03. 25

123 TE 04-ZASTŘEŠENÍ 36 dny 21.03. 25 01.05. 25

124  Střešní konstrukce 36 dny 21.03. 25 01.05. 25

125  Vytyčení výtahové šachty a stěn atiky 1 den 21.03. 25 21.03. 25

126  Bednění, armování výtahových stěn a atik 2 dny 22.03. 25 24.03. 25

127  Betonáž výtahových stěn a atik 2 dny 25.03. 25 26.03. 25

128  Odbednění výtahové šachty a atik 1 den 28.03. 25 28.03. 25

129  Penetrace+parotěsnící vrstva střechy(SBS modifikovaný pás) 7 dny 29.03. 25 05.04. 25

130  Provedení tepelné izolace tl. 240 mm a spádové klíny(včetně
kotvení) separační vrstva

18 dny 04.04. 25 24.04. 25

131  Provedení hydroizolace PVC-P 3 dny 25.04. 25 28.04. 25

132  Montáž OSB desky na atiku 1 den 29.04. 25 29.04. 25

133  Montáž záchytného systému, hromosvodu, výlezu a anténního
stožáru

1 den 24.04. 25 24.04. 25

134  Klempířské práce 3 dny 29.04. 25 01.05. 25

135 TE 05- PŘÍČKY A HRUBÉ VNITŘNÍ ROZVODY 74 dny 04.04. 25 28.06. 25

136  1.PP 10 dny 04.04. 25 15.04. 25

137  Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže
pomocného lešení)

2 dny 04.04. 25 05.04. 25

138  Osazení výplní otvorů 2 dny 05.04. 25 07.04. 25

139  Ležaté a stoupací potrubí TZB 7 dny 05.04. 25 12.04. 25

140  Montáž výměníku 2 dny 14.04. 25 15.04. 25

141  1.NP 18 dny 07.04. 25 26.04. 25

142  Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže
pomocného lešení)

6 dny 07.04. 25 12.04. 25

143  Osazení výplní otvorů 2 dny 14.04. 25 15.04. 25

144  Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky 12 dny 14.04. 25 26.04. 25

145  Provedení protipožárních ucpávek 1 den 26.04. 25 26.04. 25

146  2.NP 18 dny 21.04. 25 10.05. 25

147   Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže
pomocného lešení)

6 dny 21.04. 25 26.04. 25

148   Osazení výplní otvorů 2 dny 28.04. 25 29.04. 25

149   Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky 12 dny 28.04. 25 10.05. 25

150   Provedení protipožárních ucpávek 1 den 10.05. 25 10.05. 25

151  3.NP 18 dny 05.05. 25 24.05. 25

152    Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže
pomocného lešení)

6 dny 05.05. 25 10.05. 25

153    Osazení výplní otvorů 2 dny 12.05. 25 13.05. 25

154    Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky 12 dny 12.05. 25 24.05. 25

155    Provedení protipožárních ucpávek 1 den 24.05. 25 24.05. 25

156  4.NP 18 dny 26.05. 25 14.06. 25

157     Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže
pomocného lešení)

6 dny 26.05. 25 31.05. 25

158     Osazení výplní otvorů 2 dny 02.06. 25 03.06. 25

159     Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky 12 dny 02.06. 25 14.06. 25

160     Provedení protipožárních ucpávek 1 den 14.06. 25 14.06. 25

161  5.NP 18 dny 09.06. 25 28.06. 25

162  Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže
pomocného lešení)

3 dny 09.06. 25 11.06. 25

163      Osazení výplní otvorů 2 dny 12.06. 25 13.06. 25

164      Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky 12 dny 16.06. 25 28.06. 25

165 TE 06- VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 66 dny 21.05. 25 05.08. 25

166  1.PP 9 dny 21.05. 25 30.05. 25

167  Omítání stěn a stropů 1 den 21.05. 25 21.05. 25

168  Vrchní nátěr podlah 6 dny 24.05. 25 30.05. 25

169  1.NP 24 dny 22.05. 25 18.06. 25

170  Omítání stěn a stropů 9 dny 22.05. 25 31.05. 25

171  Montáž podlahové izolace 5 dny 02.06. 25 06.06. 25

172  Cementobetonový potěr 3 dny 09.06. 25 11.06. 25

173  Montáž SDK konstrukcí 3 dny 16.06. 25 18.06. 25

174  2.NP 28 dny 02.06. 25 03.07. 25

175   Omítání stěn a stropů 11 dny 02.06. 25 13.06. 25

176   Montáž podlahové izolace 5 dny 16.06. 25 20.06. 25

177   Cementobetonový potěr 3 dny 23.06. 25 25.06. 25

178   Montáž SDK konstrukcí 4 dny 30.06. 25 03.07. 25

179  3.NP 25 dny 14.06. 25 12.07. 25

180    Omítání stěn a stropů 10 dny 14.06. 25 25.06. 25

22.03. 24.03.
    Odbednění stropní desky

25.03. 25.03.
    Uložení prefabrikovaných schodišť

TE 04-ZASTŘEŠENÍ

 Střešní konstrukce

21.03. 21.03.
 Vytyčení výtahové šachty a stěn atiky

22.03. 24.03.
 Bednění, armování výtahových stěn a atik

25.03. 26.03.
 Betonáž výtahových stěn a atik

28.03. 28.03.
 Odbednění výtahové šachty a atik

29.03. 05.04.
 Penetrace+parotěsnící vrstva střechy(SBS modifikovaný pás)

04.04. 24.04.
 Provedení tepelné izolace tl. 240 mm a spádové klíny(včetně kotvení) separační vrstva

25.04. 28.04.
 Provedení hydroizolace PVC-P

29.04. 29.04.
 Montáž OSB desky na atiku

24.04. 24.04.
 Montáž záchytného systému, hromosvodu, výlezu a anténního stožáru

29.04. 01.05.
 Klempířské práce

TE 05- PŘÍČKY A HRUBÉ VNITŘNÍ ROZVODY

 1.PP

04.04. 05.04.
 Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže pomocného lešení)

05.04. 07.04.
 Osazení výplní otvorů

05.04. 12.04.
 Ležaté a stoupací potrubí TZB

14.04. 15.04.
 Montáž výměníku

 1.NP

07.04. 12.04.
 Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže pomocného lešení)

14.04. 15.04.
 Osazení výplní otvorů

14.04. 26.04.
 Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky

26.04. 26.04.
 Provedení protipožárních ucpávek

 2.NP

21.04. 26.04.
  Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže pomocného lešení)

28.04. 29.04.
  Osazení výplní otvorů

28.04. 10.05.
  Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky

10.05. 10.05.
  Provedení protipožárních ucpávek

 3.NP

05.05. 10.05.
   Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže pomocného lešení)

12.05. 13.05.
   Osazení výplní otvorů

12.05. 24.05.
   Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky

24.05. 24.05.
   Provedení protipožárních ucpávek

 4.NP

26.05. 31.05.
    Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže pomocného lešení)

02.06. 03.06.
    Osazení výplní otvorů

02.06. 14.06.
    Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky

14.06. 14.06.
    Provedení protipožárních ucpávek

 5.NP

09.06. 11.06.
 Zdění příček+osazení zárubní(včetně montáže/demontáže pomocného lešení)

12.06. 13.06.
     Osazení výplní otvorů

16.06. 28.06.
     Hrubé rozvody TZB+těsnící zkoušky

TE 06- VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

 1.PP

21.05. 21.05.
 Omítání stěn a stropů

24.05. 30.05.
 Vrchní nátěr podlah

 1.NP

22.05. 31.05.
 Omítání stěn a stropů

02.06. 06.06.
 Montáž podlahové izolace

09.06. 11.06.
 Cementobetonový potěr

16.06. 18.06.
 Montáž SDK konstrukcí

 2.NP

02.06. 13.06.
  Omítání stěn a stropů

16.06. 20.06.
  Montáž podlahové izolace

23.06. 25.06.
  Cementobetonový potěr

30.06. 03.07.
  Montáž SDK konstrukcí

 3.NP

14.06. 25.06.
   Omítání stěn a stropů
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ID Task Name Doba
trvání

Zahájení Dokončení

181    Montáž podlahové izolace 5 dny 27.06. 25 02.07. 25

182    Cementobetonový potěr 3 dny 03.07. 25 05.07. 25

183    Montáž SDK konstrukcí 4 dny 09.07. 25 12.07. 25

184  4.NP 25 dny 26.06. 25 24.07. 25

185     Omítání stěn a stropů 11 dny 26.06. 25 08.07. 25

186     Montáž podlahové izolace 5 dny 09.07. 25 14.07. 25

187     Cementobetonový potěr 3 dny 15.07. 25 17.07. 25

188     Montáž SDK konstrukcí 4 dny 21.07. 25 24.07. 25

189  5.NP 24 dny 09.07. 25 05.08. 25

190      Omítání stěn a stropů 9 dny 09.07. 25 18.07. 25

191      Montáž podlahové izolace 5 dny 19.07. 25 24.07. 25

192      Cementobetonový potěr 3 dny 28.07. 25 30.07. 25

193      Montáž SDK konstrukcí 2 dny 04.08. 25 05.08. 25

194 TE 07- DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE 69 dny 16.06. 25 03.09. 25

195  Přípojky 6 dny 07.07. 25 12.07. 25

196  Realizace vodovodní přípojky 1 den 07.07. 25 07.07. 25

197  Realizace kanalizační přípojky 1 den 08.07. 25 08.07. 25

198  Realizace přípojky silnoproudu 1 den 09.07. 25 09.07. 25

199  Realizace přípojky slaboproudu 2 dny 10.07. 25 11.07. 25

200  Realizace přípojky teplovodu 1 den 12.07. 25 12.07. 25

201  1.NP-5.NP 69 dny 16.06. 25 03.09. 25

202  Montáž výtahů 4 dny 19.06. 25 23.06. 25

203  Provedení podlah včetně soklů 54 dny 16.06. 25 16.08. 25

204  Provedení keramických obkladů včetně osazení van, přizdívek 48 dny 23.06. 25 16.08. 25

205  Malba stěn a stropů 48 dny 30.06. 25 23.08. 25

206  Montáž zařizovacích předmětů 43 dny 14.07. 25 01.09. 25

207  Osazení otopných těles, hasících přístrojů a čidel 42 dny 16.07. 25 02.09. 25

208 Kompletace tzb rozvodu 43 dny 15.07. 25 02.09. 25

209  Osazení vchodových dveří 1 den 18.07. 25 18.07. 25

210  Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 47 dny 07.07. 25 29.08. 25

211  Úklid domu 43 dny 16.07. 25 03.09. 25

212 TE 08 VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 102 dny 02.05. 25 28.08. 25

213  Fasáda 90 dny 02.05. 25 14.08. 25

214  Demontáž jeřábu 1 den 02.05. 25 02.05. 25

215  Stavba lešení 9 dny 07.07. 25 16.07. 25

216  Provedení zateplovacího systému včetně kotvení, oplechování
parapetů a spodní vrstvy se skelnou sítí

20 dny 17.07. 25 08.08. 25

217  Provedení vnější omítky+omítky na soklu 5 dny 09.08. 25 14.08. 25

218  Kotvení hromosvodu 1 den 14.08. 25 14.08. 25

219  Terasa, balkon 12 dny 15.08. 25 28.08. 25

220  Provedení izolace(hydroizolace, tepelná izolace) 2 dny 15.08. 25 16.08. 25

221  Pokládka venkovní dlažby 3 dny 18.08. 25 20.08. 25

222  Montáž zámečnických prvků 1 den 20.08. 25 20.08. 25

223  Demontáž lešení 7 dny 21.08. 25 28.08. 25

224 TE 09- TERENNÍ ÚPRAVY 6 dny 29.08. 25 04.09. 25

225  Okolí stavby 6 dny 29.08. 25 04.09. 25

226  Odstranění zařízení staveniště 1 den 29.08. 25 29.08. 25

227  Hrubé terénní úpravy 1 den 30.08. 25 30.08. 25

228  Veřejné osvětlení(vytyčení, výkop, osazení) 1 den 01.09. 25 01.09. 25

229  Realizace zámkové dlažby a asfaltových ploch 1 den 02.09. 25 02.09. 25

230  Finální terénní úpravy 2 dny 03.09. 25 04.09. 25

231 TE 10- PŘEJÍMKA STAVBY 15 dny 02.09. 25 18.09. 25

232  SO 01- BYTOVÝ DŮM 15 dny 02.09. 25 18.09. 25

233  Revize a zkoušky 2 dny 02.09. 25 03.09. 25

234  Zkušební provoz 5 dny 04.09. 25 09.09. 25

235  Předpřejímky s klienty 4 dny 10.09. 25 13.09. 25

236  Odstranění vad a nedodělků 13 dny 02.09. 25 16.09. 25

237  Kolaudace 1 den 17.09. 25 17.09. 25

238  Finální předání investorovi 1 den 18.09. 25 18.09. 25

27.06. 02.07.
   Montáž podlahové izolace

03.07. 05.07.
   Cementobetonový potěr

09.07. 12.07.
   Montáž SDK konstrukcí

 4.NP

26.06. 08.07.
    Omítání stěn a stropů

09.07. 14.07.
    Montáž podlahové izolace

15.07. 17.07.
    Cementobetonový potěr

21.07. 24.07.
    Montáž SDK konstrukcí

 5.NP

09.07. 18.07.
     Omítání stěn a stropů

19.07. 24.07.
     Montáž podlahové izolace

28.07. 30.07.
     Cementobetonový potěr

04.08. 05.08.
     Montáž SDK konstrukcí

TE 07- DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE

 Přípojky

07.07. 07.07.
 Realizace vodovodní přípojky

08.07. 08.07.
 Realizace kanalizační přípojky

09.07. 09.07.
 Realizace přípojky silnoproudu

10.07. 11.07.
 Realizace přípojky slaboproudu

12.07. 12.07.
 Realizace přípojky teplovodu

 1.NP-5.NP

19.06. 23.06.
 Montáž výtahů

16.06. 16.08.
 Provedení podlah včetně soklů

23.06. 16.08.
 Provedení keramických obkladů včetně osazení van, přizdívek

30.06. 23.08.
 Malba stěn a stropů

14.07. 01.09.
 Montáž zařizovacích předmětů

16.07. 02.09.
 Osazení otopných těles, hasících přístrojů a čidel

15.07. 02.09.
Kompletace tzb rozvodu

18.07. 18.07.
 Osazení vchodových dveří

07.07. 29.08.
 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel

16.07. 03.09.
 Úklid domu

TE 08 VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

 Fasáda

02.05. 02.05.
 Demontáž jeřábu

07.07. 16.07.
 Stavba lešení

17.07. 08.08.
 Provedení zateplovacího systému včetně kotvení, oplechování parapetů a spodní vrstvy se skelnou sítí

09.08. 14.08.
 Provedení vnější omítky+omítky na soklu

14.08. 14.08.
 Kotvení hromosvodu

 Terasa, balkon

15.08. 16.08.
 Provedení izolace(hydroizolace, tepelná izolace)

18.08. 20.08.
 Pokládka venkovní dlažby

20.08. 20.08.
 Montáž zámečnických prvků

21.08. 28.08.
 Demontáž lešení

TE 09- TERENNÍ ÚPRAVY

 Okolí stavby

29.08. 29.08.
 Odstranění zařízení staveniště

30.08. 30.08.
 Hrubé terénní úpravy

01.09. 01.09.
 Veřejné osvětlení(vytyčení, výkop, osazení)

02.09. 02.09.
 Realizace zámkové dlažby a asfaltových ploch

03.09. 04.09.
 Finální terénní úpravy

TE 10- PŘEJÍMKA STAVBY

 SO 01- BYTOVÝ DŮM

02.09. 03.09.
 Revize a zkoušky

04.09. 09.09.
 Zkušební provoz

10.09. 13.09.
 Předpřejímky s klienty

02.09. 16.09.
 Odstranění vad a nedodělků

17.09. 17.09.
 Kolaudace

18.09. 18.09.
 Finální předání investorovi
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