
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Bytový dům 09.10. 21 06.07. 23
2 Převzetí staveniště 09.10. 21 09.10. 21
3 Zařízení staveniště (oplcení, komunikace) 11.10. 21 12.10. 21
4 Oplocení 09.10. 21 04.07. 23
5 Informační tabule u vjezdu 09.10. 21 04.07. 23
6 Dopravní značení 09.10. 21 04.07. 23
7 Bezpečnostní tabulky 09.10. 21 04.07. 23
8 Osvětlení 09.10. 21 04.07. 23
9 Turnikety 09.10. 21 04.07. 23
10 OOPP (helmy, reflexní vesty, brýle, boty) 09.10. 21 04.07. 23
11 Hasící přístroje 09.10. 21 04.07. 23
12 Jistící soupravy 09.10. 21 04.07. 23
13 Výstavba buňkoviště (napojení na sítě) 13.10. 21 15.10. 21
14 Vytyčení a výkop přípojek na veřejné sítě 18.10. 21 19.10. 21
15 Osazení přípojek 20.10. 21 28.10. 21
16 Výkop stavební jámy 29.10. 21 23.11. 21
17 Zřízení podkladních betonů 29.11. 21 02.12. 21
18 Provedení hydroizolace 01.12. 21 02.12. 21
19 Provedení základové desky 1PP 03.12. 21 09.12. 21
20 Provedení ŽB stěn 1PP 10.12. 21 21.12. 21
21 Osazení prefabrikovaného schodiště 16.12. 21 16.12. 21
22 Prkna na ochranné zábradlí 21.12. 21 05.07. 23
23 Ochranné zábradlí u schodiště 16.12. 21 21.04. 23
24 Provedení ŽB desky 1NP 17.12. 21 11.01. 22
25 Mobilní zábradlí 11.01. 22 05.07. 23
26 Schodištová věž 11.01. 22 05.07. 23
27 Přechodová ocelová lávka 11.01. 22 05.07. 23
28 Provedení ŽB stěn 1NP 12.01. 22 04.02. 22
29 Zateplení 1PP 07.02. 22 14.02. 22
30 Osazení prefabrikovaného schodiště 07.02. 22 07.02. 22
31 Ochranné zábradlí u schodiště 07.02. 22 21.04. 23
32 Svislé zděné kce 1NP 08.02. 22 23.02. 22
33 Provedení ŽB desky 2NP 17.02. 22 10.03. 22
34 Ochranné zábradlí volného prostoru 10.03. 22 21.10. 22
35 Mobilní zábradlí 10.03. 22 08.02. 23
36 Provedení ŽB stěn 2NP 11.03. 22 23.03. 22
37 Osazení prefabrikovaného schodiště 24.03. 22 24.03. 22
38 Ochranné zábradlí u schodiště 24.03. 22 21.04. 23
39 Svislé zděné kce 2NP 25.03. 22 11.04. 22
40 Provedení ŽB desky 3NP 30.03. 22 20.04. 22
41 Ochranné zábradlí volného prostoru 20.04. 22 21.10. 22
42 Mobilní zábradlí 20.04. 22 08.02. 23
43 Provedení ŽB stěn 3NP 21.04. 22 10.05. 22
44 Osazení prefabrikovaného schodiště 11.05. 22 11.05. 22
45 Ochranné zábradlí u schodiště 11.05. 22 21.04. 23
46 Svislé zděné kce 3NP 12.05. 22 27.05. 22
47 Provedení ŽB desky 4NP 18.05. 22 08.06. 22
48 Ochranné zábradlí volného prostoru 08.06. 22 21.10. 22
49 Mobilní zábradlí 08.06. 22 08.02. 23
50 Provedení ŽB stěn 4NP 09.06. 22 24.06. 22
51 Osazení prefabrikovaného schodiště 27.06. 22 27.06. 22
52 Ochranné zábradlí u schodiště 27.06. 22 21.04. 23
53 Svislé zděné kce 4NP 28.06. 22 13.07. 22
54 Provedení ŽB desky 5NP 04.07. 22 25.07. 22
55 Ochranné zábradlí volného prostoru 25.07. 22 21.10. 22
56 Mobilní zábradlí 25.07. 22 08.02. 23
57 Provedení ŽB stěn 5NP 26.07. 22 10.08. 22
58 Osazení prefabrikovaného schodiště 11.08. 22 11.08. 22
59 Ochranné zábradlí u schodiště 11.08. 22 21.04. 23
60 Svislé zděné kce 5NP 12.08. 22 31.08. 22
61 Provedení ŽB desky 6NP 18.08. 22 06.09. 22
62 Ochranné zábradlí volného prostoru 06.09. 22 21.10. 22
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení

63 Mobilní zábradlí 06.09. 22 08.02. 23
64 Provedení ŽB stěn 6NP 07.09. 22 26.09. 22
65 Svislé zděné kce 6NP 28.09. 22 17.10. 22
66 Ochranné zábradlí na střešní kci - vysunuté 27.09. 22 11.10. 22
67 Provedení ŽB střechy 27.09. 22 03.10. 22
68 Mobilní zábradlí 27.09. 22 08.02. 23
69 Osazení zachytného systému na střeše 04.10. 22 04.10. 22
70 Atika 05.10. 22 11.10. 22
71 Osazení parotěsní folii na střeše 12.10. 22 14.10. 22
72 Skladba střechy 17.10. 22 24.10. 22
73 Izolace atiky 25.10. 22 28.10. 22
74 Montáž lešení 17.10. 22 21.10. 22
75 Lešení kolem objektu 24.10. 22 17.03. 23
76 Demontáž lešení 17.03. 23 23.03. 23
77 Úprava vnitřních povrchů 01.09. 22 21.09. 22
78 Výplň otvorů 22.09. 22 14.10. 22
79 Hrubé instalace pod omítky, podlahy a obvodové zdivo 22.09. 22 17.10. 22
80 Kompletace elektro 18.10. 22 24.10. 22
81 Hrubé rozvody ZTI - stoupačky + ležaté rozvody 06.10. 22 09.11. 22
82 Hrubé rozvody v příčkách, podlahách a obvodových zdech 10.11. 22 29.11. 22
83 Kompletace ZTI 10.11. 22 16.11. 22
84 Hrubé rozvody VZT - stoupačky + ležaté rozvody 25.11. 22 14.12. 22
85 Kompletace VZT 15.12. 22 23.12. 22
86 Hrubé rozvody ÚT - stoupačky + ležaté rozvody 05.12. 22 02.01. 23
87 Hrubé rozvody ÚT pod omítky, podlahy a obvodové stěny 28.12. 22 18.01. 23
88 Kompletace ÚT 19.01. 23 25.01. 23
89 Hrubé rozvody + výměník 26.01. 23 02.02. 23
90 Kompletace + dodavka tepla 03.02. 23 08.02. 23
91 Hrubá montáž + zprovoznění výtahu 25.10. 22 03.11. 22
92 Vnitřní omítky 04.11. 22 01.12. 22
93 Skladba podlahových konstruckí 26.01. 23 02.03. 23
94 Podlahy v garážích 01.03. 23 03.03. 23
95 Nášlapná vrstva 06.03. 23 06.04. 23
96 Skladby balkonů a teras 07.04. 23 13.04. 23
97 Keramické obklady a dlažby 14.04. 23 03.05. 23
98 Fasáda 03.02. 23 28.02. 23
99 Klempířské práce 01.03. 23 16.03. 23
100 Truhlářské práce 17.03. 23 03.04. 23
101 Osazování dveří 07.04. 23 20.04. 23
102 Zámečnické práce 21.04. 23 15.05. 23
103 Kotevní prvky do fasády 01.03. 23 06.03. 23
104 Kompletace hromosvodu 07.03. 23 08.03. 23
105 Garážová vrata 21.04. 23 26.04. 23
106 Malby a nátěry 27.04. 23 18.05. 23
107 Požární řešení 19.05. 23 05.06. 23
108 Komunikace a chodniky 01.03. 23 24.03. 23
109 Úklid objektu 06.06. 23 14.06. 23
110 Dokončení objektu 15.06. 23 21.06. 23
111 Odstranění vad a nedodělků 22.06. 23 28.06. 23
112 Likvidace zařízení staveniště 29.06. 23 05.07. 23
113 Převzetí stavby, kolaudace 06.07. 23 06.07. 23
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