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Abstrakt 

Stavebně technologický projekt – Modřanský cukrovar A  

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového 

objektu v Praze, Modřanech. Autor práce se zabývá úplností a správností předané 

projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou.  

Dále řeší návrh zařízení staveniště pro 4 fáze výstavby a navrhuje 5 technologických 

postupů pro vybrané stavební procesy.  

Klíčová slova  

Stavebně technologický projekt, posouzení dokumentace, prostorová struktura, 

technologická struktura, časová struktura, zařízení staveniště, technologické postupy. 
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Abstract 

Construction technology design – Modřanský cukrovar A 

This Diploma thesis focuses on the construction technology solution for the construction 

of an apartment building in Prague, Modřany. The author deals the completeness 

and accuracy of the submitted project documentation, deals with the spatial, 

technological and temporal structure of the building. It also solves the design of building 

site equipment for 4 phases of construction and proposes 5 technological procedures 

for selected work processes.  

Keyword:  

Construction technology design, assessment of documentation, spatial structure, 

technological structure, time structure, building site equipment, technological 

procedure. 
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D-1-4-1-1_204-1_PUDORYS_4NP_A1 

D-1-4-1-1_204-2_PUDORYS_4NP_A2 

D-1-4-1-1_204-3_PUDORYS_4NP_A3 

D-1-4-1-1_205_PUDORYS_STR_A2 

D-1-4-1-1_301_3D_SCHEMA_1PP 

D-1-4-1-1_302-1_3D_SCHEMA_NP_A1 

D-1-4-1-1_302-2_3D_SCHEMA_NP_A2 

D-1-4-1-1_302-3_3D_SCHEMA_NP_A3 

D-1-4-1-1_900_VV 
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D-1-4-1-2_KANALIZACE 

D-1-4-1-2_001_TZ 

D-1-4-1-2_101-1_PUDORYS_1PP_A1 

D-1-4-1-2_101-2_PUDORYS_1PP_A2 

D-1-4-1-2_101-3_PUDORYS_1PP_A3 

D-1-4-1-2_201-1_PUDORYS_1NP_A1 

D-1-4-1-2_201-2_PUDORYS_1NP_A2 

D-1-4-1-2_201-3_PUDORYS_1NP_A3 

D-1-4-1-2_202-1_PUDORYS_2NP_A1 

D-1-4-1-2_202-2_PUDORYS_2NP_A2 

D-1-4-1-2_202-3_PUDORYS_2NP_A3 

D-1-4-1-2_203-1_PUDORYS_3NP_A1 

D-1-4-1-2_203-2_PUDORYS_3NP_A2 

D-1-4-1-2_203-3_PUDORYS_3NP_A3 

D-1-4-1-2_204-1_PUDORYS_4NP_A1 

D-1-4-1-2_204-2_PUDORYS_4NP_A2 

D-1-4-1-2_204-3_PUDORYS_4NP_A3 

D-1-4-1-2_205-1_PUDORYS_STR_A1 

D-1-4-1-2_205-2_PUDORYS_ STR _A2 

D-1-4-1-2_205-3_PUDORYS_ STR _A3 

D-1-4-1-2_301_3D_ SCHEMA _1PP 

D-1-4-1-2_302-1_3D_ SCHEMA _DK_A1_NP 

D-1-4-1-2_302-2_3D_ SCHEMA _DK_A2_NP 

D-1-4-1-2_302-3_3D_ SCHEMA _DK_A3_NP 

D-1-4-1-2_303-1_3D_ SCHEMA _SK_A1_NP 

D-1-4-1-2_303-2_3D_ SCHEMA _SK_A2_NP 

D-1-4-1-2_303-3_3D_ SCHEMA _SK_A3_NP 

D-1-4-1-2_304-1_3D_ SCHEMA _SSK_A2_NP 

D-1-4-1-2_304-2_3D_ SCHEMA _SSK_A3_NP 

D-1-4-1-2_900_VV 
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D-1-4-2_PLYN 

D-1-4-2_001_TZ 

D-1-4-2_101_PUDORYS_1PP_A2 

D-1-4-2_301_3D_SCHEMA 

D-1-4-2_900_VV 

 

D-1-4-3_VYTÁPĚNÍ_A_CHLAZENÍ 

D-1-4-3_001_TECHNICKA_ZPRAVA_UTCH 

D-1-4-3_002_SEZNAM_STROJŮ 

D-1-4-3_101-1_PUDORYS_1PP_A1 

D-1-4-3_101-2_PUDORYS_1PP_A2 

D-1-4-3_101-3_PUDORYS_1PP_A3 

D-1-4-3_201-1_PUDORYS_1NP_A1 

D-1-4-3_201-2_PUDORYS_1NP_A2 

D-1-4-3_201-3_PUDORYS_1NP_A3 

D-1-4-3_202-1_PUDORYS_2NP_A1 

D-1-4-3_202-2_PUDORYS_2NP_A2 

D-1-4-3_202-3_PUDORYS_2NP_A3 

D-1-4-3_203-1_PUDORYS_3NP_A1 

D-1-4-3_203-2_PUDORYS_3NP_A2 

D-1-4-3_203-3_PUDORYS_3NP_A3 

D-1-4-3_204-1_PUDORYS_4NP_A1 

D-1-4-3_204-2_PUDORYS_4NP_A2 

D-1-4-3_204-3_PUDORYS_4NP_A3 

D-1-4-3_205-1_STRECHA_A1 

D-1-4-3_205-2_STRECHA_A2 

D-1-4-3_205-3_STRECHA_A3 

D-1-4-3_301_KOTELNA 

D-1-4-3_302_SCHEMA_ZAPOJENI_STROJE 

D-1-4-3_401_SPECIFIKACE 
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D-1-4-4_VZDUCHOTECHNIKA 

D-1-4-4_001_TECHNICKA_ZPRAVA_UTCH 

D-1-4-4_002_SEZNAM_STROJŮ 

D-1-4-4_101-1_PUDORYS_1PP_A1 

D-1-4-4_101-2_PUDORYS_1PP_A2 

D-1-4-4_101-3_PUDORYS_1PP_A3 

D-1-4-4_201-1_PUDORYS_1NP_A1 

D-1-4-4_201-2_PUDORYS_1NP_A2 

D-1-4-4_201-3_PUDORYS_1NP_A3 

D-1-4-4_202-1_PUDORYS_2NP_A1 

D-1-4-4_202-2_PUDORYS_2NP_A2 

D-1-4-4_202-3_PUDORYS_2NP_A3 

D-1-4-4_203-1_PUDORYS_3NP_A1 

D-1-4-4_203-2_PUDORYS_3NP_A2 

D-1-4-4_203-3_PUDORYS_3NP_A3 

D-1-4-4_204-1_PUDORYS_4NP_A1 

D-1-4-4_204-2_PUDORYS_4NP_A2 

D-1-4-4_204-3_PUDORYS_4NP_A3 

D-1-4-4_205-1_STRECHA_A1 

D-1-4-4_205-2_STRECHA_A2 

D-1-4-4_205-3_STRECHA_A3 

D-1-4-4_301_REZY_STOOUPACKY 

D-1-4-4_401_SPECIFIKACE 

 

D-1-4-5_MĚŘENÍ_A_REGULACE 

D-1-4-5-001_TECHNICKA_ZPRAVA 

D-1-4-5-002_ROZVADEC_RMAR 

D-1-4-5-101_PUDORYS_1PP 

D-1-4-5-900_VYKAZ_VYMER 

 

D-1-4-6_SILNOPROUDA_ELEKTROTECHNIKA 

D-1-4-6-001_TECHNICKA_ZPRAVA 

D-1-4-6-002_VYPOCET_OSVETLENI 

D-1-4-6-003_ANALYZA_RIZIKA 

D-1-4-6-004_ROZVADECE 
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D-1-4-6-051_UZEMNENI 

D-1-4-6-052_HROMOSVOD 

D-1-4-6-101-1_PUDORYS_1PP_A2 

D-1-4-6-101-2_PUDORYS_1PP_A3_A1 

D-1-4-6_201-1_PUDORYS_1NP_A1 

D-1-4-6_201-2_PUDORYS_1NP_A2 

D-1-4-6_201-3_PUDORYS_1NP_A3 

D-1-4-6_202-1_PUDORYS_2NP_A1 

D-1-4-6_202-2_PUDORYS_2NP_A2 

D-1-4-6_202-3_PUDORYS_2NP_A3 

D-1-4-6_203-1_PUDORYS_3NP_A1 

D-1-4-6_203-2_PUDORYS_3NP_A2 

D-1-4-6_203-3_PUDORYS_3NP_A3 

D-1-4-6_204-1_PUDORYS_4NP_A1 

D-1-4-6_204-2_PUDORYS_4NP_A2 

D-1-4-6_204-3_PUDORYS_4NP_A3 

D-1-4-6_205-1_PUDORYS_STRECHY_A1 

D-1-4-6_205-2_PUDORYS_STRECHY_A2 

D-1-4-6_205-3_PUDORYS_STRECHY_A3 

D-1-4-6_301_SCHEMA_NN 

D-1-4-6_302_DETAILY 

D-1-4-6_900_VV 

 

D-1-4-7_SLABOPROUDA_ELEKTROTECHNIKA 

D-1-4-7-001_TECHNICKA_ZPRAVA 

D-1-4-7-101-1_PUDORYS_1PP_A3_A1 

D-1-4-7-101-2_PUDORYS_1PP_A2 

D-1-4-7-201-1_PUDORYS_1NP_A1 

D-1-4-7-201-2_PUDORYS_1NP_A2 

D-1-4-7-201-3_PUDORYS_1NP_A3 

D-1-4-7-202-1_PUDORYS_2NP_A1 

D-1-4-7-202-2_PUDORYS_2NP_A2 

D-1-4-7-202-3_PUDORYS_2NP_A3 

D-1-4-7-203-1_PUDORYS_3NP_A1 

D-1-4-7-203-2_PUDORYS_3NP_A2 
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D-1-4-7-203-3_PUDORYS_3NP_A3 

D-1-4-7-204-1_PUDORYS_4NP_A1 

D-1-4-7-204-2_PUDORYS_4NP_A2 

D-1-4-7-204-3_PUDORYS_4NP_A3 

D-1-4-7-301_SCHEMA_DATA_TV_DT 

D-1-4-7-302_SCHEMA_LD 

D-1-4-7-900_VYKAZ_VYMER 

 

D-2.2.1_GARAZE 

 D-2-2-1_001_TECHNICKA_ZPRAVA 

 D-2-2-1_002_PUDORYS_GARAZI_OBJEKT_A 

 D-2-2-1_005_SITUACE_CHODNIKU_A_ZPEVNENYCH_PLOCH_OBJEKT_A 

 D-2-2-1_007_VZOROVE_REZY_OBJEKTEM_A 

 D-2-2-1_009_VYTYCOVACI_VYKRES_OBJEKTU_A 

D-2-2-1_011_SEZNAM_VYTICOVACICH_BODU_OBJEK 

 

1.1.5 E Dokladová část 

VIBRACE_NABIDKA_MERENI_NA_PILOTACH 

SEDA_VODA _TEXT_1 

SEDA_VODA _TEXT_2_POPIS_SV 

SEDA_VODA _TEXT_3_OIPP 

SEDA_VODA_TEXT_4_NABIDKA_SV 

SEDA_VODA _TEXT_5_NABIDKA 

STAVEBNI POVOLENI 

MOCU-HTU, OPERKA_STAVEBNI_POVOLENI 

NABITI_PRAVNI_MOCI-ODBOCKY SPLASKY 

SP-NAKLADANI S VODAMI ZE STAVBY 

SP-VRTANA STUDNA 

 

1.2 Rozpočet 

MOCU_SOUPIS_PRACI 

  



Seznam převzaté dokumentace 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typické podlaží A1 



Modřanský cukrovar A 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typické podlaží A2 



Seznam převzaté dokumentace 

19 

 

 

  

Typické podlaží A3 



Modřanský cukrovar A 

20 

 

 

 

ŘEZ A1 

ŘEZ A2 



Seznam převzaté dokumentace 

21 

 

 

Řez A3 



 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

 

Fakulta stavební  

Katedra technologie staveb 

 

 

Diplomová práce 

Stavebně technologický projekt 

Modřanský cukrovar A 

1. Posouzení předané projektové  

dokumentace 

 

Zpracoval: Bc. Markéta Veselá 

Studijní program: Stavební inženýrství 

Studijní obor:  Příprava, realizace a provoz staveb 

 

Vedoucí práce:  Ing. Tomáš Váchal, Ph.D., Arquitecto Técnico



  



Obsah 

3 

Obsah 

Obsah ........................................................................................................................................................... 3 

Seznam obrázků ....................................................................................................................................... 4 

Seznam tabulek......................................................................................................................................... 4 

1 Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace pro stavební povolení .. 5 

1.1 Obsah jednotlivých částí ............................................................................................................. 5 

1.2 Posouzení úplnosti projektové dokumentace ................................................................... 6 

2 Oprava projektové dokumentace ............................................................................................. 7 

2.1 Skladba SI.11 .................................................................................................................................... 7 

2.2 Skladba SE.07 .................................................................................................................................. 7 

2.3 Zobrazení nábytku ......................................................................................................................... 7 

2.4 Detail 533 Přípojka plynu ............................................................................................................ 8 

2.5 Detail 581 Prefa schodiště .......................................................................................................... 8 

2.6 Graficky špatné zakreslení požárních úseků ....................................................................... 9 

2.7 Špatné označení úseků ............................................................................................................... 9 

2.8 Špatné značení oken .................................................................................................................... 9 

2.9 Chybějící specifikace ucpávek šachet ................................................................................... 9 

3 Použitá literatura .......................................................................................................................... 10 

  



Modřanský cukrovar A 

4 

Seznam obrázků 

obr. 1 SE 0.7 ........................................................................................................................................................ 7 

obr. 2 Přípojka plynu ....................................................................................................................................... 8 

obr. 3 Prefa schodiště ..................................................................................................................................... 8 

obr. 4 Požární úseky ........................................................................................................................................ 9 

 

Seznam tabulek 

tab. 1 Posouzení PD ......................................................................................................................................... 6 

  



Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace pro stavební povolení 

5 

1 Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

pro stavební povolení  

Posouzení úplnosti projektové dokumentace k vydání stavebního povolení stavby se 

provádí v souladu s právními předpisy konkrétně dle vyhlášky č. 499/2006 sb., 

přílohy č. 12 – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektu 

K dokumentaci se přikládá dokladová část. 

1.1 Obsah jednotlivých částí 

A Průvodní zpráva 

Průvodní zpráva obsahuje základní informace o projektu. Jako první jsou uvedeny 

identifikační údaje o stavbě, stavebníkovy a o zpracovateli projektové dokumentace. 

Následuje pak členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. V poslední 

části průvodní zprávy je vypsán seznam vstupních podkladů. 

B Souhrnná technická zpráva 

Jde o podrobný popis celkového řešení stavebního projektu. Konkrétně jde o popis území 

stavby, celkový popis stavby samotné, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní 

řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivů na okolní stavby 

a životní prostředí a návrh jeho řešení, ochrana obyvatelstva, zásady organizace výstavby 

a celkové vodohospodářské řešení. 

C Situační výkresy 

Ke stavebnímu povolení musí být zhotoveny situační výkresy k základní orientaci a vlivu 

stavby na okolí. Konkrétně se jedná o situační výkres širších vztahů, katastrální situační 

výkres, koordinační situační výkres a speciální situační výkresy.   

D Dokumentace objektů a technický a technologických zařízení. 

V této části nalezneme výkresy a textové soubory zabývající se 

architektonicko – stavebním řešením, stavebně konstrukčním řešením, požárně 

bezpečnostním řešením, technikou prostředí staveb. 

Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. [1] 
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1.2  Posouzení úplnosti projektové dokumentace 

Znak Název části projektové dokumentace  Hodnocení  

A. Průvodní zpráva  - 

A.1.1 Údaje o stavbě  ✔ 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi ✔ 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ✔ 

A.2.  Členění stavby na stavební objekty ✔ 

A.3. Seznam vstupních podkladů ✔ 

B. Souhrnná technická zpráva  - 

B.1 Celkový popis stavby ✔ 

B.2 Celkové urbanistické a architektonické  ✔ 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  ✔ 

B.4 Dopravní řešení ✔ 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ✔ 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ✔ 

B.7 Ochrana obyvatelstva ✔ 

B.8 Zásady organizace výstavby ✔ 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení ✔ 

C. Situační výkresy  - 

C.1 Situační výkres širších vztahů ✔ 

C.2 Koordinační situační výkres  ✔ 

C.3  Katastrální situační výkres  ✔ 

C.4 Speciální situační výkres  ✔ 

D. Dokumentace objektu - 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení ✔ 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ✔ 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ✔ 

D.1.4 Technika prostření staveb ✔ 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ✔ 

E. Dokladová část  ✔ 

tab. 1 Posouzení PD 
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2 Oprava projektové dokumentace  

2.1  Skladba SI.11 

Ve výkresu půdorysu 1PP objektu A2 je uvedena skladba SI.11, která chybí v Knize skladeb. 

V tabulce místností z výkresu je uvedeno že povrch je natřen bezprašným nátěrem. 

2.2 Skladba SE.07 

Tepelná izolace je v přímém kontaktu se zeminou. Pro uchování termoizolačních 

vlastností navrhla separační vrstvu mezi EPS a zeminu k minimalizaci proděravění 

tepelné izolace při zásypech, hutnění nebo sedání zeminy.  

 

obr. 1 SE 0.7 

2.3 Zobrazení nábytku 

Ve stavebních výkresech není sjednocen styl čar pro nábytek. Je kreslen čárkovanou nebo 

plnou čarou. Zobrazení by mělo být v celé dokumentaci jednotné.  
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2.4 Detail 533 Přípojka plynu 

Není zde zobrazeno řešení ukončení chráničky. Chybí zakreslení utěsňující 

chráničky, která zabraňuje zatékání vody a nečistot do chráničky. 

 

obr. 2 Přípojka plynu 

2.5 Detail 581 Prefa schodiště 

V místě svislého kontaktu mezipodesty a schodiště chybí prvek proti přenášení 

vibrací do ostatních konstrukcí. Navrhuji kročejovou izolaci BELAR umístit mezi 

spáru schodiště a mezipodestou viz obr.3. 

 

obr. 3 Prefa schodiště 
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2.6 Graficky špatné zakreslení požárních úseků  

Požární úseky jsou chybně značeny po obvodech konstrukcí z každé strany dělící 

stěny viz obrázek. Správné řešení je dělení úseků na střed dělící konstrukce.  

 

 

obr. 4 Požární úseky 

2.7 Špatné označení úseků  

Názvy úseků nejsou uvedeny podle pravidel normy na PBŘ. Správné pojmenování 

se skládá z názvu úseku, číslo požárního úseku a stupni požární odolnosti. 

2.8 Špatné značení oken  

Před oknem probíhá čára dělící požární úsek to naznačuje, že okno by mělo být 

požárně odolné. V případě této projektové dokumentace jsou okna normální, bez 

požární odolnosti, proto je grafické znázornění chybné. 

2.9 Chybějící specifikace ucpávek šachet 

V technické zprávě ani ve výkresech není specifikováno řešení ucpávek šachet. 

Řešením by mělo být vodorovné oddělení (tzn. ucpávky jsou umístěny ve stropních 

konstrukcích) nebo svislé oddělení (tzn. ucpávky ve svislých konstrukcích) .  
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1 Rozdělení na objekty  

1.1 Architektonické rozdělení 

 Areál Modřanského Cukrovaru je rozdělen na několik výstavbových etap. V této etapě je 

plánovaná výstavba dvou objektů A a B a jeho připojení na veřejné sítě a městskou 

infrastrukturu. V mé práci se zabývám pouze budovou A a stavebními objekty, které s ní 

souvisí. Budova A je rozdělena na tři objekty A1, A2 a A3 s vlastními vstupy 

a samostatnými komunikačními jádry, která jsou propojeny suterénem.  

  

 

obr. 1 Rozdělení na objekty 
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1.2 Stavební rozdělení  

SO.01.A.1.01 STAVEBNÍ JÁMA A JEJÍ ZAJIŠTĚNÍ 

SO.01.A.1.02 HLUBINNÉ ZALOŽENÍ 

SO.01.A.1.04 VSAKOVACÍ OBJEKT 

SO.01.A.2 BYTOVÝ DŮM – BLOK A 

SO.02.1.5.01 PŘÍPOJKA VODY – BLOK A 

SO.02.1.1.1 KANALIZACE PLAŠKOVÁ – PŘÍPOJKA OBJEKTU A 

SO.02.1.4.09 VSAK 

SO.02.1.6.01 PŘÍPOJKA PLYNU OBJ A 

SO.03.1.1 KOMUNIKACE A CHODNÍKY 

SO.03.1.4.01 DOČASNÉ NAPOJENÍ NA UL. KOMOŘANNSKÁ 

SO.04.1.1.01 OPĚRNÁ STĚNA 

SO.04.1.02.01 OPLOCENÍ 

SO.04.1.02.03 OPLOCEN 

SO.04.1.5.01 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

SO.04.2 KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY 

2 Rozdělení pracovního prostoru  

2.1 Rozdělení na Technologické etapy 

TE 0 Přípravné a zemní práce 

TE 1 Základ 

TE 2 Hrubá spodní stavba 

TE 3 Hrubá vrchní stavba 

TE 4 Zastřešení 

TE 5 Hrubé vnitřní práce 

TE 6 Vnitřní úpravy povrchů 

TE 7 Vnitřní kompletace 

TE 8 Vnější úpravy 

TE 9 Terénní úpravy 
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2.2 Technologické schéma etap 

Technologické schéma je znázorněno pouze na objektu A2 ale platí i pro objekty A1a A3. 

 

Název etapy 
Směr postupu 

výstavby 

TE 0 Horizontální 

TE 1 Horizontální 

TE 2 Horizontální 

TE 3 
Horizontálně 

vzestupný 

TE 4 Horizontální 

tab. 1 Směr postupu výstavby TE 0-4 

 

 

 

 

 

Název etapy 
Směr postupu 

výstavby 

TE 5 
Horizontálně 

vzestupný 

TE 6 
Horizontálně 

vzestupný 

TE 7 
Horizontálně 

vzestupný 

tab. 2 Směr postupu výstavby TE 5-7 

obr. 2 Technologické schéma TE 0-4 

obr. 3 Technologické schéma TE 5-7 
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obr. 4 Technologické schéma TE 8,9 

 

Název etapy 
Směr postupu 

výstavby 

TE 8 Horizontálně sestupný 

TE 9 Horizontální 

tab. 3 Směr postupu výstavby TE 8,9 
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2.3 Rozdělení na úseky 

Zemní práce   – celá plocha řešeného území 

Základy   – úroveň pilotovací roviny, stavební jáma  

Hrubá spodní stavba – rozděleno na úsek podzemí pod budovou A2 a na úsek pod 

budovami A1, A3 předěl je v místě rampy z části A2 do A1, A3 

viz. obrázek 

 

obr. 5 Rozdělení 1.PP na dva úseky 

 

Hrubá vrchní stavba  - Je rozdělena na jednotlivé objekty a její příslušná patra 

 

Název úseku Určení úseku 

HVS úsek 1.A1 1.NP A1 

HVS úsek 1.A2 1.NP A2 

HVS úsek 1.A3 1.NP A3 

HVS úsek 2.A1 2.NP A1 

HVS úsek 2.A2 2.NP A2 

HVS úsek 2.A3 2.NP A3 

HVS úsek 3.A1 3.NP A1 

HVS úsek 3.A2 3.NP A2 

HVS úsek 3.A3 3.NP A3 

HVS úsek 4.A1 4.NP A1 

HVS úsek 4.A2 4.NP A2 

HVS úsek 4.A3 4.NP A3 

tab. 4 Rozdělení na úseky TE 3 
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Zastřešení    

Název úseku 
Určení 

úseku 

ZAS úsek 3.NP A1 3.NP A1 

ZAS úsek 3.NP A2 3.NP A2 

ZAS úsek 3.NP A3 3.NP A3 

ZAS úsek 4.NP A1 4.NP A1 

ZAS úsek 4.NP A2 4.NP A2 

ZAS úsek 4.NP A3 4.NP A3 

tab. 5 Rozdělení na úseky TE 4 

 

Hrubé vnitřní práce  - Jsou rozděleny na jednotlivé objekty a její příslušná patra  

 

Název úseku Určení úseku 

HVP úsek 1.A1 1.NP A1 

HVP úsek 1.A2 1.NP A2 

HVP úsek 1.A3 1.NP A3 

HVP úsek 2.A1 2.NP A1 

HVP úsek 2.A2 2.NP A2 

HVP úsek 2.A3 2.NP A3 

HVP úsek 3.A1 3.NP A1 

HVP úsek 3.A2 3.NP A2 

HVP úsek 3.A3 3.NP A3 

HVP úsek 4.A1 4.NP A1 

HVP úsek 4.A2 4.NP A2 

HVP úsek 4.A3 4.NP A3 

tab. 6 Rozdělení na úseky TE 5 

 

Vnitřní úpravy povrchů  - Jsou rozděleny na jednotlivé objekty a její příslušná patra 

 

Název úseku Určení úseku 

VÚP úsek 1.A1 1.NP A1 

VÚP úsek 1.A2 1.NP A2 

VÚP úsek 1.A3 1.NP A3 

VÚP úsek 2.A1 2.NP A1 

VÚP úsek 2.A2 2.NP A2 

VÚP úsek 2.A3 2.NP A3 

VÚP úsek 3.A1 3.NP A1 

VÚP úsek 3.A2 3.NP A2 

VÚP úsek 3.A3 3.NP A3 

VÚP úsek 4.A1 4.NP A1 

VÚP úsek 4.A2 4.NP A2 

VÚP úsek 4.A3 4.NP A3 

tab. 7 Rozdělení na úseky TE 6 
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Vnitřní kompletace  – Jsou rozděleny na jednotlivé objekty a její příslušná patra  

 

Název úseku Určení úseku 

VK úsek 1.A1 1.NP A1 

VK úsek 1.A2 1.NP A2 

VK úsek 1.A3 1.NP A3 

VK úsek 2.A1 2.NP A1 

VK úsek 2.A2 2.NP A2 

VK úsek 2.A3 2.NP A3 

VK úsek 3.A1 3.NP A1 

HV úsek 3.A2 3.NP A2 

VK úsek 3.A3 3.NP A3 

VK úsek 4.A1 4.NP A1 

VK úsek 4.A2 4.NP A2 

VK úsek 4.A3 4.NP A3 

tab. 8 Rozdělení na úseky TE 7 

 

Vnější úpravy  – Vnější pohledové plochy objektů 

 

  

Název úseku Určení úseku 

VÚ úsek A1.S Severní strana objektu A1 

VÚ úsek A1.V Východní strana objektu A1 

VÚ úsek A1.J Jižní strana objektu A1 

VÚ úsek A1.Z Západní strana objektu A1 

VÚ úsek A2.S Severní strana objektu A2 

VÚ úsek A2.V Východní strana objektu A2 

VÚ úsek A2.J Jižní strana objektu A2 

VÚ úsek A2.Z Západní strana objektu A2 

VÚ úsek A3.S Severní strana objektu A3 

VÚ úsek A3.V Východní strana objektu A3 

VÚ úsek A3.J Jižní strana objektu A3 

VÚ úsek A2.Z Západní strana objektu A3 

VÚ úsek S Prostory okolo objeku A 

tab. 9 Rozdělení na úseky TE 8 

 

Terénní úpravy   – Úsek mezi domy tzv. parter a úsek okolo budovy A     

  



Modřanský cukrovar A 

12 

2.4 Rozdělení na záběry    

- Jednotlivé záběry se odvíjí od jednotlivých stavebních procesů. Hranice záběru 

je vymezena pracovními spárami a ostatními konstrukcemi. 

3 Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických 

etapách 

Název etapy Hlavní konstrukce  

Zemní práce Násypy, výkopy, přípojky, vsakovací tělesa  

Základy  Piloty, konstrukce bílé vany  

Hrubá spodní stavba Svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné 

konstrukce, schodiště (1.PP) 

Hrubá vrchní stavba  Svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné 

konstrukce, schodiště (1.NP až 4.NP) 

Zastřešení  Zhotovení plochých střech 

Hrubé vnitřní práce Příčky, nosné svislé konstrukce, SDK konstrukce, 

osazení oken a ocelových zárubní, hrubé rozvody 

TZB 

Vnitřní kompletace Vnitřní omítky, podlahové kce, obklady, podhledy, 

malby 

Vnější úpravy Opěrné zdi, vsakovací a retenční nádrže, komunikace 

a zpevněné plochy, sadové úpravy, dětské hřiště 

tab. 10 Soupis hlavních konstrukcí 

 

4 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty. 

 

Vztah je definován vzorcem [1] 

fij=(M/C) *100 

 

Kde:  fij – Součinitel pracovní fronty 

 M – Minimální pracovní fronta pro proces 

   C – Celkový pracovní prostor 

Název stavebního objektu F1 F2 F3 

Bytový dům – blok A  23 46 8 

tab. 11 Součinitel pracovní fronty 
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5 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 

5.1 Určení největšího a nejvyššího břemene  

Název Výška/ délka (m) Hmotnost (t) 

Prefa schodiště S1 1,685/2,75 2,3 

Prefa schodiště S2 1,945/3,025 2,5 

Prefa schodiště S3 1,774/2,75 2,3 

Prefa schodiště S4 1,905/3,025 2,5 

Prefa schodiště S5 3,14/4,66 2,9 

Prefa schodiště S6 3,14/4,4 2,9 

Prefa balkon Ba1 0,161/4 2,4 

Prefa balkon Ba2 0,199/3,5 2,8 

tab. 12 Určení břemene 

 

Kritickým břemenem se stává Prefa schodiště S5, které bude umísťováno do 3. NP budovy 

A1. 

5.2 Stanovení výšky jeřábu 

Minimální výška jeřábu se odvíjí od výšky budov H, od výšky vázacího zařízení I3, 

Manipulační výšky I1 a výšky nebo tloušťky kritického břemene I2. 

Vzorec: h - (I1+I2+I3) ˃ H  [1] 

H nejvyšší budovy A2 = 213,85 m.n.m. 

I1= 2 m 

I2=3,14 m  

I3= 1,5 m 

hmin= H+(I1+I2+I3) = 220,49 m. n. m. 

5.3 Návrh Jeřábu 

Hodnoty k návrhu:  

Únosnost kritického břemena= 2,9 t ve vzdálenosti cca 32 m od osy otáčení jeřábu J1. 

Únosnost kritického břemena= 2,9 t ve vzdálenosti cca 20 m od osy otáčení jeřábu J2. 

Délka od nejvzdálenějšího bodu: 41,24m 

Minimální výška: 220,49 m.n.m. 

Nadmořská výška založení =199,75 m.n.m.  
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Návrh:  

Navrhuji dva věžové jeřáby Liebherr Turmdrehkram 125 EC-B 6 

Jeřáb 1 

Výška jeřábu: 45 m 

Poloměr otáčení: 46,6 m  

Maximální únosnost v maximální vzdálenosti: 2,6 m  

Maximální nosnost při kritické vzdálenosti břemene: 3,557 t 

 

Jeřáb 2  

Výška jeřábu: 40 m 

Poloměr otáčení: 41,6m  

Maximální únosnost v maximální vzdálenosti: 2,6 m  

Maximální nosnost při kritické vzdálenosti břemene: 6,0 t 

 

Jeřáb je kotven do samostatné základové desky. Umístění jeřábu viz výkres zařízení 

staveniště. 

 

obr. 6 Charakteristiky jeřábu (Převzato z [2.]) 
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Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

0. Přípravné a zemní práce
1 Převzetí staveniště kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Stavební dozor 0 1
2 Oplocení staveniště m 415,00 0,09 37,35 100% 37,35 Dělník 0 2
3 Zařízení staveniště m2 54481,00 0,01 544,81 100% 544,81 Dělník, Strojník Autojeřáb 0 2
4 Zřízení bunkoviště m2 170,40 0,08 13,63 100% 13,63 Dělník, Strojník Autojeřáb 0 2
5 Osvětlení staveniště ks 11,00 0,9 9,90 100% 9,90 Eletrikář 0 2
6 Napojení ZS- na provizorní vodovod kpl 1,00 8 8,00 100% 8,00 Instalater ZTI 0 2
7 Napojení ZS- na provizorní el.síť kpl 1,00 8 8,00 100% 8,00 Eletrikář 0 2
8 Napojení ZS - na kanalizaci kpl 1,00 8 8,00 100% 8,00 Instalater ZTI 0 2

9
Násyp zeminy pod objekt m3 10200,00 0,01 102,00 100% 102,00 Strojník 

Rypadlo, Nákladní 
aut.,Dozer 0 3

10 Hutnění zeminy m3 10200,00 0,01 102,00 100% 102,00 Strojník Hutnící stroj 0 3
11 Vytýčení stavební jámy kpl 1,00 0,02 0,02 100% 0,02 Geodet Nivelační přístroj 0 4
12 Hloubení jámy m3 2513,60 0,03 75,41 100% 75,41 Strojník Rypadlo 0 5
13 Nakládání výkopku m3 2513,60 0,01 25,14 100% 25,14 Strojník Rypadlo, Nákladní aut. 0 5
14 Vodorovné přemístění výkopku m3 2513,60 0,2 502,72 100% 502,72 Strojník Nákladní aut. 0 5
15 Uložení na mezideponii m3 2513,60 0,01 25,14 100% 25,14 Strojník Nákladní aut. 0 5
16 Vytýčení vedení kanalizace kpl 1,00 8 8,00 100% 8,00 Geodet 0 6
17 Hloubení rýhy pro kanalizaci do 2,7 m m3 56,73 0,08 4,54 100% 4,54 Strojník Rypadlo, Nákladní aut. 0 7
18 Zřízení příložné pažení stěn m2 103,14 0,21 21,66 100% 21,66 Dělník 0 8
19 Podkladní štěrkové lože m3 0,23 0,99 0,22 100% 0,22 Dělník 0 9
20 Montáž kanalizačního potrubí DN 200 m 19,35 0,54 10,45 100% 10,45 Instalater ZTI 0 10
21 Osazení bet. dílců revizní šachty DN100 kus 1,00 0,55 0,55 100% 0,55 Instalater ZTI 0 10
22 Osazení bet. dílců revizní šachty DN800 kus 2,00 0,62 1,24 100% 1,24 Instalater ZTI 0 10
23 Osazení bet. dílců revizní šachty DN1000 kus 1,00 0,62 0,62 100% 0,62 Instalater ZTI 0 10
24 Položení výstražné fólie m 19,35 0,01 0,19 100% 0,19 Instalater ZTI 0 10
25 Obsyp potrubí štěrk m3 17,23 0,9 15,51 100% 15,51 Dělník 0 11
26 Zásyp rýhy m3 111,77 0,16 17,88 100% 17,88 Strojník Rypadlo, Nákladní aut. 0 12
27 Vytýčení vedení vodovodu kpl 1,00 8 8,00 100% 8,00 Geodet 0 13
28 Hloubení rýhy pro vodovod do 1 m m3 10,45 0,08 0,84 100% 0,84 Strojník Rypadlo, Nákladní aut. 0 14
29 Podkladní štěrkové lože m3 1,10 0,9 0,99 100% 0,99 Dělník 0 15
30 Montáž vodovodního potrubí PE 100 m 11,00 0,54 5,94 100% 5,94 Instalater ZTI 0 15
31 Položení výstražné fólie m 11,00 0,01 0,11 100% 0,11 Instalater ZTI 0 16
32 Obsyp potrubí štěrk m3 3,30 0,9 2,97 100% 2,97 Dělník 0 17
33 Zásyp rýhy m3 10,45 0,16 1,67 100% 1,67 Strojník Rypadlo, Nákladní aut. 0 18
34 Vytýčení vedení plynovodu kpl 1,00 8 8,00 100% 8,00 Geodet 0 19
35 Hlobení rýhy plynovodu m3 30,24 0,08 2,42 100% 2,42 Strojník Rypadlo, Nákladní aut. 0 20
36 Podkladní štěrkové lože m3 3,36 0,9 3,02 100% 3,02 Dělník 0 21
37 Montáž potrubí DN 32 m 20,50 0,6 12,30 100% 12,30 Plynař 0 22
38 Montáž potrubí DN 50 m 21,50 0,6 12,90 100% 12,90 Plynař 0 22
39 Položení výstražné fólie m 42,00 0,01 0,42 100% 0,42 Plynař 0 22
40 Obsyp potrubí štěrk m3 10,08 0,9 9,07 100% 9,07 Dělník 0 23
41 Zásyp rýhy m3 16,80 0,16 2,69 100% 2,69 Strojník Rypadlo, Nákladní aut. 0 24

1. Základy
42 Vytýčení pilot kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet Nivelační přístroj 0 25

43
Velkoprofilové vrty m 670,40 0,300 201,12 100% 201,12 Strojník 

Vrtná 
souprava,rypadlo 
nákladní aut. 0 26

44 Výztuž pilot t 107,11 1,47 157,45 100% 157,45 Armovač,Strojník Autojeřáb 0 26
45 Betonáž pilot m 670,40 0,1 67,04 100% 67,04 Betonář Autodomíchavač 0 26
46 Výztuž hlavic pilot t 3,15 0,2 0,63 100% 0,63 Armovač 0 26
47 Betonáž hlavic pilot m3 44,98 0,1 4,50 100% 4,50 Betonář Autodomíchavač 3 50 26
48 Bednění pro podkladní desku m2 38,03 0,27 10,27 100% 10,27 Monolitář 0 27
49 Vložení zemnícího pásku m 285,00 0,08 22,80 100% 22,80 Monolitář 0 27
50 Betonování podkladní desky m3 250,87 0,26 65,23 100% 65,23 Monolitář Autodomíchavač 3 51 28
51 Odbednění m2 38,03 0,11 4,18 100% 4,18 Monolitář 0 29
52 Vybroizolační vrstva m2 1406,87 0,01 14,07 100% 14,07 Dělník 0 30
53 Dvojitá separační vrstva m2 2825,24 0,01 28,25 100% 28,25 Dělník 0 30
54 Bednění zákl. desky m2 238,00 0,27 64,26 100% 64,26 Monolitář 0 31
55 Armování zákl. desky- bíla vana t 65,48 1,47 96,26 100% 96,26 Monolitář Autojeřáb 0 32
56 Betonování zákl. desky- bílá vana m3 503,70 0,36 181,33 100% 181,33 Monolitář Autodomíchavač 3 57 33
57 Odbednění zákl. desky- bílá vana m2 238,00 0,11 26,18 100% 26,18 Monolitář 0 34
58 Přizdívka ze ztraceného bednění m2 135,62 0,3 40,69 100% 40,69 Dělník 0 35
59 Výplňová stlačitelná vrstva m2 161,28 0,01 1,61 100% 1,61 Dělník 0 36
60 Vibroizolační vrstva m2 161,28 0,01 1,61 100% 1,61 Dělník 0 36
61 Dvojitá separační vrstva m2 322,56 0,01 3,23 100% 3,23 Dělník 0 36
62 Bednění zákl. zdi bíla vana 1-stranné m2 551,60 0,27 148,93 100% 148,93 Monolitář Autojeřáb 0 37
63 Armování zákl. zdi -bílá vana t 23,44 1,16 27,19 100% 27,19 Monolitář Autojeřáb 0 38
64 Dobednění zákl. zdi bíla vana m2 551,60 0,27 148,93 100% 148,93 Monolitář Autojeřáb 0 39
65 Betonáž zákl. zdi- vílá vana m3 137,90 0,4 55,16 100% 55,16 Monolitář Autodomíchavač 3 66 40
66 Odbednění zákl. zdi- bílá vana m2 1103,20 0,15 165,48 100% 165,48 Monolitář Autojeřáb 0 41
67 Vztyčení jeřábu kpl 2,00 16 32,00 100% 32,00 Strojník Autojeřáb 0 42

2. Hrubá spodní stavba
68 Vytýčení stěn a sloupů kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 43
69 Montáž pomocného lešení kus 4,00 0,08 0,32 100% 0,32 Dělník 44
70 Bednění stěn jedné strany m2 401,55 0,25 100,39 100% 100,39 Monolitář Jeřáb 0 44
71 Armování stěn t 13,15 1,16 15,25 100% 15,25 Monolitář Jeřáb 0 45
72 Dobednění stěn m2 401,55 0,25 100,39 100% 100,39 Monolitář Jeřáb 0 46
73 Bednění Sloupů jedné strany m2 61,06 0,15 9,16 100% 9,16 Monolitář Jeřáb 0 44
74 Armování sloupů t 3,90 1,05 4,10 100% 4,10 Monolitář Jeřáb 0 45
75 Dobednění sloupů m2 61,06 0,15 9,16 100% 9,16 Monolitář Jeřáb 0 46
76 Betonáž zdí m3 80,30 0,35 28,11 100% 28,11 Monolitář Autodomíchavač 3 78 47
77 Betonáž sloupů m3 12,80 0,35 4,48 100% 4,48 Monolitář Autodomíchavač 3 78 47
78 Odbednění zdí m2 803,10 0,11 88,34 100% 88,34 Monolitář Jeřáb 0 48
79 Odbednění sloupů m2 61,06 0,11 6,72 100% 6,72 Monolitář Jeřáb 0 48
80 Demontáž pomocného lešení kus 4,00 0,25 1,00 100% 1,00 Dělník 0 48
81 Bednění stropu m2 1495,41 0,19 284,13 100% 284,13 Monolitář Jeřáb 0 49
82 Bednění trámů m2 16,32 0,26 4,24 100% 4,24 Monolitář Jeřáb 0 49
83 Bednění mezipodest m2 17,62 0,22 3,88 100% 3,88 Monolitář Jeřáb 0 49
84 Armování stropu t 48,98 1,29 63,19 100% 63,19 Monolitář Jeřáb 0 50
85 Armování trámů t 0,27 1,33 0,36 100% 0,36 Monolitář Jeřáb 0 50
86 Armování mezipodest t 0,47 1,29 0,60 100% 0,60 Monolitář Jeřáb 0 50
87 Betonáž stropu m3 376,80 0,25 94,20 100% 94,20 Monolitář Autodomíchavač 7 90 51
88 Betonáž trámů m3 2,10 0,25 0,53 100% 0,53 Monolitář Autodomíchavač 7 90 51
89 Betonáž mezipodest m3 3,60 0,25 0,90 100% 0,90 Monolitář Autodomíchavač 7 90 51
90 Přestojkování stropní kce m2 1529,35 0,05 76,47 100% 76,47 Monolitář Jeřáb 21 91,92,93 52
91 Odstojkování stropu m2 1495,41 0,11 164,50 100% 164,50 Monolitář Jeřáb 0 53
92 Odstojkování trámů m2 16,32 0,12 1,96 100% 1,96 Monolitář Jeřáb 0 53
93 Odstojkování mezipodest m2 17,62 0,11 1,94 100% 1,94 Monolitář Jeřáb 0 53
94 Osazení prefa schodiště kus 6,00 1 6,00 100% 6,00 Monolitář Jeřáb 0 54

SE.7 suteréní stěny 
95 Montáž tepelné izolace EPS s kotvením m2 411,20 0,4 164,48 100% 164,48 Fasádník Jeřáb 0 57

SE.3 soklová část pod terénem 
96 Provedení hydroizolace proti vodě tl. 2mm m2 55,64 0,08 4,45 100% 4,45 Fasádník Jeřáb 0 55
97 Provedení separační geotextilie m2 55,64 0,02 1,11 100% 1,11 Fasádník Jeřáb 0 56
98 Montáž tepelné izolace EPS s kotvením m2 55,64 0,4 22,26 100% 22,26 Fasádník Jeřáb 0 57

SE.2 soklová část nad terénem
99 Provedení hydroizolace proti vodě tl. 2mm m2 26,40 0,08 2,11 100% 2,11 Fasádník Jeřáb 0 55

100 Provedení separační geotextilie m2 26,40 0,02 0,53 100% 0,53 Fasádník Jeřáb 0 56
101 Montáž tepelné izolace EPS s kotvením m2 26,40 0,4 10,56 100% 10,56 Fasádník Jeřáb 0 57

1.PP 102 Zásyp stavební jámy a objektu m3 2513,00 0,05 125,65 100% 125,65 Strojník Rypadlo, Nakladní aut. 0 58
103 Vytýčení objek. splaš. kan. a dešťové vody kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 59
104 Výkop objektové přípojky kanalizace m3 129,79 0,01 1,30 100% 1,30 Strojník Rypadlo 0 60
105 Pažení výkopu m2 108,16 0,21 22,71 100% 22,71 Instalater ZTI 0 60
106 Příprava podloží m3 14,98 0,5 7,49 100% 7,49 Instalater ZTI 0 61
107 Osazení hrdlové kanalizace DN 200 m 41,60 0,6 24,96 100% 24,96 Instalater ZTI 0 62
108 Osazení revizních šachet kus 2,00 1,5 3,00 100% 3,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 62
109 Položení výstražní fólie m 41,60 0,01 0,42 100% 0,42 Instalater ZTI 0 62
110 Obsyp potrubí m3 39,55 0,5 19,78 100% 19,78 Instalater ZTI 0 63
111 Zásyp rýhy m3 75,26 0,2 15,05 100% 15,05 Strojník Rypadlo 0 64

Slouč. do 
procesu
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

112 Výkop objektového svodu dešťové vody m3 92,80 0,01 0,93 100% 0,93 Strojník Rypadlo 0 60
113 Pažení výkopu m2 77,33 0,21 16,24 100% 16,24 Instalater ZTI 0 60
114 Příprava podloží m3 12,42 0,5 6,21 100% 6,21 Instalater ZTI 0 61
115 Osazení potrubí DN 200 m 34,50 0,6 20,70 100% 20,70 Instalater ZTI 0 62
116 Osazení revizních šachet kus 3,00 0,65 1,95 100% 1,95 Instalater ZTI 0 62
117 Osazení akumulační nádrže kus 1,00 21 21,00 100% 21,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 62
118 Osazení vsakovacího tělesa kus 1,00 21 21,00 100% 21,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 62
119 Položení výstražní fólie m 34,50 0,01 0,35 100% 0,35 Instalater ZTI 0 62
120 Obsyp potrubí m3 33,12 0,5 16,56 100% 16,56 Instalater ZTI 0 63
121 Zásyp rýhy m3 47,26 0,2 9,45 100% 9,45 Strojník Rypadlo 0 64

3. Hrubá vrchní stavba 
122 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 65
123 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 66
124 Bednění stěn jedné strany m2 328,71 0,27 88,75 100% 88,75 Monolitář Jeřáb 0 66
125 Armování stěn t 9,20 1,16 10,68 100% 10,68 Monolitář Jeřáb 0 67
126 Dobednění stěn m2 328,71 0,27 88,75 100% 88,75 Monolitář Jeřáb 0 68
127 Betonáž stěn m3 65,74 0,65 42,73 100% 42,73 Monolitář Autodomíchavač 3 128 69
128 Odbedbnění stěn m2 657,43 0,15 98,61 100% 98,61 Monolitář Jeřáb 0 70
129 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,74 0,64 1,75 100% 1,75 Zedník Jeřáb 0 71
130 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 2,05 0,64 1,31 100% 1,31 Zedník Jeřáb 0 71
131 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 71
132 Bednění stropní kce m2 220,02 0,23 50,60 100% 50,60 Monolitář Jeřáb 0 72
133 Bednění mezipodesty m2 6,10 0,23 1,40 100% 1,40 Monolitář Jeřáb 0 72
134 Armování stropní konstrukce t 5,50 1,29 7,10 100% 7,10 Monolitář Jeřáb 0 73
135 Armování mezipodesty t 0,12 1,29 0,16 100% 0,16 Monolitář Jeřáb 0 73
136 Betonáž stropní konstrukce m3 55,01 0,25 13,75 100% 13,75 Monolitář Autodomíchavač 7 138 74
137 Betonáž mezipodesty m3 1,22 0,25 0,31 100% 0,31 Monolitář Autodomíchavač 7 138 74
138 Přestojkování stropní kce m2 220,02 0,12 26,40 100% 26,40 Monolitář Jeřáb 21 139, 140 75
139 Odstojkování stropní konstrukce m2 220,02 0,15 33,00 100% 33,00 Monolitář Jeřáb 0 76
140 Odstojkování mezipodesty m2 6,10 0,15 0,92 100% 0,92 Monolitář Jeřáb 0 76
141 Osazení prefa schodiště kus 2,00 1 2,00 100% 2,00 Monolitář Jeřáb 0 77
142 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 2 4,00 100% 4,00 Monolitář Jeřáb 0 78
143 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 79
144 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 80
145 Bednění stěn jedné strany m2 116,33 0,27 31,41 100% 31,41 Monolitář Jeřáb 0 80
146 Armování stěn t 3,26 1,16 3,78 100% 3,78 Monolitář Jeřáb 0 81
147 Dobednění stěn m2 116,33 0,27 31,41 100% 31,41 Monolitář Jeřáb 0 82
148 Betonáž stěn m3 23,27 0,65 15,12 100% 15,12 Monolitář Autodomíchavač 3 149 83
149 Odbedbnění stěn m2 232,66 0,15 34,90 100% 34,90 Monolitář Jeřáb 0 84
150 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,38 0,64 1,52 100% 1,52 Zedník Jeřáb 0 85
151 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 1,33 0,64 0,85 100% 0,85 Zedník Jeřáb 0 85
152 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 85
153 Bednění stropní kce m2 294,35 0,23 67,70 100% 67,70 Monolitář Jeřáb 0 86
154 Bednění mezipodesty m2 6,10 0,23 1,40 100% 1,40 Monolitář Jeřáb 0 86
155 Armování stropní konstrukce t 7,36 1,29 9,49 100% 9,49 Monolitář Jeřáb 0 87
156 Armování mezipodesty t 0,12 1,29 0,16 100% 0,16 Monolitář Jeřáb 0 87
157 Betonáž stropní konstrukce m3 73,59 0,25 18,40 100% 18,40 Monolitář Autodomíchavač 7 159 88
158 Betonáž mezipodesty m3 1,22 0,25 0,31 100% 0,31 Monolitář Autodomíchavač 7 159 88
159 Přestojkování stropní kce m2 294,35 0,12 35,32 100% 35,32 Monolitář Jeřáb 21 160, 161 89
160 Odstojkování stropní konstrukce m2 294,35 0,15 44,15 100% 44,15 Monolitář Jeřáb 0 90
161 Odstojkování mezipodesty m2 6,10 0,15 0,92 100% 0,92 Monolitář Jeřáb 0 90
162 Osazení prefa schodiště kus 2,00 1 2,00 100% 2,00 Monolitář Jeřáb 0 91
163 Osazení prefa balkonových desek kus 3,00 2 6,00 100% 6,00 Monolitář Jeřáb 0 92
164 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 93
165 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 94
166 Bednění stěn jedné strany m2 283,89 0,27 76,65 100% 76,65 Monolitář Jeřáb 0 94
167 Armování stěn t 7,95 1,16 9,22 100% 9,22 Monolitář Jeřáb 0 95
168 Dobednění stěn m2 283,89 0,27 76,65 100% 76,65 Monolitář Jeřáb 0 96
169 Betonáž stěn m3 56,78 0,65 36,91 100% 36,91 Monolitář Autodomíchavač 3 170 97
170 Odbedbnění stěn m2 567,78 0,15 85,17 100% 85,17 Monolitář Jeřáb 0 98
171 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 3,37 0,64 2,16 100% 2,16 Zedník Jeřáb 0 99
172 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 1,33 0,64 0,85 100% 0,85 Zedník Jeřáb 99
173 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 99
174 Bednění stropní kce m2 207,71 0,23 47,77 100% 47,77 Monolitář Jeřáb 0 100
175 Bednění mezipodesty m2 6,10 0,23 1,40 100% 1,40 Monolitář Jeřáb 0 100
176 Armování stropní konstrukce t 5,19 1,29 6,70 100% 6,70 Monolitář Jeřáb 0 101
177 Armování mezipodesty t 0,12 1,29 0,16 100% 0,16 Monolitář Jeřáb 0 101
178 Betonáž stropní konstrukce m3 51,93 0,25 12,98 100% 12,98 Monolitář Autodomíchavač 7 180 102
179 Betonáž mezipodesty m3 1,22 0,25 0,31 100% 0,31 Monolitář Autodomíchavač 7 180 102
180 Přestojkování stropní kce m2 207,71 0,12 24,92 100% 24,92 Monolitář Jeřáb 21 181, 182 103
181 Odstojkování stropní konstrukce m2 207,71 0,15 31,16 100% 31,16 Monolitář Jeřáb 0 104
182 Odstojkování mezipodesty m2 6,10 0,15 0,92 100% 0,92 Monolitář Jeřáb 0 104
183 Osazení prefa schodiště kus 2,00 1 2,00 100% 2,00 Monolitář Jeřáb 0 105
184 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 2 4,00 100% 4,00 Monolitář Jeřáb 0 106
185 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 107
186 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 108
187 Bednění stěn jedné strany m2 250,01 0,27 67,50 100% 67,50 Monolitář Jeřáb 0 108
188 Armování stěn t 7,00 1,16 8,12 100% 8,12 Monolitář Jeřáb 0 109
189 Dobednění stěn m2 250,01 0,27 67,50 100% 67,50 Monolitář Jeřáb 0 110
190 Betonáž stěn m3 50,00 0,65 32,50 100% 32,50 Monolitář Autodomíchavač 3 191 111
191 Odbedbnění stěn m2 500,02 0,15 75,00 100% 75,00 Monolitář Jeřáb 0 112
192 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,97 0,64 1,90 100% 1,90 Zedník Jeřáb 0 113
193 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 1,30 0,64 0,83 100% 0,83 Zedník Jeřáb 0 113
194 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 113
195 Bednění stropní kce m2 220,02 0,23 50,60 100% 50,60 Monolitář Jeřáb 0 114
196 Bednění mezipodesty m2 6,10 0,23 1,40 100% 1,40 Monolitář Jeřáb 0 114
197 Armování stropní konstrukce t 5,50 1,29 7,10 100% 7,10 Monolitář Jeřáb 0 115
198 Armování mezipodesty t 0,12 1,29 0,16 100% 0,16 Monolitář Jeřáb 0 115
199 Betonáž stropní konstrukce m3 55,01 0,25 13,75 100% 13,75 Monolitář Autodomíchavač 7 201 116
200 Betonáž mezipodesty m3 1,22 0,25 0,31 100% 0,31 Monolitář Autodomíchavač 7 201 116
201 Přestojkování stropní kce m2 220,02 0,12 26,40 100% 26,40 Monolitář Jeřáb 21 202, 203 117
202 Odstojkování stropní konstrukce m2 220,02 0,15 33,00 100% 33,00 Monolitář Jeřáb 0 118
203 Odstojkování mezipodesty m2 6,10 0,15 0,92 100% 0,92 Monolitář Jeřáb 0 118
204 Osazení prefa schodiště kus 2,00 1 2,00 100% 2,00 Monolitář Jeřáb 0 119
205 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 2 4,00 100% 4,00 Monolitář Jeřáb 0 120
206 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 121
207 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 122
208 Bednění stěn jedné strany m2 112,20 0,27 30,29 100% 30,29 Monolitář Jeřáb 0 122
209 Armování stěn t 3,14 1,16 3,64 100% 3,64 Monolitář Jeřáb 0 123
210 Dobednění stěn m2 112,20 0,27 30,29 100% 30,29 Monolitář Jeřáb 0 124
211 Betonáž stěn m3 22,44 0,65 14,59 100% 14,59 Monolitář Autodomíchavač 3 212 125
212 Odbedbnění stěn m2 224,40 0,15 33,66 100% 33,66 Monolitář Jeřáb 0 126
213 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,38 0,64 1,52 100% 1,52 Zedník Jeřáb 0 127
214 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 1,33 0,64 0,85 100% 0,85 Zedník Jeřáb 0 127
215 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 127
216 Bednění stropní kce m2 294,35 0,23 67,70 100% 67,70 Monolitář Jeřáb 0 128
217 Bednění mezipodesty m2 6,10 0,23 1,40 100% 1,40 Monolitář Jeřáb 0 128
218 Armování stropní konstrukce t 7,36 1,29 9,49 100% 9,49 Monolitář Jeřáb 0 129
219 Armování mezipodesty t 0,12 1,29 0,16 100% 0,16 Monolitář Jeřáb 0 129
220 Betonáž stropní konstrukce m3 73,59 0,25 18,40 100% 18,40 Monolitář Autodomíchavač 7 222 130
221 Betonáž mezipodesty m3 1,22 0,25 0,31 100% 0,31 Monolitář Autodomíchavač 7 222 130
222 Přestojkování stropní kce m2 294,35 0,12 35,32 100% 35,32 Monolitář Jeřáb 21 223, 224 131
223 Odstojkování stropní konstrukce m2 294,35 0,15 44,15 100% 44,15 Monolitář Jeřáb 0 132
224 Odstojkování mezipodesty m2 6,10 0,15 0,92 100% 0,92 Monolitář Jeřáb 0 132
225 Osazení prefa schodiště kus 2,00 1 2,00 100% 2,00 Monolitář Jeřáb 0 133
226 Osazení prefa balkonových desek kus 3,00 2 6,00 100% 6,00 Monolitář Jeřáb 0 134
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

227 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 135
228 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 136
229 Bednění stěn jedné strany m2 237,69 0,27 64,18 100% 64,18 Monolitář Jeřáb 0 136
230 Armování stěn t 6,66 1,16 7,72 100% 7,72 Monolitář Jeřáb 0 137
231 Dobednění stěn m2 237,69 0,27 64,18 100% 64,18 Monolitář Jeřáb 0 138
232 Betonáž stěn m3 47,54 0,65 30,90 100% 30,90 Monolitář Autodomíchavač 3 233 139
233 Odbedbnění stěn m2 475,38 0,15 71,31 100% 71,31 Monolitář Jeřáb 0 140
234 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,38 0,64 1,52 100% 1,52 Zedník Jeřáb 0 141
235 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 2,60 0,64 1,66 100% 1,66 Zedník Jeřáb 0 141
236 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 141
237 Bednění stropní kce m2 207,71 0,23 47,77 100% 47,77 Monolitář Jeřáb 0 142
238 Bednění mezipodesty m2 6,10 0,23 1,40 100% 1,40 Monolitář Jeřáb 0 142
239 Armování stropní konstrukce t 5,19 1,29 6,70 100% 6,70 Monolitář Jeřáb 0 143
240 Armování mezipodesty t 0,12 1,29 0,16 100% 0,16 Monolitář Jeřáb 0 143
241 Betonáž stropní konstrukce m3 51,93 0,25 12,98 100% 12,98 Monolitář Autodomíchavač 7 243 144
242 Betonáž mezipodesty m3 1,22 0,25 0,31 100% 0,31 Monolitář Autodomíchavač 7 243 144
243 Přestojkování stropní kce m2 207,71 0,12 24,92 100% 24,92 Monolitář Jeřáb 21 244, 245 145
244 Odstojkování stropní konstrukce m2 207,71 0,15 31,16 100% 31,16 Monolitář Jeřáb 0 146
245 Odstojkování mezipodesty m2 6,10 0,15 0,92 100% 0,92 Monolitář Jeřáb 0 146
246 Osazení prefa schodiště kus 2,00 1 2,00 100% 2,00 Monolitář Jeřáb 0 147
247 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 2 4,00 100% 4,00 Monolitář Jeřáb 0 148
248 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 149
249 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 150
250 Bednění stěn jedné strany m2 269,30 0,27 72,71 100% 72,71 Monolitář Jeřáb 0 150
251 Armování stěn t 7,54 1,16 8,75 100% 8,75 Monolitář Jeřáb 0 151
252 Dobednění stěn m2 269,30 0,27 72,71 100% 72,71 Monolitář Jeřáb 0 152
253 Betonáž stěn m3 53,86 0,65 35,01 100% 35,01 Monolitář Autodomíchavač 3 254 153
254 Odbedbnění stěn m2 538,61 0,15 80,79 100% 80,79 Monolitář Jeřáb 0 154
255 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,16 0,64 1,38 100% 1,38 Zedník Jeřáb 0 155
256 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 1,30 0,64 0,83 100% 0,83 Zedník Jeřáb 0 155
257 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 155
258 Bednění stropní kce m2 243,71 0,23 56,05 100% 56,05 Monolitář Jeřáb 0 156
259 Armování stropní konstrukce t 6,09 1,29 7,86 100% 7,86 Monolitář Jeřáb 0 157
260 Betonáž stropní konstrukce m3 60,93 0,25 15,23 100% 15,23 Monolitář Autodomíchavač 7 261 158
261 Přestojkování stropní kce m2 243,71 0,12 29,24 100% 29,24 Monolitář Jeřáb 21 262 159
262 Odstojkování stropní konstrukce m2 243,71 0,15 36,56 100% 36,56 Monolitář Jeřáb 0 160
263 Bednění atik jedné strany m2 59,02 0,2 11,80 100% 11,80 Monolitář Jeřáb 0 161
264 Armování atiky t 1,33 1,16 1,55 100% 1,55 Monolitář Jeřáb 0 162
265 Dobednění atiky m2 59,02 0,2 11,80 100% 11,80 Monolitář Jeřáb 0 163
266 Betonáž atiky m3 11,80 0,65 7,67 100% 7,67 Monolitář Autodomíchavač 7 267 164
267 Odbednění atiky m2 118,05 0,15 17,71 100% 17,71 Monolitář Jeřáb 165
268 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 166
269 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 167
270 Bednění stěn jedné strany m2 310,97 0,27 83,96 100% 83,96 Monolitář Jeřáb 0 167
271 Armování stěn t 8,71 1,16 10,10 100% 10,10 Monolitář Jeřáb 0 168
272 Dobednění stěn m2 310,97 0,27 83,96 100% 83,96 Monolitář Jeřáb 0 169
273 Betonáž stěn m3 62,19 0,65 40,43 100% 40,43 Monolitář Autodomíchavač 3 274 170
274 Odbedbnění stěn m2 621,94 0,15 93,29 100% 93,29 Monolitář Jeřáb 0 171
275 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,38 0,64 1,52 100% 1,52 Zedník Jeřáb 0 172
276 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 1,33 0,64 0,85 100% 0,85 Zedník Jeřáb 172
277 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 172
278 Bednění stropní kce m2 295,56 0,23 67,98 100% 67,98 Monolitář Jeřáb 0 173
279 Bednění mezipodesty m2 6,10 0,23 1,40 100% 1,40 Monolitář Jeřáb 0 173
280 Armování stropní konstrukce t 7,39 1,29 9,53 100% 9,53 Monolitář Jeřáb 0 174
281 Armování mezipodesty t 0,12 21,4 2,61 100% 2,61 Monolitář Jeřáb 0 174
282 Betonáž stropní konstrukce m3 73,89 0,25 18,47 100% 18,47 Monolitář Autodomíchavač 7 284 175
283 Betonáž mezipodesty m3 1,22 0,25 0,31 100% 0,31 Monolitář Autodomíchavač 7 284 175
284 Přestojkování stropní kce m2 295,56 0,12 35,47 100% 35,47 Monolitář Jeřáb 21 285, 286 176
285 Odstojkování stropní konstrukce m2 295,56 0,15 44,33 100% 44,33 Monolitář Jeřáb 0 177
286 Odstojkování mezipodesty m2 6,10 0,15 0,92 100% 0,92 Monolitář Jeřáb 0 177
287 Osazení prefa schodiště kus 2,00 1 2,00 100% 2,00 Monolitář Jeřáb 0 178
288 Bednění atik jedné strany m2 41,84 0,2 8,37 100% 8,37 Monolitář Jeřáb 0 179
289 Armování atiky t 0,95 1,16 1,10 100% 1,10 Monolitář Jeřáb 0 180
290 Dobednění atiky m2 41,84 0,2 8,37 100% 8,37 Monolitář Jeřáb 0 181
291 Betonáž atiky m3 8,37 0,65 5,44 100% 5,44 Monolitář Autodomíchavač 7 292 182
292 Odbednění atiky m2 83,68 0,15 12,55 100% 12,55 Monolitář Jeřáb 0 183
293 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 184
294 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 185
295 Bednění stěn jedné strany m2 287,52 0,27 77,63 100% 77,63 Monolitář Jeřáb 0 185
296 Armování stěn t 8,05 1,16 9,34 100% 9,34 Monolitář Jeřáb 0 186
297 Dobednění stěn m2 287,52 0,27 77,63 100% 77,63 Monolitář Jeřáb 0 187
298 Betonáž stěn m3 57,50 0,65 37,38 100% 37,38 Monolitář Autodomíchavač 3 299 188
299 Odbedbnění stěn m2 575,04 0,15 86,26 100% 86,26 Monolitář Jeřáb 0 189
300 Zdění nosného zdiva do 1.úrovně (1,6m) m2 2,38 0,64 1,52 100% 1,52 Zedník Jeřáb 0 190
301 Zdění nosného zdiva do 2. úrovně m2 2,60 0,64 1,66 100% 1,66 Zedník Jeřáb 0 190
302 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník Jeřáb 0 190
303 Bednění stropní kce m2 221,37 0,23 50,92 100% 50,92 Monolitář Jeřáb 0 191
304 Armování stropní konstrukce t 5,53 1,29 7,14 100% 7,14 Monolitář Jeřáb 0 192
305 Betonáž stropní konstrukce m3 55,34 0,25 13,84 100% 13,84 Monolitář Autodomíchavač 7 306 193
306 Přestojkování stropní kce m2 221,37 0,12 26,56 100% 26,56 Monolitář Jeřáb 21 307 194
307 Odstojkování stropní konstrukce m2 221,37 0,15 33,21 100% 33,21 Monolitář Jeřáb 0 195
308 Bednění atik jedné strany m2 5,75 0,2 1,15 100% 1,15 Monolitář Jeřáb 0 196
309 Armování atiky t 0,13 1,16 0,15 100% 0,15 Monolitář Jeřáb 0 197
310 Dobednění atiky m2 5,75 0,2 1,15 100% 1,15 Monolitář Jeřáb 0 198
311 Betonáž atiky m3 1,15 0,65 0,75 100% 0,75 Monolitář Autodomíchavač 7 312 199
312 Odbednění atiky m2 11,49 0,15 1,72 100% 1,72 Monolitář Jeřáb 0 200
313 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 201
314 Montáž pomocného lešení kus 2,00 0,25 0,50 100% 0,50 Dělník Jeřáb 0 202
315 Bednění stěn jedné strany m2 110,18 0,27 29,75 100% 29,75 Monolitář Jeřáb 0 202
316 Armování stěn t 3,09 1,16 3,58 100% 3,58 Monolitář Jeřáb 0 203
317 Dobednění stěn m2 110,18 0,27 29,75 100% 29,75 Monolitář Jeřáb 0 204
318 Betonáž stěn m3 22,04 0,65 14,32 100% 14,32 Monolitář Autodomíchavač 3 319 205
319 Odbedbnění stěn m2 220,36 0,15 33,05 100% 33,05 Monolitář Jeřáb 0 206
320 Demontáž pomocného lešení kus 2,00 0,25 0,50 100% 0,50 Dělník Jeřáb 0 206
321 Bednění stropní kce m2 98,17 0,23 22,58 100% 22,58 Monolitář Jeřáb 0 207
322 Armování stropní konstrukce t 2,45 1,29 3,17 100% 3,17 Monolitář Jeřáb 0 208
323 Betonáž stropní konstrukce m3 24,54 0,25 6,14 100% 6,14 Monolitář Autodomíchavač 7 324 209
324 Přestojkování stropní kce m2 98,17 0,12 11,78 100% 11,78 Monolitář Jeřáb 21 325 210
325 Odstojkování stropní konstrukce m2 98,17 0,15 14,73 100% 14,73 Monolitář Jeřáb 0 211
326 Bednění atik jedné strany m2 18,80 0,2 3,76 100% 3,76 Monolitář Jeřáb 0 212
327 Armování atiky t 0,42 1,16 0,49 100% 0,49 Monolitář Jeřáb 0 213
328 Dobednění atiky m2 18,80 0,2 3,76 100% 3,76 Monolitář Jeřáb 0 214
329 Betonáž atiky m3 3,76 0,65 2,44 100% 2,44 Monolitář Autodomíchavač 7 330 215
330 Odbednění atiky m2 37,61 0,15 5,64 100% 5,64 Monolitář Jeřáb 0 216
331 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 217
332 Montáž pomocného lešení kus 2,00 0,25 0,50 100% 0,50 Dělník Jeřáb 0 218
333 Bednění stěn jedné strany m2 222,17 0,27 59,99 100% 59,99 Monolitář Jeřáb 0 218
334 Armování stěn t 6,22 1,16 7,22 100% 7,22 Monolitář Jeřáb 0 219
335 Dobednění stěn m2 222,17 0,27 59,99 100% 59,99 Monolitář Jeřáb 0 220
336 Betonáž stěn m3 44,43 0,65 28,88 100% 28,88 Monolitář Autodomíchavač 3 337 221
337 Odbedbnění stěn m2 444,34 0,15 66,65 100% 66,65 Monolitář Jeřáb 0 222
338 Demontáž pomocného lešení kus 2,00 0,25 0,50 100% 0,50 Dělník Jeřáb 0 222
339 Bednění stropní kce m2 206,59 0,23 47,52 100% 47,52 Monolitář Jeřáb 0 223
340 Armování stropní konstrukce t 5,16 1,29 6,66 100% 6,66 Monolitář Jeřáb 0 224
341 Betonáž stropní konstrukce m3 51,65 0,25 12,91 100% 12,91 Monolitář Autodomíchavač 7 342 225
342 Přestojkování stropní kce m2 206,59 0,12 24,79 100% 24,79 Monolitář Jeřáb 21 343 226
343 Odstojkování stropní konstrukce m2 206,59 0,15 30,99 100% 30,99 Monolitář Jeřáb 0 227
344 Bednění atik jedné strany m2 37,07 0,2 7,41 100% 7,41 Monolitář Jeřáb 0 228
345 Armování atiky t 0,84 1,16 0,97 100% 0,97 Monolitář Jeřáb 0 229
346 Dobednění atiky m2 37,07 0,2 7,41 100% 7,41 Monolitář Jeřáb 0 230
347 Betonáž atiky m3 7,41 0,65 4,82 100% 4,82 Monolitář Autodomíchavač 7 348 231
348 Odbednění atiky m2 74,15 0,15 11,12 100% 11,12 Monolitář Jeřáb 0 232
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

349 Vytýčení stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 233
350 Montáž pomocného lešení kus 2,00 0,25 0,50 100% 0,50 Dělník Jeřáb 0 234
351 Bednění stěn jedné strany m2 113,82 0,27 30,73 100% 30,73 Monolitář Jeřáb 0 234
352 Armování stěn t 3,19 1,16 3,70 100% 3,70 Monolitář Jeřáb 0 235
353 Dobednění stěn m2 113,82 0,27 30,73 100% 30,73 Monolitář Jeřáb 0 236
354 Betonáž stěn m3 22,76 0,65 14,80 100% 14,80 Monolitář Autodomíchavač 3 355 237
355 Odbedbnění stěn m2 227,64 0,15 34,15 100% 34,15 Monolitář Jeřáb 0 238
356 Demontáž pomocného lešení kus 2,00 0,25 0,50 100% 0,50 Dělník Jeřáb 0 238
357 Bednění stropní kce m2 109,83 0,23 25,26 100% 25,26 Monolitář Jeřáb 0 239
358 Armování stropní konstrukce t 2,75 1,29 3,54 100% 3,54 Monolitář Jeřáb 0 240
359 Betonáž stropní konstrukce m3 27,46 0,25 6,86 100% 6,86 Monolitář Autodomíchavač 7 360 241
360 Přestojkování stropní kce m2 109,83 0,12 13,18 100% 13,18 Monolitář Jeřáb 21 361 242
361 Odstojkování stropní konstrukce m2 109,83 0,15 16,47 100% 16,47 Monolitář Jeřáb 0 243
362 Bednění atik jedné strany m2 29,67 0,2 5,93 100% 5,93 Monolitář Jeřáb 0 244
363 Armování atiky t 0,67 1,16 0,78 100% 0,78 Monolitář Jeřáb 0 245
364 Dobednění atiky m2 29,67 0,2 5,93 100% 5,93 Monolitář Jeřáb 0 246
365 Betonáž atiky m3 5,93 0,65 3,86 100% 3,86 Monolitář Autodomíchavač 7 366 247
366 Odbednění atiky m2 59,35 0,15 8,90 100% 8,90 Monolitář Jeřáb 0 248

4. Zastřešení 
Skladba PVC SS 30;31;32;35

367 Penetrace asfaltovou emulzí m2 194,55 0,02 3,89 100% 3,89 Izolatéři střech Jeřáb 1 368 249
368 Přitavení asfaltových pásů m2 194,55 0,25 48,64 100% 48,64 Izolatéři střech Jeřáb 0 250
369 Osazenístřešních vtoků kus 6,00 0,23 1,38 100% 1,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 251
370 Lepení spádované tepelné izolace m2 194,55 0,22 42,80 100% 42,80 Izolatéři střech Jeřáb 0 252
371 Lepení 2. tepelné izolace m2 194,55 0,22 42,80 100% 42,80 Izolatéři střech Jeřáb 0 252
372 Pokládka separační textilie m2 194,55 0,01 1,95 100% 1,95 Izolatéři střech Jeřáb 0 252
373 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2 194,55 0,25 48,64 100% 48,64 Izolatéři střech Jeřáb 0 254

Atiky a sokl nepochozích střech SE 12;13
374 Penetrace asfaltovou emulzí m2 44,08 0,02 0,88 100% 0,88 Izolatéři střech Jeřáb 1 375 249
375 Přitavení asfaltových pásů m2 44,08 0,25 11,02 100% 11,02 Izolatéři střech Jeřáb 0 250
376 Osazení pojistného přepadu kus 6,00 0,23 1,38 100% 1,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 251
377 Lepení Tepelné izolace m2 44,08 0,22 9,70 100% 9,70 Izolatéři střech Jeřáb 0 252
378 Pokládka separační textilie m2 44,08 0,01 0,44 100% 0,44 Izolatéři střech Jeřáb 0 252
379 Provedení hydroizolační vrstvy m2 44,08 0,25 11,02 100% 11,02 Izolatéři střech Jeřáb 0 254

Sokl atiky na pochozích střecháh SE 14 
380 Penetrace asfaltovou emulzí m2

17,89 0,02 0,36 100% 0,36 Izolatéři střech Jeřáb 1 381 249
381 Přitavení modifikovaný asfaltových pásů m2

17,89 0,25 4,47 100% 4,47 Izolatéři střech Jeřáb 0 250
 Skladba Atiky SS 40;41

382 Penetrace asfaltovou emulzí m2
39,95 0,02 0,80 100% 0,80 Izolatéři střech Jeřáb 1 383 249

383 Přitavení modifikovaný asfaltových pásů m2
39,95 0,25 9,99 100% 9,99 Izolatéři střech Jeřáb 0 250

384 Lepení Tepelné izolace m2
39,95 0,22 8,79 100% 8,79 Izolatéři střech Jeřáb 0 252

385 Osazení  impregnovaných OSB desek m2
39,95 0,15 5,99 100% 5,99 Izolatéři střech Jeřáb 0 253

386 Pokládka separační textilie m2
39,95 0,01 0,40 100% 0,40 Izolatéři střech Jeřáb 0 253

387 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2
39,95 0,25 9,99 100% 9,99 Izolatéři střech Jeřáb 0 254

Skladba SS 1,6,7 vodorovná
388 Provedení ochrané vrstvy- geotextilie m2

180,71 0,1 18,07 100% 18,07 Izolatéři střech Jeřáb 0 255

 Skladba SS 2 - keramická dlažba na terčích
389 Podložka z pásů PVC-P fólie m2

19,78 0,77 15,23 100% 15,23 Izolatéři střech Jeřáb 0 256
390 Kladení dlažby na terče m2

19,78 0,5 9,89 100% 9,89 Izolatéři střech Jeřáb 0 256
Skladba SS 8 základ pod klimajednotky

391 Betonová dlažba m2
1,82 0,2 0,36 100% 0,36 Izolatéři střech Jeřáb 0 257

392 Pryžová vložka m2
1,82 0,12 0,22 100% 0,22 Izolatéři střech Jeřáb 0 257

393 Betonoví dlažba m2
1,82 0,2 0,36 100% 0,36 Izolatéři střech Jeřáb 0 257

Skladba PVC SS 30;31;32;35
394 Penetrace asfaltovou emulzí m2 266,06 0,02 5,32 100% 5,32 Izolatéři střech Jeřáb 1 395 258
395 Přitavení asfaltových pásů m2 266,06 0,25 66,52 100% 66,52 Izolatéři střech Jeřáb 0 259
396 Osazenístřešních vtoků kus 6,00 0,23 1,38 100% 1,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 260
397 Lepení spádované tepelné izolace m2 266,06 0,22 58,53 100% 58,53 Izolatéři střech Jeřáb 0 261
398 Lepení 2. tepelné izolace m2 266,06 0,22 58,53 100% 58,53 Izolatéři střech Jeřáb 0 261
399 Pokládka separační textilie m2 266,06 0,01 2,66 100% 2,66 Izolatéři střech Jeřáb 0 261
400 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2 266,06 0,25 66,52 100% 66,52 Izolatéři střech Jeřáb 0 263

Atiky a sokl nepochozích střech SE 12;13
401 Penetrace asfaltovou emulzí m2 58,37 0,02 1,17 100% 1,17 Izolatéři střech Jeřáb 1 402 258
402 Přitavení asfaltových pásů m2 58,37 0,25 14,59 100% 14,59 Izolatéři střech Jeřáb 0 259
403 Osazení pojistného přepadu kus 6,00 0,23 1,38 100% 1,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 260
404 Lepení Tepelné izolace m2 58,37 0,22 12,84 100% 12,84 Izolatéři střech Jeřáb 0 261
405 Pokládka separační textilie m2 58,37 0,01 0,58 100% 0,58 Izolatéři střech Jeřáb 0 261
406 Provedení hydroizolační vrstvy m2 58,37 0,25 14,59 100% 14,59 Izolatéři střech Jeřáb 0 263

Sokl atiky na pochozích střecháh SE 14 
407 Penetrace asfaltovou emulzí m2 29,07 0,02 0,58 100% 0,58 Izolatéři střech Jeřáb 1 408 258
408 Přitavení modifikovaný asfaltových pásů m2 29,07 0,25 7,27 100% 7,27 Izolatéři střech Jeřáb 0 259

 Skladba Atiky SS 40;41
409 Penetrace asfaltovou emulzí m2

48,94 0,02 0,98 100% 0,98 Izolatéři střech Jeřáb 1 410 258
410 Přitavení modifikovaný asfaltových pásů m2

48,94 0,25 12,24 100% 12,24 Izolatéři střech Jeřáb 0 259
411 Lepení Tepelné izolace m2

48,94 0,22 10,77 100% 10,77 Izolatéři střech Jeřáb 0 261
412 Osazení  impregnovaných OSB desek m2

48,94 0,15 7,34 100% 7,34 Izolatéři střech Jeřáb 0 262
413 Pokládka separační textilie m2

48,94 0,01 0,49 100% 0,49 Izolatéři střech Jeřáb 0 262
414 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2

48,94 0,25 12,24 100% 12,24 Izolatéři střech Jeřáb 0 263
Skladba SS 1,6,7

415 Provedení ochrané vrstvy- geotextilie m2
235,64 0,1 23,56 100% 23,56 Izolatéři střech Jeřáb 0 264

Skladba SS 2 - keramická dlažba na terčích
416 Podložka z pásů PVC-P fólie m2

36,48 0,25 9,12 100% 9,12 Izolatéři střech Jeřáb 0 265
417 Kladení dlažby na terče m2

36,48 0,5 18,24 100% 18,24 Izolatéři střech Jeřáb 0 265
Skladba SS 8 základ pod klimajednotky

418 Betonová dlažba m2
1,88 0,2 0,38 100% 0,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 266

419 Pryžová vložka m2
1,88 0,01 0,02 100% 0,02 Izolatéři střech Jeřáb 0 266

420 Betonoví dlažba m2
1,88 0,2 0,38 100% 0,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 266

Skladba PVC SS 30;31;35
421 Penetrace asfaltovou emulzí m2 184,82 0,02 3,70 100% 3,70 Izolatéři střech Jeřáb 1 422 267
422 Přitavení asfaltových pásů m2 184,82 0,25 46,21 100% 46,21 Izolatéři střech Jeřáb 0 268
423 Osazenístřešních vtoků kus 6,00 0,23 1,38 100% 1,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 269
424 Lepení spádované tepelné izolace m2 184,82 0,22 40,66 100% 40,66 Izolatéři střech Jeřáb 0 270
425 Lepení 2. tepelné izolace m2 184,82 0,22 40,66 100% 40,66 Izolatéři střech Jeřáb 0 270
426 Pokládka separační textilie m2 184,82 0,01 1,85 100% 1,85 Izolatéři střech Jeřáb 0 270
427 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2 184,82 0,25 46,21 100% 46,21 Izolatéři střech Jeřáb 0 272

Atiky a sokl nepochozích střech SE 12;13
428 Penetrace asfaltovou emulzí m2 31,30 0,02 0,63 100% 0,63 Izolatéři střech Jeřáb 1 429 267
429 Přitavení asfaltových pásů m2 31,30 0,25 7,83 100% 7,83 Izolatéři střech Jeřáb 0 268
430 Osazení pojistného přepadu kus 6,00 0,23 1,38 100% 1,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 269
431 Lepení Tepelné izolace m2 31,30 0,22 6,89 100% 6,89 Izolatéři střech Jeřáb 0 270
432 Pokládka separační textilie m2 31,30 0,01 0,31 100% 0,31 Izolatéři střech Jeřáb 0 270
433 Provedení hydroizolační vrstvy m2 31,30 0,25 7,83 100% 7,83 Izolatéři střech Jeřáb 0 272

Sokl atiky na pochozích střecháh SE 14 
434 Penetrace asfaltovou emulzí m2 28,39 0,02 0,57 100% 0,57 Izolatéři střech Jeřáb 1 435 267
435 Přitavení modifikovaný asfaltových pásů m2 28,39 0,25 7,10 100% 7,10 Izolatéři střech Jeřáb 0 267

 Skladba Atiky SS 40;41
436 Penetrace asfaltovou emulzí m2

43,78 0,02 0,88 100% 0,88 Izolatéři střech Jeřáb 1 437 267
437 Přitavení modifikovaný asfaltových pásů m2

43,78 0,25 10,95 100% 10,95 Izolatéři střech Jeřáb 0 268
438 Lepení Tepelné izolace m2

43,78 0,22 9,63 100% 9,63 Izolatéři střech Jeřáb 0 270
439 Osazení  impregnovaných OSB desek m2

43,78 0,15 6,57 100% 6,57 Izolatéři střech Jeřáb 0 271
440 Pokládka separační textilie m2

43,78 0,01 0,44 100% 0,44 Izolatéři střech Jeřáb 0 271
441 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2

43,78 0,25 10,95 100% 10,95 Izolatéři střech Jeřáb 0 272
Skladba SS 1,6,7

442 Provedení ochrané vrstvy- geotextilie m2
169,14 0,1 16,91 100% 16,91 Izolatéři střech Jeřáb 0 273

Skladba SS 2 - keramická dlažba na terčích
443 Podložka z pásů PVC-P fólie m2

38,28 0,25 9,57 100% 9,57 Izolatéři střech Jeřáb 0 274
444 Kladení dlažby na terče m2

38,28 0,5 19,14 100% 19,14 Izolatéři střech Jeřáb 0 274
Skladba SS 8 základ pod klimajednotky

445 Betonová dlažba m2
1,88 0,2 0,38 100% 0,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 275

446 Pryžová vložka m2
1,88 0,01 0,02 100% 0,02 Izolatéři střech Jeřáb 0 275

447 Betonoví dlažba m2
1,88 0,2 0,38 100% 0,38 Izolatéři střech Jeřáb 0 275

A2
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5. Hrubé vnitřní práce
448 Zateplení stropu a stěn m2

648,91 0,4 259,56 100% 259,56 Sádrokartonáři Jeřáb 0 276
449 Montéž SDK podhledu m2

676,25 0,75 507,19 100% 507,19 Sádrokartonáři Jeřáb 0 277
450 Hrubý rozvod splaškové kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 278
451 Hrubý rozvod dešťové kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 278
452 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 278
453 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 279
454 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 279
455 Hrubý rozvod požární vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 279
456 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 279
457 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 280
458 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 281
459 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 282
460 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 283
461 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 284
462 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 285
463 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 286
464 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 287
465 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 0 288
466 Rozvod MaR kpl 1,00 104 104,00 100% 104,00 Instalater MaR Jeřáb 0 289
467 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 290
468 Osazení ocelových zárubní kus 35,00 1,52 53,20 100% 53,20 Zedník 0 291
469 Zdění příček do 1.úrovně (1,6m) m2 153,02 0,62 94,87 100% 94,87 Zedník Míchačka, pila 0 292
470 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 292
471 Osazení nenosných překladů kus 20,00 0,08 1,60 100% 1,60 Zedník 0 292
472 Zdění příček do 2. úrovně m2

105,20 0,65 68,38 100% 68,38 Zedník Míchačka, pila 0 292
473 Vložení pružné vložky m 89,57 0,02 1,79 100% 1,79 Zedník Míchačka, pila 0 292
474 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 292
475 Montéáž SDK předstěny m2

14,84 1,35 20,03 100% 20,03 Sádrokartonáři Pila 0 293
476 Osazení provizorních garážních dveří kus 1 1,8 1,80 100% 1,80 Dělník 0 294
477 Osazení okna kus 1 5,6 5,60 100% 5,60 Montážník oken 0 295

478 Montáž stavebních výtahů kus 3 8 24,00 100% 24,00
Montážníci stav. 
Výtahů 0 296

479 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 297
480 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 297
481 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 298
482 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 298
483 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 298
484 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 299
485 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 300
486 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 301
487 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 302
488 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 303
489 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 304
490 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 304
491 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 305
492 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 306
493 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 0 307
494 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 308
495 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 1,52 3,04 100% 3,04 Zedník 0 309
496 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

358,05 0,62 221,99 100% 221,99 Zedník Míchačka, pila 0 310
497 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 310
498 Osazení nenosných překladů kus 4,00 0,08 0,32 100% 0,32 Zedník Míchačka, pila 0 310
499 Zdění příček do 2. úrovně m2

268,54 0,65 174,55 100% 174,55 Zedník Míchačka, pila 0 310
500 Vložení pružné vložky m 222,70 0,02 4,45 100% 4,45 Zedník 0 310
501 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 310
502 Osazení oken kus 9,00 5,6 50,40 100% 50,40 Montážník oken 0 311
503 Montáž SDK podhledů m2

26,38 0,99 26,12 100% 26,12 Sádrokartonáři Pila 0 312
504 Montáž SDK příček m2

19,79 2,12 41,95 100% 41,95 Sádrokartonáři Pila 0 313
505 Montáž SDK předstěn m2

34,21 1,35 46,18 100% 46,18 Sádrokartonáři Pila 0 313
506 Osazení provizorních vstupních dveří kus 1,00 1,8 1,80 100% 1,80 Dělník 0 314
507 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 315
508 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 315
509 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 316
510 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 316
511 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 316
512 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 317
513 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 318
514 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 319
515 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 320
516 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 321
517 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 322
518 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 322
519 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 323
520 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 324
521 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 0 325
522 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 326
523 Osazení ocelových zárubní kus 3,00 1,52 4,56 100% 4,56 Zedník 0 327
524 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

181,13 0,62 112,30 100% 112,30 Zedník Míchačka, pila 0 328
525 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 328
526 Osazení nenosných překladů kus 16,00 0,08 1,28 100% 1,28 Zedník Míchačka, pila 0 328
527 Zdění příček do 2. úrovně m2

135,85 0,65 88,30 100% 88,30 Zedník Míchačka, pila 0 328
528 Vložení pružné vložky m 113,21 0,02 2,26 100% 2,26 Zedník 0 328
529 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 328
530 Osazení oken kus 12,00 5,6 67,20 100% 67,20 Montážník oken Jeřáb 0 329
531 Montáž SDK podhledů m2

48,14 0,99 47,66 100% 47,66 Sádrokartonáři Pila 0 330
532 Montáž SDK příček m2

31,78 2,12 67,37 100% 67,37 Sádrokartonáři Pila 0 331
533 Montáž SDK předstěn m2

52,97 1,35 71,51 100% 71,51 Sádrokartonáři Pila 0 331
534 Osazení provizorních vstupních dveří kus 1,00 1,8 1,80 100% 1,80 Dělník 0 332
535 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 333
536 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 333
537 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 334
538 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 334
539 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 335
540 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 335
541 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 336
542 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 337
543 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 338
544 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 339
545 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 340
546 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 340
547 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 341
548 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 342
549 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 0 343
550 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 344
551 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 1,52 3,04 100% 3,04 Zedník 0 345
552 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

51,90 0,62 32,18 100% 32,18 Zedník Míchačka, pila 0 346
553 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 346
554 Osazení nenosných překladů kus 12,00 0,08 0,96 100% 0,96 Zedník Míchačka, pila 0 346
555 Zdění příček do 2. úrovně m2

38,92 0,65 25,30 100% 25,30 Zedník Míchačka, pila 0 346
556 Vložení pružné vložky m 32,44 0,02 0,65 100% 0,65 Zedník 0 346
557 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 346
558 Osazení oken kus 11,00 5,6 61,60 100% 61,60 Montážník oken Jeřáb 0 347
559 Montáž SDK podhledů m2

32,49 0,99 32,17 100% 32,17 Sádrokartonáři Pila 0 348
560 Montáž SDK příček m2

24,31 2,12 51,54 100% 51,54 Sádrokartonáři Pila 0 349
561 Montáž SDK předstěn m2

28,03 1,35 37,84 100% 37,84 Sádrokartonáři Pila 0 349
562 Osazení provizorních vstupních dveří kus 1,00 1,8 1,80 100% 1,80 Dělník 0 350
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563 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 351
564 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 351
565 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 352
566 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 352
567 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 352
568 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 353
569 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 354
570 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 355
571 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 356
572 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 357
573 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 358
574 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 358
575 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 359
576 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 360
577 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 0 361
578 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 362
579 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 1,52 3,04 100% 3,04 Zedník 0 363
580 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

60,80 0,62 37,70 100% 37,70 Zedník Míchačka, pila 0 364
581 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 364
582 Osazení nenosných překladů kus 7,00 0,08 0,56 100% 0,56 Zedník 0 364
583 Zdění příček do 2. úrovně m2

3,60 0,65 2,34 100% 2,34 Zedník Míchačka, pila 0 364
584 Vložení pružné vložky m 38,00 0,02 0,76 100% 0,76 Zedník Míchačka, pila 0 364
585 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 364
586 Montáž SDK podhledů m2

29,45 0,99 29,16 100% 29,16 Sádrokartonáři Pila,stavební jeřáb 0 365
587 Montáž SDK příček m2

19,46 2,12 41,26 100% 41,26 Sádrokartonáři Pila,stavební jeřáb 0 366
588 Montáž SDK předstěn m2

16,21 1,35 21,88 100% 21,88 Sádrokartonáři Pila,stavební jeřáb 0 366
589 Osazení oken kus 10,00 5,6 56,00 100% 56,00 Montážník oken Jeřáb 0 367
590 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 368
591 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 368
592 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 369
593 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 369
594 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 369
595 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 370
596 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 371
597 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 372
598 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 373
599 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 374
600 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 375
601 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 375
602 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 376
603 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 377
604 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 378
605 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 379
606 Osazení ocelových zárubní kus 1,00 1,52 1,52 100% 1,52 Zedník Stavební výtah 0 380
607 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

79,59 0,62 49,35 100% 49,35 Zedník Míchačka, pila 0 381
608 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 381
609 Osazení nenosných překladů kus 19,00 0,08 1,52 100% 1,52 Zedník Míchačka, pila 0 381
610 Zdění příček do 2. úrovně m2

59,69 0,65 38,80 100% 38,80 Zedník Míchačka, pila 0 381
611 Vložení pružné vložky m 49,75 0,02 0,99 100% 0,99 Zedník 0 381
612 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 381
613 Osazení oken kus 12,00 5,6 67,20 100% 67,20 Montážník oken Jeřáb 0 382
614 Montáž SDK podhledů m2

47,17 0,99 46,70 100% 46,70 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 383
615 Montáž SDK příček m2

31,48 2,12 66,74 100% 66,74 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 384
616 Montáž SDK předstěn m2

43,99 1,35 59,39 100% 59,39 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 384
617 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 385
618 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 385
619 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 386
620 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 386
621 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 386
622 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 387
623 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 388
624 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 389
625 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 390
626 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 391
627 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 392
628 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 392
629 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 393
630 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 394
631 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 395
632 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 396
633 Osazení ocelových zárubní kus 3,00 1,52 4,56 100% 4,56 Zedník 0 397
634 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

55,83 0,62 34,61 100% 34,61 Zedník Míchačka, pila 0 398
635 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 398
636 Osazení nenosných překladů kus 11,00 0,08 0,88 100% 0,88 Zedník Míchačka, pila 0 398
637 Zdění příček do 2. úrovně m2

41,87 0,65 27,22 100% 27,22 Zedník Míchačka, pila 0 398
638 Vložení pružné vložky m 34,89 0,02 0,70 100% 0,70 Zedník 0 398
639 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 398
640 Osazení oken kus 11,00 5,6 61,60 100% 61,60 Montážník oken Jeřáb 0 399
641 Montáž SDK podhledů m2

36,90 0,99 36,53 100% 36,53 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 400
642 Montáž SDK příček m2

22,28 2,12 47,23 100% 47,23 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 401
643 Montáž SDK předstěn m2

20,61 1,35 27,82 100% 27,82 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 401
644 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 402
645 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 402
646 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 403
647 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 403
648 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 403
649 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 404
650 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 405
651 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 406
652 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 407
653 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 408
654 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 409
655 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 409
656 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 410
657 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 411
658 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. Jeřáb 412
659 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 413
660 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 1,52 3,04 100% 3,04 Zedník 0 414
661 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

58,67 0,62 36,38 100% 36,38 Zedník Míchačka, pila 0 415
662 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 415
663 Osazení nenosných překladů kus 7,00 0,08 0,56 100% 0,56 Zedník Míchačka, pila 0 415
664 Zdění příček do 2. úrovně m2

44,01 0,65 28,60 100% 28,60 Zedník Míchačka, pila 0 415
665 Vložení pružné vložky m 36,67 0,02 0,73 100% 0,73 Zedník 0 415
666 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 415
667 Osazení oken kus 9,00 5,6 50,40 100% 50,40 Montážník oken Jeřáb 0 416
668 Montáž SDK podhledů m2

40,91 0,99 40,50 100% 40,50 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 417
669 Montáž SDK příček m2

21,09 2,12 44,71 100% 44,71 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 418
670 Montáž SDK předstěn m2

24,10 1,35 32,54 100% 32,54 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 418
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

671 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 419
672 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 419
673 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 420
674 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 420
675 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 420
676 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 421
677 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 422
678 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 423
679 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 424
680 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 425
681 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 426
682 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 426
683 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 427
684 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 428
685 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. 429
686 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 430
687 Osazení ocelových zárubní kus 3,00 1,52 4,56 100% 4,56 Zedník 0 431
688 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

103,06 0,62 63,90 100% 63,90 Zedník Míchačka, pila 0 432
689 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 432
690 Osazení nenosných překladů kus 19,00 0,08 1,52 100% 1,52 Zedník Míchačka, pila 0 432
691 Zdění příček do 2. úrovně m2

77,30 0,65 50,24 100% 50,24 Zedník Míchačka, pila 0 432
692 Vložení pružné vložky m 64,41 0,02 1,29 100% 1,29 Zedník 0 432
693 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 432
694 Osazení oken kus 12,00 5,6 67,20 100% 67,20 Montážník oken Jeřáb 0 433
695 Montáž SDK podhledů m2

52,11 0,99 51,59 100% 51,59 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 434
696 Montáž SDK příček m2

40,91 2,12 86,73 100% 86,73 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 435
697 Montáž SDK předstěn m2

31,05 1,35 41,92 100% 41,92 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 435
698 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 436
699 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 436
700 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 437
701 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 437
702 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 437
703 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272 272,00 100% 272,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 438
704 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 439
705 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 440
706 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 441
707 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 442
708 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 443
709 Provedení stoupacího potrubí požár. vody kpl 1,00 20 20,00 100% 20,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 443
710 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 444
711 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 445
712 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater elek. 446
713 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 447
714 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 1,52 3,04 100% 3,04 Zedník 0 448
715 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

56,92 0,62 35,29 100% 35,29 Zedník Míchačka, pila 0 449
716 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 449
717 Osazení nenosných překladů kus 11,00 0,08 0,88 100% 0,88 Zedník Míchačka, pila 0 449
718 Zdění příček do 2. úrovně m2

42,69 0,65 27,75 100% 27,75 Zedník Míchačka, pila 0 449
719 Vložení pružné vložky m 35,58 0,02 0,71 100% 0,71 Zedník 0 449
720 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 449
721 Osazení oken kus 11,00 5,6 61,60 100% 61,60 Montážník oken Jeřáb 0 450
722 Montáž SDK podhledů m2

37,23 0,99 36,86 100% 36,86 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 451
723 Montáž SDK příček m2

19,82 2,12 42,02 100% 42,02 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 452
724 Montáž SDK předstěn m2

16,79 1,35 22,67 100% 22,67 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 452
725 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 453
726 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 453
727 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 454
728 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 454
729 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 454
730 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 153 153,00 100% 153,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 455
731 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 456
732 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 457
733 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 458
734 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 459
735 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 460
736 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 461
737 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 462
738 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 463
739 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

16,19 0,62 10,04 100% 10,04 Zedník Míchačka, pila 0 464
740 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 464
741 Osazení nenosných překladů kus 3,00 0,08 0,24 100% 0,24 Zedník Míchačka, pila 0 464
742 Zdění příček do 2. úrovně m2

12,14 0,65 7,89 100% 7,89 Zedník Míchačka, pila 0 464
743 Vložení pružné vložky m 10,12 0,02 0,20 100% 0,20 Zedník 0 464
744 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 464
745 Osazení oken kus 5,00 5,6 28,00 100% 28,00 Montážník oken Jeřáb 0 465
746 Montáž SDK podhledů m2

4,83 0,99 4,78 100% 4,78 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 466
747 Montáž SDK příček m2

9,57 2,12 20,29 100% 20,29 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 467
748 Montáž SDK předstěn m2

4,89 1,35 6,60 100% 6,60 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 467
749 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 468
750 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 468
751 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 469
752 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 469
753 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 469
754 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 153 153,00 100% 153,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 470
755 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 471
756 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 472
757 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 473
758 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 474
759 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 475
760 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 476
761 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 477
762 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 478
763 Osazení ocelových zárubní kus 1,00 1,52 1,52 100% 1,52 Zedník 0 479
764 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

63,62 0,62 39,45 100% 39,45 Zedník Míchačka, pila 0 480
765 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 480
766 Osazení nenosných překladů kus 7,00 0,08 0,56 100% 0,56 Zedník Míchačka, pila 0 480
767 Zdění příček do 2. úrovně m2

47,72 0,65 31,02 100% 31,02 Zedník Míchačka, pila 0 480
768 Vložení pružné vložky m 39,76 0,02 0,80 100% 0,80 Zedník 0 480
769 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 480
770 Osazení oken kus 9,00 5,6 50,40 100% 50,40 Montážník oken Jeřáb 0 481
771 Montáž SDK podhledů m2

25,97 0,99 25,71 100% 25,71 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 482
772 Montáž SDK příček m2

19,36 2,12 41,04 100% 41,04 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 483
773 Montáž SDK předstěn m2

27,06 1,35 36,53 100% 36,53 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 483
774 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 484
775 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 484
776 Hrubý rozvod užitkové vody kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 485
777 Hrubý rozvod vodovodu kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 485
778 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 60 60,00 100% 60,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 485
779 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 153 153,00 100% 153,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 486
780 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176 176,00 100% 176,00 Instalater VZT Jeřáb 0 487
781 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384 384,00 100% 384,00 Instalater elek. Jeřáb 0 488
782 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128 128,00 100% 128,00 Instalater elek. Jeřáb 0 489
783 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 490
784 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ZTI Jeřáb 0 491
785 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater VZT Jeřáb 0 492
786 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32 32,00 100% 32,00 Instalater ÚT Jeřáb 0 493
787 Vytýčení příček kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 0 494
788 Zdění příček do 1. úrovně (1,6) m2

26,19 0,62 16,24 100% 16,24 Zedník Míchačka, pila 0 495
789 Montáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 495
790 Osazení nenosných překladů kus 4,00 0,08 0,32 100% 0,32 Zedník Míchačka, pila 0 495
791 Zdění příček do 2. úrovně m2

19,65 0,65 12,77 100% 12,77 Zedník Míchačka, pila 0 495
792 Vložení pružné vložky m 16,37 0,02 0,33 100% 0,33 Zedník 0 495
793 Demontáž pomocného lešení kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Dělník 0 495
794 Osazení oken kus 4,00 5,6 22,40 100% 22,40 Montážník oken Jeřáb 0 496
795 Montáž SDK podhledů m2

7,80 0,99 7,72 100% 7,72 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 497
796 Montáž SDK příček m2

11,73 2,12 24,87 100% 24,87 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 498
797 Montáž SDK předstěn m2

7,21 1,35 9,73 100% 9,73 Sádrokartonáři Pila,Jeřáb 0 498
798 Demontáž Jeřábů kus 2,00 16 32,00 100% 32,00 Strojník Autojeřáb 0 499
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

6. Vnitřní kompletace
799 Zakrytí výplní otvorů kus 2,00 0,06 0,12 100% 0,12 Omítkáři 0 500
800 Penetrace stěn m2

1115,63 0,15 167,34 100% 167,34 Omítkáři 0 500
801 Bezprašný nátěr stěn m2

356 0,15 53,40 100% 53,40 Omítkáři 0 501
802 Penetrace stropu m2

1088,27 0,15 163,24 100% 163,24 Omítkáři 0 500
803 Bezprašný nátěr stropu m2

1088,27 0,15 163,24 100% 163,24 Omítkáři 0 501
804 Olejový nátěr dna výtahové šachty m2

36,18 0,15 5,43 100% 5,43 Omítkáři 0 502
805 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

551,27 0,15 82,69 100% 82,69 Omítkáři 0 503
806 Polymercementový spojovací můstek strop m2

143,10 0,15 21,47 100% 21,47 Omítkáři 0 504
807 Strojně nanášení sádrové omítky m2

551,27 0,2 110,25 100% 110,25 Omítkáři Silo,omítací stroj 15 810 503
808 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

143,10 0,2 28,62 100% 28,62 Omítkáři Silo,omítací stroj 3 504
809 Penetrační nátěr m2

18,55 0,15 2,78 100% 2,78 Obkladač 0 505
810 Montáž obkladů m2

18,55 1,4 25,97 100% 25,97 Obkladač 0 506
811 Montáž tepelné izopace podlah m2

168,47 0,35 58,96 100% 58,96 Podlaháři 0 507
812 Montáž kročejové izolace podlah m2

168,47 0,35 58,96 100% 58,96 Podlaháři 0 507
813 Separační PE fólie m2

168,47 0,01 1,68 100% 1,68 Podlaháři 0 507
814 Vložení dilatačního pásku m 90,62 0,02 1,81 100% 1,81 Podlaháři 0 507
815 Provedení anhydritového potěru m2

187,61 0,75 140,71 100% 140,71 Podlaháři Silo 20 816 508
816 Penetrační nátěr na podlahu m2

24,48 0,15 3,67 100% 3,67 Podlaháři 0 509
817 Izolační nátěr pod dlažbu m2

8,18 0,15 1,23 100% 1,23 Obkladač 1 818 510
818 Pokládka dlažby m2

8,18 0,65 5,32 100% 5,32 Obkladač 0 511
819 Montáž soklů m 7,07 0,3 2,12 100% 2,12 Obkladač 0 511
820 Vyrovnání podkladu cementovou stěrkou m2

16,30 0,3 4,89 100% 4,89 Podlaháři 1 821 512
821 Hydrofobní nátěr m2

850,70 0,15 127,61 100% 127,61 Podlaháři 0 513
822 Uzavírací nátěr schodiště m2

75,16 0,15 11,27 100% 11,27 Podlaháři 0 514
823 Zakrytí výplní otvorů kus 9,00 0,06 0,54 100% 0,54 Omítkáři 515
824 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

515,32 0,35 180,36 100% 180,36 Omítkáři 0 516
825 Polymercementový spojovací můstek strop m2

130,10 0,35 45,54 100% 45,54 Omítkáři 0 515
826 Strojně nanášení sádrové omítky m2

515,32 0,2 103,06 100% 103,06 Omítkáři 15 828 516
827 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

130,10 0,2 26,02 100% 26,02 Omítkáři 3 515
828 Penetrační nátěr pod obklad m2

89,11 0,15 13,37 100% 13,37 Obkladač 0 517
829 Izolační nátěr pod obklad m2

89,11 0,15 13,37 100% 13,37 Obkladač 1 830 518
830 Montáž keramických obkladů m2

52,05 1,4 72,87 100% 72,87 Obkladač 0 519
831 Montáž betonových obkladů m2

8,07 1,45 11,70 100% 11,70 Obkladač 0 519
832 Montáž tepelné izopace podlah m2

149,76 0,35 52,42 100% 52,42 Podlaháři 0 520
833 Montáž kročejové izolace podlah m2

146,30 0,35 51,21 100% 51,21 Podlaháři 0 520
834 Separační PE fólie m2

146,30 0,01 1,46 100% 1,46 Podlaháři 0 520
835 Vložení dilatačního pásku m 294,17 0,02 5,88 100% 5,88 Podlaháři 0 520
836 Provedení anhydritového potěru m2

146,30 0,75 109,73 100% 109,73 Podlaháři 28 839 521
837 Výztuž kari sítí SP 30 t 0,15 20,5 3,16 100% 3,16 Podlaháři 0 522
838 Provedení betonové mazaniny SP 30 m3 0,21 0,75 0,16 100% 0,16 Podlaháři 28 1081 523
839 Penetrační nátěr na podlahu m2

34,21 0,15 5,13 100% 5,13 Obkladač 0 524
840 Izolační nátěr pod dlažbu m2

13,81 0,15 2,07 100% 2,07 Obkladač 1 841 525
841 Pokládka dlažby m2

34,21 0,65 22,24 100% 22,24 Obkladač 0 526
842 Montáž soklů m 9,68 0,3 2,90 100% 2,90 Obkladač 0 526
843 Zakrytí výplní otvorů kus 12,00 0,06 0,72 100% 0,72 Omítkáři 527
844 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

734,55 0,35 257,09 100% 257,09 Omítkáři 528
845 Polymercementový spojovací můstek strop m2

184,23 0,35 64,48 100% 64,48 Omítkáři 527
846 Strojně nanášení sádrové omítky m2

734,55 0,2 146,91 100% 146,91 Omítkáři 15 848 528
847 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

184,23 0,2 36,85 100% 36,85 Omítkáři 3 527
848 Penetrační nátěr pod obklad m2

86,29 0,15 12,94 100% 12,94 Obkladač 529
849 Izolační nátěr pod obklad m2

37,60 0,15 5,64 100% 5,64 Obkladač 1 850 530
850 Montáž keramických obkladů m2

86,29 1,4 120,81 100% 120,81 Obkladač 531
851 Montáž betonových obkladů m2

8,33 1,45 12,08 100% 12,08 Obkladač 531
852 Montáž tepelné izopace podlah m2

174,27 0,35 60,99 100% 60,99 Podlaháři 532
853 Montáž kročejové izolace podlah m2

172,29 0,35 60,30 100% 60,30 Podlaháři 532
854 Separační PE fólie m2

172,29 0,01 1,72 100% 1,72 Podlaháři 532
855 Vložení dilatačního pásku m 240,29 0,02 4,81 100% 4,81 Podlaháři 532
856 Provedení anhydritového potěru m2

172,29 0,75 129,22 100% 129,22 Podlaháři 28 859 533
857 Výztuž kari sítí t 0,09 20,5 1,80 100% 1,80 Podlaháři 534
858 Provedení betonové mazaniny m3 0,12 0,75 0,09 100% 0,09 Podlaháři 28 1105 535
859 Penetrační nátěr na podlahu m2

53,79 0,15 8,07 100% 8,07 Obkladač 536
860 Izolační nátěr pod dlažbu m2

25,69 0,15 3,85 100% 3,85 Obkladač 1 861 537
861 Pokládka dlažby m2

53,79 0,65 34,96 100% 34,96 Obkladač 538
862 Montáž soklů m 29,11 0,3 8,73 100% 8,73 Obkladač 538
863 Zakrytí výplní otvorů kus 11,00 0,06 0,66 100% 0,66 Omítkáři 539
864 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

552,21 0,35 193,27 100% 193,27 Omítkáři 540
865 Polymercementový spojovací můstek strop m2

120,80 0,35 42,28 100% 42,28 Omítkáři 539
866 Strojně nanášení sádrové omítky m2

762,65 0,2 152,53 100% 152,53 Omítkáři 15 868 540
867 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

120,80 0,2 24,16 100% 24,16 Omítkáři 3 539
868 Penetrační nátěr pod obklad m2

51,27 0,15 7,69 100% 7,69 Obkladač 541
869 Izolační nátěr pod obklad m2

42,23 0,15 6,33 100% 6,33 Obkladač 1 870 542
870 Montáž keramických obkladů m2

51,27 1,4 71,78 100% 71,78 Obkladač 543
871 Montáž betonových obkladů m2

7,43 1,45 10,77 100% 10,77 Obkladač 543
872 Montáž tepelné izopace podlah m2

111,41 0,35 38,99 100% 38,99 Podlaháři 544
873 Montáž kročejové izolace podlah m2

110,17 0,35 38,56 100% 38,56 Podlaháři 544
874 Separační PE fólie m2

110,17 0,01 1,10 100% 1,10 Podlaháři 544
875 Vložení dilatačního pásku m 140,99 0,02 2,82 100% 2,82 Podlaháři 544
876 Provedení anhydritového potěru m2

110,17 0,75 82,63 100% 82,63 Podlaháři 28 879 545
877 Výztuž kari sítí t 0,06 20,5 1,13 100% 1,13 Podlaháři 546
878 Provedení betonové mazaniny m3 0,07 0,75 0,06 100% 0,06 Podlaháři 28 1129 547
879 Penetrační nátěr na podlahu m2

25,76 0,15 3,86 100% 3,86 Obkladač 548
880 Izolační nátěr pod dlažbu m2

14,01 0,15 2,10 100% 2,10 Obkladač 1 881 549
881 Pokládka dlažby m2

25,76 0,65 16,74 100% 16,74 Obkladač 550
882 Montáž soklů m 20,07 0,3 6,02 100% 6,02 Obkladač 550
883 Zakrytí výplní otvorů kus 10,00 0,06 0,60 100% 0,60 Omítkáři 551
884 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

608,89 0,35 213,11 100% 213,11 Omítkáři 552
885 Polymercementový spojovací můstek strop m2

136,10 0,35 47,64 100% 47,64 Omítkáři 551
886 Strojně nanášení sádrové omítky m2

608,89 0,2 121,78 100% 121,78 Omítkáři 15 888 552
887 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

136,10 0,2 27,22 100% 27,22 Omítkáři 3 551
888 Penetrační nátěr pod obklad m2

55,94 0,15 8,39 100% 8,39 Obkladač 553
889 Izolační nátěr pod obklad m2

42,83 0,15 6,42 100% 6,42 Obkladač 1 890 554
890 Montáž keramických obkladů m2

55,94 1,4 78,32 100% 78,32 Obkladač 555
891 Montáž tepelné izopace podlah m2

185,89 0,35 65,06 100% 65,06 Podlaháři 556
892 Montáž kročejové izolace podlah m2

185,89 0,35 65,06 100% 65,06 Podlaháři 556
893 Separační PE fólie m2

185,89 0,01 1,86 100% 1,86 Podlaháři 556
894 Vložení dilatačního pásku m 283,46 0,02 5,67 100% 5,67 Podlaháři 556
895 Provedení anhydritového potěru m2

185,89 0,75 139,42 100% 139,42 Podlaháři 28 896 557
896 Penetrační nátěr na podlahu m2

43,87 0,15 6,58 100% 6,58 Obkladač 558
897 Izolační nátěr pod dlažbu m2

16,06 0,15 2,41 100% 2,41 Obkladač 1 898 559
898 Pokládka dlažby m2

43,87 0,65 28,52 100% 28,52 Obkladač 560
899 Montáž soklů m 19,16 0,3 5,75 100% 5,75 Obkladač 560
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

900 Zakrytí výplní otvorů kus 12,00 0,06 0,72 100% 0,72 Omítkáři 561
901 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

756,01 0,35 264,60 100% 264,60 Omítkáři 562
902 Polymercementový spojovací můstek strop m2

186,43 0,35 65,25 100% 65,25 Omítkáři 561
903 Strojně nanášení sádrové omítky m2

756,01 0,2 151,20 100% 151,20 Omítkáři 15 905 562
904 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

186,43 0,2 37,29 100% 37,29 Omítkáři 3 561
905 Penetrační nátěr pod obklad m2

98,65 0,15 14,80 100% 14,80 Obkladač 563
906 Izolační nátěr pod obklad m2

87,45 0,15 13,12 100% 13,12 Obkladač 1 907 564
907 Montáž keramických obkladů m2

98,65 1,4 138,11 100% 138,11 Obkladač 565
908 Montáž tepelné izopace podlah m2

231,74 0,35 81,11 100% 81,11 Podlaháři 566
909 Montáž kročejové izolace podlah m2

231,74 0,35 81,11 100% 81,11 Podlaháři 566
910 Separační PE fólie m2

231,74 0,01 2,32 100% 2,32 Podlaháři 566
911 Vložení dilatačního pásku m 255,55 0,02 5,11 100% 5,11 Podlaháři 566
912 Provedení anhydritového potěru m2

231,74 0,75 173,81 100% 173,81 Podlaháři 28 913 567
913 Penetrační nátěr na podlahu m2

55,75 0,15 8,36 100% 8,36 Obkladač 568
914 Izolační nátěr pod dlažbu m2

23,91 0,15 3,59 100% 3,59 Obkladač 1 915 569
915 Pokládka dlažby m2

55,75 0,65 36,24 100% 36,24 Obkladač 570
916 Montáž soklů m 34,01 0,3 10,20 100% 10,20 Obkladač 570
917 Zakrytí výplní otvorů kus 11,00 0,06 0,66 100% 0,66 Omítkáři 571
918 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

567,27 0,35 198,55 100% 198,55 Omítkáři 572
919 Polymercementový spojovací můstek strop m2

122,00 0,35 42,70 100% 42,70 Omítkáři 571
920 Strojně nanášení sádrové omítky m2

567,27 0,2 113,45 100% 113,45 Omítkáři 15 922 572
921 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

122,00 0,2 24,40 100% 24,40 Omítkáři 3 571
922 Penetrační nátěr pod obklad m2

41,71 0,15 6,26 100% 6,26 Obkladač 573
923 Izolační nátěr pod obklad m2

28,63 0,15 4,29 100% 4,29 Obkladač 1 924 574
924 Montáž keramických obkladů m2

41,71 1,4 58,39 100% 58,39 Obkladač 575
925 Montáž tepelné izopace podlah m2

139,19 0,35 48,72 100% 48,72 Podlaháři 576
926 Montáž kročejové izolace podlah m2

139,19 0,35 48,72 100% 48,72 Podlaháři 576
927 Separační PE fólie m2

139,19 0,01 1,39 100% 1,39 Podlaháři 576
928 Vložení dilatačního pásku m 170,54 0,02 3,41 100% 3,41 Podlaháři 576
929 Provedení anhydritového potěru m2

139,19 0,75 104,39 100% 104,39 Podlaháři 28 930 577
930 Penetrační nátěr na podlahu m2

42,44 0,15 6,37 100% 6,37 Obkladač 578
931 Izolační nátěr pod dlažbu m2

14,63 0,15 2,19 100% 2,19 Obkladač 1 932 579
932 Pokládka dlažby m2

42,44 0,65 27,59 100% 27,59 Obkladač 580
933 Montáž soklů m 28,84 0,3 8,65 100% 8,65 Obkladač 580
934 Zakrytí výplní otvorů kus 9,00 0,06 0,54 100% 0,54 Omítkáři 581
935 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

617,21 0,35 216,02 100% 216,02 Omítkáři 582
936 Polymercementový spojovací můstek strop m2

142,35 0,35 49,82 100% 49,82 Omítkáři 581
937 Strojně nanášení sádrové omítky m2

617,21 0,2 123,44 100% 123,44 Omítkáři 15 939 582
938 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

142,35 0,2 28,47 100% 28,47 Omítkáři 3 581
939 Penetrační nátěr pod obklad m2

54,17 0,15 8,13 100% 8,13 Obkladač 583
940 Izolační nátěr pod obklad m2

22,53 0,15 3,38 100% 3,38 Obkladač 1 941 584
941 Montáž keramických obkladů m2

54,17 1,4 75,84 100% 75,84 Obkladač 585
942 Montáž tepelné izopace podlah m2

137,68 0,35 48,19 100% 48,19 Podlaháři 586
943 Montáž kročejové izolace podlah m2

137,68 0,35 48,19 100% 48,19 Podlaháři 586
944 Separační PE fólie m2

137,68 0,01 1,38 100% 1,38 Podlaháři 586
945 Vložení dilatačního pásku m 240,54 0,02 4,81 100% 4,81 Podlaháři 586
946 Provedení anhydritového potěru m2

137,68 0,75 103,26 100% 103,26 Podlaháři 28 947 587
947 Penetrační nátěr na podlahu m2

38,04 0,15 5,71 100% 5,71 Obkladač 588
948 Izolační nátěr pod dlažbu m2

14,61 0,15 2,19 100% 2,19 Obkladač 1 949 589
949 Pokládka dlažby m2

38,04 0,65 24,73 100% 24,73 Obkladač 590
950 Montáž soklů m 23,38 0,3 7,01 100% 7,01 Obkladač 590
951 Zakrytí výplní otvorů kus 12,00 0,06 0,72 100% 0,72 Omítkáři 591
952 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

691,14 0,35 241,90 100% 241,90 Omítkáři 592
953 Polymercementový spojovací můstek strop m2

179,13 0,35 62,70 100% 62,70 Omítkáři 591
954 Strojně nanášení sádrové omítky m2

691,14 0,2 138,23 100% 138,23 Omítkáři 15 956 592
955 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

179,13 0,2 35,83 100% 35,83 Omítkáři 3 591
956 Penetrační nátěr pod obklad m2

98,65 0,15 14,80 100% 14,80 Obkladač 593
957 Izolační nátěr pod obklad m2

44,90 0,15 6,74 100% 6,74 Obkladač 1 958 594
958 Montáž keramických obkladů m2

98,65 1,4 138,11 100% 138,11 Obkladač 595
959 Montáž tepelné izopace podlah m2

237,07 0,35 82,97 100% 82,97 Podlaháři 596
960 Montáž kročejové izolace podlah m2

237,07 0,35 82,97 100% 82,97 Podlaháři 596
961 Separační PE fólie m2

237,07 0,01 2,37 100% 2,37 Podlaháři 596
962 Vložení dilatačního pásku m 255,45 0,02 5,11 100% 5,11 Podlaháři 596
963 Provedení anhydritového potěru m2

237,07 0,75 177,80 100% 177,80 Podlaháři 28 964 597
964 Penetrační nátěr na podlahu m2

51,57 0,15 7,74 100% 7,74 Obkladač 598
965 Izolační nátěr pod dlažbu m2

23,91 0,15 3,59 100% 3,59 Obkladač 1 966 599
966 Pokládka dlažby m2

51,57 0,65 33,52 100% 33,52 Obkladač 600
967 Montáž soklů m 33,86 0,3 10,16 100% 10,16 Obkladač 600
968 Zakrytí výplní otvorů kus 11,00 0,06 0,66 100% 0,66 Omítkáři 601
969 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

577,42 0,35 202,10 100% 202,10 Omítkáři 602
970 Polymercementový spojovací můstek strop m2

132,43 0,35 46,35 100% 46,35 Omítkáři 601
971 Strojně nanášení sádrové omítky m2

577,42 0,2 115,48 100% 115,48 Omítkáři 15 973 602
972 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

132,43 0,2 26,49 100% 26,49 Omítkáři 3 601
973 Penetrační nátěr pod obklad m2

42,16 0,15 6,32 100% 6,32 Obkladač 603
974 Izolační nátěr pod obklad m2

22,52 0,15 3,38 100% 3,38 Obkladač 2 975 604
975 Montáž keramických obkladů m2

42,16 1,4 59,02 100% 59,02 Obkladač 605
976 Montáž tepelné izopace podlah m2

154,40 0,35 54,04 100% 54,04 Podlaháři 606
977 Montáž kročejové izolace podlah m2

154,40 0,35 54,04 100% 54,04 Podlaháři 606
978 Separační PE fólie m2

154,40 0,01 1,54 100% 1,54 Podlaháři 606
979 Vložení dilatačního pásku m 245,23 0,02 4,90 100% 4,90 Podlaháři 606
980 Provedení anhydritového potěru m2

154,40 0,75 115,80 100% 115,80 Podlaháři 28 980 607
981 Penetrační nátěr na podlahu m2

45,15 0,15 6,77 100% 6,77 Obkladač 608
982 Izolační nátěr pod dlažbu m2

15,12 0,15 2,27 100% 2,27 Obkladač 2 983 609
983 Pokládka dlažby m2

45,15 0,65 29,35 100% 29,35 Obkladač 610
984 Montáž soklů m 39,41 0,3 11,82 100% 11,82 Obkladač 610
985 Zakrytí výplní otvorů kus 5,00 0,06 0,30 100% 0,30 Omítkáři 611
986 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

163,76 0,35 57,32 100% 57,32 Omítkáři 612
987 Polymercementový spojovací můstek strop m2

36,20 0,35 12,67 100% 12,67 Omítkáři 611
988 Strojně nanášení sádrové omítky m2

163,76 0,2 32,75 100% 32,75 Omítkáři 15 990 612
989 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

36,20 0,2 7,24 100% 7,24 Omítkáři 3 611
990 Penetrační nátěr pod obklad m2

22,63 0,15 3,39 100% 3,39 Obkladač 613
991 Izolační nátěr pod obklad m2

10,00 0,15 1,50 100% 1,50 Obkladač 1 992 614
992 Montáž keramických obkladů m2

22,63 1,4 31,68 100% 31,68 Obkladač 615
993 Montáž tepelné izopace podlah m2

41,07 0,35 14,37 100% 14,37 Podlaháři 616
994 Montáž kročejové izolace podlah m2

41,07 0,35 14,37 100% 14,37 Podlaháři 616
995 Separační PE fólie m2

41,07 0,01 0,41 100% 0,41 Podlaháři 616
996 Vložení dilatačního pásku m 60,42 0,02 1,21 100% 1,21 Podlaháři 616
997 Provedení anhydritového potěru m2

41,07 0,75 30,80 100% 30,80 Podlaháři 28 998 617
998 Penetrační nátěr na podlahu m2

12,13 0,15 1,82 100% 1,82 Obkladač 618
999 Izolační nátěr pod dlažbu m2

12,13 0,15 1,82 100% 1,82 Obkladač 1 1000 619
1000 Pokládka dlažby m2

12,13 0,65 7,88 100% 7,88 Obkladač 620
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

1001 Zakrytí výplní otvorů kus 9,00 0,06 0,54 100% 0,54 Omítkáři 621
1002 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

538,63 0,35 188,52 100% 188,52 Omítkáři 622
1003 Polymercementový spojovací můstek strop m2

128,33 0,35 44,92 100% 44,92 Omítkáři 621
1004 Strojně nanášení sádrové omítky m2

538,63 0,2 107,73 100% 107,73 Omítkáři 15 1006 622
1005 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

128,33 0,2 25,67 100% 25,67 Omítkáři 3 621
1006 Penetrační nátěr pod obklad m2

42,53 0,15 6,38 100% 6,38 Obkladač 623
1007 Izolační nátěr pod obklad m2

10,00 0,15 1,50 100% 1,50 Obkladač 1 1008 624
1008 Montáž keramických obkladů m2

42,53 1,4 59,54 100% 59,54 Obkladač 625
1009 Montáž tepelné izopace podlah m2

93,86 0,35 32,85 100% 32,85 Podlaháři 626
1010 Montáž kročejové izolace podlah m2

93,86 0,35 32,85 100% 32,85 Podlaháři 626
1011 Separační PE fólie m2

93,86 0,01 0,94 100% 0,94 Podlaháři 626
1012 Vložení dilatačního pásku m 115,23 0,02 2,30 100% 2,30 Podlaháři 626
1013 Provedení anhydritového potěru m2

93,86 0,75 70,40 100% 70,40 Podlaháři 28 1013 627
1014 Penetrační nátěr na podlahu m2

28,53 0,15 4,28 100% 4,28 Obkladač 628
1015 Izolační nátěr pod dlažbu m2

11,72 0,15 1,76 100% 1,76 Obkladač 1 1016 629
1016 Pokládka dlažby m2

28,53 0,65 18,54 100% 18,54 Obkladač 630
1017 Montáž soklů m 19,23 0,3 5,77 100% 5,77 Obkladač 630
1018 Zakrytí výplní otvorů kus 4,00 0,06 0,24 100% 0,24 Omítkáři 631
1019 Polymercementový spojovací můstek stěn m2

216,42 0,35 75,75 100% 75,75 Omítkáři 632
1020 Polymercementový spojovací můstek strop m2

41,10 0,35 14,39 100% 14,39 Omítkáři 631
1021 Strojně nanášení sádrové omítky m2

216,42 0,2 43,28 100% 43,28 Omítkáři 15 1023 632
1022 Strojně nanášení sádrové omítky strop m2

41,10 0,2 8,22 100% 8,22 Omítkáři 3 631
1023 Penetrační nátěr pod obklad m2

27,09 0,15 4,06 100% 4,06 Obkladač 633
1024 Izolační nátěr pod obklad m2

8,30 0,15 1,25 100% 1,25 Obkladač 1 1025 634
1025 Montáž keramických obkladů m2

27,09 1,4 37,93 100% 37,93 Obkladač 635
1026 Montáž tepelné izopace podlah m2

49,28 0,35 17,25 100% 17,25 Podlaháři 636
1027 Montáž kročejové izolace podlah m2

49,28 0,35 17,25 100% 17,25 Podlaháři 636
1028 Separační PE fólie m2

49,28 0,01 0,49 100% 0,49 Podlaháři 636
1029 Vložení dilatačního pásku m 60,43 0,02 1,21 100% 1,21 Podlaháři 636
1030 Provedení anhydritového potěru m2

49,28 0,75 36,96 100% 36,96 Podlaháři 28 1031 637
1031 Penetrační nátěr na podlahu m2

12,13 0,15 1,82 100% 1,82 Obkladač 638
1032 Izolační nátěr pod dlažbu m2

12,13 0,15 1,82 100% 1,82 Obkladač 1 1033 639
1033 Pokládka dlažby m2

12,13 0,65 7,88 100% 7,88 Obkladač 640
7. Vnitřní kompletace

1034 Kompletace technické místnosti kpl 1,00 180 180,00 100% 180,00 Instalatéři ZTI 641
1035 Montáž výtahů kus 3,00 180 540,00 100% 540,00 Výtahový technik 642
1036 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 643
1037 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 644
1038 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 645
1039 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 646
1040 Kompletace sanita kus 5,00 5 25,00 100% 25,00 Instalatéři VZT 647
1041 Penetrace pod malbu m2

378,75 0,15 56,81 100% 56,81 Omítkáři 648
1042 Penetrace stropu pod malbu m2

203,79 0,15 30,57 100% 30,57 Omítkáři 648
1043 Malba stropu m2

203,79 0,07 14,27 100% 14,27 Omítkáři 648
1044 Malba stěn m2

378,75 0,07 26,51 100% 26,51 Omítkáři 648
1045 Lepení pásů linolea m2

16,3 0,25 4,08 100% 4,08 Podlaháři 649
1046 Montáž soklů m 20,895 0,2 4,18 100% 4,18 Podlaháři 649
1047 Odvodňovací žlab kus 1,00 0,5 0,50 100% 0,50 Podlaháři 650
1048 Sklípky - ocelová konstrukce TROAX kus 11,00 2,05 22,55 100% 22,55 Zámečník 651
1049 Zábradlí schodiště m 12,73 1,17 14,89 100% 14,89 Zámečník 652
1050 Osazení madla m 38,80 1,17 45,40 100% 45,40 Zámečník 652
1051 Osazení zábradlí opěrné stěny m 99,35 1,17 116,24 100% 116,24 Zámečník 895
1052 Osazení parapetu kus 2,00 2,08 4,16 100% 4,16 Klempíří 653
1053 Osazení dveřních křídel kus 41,00 1,54 63,14 100% 63,14 Montážník dveří 654
1054 Osazení garážových vrat kus 2,00 12 24,00 100% 24,00 Montážník dveří 655
1055 Osazení hasících přístrojů kus 5,00 1 5,00 100% 5,00 Dělník 656
1056 Osazení stojanu na kola kus 8,00 0,15 1,20 100% 1,20 Dělník 657
1057 Osazení revizních dvířek kus 3,00 1,5 4,50 200% 9,00 Zámečník 658
1058 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 659
1059 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 660
1060 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 661
1061 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 662
1062 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 663
1063 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 664
1064 Kompletace sanita kus 10,00 5 50,00 100% 50,00 Instalatéři VZT 665
1065 Penetrace pod malbu m2

400,86 0,15 60,13 100% 60,13 Omítkáři 666
1066 Penetrace stropu pod malbu m2

166,00 0,15 24,90 100% 24,90 Omítkáři 666
1067 Malba stropu m2

166,00 0,07 11,62 100% 11,62 Omítkáři 666
1068 Malba stěn m2

400,86 0,07 28,06 100% 28,06 Omítkáři 666
1069 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

92,47 0,05 4,62 100% 4,62 Podlaháři 667
1070 Montáž plovoucí podlahy m2

92,47 0,45 41,61 100% 41,61 Podlaháři 667
1071 Penetrační nátěr na podlahu m2

17,80 0,15 2,67 100% 2,67 Podlaháři 668
1072 Lepení pásů linolea m2

17,80 0,46 8,19 100% 8,19 Podlaháři 668
1073 Montáž soklů ze dřeva m 92,03 0,2 18,41 100% 18,41 Podlaháři 667
1074 Mintáž soklíků z linolia m 27,71 0,2 5,54 100% 5,54 Podlaháři 668
1075 Uzavírací nátěr schodiště m2

18,30 0,15 2,75 100% 2,75 Podlaháři 669
1076 Osazení schodišťových madel m 10,00 1,17 11,70 100% 11,70 Zámečníci 670
1077 Osazení schodišťových zábradlí m 2,50 1,17 2,93 100% 2,93 Zámečníci 670
1078 Osazení dveřních křídel kus 13,00 1,54 20,02 100% 20,02 Montážník dveří 671
1079 Osazení vnitřních parapetů kus 5,00 2,02 10,10 100% 10,10 Truhláři 672
1080 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 673
1081 Osazení čistící zóny kus 2,00 3,24 6,48 100% 6,48 Dělník 674
1082 Osazení poštovních schránek kus 6,00 1,75 10,50 100% 10,50 Dělník 675
1083 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 676
1084 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 677
1085 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 678
1086 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 679
1087 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 680
1088 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 681
1089 Kompletace sanita kus 20,00 5 100,00 100% 100,00 Instalatéři VZT 682
1090 Penetrace pod malbu m2

528,00 0,15 79,20 100% 79,20 Omítkáři 683
1091 Penetrace stropu pod malbu m2

232,10 0,15 34,82 100% 34,82 Omítkáři 683
1092 Malba stropu m2

232,10 0,07 16,25 100% 16,25 Omítkáři 683
1093 Malba stěn m2

528,00 0,07 36,96 100% 36,96 Omítkáři 683
1094 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

194,11 0,05 9,71 100% 9,71 Podlaháři 684
1095 Montáž plovoucí podlahy m2

194,11 0,45 87,35 100% 87,35 Podlaháři 684
1096 Penetrační nátěr na podlahu m2

20,34 0,15 3,05 100% 3,05 Podlaháři 685
1097 Lepení pásů linolea m2

20,34 0,46 9,36 100% 9,36 Podlaháři 685
1098 Montáž soklů ze dřeva m 119,66 0,2 23,93 100% 23,93 Podlaháři 684
1099 Mintáž soklíků z linolia m 27,54 0,2 5,51 100% 5,51 Podlaháři 685
1100 Uzavírací nátěr schodiště m 18,30 0,15 2,75 100% 2,75 Podlaháři 686
1101 Osazení schodišťových madel m 10,00 1,17 11,70 100% 11,70 Zámečníci 687
1102 Osazení dveřních křídel kus 20,00 1,54 30,80 100% 30,80 Montážník dveří 688
1103 Osazení vnitřních parapetů kus 7,00 2,02 14,14 100% 14,14 Truhláři 689
1104 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 690
1105 Osazení čistící zóny kus 2,00 3,24 6,48 100% 6,48 Dělník 691
1106 Osazení poštovních schránek kus 16,00 1,75 28,00 100% 28,00 Dělník 692
1107 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 693
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
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NSČ 
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1108 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 694
1109 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 695
1110 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 696
1111 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 697
1112 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 698
1113 Kompletace sanita kus 12,00 5 60,00 100% 60,00 Instalatéři VZT 699
1114 Penetrace pod malbu m2

374,90 0,15 56,24 100% 56,24 Omítkáři 700
1115 Penetrace stropu pod malbu m2

157,90 0,15 23,69 100% 23,69 Omítkáři 700
1116 Malba stropu m2

157,90 0,07 11,05 100% 11,05 Omítkáři 700
1117 Malba stěn m2

374,90 0,07 26,24 100% 26,24 Omítkáři 700
1118 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

108,47 0,05 5,42 100% 5,42 Podlaháři 701
1119 Montáž plovoucí podlahy m2

108,47 0,45 48,81 100% 48,81 Podlaháři 701
1120 Penetrační nátěr na podlahu m2

10,37 0,15 1,56 100% 1,56 Podlaháři 702
1121 Lepení pásů linolea m2

10,37 0,46 4,77 100% 4,77 Podlaháři 702
1122 Montáž soklů ze dřeva m 86,59 0,2 17,32 100% 17,32 Podlaháři 701
1123 Mintáž soklíků z linolia m 28,08 0,2 5,62 100% 5,62 Podlaháři 702
1124 Uzavírací nátěr schodiště m2

18,30 0,15 2,75 100% 2,75 Podlaháři 703
1125 Osazení schodišťových madel m 10,00 1,17 11,70 100% 11,70 Zámečníci 704
1126 Osazení dveřních křídel kus 15,00 1,54 23,10 100% 23,10 Montážník dveří 705
1127 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 2,02 18,18 100% 18,18 Truhláři 706
1128 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 707
1129 Osazení čistící zóny kus 2,00 3,24 6,48 100% 6,48 Dělník 708
1130 Osazení poštovních schránek kus 6,00 1,75 10,50 100% 10,50 Dělník 709
1131 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 710
1132 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 711
1133 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 712
1134 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 713
1135 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 714
1136 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 715
1137 Kompletace sanita kus 9,00 5 45,00 100% 45,00 Instalatéři VZT 716
1138 Penetrace pod malbu m2

417,98 0,15 62,70 100% 62,70 Omítkáři 717
1139 Penetrace stropu pod malbu m2

171,30 0,15 25,70 100% 25,70 Omítkáři 717
1140 Malba stropu m2

171,30 0,07 11,99 100% 11,99 Omítkáři 717
1141 Malba stěn m2

417,98 0,07 29,26 100% 29,26 Omítkáři 717
1142 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

128,91 0,05 6,45 100% 6,45 Podlaháři 718
1143 Montáž plovoucí podlahy m2

128,91 0,45 58,01 100% 58,01 Podlaháři 718
1144 Penetrační nátěr na podlahu m2

13,11 0,15 1,97 100% 1,97 Podlaháři 719
1145 Lepení pásů linolea m2

13,11 0,46 6,03 100% 6,03 Podlaháři 719
1146 Montáž soklů ze dřeva m 97,55 0,2 19,51 100% 19,51 Podlaháři 718
1147 Mintáž soklíků z linolia m 24,84 0,2 4,97 100% 4,97 Podlaháři 719
1148 Uzavírací nátěr schodiště m2

18,30 0,15 2,75 100% 2,75 Podlaháři 720
1149 Hydrofobní nátěr balkóny m2

14,56 0,15 2,18 100% 2,18 Podlaháři 721
1150 Osazení schodišťových madel m 10,00 1,17 11,70 100% 11,70 Zámečníci 722
1151 Osazení dveřních křídel kus 14,00 1,54 21,56 100% 21,56 Montážník dveří 723
1152 Osazení vnitřních parapetů kus 8,00 2,02 16,16 100% 16,16 Truhláři 724
1153 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 725
1154 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 726
1155 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 727
1156 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 728
1157 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 729
1158 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 730
1159 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 731
1160 Kompletace sanita kus 19,00 5 95,00 100% 95,00 Instalatéři VZT 732
1161 Penetrace pod malbu m2

484,43 0,15 72,66 100% 72,66 Omítkáři 733
1162 Penetrace stropu pod malbu m2

234,40 0,15 35,16 100% 35,16 Omítkáři 733
1163 Malba stropu m2

234,40 0,07 16,41 100% 16,41 Omítkáři 733
1164 Malba stěn m2

484,43 0,07 33,91 100% 33,91 Omítkáři 733
1165 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

171,33 0,05 8,57 100% 8,57 Podlaháři 734
1166 Montáž plovoucí podlahy m2

171,33 0,45 77,10 100% 77,10 Podlaháři 734
1167 Penetrační nátěr na podlahu m2

13,29 0,15 1,99 100% 1,99 Podlaháři 735
1168 Lepení pásů linolea m2

13,29 0,46 6,11 100% 6,11 Podlaháři 735
1169 Montáž soklů ze dřeva m 121,18 0,2 24,24 100% 24,24 Podlaháři 734
1170 Mintáž soklíků z linolia m 24,16 0,2 4,83 100% 4,83 Podlaháři 735
1171 Uzavírací nátěr schodiště m2

18,30 0,15 2,75 100% 2,75 Podlaháři 736
1172 Hydrofobní nátěr balkóny m2

22,56 0,15 3,38 100% 3,38 Podlaháři 737
1173 Osazení schodišťových madel m 10,00 1,17 11,70 100% 11,70 Zámečníci 738
1174 Osazení dveřních křídel kus 22,00 1,54 33,88 100% 33,88 Montážník dveří 739
1175 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 2,02 18,18 100% 18,18 Truhláři 740
1176 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 741
1177 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 742
1178 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 743
1179 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 744
1180 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 745
1181 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 746
1182 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 747
1183 Kompletace sanita kus 12,00 5 60,00 100% 60,00 Instalatéři VZT 748
1184 Penetrace pod malbu m2

421,59 0,15 63,24 100% 63,24 Omítkáři 749
1185 Penetrace stropu pod malbu m2

160,10 0,15 24,02 100% 24,02 Omítkáři 749
1186 Malba stropu m2

160,10 0,07 11,21 100% 11,21 Omítkáři 749
1187 Malba stěn m2

421,59 0,07 29,51 100% 29,51 Omítkáři 749
1188 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

110,64 0,05 5,53 100% 5,53 Podlaháři 750
1189 Montáž plovoucí podlahy m2

110,64 0,45 49,79 100% 49,79 Podlaháři 750
1190 Penetrační nátěr na podlahu m2

13,14 0,15 1,97 100% 1,97 Podlaháři 751
1191 Lepení pásů linolea m2

13,14 0,46 6,04 100% 6,04 Podlaháři 751
1192 Montáž soklů ze dřeva m 85,49 0,2 17,10 100% 17,10 Podlaháři 750
1193 Mintáž soklíků z linolia m 24,84 0,2 4,97 100% 4,97 Podlaháři 751
1194 Uzavírací nátěr schodiště m2

18,30 0,15 2,75 100% 2,75 Podlaháři 752
1195 Hydrofobní nátěr balkóny m2

7,28 0,15 1,09 100% 1,09 Podlaháři 753
1196 Osazení schodišťových madel m 10,00 1,17 11,70 100% 11,70 Zámečníci 754
1197 Osazení dveřních křídel kus 15,00 1,54 23,10 100% 23,10 Montážník dveří 755
1198 Osazení vnitřních parapetů kus 8,00 2,02 16,16 100% 16,16 Truhláři 756
1199 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 757
1200 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 758
1201 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 759
1202 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 760
1203 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 761
1204 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 762
1205 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 763
1206 Kompletace sanita kus 9,00 5 45,00 100% 45,00 Instalatéři VZT 764
1207 Penetrace pod malbu m2

416,71 0,15 62,51 100% 62,51 Omítkáři 765
1208 Penetrace stropu pod malbu m2

186,25 0,15 27,94 100% 27,94 Omítkáři 765
1209 Malba stropu m2

186,25 0,07 13,04 100% 13,04 Omítkáři 765
1210 Malba stěn m2

416,71 0,07 29,17 100% 29,17 Omítkáři 765
1211 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

125,07 0,05 6,25 100% 6,25 Podlaháři 766
1212 Montáž plovoucí podlahy m2

125,07 0,45 56,28 100% 56,28 Podlaháři 766
1213 Penetrační nátěr na podlahu m2

18,99 0,15 2,85 100% 2,85 Podlaháři 767
1214 Lepení pásů linolea m2

18,99 0,46 8,74 100% 8,74 Podlaháři 767
1215 Montáž soklů ze dřeva m 97,54 0,2 19,51 100% 19,51 Podlaháři 766
1216 Mintáž soklíků z linolia m 23,40 0,2 4,68 100% 4,68 Podlaháři 767
1217 Hydrofobní nátěr balkóny m2

14,56 0,15 2,18 100% 2,18 Podlaháři 768
1218 Osazení schodišťových madel m 10,36 1,17 12,12 100% 12,12 Zámečníci 769
1219 Osazení dveřních křídel kus 14,00 1,54 21,56 100% 21,56 Montážník dveří 770
1220 Osazení vnitřních parapetů kus 7,00 2,02 14,14 100% 14,14 Truhláři 771
1221 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 772
1222 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 773
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Modřanský cukrovar A
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1223 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 774
1224 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 775
1225 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 776
1226 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 777
1227 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 778
1228 Kompletace sanita kus 17,00 5 85,00 100% 85,00 Instalatéři VZT 779
1229 Penetrace pod malbu m2

588,69 0,15 88,30 100% 88,30 Omítkáři 780
1230 Penetrace stropu pod malbu m2

234,20 0,15 35,13 100% 35,13 Omítkáři 780
1231 Malba stropu m2

234,20 0,07 16,39 100% 16,39 Omítkáři 780
1232 Malba stěn m2

588,69 0,07 41,21 100% 41,21 Omítkáři 780
1233 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

171,33 0,05 8,57 100% 8,57 Podlaháři 781
1234 Montáž plovoucí podlahy m2

171,33 0,45 77,10 100% 77,10 Podlaháři 781
1235 Penetrační nátěr na podlahu m2

13,29 0,15 1,99 100% 1,99 Podlaháři 782
1236 Lepení pásů linolea m2

13,29 0,46 6,11 100% 6,11 Podlaháři 782
1237 Montáž soklů ze dřeva m 121,18 0,2 24,24 100% 24,24 Podlaháři 781
1238 Mintáž soklíků z linolia m 30,53 0,2 6,11 100% 6,11 Podlaháři 782
1239 Uzavírací nátěr schodiště m2

18,30 0,15 2,75 100% 2,75 Podlaháři 783
1240 Hydrofobní nátěr balkóny m2

22,56 0,15 3,38 100% 3,38 Podlaháři 784
1241 Osazení schodišťových madel m 10,00 1,17 11,70 100% 11,70 Zámečníci 785
1242 Osazení dveřních křídel kus 21,00 1,54 32,34 100% 32,34 Montážník dveří 786
1243 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 2,02 18,18 100% 18,18 Truhláři 787
1244 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 788
1245 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 789
1246 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 790
1247 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 791
1248 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150 150,00 100% 150,00 Instalatéři elek. 792
1249 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216 216,00 100% 216,00 Instalatéři elek. 793
1250 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 794
1251 Kompletace sanita kus 9,00 5 45,00 100% 45,00 Instalatéři VZT 795
1252 Penetrace pod malbu m2

518,32 0,15 77,75 100% 77,75 Omítkáři 796
1253 Penetrace stropu pod malbu m2

170,63 0,15 25,59 100% 25,59 Omítkáři 796
1254 Malba stropu m2

170,63 0,07 11,94 100% 11,94 Omítkáři 796
1255 Malba stěn m2

518,32 0,07 36,28 100% 36,28 Omítkáři 796
1256 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

110,56 0,05 5,53 100% 5,53 Podlaháři 797
1257 Montáž plovoucí podlahy m2

110,56 0,45 49,75 100% 49,75 Podlaháři 797
1258 Penetrační nátěr na podlahu m2

13,30 0,15 2,00 100% 2,00 Podlaháři 798
1259 Lepení pásů linolea m2

13,30 0,46 6,12 100% 6,12 Podlaháři 798
1260 Montáž soklů ze dřeva m 23,68 0,2 4,74 100% 4,74 Podlaháři 797
1261 Hydrofobní nátěr balkóny m2

7,28 0,15 1,09 100% 1,09 Podlaháři 798
1262 Osazení dveřních křídel kus 15,00 1,54 23,10 100% 23,10 Montážník dveří 799
1263 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 2,02 18,18 100% 18,18 Truhláři 800
1264 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 801
1265 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 802
1266 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 803
1267 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 100 100,00 100% 100,00 Instalatéři elek. 804
1268 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 175 175,00 100% 175,00 Instalatéři elek. 805
1269 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 806
1270 Kompletace sanita kus 5,00 5 25,00 100% 25,00 Instalatéři VZT 807
1271 Penetrace pod malbu m2

130,77 0,15 19,62 100% 19,62 Omítkáři 808
1272 Penetrace stropu pod malbu m2

41,30 0,15 6,20 100% 6,20 Omítkáři 808
1273 Malba stropu m2

41,30 0,07 2,89 100% 2,89 Omítkáři 808
1274 Malba stěn m2

130,77 0,07 9,15 100% 9,15 Omítkáři 808
1275 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

36,02 0,05 1,80 100% 1,80 Podlaháři 809
1276 Montáž plovoucí podlahy m2

36,02 0,45 16,21 100% 16,21 Podlaháři 809
1277 Montáž soklů ze dřeva m 29,57 0,2 5,91 100% 5,91 Podlaháři 809
1278 Osazení dveřních křídel kus 3,00 0,25 0,75 100% 0,75 Montážník dveří 810
1279 Osazení zábradlí m 10,36 1,17 12,12 100% 12,12 811
1280 Osazení vnitřních parapetů kus 2,00 1,54 3,08 100% 3,08 Truhláři 812
1281 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 813
1282 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 814
1283 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 815
1284 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 100 100,00 100% 100,00 Instalatéři elek. 816
1285 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 175 175,00 100% 175,00 Instalatéři elek. 817
1286 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 818
1287 Kompletace sanita kus 8,00 5 40,00 100% 40,00 Instalatéři VZT 819
1288 Penetrace pod malbu m2

384,61 0,15 57,69 100% 57,69 Omítkáři 820
1289 Penetrace stropu pod malbu m2

140,70 0,15 21,11 100% 21,11 Omítkáři 821
1290 Malba stropu m2

140,70 0,07 9,85 100% 9,85 Omítkáři 821
1291 Malba stěn m2

384,61 0,07 26,92 100% 26,92 Omítkáři 820
1292 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

107,53 0,05 5,38 100% 5,38 Podlaháři 822
1293 Montáž plovoucí podlahy m2

107,53 0,05 5,38 100% 5,38 Podlaháři 822
1294 Penetrační nátěr na podlahu m2

4,84 0,15 0,73 100% 0,73 Podlaháři 823
1295 Lepení pásů linolea m2

4,84 0,46 2,23 100% 2,23 Podlaháři 823
1296 Montáž soklů ze dřeva m 25,12 0,2 5,02 100% 5,02 Podlaháři 822
1297 Osazení dveřních křídel kus 9,00 1,54 13,86 100% 13,86 Montážník dveří 824
1298 Osazení vnitřních parapetů kus 6,00 2,02 12,12 100% 12,12 Truhláři 825
1299 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,5 1,50 100% 1,50 Klempíří 826
1300 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 827
1301 Montáž výtahů kus 1,00 180 180,00 100% 180,00 Výtahový technik 828
1302 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64 64,00 100% 64,00 Instalatéři VZT 829
1303 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 100 100,00 100% 100,00 Instalatéři elek. 830
1304 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 175 175,00 100% 175,00 Instalatéři elek. 831
1305 Kompletace ÚT kpl 1,00 55 55,00 100% 55,00 Instalatéři ÚT 832
1306 Kompletace sanita kus 6,00 5 30,00 100% 30,00 Instalatéři VZT 833
1307 Penetrace pod malbu m2

140,01 0,15 21,00 100% 21,00 Omítkáři 833
1308 Penetrace stropu pod malbu m2

45,00 0,15 6,75 100% 6,75 Omítkáři 834
1309 Malba stropu m2

140,01 0,07 9,80 100% 9,80 Omítkáři 834
1310 Malba stěn m2

45,00 0,07 3,15 100% 3,15 Omítkáři 834
1311 Montáž podložky pod plovoucí podlahy m2

37,15 0,05 1,86 100% 1,86 Podlaháři 835
1312 Montáž plovoucí podlahy m2

37,15 0,05 1,86 100% 1,86 Podlaháři 835
1313 Montáž soklů ze dřeva m 58,80 0,2 11,76 100% 11,76 Podlaháři 835
1314 Osazení dveřních křídel kus 5,00 1,54 7,70 100% 7,70 Montážník dveří 836
1315 Osazení vnitřních parapetů kus 4,00 2,02 8,08 100% 8,08 Truhláři 837
1316 Osazení zábradlí m 10,36 1,17 12,12 100% 12,12 Zámečníci 838
1317 Osazení revizních dvířek kus 109,37 1,5 164,06 100% 164,06 Klempíří 839
1318 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36 36,00 100% 36,00 Dělník 840
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8. Vnější úpravy 
1319 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo m2

26,16 1,2 31,39 100% 31,39 Izolatéři střech 841
1320 Položení nopové fólie m2

131,06 0,15 19,66 100% 19,66 Izolatéři střech 842
1321 Provedení separační geotextilie m2

131,06 0,15 19,66 100% 19,66 Izolatéři střech 842
1322 Provedení vegetační vrsvy m2

131,06 1,5 196,59 100% 196,59 Izolatéři střech 843
1323 Pomožení trávníkové rohože m2

131,06 1,2 157,27 100% 157,27 Izolatéři střech 843
1324 Oplechovínjí atiky m 83,32 0,43 35,83 100% 35,83 Klempíři 844
1325 Provedení zábradlí atik terasy m 21,96 1,17 25,69 100% 25,69 Zámečníci 845
1326 Kladení dlažby pod Klimatizační jednotky m2

3,68 0,6 2,21 100% 2,21 Dělník 846
1327 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo m2

34,20 1,2 41,04 100% 41,04 Izolatéři střech 847
1328 Položení nopové fólie m2

166,57 0,15 24,99 100% 24,99 Izolatéři střech 848
1329 Provedení separační geotextilie m2

166,57 0,15 24,99 100% 24,99 Izolatéři střech 848
1330 Provedení vegetační vrsvy m2

166,57 1,5 249,86 100% 249,86 Izolatéři střech 849
1331 Pomožení trávníkové rohože m2

166,57 1,2 199,88 100% 199,88 Izolatéři střech 849
1332 Oplechovínjí atiky m 98,83 0,43 42,50 100% 42,50 Klempíři 850
1333 Provedení zábradlí atik terasy m 27,53 1,17 32,21 100% 32,21 Zámečníci 851
1334 Kladení dlažby pod Klimatizační jednotky m2

3,76 0,6 2,26 100% 2,26 Dělník 852
1335 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo m2

22,25 1,2 26,70 100% 26,70 Izolatéři střech 853
1336 Položení nopové fólie m2

122,76 0,15 18,41 100% 18,41 Izolatéři střech 854
1337 Provedení separační geotextilie m2

122,76 0,15 18,41 100% 18,41 Izolatéři střech 854
1338 Provedení vegetační vrsvy m2

122,76 1,5 184,14 100% 184,14 Izolatéři střech 855
1339 Pomožení trávníkové rohože m2

122,76 1,2 147,31 100% 147,31 Izolatéři střech 855
1340 Oplechovínjí atiky m 77,38 0,43 33,27 100% 33,27 Klempíři 856
1341 Ocelové schodiště kus 2,00 1,5 3,00 100% 3,00 Zámečníci 857
1342 Provedení zábradlí atik terasy m 19,79 1,17 23,15 100% 23,15 Zámečníci 858
1343 Kladení dlažby pod Klimatizační jednotky m2

3,76 0,6 2,26 100% 2,26 Dělník 859
1344 Provední asfaltové penetrace m2

698,54 0,02 13,97 100% 13,97 Izolatéři střech 1 1345 860
1345 Položení asfaltového pásu- 1. vrstva m2

698,54 0,25 174,64 100% 174,64 Izolatéři střech 861
1346 Položení asfaltového pásu- 2. vrstva m2

698,54 0,25 174,64 100% 174,64 Izolatéři střech 861
1347 Provedení separační geotextilie m2

698,54 0,15 104,78 100% 104,78 Izolatéři střech 862
1348 Montáž tepelné izolace m2

698,54 0,35 244,49 100% 244,49 Izolatéři střech 862
1349 Provední geotextilie m2

698,54 0,15 104,78 100% 104,78 Izolatéři střech 862
1350 Položení drenážní Nopové fólie m2

698,54 0,15 104,78 100% 104,78 Izolatéři střech 863
1351 Položení filtrační geotextilie m2

698,54 0,15 104,78 100% 104,78 Izolatéři střech 864
1352 Speciální trávníkový substrát m3 698,54 1,5 1047,81 100% 1047,81 Izolatéři střech 865
1353 Trávní koberec m2

698,54 1,2 838,25 100% 838,25 Izolatéři střech 865
1354 Montáž fasádního lešení m2

911,96 0,39 355,66 100% 355,66 Montážnící lešení 866
1355 Osazaní Zábradlí balkónů m 30,00 2,4 72,00 100% 72,00 Zámečníci 867
1356 Montáž tepelné izolace EPS s kotvením m2

628,41 0,96 603,28 100% 603,28 Fasádníci 868

1357 Oplechování parapetů kus 26,00 2,64 68,64 100% 68,64 Klempíři 869
1358 Osazení venkovních žaluzií kus 24,00 2,5 60,00 100% 60,00 Montážníci rolet 870
1359 Provedení stěrky s výztužní sítí m2

628,41 0,49 307,92 100% 307,92 Fasádníci 871
1360 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka m2

628,41 0,35 219,94 100% 219,94 Fasádníci 871
1361 Vložení  obslužného žebříku kus 2,00 0,2 0,40 100% 0,40 Zámečníci 872
1362 Osazaní Zábradlí balkónů m 45,60 2,4 109,44 100% 109,44 Zámečníci 873
1363 Montáž tepelné izolace EPS s kotvením m2

724,36 0,96 695,38 100% 695,38 Fasádníci 874
1364 Oplechování parapetů kus 37,00 2,64 97,68 100% 97,68 Klempíři 875
1365 Osazení venkovních žaluzií kus 34,00 2,5 85,00 100% 85,00 Montážníci rolet 876
1366 Provedení stěrky s výztužní sítí m2

724,36 0,49 354,93 100% 354,93 Fasádníci 877
1366 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka m2

724,36 0,35 253,52 100% 253,52 Fasádníci 877
1367 Vložení  obslužného žebříku kus 2,00 0,2 0,40 100% 0,40 Zámečníci 878
1368 Osazaní Zábradlí balkónů m 30,00 2,4 72,00 100% 72,00 Zámečníci 879
1369 Montáž tepelné izolace EPS s kotvením m2

652,10 0,96 626,02 100% 626,02 Fasádníci 880
1370 Oplechování parapetů kus 30,00 2,64 79,20 100% 79,20 Klempíři 881
1371 Osazení venkovních žaluzií kus 29,00 2,5 72,50 100% 72,50 Montážníci rolet 882
1372 Provedení stěrky s výztužní sítí m2

652,10 0,49 319,53 100% 319,53 Fasádníci 883
1373 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka m2

652,10 0,35 228,24 100% 228,24 Fasádníci 883
1374 Vložení  oblužného žebříku kus 2,00 0,2 0,40 100% 0,40 Zámečníci 884
1375 Demontáž lešení m2

911,96 0,12 109,44 100% 109,44 Montážnící lešení 885

1376 Demontáž stavebních výtahů kus 3,00 5 15,00 100% 15,00
Montážníci stav. 
Výtahů 886

9. Terénní úpravy 
1377 Úklid staveniště klp 1,00 175 175,00 100% 175,00 Dělníci 887
1378 Vytýčení opěrných stěn kpl 1,00 1 1,00 100% 1,00 Geodet 888
1379 Podkladní vodorovná konstrukce pod zdi m2

22,86 0,25 5,72 100% 5,72 Monolitáři 889
1380 Bednění opěrné zdi jedna strana m2

99,12 0,27 26,76 100% 26,76 Monolitáři 890
1381 Výztuž podpěrné zdi t 1,37 1,6 2,19 100% 2,19 Monolitáři 891
1382 Bednění druhé strany m2

99,12 0,27 26,76 100% 26,76 Monolitáři 892
1383 Betonáž opěrné zdi m3 13,69 2 27,38 100% 27,38 Monolitáři 3 1384 893
1384 Odbednění opěrné zdi m2

198,24 0,02 3,96 100% 3,96 Monolitáři 14 1385 894
1385 Zábradlí opěrné zdi m 13,22 2,4 31,73 100% 31,73 Zámečníci 895
1386 Násyp pod podlahy kamenivo 16-32 mm m3 2,47 0,5 1,24 100% 1,24 Dělník 896
1387 Násyp pod podlahy kamenivo 0-8 mm m3 1,01 0,5 0,50 100% 0,50 Dělník 896
1388 Kladení betonové dlažby m2

80,95 0,6 48,57 100% 48,57 Dělník 897
1389 Uložen pryžové podložky m2

80,95 0,15 12,14 100% 12,14 Dělník 898
1390 Osazení hranolů dřevoplast m2

80,95 0,2 16,19 100% 16,19 Dělník 899
1391 Montáž teras z prken z dřevoplasu m2

80,95 0,34 27,52 100% 27,52 Dělník 899
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Modřanský cukrovar A

Nh celk. Souč. napětí (%) Skutečná pracost dny vazba

Slouč. do 
procesu

Tech. etapa Podlaží Pož. Č. Činnost M.J. Množství
NSČ 

Profese Stroje 
Tech. přest.

1392 Podkladní vodorovná konstrukce pod zdi m2
12,80 0,25 3,20 100% 3,20 Monolitáři 889

1393 Bednění opěrné zdi jedna strana m2
53,44 0,25 13,36 100% 13,36 Monolitáři 890

1394 Výztuž podpěrné zdi t 0,89 1,6 1,43 100% 1,43 Monolitáři 891
1395 Bednění druhé strany m2

53,44 0,25 13,36 100% 13,36 Monolitáři 892
1396 Betonáž opěrné zdi m3 8,92 2 17,84 100% 17,84 Monolitáři 3 1397 893
1397 Odbednění opěrné zdi m2

106,88 0,02 2,14 100% 2,14 Monolitáři 14 1398 894
1398 Zábradlí opěrné zdi m 5,88 2,4 14,11 100% 14,11 Zámečníci 895
1399 Násyp pod podlahy kamenivo 16-32 mm m3 3,56 0,5 1,78 100% 1,78 Dělník 896
1400 Násyp pod podlahy kamenivo 0-8 mm m3 1,07 0,5 0,53 100% 0,53 Dělník 896
1401 Kladení betonové dlažby m2

35,57 0,6 21,34 100% 21,34 Dělník 897
1402 Uložen pryžové podložky m2

35,57 0,15 5,34 100% 5,34 Dělník 898
1403 Osazení hranolů dřevoplast m2

35,57 0,2 7,11 100% 7,11 Dělník 899
1404 Montáž teras z prken z dřevoplasu m2

35,57 0,34 12,09 100% 12,09 Dělník 899
1405 Podkladní vodorovná konstrukce pod zdi m2

30,31 0,5 15,16 100% 15,16 Monolitáři 889
1406 Bednění opěrné zdi jedna strana m2

41,53 0,5 20,77 100% 20,77 Monolitáři 890
1407 Výztuž podpěrné zdi t 0,91 1,6 1,46 100% 1,46 Monolitáři 891
1408 Bednění druhé strany m2

41,53 0,5 20,77 100% 20,77 Monolitáři 892
1409 Betonáž opěrné zdi m3 9,12 2 18,24 100% 18,24 Monolitáři 3 1410 893
1410 Odbednění opěrné zdi m2

83,06 0,02 1,66 100% 1,66 Monolitáři 14 1411 894
1411 Násyp pod podlahy kamenivo 16-32 mm m3 1,82 0,5 0,91 100% 0,91 Dělník 896
1412 Násyp pod podlahy kamenivo 0-8 mm m3 0,55 0,5 0,27 100% 0,27 Dělník 896
1413 Kladení betonové dlažby m2

18,20 0,6 10,92 100% 10,92 Dělník 897
1414 Uložen pryžové podložky m2

18,20 0,15 2,73 100% 2,73 Dělník 898
1415 Osazení hranolů dřevoplast m2

18,20 0,2 3,64 100% 3,64 Dělník 899
1416 Montáž teras z prken z dřevoplasu m2

18,20 0,34 6,19 100% 6,19 Dělník 899
1417 Opěrná zeď SO 04.1.1.01 m2

78,72 9,18 722,65 100% 722,65 Monolitáři 900
1418 Podklad z kameniva 32-63 mm m3 21,15 0,5 10,58 100% 10,58 Dělník 901
1419 Podklad z kameniva 0-32 m3 3,78 0,5 1,89 100% 1,89 Dělník 901
1420 Kladení dlažebních kostek m2

13 1,2 15,60 100% 15,60 Dělník 902
1421 Provedení drenážního betonu m2

65 0,25 16,25 100% 16,25 Dělník 903
1422 Provedení mlatového povrchu m2

63 0,7 44,10 100% 44,10 Dělník 904
1423 Lože pod obrubníky m3 11,08 0,5 5,54 100% 5,54 Dělník 905
1424 Osazení zahradních obrubníků m 116,00 1,5 174,00 100% 174,00 Dělník 906
1425 Osazení silničních obrubníků m 14,00 1,5 21,00 100% 21,00 Silničáři 907
1426 Podklad z štěrkodrtě chodníků m3 24,30 0,68 16,52 100% 16,52 Dělník 908
1427 Podklad z štěrkodrtě silnice m3 8,50 0,68 5,78 100% 5,78 Dělník 908
1428 Podklad z štěrkodrtě pojížděná zeleň m3 12,25 0,68 8,33 100% 8,33 Dělník 908
1429 Provedení betonové vrsty pod asfalt m3 1,19 0,25 0,30 100% 0,30 Silničáři 909

1430
Provedení podkladu ze směsi stmelené 
cementem m3 2,21 0,25 0,55 100% 0,55 Silničáři 910

1431 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí m2
17,00 0,15 2,55 100% 2,55 Silničáři 1 1431 911

1432 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze m2
17,00 0,15 2,55 100% 2,55 Silničáři 1 1433 912

1433 Provedení asfaltové betonové vrsty m3 0,68 0,25 0,17 100% 0,17 Silničáři 913
1434 Kladení dlažbyz kostek m2

162,00 1,2 194,40 100% 194,40 Dělník 914
1435 SO.02.1.4.9 Vsak kpl 1,00 268 268,00 100% 268,00 Instalatéři ZTI 915
1436 SO 02.1.4.06 povrchový vsak kpl 1,00 268 268,00 100% 268,00 Instalatéři ZTI 916
1437 S0 04.1.5.03 Altán kpl 1,00 542 542,00 100% 542,00 917
1438 Veřejné osvětlení areál kpl 1,00 250 250,00 100% 250,00 Eletrikář 918
1439 Veřejné osvětlení vnitroblok kpl 1,00 165 165,00 100% 165,00 Eletrikář 919
1440 Oplocení předzahrádek m 248,03 1,45 359,64 100% 359,64 Zámečník 920
1441 Oplocení na hranici pozemku m 496,35 1,45 719,71 100% 719,71 Zámečník 921
1442 SO 04.1.5.01 Dětské hřiště Kpl 1,00 1254 1254,00 100% 1254,00 922
1443 Odstranění zařízení staveniště kpl 1 540 540,00 100% 540,00 Dělník, strojník 923
1444 Kontrola stavby před předáním kpl 1 8 8,00 100% 8,00 Vedení 924
1445 Předání stavby kpl 1 5 5,00 100% 5,00 Vedení, investor 925
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Modřanský cukrovar A

Pož.číslo Název
Vazba na 

n. stav. 
Proc.

dnů

0. Přípravné a zemní práce 
1 Převzetí staveniště kpl 1,00 1,00 1 2 10 1 0,05 1
2 Zařízení staveniště m2 54651,40 629,69 2 7 10 1 8,9956 9 Autojeřáb 

3 Násyp zeminy pod objekt m3 20400,00 204,00 3 6 10 1 3,4 4
Rypadlo, Nákladní automobil, 
Hutnící stroj, Pásový dozer

4 Vytýčení stavební jámy kpl 1,00 0,02 4 1 10 1 0,002 1
5 Výkopy m3 10054,40 628,42 3 9 10 1 6,9824444 7 Rypadlo, Nákladní automobil
6 Vytýčení vedení kanalizace kpl 1,00 8,00 4 1 10 1 0,8 1
7 Hloubení rýhy pro kanalizaci do 2,7 m m3 56,73 4,54 3 2 10 1 0,226908 1 Rypadlo, Nákladní automobil
8 Zřízení příložné pažení stěn m2 103,14 21,66 2 3 10 1 0,72198 1
9 Podkladní štěrkové lože m3 0,23 0,22 2 3 10 1 0,007425 1

10 Montáž potrubí a šachet m 38,69 13,05 9 4 10 1 0,3262575 1
11 Obsyp potrubí štěrk m3 17,23 15,51 2 3 10 1 0,51696 1
12 Zásyp rýhy m3 111,77 17,88 3 2 10 1 0,89416 1 Rypadlo, Nákladní automobil
13 Vytýčení vedení vodovodu kpl 1,00 8,00 4 1 10 1 0,8 1
14 Hloubení rýhy pro vodovod do 1 m m3 10,45 0,84 3 2 10 1 0,0418 1 Rypadlo, Nákladní automobil
15 Podkladní štěrkové lože m3 1,10 0,99 2 3 10 1 0,033 1
16 Montáž potrubí m 22,00 6,05 9 4 10 1 0,15125 1
17 Obsyp potrubí štěrk m3 3,30 2,97 2 3 10 1 0,099 1
18 Zásyp rýhy m3 10,45 1,67 3 2 10 1 0,0836 1 Rypadlo, Nákladní automobil
19 Vytýčení vedení plynovodu kpl 1,00 8,00 4 1 10 1 0,8 1
20 Hlobení rýhy plynovodu m3 30,24 2,42 3 2 10 1 0,12096 1 Rypadlo, Nákladní automobil
21 Podkladní štěrkové lože m3 3,36 3,02 2 3 10 1 0,1008 1
22 Montáž potrubí plynovody m 84,00 25,62 10 4 10 1 0,6405 1
23 Obsyp potrubí štěrk m3 10,08 9,07 2 3 10 1 0,3024 1
24 Zásyp rýhy m3 16,80 2,69 3 2 10 1 0,1344 1 Rypadlo, Nákladní automobil

1. Základy
25 Vytýčení pilot kpl 1 0,02 4 1 10 1 0,002 1

26 Velkoprofilové piloty m 1340,80 430,74 5 8 10 1 5,3842244 6
Vrtná soustava, autodomíchávač, 
autojeřáb 28 1

27 Bednění podkladní bet. desky m2 38,03 10,27 6 5 10 1 0,2053515 1
28 Betonování podkl. betonové desky m3 250,87 88,03 6 6 10 1 1,4671033 2 Autodomíchávač 29 3
29 Odbednění podkladní bet. desky m2 38,03 4,18 6 5 10 1 0,0836617 1
30 Vibroizolační vrsrva m2 4232,11 42,32 2 6 10 1 0,7053517 1
31 Bednění zákl. desky - bíla vana m2 238,00 64,26 6 5 10 1 1,2851838 2
32 Armování zákl. desky - bílá vana t 65,48 96,26 6 10 10 1 0,9625707 1 Autojeřáb 
33 Betonáž zákl.desky m3 503,70 181,33 6 6 10 1 3,0222 4 Autodomíchávač 34 3
34 Odbednění zákl. desky m2 238,00 26,18 6 5 10 1 0,5235934 1
35 Přizdívka ze ztraceného bednění m2 135,62 40,69 2 6 10 1 0,6781 1
36 Vibroizolašní vrstva na přizdívce m2 645,12 6,45 2 6 10 1 0,10752 1
37 Bednění zákl. zdi - bílá vana m2 551,60 148,93 6 6 10 1 2,4822 3 Autojeřáb 
38 Armování zákl.zdi - bílá vana t 23,44 27,19 6 6 10 1 0,4532313 1 Autojeřáb 
39 Dobednění zákl. zdi - bílá vana m2 551,60 148,93 6 6 10 1 2,4822 3 Autojeřáb 
40 Betobáž zdí bílé vany m3 137,90 55,16 6 6 10 1 0,9193333 1 Autodomíchávač 41 3
41 Odbednění zdí bíle vany m2 1103,20 165,48 6 6 10 1 2,758 3 Autojeřáb 
42 Vztyčení jeřábu kpl 2,00 32,00 7 3 10 1 1,0666667 2 Autojeřáb 

2. Hrubá spodní stavba
43 Vytýčení stěn a sloupů kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
44 Bednění svislých monol. Kcí jednostrané m2 462,61 109,55 6 6 10 1 1,8257625 2 Jeřáb
45 Armování svislých monol. Kcí t 17,05 19,35 6 6 10 1 0,322534 1 Jeřáb
46 Dobednění svislýh monol. Kcí m2 462,61 109,55 6 6 10 1 1,8257625 2 Jeřáb
47 Betonáž svislých monol. Kcí m3 93,10 32,59 6 6 10 1 0,5430833 1 Autodomíchávač 48 3
48 Odbednění svislých kcí m2 864,16 95,06 6 6 10 1 1,5842842 2 Jeřáb
49 Bednění vodorovných svislých monol. Kcí m2 1529,35 292,25 6 6 10 1 4,8707917 5 Jeřáb
50 Armování vodorovných monolit. Kcí t 49,73 64,16 6 10 10 1 0,6415617 1 Jeřáb
51 Betonáž vodotovných monol. Kcí m3 382,50 95,63 6 6 10 1 1,59375 2 Autodomíchávač 52 7
52 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 1529,35 76,47 6 6 10 1 1,2744583 2 Jeřáb 53 14
53 Odbednění vodorovných monol. Kcí m2 1529,35 168,39 6 6 10 1 2,8065283 3 Jeřáb
54 Osazení prefa schodiště kus 6,00 6,00 6 3 10 1 0,2 1 Jeřáb
55 Provedení hydroizolace tl. 2mm m2 82,04 6,56 11 6 10 1 0,1093867 1
56 Provedení separační geotextilie m2 82,04 1,64 11 6 10 1 0,0273467 1
57 Montáž tepelné izolace EPS s kotvením m2 493,24 197,30 11 6 10 1 3,2882667 4
58 Zásyp stavební jámy a objektu m3 2513,00 125,65 3 6 10 1 2,0941667 3 Rypadlo, Nákladní automobil
59 Vytýčení objek. splaš. kan. a dešťové vody kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
60 Výkop obj. přípojky kan. s pažením m3 222,59 47,37 3 6 10 1 0,7894933 1
61 Příprava podloží m3 27,40 13,70 2 6 10 1 0,2283 1
62 Osazení kanalizační přípojky s prvky m 152,20 93,37 2 6 10 1 1,5561833 2
63 Obsyp potrubí m3 72,67 36,34 2 6 10 1 0,6056 1
64 Zásyp rýhy m3 122,52 24,50 3 3 10 1 0,8168267 1 Rypadlo, Nákladní automobil

3. Hrubá vrchní stavba 
65 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
66 Bednění stěn jedné strany m2 328,71 88,75 6 6 10 1 1,479213 2 Jeřáb
67 Armování stěn t 9,20 10,68 6 6 10 1 0,1779438 1 Jeřáb
68 Dobednění stěn m2 328,71 88,75 6 6 10 1 1,479213 2 Jeřáb
69 Betonáž stěn m3 65,74 42,73 6 6 10 1 0,7122137 1 Autodomíchávač 70 3
70 Odbedbnění stěn m2 657,43 98,61 6 6 10 1 1,64357 2 Jeřáb
71 Zdění nosné příčky m2 4,79 3,06 8 4 10 1 0,076608 1 Jeřáb
72 Bednění vodorovné monol. Kce m2 226,12 52,01 6 6 10 1 0,8667933 1 Jeřáb
73 Armování vodorovné monol. kce t 5,62 7,25 6 6 10 1 0,1208838 1 Jeřáb
74 Betonování  vodorovné monol.kce m3 56,23 14,06 6 6 10 1 0,2342708 1 Autodomíchávač 75 7
75 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 220,02 26,40 6 6 10 1 0,44004 1 Jeřáb 76 14
76 Odbednění vodorovných monol. Kcí m2 226,12 33,92 6 6 10 1 0,5653 1 Jeřáb
77 Osazení prefa schodiště kus 2,00 2,00 6 3 10 1 0,0666667 1 Jeřáb
78 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 4,00 6 3 10 1 0,1333333 1 Jeřáb
79 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
80 Bednění stěn jedné strany m2 116,33 32,16 6 6 10 1 0,535985 1 Jeřáb
81 Armování stěn t 3,26 3,78 6 6 10 1 0,0629733 1 Jeřáb
82 Dobednění stěn m2 116,33 31,41 6 6 10 1 0,523485 1 Jeřáb
83 Betonáž stěn m3 23,27 15,12 6 6 10 1 0,2520483 1 Autodomíchávač 84 3
84 Odbedbnění stěn m2 232,66 34,90 6 6 10 1 0,58165 1 Jeřáb
85 Zdění nosné příčky m2 3,71 1,52 8 4 10 1 0,03808 1 Jeřáb
86 Bednění vodorovné monol. Kce m2 300,45 69,10 6 6 10 1 1,1517058 2 Jeřáb
87 Armování vodorovné monol. kce t 7,48 9,65 6 6 10 1 0,1608334 1 Jeřáb
88 Betonování  vodorovné monol.kce m3 74,81 18,70 6 6 10 1 0,3116927 1 Autodomíchávač 89 7
89 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 294,35 35,32 6 6 10 1 0,58869 1 Jeřáb 90 14
90 Odbednění vodorovných monol. Kcí m2 300,45 45,07 6 6 10 1 0,7511125 1 Jeřáb
91 Osazení prefa schodiště kus 2,00 2,00 6 3 10 1 0,0666667 1 Jeřáb
92 Osazení prefa balkonových desek kus 3,00 6,00 6 3 10 1 0,2 1 Jeřáb
93 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
94 Bednění stěn jedné strany m2 283,89 77,40 6 6 10 1 1,2900014 2 Jeřáb
95 Armování stěn t 7,95 9,22 6 6 10 1 0,1536787 1 Jeřáb
96 Dobednění stěn m2 283,89 76,65 6 6 10 1 1,2775014 2 Jeřáb
97 Betonáž stěn m3 56,78 36,91 6 6 10 1 0,6150933 1 Autodomíchávač 98 3
98 Odbedbnění stěn m2 567,78 85,17 6 6 10 1 1,419446 2 Jeřáb
99 Zdění nosné příčky m2 4,70 3,76 8 4 10 1 0,09395 1 Jeřáb

100 Bednění vodorovné monol. Kce m2 213,81 49,18 6 6 10 1 0,8195858 1 Jeřáb
101 Armování vodorovné monol. kce t 5,31 6,86 6 6 10 1 0,1142644 1 Jeřáb
102 Betonování  vodorovné monol.kce m3 53,15 13,29 6 6 10 1 0,2214427 1 Autodomíchávač 103 7
103 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 207,71 24,92 6 6 10 1 0,41541 1 Jeřáb 104 14
104 Odbednění vodorovných monol. Kcí m2 213,81 32,07 6 6 10 1 0,5345125 1 Jeřáb
105 Osazení prefa schodiště kus 2,00 2,00 6 3 10 1 0,0666667 1 Jeřáb
106 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 4,00 6 3 10 1 0,1333333 1 Jeřáb
107 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
108 Bednění stěn jedné strany m2 250,01 68,25 6 6 10 1 1,137554 2 Jeřáb
109 Armování stěn t 7,00 8,12 6 6 10 1 0,1353398 1 Jeřáb
110 Dobednění stěn m2 250,01 67,50 6 6 10 1 1,125054 2 Jeřáb
111 Betonáž stěn m3 50,00 32,50 6 6 10 1 0,5416927 1 Autodomíchávač 112 3
112 Odbedbnění stěn m2 500,02 75,00 6 6 10 1 1,25006 2 Jeřáb
113 Zdění nosné příčky m2 4,27 3,40 8 4 10 1 0,08502 1 Jeřáb
114 Bednění vodorovné monol. Kce m2 226,12 52,01 6 6 10 1 0,8667933 1 Jeřáb
115 Armování vodorovné monol. kce t 5,62 7,25 6 6 10 1 0,1208838 1 Jeřáb
116 Betonování  vodorovné monol.kce m3 56,23 14,06 6 6 10 1 0,2342708 1 Autodomíchávač 117 7
117 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 220,02 26,40 6 6 10 1 0,44004 1 Jeřáb 118 14
118 Odbednění vodorovných monol. Kcí m2 226,12 33,92 6 6 10 1 0,5653 1 Jeřáb
119 Osazení prefa schodiště kus 2,00 2,00 6 3 10 1 0,0666667 1 Jeřáb
120 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 4,00 6 3 10 1 0,1333333 1 Jeřáb
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Modřanský cukrovar A

Pož.číslo Název
Vazba na 

n. stav. 
Proc.

dnů
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Stroje, zařízení

Technologická 

121 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
122 Bednění stěn jedné strany m2 112,20 31,04 6 6 10 1 0,5174 1 Jeřáb
123 Armování stěn t 3,14 3,64 6 6 10 1 0,0607376 1 Jeřáb
124 Dobednění stěn m2 112,20 30,29 6 6 10 1 0,5049 1 Jeřáb
125 Betonáž stěn m3 22,44 14,59 6 6 10 1 0,2431 1 Autodomíchávač 126 3
126 Odbedbnění stěn m2 224,40 33,66 6 6 10 1 0,561 1 Jeřáb
127 Zdění nosné příčky m2 3,71 3,12 8 4 10 1 0,07811 1 Jeřáb
128 Bednění vodorovné monol. Kce m2 300,45 69,10 6 6 10 1 1,1517058 2 Jeřáb
129 Armování vodorovné monol. kce t 7,48 9,65 6 6 10 1 0,1608334 1 Jeřáb
130 Betonování  vodorovné monol.kce m3 74,81 18,70 6 6 10 1 0,3116927 1 Autodomíchávač 131 7
131 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 294,35 35,32 6 6 10 1 0,58869 1 Jeřáb 132 14
132 Odbednění vodorovných monol. Kcí m2 300,45 45,07 6 6 10 1 0,7511125 1 Jeřáb
133 Osazení prefa schodiště kus 2,00 2,00 6 3 10 1 0,0666667 1 Jeřáb
134 Osazení prefa balkonových desek kus 3,00 6,00 6 3 10 1 0,2 1 Jeřáb
135 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
136 Bednění stěn jedné strany m2 237,69 64,18 6 6 10 1 1,069614 2 Jeřáb
137 Armování stěn t 6,66 7,72 6 6 10 1 0,1286706 1 Jeřáb
138 Dobednění stěn m2 237,69 64,18 6 6 10 1 1,069614 2 Jeřáb
139 Betonáž stěn m3 47,54 30,90 6 6 10 1 0,5149993 1 Autodomíchávač 140 3
140 Odbedbnění stěn m2 475,38 71,31 6 6 10 1 1,18846 2 Jeřáb
141 Zdění nosné příčky m2 4,98 3,19 8 4 10 1 0,07968 1 Jeřáb
142 Bednění vodorovné monol. Kce m2 213,81 49,18 6 6 10 1 0,8195858 1 Jeřáb
143 Armování vodorovné monol. kce t 5,31 6,86 6 6 10 1 0,1142644 1 Jeřáb
144 Betonování  vodorovné monol.kce m3 53,15 13,29 6 6 10 1 0,2214427 1 Autodomíchávač 145 7
145 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 207,71 24,92 6 6 10 1 0,41541 1 Jeřáb 146 14
146 Odbednění vodorovných monol. Kcí m2 213,81 32,07 6 6 10 1 0,5345125 1 Jeřáb
147 Osazení prefa schodiště kus 2,00 2,00 6 3 10 1 0,0666667 1 Jeřáb
148 Osazení prefa balkonových desek kus 2,00 4,00 6 3 10 1 0,1333333 1 Jeřáb
149 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
150 Bednění stěn jedné strany m2 269,30 73,46 6 6 10 1 1,224368 2 Jeřáb
151 Armování stěn t 7,54 8,75 6 6 10 1 0,1457832 1 Jeřáb
152 Dobednění stěn m2 269,30 72,71 6 6 10 1 1,211868 2 Jeřáb
153 Betonáž stěn m3 53,86 35,01 6 6 10 1 0,583492 1 Autodomíchávač 154 3
154 Odbedbnění stěn m2 538,61 80,79 6 6 10 1 1,34652 2 Jeřáb
155 Zdění nosného zdiva m2 3,46 2,96 8 4 10 1 0,07411 1 Jeřáb
156 Bednění stropní kce m2 243,71 56,05 6 6 10 1 0,9342025 1 Jeřáb
157 Armování stropní konstrukce t 6,09 7,86 6 6 10 1 0,1309914 1 Jeřáb
158 Betonáž stropní konstrukce m3 60,93 15,23 6 6 10 1 0,2538594 1 Autodomíchávač 159 7
159 Přestojkování stropní kce m2 243,71 29,24 6 6 10 1 0,48741 1 Jeřáb 160 14
160 Odbednění stropní konstrukce m2 243,71 36,56 6 6 10 1 0,6092625 1 Jeřáb
161 Bednění atik jedné strany m2 59,02 11,80 6 6 10 1 0,1967442 1 Jeřáb
162 Armování atiky t 1,33 1,55 6 6 10 1 0,0257892 1 Jeřáb
163 Dobednění atiky m2 59,02 11,80 6 6 10 1 0,1967442 1 Jeřáb
164 Betonáž atiky m3 11,80 7,67 6 6 10 1 0,1278837 1 Autodomíchávač 165 7
165 Odbednění atiky m2 118,05 17,71 6 6 10 1 0,2951163 1 Jeřáb
166 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
167 Bednění stěn jedné strany m2 310,97 84,71 6 6 10 1 1,411856 2 Jeřáb
168 Armování stěn t 8,71 10,10 6 6 10 1 0,1683373 1 Jeřáb
169 Dobednění stěn m2 310,97 83,96 6 6 10 1 1,399356 2 Jeřáb
170 Betonáž stěn m3 62,19 40,43 6 6 10 1 0,673764 1 Autodomíchávač 171 3
171 Odbedbnění stěn m2 621,94 93,29 6 6 10 1 1,55484 2 Jeřáb
172 Zdění nosného zdiva m2 3,71 3,12 8 4 10 1 0,07811 1 Jeřáb
173 Bednění vodorovných monol. Kcí m2 301,66 69,38 6 6 10 1 1,1563633 2 Jeřáb
174 Armování vodorovných monolit. Kcí t 7,51 12,14 6 6 10 1 0,2023768 1 Jeřáb
175 Betonáž vodotovných monol. Kcí m3 75,11 18,78 6 6 10 1 0,3129583 1 Autodomíchávač 176 7
176 Přestojkování vodorovných monol. Kcí m2 295,56 35,47 6 6 10 1 0,59112 1 Jeřáb 177 14
177 Odbedbnění vodorovných monol. Kcí  m2 301,66 45,25 6 6 10 1 0,75415 1 Jeřáb
178 Osazení prefa schodiště kus 2,00 2,00 6 6 10 1 0,0333333 1 Jeřáb
179 Bednění atik jedné strany m2 41,84 8,37 6 6 10 1 0,1394727 1 Jeřáb
180 Armování atiky t 0,95 1,10 6 6 10 1 0,0182821 1 Jeřáb
181 Dobednění atiky m2 41,84 8,37 6 6 10 1 0,1394727 1 Jeřáb
182 Betonáž atiky m3 8,37 5,44 6 6 10 1 0,0906572 1 Autodomíchávač 183 7
183 Odbednění atiky m2 83,68 12,55 6 6 10 1 0,209209 1 Jeřáb
184 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
185 Bednění stěn jedné strany m2 287,52 78,38 6 6 10 1 1,306331 2 Jeřáb
186 Armování stěn t 8,05 9,34 6 6 10 1 0,1556431 1 Jeřáb
187 Dobednění stěn m2 287,52 77,63 6 6 10 1 1,293831 2 Jeřáb
188 Betonáž stěn m3 57,50 37,38 6 6 10 1 0,6229557 1 Autodomíchávač 189 3
189 Odbedbnění stěn m2 575,04 86,26 6 6 10 1 1,43759 2 Jeřáb
190 Zdění nosného zdiva m2 4,98 3,94 8 4 10 1 0,09843 1 Jeřáb
191 Bednění stropní kce m2 221,37 50,92 6 6 10 1 0,848585 1 Jeřáb
192 Armování stropní konstrukce t 5,53 7,14 6 6 10 1 0,1189864 1 Jeřáb
193 Betonáž stropní konstrukce m3 55,34 13,84 6 6 10 1 0,2305938 1 Autodomíchávač 194 7
194 Přestojkování stropní kce m2 221,37 26,56 6 6 10 1 0,44274 1 Jeřáb 195 14
195 Odbednění stropní konstrukce m2 221,37 33,21 6 6 10 1 0,553425 1 Jeřáb
196 Bednění atik jedné strany m2 5,75 1,15 6 6 10 1 0,0191567 1 Jeřáb
197 Armování atiky t 0,13 0,15 6 6 10 1 0,0025111 1 Jeřáb
198 Dobednění atiky m2 5,75 1,15 6 6 10 1 0,0191567 1 Jeřáb
199 Betonáž atiky m3 1,15 0,75 6 6 10 1 0,0124518 1 Autodomíchávač 200 7
200 Odbednění atiky m2 11,49 1,72 6 6 10 1 0,028735 1 Jeřáb
201 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
202 Bednění stěn jedné strany m2 110,18 30,25 6 6 10 1 0,5041433 1 Jeřáb
203 Armování stěn t 3,09 3,58 6 6 10 1 0,0596441 1 Jeřáb
204 Dobednění stěn m2 110,18 29,75 6 6 10 1 0,49581 1 Jeřáb
205 Betonáž stěn m3 22,04 14,32 6 6 10 1 0,2387233 1 Autodomíchávač 206 3
206 Odbedbnění stěn m2 220,36 33,55 6 6 10 1 0,5592333 1 Jeřáb
207 Bednění stropní kce m2 98,17 22,58 6 6 10 1 0,3763183 1 Jeřáb
208 Armování stropní konstrukce t 2,45 3,17 6 6 10 1 0,0527664 1 Jeřáb
209 Betonáž stropní konstrukce m3 24,54 6,14 6 6 10 1 0,1022604 1 Autodomíchávač 210 7
210 Přestojkování stropní kce m2 98,17 11,78 6 6 10 1 0,19634 1 Jeřáb 211 14
211 Odbednění stropní konstrukce m2 98,17 14,73 6 6 10 1 0,245425 1 Jeřáb
212 Bednění atik jedné strany m2 18,80 3,76 6 6 10 1 0,0626827 1 Jeřáb
213 Armování atiky t 0,42 0,49 6 6 10 1 0,0082164 1 Jeřáb
214 Dobednění atiky m2 18,80 3,76 6 6 10 1 0,0626827 1 Jeřáb
215 Betonáž atiky m3 3,76 2,44 6 6 10 1 0,0407437 1 Autodomíchávač 216 7
216 Odbednění atiky m2 37,61 5,64 6 6 10 1 0,094024 1 Jeřáb
217 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
218 Bednění stěn jedné strany m2 222,17 60,49 6 6 10 1 1,0080929 2 Jeřáb
219 Armování stěn t 6,22 7,22 6 6 10 1 0,1202674 1 Jeřáb
220 Dobednění stěn m2 222,17 59,99 6 6 10 1 0,9997596 1 Jeřáb
221 Betonáž stěn m3 44,43 28,88 6 6 10 1 0,4813657 1 Autodomíchávač 222 3
222 Odbedbnění stěn m2 444,34 67,15 6 6 10 1 1,1191773 2 Jeřáb
223 Bednění stropní kce m2 206,59 47,52 6 6 10 1 0,7919322 1 Jeřáb
224 Armování stropní konstrukce t 5,16 6,66 6 6 10 1 0,1110427 1 Jeřáb
225 Betonáž stropní konstrukce m3 51,65 12,91 6 6 10 1 0,215199 1 Autodomíchávač 226 7
226 Přestojkování stropní kce m2 206,59 24,79 6 6 10 1 0,413182 1 Jeřáb 227 14
227 Odbednění stropní konstrukce m2 206,59 30,99 6 6 10 1 0,5164775 1 Jeřáb
228 Bednění atik jedné strany m2 37,07 7,41 6 6 10 1 0,1235783 1 Jeřáb
229 Armování atiky t 0,84 0,97 6 6 10 1 0,0161986 1 Jeřáb
230 Dobednění atiky m2 37,07 7,41 6 6 10 1 0,1235783 1 Jeřáb
231 Betonáž atiky m3 7,41 4,82 6 6 10 1 0,0803259 1 Autodomíchávač 232 7
232 Odbednění atiky m2 74,15 11,12 6 6 10 1 0,1853675 1 Jeřáb
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Pož.číslo Název
Vazba na 

n. stav. 
Proc.

dnů

Směn. 
čaový 
fond

Tech. etapa Podlaží

Dílčí stavební proces

Z.M.J Zájmové Množství Zájmová pracnost Číslo čety Počet prac. Směnnost Doba tr. Díl. 
stav. proc.

Doba 
tr. Díl. 
stav. 
proc. 

Stroje, zařízení

Technologická 

233 Vytýčení stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
234 Bednění stěn jedné strany m2 113,82 31,23 6 6 10 1 0,5205233 1 Jeřáb
235 Armování stěn t 3,19 3,70 6 6 10 1 0,0616146 1 Jeřáb
236 Dobednění stěn m2 113,82 30,73 6 6 10 1 0,51219 1 Jeřáb
237 Betonáž stěn m3 22,76 14,80 6 6 10 1 0,24661 1 Autodomíchávač 238 3
238 Odbedbnění stěn m2 227,64 34,65 6 6 10 1 0,5774333 1 Jeřáb
239 Bednění stropní kce m2 109,83 25,26 6 6 10 1 0,4210073 1 Jeřáb
240 Armování stropní konstrukce t 2,75 3,54 6 6 10 1 0,0590326 1 Jeřáb
241 Betonáž stropní konstrukce m3 27,46 6,86 6 6 10 1 0,1144042 1 Autodomíchávač 242 7
242 Přestojkování stropní kce m2 109,83 13,18 6 6 10 1 0,219656 1 Jeřáb 243 14
243 Odbednění stropní konstrukce m2 109,83 16,47 6 6 10 1 0,27457 1 Jeřáb
244 Bednění atik jedné strany m2 29,67 5,93 6 6 10 1 0,098915 1 Jeřáb
245 Armování atiky t 0,67 0,78 6 6 10 1 0,0129658 1 Jeřáb
246 Dobednění atiky m2 29,67 5,93 6 6 10 1 0,098915 1 Jeřáb
247 Betonáž atiky m3 5,93 3,86 6 6 10 1 0,0642948 1 Autodomíchávač 248 7
248 Odbednění atiky m2 59,35 8,90 6 6 10 1 0,1483725 1 Jeřáb

4. Zatřešení 
249 Penetrace asfaltovou emulzí m2 296,47 5,93 12 6 10 1 0,0988233 1 250 1
250 Přitavení asfaltových pásů m2 296,47 74,12 12 6 10 1 1,2352917 2 Jeřáb
251 Osazení střešních odvodňovacích prvků kus 12,00 2,76 12 6 10 1 0,046 1
252 Lepení tepelné izolace m2 671,81 106,47 12 6 10 1 1,7745817 2 Jeřáb
253 Osazení impregnovaných OSB desek m2 39,95 5,99 12 6 10 1 0,099875 1 Jeřáb
254 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2 278,58 69,65 12 6 10 1 1,16075 2 Jeřáb
255 Provedení ochrané vrstvy- geotextilie m2 180,71 18,07 12 6 10 1 0,3011833 1 Jeřáb
256 Kladení dlažby na terče m2

39,56 25,12 12 6 10 1 0,4186767 1 Jeřáb

257 Betonová dlažba m2
5,46 0,95 12 6 10 1 0,0157733 1 Jeřáb

258 Penetrace asfaltovou emulzí m2 402,44 8,05 12 6 10 1 0,1341467 1 259 1
259 Přitavení asfaltových pásů m2 402,44 100,61 12 6 10 1 1,6768333 2 Jeřáb
260 Osazenístřešních odvodňovacích prvků kus 12,00 2,76 12 6 10 1 0,046 1
261 Lepení tepelné izolace m2 963,86 143,92 12 6 10 1 2,3986483 3 Jeřáb
262 Osazení impregnovaných OSB desek m2 48,94 7,34 12 6 10 1 0,12235 1 Jeřáb
263 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2 373,37 93,34 12 6 10 1 1,5557083 2 Jeřáb
264 Provedení ochrané vrstvy- geotextilie m2 235,64 23,56 12 6 10 1 0,3927333 1 Jeřáb
265 Kladení dlažby na terče m2 72,96 27,36 12 6 10 1 0,456 1 Jeřáb
266 Betonová dlažba m2 5,64 0,77 12 6 10 1 0,0128467 1 Jeřáb
267 Penetrace asfaltovou emulzí m2 288,29 5,77 12 6 10 1 0,0960967 1 268 1
268 Přitavení asfaltových pásů m2 288,29 72,07 12 6 10 1 1,2012083 2 Jeřáb
269 Osazenístřešních odvodňovacích prvků kus 12,00 2,76 12 6 10 1 0,046 1
270 Lepení tepelné izolace m2 660,84 61,19 12 6 10 1 1,01979 2 Jeřáb
271 Osazení impregnovaných OSB desek m2 87,56 7,00 12 6 10 1 0,1167467 1 Jeřáb
272 Provedení hydroizolační vrstvy PVC m2 259,90 64,98 12 6 10 1 1,0829167 2 Jeřáb
273 Provedení ochrané vrstvy- geotextilie m2 169,14 16,91 12 6 10 1 0,2819 1 Jeřáb
274 Kladení dlažby na terče m2 76,56 28,71 12 6 10 1 0,4785 1 Jeřáb
275 Betonová dlažba m2 5,64 0,77 12 6 10 1 0,0128467 1 Jeřáb

5. Hrubé vnitřní práce

276 Zateplení stropu a stěn m2 648,91 259,564 19 6 10 1 4,3260667 5
277 Zhotovení podhledu m2 676,25 507,19 19 6 10 1 8,453125 9
278 Hrubý rozvod kanalizace kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
279 Hrubý rozvod vodovodu kpl 3,00 192,00 9 6 10 1 3,2 4 Jeřáb
280 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
281 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
282 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
283 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
284 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
285 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
286 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
287 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
288 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
289 Rozvod MaR kpl 1,00 104,00 18 6 10 1 1,7333333 2 Jeřáb
290 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 9 6 10 1 0,0166667 1
291 Osazení ocelových zárubní kus 35,00 53,20 9 6 10 1 0,8866667 1
292 Zdění příček m2 258,23 221,35 8 6 10 1 3,6891485 4 Míchačka, pila
293 Montáž SDK předstěny m2 14,84 20,03 19 6 10 1 0,3339 1 Pila
294 Osazení provizorních garážních dveří kus 1 1,80 2 2 10 1 0,09 1
295 Osazení okna kus 1 5,60 13 4 10 1 0,14 1 Jeřáb
296 Montáž stavebních výtahů kus 3 24,00 14 4 10 1 0,6 1
297 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
298 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
299 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
300 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
301 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
302 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
303 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
304 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
305 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
306 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
307 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
308 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1 Jeřáb
309 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 3,04 8 6 10 1 0,0506667 1
310 Zdění příček m2 626,58 205,64 8 6 10 1 3,4273893 4 Míchačka, pila
311 Osazení okna kus 9,00 50,40 13 4 10 1 1,26 2 Jeřáb
312 Monáž SDK podhledů m2 26,38 26,12 19 6 10 1 0,43527 1 Pila
313 Montáž svislých SDK kcí m2 54,00 88,14 19 6 10 1 1,4689717 2 Pila 
314 Osazení provizorních vstupních dveří kus 1,00 1,80 2 2 10 1 0,09 1
315 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
316 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
317 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
318 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
319 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
320 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
321 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
322 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
323 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
324 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
325 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
326 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
327 Osazení ocelových zárubní kus 3,00 4,56 8 6 10 1 0,076 1
328 Zdění příček m2 316,97 205,64 8 6 10 1 3,4273893 4 Míchačka, pila
329 Osazení okna kus 12,00 67,20 13 4 10 1 1,68 2 Jeřáb
330 Monáž SDK podhledů m2 48,14 47,66 19 6 10 1 0,79431 1 Pila
331 Montáž svislých SDK kcí m2 84,75 138,88 19 6 10 1 2,3147183 3 Pila 
332 Osazení provizorních vstupních dveří kus 1,00 1,80 2 2 10 1 0,09 1
333 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
334 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
335 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
336 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
337 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
338 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
339 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
340 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
341 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
342 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
343 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
344 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
345 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 3,04 8 6 10 1 0,0506667 1
346 Zdění příček m2 90,82 60,59 8 6 10 1 1,0097552 2 Míchačka, pila
347 Osazení okna kus 11,00 61,60 13 4 10 1 1,54 2 Jeřáb
348 Monáž SDK podhledů m2 32,49 32,17 19 6 10 1 0,536085 1 Pila
349 Montáž svislých SDK kcí m2 52,34 89,38 19 6 10 1 1,4896283 2 Pila 
350 Osazení provizorních vstupních dveří kus 1,00 1,80 2 2 10 1 0,09 1
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351 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
352 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
353 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
354 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
355 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
356 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
357 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
358 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
359 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
360 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
361 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
362 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
363 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 3,04 8 6 10 1 0,0506667 1
364 Zdění příček m2 64,40 42,86 8 6 10 1 0,7142667 1 Míchačka, pila
365 Osazení okna kus 10,00 56,00 13 4 10 1 1,4 2 Jeřáb
366 Monáž SDK podhledů m2 29,45 41,26 19 6 10 1 0,6875867 1 Pila
367 Montáž svislých SDK kcí m2 35,67 77,88 19 6 10 1 1,2980583 2 Pila 
368 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
369 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
370 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
371 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
372 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
373 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
374 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
375 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
376 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
377 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
378 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
379 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
380 Osazení ocelových zárubní kus 1,00 1,52 8 6 10 1 0,0253333 1
381 Zdění příček m2 139,29 92,16 8 6 10 1 1,5360507 2 Míchačka, pila
382 Osazení okna kus 12,00 67,20 13 4 10 1 1,68 2 Jeřáb
383 Monáž SDK podhledů m2 47,17 46,70 19 6 10 1 0,778305 1 Pila
384 Montáž svislých SDK kcí m2 75,47 126,12 19 6 10 1 2,1020683 3 Pila 
385 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
386 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
387 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
388 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
389 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
390 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
391 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
392 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
393 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
394 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
395 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
396 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
397 Osazení ocelových zárubní kus 3,00 4,56 8 6 10 1 0,076 1
398 Zdění příček m2 97,70 64,16 8 6 10 1 1,0693043 2 Míchačka, pila
399 Osazení okna kus 11,00 61,60 13 4 10 1 1,54 2 Jeřáb
400 Monáž SDK podhledů m2 36,90 36,53 19 6 10 1 0,60885 1 Pila
401 Montáž svislých SDK kcí m2 42,89 75,06 19 6 10 1 1,2509517 2 Pila 
402 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
403 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
404 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
405 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
406 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
407 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
408 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
409 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
410 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
411 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
412 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
413 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
414 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 3,04 8 6 10 1 0,0506667 1
415 Zdění příček m2 102,68 67,77 8 6 10 1 1,1295739 2 Míchačka, pila
416 Osazení okna kus 9,00 50,40 13 4 10 1 1,26 2 Jeřáb
417 Monáž SDK podhledů m2 40,91 40,50 19 6 10 1 0,675015 1 Pila
418 Montáž svislých SDK kcí m2 45,19 77,25 19 6 10 1 1,28743 2 Pila 
419 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
420 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
421 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
422 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
423 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
424 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
425 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
426 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
427 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
428 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
429 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
430 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
431 Osazení ocelových zárubní kus 3,00 4,56 8 6 10 1 0,076 1
432 Zdění příček m2 180,36 118,45 8 6 10 1 1,9741648 2 Míchačka, pila
433 Osazení okna kus 12,00 67,20 13 4 10 1 1,68 2 Jeřáb
434 Monáž SDK podhledů m2 52,11 51,59 19 6 10 1 0,859815 1 Pila
435 Montáž svislých SDK kcí m2 71,96 128,65 19 6 10 1 2,1441117 3 Pila 
436 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
437 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
438 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 272,00 16 6 10 1 4,5333333 5 Jeřáb
439 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
440 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
441 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
442 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
443 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 2,00 52,00 9 6 10 1 0,8666667 1 Jeřáb
444 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
445 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
446 Provedení stoupacího eletrického vedení kpl 1,00 32,00 17 6 10 1 0,5333333 1
447 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
448 Osazení ocelových zárubní kus 2,00 3,04 8 6 10 1 0,0506667 1
449 Zdění příček m2 99,61 66,13 8 6 10 1 1,1021733 2 Míchačka, pila
450 Osazení okna kus 11,00 61,60 13 4 10 1 1,54 2 Jeřáb
451 Monáž SDK podhledů m2 37,23 36,86 19 6 10 1 0,614295 1 Pila
452 Montáž svislých SDK kcí m2 36,61 64,68 19 6 10 1 1,0780817 2 Pila 
453 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
454 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
455 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 153,00 16 6 10 1 2,55 3 Jeřáb
456 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
457 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
458 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
459 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
460 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
461 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
462 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
463 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1 Nivelační přístroj
464 Zdění příček m2 28,34 19,88 8 6 10 1 0,3312507 1 Míchačka, pila
465 Osazení okna kus 5,00 28,00 13 4 10 1 0,7 1 Jeřáb
466 Monáž SDK podhledů m2 4,83 4,78 19 6 10 1 0,079695 1 Pila
467 Montáž svislých SDK kcí m2 14,46 26,89 19 6 10 1 0,448165 1 Pila
468 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
469 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
470 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 153,00 16 6 10 1 2,55 3 Jeřáb
471 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
472 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
473 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
474 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
475 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
476 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
477 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
478 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1 Nivelační přístroj
479 Osazení ocelových zárubní kus 1,00 1,52 8 6 10 1 0,0253333 1
480 Zdění příček m2 111,34 73,32 8 6 10 1 1,2219515 2 Míchačka, pila
481 Osazení okna kus 9,00 50,40 13 4 10 1 1,26 2 Jeřáb
482 Monáž SDK podhledů m2 25,97 25,71 19 6 10 1 0,428505 1 Pila
483 Montáž svislých SDK kcí m2 46,42 77,57 19 6 10 1 1,2929033 2 Pila
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484 Hrubý rozvod kanalizace kpl 1,00 64,00 9 6 10 1 1,0666667 2 Jeřáb
485 Hrubý rozvod vodovodu kpl 2,00 128,00 9 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
486 Hrubý rozvod ústředního vytápění kpl 1,00 153,00 16 6 10 1 2,55 3 Jeřáb
487 Hrubý rozvod vzduchotechniky kpl 1,00 176,00 15 6 10 1 2,9333333 3 Jeřáb
488 Hrubý rozvod silnoproudu kpl 1,00 384,00 17 10 10 1 3,84 4 Jeřáb
489 Hrubý rozvod slaboproudu kpl 1,00 128,00 17 6 10 1 2,1333333 3 Jeřáb
490 Provedení stoupacího potrubí kanalizace kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
491 Provedení stoupacího potrubí vodovodu kpl 1,00 32,00 9 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
492 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,00 32,00 15 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
493 Provedení stoupacího potrubí ÚT kpl 1,00 32,00 16 6 10 1 0,5333333 1 Jeřáb
494 Vytýčení příček kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1 Nivelační přístroj
495 Zdění příček m2 45,84 29,01 8 6 10 1 0,4834902 1 Míchačka, pila
496 Osazení okna kus 4,00 22,40 13 4 10 1 0,56 1 Jeřáb
497 Monáž SDK podhledů m2 7,80 7,72 19 6 10 1 0,1287 1 Pila
498 Montáž svislých SDK kcí m2 18,94 34,60 19 6 10 1 0,576685 1 Pila
499 Demontáž jeřábů kus 2,00 32,00 7 3 10 1 1,0666667 2 Autojeřáb 

6. Vnitřní úpravy povrchů
500 Penetrace stěn a stropu m2

2203,9 330,59 20 6 10 1 5,50975 6

501 Bezprašný nátěr stěn a stropu m2
1444,27 216,64 20 6 10 1 3,610675 4

502 Olejový nátěr dna výtahové šachty m2
36,18 5,43 20 6 10 1 0,09045 1

503 Strojně nanášení sádrové omítky m2
1102,54 193,06 20 6 10 1 3,2177492 4 Silo 505 15

504 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
286,20 50,09 20 4 10 1 1,252125 2 Silo 

505 Penetrační nátěr pod obklad m2
18,55 2,78 21 6 10 1 0,046375 1 506 1

506 Montáž obkladů m2
18,55 25,97 21 6 10 1 0,4328333 1 Pila

507 Montáž izolace podlahy m2
505,41 121,43 22 6 10 1 2,0237693 3

508 Provedení anhydritového potěru m2
187,61 140,71 22 6 10 1 2,345125 3 509 28

509 Penetrační nátěr na podlahu m2
24,48 3,67 21 6 10 1 0,0612 1

510 Izolační nátěr pod dlažbu m2
8,18 1,23 21 6 10 1 0,02045 1 511 1

511 Pokládka dlažby m2
8,18 7,44 21 6 10 1 0,1239667 1 Pila

512 Vyrovnání podkladu cementovou stěrkou m2
16,30 4,89 22 6 10 1 0,0815 1 513 1

513 Hydrofobní nátěr m2
850,70 127,61 22 6 10 1 2,12675 3

514 Uzavírací nátěr schodiště m2
75,16 11,27 22 6 10 1 0,1879 1

515 Strojně nanášení sádrové omítky m2
515,32 103,06 20 6 10 1 1,7177267 2 Silo 517 15

516 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
130,10 36,85 20 6 10 1 0,6141 1 Silo 

517 Penetrační nátěr pod obklad m2
89,11 13,37 21 6 10 1 0,222775 1

518 Dvojvrstvý Izolační nátěr pod obklad m2
89,11 26,73 21 6 10 1 0,44555 1 519 1

519 Montáž obkladů m2
60,12 84,57 21 6 10 1 1,409525 2 Pila 519 1

520 Montáž izolace podlahy m2
442,36 110,97 22 6 10 1 1,8494567 2

521 Provedení anhydritového potěru m2
146,30 109,73 22 6 10 1 1,82875 2 524 28

522 Výztuž kari sítí t 0,15 3,16 22 6 10 1 0,0526167 1
523 Provedení betonové mazaniny m3 0,21 0,16 22 6 10 1 0,002595 1 674 28
524 Penetrační nátěr na podlahu m2

34,21 5,13 21 6 10 1 0,085525 1 525 1

525 Izolační nátěr pod dlažbu m2
13,81 2,07 21 6 10 1 0,034525 1

526 Pokládka dlažby m2
34,21 25,14 21 6 10 1 0,4190083 1 Pila

527 Strojně nanášení sádrové omítky m2
1469,10 404,00 20 6 10 1 6,7333658 7 Silo 529 15

528 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
368,46 102,05 20 6 10 1 1,700775 2 Silo 

529 Penetrační nátěr pod obklad m2
86,29 12,94 21 6 10 1 0,215725 1

530 Izolační nátěr pod obklad m2
37,60 5,64 21 6 10 1 0,094 1 531 1

531 Montáž obkladů m2
94,62 132,88 21 6 10 1 2,2147417 3 Pila

532 Montáž izolace podlahy m2
518,85 127,82 22 6 10 1 2,1304117 3

533 Provedení anhydritového potěru m2
172,29 129,22 22 6 10 1 2,153625 3 536 28

534 Výztuž kari sítí t 0,09 1,80 22 6 10 1 0,0300366 1
535 Provedení betonové mazaniny m3 0,12 0,09 22 6 10 1 0,001485 1 691 28
536 Penetrační nátěr na podlahu m2

53,79 8,07 21 6 10 1 0,134475 1

537 Izolační nátěr pod dlažbu m2
25,69 3,85 21 6 10 1 0,064225 1 538 1

538 Pokládka dlažby m2
53,79 43,70 21 6 10 1 0,728275 1 Pila

539 Strojně nanášení sádrové omítky m2
1314,86 345,80 20 6 10 1 5,7633908 6 Silo 541 15

540 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
241,60 67,10 20 6 10 1 1,1183333 2 Silo 

541 Penetrační nátěr pod obklad m2
51,27 7,69 21 6 10 1 0,128175 1

542 Izolační nátěr pod obklad m2
42,23 6,33 21 6 10 1 0,105575 1 543 1

543 Montáž obkladů m2
58,70 82,55 21 6 10 1 1,3758583 2 Pila

544 Montáž izolace podlahy m2
331,75 81,47 22 6 10 1 1,357909 2

545 Provedení anhydritového potěru m2
110,17 82,63 22 6 10 1 1,377125 2 548 28

546 Výztuž kari sítí t 0,06 1,13 22 6 10 1 0,0188108 1
547 Provedení betonové mazaniny m3 0,07 0,06 22 6 10 1 0,00093 1 708 28
548 Penetrační nátěr na podlahu m2

25,76 3,86 21 6 10 1 0,0644 1

549 Izolační nátěr pod dlažbu m2
14,01 2,10 21 6 10 1 0,035025 1 550 1

550 Pokládka dlažby m2
25,76 22,77 21 6 10 1 0,3794167 1 Pila

551 Strojně nanášení sádrové omítky m2
1217,78 334,89 20 6 10 1 5,5814917 6 Silo 554 15

552 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
272,20 74,86 20 6 10 1 1,2475833 2 Silo 

553 Penetrační nátěr pod obklad m2
55,94 8,39 21 6 10 1 0,13985 1

554 Izolační nátěr pod obklad m2
42,83 6,42 21 6 10 1 0,107075 1 555 1

555 Montáž obkladů m2
55,94 78,32 21 6 10 1 1,3052667 2 Pila

556 Montáž izolace podlahy m2
557,67 137,65 22 6 10 1 2,294185 3

557 Provedení anhydritového potěru m2
185,89 139,42 22 6 10 1 2,323625 3 558 28

558 Penetrační nátěr na podlahu m2
43,87 6,58 21 6 10 1 0,109675 1

559 Izolační nátěr pod dlažbu m2
16,06 2,41 21 6 10 1 0,04015 1 560 1

560 Pokládka dlažby m2
43,87 34,26 21 6 10 1 0,5710583 1 Pila

561 Strojně nanášení sádrové omítky m2
1512,01 415,80 20 6 10 1 6,9300642 7 Silo 564 15

562 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
372,86 102,54 20 6 10 1 1,7089417 2 Silo 

563 Penetrační nátěr pod obklad m2
98,65 14,80 21 6 10 1 0,246625 1

564 Izolační nátěr pod obklad m2
87,45 13,12 21 6 10 1 0,218625 1 565 1

565 Montáž obkladů m2
98,65 138,11 21 6 10 1 2,3018333 3 Pila

566 Montáž izolace podlahy m2
695,22 169,65 22 6 10 1 2,8274383 3

567 Provedení anhydritového potěru m2
231,74 173,81 22 6 10 1 2,89675 3 568 28

568 Penetrační nátěr na podlahu m2
55,75 8,36 21 6 10 1 0,139375 1

569 Izolační nátěr pod dlažbu m2
23,91 3,59 21 6 10 1 0,059775 1 570 1

570 Pokládka dlažby m2
55,75 46,44 21 6 10 1 0,7740083 1 Pila

571 Strojně nanášení sádrové omítky m2
1134,54 312,00 20 6 10 1 5,1999933 6 Silo 574 15

572 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
244,00 67,10 20 6 10 1 1,1183333 2 Silo 

573 Penetrační nátěr pod obklad m2
41,71 24,40 21 6 10 1 0,4066667 1

574 Izolační nátěr pod obklad m2
28,63 6,26 21 6 10 1 0,104275 1 575 1

575 Montáž obkladů m2
41,71 4,29 21 6 10 1 0,071575 1 Pila

576 Montáž izolace podlahy m2
417,57 102,24 22 6 10 1 1,7039283 2

577 Provedení anhydritového potěru m2
139,19 104,39 22 6 10 1 1,739875 2 578 28

578 Penetrační nátěr na podlahu m2
42,44 6,37 21 6 10 1 0,1061 1

579 Izolační nátěr pod dlažbu m2
14,63 2,19 21 6 10 1 0,036575 1 580 1

580 Pokládka dlažby m2
42,44 36,24 21 6 10 1 0,6039667 1 Pila

581 Strojně nanášení sádrové omítky m2
617,21 123,44 20 6 10 1 2,0573667 3 Silo 584 15

582 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
142,35 28,47 20 6 10 1 0,4745 1 Silo 

583 Penetrační nátěr pod obklad m2
54,17 8,13 21 6 10 1 0,135425 1

584 Izolační nátěr pod obklad m2
22,53 3,38 21 6 10 1 0,056325 1 585 1

585 Montáž obkladů m2
54,17 75,84 21 6 10 1 1,2639667 2 Pila

586 Montáž izolace podlahy m2
413,04 102,56 22 6 10 1 1,7093933 2

587 Provedení anhydritového potěru m2
137,68 103,26 22 6 10 1 1,721 2 588 28

588 Penetrační nátěr na podlahu m2
38,04 5,71 21 6 10 1 0,0951 1

589 Izolační nátěr pod dlažbu m2
14,61 2,19 21 6 10 1 0,036525 1 590 1

590 Pokládka dlažby m2
38,04 31,74 21 6 10 1 0,529 1 Pila
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Modřanský cukrovar A

Pož.číslo Název
Vazba na 

n. stav. 
Proc.

dnů

Směn. 
čaový 
fond

Tech. etapa Podlaží

Dílčí stavební proces

Z.M.J Zájmové Množství Zájmová pracnost Číslo čety Počet prac. Směnnost Doba tr. Díl. 
stav. proc.

Doba 
tr. Díl. 
stav. 
proc. 

Stroje, zařízení

Technologická 

591 Strojně nanášení sádrové omítky m2
577,42 115,48 20 6 10 1 1,9247333 2 Silo 594 15

592 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
132,43 26,49 20 6 10 1 0,4414333 1 Silo 

593 Penetrační nátěr pod obklad m2
42,16 6,32 21 6 10 1 0,1054 1

594 Izolační nátěr pod obklad m2
22,52 3,38 21 6 10 1 0,0563 1 595 1

595 Montáž obkladů m2
42,16 59,02 21 6 10 1 0,9837333 1 Pila

596 Montáž izolace podlahy m2
463,20 114,53 22 6 10 1 1,90881 2

597 Provedení anhydritového potěru m2
237,07 177,80 22 6 10 1 2,963375 3 598 28

598 Penetrační nátěr na podlahu m2
51,57 7,74 21 6 10 1 0,128925 1

599 Izolační nátěr pod dlažbu m2
23,91 3,59 21 6 10 1 0,059775 1 600 1

600 Pokládka dlažby m2
51,57 43,68 21 6 10 1 0,727975 1 Pila

601 Strojně nanášení sádrové omítky m2
577,42 115,48 20 6 10 1 1,9247333 2 Silo 604 15

602 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
132,43 26,49 20 6 10 1 0,4414333 1 Silo 

603 Penetrační nátěr pod obklad m2
42,16 6,32 21 6 10 1 0,1054 1

604 Izolační nátěr pod obklad m2
22,52 3,38 21 6 10 1 0,0563 1 605 1

605 Montáž obkladů m2
42,16 59,02 21 6 10 1 0,9837333 1 Pila

606 Montáž izolace podlahy m2
463,20 114,53 22 6 10 1 1,90881 2

607 Provedení anhydritového potěru m2
154,40 115,80 22 6 10 1 1,93 2 608 20

608 Penetrační nátěr na podlahu m2
45,15 6,77 21 6 10 1 0,112875 1

609 Izolační nátěr pod dlažbu m2
15,12 2,27 21 6 10 1 0,0378 1 610 1

610 Pokládka dlažby m2
45,15 41,17 21 6 10 1 0,686175 1 Pila

611 Strojně nanášení sádrové omítky m2
163,76 32,75 20 6 10 1 0,5458633 1 Silo 614 15

612 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
36,20 7,24 20 6 10 1 0,1206667 1

613 Penetrační nátěr pod obklad m2
22,63 3,39 21 6 10 1 0,056575 1

614 Izolační nátěr pod obklad m2
10,00 1,50 21 6 10 1 0,025 1 615 1

615 Montáž obkladů m2
22,63 31,68 21 6 10 1 0,5280333 1 Pila

616 Montáž izolace podlahy m2
123,21 30,37 22 6 10 1 0,506135 1

617 Provedení anhydritového potěru m2
60,42 1,21 22 6 10 1 0,02014 1 618 28

618 Penetrační nátěr na podlahu m2
41,07 30,80 21 6 10 1 0,513375 1

619 Izolační nátěr pod dlažbu m2
12,13 1,82 21 6 10 1 0,030325 1 620 1

620 Pokládka dlažby m2
12,13 1,82 21 6 10 1 0,030325 1 Pila

621 Strojně nanášení sádrové omítky m2
538,63 107,73 20 6 10 1 1,7954467 2 Silo 624 15

622 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
128,33 25,67 20 6 10 1 0,4277667 1 Silo 

623 Penetrační nátěr pod obklad m2
42,53 6,38 21 6 10 1 0,106325 1

624 Izolační nátěr pod obklad m2
10,00 1,50 21 6 10 1 0,025 1 625 1

625 Montáž obkladů m2
42,53 59,54 21 6 10 1 0,9923667 1 Pila

626 Montáž izolace podlahy m2
281,58 68,95 22 6 10 1 1,1490867 2

627 Provedení anhydritového potěru m2
93,86 70,40 22 6 10 1 1,17325 2 628 28

628 Penetrační nátěr na podlahu m2
28,53 4,28 21 6 10 1 0,071325 1

629 Izolační nátěr pod dlažbu m2
11,72 1,76 21 6 10 1 0,0293 1 630 1

630 Pokládka dlažby m2
28,53 24,31 21 6 10 1 0,405225 1 Pila

631 Strojně nanášení sádrové omítky m2
216,42 43,28 20 6 10 1 0,7213833 1 Silo 634 15

632 Strojně nanášení sádrové omítky- strop m2
41,10 8,22 20 6 10 1 0,137 1 Silo 

633 Penetrační nátěr pod obklad m2
27,09 4,06 21 6 10 1 0,067725 1

634 Izolační nátěr pod obklad m2
8,30 1,25 21 6 10 1 0,02075 1 635 1

635 Montáž obkladů m2
27,09 37,93 21 6 10 1 0,6321 1 Pila

636 Montáž izolace podlahy m2
147,84 36,20 22 6 10 1 0,60329 1

637 Provedení anhydritového potěru m2
49,28 36,96 22 6 10 1 0,616 1 638 28

638 Penetrační nátěr na podlahu m2
12,13 1,82 21 6 10 1 0,030325 1

639 Izolační nátěr pod dlažbu m2
12,13 1,82 21 6 10 1 0,030325 1 640 1

640 Pokládka dlažby m2
12,13 7,88 21 6 10 1 0,1314083 1 Pila

7. Vnitřní kompletace
641 Kompletace technické místnosti kpl 1,00 180,00 9 6 10 1 3 3
642 Montáž výtahů kus 3,00 540,00 26 6 10 1 9 9
643 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
644 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
645 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
646 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
647 Kompletace sanita kus 5,00 25,00 9 2 10 1 1,25 2
648 Malby m2

1165,08 128,16 25 6 10 1 2,13598 3

649 Lepení pásů linolea m2
16,3 8,25 22 6 10 1 0,1375667 1

650 Odvodňovací žlab kus 1,00 0,50 22 6 10 1 0,0083333 1
651 Sklípky - ocelová konstrukce TROAX kus 11,00 22,55 23 6 10 1 0,3758333 1
652 Zábradlí schodiště m 51,53 60,29 23 6 10 1 1,004835 2
653 Osazení parapetu kus 2,00 4,16 28 6 10 1 0,0693333 1
654 Osazení dveřních křídel kus 41,00 63,14 27 6 10 1 1,0523333 2
655 Osazení garážových vrat kus 2,00 24,00 27 2 10 1 1,2 2
656 Osazení hasících přístrojů kus 5,00 5,00 2 6 10 1 0,0833333 1
657 Osazení stojanu na kola kus 8,00 1,20 2 6 10 1 0,02 1
658 Osazení revizních dvířek kus 3,00 9,00 23 6 10 1 0,15 1
659 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
660 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
661 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
662 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
663 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
664 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
665 Kompletace sanita kus 10,00 50,00 9 4 10 1 1,25 2
666 Malby m2

1133,72 124,71 25 6 10 1 2,078494 3

667 Montáž plovoucí podlahy m2
184,94 64,64 22 6 10 1 1,07735 2

668 Lepení pásů linolea m2
35,60 16,40 22 6 10 1 0,2733333 1

669 Uzavírací nátěr schodiště m2
18,30 2,75 22 6 10 1 0,04575 1

670 Osazení schodišťových zábradlí m 12,50 14,63 23 6 10 1 0,24375 1
671 Osazení dveřních křídel kus 13,00 20,02 27 6 10 1 0,3336667 1
672 Osazení vnitřních parapetů kus 5,00 10,10 28 6 10 1 0,1683333 1
673 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 23 6 10 1 0,025 1
674 Osazení čistící zóny kus 2,00 6,48 2 6 10 1 0,108 1
675 Osazení poštovních schránek kus 6,00 10,50 2 6 10 1 0,175 1
676 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
677 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
678 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
679 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
680 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
681 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
682 Kompletace sanita kus 20,00 100,00 9 4 10 1 2,5 3
683 Malby m2

1520,21 167,22 25 6 10 1 2,787048 3

684 Montáž plovoucí podlahy m2
388,22 120,99 22 6 10 1 2,01645 3

685 Lepení pásů linolea m2
40,68 17,92 22 6 10 1 0,29859 1

686 Uzavírací nátěr schodiště m2
18,30 2,75 22 6 10 1 0,04575 1

687 Osazení schodišťových zábradlí m 10,00 11,70 23 6 10 1 0,195 1
688 Osazení dveřních křídel kus 20,00 30,80 27 6 10 1 0,5133333 1
689 Osazení vnitřních parapetů kus 7,00 14,14 28 6 10 1 0,2356667 1
690 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 23 6 10 1 0,025 1
691 Osazení čistící zóny kus 2,00 6,48 2 6 10 1 0,108 1
692 Osazení poštovních schránek kus 16,00 28,00 2 6 10 1 0,4666667 1
693 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
694 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
695 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
696 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
697 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
698 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
699 Kompletace sanita kus 12,00 60,00 9 4 10 1 1,5 2
700 Malby m2

1065,60 117,22 25 6 10 1 1,9536 2

701 Montáž plovoucí podlahy m2
216,94 71,55 22 6 10 1 1,19255 2

702 Lepení pásů linolea m2
20,74 11,94 22 6 10 1 0,1990283 1

703 Uzavírací nátěr schodiště m2
18,30 2,75 22 6 10 1 0,04575 1

704 Osazení schodišťových zábradlí m 10,00 11,70 23 6 10 1 0,195 1
705 Osazení dveřních křídel kus 15,00 23,10 27 6 10 1 0,385 1
706 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 18,18 28 6 10 1 0,303 1
707 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 23 6 10 1 0,025 1
708 Osazení čistící zóny kus 2,00 6,48 2 6 10 1 0,108 1
709 Osazení poštovních schránek kus 6,00 10,50 2 6 10 1 0,175 1
710 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
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Stroje, zařízení

Technologická 

711 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
712 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
713 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
714 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
715 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
716 Kompletace sanita kus 9,00 45,00 9 4 10 1 1,125 2
717 Malby m2

1178,56 129,64 25 6 10 1 2,1607007 3

718 Montáž plovoucí podlahy m2
257,82 83,97 22 6 10 1 1,3994167 2

719 Lepení pásů linolea m2
26,22 12,97 22 6 10 1 0,216085 1

720 Uzavírací nátěr schodiště m2
18,30 2,75 22 6 10 1 0,04575 1

721 Hydrofobní nátěr balkóny m2
14,56 2,18 22 6 10 1 0,0364 1

722 Osazení schodišťových madel m 10,00 11,70 23 6 10 1 0,195 1
723 Osazení dveřních křídel kus 14,00 21,56 27 6 10 1 0,3593333 1
724 Osazení vnitřních parapetů kus 8,00 16,16 28 6 10 1 0,2693333 1
725 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
726 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
727 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
728 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
729 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
730 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
731 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
732 Kompletace sanita kus 19,00 95,00 9 4 10 1 2,375 3
733 Malby m2

1437,66 158,14 25 6 10 1 2,63571 3

734 Montáž plovoucí podlahy m2
342,66 109,90 22 6 10 1 1,8316833 2

735 Lepení pásů linolea m2
26,58 12,94 22 6 10 1 0,2156483 1

736 Uzavírací nátěr schodiště m2
18,30 2,75 22 6 10 1 0,04575 1

737 Hydrofobní nátěr balkóny m2
22,56 3,38 22 6 10 1 0,0564 1

738 Osazení schodišťových madel m 10,00 11,70 23 6 10 1 0,195 1
739 Osazení dveřních křídel kus 22,00 33,88 27 6 10 1 0,5646667 1
740 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 18,18 28 6 10 1 0,303 1
741 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
742 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
743 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
744 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
745 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
746 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
747 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
748 Kompletace sanita kus 12,00 60,00 9 4 10 1 1,5 2
749 Malby m2

1163,38 127,97 25 6 10 1 2,132856 3

750 Montáž plovoucí podlahy m2
221,28 72,42 22 6 10 1 1,2069667 2

751 Lepení pásů linolea m2
26,28 12,98 22 6 10 1 0,21639 1

752 Uzavírací nátěr schodiště m2
18,30 2,75 22 6 10 1 0,04575 1

753 Hydrofobní nátěr balkóny m2
7,28 1,09 22 6 10 1 0,0182 1

754 Osazení schodišťových madel m 10,00 11,70 23 6 10 1 0,195 1
755 Osazení dveřních křídel kus 15,00 23,10 27 6 10 1 0,385 1
756 Osazení vnitřních parapetů kus 8,00 16,16 28 6 10 1 0,2693333 1
757 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
758 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
759 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
760 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
761 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
762 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
763 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
764 Kompletace sanita kus 9,00 45,00 9 4 10 1 1,125 2
765 Malby m2

1205,93 132,65 25 6 10 1 2,2108643 3

766 Montáž plovoucí podlahy m2
250,14 82,04 22 6 10 1 1,3673833 2

767 Lepení pásů linolea m2
37,98 16,26 22 6 10 1 0,271065 1

768 Hydrofobní nátěr balkóny m2
14,56 2,18 22 6 10 1 0,0364 1

769 Osazení schodišťových madel m 10,36 12,12 23 6 10 1 0,20202 1
770 Osazení dveřních křídel kus 14,00 21,56 27 6 10 1 0,3593333 1
771 Osazení vnitřních parapetů kus 7,00 14,14 28 6 10 1 0,2356667 1
772 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
773 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
774 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 3
775 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
776 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
777 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
778 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
779 Kompletace sanita kus 17,00 85,00 9 4 10 1 2,125 3
780 Malby m2

1645,78 181,04 25 6 10 1 3,0172633 4

781 Montáž plovoucí podlahy m2
342,66 109,90 22 6 10 1 1,8316833 2

782 Lepení pásů linolea m2
26,58 14,21 22 6 10 1 0,2368817 1

783 Uzavírací nátěr schodiště m2
18,30 2,75 22 6 10 1 0,04575 1

784 Hydrofobní nátěr balkóny m2
22,56 3,38 22 6 10 1 0,0564 1

785 Osazení schodišťových madel m 10,00 11,70 23 6 10 1 0,195 1
786 Osazení dveřních křídel kus 21,00 32,34 27 6 10 1 0,539 1
787 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 18,18 28 6 10 1 0,303 1
788 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
789 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
790 Montáž výtahů kus 1,00 180,00 26 6 10 1 3 4
791 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
792 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 150,00 17 6 10 1 2,5 3
793 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 216,00 17 6 10 1 3,6 4
794 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
795 Kompletace sanita kus 9,00 45,00 9 4 10 1 1,125 2
796 Malby m2

1377,89 151,57 25 6 10 1 2,5261353 3

797 Montáž plovoucí podlahy m2
221,12 60,02 22 6 10 1 1,0002667 2

798 Lepení pásů linolea m2
26,60 8,11 22 6 10 1 0,1352167 1

799 Hydrofobní nátěr balkóny m2
7,28 1,09 22 6 10 1 0,0182 1

800 Osazení dveřních křídel kus 15,00 23,10 27 6 10 1 0,385 1
801 Osazení vnitřních parapetů kus 9,00 18,18 28 6 10 1 0,303 1
802 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
803 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
804 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
805 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 100,00 17 6 10 1 1,6666667 2
806 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 175,00 17 6 10 1 2,9166667 3
807 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
808 Kompletace sanita kus 5,00 25,00 9 4 10 1 0,625 1
809 Malby m2

344,14 37,86 25 6 10 1 0,6309233 1

810 Montáž plovoucí podlahy m2
72,04 18,01 22 6 10 1 0,3001667 1

811 Osazení dveřních křídel kus 3,00 0,75 27 6 10 1 0,0125 1
812 Osazení zábradlí m 10,36 12,12 23 6 10 1 0,20202 1
813 Osazení vnitřních parapetů kus 2,00 3,08 28 6 10 1 0,0513333 1
814 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
815 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
816 Montáž výtahů kus 1,00 64,00 26 6 10 1 1,0666667 2
817 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
818 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 100,00 17 6 10 1 1,6666667 2
819 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 175,00 17 6 10 1 2,9166667 3
820 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
821 Kompletace sanita kus 8,00 40,00 9 4 10 1 1 1
822 Malby m2

1050,61 115,57 25 6 10 1 1,9261183 2

823 Montáž plovoucí podlahy m2
215,06 15,78 22 6 10 1 0,26295 1

824 Lepení pásů linolea m2
9,68 2,95 22 6 10 1 0,0492067 1

825 Osazení dveřních křídel kus 9,00 13,86 27 6 10 1 0,231 1
826 Osazení vnitřních parapetů kus 6,00 12,12 28 6 10 1 0,202 1
827 Osazení revizních dvířek kus 1,00 1,50 2 6 10 1 0,025 1
828 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
829 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,00 64,00 15 6 10 1 1,0666667 2
830 Kompletace slaboproudu kpl 1,00 100,00 17 6 10 1 1,6666667 2
831 Kompletace silnoproudu kpl 1,00 175,00 17 6 10 1 2,9166667 3
832 Kompletace ÚT kpl 1,00 55,00 16 4 10 1 1,375 2
833 Kompletace sanita kus 6,00 30,00 9 4 10 1 0,75 1
834 Malby m2

370,01 40,70 25 6 10 1 0,678359 1

835 Montáž plovoucí podlahy m2
74,30 15,48 22 6 10 1 0,2579167 1

836 Osazení dveřních křídel kus 5,00 7,70 27 6 10 1 0,1283333 1
837 Osazení vnitřních parapetů kus 4,00 8,08 24 6 10 1 0,1346667 1
838 Osazení zábradlí m 10,36 12,12 23 6 10 1 0,20202 1
839 Osazení revizních dvířek kus 109,37 164,06 2 6 10 1 2,73425 3
840 Vyčištění podlaží kpl 1,00 36,00 2 6 10 1 0,6 1
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Modřanský cukrovar A

Pož.číslo Název
Vazba na 

n. stav. 
Proc.

dnů

Směn. 
čaový 
fond

Tech. etapa Podlaží

Dílčí stavební proces

Z.M.J Zájmové Množství Zájmová pracnost Číslo čety Počet prac. Směnnost Doba tr. Díl. 
stav. proc.

Doba 
tr. Díl. 
stav. 
proc. 

Stroje, zařízení

Technologická 

8. Vnější úpravy
841 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo m2

26,16 31,39 12 6 10 1 0,5232 1

842 Položení separační fólie m2
262,12 39,32 12 6 10 1 0,6553 1

843 Provedení vegetační vrsvy m2
262,12 353,86 12 6 10 1 5,8977 6

844 Oplechování atiky m 83,32 35,83 24 6 10 1 0,5970908 1
845 Provedení zábradlí atik terasy m 21,96 25,69 23 6 10 1 0,4281225 1
846 Kladení dlažby pod Klimatizační jednotky m2

3,68 2,21 2 6 10 1 0,0368 1

847 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo m2
34,20 41,04 12 6 10 1 0,684 1

848 Položení separační fólie m2
333,14 39,32 12 6 10 1 0,6553 1

849 Provedení vegetační vrsvy m2
333,14 449,74 12 6 10 1 7,49565 8

850 Oplechování atiky m 98,83 42,50 24 6 10 1 0,7082817 1
851 Provedení zábradlí atik terasy m 27,53 32,21 23 6 10 1 0,536835 1
852 Kladení dlažby pod Klimatizační jednotky m2 3,76 2,26 2 6 10 1 0,0376 1
853 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo m2 22,25 26,70 12 6 10 1 0,445 1
854 Položení separační fólie m2

245,52 36,83 12 6 10 1 0,6138 1

855 Provedení vegetační vrsvy m2
245,52 331,45 12 6 10 1 5,5242 6

856 Oplechování atiky m 77,38 33,27 24 6 10 1 0,5545567 1
857 Ocelové schodiště kus 2,00 3,00 23 6 10 1 0,05 1
858 Provedení zábradlí atik terasy m 19,79 23,15 23 6 10 1 0,385905 1
859 Kladení dlažby pod Klimatizační jednotky m2

3,76 2,26 2 6 10 1 0,0376 1

860 Provední asfaltové penetrace m2
698,54 13,97 12 6 10 1 0,2328467 1 861 1

861 Položení 2 vrstvého asfaltového pásu m2
1397,08 349,27 12 6 10 1 5,8211667 6

862 Provedení tepelné izolace m2
2095,62 454,05 12 6 10 1 7,5675167 8

863 Položení drenážní Nopové fólie m2
698,54 104,78 12 6 10 1 1,74635 2

864 Položení filtrační geotextilie m2
698,54 104,78 12 6 10 1 1,74635 2

865 Provedení vegetační vrsvy m2
698,54 1047,81 12 6 10 1 17,4635 18

866 Montáž fasádního lešení m2
911,96 355,66 30 6 10 1 5,92774 6

867 Osazaní Zábradlí balkónů m 30,00 72,00 23 6 10 1 1,2 2
868 Montáž kontaktního zateplení m2

628,41 603,28 11 6 10 1 10,054624 11
869 Oplechování parapetů kus 26,00 68,64 24 6 10 1 1,144 2
870 Osazení venkovních žaluzií kus 24,00 60,00 29 6 10 1 1 1
871 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka m2

1256,83 527,87 11 6 10 1 8,797796 9
872 Vložení  obslužného žebříku kus 2,00 0,40 23 6 10 1 0,0066667 1
873 Osazaní Zábradlí balkónů m 45,60 109,44 23 6 10 1 1,824 2
874 Montáž kontaktního zateplení m2

724,36 695,38 11 6 10 1 11,589696 12
875 Oplechování parapetů kus 37,00 97,68 24 6 10 1 1,628 2
876 Osazení venkovních žaluzií kus 34,00 85,00 29 6 10 1 1,4166667 2
877 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka m2

1448,71 608,46 11 6 10 1 10,140984 11
878 Vložení  obslužného žebříku kus 2,00 0,40 23 6 10 1 0,0066667 1
879 Osazaní Zábradlí balkónů m 30,00 72,00 23 6 10 1 1,2 2
880 Montáž kontaktního zateplení m2

652,10 626,02 11 6 10 1 10,4336 11
881 Oplechování parapetů kus 30,00 79,20 24 6 10 1 1,32 2
882 Osazení venkovních žaluzií kus 29,00 72,50 29 6 10 1 1,2083333 2
883 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka m2

1304,20 547,76 11 6 10 1 9,1294 10
884 Vložení  oblužného žebříku kus 2,00 0,40 23 6 10 1 0,0066667 1
885 Demontáž lešení m2

911,96 109,44 30 6 10 1 1,82392 2
886 Demontáž stavebních výtahů kus 3,00 15,00 14 4 10 1 0,375 1

9. Terénní úpravy 
887 Úklid staveniště kpl 1,00 175,00 2 6 10 1 2,9166667 3
888 Vytýčení opěrných stěn kpl 1,00 1,00 4 1 10 1 0,1 1
889 Podkladní vodorovná konstrukce pod zdi m2

65,97 24,07 6 6 10 1 0,4011667 1

890 Bednění opěrné zdi jedna strana m2
94,97 60,89 6 6 10 1 1,01479 2

891 Výztuž podpěrné zdi t 3,17 5,08 6 6 10 1 0,0846133 1
892 Bednění druhé strany m2

194,09 60,89 6 6 10 1 1,01479 2

893 Betonáž opěrné zdi m3 31,73 63,46 6 6 10 1 1,0576667 2 894 3
894 Odbednění opěrné zdi m2

388,18 3,80 6 6 10 1 0,0633133 1 895 14
895 Zábradlí opěrné zdi m 118,45 162,08 24 6 10 1 2,701325 3
896 Násyp pod dlažbu teras m3 10,47 5,81 2 6 10 1 0,096785 1
897 Kladení betonové dlažby m2

134,72 32,26 2 6 10 1 0,5377 1

898 Uložen pryžové podložky m2
134,72 8,07 2 6 10 1 0,134425 1

899 Montáž teras z prken z dřevoplasu m2
269,44 72,75 2 6 10 1 1,21248 2

900 Opěrná zeď SO 04.1.1.01 m2
78,72 722,65 6 6 10 1 12,04416 13

901 Podklad z kameniva m3 24,93 12,47 2 6 10 1 0,20775 1
902 Kladení dlažebních kostek m2

13 15,60 2 6 10 1 0,26 1

903 Provedení drenážního betonu m2
65 16,25 2 6 10 1 0,2708333 1

904 Provedení mlatového povrchu m2
63 44,10 2 6 10 1 0,735 1

905 Lože pod obrubníky m3 11,08 5,54 2 6 10 1 0,0923333 1
906 Osazení zahradních obrubníků m 116 174,00 2 6 10 1 2,9 3
907 Osazení silničních obrubníků m 14 21,00 31 6 10 1 0,35 1
908 Podklad z štěrkodrtě m3 45,05 30,63 2 6 10 1 0,5105667 1
909 Provedení betonové vrsty pod asfalt m3 1,19 0,30 31 6 10 1 0,0049583 1 910 3

910
Provedení podkladu ze směsi stmelené 
cementem m3 2,21 0,55 31 6 10 1 0,0092083 1 910 1

911 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí m2
17,00 2,55 31 6 10 1 0,0425 1 912 1

912 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze m2
17,00 2,55 31 6 10 1 0,0425 1 913 1

913 Provedení asfaltové betonové vrsty m3 0,68 0,17 31 6 10 1 0,0028333 1
914 Kladení dlažbyz kostek m2

162,00 194,40 2 6 10 1 3,24 4
915 SO.02.1.4.9 Vsak kpl 1,00 268,00 9 6 10 1 4,4666667 5
916 SO 02.1.4.06 Povrchový vsak kpl 1,00 268,00 9 6 10 1 4,4666667 5
917 S0 04.1.5.03 Altán kpl 1,00 542,00 32 6 10 1 9,0333333 10
918 Veřejné osvětlení areál kpl 1,00 250,00 17 6 10 1 4,1666667 5
919 Veřejné osvětlení vnitroblok kpl 1,00 165,00 17 6 10 1 2,75 3
920 Oplocení předzahrádek m 248,03 359,64 24 6 10 1 5,9940583 6
921 Oplocení na hranici pozemku m 496,35 719,71 24 6 10 1 11,995125 12
922 SO 04.1.5.01 Dětské hřiště kpl 1 1254,00 32 6 10 1 20,9 21
923 Odstranění zařízení staveniště kpl 1 540,00 2 6 10 1 9 9
924 Kontrola stavby před předáním kpl 1 8 1 4 10 1 0,2 1
925 Předání stavby kpl 1 5 1 4 10 1 0,125 1
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

1 Modřanský cukrovar 264 dny 30.01. 23 14.12. 23

2 Přípravné a zemní práce 35 dny 30.01. 23 10.03. 23

3 Přípravné a zemní práce 19 dny 30.01. 23 20.02. 23

4 Převzetí staveniště 1 den 30.01. 23 30.01. 23 5SS

5 Zařízení staveniště 9 dny 30.01. 23 08.02. 23 6FS-2 dny 4SS

6 Násyp zeminy pod objekt 4 dny 07.02. 23 10.02. 23 7 5FS-2 dny

7 Vytýčení stavební jámy 1 den 11.02. 23 11.02. 23 8;10 6

8 Výkopy 7 dny 13.02. 23 20.02. 23 11;32 7

9 Kanalizační přípojka 13 dny 13.02. 23 27.02. 23

10 Vytýčení vedení kanalizace 1 den 13.02. 23 13.02. 23 18;11 7

11 Hloubení rýhy pro kanalizaci 
do 2,7 m

1 den 21.02. 23 21.02. 23 12 8;10

12 Zřízení příložné pažení stěn 1 den 22.02. 23 22.02. 23 13 11

13 Podkladní štěrkové lože 1 den 23.02. 23 23.02. 23 14 12

14 Montáž potrubí a šachet 1 den 24.02. 23 24.02. 23 15 13

15 Obsyp potrubí štěrk 1 den 25.02. 23 25.02. 23 16 14

16 Zásyp rýhy 1 den 27.02. 23 27.02. 23 19 15

17 Vodovodní přípojka 17 dny 14.02. 23 04.03. 23

18 Vytýčení vedení vodovodu 1 den 14.02. 23 14.02. 23 25;19 10

19 Hloubení rýhy pro vodovod do 1 m1 den 28.02. 23 28.02. 23 20 16;18

20 Podkladní štěrkové lože 1 den 01.03. 23 01.03. 23 21 19

21 Montáž potrubí 1 den 02.03. 23 02.03. 23 22 20

22 Obsyp potrubí štěrk 1 den 03.03. 23 03.03. 23 23 21

23 Zásyp rýhy 1 den 04.03. 23 04.03. 23 26 22

24 Přípojka plynu 21 dny 15.02. 23 10.03. 23

25 Vytýčení vedení plynovodu 1 den 15.02. 23 15.02. 23 26 18

26 Hlobení rýhy plynovodu 1 den 06.03. 23 06.03. 23 27 23;25

27 Podkladní štěrkové lože 1 den 07.03. 23 07.03. 23 28 26

28 Montáž potrubí plynovody 1 den 08.03. 23 08.03. 23 29 27

29 Obsyp potrubí štěrk 1 den 09.03. 23 09.03. 23 30 28

30 Zásyp rýhy 1 den 10.03. 23 10.03. 23 44 29

31 Základy 39 dny 21.02. 23 06.04. 23

32 Vytýčení pilot 1 den 21.02. 23 21.02. 23 33 8

33 Velkoprofilové piloty 6 dny 22.02. 23 28.02. 23 34 32

34 Bednění podkladní bet. desky 1 den 01.03. 23 01.03. 23 35 33

35 Betonování podkl. betonové desky2 dny 02.03. 23 03.03. 23 36FS+2 dny 34

10 dny

10 dny

10 dny
15 dny

10 dny

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Modřanský cukrovar A

1 



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

36 Odbednění podkladní bet. desky 1 den 07.03. 23 07.03. 23 37 35FS+2 dny

37 Vibroizolační vrsrva 1 den 08.03. 23 08.03. 23 38 36

38 Bednění zákl. desky - bíla vana 2 dny 09.03. 23 10.03. 23 39;51FS+1 den37

39 Armování zákl. desky - bílá vana 1 den 11.03. 23 11.03. 23 40 38

40 Betonáž zákl.desky 4 dny 13.03. 23 16.03. 23 41FS+2 dny 39

41 Odbednění zákl. desky 1 den 20.03. 23 20.03. 23 42 40FS+2 dny

42 Přizdívka ze ztraceného bednění 1 den 21.03. 23 21.03. 23 43 41

43 Vibroizolašní vrstva na přizdívce 1 den 22.03. 23 22.03. 23 44 42

44 Bednění zákl. zdi - bílá vana 3 dny 23.03. 23 25.03. 23 45 43;30

45 Armování zákl.zdi - bílá vana 1 den 27.03. 23 27.03. 23 46 44

46 Dobednění zákl. zdi - bílá vana 3 dny 28.03. 23 30.03. 23 47 45

47 Betobáž zdí bílé vany 1 den 31.03. 23 31.03. 23 48FS+2 dny;5246

48 Odbednění zdí bíle vany 3 dny 04.04. 23 06.04. 23 53 47FS+2 dny

49 Vztyčení jeřábu 2 dny 01.04. 23 03.04. 23 974 52FF

50 Hrubá spodní stavba 75 dny 13.03. 23 13.06. 23

51 Vytýčení stěn a sloupů 1 den 13.03. 23 13.03. 23 76;142 38FS+1 den

52 Bednění svislých monol. Kcí 
jednostrané

2 dny 01.04. 23 03.04. 23 49FF 47

53 Armování svislých monol. Kcí 1 den 11.04. 23 11.04. 23 54 48

54 Dobednění svislýh monol. Kcí 2 dny 12.04. 23 13.04. 23 55 53

55 Betonáž svislých monol. Kcí 1 den 14.04. 23 14.04. 23 56FS+2 dny;977SS54

56 Odbednění svislých kcí 2 dny 18.04. 23 19.04. 23 57FS-1 den 55FS+2 dny

57 Bednění vodorovných svislých 
monol. Kcí

5 dny 19.04. 23 24.04. 23 58 56FS-1 den

58 Armování vodorovných monolit. Kcí1 den 25.04. 23 25.04. 23 59 57

59 Betonáž vodotovných monol. Kcí 2 dny 26.04. 23 27.04. 23 60FS+5 dny;14258

60 Přestojkování vodorovných monol. Kcí2 dny 05.05. 23 06.05. 23 62 59FS+5 dny

61 Odstojkování vodorovných monol. Kcí2 dny 12.06. 23 13.06. 23 312 101FS+5 dny

62 Osazení prefa schodiště 1 den 09.05. 23 09.05. 23 88 60

63 Osazení provizorních garáž. dveří 1 den 19.05. 23 19.05. 23 309FS+2 dny 66

64 Provedení hydroizolace tl. 2mm 1 den 12.05. 23 12.05. 23 65 81

65 Provedení separační geotextilie 1 den 13.05. 23 13.05. 23 66 64

66 Montáž tepelné izolace EPS s 
kotvením

4 dny 15.05. 23 18.05. 23 67FS-1 
den;63

65

67 Zásyp stavební jámy a objektu 3 dny 18.05. 23 20.05. 23 68 66FS-1 den

68 Vytýčení objek. splaš. kan. a 
dešťové vody

1 den 22.05. 23 22.05. 23 69 67

69 Výkop obj. přípojky kan. s pažením1 den 23.05. 23 23.05. 23 70 68

119 dny
22 dny

36 dny

1 den
15 dny

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

70 Příprava podloží 1 den 24.05. 23 24.05. 23 71 69

71 Osazení kanalizační přípojky s prvky2 dny 25.05. 23 26.05. 23 72 70

72 Obsyp potrubí 1 den 27.05. 23 27.05. 23 73 71

73 Zásyp rýhy 1 den 29.05. 23 29.05. 23 298 72

74 Hrubá vrchní stavba 77 dny 28.04. 23 31.07. 23

75 1.NP A1 46 dny 29.04. 23 23.06. 23

76 Vytýčení stěn 1 den 29.04. 23 29.04. 23 77 142;51

77 Bednění stěn jedné strany 2 dny 02.05. 23 03.05. 23 78 76

78 Armování stěn 1 den 04.05. 23 04.05. 23 79 77

79 Dobednění stěn 2 dny 05.05. 23 06.05. 23 80 78

80 Betonáž stěn 1 den 09.05. 23 09.05. 23 81 79

81 Odbedbnění stěn 2 dny 10.05. 23 11.05. 23 82;64 80

82 Zdění nosné příčky 1 den 12.05. 23 12.05. 23 83 81

83 Bednění vodorovné monol. Kce 1 den 13.05. 23 13.05. 23 84 82

84 Armování vodorovné monol. kce1 den 15.05. 23 15.05. 23 89 83

85 Betonování vodorovné monol.kce1 den 17.05. 23 17.05. 23 86FS+7 dny;92;9089

86 Přestojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 26.05. 23 26.05. 23 88 85FS+7 dny

87 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 23.06. 23 23.06. 23 329 114

88 Osazení prefa schodiště 1 den 27.05. 23 27.05. 23 104 86;62

89 Osazení prefa balkonových desek1 den 16.05. 23 16.05. 23 85 84

90 Osazení provozních vstup. Dveří1 den 18.05. 23 18.05. 23 156 85

91 2.NP A1 62 dny 18.05. 23 31.07. 23

92 Vytýčení stěn 1 den 18.05. 23 18.05. 23 93 85

93 Bednění stěn jedné strany 2 dny 19.05. 23 20.05. 23 94 92

94 Armování stěn 1 den 22.05. 23 22.05. 23 95 93

95 Dobednění stěn 2 dny 23.05. 23 24.05. 23 96 94

96 Betonáž stěn 1 den 25.05. 23 25.05. 23 97FS+2 dny 95

97 Odbedbnění stěn 2 dny 29.05. 23 30.05. 23 98 96FS+2 dny

98 Zdění nosné příčky 1 den 31.05. 23 31.05. 23 99 97

99 Bednění vodorovné monol. Kce 1 den 01.06. 23 01.06. 23 100 98

100 Armování vodorovné monol. kce1 den 02.06. 23 02.06. 23 105 99

101 Betonování vodorovné monol.kce1 den 05.06. 23 05.06. 23 102FS+7 dny;107FS+1 den;61FS+5 dny105

102 Přestojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 14.06. 23 14.06. 23 104 101FS+7 dny;110

103 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 31.07. 23 31.07. 23 347 118

3 dny

15 dny

6 dny
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104 Osazení prefa schodiště 1 den 15.06. 23 15.06. 23 345 102;88

105 Osazení prefa balkonových desek1 den 03.06. 23 03.06. 23 101 100

106 3.NP A1 44 dny 07.06. 23 29.07. 23

107 Vytýčení stěn 1 den 07.06. 23 07.06. 23 108 101FS+1 den

108 Bednění stěn jedné strany 2 dny 08.06. 23 09.06. 23 109 107

109 Armování stěn 1 den 10.06. 23 10.06. 23 110 108

110 Dobednění stěn 2 dny 12.06. 23 13.06. 23 111;102 109

111 Betonáž stěn 1 den 14.06. 23 14.06. 23 112FS+3 dny 110

112 Odbedbnění stěn 2 dny 19.06. 23 20.06. 23 113 111FS+3 dny

113 Zdění nosného zdiva 1 den 21.06. 23 21.06. 23 114 112

114 Bednění stropní kce 1 den 22.06. 23 22.06. 23 115;87 113

115 Armování stropní konstrukce 1 den 23.06. 23 23.06. 23 116 114

116 Betonáž stropní konstrukce 1 den 24.06. 23 24.06. 23 117FS+6 dny;125FS+1 den115

117 Přestojkování stropní kce 1 den 03.07. 23 03.07. 23 119 116FS+6 dny

118 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 29.07. 23 29.07. 23 103;365 135

119 Bednění atik jedné strany 1 den 04.07. 23 04.07. 23 120 117

120 Armování atiky 1 den 07.07. 23 07.07. 23 121 119

121 Dobednění atiky 1 den 10.07. 23 10.07. 23 122 120;131

122 Betonáž atiky 1 den 12.07. 23 12.07. 23 123FS+6 dny 121;133

123 Odbednění atiky 1 den 20.07. 23 20.07. 23 363SS 122FS+6 dny

124 4.NP A1 26 dny 27.06. 23 28.07. 23

125 Vytýčení stěn 1 den 27.06. 23 27.06. 23 126 116FS+1 den

126 Bednění stěn jedné strany 1 den 28.06. 23 28.06. 23 127 125

127 Armování stěn 1 den 29.06. 23 29.06. 23 128 126

128 Dobednění stěn 1 den 30.06. 23 30.06. 23 129 127

129 Betonáž stěn 1 den 01.07. 23 01.07. 23 130FS+2 dny 128

130 Odbedbnění stěn 1 den 07.07. 23 07.07. 23 131 129FS+2 dny

131 Bednění stropní kce 1 den 08.07. 23 08.07. 23 132;121 130

132 Armování stropní konstrukce 1 den 10.07. 23 10.07. 23 133 131

133 Betonáž stropní konstrukce 1 den 11.07. 23 11.07. 23 134FS+6 dny;136FS+3 dny;135FS+14 dny;122132

134 Přestojkování stropní kce 1 den 19.07. 23 19.07. 23 139 133FS+6 dny

135 Odstojkování stropní konstrukce1 den 28.07. 23 28.07. 23 118;383 133FS+14 dny

136 Bednění atik jedné strany 1 den 15.07. 23 15.07. 23 137 133FS+3 dny

137 Armování atiky 1 den 17.07. 23 17.07. 23 138 136

138 Dobednění atiky 1 den 18.07. 23 18.07. 23 139 137

1 den

1 den
1 den

1 den
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

139 Betonáž atiky 1 den 20.07. 23 20.07. 23 140FS+5 dny;1007138;134

140 Odbednění atiky 1 den 27.07. 23 27.07. 23 276 139FS+5 dny

141 1.NP A2 62 dny 28.04. 23 13.07. 23

142 Vytýčení stěn 1 den 28.04. 23 28.04. 23 143;209SS;7659;51

143 Bednění stěn jedné strany 1 den 29.04. 23 29.04. 23 144 142

144 Armování stěn 1 den 02.05. 23 02.05. 23 145 143

145 Dobednění stěn 1 den 03.05. 23 03.05. 23 146 144

146 Betonáž stěn 1 den 04.05. 23 04.05. 23 147FS+2 dny 145

147 Odbedbnění stěn 1 den 09.05. 23 09.05. 23 148 146FS+2 dny

148 Zdění nosné příčky 1 den 10.05. 23 10.05. 23 149 147

149 Bednění vodorovné monol. Kce 2 dny 11.05. 23 12.05. 23 150 148

150 Armování vodorovné monol. kce1 den 13.05. 23 13.05. 23 155 149

151 Betonování vodorovné monol.kce1 den 16.05. 23 16.05. 23 152FS+6 dny;158FS+1 den155

152 Přestojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 24.05. 23 24.05. 23 154 151FS+6 dny

153 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 13.07. 23 13.07. 23 402 200

154 Osazení prefa schodiště 1 den 25.05. 23 25.05. 23 156 152

155 Osazení prefa balkonových desek1 den 15.05. 23 15.05. 23 151 150

156 Osazení provoz. vstupních dveří1 den 26.05. 23 26.05. 23 223 154;90

157 2.NP A2 61 dny 18.05. 23 29.07. 23

158 Vytýčení stěn 1 den 18.05. 23 18.05. 23 159 151FS+1 den

159 Bednění stěn jedné strany 1 den 19.05. 23 19.05. 23 160 158

160 Armování stěn 1 den 20.05. 23 20.05. 23 161 159

161 Dobednění stěn 1 den 22.05. 23 22.05. 23 162 160

162 Betonáž stěn 1 den 23.05. 23 23.05. 23 163FS+3 dny 161

163 Odbedbnění stěn 1 den 27.05. 23 27.05. 23 164 162FS+3 dny

164 Zdění nosné příčky 1 den 29.05. 23 29.05. 23 165 163

165 Bednění vodorovné monol. Kce 2 dny 30.05. 23 31.05. 23 166 164

166 Armování vodorovné monol. kce1 den 01.06. 23 01.06. 23 171 165

167 Betonování vodorovné monol.kce1 den 03.06. 23 03.06. 23 168FS+6 dny;173FS+1 den171

168 Přestojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 13.06. 23 13.06. 23 400SS 167FS+6 dny;176

169 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 29.07. 23 29.07. 23 420 184

170 Osazení prefa schodiště 1 den 12.06. 23 12.06. 23 185 176FF

171 Osazení prefa balkonových desek1 den 02.06. 23 02.06. 23 167 166

172 3.NP A2 44 dny 06.06. 23 28.07. 23

1 den
3 dny

18 dny

3 dny
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173 Vytýčení stěn 1 den 06.06. 23 06.06. 23 174 167FS+1 den

174 Bednění stěn jedné strany 2 dny 07.06. 23 08.06. 23 175 173

175 Armování stěn 1 den 09.06. 23 09.06. 23 176 174

176 Dobednění stěn 2 dny 10.06. 23 12.06. 23 177;168;170FF175

177 Betonáž stěn 1 den 13.06. 23 13.06. 23 178FS+3 dny 176

178 Odbedbnění stěn 2 dny 17.06. 23 19.06. 23 179 177FS+3 dny

179 Zdění nosného zdiva 1 den 20.06. 23 20.06. 23 180 178

180 Bednění vodorovných monol. Kcí2 dny 21.06. 23 22.06. 23 181 179

181 Armování vodorovných monolit. Kcí1 den 23.06. 23 23.06. 23 182 180

182 Betonáž vodotovných monol. Kcí1 den 24.06. 23 24.06. 23 186FS+2 dny;183FS+6 dny;192FS+1 den181

183 Přestojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 03.07. 23 03.07. 23 185 182FS+6 dny

184 Odbedbnění vodorovných 
monol. Kcí

1 den 28.07. 23 28.07. 23 169 202

185 Osazení prefa schodiště 1 den 04.07. 23 04.07. 23 190 183;170

186 Bednění atik jedné strany 1 den 28.06. 23 28.06. 23 187 182FS+2 dny

187 Armování atiky 1 den 29.06. 23 29.06. 23 188 186

188 Dobednění atiky 1 den 30.06. 23 30.06. 23 189 187

189 Betonáž atiky 1 den 01.07. 23 01.07. 23 190FS+3 dny 188

190 Odbednění atiky 1 den 08.07. 23 08.07. 23 204 189FS+3 dny;185

191 4.NP A2 28 dny 27.06. 23 31.07. 23

192 Vytýčení stěn 1 den 27.06. 23 27.06. 23 193 182FS+1 den

193 Bednění stěn jedné strany 2 dny 28.06. 23 29.06. 23 194 192

194 Armování stěn 1 den 30.06. 23 30.06. 23 195 193

195 Dobednění stěn 1 den 01.07. 23 01.07. 23 196 194

196 Betonáž stěn 1 den 03.07. 23 03.07. 23 197FS+1 den 195

197 Odbedbnění stěn 2 dny 07.07. 23 08.07. 23 198 196FS+1 den

198 Bednění stropní kce 1 den 10.07. 23 10.07. 23 199 197

199 Armování stropní konstrukce 1 den 11.07. 23 11.07. 23 200 198

200 Betonáž stropní konstrukce 1 den 12.07. 23 12.07. 23 201FS+6 dny;202FS+12 dny;203FS+4 dny;153;436SS199

201 Přestojkování stropní kce 1 den 20.07. 23 20.07. 23 205 200FS+6 dny

202 Odbednění stropní konstrukce 1 den 27.07. 23 27.07. 23 184 200FS+12 dny

203 Bednění atik jedné strany 1 den 18.07. 23 18.07. 23 204 200FS+4 dny

204 Armování atiky 1 den 19.07. 23 19.07. 23 205 203;190

205 Dobednění atiky 1 den 21.07. 23 21.07. 23 206 201;204

206 Betonáž atiky 1 den 22.07. 23 22.07. 23 207FS+6 dny;456FS+1 den205

207 Odbednění atiky 1 den 31.07. 23 31.07. 23 283 206FS+6 dny

1 den

8 dny
3 dny

1 den
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208 1.NP A3 62 dny 28.04. 23 13.07. 23

209 Vytýčení stěn 1 den 28.04. 23 28.04. 23 210 142SS

210 Bednění stěn jedné strany 2 dny 29.04. 23 02.05. 23 211 209

211 Armování stěn 1 den 03.05. 23 03.05. 23 212 210

212 Dobednění stěn 2 dny 04.05. 23 05.05. 23 213 211

213 Betonáž stěn 1 den 06.05. 23 06.05. 23 214FS+1 den 212

214 Odbedbnění stěn 2 dny 10.05. 23 11.05. 23 215 213FS+1 den

215 Zdění nosné příčky 1 den 12.05. 23 12.05. 23 216 214

216 Bednění vodorovné monol. Kce 1 den 13.05. 23 13.05. 23 217 215

217 Armování vodorovné monol. kce1 den 15.05. 23 15.05. 23 222 216

218 Betonování vodorovné monol.kce1 den 17.05. 23 17.05. 23 219FS+7 dny;225FS+1 den222

219 Přestojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 26.05. 23 26.05. 23 221 218FS+7 dny

220 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 13.07. 23 13.07. 23 476 266;256;223

221 Osazení prefa schodiště 1 den 27.05. 23 27.05. 23 223 219

222 Osazení prefa balkonových desek1 den 16.05. 23 16.05. 23 218 217

223 Osazení provoz. vstupních dveří1 den 29.05. 23 29.05. 23 220 221;156

224 2.NP A3 60 dny 19.05. 23 29.07. 23

225 Vytýčení stěn 1 den 19.05. 23 19.05. 23 226 218FS+1 den

226 Bednění stěn jedné strany 2 dny 20.05. 23 22.05. 23 227 225

227 Armování stěn 1 den 23.05. 23 23.05. 23 228 226

228 Dobednění stěn 2 dny 24.05. 23 25.05. 23 229 227

229 Betonáž stěn 1 den 26.05. 23 26.05. 23 230FS+2 dny 228

230 Odbedbnění stěn 2 dny 30.05. 23 31.05. 23 231 229FS+2 dny

231 Zdění nosné příčky 1 den 01.06. 23 01.06. 23 232 230

232 Bednění vodorovné monol. Kce 1 den 02.06. 23 02.06. 23 233 231

233 Armování vodorovné monol. kce1 den 03.06. 23 03.06. 23 238 232

234 Betonování vodorovné monol.kce1 den 06.06. 23 06.06. 23 235FS+6 dny;240FS+1 den238

235 Přestojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 14.06. 23 14.06. 23 237 234FS+6 dny

236 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 29.07. 23 29.07. 23 494 251;237

237 Osazení prefa schodiště 1 den 15.06. 23 15.06. 23 236 235

238 Osazení prefa balkonových desek1 den 05.06. 23 05.06. 23 234 233

239 3.NP A3 42 dny 08.06. 23 28.07. 23

240 Vytýčení stěn 1 den 08.06. 23 08.06. 23 241 234FS+1 den

241 Bednění stěn jedné strany 2 dny 09.06. 23 10.06. 23 242 240

6 dny

36 dny
6 dny

35 dny

6 dny
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242 Armování stěn 1 den 12.06. 23 12.06. 23 243 241

243 Dobednění stěn 2 dny 13.06. 23 14.06. 23 244 242

244 Betonáž stěn 1 den 15.06. 23 15.06. 23 245FS+2 dny 243

245 Odbedbnění stěn 2 dny 19.06. 23 20.06. 23 246 244FS+2 dny

246 Zdění nosného zdiva 1 den 21.06. 23 21.06. 23 247 245

247 Bednění stropní kce 1 den 22.06. 23 22.06. 23 248 246

248 Armování stropní konstrukce 1 den 23.06. 23 23.06. 23 249 247

249 Betonáž stropní konstrukce 1 den 24.06. 23 24.06. 23 250FS+6 dny;252FS+3 dny;258FS+1 den248

250 Přestojkování stropní kce 1 den 03.07. 23 03.07. 23 255;510 249FS+6 dny

251 Odstojkování vodorovných 
monol. Kcí

1 den 28.07. 23 28.07. 23 236;512 268;273

252 Bednění atik jedné strany 1 den 29.06. 23 29.06. 23 253 249FS+3 dny

253 Armování atiky 1 den 30.06. 23 30.06. 23 254 252

254 Dobednění atiky 1 den 01.07. 23 01.07. 23 255 253

255 Betonáž atiky 1 den 04.07. 23 04.07. 23 256FS+4 dny 250;254

256 Odbednění atiky 1 den 12.07. 23 12.07. 23 220 255FS+4 dny

257 4.NP A3 25 dny 27.06. 23 27.07. 23

258 Vytýčení stěn 1 den 27.06. 23 27.06. 23 259 249FS+1 den

259 Bednění stěn jedné strany 1 den 28.06. 23 28.06. 23 260 258

260 Armování stěn 1 den 29.06. 23 29.06. 23 261 259

261 Dobednění stěn 1 den 30.06. 23 30.06. 23 262 260

262 Betonáž stěn 1 den 01.07. 23 01.07. 23 263FS+2 dny 261

263 Odbedbnění stěn 1 den 07.07. 23 07.07. 23 264 262FS+2 dny

264 Bednění stropní kce 1 den 08.07. 23 08.07. 23 265 263

265 Armování stropní konstrukce 1 den 10.07. 23 10.07. 23 266 264

266 Betonáž stropní konstrukce 1 den 11.07. 23 11.07. 23 267FS+6 dny;269FS+3 dny;268FS+12 dny;220265

267 Přestojkování stropní kce 1 den 19.07. 23 19.07. 23 272 266FS+6 dny

268 Odstojkování stropní konstrukce1 den 26.07. 23 26.07. 23 251;529FS+1 den266FS+12 dny

269 Bednění atik jedné strany 1 den 15.07. 23 15.07. 23 270 266FS+3 dny

270 Armování atiky 1 den 17.07. 23 17.07. 23 271 269

271 Dobednění atiky 1 den 18.07. 23 18.07. 23 272 270

272 Betonáž atiky 1 den 20.07. 23 20.07. 23 273FS+5 dny 267;271

273 Odbednění atiky 1 den 27.07. 23 27.07. 23 290SS;251 272FS+5 dny

274 Zastřešení 14 dny 27.07. 23 11.08. 23

275 A1 8 dny 28.07. 23 05.08. 23 892

276 Penetrace asfaltovou emulzí 1 den 28.07. 23 28.07. 23 277 140;388

1 den

6 dny

1 den

57 dny
37 dny
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277 Přitavení asfaltových pásů 2 dny 29.07. 23 31.07. 23 278 276

278 Osazení střešních 
odvodňovacích prvků

1 den 01.08. 23 01.08. 23 279SS 277

279 Lepení tepelné izolace 2 dny 01.08. 23 02.08. 23 280 278SS

280 Osazení impregnovaných OSB
desek

1 den 03.08. 23 03.08. 23 281 279

281 Provedení hydroizolační vrstvy PVC2 dny 04.08. 23 05.08. 23 288 280

282 A2 10 dny 01.08. 23 11.08. 23 902

283 Penetrace asfaltovou emulzí 1 den 01.08. 23 01.08. 23 284 207;462

284 Přitavení asfaltových pásů 2 dny 02.08. 23 03.08. 23 285 283

285 Osazenístřešních 
odvodňovacích prvků

1 den 04.08. 23 04.08. 23 286 284

286 Lepení tepelné izolace 3 dny 05.08. 23 08.08. 23 287 285

287 Osazení impregnovaných OSB
desek

1 den 09.08. 23 09.08. 23 288 286

288 Provedení hydroizolační vrstvy PVC2 dny 10.08. 23 11.08. 23 281;287;295

289 A3 8 dny 27.07. 23 04.08. 23 912

290 Penetrace asfaltovou emulzí 1 den 27.07. 23 27.07. 23 291 273SS;534

291 Přitavení asfaltových pásů 2 dny 28.07. 23 29.07. 23 292;293 290

292 Osazenístřešních 
odvodňovacích prvků

1 den 31.07. 23 31.07. 23 293SS 291

293 Lepení tepelné izolace 2 dny 31.07. 23 01.08. 23 294 291;292SS

294 Osazení impregnovaných OSB
desek

1 den 02.08. 23 02.08. 23 295 293

295 Provedení hydroizolační vrstvy PVC2 dny 03.08. 23 04.08. 23 288 294

296 Hrubé vnitrřní práce 112 dny 23.05. 23 03.10. 23

297 1.PP 48 dny 23.05. 23 19.07. 23

298 Zateplení stropu a stěn 5 dny 02.06. 23 07.06. 23 316SS+2 dny;299SS+2 dny310FS+4 dny;73

299 Zhotovení podhledu 9 dny 05.06. 23 14.06. 23 312 298SS+2 dny

300 Hrubý rozvod kanalizace 3 dny 26.06. 23 28.06. 23 301FS-1 den;318314

301 Hrubý rozvod vodovodu 4 dny 28.06. 23 01.07. 23 303;302SS+2 dny300FS-1 den

302 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 30.06. 23 07.07. 23 303SS+2 dny 301SS+2 dny

303 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 03.07. 23 07.07. 23 304FS-1 den;321301;302SS+2 dny

304 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 07.07. 23 11.07. 23 305FS+1 den;322303FS-1 den

305 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 13.07. 23 15.07. 23 311;323 304FS+1 den

306 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 24.05. 23 24.05. 23 307;324 309

307 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 25.05. 23 25.05. 23 308;325 306

308 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 26.05. 23 26.05. 23 310;326 307

309 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 23.05. 23 23.05. 23 306;327 63FS+2 dny

3 dny
56 dny

60 dny
51 dny

4 dny
13 dny

13 dny
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310 Provedení stoupacího elektr. Vedení1 den 27.05. 23 27.05. 23 298FS+4 dny;328308

311 Rozvod MaR 2 dny 17.07. 23 18.07. 23 315 305

312 Vytýčení příček 1 den 15.06. 23 15.06. 23 313FS+3 dny 299;61

313 Osazení ocelových zárubní 1 den 20.06. 23 20.06. 23 314 312FS+3 dny

314 Zdění příček 4 dny 21.06. 23 24.06. 23 300 313

315 Montáž SDK předstěny 1 den 19.07. 23 19.07. 23 538 311

316 Osazení okna 1 den 05.06. 23 05.06. 23 332 298SS+2 dny

317 1.NP A1 78 dny 24.05. 23 24.08. 23

318 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 29.06. 23 30.06. 23 319 300

319 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 01.07. 23 04.07. 23 321 318

320 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 19.08. 23 24.08. 23 560FS-1 den 559

321 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 08.07. 23 11.07. 23 322 303;319

322 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 12.07. 23 15.07. 23 323 304;321;328

323 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 17.07. 23 19.07. 23 334 305;322

324 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 25.05. 23 25.05. 23 325 306;327

325 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 26.05. 23 26.05. 23 326 307;324

326 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 27.05. 23 27.05. 23 328 308;325

327 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 24.05. 23 24.05. 23 324 309

328 Provedení stoupacího elektr. Vedení1 den 29.05. 23 29.05. 23 322 310;326

329 Vytýčení příček 1 den 24.06. 23 24.06. 23 330 87

330 Osazení ocelových zárubní 1 den 26.06. 23 26.06. 23 332SS;331 329

331 Zdění příček 4 dny 27.06. 23 30.06. 23 334 330

332 Osazení okna 2 dny 26.06. 23 27.06. 23 350 330SS;316

333 Monáž SDK podhledů 1 den 22.07. 23 22.07. 23 351 334

334 Montáž svislých SDK kcí 2 dny 20.07. 23 21.07. 23 333 323;331

335 2.NP A1 74 dny 17.06. 23 13.09. 23

336 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 08.08. 23 09.08. 23 337 349;354

337 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 11.08. 23 14.08. 23 339FS-1 den 336;355

338 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 08.09. 23 13.09. 23 573FS-1 den 572FS-1 den

339 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 14.08. 23 16.08. 23 341 337FS-1 den;357

340 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 18.08. 23 22.08. 23 352 358

341 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 17.08. 23 19.08. 23 359 339;377

342 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 19.06. 23 19.06. 23 343 345;489

343 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 20.06. 23 20.06. 23 344 342;490

17 dny
31 dny

1 den

35 dny

14 dny
29 dny

28 dny

41 dny
1 den

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Modřanský cukrovar A

10 



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

344 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 21.06. 23 21.06. 23 346 343;491

345 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 17.06. 23 17.06. 23 342 104;492

346 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 22.06. 23 22.06. 23 364 344;493

347 Vytýčení příček 1 den 01.08. 23 01.08. 23 350 103

348 Osazení ocelových zárubní 1 den 05.08. 23 05.08. 23 349 367;350

349 Zdění příček 1 den 07.08. 23 07.08. 23 336 348

350 Osazení okna 2 dny 03.08. 23 04.08. 23 348;938FS+10 dny347;385;332

351 Monáž SDK podhledů 1 den 25.08. 23 25.08. 23 369;568 352;333

352 Montáž svislých SDK kcí 2 dny 23.08. 23 24.08. 23 351 340

353 3.NP A1 57 dny 20.07. 23 23.09. 23

354 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 05.08. 23 07.08. 23 355;336 367;372

355 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 08.08. 23 10.08. 23 337 354;373

356 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 19.09. 23 23.09. 23 584 583

357 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 10.08. 23 12.08. 23 358;339 375

358 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 14.08. 23 17.08. 23 359;340 357;376

359 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 21.08. 23 23.08. 23 369 358;341

360 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 21.07. 23 21.07. 23 361;378 363

361 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 22.07. 23 22.07. 23 362;379 360

362 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 24.07. 23 24.07. 23 364;381 361

363 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 20.07. 23 20.07. 23 360;380 123SS

364 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 25.07. 23 25.07. 23 382 362;346

365 Vytýčení příček 1 den 31.07. 23 31.07. 23 368 118

366 Osazení ocelových zárubní 1 den 02.08. 23 02.08. 23 367 368

367 Zdění příček 1 den 03.08. 23 03.08. 23 348;354 366

368 Osazení okna 1 den 01.08. 23 01.08. 23 366;385 365

369 Monáž SDK podhledů 1 den 26.08. 23 26.08. 23 370 359;351

370 Montáž svislých SDK kcí 1 den 28.08. 23 28.08. 23 754FS+2 dny 369

371 4.NP A1 35 dny 21.07. 23 30.08. 23

372 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 03.08. 23 04.08. 23 373SS+1 den;354385

373 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 04.08. 23 07.08. 23 375FS-1 den;355372SS+1 den

374 Hrubý rozvod ústředního vytápění3 dny 28.08. 23 30.08. 23 595 594

375 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 07.08. 23 09.08. 23 376FS-1 den;357373FS-1 den

376 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 09.08. 23 12.08. 23 377FS-1 den;358375FS-1 den;382

377 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 12.08. 23 15.08. 23 387;341 376FS-1 den

25 dny

1 den

2 dny

1 den
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378 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 22.07. 23 22.07. 23 379;388 380;360

379 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 24.07. 23 24.07. 23 381 378;361

380 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 21.07. 23 21.07. 23 378;510;389 363

381 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 25.07. 23 25.07. 23 382 379;362

382 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 26.07. 23 26.07. 23 376 381;364

383 Vytýčení příček 1 den 29.07. 23 29.07. 23 384 135

384 Zdění příček 1 den 31.07. 23 31.07. 23 385 383

385 Osazení okna 1 den 02.08. 23 02.08. 23 350;372 384;368

386 Monáž SDK podhledů 1 den 17.08. 23 17.08. 23 590 387

387 Montáž svislých SDK kcí 1 den 16.08. 23 16.08. 23 386 377

388 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace střecha

1 den 24.07. 23 24.07. 23 276 378;389

389 Provedení stoupacího potrubí 
VZT střecha

1 den 22.07. 23 22.07. 23 388 380

390 1.NP A2 70 dny 13.06. 23 04.09. 23

391 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 26.07. 23 27.07. 23 392 405

392 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 28.07. 23 31.07. 23 394FS-1 den 391

393 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 30.08. 23 04.09. 23 606FS-1 den 605FS-1 den

394 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 31.07. 23 02.08. 23 395 392FS-1 den

395 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 03.08. 23 07.08. 23 396 394

396 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 08.08. 23 10.08. 23 407FS-1 den 395

397 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 14.06. 23 14.06. 23 398;415 400

398 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 15.06. 23 15.06. 23 399;416 397

399 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 16.06. 23 16.06. 23 401;417 398

400 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 13.06. 23 13.06. 23 397;418 168SS

401 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 17.06. 23 17.06. 23 419 399

402 Vytýčení příček 1 den 14.07. 23 14.07. 23 403 153

403 Osazení ocelových zárubní 1 den 15.07. 23 15.07. 23 404 402

404 Zdění příček 4 dny 17.07. 23 20.07. 23 405FS+2 dny 403

405 Osazení okna 2 dny 24.07. 23 25.07. 23 391 404FS+2 dny

406 Monáž SDK podhledů 1 den 14.08. 23 14.08. 23 601 407

407 Montáž svislých SDK kcí 3 dny 10.08. 23 12.08. 23 406 396FS-1 den

408 2.NP A2 80 dny 14.06. 23 16.09. 23

409 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 05.08. 23 07.08. 23 410FS-1 den 427

410 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 09.08. 23 11.08. 23 412FS-1 den 428;409FS-1 den

11 dny

1 den

3 dny

3 dny

3 dny
2 dny
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411 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 12.09. 23 16.09. 23 619FS-1 den 618FS-1 den

412 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 11.08. 23 14.08. 23 413 430;410FS-1 den

413 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 17.08. 23 21.08. 23 425 431;412

414 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 15.08. 23 17.08. 23 432 450

415 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 15.06. 23 15.06. 23 416 397;418

416 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 16.06. 23 16.06. 23 417 398;415

417 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 17.06. 23 17.06. 23 419 399;416

418 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 14.06. 23 14.06. 23 415;474 400

419 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 19.06. 23 19.06. 23 437 401;417

420 Vytýčení příček 1 den 31.07. 23 31.07. 23 421FS+1 den 169

421 Osazení ocelových zárubní 1 den 02.08. 23 02.08. 23 422 420FS+1 den

422 Zdění příček 2 dny 03.08. 23 04.08. 23 423FS-1 den 421

423 Osazení okna 2 dny 04.08. 23 05.08. 23 441 422FS-1 den

424 Monáž SDK podhledů 1 den 25.08. 23 25.08. 23 443;614 425

425 Montáž svislých SDK kcí 3 dny 22.08. 23 24.08. 23 424 413

426 3.NP A2 67 dny 12.07. 23 27.09. 23

427 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 03.08. 23 04.08. 23 409 445;440

428 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 05.08. 23 08.08. 23 410 446

429 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 22.09. 23 27.09. 23 630FS-1 den 629

430 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 08.08. 23 10.08. 23 412 448

431 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 12.08. 23 16.08. 23 413 449

432 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 18.08. 23 21.08. 23 443 414

433 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 13.07. 23 13.07. 23 434;451 436

434 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 14.07. 23 14.07. 23 435;452 433

435 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 15.07. 23 15.07. 23 437;454 434

436 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 12.07. 23 12.07. 23 433;453 200SS

437 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 17.07. 23 17.07. 23 455 435;419

438 Vytýčení příček 1 den 26.07. 23 26.07. 23 439 456

439 Osazení ocelových zárubní 1 den 27.07. 23 27.07. 23 457 438

440 Zdění příček 2 dny 01.08. 23 02.08. 23 427 458

441 Osazení okna 2 dny 07.08. 23 08.08. 23 459 423

442 Monáž SDK podhledů 1 den 30.08. 23 30.08. 23 624 443

443 Montáž svislých SDK kcí 3 dny 26.08. 23 29.08. 23 442 424;432;460

444 4.NP A2 69 dny 13.07. 23 02.10. 23

2 dny

21 dny

3 dny

4 dny

8 dny

13 dny
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445 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 01.08. 23 02.08. 23 446SS+1 den;427458

446 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 02.08. 23 04.08. 23 448FS-1 den;428445SS+1 den

447 Hrubý rozvod ústředního vytápění3 dny 29.09. 23 02.10. 23 641 640

448 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 04.08. 23 07.08. 23 449;430 446FS-1 den

449 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 08.08. 23 11.08. 23 450FS-1 den;431448;455

450 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 11.08. 23 14.08. 23 414;461 449FS-1 den

451 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 14.07. 23 14.07. 23 462 433

452 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 15.07. 23 15.07. 23 454 434

453 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 13.07. 23 13.07. 23 463 436

454 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 17.07. 23 17.07. 23 455 435;452

455 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 18.07. 23 18.07. 23 449 437;454

456 Vytýčení příček 1 den 25.07. 23 25.07. 23 438 206FS+1 den

457 Osazení ocelových zárubní 1 den 28.07. 23 28.07. 23 458 439

458 Zdění příček 2 dny 29.07. 23 31.07. 23 440;445 457

459 Osazení okna 2 dny 09.08. 23 10.08. 23 461 441

460 Monáž SDK podhledů 1 den 17.08. 23 17.08. 23 443 461

461 Montáž svislých SDK kcí 2 dny 15.08. 23 16.08. 23 460 450;459

462 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace střecha

1 den 15.07. 23 15.07. 23 283 463;451

463 Provedení stoupacího potrubí 
VZT střecha

1 den 14.07. 23 14.07. 23 462 453

464 1.NP A3 71 dny 15.06. 23 07.09. 23

465 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 27.07. 23 28.07. 23 466 534

466 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 29.07. 23 01.08. 23 468FS+1 den 465

467 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 02.09. 23 07.09. 23 652FS-1 den 651FS-1 den

468 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 03.08. 23 05.08. 23 469 466FS+1 den

469 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 07.08. 23 10.08. 23 470 468

470 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 11.08. 23 14.08. 23 481 469

471 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 16.06. 23 16.06. 23 472;489 474

472 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 17.06. 23 17.06. 23 473;490 471

473 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 19.06. 23 19.06. 23 475;491 472

474 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 15.06. 23 15.06. 23 492;471 418

475 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 20.06. 23 20.06. 23 493 473

476 Vytýčení příček 1 den 14.07. 23 14.07. 23 477 220

477 Osazení ocelových zárubní 1 den 15.07. 23 15.07. 23 478 476

17 dny

3 dny
7 dny

13 dny

5 dny
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478 Zdění příček 2 dny 17.07. 23 18.07. 23 479 477

479 Osazení okna 2 dny 19.07. 23 20.07. 23 481 478

480 Monáž SDK podhledů 1 den 17.08. 23 17.08. 23 647 481

481 Montáž svislých SDK kcí 2 dny 15.08. 23 16.08. 23 480 470;479

482 2.NP A3 78 dny 16.06. 23 16.09. 23

483 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 09.08. 23 10.08. 23 484 501

484 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 12.08. 23 15.08. 23 486FS-1 den 483;502

485 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 12.09. 23 16.09. 23 665FS-1 den 664FS-1 den

486 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 15.08. 23 17.08. 23 488 504;484FS-1 den

487 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 21.08. 23 24.08. 23 499 505

488 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 18.08. 23 21.08. 23 506 486

489 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 17.06. 23 17.06. 23 490;342 471;492

490 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 19.06. 23 19.06. 23 491;343 472;489

491 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 20.06. 23 20.06. 23 493;344 473;490

492 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 16.06. 23 16.06. 23 489;345 474

493 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 21.06. 23 21.06. 23 346 491;475

494 Vytýčení příček 1 den 31.07. 23 31.07. 23 495 236

495 Osazení ocelových zárubní 1 den 03.08. 23 03.08. 23 496 514;494

496 Zdění příček 2 dny 04.08. 23 05.08. 23 497 495

497 Osazení okna 2 dny 07.08. 23 08.08. 23 962FS+17 dny515;496

498 Monáž SDK podhledů 1 den 28.08. 23 28.08. 23 517 499

499 Montáž svislých SDK kcí 2 dny 25.08. 23 26.08. 23 498 487;532

500 3.NP A3 58 dny 22.07. 23 27.09. 23

501 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 07.08. 23 08.08. 23 502;483 519

502 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 09.08. 23 11.08. 23 484 501;520

503 Hrubý rozvod ústředního vytápění5 dny 22.09. 23 27.09. 23 676 675

504 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 11.08. 23 14.08. 23 505;486 522

505 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 16.08. 23 19.08. 23 487 504;523

506 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 22.08. 23 24.08. 23 517 488

507 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 24.07. 23 24.07. 23 508;525 510

508 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 25.07. 23 25.07. 23 509;526 507

509 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 26.07. 23 26.07. 23 511;528 508

510 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 22.07. 23 22.07. 23 527;507 250;380

511 Provedení stoupacího 
eletrického vedení

1 den 27.07. 23 27.07. 23 512 509

21 dny

1 den
1 den

2 dny

3 dny

1 den
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512 Vytýčení příček 1 den 29.07. 23 29.07. 23 513 251;511

513 Osazení ocelových zárubní 1 den 31.07. 23 31.07. 23 514 530;512

514 Zdění příček 2 dny 01.08. 23 02.08. 23 495 513

515 Osazení okna 1 den 04.08. 23 04.08. 23 497 531

516 Monáž SDK podhledů 1 den 31.08. 23 31.08. 23 671 517

517 Montáž svislých SDK kcí 2 dny 29.08. 23 30.08. 23 516 506;498

518 4. NP A3 61 dny 24.07. 23 03.10. 23

519 Hrubý rozvod kanalizace 2 dny 04.08. 23 05.08. 23 520SS+1 den;501531

520 Hrubý rozvod vodovodu 3 dny 05.08. 23 08.08. 23 522SS+2 dny;502519SS+1 den

521 Hrubý rozvod ústředního vytápění4 dny 29.09. 23 03.10. 23 687 686FS+2 dny;528

522 Hrubý rozvod vzduchotechniky 3 dny 08.08. 23 10.08. 23 523;504 520SS+2 dny

523 Hrubý rozvod silnoproudu 4 dny 11.08. 23 15.08. 23 524FS-1 den;505522

524 Hrubý rozvod slaboproudu 3 dny 15.08. 23 17.08. 23 533 523FS-1 den

525 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 25.07. 23 25.07. 23 534 507

526 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 26.07. 23 26.07. 23 528 508

527 Provedení stoupacího potrubí VZT1 den 24.07. 23 24.07. 23 535 510

528 Provedení stoupacího potrubí ÚT1 den 27.07. 23 27.07. 23 521 509;526

529 Vytýčení příček 1 den 28.07. 23 28.07. 23 530 268FS+1 den

530 Zdění příček 1 den 29.07. 23 29.07. 23 513;531FS+3 dny529

531 Osazení okna 1 den 03.08. 23 03.08. 23 515;519 530FS+3 dny

532 Monáž SDK podhledů 1 den 19.08. 23 19.08. 23 499 533

533 Montáž svislých SDK kcí 1 den 18.08. 23 18.08. 23 532 524

534 Provedení stoupacího potrubí 
kanalizace střecha

1 den 26.07. 23 26.07. 23 290;465 525;535

535 Provedení stoupacího potrubí 
VZT střecha

1 den 25.07. 23 25.07. 23 534 527

536 Vnitřní úprava povrchů 99 dny 20.07. 23 14.11. 23

537 1.PP 49 dny 20.07. 23 14.09. 23

538 Penetrace stěn a stropu 6 dny 20.07. 23 26.07. 23 539FS-2 dny 315

539 Bezprašný nátěr stěn a stropu 4 dny 25.07. 23 28.07. 23 540 538FS-2 dny

540 Olejový nátěr dna výtahové šachty1 den 29.07. 23 29.07. 23 542 539

541 Strojně nanášení sádrové omítky4 dny 02.08. 23 05.08. 23 545;555 542

542 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

2 dny 31.07. 23 01.08. 23 541 540

543 Penetrační nátěr pod obklad 2 dny 26.08. 23 28.08. 23 544FS+1 den 546FS+12 dny

544 Montáž obkladů 1 den 30.08. 23 30.08. 23 547 543FS+1 den

545 Montáž izolace podlahy 3 dny 07.08. 23 09.08. 23 546FS-1 den 541

1 den
6 dny

2 dny

53 dny

4 dny

13 dny
13 dny

1 den
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546 Provedení anhydritového potěru3 dny 09.08. 23 11.08. 23 543FS+12 dny;547FS+17 dny;702FS+7 dny545FS-1 den

547 Penetrační nátěr na podlahu 2 dny 01.09. 23 02.09. 23 548FS+1 den 546FS+17 dny;544

548 Izolační nátěr pod dlažbu 1 den 05.09. 23 05.09. 23 549FS+1 den 547FS+1 den

549 Pokládka dlažby 1 den 07.09. 23 07.09. 23 550 548FS+1 den

550 Vyrovnání podkladu 
cementovou stěrkou

1 den 08.09. 23 08.09. 23 551FS+1 
den

549

551 Hydrofobní nátěr 3 dny 11.09. 23 13.09. 23 552 550FS+1 den

552 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 14.09. 23 14.09. 23 696 551

553 1.NP A1 46 dny 07.08. 23 29.09. 23

554 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 10.08. 23 16.08. 23 559 555

555 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 07.08. 23 09.08. 23 554 541

556 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 11.09. 23 11.09. 23 557 560FS+13 dny;562

557 Dvojvrstvý Izolační nátěr pod obklad2 dny 12.09. 23 13.09. 23 558FS+1 den 556

558 Montáž obkladů 2 dny 15.09. 23 16.09. 23 563 557FS+1 den

559 Montáž izolace podlahy 2 dny 17.08. 23 18.08. 23 320 554

560 Provedení anhydritového potěru2 dny 24.08. 23 25.08. 23 561FS+1 den;556FS+13 dny;563FS+24 dny;594;720FS+4 dny320FS-1 den

561 Výztuž kari sítí 1 den 28.08. 23 28.08. 23 562 560FS+1 den

562 Provedení betonové mazaniny 1 den 29.08. 23 29.08. 23 556 561

563 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 23.09. 23 23.09. 23 564 560FS+24 dny;558

564 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 25.09. 23 26.09. 23 565FS+1 den 563

565 Pokládka dlažby 1 den 29.09. 23 29.09. 23 718 564FS+1 den

566 2.NP A1 46 dny 26.08. 23 19.10. 23

567 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 30.08. 23 05.09. 23 572;579 568

568 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 26.08. 23 29.08. 23 567 351

569 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 30.09. 23 30.09. 23 570 573FS+11 dny

570 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 02.10. 23 03.10. 23 571FS+1 den;596569

571 Montáž obkladů 2 dny 05.10. 23 06.10. 23 574;597 570FS+1 den

572 Montáž izolace podlahy 3 dny 06.09. 23 08.09. 23 338FS-1 den 567

573 Provedení anhydritového potěru3 dny 13.09. 23 15.09. 23 569FS+11 dny;574FS+23 dny;736FS+4 dny338FS-1 den

574 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 14.10. 23 14.10. 23 575 571;573FS+23 dny

575 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 16.10. 23 17.10. 23 576FS+1 den;582574

576 Pokládka dlažby 1 den 19.10. 23 19.10. 23 734 575FS+1 den

577 3.NP A1 45 dny 06.09. 23 30.10. 23

578 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 09.09. 23 15.09. 23 583 579

579 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 06.09. 23 08.09. 23 578 567

13 dny

5 dny

10 dny

31 dny

31 dny
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580 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 11.10. 23 11.10. 23 581 584FS+11 dny

581 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 12.10. 23 13.10. 23 582FS+1 den 580

582 Montáž obkladů 2 dny 18.10. 23 19.10. 23 585 575;581FS+1 den

583 Montáž izolace podlahy 2 dny 16.09. 23 18.09. 23 356 578

584 Provedení anhydritového potěru2 dny 25.09. 23 26.09. 23 580FS+11 dny;585FS+23 dny;751FS+2 dny356

585 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 25.10. 23 25.10. 23 586 582;584FS+23 dny

586 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 26.10. 23 27.10. 23 587 585

587 Pokládka dlažby 1 den 30.10. 23 30.10. 23 749 586

588 4.NP A1 45 dny 18.08. 23 10.10. 23

589 Strojně nanášení sádrové omítky2 dny 21.08. 23 22.08. 23 594 590

590 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

2 dny 18.08. 23 19.08. 23 589 386

591 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 15.09. 23 15.09. 23 592 595FS+12 dny

592 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 16.09. 23 18.09. 23 593FS+1 den 591

593 Montáž obkladů 1 den 20.09. 23 20.09. 23 596 592FS+1 den

594 Montáž izolace podlahy 1 den 26.08. 23 26.08. 23 374 589;560

595 Provedení anhydritového potěru1 den 31.08. 23 31.08. 23 591FS+12 dny;596FS+24 dny;697FS+2 dny;764FS+2 dny374

596 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 04.10. 23 04.10. 23 597 593;595FS+24 dny;570

597 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 07.10. 23 09.10. 23 598 596;571

598 Pokládka dlažby 1 den 10.10. 23 10.10. 23 762 597

599 1.NP A2 47 dny 15.08. 23 09.10. 23

600 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 18.08. 23 24.08. 23 605FS+2 dny 601

601 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 15.08. 23 17.08. 23 600 406

602 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 22.09. 23 22.09. 23 603 608FS+11 dny

603 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 23.09. 23 25.09. 23 604FS+1 den 602

604 Montáž obkladů 3 dny 27.09. 23 30.09. 23 609 603FS+1 den

605 Montáž izolace podlahy 3 dny 28.08. 23 30.08. 23 393FS-1 den 600FS+2 dny

606 Provedení anhydritového potěru3 dny 04.09. 23 06.09. 23 607;609FS+23 dny393FS-1 den

607 Výztuž kari sítí 1 den 07.09. 23 07.09. 23 608 606

608 Provedení betonové mazaniny 1 den 08.09. 23 08.09. 23 602FS+11 dny;618;780FS+2 dny607

609 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 05.10. 23 05.10. 23 610 604;606FS+23 dny

610 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 06.10. 23 07.10. 23 611 609

611 Pokládka dlažby 1 den 09.10. 23 09.10. 23 616;779 610

612 2.NP A2 49 dny 26.08. 23 23.10. 23

613 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 30.08. 23 05.09. 23 618;625 614

614 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 26.08. 23 29.08. 23 613 424

2 dny
4 dny

16 dny
3 dny

10 dny

2 dny

3 dny

3 dny

3 dny
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615 Penetrační nátěr pod obklad 2 dny 04.10. 23 05.10. 23 616 619FS+11 dny

616 Izolační nátěr pod obklad 1 den 10.10. 23 10.10. 23 617FS+1 den 615;611

617 Montáž obkladů 3 dny 12.10. 23 14.10. 23 620 616FS+1 den

618 Montáž izolace podlahy 3 dny 09.09. 23 12.09. 23 411FS-1 den 613;608

619 Provedení anhydritového potěru3 dny 16.09. 23 19.09. 23 615FS+11 dny;620FS+23 dny;796FS+3 dny411FS-1 den

620 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 18.10. 23 18.10. 23 621 617;619FS+23 dny

621 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 19.10. 23 20.10. 23 622FS+1 den 620

622 Pokládka dlažby 1 den 23.10. 23 23.10. 23 627;795 621FS+1 den

623 3.NP A2 49 dny 06.09. 23 03.11. 23

624 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 09.09. 23 15.09. 23 629FS+3 dny;636625;442

625 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 06.09. 23 08.09. 23 624 613

626 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 16.10. 23 16.10. 23 627 630FS+12 dny

627 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 24.10. 23 25.10. 23 628FS+1 den;637626;622

628 Montáž obkladů 1 den 27.10. 23 27.10. 23 631 627FS+1 den

629 Montáž izolace podlahy 2 dny 20.09. 23 21.09. 23 429 624FS+3 dny

630 Provedení anhydritového potěru3 dny 27.09. 23 30.09. 23 626FS+12 dny;631FS+23 dny;811FS+2 dny429FS-1 den

631 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 30.10. 23 30.10. 23 632 628;630FS+23 dny

632 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 31.10. 23 01.11. 23 633FS+1 den 631

633 Pokládka dlažby 1 den 03.11. 23 03.11. 23 638;810 632FS+1 den

634 4.NP A2 49 dny 16.09. 23 14.11. 23

635 Strojně nanášení sádrové omítky4 dny 20.09. 23 23.09. 23 640FS+1 den 636

636 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 16.09. 23 19.09. 23 635 624

637 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 26.10. 23 26.10. 23 638 641;627

638 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 04.11. 23 06.11. 23 639FS+1 den 637;633

639 Montáž obkladů 1 den 08.11. 23 08.11. 23 642 638FS+1 den

640 Montáž izolace podlahy 2 dny 26.09. 23 27.09. 23 447 635FS+1 den

641 Provedení anhydritového potěru2 dny 03.10. 23 04.10. 23 637;826FS+3 dny447

642 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 09.11. 23 09.11. 23 643 639

643 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 10.11. 23 11.11. 23 644FS+1 den 642

644 Pokládka dlažby 1 den 14.11. 23 14.11. 23 825 643FS+1 den

645 1.NP A3 47 dny 18.08. 23 12.10. 23

646 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 22.08. 23 28.08. 23 651FS+3 dny;660647

647 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 18.08. 23 21.08. 23 646 480

648 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 23.09. 23 23.09. 23 649 652FS+12 dny

649 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 25.09. 23 26.09. 23 650FS+1 den 648

3 dny

2 dny

3 dny

6 dny

20 dny

6 dny
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650 Montáž obkladů 2 dny 29.09. 23 30.09. 23 655 649FS+1 den

651 Montáž izolace podlahy 2 dny 01.09. 23 02.09. 23 467FS-1 den 646FS+3 dny

652 Provedení anhydritového potěru2 dny 07.09. 23 08.09. 23 653;648FS+12 dny;655FS+23 dny467FS-1 den

653 Výztuž kari sítí 1 den 09.09. 23 09.09. 23 654 652

654 Provedení betonové mazaniny 1 den 11.09. 23 11.09. 23 842 653

655 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 07.10. 23 07.10. 23 656 650;652FS+23 dny

656 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 09.10. 23 10.10. 23 657FS+1 den;663655

657 Pokládka dlažby 1 den 12.10. 23 12.10. 23 841 656FS+1 den

658 2.NP A3 46 dny 29.08. 23 21.10. 23

659 Strojně nanášení sádrové omítky6 dny 01.09. 23 07.09. 23 664FS+2 dny;671660

660 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 29.08. 23 31.08. 23 659 646

661 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 03.10. 23 03.10. 23 662 665FS+11 dny

662 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 04.10. 23 05.10. 23 663FS+1 den;687661

663 Montáž obkladů 1 den 11.10. 23 11.10. 23 666 662FS+1 den;656

664 Montáž izolace podlahy 2 dny 11.09. 23 12.09. 23 485FS-1 den 659FS+2 dny

665 Provedení anhydritového potěru2 dny 16.09. 23 18.09. 23 661FS+11 dny;666FS+23 dny;858FS+3 dny485FS-1 den

666 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 17.10. 23 17.10. 23 667;683 663;665FS+23 dny

667 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 18.10. 23 19.10. 23 668FS+1 den;672666

668 Pokládka dlažby 1 den 21.10. 23 21.10. 23 673;857 667FS+1 den

669 3.NP A3 47 dny 08.09. 23 03.11. 23

670 Strojně nanášení sádrové omítky5 dny 12.09. 23 16.09. 23 675FS+2 dny;682671

671 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

3 dny 08.09. 23 11.09. 23 670 659;516

672 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 20.10. 23 20.10. 23 673 676FS+12 dny;667

673 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 23.10. 23 24.10. 23 674FS+1 den 672;668

674 Montáž obkladů 1 den 26.10. 23 26.10. 23 677 673FS+1 den

675 Montáž izolace podlahy 2 dny 20.09. 23 21.09. 23 503 670FS+2 dny

676 Provedení anhydritového potěru2 dny 29.09. 23 30.09. 23 672FS+12 dny;677FS+23 dny;873FS+2 dny503

677 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 30.10. 23 30.10. 23 678 674;676FS+23 dny

678 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 31.10. 23 01.11. 23 679FS+1 den 677

679 Pokládka dlažby 1 den 03.11. 23 03.11. 23 684;872 678FS+1 den

680 4.NP A3 47 dny 18.09. 23 13.11. 23

681 Strojně nanášení sádrové omítky2 dny 20.09. 23 21.09. 23 686FS+2 dny 682

682 Strojně nanášení sádrové 
omítky- strop

2 dny 18.09. 23 19.09. 23 681 670

683 Penetrační nátěr pod obklad 1 den 18.10. 23 18.10. 23 684 687;666

684 Izolační nátěr pod obklad 2 dny 04.11. 23 06.11. 23 685FS+1 den 683;679

5 dny

4 dny

1 den

1 den

3 dny

13 dny
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685 Montáž obkladů 1 den 08.11. 23 08.11. 23 688 684FS+1 den

686 Montáž izolace podlahy 1 den 25.09. 23 25.09. 23 521FS+2 dny 681FS+2 dny

687 Provedení anhydritového potěru1 den 06.10. 23 06.10. 23 683;885FS+2 dny521;662

688 Penetrační nátěr na podlahu 1 den 09.11. 23 09.11. 23 689 685

689 Izolační nátěr pod dlažbu 2 dny 10.11. 23 11.11. 23 690 688

690 Pokládka dlažby 1 den 13.11. 23 13.11. 23 884 689

691 Vnitřní kompletace 90 dny 21.08. 23 06.12. 23

692 A1 7 dny 01.11. 23 08.11. 23

693 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 01.11. 23 08.11. 23 694SS+2 dny;703SS+1 den760FS-5 dny

694 Kompltetace MaR 5 dny 03.11. 23 08.11. 23 708 693SS+2 dny

695 1.PP 71 dny 21.08. 23 13.11. 23

696 Kompletace technické místnosti3 dny 15.09. 23 18.09. 23 701 552

697 Montáž výtahů 9 dny 04.09. 23 13.09. 23 715 595FS+2 dny

698 Kompletace slaboproudu 3 dny 20.10. 23 23.10. 23 716 699FS+2 dny

699 Kompletace silnoproudu 4 dny 13.10. 23 17.10. 23 717;698FS+2 dny709FS+1 den

700 Kompletace ÚT 2 dny 21.09. 23 22.09. 23 718 701

701 Kompletace sanita 2 dny 19.09. 23 20.09. 23 700 696

702 Malby 3 dny 21.08. 23 23.08. 23 707 546FS+7 dny

703 Lepení pásů linolea 1 den 02.11. 23 02.11. 23 722 693SS+1 den

704 Odvodňovací žlab 1 den 05.10. 23 05.10. 23 705 712

705 Sklípky - ocelová konstrukce 
TROAX

1 den 06.10. 23 06.10. 23 711 704

706 Zábradlí schodiště 2 dny 16.10. 23 17.10. 23 713 767

707 Osazení parapetu 1 den 24.08. 23 24.08. 23 726 702

708 Osazení dveřních křídel 2 dny 10.11. 23 11.11. 23 725;713 765FS-4 dny;694

709 Osazení garážových vrat 2 dny 10.10. 23 11.10. 23 699FS+1 den 710

710 Osazení hasících přístrojů 1 den 09.10. 23 09.10. 23 709 711

711 Osazení stojanu na kola 1 den 07.10. 23 07.10. 23 710 705

712 Osazení revizních dvířek 1.PP-3.NP1 den 04.10. 23 04.10. 23 704 719

713 Vyčištění podlaží 1 den 13.11. 23 13.11. 23 729 708;706

714 1.NP A1 63 dny 31.08. 23 14.11. 23

715 Montáž výtahů 3 dny 14.09. 23 16.09. 23 731 697

716 Kompletace slaboproudu 3 dny 24.10. 23 26.10. 23 732 698

717 Kompletace silnoproudu 4 dny 18.10. 23 21.10. 23 733 699

718 Kompletace ÚT 2 dny 30.09. 23 02.10. 23 719FS-1 den 565;720;700

719 Kompletace sanita 2 dny 02.10. 23 03.10. 23 712 718FS-1 den

7 dny
22 dny

1 den
22 dny

5 dny

21 dny
35 dny

22 dny
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720 Malby 3 dny 31.08. 23 02.09. 23 718 560FS+4 dny

721 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 04.11. 23 06.11. 23 737 722

722 Lepení pásů linolea 1 den 03.11. 23 03.11. 23 721 703

723 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 07.10. 23 07.10. 23 739;724FS+2 dny726

724 Osazení schodišťových zábradlí1 den 11.10. 23 11.10. 23 741 723FS+2 dny

725 Osazení dveřních křídel 1 den 13.11. 23 13.11. 23 742 708

726 Osazení vnitřních parapetů 1 den 06.10. 23 06.10. 23 723 743;707

727 Osazení čistící zóny 1 den 18.10. 23 18.10. 23 728;849 767FS+2 dny

728 Osazení poštovních schránek 1 den 19.10. 23 19.10. 23 729;850 727

729 Vyčištění podlaží 1 den 14.11. 23 14.11. 23 744 713;728

730 2.NP A1 63 dny 01.09. 23 15.11. 23

731 Montáž výtahů 3 dny 18.09. 23 20.09. 23 746 715

732 Kompletace slaboproudu 3 dny 27.10. 23 31.10. 23 747 716

733 Kompletace silnoproudu 4 dny 23.10. 23 26.10. 23 748 717

734 Kompletace ÚT 2 dny 20.10. 23 21.10. 23 735 576;736

735 Kompletace sanita 2 dny 23.10. 23 24.10. 23 750 734;763

736 Malby 3 dny 21.09. 23 23.09. 23 734 573FS+4 dny

737 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 07.11. 23 08.11. 23 738 721

738 Lepení pásů linolea 1 den 09.11. 23 09.11. 23 753 737

739 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 09.10. 23 09.10. 23 741 723

740 Hydrofobní nátěr balkóny 1 den 01.09. 23 01.09. 23 800 754

741 Osazení schodišťových madel 1 den 12.10. 23 12.10. 23 755 724;739

742 Osazení dveřních křídel 1 den 14.11. 23 14.11. 23 756 725

743 Osazení vnitřních parapetů 1 den 05.10. 23 05.10. 23 726 757

744 Vyčištění podlaží 1 den 15.11. 23 15.11. 23 758 729

745 3.NP A1 65 dny 31.08. 23 16.11. 23

746 Montáž výtahů 3 dny 21.09. 23 23.09. 23 775 731

747 Kompletace slaboproudu 3 dny 01.11. 23 03.11. 23 760 732

748 Kompletace silnoproudu 4 dny 27.10. 23 01.11. 23 761 733

749 Kompletace ÚT 2 dny 31.10. 23 01.11. 23 750 587

750 Kompletace sanita 2 dny 02.11. 23 03.11. 23 756 749;735

751 Malby 3 dny 30.09. 23 03.10. 23 757 584FS+2 dny

752 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 11.11. 23 13.11. 23 765 753

753 Lepení pásů linolea 1 den 10.11. 23 10.11. 23 752 738

754 Hydrofobní nátěr balkóny 1 den 31.08. 23 31.08. 23 740 370FS+2 dny

755 Osazení schodišťových madel 1 den 13.10. 23 13.10. 23 767 741

22 dny

22 dny

6 dny
21 dny

2 dny

22 dny

9 dny
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756 Osazení dveřních křídel 1 den 15.11. 23 15.11. 23 766 742;750

757 Osazení vnitřních parapetů 1 den 04.10. 23 04.10. 23 743 751;768

758 Vyčištění podlaží 1 den 16.11. 23 16.11. 23 769 744

759 4.NP A1 63 dny 04.09. 23 18.11. 23

760 Kompletace slaboproudu 2 dny 04.11. 23 06.11. 23 693FS-5 dny 747

761 Kompletace silnoproudu 3 dny 02.11. 23 04.11. 23 765 748

762 Kompletace ÚT 2 dny 11.10. 23 12.10. 23 763 598

763 Kompletace sanita 1 den 13.10. 23 13.10. 23 735 762

764 Malby 1 den 04.09. 23 04.09. 23 768 595FS+2 dny

765 Montáž plovoucí podlahy 1 den 14.11. 23 14.11. 23 708FS-4 dny 752;761

766 Osazení dveřních křídel 1 den 16.11. 23 16.11. 23 769 756

767 Osazení zábradlí 1 den 14.10. 23 14.10. 23 727FS+2 dny;706755

768 Osazení vnitřních parapetů 1 den 05.09. 23 05.09. 23 757 764

769 Vyčištění podlaží 1 den 18.11. 23 18.11. 23 758;766

770 A2 38 dny 11.10. 23 25.11. 23

771 Osazení revizních dvířek 1 den 11.10. 23 11.10. 23 830 826

772 Kompletace vzduchotechniky 
1.NP-střecha

6 dny 20.11. 23 25.11. 23 773SS+2 
dny;781SS-1
den

807SS+1 den

773 Kompletace MaR 4 dny 22.11. 23 25.11. 23 772SS+2 dny

774 1.NP A2 66 dny 12.09. 23 30.11. 23

775 Montáž výtahů 3 dny 25.09. 23 27.09. 23 791 746

776 Kompletace slaboproudu 3 dny 10.11. 23 13.11. 23 792 777FS+1 den

777 Kompletace silnoproudu 4 dny 04.11. 23 08.11. 23 793;776FS+1 den810SS

778 Kompletace ÚT 2 dny 12.10. 23 13.10. 23 783 779FS-1 den

779 Kompletace sanita 3 dny 10.10. 23 12.10. 23 778FS-1 den 611;780

780 Malby 3 dny 12.09. 23 14.09. 23 779 608FS+2 dny

781 Montáž plovoucí podlahy 3 dny 18.11. 23 21.11. 23 797 772SS-1 den

782 Lepení pásů linolea 1 den 28.11. 23 28.11. 23 798;785 827

783 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 14.10. 23 14.10. 23 799 778

784 Osazení schodišťových zábradlí1 den 17.10. 23 17.10. 23 801 786

785 Osazení dveřních křídel 1 den 29.11. 23 29.11. 23 802;789 782

786 Osazení vnitřních parapetů 1 den 16.10. 23 16.10. 23 784 803

787 Osazení čistící zóny 1 den 20.10. 23 20.10. 23 788 849

788 Osazení poštovních schránek 1 den 21.10. 23 21.10. 23 787;850

789 Vyčištění podlaží 1 den 30.11. 23 30.11. 23 804 785

790 2.NP A2 75 dny 02.09. 23 01.12. 23

22 dny

7 dny

7 dny

23 dny
22 dny
16 dny

16 dny
12 dny

20 dny

44 dny

11 dny
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791 Montáž výtahů 3 dny 29.09. 23 02.10. 23 806 775

792 Kompletace slaboproudu 3 dny 14.11. 23 16.11. 23 807 776

793 Kompletace silnoproudu 4 dny 09.11. 23 13.11. 23 808 777

794 Kompletace ÚT 2 dny 26.10. 23 27.10. 23 795FS-1 den

795 Kompletace sanita 3 dny 24.10. 23 26.10. 23 794FS-1 den 622;796

796 Malby 3 dny 23.09. 23 26.09. 23 795 619FS+3 dny

797 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 22.11. 23 23.11. 23 812 781

798 Lepení pásů linolea 1 den 29.11. 23 29.11. 23 813 782

799 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 16.10. 23 16.10. 23 814 783

800 Hydrofobní nátěr balkóny 1 den 02.09. 23 02.09. 23 815 740

801 Osazení schodišťových madel 1 den 18.10. 23 18.10. 23 816 784

802 Osazení dveřních křídel 1 den 30.11. 23 30.11. 23 817 785

803 Osazení vnitřních parapetů 1 den 14.10. 23 14.10. 23 786 818

804 Vyčištění podlaží 1 den 01.12. 23 01.12. 23 819 789

805 3.NP A2 75 dny 04.09. 23 02.12. 23

806 Montáž výtahů 3 dny 03.10. 23 05.10. 23 821 791

807 Kompletace slaboproudu 3 dny 18.11. 23 21.11. 23 822;772SS+1 den792

808 Kompletace silnoproudu 4 dny 14.11. 23 18.11. 23 823 793

809 Kompletace ÚT 2 dny 07.11. 23 08.11. 23 810FS-1 den

810 Kompletace sanita 3 dny 04.11. 23 07.11. 23 809FS-1 den;777SS633

811 Malby 4 dny 04.10. 23 07.10. 23 826 630FS+2 dny

812 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 24.11. 23 25.11. 23 827 797

813 Lepení pásů linolea 1 den 30.11. 23 30.11. 23 828 798

814 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 17.10. 23 17.10. 23 816 799

815 Hydrofobní nátěr balkóny 1 den 04.09. 23 04.09. 23 862 800

816 Osazení schodišťových madel 1 den 19.10. 23 19.10. 23 801;814

817 Osazení dveřních křídel 1 den 01.12. 23 01.12. 23 829 802

818 Osazení vnitřních parapetů 1 den 13.10. 23 13.10. 23 803 830

819 Vyčištění podlaží 1 den 02.12. 23 02.12. 23 831 804

820 4.NP A2 49 dny 06.10. 23 04.12. 23

821 Montáž výtahů 2 dny 06.10. 23 07.10. 23 837 806

822 Kompletace slaboproudu 2 dny 22.11. 23 23.11. 23 807

823 Kompletace silnoproudu 3 dny 20.11. 23 22.11. 23 808;824

824 Kompletace ÚT 2 dny 15.11. 23 16.11. 23 823 825FS-1 den

825 Kompletace sanita 1 den 15.11. 23 15.11. 23 824FS-1 den 644

826 Malby 2 dny 09.10. 23 10.10. 23 771 641FS+3 dny;811

39 dny

22 dny

10 dny

30 dny

1 den

46 dny

9 dny

18 dny
19 dny

1 den
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

827 Montáž plovoucí podlahy 1 den 27.11. 23 27.11. 23 782 812

828 Lepení pásů linolea 1 den 01.12. 23 01.12. 23 829 813

829 Osazení dveřních křídel 1 den 02.12. 23 02.12. 23 831 817;828

830 Osazení vnitřních parapetů 1 den 12.10. 23 12.10. 23 818 771

831 Vyčištění podlaží 1 den 04.12. 23 04.12. 23 1015 819;829;958

832 A3 42 dny 07.10. 23 27.11. 23

833 Osazení revizních dvířek 1 den 07.10. 23 07.10. 23 888 873

834 Kompletace vzduchotechniky 6 dny 21.11. 23 27.11. 23 835SS+2 dny;843SS+1 den869SS+1 den;881FF

835 Kompletace MaR 4 dny 23.11. 23 27.11. 23 886 834SS+2 dny

836 1.NP A3 68 dny 12.09. 23 02.12. 23

837 Montáž výtahů 3 dny 09.10. 23 11.10. 23 853 821

838 Kompletace slaboproudu 3 dny 11.11. 23 14.11. 23 854 839FS+1 den

839 Kompletace silnoproudu 4 dny 06.11. 23 09.11. 23 855;838FS+1 den871SS

840 Kompletace ÚT 2 dny 16.10. 23 17.10. 23 856 841

841 Kompletace sanita 2 dny 13.10. 23 14.10. 23 840 657

842 Malby 2 dny 12.09. 23 13.09. 23 858 654

843 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 22.11. 23 23.11. 23 859 834SS+1 den

844 Lepení pásů linolea 1 den 30.11. 23 30.11. 23 860;847 886

845 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 11.10. 23 11.10. 23 861 885

846 Osazení schodišťových zábradlí1 den 13.10. 23 13.10. 23 863 848FS-2 dny

847 Osazení dveřních křídel 1 den 01.12. 23 01.12. 23 864;851 844

848 Osazení vnitřních parapetů 1 den 14.10. 23 14.10. 23 846FS-2 dny 865

849 Osazení čistící zóny 1 den 19.10. 23 19.10. 23 787 727

850 Osazení poštovních schránek 1 den 20.10. 23 20.10. 23 788 728

851 Vyčištění podlaží 1 den 02.12. 23 02.12. 23 1014;866 847

852 2.NP A3 75 dny 05.09. 23 04.12. 23

853 Montáž výtahů 3 dny 12.10. 23 14.10. 23 868 837

854 Kompletace slaboproudu 3 dny 15.11. 23 18.11. 23 869 838

855 Kompletace silnoproudu 4 dny 10.11. 23 14.11. 23 870 839

856 Kompletace ÚT 2 dny 24.10. 23 25.10. 23 871 857FS-1 den;840

857 Kompletace sanita 2 dny 23.10. 23 24.10. 23 856FS-1 den 668

858 Malby 3 dny 22.09. 23 25.09. 23 873 665FS+3 dny;842

859 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 24.11. 23 25.11. 23 874 843

860 Lepení pásů linolea 1 den 01.12. 23 01.12. 23 875 844

861 Uzavírací nátěr schodiště 1 den 12.10. 23 12.10. 23 863 845

862 Hydrofobní nátěr balkóny 1 den 05.09. 23 05.09. 23 876 815

3 dny
1 den

2 dny

1 den
9 dny

5 dny

7 dny

5 dny

8 dny

6 dny

1 den
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

863 Osazení schodišťových madel 1 den 14.10. 23 14.10. 23 889 846;861

864 Osazení dveřních křídel 1 den 02.12. 23 02.12. 23 877 847

865 Osazení vnitřních parapetů 1 den 13.10. 23 13.10. 23 848 878

866 Vyčištění podlaží 1 den 04.12. 23 04.12. 23 879 851

867 3.NP A3 75 dny 06.09. 23 05.12. 23

868 Montáž výtahů 3 dny 16.10. 23 18.10. 23 872 853

869 Kompletace slaboproudu 3 dny 20.11. 23 22.11. 23 881;834SS+1 den854

870 Kompletace silnoproudu 4 dny 15.11. 23 20.11. 23 882 855

871 Kompletace ÚT 2 dny 06.11. 23 07.11. 23 839SS 872FS-1 den;856

872 Kompletace sanita 2 dny 04.11. 23 06.11. 23 871FS-1 den 679;868

873 Malby 3 dny 04.10. 23 06.10. 23 833 676FS+2 dny;858

874 Montáž plovoucí podlahy 2 dny 27.11. 23 28.11. 23 886 859

875 Lepení pásů linolea 1 den 02.12. 23 02.12. 23 877 860

876 Hydrofobní nátěr balkóny 1 den 06.09. 23 06.09. 23 964 862

877 Osazení dveřních křídel 1 den 04.12. 23 04.12. 23 887 864;875

878 Osazení vnitřních parapetů 1 den 12.10. 23 12.10. 23 865 888

879 Vyčištění podlaží 1 den 05.12. 23 05.12. 23 890 866

880 4.NP A3 48 dny 10.10. 23 06.12. 23

881 Kompletace slaboproudu 2 dny 23.11. 23 24.11. 23 834FF 869;882FF

882 Kompletace silnoproudu 3 dny 21.11. 23 23.11. 23 881FF 870;883

883 Kompletace ÚT 2 dny 18.11. 23 20.11. 23 882 884FS+1 den

884 Kompletace sanita 2 dny 14.11. 23 15.11. 23 883FS+1 den 690;889

885 Malby 1 den 10.10. 23 10.10. 23 888;845 687FS+2 dny

886 Montáž plovoucí podlahy 1 den 29.11. 23 29.11. 23 844 874;835

887 Osazení dveřních křídel 1 den 05.12. 23 05.12. 23 890 877

888 Osazení vnitřních parapetů 1 den 11.10. 23 11.10. 23 878 885;833

889 Osazení zábradlí 1 den 16.10. 23 16.10. 23 884 863

890 Vyčištění podlaží 1 den 06.12. 23 06.12. 23 1015 879;887

891 Vnější úpravy 84 dny 17.08. 23 25.11. 23

892 Střecha A1 14 dny 19.09. 23 05.10. 23 275

893 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo1 den 25.09. 23 25.09. 23 894 901

894 Položení separační fólie 1 den 26.09. 23 26.09. 23 895 893

895 Provedení vegetační vrsvy 6 dny 27.09. 23 04.10. 23 898 894

896 Oplechování atiky 1 den 19.09. 23 19.09. 23 897 945FS-1 den

897 Provedení zábradlí atik terasy 1 den 20.09. 23 20.09. 23 899 896

5 dny
13 dny

5 dny
2 dny

1 den

23 dny
1 den

4 dny
19 dny
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

898 Kladení dlažby pod 
Klimatizační jednotky

1 den 05.10. 23 05.10. 23 919;924 895

899 Provedení ochrané vrstvy- 
geotextilie

1 den 21.09. 23 21.09. 23 900 897

900 Kladení dlažby na terče 1 den 22.09. 23 22.09. 23 901 899

901 Betonová dlažba 1 den 23.09. 23 23.09. 23 893 900

902 Střecha A2 16 dny 18.10. 23 06.11. 23 282

903 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo1 den 24.10. 23 24.10. 23 904 911

904 Položení separační fólie 1 den 25.10. 23 25.10. 23 905 912;903

905 Provedení vegetační vrsvy 8 dny 26.10. 23 04.11. 23 908 904

906 Oplechování atiky 1 den 18.10. 23 18.10. 23 907 956FS-2 dny

907 Provedení zábradlí atik terasy 1 den 19.10. 23 19.10. 23 909 906

908 Kladení dlažby pod 
Klimatizační jednotky

1 den 06.11. 23 06.11. 23 931 905;919

909 Provedení ochrané vrstvy- 
geotextilie

1 den 20.10. 23 20.10. 23 910 907

910 Kladení dlažby na terče 1 den 21.10. 23 21.10. 23 911 909

911 Betonová dlažba 1 den 23.10. 23 23.10. 23 903 910

912 Střecha A3 15 dny 05.10. 23 21.10. 23 904 289

913 Provrdení drenážní vrsty - kamenivo1 den 12.10. 23 12.10. 23 914 922

914 Položení separační fólie 1 den 13.10. 23 13.10. 23 915 913

915 Provedení vegetační vrsvy 6 dny 14.10. 23 20.10. 23 919 914

916 Oplechování atiky 1 den 05.10. 23 05.10. 23 918 969

917 Ocelové schodiště 1 den 07.10. 23 07.10. 23 920 918

918 Provedení zábradlí atik terasy 1 den 06.10. 23 06.10. 23 917 916

919 Kladení dlažby pod 
Klimatizační jednotky

1 den 21.10. 23 21.10. 23 908 915;898

920 Provedení ochrané vrstvy- 
geotextilie

1 den 09.10. 23 09.10. 23 921 917

921 Kladení dlažby na terče 1 den 10.10. 23 10.10. 23 922 920

922 Betonová dlažba 1 den 11.10. 23 11.10. 23 913 921

923 Střecha 1.PP A1 a A3 42 dny 06.10. 23 25.11. 23

924 Provední asfaltové penetrace 1 den 06.10. 23 06.10. 23 925 969;898

925 Položení 2 vrstvého 
asfaltového pásu

4 dny 07.10. 23 11.10. 23 926 924

926 Provedení tepelné izolace 4 dny 12.10. 23 16.10. 23 927 925

927 Položení drenážní Nopové fólie 1 den 17.10. 23 17.10. 23 928 926

928 Položení filtrační geotextilie 1 den 18.10. 23 18.10. 23 929 927

929 Provedení vegetační vrsvy 13 dny 19.10. 23 03.11. 23 992 928

930 Střecha 1.PP A2 16 dny 07.11. 23 25.11. 23

4 dny

2 dny

6 dny

10 dny

4 dny
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

931 Provední asfaltové penetrace1 den 07.11. 23 07.11. 23 932 908

932 Položení 2 vrstvého 
asfaltového pásu

4 dny 08.11. 23 11.11. 23 933 931

933 Provedení tepelné izolace 4 dny 13.11. 23 16.11. 23 934 932

934 Položení drenážní Nopové fólie1 den 18.11. 23 18.11. 23 935 933

935 Položení filtrační geotextilie 1 den 20.11. 23 20.11. 23 936 934

936 Provedení vegetační vrsvy 5 dny 21.11. 23 25.11. 23 984SS+2 dny 935

937 A1 30 dny 17.08. 23 20.09. 23

938 Montáž fasádního lešení 2 dny 17.08. 23 18.08. 23 939;940;941 350FS+10 dny

939 Montáž stavebního výtahu 1 den 19.08. 23 19.08. 23 948 938

940 Osazaní Zábradlí balkónů 2 dny 24.08. 23 25.08. 23 964 938;941SS+4 dny

941 Montáž kontaktního zateplení 11 dny 19.08. 23 31.08. 23 940SS+4 dny;942FS-1 den938

942 Oplechování parapetů 2 dny 31.08. 23 01.09. 23 943 941FS-1 den

943 Osazení venkovních žaluzií 2 dny 02.09. 23 04.09. 23 944SS+1 den942

944 Tenkovrstvá silikonová zrnitá 
omítka

9 dny 04.09. 23 13.09. 23 947 943SS+1 den

945 Provedení soklové části 4 dny 15.09. 23 19.09. 23 946;896FS-1 den947

946 Osazení obslužného žebříku 1 den 20.09. 23 20.09. 23 970 945

947 Demontáž lešení 1 den 14.09. 23 14.09. 23 948;945;950 944

948 Demontáž stavebního výtahu 1 den 15.09. 23 15.09. 23 951 947;939

949 A2 35 dny 15.09. 23 26.10. 23

950 Montáž fasádního lešení 3 dny 15.09. 23 18.09. 23 951;953 947

951 Montáž stavebního výtahu 1 den 19.09. 23 19.09. 23 960 950;948

952 Osazaní Zábradlí balkónů 2 dny 23.09. 23 25.09. 23 959 953SS+4 dny;964

953 Montáž kontaktního zateplení 12 dny 19.09. 23 03.10. 23 952SS+4 dny;954950

954 Oplechování parapetů 2 dny 04.10. 23 05.10. 23 955 953

955 Osazení venkovních žaluzií 2 dny 06.10. 23 07.10. 23 956SS+1 den954

956 Tenkovrstvá silikonová zrnitá 
omítka

11 dny 07.10. 23 19.10. 23 959;906FS-2
dny

955SS+1 den

957 Provedení soklové části 4 dny 21.10. 23 25.10. 23 958 959

958 Osazení obslužného žebříku 1 den 26.10. 23 26.10. 23 831 957;970

959 Demontáž lešení 1 den 20.10. 23 20.10. 23 957;960 956;952

960 Demontáž stavebního výtahu 1 den 21.10. 23 21.10. 23 1014 951;959;972

961 A3 32 dny 29.08. 23 05.10. 23 974SS

962 Montáž fasádního lešení 2 dny 29.08. 23 30.08. 23 963;965 497FS+17 dny

963 Montáž stavebního výtahu 1 den 31.08. 23 31.08. 23 965SS 962

964 Osazaní Zábradlí balkónů 2 dny 07.09. 23 08.09. 23 952 965SS+4 dny;876;940

965 Montáž kontaktního zateplení 11 dny 31.08. 23 12.09. 23 964SS+4 dny;966FS-1 den963SS;962

4 dny

22 dny
10 dny

11 dny

2 dny
4 dny

26 dny
20 dny

30 dny

34 dny

12 dny

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Modřanský cukrovar A

28 



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

966 Oplechování parapetů 2 dny 12.09. 23 13.09. 23 967 965FS-1 den

967 Osazení venkovních žaluzií 2 dny 14.09. 23 15.09. 23 968 966

968 Tenkovrstvá silikonová zrnitá 
omítka

10 dny 16.09. 23 27.09. 23 971 967

969 Provedení soklové části 4 dny 30.09. 23 04.10. 23 970;916;924 971

970 Osazení obslužného žebříku 1 den 05.10. 23 05.10. 23 958 969;946

971 Demontáž lešení 1 den 29.09. 23 29.09. 23 972;969 968

972 Demontáž stavebního výtahu 1 den 30.09. 23 30.09. 23 960 971

973 Terénní úpravy 203 dny 14.04. 23 14.12. 23

974 Demontáž Jeřábů 2 dny 29.08. 23 30.08. 23 975SS+1 den961SS;49

975 Úklid staveniště 3 dny 30.08. 23 01.09. 23 1010 974SS+1 den

976 Opěrné zdi 187 dny 14.04. 23 25.11. 23

977 Vytýčení opěrných stěn 1 den 14.04. 23 14.04. 23 978 55SS

978 Podkladní vodorovná 
konstrukce pod zdi

1 den 15.04. 23 15.04. 23 979 977

979 Bednění opěrné zdi jedna strana2 dny 17.04. 23 18.04. 23 980 978

980 Výztuž podpěrné zdi 1 den 19.04. 23 19.04. 23 981 979

981 Bednění druhé strany 2 dny 20.04. 23 21.04. 23 982 980

982 Betonáž opěrné zdi 2 dny 22.04. 23 24.04. 23 983FS+3 dny 981

983 Odbednění opěrné zdi 1 den 28.04. 23 28.04. 23 984 982FS+3 dny

984 Zábradlí opěrné zdi 3 dny 23.11. 23 25.11. 23 986 936SS+2 dny;983

985 Terasy 105 dny 29.07. 23 01.12. 23

986 Násyp pod dlažbu teras 1 den 27.11. 23 27.11. 23 987 984

987 Kladení betonové dlažby 1 den 28.11. 23 28.11. 23 988 986

988 Uložen pryžové podložky 1 den 29.11. 23 29.11. 23 989 987

989 Montáž teras z prken z dřevoplasu2 dny 30.11. 23 01.12. 23 1011SS+1 den988

990 Opěrná zeď SO 04.1.1.01 13 dny 29.07. 23 12.08. 23 1013SS+5 dny1008SS+2 dny

991 Vnitroblok komunikace 4 dny 04.11. 23 08.11. 23

992 Podklad z kameniva 1 den 04.11. 23 04.11. 23 993 929

993 Kladení dlažebních kostek 1 den 06.11. 23 06.11. 23 994 992

994 Provedení drenážního betonu 1 den 07.11. 23 07.11. 23 995 993

995 Provedení mlatového povrchu 1 den 08.11. 23 08.11. 23 1015 994

996 Okolí stavby 123 dny 21.07. 23 14.12. 23 1017

997 Lože pod obrubníky 1 den 08.09. 23 08.09. 23 998 1010

998 Osazení zahradních obrubníků 3 dny 09.09. 23 12.09. 23 999 997

999 Osazení silničních obrubníků 1 den 13.09. 23 13.09. 23 1000 998

1000 Podklad z štěrkodrtě 1 den 14.09. 23 14.09. 23 1001 999

17 dny

17 dny

4 dny

171 dny

4 dny

28 dny

24 dny
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1001 Provedení betonové vrsty pod asfalt1 den 15.09. 23 15.09. 23 1002FS+2 dny1000

1002 Provedení podkladu ze směsi 
stmelené cementem

1 den 19.09. 23 19.09. 23 1003FS+2 
dny

1001FS+2 dny

1003 Postřik infiltrační kationaktivní 
emulzí

1 den 22.09. 23 22.09. 23 1004FS+1 
den

1002FS+2 dny

1004 Postřik živičný spojovací ze 
silniční emulze

1 den 25.09. 23 25.09. 23 1005FS+1 
den

1003FS+1 den

1005 Provedení asfaltové betonové vrsty1 den 27.09. 23 27.09. 23 1006FS+2 dny1004FS+1 den

1006 Kladení dlažbyz kostek 4 dny 02.10. 23 05.10. 23 1012 1005FS+2 dny

1007 SO.02.1.4.9 Vsak 5 dny 21.07. 23 26.07. 23 1008 139

1008 SO 02.1.4.06 Povrchový vsak 5 dny 27.07. 23 01.08. 23 990SS+2 dny 1007

1009 S0 04.1.5.03 Altán 10 dny 20.10. 23 01.11. 23 1015 1012

1010 Veřejné osvětlení areál 5 dny 02.09. 23 07.09. 23 997 975

1011 Oplocení předzahrádek 6 dny 01.12. 23 07.12. 23 1015 989SS+1 den

1012 Oplocení na hranici pozemku 12 dny 06.10. 23 19.10. 23 1009 1006

1013 SO 04.1.5.01 Dětské hřiště 21 dny 04.08. 23 28.08. 23 1015 990SS+5 dny

1014 Odstranění zařízení staveiště 9 dny 04.12. 23 13.12. 23 1016 851;960

1015 Kontrola stavby před předáním 1 den 08.12. 23 08.12. 23 1016 890;831;995;1009;1011;1013

1016 Předání stavby 1 den 14.12. 23 14.12. 23 1017 1014;1015

1017 KONEC VÝSTAVBY 0 dny 14.12. 23 14.12. 23 1016;996

30 dny

84 dny

4 dny

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Modřanský cukrovar A

30 
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1 INFORMAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, POPIS STAVENIŠTĚ 

Technická zpráva řeší zařízeni staveniště pro výstavbu objektu A v areálu Modřanského 

cukrovaru. Díky etapizované výstavbě již proběhli bourací práce a násypy zeminy 

po celém areálu. Tato TZ se zabývá pouze výstavbou objektu A. Návaznosti na další etapu 

a její vliv bude upřesněn v TZ navazující etapy.  

Jedná se tedy o území bývalého modřanského cukrovaru, které bylo v minulosti z velké 

části vyklizené. Řešené území se nachází mezi ulicemi U Spořitelny na severní straně, 

Komořanské na východní straně, K Modřanskému nádraží na jižní straně a železnicí 

a řekou na západní straně. 

Celé území bude po dobu stavby oplocené ze severu, východu a jihu stávající plnou zdí. 

Na západní hranici staveniště je vybudována opěrná stěna, která bude doplněna 

staveništním oplocením. Je navrženo jedno buňkoviště, které bude napojeno na vodu, 

kanalizaci a elektriku. Podle potřeby budou na staveništi doplněna mobilní WC typu TOI. 

Bytový dům je podsklepený jedním podzemním podlažím, avšak z důvodu svažitosti 

pozemku směrem k západu bude zapotřebí spíše zeminu dosypávat pro srovnání terénu 

na rovinu základové desky. Pro násypy bude využit přednostně materiál z předmětného 

území, ať už to bude vhodně zpracovaný recyklát nebo zemina z provedených výkopů.  

Objekt bude založen na pilotech, nosný systém je navržený z monolitických ŽB konstrukcí. 

Pro zemní práce budou na staveništi použita rypadla, dozery, nakladače a hutnící válce, 

pro zakládání bude zapotřebí pilotovací souprava. Pro hrubou výstavbu bude 

na staveništi zapotřebí dvou věžových jeřábů. Stavba bude dbát na rozumné časové 

rozložení prací pro jednotlivé stroje zejména v blízkosti stávající zástavby na severní 

straně. 
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2 POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT A JEJICH NAPOJENÍ 

2.1 Voda 

Maximální spotřeba vody 

Qn = (Pn x kn) / (t x 3600) 

Pn –spotřeba vody [l] na den  

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  

t – doba odběru vody 8h 

Činnost Množství Spotřeba kn Spotřeba vody 

Životní potřeby 

pracovníků 

116 Osob 40 (l /os.) 2,7 12 528 l 

Hygienické potřeby 

pracovníků 

116 Osob 45 (l /os.) 1,8 9 396 l 

Zpracování čerstvého 

betonu ošetřování 

betonových kcí 

192 m3 200 (l/m3) 1,5 57 600 l 

Příprava a výdejna jídla 116 Osob 35 (l/os.) 1,8 7 308 l 

Mytí vozidel 3 čerpadlo 1000 (l/vozidlo) 2 3000 l 

Celkem    89 832 l 

tab. 1 Spotřeba vody 

Qn = 3,12 l/s 

Celková spotřeba při nejvyšší obsazenosti 3,12 l/s.  
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2.2 Elektrické energie  

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu  

S = K/cos μ (β1 * ΣP1 + β2* ΣP2 + β3 * ΣP3) [kVa]  

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA)  

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1)  

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)  

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0)  

β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)  

cos μ průměrný účinek spotřebičů (0,5 – 0,8)  

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů ( hrubá stavba) (kVA)  

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA)  

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 

Stroje Počet 

El.jedn. 

výkon 

(kW) 

El. celkový 

výkon (kW) 
P1 P2 P3 

Jeřáb 2 60 120 120   

Stavební výtah 3 8 24    

Osvětlení staveniště 6 0,2 1,2  1,2  

Drobné mechanismy Celek. 50 50 50   

Objekty ZS – buňky 24 2,1 51   51 

Celkem    170kW 1,2kW 51kW 

tab. 2 Spotřeba elektrické energie 

S = 1,1/0,6 x (0,7 x 170 +1x 1,2+ 0,8 x 81)=339,16 kW 

Odhadovaný soudobý příkon stavby a zařízení staveniště je cca 339,16 kW. Místo napojení 

na provizorní TR 22/0,4kV/630 kVA vybudovanou v předstihu, umístění viz Situace zařízení 

staveniště. 

3 Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno pomocí nového sjezdu do ulice Komořanská viz výkresy 

zařízení staveniště. Po vybudování vjezdu do podzemí 1.PP bude možné využít tento 

vjezd z ulice U Spořitelny.  
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Pro účely stavby bude zřízena provozní panelová komunikace s možností otáčení 

na západní straně staveniště. 

Celkové řešení je znázorněno ve výkresech zařízení staveniště.  

3.2 Dopravní trasy staveništní přepravy  

1. Hlavní trasa (červená) 

Příjezd ke staveništi: Pražský okruh, Vídeňská, Kunratická spojka, Libušská, 

Meteorologická, Generála Šišky, Komořanská 

Odjezd: opačný směr  

2. Vedlejší trasa (zelená) 

Příjezd ke staveništi: Pražský okruh, k přehradám, most Závodu míru, Komořanská 

Odjezd: opačný směr  

 

obr. 1 Hlavní dopravní trasy 
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Beton  

 

obr. 2 Dojezdové vzdálenosti do betonárny 
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Skládky pro stavební odpad a deponie 

 

obr. 3 Dojezdová vzdálenost deponie 

Sběrný dvůr  

 

obr. 4 Dojezdová vzdálenost do sběrného dvora 
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4 Specifikace prvků zařízení staveniště 

4.1 Buňkoviště obecně  

Na staveništi bude připraveno jedno buňkoviště sestavené pro hygienické, sociální 

a skladovací zázemí zhotovitele. Sestavy budou realizovány ve dvou podlažích o celkové 

výšce 5,6m a půdorysných rozměrech 32,4 x 7,2m. 

Název buňky Počet Hrubá plocha Počet osob 

1.NP    

Sklad  3 42,6 m2 - 

Kancelář skladníka 1 14,2 m2 1 

Umývárna /WC 2 28,4 m2 120 

Šatna  6 85,2 m2 60 

2.NP     

Jednací místnost 2 28,4 m2 20 

Kuchyňka 1 14,2 m2 - 

Šatna 5 71 m2 50 

Kancelář dodavatel 4 58,8 m2 13 

tab. 3 Buňkoviště 

4.2 Dimenzování buněk 

 

TE – Zemní práce 

Počet pracovníku Maximálně 13 pracovníků 

Požadovaná plocha šaten 22,75 m2 

Sanitární buňka 3 umyvadla, 1 sprcha, 2 WC 

tab. 4 Dimenze buněk–Zemní práce 

TE – Hrubé práce 

Počet pracovníku Maximálně 115 pracovníků 

Požadovaná plocha šaten 103,25 m2 

Sanitární buňka 5 umyvadlo, 3 sprcha, 3 WC 

tab. 5 Dimenzování buněk–Hrubé práce 

TE – Vnitřní úpravy povrchů 

Počet pracovníku Maximálně 101 pracovníků 

Požadovaná plocha šaten 176,75 m2 

Sanitární buňka 5 umyvadlo, 3 sprcha, 2 WC 

tab. 6 Dimenzování buněk–Vnitřní úpravy povrchů 
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TE – Vnitřní kompletace 

Počet pracovníku Maximálně 71 pracovníků 

Požadovaná plocha šaten 124,25 m2 

Sanitární buňka 5 umyvadlo, 3 sprcha, 2 WC 

tab. 7 Dimenze buněk–Vnitřní kompletace 

4.3 Schémata buněk  

Šatny/ Kancelář 

Rozměry: 6058x2438x2790 mm 

Další: 1 okno, topení, 3 zásuvky, výměnné panely, 2 zářivky 

 

obr. 5 Šatny a kanceláře 
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Sanitární kontejner s WC a sprchami 

Rozměry: 6058x2438x2790 mm 

Další: 2 okna, 4 keramické umyvadlo, 2 sprchové kabiny, 2 WC kabiny, 2 keramický pisoár, 

2 topení, 4 zásuvky, bojler, 2 LED osvětlení 

 

obr. 6 Sprchy a WC 
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Kombinovaný modul 

Rozměry: 6058x2438x2790 mm 

Další: 2 okna, 1 keramické umyvadlo, 1 sprchové kabiny, 1 WC, 2 topení, 7 zásuvek, 2 bojler, 

2 LED osvětlení, 1 kuchyňská linka: 2x ploténka, dřez, úložná skříňka 

 

obr. 7 Kombi modul 

4.4 Staveništní oplocení 

Areál je z větší části oplocen plnou zdí, případně oplocení tvoří zdi zachovaných objektů. 

V rámci přípravy staveniště bude podél západní hranice doplněna opěrná zeď 

o provizorní staveništní oplocení. Ve vjezdu na staveniště bude uzamykatelná dvoukřídlá 

brána o šířce min 5,0m. Nový plot bude zřízen jako systémový mobilní plot z kovových 

dílců, osazovaný do betonových posuvných patek. Celková délka staveništního oplocení 

je cca 415 m. 

 

obr. 8 Mobilní plot 

obr. 9 Betonová patka 
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4.5 Očista vozidel 

Na staveništi bude umístěna mobilní mycí linka. Linka bude umístěna u provizorní 

staveništní komunikace v zálivu naproti vjezdu. Umístění linky je patrné ze situace ZS. 

Konkrétní typ linky bude upřesněn dodavatelem stavby před zahájením výstavby. 

4.6 Jeřáb 

Návrh jeřábu J1 a J2 viz Řešení prostorové struktury. Jeřáby jsou založené na vlastní 

základové desce. Poloha viz ZS.  

4.7 Čerpadla betonu 

Čerpadla budou využita při betonování základů, svislých a vodorovných monolitických 

konstrukcí. 

Požadavky:  Potřebný výškový dosah: - 4 m až + 12,9 m  

  Dosah boční: 37 m  

Návrh:  čepadlo CEMEX s výložníkem do 41,8 m  

 

obr. 10 Technické parametry čerpadlo (převzato z[1.]) 
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obr. 11 Čerpadlo (převzato z[1.]) 

4.8 Skládky a deponie  

Vytěžená zemina a ornice bude skladovaná v areálu staveniště na deponii. Poloha 

a velikost deponie viz Zařízení staveniště.  

Skládky materiálu budou na zpevněném podkladu viz zařízení staveniště, po dokončení 

monolitických pracích bude použité prostory 1.PP nebo střechy budovy. 

Materiály budou skladovány dle požadavků v technickém listě výrobků. 

 

5 Termíny výstavby 

Zahájení stavby: 30. 1. 2023 

Dokončení stavby: 14. 12. 2023 
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6 Výkresy zařízení staveniště 

6.1 Zařízení staveniště – Výkopové práce 

6.2 Zařízení staveniště – Hrubá stavba 

6.3 Zařízení staveniště – Vnitřní kompletace  

6.4 Zařízení staveniště – Dokončovací práce 
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0 Základní identifikace stavby 

Název:   Modřanský cukrovar A 

Adresa: Komořanská, Praha 12 

Katastrální území: Modřany 

Parcelní čísla pozemků: 4083, 3255/12, 3255/3, 3251, 3255/2, 3252/3 

3252/4, 3255/10 3255/1, 3255/11, 4085 

Bytový dům A se nachází v nejsevernější části území, kde navazuje na zmíněnou 

rezidenční část Modřan, a proto jsou jeho výška a charakter zástavby přizpůsobeny 

menšímu měřítku objektů s tří až čtyřpatrovou podlažností a rozvolněnou zástavbou. 

Bytový dům A je tvořen třemi objekty A1, A2 a A3 se samostatnými komunikačními jádry, 

které jsou propojeny společným suterénem. Na střeše tohoto suterénu se nachází 

poloveřejný vnitroblok bloku A. Objekt A3 je v parteru doplněn o komerční prostor 

orientovaný do parku. 

1 Technologický postup – Monolitické svislé konstrukce 

Technologický postup se zaměřuje na zhotovení svislých monolitických konstrukcí 

v nadzemních podlažích 1. NP – 4.NP. Stěny jsou navrženy na tl. 200 mm. 

1.1 Vstupní materiály a výrobky 

Ocel B 500 B  

Popis  Hodnota  

Mez kluzu Re 500 MPa 

Tažnost εuk 5 % 

Průměry 12-32 mm 

Hmotnost  0,888-6,31 kg/m 

tab. 1 Ocel – vlastnosti 

Beton C 30/37 XC1 

Popis  Hodnota  

Pevnost v tlaku (válec) 30 N/mm2 

Pevnost v tlaku (krychle) 37 N/mm2 

Pevnost v tahu 2,9 MPa 

Modul pružnosti 32 GPa 

tab. 2 Beton – vlastnosti 

 XC1 – Koroze vlivem karbonatace – suché nebo stále mokré prostředí  
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1.1.1 Výpis materiálu  

• Ocel B 500 B – množství 75,51 t  

• Betonové a plastické distanční prvky 

• Vázací drátky  

• Beton C 30/37 XC1 – množství 502,1m3 

• Bednění – množství 5 576,19 m2  

• Zámky DRS 

• Vložka DAW 

• Vyrovnávací zábory DAR 80 

• Stojky 

• Betonářské lavice 

• Odbedňovací prostředek  

• Podpěrný systém pro rozšíření pracovního prostoru 

1.1.2 Zásady manipulace, skladování 

Výztuž bude dodávána na stavbu podle aktuálních požadavků s ohledem na armování 

a betonáž. Cílem je minimalizace dlouhodobého skladování výztuže na stavbě.  Z návěsu 

bude jeřábem přenesena na již zhotovené stropní desky případně jiné zpevněné plochy. 

Výztuž nesmí stát ve vodě nebo na rostlém terénu. Znečištěná výztuž nesmí být využita. 

Palety s bedněním budou z nákladního automobilu transportovány jeřábem na zpevněný 

podklad. 

1.1.3 Metody ověření kvality materiálu 

Výztuž: Kontrola z dodacího listu o druhu výztuže (pevnost, průměr,..). Následně kontrola 

tvaru dle PD. 

Beton: Při dovážce betonové směsi bude zkontrolováno její složení, bude odebrán jeden 

vzorek, čas dodání a množství. Provede se zkouška konzistence (sednutí/ rozlití kužele). 

1.2 Pracovní podmínky 

1.2.1 Připravenost pracoviště  

Před zahájení monolitických prací nadzemních podloží je nutné, aby byly zhotoveny 

hlavní nosné konstrukce spodní stavby, které budou moci přebírat zatížení 

od následujících pracovních činností (minimálně 8-10 MPa). V neposlední řadě musí být 

přesně vytýčeny pozice jednotlivých příček, obvodových zdí a výškového bodu. Musí být 

zkontrolovaná průjezdnost cesty staveništěm. Staveniště musí být napojeno 

na kanalizaci, vodovod a elektrické vedení. 
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1.2.2 Struktura pracovní čety 

Mistr vazačů výztuže: Vybavení OOPP, Svářečský průkaz 

5x Vazač výztuže: Vybavení OOPP, Svářečský průkaz  

Mistr tesařů: Vybavení OOPP 

5x Tesař: Vybavení OOPP 

Mistr betonářů: Vybavení OOPP 

4x Betonář: Vybavení OOPP 

Obsluha čerpadla 

Mistr  

Odpovídá za dodržování technologického postupu a za organizaci práce. 

Vede poznámky o průběhu tesařských, armovacích a betonářských prací. 

Vydává OOPP-brýle, rukavice, reflexní vesty, přilby a dbá na řádné nošení a používání 

těchto pomůcek. 

Vede deník BOZP pro konkrétní podmínky stavby. 

Provádí a vede dokumentaci o provádění prací – montážní deník a protokoly KZP 

Stavbyvedoucí   

Dle zákona  

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 

ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm 

a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických 

předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury 

v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 

střetu se stavbou. 

Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 

a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení 

stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou 

zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

Další povinnosti 

Kontroluje prováděné práce dne kontrolního a zkušebního plánu.  

Přejímá staveniště od GD. 

Zodpovídá za provádění prací v souladu s realizační dokumentací. 
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1.2.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Povrch bude očištěn/zbaven všech nečistot a materiálů které by mohli znehodnotit 

kvalitu provádění.  

Na stavbě musí být připraven materiál, nářadí, mechanismy a pracovní pomůcky 

potřebné k této práci. 

Pracovníci musí být seznámeni se stavbou, technologickým postupem a s pravidly BOZP 

na dané stavbě a při dané činnosti 

Při práci musí být tzv. příznivé počasí. Nesmí být velký vítr, silný déšť. Teplota min. 5 °C 

max. 40 °C. 

1.2.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

Stroje: Věžový jeřáb  

Nákladní automobil  

Autodomíchávač 

Čerpadlo betonu  

Vibrátor 

Hladící lišta  

Pomůcky: lopaty, nivelační přístroj, kladiva, hřebíky, metr, pásmo, svářečka, kleště, 

betonářské hladítko, úhlová bruska 

1.2.5 Technologický postup 

Bednění 

Veškeré bednící práce budou zahájeny na pokyn zhotovitele. Pro bednění bude 

použito rámové bednění, případě doměrů a čílek pak klasické bednění z překližek, 

dřevěných vazníků a řeziva. Před zahájením bednících prací bude bednění očištěno 

a nanesen odbedňovací prostředek. Jako první se provede bednění vnější strany 

a po dokončení armování se provede bednění z vnitřní strany. Bednící panely budou 

k sobě přimontovány v poloze na ležato (obr. 1). Nejvíce od délce 2,75 m. K sepnutí se 

použijí zámky DRS (obr. 2), které se osadí na svislé žebro, nastaví se posuvný díl a zarazí 

se klín. K sepnutí dvou rámů stačí 2 zámky. Výšku nastavíme pomocí přidaných rámů, 

které připojíme zámky a zpevníme táhly.  [2.] 
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obr. 1 Montáž bednění (převzato z [2.]) 

 

obr. 2 Sepnutí bednění (převzato z [2.]) 

Bednění se osadí stabilizátory proti sklopení a účinků větru případně i betonářské lávky 

dle návrhu. Bednění se zavěsí na jeřáb a umístí se do správné polohy dne vytýčených 

bodů od geodeta a rozměření dle výkresů tvaru. (obr. 1) Po ukotvení stabilizátorů 

do podkladu lze bednění odháknout z jeřábu. Podle návrhu se do bednění osadí táhla, 

na které se osadí distanční trubka. Ostatní otvory pro táhla utěsníme zátkou. 

Po dobednění druhé strany svislé konstrukce táhla utáhneme proti navrženému tlaku 

čerstvého betonu.  

Pro zhotovení vnějších rohů budou použity panely o šířce 50 cm (č. 11) a vložka DAW (č. 

12) pro vnější roh. Spojení bude provedeno pomocí zámků DRS (č. 20) z každé strany 

panelů k vložce viz (obr. 3) Pro vnitřní roh bude použit ocelový vnitřní roh DISE propojený 

s panely pomocí zámků DRS. [2.] 
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obr. 3 Bednění vnějšího rohu (převzato z [2.]) 

Dorovnání délky do 12 cm se dobední vložením přesně uřezaného hranolu mezi panely. 

Pokud je hranol ≤ 10 cm dají se použít ke spínání DRS zámky, pokud je mezera nad 10 cm 

mimo zámků DRS se musí použít vyrovnávací zábory DAR 80. Počet zámků je stejný jako 

u normálního sepínání. (obr. 4) Pokud je zbytkový rozměr > 2,5 cm, spíná se hranol 

uprostřed. [2.] 

 

 

obr. 4 Bednění dorovnání do 12 cm (převzato z [2.]) 
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Dorovnání do 30 cm se řeší překližkou (č. 51) připevněnou na dřevěných příložnících DPA 

(č. 53). Sepnutí z každé strany zajistíme zámky DRS a vyrovnávací závory DAR. [2.] 

 

 

obr. 5 Bednění dorovnání do 30 cm převzato (převzato z [2.]) 

Pro oddělení pracovních spár bednění se použije čelní dílec, kterým lze protáhnout 

pokračující výztuž. Připevnění prvku se provádí ze stran bednění pomocí zámků. [2.] 

 

obr. 6 Bednění čelní dílec pro oddělení pracovních spár (převzato z [2.]) 

K čelnímu ukončení stěny se použije překližka s upevněnými hranoly, která se vloží mezi 

bednění a ukotví se pomocí kotevního držáku DHA A vyrovnávací závorou DAR 80.(obr. 7) 

[2.] 
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obr. 7 Bednění ukončení čelní stěny (převzato z [2.]) 

Bednění prostupů bude zhotoveno z překližky s hranoly viz řešení čelní ukončení stěny. 

Odbednění je možné provést při dosažení pevnosti betonu 8 MPa (1 den po betonování). 

Při odbedňování postupujeme od vnějšího nebo vnitřního rohu směrem k doměrkům. Při 

odbedňování je nutno pracovat tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch 

a hran. Bednění následně bude umyto od zbytků betonu. Panely, které jsou očištěné 

se znovu uloží do palety. První panel se přiloží překližkou dolů na patky příložek. Druhý 

a další pak překližkou nahoru. [2.] 
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Armování 

Pro zahájení pokládky armatury je potřeba předaný podklad (bednění, 

zabetonovaná stropní deska, dokončená a nepoškozená hydroizolace obvodových stěn), 

očištěná startovací výztuž od betonové směsi a zdrsněné/porušené nesoudržné 

cementové mléko ve styku se stěnou).  

Jednotlivé pruty se ukládají ručně podle projektové dokumentace a v místě křížení 

se výztuž svazuje páleným drátem. Případně může být po konzultaci se statikem a TDI 

lokálně použito bodových svárů pro zajištění tuhosti a stability složitých prvků. Při 

vrstvení výztuže budou použity distanční prvky. Na pohledové konstrukce se použijí 

betonové distance. Na ostatní konstrukce se použijí plastové distanční podložky.  

Samotný postup: Nejdříve se osadí zadní řada stojek a pokračuje se rozdělovací výztuží. 

Pak přední řada stojek, rozdělovací výztuž, třmínky a U profily. Vše se upevní a zabezpečí 

tak, aby konečná poloha byla v souladu s projektovou dokumentací a držela polohu při 

betonáži. 

V případě zjištění špatně vytrnované části se provede navrtání a nalepení nové náhradní 

výztuže stejného (nebo vyššího) průměru jako původní vytrnování. Navrtání se provádí u 

R14 vrtákem R16 u R12 vrtákem R14. Vrtání bude provedeno do hloubky min. 15 cm. Otvor 

bude vyčištěn (vyfoukán) a do otvoru pomocí pistole natlačena dvousložková chemická 

kotva např. Wurth WIT C 140. Pak se osadí nový prut. Každý jednotlivý krok bude 

zkontrolován technikem zhotovitele, popř. technikem objednatele a TDI. 

Stykování výztuže bude provedeno dle projektu. Tloušťka krycí vrstvy výztuže bude 

u všech konstrukcí odpovídat při horním a dolním povrchu i na bocích konstrukce 

hodnotám a tolerancím stanoveným projektem a TP.  

Po dokončení armování se osadí vnitřní strana bednění. 

Betonáž  

  Betonování na zmrzlém podkladu je zakázáno. Betonáž svislých konstrukcí bude 

provedena do bednění, před betonáží bude zkontrolován tvar konstrukce a krytí výztuže. 

Pracovní spáry nesmí být v kritických místech. Betonáž bude provedena po vrstvách 

tloušťky maximálně 500 mm, které budou hutněny ponornými vibrátory v roztečích 

vpichů dle jejich akčních rozsahů a půdorysných rozměrů konstrukce, přibližně 500 mm 

od sebe. Následující vrstva bude provibrována s předchozí v tloušťce min. 200 mm. 

Vibrovat se má systematicky ponorným nebo povrchovým vibrátorem po uložení betonu, 

dokud prakticky neustane vytlačování zadrženého vzduchu Má se vyhýbat nadměrnému 

vibrování, které by mohlo nakypřit tenké povrchové vrstvy nebo způsobit segregaci 

betonu. Betonováno bude do výšky dle RPD. Betonáž stěn bude prováděna maximálně 

z výšky 1,5 metru.  

V době betonování má být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0 °C. Při vysokých 

teplotách se můžou stěny po odbednění zakrýt plachtou pro zabránění nadměrného 

odpařování. 
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1.2.6 Pracnost 

Svislé monolitické konstrukce se budou zhotovovat po jednotlivých objektech 

a jednotlivých patrech proto se pracnost na jednotlivých patrech se bude lišit.  

Činnost MJ Množství Nh Počet 

prac. 

Časový 

fond 

(hod) 

Doba trvání 

(den) 

Bednění stěn jedné strany m2 2788,095 0,27 6 10 12,54 

Armování stěn  t 75,51 1,16 6 10 1,46 

Dobednění stěn m2 2788,095 0,27 6 10 12,54 

Betonáž stěn m3 502,1 0,65 6 10 5,44 

Odbedbnění stěn  m2 5 576,19 0,15 6 10 13,94 

tab. 3 Výpočet Pracnosti 

Hrubý výpočet celkové pracnosti svislých monolitických konstrukcí vychází na 46 dní. 

Nejsou zde však započteny technologické přestávky a není zde uvažována soudobost 

některých procesů, díky kterým se výsledná doba poníží.  

Reálné hodnoty, rozložení činností po jednotlivých patrech a harmonogram viz 

technologický rozbor, časoprostorový graf a harmonogram. 

1.3 Jakost provedení 

1.3.1 Kontrolní plán 

• Kontrola správnosti PD před zahájením prací – Kontrolu provede zhotovitel  

• Kontrola čistoty a provedení podkladu – Kontrolu provede zhotovitel 

Čistota: odstranění nečistot, zbytků nesoudržného betonu, drátky, piliny, 

Provedení podkladu: tuhost, kompletnost, těsnost   

• Kontrola bednících prvků před montáží – Kontrolu provede zhotovitel 

Čistota: odstranění nečistot z předchozí betonáže nebo dlouhodobého skladování 

Poškození: vyřazení bednících prvků které jsou tvarově zdeformovány nebo 

poškozené hlavní ho povrchu bednění  

Kontrola souvislé minimální vrstvy separačního nástřiku  

Kompletnost prvků: zámků, vzpěr, závor, podpěr dle návodu, lávek pro betonáž 

• Kontrola správnosti montáže bednění – Kontrolu provede zhotovitel 

Rozměry a tuhost: správně vybedněné rozměry, umístění pracovní spáry dle 

realizační PD, dotažení vzpěr 

Prostupy: rozměry, umístění podle PD 

Těsnost: správné upevnění dílů k sobě  

• Kontrola výztuže – Kontrolu provede zhotovitel před zabedněním i TDI 

Poloha, stykování, kompletnost dle PD, čistota  

Krytí: kontrola okolo bednění, prostupů, dostatečné množství distancí 

• Kontrola čerstvého betonu  

Hustota: zkouška sednutí kužele 
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Teplota: měření, pokud se betonování provádí při teplotách nižších než +5°C a 

vyšších než +25°C. 

• Kontrola při betonování – Kontrolu provede zhotovitel 

Dodržování technologického postupu  

• Kontrola po odbednění – Kontrolu provede zhotovitel 

Geometrie: rovinnost povrchu, vyosení  

1.3.2 Geometrická tolerance  

Pro dovolené odchylky platí požadavky stanovené ČSN EN 13670 pro třídu tolerancí 1. 

Všechny odchylky jsou vztaženy k sekundárním vytyčovacím přímkám. Dále uvedené 

tolerance platí pro běžné betonové povrchy a konstrukce, u povrchů s požadovanou 

pohledovou úpravou jsou hodnoty tolerancí pro rovinatost R1 konstrukce sníženy o 1/3. 

 

Dovolené odchylky pro polohu stěn, vodorovné řezy 

Popis Mezní odchylka Δ Obrázek  

Poloha stěny v půdorysu, 

vztažená k sekundární přímce 

± 25 mm 

 

Vodorovný prostor mezi 

sousedními stěnami 

Větší z ± 20 mm 
nebo ±L/600 ale ne 
větší než 60 mm 

 

tab. 4 Odchylky polohy stěn [3.] 
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Odchylky v příčném řezu  

Popis Mezní odchylka Δ Obrázek  

Pravoúhlost příčného řezu Větší z ±0,04 a 
nebo ±10 mm, ale 
ne více než ± 20 mm 

 

tab. 5 Odchylka v příčném řezu [3.] 

Tolerance rovinnosti povrchů a přímost hran. 

Popis Mezní odchylka Δ Obrázek  

Povrchy ve styku s bedněním 

Rovinnost  

Celkově L = 2 m 

Místně L = 0,2 m 

Povrchy bez styku s bedněním 

Celkově L = 2 m 

Místně L = 0,2 m 

 

 

9 mm 

4 mm 

 

15 mm 

6 mm 

 

Kosoúhlost příčného řezu Větší z a / 25 

nebo b / 25 

 

Přímost hran 

Pro L ˂ 1 m 

Pro L ˃ 1 m 

 

 

± 8 mm 

± 8 mm / m 

Ale ne více než  

± 20 mm 

 

tab. 6 Rovinnost povrchů a přímost hran [3.] 
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Tolerance pro otvory a vložené prvky 

Popis Mezní odchylka Δ Obrázek  

Otvory a vložky pro 

potrubí 

Δx a Δy  

ΔD 

 

 

 

± 25 mm 

± 10 mm 

Pokud není jinak 

stanoveno v prováděcí 

specifikaci 

 

 

Δx a Δy Odchylka od sekundární přímky  

ΔD Odchylka od průměru 

 

Otvor na výstupek 

Δx a Δy, Δ1 a Δ2  

 

± 25 mm 

Pokud není jinak 

stanoveno v prováděcí 

specifikaci 

 

Δx a Δy, Odchylka od sekundární přímky ve směru x a y 

Δ1 a Δ2 Odchylka otvoru alternativně měřena k osám 

otvoru jako v případě kruhového otvoru 

 

tab. 7 Tolerance pro otvory [3.] 
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Svislé odchylky stěnových prvků 

Popis Mezní odchylka Δ Obrázek  

Vychýlení stěny v 

některé rovině v jednom 

nebo více – podlaží 

budově 

h ≤ 10 m 

h ≥ 10 m  

 

Větší z  

15 mm nebo h/400  

25 mm nebo h/ 600 

 

Odchylka mezi středy  Větší z t/ 30 nebo 15 

mm ale ne více než 30 

mm 

 

Zkřivení stěny v úrovni 

podlaží 

Větší z h/300 nebo 15 

mm ale více než 30 mm 

 

Poloha stěny v některém 

podlaží vícepodlažní 

konstrukce od svislice 

jdoucí jejich středem v 

rovině základů  

n je počet podlaží kde  

n ˃ 1 

Menší z 50 mm nebo 

 Σh / (200 n1/2) 

 

tab. 8 Svislé odchylky stěnových prvků [3.] 
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Popis provádění kontrol  

Půdorysná poloha konstrukcí  

Měření pomocí: totální stanice nebo pomocí dálkového měřidla od pevného daného 

bodu nebo ověřené konstrukce. 

Poloha se měří v kontrolních bodech, které jsou umístěny 100 mm nad úrovní hrubé 

podlahy ve svislém směru, ve vodorovném směru 100 mm od svislých hran u stěn. [3.] 

 

Excentricita nosných konstrukcí 

Měření pomocí: totální stanice nebo pomocí dálkového měřidla od pevného daného 

bodu nebo ověřené konstrukce. 

Kontrolní body pro měření excentricity (souososti) jsou na konstrukci výše ležícího 

podlaží 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u konstrukce níže ležícího podlaží 100 mm 

pod stropem ve svislém směru. Ve vodorovném směru jsou kontrolní body u stěn 100 

mm od svislých hran. Pokud jsou tato místa měření nepřístupná, kontrolní body se umístí 

do čelních rovin stěn, popřípadě ještě uvnitř konstrukcí (např. ve čtvrtinách délky stěn 

apod.). [3.] 

 

obr. 8 Měření excentricity (převzato z [3.]) 

 

Vzdálenost protilehlých konstrukcí  

Měření pomocí: totální stanice nebo lze polohu zaměřit pomocí laserovým 

dálkoměrem či svinovacím pásmem od ověřených konstrukcí.  

Vzdálenost svislých protilehlých konstrukcí (délka, šířka) se kontroluje 100 mm nad 

podlahou a pod stropem, u stěn případně ještě uprostřed výšky a šířky respektive délky 

místnosti, u sloupů případně ještě uprostřed jejich výšky. [3.] 
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obr. 9 Vzdálenost protilehlých konstrukcí (převzato z [3.]) 

 

Rozměry stavebních otvorů  

Měření pomocí: metru nebo dálkoměru  

Rozměry stavebních otvorů se kontrolují ve svislém i vodorovném směru vždy min. 100 

mm od hran otvoru, případně uprostřed výšky a šířky otvoru. [3.] 

 

obr. 10 Rozměry stavebních otvorů (převzato z [3.]) 
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Kontrola svislosti stěn  

Měření pomocí: totální stanice či 3D scannerem nebo pomocí metru od vztažené 

přímky vytvořené olovnicí nebo rotačním laserem 

Při kontrole svislosti se volí kontrolní body na konstrukci 100 mm nad úrovní podlahy a 

100 mm pod úrovní stropu ve svislém směru. Ve vodorovném směru jsou kontrolní body 

u stěn 100 mm od svislých hran. Při měření odchylek svislosti vzhledem ke vztažné přímce 

se umístí vztažná přímka (např. zavěšená olovnice na provázku) 100 mm od stěny. 

Odchylka od vztažné přímky se změří v určených bodech. Skutečná odchylka od svislosti 

se stanoví odečtením vzdálenosti vztažné přímky od stěny (100 mm) od změřených 

hodnot. [3.] 

  

obr. 11 Svislost stěn (převzato z [3.]) 

Místní rovinnost 

Měření pomocí:  2 m dlouhé latě min. s dvěma libelami a podložkami o stejné výšce, 

dále pomocí měrného klínku či posuvného měřítka. 

Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. Odchylky místní 

rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě. Jednotlivé klady latě se rovnoměrně 

rozmístí po kontrolované ploše. Lať musí být kladena min. 100 mm od hran kontrolované 

plochy, a především do míst, kde lze podle vizuálního pozorování předpokládat největší 

odchylky. Při každém kladu latě se pomocí posuvného měřítka (nebo klínku – záleží na 

výšce podložek) provede 5 měření rozmístěných po 500 mm a zjistí se maximální 

a minimální vzdálenost mezi měřeným povrchem (podlaha, stěna, strop) a spodním 

lícem latě. [3.]  
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obr. 12 Místní rovinnost (převzato z [3.]) 

 

 Svislost (svislá rovinnost) fasády a výtahových šachet 

Měření pomocí:  totální stanice, stavebního laseru se svislou a vodorovnou rovinou, 

olovnicí na provázku, napnutým provázkem nebo lankem 

Svislost a celková rovinnost fasády se kontroluje v každém patře. Kontrolní body musí být 

umístěny min. 100 mm od horního líce stropní desky a 100 mm od rohů a uprostřed 

rozpětí fasády. [3.] 

 

obr. 13 Svislost fasády (převzato z [3.]) 

 

Pravoúhlost svislých konstrukcí a stavebních otvorů 

Měření pomocí:  latí s dvěma libelami, napnutým provázkem nebo ocelovým lankem, 

měrným klínem nebo posuvným měřítkem, dálkovým měřidlem 

Přímost hran by se měla kontrolovat ve dvou na sebe kolmých směrech. Pro délku hrany 

do 3 m se volí 5 kontrolních míst. Kontrolní místa by měla být na hraně rovnoměrně 

rozmístěna, krajní místa měření by měla být min. 100 mm od konců hrany. Kontrolu lze 



Technologický postup – Monolitické svislé konstrukce 

27 

provést pomocí latě, jejíž délka je úměrná délce hrany (pro hranu délky max. 3 m stačí 

použít lať délky 2 m nebo lze volit lať délky 3 m, u kratší hrany než 2 m lze použít kratší lať 

než 2 m) [3.] 

.  

obr. 14  Pravoúhlost – hrana do 3 m (převzato z [3.]) 

Pro délku hrany delší jak 3 m se pro každý další 1 m délky přidává jedno kontrolní místo. 

Kontrolní místa by měla být na hraně rovnoměrně rozmístěna, krajní místa měření by 

měla být min. 100 mm od konců hrany. Kontrolu celé hrany lze provádět pomocí 

napnutého provázku nebo ocelového lanka nebo pomocí latě úměrně dlouhé délce 

hrany. [3.] 

 

obr. 15 Pravoúhlost hrana delší než 3 m (převzato z [3.]) 

U hrany delší jak 3 m lze také provádět kontrolu přímosti pomocí 2 m latě. Jedná se o 

kontrolu přímosti na vztažnou délku 2 m (tzv. místní přímost). Při každém kladu latě se 

provede 5 měření rozmístěných po 500 mm. [3.] 

 

obr. 16 Kontrola přímosti podle latě (převzato z [3.]) 
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1.4 BOZP a PO 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a plány evakuace. 

Dále se musí dodržovat požadavky následujících předpisů:  

• zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• NV č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• NV č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

• NV č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• NV č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• 362/2005 Sb 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 

1.4.1  Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP a PO   

Zajištění kolektivní a osobní ochrany 

Při pracích ve výšce je dle legislativy preferováno použití kolektivní ochrany před osobní. 

Jako kolektivní ochrana bude na stavbě použito zábradelních sloupků/kolovrátků 

doplněných zábradelními prkny nebo systém PERI Prokit.  

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP): 

• ochranné brýle 

• pracovní rukavice 

• pracovní obuv S3, holínky S5 

• ochranná přilba  

• reflexní vesta 
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Přístup na staveniště  

Celé staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob. Na staveniště bude 

zhotoven jeden sjezd pro dopravní prostředky, který bude hlídán hlídačem a jeden vstup 

pro osoby s vrátnicí do buňkoviště. Samotný vstup na stavbu bude ošetřen systémem 

ConVision.  

Tabulka rizik 

Riziko Opatření Pravděp. Závažnost Vyhodnocení 

Pád těžkého 

břemene 

Proškolení 

vazače 

1 5 5 -Střední riziko 

Zranění 

způsobené 

napíchnutím, 

nabodnutím na 

betonářskou 

výztuž 

Vystupující konce 

výztuže opatřit 

krytkami. Pořádek 

na staveništi. OOPP 

3 4 12 - Vysoké 

riziko 

Pořezaní  Proškolení o práci s 

pilou, bruskou 

3 3 9 - Střední 

riziko  

Pád z výšky Pravidelná kontrola 

pracovního lešení/ 

lávky, instalace 

kolektivní ochrany 

3 4 12 -Vysoké 

riziko 

Převrácení 

čerpadla 

Správný návrh 

čerpadla, založení 

na pevném 

podkladu 

1 3 3 - Nízké riziko 

Udeřením 

ramenem 

čerpadla 

Zajištění 

komunikace mezi 

dělníky a obsluhou 

čerpadla 

3 3 9 - Střední 

riziko 

Zranění 

způsobené 

úhlovou 

bruskou 

Nošení OOPP, 

školení o používání 

brusky 

3 3 9 - Střední 

riziko 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Pravidelná kontrola 

elektrických 

zařízení, ochranné 

krytí kabelů 

1 4 4- Nízké riziko 

Potřísnění 

betonovou 

směsí  

Při betonování 

zamezit vsup osob 

do pracovního 

rádia čerpadla, 

kontrola funkce 

spouštěče výtoku 

betonu 

3 1 3- Nízké riziko 

tab. 9 Tabulka rizik – Monolitické konstrukce 
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Vysvětlivky:  

Číselné ohodnocení pravděpodobnosti že vznikne zranění:  

• 1 – Velmi nepravděpodobné   

• 2 – Nepravděpodobné   

• 3 – Pravděpodobné   

• 4 – Velmi pravděpodobné   

• 5 – Jisté  

Číselné ohodnocení závažnosti vzniklého úrazu:  

• 1 – Velmi lehké zranění (bez ošetření)   

• 2 – Nezávažné poranění (pracovní neschopnost 0-3 dny)   

• 3 – Závažné poranění (více jak 3 dny pracovní neschopnost)   

• 4 – Vážné zranění (nutnost hospitalizace)   

• 5 – Smrtelné zranění  

Vyhodnocení míry rizika   

 

obr. 17 Tabulka vyhodnocení míry rizika 

  

1.4.2 Vymezení odpovědnosti  

Odpovědní zaměstnanci = vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně 

technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně 

seznámit se změnami všechny zaměstnance a informovat vedení stavby. 

Pracovníci = musí být před zahájením činnosti seznámeni též o všech dodavatelích 

jednotlivých prací, které jsou souběžně prováděny na staveništi a tato pracoviště sousedí 

s pracovištěm zaměstnance. 
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1.5 Vliv na životní prostředí 

Při tomto stavebním procesu se neuvažuje o závažném vlivu na životní prostředí. Při 

výstavbě může být zvýšen hluk od strojů a nářadí, který však nepřekročí hygienický limit 

65 dB   

1.5.1 Náklady s odpady 

Předpisy:  Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

Odpady vzniklé na stavbě třídí zaměstnanci do označených shromažďovacích kontejnerů. 

Za třídění odpadů podle katalogu odpadů zodpovídá každý zaměstnanec. V případě 

vzniku nebezpečných odpadů budou shromážděny v nádobě zabezpečené 

před povětrnostními vlivy. Shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno štítkem 

a identifikačním listem nebezpečných odpadů. 

Je zakázáno na staveništi spalovat jakékoli hořlavé odpady. 

Tabulka odpadů – katalog odpadů dle vyhláška Č. 8/2021 

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie Odpad Nakládání s odpadky 

17 01 01 Betony O Zbytky betonu Recyklace nebo 

skládka 

17 02 01 Dřevo O Odřezky 

z překližek 

a hranolů 

Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Zbytky výztuže, 

drátků 

Recyklace 

15 01 01 Papírové a lepenkové 

obaly 

0 Krabice Recyklace 

17 02 03 Plasty O Obaly  Recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

N Obal od 

penetračních 

látek  

Speciální likvidace 

20 03 01 Směsný komunální 

odpad 

O Potraviny,papír, 

obali od potrain,.. 

Skládka 

tab. 10 Tabulka odpadů – Monolit 

Odpady lze předávat jen oprávněným osobám, které jsou držitelem platného souhlasu k 

provozování zařízení, vydaného krajským úřadem. Při předání nebezpečných odpadů 

bude vyplněn evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. 

1.5.2 Vodní hospodářství  

Předpisy:  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Napojení zařízení staveniště na kanalizaci a vodovod je možné jen na základě smlouvy 

s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace a vodovodu. 



Modřanský cukrovar A 

32 

Je zakázáno jakékoliv vypouštění odpadních vod do vodního toku, kanalizace 

nebo zasakování odpadních vod bez povolení! 

Je zakázáno umývání techniky na nezabezpečených plochách staveniště! 

Při užívání stavby bude zamezeno podmačení okolních pozemků i odvádění vod na okolní 

pozemky. 

Doplňování pohonných hmot čepadla bude pojištěno proti úniku. 

1.5.3 Ochrana ovzduší 

Předpisy: Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákon 

U mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (doprava) bude vizuálně sledován technický 

stav, v případě nadměrných emisí do ovzduší může být zdroj vykázán ze stavby. 

1.5.4 Ochrana přírody 

Předpisy: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

V případě výskytu dřevin na staveništi, které jsou určeny k zachování, dbát na postup 

podle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Pojezdem techniky nebo prací jeřábu nesmí dojít k poškození dřevin. 

Během výstavby se sleduje výskyt živočichů na stavbě, jejich pohyb, hnízdění a následně 

případně konzultace s veterinární stanicí.  
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2 Technologický postup – Obklady  

2.1 Vstupní materiály a výrobky 

Keramické obklady  

Popis  Hodnota 

Tloušťka Do 10 mm 

Rozměry  Dle Investora 

Hmotnost (60 x60 ) 26 Kg/m2 

tab. 11 Keramické obklady – vlastnosti 

 

Flexibilní lepící tmel - např. weberfor fix 

Popis Hodnota 

Doba zpracovatelnosti 90 min 

Doba zavadnutí 30 min 

Tahová přídržnost ≥ 1N/mm2 

tab. 12 Flexibilní lepící tmel – vlastnosti 

 

Spárovací hmota – např.  webercolor premium 

Popis Hodnota 

Doba zpracovatelnosti 50 min 

Čištění spáry houbou  Po10-30 min 

Plná vyzrálost Po 7 dnech 

tab. 13 Spárovací hmota – vlastnosti 

2.1.1 Výpis materiálu  

• Keramické obklady – množství 719,87 m2 

• Spárovací hmota – množství dle rozměrů obkladů 0,3-0,8 kg/m2 

• Distanční křížky 

• Flexibilní lepící tmel - množství 2878,5 kg 

• Hydroizolační stěrka – množství 469,58 kg 

• Penetrační nátěr – množství 21,6 kg 

• Těsnící pás  

• Těsnící elastický silikátový tmel 

• Hliníkové lišty  

2.1.2 Zásady manipulace, skladování 

Keramické obklady, lepící tmel a spárovací hmota budou přivezeny na paletách 

nákladním automobilem. Ze kterého se vyskládají pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného 

vozíku. Veškerý materiál bude skladován v 1.PP případně bude jeřábem roznesen 

na střešní terasy. Sypké pytlované směsi musí být ochráněny před deštěm a stojící vodou.  
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2.1.3 Metody ověření kvality materiálu 

Při předávání materiálu odpovědná osoba zkontroluje dle dodacího listu množství a druh 

dovezeného materiálu. Při vykládávání kontroluje, zda není materiál poškozen.  

Pytlované směsi: Nesmí být narušen obal pytlů, pod ochranou fólii palety nesmí být 

vlhkost nebo voda  

Keramické obklady: vizuální kontrola, zda obklady nejsou prasklé, rozbité 

Nátěry: jejich datum exspirace a neporušení obalu   

2.2 Pracovní podmínky 

2.2.1 Připravenost pracoviště  

Před zahájením obkladačských prací musí být dokončeny dotčené konstrukce (SDK 

příčky, omítky) a osazena zařízení, která souvisí s plochou obkladu, nebo jsou v její 

blízkosti (např. Podmítkové armatury). „Vágrys“ nebo případné dílčí „vágrysy“ jsou GD 

vyneseny v prostoru výtahového lobby. Staveniště musí být napojeno na kanalizaci, 

vodovod a elektrické vedení. Podklad musí být vyzrálý, pevný, dobře lpící, očištěný od 

prachu a nečistot, bez zbytků vosků a olejů. V případě podkladů na cementové bázi musí 

být vlhkost pod 3 % a u sádrokartonových podkladů musí být nejvíce 1 % (toto je limitní 

hranice, doporučuje se vlhkost pod 0,5 %). TDS bude přizván k měření vlhkosti. Instalace 

vody a vytápění musí být předem tlakově odzkoušena včetně protokolu o tlakové 

zkoušce. Místnost musí být dostatečně osvětlena.  

2.2.2 Struktura pracovní čety 

1x Mistr: Vybavení OOPP 

5x Obkladači: Vybavení OOPP 

Mistr  

Odpovídá za dodržování technologického postupu a za organizaci práce. 

Vede poznámky o průběhu prací. 

Vydává OOPP-brýle, rukavice, reflexní vesty, přilby a dbá na řádné nošení a používání 

těchto pomůcek. 

Vede deník BOZP pro konkrétní podmínky stavby. 

Provádí a vede dokumentaci o provádění prací – montážní deník a protokoly KZP 

Stavbyvedoucí   

Dle zákona  

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 

ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm 

a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických 

předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury 
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v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 

střetu se stavbou. 

Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a 

neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení 

stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou 

zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

Další povinnosti 

Kontroluje prováděné práce dne kontrolního a zkušebního plánu.  

Přejímá staveniště od GD . 

Zodpovídá za provádění prací v souladu s realizační dokumentací. 

2.2.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Podklad bude očištěn od prachu a nečistot.  

Bude zkontrolována rovinatost podkladu. 

Ve vnitřních prostorách je dovoleno realizovat obkladačské práce drží-li se teplota nad 

5°C. Teplota vzduchu se měří v místě nejnižším a nejvzdálenějším od topného tělesa. 

Teplota podkladu bude kontrolována měřením před zahájením obkladačských prací 

a musí mít min. +5°C. Toto teplotní pravidlo platí i do doby 14-ti dní po osazení obkladů. 

V případě nevyhovující teploty je nutné obkladačské práce přerušit do doby splnění 

podmínek všech norem, technologického předpisu a technických listů dodavatel 

stavební chemie.   

2.2.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

Přístroje: Řezačka  

El. míchadlo 

Laserový nivelační přístroj 

Pomůcky: nerezové hladítko zubové 6,8,10 mm, vědro, štětec s přírodním chlupem, 

váleček, gumová stěrka, mechové hladítko, houba, kbelík 

2.2.5 Technologický postup 

Příprava podkladu 

Vyznačíme výšku, do které budou obklady kladeny. Pro zpevnění povrchu a snížení jeho 

nasákavosti naneseme hloubkovou penetraci. Penetraci nanášíme rovnoměrně štětcem 

nebo válečkem. V rizikových místech, např. ve sprchovém koutě, v blízkosti umyvadla 

a vývodů vody, naneseme 2 hydroizolační vrstvy. První vrstvu nanášíme minimálně 4 h 

po aplikaci penetrace a druhou vrstvu 12 h po dokončení první vrstvy. Všechny rohové 

spáry opatříme izolačním pásem, který se pokládá na první hydroizolační vrstvu 

a následně je přetřen druhou vrstvou. První vrstva se nanáší štětcem a druhá štětcem 

nebo hladítkem. Podklad necháme minimálně 12 hodiny schnout. 

Podle skladby obkladů v kladečském plánu se změří výška pro založení obkladu a označí 

se ryska (přibližně v úrovni očí). Pomocí laserového nivelačního přístroje se tato výška 



Modřanský cukrovar A 

36 

přenese na ostatní stěny a body se  spojí v souvislou čáru, která slouží jako vodítko při 

obkládání. Stěny se rozměří tak, aby nám na žádné straně nevznikaly příliš malé dořezy. 

Lepení obkladů 

Lepidlo na dlaždice se rozmíchá (dle pokynů výrobce) elektrickým míchadlem při nízkých 

otáčkách. Lepidlo se na podkladní konstrukci nanáší zubovou stěrkou. Hmotu 

rozprostřeme na plochu, kterou jsou obkladači schopni obložit do doby 20-25 minut. 

Doby zatvrdnutí naneseného tmelu je 15 min z toho důvodu se musí neustále 

kontrolovat. Zkouška lepivosti lepidla se provádí kontrolou přilnavosti na prstech. Pokud 

nanesený tmel zůstane na prstech, je možno pokládat obklady. Pokud na prstech 

nezůstane nebo pokud se vytvoří škraloup, je nutné toto lepidlo v celé nelepivé ploše 

seškrábat a lepící vrstva se musí znovu natáhnout.  

Obkladové prvky se nenamáčejí. Omyjí se vodou pouze v případě, že je příliš zaprášená. 

Běžně se provede pouze mechanické očištění. Obklady se pokládají od nakreslené rysky 

směrem nahoru (pro obkládání nad výšku 1,5 m se musí použít pomocné lešení) 

a následně pak dolů, za stálé kontroly svislé roviny. Poslední řada se dolepí až po položení 

dlažby. Pokládku obkladů provádíme mírným vtlačením dlaždice do lepidlového lože 

a případně poklepáním gumovým kladívkem. Při pokládce dodržujte šířku spár udanou 

ve spárořezu. Jako pomůcku můžeme použít dlaždicové kříže nebo tesařskou šňůru. 

Průběžně kontrolujeme rovinnost pomocí vodováhy. Od kovových prvků se obklady 

oddělují spárou širokou nejméně 2 mm. Šířka spár mezi instalačními vývody a obkladem 

může být max. 3 mm u krabic elektro max. 2 mm. Veškeré otvory pro vývody ZTI, eletrické 

instalační krabice apod. budou vykružovány. Po usazení dlaždic a uschnutí lepidla, kdy 

je již dlažba pochozí dolepíme poslední pás obkladů. 

Dilatace 

Pří obkládání plochy větší než 5 x 5 m musí být dodržena dilatace obkladů. Obklad se 

dilatuje pomocí hliníkové lišty, která se osadí do lepidla v místě spáry mezi obklady. Šířka 

spáry se nemění. Dilatační spára bude zcela vyplněna trvale pružným tmelem. Před 

aplikací tmelu je nutné spáru dokonale vyčistit od zbytků spárovacích a lepících hmot. 

Spárování 

Jakmile lepidlo vytvrdne, což je po 4-8 hodinách, je třeba vyplnit mezery mezi 

jednotlivými obklady a dlaždicemi spárovací hmotou. Na začátku pečlivě vyškrábeme 

z mezer zbytek lepidla, které vystoupilo kolem dlaždic při lepení. Zamezíme tak 

nevzhledným flekům, které vzniknou, pokud se tmavě šedé lepidlo dostane do přímého 

kontaktu se světlejší nebo barevnou spárovací hmotou. Spárovací hmotu nanášíme 

gumovou stěrkou, kterou zapravíme do spár šikmým natahováním. Spára musí být 

provedena v nižší úrovni, než je plocha obkladů s ohledem na zaoblení okrajů. Nesmí být 

s povrchem zarovnána, natož ho přesahovat Necháme zaschnout tak, aby se nám 

spárovací hmota ve spáře nemazala, a poté odstraníme její přebytky mokrým 

molitanovým hladítkem. Po zaschnutí 10-30 minutách dočistíme obklad suchým hadrem. 

Přechod mezi soklovými a podlahovými dlaždicemi a rovněž svislé spáry v rozích 

místnosti vyspárujte trvale elastickou silikonovou hmotou. 
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2.2.6 Pracnost 

Pracnost viz technologický rozbor  

Harmonogram viz řešení časové struktury 

2.3 Jakost provedení 

2.3.1 Kontrolní plán 

• Kontrola správnosti PD před zahájením prací – Kontrolu provede zhotovitel  

• Kontrola čistoty a provedení podkladu – Kontrolu provede zhotovitel 

Čistota: povrch musí být zbaven všech nežádoucích nečistot  

Podklad: Kontrola rovinnosti podkladu, tuhost, vlhkost, statické poruchy   

• Kontrola před zahájením – Kontrolu provede zhotovitel 

Kontrola pozic jednotlivých instalací, stanovení výšky, do které se bude obkládat 

• Kontrola penetračního a hydroizolačního nátěru – Kontrolu provede zhotovitel 

Kontrola celistvosti nátěru  

• Kontrola lepícího tmele – Kontrolu provede zhotovitel 

Kontrola správného rozmíchání dle návodu 

Stav: lepící tmel musí být čerstvý max 15 min 

• Kontrola spár a detailů – Kontrolu provede zhotovitel a TDI 

Spáry: udržení průběhu svislých a vodorovných spar, pravidelnost a šířka 

Detaily: zabroušení řezaných hran, kvalita provedení vyřezaných otvorů 

Kontrola správného typu materiálu pro spárování 

• Celková kontrola – Kontrolu provede zhotovitel a TDI 

Kontrola rovinnosti, vzhledu (bez estetických vad), správnosti dle spárořezu, 

kontrola přilnutí obkladu – poklepáním kladívkem  

2.3.2 Geometrická tolerance  

Rovinnost 

Rovinnost podkladu ± 5 mm 

Rovinnost obložené plochy ± 1,5 mm/2 m 

Popis provádění kontrol  

Místní rovinnost 

Měření pomocí:  2 m dlouhé latě min. s dvěma libelami a podložkami o stejné výšce, 

dále pomocí měrného klínku či posuvného měřítka. 

Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. Odchylky místní 

rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě. Jednotlivé klady latě se rovnoměrně 

rozmístí po kontrolované ploše. Lať musí být kladena min. 100 mm od hran kontrolované 

plochy a především do míst, kde lze podle vizuálního pozorování předpokládat největší 
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odchylky. Při každém kladu latě se pomocí posuvného měřítka (nebo klínku – záleží na 

výšce podložek) provede 5 měření rozmístěných po 500 mm a zjistí se maximální 

a minimální vzdálenost mezi měřeným povrchem (podlaha, stěna, strop) a spodním 

lícem latě.  

 

obr. 18 Místní rovinnost (převzato z [3.]) 

2.4 BOZP a PO 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a plány evakuace. 

Dále se musí dodržovat požadavky následujících předpisů:  

• zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• NV č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• NV č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

• NV č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• NV č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• 362/2005 Sb 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 
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2.4.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP a PO   

Zajištění osobní ochrany 

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP): 

• ochranné brýle 

• pracovní rukavice 

• pracovní obuv S3 

• ochrannou přilbu 

• reflexní vestu 

 

Přístup na staveniště  

Celé staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob. Na staveniště bude 

zhotoven jeden sjezd pro dopravní prostředky, který bude hlídán hlídačem a jeden vstup 

pro osoby s vrátnicí do buňkoviště. Samotný vstup na stavbu bude ošetřen systémem 

conVision. 

Tabulka rizik 

Riziko Opatření Pravděp. Závažnost Vyhodnocení 

Pád těžkého 

Břemene při 

přemisťování 

Proškolení 

vazače 

1 5 5 -Střední riziko 

Pořezání při 

práci s 

řezačkou 

Proškolení o práci s 

řezačkou a OOPP 

3 3 9 - Střední 

riziko 

Úraz 

elektrickým 

proudem  

Pravidelná kontrola 

el. zařízení 

2 4 8- Střední riziko 

Pád z 

pomocného 

lešení nebo 

schůdků 

Pravidelné kontroly 

doč. konstrukce, 

4 3 12- Vysoké 

riziko 

Pád 

skladovaného 

materiálu z 

výšky 

Ochrana materiálu 

před vlivem větru, 

skladování 

materiálu nejméně 

1,5 m od hrany 

volného pádu  

3 4 12- Vysoké 

riziko 

tab. 14 Tabulka rizik – Obklady 

  



Modřanský cukrovar A 

40 

Vysvětlivky:  

Číselné ohodnocení pravděpodobnosti že vznikne zranění:  

• 1 – Velmi nepravděpodobné   

• 2 – Nepravděpodobné   

• 3 – Pravděpodobné   

• 4 – Velmi pravděpodobné   

• 5 – Jisté  

Číselné ohodnocení závažnosti vzniklého úrazu:  

• 1 – Velmi lehké zranění (bez ošetření)   

• 2 – Nezávažné poranění (pracovní neschopnost 0-3 dny)   

• 3 – Závažné poranění (více jak 3 dny pracovní neschopnost)   

• 4 – Vážné zranění (nutnost hospitalizace)   

• 5 – Smrtelné zranění  

Vyhodnocení míry rizika   

 

obr. 19 Tabulka vyhodnocení míry rizika 

2.4.2 Vymezení odpovědnosti  

Odpovědní zaměstnanci = vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně 

technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně 

seznámit se změnami všechny zaměstnance a informovat vedení stavby. 

Pracovníci = musí být před zahájením činnosti seznámeni též o všech dodavatelích 

jednotlivých prací, které jsou souběžně prováděny na staveništi nebo tato pracoviště 

sousedí s pracovištěm jiného zaměstnance. 
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2.5 Vliv na životní prostředí 

2.5.1 Náklady s odpady 

Předpisy:  Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

Odpady vzniklé na stavbě třídí zaměstnanci do označených shromažďovacích kontejnerů. 

Za třídění odpadů podle katalogu odpadů zodpovídá každý zaměstnanec. V případě 

vzniku nebezpečných odpadů budou shromážděny v nádobě zabezpečené před 

povětrnostními vlivy. Shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno štítkem 

a identifikačním listem nebezpečných odpadů. 

Je zakázáno na staveništi spalovat jakékoli hořlavé odpady. 

Tabulka odpadů – katalog odpadů dle vyhláška Č. 8/2021 

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie Odpad Nakládání s odpadky 

17 01 03 Tašky a keramické 

výrobky 

O Odřezky a 

znehodnocené 

obklady 

Recyklace 

17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

0 Zaschlá 

penetrační 

hmota 

Skládka 

15 01 10 Obaly obsahující 

zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly 

těmito látkami 

znečištěné 

N Obal od 

penetračních, 

hydroizolačních 

látek  

Speciální likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové 

obaly 

O Obaly materiálu Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly 0 Plastové 

kbelíky, fólie 

Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální 

odpad 

O Zbytky potravin, 

obalů, 

hygienických 

pomůcek 

Skládka 

10 13 11 Odpady z jiných 

směsných materiálů 

na bázi cementu 

neuvedené pod čísly 

10 13 09 a10 13 10 

0 Zbytky lepícího 

tmelu, 

spárovací 

hmoty 

Skládka 

tab. 15 Tabulka odpadů – Obklady 

Odpady lze předávat jen oprávněným osobám, které jsou držitelem platného souhlasu k 

provozování zařízení, vydaného krajským úřadem. Při předání nebezpečných odpadů 

bude vyplněn evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. 

2.5.2 Vodní hospodářství  

Předpisy :  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 



Modřanský cukrovar A 

42 

Napojení zařízení staveniště na kanalizaci a vodovod je možné jen na základě smlouvy 

s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace a vodovodu. 

Je zakázáno jakékoliv vypouštění odpadních vod do vodního toku, kanalizace nebo 

zasakování odpadních vod bez povolení! 

Je zakázáno umývání techniky na nezabezpečených plochách staveniště! 

Při užívání stavby bude zamezeno podmačení okolních pozemků i odvádění vod na okolní 

pozemky. 

2.5.3 Ochrana ovzduší 

Předpisy: Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákon 

Při řezání obkladů může docházet k zvýšení prašnosti, kterou lze minimalizovat vlhčením 

okolí.  

2.5.4 Ochrana přírody 

Předpisy: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

V případě výskytu dřevin na staveništi, které jsou určeny k zachování, dbát na postup 

podle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Pojezdem techniky nebo prací jeřábu nesmí dojít k poškození dřevin. 

Během výstavby se sleduje výskyt živočichů na stavbě, jejich pohyb, hnízdění a následně 

případně konzultace s veterinární stanicí.  
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3 Technologický postup – hydroizolační asfaltová vrstva 

3.1 Vstupní materiály a výrobky 

SBS Modifikovaný asfaltový pás 

Popis  Hodnota 

Tloušťka 4 mm 

Šířka  1 m 

Délka role 7,5 m 

Reakce na oheň Třída E 

Tažnost 12% 

tab. 16 SBS asfaltový pás – vlastnosti 

3.1.1 Výpis materiálu  

• SBS Modifikovaný asfaltový pás – Množství: 987,2 m2 

• Asfaltová penetrační emulze – Množství: 197,44 kg 

• Distanční vložky 

• Náběhové klíny 

• Kotevní prvky: podložky a šrouby 

3.1.2 Zásady manipulace, skladování 

Materiál bude na stavbu dovezen nákladním automobilem a pomocí vysokozdvižného 

vozíku a jeřábu bude materiál přesunut na jednotlivé střechy nebo do 1.PP k uskladnění. 

Tekuté materiály musí být chráněny před slunečním zářením a musí být skladovány mimo 

dosah ohně. Vysoce hořlavé látky nesmí být skladovány v blízkosti pracoviště. Asfaltové 

pásy se skladují na stojato na paletách v případě skladování jednotlivých rolí můžeme 

skladovat na ležato. Palety skladujeme pouze v jedné vrstvě na pevném a odvodněném 

podkladu.   

3.1.3 Metody ověření kvality materiálu 

Kontrola dodacích listů od druhu dovezeného materiálu jeho množství. Kontrola dokladu 

o prohlášení o vlastnostech. Kontrola, zda není materiál poškozen.  

3.2 Pracovní podmínky 

3.2.1 Připravenost pracoviště  

Podklad pro natavování musí být suchý a vyzrálý. ŽB konstrukce minimální stáří 14 dní, 

spádové betony min. 10 dní. Prostupy musí být osazeny a zajištěny proti posunutí. Povrch 

prostupujících chrániček nebo potrubí bude hladký umožňující vytvoření těsnícího límce 

výšky minimálně 100 mm. V opačném případě se prostupy vyřeší systémem 

pevná – volná příruba. Okolo prostupů musí být dostatečný manipulační prostor. 

Staveniště musí být napojeno na kanalizaci, vodovod a elektrické vedení. Povrch nesmí 

obsahovat výčnělky nad 2 mm (= srovnání výčlenků povrchu do výšky menší než 2 mm), 

ostré výklenky např. betonářská výztuž budou srovnány pod úroveň povrchu 
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a vyspraveny cementovou maltou. Povrch nesmí obsahovat nerovnosti nad 20 mm 

na 2 m lati. Větší prohlubně je nutné vyrovnat cementovou maltou. Kouty a vnitřní rohy 

musí být začištěny tak, aby bylo možné asfaltové pásy plnohodnotně natavit na ŽB 

konstrukci. 

3.2.2 Struktura pracovní čety 

1 x Mistr čety: Vybavení OOPP 

5 x Izolatéři: Vybavení OOPP 

Mistr  

Odpovídá za dodržování technologického postupu a za organizaci práce. Vede poznámky 

o průběhu prací.  

Vydává OOPP-brýle, rukavice, reflexní vesty, přilby a dbá na řádné nošení a používání 

těchto pomůcek.  

Vede deník BOZP pro konkrétní podmínky stavby. Provádí a vede dokumentaci 

o provádění prací – montážní deník a protokoly KZP 

Stavbyvedoucí   

Dle zákona  

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 

ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm 

a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických 

předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury 

v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich 

střetu se stavbou. 

Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 

a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení 

stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou 

zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

Další povinnosti 

Kontroluje prováděné práce dne kontrolního a zkušebního plánu. 

Přejímá staveniště od GD. 

Zodpovídá za provádění prací v souladu s realizační dokumentací. 

3.2.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Podklad musí být hladký bez nečistot, úlomků betonu, povrchové vody, ledu a drobných 

materiálů, které by mohli narušit kvalitu provedení. Nesmí pršet ani sněžit. Práce nesmí 

probíhat ani při silném větru a teplotách pod -5 °C.  

Při teplotách nad + 30 °C se nesmí role asfaltových pásu dlouho skladovat na přímém 

slunci a natavování se doporučuje provádět v ranních nebo večerních hodinách.  
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Při teplotách 0 až -5 °C musí být z podkladu odstraněn led a povrch vysušen. Asfaltové 

pásy musí být uskladněny před pokládkou v temperovaném prostředí. Vyskladní 

se pouze materiál, který se ihned použije a při jeho pokládce nesmí jeho teplota klesnout 

pod 0 °C. 

3.2.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

• Dálkové měřidlo 

• Teploměr 

• PB hořák 

• PB lahve 

• Horkovzdušný fén 

• Kbelíky, kartáče, košťata, špachtle, izolatérské nože, válečky 

• Pistole na tmel 

• Nádoby na vodu a hadry na očištění ploch 

• Hasící přístroj  

3.2.5 Technologický postup 

Penetrace  

Penetrační nátěr se odlije do kbelíku a důkladně se promíchá. Následně se celý podkladní 

povrch tímto nátěrem potře. Po natření se nechá nátěr proschnout min 2 hod při středních 

teplotách. 

Pokládka asfaltových pásů  

Před samotnou pokládkou se určí její směr tak aby vznikalo co nejméně odřezků.  

V podélném směru pásů (tj. ve směru výrobní délky role) se stanovují přesahy 

jednotlivých pásů, které jsou minimálně 80 mm. V příčném směru pásů (tj. kolmo na směr 

výrobní délky role) se pásy spojují s přesahem minimálně 100 mm. [6.] 

Pásy se natavují s vystřídanými spoji (T spoje). Nemělo by docházet ke styku 4 spojů 

v jednom místě (X spoj). V místě T spojů se provádí seříznutí rohu 2. pásu v přesahu. Pásy 

se nejprve rozbalí, důkladně srovnají a natáhnou do požadované polohy, zpětně z jedné 

poloviny navinou, a poté se natavují vždy od této jedné poloviny.  Pro spolehlivé natavení 

doporučujeme používat ocelovou navíjecí trubku Pokud je hydroizolační vrstva tvořena 

dvěma pásy, klade se vrchní pás s posunutím, ideálně o ½ šířky role. [6.] 
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obr. 20 Pokládka dvou Asfaltových vrstev (převzato z [6.]) 

Asfaltové návalky šířky nad 10 mm je doporučeno zasypat břidličným posypem. Asfaltové 

pásy se kladou vždy od nejníže položeného místa k vyššímu tak, aby byly spoje 

asfaltových pásů ve směru toku vody. Pro spolehlivé dosažení plnoplošného natavení 

se role natavuje najednou, kontinuálně bez přerušení, v celé její šířce a v jednom 

nepřerušovaném pracovním postupu po její celé šířce. Tlak na natavovaný pás se nejlépe 

vytvoří přišlápnutím na roli, do které se vloží tuhá kovová navíjecí trubka  cca 7 cm. 

Variantně lze připustit použití tzv. rozbalovače rolí, s tím, že plnoplošné natavení, 

vzhledem k menšímu tlaku na roli, bude průběžně kontrolováno. V případě pochybností 

o plnoplošném natavení nutno přejít na metodu s přišlápnutím na roli. [6.] 

 

obr. 21 Schéma natavování (převzato z [6.]) 

 

Na svislé konstrukce se pásy vytahují podle propozic výrobců přes náběhové klíny. 

Systém vodotěsné izolace se v případě potřeby na svislých konstrukcích dokotví 

mechanicky přes kotvící lišty. Vytažení vodotěsné izolace na svislou konstrukci musí být 

minimálně 150 mm nad plánovaný vrchní líc střešního pláště. [6.] 
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3.2.6 Pracnost 

Dle technologického rozboru  

Harmonogram viz Časoprostorové struktury 

3.3 Jakost provedení 

3.3.1 Kontrolní plán 

• Kontrola projektové dokumentace – Kontrolu provede Zhotovitel 

• Kontrola podkladní konstrukce – Kontrolu provede Zhotovitel 

Rovinnost, tuhost, vyzrálost, čistotu 

• Kontrola materiálu – Kontrolu provede Zhotovitel 

Exspirace, následky po skladování, celkový stav  

• Kontrola provedení nátěru – Kontrolu provede Zhotovitel 

Celistvost, vyplnění pórů 

• Kontrola pokládky asf. pásů– Kontrolu provede Zhotovitel 

Teplota vzduchu při realizaci, dodržování přesahů, kontrola těsnosti spoje, vizuální 

kontrola poškozenosti asfaltových pásů  

3.3.2 Geometrická tolerance  

Rovinnost 

Rovinnost podkladu ± 5 mm/2 m lati  

3.3.3 Popis provádění kontrol  

Místní rovinnost 

Měření pomocí:  2 m dlouhé latě min. s dvěma libelami a podložkami o stejné výšce, 

dále pomocí měrného klínku či posuvného měřítka. 

Místní rovinnost povrchu se kontroluje na vztažnou vzdálenost 2 m. Odchylky místní 

rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě. Jednotlivé klady latě se rovnoměrně 

rozmístí po kontrolované ploše. Lať musí být kladena min. 100 mm od hran kontrolované 

plochy a především do míst, kde lze podle vizuálního pozorování předpokládat největší 

odchylky. Při každém kladu latě se pomocí posuvného měřítka (nebo klínku – záleží na 

výšce podložek) provede 5 měření rozmístěných po 500 mm a zjistí se maximální 

a minimální vzdálenost mezi měřeným povrchem (podlaha, stěna, strop) a spodním 

lícem latě. 
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obr. 22 Místní rovinnost vodorovné kce (převzato z [3.]) 

Zkouška těsnosti spoje pásů 

Pomocí špičky izolatérské špachtle se projíždí z boku spoj a kontroluje se přilnavost dvou 

pásů. Tuto zkoušku lze provádět v teplotním rozmezí 10-20 °C. 

3.4 BOZP a PO 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a plány evakuace. 

Dále se musí dodržovat požadavky následujících předpisů:  

• zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• NV č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• NV č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

• NV č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• NV č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• 362/2005 Sb 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 
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Zajištění osobní ochrany 

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP): 

• ochranné brýle 

• pracovní rukavice 

• pracovní obuv S3 

• ochrannou přilbu  

• reflexní vestu 

Přístup na staveniště  

Celé staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob. Na staveniště bude 

zhotoven jeden sjezd pro dopravní prostředky, který bude hlídán hlídačem a jeden vstup 

pro osoby s vrátnicí do buňkoviště. Samotný vstup na stavbu bude ošetřen systémem 

conVision. 

Tabulka rizik 

Riziko Opatření Pravděp. Závažnost Vyhodnocení 

Pád těžkého 

Břemene při 

přemisťování 

Proškolení 

vazače 

1 5 5 -Střední riziko 

Úraz 

elektrickým 

proudem  

Pravidelná kontrola 

elektrických 

zařízení  

3 4 12 -Vysoké 

riziko 

Znečištění 

pokožky 

asfaltem 

OOPP , dodržování 

pracovního 

postupu 

4 1 4 – Nízké riziko 

Pád z výšky Kolektivní ochrana , 

OOPP 

4 5 20 – Vysoké 

riziko 

Popálení  Proškolení o práci s 

hořákem 

4 3 12 – Vysoké 

riziko 

tab. 17 Tabulka rizik – Asfaltové pásy 

Vysvětlivky:  

Číselné ohodnocení pravděpodobnosti že vznikne zranění:  

• 1 – Velmi nepravděpodobné   

• 2 – Nepravděpodobné   

• 3 – Pravděpodobné   

• 4 – Velmi pravděpodobné   

• 5 – Jisté  

Číselné ohodnocení závažnosti vzniklého úrazu:  

• 1 – Velmi lehké zranění (bez ošetření)   

• 2 – Nezávažné poranění (pracovní neschopnost 0-3 dny)   

• 3 – Závažné poranění (více jak 3 dny pracovní neschopnost)   
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• 4 – Vážné zranění (nutnost hospitalizace)   

• 5 – Smrtelné zranění  

Vyhodnocení míry rizika   

 

obr. 23 Tabulka vyhodnocení míry rizika 

3.4.1 Vymezení odpovědnosti  

Odpovědní zaměstnanci = vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně 

technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně 

seznámit se změnami všechny zaměstnance a informovat vedení stavby. 

Pracovníci = musí být před zahájením činnosti seznámeni též o všech dodavatelích 

jednotlivých prací, které jsou souběžně prováděny na staveništi a tato pracoviště sousedí 

s pracovištěm zaměstnance. 

3.5 Vliv na životní prostředí 

3.5.1 Náklady s odpady 

Předpisy:  Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

Odpady vzniklé na stavbě třídí zaměstnanci so označených shromažďovacích kontejnerů. 

Za třídění odpadů podle katalogu odpadů zodpovídá každý zaměstnanec. V případě 

vzniku nebezpečných odpadů bude shromážděny v nádobě zabezpečené před 

povětrnostními vlivy. Shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno štítkem 

a identifikačním listem nebezpečných odpadů. 

Je zakázáno na staveništi spalovat jakékoli hořlavé odpady. 
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Tabulka odpadů– katalog odpadů dle vyhláška Č. 8/2021 

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie Odpad Nakládání s odpadky 

20 03 01 Směsný komunální 

odpad 

O Zbytky potravin, 

obalů  

Skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 

12 03 01 

O Zbytky 

asfaltového pásu 

Recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 

nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

N Obal od 

penetračních, 

hydroizolačních 

látek  

Speciální likvidace 

05 01 17 Asfalt O Asfaltový 

penetrační nátěr 

Speciální likvidace 

15 01 02 Plastové obaly O Kbelíky, fólie Recyklace 

17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 

09 01-03 

O Všechny ostatní 

odpady 

Recyklace 

tab. 18 Tabulka odpadů – Hydroizolační asfaltová vrstva 

 

Odpady lze předávat jen oprávněným osobám, které jsou držitelem platného souhlasu k 

provozování zařízení, vydaného krajským úřadem. Při předání nebezpečných odpadů 

bude vyplněn evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. 

3.5.2 Vodní hospodářství  

Předpisy :  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Napojení zařízení staveniště na kanalizaci a vodovod je možné jen na základě smlouvy 

s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace a vodovodu. 

Je zakázáno jakékoliv vypouštění odpadních vod do vodního toku, kanalizace nebo 

zasakování odpadních vod bez povolení! 

Je zakázáno umývání techniky na nezabezpečených plochách staveniště! 

Při užívání stavby bude zamezeno podmačení okolních pozemků i odvádění vod na okolní 

pozemky. 

3.5.3 Ochrana ovzduší 

Předpisy: Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákon  

U mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (doprava) bude vizuálně sledován technický 

stav, v případě nadměrných emisí do ovzduší může být zdroj vykázán ze stavby. 
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3.5.4 Ochrana přírody 

Předpisy: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

V případě výskytu dřevin na staveništi, které jsou určeny k zachování, dbát na postup 

podle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Pojezdem techniky nebo prací jeřábu nesmí dojít k poškození dřevin. 

Během výstavby se sleduje výskyt živočichů na stavbě, jejich pohyb, hnízdění a následně 

případně konzultace s veterinární stanicí.  
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4 Technologický postup –ETICS 

4.1 Vstupní materiály a výrobky 

Tepelná izolace EPS  - např. Isover GreyWall plus 

Popis Hodnota 

Tloušťka 180 mm 

Délka x šířka 1000 x 500 mm 

Tepelný odpor 5,8 m2 •K•W-1 

Třída reakce na oheň E 

tab. 19 Tepelná izolace – vlastnosti 

Fasádní omítka silikátová – např. Weberpas silikát 

Popis Hodnota 

Velikost zrn 1-3 mm 

Spotřeba 1,8-4,6 kg/m2 

Tepelný vodivost 0,8 W/mK 

Třída reakce na oheň A2 

 

4.1.1 Výpis materiálu  

• Lepící malta paropropustná na bázi Cementu – Množství: 803,48 Kg 

• Tepelná izolace – EPS – Množství : 200,87 m2 

• Stěrková paropropustná malta- 803,48 Kg 

• Sklovláknitá perlinková tkanina – Množství : 200,87 m2 

• Penetrace pod omítky  

• Fasádní omítka silikonová 

• Okenní lišty 

• Rohové lišty 

• Zakládací profil  

• Zatloukací hmoždinky 

4.1.2 Zásady manipulace, skladování 

Veškerý materiál bude na stavbu dovezen nákladním automobilem a uskladněn v 1.PP, 

kde bude ochráněn od vlivů slunce a deště. Jednotlivé palety s tepelnou izolací mohou 

být vyskladněny a jeřábem přeneseny na střechy či na zem těsně před jejich použitím.  

4.1.3 Metody ověření kvality materiálu 

Při příjezdu materiálu na stavbu se zkontroluje dodací list. Zkontroluje se druh materiálu 

a jeho množství. Před použitím se zkontroluje, zda nedošlo k poškození či expiraci 

materiálu. 
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4.2 Pracovní podmínky 

4.2.1 Připravenost pracoviště 

Stavba musí být napojena na kanalizaci, vodovod a elektrické vedení. 

4.2.2 Struktura pracovní čety 

1 x Mistr fasádníků 

5 x Fasádník  

4.2.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

S ohledem na práci na fasádním se lešení nesmí pracovat při velkém větru a dešti.  

Teplota nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Při zpracování silikátových výrobků 

může být teplota v rozmezí +8 ºC až +25 ºC. 

4.2.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

Ruční míchadlo 

Odporová řezačka polystyrénu 

Příklepová vrtačka 

Fasádní lešení 

Pomůcky: vodováha, kbelík na rozmíchání lepidla, zednická lžíce, ozubené hladítko, 

plstěné hladítko, kladívko, váleček 

4.2.5 Technologický postup 

Podklad musí být suchý a pevný, zbavený všech nečistot a mastnot.  

Následuje montáž zakládacích soklových lišt. Na stěnu se zpravidla upevňují zatloukacími 

hmoždinkami. Vzájemné napojení jednotlivých lišt se provádí s pomocí plastových 

spojek, které umožňují jejich dilatování. [8.] 

Lepení tepelné izolace  

Podle návodu se smíchá lepící směs s vodou a rozmíchá se pomocí ručního míchadla. 

Lepidlo se nanese v podobě obvodového rámečku a terčů uprostřed. Deska by měla být 

přilepená na min. 40 % plochy. Izolace se lepí zdola nahoru, horizontálně a na vazbu. 

Izolace musí být rozměřena tak, aby rohy otvorů vycházely do plochy desky, ta v rozích 

musí tvořit tvar písmene L. Svislé i horizontální spáry musí být od rohů vzdáleny min. 

100 mm. V rozích budov se desky pokládají střídavě na vazbu. Rozměry izolační desky se 

upravují pomocí odporové řezačky. V průběhu práce je nutno kontrolovat rovinnost 

výsledného povrchu. [8.] 

Kotvení tepelné izolace  

Kotvení se provádí na základě projektové dokumentace a technologického předpisu 

nositele systému. Minimálně 5-6 kotev na jednu desku. Navrhuje se v souladu s postupem 

uvedeným v ČSN 732902.  
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Po přiměřeném zatuhnutí lepícího tmelu (zpravidla 24 hodin po nalepení izolace) 

je možné přistoupit k montáži fasádních hmoždinek. Desky se ukotví talířovými 

hmoždinkami s ocelovým trnem. Pro jejich montáž se využije tzv. zápustná montáž. 

Jako první se skrz izolaci vyvrtá otvor do zdi pro hmoždinky a následně se vyfrézuje otvor 

pro provedení zápustné montáže. Následně se vloží hmoždinka, zatluče se trn a pomocí 

expanzní pěny se zavíčkuje otvor. [8.] 

Před tím, než se přistoupí k vytvoření omítkového souvrství, je vhodné provést kontrolu 

nalepených desek. Případné mezery mezi fasádními deskami je možné doplnit přířezů, 

tepelné izolace nebo pomocí PUR pěny. Následuje přebroušení celé plochy do roviny tak, 

aby vznikla rovná souvislá plocha. [8.] 

Aplikace stěrky s perlinkou  

Minimální tloušťka stěrky je 2 až 5 mm. Stěrku provádíme vždy směrem shora dolů. 

Následuje realizace armované vrstvy. Ta se nanáší pomocí ozubeného hladítka s velikostí 

zubu 10 × 10 mm. Do této vrstvy se vkládá výztužná síťovina (perlinka). Perlinka se pokládá 

shora dolů a pomocí hladítka se vtlačí do stěrky. Stěrka protlačená perlinkou se uhladí do 

výsledné roviny. Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou. Jednotlivé pásy 

výztužné tkaniny se kladou se vzájemným přesahem nejméně 100 mm. Všechny hrany, 

rohy, nároží a ostění otvorů se vyztuží osazením rohového profilu do stěrkové vrstvy. [8.] 

Po vytvoření základní vrstvy je nutná technologická přestávka 3-4 dny [8.] 

Nanesení omítky  

Jako první krok při realizaci omítky se očistí povrch a nanese se penetrace. Poté 

se provede osazení klempířských prvků, jako jsou parapety, oplechování, dále osazení 

odvětrávacích mřížek do fasády a další komponenty.  

Před nanášením omítky se musí směs důkladně promíchat. Následně se provede 

natažení omítky. S nanesením omítky by se mělo končit na rozhraní ploch např. rohy, 

nároží. 

4.3 Jakost provedení 

• Kontrola projektové dokumentace  

• Kontrola podkladu  

• Kontrola nalepení a přikotvení tepelné izolace 

• Kontrola provedení perlinky s lepidlem  

• Kontrola provedení fasádní omítky 

4.4 BOZP a PO 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a plány evakuace. 

Dále se musí dodržovat požadavky následujících předpisů:  

• zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
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• zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• NV č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• NV č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

• NV č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• NV č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• 362/2005 Sb 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 

Zajištění osobní ochrany 

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP): 

• ochranné brýle 

• pracovní rukavice 

• pracovní obuv S3 

• ochrannou přilbu  

• reflexní vestu 

Přístup na staveniště  

Celé staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob. Na staveniště bude 

zhotoven jeden sjezd pro dopravní prostředky, který bude hlídán hlídačem a jeden vstup 

pro osoby s vrátnicí do buňkoviště. Samotný vstup na stavbu bude ošetřen systémem 

conVision. 

4.4.1 Vymezení odpovědnosti  

Odpovědní zaměstnanci = vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně 

technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně 

seznámit se změnami všechny zaměstnance a informovat vedení stavby. 

Pracovníci = musí být před zahájením činnosti seznámeni též o všech dodavatelích 

jednotlivých prací, které jsou souběžně prováděny na staveništi a tato pracoviště sousedí 

s pracovištěm zaměstnance. 
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4.5 Vliv na životní prostředí 

4.5.1 Náklady s odpady 

Předpisy:  Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

Odpady vzniklé na stavbě třídí zaměstnanci do označených shromažďovacích kontejnerů. 

Za třídění odpadů podle katalogu odpadů zodpovídá každý zaměstnanec. V případě 

vzniku nebezpečných odpadů bude shromážděny v nádobě zabezpečené před 

povětrnostními vlivy. Shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno štítkem 

a identifikačním listem nebezpečných odpadů. 

Je zakázáno na staveništi spalovat jakékoli hořlavé odpady. 

Odpady lze předávat jen oprávněným osobám, které jsou držitelem platného souhlasu 

k provozování zařízení, vydaného krajským úřadem. Při předání nebezpečných odpadů 

bude vyplněn evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. 

4.5.2 Vodní hospodářství  

Předpisy :  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Napojení zařízení staveniště na kanalizaci a vodovod je možné jen na základě smlouvy 

s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace a vodovodu. 

Je zakázáno jakékoliv vypouštění odpadních vod do vodního toku, kanalizace 

nebo zasakování odpadních vod bez povolení! 

Je zakázáno umývání techniky na nezabezpečených plochách staveniště! 

Při užívání stavby bude zamezeno podmačení okolních pozemků i odvádění vod na okolní 

pozemky. 

4.5.3 Ochrana ovzduší 

Předpisy: Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákon 

Při tomto pracovním procesu by nemělo docházet k žádnému znečištění ovzduší 

4.5.4 Ochrana přírody 

Předpisy: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

V případě výskytu dřevin na staveništi, které jsou určeny k zachování, dbát na postup 

podle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Pojezdem techniky nebo prací jeřábu nesmí dojít k poškození dřevin. 

Během výstavby se sleduje výskyt živočichů na stavbě, jejich pohyb, hnízdění a následně 

případně konzultace s veterinární stanicí.  
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5 Technologický postup – Marmoleum 

5.1 Vstupní materiály a výrobky 

Lepidlo EC1 s nízkými emisemi- např. UZIN KE 2000 S 

Popis Hodnota 

  

Doba kladení 15-120min 

Spotřeba 180 – 380 g/m 

Min teplota při 

zpracování 

15 °C na podlaze 

Konečná pevnost Po 3 dnech 

 

Marmoleum – např. Marmoleum Home 

Popis Hodnota 

Tloušťka 2-4 mm 

Kročejová 

neprůzvučnost 

≤4-7 dB vázáno na 

tloušťku 

Šířka role 200 cm 

Tepelný vodivost 0,17 W/mK 

Protiskluznost R9 

 

5.2 Pracovní podmínky 

5.2.1 Připravenost staveniště 

Patro, ve kterém bude prováděna pokládka marmolea, by mělo být důkladně vyčištěno. 

Všechny nosné konstrukce plně vyzrálé. Jelikož se jedná o finální povrch, který by během 

stavebních prací mohl být poškozen, bude proveden mezi posledními vnitřními pracemi.  

5.2.2 Struktura pracovní čety 

1x Mistr Podlahářů  

5 x Podlahář 

5.2.3 Bezprostřední podmínky pro práci  

Prostor musí být dostatečně osvětlený. Podklad musí být 48 h před zahájením práce 

stabilní při teplotě 18 °C. Materiál a lepidlo musí být nejméně po dobu 24 h ve stejném 

prostředí (18 +°C). Měla by být provedena zkouška vlhkosti podkladu.  
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5.2.4 Stroje a přístroje 

• Strip and seam cutter 

• Podlahářský nůž s lichoběžníkovou a háčkovou čepelí 

• Zubová lišta (B1;A2) 

• Válec o hmotnosti 50-70 kg 

• Vyhlazovací kladívko 

• Ruční hladítko 

• Natrhávač 

• Špachle 

• Hadřík 

5.2.5 Technologický postup 

Příprava 

Před instalací by měly být role zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že byla přijata správná 

barva, číslo šarže a množství, a že je materiál v dobrém stavu.  

Bude použit materiál ze stejné šarže / barvy a pásy budou instalovány s čísly po sobě 

jdoucími. Použití různých výrobních šarží bude mít vždy za následek viditelné rozdíly 

v odstínu. Číslo šarže je jasně vyznačeno na obalu materiálu a před zahájením instalace 

musí být zkontrolováno. [7.] 

Po rozbalení rolí v pořadí podle jejich čísel, následuje hrubé přiřezání pásů s asi 5 - 10 cm 

přesahem na každý pás. Zpětně bude každý pás přemotán po délce, před tím, než 

se upraví ke zdi nebo se upraví jeho délka, aby se uvolnilo jakékoliv pnutí role. Jakmile 

je jednou role již zpětně přemotaná, postaví se připravené řezy svisle a v tomto stavu 

se nechají po dobu přibližně 15 minut před rozvinutím pro přířez. [7.] 

Instalace prvního pásu 

Pás se rozvine a obě hrany pásů se ořežou v šířce cca 1,5 -2 cm z důvodu odstranění 

deformace hran při skladování a manipulaci. Na pás se obkreslí zeď a podle navržené linky 

se ořízne. Pás bude uložen rovnou hranu přibližně 2 cm od hrany z továrny a Marmoleum  

se natrhne pomocí podlahářského nože s lichoběžníkovou čepelí se následně odřízne. 

Po odříznutí se nakreslí na podklad linii spoje pro vymezení prostoru na nanášení lepidla. 

[7.] 

Pás se přetáhne zpět na cca polovinu své délky a začne se nanášet lepidlo. Lepidlo musí 

být rovnoměrně naneseno po celé ploše podkladu ohraničeného předkreslenou linií. 

Je nutné zajistit řádné nanesení hlavně u hran marmolea.  Po nanesení lepidla na podklad 

se na něj hned položí marmoleum a bude ihned zaválcováno. Nejdříve se bude pásu 

válcovat na šířku a poté na délku. Znovu bude nutné soustředit se na hrany. Následovně 

bude stejný postup u druhé poloviny pásu. [7.] 
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Instalace druhého pásu  

Druhý pás po rozvinutí položte s přesahem cca 2 cm přes první. Ořízněte okraje jako 

u prvního pásu a označte okraj pásu na podklad. Lepení a pokládka je stejná jako 

u prvního pásu [7.] 

Nesvařované spoje 

Bezprostředně po nalepení a zaválcování pásu bude spoj obtáhnut (natržen) 

natrhávačem podél ořezaného okraje prvního pásu a spoj se prořízne podlahářským 

nožem s háčkovou čepelí,  a opět se mírně podřízne. Jakmile bude spoj proříznut, uříznutý 

okraj by měl pouze spadnout na místo podél okraje prvního pásu. Ručním válečkem 

budou zaválcovány okraje obou pásů, aby se zajistil úplný kontakt s lepidlem. veškeré 

přebytečné lepidlo bude odstraňeno vlhkým hadříkem. Je důležité řezat a válcovat okraje, 

dokud je lepidlo ještě vlhké. [7.] 

Pokud dojde podél spoje k mezerám, mohou být spáry vyplněny voděodolným PVA 

lepidlem, do kterého se zamíchá prach nebo kousky z marmolea, aby lepidlo mělo 

stejnou barvu. Lepidlo se pomocí špachtle nanese na dané místo. Přebytečný materiál se 

odstraní navlhčeným hadříkem a nechá se zaschnout. [7.] 

5.3 Jakost provedení 

• Kontrola projektové dokumentace 

• Kontrola materiálu 

• Kontrola podkladu  

• Kontrola přilnutí k podkladu 

• Kontrola rovinnosti  

 

5.4 BOZP a PO 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a plány evakuace. 

Dále se musí dodržovat požadavky následujících předpisů:  

• zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

• zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• NV č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• NV č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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• NV č. 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

• NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

• NV č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• NV č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• 362/2005 Sb 

• vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 

Zajištění osobní ochrany 

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP): 

• ochranné brýle 

• pracovní rukavice 

• pracovní obuv S3 

• ochrannou přilbu  

• reflexní vestu 

Přístup na staveniště  

Celé staveniště bude oploceno proti vstupu nepovolaných osob. Na staveniště bude 

zhotoven jeden sjezd pro dopravní prostředky, který bude hlídán hlídačem a jeden vstup 

pro osoby s vrátnicí do buňkoviště. Samotný vstup na stavbu bude ošetřen systémem 

conVision. 

5.4.1 Vymezení odpovědnosti  

Odpovědní zaměstnanci = vedoucí zaměstnanci jsou povinni při každé změně 

technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně 

seznámit se změnami všechny zaměstnance a informovat vedení stavby. 

Pracovníci = musí být před zahájením činnosti seznámeni též o všech dodavatelích 

jednotlivých prací, které jsou souběžně prováděny na staveništi a tato pracoviště sousedí 

s pracovištěm zaměstnance. 

5.5 Vliv na životní prostředí 

5.5.1 Náklady s odpady 

Předpisy:  Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

Odpady vzniklé na stavbě třídí zaměstnanci do označených shromažďovacích kontejnerů. 

Za třídění odpadů podle katalogu odpadů zodpovídá každý zaměstnanec. V případě 

vzniku nebezpečných odpadů bude shromážděny v nádobě zabezpečené před 

povětrnostními vlivy. Shromaždiště nebezpečných odpadů bude označeno štítkem 

a identifikačním listem nebezpečných odpadů. 
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Je zakázáno na staveništi spalovat jakékoli hořlavé odpady. 

Odpady lze předávat jen oprávněným osobám, které jsou držitelem platného souhlasu 

k provozování zařízení, vydaného krajským úřadem. Při předání nebezpečných odpadů 

bude vyplněn evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. 

5.5.2 Vodní hospodářství  

Předpisy :  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Napojení zařízení staveniště na kanalizaci a vodovod je možné jen na základě smlouvy 

s vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace a vodovodu. 

Je zakázáno jakékoliv vypouštění odpadních vod do vodního toku, kanalizace nebo 

zasakování odpadních vod bez povolení! 

Je zakázáno umývání techniky na nezabezpečených plochách staveniště! 

Při užívání stavby bude zamezeno podmačení okolních pozemků i odvádění vod na okolní 

pozemky. 

5.5.3 Ochrana ovzduší 

Předpisy: Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákon 

Při tomto pracovním procesu by nemělo docházet k žádnému znečištění ovzduší. 

5.5.4 Ochrana přírody 

Předpisy: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

V případě výskytu dřevin na staveništi, které jsou určeny k zachování, dbát na postup 

podle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Pojezdem techniky nebo prací jeřábu nesmí dojít k poškození dřevin. 

Během výstavby se sleduje výskyt živočichů na stavbě, jejich pohyb, hnízdění a následně 

případně konzultace s veterinární stanicí.  
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1 Informační údaje o stavbě, popis staveniště 

1.1 Informační údaje 

Název stavby:  Modřanský cukrovar, bytový dům A 

Místo stavby:   Komořanská, Praha 12 

Katastrální území:  Modřany 

parcelní čísla pozemků:  4083, 3255/12, 3255/3, 3251, 3255/2, 3252/3 

3252/4, 3255/10 3255/1, 3255/11, 4085 

1.2 Popis staveniště 

Projekt řeší výstavbu bytového domu s vybudováním nezbytné technické a dopravní 

infrastruktury, která bude součástí budoucího polyfunkčního souboru Modřanský 

cukrovar.  

Jedná se o území bývalého modřanského cukrovaru, které bylo v minulosti z velké části 

vyklizené. Řešené území se nachází mezi ulicemi U Spořitelny na severní straně, 

Komořanská na východní straně, K Modřanskému nádraží na jižní straně a železnicí 

a řekou na západní straně. 

Celé území bude po dobu stavby oplocené, ze severu, východu a jihu stávající plnou zdí, 

na západní hranici staveniště je vybudována opěrná stěna, která bude doplněna 

staveništním oplocením. Je navrženo jedno buňkoviště, které bude napojeno na vodu, 

kanalizaci a elektriku. Podle potřeby budou na staveništi doplněna mobilní WC typu TOI. 

Bytový dům je podsklepený jedním podzemním podlažím, avšak z důvodu svažitosti 

pozemku směrem k západu bude zapotřebí spíše zeminu dosypávat pro srovnání terénu 

na rovinu základové desky. Pro násypy bude využit přednostně materiál z předmětného 

území, ať už to bude vhodně zpracovaný recyklát nebo zemina z provedených výkopů.  

Objekt bude založen na pilotech, nosný systém je navržený z monolitických ŽB konstrukcí. 

Pro zemní práce budou na staveništi použita rypadla, dozery, nakladače a hutnící válce, 

pro zakládání bude zapotřebí pilotovací souprava. Pro hrubou výstavbu bude 

na staveništi zapotřebí dvou věžových jeřábů. Stavba bude dbát na rozumném časovém 

rozložení prací pro jednotlivé stroje zejména v blízkosti stávající zástavby na severní 

straně. 
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2 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 

zajištění 

2.1 Voda  

Výpočet spotřeby vody viz technická zpráva zařízení staveniště. 

Qn= 3,12l/s 

2.2 Elektrická energie 

Výpočet spotřeby viz technická zpráva zařízení staveniště.  

S = 339,16 kW 

Odhadovaný soudobý příkon stavby a zařízení staveniště je cca 339,16 kW. Místo napojení 

na provizorní TR 22/0,4kV/630 kVA vybudovanou v předstihu, umístění viz Situace zařízení 

staveniště. 

2.3 Stavební materiál 

Mezi hlavní materiály pro výstavbu patří beton. Beton se bude dovážet z betonárky 

pomocí automixů, na staveniště. Následně čerpadly a bádiemi. Ocelová výztuž bude 

na stavbu dovezena nákladními automobily a jeřábem přenesena místo uskladnění. 

Bednění bude dovezeno na stavbu nákladními automobily. Většina bednění bude 

opětovně používáto.  Prefabrikované konstrukce budou dováženy na nákladních vozech 

a přenášeny jeřábem.  

Potrubí, šachty a písek pro výstavbu technické infrastruktury bude na stavbu dovezen 

nákladními automobily a na místo dopraven nakladačem a ručně. 

Sypké materiály pro výstavbu komunikací budou dováženy nákladními vozy a hutněny 

válcem.   

Veškeré další materiály budou dovezeny standartním způsobem a uskladněn dle pokynů 

a požadavků dodavatele materiálu.  

3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno pomocí nového sjezdu do ulice Komořanská. Viz výkresy 

zařízení staveniště. Po vybudování vjezdu do podzemí 1.PP bude možné využít tento 

vjezd z ulice U Spořitelny.  

Celkové řešení je znázorněno ve výkresech zařízení staveniště.  

3.2 Napojení na kanalizaci  

ZS bude napojeno na stávající kanalizační řad v ul. Komořanská přes flexibilní přípojku. 

Na místech vzdálenějších od objektů ZS budou instalována chemická WC typu TOI. 
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3.3 Napojeni na vodovod 

Na začátku stavby bude vybudována staveništní přípojka, která bude napojena 

na vodovodní řád v ul. U Spořitelny.  

3.4 Napojení na elektrickou energii 

Napojení el. energie bude na provozní trafostanici. Ta bude sloužit jako připojovací místo 

pro stavbu budovy A, technické / dopravní infrastruktury a pro napojení objektů zařízení 

staveniště.  

3.5 Odvodnění staveniště  

Při stavebních pracích nebude dosažena hladina spodní vody, v době provádění zemních 

prací nebudou výrazně změněny zásekové schopnosti v řešeném území pro likvidaci 

srážkových vod. V rámci výstavby budou vybudovány nové dešťové kanalizace 

se systémem odvodnění do řeky, retenční objekty a vsakovací nádrže, které budou 

s postupem výstavby využity 

3.6 Odvod splaškových vod 

Pro odvod splaškových vod bude využita nově vybudovaná splašková kanalizace, která 

bude připojena na stávající kanalizační řád v ul. Komořanská. 
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4 Specifikace prvků zařízení staveniště 

4.1 Buňkoviště 

Na staveništi bude připraveno jedno buňkoviště sestavené pro hygienické, sociální 

a skladovací zázemí zhotovitele. Sestavy budou realizovány ve dvou podlažích o celkové 

výšce 5,6m a půdorysných rozměrech 32,4 x 7,2m. 

 

tab. 1 Buňkoviště 

Podrobné informace viz technická zpráva zařízení staveniště. 

4.2 Staveništní oplocení 

Areál je z větší části oplocen plnou zdí, případně oplocení tvoří zdi zachovaných objektů. 

V rámci přípravy staveniště bude podél západní hranice doplněna opěrná zeď 

o provizorní staveništní oplocení. Ve vjezdu na staveniště bude uzamykatelná dvoukřídlá 

brána o šířce min 5,0 m. Nový plot bude zřízen jako systémový mobilní plot z kovových 

dílců, osazovaný do betonových posuvných patek. Celková délka staveništního oplocení 

je cca 415 m. 

Název buňky Počet Hrubá plocha Počet osob 

1.NP    

Sklad  3 42,6 m2 - 

Kancelář skladníka 1 14,2 m2 1 

Umývárna /WC 2 28,4 m2 120 

Šatna  5 71 m2 50 

Kantýna 1 14,2 m2 - 

2.NP     

Umývárna / WC 1 14,2 m2 60 

Jednací místnost 2 28,4 m2 20 

Kancelář TDI 1 14,2 m2 1 

Kuchyňka 1 14,2 m2 - 

Kancelář dodavatel 7 99,4 m2 13 
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4.3 Jeřáb 

Na staveništi jsou navrhnuty dva věžové jeřáby J1 a J2. Jeřáby budou kotveny 

do základové desky mimo půdorys nadzemních podlaží. Pozice jeřábů jsou naznačeny 

na výkresech zařízení staveniště.  

4.4 Očista vozidel  

Na staveništi bude umístěna mobilní mycí linka s rekuperací vody včetně sedimentační 

nádrže, která bude pravidelně vyvážena. Linka bude umístěna u provizorní staveništní 

komunikace naproti výjezdu ze staveniště. Umístění linky je patrné z výkresu staveniště. 

Konkrétní typ linky bude upřesněn dodavatelem stavby před zahájením výstavby. 

5 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě bude docházet k určitým negativním vlivům na okolí. Při stavebních 

činnostech je nutné dbát na udržování pořádku na staveništi a dodržovat veškeré normy 

o ochraně životního prostředí.  

K znečišťování ovzduší bude docházet nejvíce při zemních pracích a dále z důvodu 

navýšení dopravy v dané lokalitě. K dočasným zdrojům znečišťování patří staveništní 

mechanismy.  

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 

hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí 

nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. Konstrukce a použité 

materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. Manipulace 

věžových jeřábů s břemenem bude mimo oplocenou část staveniště zakázána. 

Veškeré vedení mobilních operátorů jdoucích nad staveništěm musí investor chránit před 

přerušením.  

 

6 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 

asanace, demolice, kácení dřevin 

6.1 Pracovní doba  

Stavební a montážní práce budou probíhat 6 dní v týdnu od 7:00 až 18:00. Hlučné činnosti 

budou prováděny v časech 8:00-18:00. v čase 12:00-13:00 se uvažuje polední přestávka. 

6.2 Ochrana okolí staveniště 

Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaným osobám oplocením. Chod stavby 

nesmí svým provozem zabránit přístupu pro požární techniku, omezit provoz linek 

hromadné dopravy. 

Po dobu výstavby musí být umožněn přístup k veřejným požárním hydrantům, vstupním 

šachtám kanalizace a uličním hydrantům a telekomunikačním kabelům. 
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Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení bude vždy ruční 

a za spoluúčasti správce sítě. 

Stavba přijme veškerá opatření proti zabránění průniku nečistot do kanalizace a úniku 

ropných látek ze stavebních strojů a automobilů, v případě úniku bude okamžitě 

zjednána náprava k minimalizaci vlivu na životní prostředí. 

Umístění osvětlení a jeho směrování bude provedeno tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému osvětlení okolní zástavby. 

Po celou dobu výstavby bude na staveništi dodržována technologická kázeň při užívání 

stavebních strojů a mechanismů, opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti z dopravy 

a používání stavebních strojů a bude přísně dodržována doba stavby během dne i týdne. 

Konstrukce místních komunikací včetně chodníků, poškozené realizací akce, budou 

uvedeny do plně funkčního stavu, spolu s obnovou všech bezbariérových úprav, 

s obnovou dopravního zařízení (např. zábradlí a pevné sloupky) a dopravního značení 

včetně vodorovného. 

6.3 Požadavky na související asanace 

Nejsou  

6.4 Požadavky na demolice 

V průběhu výkopových prací pravděpodobně dojde k odhalení zrušených inženýrských 

sítí. Ty budou v rámci výkopů odstraněny a zlikvidovány dle platných předpisů, zvláště 

§ 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. 

6.5 Požadavky na kácení dřevin 

V rámci přípravy staveniště budou na základě povolení ke kácení odstraněny dřeviny 

kolidující s výstavbou. Odstranění dřevin bude provedeno mimo období hnízdění ptáků. 

 

7 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

7.1 Trvalé zábory 

Trvalý zábor pro staveniště po celou dobu výstavby je vymezen staveništním oplocením 

okolo řešeného území. 

7.2 Dočasné zábory 

V průběhu výstavby dojde k dočasným záborům. Zábory budou provedeny z důvodu 

napojování nových řadů. Zábory pro realizaci budou ve vzdálenoti 1,5 m od hrany výkopů.  

Výpis záborů:   

• Zábor pro zhotovení dočasného komunikačního napojení areálu na ulici 

Komořanská a úprava chodníku.  

• Zábor pro přípojku vodovodu 
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• Zábor pro přípojku plynu  

8 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V době úpravy chodníku v ulici Komořanská při východním oplocení areálu bude provoz 

pěších převeden na opačnou stranu ulice, kde je nyní dostatečně prostorný chodník. 

Obchozí trasy a křížení pěších tras a tras staveništní dopravy bude řešeno vybraným 

dodavatelem stavby v rámci DIO před zahájením stavby. 

9 Druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

9.1 Předpokládané vznikající druhy odpadu 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 

12 01 03 Odpady ze svařování O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací 

oleje 

N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 
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Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

17 02 01  Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

N 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami 

N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 

O 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 

05 05 

O 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry O 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a 

podobné živnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů), včetně složek z 

odděleného sběru 

 

20 02 Odpad ze zahrad a parků  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 02 03  Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 02 Zemina a kameny O 

20 03 03 Uliční smetky O 

tab. 2 Přehled odpadu 
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9.2 Likvidace odpadu 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona 

č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle vyhlášky č. 184/2014 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných látek. Vyhláška č. 93/2016 Sb. 

stanoví katalog odpadů. 

Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán buď přímo na transportní vozidla, 

nebo do příslušných kontejnerů umístěných na ploše staveniště. Nebezpečný 

a nevyužitelný odpad bude předán k likvidaci odborné osobě nebo firmě k bezpečné 

likvidaci. 

Během výstavby bude původce odpadu odpad kontrolovat, zda odpad nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu 

nakládání s odpadem. 

Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, 

aby nedocházelo k estetickému, senzorickému nebo hygienickému znečištění okolí. 

10 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 

zemin 

Vhledem ke svažitosti terénu a výšce základové spáry bude nutné u objektů A provést 

svahované výkopy ve východní části jejich půdorysů a násypy v západní části půdorysů. 

BILANCE ZEMINY 

Výkopy (m3) Násypy (m3) Celková bilance (m3) 

10 054 22 913,00 12 859 

tab. 3 Bilance zeminy 

V první etapě výstavby bude docházet k deficitu zeminy. Chybějící množství bude 

nahrazováno nejlépe materiálem, který se nachází na staveništi. V případě nedostatku 

vhodného materiálnu v prostou staveniště bude potřebné množství zeminy na stavbu 

dovezeno. 

11 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

11.1 Ochrana proti hluku 

Pro ochranu proti hluku je nutné dodržovat předpisy a nařízení která stanovují opatření 

ke snížení hluku. Dále je nutné kontrolovat v průběhu stavby, zda nejsou překročovány 

hygienické limity hluku (NV č. 217/2016 Sb.). Pokud nelze hladinu hluku mechanismů 

snížit je nutné zabezpečit pasivní ochranu proti jeho šíření.  

11.2  Ochrana proti vibracím  

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.217/2016 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 

stavebních organizací. 
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11.3  Ochrana proti prachu a výfukovým plynům 

Pro minimalizaci prašnosti bude na stavbě zmenšen sklad sypkých stavebních materiálů 

a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti. Uskladněný materiál bude pravidelně 

ošetřován kropením nebo bude zakryt.  

Pro minimalizaci vyvážení nečistot ze stavby budou auta před výjezdem ze staveniště 

čištěna. Pravidelně budou čištěny povrchy příjezdových a odjezdových tras v blízkosti 

staveniště. Při plánování stavby budou preferovány moderní stavební mechanismy 

se sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. V době déletrvajícího sucha bude 

zajištěno pravidelné skrápění staveniště. Motory budou vypínány, pokud nebudou stroje 

a nákladní vozidla v činnosti. 

11.4  Ochrana podzemní vody 

Během výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a vod před znečištěním od ropných látek. 

Proto bude pravidelně kontrolován stav dopravních a stavebních mechanismů. 

Manipulaci s pohonnými hmotami a mazivy v prostoru stavby je nutné omezit 

na minimum. V případě úniku látek ropného původu musí být neprodleně zahájeny 

sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou zacházet v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů. V případě kontaminace 

půdy či horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem 

sanovat. 

12 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbu bude určen koordinátor BOZP, který bude kontrolovat dodržování bezpečnosti 

práce. Koordinátor BOZP zhotoví plán BOZP a navrhne opatření pro bezpečný provoz 

stavby a upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků a následně bude vyžadovat 

nápravu. 

Bezpečnostní předpisy  

• zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce  

• zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních 

vztazích 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

•  nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních 

ochranných, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, 

tech. zařízení, přístrojů a nářadí  

• vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a záznamy o úrazu 

13 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb 

Na této stavbě se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace. 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

14 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Dopravně inženýrská opatření budou zpracována a projednána v přípravné fázi realizace. 

Bude zde řešen sjezd ze staveniště a zabezpečení bezpečného provozu v okolních ulicích, 

dále zabezpečení pěších i dopravních tras při provádění přípojek inženýrských sítí 

a úpravě chodníku v ulici Pomořanská. 

Návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby překládat 

k odsouhlasení nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prostřednictvím 

příslušného silničního správního úřadu. 

15 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – 

provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě 

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné speciální podmínky nad rámec podmínek 

daných platnou legislativou. 

16 Postup výstavby 

Postup výstavby je detailně znázorněn v Harmonogramu a časoprostorovém grafu. 


