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Navrh inovativnich zmén, souvisejicich se zménou statutti vyznamnych sportovnich akci v CR

Proposal of Innovative Changes Related to the Change in the Statutes of Major Sports Events in the Czech Republic

ABSTRAKT

Bakalarska prace se zabyva projektovym
managementem zmeén v oblasti sportovnich
akci. Cilem je navrhnout zmeény v organizaci
mezinarodni sportovni akce vedouci ke
zmeneé  jejiho  statutu. Teoreticka Cast
definuje obsah projektového managementu
a nasledné specifika Mmanagementu
sportovnich akci. Metodicka cast wuvadi
metody doporucené pro dany projekt
a vybira sportovni akci pro jejich aplikaci.
V' praktické casti se nachazi vycet zmeén,
casovy harmonogram, financni analyza
a navrh postupu na implementaci.
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ABSTRACT

The bachelor's thesis focusses on project
management of changes in the field of sports
events. The goal is to propose changes in the
organization of an international sports event leading
to a change in its status. The theoretical part
introduces the content of project management and
subsequently the of the management of sports
events. The methodological part lists the methods
recommended for the given project and selects
a sporting event for their application. The practical
part contains a list of changes, a timetable, financial
analysis and a proposal for the implementation
procedure.

Cil prace: navrhnout inovativni zmény vedouci ke zmeéne statutu sportovni akce
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Oduvodnéni zameéru
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nastrojem pro
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ekonomicky,
prikladd,
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statutl je
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zebricku
rozsireni

ddlezitym
spolecCensky
| regionalni rozvoj. V bakalarské praci je
kdy poradani
sportovni akce prfimo ¢i nepfimo pusobi na
vyse zminéné oblasti. Posun na pomyslném
jednou z moznosti
akce a tudiz
i jejich potencialnich pfinosl. Podnik Barum

Vyuziti projektoveho
managementu

Zaver
Bakalarskd prace objevila nékolik prvkd,
které jsou pro konrétni zmeénovy projekt

INICIOVANI A VYMEZENI PROJEKTU

klicové, posoudila jejich vyznam a propojila
je s procesy projektového managementu.

Formulace zadkladnich aspektl projektu
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Vime, ze implementace inovaci je narocny
proces vyzadujici kvalitni pribéh pfipravné

PLANOVANI PROJEKTU

I realizacni faze. O to narocnéjsi je, kdyz
management zmeén propojime s jiz tak

Vytvoreni podkladi pro realizaci

Czech Rally Zlin ma za sebou dlouhou historii
se zkusenosti s narodnim i mezinarodnim
mistrovstvim. Proto byl v ramci metodické
casti vybran za akci vhodnou pro aplikaci
zjisténych vazeb a navrzeni planu pro jeho
povyseni ze soucasného mistrovstvi Evropy
na prestizni mistrovstvi sveta.
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slozitym  prostredim sportovnich  akci.
Vznika tim narok na peclivou koordinaci

REALIZACE PROJEKTU

managementu, zainteresovanych stran,
hromadnych médii i organd mistni

Rizeni pribéhu podle planu
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samospravy. Avsak s tim nam mohou
pomoc osvedcené metody zvolené pro

VYHODNOCENI A UZAVRENI PROJEKTU

konkrétni zkoumany projekt zmeéeny statutu
vyznamné sportovni akce.

Porovnéani pland s vysledkem,
archivace projektové dokumentace




