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ID Režim
úkolu

Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Převzetí staveniště 1 den 6.3. 23 6.3. 23
2 Průzkumné práce 1 den 7.3. 23 7.3. 23 1
3 Geodetické zaměření stavby, 

přípojek a ostatních objektů
1 den 8.3. 23 8.3. 23 2

4 Skrývka zeminy 2 dny 9.3. 23 10.3. 23 3
5 Oplocení staveniště 1 den 13.3. 23 13.3. 23 4
6 Dopravní značení 1 den 14.3. 23 14.3. 23 5
7 Zpevnění ploch 1 den 15.3. 23 15.3. 23 6
8 Výstavba buňkoviště 1 den 16.3. 23 16.3. 23 7
9 Sítě provizorní- vod, el 5 dny 16.3. 23 22.3. 23 8SS
10 Osvětlení staveniště 1 den 23.3. 23 23.3. 23 9
11 Zřízení mycí linky 1 den 24.3. 23 24.3. 23 10
12 Provedení zápor 4 dny 27.3. 23 30.3. 23 11
13 Výkopy stavební jámy 4 dny 30.3. 23 4.4. 23 12SS+3 dny
14 Záporové pažení 3 dny 4.4. 23 6.4. 23 13SS+3 dny
15 Dodatečné výkopy 2 dny 14.4. 23 17.4. 23 18SS+2 dny
16 Finální úprava výkopů 1 den 18.4. 23 18.4. 23 15
17 Čerpání vody 49 dny31.3. 23 13.6. 23 12
18 Drenáž 3 dny 12.4. 23 14.4. 23 24
19 Montáž věžového jeřábu 1 den 27.3. 23 27.3. 23 11
20 Demontáž věžového jeřábu 1 den 4.9. 23 4.9. 23 98SS+6 dny
21 Kanalizační přípojka 4 dny 28.3. 23 31.3. 23 19
22 Dešťová přípojka 5 dny 26.5. 23 1.6. 23 28
23 Dešťová přípojka- zpevněná 2 dny30.10. 2331.10. 23 245
24 Vodovodní přípojka 5 dny 3.4. 23 11.4. 23 21
25 Elektro přípojka 3 dny 10.8. 23 14.8. 23 106
26 Tepelné čerpadlo- vrty 12 dny 7.9. 23 22.9. 23 20FS+2 dny
27 Kompletace tepelného 

čerpadla- venek
3 dny 25.9.

23
27.9. 23 26

28 Kanalizace pod 1NP 3 dny 23.5. 23 25.5. 23 49SS
29 uložení zemnících pásků 3 dny 19.4. 23 21.4. 23 16
30 betonáž pasů PB C20/25 1 den 24.4. 23 24.4. 23 29
31 bednění pasů ŽB 1 den 25.4. 23 25.4. 23 30
32 výztuž pasů ŽB 1 den 26.4. 23 26.4. 23 31
33 betonáž pasů z ŽB C25/30 1 den 27.4. 23 27.4. 23 32
34 odbednění pasů ŽB 1 den 28.4. 23 28.4. 23 33
35 Podsyp + zhutnění pod zákl. kcí.2 dny 2.5. 23 3.5. 23 34
36 armování desky 2 dny 4.5. 23 5.5. 23 35
37 betonáž desky 1 den 9.5. 23 9.5. 23 36
38 uložení zemnících pásků 2 dny 1.6. 23 2.6. 23 57SS
39 betonáž pasů z PB C20/25 1 den 5.6. 23 5.6. 23 38
40 bednění pasů ŽB 1 den 6.6. 23 6.6. 23 39
41 výztuž pasů ŽB 1 den 7.6. 23 7.6. 23 40
42 betonáž pasů z ŽB C25/30 1 den 8.6. 23 8.6. 23 41
43 odbednění pasů ŽB 1 den 9.6. 23 9.6. 23 42
44 Podsyp + zhutnění pod zákl. kcí.2 dny 12.6. 23 13.6. 23 43
45 armování desky 1 den 14.6. 23 14.6. 23 44
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46 betonáž desky 1 den 15.6. 23 15.6. 23 45
47 Hydroizolace + kotvy+ 

geotextílie
3 dny 10.5.

23
12.5. 23 37

48 zdění zákl. tvar. 6 dny 15.5. 23 22.5. 23 47
49 bednění věnce 1 den 23.5. 23 23.5. 23 48
50 armování věnce 1 den 24.5. 23 24.5. 23 49
51 betonáž věnce 1 den 25.5. 23 25.5. 23 50
52 odstranění bednění věnce 1 den 26.5. 23 26.5. 23 51
53 Uložení panelů + 

podstojkování balk.
1 den 29.5.

23
29.5. 23 52

54 odstojkování balkonu 1 den 29.6. 23 29.6. 23 53SF+24 dny
55 Podstojkování a bednění schod.1 den 30.5. 23 30.5. 23 53
56 Armování schod. 1 den 31.5. 23 31.5. 23 55
57 Betonáž schod. 1 den 1.6. 23 1.6. 23 56
58 Odbednění a přestojkování 

schod.
1 den 2.6. 23 2.6. 23 57

59 odstojkování schodiště 1 den 3.7. 23 3.7. 23 57SF+23 dny
60 izolace pod 1NP 3 dny 29.5. 23 31.5. 23 53SS
61 izolace 1PP 8 dny 1.6. 23 12.6. 23 60
62 zásyp 1 den 1.6. 23 1.6. 23 60
63 zásyp 2 dny 12.6. 23 13.6. 23 61SS+7 dny
64 podlaha hydroizolace- terén 2 dny 16.6. 23 19.6. 23 46
65 zdění 8 dny 19.6. 23 28.6. 23 64SS+1 den
66 Osazení překladů 1 den 29.6. 23 29.6. 23 65
67 bednění věnce 1 den 30.6. 23 30.6. 23 66
68 armování věnce 1 den 3.7. 23 3.7. 23 67
69 betonáž věnce 1 den 4.7. 23 4.7. 23 68
70 odstranění bednění věnce 1 den 7.7. 23 7.7. 23 69
71 Uložení panelů + 

podstojkování balk.
2 dny 10.7.

23
11.7. 23 70

72 odstojkování balkonu 1 den 16.8. 23 16.8. 23 71SF+28 dny
73 Podstojkování a bednění schod.1 den 12.7. 23 12.7. 23 71
74 Armování schod. 1 den 13.7. 23 13.7. 23 73
75 Betonáž schod. 1 den 14.7. 23 14.7. 23 74
76 Odbednění + přestojkování 

schod.
1 den 17.7.

23
17.7. 23 75

77 odstojkování schodiště 1 den 17.8. 23 17.8. 23 75SF+25 dny
78 zdění 8 dny 12.7. 23 21.7. 23 71
79 Osazení překladů 1 den 24.7. 23 24.7. 23 78
80 bednění věnce 1 den 25.7. 23 25.7. 23 79
81 armování věnce 1 den 26.7. 23 26.7. 23 80
82 betonáž věnce 1 den 27.7. 23 27.7. 23 81
83 odstranění bednění věnce 1 den 28.7. 23 28.7. 23 82
84 Uložení panelů 2 dny 31.7. 23 1.8. 23 83
85 Podstojkování a bednění schod.1 den 2.8. 23 2.8. 23 84
86 Armování schod. 1 den 3.8. 23 3.8. 23 85
87 Betonáž schod. 1 den 4.8. 23 4.8. 23 86
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88 Odbednění a přestojkování 
schod

1 den 7.8. 23 7.8. 23 87

89 odstojkování schodiště 1 den 1.9. 23 1.9. 23 87SF+21 dny
90 zdění 7 dny 2.8. 23 10.8. 23 84
91 Osazení překladů 1 den 11.8. 23 11.8. 23 90
92 bednění věnce 1 den 14.8. 23 14.8. 23 91
93 armování věnce 1 den 15.8. 23 15.8. 23 92
94 betonáž věnce 1 den 16.8. 23 16.8. 23 93
95 odstranění bednění věnce 1 den 17.8. 23 17.8. 23 94
96 impregnace dřeva 1 den 21.8. 23 21.8. 23 95FS+1 den
97 Realizace konstrukce krovu 3 dny 22.8. 23 24.8. 23 96
98 střecha- izol, krytina, hydro a 

paro.
10 
dny

25.8.
23

7.9. 23 97

99 osazení střešních oken 3 dny 7.9. 23 11.9. 23 98SS+9 dny
100 klempířina- střecha 2 dny 11.9. 23 12.9. 23 102
101 montáž hromosvodu 2 dny17.10. 2318.10. 23 105
102 Vzduch. vedení střecha 1 den 8.9. 23 8.9. 23 98
103 Kan. Vedení střecha 1 den 6.9. 23 6.9. 23 98SS+8 dny
104 Dešťová kan- střecha provizorní1 den 5.9. 23 5.9. 23 98SS+7 dny
105 Dešťová kan + okapy 2 dny13.10. 2316.10. 23 234
106 Osazní oken 1PP 3 dny 7.8. 23 9.8. 23 110SF+23 dny
107 Osazní oken 1NP 4 dny 10.8. 23 15.8. 23 106
108 Osazní oken 2NP 3 dny 16.8. 23 18.8. 23 107
109 Osazní oken 3NP 3 dny 21.8. 23 23.8. 23 108
110 zdění 100 mm 2 dny 10.7. 23 11.7. 23 78SS-2 dny
111 SDK 1NP 5 dny 18.8. 23 24.8. 23 144
112 SDK 2NP 5 dny 29.8. 23 4.9. 23 145
113 SDK 3NP 5 dny 7.9. 23 13.9. 23 146
114 Osazení vodoměrné sestavy 

v 1.PP
1 den 16.8.

23
16.8. 23 115

115 stoupačka TV a SV 1PP 1 den 15.8. 23 15.8. 23 120
116 Rozvody TV a SV 1PP 2 dny 18.8. 23 21.8. 23 118
117 Rozvody požární vody 1PP 1 den 22.8. 23 22.8. 23 116
118 Provedení odpadního potrubí

1PP
1 den 17.8.

23
17.8. 23 114

119 Vduchotechnika 1PP 2 dny 22.8. 23 23.8. 23 116
120 stoupačka odpadního 

potrubí 1PP
1 den 14.8.

23
14.8. 23 106FS+2 dny

121 Elektrika vedení 1PP 4 dny 15.8. 23 18.8. 23 25
122 Stoupačka TV a SV 1NP 2 dny 23.8. 23 24.8. 23 127
123 Rozvody TV a SV 1NP 4 dny 29.8. 23 1.9. 23 125
124 Rozvody požární vody 1NP 1 den 4.9. 23 4.9. 23 123
125 Provedení odpadního potrubí

1NP
2 dny 25.8.

23
28.8. 23 122

126 Vduchotechnika 1NP 2 dny 5.9. 23 6.9. 23 124
127 Stoupačka odpadního 

potrubí 1NP
2 dny 21.8.

23
22.8. 23 111SS+1 den

128 Elektrika vedení 1NP 8 dny 21.8. 23 30.8. 23 121
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129 stoupačka TV a SV 2NP 2 dny 25.8. 23 28.8. 23 134
130 Rozvody TV a SV 2NP 4 dny 31.8. 23 5.9. 23 132
131 Rozvody požární vody 2NP 1 den 6.9. 23 6.9. 23 130
132 Provedení odpadního potrubí

2NP
2 dny 29.8.

23
30.8. 23 129

133 Vduchotechnika 2NP 2 dny 7.9. 23 8.9. 23 126
134 Stoupačka odpadního 

potrubí 2NP
2 dny 23.8.

23
24.8. 23 127

135 Elektrika vedení 2NP 8 dny 31.8. 23 11.9. 23 128
136 stoupačka TV a SV 3NP 1 den 8.9. 23 8.9. 23 139
137 Rozvody TV a SV 3NP 2 dny 12.9. 23 13.9. 23 141
138 Rozvody požární vody 3NP 1 den 14.9. 23 14.9. 23 137
139 Provedení odpadního potrubí

3NP
1 den 7.9. 23 7.9. 23 131

140 Vduchotechnika 3NP 2 dny 11.9. 23 12.9. 23 133
141 stoupačka odpadního 

potrubí 3NP
1 den 11.9.

23
11.9. 23 136

142 Elektrika vedení 3NP 8 dny 12.9. 23 21.9. 23 135
143 Slaboproud vedení střecha 4 dny 22.9. 23 27.9. 23 142
144 předstěna 1PP 1 den 17.8. 23 17.8. 23 114
145 předstěna 1NP 2 dny 25.8. 23 28.8. 23 111
146 předstěna 2NP 2 dny 5.9. 23 6.9. 23 112
147 předstěna 3NP 2 dny 14.9. 23 15.9. 23 113
148 Dokončení podhledu hrubá 3NP4 dny 27.9. 23 3.10. 23 149
149 CD profily pro SDK desky- střecha1 den 26.9. 23 26.9. 23 154SS+2 dny
150 CD profil pro SDK desky 

podhled 1PP
1 den 25.9.

23
25.9. 23 159

151 Omítky 1PP 3 dny 5.9. 23 7.9. 23 119FS+8 dny
152 Omítky 1NP 5 dny 8.9. 23 14.9. 23 151
153 Omítky 2NP 5 dny 15.9. 23 21.9. 23 152
154 Omítky 3NP 3 dny 22.9. 23 26.9. 23 153
155 Rozvody otopné soustavy 

1PP + stoupačka
1 den 15.9.

23
15.9. 23 152

156 Rozvody otopné soustavy 
1NP + stoupačka

4 dny 18.9.
23

21.9. 23 155

157 Rozvody otopné soustavy 
2NP + stoupačka

4 dny 22.9.
23

27.9. 23 156

158 Rozvody otopné soustavy 
3NP + stoupačka

4 dny 29.9.
23

4.10. 23 157

159 Hrubá P6 1PP 3 dny 20.9. 23 22.9. 23 155FS+2 dny
160 Hrubá P5.1 a 5.2 1NP 2 dny 25.9. 23 26.9. 23 159
161 spádová vrstva- balkon 1NP 1 den13.10. 2313.10. 23 234
162 spádová vrstva- balkon 2NP 1 den16.10. 2316.10. 23 161
163 hrubá P 1.1 1NP 2 dny 27.9. 23 29.9. 23 160
164 hrubá P 1.1 a P 1.2 2NP 3 dny 2.10. 23 4.10. 23 163
165 hrubá P 1.1 a P 1.2 3NP 3 dny 5.10. 23 9.10. 23 164
166 Kompletace tep. Č.- strojovna 5 dny30.10. 23 3.11. 23 178FS+2 dny
167 Osazení AK a TUV 750 1 den 3.11. 23 3.11. 23 199
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168 Malba 1PP 2 dny 27.9. 23 29.9. 23 177FS+1 den
169 Malba 1NP 3 dny 2.10. 23 4.10. 23 168
170 Malba 2NP 3 dny 5.10. 23 9.10. 23 169
171 Malba 3NP 2 dny10.10. 2311.10. 23 170
172 Nátěry zárubní 1PP 2 dny 4.10. 23 5.10. 23 168FS+2 dny
173 Nátěry zárubní 1NP 2 dny 6.10. 23 9.10. 23 172
174 Nátěry zárubní 2NP 2 dny10.10. 2311.10. 23 173
175 Nátěry zárubní 3NP 2 dny12.10. 2313.10. 23 174
176 Zaklopení podhledu 3NP 4 dny 4.10. 23 9.10. 23 148
177 zaklopení 1PP SDK 1 den 25.9. 23 25.9. 23 150SS
178 Final P.6 4 dny20.10. 2325.10. 23 159FS+18 dny
179 Balkony 1NP 2 dny 6.11. 23 7.11. 23 243
180 Balkony 2NP 2 dny 8.11. 23 9.11. 23 179
181 1NP lamely 4 dny17.10. 2320.10. 23 188FS+1 den
182 Dlažba chodba 1NP 2 dny12.10. 2313.10. 23 187
183 2NP Lamely 4 dny23.10. 2326.10. 23 181
184 Dlažba chodba 2NP 2 dny16.10. 2317.10. 23 182
185 Lamely 3NP 5 dny27.10. 23 2.11. 23 183
186 Dlažba chodba 3NP 2 dny18.10. 2319.10. 23 184
187 Schodiště podlaha 1PP 2 dny10.10. 2311.10. 23 206
188 Schodiště podlaha 1NP 2 dny12.10. 2313.10. 23 187
189 Schodiště podlaha 2NP 2 dny16.10. 2317.10. 23 188
190 Obklad + dlažba WC 1PP 2 dny 6.11. 23 7.11. 23 193
191 Obklad + dlažba WC 1NP 5 dny18.10. 2324.10. 23 189
192 Obklad + dlažba WC 2NP 5 dny25.10. 2331.10. 23 191
193 Obklad + dlažba WC 3NP 3 dny 1.11. 23 3.11. 23 192
194 rámová zárubeň 1PP 1 den26.10. 2326.10. 23 178
195 rámová zárubeň 1NP 1 den23.10. 2323.10. 23 178SS+1 den
196 rámová zárubeň 2NP 1 den24.10. 2324.10. 23 195
197 rámová zárubeň 3NP 1 den25.10. 2325.10. 23 196
198 Osazení a napojení 

zařizovacích předmětů 1PP
1 den 8.11.

23
8.11. 23 231

199 Osazení a napojení 
zařizovacích předmětů 1NP

1 den 2.11.
23

2.11. 23 203

200 Osazení a napojení 
zařizovacích předmětů 2NP

1 den 6.11.
23

6.11. 23 167

201 Osazení a napojení 
zařizovacích předmětů 3NP

1 den 9.11.
23

9.11. 23 198

202 Osazení a napojení tepelných
těles 1PP

1 den 30.10.
23

30.10.
23

166SS

203 Osazení a napojení tepelných
těles 1NP

2 dny 31.10.
23

1.11. 23 202

204 Osazení a napojení tepelných
těles 2NP

2 dny 2.11.
23

3.11. 23 203

205 Osazení a napojení tepelných
těles 3NP

2 dny 6.11.
23

7.11. 23 204

206 Parapety- interiér 1PP 1 den 9.10. 23 9.10. 23 172FS+1 den
207 Parapety- interiér 1NP 1 den10.10. 2310.10. 23 206
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208 Parapety- interiér 2NP 1 den11.10. 2311.10. 23 207
209 Parapety- interiér 3NP 1 den12.10. 2312.10. 23 208
210 zábradlí - schodiště 1PP 1 den26.10. 2326.10. 23 178
211 zábradlí - schodiště 1NP 1 den27.10. 2327.10. 23 210
212 zábradlí - schodiště 2NP 1 den30.10. 2330.10. 23 211
213 poštovní schránky 1 den31.10. 2331.10. 23 212
214 Osazení sklepních kójí 2 dny 1.11. 23 2.11. 23 213
215 osazení dveří 1PP 1 den 7.11. 23 7.11. 23 216
216 osazení dveří 1NP 2 dny 3.11. 23 6.11. 23 214
217 osazení dveří 2NP 2 dny 8.11. 23 9.11. 23 215
218 osazení dveří 3NP 2 dny10.11. 2313.11. 23 217
219 kompletace elektro 1PP 2 dny 7.11. 23 8.11. 23 221
220 kompletace elektro 1NP 4 dny26.10. 2331.10. 23 178
221 kompletace elektro 2NP 4 dny 1.11. 23 6.11. 23 220
222 kompletace elektro 3NP 4 dny 9.11. 2314.11. 23 219
223 kuchyňská linka 1NP 4 dny30.10. 23 2.11. 23 220SS+2 dny
224 kuchyňská linka 2NP 4 dny 3.11. 23 8.11. 23 223
225 kuchyňská linka 3NP 2 dny 9.11. 2310.11. 23 224
226 úklid 1PP 2 dny 9.11. 2310.11. 23 198
227 úklid 1NP 4 dny13.11. 2316.11. 23 226
228 úklid 2NP 4 dny20.11. 2323.11. 23 227
229 úklid 3NP 4 dny24.11. 2329.11. 23 228
230 úklid schodiště 4 dny30.11. 23 5.12. 23 229
231 Kompletace požárního systému1 den 7.11. 23 7.11. 23 200
232 Stavba lešení 5 dny 11.9. 23 15.9. 23 102
233 KZS- fasáda EPS 13 dny18.9. 23 5.10. 23 232
234 KZS- omítka 5 dny 6.10. 2312.10. 23 233
235 Provedení oplechování parapetů1 den17.10. 2317.10. 23 162
236 zábradlí- francouzské okno 1NP1 den18.10. 2318.10. 23 235
237 zábradlí- francouzské okno 2NP1 den19.10. 2319.10. 23 236
238 zábradlí- francouzské okno 3NP2 dny20.10. 2323.10. 23 237
239 zábradlí- balkón 1NP 1 den24.10. 2324.10. 23 238
240 zábradlí- balkón 2NP 1 den25.10. 2325.10. 23 239
241 Demontáž lešení 3 dny26.10. 2330.10. 23 240
242 Provedení KZS - sokl 

extrudovaný polystyren XPS
3 dny 31.10.

23
2.11. 23 241

243 Finální úprava soklu stavby 1 den 3.11. 23 3.11. 23 242
244 Realizace stříška 3 dny10.11. 2314.11. 23 180
245 úprava pláně 2 dny26.10. 2327.10. 23 241SS
246 Vozovka 5 dny 1.11. 23 7.11. 23 23
247 realizace dlažby- žula 1 den 8.11. 23 8.11. 23 246
248 realizace dlažby- zámková 1 den 9.11. 23 9.11. 23 247
249 Okapový chodníček 2 dny10.11. 2313.11. 23 248
250 Dopravní značení 1 den14.11. 2314.11. 23 249
251 obrubník + osazení žlabu 2 dny15.11. 2316.11. 23 250
252 montáž liniového odvodnění 1 den20.11. 2320.11. 23 251
253 žlab odvodňovací polymerbeton2 dny21.11. 2322.11. 23 252
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254 Odstranění buňkoviště 1 den27.10. 2327.10. 23 245SS+1 den
255 demontáž oplocení 1 den30.10. 2330.10. 23 254
256 předání stavby 1 den 6.12. 23 6.12. 23 230
257 provedení opravy vad a 

nedodělků
5 dny 7.12.

23
13.12.

23
256

258 Finální předání stavby 1 den14.12. 2314.12. 23 257
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