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ID Režim
úkolu

Proces
č.

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

1 BD Holečkova, Praha 5 Smíchov 330 dny 01.03. 22 21.06. 23

2 Přípravné práce 33 dny 01.03. 22 14.04. 22

3 1 Demolice stávající stavby postupným rozebíráním 
konstrukce

21 dny 01.03. 22 29.03. 22 4

4 2 Převzetí staveniště 1 den 30.03. 22 30.03. 22 5 3

5 3 Vytyčení staveniště 1 den 31.03. 22 31.03. 22 6 4

6 4 Zřízení dočasných záborů 2 dny 01.04. 22 04.04. 22 7 5

7 5 Oplocení staveniště 2 dny 05.04. 22 06.04. 22 8 6

8 6 Sejmutí ornice 200 mm 1 den 07.04. 22 07.04. 22 9;16 7

9 7 Přemístění ornice na skládku 1 den 08.04. 22 08.04. 22 10SS 8

10 8 Zřízení buňkoviště 2 dny 08.04. 22 11.04. 22 11 9SS

11 9 Napojení ZS na stávající vodovod 1 den 12.04. 22 12.04. 22 12 10

12 10 Napojení ZS na stávající kanalizaci 1 den 13.04. 22 13.04. 22 13 11

13 11 Napojení ZS na stávající přípojku elektřiny 1 den 14.04. 22 14.04. 22 12

14 Zemní práce 83 dny 08.04. 22 08.08. 22

15 Mikrozáporové pažení 28 dny 08.04. 22 19.05. 22

16 12 Vytyčení stavební jámy 1 den 08.04. 22 08.04. 22 17 8

17 13 Vytyčení konstrukcí mikrozáporového pažení (MZP)1 den 11.04. 22 11.04. 22 18 16

18 14 Výkop stavební jámy v 1. etapě (kvůli realizaci pilot)9 dny 12.04. 22 26.04. 22 19FS-2 dny 17

19 15 Provedení vrtů záporového pažení 3 dny 25.04. 22 27.04. 22 20 18FS-2 dny

20 16 Osazení zápor HEB 160 do vrtů 2 dny 28.04. 22 29.04. 22 21 19

21 17 Těžba zeminy 1. úroveň 1 den 02.05. 22 02.05. 22 22 20

22 18 Provedení kotev a převázek 1 2 dny 03.05. 22 04.05. 22 23 21

23 19 Provedení pažení mezi záporami 1 1 den 05.05. 22 05.05. 22 24 22

24 20 Těžba zeminy 2. úroveň 1 den 06.05. 22 06.05. 22 25 23

25 21 Provedení kotev a převázek 2 1 den 09.05. 22 09.05. 22 26 24

26 22 Provedení pažení mezi záporami 2 1 den 10.05. 22 10.05. 22 27 25

27 23 Těžba zeminy 3. úroveň 1 den 11.05. 22 11.05. 22 28 26

28 24 Provedení kotev a převázek 3 1 den 12.05. 22 12.05. 22 29 27

29 25 Provedení pažení mezi záporami 3 1 den 13.05. 22 13.05. 22 30 28

30 26 Těžba zeminy 4. úroveň 1 den 16.05. 22 16.05. 22 31 29

31 27 Provedení kotev a převázek 4 1 den 17.05. 22 17.05. 22 32 30

32 28 Provedení pažení mezi záporami 4 1 den 18.05. 22 18.05. 22 33 31

33 29 Dotěžení zeminy na dno stavební jámy 1 den 19.05. 22 19.05. 22 63 32

34 Inženýrské sítě 24 dny 04.07. 22 08.08. 22

35 30 Vytyčení stávajících inženýrských sítí KAN 1 den 04.07. 22 04.07. 22 36 103

36 31 Odtěžení zeminy z rýhy stávající přípojky KAN 1 den 07.07. 22 07.07. 22 37 35

37 32 Uložení ŽB skruží DN 1000 revizní šachty přípojky KAN1 den 08.07. 22 08.07. 22 38SS 36

38 33 Pokládka nového potrubí přípojky KAN 2 dny 08.07. 22 11.07. 22 40 37SS

39 34 Zaměření přípojky kanalizace 1 den 13.07. 22 13.07. 22 41 40

40 35 Položení varovné fólie pro kanalizaci 1 den 12.07. 22 12.07. 22 39 38

41 36 Zpětné zásypy štěrkopískem a zeminou a ruční 
dočištění rýh nové přípojky KAN

1 den 14.07. 22 14.07. 22 42 39

42 37 Vytyčení stávajících inženýrských sítí VOD 1 den 15.07. 22 15.07. 22 46SS;43 41

43 38 Odtěžení zeminy z rýhy stávající přípojky VOD 1 den 18.07. 22 18.07. 22 47SS;44 42

44 39 Odstranění stávajícího potrubí přípojky VOD 1 den 19.07. 22 19.07. 22 45 43

45 40 Zpětné zásypy zeminou a ruční dočištění rýh 
stávající přípojky VOD

1 den 20.07. 22 20.07. 22 51 44

46 41 Vytyčení nové přípojky VOD 1 den 15.07. 22 15.07. 22 42SS

47 42 Odtěžení zeminy z rýhy nové přípojky VOD 1 den 18.07. 22 18.07. 22 48 43SS

48 43 Pokládka nového potrubí přípojky VOD 2 dny 19.07. 22 20.07. 22 50 47

49 44 Zaměření přípojky vodovodu 1 den 22.07. 22 22.07. 22 51 50

50 45 Položení varovné fólie pro vodovod 1 den 21.07. 22 21.07. 22 49 48

51 46 Zpětné zásypy zeminou a ruční dočištění rýh 
stávající přípojky VOD

1 den 25.07. 22 25.07. 22 52 49;45

52 47 Vytyčení provizorní a nové přípojky ELEKTRO 1 den 26.07. 22 26.07. 22 53 51

53 48 Odtěžení zeminy z rýhy přípojek ELEKTRO 1 den 27.07. 22 27.07. 22 54 52

54 49 Pokládka kabelů přípojek ELEKTRO 2 dny 28.07. 22 29.07. 22 55 53

55 50 Zpětné zásypy zeminou a ruční dočištění rýh 
přípojek ELEKTRO

1 den 01.08. 22 01.08. 22 56 54

56 51 Vytyčení stávající STL a nové NTL přípojky PLYN 1 den 02.08. 22 02.08. 22 57 55

57 52 Odtěžení zeminy z rýhy nové přípojky PLYN (od 
zemního modulu)

1 den 03.08. 22 03.08. 22 58 56

58 53 Montáž NTL potrubí přípojky PLYN 1 den 04.08. 22 04.08. 22 59 57

59 54 Zpětné zásypy štěrkopískem a zeminou a ruční 
dočištění rýh přípojky PLYN

1 den 05.08. 22 05.08. 22 60 58

60 55 Zrušení dočasného záboru - vedlejší staveniště (přípojky)1 den 08.08. 22 08.08. 22 59

61 Základové konstrukce 20 dny 20.05. 22 16.06. 22

62 Piloty 5 dny 20.05. 22 26.05. 22

63 56 Vytyčení pilot 1 den 20.05. 22 20.05. 22 64SS 33

64 57 Provedení vrtů pro velkoprůměrové piloty 1 den 20.05. 22 20.05. 22 65 63SS

65 58 Osazení armokošů do vrtů 1 den 23.05. 22 23.05. 22 66SS 64

66 59 Betonáž velkoprůměrových pilot 1 den 23.05. 22 23.05. 22 67 65SS

67 60 Výkop stavební jámy ve 2. etapě 2 dny 24.05. 22 25.05. 22 68;70 66

68 61 Hloubení rýh základových patek pod nosnými sloupy1 den 26.05. 22 26.05. 22 69SS;71 67

69 62 Odbourání pilotových hlav 1 den 26.05. 22 26.05. 22 68SS

70 63 Montáž věžového jeřábu 4 dny 26.05. 22 31.05. 22 75 67

71 64 Hloubení rýh pro ležaté potrubí kanalizace 1 den 27.05. 22 27.05. 22 72 68

72 65 Montáž ležatých rozvodů potrubí KAN a napojení 
na novou KAN přípojku

1 den 30.05. 22 30.05. 22 73 71

73 66 Zhutněný zásyp ležatých rozvodů KAN 1 den 31.05. 22 31.05. 22 74SS;75 72

74 67 Uložení zemnicích pásků 1 den 31.05. 22 31.05. 22 73SS

75 68 Bednění podkladního betonu 1 den 01.06. 22 01.06. 22 76SS 73;70

76 69 Podkladní beton prostý 100 mm 1 den 01.06. 22 01.06. 22 77 75SS

77 70 Odbednění podkladního betonu 1 den 02.06. 22 02.06. 22 78 76

78 71 Bednění základových patek pod sloupy 1 den 03.06. 22 03.06. 22 79SS 77

79 72 Betonáž základových patek pod sloupy 1 den 03.06. 22 03.06. 22 80FS+1 den 78SS

80 73 Odbednění základových patek 1 den 07.06. 22 07.06. 22 81 79FS+1 den

81 74 Pokládka izolace proti vodě a radonu 2 dny 08.06. 22 09.06. 22 82SS 80

82 75 Bednění ŽB základové desky 1 den 08.06. 22 08.06. 22 83 81SS

83 76 Armování ŽB základové desky 3 dny 09.06. 22 13.06. 22 84SS+2 dny;88SS+1 den 82

84 77 Betonáž ŽB základové desky 500 mm 2 dny 13.06. 22 14.06. 22 85FS+1 den 83SS+2 dny

85 78 Odbednění ŽB základové desky 1 den 16.06. 22 16.06. 22 96 84FS+1 den

86 Hrubá vrchní stavba 147 dny 10.06. 22 10.01. 23

87 1NP 109 dny 10.06. 22 15.11. 22

88 79 Odstranění rozpěr a vzpěr MZP 1 den 10.06. 22 10.06. 22 89SS 83SS+1 den

89 80 Lepení desek XPS 1 den 10.06. 22 10.06. 22 90 88SS

90 81 Drenážní potrubí u paty stěny 1 den 13.06. 22 13.06. 22 91SS 89

91 82 Štěrkopískový zásyp drenáže 1 den 13.06. 22 13.06. 22 92 90SS

92 83 Jednostranné bednění líce stěn MZP 1 den 14.06. 22 14.06. 22 93SS 91

93 84 Betonáž líce stěn MZP 1 den 14.06. 22 14.06. 22 94FS+1 den 92SS

94 85 Odbednění líce stěn MZP 1 den 16.06. 22 16.06. 22 95SS 93FS+1 den

BD Holečkova, Praha 5 Smíchov

Přípravné práce

21 dny Demolice stávající stavby postupným rozebíráním konstrukce

1 den Převzetí staveniště

1 den Vytyčení staveniště

2 dny Zřízení dočasných záborů

2 dny Oplocení staveniště

1 den Sejmutí ornice 200 mm

1 den Přemístění ornice na skládku

2 dny Zřízení buňkoviště

1 den Napojení ZS na stávající vodovod

1 den Napojení ZS na stávající kanalizaci

1 den Napojení ZS na stávající přípojku elektřiny

Zemní práce

Mikrozáporové pažení

1 den Vytyčení stavební jámy

1 den Vytyčení konstrukcí mikrozáporového pažení (MZP)

9 dny Výkop stavební jámy v 1. etapě (kvůli realizaci pilot)

3 dny Provedení vrtů záporového pažení

2 dny Osazení zápor HEB 160 do vrtů

1 den Těžba zeminy 1. úroveň

2 dny Provedení kotev a převázek 1

1 den Provedení pažení mezi záporami 1

1 den Těžba zeminy 2. úroveň

1 den Provedení kotev a převázek 2

1 den Provedení pažení mezi záporami 2

1 den Těžba zeminy 3. úroveň

1 den Provedení kotev a převázek 3

1 den Provedení pažení mezi záporami 3

1 den Těžba zeminy 4. úroveň

1 den Provedení kotev a převázek 4

1 den Provedení pažení mezi záporami 4

1 den Dotěžení zeminy na dno stavební jámy

Inženýrské sítě

1 den Vytyčení stávajících inženýrských sítí KAN

1 den Odtěžení zeminy z rýhy stávající přípojky KAN

1 den Uložení ŽB skruží DN 1000 revizní šachty přípojky KAN

2 dny Pokládka nového potrubí přípojky KAN

1 den Zaměření přípojky kanalizace

1 den Položení varovné fólie pro kanalizaci

1 den Zpětné zásypy štěrkopískem a zeminou a ruční dočištění rýh nové přípojky KAN

1 den Vytyčení stávajících inženýrských sítí VOD

1 den Odtěžení zeminy z rýhy stávající přípojky VOD

1 den Odstranění stávajícího potrubí přípojky VOD

1 den Zpětné zásypy zeminou a ruční dočištění rýh stávající přípojky VOD

1 den Vytyčení nové přípojky VOD

1 den Odtěžení zeminy z rýhy nové přípojky VOD

2 dny Pokládka nového potrubí přípojky VOD

1 den Zaměření přípojky vodovodu

1 den Položení varovné fólie pro vodovod

1 den Zpětné zásypy zeminou a ruční dočištění rýh stávající přípojky VOD

1 den Vytyčení provizorní a nové přípojky ELEKTRO

1 den Odtěžení zeminy z rýhy přípojek ELEKTRO

2 dny Pokládka kabelů přípojek ELEKTRO

1 den Zpětné zásypy zeminou a ruční dočištění rýh přípojek ELEKTRO

1 den Vytyčení stávající STL a nové NTL přípojky PLYN

1 den Odtěžení zeminy z rýhy nové přípojky PLYN (od zemního modulu)

1 den Montáž NTL potrubí přípojky PLYN

1 den Zpětné zásypy štěrkopískem a zeminou a ruční dočištění rýh přípojky PLYN

1 den Zrušení dočasného záboru - vedlejší staveniště (přípojky)

Základové konstrukce

Piloty

1 den Vytyčení pilot

1 den Provedení vrtů pro velkoprůměrové piloty

1 den Osazení armokošů do vrtů

1 den Betonáž velkoprůměrových pilot

2 dny Výkop stavební jámy ve 2. etapě

1 den Hloubení rýh základových patek pod nosnými sloupy

1 den Odbourání pilotových hlav

4 dny Montáž věžového jeřábu

1 den Hloubení rýh pro ležaté potrubí kanalizace

1 den Montáž ležatých rozvodů potrubí KAN a napojení na novou KAN přípojku

1 den Zhutněný zásyp ležatých rozvodů KAN

1 den Uložení zemnicích pásků

1 den Bednění podkladního betonu

1 den Podkladní beton prostý 100 mm

1 den Odbednění podkladního betonu

1 den Bednění základových patek pod sloupy

1 den Betonáž základových patek pod sloupy

1 den Odbednění základových patek

2 dny Pokládka izolace proti vodě a radonu

1 den Bednění ŽB základové desky

3 dny Armování ŽB základové desky

2 dny Betonáž ŽB základové desky 500 mm

1 den Odbednění ŽB základové desky

Hrubá vrchní stavba

1NP

1 den Odstranění rozpěr a vzpěr MZP

1 den Lepení desek XPS

1 den Drenážní potrubí u paty stěny

1 den Štěrkopískový zásyp drenáže

1 den Jednostranné bednění líce stěn MZP

1 den Betonáž líce stěn MZP

1 den Odbednění líce stěn MZP
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Pouze s dobou trvání
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ID Režim
úkolu

Proces
č.

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

95 86 Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu
líce stěn MZP

1 den 16.06. 22 16.06. 22 96 94SS

96 87 Vytyčení nosných stěn, sloupů, průvlaků a 
otvorů 1NP

1 den 17.06. 22 17.06. 22 97 85;95

97 88 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 1NP z 1. strany2 dny 20.06. 22 21.06. 22 98SS+1 den 96

98 89 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 1NP 2 dny 21.06. 22 22.06. 22 99SS;100 97SS+1 den

99 90 Armování ŽB sloupů 1NP 1 den 21.06. 22 21.06. 22 101 98SS

100 91 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 1NP z 2. strany2 dny 23.06. 22 24.06. 22 102 98

101 92 Bednění ŽB sloupů 1NP 1 den 22.06. 22 22.06. 22 102 99

102 93 Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 27.06. 22 28.06. 22 103FS+1 den 100;101

103 94 Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 30.06. 22 01.07. 22 104;35 102FS+1 den

104 95 Bednění stropní konstrukce vč. Průvlaků, prostupů4 dny 04.07. 22 11.07. 22 105SS+2 dny 103

105 96 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 5 dny 08.07. 22 14.07. 22 106FS-1 den;115SS+3 dny 104SS+2 dny

106 97 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 2 dny 14.07. 22 15.07. 22 109;107FS+5 dny;121FS+1 den 105FS-1 den

107 98 Odbednění ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1NP2 dny 25.07. 22 26.07. 22 106FS+5 dny

108 99 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků1 den 15.11. 22 15.11. 22 113SS;133;284 112FS+75 dny

109 100 Bednění ŽB schodiště 1NP 1 den 18.07. 22 18.07. 22 110 106

110 101 Armování ŽB schodiště 1NP 1 den 19.07. 22 19.07. 22 111 109

111 102 Betonáž ŽB schodiště 1NP 1 den 20.07. 22 20.07. 22 112FS+5 dny 110

112 103 Odbednění ŽB schodiště 1 den 28.07. 22 28.07. 22 108FS+75 dny 111FS+5 dny

113 104 Odstojkování ŽB schodiště 1 den 15.11. 22 15.11. 22 108SS

114 2NP 89 dny 13.07. 22 16.11. 22

115 105 Odstranění rozpěr a vzpěr MZP 1 den 13.07. 22 13.07. 22 116SS 105SS+3 dny

116 106 Lepení desek XPS 1 den 13.07. 22 13.07. 22 117 115SS

117 107 Jednostranné bednění líce stěn MZP 1 den 14.07. 22 14.07. 22 118SS 116

118 108 Betonáž líce stěn MZP 1 den 14.07. 22 14.07. 22 119FS+1 den 117SS

119 109 Odbednění líce stěn MZP 1 den 18.07. 22 18.07. 22 120SS 118FS+1 den

120 110 Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu
líce stěn MZP

1 den 18.07. 22 18.07. 22 121 119SS

121 111 Vytyčení nosných stěn, sloupů, průvlaků a otvorů 2NP1 den 19.07. 22 19.07. 22 122 106FS+1 den;120

122 112 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 2NP z 1. strany2 dny 20.07. 22 21.07. 22 123SS+1 den 121

123 113 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 2NP 2 dny 21.07. 22 22.07. 22 124SS;125 122SS+1 den

124 114 Armování ŽB sloupů 2NP 1 den 21.07. 22 21.07. 22 126 123SS

125 115 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 2NP z 2. strany2 dny 25.07. 22 26.07. 22 127 123

126 116 Bednění ŽB sloupů 2NP 1 den 22.07. 22 22.07. 22 127 124

127 117 Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 27.07. 22 28.07. 22 128FS+1 den 125;126

128 118 Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 01.08. 22 02.08. 22 129 127FS+1 den

129 119 Bednění stropní konstrukce vč. průvlaků, prostupů4 dny 03.08. 22 08.08. 22 130SS+2 dny 128

130 120 Armování stropní konstrukce vč. průvlaků 5 dny 05.08. 22 11.08. 22 131FS-1 den;140SS+3 dny 129SS+2 dny

131 121 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků 2 dny 11.08. 22 12.08. 22 146FS+1 den;134;132FS+5 dny 130FS-1 den

132 122 Odbednění ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 2NP2 dny 22.08. 22 23.08. 22 131FS+5 dny

133 123 Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků1 den 16.11. 22 16.11. 22 138SS;158 108

134 124 Bednění ŽB schodiště 2NP 1 den 15.08. 22 15.08. 22 135 131

135 125 Armování ŽB schodiště 2NP 1 den 16.08. 22 16.08. 22 136 134

136 126 Betonáž ŽB schodiště 2NP 1 den 17.08. 22 17.08. 22 137FS+5 dny 135

137 127 Odbednění ŽB schodiště 1 den 25.08. 22 25.08. 22 136FS+5 dny

138 128 Odstojkování ŽB schodiště 1 den 16.11. 22 16.11. 22 133SS

139 3NP 70 dny 10.08. 22 18.11. 22

140 129 Odstranění rozpěr a vzpěr MZP 1 den 10.08. 22 10.08. 22 141SS 130SS+3 dny

141 130 Lepení desek XPS 1 den 10.08. 22 10.08. 22 142 140SS

142 131 Jednostranné bednění líce stěn MZP 1 den 11.08. 22 11.08. 22 143SS 141

143 132 Betonáž líce stěn MZP 1 den 11.08. 22 11.08. 22 144FS+1 den 142SS

144 133 Odbednění líce stěn MZP 1 den 15.08. 22 15.08. 22 145SS 143FS+1 den

145 134 Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu
líce stěn MZP

1 den 15.08. 22 15.08. 22 146 144SS

146 135 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 3NP 1 den 16.08. 22 16.08. 22 147 131FS+1 den;145

147 136 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 3NP z 1. strany2 dny 17.08. 22 18.08. 22 148SS+1 den 146

148 137 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 3NP 2 dny 18.08. 22 19.08. 22 149SS;150 147SS+1 den

149 138 Armování ŽB sloupů 3NP 1 den 18.08. 22 18.08. 22 151 148SS

150 139 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 3NP z 2. strany2 dny 22.08. 22 23.08. 22 152 148

151 140 Bednění ŽB sloupů 3NP 1 den 19.08. 22 19.08. 22 152 149

152 141 Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 24.08. 22 25.08. 22 153FS+1 den 150;151

153 142 Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 29.08. 22 30.08. 22 154 152FS+1 den

154 143 Bednění stropní konstrukce, prostupů 4 dny 31.08. 22 05.09. 22 155SS+2 dny 153

155 144 Armování stropní konstrukce 5 dny 02.09. 22 08.09. 22 156FS-1 den;165SS+3 dny 154SS+2 dny

156 145 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 08.09. 22 09.09. 22 157FS+5 dny;159;171FS+1 den 155FS-1 den

157 146 Odbednění ŽB monolitického stropu 3NP 2 dny 19.09. 22 20.09. 22 156FS+5 dny

158 147 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 18.11. 22 18.11. 22 163SS;183 133

159 148 Bednění ŽB schodiště 3NP 1 den 12.09. 22 12.09. 22 160 156

160 149 Armování ŽB schodiště 3NP 1 den 13.09. 22 13.09. 22 161 159

161 150 Betonáž ŽB schodiště 3NP 1 den 14.09. 22 14.09. 22 162FS+5 dny 160

162 151 Odbednění ŽB schodiště 1 den 22.09. 22 22.09. 22 161FS+5 dny

163 152 Odstojkování ŽB schodiště 1 den 18.11. 22 18.11. 22 158SS

164 4NP 51 dny 07.09. 22 21.11. 22

165 153 Odstranění rozpěr a vzpěr MZP 1 den 07.09. 22 07.09. 22 166SS 155SS+3 dny

166 154 Lepení desek XPS 1 den 07.09. 22 07.09. 22 167 165SS

167 155 Jednostranné bednění líce stěn MZP 1 den 08.09. 22 08.09. 22 168SS 166

168 156 Betonáž líce stěn MZP 1 den 08.09. 22 08.09. 22 169FS+1 den 167SS

169 157 Odbednění líce stěn MZP 1 den 12.09. 22 12.09. 22 170SS 168FS+1 den

170 158 Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu
líce stěn MZP

1 den 12.09. 22 12.09. 22 171 169SS

171 159 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 4NP 1 den 13.09. 22 13.09. 22 172 156FS+1 den;170

172 160 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 4NP z 1. strany2 dny 14.09. 22 15.09. 22 173SS+1 den 171

173 161 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 4NP 2 dny 15.09. 22 16.09. 22 174SS;175 172SS+1 den

174 162 Armování ŽB sloupů 4NP 1 den 15.09. 22 15.09. 22 176 173SS

175 163 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 4NP z 2. strany2 dny 19.09. 22 20.09. 22 177 173

176 164 Bednění ŽB sloupů 4NP 1 den 16.09. 22 16.09. 22 177 174

177 165 Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 21.09. 22 22.09. 22 178FS+1 den 175;176

178 166 Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů 2 dny 26.09. 22 27.09. 22 179;189 177FS+1 den

179 167 Bednění stropní konstrukce, prostupů 3 dny 29.09. 22 03.10. 22 180SS+2 dny 178

180 168 Armování stropní konstrukce 4 dny 03.10. 22 06.10. 22 181FS-1 den 179SS+2 dny

181 169 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 06.10. 22 07.10. 22 182FS+5 dny;184;193FS+1 den 180FS-1 den

182 170 Odbednění ŽB monolitického stropu 4NP 2 dny 17.10. 22 18.10. 22 181FS+5 dny

183 171 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 21.11. 22 21.11. 22 188SS 158

184 172 Bednění ŽB schodiště 4NP 1 den 10.10. 22 10.10. 22 185 181

185 173 Armování ŽB schodiště 4NP 1 den 11.10. 22 11.10. 22 186 184

186 174 Betonáž ŽB schodiště 4NP 1 den 12.10. 22 12.10. 22 187FS+5 dny 185

187 175 Odbednění ŽB schodiště 1 den 20.10. 22 20.10. 22 186FS+5 dny

188 176 Odstojkování ŽB schodiště 1 den 21.11. 22 21.11. 22 183SS

189 177 Montáž drenážního potrubí soklu 1 den 29.09. 22 29.09. 22 190SS 178

190 178 Štěrkopískový zásyp drenáže 1 den 29.09. 22 29.09. 22 191 189SS

191 179 Zásyp stavební jámy 3 dny 30.09. 22 04.10. 22 190

1 den Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu líce stěn MZP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů, průvlaků a otvorů 1NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 1NP z 1. strany

2 dny Armování ŽB stěn a výtahové šachty 1NP

1 den Armování ŽB sloupů 1NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 1NP z 2. strany

1 den Bednění ŽB sloupů 1NP

2 dny Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

2 dny Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

4 dny Bednění stropní konstrukce vč. Průvlaků, prostupů

5 dny Armování stropní konstrukce vč. průvlaků

2 dny Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků

2 dny Odbednění ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 1NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků

1 den Bednění ŽB schodiště 1NP

1 den Armování ŽB schodiště 1NP

1 den Betonáž ŽB schodiště 1NP

1 den Odbednění ŽB schodiště

1 den Odstojkování ŽB schodiště

2NP

1 den Odstranění rozpěr a vzpěr MZP

1 den Lepení desek XPS

1 den Jednostranné bednění líce stěn MZP

1 den Betonáž líce stěn MZP

1 den Odbednění líce stěn MZP

1 den Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu líce stěn MZP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů, průvlaků a otvorů 2NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 2NP z 1. strany

2 dny Armování ŽB stěn a výtahové šachty 2NP

1 den Armování ŽB sloupů 2NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 2NP z 2. strany

1 den Bednění ŽB sloupů 2NP

2 dny Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

2 dny Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

4 dny Bednění stropní konstrukce vč. průvlaků, prostupů

5 dny Armování stropní konstrukce vč. průvlaků

2 dny Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků

2 dny Odbednění ŽB monolitického stropu vč. průvlaků 2NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu vč. průvlaků

1 den Bednění ŽB schodiště 2NP

1 den Armování ŽB schodiště 2NP

1 den Betonáž ŽB schodiště 2NP

1 den Odbednění ŽB schodiště

1 den Odstojkování ŽB schodiště

3NP

1 den Odstranění rozpěr a vzpěr MZP

1 den Lepení desek XPS

1 den Jednostranné bednění líce stěn MZP

1 den Betonáž líce stěn MZP

1 den Odbednění líce stěn MZP

1 den Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu líce stěn MZP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 3NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 3NP z 1. strany

2 dny Armování ŽB stěn a výtahové šachty 3NP

1 den Armování ŽB sloupů 3NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 3NP z 2. strany

1 den Bednění ŽB sloupů 3NP

2 dny Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

2 dny Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

4 dny Bednění stropní konstrukce, prostupů

5 dny Armování stropní konstrukce

2 dny Betonáž stropní konstrukce

2 dny Odbednění ŽB monolitického stropu 3NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu

1 den Bednění ŽB schodiště 3NP

1 den Armování ŽB schodiště 3NP

1 den Betonáž ŽB schodiště 3NP

1 den Odbednění ŽB schodiště

1 den Odstojkování ŽB schodiště

4NP

1 den Odstranění rozpěr a vzpěr MZP

1 den Lepení desek XPS

1 den Jednostranné bednění líce stěn MZP

1 den Betonáž líce stěn MZP

1 den Odbednění líce stěn MZP

1 den Natavení hydroizolačních pásů na svislou stranu líce stěn MZP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 4NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 4NP z 1. strany

2 dny Armování ŽB stěn a výtahové šachty 4NP

1 den Armování ŽB sloupů 4NP

2 dny Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 4NP z 2. strany

1 den Bednění ŽB sloupů 4NP

2 dny Betonáž ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

2 dny Odbednění ŽB stěn, výtahové šachty a sloupů

3 dny Bednění stropní konstrukce, prostupů

4 dny Armování stropní konstrukce

2 dny Betonáž stropní konstrukce

2 dny Odbednění ŽB monolitického stropu 4NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu

1 den Bednění ŽB schodiště 4NP

1 den Armování ŽB schodiště 4NP

1 den Betonáž ŽB schodiště 4NP

1 den Odbednění ŽB schodiště

1 den Odstojkování ŽB schodiště

1 den Montáž drenážního potrubí soklu

1 den Štěrkopískový zásyp drenáže

3 dny Zásyp stavební jámy
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ID Režim
úkolu

Proces
č.

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

192 5NP 60 dny 11.10. 22 05.01. 23

193 180 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 5NP 1 den 11.10. 22 11.10. 22 194 181FS+1 den

194 181 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 5NP z 1. strany1 den 12.10. 22 12.10. 22 195 193

195 182 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 5NP 1 den 13.10. 22 13.10. 22 196 194

196 183 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 5NP z 2. strany1 den 14.10. 22 14.10. 22 197 195

197 184 Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 5NP 1 den 17.10. 22 17.10. 22 198FS+1 den 196

198 185 Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 5NP 1 den 19.10. 22 19.10. 22 199SS 197FS+1 den

199 186 Bednění stropní konstrukce, prostupů 2 dny 19.10. 22 20.10. 22 200SS+1 den 198SS

200 187 Armování stropní konstrukce 3 dny 20.10. 22 24.10. 22 201 199SS+1 den

201 188 Betonáž stropní konstrukce 1 den 25.10. 22 25.10. 22 202FS+5 dny;204;210FS+1 den 200

202 189 Odbednění ŽB monolitického stropu 5NP 1 den 03.11. 22 03.11. 22 201FS+5 dny

203 190 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 05.01. 23 05.01. 23 208SS;220;349 207FS+39 dny

204 191 Bednění ŽB schodiště 5NP 1 den 26.10. 22 26.10. 22 205 201

205 192 Armování ŽB schodiště 5NP 1 den 27.10. 22 27.10. 22 206 204

206 193 Betonáž ŽB schodiště 5NP 1 den 31.10. 22 31.10. 22 207FS+5 dny;279SS 205

207 194 Odbednění ŽB schodiště 1 den 08.11. 22 08.11. 22 203FS+39 dny 206FS+5 dny

208 195 Odstojkování ŽB schodiště 1 den 05.01. 23 05.01. 23 203SS

209 6NP 49 dny 27.10. 22 06.01. 23

210 196 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 6NP 1 den 27.10. 22 27.10. 22 211 201FS+1 den

211 197 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 6NP z 1. strany1 den 31.10. 22 31.10. 22 212 210

212 198 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 6NP 1 den 01.11. 22 01.11. 22 213 211

213 199 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 6NP z 2. strany1 den 02.11. 22 02.11. 22 214 212

214 200 Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 6NP 1 den 03.11. 22 03.11. 22 215FS+1 den 213

215 201 Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 6NP 1 den 07.11. 22 07.11. 22 216SS 214FS+1 den

216 202 Bednění stropní konstrukce, prostupů 2 dny 07.11. 22 08.11. 22 217SS+1 den 215SS

217 203 Armování stropní konstrukce 3 dny 08.11. 22 10.11. 22 218 216SS+1 den

218 204 Betonáž stropní konstrukce 1 den 11.11. 22 11.11. 22 221;227FS+1 den;219FS+5 dny 217

219 205 Odbednění ŽB monolitického stropu 6NP 1 den 22.11. 22 22.11. 22 225SS;237 218FS+5 dny

220 206 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 06.01. 23 06.01. 23 225SS;237 203

221 207 Bednění ŽB schodiště 6NP 1 den 14.11. 22 14.11. 22 222 218

222 208 Armování ŽB schodiště 6NP 1 den 15.11. 22 15.11. 22 223 221

223 209 Betonáž ŽB schodiště 6NP 1 den 16.11. 22 16.11. 22 224FS+5 dny 222

224 210 Odbednění ŽB schodiště 1 den 25.11. 22 25.11. 22 223FS+5 dny

225 211 Odstojkování ŽB schodiště 1 den 06.01. 23 06.01. 23 219SS;220SS

226 7NP 38 dny 15.11. 22 09.01. 23

227 212 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 7NP 1 den 15.11. 22 15.11. 22 228 218FS+1 den

228 213 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 7NP z 1. strany1 den 16.11. 22 16.11. 22 229 227

229 214 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 7NP 1 den 18.11. 22 18.11. 22 230 228

230 215 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 7NP z 2. strany1 den 21.11. 22 21.11. 22 231 229

231 216 Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 7NP 1 den 22.11. 22 22.11. 22 232FS+1 den 230

232 217 Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 7NP 1 den 24.11. 22 24.11. 22 233SS 231FS+1 den

233 218 Bednění stropní konstrukce, prostupů 2 dny 24.11. 22 25.11. 22 234SS+1 den 232SS

234 219 Armování stropní konstrukce 2 dny 25.11. 22 28.11. 22 235 233SS+1 den

235 220 Betonáž stropní konstrukce 1 den 29.11. 22 29.11. 22 236FS+5 dny;238;244FS+1 den 234

236 221 Odbednění ŽB monolitického stropu 7NP 1 den 07.12. 22 07.12. 22 235FS+5 dny

237 222 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 09.01. 23 09.01. 23 242SS;254 219;220

238 223 Bednění ŽB schodiště 7NP 1 den 30.11. 22 30.11. 22 239 235

239 224 Armování ŽB schodiště 7NP 1 den 01.12. 22 01.12. 22 240 238

240 225 Betonáž ŽB schodiště 7NP 1 den 02.12. 22 02.12. 22 241FS+5 dny 239

241 226 Odbednění ŽB schodiště 1 den 12.12. 22 12.12. 22 240FS+5 dny

242 227 Odstojkování ŽB schodiště 1 den 09.01. 23 09.01. 23 237SS

243 8NP 28 dny 01.12. 22 10.01. 23

244 228 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 8NP 1 den 01.12. 22 01.12. 22 245 235FS+1 den

245 229 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 8NP z 1. strany1 den 02.12. 22 02.12. 22 246 244

246 230 Armování ŽB stěn a výtahové šachty 8NP 1 den 05.12. 22 05.12. 22 247 245

247 231 Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 8NP z 2. strany1 den 06.12. 22 06.12. 22 248 246

248 232 Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 8NP 1 den 07.12. 22 07.12. 22 249FS+1 den 247

249 233 Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 8NP 1 den 09.12. 22 09.12. 22 250SS 248FS+1 den

250 234 Bednění stropní konstrukce, prostupů 2 dny 09.12. 22 12.12. 22 251SS+1 den 249SS

251 235 Armování stropní konstrukce 2 dny 12.12. 22 13.12. 22 252 250SS+1 den

252 236 Betonáž stropní konstrukce 1 den 14.12. 22 14.12. 22 253FS+5 dny;256FS+1 den 251

253 237 Odbednění ŽB monolitického stropu 8NP 1 den 22.12. 22 22.12. 22 252FS+5 dny

254 238 Odstojkování ŽB monolitického stropu 1 den 10.01. 23 10.01. 23 237

255 Zastřešení 27 dny 16.12. 22 24.01. 23

256 239 Vytyčení ŽB atiky 1 den 16.12. 22 16.12. 22 257SS;344SS 252FS+1 den

257 240 Bednění ŽB atiky 1 den 16.12. 22 16.12. 22 258 256SS

258 241 Armování ŽB atiky 1 den 19.12. 22 19.12. 22 259SS 257

259 242 Betonáž ŽB atiky 1 den 19.12. 22 19.12. 22 260FS+1 den;262FS+1 den 258SS

260 243 Odbednění ŽB atiky 1 den 21.12. 22 21.12. 22 261SS 259FS+1 den

261 244 Montáž střešního výlezu 1 den 21.12. 22 21.12. 22 260SS

262 245 Montáž stavebního výtahu 1 den 21.12. 22 21.12. 22 263 259FS+1 den

263 246 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 22.12. 22 23.12. 22 264 262

264 247 Dobetonávka prostupu v 1NP po stavebním jeřábu1 den 27.12. 22 27.12. 22 265FS+5 dny 263

265 248 Odstojkování prostupu v 1NP po stavebním jeřábu 1 den 04.01. 23 04.01. 23 264FS+5 dny

266 249 Osazení střešních vpustí 1 den 04.01. 23 04.01. 23 391

267 250 Osazení odvětrávací hlavice výtahové šachty 1 den 09.01. 23 09.01. 23 268 393

268 251 Pokládka tepelné izolace EPS ve spádu 2 dny 10.01. 23 11.01. 23 269SS+1 den 267

269 252 Pokládka hydroizolačních pásů 3 dny 11.01. 23 13.01. 23 270FS-1 den 268SS+1 den

270 253 Pokládka nenasákavé tepelné izolace XPS 240 mm 1 den 13.01. 23 13.01. 23 271 269FS-1 den

271 254 Pokládka hydroizolační fólie 2 dny 16.01. 23 17.01. 23 272SS;273 270

272 255 Osazení odtokových poplastovaných žlabů a chrličů na okraj lodžie2 dny 16.01. 23 17.01. 23 271SS

273 256 Montáž filtrační / hydroakumulační / drenážní vrstvy 30 mm4 dny 18.01. 23 23.01. 23 274SS 271

274 257 Násyp kameniva 2 dny 18.01. 23 19.01. 23 275 273SS

275 258 Oplechování atiky 3 dny 20.01. 23 24.01. 23 276FS-1 den 274

276 259 Montáž hromosvodu 1 den 24.01. 23 24.01. 23 275FS-1 den

277 Hrubé vnitřní práce 72 dny 31.10. 22 09.02. 23

278 1NP 39 dny 31.10. 22 23.12. 22

279 260 Pokládka antivibrační izolace na dno výtahové šachty1 den 31.10. 22 31.10. 22 280SS 206SS

280 261 Lepení desek z minerální vaty pro zateplení stropu a stěn3 dny 31.10. 22 02.11. 22 296;281FS+3 dny 279SS

281 262 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 08.11. 22 09.11. 22 282;299 280FS+3 dny

282 263 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1NP 2 dny 10.11. 22 11.11. 22 283SS+1 den;300 281

283 264 Provedení stoupacího potrubí VZT 1NP 2 dny 11.11. 22 14.11. 22 301 282SS+1 den

284 265 Zdění příčkového zdiva 1 den 16.11. 22 16.11. 22 302;285 108

285 266 Hrubé rozvody VZT u podlahy 1NP 3 dny 18.11. 22 22.11. 22 303;286FS+1 den 284

286 267 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 24.11. 22 24.11. 22 304;289;287SS;288 285FS+1 den

287 268 Hrubé rozvody PLYN 2 dny 24.11. 22 25.11. 22 305 286SS

288 269 Hrubé rozvody VOD pod stropem 1NP 3 dny 25.11. 22 29.11. 22 289SS;290 286

289 270 Provedení připojovacího potrubí VOD 3 dny 25.11. 22 29.11. 22 306 286;288SS

290 271 Hrubé rozvody KAN pod stropem 1NP 3 dny 30.11. 22 02.12. 22 291SS 288

291 272 Provedení připojovacího potrubí KAN 3 dny 30.11. 22 02.12. 22 307;292FS+4 dny 290SS

292 273 Hrubé rozvody ELEKTRO 3 dny 09.12. 22 13.12. 22 308;293FS+1 den 291FS+4 dny

5NP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 5NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 5NP z 1. strany

1 den Armování ŽB stěn a výtahové šachty 5NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 5NP z 2. strany

1 den Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 5NP

1 den Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 5NP

2 dny Bednění stropní konstrukce, prostupů

3 dny Armování stropní konstrukce

1 den Betonáž stropní konstrukce

1 den Odbednění ŽB monolitického stropu 5NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu

1 den Bednění ŽB schodiště 5NP

1 den Armování ŽB schodiště 5NP

1 den Betonáž ŽB schodiště 5NP

1 den Odbednění ŽB schodiště

1 den Odstojkování ŽB schodiště

6NP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 6NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 6NP z 1. strany

1 den Armování ŽB stěn a výtahové šachty 6NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 6NP z 2. strany

1 den Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 6NP

1 den Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 6NP

2 dny Bednění stropní konstrukce, prostupů

3 dny Armování stropní konstrukce

1 den Betonáž stropní konstrukce

1 den Odbednění ŽB monolitického stropu 6NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu

1 den Bednění ŽB schodiště 6NP

1 den Armování ŽB schodiště 6NP

1 den Betonáž ŽB schodiště 6NP

1 den Odbednění ŽB schodiště

1 den Odstojkování ŽB schodiště

7NP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 7NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 7NP z 1. strany

1 den Armování ŽB stěn a výtahové šachty 7NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 7NP z 2. strany

1 den Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 7NP

1 den Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 7NP

2 dny Bednění stropní konstrukce, prostupů

2 dny Armování stropní konstrukce

1 den Betonáž stropní konstrukce

1 den Odbednění ŽB monolitického stropu 7NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu

1 den Bednění ŽB schodiště 7NP

1 den Armování ŽB schodiště 7NP

1 den Betonáž ŽB schodiště 7NP

1 den Odbednění ŽB schodiště

1 den Odstojkování ŽB schodiště

8NP

1 den Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 8NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 8NP z 1. strany

1 den Armování ŽB stěn a výtahové šachty 8NP

1 den Bednění ŽB stěn a výtahové šachty 8NP z 2. strany

1 den Betonáž ŽB stěn a výtahové šatny 8NP

1 den Odbednění ŽB stěn a výtahové šachty 8NP

2 dny Bednění stropní konstrukce, prostupů

2 dny Armování stropní konstrukce

1 den Betonáž stropní konstrukce

1 den Odbednění ŽB monolitického stropu 8NP

1 den Odstojkování ŽB monolitického stropu

Zastřešení

1 den Vytyčení ŽB atiky

1 den Bednění ŽB atiky

1 den Armování ŽB atiky

1 den Betonáž ŽB atiky

1 den Odbednění ŽB atiky

1 den Montáž střešního výlezu

1 den Montáž stavebního výtahu

2 dny Demontáž stavebního jeřábu

1 den Dobetonávka prostupu v 1NP po stavebním jeřábu

1 den Odstojkování prostupu v 1NP po stavebním jeřábu

1 den Osazení střešních vpustí

1 den Osazení odvětrávací hlavice výtahové šachty

2 dny Pokládka tepelné izolace EPS ve spádu

3 dny Pokládka hydroizolačních pásů

1 den Pokládka nenasákavé tepelné izolace XPS 240 mm

2 dny Pokládka hydroizolační fólie

2 dny Osazení odtokových poplastovaných žlabů a chrličů na okraj lodžie

4 dny Montáž filtrační / hydroakumulační / drenážní vrstvy 30 mm

2 dny Násyp kameniva

3 dny Oplechování atiky

1 den Montáž hromosvodu

Hrubé vnitřní práce

1NP

1 den Pokládka antivibrační izolace na dno výtahové šachty

3 dny Lepení desek z minerální vaty pro zateplení stropu a stěn

2 dny Provedení stoupacího potrubí vodovodu

2 dny Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1NP

2 dny Provedení stoupacího potrubí VZT 1NP

1 den Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody VZT u podlahy 1NP

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

2 dny Hrubé rozvody PLYN

3 dny Hrubé rozvody VOD pod stropem 1NP

3 dny Provedení připojovacího potrubí VOD

3 dny Hrubé rozvody KAN pod stropem 1NP

3 dny Provedení připojovacího potrubí KAN

3 dny Hrubé rozvody ELEKTRO
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ID Režim
úkolu

Proces
č.

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

293 274 Montáž výtahového jádra 2 dny 15.12. 22 16.12. 22 309;294FS+4 dny 292FS+1 den

294 275 Zazdění instalačních šachet 1 den 23.12. 22 23.12. 22 311;310SS;405 293FS+4 dny

295 2NP 37 dny 03.11. 22 27.12. 22

296 276 Lepení desek z minerální vaty pro zateplení stropu a stěn 100 mm3 dny 03.11. 22 07.11. 22 297 280

297 277 Osazení oken 1 den 08.11. 22 08.11. 22 313;298FS+1 den 296

298 278 Osazení dveří na terasy 1 den 10.11. 22 10.11. 22 314 297FS+1 den

299 279 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 10.11. 22 11.11. 22 315 281

300 280 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 14.11. 22 15.11. 22 316 282

301 281 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2 dny 15.11. 22 16.11. 22 317 283

302 282 Zdění příčkového zdiva 2 dny 18.11. 22 21.11. 22 318 284

303 283 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 23.11. 22 25.11. 22 319 285

304 284 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 25.11. 22 25.11. 22 320 286

305 285 Hrubé rozvody plynu 2 dny 28.11. 22 29.11. 22 321 287

306 286 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 3 dny 30.11. 22 02.12. 22 322 289

307 287 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3 dny 05.12. 22 07.12. 22 323 291

308 288 Hrubé rozvody elektro 3 dny 14.12. 22 16.12. 22 324 292

309 289 Montáž výtahového jádra 2 dny 19.12. 22 20.12. 22 325 293

310 290 Přizdívky YTONG 100 mm 1 den 23.12. 22 23.12. 22 326 294SS

311 291 Zazdění instalačních šachet 1 den 27.12. 22 27.12. 22 327 294

312 3NP 34 dny 09.11. 22 28.12. 22

313 292 Osazení oken 1 den 09.11. 22 09.11. 22 329 297

314 293 Osazení dveří na terasy 1 den 11.11. 22 11.11. 22 330 298

315 294 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 14.11. 22 15.11. 22 331 299

316 295 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 16.11. 22 18.11. 22 332 300

317 296 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2 dny 18.11. 22 21.11. 22 333 301

318 297 Zdění příčkového zdiva 2 dny 22.11. 22 23.11. 22 334 302

319 298 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 28.11. 22 30.11. 22 335 303

320 299 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 28.11. 22 28.11. 22 336 304

321 300 Hrubé rozvody plynu 2 dny 30.11. 22 01.12. 22 305

322 301 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 6 dny 05.12. 22 12.12. 22 337 306

323 302 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 6 dny 08.12. 22 15.12. 22 338 307

324 303 Hrubé rozvody elektro 3 dny 19.12. 22 21.12. 22 339 308

325 304 Montáž výtahového jádra 2 dny 21.12. 22 22.12. 22 340 309

326 305 Přizdívky YTONG 100 mm 1 den 27.12. 22 27.12. 22 341 310

327 306 Zazdění instalačních šachet 1 den 28.12. 22 28.12. 22 342 311

328 4NP 34 dny 10.11. 22 29.12. 22

329 307 Osazení oken 2 dny 10.11. 22 11.11. 22 313

330 308 Osazení dveří na terasy / lodžie 1 den 14.11. 22 14.11. 22 314

331 309 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 16.11. 22 18.11. 22 315

332 310 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 21.11. 22 22.11. 22 316

333 311 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2 dny 22.11. 22 23.11. 22 317

334 312 Zdění příčkového zdiva 3 dny 24.11. 22 28.11. 22 318

335 313 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 01.12. 22 05.12. 22 319

336 314 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 29.11. 22 29.11. 22 320

337 315 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 6 dny 13.12. 22 20.12. 22 322

338 316 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 6 dny 16.12. 22 23.12. 22 323

339 317 Hrubé rozvody elektro 3 dny 22.12. 22 27.12. 22 324

340 318 Montáž výtahového jádra 2 dny 23.12. 22 27.12. 22 325

341 319 Přizdívky YTONG 100 mm 1 den 28.12. 22 28.12. 22 326

342 320 Zazdění instalačních šachet 1 den 29.12. 22 29.12. 22 327

343 5NP 35 dny 16.12. 22 03.02. 23

344 321 Osazení oken 2 dny 16.12. 22 19.12. 22 345FS+1 den;359 256SS

345 322 Osazení dveří na terasy / lodžie 1 den 21.12. 22 21.12. 22 346;360 344FS+1 den

346 323 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 22.12. 22 23.12. 22 347;361 345

347 324 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 27.12. 22 28.12. 22 348SS+1 den;362 346

348 325 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2 dny 28.12. 22 29.12. 22 363 347SS+1 den

349 326 Zdění příčkového zdiva 2 dny 06.01. 23 09.01. 23 350SS+1 den;364 203

350 327 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 09.01. 23 11.01. 23 351;365 349SS+1 den

351 328 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 12.01. 23 12.01. 23 352;366 350

352 329 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 3 dny 13.01. 23 17.01. 23 353SS+2 dny;367 351

353 330 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3 dny 17.01. 23 19.01. 23 355SS+2 dny;368 352SS+2 dny

354 331 Montáž výtahového jádra 3 dny 25.01. 23 27.01. 23 356FS+3 dny;370 355FS+1 den

355 332 Hrubé rozvody elektro 3 dny 19.01. 23 23.01. 23 354FS+1 den;369 353SS+2 dny

356 333 Přizdívky YTONG 100 mm 1 den 02.02. 23 02.02. 23 357;371 354FS+3 dny

357 334 Zazdění instalačních šachet 1 den 03.02. 23 03.02. 23 372;442 356

358 6NP 34 dny 20.12. 22 06.02. 23

359 335 Osazení oken 2 dny 20.12. 22 21.12. 22 374 344

360 336 Osazení dveří na terasy / lodžie 1 den 22.12. 22 22.12. 22 375 345

361 337 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 2 dny 27.12. 22 28.12. 22 376 346

362 338 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 2 dny 29.12. 22 30.12. 22 377 347

363 339 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2 dny 30.12. 22 02.01. 23 378 348

364 340 Zdění příčkového zdiva 2 dny 10.01. 23 11.01. 23 379 349

365 341 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 12.01. 23 16.01. 23 380 350

366 342 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 13.01. 23 13.01. 23 381 351

367 343 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 3 dny 18.01. 23 20.01. 23 382 352

368 344 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3 dny 20.01. 23 24.01. 23 383 353

369 345 Hrubé rozvody elektro 3 dny 24.01. 23 26.01. 23 384 355

370 346 Montáž výtahového jádra 3 dny 30.01. 23 01.02. 23 385 354

371 347 Přizdívky YTONG 100 mm 1 den 03.02. 23 03.02. 23 386 356

372 348 Zazdění instalačních šachet 1 den 06.02. 23 06.02. 23 387 357

373 7NP 33 dny 22.12. 22 07.02. 23

374 349 Osazení oken 2 dny 22.12. 22 23.12. 22 389 359

375 350 Osazení dveří na terasy / lodžie 1 den 23.12. 22 23.12. 22 390 360

376 351 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 29.12. 22 29.12. 22 392 361

377 352 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 02.01. 23 02.01. 23 391 362

378 353 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2 dny 03.01. 23 04.01. 23 393 363

379 354 Zdění příčkového zdiva 2 dny 12.01. 23 13.01. 23 394 364

380 355 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 17.01. 23 19.01. 23 395 365

381 356 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 16.01. 23 16.01. 23 396 366

382 357 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 3 dny 23.01. 23 25.01. 23 397 367

383 358 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3 dny 25.01. 23 27.01. 23 398 368

384 359 Hrubé rozvody elektro 3 dny 27.01. 23 31.01. 23 399 369

385 360 Montáž výtahového jádra 3 dny 02.02. 23 06.02. 23 400 370

386 361 Přizdívky YTONG 100 mm 1 den 06.02. 23 06.02. 23 401 371

387 362 Zazdění instalačních šachet 1 den 07.02. 23 07.02. 23 402 372

388 8NP 33 dny 27.12. 22 09.02. 23

389 363 Osazení oken 2 dny 27.12. 22 28.12. 22 374

390 364 Osazení dveří na terasy / lodžie 1 den 27.12. 22 27.12. 22 375

391 365 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 03.01. 23 03.01. 23 266 377

392 366 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 30.12. 22 30.12. 22 376

393 367 Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky 2 dny 05.01. 23 06.01. 23 267 378

2 dny Montáž výtahového jádra

1 den Zazdění instalačních šachet

2NP

3 dny Lepení desek z minerální vaty pro zateplení stropu a stěn 100 mm

1 den Osazení oken

1 den Osazení dveří na terasy

2 dny Provedení stoupacího potrubí vodovodu

2 dny Provedení stoupacího potrubí kanalizace

2 dny Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

2 dny Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody vzduchotechniky

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

2 dny Hrubé rozvody plynu

3 dny Rozvody připojovacího potrubí vodovodu

3 dny Rozvody připojovacího potrubí kanalizace

3 dny Hrubé rozvody elektro

2 dny Montáž výtahového jádra

1 den Přizdívky YTONG 100 mm

1 den Zazdění instalačních šachet

3NP

1 den Osazení oken

1 den Osazení dveří na terasy

2 dny Provedení stoupacího potrubí vodovodu

2 dny Provedení stoupacího potrubí kanalizace

2 dny Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

2 dny Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody vzduchotechniky

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

2 dny Hrubé rozvody plynu

6 dny Rozvody připojovacího potrubí vodovodu

6 dny Rozvody připojovacího potrubí kanalizace

3 dny Hrubé rozvody elektro

2 dny Montáž výtahového jádra

1 den Přizdívky YTONG 100 mm

1 den Zazdění instalačních šachet

4NP

2 dny Osazení oken

1 den Osazení dveří na terasy / lodžie

2 dny Provedení stoupacího potrubí vodovodu

2 dny Provedení stoupacího potrubí kanalizace

2 dny Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

3 dny Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody vzduchotechniky

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

6 dny Rozvody připojovacího potrubí vodovodu

6 dny Rozvody připojovacího potrubí kanalizace

3 dny Hrubé rozvody elektro

2 dny Montáž výtahového jádra

1 den Přizdívky YTONG 100 mm

1 den Zazdění instalačních šachet

5NP

2 dny Osazení oken

1 den Osazení dveří na terasy / lodžie

2 dny Provedení stoupacího potrubí vodovodu

2 dny Provedení stoupacího potrubí kanalizace

2 dny Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

2 dny Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody vzduchotechniky

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

3 dny Rozvody připojovacího potrubí vodovodu

3 dny Rozvody připojovacího potrubí kanalizace

3 dny Montáž výtahového jádra

3 dny Hrubé rozvody elektro

1 den Přizdívky YTONG 100 mm

1 den Zazdění instalačních šachet

6NP

2 dny Osazení oken

1 den Osazení dveří na terasy / lodžie

2 dny Provedení stoupacího potrubí vodovodu

2 dny Provedení stoupacího potrubí kanalizace

2 dny Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

2 dny Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody vzduchotechniky

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

3 dny Rozvody připojovacího potrubí vodovodu

3 dny Rozvody připojovacího potrubí kanalizace

3 dny Hrubé rozvody elektro

3 dny Montáž výtahového jádra

1 den Přizdívky YTONG 100 mm

1 den Zazdění instalačních šachet

7NP

2 dny Osazení oken

1 den Osazení dveří na terasy / lodžie

1 den Provedení stoupacího potrubí vodovodu

1 den Provedení stoupacího potrubí kanalizace

2 dny Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky

2 dny Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody vzduchotechniky

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

3 dny Rozvody připojovacího potrubí vodovodu

3 dny Rozvody připojovacího potrubí kanalizace

3 dny Hrubé rozvody elektro

3 dny Montáž výtahového jádra

1 den Přizdívky YTONG 100 mm

1 den Zazdění instalačních šachet

8NP

2 dny Osazení oken

1 den Osazení dveří na terasy / lodžie

1 den Provedení stoupacího potrubí kanalizace

1 den Provedení stoupacího potrubí vodovodu

2 dny Provedení stoupacího potrubí vzduchotechniky
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úkolu

Proces
č.

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci Předchůdci

394 368 Zdění příčkového zdiva 2 dny 16.01. 23 17.01. 23 379

395 369 Hrubé rozvody vzduchotechniky 3 dny 20.01. 23 24.01. 23 380

396 370 Hrubé rozvody pro požární hydrant 1 den 17.01. 23 17.01. 23 381

397 371 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu 3 dny 26.01. 23 30.01. 23 382

398 372 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace 3 dny 30.01. 23 01.02. 23 383

399 373 Hrubé rozvody elektro 3 dny 01.02. 23 03.02. 23 384

400 374 Montáž výtahového jádra 3 dny 07.02. 23 09.02. 23 385

401 375 Přizdívky YTONG 100 mm 1 den 07.02. 23 07.02. 23 386

402 376 Zazdění instalačních šachet 1 den 08.02. 23 08.02. 23 387

403 Vnitřní úpravy povrchů 61 dny 27.12. 22 21.03. 23

404 1NP 23 dny 27.12. 22 26.01. 23

405 377 Provedení sádrových omítek / nátěru v garážích 2 dny 27.12. 22 28.12. 22 414;406FS+2 dny 294

406 378 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 02.01. 23 02.01. 23 407SS;415 405FS+2 dny

407 379 Pokládka kročejové izolace 1 den 02.01. 23 02.01. 23 408FS+7 dny;416 406SS

408 380 Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm1 den 12.01. 23 12.01. 23 409FS+5 dny;418 407FS+7 dny

409 381 Provedení epoxypolyuretanové stěrky 4 mm 2 dny 20.01. 23 23.01. 23 410SS+1 den;419 408FS+5 dny

410 382 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 23.01. 23 23.01. 23 411;420 409SS+1 den

411 383 Provedení SDK podhledů 1 den 24.01. 23 24.01. 23 412;421 410

412 384 Keramická dlažba, obklady a sokly 2 dny 25.01. 23 26.01. 23 422;479FS+7 dny 411

413 2NP 25 dny 29.12. 22 01.02. 23

414 385 Provedení sádrových omítek / nátěru v garážích 2 dny 29.12. 22 30.12. 22 424;417SS+1 den 405

415 386 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 03.01. 23 03.01. 23 425 406

416 387 Pokládka kročejové izolace 1 den 03.01. 23 03.01. 23 426 407

417 388 Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles3 dny 30.12. 22 03.01. 23 427 414SS+1 den

418 389 Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm1 den 13.01. 23 13.01. 23 428 408

419 390 Provedení epoxypolyuretanové stěrky 4 mm 1 den 24.01. 23 24.01. 23 409

420 391 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 24.01. 23 24.01. 23 429 410

421 392 Provedení SDK podhledů 3 dny 25.01. 23 27.01. 23 430 411

422 393 Keramická dlažba, obklady a sokly 4 dny 27.01. 23 01.02. 23 431 412

423 3NP 29 dny 02.01. 23 09.02. 23

424 394 Provedení sádrových omítek 2 dny 02.01. 23 03.01. 23 433 414

425 395 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 04.01. 23 04.01. 23 434 415

426 396 Pokládka kročejové izolace 2 dny 04.01. 23 05.01. 23 435 416

427 397 Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles6 dny 04.01. 23 11.01. 23 436 417

428 398 Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm2 dny 16.01. 23 17.01. 23 437 418

429 399 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 25.01. 23 25.01. 23 438 420

430 400 Provedení SDK podhledů 3 dny 30.01. 23 01.02. 23 439 421

431 401 Keramická dlažba, obklady a sokly 6 dny 02.02. 23 09.02. 23 440 422

432 4NP 32 dny 04.01. 23 16.02. 23

433 402 Provedení sádrových omítek 2 dny 04.01. 23 05.01. 23 424

434 403 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 05.01. 23 05.01. 23 425

435 404 Pokládka kročejové izolace 2 dny 06.01. 23 09.01. 23 426

436 405 Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles6 dny 12.01. 23 19.01. 23 427

437 406 Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm2 dny 18.01. 23 19.01. 23 428

438 407 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 26.01. 23 26.01. 23 429

439 408 Provedení SDK podhledů 3 dny 02.02. 23 06.02. 23 430

440 409 Keramická dlažba, obklady a sokly 5 dny 10.02. 23 16.02. 23 431

441 5NP 25 dny 06.02. 23 10.03. 23

442 410 Provedení sádrových omítek 2 dny 06.02. 23 07.02. 23 443SS+1 den;451 357

443 411 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 07.02. 23 07.02. 23 444SS;452 442SS+1 den

444 412 Pokládka kročejové izolace 2 dny 07.02. 23 08.02. 23 445;453 443SS

445 413 Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles6 dny 09.02. 23 16.02. 23 454;446FS+5 dny 444

446 414 Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm1 den 24.02. 23 24.02. 23 447FS+5 dny;455 445FS+5 dny

447 415 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 06.03. 23 06.03. 23 448SS;456 446FS+5 dny

448 416 Provedení SDK podhledů 3 dny 06.03. 23 08.03. 23 449SS+2 dny;457 447SS

449 417 Keramická dlažba, obklady a sokly 3 dny 08.03. 23 10.03. 23 458;525 448SS+2 dny

450 6NP 26 dny 08.02. 23 15.03. 23

451 418 Provedení sádrových omítek 2 dny 08.02. 23 09.02. 23 460 442

452 419 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 08.02. 23 08.02. 23 461 443

453 420 Pokládka kročejové izolace 2 dny 09.02. 23 10.02. 23 462 444

454 421 Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles6 dny 17.02. 23 24.02. 23 445

455 422 Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm1 den 27.02. 23 27.02. 23 464 446

456 423 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 07.03. 23 07.03. 23 465 447

457 424 Provedení SDK podhledů 3 dny 09.03. 23 13.03. 23 466 448

458 425 Keramická dlažba, obklady a sokly 3 dny 13.03. 23 15.03. 23 467 449

459 7NP 27 dny 09.02. 23 17.03. 23

460 426 Provedení sádrových omítek 1 den 10.02. 23 10.02. 23 469 451

461 427 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 09.02. 23 09.02. 23 470 452

462 428 Pokládka kročejové izolace 1 den 13.02. 23 13.02. 23 471;463 453

463 429 Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles6 dny 14.02. 23 21.02. 23 472 462

464 430 Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm1 den 28.02. 23 28.02. 23 473 455

465 431 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 08.03. 23 08.03. 23 474 456

466 432 Provedení SDK podhledů 2 dny 14.03. 23 15.03. 23 475 457

467 433 Keramická dlažba, obklady a sokly 2 dny 16.03. 23 17.03. 23 476 458

468 8NP 28 dny 10.02. 23 21.03. 23

469 434 Provedení sádrových omítek 1 den 13.02. 23 13.02. 23 460

470 435 Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn1 den 10.02. 23 10.02. 23 461

471 436 Pokládka kročejové izolace 1 den 14.02. 23 14.02. 23 462

472 437 Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles6 dny 22.02. 23 01.03. 23 463

473 438 Provedení roznášecí betonové mazaniny 700 mm1 den 01.03. 23 01.03. 23 464

474 439 Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně 1 den 09.03. 23 09.03. 23 465

475 440 Provedení SDK podhledů 1 den 16.03. 23 16.03. 23 466

476 441 Keramická dlažba, obklady a sokly 2 dny 20.03. 23 21.03. 23 467

477 Dokončovací práce a kompletace 85 dny 07.02. 23 09.06. 23

478 1NP 61 dny 07.02. 23 05.05. 23

479 442 Malířské práce včetně penetrace podkladu 2 dny 07.02. 23 08.02. 23 480;491;482 412FS+7 dny

480 443 Montáž vstupních dveří 1 den 09.02. 23 09.02. 23 481SS 479

481 444 Montáž garážových vrat 1 den 09.02. 23 09.02. 23 480SS

482 445 Kompletace ZTI 7 dny 09.02. 23 17.02. 23 483SS;493 479

483 446 Kompletace ELEKTRO 10 dny 09.02. 23 22.02. 23 494;484FS+3 dny 482SS

484 447 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 28.02. 23 02.03. 23 495;485FS+6 dny 483FS+3 dny

485 448 Osazení požárních hydrantů 1 den 13.03. 23 13.03. 23 486;496 484FS+6 dny

486 449 Provedení zábradlí schodiště 1 den 14.03. 23 14.03. 23 497 485

487 450 Osazení obložkových zárubní 1 den 11.04. 23 11.04. 23 488SS;499;489FS+3 dny

488 451 Osazení dveřních křídel 1 den 11.04. 23 11.04. 23 500;501SS 487SS

489 452 Vyčištění podlaží 14 dny 17.04. 23 05.05. 23 501SS 487FS+3 dny

490 2NP 59 dny 09.02. 23 05.05. 23

491 453 Malířské práce včetně penetrace podkladu 2 dny 09.02. 23 10.02. 23 503;492SS+1 den 479

492 454 Vybavení kotelny 5 dny 10.02. 23 16.02. 23 491SS+1 den

493 455 Kompletace ZTI 7 dny 20.02. 23 28.02. 23 504 482

494 456 Kompletace ELEKTRO 10 dny 23.02. 23 08.03. 23 505 483

2 dny Zdění příčkového zdiva

3 dny Hrubé rozvody vzduchotechniky

1 den Hrubé rozvody pro požární hydrant

3 dny Rozvody připojovacího potrubí vodovodu

3 dny Rozvody připojovacího potrubí kanalizace

3 dny Hrubé rozvody elektro

3 dny Montáž výtahového jádra

1 den Přizdívky YTONG 100 mm

1 den Zazdění instalačních šachet

Vnitřní úpravy povrchů

1NP

2 dny Provedení sádrových omítek / nátěru v garážích

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

1 den Pokládka kročejové izolace

1 den Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm

2 dny Provedení epoxypolyuretanové stěrky 4 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

1 den Provedení SDK podhledů

2 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

2NP

2 dny Provedení sádrových omítek / nátěru v garážích

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

1 den Pokládka kročejové izolace

3 dny Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles

1 den Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm

1 den Provedení epoxypolyuretanové stěrky 4 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

3 dny Provedení SDK podhledů

4 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

3NP

2 dny Provedení sádrových omítek

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

2 dny Pokládka kročejové izolace

6 dny Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles

2 dny Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

3 dny Provedení SDK podhledů

6 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

4NP

2 dny Provedení sádrových omítek

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

2 dny Pokládka kročejové izolace

6 dny Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles

2 dny Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

3 dny Provedení SDK podhledů

5 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

5NP

2 dny Provedení sádrových omítek

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

2 dny Pokládka kročejové izolace

6 dny Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles

1 den Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

3 dny Provedení SDK podhledů

3 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

6NP

2 dny Provedení sádrových omítek

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

2 dny Pokládka kročejové izolace

6 dny Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles

1 den Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

3 dny Provedení SDK podhledů

3 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

7NP

1 den Provedení sádrových omítek

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

1 den Pokládka kročejové izolace

6 dny Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles

1 den Provedení roznášecí betonové mazaniny 70 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

2 dny Provedení SDK podhledů

2 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

8NP

1 den Provedení sádrových omítek

1 den Provedení dilatačního pásu betonové mazaniny od stěn

1 den Pokládka kročejové izolace

6 dny Hrubé rozvody vytápění, osazení otopných těles

1 den Provedení roznášecí betonové mazaniny 700 mm

1 den Vyrovnávací stěrka na schodišťové stupně

1 den Provedení SDK podhledů

2 dny Keramická dlažba, obklady a sokly

Dokončovací práce a kompletace

1NP

2 dny Malířské práce včetně penetrace podkladu

1 den Montáž vstupních dveří

1 den Montáž garážových vrat

7 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

14 dny Vyčištění podlaží

2NP

2 dny Malířské práce včetně penetrace podkladu

5 dny Vybavení kotelny

7 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO
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495 457 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 03.03. 23 07.03. 23 506 484

496 458 Osazení požárních hydrantů 1 den 14.03. 23 14.03. 23 507 485

497 459 Provedení zábradlí schodiště 1 den 15.03. 23 15.03. 23 508;498 486

498 460 Kladení velkoformátové dřevěné podlahy 4 dny 16.03. 23 21.03. 23 509 497

499 461 Osazení obložkových zárubní 1 den 12.04. 23 12.04. 23 510 487

500 462 Osazení dveřních křídel 1 den 12.04. 23 12.04. 23 511 488

501 463 Vyčištění podlaží 14 dny 17.04. 23 05.05. 23 512SS 488SS;489SS

502 3NP 57 dny 13.02. 23 05.05. 23

503 464 Malířské práce včetně penetrace podkladu 2 dny 13.02. 23 14.02. 23 514 491

504 465 Kompletace ZTI 7 dny 01.03. 23 09.03. 23 515 493

505 466 Kompletace ELEKTRO 10 dny 09.03. 23 22.03. 23 516 494

506 467 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 08.03. 23 10.03. 23 517 495

507 468 Osazení požárních hydrantů 1 den 15.03. 23 15.03. 23 518 496

508 469 Provedení zábradlí schodiště 1 den 16.03. 23 16.03. 23 519 497

509 470 Kladení velkoformátové dřevěné podlahy 7 dny 22.03. 23 30.03. 23 520 498

510 471 Osazení obložkových zárubní 1 den 13.04. 23 13.04. 23 521 499

511 472 Osazení dveřních křídel 1 den 13.04. 23 13.04. 23 522 500

512 473 Vyčištění podlaží 14 dny 17.04. 23 05.05. 23 523SS 501SS

513 4NP 55 dny 15.02. 23 05.05. 23

514 474 Malířské práce včetně penetrace podkladu 2 dny 15.02. 23 16.02. 23 503

515 475 Kompletace ZTI 7 dny 10.03. 23 20.03. 23 504

516 476 Kompletace ELEKTRO 10 dny 23.03. 23 05.04. 23 505

517 477 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 13.03. 23 15.03. 23 506

518 478 Osazení požárních hydrantů 1 den 16.03. 23 16.03. 23 507

519 479 Provedení zábradlí schodiště 1 den 17.03. 23 17.03. 23 508

520 480 Kladení velkoformátové dřevěné podlahy 9 dny 31.03. 23 14.04. 23 509

521 481 Osazení obložkových zárubní 1 den 14.04. 23 14.04. 23 531 510

522 482 Osazení dveřních křídel 1 den 14.04. 23 14.04. 23 511

523 483 Vyčištění podlaží 14 dny 17.04. 23 05.05. 23 512SS

524 5NP 56 dny 13.03. 23 02.06. 23

525 484 Malířské práce včetně penetrace podkladu 2 dny 13.03. 23 14.03. 23 536;528;526FS+3 dny 449

526 485 Kompletace ZTI 7 dny 20.03. 23 28.03. 23 537;527FS+5 dny 525FS+3 dny

527 486 Kompletace ELEKTRO 10 dny 05.04. 23 20.04. 23 538 526FS+5 dny

528 487 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 15.03. 23 17.03. 23 539;529SS+2 dny 525

529 488 Osazení požárních hydrantů 1 den 17.03. 23 17.03. 23 540;530 528SS+2 dny

530 489 Provedení zábradlí schodiště 1 den 20.03. 23 20.03. 23 541 529

531 490 Kladení velkoformátové dřevěné podlahy 6 dny 17.04. 23 24.04. 23 542 521

532 491 Osazení obložkových zárubní 1 den 12.05. 23 12.05. 23 533SS;543;534FS+1 den

533 492 Osazení dveřních křídel 1 den 12.05. 23 12.05. 23 544 532SS

534 493 Vyčištění podlaží 14 dny 16.05. 23 02.06. 23 545SS 532FS+1 den

535 6NP 54 dny 15.03. 23 02.06. 23

536 494 Malířské práce včetně penetrace podkladu 2 dny 15.03. 23 16.03. 23 547 525

537 495 Kompletace ZTI 6 dny 29.03. 23 05.04. 23 548 526

538 496 Kompletace ELEKTRO 10 dny 21.04. 23 05.05. 23 549 527

539 497 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 20.03. 23 22.03. 23 550 528

540 498 Osazení požárních hydrantů 1 den 20.03. 23 20.03. 23 551 529

541 499 Provedení zábradlí schodiště 1 den 21.03. 23 21.03. 23 552 530

542 500 Kladení velkoformátové dřevěné podlahy 6 dny 25.04. 23 03.05. 23 553 531

543 501 Osazení obložkových zárubní 1 den 15.05. 23 15.05. 23 554 532

544 502 Osazení dveřních křídel 1 den 15.05. 23 15.05. 23 555 533

545 503 Vyčištění podlaží 14 dny 16.05. 23 02.06. 23 534SS

546 7NP 52 dny 17.03. 23 02.06. 23

547 504 Malířské práce včetně penetrace podkladu 2 dny 17.03. 23 20.03. 23 558 536

548 505 Kompletace ZTI 7 dny 06.04. 23 18.04. 23 559 537

549 506 Kompletace ELEKTRO 10 dny 09.05. 23 22.05. 23 560;556 538

550 507 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 23.03. 23 27.03. 23 561 539

551 508 Osazení požárních hydrantů 1 den 21.03. 23 21.03. 23 562 540

552 509 Provedení zábradlí schodiště 1 den 22.03. 23 22.03. 23 563 541

553 510 Kladení velkoformátové dřevěné podlahy 5 dny 04.05. 23 11.05. 23 564 542

554 511 Osazení obložkových zárubní 1 den 16.05. 23 16.05. 23 565 543

555 512 Osazení dveřních křídel 1 den 16.05. 23 16.05. 23 566 544

556 513 Vyčištění podlaží 9 dny 23.05. 23 02.06. 23 549

557 8NP 55 dny 21.03. 23 09.06. 23

558 514 Malířské práce včetně penetrace podkladu 1 den 21.03. 23 21.03. 23 547

559 515 Kompletace ZTI 7 dny 19.04. 23 27.04. 23 548

560 516 Kompletace ELEKTRO 10 dny 23.05. 23 05.06. 23 567 549

561 517 Kompletace vzduchotechniky 3 dny 28.03. 23 30.03. 23 550

562 518 Osazení požárních hydrantů 1 den 22.03. 23 22.03. 23 551

563 519 Provedení zábradlí schodiště 1 den 23.03. 23 23.03. 23 552

564 520 Kladení velkoformátové dřevěné podlahy 4 dny 12.05. 23 17.05. 23 553

565 521 Osazení obložkových zárubní 1 den 17.05. 23 17.05. 23 554

566 522 Osazení dveřních křídel 1 den 17.05. 23 17.05. 23 555

567 523 Vyčištění podlaží 4 dny 06.06. 23 09.06. 23 588 560

568 Fasádní úpravy 40 dny 14.03. 23 12.05. 23

569 524 Montáž lešení 10 dny 14.03. 23 27.03. 23 570SS+5 dny

570 525 Zateplovací systém Sto, minerální desky 200 mm, 
Sto Therm Classic 1, disperzní omítka Stolit K

24 dny 21.03. 23 25.04. 23 571FS-3 dny 569SS+5 dny

571 526 Osazení vnějších parapetů 3 dny 21.04. 23 25.04. 23 572SS+2 dny 570FS-3 dny

572 527 Položení dřevěného pochozího roštu na 
rektifikovatelných podložkách

1 den 25.04. 23 25.04. 23 573SS 571SS+2 dny

573 528 Osazení zábradlí lodžií a teras 4 dny 25.04. 23 28.04. 23 575FS-1 den 572SS

574 529 Demontáž stavebního výtahu 3 dny 04.05. 23 09.05. 23 580 575SS+3 dny

575 530 Demontáž lešení 6 dny 28.04. 23 09.05. 23 574SS+3 dny;576 573FS-1 den

576 531 Nasypání a urovnání substrátu 100 mm na 
zelených terasách

1 den 10.05. 23 10.05. 23 577 575

577 532 Zatravnění a výsadba zeleně na zelených terasách 1 den 11.05. 23 11.05. 23 578 576

578 533 Položení dřevěného pochozího roštu na 
rektifikovatelných podložkách

1 den 12.05. 23 12.05. 23 577

579 Vnější terénní úpravy 18 dny 10.05. 23 02.06. 23

580 534 Zhotovení gabionové opěrné zdi 300 mm 10 dny 10.05. 23 23.05. 23 581FS-3 dny 574

581 535 Odstranění zařízení staveniště - první část 3 dny 19.05. 23 23.05. 23 582 580FS-3 dny

582 536 Zrušení dočasného záboru - hlavní staveniště 1 den 24.05. 23 24.05. 23 583SS 581

583 537 Rozprostření ornice, sadové úpravy 3 dny 24.05. 23 26.05. 23 584 582SS

584 538 Odstranění zařízení staveniště - druhá část 1 den 29.05. 23 29.05. 23 585 583

585 539 Kladení dlažebních kostek do lože z drceného kameniva2 dny 30.05. 23 31.05. 23 586 584

586 540 Předláždění chodníku původní dlažbou 2 dny 01.06. 23 02.06. 23 588 585

587 Předání stavby 8 dny 12.06. 23 21.06. 23

588 541 Kolaudace 2 dny 12.06. 23 13.06. 23 589 586;567

589 542 Předání stavby 6 dny 14.06. 23 21.06. 23 588

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

4 dny Kladení velkoformátové dřevěné podlahy

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

14 dny Vyčištění podlaží

3NP

2 dny Malířské práce včetně penetrace podkladu

7 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

7 dny Kladení velkoformátové dřevěné podlahy

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

14 dny Vyčištění podlaží

4NP

2 dny Malířské práce včetně penetrace podkladu

7 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

9 dny Kladení velkoformátové dřevěné podlahy

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

14 dny Vyčištění podlaží

5NP

2 dny Malířské práce včetně penetrace podkladu

7 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

6 dny Kladení velkoformátové dřevěné podlahy

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

14 dny Vyčištění podlaží

6NP

2 dny Malířské práce včetně penetrace podkladu

6 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

6 dny Kladení velkoformátové dřevěné podlahy

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

14 dny Vyčištění podlaží

7NP

2 dny Malířské práce včetně penetrace podkladu

7 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

5 dny Kladení velkoformátové dřevěné podlahy

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

9 dny Vyčištění podlaží

8NP

1 den Malířské práce včetně penetrace podkladu

7 dny Kompletace ZTI

10 dny Kompletace ELEKTRO

3 dny Kompletace vzduchotechniky

1 den Osazení požárních hydrantů

1 den Provedení zábradlí schodiště

4 dny Kladení velkoformátové dřevěné podlahy

1 den Osazení obložkových zárubní

1 den Osazení dveřních křídel

4 dny Vyčištění podlaží

Fasádní úpravy

10 dny Montáž lešení

24 dny Zateplovací systém Sto, minerální desky 200 mm, Sto Therm Classic 1, disperzní omítka Stolit K

3 dny Osazení vnějších parapetů

1 den Položení dřevěného pochozího roštu na rektifikovatelných podložkách

4 dny Osazení zábradlí lodžií a teras

3 dny Demontáž stavebního výtahu

6 dny Demontáž lešení

1 den Nasypání a urovnání substrátu 100 mm na zelených terasách

1 den Zatravnění a výsadba zeleně na zelených terasách

1 den Položení dřevěného pochozího roštu na rektifikovatelných podložkách

Vnější terénní úpravy

10 dny Zhotovení gabionové opěrné zdi 300 mm

3 dny Odstranění zařízení staveniště - první část

1 den Zrušení dočasného záboru - hlavní staveniště

3 dny Rozprostření ornice, sadové úpravy

1 den Odstranění zařízení staveniště - druhá část

2 dny Kladení dlažebních kostek do lože z drceného kameniva

2 dny Předláždění chodníku původní dlažbou

Předání stavby

2 dny Kolaudace

6 dny Předání stavby
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