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4. Řešení časové struktury 

Při řešení časové struktury jsem vycházel z technologického 

normálu (část č.3 – Řešení prostorové struktury, příloha č.2). Dle něj jsem 

sestrojil časoprostorový graf a časový harmonogram výstavby. 

Dle časoprostorového grafu jsem následně vypracoval graf 

nasazení pracovníků, graf nasazení strojů a graf spotřeby materiálu. 

U grafu spotřeby materiálu jsem se zaměřil na beton, betonářskou 

výztuž, zdivo VAPIS, zdivo Porotherm a obklady. Množství zdícího 

materiálu je v grafu uváděno v paletách, což jsem vypočítal z údajů 

v technických listech [6, 7, 8, 9, 10]. Beton je uváděn v krychlových 

metrech, výztuž v tunách a obklady v baleních, kdy jedno balení 

obsahuje 3 kusy, což je 1,08 m2. 

Příloha č.1: Harmonogram 

Příloha č.2: Časoprostorový graf 

Příloha č.3: Graf nasazení pracovníků, strojů a materiálů 



ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Vilapark Klamovka 373 dny 24.04. 23 15.10. 24

2 Přípravné práce 21 dny 24.04. 23 24.05. 23

3 Převzetí staveniště 1 den 24.04. 23 24.04. 23

4 Pasportizace okolí staveniště 1 den 25.04. 23 25.04. 23 3

5 Vytyčení staveniště 3 dny 26.04. 23 28.04. 23 4

6 Oplocení staveniště 1 den 02.05. 23 02.05. 23 5

7 Likvidace křovin a jiných vegetačních porostů 1 den 03.05. 23 03.05. 23 6

8 Demolice stávajících objektů a zpevněných ploch 1 den 04.05. 23 04.05. 23 7

9 Skrývka ornice tl. 200 mm 4 dny 04.05. 23 10.05. 23 8SS

10 Realizace staveništní komunikace 3 dny 09.05. 23 11.05. 23 9FS-2 dny

11 Realizace kanalizační přípojky pro ZS 4 dny 10.05. 23 15.05. 23 9FS-1 den

12 Realizace vodovodní přípojky pro ZS 4 dny 16.05. 23 19.05. 23 11

13 Realizace objektů ZS 2 dny 18.05. 23 19.05. 23 12FS-2 dny

14 Napojení ZS na elektrickou síť 2 dny 19.05. 23 22.05. 23 13FS-1 den

15 Osazení mycího boxu 1 den 16.05. 23 16.05. 23 10FS+2 dny

16 Montáž věžového jeřábu Liebherr 2 dny 23.05. 23 24.05. 23 14

17 Zemní práce 13 dny 09.05. 23 25.05. 23

18 Vytyčení stavebních jam 2 dny 09.05. 23 10.05. 23 9FS-2 dny

19 Provedení výkopu stavebních jam 4 dny 11.05. 23 16.05. 23 18

20 Vytyčení pilot 1 den 17.05. 23 17.05. 23 19

21 Vytyčení dna výtahové šachty 1 den 18.05. 23 18.05. 23 20

22 Vyvrtání pilot a vložení výpažnice 4 dny 18.05. 23 23.05. 23 20

23 Výkop dna výtahových šachet 1 den 24.05. 23 24.05. 23 21FS+3 dny

24 Provedení zemnících pásků 1 den 25.05. 23 25.05. 23 23

25 Základy 46 dny 24.05. 23 28.07. 23

26 Betonáž pilot včetně vložení armokoše 4 dny 24.05. 23 29.05. 23 22

27 Oříznutí vrchních částí pilot 1 den 30.05. 23 30.05. 23 26

28 Provedení dojezdů výtahových šachet pod 1.PP 2 dny 31.05. 23 01.06. 23 27

29 Štěrkový podsyp pod základovou desku 3 dny 01.06. 23 05.06. 23 28FS-1 den

30 Armování základové desky 6 dny 01.06. 23 08.06. 23 29SS

31 Bednění základové desky 3 dny 07.06. 23 09.06. 23 30FS-2 dny

32 Betonáž základové desky z vodonepropustného 
betonu tl. 400 mm

3 dny 08.06. 23 12.06. 23 31FS-2 dny

33 Odbednění základové desky 2 dny 20.06. 23 21.06. 23 32FS+5 dny

34 Bednění vjezdové rampy 2 dny 22.06. 23 23.06. 23 33

35 Armování vjezdové rampy 2 dny 23.06. 23 26.06. 23 34FS-1 den

36 Betonáž vjezdové rampy 1 den 27.06. 23 27.06. 23 35

37 Odbednění vjezdové rampy 1 den 30.06. 23 30.06. 23 36FS+2 dny

38 Provedení odvodňovacího žlabu 1 den 03.07. 23 03.07. 23 37
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

39 Armování dna retenční nádrže 2 dny 09.06. 23 12.06. 23 30

40 Bednění dna retenční nádrže 1 den 12.06. 23 12.06. 23 39FS-1 den

41 Betonáž dna retenční nádrže 1 den 13.06. 23 13.06. 23 40

42 Odbednění dna retenční nádrže 1 den 15.06. 23 15.06. 23 41FS+1 den

43 Bednění stěn retenční nádrže 1 den 16.06. 23 16.06. 23 42

44 Armování stěn retenční nádrže 2 dny 16.06. 23 19.06. 23 43SS

45 Dobednění stěn retenční nádrže 1 den 19.06. 23 19.06. 23 44FF

46 Betonáž stěn retenční nádrže 1 den 20.06. 23 20.06. 23 45

47 Odbednění stěn retenční nádrže 1 den 29.06. 23 29.06. 23 46FS+6 dny

48 Armování betonových sloupků pro ocelové treláže 1 den 25.07. 23 25.07. 23 61FS+1 den

49 Bednění betonových sloupků pro ocelové treláže 1 den 26.07. 23 26.07. 23 48

50 Betonáž betonových sloupků pro ocelové treláže 1 den 27.07. 23 27.07. 23 49

51 Odbednění betonových sloupků pro ocelové treláže 1 den 28.07. 23 28.07. 23 50

52 Hrubá spodní stavba 125 dny 26.06. 23 21.12. 23

53 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 26.06. 23 26.06. 23 33FS+2 dny

54 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 27.06. 23 28.06. 23 53

55 Armování svislých nosných konstrukcí 5 dny 27.06. 23 03.07. 23 54SS

56 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 03.07. 23 04.07. 23 55FS-1 den

57 Betonáž svislých nosných konstrukcí 2 dny 04.07. 23 07.07. 23 56FS-1 den

58 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 10.07. 23 11.07. 23 57

59 Bednění a podstojkování stropní desky 6 dny 12.07. 23 19.07. 23 58

60 Armování stropní desky 6 dny 13.07. 23 20.07. 23 59SS+1 den

61 Betonáž stropní desky tl. 250 mm 2 dny 20.07. 23 21.07. 23 60FS-1 den

62 Odbednění a přestojkování stropní desky 3 dny 31.07. 23 02.08. 23 61FS+5 dny

63 Bednění a podstojkování mezipodest 1 den 03.08. 23 03.08. 23 62

64 Armování mezipodest 1 den 04.08. 23 04.08. 23 63

65 Betonáž mezipodest 1 den 07.08. 23 07.08. 23 64

66 Odbednění mezipodest 1 den 22.08. 23 22.08. 23 65FS+10 dny

67 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 den 23.08. 23 23.08. 23 66

68 Vložení Schöck Tronsole L do spáry mezi schodištěm 
a stěnou

1 den 24.08. 23 24.08. 23 67

69 Odstojkování mezipodest 1 den 08.09. 23 08.09. 23 65FS+23 dny

70 Odstojkování stropní desky 2 dny 20.12. 23 21.12. 23 90

71 Hrubá vrchní stavba - objekt B3 97 dny 03.08. 23 19.12. 23

72 1.NP 97 dny 03.08. 23 19.12. 23

73 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 03.08. 23 03.08. 23 62

74 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 04.08. 23 07.08. 23 73
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Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 2

Projekt: Harmonogram

Datum: 25.04. 23



ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

75 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 07.08. 23 09.08. 23 74FS-1 den

76 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 08.08. 23 09.08. 23 75FF

77 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 10.08. 23 10.08. 23 76

78 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 14.08. 23 15.08. 23 77FS+1 den

79 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 16.08. 23 18.08. 23 78

80 Armování stropní desky 3 dny 17.08. 23 21.08. 23 79SS+1 den

81 Betonáž stropní desky tl. 220 mm 1 den 22.08. 23 22.08. 23 80

82 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 30.08. 23 31.08. 23 81FS+5 dny

83 Bednění a podstojkování mezipodest 1 den 01.09. 23 01.09. 23 82

84 Armování mezipodest 1 den 04.09. 23 04.09. 23 83

85 Betonáž mezipodest 1 den 05.09. 23 05.09. 23 84

86 Odbednění mezipodest 1 den 19.09. 23 19.09. 23 85FS+9 dny

87 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 den 20.09. 23 20.09. 23 86

88 Vložení Schöck Tronsole L do spáry mezi 
schodištěm a stěnou

1 den 21.09. 23 21.09. 23 87

89 Odstojkování mezipodest 1 den 06.10. 23 06.10. 23 85FS+21 dny

90 Odstojkování stropní desky 1 den 19.12. 23 19.12. 23 109

91 2.NP 75 dny 01.09. 23 18.12. 23

92 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 01.09. 23 01.09. 23 82

93 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 04.09. 23 05.09. 23 92

94 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 05.09. 23 07.09. 23 93FS-1 den

95 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 06.09. 23 07.09. 23 94FS-2 dny

96 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 08.09. 23 08.09. 23 95

97 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 11.09. 23 12.09. 23 96

98 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 13.09. 23 15.09. 23 97

99 Armování stropní desky 3 dny 14.09. 23 18.09. 23 98SS+1 den

100 Betonáž stropní desky tl. 220 mm 1 den 19.09. 23 19.09. 23 99

101 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 26.09. 23 27.09. 23 100FS+4 dny

102 Bednění a podstojkování mezipodest 1 den 29.09. 23 29.09. 23 101

103 Armování mezipodest 1 den 02.10. 23 02.10. 23 102

104 Betonáž mezipodest 1 den 03.10. 23 03.10. 23 103

105 Odbednění mezipodest 1 den 17.10. 23 17.10. 23 104FS+9 dny

106 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 den 18.10. 23 18.10. 23 105

107 Vložení Schöck Tronsole L do spáry mezi schodištěm a stěnou1 den 19.10. 23 19.10. 23 106

108 Odstojkování mezipodest 1 den 03.11. 23 03.11. 23 104FS+22 dny

109 Odstojkování stropní desky 1 den 18.12. 23 18.12. 23 128

110 3.NP 55 dny 29.09. 23 15.12. 23

111 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 29.09. 23 29.09. 23 101

112 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 02.10. 23 03.10. 23 111

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

113 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 03.10. 23 05.10. 23 112FS-1 den

114 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 04.10. 23 05.10. 23 113FS-2 dny

115 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 06.10. 23 06.10. 23 114

116 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 09.10. 23 10.10. 23 115

117 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 11.10. 23 13.10. 23 116

118 Armování stropní desky 3 dny 12.10. 23 16.10. 23 117FS-2 dny

119 Betonáž stropní desky tl. 220 mm 1 den 17.10. 23 17.10. 23 118

120 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 25.10. 23 26.10. 23 119FS+5 dny

121 Bednění a podstojkování mezipodest 1 den 27.10. 23 27.10. 23 120

122 Armování mezipodest 1 den 30.10. 23 30.10. 23 121

123 Betonáž mezipodest 1 den 31.10. 23 31.10. 23 122

124 Odbednění mezipodest 1 den 16.11. 23 16.11. 23 122FS+12 dny

125 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 den 20.11. 23 20.11. 23 124

126 Vložení Schöck Tronsole L do spáry mezi schodištěm a stěnou1 den 21.11. 23 21.11. 23 125

127 Odstojkování mezipodest 1 den 29.11. 23 29.11. 23 123FS+19 dny

128 Odstojkování stropní desky 1 den 15.12. 23 15.12. 23 140

129 4.NP 34 dny 27.10. 23 14.12. 23

130 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 27.10. 23 27.10. 23 120

131 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 30.10. 23 31.10. 23 130

132 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 31.10. 23 02.11. 23 131FS-1 den

133 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 01.11. 23 02.11. 23 132FS-2 dny

134 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 03.11. 23 03.11. 23 133

135 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 06.11. 23 07.11. 23 134

136 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 08.11. 23 10.11. 23 135

137 Armování stropní desky 3 dny 09.11. 23 13.11. 23 136FS-2 dny

138 Betonáž stropní desky tl. 200 mm 1 den 14.11. 23 14.11. 23 137

139 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 23.11. 23 24.11. 23 138FS+5 dny

140 Odstojkování stropní desky 1 den 14.12. 23 14.12. 23 138FS+20 dny

141 Hrubá vrchní stavba - objekt B4 99 dny 07.12. 23 30.04. 24

142 1.NP 99 dny 07.12. 23 30.04. 24

143 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 07.12. 23 07.12. 23 139FS+8 dny

144 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 08.12. 23 11.12. 23 143

145 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 11.12. 23 13.12. 23 144FS-1 den

146 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 14.12. 23 15.12. 23 145

147 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 18.12. 23 18.12. 23 146

148 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 21.12. 23 22.12. 23 147FS+2 dny

149 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 27.12. 23 29.12. 23 148

150 Armování stropní desky 3 dny 28.12. 23 02.01. 24 149FS-2 dny

151 Betonáž stropní desky tl. 220 mm 1 den 03.01. 24 03.01. 24 150
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

152 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 11.01. 24 12.01. 24 151FS+5 dny

153 Bednění a podstojkování mezipodest 1 den 15.01. 24 15.01. 24 152

154 Armování mezipodest 1 den 16.01. 24 16.01. 24 153

155 Betonáž mezipodest 1 den 17.01. 24 17.01. 24 154

156 Odbednění mezipodest 1 den 02.02. 24 02.02. 24 155FS+11 dny

157 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 den 05.02. 24 05.02. 24 156

158 Vložení Schöck Tronsole L do spáry mezi schodištěm a stěnou1 den 06.02. 24 06.02. 24 157

159 Odstojkování mezipodest 1 den 15.02. 24 15.02. 24 155FS+20 dny

160 Odstojkování stropní desky 1 den 30.04. 24 30.04. 24 179

161 2.NP 74 dny 15.01. 24 29.04. 24

162 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 15.01. 24 15.01. 24 152

163 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 16.01. 24 17.01. 24 162

164 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 17.01. 24 19.01. 24 163FS-1 den

165 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 18.01. 24 19.01. 24 164FF

166 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 22.01. 24 22.01. 24 165

167 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 25.01. 24 26.01. 24 166FS+2 dny

168 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 29.01. 24 31.01. 24 167

169 Armování stropní desky 3 dny 30.01. 24 01.02. 24 168FS-2 dny

170 Betonáž stropní desky tl. 220 mm 1 den 02.02. 24 02.02. 24 169

171 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 09.02. 24 12.02. 24 170FS+4 dny

172 Bednění a podstojkování mezipodest 1 den 13.02. 24 13.02. 24 171

173 Armování mezipodest 1 den 14.02. 24 14.02. 24 172

174 Betonáž mezipodest 1 den 15.02. 24 15.02. 24 173

175 Odbednění mezipodest 1 den 01.03. 24 01.03. 24 174FS+10 dny

176 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 den 04.03. 24 04.03. 24 175

177 Vložení Schöck Tronsole L do spáry mezi schodištěm a stěnou1 den 05.03. 24 05.03. 24 176

178 Odstojkování mezipodest 1 den 19.03. 24 19.03. 24 174FS+22 dny

179 Odstojkování stropní desky 1 den 29.04. 24 29.04. 24 198

180 3.NP 52 dny 13.02. 24 26.04. 24

181 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 13.02. 24 13.02. 24 171

182 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 14.02. 24 15.02. 24 181

183 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 15.02. 24 19.02. 24 182FS-1 den

184 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 16.02. 24 19.02. 24 183FF

185 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 20.02. 24 20.02. 24 184

186 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 22.02. 24 23.02. 24 185FS+1 den

187 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 26.02. 24 28.02. 24 186

188 Armování stropní desky 3 dny 27.02. 24 29.02. 24 187FS-2 dny

189 Betonáž stropní desky tl. 220 mm 1 den 01.03. 24 01.03. 24 188

190 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 08.03. 24 11.03. 24 189FS+4 dny
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191 Bednění a podstojkování mezipodest 1 den 18.03. 24 18.03. 24 190FS+4 dny

192 Armování mezipodest 1 den 19.03. 24 19.03. 24 191

193 Betonáž mezipodest 1 den 20.03. 24 20.03. 24 192

194 Odbednění mezipodest 1 den 28.03. 24 28.03. 24 193FS+5 dny

195 Osazení prefabrikovaného schodiště 1 den 02.04. 24 02.04. 24 194

196 Vložení Schöck Tronsole L do spáry mezi schodištěm a stěnou1 den 03.04. 24 03.04. 24 195

197 Odstojkování mezipodest 1 den 10.04. 24 10.04. 24 193FS+12 dny

198 Odstojkování stropní desky 1 den 26.04. 24 26.04. 24 210

199 4.NP 32 dny 11.03. 24 25.04. 24

200 Vytyčení svislých nosných konstrukcí 1 den 11.03. 24 11.03. 24 190FS-1 den

201 Bednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 12.03. 24 13.03. 24 200

202 Armování svislých nosných konstrukcí 3 dny 13.03. 24 15.03. 24 201FS-1 den

203 Dobednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 14.03. 24 15.03. 24 202FF

204 Betonáž svislých nosných konstrukcí 1 den 18.03. 24 18.03. 24 203

205 Odbednění svislých nosných konstrukcí 2 dny 20.03. 24 21.03. 24 204FS+1 den

206 Bednění a podstojkování stropní desky 3 dny 22.03. 24 26.03. 24 205

207 Armování stropní desky 3 dny 25.03. 24 27.03. 24 206FS-2 dny

208 Betonáž stropní desky tl. 200 mm 1 den 28.03. 24 28.03. 24 207

209 Odbednění a přestojkování stropní desky 2 dny 05.04. 24 08.04. 24 208FS+3 dny

210 Odstojkování stropní desky 1 den 25.04. 24 25.04. 24 208FS+17 dny

211 Zastřešení - objekt B3 27 dny 22.11. 23 02.01. 24

212 Provedení ocelové konstrukce pro balkóny napojením na Schöck Isokorb typ T2 dny 22.11. 23 23.11. 23 341

213 Bednění dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 27.11. 23 27.11. 23 139

214 Armování dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 28.11. 23 28.11. 23 213

215 Dobednění dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 29.11. 23 29.11. 23 214

216 Betonáž dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 30.11. 23 30.11. 23 215

217 Odbednění dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 06.12. 23 06.12. 23 216FS+3 dny

218 Bednění horní desky výtahové šachty 1 den 07.12. 23 07.12. 23 217

219 Armování desky výtahové šachty 1 den 08.12. 23 08.12. 23 218

220 Betonáž horní desky výtahové šachty tl. 200 mm 1 den 11.12. 23 11.12. 23 219

221 Odbednění horní desky výtahové šachty 1 den 19.12. 23 19.12. 23 220FS+5 dny

222 Provedení střešních vpustí 1 den 13.12. 23 13.12. 23 344

223 Provedení odvětrávacích šachet 1 den 05.12. 23 05.12. 23 343

224 Provedení větracího potrubí VZT 1 den 04.12. 23 04.12. 23 342

225 Montáž záchytného systému 1 den 12.12. 23 12.12. 23 217FS+3 dny

226 Montáž hromosvodu 2 dny 14.12. 23 15.12. 23 225FS+1 den

227 Montáž výlezu na střechu 1 den 15.12. 23 15.12. 23 226FF

228 Provedení světlíků 1 den 18.12. 23 18.12. 23 227

229 Osazení akustické zástěny 1 den 02.01. 24 02.01. 24 230FF
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230 Provedení skladby střešního pláště a atiky 8 dny 19.12. 23 02.01. 24 228

231 Zastřešení - objekt B4 28 dny 04.04. 24 15.05. 24

232 Provedení ocelové konstrukce pro balkóny 
napojením na Schöck Isokorb typ T

2 dny 04.04. 24 05.04. 24 425

233 Bednění dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 09.04. 24 09.04. 24 232FS+1 den

234 Armování dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 10.04. 24 10.04. 24 233

235 Dobednění dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 11.04. 24 11.04. 24 234

236 Betonáž dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 12.04. 24 12.04. 24 235

237 Odbednění dojezdu výtahové šachty a atiky 1 den 17.04. 24 17.04. 24 236FS+2 dny

238 Bednění horní desky výtahové šachty 1 den 18.04. 24 18.04. 24 237

239 Armování desky výtahové šachty 1 den 19.04. 24 19.04. 24 238

240 Betonáž horní desky výtahové šachty tl. 200 mm 1 den 22.04. 24 22.04. 24 239

241 Odbednění horní desky výtahové šachty 1 den 30.04. 24 30.04. 24 240FS+5 dny

242 Provedení střešních vpustí 1 den 24.04. 24 24.04. 24 428

243 Provedení odvětrávacích šachet 1 den 16.04. 24 16.04. 24 427

244 Provedení větracího potrubí VZT 1 den 15.04. 24 15.04. 24 426

245 Montáž záchytného systému 1 den 23.04. 24 23.04. 24 237FS+3 dny

246 Montáž hromosvodu 2 dny 25.04. 24 26.04. 24 245FS+1 den

247 Montáž výlezu na střechu 1 den 26.04. 24 26.04. 24 246FF

248 Provedení světlíků 1 den 29.04. 24 29.04. 24 247

249 Osazení akustické zástěny 1 den 13.05. 24 13.05. 24 250FF

250 Provedení skladby střešního pláště a atiky 8 dny 30.04. 24 13.05. 24 248

251 Provedení skladby na střeše nad vjezdovou rampou 2 dny 14.05. 24 15.05. 24 250

252 Přípojky 14 dny 18.10. 23 06.11. 23

253 Realizace kanalizační přípojky splaškové + venkovní 
rozvod

6 dny 18.10. 23 25.10. 23 19FS+107 dny

254 Realizace kanalizační přípojky dešťové + venkovní rozvod5 dny 25.10. 23 31.10. 23 253FS-1 den

255 Realizace vodovodní přípojky + venkovní rozvod 3 dny 31.10. 23 02.11. 23 254FS-1 den

256 Realizace elektro přípojky + venkovní rozvod 2 dny 02.11. 23 03.11. 23 255FS-1 den

257 Realizace plynovodní přípojky + venkovní rozvod 2 dny 03.11. 23 06.11. 23 256FS-1 den

258 Hrubé vnitřní práce 157 dny 08.11. 23 25.06. 24

259 1.PP 34 dny 22.12. 23 12.02. 24

260 Zdění příček 6 dny 22.12. 23 03.01. 24 70

261 Osazení ocelových zárubní 2 dny 02.01. 24 03.01. 24 260FF

262 Provedení tepelné izolace v suterénu 6 dny 02.01. 24 09.01. 24 260FS-2 dny

263 Rozvod VZT pod stropem 6 dny 03.01. 24 10.01. 24 262SS+1 den

264 Rozvod kanalizace pod stropem a napojení na přípojku4 dny 22.01. 24 25.01. 24 265

265 Rozvod dešťové kanalizace pod stropem a napojení na přípojku1 den 19.01. 24 19.01. 24 270

266 Rozvod vodovodu pod stropem a napojení na přípojku7 dny 02.02. 24 12.02. 24 350
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267 Rozvod plynovodu pod stropem a napojení na přípojku1 den 11.01. 24 11.01. 24 263

268 Požární rozvody 2 dny 22.12. 23 27.12. 23 70

269 Rozvody vytápění 7 dny 23.01. 24 31.01. 24 264SS+1 den

270 Hrubé rozvody elektro a napojení objektu na elektřinu4 dny 15.01. 24 18.01. 24 267FS+1 den

271 Hrubé vnitřní práce - objekt B3 73 dny 08.11. 23 22.02. 24

272 1.NP 67 dny 08.11. 23 14.02. 24

273 Montáž stavebního výtahu 1 den 22.11. 23 22.11. 23 719FS-1 den

274 Osazení provizorní výplně vchodových dveří 1 den 08.11. 23 08.11. 23 135

275 Bednění terasových desek 1 den 20.11. 23 20.11. 23 124

276 Armování terasových desek 1 den 21.11. 23 21.11. 23 275

277 Betonáž terasových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 22.11. 23 22.11. 23 276

278 Odbednění terasových desek 1 den 01.12. 23 01.12. 23 277FS+6 dny

279 Zdění příček 4 dny 04.01. 24 09.01. 24 260

280 Osazení oken 2 dny 09.11. 23 10.11. 23 274

281 Zateplení zádveří minerální vlnou 50 mm 1 den 10.01. 24 10.01. 24 262

282 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 28.11. 23 28.11. 23 287FS+2 dny

283 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 29.11. 23 29.11. 23 347

284 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace1 den 07.12. 23 07.12. 23 223FS+1 den

285 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 14.12. 23 14.12. 23 222

286 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 04.12. 23 04.12. 23 283FS+2 dny

287 Provedení stoupacího potrubí požárního rozvodu1 den 23.11. 23 23.11. 23 280FS+7 dny

288 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 05.12. 23 05.12. 23 286

289 Rozvod VZT 4 dny 11.01. 24 16.01. 24 263

290 Rozvod kanalizace 1 den 26.01. 24 26.01. 24 264

291 Rozvod vodovodu 2 dny 13.02. 24 14.02. 24 266

292 Rozvod vytápění 4 dny 01.02. 24 06.02. 24 269

293 Požární rozvody 1 den 28.12. 23 28.12. 23 268

294 Hrubý rozvod elektra 2 dny 19.01. 24 22.01. 24 270

295 2.NP 66 dny 13.11. 23 16.02. 24

296 Bednění balkónových desek 1 den 21.11. 23 21.11. 23 275

297 Armování balkónových desek 1 den 22.11. 23 22.11. 23 296

298 Betonáž balkónových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 23.11. 23 23.11. 23 297

299 Odbednění balkónových desek 1 den 04.12. 23 04.12. 23 298FS+6 dny

300 Zdění příček 4 dny 10.01. 24 15.01. 24 279

301 Osazení oken 2 dny 13.11. 23 14.11. 23 280

302 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 29.11. 23 29.11. 23 282

303 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 30.11. 23 30.11. 23 283

304 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace1 den 08.12. 23 08.12. 23 284

305 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 15.12. 23 15.12. 23 285
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306 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 05.12. 23 05.12. 23 286

307 Provedení stoupacího potrubí požárního rozvodu1 den 24.11. 23 24.11. 23 287

308 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 06.12. 23 06.12. 23 288

309 Rozvod VZT 4 dny 17.01. 24 22.01. 24 289

310 Rozvod kanalizace 1 den 29.01. 24 29.01. 24 290

311 Rozvod vodovodu 2 dny 15.02. 24 16.02. 24 291

312 Rozvod vytápění 4 dny 07.02. 24 12.02. 24 292

313 Požární rozvody 1 den 29.12. 23 29.12. 23 293

314 Hrubý rozvod elektra 2 dny 23.01. 24 24.01. 24 294

315 3.NP 66 dny 15.11. 23 20.02. 24

316 Bednění balkónových desek 1 den 12.12. 23 12.12. 23 299FS+5 dny

317 Armování balkónových desek 1 den 19.12. 23 19.12. 23 316FS+4 dny

318 Betonáž balkónových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 20.12. 23 20.12. 23 317

319 Odbednění balkónových desek 1 den 09.01. 24 09.01. 24 318FS+10 dny

320 Zdění příček 4 dny 16.01. 24 19.01. 24 300

321 Osazení oken 2 dny 15.11. 23 16.11. 23 301

322 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 30.11. 23 30.11. 23 302

323 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 01.12. 23 01.12. 23 303

324 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace1 den 11.12. 23 11.12. 23 304

325 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 18.12. 23 18.12. 23 305

326 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 06.12. 23 06.12. 23 306

327 Provedení stoupacího potrubí požárního rozvodu1 den 27.11. 23 27.11. 23 307

328 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 07.12. 23 07.12. 23 308

329 Rozvod VZT 4 dny 23.01. 24 26.01. 24 309

330 Rozvod kanalizace 1 den 30.01. 24 30.01. 24 310

331 Rozvod vodovodu 2 dny 19.02. 24 20.02. 24 311

332 Rozvod vytápění 4 dny 13.02. 24 16.02. 24 312

333 Požární rozvody 1 den 02.01. 24 02.01. 24 313

334 Hrubý rozvod elektra 2 dny 25.01. 24 26.01. 24 314

335 4.NP 66 dny 20.11. 23 22.02. 24

336 Bednění balkónových desek 1 den 18.12. 23 18.12. 23 316FS+3 dny

337 Armování balkónových desek 1 den 20.12. 23 20.12. 23 336FS+1 den

338 Betonáž balkónových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 21.12. 23 21.12. 23 337

339 Odbednění balkónových desek 1 den 10.01. 24 10.01. 24 338FS+10 dny

340 Zdění příček 3 dny 22.01. 24 24.01. 24 320

341 Osazení oken 2 dny 20.11. 23 21.11. 23 321

342 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 01.12. 23 01.12. 23 322

343 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 04.12. 23 04.12. 23 323

344 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace1 den 12.12. 23 12.12. 23 324
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345 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 19.12. 23 19.12. 23 325

346 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 07.12. 23 07.12. 23 326

347 Provedení stoupacího potrubí požárního rozvodu1 den 28.11. 23 28.11. 23 327

348 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 08.12. 23 08.12. 23 328

349 Rozvod VZT 4 dny 29.01. 24 01.02. 24 329

350 Rozvod kanalizace 2 dny 31.01. 24 01.02. 24 330

351 Rozvod vodovodu 2 dny 21.02. 24 22.02. 24 331

352 Rozvod vytápění 4 dny 19.02. 24 22.02. 24 332

353 Požární rozvody 1 den 03.01. 24 03.01. 24 333

354 Hrubý rozvod elektra 2 dny 29.01. 24 30.01. 24 334

355 Hrubé vnitřní práce - objekt B4 66 dny 20.03. 24 25.06. 24

356 1.NP 60 dny 20.03. 24 17.06. 24

357 Montáž stavebního výtahu 1 den 03.04. 24 03.04. 24 273FS+89 dny

358 Osazení provizorní výplně vchodových dveří 1 den 20.03. 24 20.03. 24 204FS+1 den

359 Bednění terasových desek 1 den 03.04. 24 03.04. 24 194FS+1 den

360 Armování terasových desek 1 den 05.04. 24 05.04. 24 359FS+1 den

361 Betonáž terasových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 08.04. 24 08.04. 24 360

362 Odbednění terasových desek 1 den 12.04. 24 12.04. 24 361FS+3 dny

363 Zdění příček 4 dny 06.05. 24 10.05. 24 160FS+2 dny

364 Osazení oken 2 dny 21.03. 24 22.03. 24 358

365 Zateplení zádveří minerální vlnou 50 mm 1 den 13.05. 24 13.05. 24 363

366 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 09.04. 24 09.04. 24 371FS+2 dny

367 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 10.04. 24 10.04. 24 431

368 Provedení stoupacího potrubí dešťové 
kanalizace

1 den 18.04. 24 18.04. 24 243FS+1 den

369 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 25.04. 24 25.04. 24 242

370 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 15.04. 24 15.04. 24 367FS+2 dny

371 Provedení stoupacího potrubí požárního rozvodu1 den 04.04. 24 04.04. 24 364FS+6 dny

372 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 02.05. 24 02.05. 24 369FS+3 dny

373 Rozvod VZT 4 dny 14.05. 24 17.05. 24 363FS+1 den

374 Rozvod kanalizace 1 den 29.05. 24 29.05. 24 373FS+7 dny

375 Rozvod vodovodu 2 dny 14.06. 24 17.06. 24 437

376 Rozvod vytápění 4 dny 04.06. 24 07.06. 24 378FS+1 den

377 Požární rozvody 1 den 07.06. 24 07.06. 24 434FS+2 dny

378 Hrubý rozvod elektra 2 dny 30.05. 24 31.05. 24 374

379 2.NP 59 dny 25.03. 24 19.06. 24

380 Bednění balkónových desek 1 den 04.04. 24 04.04. 24 359

381 Armování balkónových desek 1 den 08.04. 24 08.04. 24 380FS+1 den

382 Betonáž balkónových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 09.04. 24 09.04. 24 381

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Čtvrt. 1, 2023 Čtvrt. 2, 2023 Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 10

Projekt: Harmonogram

Datum: 25.04. 23



ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

383 Odbednění balkónových desek 1 den 15.04. 24 15.04. 24 382FS+3 dny

384 Zdění příček 4 dny 13.05. 24 16.05. 24 363

385 Osazení oken 2 dny 25.03. 24 26.03. 24 364

386 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 10.04. 24 10.04. 24 366

387 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 11.04. 24 11.04. 24 367

388 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace1 den 19.04. 24 19.04. 24 368

389 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 26.04. 24 26.04. 24 369

390 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 16.04. 24 16.04. 24 370

391 Provedení stoupacího potrubí požárního rozvodu1 den 05.04. 24 05.04. 24 371

392 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 03.05. 24 03.05. 24 372

393 Rozvod VZT 4 dny 20.05. 24 23.05. 24 373

394 Rozvod kanalizace 1 den 30.05. 24 30.05. 24 374

395 Rozvod vodovodu 2 dny 18.06. 24 19.06. 24 375

396 Rozvod vytápění 4 dny 10.06. 24 13.06. 24 376

397 Požární rozvody 1 den 10.06. 24 10.06. 24 377

398 Hrubý rozvod elektra 2 dny 03.06. 24 04.06. 24 378

399 3.NP 59 dny 27.03. 24 21.06. 24

400 Bednění balkónových desek 1 den 23.04. 24 23.04. 24 383FS+5 dny

401 Armování balkónových desek 1 den 24.04. 24 24.04. 24 400

402 Betonáž balkónových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 25.04. 24 25.04. 24 401

403 Odbednění balkónových desek 1 den 07.05. 24 07.05. 24 402FS+6 dny

404 Zdění příček 4 dny 17.05. 24 22.05. 24 384

405 Osazení oken 2 dny 27.03. 24 28.03. 24 385

406 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 11.04. 24 11.04. 24 386

407 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 12.04. 24 12.04. 24 387

408 Provedení stoupacího potrubí dešťové 
kanalizace

1 den 22.04. 24 22.04. 24 388

409 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 29.04. 24 29.04. 24 389

410 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 17.04. 24 17.04. 24 390

411 Provedení stoupacího potrubí požárního 
rozvodu

1 den 08.04. 24 08.04. 24 391

412 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 06.05. 24 06.05. 24 392

413 Rozvod VZT 4 dny 24.05. 24 29.05. 24 393

414 Rozvod kanalizace 1 den 31.05. 24 31.05. 24 394

415 Rozvod vodovodu 2 dny 20.06. 24 21.06. 24 395

416 Rozvod vytápění 4 dny 14.06. 24 19.06. 24 396

417 Požární rozvody 1 den 12.06. 24 12.06. 24 397FS+1 den

418 Hrubý rozvod elektra 2 dny 05.06. 24 06.06. 24 398

419 4.NP 59 dny 02.04. 24 25.06. 24

420 Bednění balkónových desek 1 den 26.04. 24 26.04. 24 400FS+2 dny
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421 Armování balkónových desek 1 den 29.04. 24 29.04. 24 420

422 Betonáž balkónových desek ve spádu tl. 200 - 240 mm1 den 02.05. 24 02.05. 24 421FS+1 den

423 Odbednění balkónových desek 1 den 09.05. 24 09.05. 24 422FS+3 dny

424 Zdění příček 3 dny 23.05. 24 27.05. 24 404

425 Osazení oken 2 dny 02.04. 24 03.04. 24 405

426 Provední stoupacího potrubí VZT 1 den 12.04. 24 12.04. 24 406

427 Provedení stoupacího potrubí kanalizace 1 den 15.04. 24 15.04. 24 407

428 Provedení stoupacího potrubí dešťové 
kanalizace

1 den 23.04. 24 23.04. 24 408

429 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 30.04. 24 30.04. 24 409

430 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 18.04. 24 18.04. 24 410

431 Provedení stoupacího potrubí požárního 
rozvodu

1 den 09.04. 24 09.04. 24 411

432 Natažení stoupacích kabelů elektřiny 1 den 07.05. 24 07.05. 24 412

433 Rozvod VZT 4 dny 30.05. 24 04.06. 24 413

434 Rozvod kanalizace 2 dny 03.06. 24 04.06. 24 414

435 Rozvod vodovodu 2 dny 24.06. 24 25.06. 24 415

436 Rozvod vytápění 4 dny 20.06. 24 25.06. 24 416

437 Požární rozvody 1 den 13.06. 24 13.06. 24 417

438 Hrubý rozvod elektra 2 dny 07.06. 24 10.06. 24 418

439 Úpravy vnitřních povrchů 130 dny 01.02. 24 07.08. 24

440 1.PP 70 dny 01.02. 24 14.05. 24

441 Demontáž věžového jeřábu Liebherr 2 dny 13.05. 24 14.05. 24 250FS-1 den

442 Provedení silikonového nátěru na stěnách a sloupech4 dny 08.02. 24 13.02. 24 443FS+4 dny

443 Nátěr ocelových zárubní 1 den 01.02. 24 01.02. 24 261FS+20 dny

444 Provedení skladby hrubé podlahy 2 dny 15.02. 24 16.02. 24 445

445 Provedení váponosádrové omítky na stěnách okolo jader1 den 14.02. 24 14.02. 24 442

446 Provedení epoxidové stěrky 1 mm + 150 mm od podlahy sokl2 dny 06.03. 24 07.03. 24 483

447 Úpravy vnitřních povrchů - objekt B3 38 dny 15.02. 24 10.04. 24

448 1.NP 28 dny 15.02. 24 25.03. 24

449 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 15.02. 24 19.02. 24 445

450 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 19.02. 24 21.02. 24 444

451 Provedení skladby podlah na terasách 1 den 21.03. 24 21.03. 24 446FS+9 dny

452 Provedení SDK podhledů 3 dny 27.02. 24 29.02. 24 453

453 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 26.02. 24 26.02. 24 450FS+2 dny

454 Provedení stěrky na stropech 2 dny 11.03. 24 12.03. 24 452FS+6 dny

455 Hydroizolační nátěr v koupelnách a ve vstupním prostoru do objektu1 den 18.03. 24 18.03. 24 454FS+3 dny

456 Provedení penetračního nátěru 1 den 20.03. 24 20.03. 24 455FS+1 den

457 Provedení malby 2 dny 21.03. 24 22.03. 24 487

458 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou disperzí 1 den 25.03. 24 25.03. 24 457
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459 2.NP 30 dny 20.02. 24 03.04. 24

460 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 20.02. 24 22.02. 24 449

461 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 22.02. 24 26.02. 24 450

462 Provedení skladby podlah na balkónech 1 den 22.03. 24 22.03. 24 451

463 Provedení SDK podhledů 3 dny 04.03. 24 06.03. 24 464

464 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 01.03. 24 01.03. 24 452

465 Provedení stěrky na stropech 2 dny 13.03. 24 14.03. 24 454

466 Hydroizolační nátěr v koupelnách 1 den 19.03. 24 19.03. 24 455

467 Provedení penetračního nátěru 1 den 21.03. 24 21.03. 24 456

468 Provedení malby 2 dny 26.03. 24 27.03. 24 458

469 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou disperzí 1 den 03.04. 24 03.04. 24 479

470 3.NP 28 dny 23.02. 24 04.04. 24

471 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 23.02. 24 27.02. 24 460

472 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 27.02. 24 29.02. 24 461

473 Provedení skladby podlah na balkónech 1 den 25.03. 24 25.03. 24 462

474 Provedení SDK podhledů 3 dny 08.03. 24 12.03. 24 475

475 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 07.03. 24 07.03. 24 463

476 Provedení stěrky na stropech 2 dny 15.03. 24 18.03. 24 465

477 Hydroizolační nátěr v koupelnách 1 den 20.03. 24 20.03. 24 466

478 Provedení penetračního nátěru 1 den 22.03. 24 22.03. 24 467

479 Provedení malby 2 dny 28.03. 24 02.04. 24 468

480 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou disperzí 1 den 04.04. 24 04.04. 24 469

481 4.NP 29 dny 28.02. 24 10.04. 24

482 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 28.02. 24 01.03. 24 471

483 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 01.03. 24 05.03. 24 472

484 Provedení skladby podlah na balkónech 2 dny 26.03. 24 27.03. 24 473

485 Provedení SDK podhledů 3 dny 14.03. 24 18.03. 24 486

486 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 13.03. 24 13.03. 24 474

487 Provedení stěrky na stropech 2 dny 19.03. 24 20.03. 24 476

488 Hydroizolační nátěr v koupelnách 1 den 21.03. 24 21.03. 24 477

489 Provedení penetračního nátěru 1 den 25.03. 24 25.03. 24 478

490 Provedení malby 2 dny 05.04. 24 08.04. 24 480

491 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou disperzí 1 den 10.04. 24 10.04. 24 490FS+1 den

492 Úpravy vnitřních povrchů - objekt B4 42 dny 10.06. 24 07.08. 24

493 1.NP 35 dny 10.06. 24 29.07. 24

494 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 17.06. 24 19.06. 24 487FS+58 dny

495 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 10.06. 24 12.06. 24 610FS+18 dny

496 Provedení skladby podlah na terasách 1 den 04.07. 24 04.07. 24 528FS+6 dny

497 Provedení SDK podhledů 3 dny 14.06. 24 18.06. 24 495FS+1 den
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498 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 19.06. 24 19.06. 24 497

499 Provedení stěrky na stropech 2 dny 10.07. 24 11.07. 24 527FS+4 dny

500 Hydroizolační nátěr v koupelnách a ve vstupním 
prostoru do objektu

1 den 18.07. 24 18.07. 24 499FS+4 dny

501 Provedení penetračního nátěru 1 den 22.07. 24 22.07. 24 500FS+1 den

502 Provedení malby 2 dny 23.07. 24 24.07. 24 501

503 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou 
disperzí

1 den 29.07. 24 29.07. 24 513

504 2.NP 33 dny 13.06. 24 30.07. 24

505 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 20.06. 24 24.06. 24 494

506 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 13.06. 24 17.06. 24 495

507 Provedení skladby podlah na balkónech 1 den 08.07. 24 08.07. 24 496

508 Provedení SDK podhledů 3 dny 20.06. 24 24.06. 24 498

509 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 25.06. 24 25.06. 24 508

510 Provedení stěrky na stropech 2 dny 12.07. 24 15.07. 24 499

511 Hydroizolační nátěr v koupelnách 1 den 19.07. 24 19.07. 24 500

512 Provedení penetračního nátěru 1 den 23.07. 24 23.07. 24 501

513 Provedení malby 2 dny 25.07. 24 26.07. 24 502

514 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou 
disperzí

1 den 30.07. 24 30.07. 24 503

515 3.NP 35 dny 18.06. 24 06.08. 24

516 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 25.06. 24 27.06. 24 505

517 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 18.06. 24 20.06. 24 506

518 Provedení skladby podlah na balkónech 1 den 09.07. 24 09.07. 24 507

519 Provedení SDK podhledů 3 dny 27.06. 24 01.07. 24 520

520 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 26.06. 24 26.06. 24 509

521 Provedení stěrky na stropech 2 dny 16.07. 24 17.07. 24 510

522 Hydroizolační nátěr v koupelnách 1 den 22.07. 24 22.07. 24 511

523 Provedení penetračního nátěru 1 den 24.07. 24 24.07. 24 512

524 Provedení malby 2 dny 31.07. 24 01.08. 24 514

525 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou 
disperzí

1 den 06.08. 24 06.08. 24 535

526 4.NP 33 dny 21.06. 24 07.08. 24

527 Provedení vápenosádrových omítek stěn 3 dny 28.06. 24 02.07. 24 516

528 Provedení skladby hrubé podlahy 3 dny 21.06. 24 25.06. 24 517

529 Provedení skladby podlah na balkónech 2 dny 10.07. 24 11.07. 24 518

530 Provedení SDK podhledů 3 dny 03.07. 24 08.07. 24 531

531 Provedení SDK předstěn v koupelnách 1 den 02.07. 24 02.07. 24 519

532 Provedení stěrky na stropech 2 dny 18.07. 24 19.07. 24 521

533 Hydroizolační nátěr v koupelnách 1 den 23.07. 24 23.07. 24 522
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534 Provedení penetračního nátěru 1 den 25.07. 24 25.07. 24 523

535 Provedení malby 2 dny 02.08. 24 05.08. 24 524

536 Natření stěn otěruvzdornou akrylátovou 
disperzí

1 den 07.08. 24 07.08. 24 525

537 Dokončovací práce a kompletace 149 dny 26.02. 24 26.09. 24

538 1.PP 149 dny 26.02. 24 26.09. 24

539 Osazení vjezdových vrat v 1.PP 1 den 05.04. 24 05.04. 24 443FS+43 dny

540 Montáž výtahů 8 dny 26.02. 24 06.03. 24 444FS+5 dny

541 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 2 dny 19.04. 24 22.04. 24 244FS+3 dny

542 Osazení jednotek technické místnosti 2 dny 07.03. 24 08.03. 24 446FS-1 den

543 Kompletace elektra včetně LED svítidel 3 dny 10.04. 24 12.04. 24 548FS+1 den

544 Osazení požárních hydrantů 1 den 18.03. 24 18.03. 24 540FS+7 dny

545 Osazení zařizovacích předmětů koupelny 1 den 06.05. 24 06.05. 24 429FS+2 dny

546 Osazení otopných těles 1 den 04.04. 24 04.04. 24 542FS+16 dny

547 Provedení sklepních kójí 2 dny 11.03. 24 12.03. 24 446FS+1 den

548 Osazení ocelových dveří 1 den 08.04. 24 08.04. 24 539

549 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 10 mm v suterénu včetně soklu 50 mm1 den 24.05. 24 24.05. 24 550

550 Provedení protikluzného keramického obkladu schodiště tl. 10 mm včetně soklu 50 mm1 den 23.05. 24 23.05. 24 564

551 Osazení zábradlí na schodišti 2 dny 24.04. 24 25.04. 24 695

552 Vyčištění podlaží 3 dny 24.09. 24 26.09. 24 633

553 Dokončovací práce a kompletace - objekt B3 47 dny 19.03. 24 28.05. 24

554 1.NP 47 dny 19.03. 24 28.05. 24

555 Odstranění provizorní výplně dveří 1 den 08.04. 24 08.04. 24 539

556 Osazení vstupních dveří do objektu 1 den 09.04. 24 09.04. 24 555

557 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 28.03. 24 04.04. 24 558

558 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 27.03. 24 27.03. 24 489FS+1 den

559 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 07.05. 24 07.05. 24 545

560 Osazení otopných těles 1 den 05.04. 24 05.04. 24 546

561 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 23.04. 24 23.04. 24 541

562 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 15.04. 24 16.04. 24 543

563 Osazení požárního hydrantu 1 den 19.03. 24 19.03. 24 544

564 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm1 den 22.05. 24 22.05. 24 565

565 Provedení protikluzného keramického obkladu schodiště tl. 10 mm včetně soklu 50 mm1 den 21.05. 24 21.05. 24 580

566 Osazení zábradlí na schodišti 1 den 26.04. 24 26.04. 24 551

567 Provedení čistící zóny ve vstupním prostoru do objektu (hliníková kartáčová rohož)1 den 10.04. 24 10.04. 24 556

568 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt4 dny 18.04. 24 23.04. 24 562FS+1 den

569 Osazení dveří a práhů 2 dny 13.05. 24 14.05. 24 559FS+2 dny

570 Osazení vnitřních parapetů 1 den 11.04. 24 11.04. 24 687

571 Vyčištění podlaží 1 den 28.05. 24 28.05. 24 586
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572 2.NP 45 dny 20.03. 24 27.05. 24

573 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 08.04. 24 11.04. 24 574

574 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 05.04. 24 05.04. 24 557

575 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 09.05. 24 09.05. 24 559

576 Osazení otopných těles 1 den 08.04. 24 08.04. 24 560

577 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 24.04. 24 24.04. 24 561

578 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 17.04. 24 18.04. 24 562

579 Osazení požárního hydrantu 1 den 20.03. 24 20.03. 24 563

580 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm1 den 20.05. 24 20.05. 24 581

581 Provedení protikluzného keramického obkladu schodiště tl. 10 mm včetně soklu 50 mm1 den 17.05. 24 17.05. 24 595

582 Osazení zábradlí na schodišti 1 den 29.04. 24 29.04. 24 566

583 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt4 dny 24.04. 24 29.04. 24 568

584 Osazení dveří a práhů 2 dny 15.05. 24 16.05. 24 569

585 Osazení vnitřních parapetů 1 den 12.04. 24 12.04. 24 570

586 Vyčištění podlaží 1 den 27.05. 24 27.05. 24 601

587 3.NP 43 dny 21.03. 24 24.05. 24

588 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 15.04. 24 18.04. 24 589

589 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 12.04. 24 12.04. 24 573

590 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 10.05. 24 10.05. 24 575

591 Osazení otopných těles 1 den 09.04. 24 09.04. 24 576

592 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 25.04. 24 25.04. 24 577

593 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 19.04. 24 22.04. 24 578

594 Osazení požárního hydrantu 1 den 21.03. 24 21.03. 24 579

595 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm1 den 16.05. 24 16.05. 24 596

596 Provedení protikluzného keramického obkladu schodiště tl. 10 mm včetně soklu 50 mm1 den 15.05. 24 15.05. 24 610

597 Osazení zábradlí na schodišti 1 den 30.04. 24 30.04. 24 582

598 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt4 dny 30.04. 24 06.05. 24 583

599 Osazení dveří a práhů 2 dny 17.05. 24 20.05. 24 584

600 Osazení vnitřních parapetů 1 den 15.04. 24 15.04. 24 585

601 Vyčištění podlaží 1 den 24.05. 24 24.05. 24 614

602 4.NP 41 dny 22.03. 24 23.05. 24

603 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 22.04. 24 25.04. 24 604

604 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 19.04. 24 19.04. 24 588

605 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 13.05. 24 13.05. 24 590

606 Osazení otopných těles 1 den 11.04. 24 11.04. 24 591FS+1 den

607 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 26.04. 24 26.04. 24 592

608 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 24.04. 24 25.04. 24 593FS+1 den

609 Osazení požárního hydrantu 1 den 22.03. 24 22.03. 24 594

610 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm1 den 14.05. 24 14.05. 24 611
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611 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt4 dny 07.05. 24 13.05. 24 598

612 Osazení dveří a práhů 2 dny 21.05. 24 22.05. 24 599

613 Osazení vnitřních parapetů 1 den 16.04. 24 16.04. 24 600

614 Vyčištění podlaží 1 den 23.05. 24 23.05. 24 612

615 Dokončovací práce a kompletace - objekt B4 47 dny 19.07. 24 23.09. 24

616 1.NP 47 dny 19.07. 24 23.09. 24

617 Odstranění provizorní výplně dveří 1 den 06.08. 24 06.08. 24 502FS+8 dny

618 Osazení vstupních dveří do objektu 1 den 07.08. 24 07.08. 24 617

619 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 29.07. 24 01.08. 24 620

620 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 26.07. 24 26.07. 24 534

621 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 03.09. 24 03.09. 24 623FS+8 dny

622 Osazení otopných těles 1 den 01.08. 24 01.08. 24 502FS+5 dny

623 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 21.08. 24 21.08. 24 624FS+4 dny

624 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 13.08. 24 14.08. 24 629FS+2 dny

625 Osazení požárního hydrantu 1 den 19.07. 24 19.07. 24 500

626 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm1 den 17.09. 24 17.09. 24 627

627 Provedení protikluzného keramického obkladu schodiště tl. 10 mm včetně soklu 50 mm1 den 16.09. 24 16.09. 24 642

628 Osazení zábradlí na schodišti 1 den 26.08. 24 26.08. 24 708FS+4 dny

629 Provedení čistící zóny ve vstupním prostoru do 
objektu (hliníková kartáčová rohož)

1 den 08.08. 24 08.08. 24 618

630 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt4 dny 16.08. 24 21.08. 24 624FS+1 den

631 Osazení dveří a práhů 2 dny 06.09. 24 09.09. 24 621FS+2 dny

632 Osazení vnitřních parapetů 1 den 09.08. 24 09.08. 24 702

633 Vyčištění podlaží 1 den 23.09. 24 23.09. 24 648

634 2.NP 45 dny 22.07. 24 20.09. 24

635 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 06.08. 24 09.08. 24 636

636 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 05.08. 24 05.08. 24 619FS+1 den

637 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 04.09. 24 04.09. 24 621

638 Osazení otopných těles 1 den 02.08. 24 02.08. 24 622

639 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 22.08. 24 22.08. 24 623

640 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 15.08. 24 16.08. 24 624

641 Osazení požárního hydrantu 1 den 22.07. 24 22.07. 24 625

642 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 
10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm

1 den 13.09. 24 13.09. 24 643

643 Provedení protikluzného keramického obkladu 
schodiště tl. 10 mm včetně soklu 50 mm

1 den 12.09. 24 12.09. 24 657

644 Osazení zábradlí na schodišti 1 den 27.08. 24 27.08. 24 628
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645 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové 
podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt

4 dny 22.08. 24 27.08. 24 630

646 Osazení dveří a práhů 2 dny 10.09. 24 11.09. 24 631

647 Osazení vnitřních parapetů 1 den 12.08. 24 12.08. 24 632

648 Vyčištění podlaží 1 den 20.09. 24 20.09. 24 663

649 3.NP 43 dny 23.07. 24 19.09. 24

650 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 13.08. 24 16.08. 24 651

651 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 12.08. 24 12.08. 24 635

652 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 05.09. 24 05.09. 24 637

653 Osazení otopných těles 1 den 05.08. 24 05.08. 24 638

654 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 23.08. 24 23.08. 24 639

655 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 19.08. 24 20.08. 24 640

656 Osazení požárního hydrantu 1 den 23.07. 24 23.07. 24 641

657 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 
10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm

1 den 11.09. 24 11.09. 24 658

658 Provedení protikluzného keramického obkladu 
schodiště tl. 10 mm včetně soklu 50 mm

1 den 10.09. 24 10.09. 24 672

659 Osazení zábradlí na schodišti 1 den 28.08. 24 28.08. 24 644

660 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové 
podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt

4 dny 28.08. 24 02.09. 24 645

661 Osazení dveří a práhů 2 dny 12.09. 24 13.09. 24 646

662 Osazení vnitřních parapetů 1 den 13.08. 24 13.08. 24 647

663 Vyčištění podlaží 1 den 19.09. 24 19.09. 24 676

664 4.NP 41 dny 24.07. 24 18.09. 24

665 Provedení keramického obkladu koupelen, WC a technických místností 600 x 600 mm na lepidlo4 dny 20.08. 24 23.08. 24 666

666 Provedení keramické dlažby 600 x 600 na lepidlo v koupelnách, WC a technických místností1 den 19.08. 24 19.08. 24 650

667 Osazení zařizovacích předmětů koupelen a WC 1 den 06.09. 24 06.09. 24 652

668 Osazení otopných těles 1 den 06.08. 24 06.08. 24 653

669 Montáž chladících jednotek a kompletace VZT 1 den 26.08. 24 26.08. 24 654

670 Kompletace elektra včetně LED svítidel 2 dny 22.08. 24 23.08. 24 655FS+1 den

671 Osazení požárního hydrantu 1 den 24.07. 24 24.07. 24 656

672 Provedení keramické dlažby 1200 x 600 mm tl. 
10 mm na chodbách včetně soklu 50 mm

1 den 09.09. 24 09.09. 24 673

673 Provedení dřevěné dvouvrstvé lamelové 
podlahy tl. 12 mm na lepidlo včetně bočních lišt

4 dny 03.09. 24 06.09. 24 660

674 Osazení dveří a práhů 2 dny 16.09. 24 17.09. 24 661

675 Osazení vnitřních parapetů 1 den 14.08. 24 14.08. 24 662
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676 Vyčištění podlaží 1 den 18.09. 24 18.09. 24 674

677 Fasáda - objekt B3 56 dny 28.02. 24 21.05. 24

678 Montáž lešení 4 dny 28.02. 24 04.03. 24 230FS+40 dny

679 Provedení dřevěného roštu KVH 40/80 9 dny 04.03. 24 14.03. 24 678FS-1 den

680 Provedení tepelné izolace MW tloušťky 200 mm 8 dny 06.03. 24 15.03. 24 679SS+2 dny

681 Potažení pojistnou hydroizolací 1 den 15.03. 24 15.03. 24 680FS-1 den

682 Aplikace dřevěné fasády tl. 20 mm 12 dny 15.03. 24 03.04. 24 681FS-1 den

683 Provedení tepelné izolace MW tloušťky 200 mm kolem balkónů1 den 03.04. 24 03.04. 24 682FF

684 Provedení tenkovrstvé omítky kolem balkónů 1 den 04.04. 24 04.04. 24 683

685 Provedení nášlapné vrstvy na lodžiích 4 dny 05.04. 24 10.04. 24 684

686 Provedení finální skladby na střeše 5 dny 24.04. 24 30.04. 24 695

687 Osazení vnějších parapetů 1 den 10.04. 24 10.04. 24 685FF

688 Osazení zábradlí na lodžiích a u oken 2 dny 11.04. 24 12.04. 24 687

689 Osazení hromosvodu 1 den 12.04. 24 12.04. 24 688FS-1 den

690 Demontáž lešení 2 dny 15.04. 24 16.04. 24 688

691 Provedení dřevěného roštu KVH 40/80 na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 17.04. 24 17.04. 24 690

692 Provedení tepelné izolace XPS tl. 200 mm na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 18.04. 24 18.04. 24 691

693 Potažení pojistnou hydroizolací na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 19.04. 24 19.04. 24 692

694 Aplikace dřevěné fasády tl. 20 mm na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 22.04. 24 22.04. 24 693

695 Provedení vstupního přístřešku 1 den 23.04. 24 23.04. 24 694

696 Demontáž stavebního výtahu 1 den 21.05. 24 21.05. 24 580

697 Fasáda - objekt B4 51 dny 08.07. 24 16.09. 24

698 Montáž lešení 4 dny 08.07. 24 11.07. 24 250FS+38 dny

699 Provedení dřevěného roštu KVH 40/80 9 dny 11.07. 24 23.07. 24 698FS-1 den

700 Provedení tepelné izolace MW tloušťky 200 mm 8 dny 15.07. 24 24.07. 24 699SS+2 dny

701 Potažení pojistnou hydroizolací 1 den 24.07. 24 24.07. 24 700FS-1 den

702 Aplikace dřevěné fasády tl. 20 mm 12 dny 24.07. 24 08.08. 24 701FS-1 den

703 Provedení tepelné izolace MW tloušťky 200 mm kolem balkónů1 den 08.08. 24 08.08. 24 702FF

704 Provedení tenkovrstvé omítky kolem balkónů 1 den 09.08. 24 09.08. 24 703

705 Provedení nášlapné vrstvy na lodžiích 4 dny 12.08. 24 15.08. 24 704

706 Provedení finální skladby na střeše 5 dny 28.08. 24 03.09. 24 714

707 Osazení vnějších parapetů 1 den 15.08. 24 15.08. 24 705FF

708 Osazení zábradlí na lodžiích a u oken 2 dny 16.08. 24 19.08. 24 707

709 Osazení hromosvodu 1 den 19.08. 24 19.08. 24 708FS-1 den

710 Demontáž lešení 2 dny 20.08. 24 21.08. 24 709

711 Provedení dřevěného roštu KVH 40/80 na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 22.08. 24 22.08. 24 710

712 Provedení tepelné izolace XPS tl. 200 mm na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 23.08. 24 23.08. 24 711

713 Potažení pojistnou hydroizolací na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 26.08. 24 26.08. 24 712

714 Aplikace dřevěné fasády tl. 20 mm na soklové oblasti 300 mm nad terén1 den 27.08. 24 27.08. 24 713
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715 Provedení vstupního přístřešku 1 den 04.09. 24 04.09. 24 706

716 Demontáž stavebního výtahu 1 den 16.09. 24 16.09. 24 642

717 Provedení finální skladby na střeše nad vjezdovou rampou2 dny 09.09. 24 10.09. 24 706FS+3 dny

718 Terénní úpravy 223 dny 16.11. 23 04.10. 24

719 Zásyp spodní stavby zhutněnou zeminou 4 dny 16.11. 23 22.11. 23 62FS+74 dny

720 Skladba na parterech mezi objekty 7 dny 11.07. 24 19.07. 24 250FS+41 dny

721 Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem 4 dny 24.07. 24 29.07. 24 733

722 Konstrukce pojížděného chodníku 3 dny 26.07. 24 30.07. 24 721FS-2 dny

723 Konstrukce obratiště pro vozidla HZS 1 den 30.07. 24 30.07. 24 721

724 Konstrukce parkovacího stání 3 dny 31.07. 24 02.08. 24 723

725 Konstrukce dlážděného chodníku 5 dny 01.08. 24 07.08. 24 724SS+1 den

726 Konstrukce mlatového chodníku 1 den 08.08. 24 08.08. 24 725

727 Vybetonování desky pro přístřešek s kontejnery 1 den 09.08. 24 09.08. 24 726

728 Vybetonování základů pod prefabrikovaná venkovní schodiště1 den 12.08. 24 12.08. 24 727

729 Instalace prefabrikovaných venkovních schodišť 1 den 13.08. 24 13.08. 24 728

730 Demontáž zařízení staveniště 1 den 19.08. 24 19.08. 24 732

731 Realizace okapových chodníčků 3 dny 11.09. 24 13.09. 24 736FS+7 dny

732 Realizace veřejného osvětlení 3 dny 14.08. 24 16.08. 24 729

733 Rozprostření ornice tl. 200 mm 2 dny 22.07. 24 23.07. 24 720

734 Demontáž oplocení staveniště 1 den 26.08. 24 26.08. 24 735

735 Realizace gabionových košů 4 dny 20.08. 24 23.08. 24 730

736 Realizace oplocení 3 dny 28.08. 24 30.08. 24 734FS+1 den

737 Osazení vjezdových vrat do objektu 1 den 03.09. 24 03.09. 24 736FS+1 den

738 Provedení přístřešku pro kontejnery 2 dny 04.09. 24 05.09. 24 737

739 Zahradní úpravy 4 dny 17.09. 24 20.09. 24 716

740 Osazení vybavení venkovního prostranství 1 den 23.09. 24 23.09. 24 739

741 Úklid celého staveniště 6 dny 27.09. 24 04.10. 24 552

742 Předání stavby 7 dny 07.10. 24 15.10. 24

743 Předání stavby 1 den 07.10. 24 07.10. 24 741

744 Odstranění drobných vad a nedodělků 5 dny 08.10. 24 14.10. 24 743
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