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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Přípravné práce 20 dny 27.02. 23 24.03. 23

2 Převzetí staveniště 1 den 27.02. 23 27.02. 23

3 Vytyčení staveniště 1 den 28.02. 23 28.02. 23 2

4 Oplocení staveniště 2 dny 28.02. 23 01.03. 23 2

5 Bourání stávajících 
zpevněných ploch 

6 dny 02.03. 23 09.03. 23 4

6 Vybourání stávající 
konstrukce 

6 dny 06.03. 23 13.03. 23 5SS+2 dny

7 Sejmutí ornice a odvoz5 dny 14.03. 23 20.03. 23 6

8 Zařízení staveniště 2 dny 20.03. 23 21.03. 23 7SS+4 dny

9 Napojení ZS na 
elektrickou síť

1 den? 22.03. 23 22.03. 23 8

10 Napojení ZS na 
kanalizace

1 den? 23.03. 23 23.03. 23 9

11 Napojení ZS na vodovod1 den 24.03. 23 24.03. 23 10

12 Zemní práce 57 dny? 24.03. 23 12.06. 23

13 Vytyčení stavební jámy1 den 24.03. 23 24.03. 23 10

14 Hloubení a odvoz 
zeminy

5 dny 27.03. 23 31.03. 23 13

15 Vytyčení pilot 1 den 03.04. 23 03.04. 23 14

16 Vrtání, armování a 
betonáž pilot

6 dny 04.04. 23 11.04. 23 15

17 Kanalizační přípojka 6 dny 16.05. 23 23.05. 23 39

18 Vodovodní přípojka 2 dny 09.06. 23 12.06. 23 52

19 Základy 16 dny? 05.04. 23 26.04. 23

20 Montáž stavebního 
jeřábu

4 dny 05.04. 23 10.04. 23 15FS+1 den

21 Odbourání 
pilotových hlav

1 den 12.04. 23 12.04. 23 16

22 Uložení zemnícího pásku1 den? 13.04. 23 13.04. 23 21

23 Bednění základových
pasů

2 dny 14.04. 23 17.04. 23 22

24 Armování 
základových pasů

2 dny 18.04. 23 19.04. 23 23

25 Betonáž základových
pasů

1 den 20.04. 23 20.04. 23 24

26 Odbednění 
základových pasů

1 den 21.04. 23 21.04. 23 25

27 Zhutněný podsyp 
pod podkladní vrstvu
betonu

1 den 24.04. 23 24.04. 23 26

28 Podkladní vrstva betonu1 den 25.04. 23 25.04. 23 27

29 Provedení hydroizolace1 den 26.04. 23 26.04. 23 28

30 Hrubá stavba 81 dny 27.04. 23 17.08. 23

31 1.NP 41 dny 27.04. 23 22.06. 23

32 Vytyčení nosných 
stěn a otvorů

1 den 27.04. 23 27.04. 23 29

33 Zdění nosných stěn 6 dny 28.04. 23 05.05. 23 32

34 Bednění a 
podstojkování 
stropní konstrukce 
vč. ŽB průvlaků a 
balkonů

2 dny 08.05. 23 09.05. 23 33

35 Bednění a 
podstojkování ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 09.05. 23 09.05. 23 34SS+1 den

36 Armování stropní 
konstrukce vč. ŽB 
průvlaků a balkonů

2 dny 10.05. 23 11.05. 23 34

37 Armování ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 11.05. 23 11.05. 23 36SS+1 
den;35FS+1
den
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

38 Betonáž stropní 
konstrukce vč. ŽB 
průvlaků a balkonů

1 den 12.05. 23 12.05. 23 36

39 Betonáž ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 15.05. 23 15.05. 23 38;37FS+1 
den

40 Odbednění a 
přestojkování 
stropní konstrukce 
vč. ŽB průvlaků a 
balkonů

1 den 18.05. 23 18.05. 23 38FS+3 dny

41 Odbednění a 
přestojkování ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 19.05. 23 19.05. 23 39FS+3 
dny;40

42 Osazení 
prefabrikovaného 
schodiště

1 den 22.05. 23 22.05. 23 41

43 Odstojkováni ŽB 
monolitického 
stropu vč. ŽB 
průvlaků, balkonů a 
schodiště

1 den 22.06. 23 22.06. 23 38FS+28 
dny

44 2.NP 41 dny 23.05. 23 18.07. 23

45 Vytyčení nosných 
stěn a otvorů

1 den 23.05. 23 23.05. 23 42

46 Zdění nosných stěn 6 dny 24.05. 23 31.05. 23 45

47 Bednění a 
podstojkování 
stropní konstrukce 
vč. ŽB průvlaků a 
balkonů

2 dny 01.06. 23 02.06. 23 46

48 Bednění a 
podstojkování ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 02.06. 23 02.06. 23 47SS+1 den

49 Armování stropní 
konstrukce vč. ŽB 
průvlaků a balkonů

2 dny 05.06. 23 06.06. 23 47

50 Armování ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 06.06. 23 06.06. 23 48FS+1 
den;49SS+1
den

51 Betonáž stropní 
konstrukce vč. ŽB 
průvlaků a balkonů

1 den 07.06. 23 07.06. 23 49

52 Betonáž ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 08.06. 23 08.06. 23 51;50FS+1 
den

53 Odbednění a 
přestojkování 
stropní konstrukce 
vč. ŽB průvlaků a 
balkonů

1 den 13.06. 23 13.06. 23 51FS+3 dny

54 Odbednění a 
přestojkování ŽB 
mezipodesty 
schodiště

1 den 14.06. 23 14.06. 23 52FS+3 
dny;53

55 Osazení 
prefabrikovaného 
schodiště

1 den 15.06. 23 15.06. 23 54

56 Odstojkováni ŽB 
monolitického 
stropu vč. ŽB 
průvlaků, balkonů a 
schodiště

1 den 18.07. 23 18.07. 23 51FS+28 
dny

57 3.NP 45 dny 16.06. 23 17.08. 23

58 Vytyčení nosných 
stěn a otvorů

1 den 16.06. 23 16.06. 23 55

59 Armování ŽB sloupů 1 den 19.06. 23 19.06. 23 58

60 Zřízení bednění pro 
ŽB sloupy

1 den 20.06. 23 20.06. 23 59

61 Betonáž ŽB sloupů 1 den? 21.06. 23 21.06. 23 60

62 Odbednění ŽB sloupů1 den? 26.06. 23 26.06. 23 61FS+2 dny

63 Zdění nosných stěn 6 dny 23.06. 23 30.06. 23 61FS+1 den
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

64 Bednění a 
podstojkování 
stropní konstrukce 
vč. ŽB průvlaků a 
balkonů

2 dny 03.07. 23 04.07. 23 63

65 Armování stropní 
konstrukce vč. ŽB 
průvlaků a balkonů

2 dny 05.07. 23 06.07. 23 64

66 Betonáž stropní 
konstrukce vč. ŽB 
průvlaků a balkonů

1 den 07.07. 23 07.07. 23 65

67 Odbednění a 
přestojkování 
stropní konstrukce 
vč. ŽB průvlaků a 
balkonů

1 den 13.07. 23 13.07. 23 66FS+3 dny

68 Odstojkováni ŽB 
monolitického 
stropu vč. ŽB 
průvlaků a balkonů 

1 den 17.08. 23 17.08. 23 66FS+28 
dny

69 Zastřešení 35 dny 14.07. 23 31.08. 23

70 Střecha nad 3.NP 20 dny 14.07. 23 10.08. 23

71 Vytyčení atiky 1 den 14.07. 23 14.07. 23 67

72 Armování ŽB atiky 2 dny 17.07. 23 18.07. 23 71

73 Zřízení bednění pro 
ŽB atiku

2 dny 19.07. 23 20.07. 23 72

74 Betonáž ŽB atiky 1 den 21.07. 23 21.07. 23 73

75 Odbednění ŽB atiky 1 den? 31.07. 23 31.07. 23 74FS+5 dny

76 Osazení střešního výlezu1 den 24.07. 23 24.07. 23 74

77 Osazení výfukových 
hlavic VZT

1 den? 26.07. 23 26.07. 23 76;131

78 Osazení hlavic pro 
odvětrání kanalizace

1 den? 27.07. 23 27.07. 23 77;132

79 Provedení 
hydroizolace střechy 
a atiky

3 dny 28.07. 23 01.08. 23 78

80 Střešní souvrství 3 dny 02.08. 23 04.08. 23 79

81 Položení XPS desek 
na atiku

1 den 04.08. 23 04.08. 23 80SS+2 dny

82 Oplechování atiky 2 dny 07.08. 23 08.08. 23 81;80

83 Instalace hromosvodu2 dny 09.08. 23 10.08. 23 82

84 Terasa 3.NP (část 
nad lodžií 2.NP)

2 dny 11.08. 23 14.08. 23

85 Provedení 
hydroizolace terasy

1 den 11.08. 23 11.08. 23 83

86 Souvrství terasy 1 den 14.08. 23 14.08. 23 85

87 Střecha nad 2.NP - 
Terasa 3.NP

13 dny 15.08. 23 31.08. 23

88 Vytyčení zábradlí 1 den 15.08. 23 15.08. 23 86

89 Armování ŽB zábradlí 1 den 16.08. 23 16.08. 23 88

90 Zřízení bednění pro 
ŽB zábradlí

1 den 17.08. 23 17.08. 23 89

91 Betonáž ŽB zábradlí 1 den 18.08. 23 18.08. 23 90

92 Odbednění ŽB zábradlí1 den 24.08. 23 24.08. 23 91FS+3 dny

93 Provedení 
hydroizolace terasy 
a zábradlí

2 dny 25.08. 23 28.08. 23 92

94 Osazení vtoků pro 
odvodnění terasy

1 den 25.08. 23 25.08. 23 92

95 Souvrství terasy 2 dny 29.08. 23 30.08. 23 93

96 Oplechování zábradlí 1 den 31.08. 23 31.08. 23 95

97 Demontáž 
stavebního jeřábu

2 dny 04.09. 23 05.09. 23 100

98 Hrubé vnitřní práce 53 dny 10.07. 23 20.09. 23

99 1.NP 49 dny? 10.07. 23 14.09. 23
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

100 Montáž stavebního 
výtahu

2 dny 31.08. 23 01.09. 23 95

101 Montáž výplní otvorů4 dny 10.07. 23 13.07. 23 66

102 Provedení 
stoupacího potrubí 
vzduchotechniky

1 den 20.07. 23 20.07. 23 101FS+4 
dny

103 Provedení 
stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 21.07. 23 21.07. 23 102

104 Provedení 
stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 24.07. 23 24.07. 23 103

105 Vytyčení příček a otvorů1 den 25.07. 23 25.07. 23 104

106 Zdění příček 6 dny 26.07. 23 02.08. 23 105

107 Hrubý rozvod 
vzduchotechniky

2 dny 11.08. 23 14.08. 23 120

108 Rozvody 
připojovacího 
potrubí kanalizace

2 dny 15.08. 23 16.08. 23 107

109 Rozvody 
připojovacího 
potrubí vodovodu

2 dny 17.08. 23 18.08. 23 108

110 Hrubý rozvod pro 
hydrant

1 den 22.08. 23 22.08. 23 109FS+1 
den

111 Hrubé rozvody elektro2 dny 21.08. 23 22.08. 23 109

112 Rozvod vytápení 2 dny 13.09. 23 14.09. 23 145FS+5 dny

113 Zdění přizdívek 1 den 25.08. 23 25.08. 23 125

114 2.NP 47 dny 14.07. 23 18.09. 23

115 Montáž výplní otvorů4 dny 14.07. 23 19.07. 23 101

116 Provedení 
stoupacího potrubí 
vzduchotechniky

1 den 21.07. 23 21.07. 23 102;115FS+1
den

117 Provedení 
stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 24.07. 23 24.07. 23 103;116

118 Provedení 
stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 25.07. 23 25.07. 23 104;117

119 Vytyčení příček a otvorů1 den 26.07. 23 26.07. 23 105;118

120 Zdění příček 6 dny 03.08. 23 10.08. 23 106;119FS+5 dny

121 Hrubý rozvod 
vzduchotechniky

2 dny 15.08. 23 16.08. 23 107

122 Rozvody 
připojovacího 
potrubí kanalizace

2 dny 17.08. 23 18.08. 23 108;121

123 Rozvody 
připojovacího 
potrubí vodovodu

2 dny 21.08. 23 22.08. 23 109;122

124 Hrubý rozvod pro 
hydrant

1 den 22.08. 23 22.08. 23 110SS

125 Hrubé rozvody elektro2 dny 23.08. 23 24.08. 23 123

126 Rozvod vytápení 2 dny 15.09. 23 18.09. 23 112;156FS+1 den

127 Zdění přizdívek 2 dny 28.08. 23 29.08. 23 113;125FS+1 den

128 3.NP 45 dny? 20.07. 23 20.09. 23

129 Montáž výplní otvorů4 dny 20.07. 23 25.07. 23 115

130 Provedení 
stoupacího potrubí 
vzduchotechniky

1 den 24.07. 23 24.07. 23 116

131 Provedení 
stoupacího potrubí 
kanalizace

1 den 25.07. 23 25.07. 23 117;130

132 Provedení 
stoupacího potrubí 
vodovodu

1 den 26.07. 23 26.07. 23 118;131;129

133 Vytyčení příček a otvorů1 den 27.07. 23 27.07. 23 132;119

134 Zdění příček 6 dny 11.08. 23 18.08. 23 120;133FS+10 dny

135 Hrubý rozvod 
vzduchotechniky

2 dny 17.08. 23 18.08. 23 121;134FS-2
dny

136 Rozvody 
připojovacího 
potrubí kanalizace

2 dny 21.08. 23 22.08. 23 122;135

137 Rozvody 
připojovacího 
potrubí vodovodu

2 dny 23.08. 23 24.08. 23 136;123
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138 Hrubý rozvod pro 
hydrant

1 den 23.08. 23 23.08. 23 110SS+1 
den

139 Hrubé rozvody elektro2 dny 25.08. 23 28.08. 23 137;111

140 Rozvod vytápení 2 dny 19.09. 23 20.09. 23 126;167FS-2 dny

141 Zdění přizdívek 2 dny 30.08. 23 31.08. 23 127;139FS+1 den

142 Úpravy povrchu 48 dny 25.08. 23 31.10. 23

143 1.NP 40 dny? 25.08. 23 19.10. 23

144 Zakrytí vnitřních 
výplňových otvorů

1 den 25.08. 23 25.08. 23 113SS

145 Provedení omítek 7 dny 28.08. 23 05.09. 23 144;113

146 Provedení kročejové 
izolace podlah

1 den 15.09. 23 15.09. 23 112

147 Provedení roznášecí 
vrstvy

1 den 18.09. 23 18.09. 23 146

148 Provedení 
hydroizolace v 
koupelnách

1 den 21.09. 23 21.09. 23 147FS+2 
dny

149 Provedení 
nášlapných vrstev

4 dny 16.10. 23 19.10. 23 147FS+19 
dny

150 Nátěr ocelových zárubní1 den 22.09. 23 22.09. 23 148

151 Provedení maleb 3 dny 25.09. 23 27.09. 23 145FS+13 dny

152 Provedení obkladu a 
dlažeb

5 dny 05.10. 23 11.10. 23 147FS+12 
dny

153 Provedení SDK 
předstěn a podhledů

2 dny 04.10. 23 05.10. 23 151FS+4 
dny

154 2.NP 44 dny? 25.08. 23 25.10. 23

155 Zakrytí vnitřních 
výplňových otvorů

1 den 25.08. 23 25.08. 23 144SS

156 Provedení omítek 6 dny 06.09. 23 13.09. 23 145;155

157 Provedení kročejové 
izolace podlah

2 dny 18.09. 23 19.09. 23 146;126FS-1
den

158 Provedení roznášecí 
vrstvy

2 dny 19.09. 23 20.09. 23 157FS-1 
den

159 Provedení 
hydroizolace v 
koupelnách

1 den 22.09. 23 22.09. 23 158FS+1 
den;148

160 Provedení 
nášlapných vrstev

4 dny 20.10. 23 25.10. 23 149;158FS+21
dny

161 Nátěr ocelových zárubní1 den 25.09. 23 25.09. 23 150;159

162 Provedení maleb 3 dny 28.09. 23 02.10. 23 156FS+10 dny;151

163 Provedení obkladu a 
dlažeb

5 dny 12.10. 23 18.10. 23 158FS+15 
dny

164 Provedení SDK 
předstěn a podhledů

2 dny 06.10. 23 09.10. 23 153;162FS+2
dny

165 3.NP 47 dny? 28.08. 23 31.10. 23

166 Zakrytí vnitřních 
výplňových otvorů

1 den 28.08. 23 28.08. 23 155

167 Provedení omítek 5 dny 14.09. 23 20.09. 23 166;156

168 Provedení kročejové 
izolace podlah

2 dny 20.09. 23 21.09. 23 157;140FS-1
den

169 Provedení roznášecí 
vrstvy

2 dny 21.09. 23 22.09. 23 168FS-1 
den;158

170 Provedení 
hydroizolace v 
koupelnách

1 den 25.09. 23 25.09. 23 159;169

171 Provedení 
nášlapných vrstev

4 dny 26.10. 23 31.10. 23 160;169FS+23
dny

172 Nátěr ocelových zárubní1 den 26.09. 23 26.09. 23 161;170

173 Provedení maleb 3 dny 03.10. 23 05.10. 23 162;167FS+8 dny

174 Provedení obkladu a 
dlažeb

5 dny 19.10. 23 25.10. 23 163;169FS+18
dny

175 Provedení SDK 
předstěn a podhledů

2 dny 10.10. 23 11.10. 23 164;173FS+1
den
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176 Dokončovací práce 23 dny? 12.10. 23 13.11. 23

177 1.NP 19 dny 12.10. 23 07.11. 23

178 Kompletace hydrantů1 den? 12.10. 23 12.10. 23 152

179 Osazení vnitřních 
parapetů

1 den? 13.10. 23 13.10. 23 178

180 Osazení otopných těles1 den? 20.10. 23 20.10. 23 179FS+4 dny

181 Vybavení kotelny 9 dny 20.10. 23 01.11. 23 149

182 Kompletace vytápění 1 den? 23.10. 23 23.10. 23 180

183 Montáž zábradlí 
schodiště

1 den? 24.10. 23 24.10. 23 182

184 Osazení zařizovacích 
předmětů

2 dny 25.10. 23 26.10. 23 183

185 Osazení dřevěných 
obložkových zárubní

2 dny 27.10. 23 30.10. 23 184

186 Kompletace 
vzduchotechniky

2 dny 31.10. 23 01.11. 23 185

187 Kompletace elektro 2 dny 02.11. 23 03.11. 23 186

188 Čištění podlaží 2 dny 06.11. 23 07.11. 23 187

189 2.NP 20 dny 13.10. 23 09.11. 23

190 Kompletace hydrantů1 den? 13.10. 23 13.10. 23 178

191 Osazení vnitřních 
parapetů

1 den? 16.10. 23 16.10. 23 179;190

192 Osazení otopných těles1 den? 23.10. 23 23.10. 23 191FS+4 dny;180

193 Kompletace vytápění 1 den? 24.10. 23 24.10. 23 182;192

194 Montáž zábradlí 
schodiště

1 den? 25.10. 23 25.10. 23 183;193

195 Osazení zařizovacích 
předmětů

2 dny 27.10. 23 30.10. 23 184;194

196 Osazení dřevěných 
obložkových zárubní

2 dny 31.10. 23 01.11. 23 185;195

197 Kompletace 
vzduchotechniky

2 dny 02.11. 23 03.11. 23 186;196

198 Kompletace elektro 2 dny 06.11. 23 07.11. 23 187;197

199 Čištění podlaží 2 dny 08.11. 23 09.11. 23 188;198

200 3.NP 21 dny 16.10. 23 13.11. 23

201 Kompletace hydrantů1 den? 16.10. 23 16.10. 23 190

202 Osazení vnitřních 
parapetů

1 den? 17.10. 23 17.10. 23 191;201

203 Osazení otopných těles1 den? 24.10. 23 24.10. 23 192;202FS+4 dny

204 Kompletace vytápění 1 den? 25.10. 23 25.10. 23 193;203

205 Montáž zábradlí 
schodiště

1 den? 26.10. 23 26.10. 23 194;204

206 Osazení zařizovacích 
předmětů

2 dny 31.10. 23 01.11. 23 195;205

207 Osazení dřevěných 
obložkových zárubní

2 dny 02.11. 23 03.11. 23 196;206

208 Kompletace 
vzduchotechniky

2 dny 06.11. 23 07.11. 23 197;207

209 Kompletace elektro 2 dny 08.11. 23 09.11. 23 198;208

210 Čištění podlaží 2 dny 10.11. 23 13.11. 23 199;209

211 Fasádní úpravy 30 dny 21.09. 23 01.11. 23

212 Montáž lešení 
lehkého řadového

3 dny 21.09. 23 25.09. 23 167

213 Montáž izolace 
tepelné, spádová 
vrstva balkonů

2 dny 26.09. 23 27.09. 23 212

214 Provedení 
hydroizolace a 
dlažby na balkonéch

2 dny 28.09. 23 29.09. 23 213

215 Montáž zábradlí balkónů1 den? 11.10. 23 11.10. 23 214FS+7 dny

216 Provedení izolace EPS8 dny 02.10. 23 11.10. 23 214
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217 Provedení silikátové 
probarvené omítky

4 dny 12.10. 23 17.10. 23 216

218 Oplechování parapetů3 dny 18.10. 23 20.10. 23 217

219 Klempířské prvky 1 den? 20.10. 23 20.10. 23 218FS-1 den

220 Demontáž lešení 
lehkého řadového

2 dny 23.10. 23 24.10. 23 219

221 Provedení izolace XPS2 dny 25.10. 23 26.10. 23 220

222 Provedení soklové 
tenkovrstvé 
akrylátové omítky

4 dny 27.10. 23 01.11. 23 221

223 Vnější terénní úpravy 26 dny 09.10. 23 13.11. 23

224 Zdění nosných stěn 
pro oplocení a 
přístřešek pro odpad

4 dny 09.10. 23 12.10. 23 216FS-3 
dny

225 Osazování sloupků a 
vzpěr plotových 
ocelových pro 
oplocení

1 den 13.10. 23 13.10. 23 224

226 Provadění střechy z 
trapézového plechu 
pro přístřešek pro 
odpad

1 den 16.10. 23 16.10. 23 225

227 Provedení 
zpevněných ploch

9 dny 17.10. 23 27.10. 23 226

228 Demnotáž 
provizorního 
oplocení

1 den 30.10. 23 30.10. 23 227

229 Denontáž 
stavebního výtahu

1 den? 31.10. 23 31.10. 23 228

230 Provedení 
areálových sadových
úprav

7 dny 31.10. 23 08.11. 23 228

231 Montáž poštovních 
schránek

1 den 09.11. 23 09.11. 23 230

232 Montáž laviček, 
košů, kontejnerů

1 den 10.11. 23 10.11. 23 231

233 Odstranění buňkoviště1 den 13.11. 23 13.11. 23 232

234 Přejímka 11 dny 14.11. 23 28.11. 23

235 Finální čištění objektu2 dny 14.11. 23 15.11. 23 210

236 Předání stavby 1 den 16.11. 23 16.11. 23 235

237 Provedení opravy 
vad a nedodělků

6 dny 17.11. 23 24.11. 23 236

238 Finální předání stavby2 dny 27.11. 23 28.11. 23 237
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