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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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Objekt A
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 15.2.24 16.2.24

/ 1 Objekt A
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 15.2.24 16.2.24

1 Objekt A
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 4 0 19.2.24 15.3.24

1 Objekt A
501 PAŽENÍ 3 3 2 26.2.24 15.3.24

1 Objekt A
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 3 4 11 19.2.24 15.3.24

1 Objekt A
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 11 19.2.24 23.2.24

1 Objekt A

1101 ČERPÁNÍ VODY 1 2 1 26.2.24 8.3.24
1 Objekt A

1402 PILOTY 3 2 0 18.3.24 29.3.24
1 Objekt A

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 4 3 4 18.3.24 5.4.24
1 Objekt A

1502 ZÁKLADY 9 4 3 11.3.24 5.4.24
1 Objekt A

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 2 3 8.4.24 19.4.24
1 Objekt A

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 4 25.3.24 5.4.24
1 Objekt A

1801 ODPAŽENÍ 2 2 3 8.4.24 19.4.24
1 Objekt A

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 3 0 1.4.24 19.4.24
/ 1 Objekt A

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 1 2 29.4.24 3.5.24
/ 1 Objekt A

2404 STROP SUTERÉN 20 3 0 22.4.24 10.5.24
/ 1 Objekt A

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 17 8.4.24 12.4.24
1 Objekt A

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 2 19 22.4.24 3.5.24
1 Objekt A

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 8 2 17 13.5.24 24.5.24
1 Objekt A

3103 SLOUPY A PILÍŘE 8 6 0 13.5.24 21.6.24
1 Objekt A

3203 ZDI NOSNÉ 2 6 0 13.5.24 21.6.24
1 Objekt A

3303 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 5 10 1 13.5.24 19.7.24
1 Objekt A

3404 STROPY 17 9 0 27.5.24 26.7.24
1 Objekt A

3704 SCHODIŠTĚ 6 8 1 10.6.24 2.8.24
1 Objekt A

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 5 1 5.8.24 6.9.24
1 Objekt A

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 5 12.8.24 16.8.24
/SILNO 1 Objekt A

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 2 1 13 24.6.24 28.6.24
/ 1 Objekt A

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 4 1 9.9.24 4.10.24
1 Objekt A

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 1 6 7.10.24 11.10.24
/ 1 Objekt A

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 10 0 17.6.24 23.8.24
1 Objekt A

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 2 1 7 24.6.24 28.6.24
1 Objekt A

5327 TRUHLÁŘI OKNA 1 4 0 26.8.24 20.9.24
1 Objekt A

5387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 2 1 1 16.9.24 20.9.24
1 Objekt A

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 6 5 8.7.24 16.8.24
1 Objekt A

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 7 7 7 24.6.24 9.8.24
1 Objekt A

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 3 10 22.7.24 9.8.24
/PLYN 1 Objekt A

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 5 7 8.7.24 9.8.24
1 Objekt A

5627 ARMATURY ÚT 2 5 8 8.7.24 9.8.24
1 Objekt A

5647 OTOPNÁ TĚLESA 12 1 0 23.9.24 27.9.24
1 Objekt A

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 16 2 0 23.9.24 4.10.24
1 Objekt A

5667 KOTELNY ÚT 2 1 10 12.8.24 16.8.24
1 Objekt A

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 10 12.8.24 16.8.24
1 Objekt A

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 3 2 5.8.24 23.8.24
/SILNO 1 Objekt A

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 3 8 12.8.24 30.8.24
/SILNO 1 Objekt A

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 8 2.9.24 6.9.24
/SILNO 1 Objekt A

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 4 26.8.24 30.8.24
/SLABO 1 Objekt A

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 3 8 2.9.24 20.9.24
/SLABO 1 Objekt A

5807 VZDUCHOTECHNIKA 4 4 3 26.8.24 20.9.24
/VZT 1 Objekt A

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 5 3 2 5.8.24 23.8.24
1 Objekt A

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 6 2 5 19.8.24 30.8.24
1 Objekt A

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 9 8 0 26.8.24 18.10.24
1 Objekt A

6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 6 5 3 2.9.24 4.10.24
1 Objekt A

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 4 0 30.9.24 25.10.24
1 Objekt A

7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 3 6 0 14.10.24 22.11.24
1 Objekt A

7207 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 6 6 0 30.9.24 8.11.24
1 Objekt A

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 2 8 26.8.24 6.9.24
1 Objekt A

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 6 5 1 14.10.24 15.11.24
1 Objekt A

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 1 0 4.11.24 8.11.24
1 Objekt A

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 2 1 11.11.24 22.11.24
1 Objekt A

7707 MALBY VNITŘNÍ 4 2 0 4.11.24 15.11.24
1 Objekt A

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ 5 3 0 11.11.24 29.11.24
1 Objekt A

8107 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 1 0 25.11.24 29.11.24
1 Objekt A

8157 ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE 3 2 0 18.11.24 29.11.24
1 Objekt A

8309 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 4 8 9.9.24 4.10.24
1 Objekt A

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 2 0 18.11.24 29.11.24
1 Objekt A

8507 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 2 1 5 21.10.24 25.10.24
1 Objekt A

8557 ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ 7 4 0 4.11.24 29.11.24
/ 1 Objekt A

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 6 4 23.9.24 1.11.24
/MAR 1 Objekt A

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 2 0 18.11.24 29.11.24
/SILNO 1 Objekt A

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 4 1 0 25.11.24 29.11.24
/SLABO 1 Objekt A

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 2 0 18.11.24 29.11.24
1 Objekt A

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 2 7 29.7.24 9.8.24
1 Objekt A

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 8 3 2 2.9.24 20.9.24
1 Objekt A

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 3 3 1 16.9.24 4.10.24
1 Objekt A

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 3 4 5 16.9.24 11.10.24
1 Objekt A

9287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 5 7.10.24 11.10.24
/SILNO 1 Objekt A

9357 OBKLADY VNĚJŠÍ 2 7 1 23.9.24 8.11.24
1 Objekt A

9387 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 2 5 1 7.10.24 8.11.24
1 Objekt A

9406 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 1 1 4.11.24 8.11.24
1 Objekt A

9557 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 3 4.11.24 8.11.24
/SILNO 1 Objekt A

9607 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 3 4.11.24 8.11.24
/SLABO 1 Objekt A

9627 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 1 6 14.10.24 18.10.24
1 Objekt A

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 2 1 11.11.24 22.11.24
1 Objekt A

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 8 2 1 11.11.24 22.11.24
1 Objekt A

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 2.12.24 6.12.24
/ 1 Objekt A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Čerpání vody

Piloty

Úpr podloží a zákl spáry

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Kanalizace ležatá

Odpažení

Sloupy spodní stavby

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stěny nosné montované

Stropy

Schodiště

Tepelná izolace střech

Hromosvod strešní část

Truhláři střešní okna

Zámečníci střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Příčky a stěny výplňové

Lehké prostorové lešení

Truhláři okna

Zasklívání oken,zábradlí

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Izolace akustická vnitř

Podlahové konstrukce

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Zvukotěsné dveře

Výtahy netechnol povahy

Zařizovací předměty ZTI

Instalační prefabrikáty

Zařízení velkokuchyní

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Obklady vnější

Truhláři obklady vnější

Desky parapet a okapnice

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Klempíři fasádní prvky

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
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Objekt B
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 19.2.24 23.2.24

1 Objekt B
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 0 26.2.24 1.3.24

1 Objekt B
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 1 6 26.2.24 1.3.24

1 Objekt B
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 6 26.2.24 1.3.24

1 Objekt B

1402 PILOTY 3 5 0 4.3.24 5.4.24
1 Objekt B

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 3 4 1 4.3.24 29.3.24
1 Objekt B

1502 ZÁKLADY 9 3 2 4.3.24 22.3.24
1 Objekt B

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 1 20 15.4.24 19.4.24
1 Objekt B

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 1 0 1.4.24 5.4.24
/ 1 Objekt B

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1 0 8.4.24 12.4.24
1 Objekt B

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 17 15.4.24 19.4.24
1 Objekt B

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 20 22.4.24 26.4.24
1 Objekt B

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 1 20 29.4.24 3.5.24
1 Objekt B

3103 SLOUPY A PILÍŘE 9 9 0 15.4.24 14.6.24
1 Objekt B

3203 ZDI NOSNÉ 3 7 2 15.4.24 31.5.24
1 Objekt B

3303 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 3 11 0 15.4.24 28.6.24
1 Objekt B

3404 STROPY 19 7 0 13.5.24 28.6.24
1 Objekt B

3704 SCHODIŠTĚ 3 4 0 10.6.24 4.7.24
1 Objekt B

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 2 0 8.7.24 19.7.24
1 Objekt B

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 1 0 15.7.24 19.7.24
1 Objekt B

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 0 22.7.24 26.7.24
/SILNO 1 Objekt B

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 2 1 1 15.7.24 19.7.24
/ 1 Objekt B

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 2 1 0 22.7.24 26.7.24
1 Objekt B

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 5 3 0 29.7.24 16.8.24
1 Objekt B

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 2 13 5.8.24 16.8.24
/ 1 Objekt B

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 1 13 12.8.24 16.8.24
/ 1 Objekt B

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 9 4 10.6.24 9.8.24
1 Objekt B

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 2 6 8.7.24 19.7.24
/ 1 Objekt B

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 1 5 6 17.6.24 19.7.24
1 Objekt B

5327 TRUHLÁŘI OKNA 2 2 5 12.8.24 23.8.24
1 Objekt B

5387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 2 1 5 19.8.24 23.8.24
1 Objekt B

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 2 9 1.7.24 12.7.24
1 Objekt B

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 7 5 10 10.6.24 12.7.24
1 Objekt B

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 1 9 8.7.24 12.7.24
/PLYN 1 Objekt B

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 4 5 9 10.6.24 12.7.24
1 Objekt B

5627 ARMATURY ÚT 1 5 12 10.6.24 12.7.24
1 Objekt B

5647 OTOPNÁ TĚLESA 4 3 5 19.8.24 6.9.24
1 Objekt B

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 5 4 5 19.8.24 13.9.24
1 Objekt B

5667 KOTELNY ÚT 1 2 12 8.7.24 19.7.24
1 Objekt B

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 2 12 8.7.24 19.7.24
1 Objekt B

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 4 0 19.8.24 13.9.24
/SILNO 1 Objekt B

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 4 1 26.8.24 20.9.24
/SILNO 1 Objekt B

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 2 1 16.9.24 27.9.24
/SILNO 1 Objekt B

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 3 4 29.7.24 16.8.24
/SLABO 1 Objekt B

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 4 5 19.8.24 13.9.24
/SLABO 1 Objekt B

5807 VZDUCHOTECHNIKA 5 3 5 12.8.24 30.8.24
/VZT 1 Objekt B

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 6 6 1.7.24 9.8.24
1 Objekt B

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 6 2 1 9.9.24 20.9.24
1 Objekt B

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 2 1 0 16.9.24 20.9.24
/ 1 Objekt B

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 2 1 9.9.24 20.9.24
1 Objekt B

6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 6 4 5 19.8.24 13.9.24
1 Objekt B

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 1 3 5 26.8.24 13.9.24
1 Objekt B

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 4 4 0 23.9.24 18.10.24
1 Objekt B

7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 5 4 1 7.10.24 1.11.24
1 Objekt B

7207 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 8 4 2 16.9.24 11.10.24
1 Objekt B

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 2 2 23.9.24 4.10.24
1 Objekt B

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 6 2 1 21.10.24 1.11.24
1 Objekt B

7507 PODLAHY SYNTETICKÉ 3 2 3 21.10.24 1.11.24
1 Objekt B

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 5 7 0 7.10.24 22.11.24
/ 1 Objekt B

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 2 1 21.10.24 1.11.24
1 Objekt B

7707 MALBY VNITŘNÍ 4 2 2 7.10.24 18.10.24
1 Objekt B

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ 5 3 3 14.10.24 1.11.24
1 Objekt B

8107 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 4 0 29.10.24 22.11.24
1 Objekt B

8157 ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE 2 1 3 29.10.24 1.11.24
1 Objekt B

8309 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 8 1 23.9.24 15.11.24
/ 1 Objekt B

8329 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 0 18.11.24 22.11.24
/ 1 Objekt B

8357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 3 0 4.11.24 22.11.24
/ 1 Objekt B

8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 4 3 2 21.10.24 8.11.24
1 Objekt B

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 3 0 4.11.24 22.11.24
1 Objekt B

8507 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 1 2 8 16.9.24 27.9.24
1 Objekt B

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 1 7 7 19.8.24 4.10.24
/MAR 1 Objekt B

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 2 1 4.11.24 15.11.24
/SILNO 1 Objekt B

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 3 2 21.10.24 8.11.24
/SLABO 1 Objekt B

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 4 3 0 4.11.24 22.11.24
1 Objekt B

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 8 1 1 16.9.24 20.9.24
1 Objekt B

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 7 3 0 30.9.24 18.10.24
1 Objekt B

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 1 0 21.10.24 25.10.24
1 Objekt B

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 2 3 1 21.10.24 8.11.24
1 Objekt B

9287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 1 4.11.24 8.11.24
/SILNO 1 Objekt B

9357 OBKLADY VNĚJŠÍ 4 3 0 29.10.24 15.11.24
1 Objekt B

9387 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 3 3 0 29.10.24 15.11.24
1 Objekt B

9406 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 1 0 11.11.24 15.11.24
1 Objekt B

9557 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 1 11.11.24 15.11.24
/SILNO 1 Objekt B

9607 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 1 11.11.24 15.11.24
/SLABO 1 Objekt B

9627 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 1 8 23.9.24 27.9.24
1 Objekt B

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 1 0 18.11.24 22.11.24
1 Objekt B

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 18 1 0 18.11.24 22.11.24
1 Objekt B

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 25.11.24 29.11.24
/ 1 Objekt B

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2024

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Piloty

Úpr podloží a zákl spáry

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stěny nosné montované

Stropy

Schodiště

Tepelná izolace střech

Doplňky střech,odvětrání

Hromosvod strešní část

Truhláři střešní okna

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Lehké prostorové lešení

Truhláři okna

Zasklívání oken,zábradlí

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Zazdívka,dobeton otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Izolace akustická vnitř

Drobné doplňky vnitřní

Podlahové konstrukce

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Zvukotěsné dveře

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Čalounické úpravy

Zařizovací předměty ZTI

Instalační prefabrikáty

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Obklady vnější

Truhláři obklady vnější

Desky parapet a okapnice

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Klempíři fasádní prvky

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola
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Objekt C
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 26.8.24 30.8.24

/ 1 Objekt C
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 26.8.24 30.8.24

1 Objekt C
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 15 2 0 2.9.24 13.9.24

1 Objekt C
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 2 13 2.9.24 13.9.24

1 Objekt C
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 13 2.9.24 13.9.24

1 Objekt C

1402 PILOTY 3 1 2 16.9.24 20.9.24
1 Objekt C

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 3 3 16.9.24 4.10.24
1 Objekt C

1502 ZÁKLADY 9 4 0 9.9.24 4.10.24
1 Objekt C

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 27 1 0 14.10.24 18.10.24
/ 1 Objekt C

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 6 1 0 29.10.24 1.11.24
1 Objekt C

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 1 3 30.9.24 4.10.24
/ 1 Objekt C

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 3 7.10.24 18.10.24
/ 1 Objekt C

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 3 4 1 29.10.24 22.11.24
/ 1 Objekt C

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 8 4 0 4.11.24 29.11.24
/ 1 Objekt C

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 2 2 4 25.11.24 6.12.24
/ 1 Objekt C

2404 STROP SUTERÉN 18 4 0 25.11.24 20.12.24
/ 1 Objekt C

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 17 9.12.24 13.12.24
1 Objekt C

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 17 2.12.24 6.12.24
1 Objekt C

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 8 2 15 23.12.24 3.1.25
1 Objekt C

3103 SLOUPY A PILÍŘE 9 8 0 16.12.24 7.2.25
1 Objekt C

3203 ZDI NOSNÉ 8 3 0 23.12.24 10.1.25
1 Objekt C

3303 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 7 10 2 16.12.24 21.2.25
1 Objekt C

3404 STROPY 21 9 0 6.1.25 7.3.25
1 Objekt C

3704 SCHODIŠTĚ 7 6 2 27.1.25 7.3.25
1 Objekt C

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 4 3 0 17.3.25 4.4.25
1 Objekt C

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 1 2 17.3.25 21.3.25
1 Objekt C

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 2 24.3.25 28.3.25
/SILNO 1 Objekt C

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 2 1 3 17.3.25 21.3.25
/ 1 Objekt C

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 12 1 0 7.4.25 11.4.25
1 Objekt C

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 5 3 0 14.4.25 2.5.25
1 Objekt C

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 3 10 14.4.25 2.5.25
/ 1 Objekt C

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 1 10 28.4.25 2.5.25
/ 1 Objekt C

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 3 6 3 10.2.25 21.3.25
1 Objekt C

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 3 2 3 10.3.25 21.3.25
/ 1 Objekt C

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 2 1 4 10.2.25 14.2.25
1 Objekt C

5327 TRUHLÁŘI OKNA 4 1 4 24.3.25 28.3.25
1 Objekt C

5387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 2 1 8 24.3.25 28.3.25
1 Objekt C

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 2 2 8 10.3.25 21.3.25
1 Objekt C

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 10 6 10 10.2.25 21.3.25
1 Objekt C

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 2 11 10.3.25 21.3.25
/PLYN 1 Objekt C

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 6 5 10 17.2.25 21.3.25
1 Objekt C

5627 ARMATURY ÚT 2 4 10 24.2.25 21.3.25
1 Objekt C

5647 OTOPNÁ TĚLESA 4 4 7 31.3.25 25.4.25
1 Objekt C

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 8 4 7 31.3.25 25.4.25
1 Objekt C

5667 KOTELNY ÚT 1 2 10 17.3.25 28.3.25
1 Objekt C

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 2 10 17.3.25 28.3.25
1 Objekt C

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 3 3 0 5.5.25 23.5.25
/SILNO 1 Objekt C

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 4 2 12.5.25 6.6.25
/SILNO 1 Objekt C

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 2 9.6.25 13.6.25
/SILNO 1 Objekt C

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 2 5.5.25 9.5.25
/SLABO 1 Objekt C

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 3 6 12.5.25 30.5.25
/SLABO 1 Objekt C

5807 VZDUCHOTECHNIKA 3 7 4 24.3.25 9.5.25
/VZT 1 Objekt C

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 10 4 17.2.25 25.4.25
1 Objekt C

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 9 2 0 19.5.25 30.5.25
1 Objekt C

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 12 5 0 12.5.25 13.6.25
1 Objekt C

6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 7 5 4 21.4.25 23.5.25
1 Objekt C

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 1 12 21.4.25 25.4.25
1 Objekt C

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 4 0 26.5.25 20.6.25
1 Objekt C

7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 4 5 0 9.6.25 11.7.25
1 Objekt C

7207 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 7 5 0 26.5.25 27.6.25
1 Objekt C

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 3 2 26.5.25 13.6.25
1 Objekt C

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 6 4 1 9.6.25 4.7.25
1 Objekt C

7507 PODLAHY SYNTETICKÉ 3 4 2 9.6.25 4.7.25
1 Objekt C

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 6 0 9.6.25 18.7.25
/ 1 Objekt C

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 2 1 30.6.25 11.7.25
1 Objekt C

7707 MALBY VNITŘNÍ 4 2 0 23.6.25 4.7.25
1 Objekt C

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ 6 3 0 30.6.25 18.7.25
1 Objekt C

8107 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 1 0 14.7.25 18.7.25
1 Objekt C

8157 ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE 2 1 0 14.7.25 18.7.25
1 Objekt C

8309 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 1 4 16.6.25 20.6.25
1 Objekt C

8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 4 2 1 30.6.25 11.7.25
1 Objekt C

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 2 0 7.7.25 18.7.25
1 Objekt C

8507 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 2 1 4 16.6.25 20.6.25
1 Objekt C

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 8 8 31.3.25 23.5.25
/MAR 1 Objekt C

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 3 0 30.6.25 18.7.25
/SILNO 1 Objekt C

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 4 2 0 7.7.25 18.7.25
/SLABO 1 Objekt C

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 2 0 7.7.25 18.7.25
1 Objekt C

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 12 1 5 17.3.25 21.3.25
1 Objekt C

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 14 2 2 31.3.25 11.4.25
1 Objekt C

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 1 2 14.4.25 18.4.25
1 Objekt C

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 5 2 5 14.4.25 25.4.25
1 Objekt C

9287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 2 1 5 21.4.25 25.4.25
/SILNO 1 Objekt C

9357 OBKLADY VNĚJŠÍ 7 4 2 21.4.25 16.5.25
1 Objekt C

9387 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 3 4 2 21.4.25 16.5.25
1 Objekt C

9406 DESKY PARAPET A OKAPNICE 2 1 2 12.5.25 16.5.25
1 Objekt C

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 8 19.5.25 23.5.25
1 Objekt C

9557 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 4 16.6.25 20.6.25
/SILNO 1 Objekt C

9607 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 4 16.6.25 20.6.25
/SLABO 1 Objekt C

9627 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 1 10 5.5.25 9.5.25
1 Objekt C

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 1 4 16.6.25 20.6.25
1 Objekt C

9801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 7 2 19.5.25 4.7.25
1 Objekt C

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 21.7.25 25.7.25
/ 1 Objekt C

8 9 10 11 12

2024

1 2 3 4 5 6 7

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Piloty

Úpr podloží a zákl spáry

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Sloupy spodní stavby

Zdi spodní stavby nosné

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stěny nosné montované

Stropy

Schodiště

Tepelná izolace střech

Doplňky střech,odvětrání

Hromosvod strešní část

Truhláři střešní okna

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Lehké prostorové lešení

Truhláři okna

Zasklívání oken,zábradlí

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Izolace akustická vnitř

Drobné doplňky vnitřní

Podlahové konstrukce

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obklady sádrokartonové

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Zvukotěsné dveře

Výtahy netechnol povahy

Čalounické úpravy

Zařizovací předměty ZTI

Instalační prefabrikáty

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Obklady vnější

Truhláři obklady vnější

Desky parapet a okapnice

Zámečníci doplňky

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Klempíři fasádní prvky

Dlažba venkovní

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola
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Objekt D
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 0 2.9.24 13.9.24

1 Objekt D
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 8 3 0 9.9.24 27.9.24

1 Objekt D
501 PAŽENÍ 1 2 0 16.9.24 27.9.24

1 Objekt D
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 2 13 9.9.24 20.9.24

1 Objekt D
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 13 9.9.24 13.9.24

1 Objekt D

1402 PILOTY 2 2 1 30.9.24 11.10.24
1 Objekt D

1452 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 2 3 1 30.9.24 18.10.24
1 Objekt D

1502 ZÁKLADY 18 4 0 23.9.24 18.10.24
1 Objekt D

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 3 3 0 21.10.24 8.11.24
1 Objekt D

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 2 1 1 14.10.24 18.10.24
/ 1 Objekt D

1757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 2 1 21.10.24 1.11.24
/ 1 Objekt D

1801 ODPAŽENÍ 2 1 5 4.11.24 8.11.24
1 Objekt D

2103 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 3 4 3 14.10.24 8.11.24
/ 1 Objekt D

2253 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 8 4 0 4.11.24 29.11.24
/ 1 Objekt D

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 1 4 25.11.24 29.11.24
/ 1 Objekt D

2404 STROP SUTERÉN 18 4 0 25.11.24 20.12.24
/ 1 Objekt D

2508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 1 19 9.12.24 13.12.24
1 Objekt D

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 2 1 24 18.11.24 22.11.24
1 Objekt D

2751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 5 21 16.12.24 17.1.25
1 Objekt D

3103 SLOUPY A PILÍŘE 7 10 0 16.12.24 21.2.25
1 Objekt D

3203 ZDI NOSNÉ 4 6 1 16.12.24 24.1.25
1 Objekt D

3303 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ 4 13 0 16.12.24 14.3.25
1 Objekt D

3404 STROPY 12 10 0 6.1.25 14.3.25
1 Objekt D

3704 SCHODIŠTĚ 9 6 3 10.2.25 21.3.25
1 Objekt D

4157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 2 2 3 17.3.25 28.3.25
/ 1 Objekt D

4223 ZDI NADSTŘEŠNÍ 1 2 0 17.3.25 28.3.25
/ 1 Objekt D

4307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 2 4 0 31.3.25 25.4.25
1 Objekt D

4429 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 2 1 3 31.3.25 4.4.25
1 Objekt D

4557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 2 1 3 7.4.25 11.4.25
/SILNO 1 Objekt D

4607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 2 1 4 31.3.25 4.4.25
/ 1 Objekt D

4657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 12 1 0 28.4.25 2.5.25
1 Objekt D

4727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 8 3 0 5.5.25 23.5.25
1 Objekt D

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 3 3 13 5.5.25 23.5.25
/ 1 Objekt D

4827 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 1 13 19.5.25 23.5.25
/ 1 Objekt D

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 2 6 5 17.2.25 28.3.25
1 Objekt D

5187 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 2 4 4 10.3.25 4.4.25
/ 1 Objekt D

5209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 1 6 4 24.2.25 4.4.25
1 Objekt D

5327 TRUHLÁŘI OKNA 2 5 7 7.4.25 9.5.25
/ 1 Objekt D

5357 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 4 2 4 7.4.25 18.4.25
/ 1 Objekt D

5387 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ 1 4 8 14.4.25 9.5.25
1 Objekt D

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 5 12 3.3.25 4.4.25
1 Objekt D

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 4 9 12 3.2.25 4.4.25
1 Objekt D

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 2 2 15 17.3.25 28.3.25
/PLYN 1 Objekt D

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 4 4 13 3.3.25 28.3.25
1 Objekt D

5627 ARMATURY ÚT 17 4 14 3.3.25 28.3.25
1 Objekt D

5647 OTOPNÁ TĚLESA 4 3 7 28.4.25 16.5.25
1 Objekt D

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 9 3 7 28.4.25 16.5.25
1 Objekt D

5667 KOTELNY ÚT 2 1 15 31.3.25 4.4.25
1 Objekt D

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 1 15 31.3.25 4.4.25
1 Objekt D

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 4 0 26.5.25 20.6.25
/SILNO 1 Objekt D

5727 SILNOPROUD VODIČE 2 4 2 2.6.25 27.6.25
/SILNO 1 Objekt D

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 2 1 5 30.6.25 4.7.25
/SILNO 1 Objekt D

5767 SLABOPROUD TRUBKY 1 1 4 26.5.25 30.5.25
/SLABO 1 Objekt D

5787 SLABOPROUD VODIČE 1 3 9 2.6.25 20.6.25
/SLABO 1 Objekt D

5807 VZDUCHOTECHNIKA 7 3 8 21.4.25 9.5.25
/VZT 1 Objekt D

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 2 6 9 10.3.25 18.4.25
1 Objekt D

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 6 2 0 16.6.25 27.6.25
1 Objekt D

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 15 2 1 16.6.25 27.6.25
1 Objekt D

6507 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 11 5 9 28.4.25 30.5.25
1 Objekt D

6609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 1 15 12.5.25 16.5.25
1 Objekt D

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 6 5 1 23.6.25 25.7.25
1 Objekt D

7107 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 3 5 2 7.7.25 8.8.25
1 Objekt D

7207 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 4 5 0 23.6.25 25.7.25
1 Objekt D

7227 TESAŘI OBKLADY DESKAMI 2 5 6 16.6.25 18.7.25
1 Objekt D

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 1 2 30.6.25 4.7.25
1 Objekt D

7407 OBKLADY VNITŘNÍ 6 2 2 28.7.25 8.8.25
1 Objekt D

7507 PODLAHY SYNTETICKÉ 3 2 3 28.7.25 8.8.25
1 Objekt D

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 6 7 1 7.7.25 22.8.25
/ 1 Objekt D

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 3 3 2 21.7.25 8.8.25
1 Objekt D

7707 MALBY VNITŘNÍ 4 1 0 28.7.25 1.8.25
1 Objekt D

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 4 0 4.8.25 29.8.25
1 Objekt D

8107 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 4 1 0 25.8.25 29.8.25
1 Objekt D

8157 ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE 2 2 0 18.8.25 29.8.25
1 Objekt D

8207 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 15 4 0 4.8.25 29.8.25
1 Objekt D

8309 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 3 1 7 7.7.25 11.7.25
1 Objekt D

8329 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2 1 1 18.8.25 22.8.25
/ 1 Objekt D

8357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 1 1 18.8.25 22.8.25
1 Objekt D

8457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 1 0 25.8.25 29.8.25
1 Objekt D

8507 INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY 2 1 8 30.6.25 4.7.25
1 Objekt D

8607 MĚŘENÍ A REGULACE 2 7 11 28.4.25 13.6.25
/MAR 1 Objekt D

8657 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 3 0 11.8.25 29.8.25
/SILNO 1 Objekt D

8707 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 4 2 2 4.8.25 15.8.25
/SLABO 1 Objekt D

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 12 2 0 18.8.25 29.8.25
1 Objekt D

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 3 4 13 3.3.25 28.3.25
1 Objekt D

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 5 6 4 21.4.25 30.5.25
1 Objekt D

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 1 4 2.6.25 6.6.25
1 Objekt D

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 3 9 2.6.25 20.6.25
1 Objekt D

9287 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 4 1 9 16.6.25 20.6.25
/SILNO 1 Objekt D

9357 OBKLADY VNĚJŠÍ 4 5 6 9.6.25 11.7.25
1 Objekt D

9387 TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 2 7 4 9.6.25 25.7.25
1 Objekt D

9527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 1 4 28.7.25 1.8.25
1 Objekt D

9557 SILNOPROUD KOMPLET VENK 2 1 7 7.7.25 11.7.25
/SILNO 1 Objekt D

9607 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 7 7.7.25 11.7.25
/SLABO 1 Objekt D

9627 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 4 1 13 26.5.25 30.5.25
1 Objekt D

9756 DLAŽBA VENKOVNÍ 2 1 4 28.7.25 1.8.25
1 Objekt D

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 1.9.25 5.9.25
/ 1 Objekt D
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Piloty

Úpr podloží a zákl spáry

Základy

Izol proti zemní vlh vod

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Odpažení

Sloupy spodní stavby

Zdi spodní stavby nosné

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stěny nosné montované

Stropy

Schodiště

Ocelová konstrukce střeš

Zdi nadstřešní

Tepelná izolace střech

Doplňky střech,odvětrání

Hromosvod strešní část

Truhláři střešní okna

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Nátěry střešních prvků

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Lehké prostorové lešení

Truhláři okna

Zámeč výpl otv,obv plášť

Zasklívání oken,zábradlí

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Plynovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Izolace akustická vnitř

Drobné doplňky vnitřní

Podlahové konstrukce

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obklady sádrokartonové

Tesaři obklady deskami

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby vnitřní

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Zvukotěsné dveře

Podlahy plovoucí,parket

Výtahy netechnol povahy

Zábradlí schodišťové

Zámečníci doplňky vnitř

Zařizovací předměty ZTI

Instalační prefabrikáty

Měření a regulace

Silnoproud kompletace

Slaboproud komplet,zaříz

Vyčistění objektu

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Drobné doplňky vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Obklady vnější

Truhláři obklady vnější

Zámečníci doplňky

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Klempíři fasádní prvky

Dlažba venkovní

Výstupní kontrola
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Vodovodní příp.
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 1 1 23.12.24 27.12.24

1 Vodovodní příp.
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 1 23.12.24 3.1.25

1 Vodovodní příp.
40501 PAŽENÍ 11 2 1 23.12.24 3.1.25

1 Vodovodní příp.
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 2 23.12.24 3.1.25

1 Vodovodní příp.
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 23.12.24 3.1.25

1 Vodovodní příp.

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 6.1.25 10.1.25
1 Vodovodní příp.

43303 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 1 13.1.25 17.1.25
1 Vodovodní příp.

43808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 15 2 2 13.1.25 24.1.25
1 Vodovodní příp.

46168 POTRUBÍ OCELOVÉ 1 3 1 27.1.25 14.2.25
1 Vodovodní příp.

46178 POTRUBÍ Z PLASTU 3 2 2 27.1.25 7.2.25
1 Vodovodní příp.

46608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 14 3 5 27.1.25 14.2.25
1 Vodovodní příp.

49108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 4 1 1 17.2.25 21.2.25
1 Vodovodní příp.

49501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 6 2 1 24.2.25 7.3.25
/ 1 Vodovodní příp.

49705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 1 10.3.25 14.3.25
/ 1 Vodovodní příp.

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 10.3.25 14.3.25
/ 1 Vodovodní příp.

50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 1 1 23.12.24 27.12.24
1 Splašková příp.

50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 1 23.12.24 3.1.25
1 Splašková příp.

50501 PAŽENÍ 10 2 1 23.12.24 3.1.25
1 Splašková příp.

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 1 23.12.24 3.1.25
1 Splašková příp.

50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 1 23.12.24 3.1.25
1 Splašková příp.

53203 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 1 6.1.25 10.1.25
1 Splašková příp.

53408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 40 2 1 6.1.25 17.1.25
1 Splašková příp.

53602 TRATIVODY 2 1 3 6.1.25 10.1.25
1 Splašková příp.

56278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 1 20.1.25 24.1.25
1 Splašková příp.

59108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 1 27.1.25 31.1.25
1 Splašková příp.

59401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 10 2 1 3.2.25 14.2.25
/ 1 Splašková příp.

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 10.2.25 14.2.25
/ 1 Splašková příp.

60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 6 1 1 23.12.24 27.12.24
1 Dešťová příp.

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 5 4 1 23.12.24 17.1.25
1 Dešťová příp.

60501 PAŽENÍ 35 4 2 23.12.24 17.1.25
1 Dešťová příp.

60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 5 4 2 23.12.24 17.1.25
1 Dešťová příp.

60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 4 2 23.12.24 17.1.25
1 Dešťová příp.

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 20.1.25 24.1.25
1 Dešťová příp.

63203 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 14 2 1 27.1.25 7.2.25
1 Dešťová příp.

63408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 96 3 1 27.1.25 14.2.25
1 Dešťová příp.

63602 TRATIVODY 2 3 5 20.1.25 7.2.25
1 Dešťová příp.

66278 POTRUBÍ Z PLASTU 4 3 1 17.2.25 7.3.25
1 Dešťová příp.

69108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 8 1 1 10.3.25 14.3.25
1 Dešťová příp.

69401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 8 3 1 17.3.25 4.4.25
/ 1 Dešťová příp.

70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 1 17.3.25 21.3.25
1 Přípojka VN

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 1 17.3.25 21.3.25
1 Přípojka VN

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 17.3.25 21.3.25
1 Přípojka VN

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 2 17.3.25 21.3.25
1 Přípojka VN

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 24.3.25 28.3.25
1 Přípojka VN

73403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 1 31.3.25 4.4.25
1 Přípojka VN

73608 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 1 2 31.3.25 4.4.25
1 Přípojka VN

73859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 4 24.3.25 28.3.25
1 Přípojka VN

76207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 1 1 14.4.25 18.4.25
1 Přípojka VN

76508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 1 14.4.25 18.4.25
1 Přípojka VN

76601 ZÁSYPY 2 1 1 21.4.25 25.4.25
1 Přípojka VN

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 28.4.25 2.5.25
1 Přípojka VN

80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 4 1 1 7.4.25 11.4.25
/ 1 Komunikace

80201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 2 1 7.4.25 18.4.25
1 Komunikace

80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 2 7.4.25 11.4.25
1 Komunikace

80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 2 3 7.4.25 18.4.25
1 Komunikace

80701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 4 14.4.25 18.4.25
1 Komunikace

80751 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 2 1 1 21.4.25 25.4.25
1 Komunikace

83101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 2 21.4.25 25.4.25
1 Komunikace

83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 2 2 21.4.25 2.5.25
1 Komunikace

83222 ZÁKLADY IS 3 1 1 28.4.25 2.5.25
1 Komunikace

83459 CHODNÍKOVÉ OBRUBY 3 1 1 12.5.25 16.5.25
/ 1 Komunikace

83509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 4 1 1 12.5.25 16.5.25
1 Komunikace

83624 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 12.5.25 16.5.25
1 Komunikace

83708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 9 1 1 19.5.25 23.5.25
1 Komunikace

86105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 2 12.5.25 16.5.25
1 Komunikace

86205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 1 1 19.5.25 23.5.25
1 Komunikace

86255 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE 3 1 2 12.5.25 16.5.25
1 Komunikace

86305 DLAŽBA KOMUNIKACE 36 1 2 19.5.25 23.5.25
1 Komunikace

86409 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 3 1 1 26.5.25 30.5.25
1 Komunikace

89759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 1 1 2.6.25 6.6.25
1 Komunikace

89801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 1 1 2.6.25 6.6.25
1 Komunikace

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 2.6.25 6.6.25
/ 1 Komunikace

90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 1 30.9.24 4.10.24
1 Přípojka plyn

90301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 1 30.9.24 4.10.24
1 Přípojka plyn

90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 30.9.24 4.10.24
1 Přípojka plyn

90701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 2 30.9.24 4.10.24
1 Přípojka plyn

96108 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 1 7.10.24 11.10.24
1 Přípojka plyn

99108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 1 14.10.24 18.10.24
1 Přípojka plyn

99501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 1 14.10.24 18.10.24
1 Přípojka plyn

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 14.10.24 18.10.24
1 Přípojka plyn
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS
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Potrubí z plastu
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Obrubníky a krajníky
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Šachty na potrubí

Podklad kom vrch vrstva
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Potrubí z plastu

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Výstupní kontrola
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Zobrazení hlavních vazeb
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1
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1
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1
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1

100 Přípojka plyn 6 3 0 7.10.24 25.10.24

1

110 Konec stavby 1 1 0 15.9.25 19.9.25

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Objekt A
PRIP0 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE, Objekt A
HLOU0 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Objekt A
ROUB0 PAŽENÍ, Objekt A
PREM0 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Objekt A
KOZE0 NÁSYPY A SKLÁDKY, Objekt A
PRIP1 ČERPÁNÍ VODY, Objekt A
PILO1 PILOTY, Objekt A
UPRP1 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY, Objekt A
ZAKL1 ZÁKLADY, Objekt A
IZVO1 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD, Objekt A
KANA1 KANALIZACE LEŽATÁ, Objekt A
ROUB1 ODPAŽENÍ, Objekt A
SLOU2 SLOUPY SPODNÍ STAVBY, Objekt A
SCHO2 SCHODIŠTĚ SUTERÉN, Objekt A
STRO2 STROP SUTERÉN, Objekt A
POTK2 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI, Objekt A
IZVO2 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI, Objekt A
KOZE2 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU, Objekt A
SLOU3 SLOUPY A PILÍŘE, Objekt A
ZDIP3 ZDI NOSNÉ, Objekt A
STEN3 STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ, Objekt A
STRO3 STROPY, Objekt A
SCHO3 SCHODIŠTĚ, Objekt A
IZTE4 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH, Objekt A
SIHR4 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST, Objekt A
TRUH4 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA, Objekt A
ZAME4 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY, Objekt A
NATE4 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ, Objekt A
STEN5 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ, Objekt A
LESP5 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ, Objekt A
TRUH5 TRUHLÁŘI OKNA, Objekt A
SKLE5 ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ, Objekt A
KANA5 KANALIZACE VNITŘNÍ, Objekt A
VODO5 VODOVOD ROZV A ARMATURY, Objekt A
PLYN5 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY, Objekt A
UTRO5 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ, Objekt A
UTAR5 ARMATURY ÚT, Objekt A
UTTE5 OTOPNÁ TĚLESA, Objekt A
IZTE5 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ, Objekt A
UTKO5 KOTELNY ÚT, Objekt A
UTST5 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT, Objekt A
SIHR5 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ, Objekt A
SIVO5 SILNOPROUD VODIČE, Objekt A
SIRO5 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE, Objekt A
SLHR5 SLABOPROUD TRUBKY, Objekt A
SLVO5 SLABOPROUD VODIČE, Objekt A
VZDU5 VZDUCHOTECHNIKA, Objekt A
LESL6 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ, Objekt A
IZTE6 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR, Objekt A
UPPI6 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ, Objekt A
IZAK6 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ, Objekt A
PODL6 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, Objekt A
ZAME7 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL, Objekt A
SADR7 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ, Objekt A
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VYSKA VÝSTUPNÍ KONTROLA, Splašková příp.
PRIP0 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE, Dešťová příp.
HLOU0 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Dešťová příp.
ROUB0 PAŽENÍ, Dešťová příp.
PREM0 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Dešťová příp.
KOZE0 NÁSYPY A SKLÁDKY, Dešťová příp.
PODK3 PODKLAD A VEDL KONSTR IS, Dešťová příp.
KOMP3 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE, Dešťová příp.
POTK3 ŠACHTY NA POTRUBÍ, Dešťová příp.
UPRP3 TRATIVODY, Dešťová příp.
POTP6 POTRUBÍ Z PLASTU, Dešťová příp.
POTK9 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ, Dešťová příp.
KOZE9 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ, Dešťová příp.
PRIP0 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE, Přípojka VN
HLOU0 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Přípojka VN
PREM0 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Přípojka VN
KOZE0 NÁSYPY A SKLÁDKY, Přípojka VN
PODK3 PODKLAD A VEDL KONSTR IS, Přípojka VN
KOMP3 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE, Přípojka VN
POTK3 ŠACHTY NA POTRUBÍ, Přípojka VN
PRES3 PŘESUN HMOT TE 3, Přípojka VN
SICU6 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU, Přípojka VN
POTK6 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET, Přípojka VN
KOZE6 ZÁSYPY, Přípojka VN
VYSKA VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka VN
PRIP0 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE, Komunikace
ODKO0 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY, Komunikace
HLOU0 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Komunikace
PREM0 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Komunikace
KOZE0 NÁSYPY A SKLÁDKY, Komunikace
UPRT0 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM, Komunikace
KOZE3 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ, Komunikace
POKO3 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY, Komunikace
ZAKL3 ZÁKLADY IS, Komunikace
CHOB3 CHODNÍKOVÉ OBRUBY, Komunikace
OBRU3 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY, Komunikace
PODK3 PODKLAD A VEDL KONSTR IS, Komunikace
POTK3 ŠACHTY NA POTRUBÍ, Komunikace
POKO6 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA, Komunikace
KRYZ6 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE, Komunikace
KRYB6 BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE, Komunikace
KRYD6 DLAŽBA KOMUNIKACE, Komunikace
STOZ6 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY, Komunikace
DOPV9 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV, Komunikace
UPRT9 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU, Komunikace
VYSKA VÝSTUPNÍ KONTROLA, Komunikace
PRIP0 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE, Přípojka plyn
HLOU0 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY, Přípojka plyn
PREM0 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU, Přípojka plyn
KOZE0 NÁSYPY A SKLÁDKY, Přípojka plyn
POTP6 POTRUBÍ Z PLASTU, Přípojka plyn
POTK9 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ, Přípojka plyn
KOZE9 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ, Přípojka plyn
VYSKA VÝSTUPNÍ KONTROLA, Přípojka plyn
999999 Konec stavby, 
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Graf potřeby pracovníků celkem v týdnech         [Pracovníků]  -  průběžně
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Index Název činnosti Strojů Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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1000 AUTOJER. 1 49 3 15.4.24 21.3.25

/ 1

1003 BET.CERP 1 33 0 4.3.24 18.10.24

1

1006 DOZER 1 20 55 19.2.24 4.7.24

1

1012 JERAB 2 49 3 15.4.24 21.3.25

/ 1

1015 KOMPAKT. 1 63 3 15.2.24 25.4.25

1

1018 NAKLADAC 1 62 7 19.2.24 25.4.25

1

1021 PIL.SOUP 1 31 1 11.3.24 11.10.24

1

1024 RYPADLO 1 62 1 15.2.24 18.4.25

1

1027 SKLAPEC 1 62 3 15.2.24 18.4.25

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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