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6.1 Technologický postup prací – monolitický strop 

6.1.1 Základní identifikační údaje stavby 

6.1.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Základní škola Lošbates 

Místo stavby:  Horní Náves 6, 251 62 Louňovice 

Katastrální území: k. ú. Louňovice (687359) 

Charakter stavby: novostavba 

Účel užívání stavby:  Novostavba školy, tělocvičny s dalším sportovním 

zázemím přístupné i pro veřejnost s víceúčelovým využitím i pro jiné společenské 

akce a bytový dům pro potřeby školy nebo obce.  

Popis stavby:  Navrhovaná budova školy má rozvolněné hmotové 

řešení do 4 hmot s vnitřním dvorem – atriem či zahradou. Všechny stavby jsou v 

stejné výškové úrovni. Stavba svým tvarem vytváří uzavřený nízký blok, který svou 

výškou nepřesahuje okolní zástavbu rodinných domů s maximálně 2 nadzemními 

podlažími a podkrovím. Charakter území se touto stavbou nezmění. Jedná se o 

občanskou vybavenost doplňující převažující funkci staveb v okolí a to je bydlení. 

Míra zastavěnosti území se rovněž nemění. Plocha staveb je doplněna hlavní tzv. 

zelenou plochou uvnitř bloku 4 budov.  

Budova se chová jako škola, i jako malý kampus. Objekt je jak uzavřená 

koherentní forma, tak i otevřeným propustným tvarem. Vytváří silné vazby na 

přilehlou městskou strukturu při zachování určité autonomie. Při pohledu z vnějšku 

je škola ve tvaru prstence větší, než kompaktnější typologie budov, ale přítomnost 

rozlehlého vnitřního nádvoří to do značné míry kompenzuje. Až stromy dorostou, 

budou viditelné i zvenku mimo hranice školy a vytvářet budově jedinečnou kvalitu, 

štíhlost a pórovitost, která kontrastuje s monolitickou typologií, kterou obvykle 

spojujeme se školami. Tento téměř efemérní pocit je umocněn vizuální průhledností 

vytvořenou ztenčením prstence v rozích budovy, kde převažují pohledy do dvora. 
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6.1.1.2 Vymezení předmětu řešení 

Tento technologický postup se zabývá bedněním, armováním, betonáží a 

odbedněním železobetonového monolitického stropu. Předmětem bude zejména 

technologický postup celého procesu, spotřeba materiálu, způsob provádění kontrol 

procesu, zásady spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou 

životního prostředí. 

 

6.1.2 Vstupní materiály 

6.1.2.1 Použité materiály 

Stropní desky C30/37 - XC1-cl0,4-Dmax22 

- modul pružnosti Ecm=33,0 GPa 

- pevnost v prostém tahu: fctm= 2,9 MPa 

Bednění PERI Multiflex bude navrženo a použito v rozsahu dle firmy 

dodávající bednění, včetně statického výpočtu. 

Pomocné materiály: 

- distančníky (preferovány betonové, případně plastové) 

- vázací drát (do rychlovazače, průměr 0,8 mm, pozinkovaná ocel) 

- odbedňovací olej (na savé i nesavé povrchy bednění, antikorozivní, do 

exteriéru) 

 

6.1.2.2 Výpis materiálu 

Spotřeba bednění (desek, stojek, nosníků) bude dle 3.1 – Technologický 

rozbor a dle realizační firmy. Spotřeba výztuže vychází dle DPS a dle 3.1, spotřeba 

ostatního pomocného materiálu není předmětem tohoto TP, ale na uvážení 

realizační firmy a GD. Při používání těchto materiálů je třeba dbát na všechny 

závazné normy z důvodu správného provedení nosné konstrukce. 

 

6.1.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Betonová směs bude vyráběna v certifikované betonárně Mukařov a 

dopravovaná na stavbu za pomoci autodomíchávačů z betonárny, viz obr. 6.1. 
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Doprava betonu se bude řídit potřebami stavby dle tab. 6.1. Vnitrostaveništní 

transport betonu bude probíhat za pomoci betonové pumpy. Materiál, nářadí a 

stroje budou skladovány dle NV 591/2006 podle přílohy č. 3 části I. 

 

Obr. 6.1. 1 Trasa dopravy betonu 

Doprava bednění a výztuže do prostoru stavby bude prováděna 

automobilem s hydraulickou rukou, případně nákladním automobilem, s možností 

složení výztuže věžovým jeřábem. Za pomoci věžových jeřábů bude probíhat 

transport bednění, výztuže a jiného pomocného materiálu. Bednění a výztuž se 

budou skladovat v prostorách staveniště dle výkresu 5.2 – zařízení staveniště. 

Skladování výztuže a bednění se bude řídit pokyny a předpisy výrobce, u skladování 

výztuže je třeba dbát zejména na skladování v suchém prostředí 

 

6.1.3 Pracovní podmínky 

6.1.3.1 Připravenost pracoviště 

Jako stavební připravenost pro provádění monolitických stropů budou 

provedeny následující činnosti: svislé nosné konstrukce, respektive budou 

odbedněné sloupy a stěny a bude z nich vyvedena výztuž. Bude zřízeno místo pro 

složení výztuže a bednění s napojením na vodu pro očištění bednění. Minimálně 2 

stropy pod aktuálně prováděným podlažím budou částečně odstojkovány, (dle 4.1 – 
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časoprostorový graf). V patře, kde budou probíhat práce na monolitickém stropu se 

nebudou zdržovat jiné profese. 

 

6.1.3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa pro bednění je složena z 6 pracovníků, četa pro betonáž je 

složena z 5 pracovníků a četa pro armování je složena z 8 pracovníků. Počet čet na 

pracovišti se řídí dle 4.2 – graf nasazení pracovníků. 

 

Složení pracovní čety pro provádění bednění/odbednění: 

- mistr – vedení čety, organizace práce čety, zajišťování provádění 

v souladu s projektovou dokumentací, zodpovědnost za kvalitu 

provedení a za bezpečnost čety při práci, 

- 3 x dělník – montáž stojek, osazování horních příhradových vazníků, 

uložení bednicích desek, kontrola rovinnosti bednění, očištění bednění 

od nečistot, 

- 2 x pomocný dělník – vazač břemen, pomocné práce, čištění bednění. 

Složení pracovní čety pro provádění vyztužení desky: 

- mistr – vedení čety, kontrola provádění prací dle příslušného 

armovacího výkresu, zodpovědnost za bezpečnost čety a kvalitu 

provedené práce, 

- 6 x dělník – kladení výztuže, provazování a ohýbání výztuže, 

- 1 x pomocný dělník – vazač břemen, nošení materiálu, pomocné práce. 

Složení pracovní čety pro provádění betonáže 

- mistr – vedení čety, koordinace betonáže, kontrola provádění betonáže 

z technologického a bezpečnostního hlediska, zodpovědnost za kvalitu 

betonáže, 

- 4 x dělník – betonáž stropní konstrukce, hutnění a hlazení betonové 

směsi, 

- 1 x obsluha betonové pumpy – ovládání hydraulického ramene pumpy. 
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6.1.3.3 Podmínky pro provádění prací 

Z technologického hlediska jsou kladeny největší podmínky pro provádění 

prací pro samotné betonování stropní konstrukce. Dle 4.2 – časoprostorový graf 

bude betonáž probíhat od 19.5.2023 do 11.9.2023. Optimální teplota pro tuhnutí 

betonu je v rozmezí +15 až +25°C, při teplotách nad +25° C bude povrch betonových 

konstrukcí průběžně ošetřován vodou po dobu několika dnů tak, aby nedocházelo 

k vysušování konstrukce proudícím větrem, respektive osluněním. 

Při nedodržení časového plánu výstavby bude nutné přistoupit na tyto 

opatření při betonáži. 

Betonáž při nízkých teplotách: 

Teplota povrchu pracovní spáry je v době betonování vyšší než 0°C (viz ČSN 

EN 13670, F.8.2, odst. 4) a teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být 

menší než 5°C (viz ČSN EN 206, čl. 5.2.9) a musí být taková, aby na začátku tuhnutí 

byla teploty čerstvého betonu nejméně 5°C (viz ČSN 73 2400, čl. 12.2.2). 

Tuhnutí a tvrdnutí betonu při nízkých teplotách: 

Konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat 

tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu 

betonu nedosáhne minimálně 5 MPa (ČSN EN 13670, čl. 8.5, odst. 12). 

 

6.1.3.4 Použití strojů a zařízení 

Bednění 

Pro bednění monolitického stropu bude použito systémové bednění, např. 

od PERI, sestávající se z překližky tl. 21 mm podepřené systémem horních 

příhradových vazníků uložených na spodních příčných vaznících (např. Peri 

Multiflex). Spodní vazníky budou podepřeny stavebními stojkami odpovídající výšky. 

Toto systémové bednění bude doplněno o stavební řezivo (hranoly, prkna). Jako 

odbedňovací olej bude používán jakýkoliv ekologický výrobek k tomuto určený. Olej 

bude nanášen na očištěné bednění stříkáním popřípadě válečkem. Přebytečný olej 

bude z bednění otřen. Odbedňovací olej bude na stavbě skladován v nádobách 

k tomu určeným, případně bude zajištěn záchytnými vanami. 
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Obr. 6.1. 2 Nosníkové stropní bednění Peri Multiflex 

 

Betonáž 

Samotná betonáž bude probíhat za pomoci mobilního čerpadla betonu, 

které bude během betonáže umístěno vždy v jižním rohu zařízení staveniště, viz 

příloha 5.2 – zařízení staveniště 2. fáze. Povrch betonu bude urovnán do správné 

výšky a sklonu dle PD za pomoci ručního hladítka. Beton se bude hutnit s pomocí 

ponorného vibrátoru. 

Armování 

Během armování stropní konstrukce bude zapotřebí zejména ruční úhlová 

bruska pro řezání výztuže, mechanická, případně elektrická ohýbačka výztuže a 

rychlovazačka výztuže. 

 

6.1.3.5 Pracovní postup 

Po odbednění svislých nosných konstrukcí se začnou rozmisťovat stropní 

stojky, na které se osadí podélné a následně příčné vazníky, na které se následně 

osadí deskové překližky. Během osazování bude použito pomocné mobilní lešení. 

Čílka pracovních spár budou bedněna pomocí překližek, vazníků, prken a hranolů. 
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Bednící plášť stropních konstrukcí bude odstraněn až po dosažení 70% předepsané 

pevnosti betonu stropní konstrukce. 

Po dokončení bednění budou probíhat práce na armování budoucí 

konstrukce, výztuž bude ukládána na vláknocementové, případně plastové distanční 

podložky pro zajištění dostatečného krytí výztuže. Ohýbání výztuže bude probíhat 

výhradně za studena. Současně s vyztužením stropní konstrukce proběhne uložení 

ISO nosníků v místě přechodu stropních konstrukcí a teras. 

Následně proběhne samotná betonáž, kdy se beton musí ukládat a 

zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve 

zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl 

stanovenou pevnost a trvanlivost. Betonová směs se nesmí volně házet, nebo 

spouštět z výšky větší jak 1,5 m. Během hutnění ponornými vibrátory nesmí 

vzdálenost sousedních ponorů překročit 1,4 násobek viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru a tloušťka hutněné vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné 

délky hlavice, zároveň je během hutnění nutné ponorný vibrátor vtlačovat do vrstvy 

do hloubky 50 až 100 mm.  

Odbednění vodorovných konstrukcí proběhne dle 4.2 – časoprostorový 

graf, z pravidla 10 dní po betonáži. Nejprve se odstraní bednění a ponechá se 

přibližně polovina stojek, definitivní odstranění stojek bude provedeno po dosažení 

100% pevnosti betonu, tj. minimálně po 28 dnech od betonáže. Pevnost betonu se 

bude nedestruktivně měřit Schmidtovým tvrdoměrem, o zkoušce bude vyhotoven 

protokol. 
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6.1.3.6 Postupový diagram 

 
Obr. 6.1. 3 Postupový diagram 

K1 - Zajištěn dostatečný počet bodů pro přesnou montáž bednění. Vytyčení 
polohy/výšky provedeno dle DPS, s tolerancemi dle ČSN 73 0420-2. Ověřen soulad 
vytyčení s geodetickým protokolem. 
K2 - Poloha dle DPS, tolerance pro bednění dle ČSN 73 0210 – 1, tolerance pro 
otvory dle ČSN EN 13670 
K3 – Kontrola dle DPS, tolerance krytí dle ČSN EN 13670 
K4 – Beton nabyl dostatečné pevnosti pro přestojkování, protokol z měření 
tvrdoměrem  
K5 – dle ČSN EN 13670, pro geometrii tvarů a rozměrů, bez štěrkových hnízd, 
nadlimitních trhlin 
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6.1.4 Kontroly 

6.1.4.1 Kontrola bednění 

Kontrola polohy bednění dle DPS, tolerance pro bednění dle ČSN 73 0210-

1. Tolerance pro otvory dle ČSN EN 13670, G.10.7: 

obdélníkové otvory – poloha a rozměry + 25mm 

kruhové otvory – poloha + 25mm, průměr + 10mm 

 

6.1.4.2 Kontrola výztuže 

Výztuž se musí upevnit a zabezpečit tak, aby její konečná poloha byla v 

tolerancích uvedených v ČSN EN 13670. cnom dle DPS, tolerance krytí dle ČSN EN 

13670, čl. 10.6:  

- záporná odchylka -10 mm (vždy ale dodržet cmin uvedené v DPS) 

- maximální odchylka v závislosti na tl. konstrukce: 

h ≤150mm:   +10mm;  

h = 400mm:   +15mm;  

h ≥ 2500mm  +20mm 

 Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý povrch bez 

odlupujících se okují, bez mastnoty nečistot apod. Dále proběhne při předání 

výztuže její důkladná kontrola dle skutečnosti, zda souhlasí rozměry a tloušťky s PD. 

 

6.1.4.3 Kontrolní zkoušky betonu 

Kontrolní zkoušky pevnosti betonu budou prováděny dodavatelem betonu, 

zkušební tělesa budou zhotovována v betonárně dle ČSN EN 12390-3 

Konzistence čerstvé betonové směsi bude měřena sednutím kužele 

dodavatelem betonu na betonárně, budou provedeny vždy z 1. betonové směsi pro 

každý pracovní záběr a konzistenci, na stavbě se bude měřit v případě pochybností, 

zkoušky budou probíhat dle ČSN EN 12350-2. 
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6.1.4.4 Kontrola kvality provedení 

Kontroly kvality budou prováděny na stropní konstrukci dle ČSN EN 13670, 

kontrola rovinnosti povrchu, odchylky dle Obr. 6.4.1: Dovolené odchylky pro povrchy 

dle ČSN EN 13670

 

Obr. 6.1. 4 Dovolené odchylky pro povrchy dle ČSN EN 13670 

Dále budou provedeny kontroly odchylek provedených stropních desek, 

odchylky dle Obr. 6.1.5: Dovolené odchylky pro desky dle ČSN EN 13670 

 

Obr. 6.1. 5 Dovolené odchylky pro desky dle ČSN EN 13670 

 

6.1.5 BOZP a PO 

6.1.5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP ve 

smyslu platných právních předpisů. Práce musí být prováděny v souladu s Nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. ve znění novely č. 88/2016. Všechny práce 
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se provádějí na základě provozní dokumentace, která je tvořena zejména 

Technologickým (pracovním) postupem, dopravním řádem, provozním řádem a 

návodem k používání. 

Všichni pracovníci budou používat OOPP – přilba, pracovní oděv a obuv, 

reflexní vestu (ne při svařování, nebo řezání). Při betonáži budou mít pracovníci 

zároveň ochranné brýle a rukavice. Za používání OOPP zodpovídá každý pracovník, 

za kontrolu používání stavbyvedoucí. Práce ve výškách budou prováděny za použití 

bezpečných stavebních konstrukcí, aby pracovníci byli chránění proti pádu. 

V případě nemožnosti použití kolektivní ochrany proti pádu budou zřízeny kotvicí 

body a pracovníci budou s jejich používáním seznámeni. 

 

Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních 

předpisům zejména pak: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

6.1.5.2 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Po celou dobu strávenou na staveništi (mimo bezpečný prostor) budou 

všichni pracovníci vybaveni následujícími OOPP: pracovní přilba, reflexní vesta, 
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bezpečnostní obuv S3 (nepropíchnutelná uzavřená obuv s vyztuženou špičkou), 

pracovní rukavice, ochranné brýle (při betonáži) 

 

Obr. 6.1. 6 Značení OOPP    

Každý zaměstnanec je povinen zkontrolovat stav a nezávadnost převzatých 

pomůcek, při pracích ve výškách budou pracovníci vybaveni OOPP proti pádu 

z výšky, nebo do hloubky. 

 

6.1.5.3 Bezpečné plnění pracovního postupu z hlediska BOZP 

Obsluha všech strojů na staveništi se bude řídít zejména přílohou č. 2 

k nařízení vlády č. 591/2006 a dle návodu výrobce. Jako první se při betonáži bude 

řešit bezpečnost při užívání autodomíchávače a betonového čerpadla. Zásady 

spojené s používáním autočerpadla a autodomíchávače vycházejí z NV 591/2006, 

přílohy č. 2, část VI.: 

- pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel, 

- při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se 

spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 

prostoru u koncovky hadice, 

- pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné 

a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 

ztěžující tuto manipulaci, 

- v pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje, 

- výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen, 

- manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
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sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem 

k používání, 

- přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

 

Při bednění a odbednění stropní konstrukce se bude postupovat dle přílohy 

č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 část IX: 

- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 

každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. 

Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 

dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 

fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 

podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v 

podélné, příčné i vodorovné rovině. 

- Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 

při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

- Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

- Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O 

předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

- Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 

smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

- Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze 

při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 

konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 

neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 

demontovaných částech bednění a podpěr. 



Diplomová práce 
Bc. Jan Dibala 
2024 

17 

 

- Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

- Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 

tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

Při betonáži a použití ponorných vibrátorů se bude obsluha řídit návodem 

výrobce ponorného vibrátoru a části IX přilohy 2 NV 591/2006: 

- délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž 

platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 

jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 

vibrátoru drženou v ruce, 

- ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 

zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 

vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno 

v návodu k používání. 

 

6.1.5.4 Zajiíštění pracoviště proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 

Veškeré práce prováděné ve výškách budou prováděny v souladu s 

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 

nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 

budou zajištěna na pracovišti, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 

případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Zajištění kolektivní ochrany proti pádu osob bude zajištěno dvěma způsoby a 

to zábradlím a záchytným systémem. 
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Zábradlí 

Zábradlí bude zajištěno po obvodu bedněné plochy a v prostorách kolem 

výtahových šachet a hlavní stoupací šachty. V případě že se budou v bednící 

konstrukci nacházet otvory, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 

25 cm, budou bezpečně zakryty poklopy o odpovídající únosnosti se zajištěním proti 

posunutí, nebo budou rovněž opatřeny zábradlím.  

Zábradlí bude splňovat zásady přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 část I, 

tedy že se bude skládat alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, 

musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 

propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 

výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 

horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 

předpisy jinak. 

 

 

Obr. 6.1. 7 Sloupek zábradlí SGP 
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Záchytný systém 

Jako další prvek kolektivní ochrany bude použit záchytný systém 

Alsipercha(nebo obdobný systém). Jedná se o ocelové kotvící systémy kotvené do 

betonových sloupů a stěn. Během betonáže sloupů a stěn se dle plánu, který bude 

přílohou tohoto TP, usadí kónické trubky a ty se společně se svislými konstrukcemi 

zabetonují. Po vytvrdnutí betonu, zpravidla min. 3 dny, se namontují kotvící rámy.  

Následně se při pokládce bednění pracovníci k tomuto systému přikotví za 

pomoci úvazků a budou považováni za zajištěné proti pádu. Kotvící rámy umožňují 

otáčení o 360° a vytváří tak bezpečnou pracovní zónu o poloměru 6,5 m (125 m2). 

Při nutnosti změny kotvícího bodu si pracovník pomocí háku přitáhne nejbližší 

rameno a provede změnu ukotvení. Zásadou je být při změně kotvícího bodu vždy 

jištěn. 

 

Obr. 6.1. 8 Systém zachycení pádu Alsipercha 

Sočástí záchytného systému jsou osobní ochranné pracovní pomůcky proti 

pádu, které musí mít pracovník při práci ve výškách vždy na sobě. Sestávají se 

minimálně z: 

- celotělový zachycovací postroj, 

- tlumič pádu, 

- Y spojovací prostředek + 2x spojka 
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Pracovník se při používání všech OOPP řídí zejména pokyny výrobce o 

zásadách užívání a zaměstnavatel je povinen tyto pracovníky řádně proškolit. OOPP 

podléhají kontrolám a revizím dle ČSN EN 365 a budou kontrolovány 

 

 

Obr. 6.1. 9 OOPP proti pádu z výšky 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o práce které nevyžadují zpracování 

technologického postupu, byl k této části TP vypracována příloha, výkres kotvících 

míst znázorňující umístění prvků záchytného systému a umístění zábradlí dle přílohy 

k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část II., článek 5, kde se toto požaduje v případě 

použití této technologie na stavbě.  

Dále podzhotovitel zajistí, aby pracovník provádějící práce při použití 

osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané 

činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných 

událostech. 
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6.1.5.5 Přehled nejvýznamnějších rizik a opatření 

Tab. 6.1. 1 Rizika při realizaci monolitických stropních konstrukcí 
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6.1.5.6 Požární ochrana 

Pracovníci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 

požáru a neohrozili život a zdraví osob na pracovišti. 

Při provádění prací je nutně dále dodržovat předpisy požární ochrany 

(pohonné hmoty a ostatní hořlaviny používané při stavební činnosti), zejména pak: 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 

6.1.6 OŽP 

6.1.6.1 Ochrana životního prostředí 

Při provádění prací (opakovanou stavební činností) dochází k přechodnému 

zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit 

požadavkům zákonů a souvisejících předpisů, zejména: 

- zákon č.   17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

- zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

-  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 8/2021 sb., o katalogu odpadů a vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle celkového 

„Havarijního plánu pracoviště“, vydaného a schváleného pro stavbu (staveniště), 

který zahrnuje skutečné podmínky stavby před zahájením prací a se kterým jsou 

seznámeni všichni dodavatelé stavby. 
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Tab. 6.1. 2 Kategorizace odpadů 

Katalogové 
číslo Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
 

101314 Odpadní beton a betonový kal O  

170101 Beton O  

170405 Železo a ocel O  

170201 Dřevo O  

200301 Směsný komunální odpad O  

120208 Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje N  

150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N  

Pro případ úniku jakékoliv nebezpečné chemické látky bude na stavbě umístěna 

havarijní souprava po dobu realizace stavby. Součástí havarijní soupravy bude: 

- dostatečně odolné prstové rukavice v souladu s relevantními 

normami 

- zdravotně nezávadná, nehořlavá utěsňovací pasta 

- pytle na odpad s tkanicí o objemu alespoň 100 l a tloušťkou min. 35 

mikrometrů 

- sorbent (polypropylenová drť apod. v pytlích) 

 

Obr. 6.1. 10 Havarijní souprava 
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6.1.7 Seznámení zaměstnanců s obsahem 

Níže uvedení zaměstnanci byli seznámeni s tímto technologickým postupem, budou se jím při 
vykonávání danné činnosti řídít a všechny dotazy jim byly ohledně tohoto postupu zodpovězeny. 
Tuto skutečnost stvrzují svým podpisem 

Tab. 6.1. 3 Seznam pracovníků 

Jméno a Příjmení Firma Datum Podpis 
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6.2 Technologický postup prací – monolitický strop 

6.2.1 Základní identifikační údaje stavby 

6.2.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Základní škola Lošbates 

Místo stavby:  Horní Náves 6, 251 62 Louňovice 

Katastrální území: k. ú. Louňovice (687359) 

Charakter stavby: novostavba 

Účel užívání stavby:  Novostavba školy, tělocvičny s dalším sportovním 

zázemím přístupné i pro veřejnost s víceúčelovým využitím i pro jiné společenské 

akce a bytový dům pro potřeby školy nebo obce.  

Popis stavby:  Navrhovaná budova školy má rozvolněné hmotové 

řešení do 4 hmot s vnitřním dvorem – atriem či zahradou. Všechny stavby jsou v 

stejné výškové úrovni. Stavba svým tvarem vytváří uzavřený nízký blok, který svou 

výškou nepřesahuje okolní zástavbu rodinných domů s maximálně 2 nadzemními 

podlažími a podkrovím. Charakter území se touto stavbou nezmění. Jedná se o 

občanskou vybavenost doplňující převažující funkci staveb v okolí a to je bydlení. 

Míra zastavěnosti území se rovněž nemění. Plocha staveb je doplněna hlavní tzv. 

zelenou plochou uvnitř bloku 4 budov.  

Budova se chová jako škola, i jako malý kampus. Objekt je jak uzavřená 

koherentní forma, tak i otevřeným propustným tvarem. Vytváří silné vazby na 

přilehlou městskou strukturu při zachování určité autonomie. Při pohledu z vnějšku 

je škola ve tvaru prstence větší, než kompaktnější typologie budov, ale přítomnost 

rozlehlého vnitřního nádvoří to do značné míry kompenzuje. Až stromy dorostou, 

budou viditelné i zvenku mimo hranice školy a vytvářet budově jedinečnou kvalitu, 

štíhlost a pórovitost, která kontrastuje s monolitickou typologií, kterou obvykle 

spojujeme se školami. Tento téměř efemérní pocit je umocněn vizuální průhledností 

vytvořenou ztenčením prstence v rozích budovy, kde převažují pohledy do dvora. 
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6.2.1.2 Vymezení předmětu řešení 

Tento technologický postup se zabývá montáží vnějších výplní otvorů, jejich 

dopravou a skladováním. Předmětem bude zejména technologický postup celého 

procesu, spotřeba materiálu, způsob provádění kontrol procesu, zásady spojené 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí. 

 

6.2.2 Vstupní materiály  

6.2.2.1 Použité materiály 

Okna: 

1. Bezrámově zasklená okna 

2. Sestava okna sloupkopříčkové fasády s pevným zasklením a krajního 

sklápěcího okna 

3. Sestava okna sloupkopříčkové fasády s pevným zasklením, díl 

s prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem 

   

Obr. 6.2. 1 Půdorys oken 1,2,3  

- Parotěsná páska (interiér) 

- Difúzní páska (exteriér) 

- Plastové podložky pro urovnání oken 

- 1 složková PUR pěna/lepidlo pro vyplnění spáry 

- Čistící ředidlo pro PRU pěnu 

- Pistole na PUR pěnu s regulací průtoku 

- Materiál pro kotvení okna 

- Ruční nářadí 
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6.2.2.2 Výpis materiálu 

Konkrétní typy oken jsou vypsány a popsány v PD část tabulka výrobků. 

Množství kotvícího materiálu bude vycházet z tohoto TP, konkrétně z části 6.2.3.5 – 

pracovní postup. Spotřeba ostatního pomocného materiálu není předmětem tohoto 

TP, ale na uvážení realizační firmy a GD. 

 

6.2.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Materiál, nářadí a stroje budou skladovány zejména dle NV 591/2006 podle 

přílohy č. 3 části I. Dále bude skladování materiálů zajištěno v souladu s podmínkami 

a doporučeními výrobců.  

Pro skladování musí být vybrán vhodný prostor s možností řádně výrobky 

chránit proti poškození, znečištění či zcizení, např. uzamykatelná buňka. Základní 

ochrana konstrukcí je řešena nalepením ochranných folií již přímo ve výrobě. Rozsah 

ochrany konstrukcí závisí na umístění a čase, ve kterém jsou prvky opláštění 

zabudovány v návaznosti na další stavební činnosti. 

Okna a dveře se dopravují a skladují zásadně ve svislé či mírně šikmé poloze 

na čistých rovných podložkách (např. z měkkého dřeva, plastu).  

Při uložení musí být výplně otvorů podloženy zejména v blízkosti rohů 

(přibližně 150 mm od rohu) a svislých sloupků. U větších prvků je vhodné podložit 

rám ve vzdálenostech 700 mm, nesmí se však rám v těchto místech deformovat. 

Jednotlivá okna za sebou stojící proložíme v místech možného dotyku (v rozích) 

podložkami z měkkého pružného materiálu (např. vrstvený vlnitý papír, pěnový 

polystyren apod.) a v případě potřeby podložky zajistíme proti posunutí. Podložky 

jsou umístěny tak, aby nedocházelo k deformaci rámů. 

Není dovoleno montovat výrobky, u nichž došlo při nevhodné dopravě nebo 

špatném uskladnění k jejich porušení. 
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Obr. 6.2. 2 Skladování oken 

 

Okna budou na stavbu dopravovány autem s hydraulickou rukou, které 

zajistí vykládku oken na staveniště a budou uložené na ocelových přepravních 

stojanech. Vodorovná přeprava v rámci staveniště bude zajištěna ručně, svislá 

vnitrostaveništní doprava je zajištěna stavebním výtahem GEDA 1200. V případě, že 

některé okenní výplně budou nadměrně těžké, je v krajních případech možné na 

stavbu dopravit zvlášť rámy a skla. 

 

6.2.3 Pracovní podmínky 

6.2.3.1 Připravenost pracoviště 

Jako stavební připravenost pro montáž výplní otvorů se předpokládá 

odstojkování ŽB stropu v danném podlaží a provedení vnitřních zděných příček. 

Povrch musí být čistý, suchý, nosný, hladký, nezvlněný, pevný, bez trhlin a bez 

materiálů snižujících přilnavost izolačních materiálů. 

Rozměr otvoru musí umožnit realizaci výplně otvoru včetně připojovací spáry 

tl. 10-15 mm. 

Velikost otvoru dle DPS, tolerance dle ČSN 74 6077, čl. 4.3.1: 

Otvor s neupraveným povrchem: 

- ±10 mm (do rozměru 1 m), ±12 mm (rozměr 1m až 3 m), 

- ±16 mm (rozměr 3m až 6 m) 

Otvor s upraveným povrchem: 
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- ±8 mm (do rozměru 1 m), ±10 mm (rozměr 1m až 3 m), 

- ±12 mm (rozměr 3m až 6 m) 

Vzhledem k tomu, že proběhne zaměření oken po provedení obvodové nosné stěny, 

nebude pravděpodobně nutné tyto tolerance vůči výrobci dodržovat. Je však nutné 

dodržovat tolerance okenních otvorů uvedené v dle ČSN EN 13670, čl. 10, příloha G, 

tedy až ±25 mm. 

 

6.2.3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa pro osazování okenních výplní se skládá ze 4 pracovníků 

Počet čet na pracovišti se řídí dle 4.2 – graf nasazení pracovníků. 

 

Složení pracovní čety pro provádění okenních výplní: 

- mistr – vedení čety, organizace práce čety, zajišťování provádění 

v souladu s projektovou dokumentací, zodpovědnost za kvalitu 

provedení a za bezpečnost čety při práci, 

- 3 x montážní dělník – montáž a přeprava okenních výplní 

 

6.2.3.3 Podmínky pro provádění prací 

Okna a vnější dveře nesmí být montována za teplot nižších než -5°C, 

případně pokud relativní vzdušná vlhkost přesáhne 80%. V případě, že nastanou 

tyto podmínky, bude montáž přerušena do změny klimatických podmínek, příp. 

budou uplatněna vhodná opatření. Vzhledem k předpokládanému datu provádění 

prací bude zejména rozhodující, zda bude pršet. 

 

6.2.3.4 Použití strojů a zařízení 

Stroje, zařízení či speciální pracovní prostředky, které budou během 

stavebního procesu používány: 

- autonakladač s hydraulickou rukou, stavební výtah GEDA 1200, ruční 

elektrické nářadí, sklenářské přísavky, mobilní lešení, manipulátor. 
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Obr. 6.2. 3 Sklenářská přísavka 

 

6.2.3.5 Pracovní postup 

Po navezení výplní otvorů na staveniště je doporučeno okna co nejdříve 

přepravit na místo montáže. Před zahájením montáže je nutné prověřit 

připravenost okenního otvoru dle části 6.2.3.1.  

Jako první proběhne vyzvednutí okenních prvků do otvoru za použití 

sklenářských přísavek/manipulátoru. Následně proběhne zabezpečení prvků proti 

nechtěnému pohybu a dorovnání rámu svisle a vodorovně správně vůči nivelitě 

pomocí nosných a distančních podložek a laseru. Následně proběhne kotvení rámu 

do monolitu pomocí kotevních šroubů, vzdálenost kotvících prvků a jejich poloha od 

rohů a sloupků se řídí dle ČSN 74 6077, čl. 4.5 

 

Obr. 6.2. 4 Příklad návrhu kotvení okna č. 1 - vlastní tvorba 
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Obr. 6.2. 5 Rozmístění kotevních bodů dle ČSN 746077 

 

Jedná se o okna plastová: 

- A =  700 mm a rozměr E = 150 mm 

Po ukotvení oken, bude provedeno vyčištění spáry mezi rámem a ostěním, 

odstranění mechanických překážek. Těsnění připojovací spáry bude provedeno 

pěnovým polyuretanem. Šířka připojovací spáry je s ohledem na materiál rámového 

profilu a šířku okna v rozmezí 10 až 25 mm. Při šířkách připojovací spáry nad 25 mm 

musí být prokázána vhodnost těsnícího materiálu. Nedoporučuje se šířka větší než 

40 mm. 

Jako vnější uzávěra připojovací spáry bude použita vodotěsná a 

paropropustná těsnící fólie a jako vnitřní uzávěra připojovací spáry bude použita 

parotěsná těsnící fólie. Nalepení těsnících pásek proběhne před usazením oken do 

otvorů. 

Zakrytí vnitřní parotěsné pásky proběhne při provádení vnitřních omítek, po 

provedení parapetu se připojovací spára kolem celého okna vyplní pružným tmelem 

na bázi akrylu. 
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Obr. 6.2. 6 Rozmístění podložek dle ČSN 746077 

 

6.2.4 Kontroly 

6.2.4.1 Kontrola okenních otvorů 

Při dodávce okenních otvorů na stavbu proběhne vizuální kontrola 

správnosti výrobků (rozměry, počet skel apod.), případné neshody budou řešeny na 

místě. V případě prasklých skel se bude postupovat tak, že v případě nemožnosti 

výměny skla okna před montáží, se prasklina z bezpečnostních důvodů zalepí 

páskou a následně se okno namontuje. Výměna sklad proběhne dodatečně, 

obdobně se bude postupovat při poškození skla při vnitrostaveništní přepravě. 

Následně se bude při montáži kontrolovat správně kotvení okenních otvorů, 

dle části 6.2.3.5, zároveň se bude kontrolovat mezera mezi okenním rámem a 

konstrukcí (10 – 25 mm). V případě, že bylo okno vyrobeno menší, je možno po 

dohodě se stavbou osadit okno s mezerou max. 40 mm, při věším otvoru, resp. 

menším okně je nutná výroba nového okna.  V případě výroby okna větších rozměrů 

je nutno rovněž provést výměnu okna. 
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Po montáži oken proběhne kontrola rámů a křídel, která musí být bez 

zjevných vad (vrypy, škrábance). Dveře se nesmí klížit, dosedají, lze je snadno 

otevírat a zavírat. Okenní křídla lze lehce otevírat, vyklápět. Kování a zámky lze 

snadno a lehce ovládat. 

V neposlední řadě proběhne kontrola skel dle ČSN EN ISO 12543-6,: 

- průměr max. 5 mm nebo 5% okrajové plochy  

- bodové vady: 0,5 mm - 1,0 mm, počet neomezený, ale nesmí dojít k 

nahromadění vad 

 1,0 mm - 3,0 mm, max. počet dle tab. 1  

- lineární vady: max. 30 mm, vady o délce více než 30 mm v počtu dle 

tab. 2 v závislosti na ploše tabule 

-  

Tab. 6.2. 2 ČSN EN ISO 12543-6 - Tab. 1 

 

 

Tab. 6.2. 1 ČSN EN ISO 12543-6 - Tab. 2 
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6.2.5 BOZP a PO 

6.2.5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP ve 

smyslu platných právních předpisů. Práce musí být prováděny v souladu s nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. ve znění novely č. 88/2016. Všechny práce 

se provádějí na základě provozní dokumentace, která je tvořena zejména 

Technologickým (pracovním) postupem, dopravním řádem, provozním řádem a 

návodem k používání. 

Všichni pracovníci budou používat OOPP – přilba, pracovní oděv a obuv, 

reflexní vestu (ne při svařování, nebo řezání). Při betonáži budou mít pracovníci 

zároveň ochranné brýle a rukavice. Za používání OOPP zodpovídá každý pracovník, 

za kontrolu používání stavbyvedoucí. Práce ve výškách budou prováděny za použití 

bezpečných stavebních konstrukcí, aby pracovníci byli chránění proti pádu. 

V případě nemožnosti použití kolektivní ochrany proti pádu budou zřízeny kotvicí 

body a pracovníci budou s jejich používáním seznámeni. 

 

Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních 

předpisům zejména pak: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, ve znění pozdějších předpisů 
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- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

6.2.5.2 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Po celou dobu strávenou na staveništi (mimo bezpečný prostor) budou 

všichni pracovníci vybaveni následujícími OOPP: pracovní přilba, reflexní vesta, 

pracovní obuv S3 (nepropíchnutelná uzavřená obuv s vyztuženou špičkou), pracovní 

rukavice, ochranné brýle (při betonáži) 

 

Obr. 6.2. 7 Značení OOPP 

    

Každý zaměstnanec je povinen zkontrolovat stav a nezávadnost převzatých 

pomůcek, při pracích ve výškách budou pracovníci vybaveni OOPP proti pádu 

z výšky, nebo do hloubky. 

 

6.2.5.3 Zajiíštění pracoviště proti pádu osob z výšky nebo do hloubky  

Veškeré práce prováděné ve výškách budou prováděny v souladu s 

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 

nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 

budou zajištěna na pracovišti, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 

případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
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Zajištění kolektivní ochrany proti pádu osob 

bude zajištěno přenosným záchytným systémem 

SYAM 

Jedná se o přenosný kotevní bod, který 

umožňuje dvěma osobám pracovat v bezpečné 

blízkosti u hrany a zabraňuje riziku pádu uživatele. 

Montáž a užívání tohoto systému se bude striktně 

řídit návodem a pokyny výrobce. Všichni pracovníci 

budou s tímto návodem seznámeni a proškoleni. 

Sočástí záchytného systému jsou osobní 

ochranné pracovní pomůcky proti pádu, které musí 

mít pracovník při práci ve výškách vždy na sobě. 

Sestávají se minimálně z: 

- celotělový zachycovací postroj, 

- tlumič pádu, 

- Y spojovací prostředek + 2x spojka 

Pracovník se při používání všech OOPP 

řídí zejména pokyny výrobce o zásadách užívání a zaměstnavatel je povinen tyto 

pracovníky řádně proškolit. OOPP podléhají kontrolám a revizím dle ČSN EN 365 a 

budou kontrolovány 

 

Obr. 6.2. 9 OOPP proti pádu z výšky 

Obr. 6.2. 8 Systém SYAM 
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Dále podzhotovitel zajistí, aby pracovník provádějící práce při použití 

osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané 

činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných 

událostech. 

  

6.2.5.4 Požární ochrana 

Pracovníci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 

požáru a neohrozili život a zdraví osob na pracovišti. 

Při provádění prací je nutně dále dodržovat předpisy požární ochrany 

(pohonné hmoty a ostatní hořlaviny používané při stavební činnosti), zejména pak: 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 

Obr. 6.2. 10 Stručný návod k montáži systému SYAM 
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6.2.6 OŽP 

6.2.6.1 Ochrana životního prostředí 

Při provádění prací (opakovanou stavební činností) dochází k přechodnému 

zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit 

požadavkům zákonů a souvisejících předpisů, zejména: 

- zákon č.   17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

- zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

-  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 8/2021 sb., o katalogu odpadů a vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle celkového 

„Havarijního plánu pracoviště“, vydaného a schváleného pro stavbu (staveniště), 

který zahrnuje skutečné podmínky stavby před zahájením prací a se kterým jsou 

seznámeni všichni dodavatelé stavby. 

Pro případ úniku jakékoliv nebezpečné chemické látky bude na stavbě umístěna 

havarijní souprava po dobu realizace stavby. Součástí havarijní soupravy bude: 

- dostatečně odolné prstové rukavice v souladu s relevantními 

normami 

- zdravotně nezávadná, nehořlavá utěsňovací pasta 

- pytle na odpad s tkanicí o objemu alespoň 100 l a tloušťkou min. 35 

mikrometrů 

- sorbent (polypropylenová drť apod. v pytlích) 
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6.2.7 Seznámení zaměstnanců s obsahem 

Níže uvedení zaměstnanci byli seznámeni s tímto technologickým postupem, budou se jím při 
vykonávání danné činnosti řídít a všechny dotazy jim byly ohledně tohoto postupu zodpovězeny. 
Tuto skutečnost stvrzují svým podpisem 

Tab. 6.2. 2 Seznámení zaměstnanců s obsahem 

Jméno a Příjmení Firma Datum Podpis 
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6.3 Technologický postup prací – střešní plášť PVC 

6.3.1 Základní identifikační údaje stavby 

6.3.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Základní škola Lošbates 

Místo stavby:  Horní Náves 6, 251 62 Louňovice 

Katastrální území: k. ú. Louňovice (687359) 

Charakter stavby: novostavba 

Účel užívání stavby:  Novostavba školy, tělocvičny s dalším sportovním 

zázemím přístupné i pro veřejnost s víceúčelovým využitím i pro jiné společenské 

akce a bytový dům pro potřeby školy nebo obce.  

Popis stavby:  Navrhovaná budova školy má rozvolněné hmotové 

řešení do 4 hmot s vnitřním dvorem – atriem či zahradou. Všechny stavby jsou v 

stejné výškové úrovni. Stavba svým tvarem vytváří uzavřený nízký blok, který svou 

výškou nepřesahuje okolní zástavbu rodinných domů s maximálně 2 nadzemními 

podlažími a podkrovím. Charakter území se touto stavbou nezmění. Jedná se o 

občanskou vybavenost doplňující převažující funkci staveb v okolí, a to je bydlení. 

Míra zastavěnosti území se rovněž nemění. Plocha staveb je doplněna hlavní tzv. 

zelenou plochou uvnitř bloku 4 budov.  

Budova se chová jako škola, i jako malý kampus. Objekt je jak uzavřená 

koherentní forma, tak i otevřeným propustným tvarem. Vytváří silné vazby na 

přilehlou městskou strukturu při zachování určité autonomie. Při pohledu z vnějšku 

je škola ve tvaru prstence větší, než kompaktnější typologie budov, ale přítomnost 

rozlehlého vnitřního nádvoří to do značné míry kompenzuje. Až stromy dorostou, 

budou viditelné i zvenku mimo hranice školy a vytvářet budově jedinečnou kvalitu, 

štíhlost a pórovitost, která kontrastuje s monolitickou typologií, kterou obvykle 

spojujeme se školami. Tento téměř efemérní pocit je umocněn vizuální průhledností 

vytvořenou ztenčením prstence v rozích budovy, kde převažují pohledy do dvora. 
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6.3.1.2 Vymezení předmětu řešení 

Tento technologický postup se zabývá pokládkou a montáží střešního 

souvrství s hydroizolací z PVC. Předmětem bude zejména technologický postup 

celého procesu, definice použitého materiálu, způsob provádění kontrol procesu, 

zásady spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životního 

prostředí. 

 

6.3.2 Vstupní materiály  

6.3.2.1 Použité materiály 

 

 

6.3.2.2 Výpis materiálu 

Spotřeba materiálu je ponechána na dodavateli střešního pláště, plocha 

střechy se odvíjí dle půdorysů střech objektů s kladením důrazu na prořezy tepelné 

izolace a min. přesahy PVC fólie 100 mm 

Použité stavební výrobky, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., splňují technické 

požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., Nařízením Evropského 

parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (CPR), příp. dalšími prováděcími právními 

předpisy ke stanoveným výrobkům. Kontrola dokladů potvrzující shodu s 

technickými požadavky (prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, ES 

prohlášení o shodě, certifikát výrobku aj.) probíhá v rámci vstupní kontroly 

dodaných materiálů a výrobků před zahájením prací. Tyto doklady jsou součástí 

dokumentace předávané objednateli při předání díla. 
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6.3.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Materiál, nářadí a stroje budou skladovány zejména dle NV 591/2006 podle 

přílohy č. 3 části I. Dále bude skladování materiálů zajištěno v souladu s podmínkami 

a doporučeními výrobců.  

Hydroizolační fólie, parotěsné zábrany se dopravuje na paletách, příp. dle 

množství volně ložená. Každá role je samostatně zabalena v PE fólii. Fólie jsou 

uskladněny na paletách, je možno je také skladovat volně ložené, ale je nutné je 

zabezpečit proti posunutí např. dřevěnými hranoly. Manipulaci s rolemi fólie či 

parotěsné zábrany se převážně provádí ručně, v případě dopravy do vyšších pater se 

provádí jeřáby.  

Pro SBS modifikované pásy je důležité skladování ve vertikální poloze, pro 

tekuté směsi je doporučována skladovací teplota nad 5°C. Veškeré materiály budou 

obaleny PE fólií pro nemožnost saturace vodou, zejména netkaná textilie. 

 

Obr. 6.3. 1 Skladování asfaltových pásů 

 

Materiály budou na stavbu dopravovány autem s hydraulickou rukou, které 

zajistí vykládku na staveniště. Vodorovná přeprava v rámci staveniště bude zajištěna 



Diplomová práce 
Bc. Jan Dibala 
2024 

6 

 

ručně, případně věžovým jeřábem, svislá vnitrostaveništní doprava je zajištěna 

stavebním výtahem GEDA 1200, nebo věžovým jeřábem.  

 

6.3.3 Pracovní podmínky 

6.3.3.1 Připravenost pracoviště 

Jako stavební připravenost pro provedení střešního souvrství se předpokládá 

dokončení hrubé stavby objektů a zároveň očištění povrchů od nečistot vzniklých 

v průběhu prací. 

 

6.3.3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa pro střešní plášť se skládá z 8 pracovníků Počet čet na 

pracovišti se řídí dle 4.2 – graf nasazení pracovníků. 

 

Složení pracovní čety pro provádění střešního pláště: 

- mistr – vedení čety, organizace práce čety, zajišťování provádění 

v souladu s projektovou dokumentací, zodpovědnost za kvalitu 

provedení a za bezpečnost čety při práci, 

- 1 x pomocný dělník – nošení materiálu apod. 

- 3 x montážníci tepelných izolací 

- 3 x izolatéři – PVC a SBS pásy 

 

6.3.3.3 Podmínky pro provádění prací 

Aplikaci fólií z PVC je přípustné provádět do teploty ovzduší -5 °C. Za teplot 

pod +5 °C se doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím temperovat ve 

vytápěných prostorách co nejblíže místu zpracování. Práce nesmí být prováděny za 

deště, sněžení, námrazy a silného větru. Izolatéři mohou na zabudované 

hydroizolační fólie vstupovat pouze v obuvi s měkkou podešví, která vylučuje 

mechanické poškození fólie a přitom zaručuje bezpečnou chůzi po fólii bez 

nebezpečí uklouznutí a současně splňuje kritéria bezpečnostních požadavků na 

osobní ochranné pracovní prostředky.  
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6.3.3.4 Použití strojů a zařízení 

Stroje, zařízení či speciální pracovní prostředky, které budou během 

stavebního procesu používány: 

- Věžový jeřáb, autonakladač s hydraulickou rukou, stavební výtah GEDA 

1200, ruční elektrické nářadí, horkovzdušná pistole, silikonový váleček, 

svařovací automat „kombajn“ 

 

Obr. 6.3. 2 Svařovací automat 

 

6.3.3.5 Pracovní postup 

Kontrola podkladu: 

ŽB deska musí být bez ostrých hran a nečistot, které by mohli poškodit 

parotěsnou zábranu. Potrubí nebo jiná tělesa prostupující izolací na jejichž obvodu 

se bude izolace ukončovat, musí být předem osazeny ve své konečné poloze. 

Prostupy izolací by měly být vždy kolmé k rovině izolace a vzdálený nejméně 250 

mm od hran a koutů podkladu izolace. 
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Položení a svařování SBS modifikovaného pásu: 

Parotěsná fólie se pokládá s dostatečným přesahem, min. 150 mm a svařuje 

se hořákem s PB lahví. Parotěsnou fólii je nutné vytáhnout i na všechny svislé plochy 

minimálně do výšky tepelné izolace. Před zakrytím parotěsné fólie tepelnou izolací 

se provede vizuální kontrola svařovaného spoje. 

Kladení tepelné izolace:  

Desky tepelné izolace se pokládají na připravený, dostatečně pevný a 

rovinný podklad střechy, který splňuje navržené nebo doporučené spádování. Je 

nutno mít na paměti, že špatná rovinnost podkladu se negativně promítne do 

povrchu povlakové hydroizolační vrstvy (riziko tvorby kaluží). Pokládání desek je 

nutno provádět vždy v souladu s montážním návodem výrobce.  

Tepelně izolační vrstvy z EPS desek se kladou bez mezer na těsný sraz. Vždy 

druhá vrstva na vazbu s min. přesahem 200 mm. Případné mezery mezi jednotlivými 

deskami tepelně izolační vrstvy a/nebo obvodovými a prostupujícími konstrukcemi 

mohou být do 3 mm šířky, což obvykle neovlivní jejich tepelně izolační vlastnosti 

větší mezery budou vyplněny PUR pěnou. 

Pokud nezajistí stabilizaci tepelně izolačních desek navržené kotvení 

hydroizolační vrstvy nebo stabilizace zatěžovací či provozní vrstvou, stabilitu a 

uchycení desek k podkladu provádíme mechanickým kotvením => bude provedeno 

mechanické kotvení dle kotevního plánu, který bude zpracován dodavatelem 

střešního pláště.  

Položení separační vrstvy, položení a svaření střešní hydroizolační fólie: 

Kladení všech typů hydroizolačních fólií spočívá v rozvinutí pásu, jeho 

vyrovnání do správné polohy, upevnění k podkladu předepsaným způsobem (dle 

přiloženého kotevního plánu) a provedení vodotěsných spojů.  

Aby bylo vždy zajištěno, že do střechy bude zabudován pouze bezvadný 

neporušený materiál, před každou pokládkou musíme provést jeho kontrolu. 

Nejdříve zkontrolujeme stav a neporušenost obalů celé obalové jednotky i 

jednotlivých rolí. Fólii rozvineme, podle etikety vizuálně zkontrolujeme základní 

parametry jako typ fólie, rozměry, tloušťku, množství na roli a dále zjistíme, zda 
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materiál nevykazuje zjevné defekty v ploše, jako je mechanické poškození, 

nehomogenity, odchylky od přímosti, zvlnění okrajů, znečištění apod. Pokud zjistíme 

jakékoliv závažné vady materiálu, fólii v žádném případě neinstalujeme, zajistíme 

etiketu, opíšeme údaje z potisku na okraji pásu a spojíme se s prodejním skladem k 

dohodnutí dalšího postupu. Přesahy fólie budou min. 100 mm. 

Šířky a délky pásů se upravují odříznutím. Svařování (spojování) střešní 

hydroizolační fólie se provádí svařovacími horkovzdušnými přístroji, jak ručními, tak 

automaty (např. firmy Leister).  Z hlediska technologie je svařování možné provádět 

svařovacím automatem, který vytváří jednoduchý svár (homogenní tloušťka svaru 

by měla být cca 25-30 mm). Před zahájením izolačních prací se provádí „zkušební“ 

svár, pro zjištění odpovídajících podmínek (nastavení svařovacích přístrojů) v 

závislosti na povětrnostních podmínkách.  

 

 

Obr. 6.3. 3 Kotvení hydroizolace 
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Kotvení hydroizolace: 

Kotvení hydroizolace se provádí v přesazích fólie. Kotevní prvek by měl být 

umístěn tak, aby byl umístěn min. 10 mm od okraje pásu. Pokud je nutné, tak se 

kotvení provádí středem pásů nebo pásů o menších šířkách. Pro kotvení 

hydroizolace bude použit teleskop a šroub do betonu v závislosti na tloušťce tepelné 

izolace. Počet a umístění kotevních prvků vychází z kotevního plánu.  

Vstup cizích osob na položené fólie je nezbytné omezit na minimum, zcela 

vyloučit je třeba pojíždění lehkou stavební mechanizací, dopravu a skladování 

těžkých břemen na nechráněné fólii. 

Řešení detailů, prostupy izolací: 

Všechny prostupující tyčové i trubní prvky rovinou střechy musí být 

spolehlivě připevněny k nosné konstrukci střešního pláště. Způsob připevnění je 

stanoven projektovou dokumentací, statickým posouzením a návrhem nebo 

doporučením výrobce prostupujícího prvku.  

Pro opracování trubního prostupu s možností volného převlečení plošné 

použijeme tvarovky. Ve středu límce nůžkami zvětšíme kruhový otvor na průměr o 

cca 1/3 až 1/2 menší, než je vnější průměr trouby. Přířez fólie v okolí otvoru límce se 

z obou stran nahřeje horkým vzduchem a za tepla se navlékne na prostupující 

troubu. Tímto se z původně plošného dílce vytvaruje prostorová manžeta těsně 

obepínající prostupující troubu. Vodorovná část tvarovky se přivaří horkým 

vzduchem k hydroizolační fólii kolem prostupující trouby, která je ukončena těsně u 

ní. Provádí se celoplošné navaření límce tvarovky na fólii přiléhající hlavní 

hydroizolační vrstvy.  

Svislá část prostupující trouby se ovine přířezem z homogenní fólie 

obdélníkového tvaru tak, aby jeho ukončení bylo v předepsané výšce nejméně 150 

mm nad přiléhajícím povrchem povlakové krytiny. Současně s ovíjením přířezu 

kolem prostupující trouby se dolní část přířezu horkovzdušně přivaří k manžetě 

plošné tvarovky, a horní okraj pak k prostupující troubě. Začátek a konec 

obdélníkového přířezu se na závěr vzájemně svaří. Všechny spoje se mohou ošetřit 

pojistnou zálivkovou hmotou.  V případě, že se jedná o trubní prostup, na který 
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nelze tvarovku shora navléknout (pevná hlavice, nebo jiná tomu bránící konstrukce), 

použije se pro opracování tohoto prostupu kruhová tvarovka o průměru, kterým 

spolehlivě překryjeme instalované kotevní prvky s min. přesazením 50 mm přes 

jejich obvodovou linii. Vyříznutím vnitřního otvoru cca o 1/3 až 1/2 menšího, než je 

průměr trouby vytvoříme mezikruží z homogenní fólie. Toto mezikruží v jednom 

místě rozřízneme a nasadíme na prostupující troubu z boku. Vytvarování manžety 

dosáhneme postupným vytahováním vnitřního okraje mezikruží na svislou plochu 

prostupující trouby se současným přivařením. V místě řezu se tvarovka s přesahem 

opět svaří. Svislou část prostupující trouby pak opracujeme přířezem obdélníkového 

tvaru podle výše uvedeného postupu.  

 

Obr. 6.3. 4 PVC manžeta 

 

Trubní prostup z materiálů nesvařitelných s fólií  

Při opracování prostupu se postupuje stejným způsobem jako u prostupu z 

PVC-P. Horní okraj svislé části přířezu z homogenní fólie se na plášti prostupující 



Diplomová práce 
Bc. Jan Dibala 
2024 

12 

 

trouby zajistí v pozici proti sesunutí nekorodující páskou a utěsněním trvale 

pružným PU tmelem.  Způsob opracování nekruhových prostupů těchto prostupů 

(komíny, průlezné otvory, světlíky, vzduchotechnická potrubí, podpěrné konstrukce, 

tyčové prvky apod.) je nutno volit dle materiálu a tvaru konstrukce prostupujícího 

tělesa. Doporučuje se, aby tyto prvky v rovině hydroizolační vrstvy měly, pokud 

možno uzavřený tvar (kruh, čtverec nebo obdélník) pro snadnější opracování 

detailu. Při případné úpravě tvaru je nutné uvažovat s dodržením hlavní zásady, 

převedení povlakové krytiny nad vnější povrch přiléhající střešní plochy nejméně o 

150 mm. Pokud procházejí podpěrné prvky z kovových nebo teplo dobře vedoucích 

materiálů, celou skladbou střešního pláště (z interiéru do exteriéru), je nezbytné 

vyloučit vhodným stavebně technickým opatřením kondenzaci vodní páry na jejich 

povrchu, nebo případný kondenzát spolehlivě odvádět. Napojení svislé izolace na 

dříve položenou vodorovnou izolaci se provádí tzv. „zpětným“ spojem. 

Pro každé etapové napojení je nutné vždy ponechat dostatečné široký volný 

okraj fólie. Toto dočasné ukončení musí být důkladně ochráněno před poškozením. 

U izolací proti vlhkosti se provádí na povrchu prostupujícího tělesa vytvořením 

manžety ze shodné fólie, stažené objímkou a zatmelením. 

Ukončení povlakové krytiny na svislou plochu je možné opracovat stěnovou 

lištou (např. Viplanyl) nebo musí být vodotěsně připojena k prostupujícímu tělesu 

vodě odolným materiálem, u prostupů z tvrdého PVC přímým přivařením fólie na 

plášť prostupujícího tělesa, u materiálů nesvařitelných z PVC zatmelením PU 

tmelem apod. Při vytažení na atikové panely bude folie navařena L profil a 

přikotvena na vnější stranu panelu. 

Při opracování prostupů nekruhového průřezu je doporučeno vhodnou 

stavební úpravou vytvořit co nejpravidelnější geometrický tvar tohoto prostupu 

alespoň do úrovně min. výšky převedení povlakové krytiny. Povlaková krytina 

přiléhající plochy musí být ukončena těsně u prostupu a vždy ukončena pomocí 

obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu kotvených do podkladní 

konstrukce nebo pláště prostupujícího tělesa, pokud to jeho konstrukce a další 

aspekty dovolí. 
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Již položená tepelná izolace bude přikryta v rámci jednoho dne vždy 

hydroizolací a v případě, že nebude možné v rámci dne toto provést, pak bude 

zabezpečena přikrytím parotěsnou zábranou vše bude případně provedeno s 

vysokou pečlivostí. Nedochází tak k zatečení do tepelné izolace. 

Po dokončení izolací je nutno zajistit úklid pracoviště a jeho okolí. Vzniklý 

odpad je hned po dokončené aplikaci odvezen k likvidaci. 

 

6.3.4 Kontroly 

6.3.4.1 Kontrola provádění PVC hydroizolace a parozábrany z asfaltových pásů 

Viz příloha KZP č. 6.3.1 a 6.3.2 

 

6.3.5 BOZP a PO 

6.3.5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP ve 

smyslu platných právních předpisů. Práce musí být prováděny v souladu s nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. ve znění novely č. 88/2016. Všechny práce 

se provádějí na základě provozní dokumentace, která je tvořena zejména 

Technologickým (pracovním) postupem, dopravním řádem, provozním řádem a 

návodem k používání. 

Všichni pracovníci budou používat OOPP – přilba, pracovní oděv a obuv, 

reflexní vestu (ne při svařování, nebo řezání). Při betonáži budou mít pracovníci 

zároveň ochranné brýle a rukavice. Za používání OOPP zodpovídá každý pracovník, 

za kontrolu používání stavbyvedoucí. Práce ve výškách budou prováděny za použití 

bezpečných stavebních konstrukcí, aby pracovníci byli chránění proti pádu. 

V případě nemožnosti použití kolektivní ochrany proti pádu budou zřízeny kotvicí 

body a pracovníci budou s jejich používáním seznámeni. 

 

Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních 

předpisům zejména pak: 
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- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

6.3.5.2 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Po celou dobu strávenou na staveništi (mimo bezpečný prostor) budou 

všichni pracovníci vybaveni následujícími OOPP: pracovní přilba, reflexní vesta, 

pracovní obuv S3 (nepropíchnutelná uzavřená obuv s vyztuženou špičkou), pracovní 

rukavice, ochranné brýle (při betonáži) 

 

Obr. 6.2. 1 Značení OOPP 

    

Každý zaměstnanec je povinen zkontrolovat stav a nezávadnost převzatých 

pomůcek, při pracích ve výškách budou pracovníci vybaveni OOPP proti pádu 

z výšky, nebo do hloubky. 
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6.3.5.3 Zajiíštění pracoviště proti pádu osob z výšky nebo do hloubky  

Veškeré práce prováděné ve výškách budou prováděny v souladu s 

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 

nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 

budou zajištěna na pracovišti, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 

případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Zajištění osobní ochrany proti pádu osob bude zajištěno záchytným 

systémem 

Záchytný systém, který je součástí dodávky stavby bude namontován před 

započetím prací na střešním plášti, montáž bude provedena vyjma ocelových 

napínacích lan, která budou dodána po dokončení prací na střešním plášti. Ze strany 

zhotovitele střešního pláště budou použita prozatímní dynamická lana o dostatečné 

únosnosti a budou rozvedena po záchytném systému dle projektu ZCHS. Na tyto 

lana roztažené po střeše se bude následně kotvit veškerý pracovní personál pracující 

na střeše. 

 

Obr. 6.3. 5 Záchytný systém 

Součástí záchytného systému jsou osobní ochranné pracovní pomůcky proti 

pádu, které musí mít pracovník při práci ve výškách vždy na sobě. Sestávají se 

minimálně z: 

- celotělový zachycovací postroj, 

- tlumič pádu, 
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- Y spojovací prostředek + 2x spojka 

Pracovník se při používání všech OOPP řídí zejména pokyny výrobce o 

zásadách užívání a zaměstnavatel je povinen tyto pracovníky řádně proškolit. OOPP 

podléhají kontrolám a revizím dle ČSN EN 365 a budou kontrolovány 

 

Obr. 6.3. 6 OOPP proti pádu z výšky 

Dále podzhotovitel zajistí, aby pracovník provádějící práce při použití 

osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané 

činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných 

událostech. 

  

6.3.5.4 Požární ochrana 

Pracovníci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 

požáru a neohrozili život a zdraví osob na pracovišti. 

Při provádění prací je nutně dále dodržovat předpisy požární ochrany 

(pohonné hmoty a ostatní hořlaviny používané při stavební činnosti), zejména pak: 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 
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6.3.6 OŽP 

6.3.6.1 Ochrana životního prostředí 

Při provádění prací (opakovanou stavební činností) dochází k přechodnému 

zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit 

požadavkům zákonů a souvisejících předpisů, zejména: 

- zákon č.   17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

- zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

-  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 8/2021 sb., o katalogu odpadů a vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle celkového 

„Havarijního plánu pracoviště“, vydaného a schváleného pro stavbu (staveniště), 

který zahrnuje skutečné podmínky stavby před zahájením prací a se kterým jsou 

seznámeni všichni dodavatelé stavby. 

Pro případ úniku jakékoliv nebezpečné chemické látky bude na stavbě umístěna 

havarijní souprava po dobu realizace stavby. Součástí havarijní soupravy bude: 

- dostatečně odolné prstové rukavice v souladu s relevantními 

normami 

- zdravotně nezávadná, nehořlavá utěsňovací pasta 

- pytle na odpad s tkanicí o objemu alespoň 100 l a tloušťkou min. 35 

mikrometrů 

- sorbent (polypropylenová drť apod. v pytlích) 
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6.3.7 Seznámení zaměstnanců s obsahem 

Níže uvedení zaměstnanci byli seznámeni s tímto technologickým postupem, budou se jím při 
vykonávání danné činnosti řídít a všechny dotazy jim byly ohledně tohoto postupu zodpovězeny. 
Tuto skutečnost stvrzují svým podpisem 

 

Tab. 6.3. 1 Seznámení zaměstnanců s obsahem 

Jméno a Příjmení Firma Datum Podpis 
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Tento KZP je určen pro provádění povlakových hydroizolací z mPVC, technologii provádění popisuje technologický postup č. 6.3. 

 

Pol 
Kontrolovaný 

proces/činnost  
Kontrola, zkouška, konstrukce, 

prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance  Záznam  

Odpovědný 
pracovník  

1 Příprava pro provádění 
prací 

a) podklad 

- čistota, povrch, teplota a vlhkost 

b) pracoviště 

- dopravní cesty, skladování materiálů 
 

 

Celý rozsah podkladu 

Vizuální kontrola, měření 

a) na povrchu nesmí být voda, led, jiné nečistoty ani zbytky 
materiálů, 

- povrch bez ostrých výstupků (max. 1,5 mm) a prohlubní 
(max. 3 mm). Rovinnost max. ± 5 mm/2 m. Lokální 
nerovnosti jsou vyspraveny maltovinami na bázi silikátových 
nebo pryskyřičných směsí, 

- teplota min. +5°C, max. vlhkost 6 % hmotnosti 

b) jsou určeny plochy pro skladování materiálů a trasy pro 
pohyb osob v průběhu provádění prací. Nesmí dojít 
k poškozování již položených fólií ! 

Protokol 

(v případě přejímky 
podkladu technickým 
dozorem rovněž zápis ve 
stavebním deníku) 

Podzhotovitel 

Technik 

2 Kontrola materiálu Druh a označení materiálu 

(penetrace, asfaltové pásy, doplňky) 

Celá dodávka materiálu 

Vizuální kontrola 

Kontrola dodacích listů 

Kontrola souladu s DPS 

Dle DPS (viz jednotlivé skladby střešních plášťů). 

Dodaný materiál bez zjevných vad. 
Protokol 

(doloženo dodacími listy 
materiálů dodaných na 
stavbu) 

Podzhotovitel 

Technik 

3 Pokládka fólie (svařování) a) vizuální kontrola 

b) přesahy fólií 

c) svařování fólií 

d) kotvení k podkladu 

e) kotvení svislé fólie na atikách a jiných 
kcích 

d) opracování detailů 

 

Celý rozsah hydroizolace v průběhu 
svařování fólií 

Vizuální kontrola, měření 

a) fólie bez viditelného poškození 

b) min. 50 mm v podélném přesahu a min. 200 mm 
v čelním přesahu. Kladení pasů na vazbu (vytvoření 
T-styku v podélném a čelním spoji fólií). 

c) svařované plochy musí být čisté a suché, šířka svaru 
nejméně 30 mm. 

d) přesah min. 100 mm (podélně i příčně), vzdálenost hlavy 
kotvy od okraje spodní fólie min. 10 mm, přesah horní fólie 
přes podložku min. 50 mm. 

e) pomocí poplastované stěnové lišty kotvené k podkladu 
v úrovni zakončení fólií, 

d) opracování detailů (kouty, rohy, prostupy, přechod na atiku, 
střešní vpusti, …) dle technologického předpisu výrobce. 

Protokol Podzhotovitel 

Technik 
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Datum, Podpis 
 

4 Odvodnění střešního 
pláště 

a) poloha střešního vtoku 

b) odvodnění během realizace 

 a) výškové umístění v nejnižším místě odvodňované 
plochy, 

b) vtok umožňuje odvedení vody před dokončením vrchní 
hydroizolace, tj. použití dvoustupňové vpusti (střešní vtok + 
nástavec), příp. je zajištěno odvodnění provizorní vrstvy 
bezpečnostním přepadem nebo napojením na dešťovou 
kanalizaci. 

 Podzhotovitel 

Technik 

5 Kontrola těsnosti a) vizuální kontrola 

b) kontrola “jehlou“ 

c) jiskrová zkouška 

d) zátopová zkouška 

 

a) celý rozsah hydroizolace 

b), c) namátková kontrola spojů 
v místech možného poškození 

d) na dokončené ploše střešního 
pláště 

a) kontrola provedení (kvality detailů) dle bodu 5, 

b) spoje musí být pevné a bez porušení po celé délce, 
špachtle nebo jiný srovnatelný nástroj se táhne po spoji 
s mírným tlakem proti spoji. Je možné provádět pouze při 
teplotě asf. pásů v rozmezí 10°C až 20°C. 

c) bez optické a akustické signalizace jisker signalizujících 
netěsnost spoje, 

d) pokud není ve střeše proveden pojistný přepad, bude do 
vpustí vložen krátký kus potrubí s ukončením v úrovni hladiny 
- výška hladiny cca 100 mm nad nejvyšší místo vodorovné 
části hydroizolačního povlaku. Doporučené trvání zkoušky 
48h. 

Protokol 

(v případě přejímky 
střešního pláště 
technickým dozorem 
rovněž zápis ve 
stavebním deníku) 

Podzhotovitel 

Technik 
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Vypracoval za zhotovitele:  

Bc. Jan Dibala 

Datum, Podpis 

Ověřil za zhotovitele:  

Jméno  

Datum, Podpis 

Schválil za zhotovitele:  
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Schválil za podzhotovitele: 

Jméno 
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Tento KZP je určen pro provádění hydroizolací z asfaltových pásů, technologii provádění popisuje technologický postup č. 6.3. 

 

Pol 
Kontrolovaný 

proces/činnost  
Kontrola, zkouška, konstrukce, 

prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance  Záznam  

Odpovědný 
pracovník  

1 Příprava pro provádění 
prací 

a) podklad 

- čistota, povrch, teplota a vlhkost 

b) pracoviště 

- dopravní cesty, skladování materiálů 
 

 

Celý rozsah podkladu 

Vizuální kontrola, měření 

a) na povrchu nesmí být voda, led, jiné nečistoty ani zbytky 
materiálů, 

- povrch bez ostrých výstupků (max. 1,5 mm) a prohlubní 
(max. 3 mm). Rovinnost max. ± 5 mm/2 m. Lokální 
nerovnosti jsou vyspraveny maltovinami na bázi silikátových 
nebo pryskyřičných směsí, 

- teplota min. +5°C, max. vlhkost 6 % hmotnosti (musí 
vycházet z TL výrobce – nutno ověřit) 

b) jsou určeny plochy pro skladování materiálů a trasy pro 
pohyb osob v průběhu provádění prací. Nesmí dojít 
k poškozování již natavených pásů ! 

Protokol  

(v případě přejímky 
podkladu technickým 
dozorem rovněž zápis ve 
stavebním deníku) 

Podzhotovitel 

Technik  

2 Kontrola materiálu Druh a označení materiálu 

(penetrace, asfaltové pásy, doplňky) 

Celá dodávka materiálu 

Vizuální kontrola 

Kontrola dodacích listů 

Kontrola souladu s DPS 

Dle DPS (viz jednotlivé skladby střešních plášťů). 

 
Protokol  

(doloženo dodacími listy 
materiálů dodaných na 
stavbu) 

Podzhotovitel 

Technik  

3 Teplota při provádění 
parozábrany 

Kontrola teploty vzduchu, pásů 
a podkladu 

Za nízkých teplot 

Měření 3x denně 

Nejnižší teplota musí vyhovovat požadavkům technologických 
předpisů výrobce asfaltových pásů. 

(např. teplota při zpracování asf. pásů z oxid. asfaltů je min. 
+10°C, z asf. modif. pásů min. +5°C, asf. modif. samolepících 
pásů min. +10 °C) 

Asfaltové pásy pokládat jen do povrchové teploty pásů asi 
50°C. 

Stavební deník Podzhotovitel 

Technik  
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4 Penetrační nátěr Provedení Celý rozsah podkladu 

Vizuální kontrola, měření  

- množství cca 0,3 - 0,4 kg/m2, resp. dle pokynu výrobce, 

- musí být dosaženo rovnoměrně černého zbarvení povrchu, 
nátěr je celistvý, rovnoměrný a musí mít lesklý povrch, 

- při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového 
pásu od podkladu ani k porušení betonu ve hmotě, 

- další vrstvy (hydroizolační pásy) je možno pokládat až po 
úplném odpaření těkavých podílů nátěrové hmoty, tj. 3 - 8 
hodin dle klimatických podmínek. 

Protokol  

(v případě přejímky 
zpenetrovaného 
podkladu technickým 
dozorem rovněž zápis ve 
stavebním deníku) 

Podzhotovitel 

Technik  

5 Vrstvy asfaltové 
parozábrany 

a) pokládka pásů, překrytí a spoje 

b) natavení 

c) kouty a rohy, opracování detailů 

 

Celý rozsah hydroizolace v průběhu 
natavování pásů 

Vizuální kontrola, měření 

a) pokládka proti spádu střechy a proti směru převládajícího 
větru. Přesah pásů min. 100 mm v čelním spoji a 80 mm v 
podélném spoji, kladení pasů na vazbu (vytvoření T-styku v 
místě styku pásu). 

Případná druhá vrstva pásu se vůči první položí s posunem 
cca 0,5 m, tj. o polovinu šířky pásu (spoje pásů obou vrstev 
nesmí být nad sebou). 

b) celoplošné natavení, v místě spojů musí vzniknout 
asfaltový návalek o šířce 3-5 mm. 

c) provedeno pomocí tvarování přířezů asfaltových pásů. 
Opracování detailů (kouty, rohy, prostupy, přechod na atiku, 
střešní vpusti, …) dle technologického předpisu výrobce. 

Protokol  Podzhotovitel 

Technik  

6 Odvodnění střešního 
pláště 

a) poloha střešního vtoku 

b) odvodnění během realizace 

 a) výškové umístění v nejnižším místě odvodňované 
plochy, 

b) vtok umožňuje odvedení vody před dokončením vrchní 
hydroizolace, tj. použití dvoustupňové vpusti (střešní vtok + 
nástavec), příp. je zajištěno odvodnění provizorní vrstvy 
bezpečnostním přepadem nebo napojením na dešťovou 
kanalizaci. 

 Podzhotovitel 

Technik  
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7 Kontrola těsnosti a) vizuální kontrola 

b) kontrola “jehlou“ 

c) jiskrová zkouška 

d) zátopová zkouška 

 

a) celý rozsah hydroizolace 

b), c) namátková kontrola spojů 
v místech možného poškození 

d) na dokončené ploše střešního 
pláště 

a) kontrola provedení (kvality detailů) dle bodu 5, 

b) spoje musí být pevné a bez porušení po celé délce, 
špachtle nebo jiný srovnatelný nástroj se táhne po spoji 
s mírným tlakem proti spoji. Je možné provádět pouze při 
teplotě asf. pásů v rozmezí 10°C až 20°C. 

c) bez optické a akustické signalizace jisker signalizujících 
netěsnost spoje, 

d) pokud není ve střeše proveden pojistný přepad, bude do 
vpustí vložen krátký kus potrubí s ukončením v úrovni hladiny 
- výška hladiny cca 100 mm nad nejvyšší místo vodorovné 
části hydroizolačního povlaku. Doporučené trvání zkoušky 
48h. 

Protokol  

(v případě přejímky 
střešního pláště 
technickým dozorem 
rovněž zápis ve 
stavebním deníku) 

Podzhotovitel 

Technik  
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6.4 Technologický postup prací – monolitický strop 

6.4.1 Základní identifikační údaje stavby 

6.4.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Základní škola Lošbates 

Místo stavby:  Horní Náves 6, 251 62 Louňovice 

Katastrální území: k. ú. Louňovice (687359) 

Charakter stavby: novostavba 

Účel užívání stavby:  Novostavba školy, tělocvičny s dalším sportovním 

zázemím přístupné i pro veřejnost s víceúčelovým využitím i pro jiné společenské 

akce a bytový dům pro potřeby školy nebo obce.  

Popis stavby:  Navrhovaná budova školy má rozvolněné hmotové 

řešení do 4 hmot s vnitřním dvorem – atriem či zahradou. Všechny stavby jsou v 

stejné výškové úrovni. Stavba svým tvarem vytváří uzavřený nízký blok, který svou 

výškou nepřesahuje okolní zástavbu rodinných domů s maximálně 2 nadzemními 

podlažími a podkrovím. Charakter území se touto stavbou nezmění. Jedná se o 

občanskou vybavenost doplňující převažující funkci staveb v okolí, a to je bydlení. 

Míra zastavěnosti území se rovněž nemění. Plocha staveb je doplněna hlavní tzv. 

zelenou plochou uvnitř bloku 4 budov.  

Budova se chová jako škola, i jako malý kampus. Objekt je jak uzavřená 

koherentní forma, tak i otevřeným propustným tvarem. Vytváří silné vazby na 

přilehlou městskou strukturu při zachování určité autonomie. Při pohledu z vnějšku 

je škola ve tvaru prstence větší než kompaktnější typologie budov, ale přítomnost 

rozlehlého vnitřního nádvoří to do značné míry kompenzuje. Až stromy dorostou, 

budou viditelné i zvenku mimo hranice školy a vytvářet budově jedinečnou kvalitu, 

štíhlost a pórovitost, která kontrastuje s monolitickou typologií, kterou obvykle 

spojujeme se školami. Tento téměř efemérní pocit je umocněn vizuální průhledností 

vytvořenou ztenčením prstence v rozích budovy, kde převažují pohledy do dvora. 
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6.4.1.2 Vymezení předmětu řešení 

Tento technologický postup se zabývá vrtáním, armováním a následnou 

betonáží betonových pilot. Předmětem bude zejména technologický postup celého 

procesu, spotřeba materiálu, způsob provádění kontrol procesu, zásady spojené 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí. 

 

6.4.2 Vstupní materiály 

6.4.2.1 Použité materiály 

Beton C 25/30 XF1, XA1 

Předem vyrobené armokoše 

 

6.4.2.2 Výpis materiálu 

Spotřeba betonu bude dle 3.1 – Technologický rozbor a dle realizační firmy, 

při vrtacích pracích se nepředpokládá nehomogenita podloží, v případě nalezení 

kavern, nebo jiných anomálií bude postup upřesněn on situ. Spotřeba výztuže 

vychází dle DPS a dle 3.1, spotřeba ostatního pomocného materiálu není 

předmětem tohoto TP, ale na uvážení realizační firmy a GD. Při používání těchto 

materiálů je třeba dbát na všechny závazné normy z důvodu správného provedení. 

 

6.4.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Betonová směs bude vyráběna v certifikované betonárně Mukařov a 

dopravovaná na stavbu za pomoci autodomíchávačů z betonárny, viz obr. 6.1. 

Doprava betonu se bude řídit potřebami. Vnitrostaveništní transport betonu bude 

probíhat za pomoci autodomíchávačů, kdy se bude beton lít z koryta 

autodomíchávače do trychtýře přidržovaného na vrtné soupravě. Materiál, nářadí a 

stroje budou skladovány dle NV 591/2006 podle přílohy č. 3 části I. 
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Obr. 6.4. 1 Trasa dopravy betonu 

Doprava výztuže do prostoru stavby bude prováděna automobilem s 

hydraulickou rukou, případně nákladním automobilem, s možností složení výztuže 

rypadlem apod. Za pomoci autonakladače bude probíhat transport výztuže, výkopku 

a jiného pomocného materiálu. Skladování výztuže se bude řídit pokyny a předpisy 

výrobce, u skladování výztuže je třeba dbát zejména na skladování v suchém 

prostředí 

 

6.4.3 Pracovní podmínky 

6.4.3.1 Připravenost pracoviště 

• Zpevněná o odvodněná pilotovací plošina 

• Minimální půdorysný rozměr pilotovací plošiny pro jeden vrt 10 m x 10 m a 

výšce 250 mm 

• Minimální únosnost pilotovací plošiny 45 MPa 

• Maximální podélný a příčný sklon pilotovací plošiny +-2% 

• Přístupová komunikace pro nájezd v transportním režimu max. 15° podélný 

sklon a 2° příčný; se zdviženým sloupem vrtného nářadí 5° podélný sklon a 2° příčný 

• Minimální únosnost přístupové komunikace 45 MPa 

• Minimální šířka příjezdové komunikace 5 m 
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• Údržba přístupových komunikací a pilotovací plošiny v průběhu realizace 

• Prostor pro složení stavební buňky, kontejneru nářadí, vrtné nářadí a 

armokošů 

 

6.4.3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa pro provádění pilot je složena ze 4 pracovníků. Počet čet na 

pracovišti se řídí dle 4.2 – graf nasazení pracovníků. 

 

Složení pracovní čety pro provádění pilot: 

- vrtmistr – vedení čety, organizace práce čety, zajišťování provádění 

v souladu s projektovou dokumentací, zodpovědnost za kvalitu 

provedení a za bezpečnost čety při práci, 

- 1 x dělník – pomocné práce, osazování armokoše, kontrola svislosti 

vrtu, zakrývání vyvrtaných děr 

- 1 x vrtař – obsluha vrtné soupravy 

- 1 x strojník – obsluha autonakladače (přesun výkopku, armokošů apod.) 

 

6.4.3.3 Podmínky pro provádění prací 

Z technologického hlediska jsou kladeny největší podmínky pro provádění 

prací pro samotné betonování pilot. Optimální teplota pro tuhnutí betonu je 

v rozmezí +15 až +25°C 

Betonáž při nízkých teplotách: 

Teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než 5°C (viz 

ČSN EN 206, čl. 5.2.9) a musí být taková, aby na začátku tuhnutí byla teploty 

čerstvého betonu nejméně 5°C (viz ČSN 73 2400, čl. 12.2.2). 

Tuhnutí a tvrdnutí betonu při nízkých teplotách: 

Konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat 

tak, aby teplota povrchu betonu neklesla pod 0°C dokud pevnost v tlaku povrchu 

betonu nedosáhne minimálně 5 MPa (ČSN EN 13670, čl. 8.5, odst. 12). 
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Obr. 6.4. 2 Vrtná souprava schéma 

6.4.3.4 Použití strojů a zařízení 

Tab. 6.4. 1 Vrtná souprava 

VRTNÁ SOUPRAVA VELKOPROFILOVÁ 

Typ Výrobce 
Maximální 

přítlak 
Výkon  

Krouticí 

moment 
Hmotnost 

BG 24H Bauer SRN 330 kN 261 kW 233 kNm 76 500 kg 

 

Pro vrtání pilot bude 

nasazena plošina typu BG 24H, 

kde rozhodné specifikace jsou 

vyznačeny v tab. 6.4.1 a rozměry 

vrtné soupravy znázorněny na 

obrázku 6.4.2.  

Zatlačování pažnice se 

sílou stěny 40 mm, vnějším 

průměrem je prováděno 

rotačním pohonem  KDK s, který 

je napojen na otočný talíř. 

Těžení materiálu bude 

prováděno šnekovým vrtákem, 

který se skládá ze základní roury 

s Kellyboxem a šroubovice, 

držáky nožů. Držáky zubů a nožů 

jsou přivařeny na první 

šroubovici a v případě 

opotřebení je lze vyměnit. 

Průměr šnekového 

vrtáku je uzpůsoben vnitřnímu 

průměru pažnice. 
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Dále bude použit autonakladač pro potřeby přesunu materiálu v rámci 

staveniště (zejména armokoše a vývrtek), nepředpokládá se nasazení nákladního 

sklápěče, pouze v případně nutnosti odvozu výkopku na větší vzdálenost. 

V případě nezastižení podzemní vody, nebo sypkého podloží bude po 

konzultaci s geotechnikem stavby probíhat vrtání bez použití výpažnice. 

 

Obr. 6.4. 3 Autonakladač 

 

6.4.3.5 Pracovní postup 

Hloubení vrtů: 

Vrty pilot Ø 620 a Ø 880 mm o celkové délce 4,0 – 7,5 m pro založení 

objektů budou hloubeny metodami rotačně náběrového vrtání jako pažené. Pro 

zajištění svislosti a stability stěn budou použity ocelové pažnice, jež jsou 

spojovatelné (pomocí speciálních šroubů). V soudržných vrstvách skalního podloží 

lze vrty hloubit jako nepažené za předpokladu, že v průběhu celého procesu 

instalace piloty budou stěny a dno vrtu dostatečně stabilní. 

Pažení pomocí ocelových pažnic se provádí jejich zavrtáváním rotačním 

způsobem. Při vrtání v nesoudržných zeminách musí mít pažnice vždy dostatečný 

předstih před vrtným nářadím, aby nedocházelo k provalení dna vrtu a rozvolnění 
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materiálu v okolí pažnice Rotačně náběrové vrtání se provádí pomocí speciálního 

nářadí, kterým je především spirál (šnek) a vrtný hrnec (šapa).  

Při zahájení hloubení vrtů bude na stavbě přítomen odpovědný geolog 

objednatele, který zdokumentuje zastižený geologický profil. 

V patě piloty musí být dosaženo horniny třídy R6 více viz. tabulka pilot.  

Přípravné práce před betonáží piloty: 

Čištění dna vrtu pilot nezapažených, nebo zapažených ocelovými pažnicemi 

bude provedeno vrtným hrncem těsně před osazením armokoše a před betonáží. 

Výztuž pilot je tvořena armokoši z oceli B 500B, jejichž délku a skladbu 

určuje projekt. Armokoše jsou připraveny předem a do vrtů se zapouští vcelku, 

svisle a centricky. Skládají se z podélné výztuže, příčné výztuže, distančních kruhů, 

distančních vložek. Minimální krytí výztuže betonem je stanoveno hodnotou 70 mm 

- dle PD. Armokoše budou po výrobě zkontrolovány mistrem zhotovitele a TDI, zda 

se shodují s technickými požadavky materiálu a provede se zápis do SD. Dále budou 

armokoše uloženy na určené skládce. Uložené armokoše na dřevěných podkladcích 

musí být chráněny před znečištěním a poškozením provozem stavby. 

Pro zajištění předepsaného krytí výztuže budou použity elektricky nevodivé 

prvky (distančníky). 

Betonáž pilot a armokoše: 

Vrtané piloty se betonují transportbetonem třídy C 25/30 XF1, XA1 

konzistence S4. Přestávka mezi zhotovením vrtu, jeho vyčištěním, armováním a 

začátkem betonáže musí být co nejkratší bez prodlev. 

Betonáž do sucha spočívá v betonování piloty pomocí betonážní roury s 

násypkou umístěné svisle ve středu vrtu tak, aby se zabránilo rozměšování betonu a 

aby proud betonu nenarážel ani na výztuž piloty, ani na stěny vrtu. Při betonáži 

bude dodržena max. výška volného pádu betonu 1,50 m. Technologie betonáže do 

sucha nesmí být použito v případě, že se ve vrtu nachází voda.  

Betonáž pod vodu se provádí pomocí sypákové zkracovatelné roury 

zasahující na dno vrtu, opatřené násypkou, přičemž v průběhu betonáže (s výjimkou 
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jejího zahájení) musí být hloubka ponoření sypákové roury v betonu nejméně 2,0 m. 

Betonáž musí probíhat plynule bez přerušení v celé délce piloty.  

Třída betonu (pevnostní) je dána projektovou dokumentací stavby. 

Dodávka betonové směsi bude zajištěna od schváleného dodavatele. Beton 

vrtaných pilot nesmí být zhutňován vibrací!  

Kontrolní zkoušky jakosti betonové směsi jsou uvedené v KZP, který je 

samostatnou přílohou tohoto TP. Odběr vzorků betonu pro zkoušky betonové směsi 

zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř. 

Vytahování pažnic: 

V případě pažení vrtu může vytahování pažnic být zahájeno až tehdy, je-li 

dostatečný sloupec betonu v pažnicích, jež vyvodí dostatečný přetlak, aby se 

zabránilo vniku vody nebo zeminy do vrtu a aby nedošlo k povytažení armokoše. 

Pažnice musí být vytaženy v době, kdy má beton ještě vhodnou zpracovatelnost. 

Během vytahování pažnic musí v nich být dostatečné množství a výška betonu, aby 

byla zachována rovnováha vzhledem k okolnímu tlaku zeminy a aby mezikruží 

vzniklé při vytahování pažnic bylo průběžně vyplněno betonem. 

 

 

Obr. 6.4. 4 Průběh pilotáže 
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Obr. 6.4. 5 Protokol o vrtané pilotě 
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6.4.4 Kontroly 

6.4.4.1 Geometrické tolerance rozměrů a polohy pilot 

Pokud nejsou projektem předepsány jiné výrobní tolerance, které musí být 

před zahájením prací dohodnuty se všemi účastníky výstavby, budou vrtané piloty 

vyrobeny s následujícími výrobními tolerancemi:  

odchylka osy piloty      max ± 100 mm  

odklon od svislice      max ± 20 mm 

délka vrtu      ± 100 mm 

odchylky v rozmístění výztuže    ± 40 mm 

výšková odchylka osazení armokoše   ± 100 mm 

 

6.4.4.2 Dohled a monitoring pilotáže 

Odpovědné osoby za provádění vrtaných pilot je vrtmistr, který zodpovídá: 

1. za soulad provádění s ustanoveními ČSN EN 1536+A1, s technickými 

podmínkami smlouvy o dílo a se schváleným technologickým postupem, 

2. za dohled nad prováděním pilot a za vedení všech protokolů o 

provádění pilot,  

3. za správné informování zástupce objednatele a/nebo projektanta o 

změnách nebo odchylkách od očekávaných podmínek na staveništi. 

6.4.4.3 Kontrolní zkoušky betonu 

Kontrolní zkoušky pevnosti betonu budou prováděny dodavatelem betonu, 

zkušební tělesa budou zhotovována v betonárně dle ČSN EN 12390-3 

Konzistence čerstvé betonové směsi bude měřena sednutím kužele 

dodavatelem betonu na betonárně, budou provedeny vždy z 1. betonové směsi pro 

každý pracovní záběr a konzistenci, na stavbě se bude měřit v případě pochybností, 

zkoušky budou probíhat dle ČSN EN 12350-2. 

Více v příloze 6.4.1. KZP 
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6.4.5 BOZP a PO 

6.4.5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP ve 

smyslu platných právních předpisů. Práce musí být prováděny v souladu s Nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. ve znění novely č. 88/2016. Všechny práce 

se provádějí na základě provozní dokumentace, která je tvořena zejména 

Technologickým (pracovním) postupem, dopravním řádem, provozním řádem a 

návodem k používání. 

Všichni pracovníci budou používat OOPP – přilba, pracovní oděv a obuv, 

reflexní vestu (ne při svařování, nebo řezání). Při betonáži budou mít pracovníci 

zároveň ochranné brýle a rukavice. Za používání OOPP zodpovídá každý pracovník, 

za kontrolu používání stavbyvedoucí. Práce ve výškách budou prováděny za použití 

bezpečných stavebních konstrukcí, aby pracovníci byli chránění proti pádu. 

V případě nemožnosti použití kolektivní ochrany proti pádu budou zřízeny kotvicí 

body a pracovníci budou s jejich používáním seznámeni. 

 

Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních 

předpisům zejména pak: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, ve znění pozdějších předpisů 
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- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

6.4.5.2 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Po celou dobu strávenou na staveništi (mimo bezpečný prostor) budou 

všichni pracovníci vybaveni následujícími OOPP: pracovní přilba, reflexní vesta, 

bezpečnostní obuv S3 (nepropíchnutelná uzavřená obuv s vyztuženou špičkou), 

pracovní rukavice, ochranné brýle (při betonáži) 

 

Obr. 6.4. 6 Značení OOPP 

Každý zaměstnanec je povinen zkontrolovat stav a nezávadnost převzatých 

pomůcek, při pracích ve výškách budou pracovníci vybaveni OOPP proti pádu 

z výšky, nebo do hloubky. 

 

6.4.5.3 Přístupové cesty 

Přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby zaměstnanci 

nevstupovali do pracovního prostoru strojů jiných dodavatelů stavebních prací, 

nebo svým jednáním neohrožovali ostatní zaměstnance. Ohrožený prostor – dosah 

pracovního stroje zvětšený o 2 m, tedy 24 m. 

Bude zajištěno vybudování bezpečných přístupových komunikací a zajištění 

fyzických osob proti pádu. 

 

6.4.5.4 Otvory a jámy 

Všechny otvory, jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo 

ohrazeny. Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje. 



Diplomová práce 
Bc. Jan Dibala 
2024 

16 

 

Jsou-li v blízkosti další pracovníci, musí být jámy střeženy zaměstnancem, 

který upozorní na nebezpečí pádu. Ohledně vrtných prací:  

1. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s technologickým postupem 

před zahájením prací. Ustavení vrtné soupravy a příslušenství musí být provedeno 

tak, aby zajišťovalo bezpečný provoz. 

2. Určit bezpečnostní okruh při pádu věže nebo materiálu – (1,5násobek 

výšky vrtné věže) při dokončení vrtu o průměru větším jak 0,2 m – před započetím 

betonáže, vždy zajistit vrt poklopem nebo zábranou. 

 

6.4.5.5 Manipulace s břemeny 

1. Pod dopravovanými břemeny, ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo 

zdržovat. 

2. Pracovníci se smějí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, 

kde bude složeno. 

3. Vázání břemen provádí pouze fyzická osoba proškolená jako vazač, ve 

smyslu ČSN EN 12480–1. 

4. Určený pracovník se musí přesvědčit o správném osazení břemene. 

5. Při manipulaci není dovoleno vstupovat na zavěšené dílce, ani se na 

ně nesmí odkládat pracovní nářadí a materiál. 

 

6.4.5.6 Stroje a strojní zařízení 

Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu 

stroje, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. (obsluha 

stroje – strojník má vždy strojní průkaz u sebe). Po ukončení práce nebo a při jejím 

přerušení musí být strojní zařízení zajištěno proti samovolnému pohybu nebo 

neoprávněnému užití fyzickou osobou. Nakládání a skládání a přeprava se provádí 

ve smyslů požadavků NV 168/2002 Sb. (Interní směrnice SM VÚ 10/2006 zajištění 

provozu, obsluhy a údržby motorových vozidel – dopravně provozní řád). 
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6.4.5.7 Přehled nejvýznamnějších rizik a opatření 

 

6.4.5.8 Požární ochrana 

Pracovníci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 

požáru a neohrozili život a zdraví osob na pracovišti. 

Při provádění prací je nutně dále dodržovat předpisy požární ochrany 

(pohonné hmoty a ostatní hořlaviny používané při stavební činnosti), zejména pak: 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 

Je zajištěno že: 

1. každá souprava je osazena práškovým hasicím přístrojem 6 kg, v 

případě výkonu nad 200 kW jsou na soupravě osazeny 2 hasicí přístroje práškové 6 

kg 

2. na svářecím pracovišti jsou před započetím práce umístěny 2 HP – 

práškové 6 kg a to tak, že je zachována volná přístupová cesta a nebrání nic k jejich 

použití  

3. v prostoru skladovacího kontejnerů je zakázáno umísťovat svářecí 

soupravu (autogen) společně hořlavými látkami a mazivy. (Nebezpečí výbuchu) 

4. stanoviště svářecí soupravy bude označeno tabulkou (NV 375/2017 

Sb.) STANOVIŠTĚ SVÁŘECÍ SOUPRAVY 

5. sklad hořlavých kapalin bude též vybaven HP práškovým 6 kg- volně 

přístupným. Bude provedeno řádné označení příručního skladu tabulkou dle třídy 

hořlavosti (I, II, III, IV) a zákazem použití otevřeného ohně. 

 

Všichni pracovníci stavby budou prokazatelně seznámeni s tímto TP a 

proškoleni o ochraně životního prostředí, likvidaci odpadů a bezpečnosti práce.  

Budou seznámeni s Politikou IMS s řádem ochrany životního prostředí, s 

environmentálními aspekty, jako i s bezpečnostními předpisy, havarijním řádem, 
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registrem rizik a bude dbáno na dodržování všech předepsaných ustanovení a 

používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). 

 

6.4.6 OŽP 

6.4.6.4 Ochrana životního prostředí 

Při provádění prací (opakovanou stavební činností) dochází k přechodnému 

zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit 

požadavkům zákonů a souvisejících předpisů, zejména: 

- zákon č.   17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

- zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

-  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 8/2021 sb., o katalogu odpadů a vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle celkového 

„Havarijního plánu pracoviště“, vydaného a schváleného pro stavbu (staveniště), 

který zahrnuje skutečné podmínky stavby před zahájením prací a se kterým jsou 

seznámeni všichni dodavatelé stavby. 
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Tab. 6.4. 2 Kategorizace odpadů 

Katalogové 
číslo Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
 

101314 Odpadní beton a betonový kal O  

170101 Beton O  

170405 Železo a ocel O  

170201 Dřevo O  

200301 Směsný komunální odpad O  

120208 Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje N  

150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N  

Pro případ úniku jakékoliv nebezpečné chemické látky bude na stavbě umístěna 

havarijní souprava po dobu realizace stavby. Součástí havarijní soupravy bude: 

- dostatečně odolné prstové rukavice v souladu s relevantními 

normami 

- zdravotně nezávadná, nehořlavá utěsňovací pasta 

- pytle na odpad s tkanicí o objemu alespoň 100 l a tloušťkou min. 35 

mikrometrů 

- sorbent (polypropylenová drť apod. v pytlích) 

 

Obr. 6.4. 7 Havarijní souprava 
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6.4.7 Seznámení zaměstnanců s obsahem 

Níže uvedení zaměstnanci byli seznámeni s tímto technologickým postupem, budou se jím při 
vykonávání danné činnosti řídít a všechny dotazy jim byly ohledně tohoto postupu zodpovězeny. 
Tuto skutečnost stvrzují svým podpisem 

Tab. 6.4. 3 Seznam pracovníků 

Jméno a Příjmení Firma Datum Podpis 
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Stavba: ZŠ Lošbates

Stavební činnost Zjištění jakosti
Kritéria dle 

předpisu, normy
Požadov. Četnost Kritérium shody Zkoušku provede Odpovídá Výstup

Přípravné práce
Vytyčení stavby Převzetí výškopisných a 

polohopisných bodů stavby 
od objednatele

ČSN 730420-1                          
ČSN 730420-2

Zahájení stavby Zahájení stavby Geodet stavby Objednatel zápis do SD, 
protokol

Střed piloty Odsouhlasený vytyčovací 
výkres stavby a jednotlivých 
objektů

PD Před zahájením vrtných 
prací

Shoda s PD               Geodet stavby Objednatel zápis do SD, 
protokol

Geotechnické 
podmínky

Geologický dohled stavby PD U prvního vrtu a při 
změně geologie

Shoda s PD               Geotechnik stavby Stavbyvedoucí 
zhotovitele

zápis do SD, 
protokol

Vrtané piloty
Kontrola středu ČSN EN 1536+A1 Pilota /přenos 2 body střed piloty

± 100 mm
Vrtmistr, Mistr 
zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Kontrola průměru ČSN EN 1536+A1 Pilota/ před zahájením 
kontrola měřícím 
pásmem výpažnice

průměr pilot=průměr 
výpažnice

Vrtmistr, Mistr 
zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Kontrola svislosti ČSN EN 1536+A1 Pilota /vodováhou ve 
dvou kolmých svislých 
rovinách

max. 0,02 m/m Vrtmistr, Mistr 
zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Kontrola délky ČSN EN 1536+A1 Pilota /měření pásmem 
s olovnicí

úroveň dna ± 100 mm Vrtmistr, Mistr 
zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Monitoring vrtání ČSN EN 1536+A1 Každá pilota Stavbyvedoucí, 
mistr zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Prokázání shody s 
technickými požadavky 
materiálů

Zákon 22/97 Sb. Před uložením, 
průběžně

Shoda s PD               Stavbyvedoucí, 
mistr zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Certifikát, Hutní 
atest

Kontrola armokoše PD průběžně Shoda s PD               Mistr zhotovitele Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Zápis do SDVýztuž-armokoše

Vrtné práce                                                

KZP



Stavba: ZŠ Lošbates

Stavební činnost Zjištění jakosti
Kritéria dle 

předpisu, normy
Požadov. Četnost Kritérium shody Zkoušku provede Odpovídá Výstup

Prokázání shody 
s technickými požadavky 
materiálů

Zákon 22/97 Sb. Před zahájením prací Shoda s PD               Stavbyvedoucí, 
mistr zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Certifikát, Zápis do 
SD

údaje o vlastnostech 
a složení betonů 

PD Před zahájením prací C 25/30 XA1, XC2 Výrobce betonu Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Průkazní zkouška 
betonu

Konzistence – čerstvý beton ČSN EN 1536+A1
ČSN EN 12350-2

vždy při výrobě 
kontrolně zkušebních 
těles na stanovení 
pevnosti betonu
zkoušce

S4 (160 – 210 mm) Akreditovaná 
zkušební laboratoř

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Objemová hmotnost – 
čerstvý beton

ČSN EN 1536+A1
ČSN EN 12350-1

vždy při výrobě 
kontrolně zkušebních 
těles na stanovení 
pevnosti betonu
zkoušce

± 2% oproti průkazní 
zkoušce

Akreditovaná 
zkušební laboratoř

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Pevnost v tlaku TKP 18 
ČSN EN 206+A1

1 sada / do 500 m3                   
(1 sada = 3 krychle)

fcm>fck+4 ; fci>fck- 4 Akreditovaná 
zkušební laboratoř

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Stanovení 
vodonepropusnosti betonu

TKP 18                        
ČSN EN 12390-8

3 tělesa /do 150 m3 max. průsak vody 50 
mm

Akreditovaní 
zkušební laboratoř

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Protokol o zhotovení 
piloty

Monitoring betonáže pilot ČSN EN 1536+A1 Každá pilota Pověřená osoba 
zhotovitele

Stavbyvedoucí 
zhotovitele

Dodací list, Protokol, 
Zápis SD

Převzetí prací
Dokladová část k 
provedenému dílu

1x vyhotovení/objekt Zhotovitel Správce stavby Protokol, Certifikát

Beton pilot                     
C 25/30 XF1, XA1 
(347,26 m3)

KZP
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6.5 Technologický postup prací – vnitřní keramické obklady 

6.5.1 Základní identifikační údaje stavby 

6.5.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Základní škola Lošbates 

Místo stavby:  Horní Náves 6, 251 62 Louňovice 

Katastrální území: k. ú. Louňovice (687359) 

Charakter stavby: novostavba 

Účel užívání stavby:  Novostavba školy, tělocvičny s dalším sportovním 

zázemím přístupné i pro veřejnost s víceúčelovým využitím i pro jiné společenské 

akce a bytový dům pro potřeby školy nebo obce.  

Popis stavby:  Navrhovaná budova školy má rozvolněné hmotové 

řešení do 4 hmot s vnitřním dvorem – atriem či zahradou. Všechny stavby jsou v 

stejné výškové úrovni. Stavba svým tvarem vytváří uzavřený nízký blok, který svou 

výškou nepřesahuje okolní zástavbu rodinných domů s maximálně 2 nadzemními 

podlažími a podkrovím. Charakter území se touto stavbou nezmění. Jedná se o 

občanskou vybavenost doplňující převažující funkci staveb v okolí a to je bydlení. 

Míra zastavěnosti území se rovněž nemění. Plocha staveb je doplněna hlavní tzv. 

zelenou plochou uvnitř bloku 4 budov.  

Budova se chová jako škola, i jako malý kampus. Objekt je jak uzavřená 

koherentní forma, tak i otevřeným propustným tvarem. Vytváří silné vazby na 

přilehlou městskou strukturu při zachování určité autonomie. Při pohledu z vnějšku 

je škola ve tvaru prstence větší, než kompaktnější typologie budov, ale přítomnost 

rozlehlého vnitřního nádvoří to do značné míry kompenzuje. Až stromy dorostou, 

budou viditelné i zvenku mimo hranice školy a vytvářet budově jedinečnou kvalitu, 

štíhlost a pórovitost, která kontrastuje s monolitickou typologií, kterou obvykle 

spojujeme se školami. Tento téměř efemérní pocit je umocněn vizuální průhledností 

vytvořenou ztenčením prstence v rozích budovy, kde převažují pohledy do dvora. 
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6.5.1.2 Vymezení předmětu řešení 

Tento technologický postup se zabývá prováděním keramických obkladů a 

dlažeb v interiéru objektů. Předmětem bude zejména technologický postup celého 

procesu, spotřeba materiálu, způsob provádění kontrol procesu, zásady spojené 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci a ochranou životního prostředí. 

 

6.5.2 Vstupní materiály 

6.5.2.1 Použité materiály 

1. Keramická dlažba velkoformátová 600/1200 mm (ProCeram SQ. 

White Puri Smooth, tono 6257, P62197) + lepidlo, plocha dle půdorysu označena 

jako PO/01 

Sokl ke keramické dlažbě PO/01 (výška cca 190 mm, horní hrana bude 

lemována plechovým U profilem 20/20mm a zakončena uzavíracím profilem v/š 

80/50mm, povrchová úprava: lak v barvě fasádních profilů)   

2. Keramická dlažba velkoformátová 600/1200 mm (ProCeram SQ. Pearl 

Mind Smooth, tono 5367, P62200) + lepidlo, plocha dle půdorysu označena jako 

PO/02 

Sokl ke keramické dlažbě PO/02 (výška cca 190 mm, horní hrana bude 

lemována plechovým U profilem 20/20mm a zakončena uzavíracím profilem v/š 

80/50mm, povrchová úprava: lak v barvě fasádních profilů)   

3. Keramická dlažba 600/600 mm, Porelaingreis light beige natural R9, 

R10 + lepidlo, plocha dle půdorysu označena jako PO/03 

Sokl ke keramické dlažbě PO/03 (výška 80 mm, horní hrana bude lemována 

nerezovým profilem) 

4. Vnitřní keramický obklad stěn 600/600 mm, (Floorgres Itálie, série 

Chromtech, včetně nerezových rohových lišt 

5. Budou použity systémové výrobky Sopro Bauchemie a dále hmoty od 

výrobce Cemix. 
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6.5.2.2 Výpis materiálu 

Spotřeba obkladů a dlažeb bude dle 3.1 – Technologický rozbor a dle 

realizační firmy. Spotřeba ostatního pomocného materiálu není předmětem tohoto 

TP, ale na uvážení realizační firmy a GD. Při používání těchto materiálů je třeba dbát 

na všechny závazné normy z důvodu správného provedení. 

 

6.5.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Suchá směs se dodává v papírových pytlích např. s polyetylenovou vložkou, 

papírových ventilových pytlích např. po 25 kg a na paletách krytých fólií. Je třeba ji 

skladovat v suchu a chránit před vlhkem. Při dodržení skladovacích podmínek je 

záruční doba 4 až 6 měsíců od data vyznačeného na pytli nebo dodacím listě. 

Obkladové materiály se skladují na paletách a jsou zpravidla chráněny 

smršťovací folií. Skladují se v suchých uzamčených skladech. Přepravují se na 

automobilech, kde musí být zajištěny proti převrhnutí. Manipulace ručně nebo 

jeřáby tak, aby nedošlo k poškození obalu. Materiál, nářadí a stroje budou 

skladovány dle NV 591/2006 podle přílohy č. 3 části I. 

 

Obr. 6.5. 1 Trasa dopravy materiálu 

Doprava materiálů do prostoru stavby bude prováděna automobilem s 

hydraulickou rukou, případně nákladním automobilem, s možností složení věžovým 
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jeřábem. Za pomoci věžových jeřábů a stavebních výtahů bude probíhat transport 

těžšího materiálu. Skladování se bude řídit zejména návody a TL výrobců. 

 

6.5.3 Pracovní podmínky 

6.5.3.1 Připravenost pracoviště 

- Instalační rozvody pod podkladem musí být obaleny plstí nebo jiným 

dilatačním materiálem. 

- Prostupy technických a technologických zařízení podlahou, která je součástí 

požárního stropu, musí být utěsněny. Utěšenost musí vykazovat stejnou požární 

odolnost jako konstrukce stropu. 

- Prostupy rozvodů technického zařízení budov, vody, kanalizace, vytápění 

apod., musí být upraveny tak, aby umožňovaly dilatování podlahy i rozvodu. 

- Prochází-li stropem, respektive dlažbou větrací a klimatizační zařízení musí 

být tato část opatřena zvukovou izolací. 

- Dovolená odchylka nerovnosti podkladu musí být menší než ±5 mm od 

požadované roviny. 

- Osazené vpusti nesmí vystupovat nad povrch podlahy. 

- Na všech plochách musí být vyznačen váhorys. 

- Musí být osazeny veškeré kotevní elementy. 

- Podlahy z dlaždic nelze považovat za vodotěsné, a proto musí být podklady 

přicházející do styku s vlhkostí, vodou nebo jinými kapalinami, pokud nejsou sami 

vodotěsné, předem dle projektu samostatně izolovány. 

- Pracoviště musí být vybaveno připojovacími místy na zdroj energií (voda, 

elektrický proud) a musí být zajištěno osvětlení. (Bude použito 10 světel, 

halogenové 150Wat, prodlužovací kabely na 220 V) 

- Pro pracoviště musí být bezpečné přístupové cesty. 

 

6.5.3.2 Struktura pracovní čety 

Pracovní četa pro obkládání je složena z 5 pracovníků. Počet čet na 

pracovišti se řídí dle 4.2 – graf nasazení pracovníků. 
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Složení pracovní čety pro provádění bednění/odbednění: 

- mistr – vedení čety, organizace práce čety, zajišťování provádění 

v souladu s projektovou dokumentací, zodpovědnost za kvalitu 

provedení a za bezpečnost čety při práci, 

- 3 x obkladač – příprava podkladu, řezání a lepení obkladů, spárování 

- 1 x pomocný dělník – doprava materiálu, příprava lepidla, pomocné 

práce 

 

6.5.3.3 Podmínky pro provádění prací 

V místě provádění kladečských prací musí být zajištěna minimální teplota 

+5 °C, a to nejméně ještě 14 dnů po dokončení kladečských prací. Při neočekávaném 

poklesu teplot je potřeba prováděné dlažby chránit tepelnou izolací (rohožemi) 

proti promrznutí. 

Není možno klást dlažbu na promrzlý podklad. Dlaždice je možné klást 

teprve tehdy, když konstantní teplota podkladu dosáhne teploty ±5°C. Nejvyšší 

dovolená vlhkost vrstvy ve váhových %, na které se provádí dlažba, je stanovena na 

14 %. 

 

6.5.3.4 Použití strojů a zařízení 

běžné zednické ruční nářadí 

gumová palička 

řezačky dlažeb 

lámačky 

rozbrušovačky 

zubové stěrky  

míchačka 

míchadla na vrtačku 

čistící houby 

běžné mechanizmy pro dopravu materiálu 

zednické latě - kovové, dřevěné 
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vodováha 

vidiové vrtáky a vykružovačky na provádění otvorů  

distanční tělíska        

 

6.5.3.5 Pracovní postup 

Úprava podkladové vrstvy z materiálů Cemix nebo Sopro pro sanace a 

reprofilace betonových konstrukcí: 

1) Na betonovém podkladu budou odstraněny všechny nesoudržné 

části, bude připraven dle Technického listu výrobce (TL) pro aplikace jednotlivých 

typů materiálu od výrobců Cemix nebo Sopro Bauchemie. 

2) Případná obnažená výztuž bude očištěna a bude ošetřena Sopro 

Repadur KS dle TL. 

3) Poklad bude napenetrován Sopro HE 449 pro realizaci „čerstvý do 

čerstvého“ nebo Sopro Repadur MH dle TL. 

4) Hrubé nerovnosti budou předvyrovnány materiálem Sopro Repadur 

50 pro vrstvy 10-50 mm nebo Sopro Repadur 40S pro vrstvy 1-40 mm. 

5) V případě potřeby jemného zahlazení budou použity materiály Sopro 

Repadur 5 pro vrstvy 1-5 mm nebo Sopro Repadur 10S pro vrstvy 1-10 mm. 

U všech aplikací je nutné dodržovat TL jednotlivých výrobků Sopro.  

 

Podkladové vrstvy 

Kladení dlaždic smí být prováděno jen na pevné, nepoddajné a objemově 

stálé podkladové vrstvy. Dlaždice se kladou do přiměřeně tlusté vrstvy malty nebo 

jiného pojiva. Vrstva podkladového betonu či malty je stanovena podle druhu 

provozu. Její nejmenší tloušťka se dovoluje 3,5 cm a její povrch musí být rovný, 

drsný a čistý. Do podkladového betonu či malt nesmí být používáno jako přísad 

sádry, strusky, škváry a organických přísad. Při použití tmelů platí technické 

podmínky jejich výrobců. 
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Dlažby do tmelu 

1) Překontrolování rovinatosti a vyzrálosti podkladní vrstvy (betonová 

podkladní vrstva musí být dostatečně vyzrálá - zpravidla 28 dní pro běžné tmely). 

Variantně je možno použít tmelů pro čerstvý beton. Maximální povolené odchylky 

rovinatosti jsou 2 mm. 

2) Provedení penetrace nebo navlhčení povrchu vodou v případě, že se 

jedná o savý povrch podkladu. 

3) Vyrovnání případných nerovností   

4) Rozvržení dilatačních spár 

5) Provedení plošné hydroizolační stěrky v místnostech WC ŽENY a WC 

MUŽI s min. 200mm vytažením stěrky nad podlahu (propojení se stěrkou v podlaze). 

Budou použity systémové výrobky Sopro Bauchemie a to Sopro FDF - vodotěsná 

tenkovrstvá stěrka s těsnící pásem Sopro DB Dichtband  (použití do styku stěna x 

podlaha a do dilatačních spár) viz technické listy výrobce.  

6) Rozvržení sytému kladení jednotlivých dlaždic 

7) Příprava tmelu dle technických podmínek výrobce 

8) Nanášení tmelu na podkladní vrstvu pomocí zubové stěrky 

9) Osazování jednotlivých dlaždic včetně jejich eventuální tvarové 

úpravy 

10) Překontrolování rovinnosti provedené dlažby 

11) Po zatvrdnutí plochy se provede zaspárování stanoveným typem 

spárovací hmoty pomocí gumové stěrky 

12) Očištění zaspárované dlažby 

 

Dlažby do malt nebo betonu 

1) Překontrolování rovinatosti podkladní vrstvy 

2) Provedení betonových nebo maltových terčů do vyměřeného 

váhorysu a následné rozprostření směsi 

3) Rozvržení dilatačních spár 

4) Nanesení cementové kaše a její rozprostření na provedené mazanině 
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5) Rozvržení jednotlivých řad dlaždic pomocí latě nebo šňůry 

6) Osazování dlaždic včetně úprav (zařezání) 

7) Překontrolování rovinnosti s případným odstraněním nerovností 

8) Max. odchylka podlah z dlaždic je 2 mm, měřeno dvoumetrovou latí 

9) Ošetření provedené dlažby omytím 

10) Po zatvrdnutí plochy provedení zaspárování (cementem, spárovací 

hmotou) pomocí gumové stěrky 

11) Vyčištění zaspárované plochy molitanovou houbou 

12) Konečná úprava dilatačních spár 

 

Dilatační a pracovní spáry 

Podkladová vrstva musí být po celé obvodové ploše oddělena od nosných 

zdí nebo příček dilatační spárou. 

Pro dilatace lze jako výplň použít polopružné izolační desky, asfaltové 

lepenky. Pokud není požadována zvuková izolace podlahy, mohou být dilatační 

spáry vyplněny pískem. Plochy nad 20m2 musí být rozděleny dilatačními spárami. 

Systém dilatačních spár je stanoven projektem.  

Dilatace dlažeb bude korespondovat s dilatacemi podkladních vrstev a 

dilatacemi v nosné konstrukci, dilatační celek nepřesáhne rozměr 6,0 x 6,0 m.  

Dilatační spáry se provádějí zpravidla vložením dilatačních lišt z PVC, kovu 

nebo vyplněním trvale pružným silikonovým tmelem. 

Šířka spár mezi dlaždicemi je doporučená pro dlaždice keramické 2-3 mm, 

pro dlaždice keramické mozaikové 2 mm. 

 

Spárování 

Je vhodné používat lepicí tmely nebo lepidla a spárovací hmoty 

doporučené od stejného výrobce. Budou použity výrobky a hmoty od výrobce Sopro 

Bauchemie. Spárování obkladů bude provedeno až po zatuhnutí spojovací malty 

obkladu nebo tmelu. Před spárováním budou ze spár vyjmuta distanční tělíska, 

spáry budou urovnány škrabkou a bude odstraněna přebytečná spojovací malta 
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nebo tmel. Pomocí gumové stěrky bude nanesena do spár cementová malta nebo 

spárovací hmota. Spára bude upravena a celý obklad bude očištěn. Z estetického a z 

užitného důvodu budou požity přechodové lišty na bázi kovu.   

 

Příprava spáry 

Spáry musí být čisté, případně i vyškrábané. Podkladní malta musí být 

dostatečně vytvrdlá min. 24 hodin. Pokud je malta suchá je vhodné ji navlhčit. Je 

nutné počítat s tím, že pokud ve spárách zůstane více vody, hrozí nebezpečí 

vyplavení barviva z malty i změna barevného odstínu malty. 

 

Příprava malty 

Rozdělání malty s vodou se provádí v čisté nejlépe plastové nádobě, apod. 

v poměru uvedeném výrobcem. Po rozmíchání na homogenní hmotu se nechá 

malta 2 až 3 minuty odležet a znovu se dobře promíchá.  

 

Vlastní spárování 

Provádí se gumovou stěrkou, případně rukou chráněnou gumovou rukavicí. 

Po bezvadném zaplnění spár se práce na cca 10 až 15 minut přeruší, aby malta 

zavadla (povrch spár se stane matným). Potom se vlhkou houbou nebo hadříkem 

přebytečná malta smyje a po dostatečném vyschnutí spárování se celý obklad 

suchým čistým hadříkem přečistí. Pokud se spáry čistí příliš brzy je nebezpečí, že se 

vymyjí. Pokud se čistí pozdě je spárovací malta již zatvrdlá a proto se může velkým 

úsilím při čištění poškodit spárovanou dlažbu. Pokud se spárovací malta namíchá 

příliš řídká, mohou vzniknout ve spárách trhliny. Při spárování za vyšších teplot a bez 

navlhčeného podkladu se ze spár rychle odsaje a odpaří voda a spáry se potom drolí 

(neproběhla hydratace cementu). 

 

Obklady do tmelu 

1) Překontrolování rovinatosti, svislosti podkladní konstrukce 

sádrokartonů 
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2)  Rozvržení dilatačních spár 

3) Provedení hloubkové penetrace. Způsob přípravy a postup aplikace 

dle technického listu výrobce.   

4) Provedení hydroizolační stěrky v místnostech WC ŽENY a WC MUŽI 

min. 200mm nad podlahu (včetně propojení se stěrkou v podlaze). Budou použity 

systémové výrobky Sopro Bauchemie a to Sopro FDF  - vodotěsná tenkovrstvá 

stěrka s těsnící pásem Sopro DB Dichtband  (použití do styku stěna x podlaha a do 

dilatačních spár) viz technické listy výrobce.  

5) Rozvržení systému kladení jednotlivých dlaždic obkladu 

6) Příprava tmelu dle technických listů a podmínek výrobce Sopro 

Bauchemie 

7) Nanášení tmelu na podkladní vrstvu pomocí zubové stěrky 

8) Osazování jednotlivých dlaždic obkladu včetně jejich eventuální 

tvarové úpravy 

9) Překontrolování rovinnosti a svislosti provedeného obkladu 

10) Po zatvrdnutí plochy se provede zaspárování stanoveným typem 

spárovací hmoty pomocí gumové stěrky 

11) Očištění zaspárovaného obkladu 

 

V nejvyšší části ploch určených k obkládání, dále na nárožích a koutech 

budou osazeny na podkladní omítku či sádrokartonovou konstrukci lícní body 

budoucího obkladu, které budou prováženy na spodní okraj ploch, kde budou 

osazeny další lícní body. U větších ploch budou dle potřeby osazeny další lícní body 

uvnitř a po obvodu obkládané plochy. Styky v nárožích a koutech budou udržovány 

v pravém úhlu a to jak ve svislém tak vodorovném směru. Vnitřní obklad navazující 

na omítku nebo z ní vystupující bude max. o tloušťku obkladu.     

Není-li projektem předepsáno jinak, budou vodorovné a svislé spáry u 

pórovitého obkladu prováděny v šířce 2-3mm.  
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Obklad bude proveden dle požadavku objednatele, buď na vazbu, nebo na 

střih. Obklad bude rozvržen s ohledem na rozdělení dilatačních spár s přihlédnutím 

na dveřní otvory, jakož i na styk v nárožích a koutech.  

 

Osazování obkladových prvků  

Pórovité obklady budou před osazením namočeny do čisté vody a 

ponechají se v ní tak dlouho, dokud z nich vystupují bublinky vzduchu (zpravidla 20-

30 minut). Poté budou obklady vyjmuty, a srovnány na hranu, aby voda vykapala. 

Obklady s mokrým povrchem se nesmějí osazovat.  

Obkladové prvky hutné, slinuté, skleněné a mozaikové se nenamáčejí, ale 

před osazením bude jejich rubová plocha očištěna od prachu.  

Na očištěný a v předstihu napenetrovaný povrch budou jednotlivé obklady 

osazovány v řadách zdola na horu.  

Spojovací malta bude nanesena na rub obkladu v takovém množství, aby 

plocha mezi obkladem a podkladní plochou byla zcela vyplněna, ale spáry zůstaly 

nevyplněné. V případě použití tmelu bude připravený tmel nanesen na obklad 

pomocí zubové stěrky.  

Obklad bude přitisknut a přiklepnut tak, aby byl připojen k podkladu, dále 

bude vyrovnán šňůrou, latí tak, aby byl zavázán do roviny lícních bodů. Šířka 

vodorovné a svislé spáry bude zajištěna distančními tělísky.  

Vnitřní obklady budou založeny od podlahy na vyváženou lať. V prostorách, 

kde bude prováděna i dlažba bude proveden obklad tak, aby bylo umožněno 

zasunutí pokládané dlažby pod obklad. Platí, pokud nebudou používány tvarovky.  

Ostění otvorů bude obloženo tak, že obklad stěny bude překrývat obklad 

ostění. Použití tvarovek bude dáno projektem stavby.  
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6.5.4 Kontroly 

6.5.4.1 Kontrola povrchů 

Pro potřeby kontrol byl zpracován KZP č. 6.5.1, který je přílohou tohoto TP. 
Dovolené mezní odchylky místní rovinnosti výsledného povrchu (nášlapné vrstvy) 
jsou dle ČSN 74 4505, čl. 4.4: 
 

Tab. 6.5. 1 ČSN 74 4505, čl. 4.4 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně 
koupelny a WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, 
obchody, komunikace uvnitř objektu apod.) 

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže ± 5 mm 

 

Metodika měření je stanovena v ČSN 74 4505, čl. 7.4 jako měření pomocí 2 m latě 
na koncových podložkách a odměrného klínu. Blíže viz KZP. 

Pozn. dle ČSN 74 4505, čl. 5.1.2 - technologicky dosažitelná mezní odchylka místní 
rovinnosti cementového podlahového potěru je ± 3 mm. 

 

6.5.5 BOZP a PO 

6.5.5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP ve 

smyslu platných právních předpisů. Práce musí být prováděny v souladu s Nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. ve znění novely č. 88/2016. Všechny práce 

se provádějí na základě provozní dokumentace, která je tvořena zejména 

Technologickým (pracovním) postupem, dopravním řádem, provozním řádem a 

návodem k používání. 

Všichni pracovníci budou používat OOPP – přilba, pracovní oděv a obuv, 

reflexní vestu (ne při svařování, nebo řezání). Při betonáži budou mít pracovníci 

zároveň ochranné brýle a rukavice. Za používání OOPP zodpovídá každý pracovník, 
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za kontrolu používání stavbyvedoucí. Práce ve výškách budou prováděny za použití 

bezpečných stavebních konstrukcí, aby pracovníci byli chránění proti pádu. 

V případě nemožnosti použití kolektivní ochrany proti pádu budou zřízeny kotvicí 

body a pracovníci budou s jejich používáním seznámeni. 

 

Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních 

předpisům zejména pak: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve ve znění novely č. 88/2016 

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, ve znění pozdějších předpisů 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

6.5.5.2 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Po celou dobu strávenou na staveništi (mimo bezpečný prostor) budou 

všichni pracovníci vybaveni následujícími OOPP: pracovní přilba, reflexní vesta, 

bezpečnostní obuv S3 (nepropíchnutelná uzavřená obuv s vyztuženou špičkou), 

pracovní rukavice, ochranné brýle (při betonáži) 
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Obr. 6.5. 1 Značení OOPP    

Každý zaměstnanec je povinen zkontrolovat stav a nezávadnost převzatých 

pomůcek, při pracích ve výškách budou pracovníci vybaveni OOPP proti pádu 

z výšky, nebo do hloubky. 

 

6.5.5.3 Zajiíštění pracoviště proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 

Veškeré práce prováděné ve výškách budou prováděny v souladu s 

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 

nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 

budou zajištěna na pracovišti, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 

případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Zajištění kolektivní ochrany proti pádu osob bude zajištěno zejména 

pojízdným lešením, které bude používáno v souladu s návodem na užívání 

stanoveným výrobcem 

 

6.5.5.4 Požární ochrana 

Pracovníci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku 

požáru a neohrozili život a zdraví osob na pracovišti. 

Při provádění prací je nutně dále dodržovat předpisy požární ochrany 

(pohonné hmoty a ostatní hořlaviny používané při stavební činnosti), zejména pak: 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 
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6.5.6 OŽP 

6.5.6.1 Ochrana životního prostředí 

Při provádění prací (opakovanou stavební činností) dochází k přechodnému 

zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit 

požadavkům zákonů a souvisejících předpisů, zejména: 

- zákon č.   17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů 

- zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

-  nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 8/2021 sb., o katalogu odpadů a vlastností odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle celkového 

„Havarijního plánu pracoviště“, vydaného a schváleného pro stavbu (staveniště), 

který zahrnuje skutečné podmínky stavby před zahájením prací a se kterým jsou 

seznámeni všichni dodavatelé stavby. 
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Tab. 6.5. 2 Kategorizace odpadů 

Katalogové 
číslo Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
 

101314 Odpadní beton a betonový kal O  

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků O 

 

170405 Železo a ocel O  

200301 Směsný komunální odpad O  

120208 Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje N  

150110 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N  

Pro případ úniku jakékoliv nebezpečné chemické látky bude na stavbě umístěna 

havarijní souprava po dobu realizace stavby. Součástí havarijní soupravy bude: 

- dostatečně odolné prstové rukavice v souladu s relevantními 

normami 

- zdravotně nezávadná, nehořlavá utěsňovací pasta 

- pytle na odpad s tkanicí o objemu alespoň 100 l a tloušťkou min. 35 

mikrometrů 

- sorbent (polypropylenová drť apod. v pytlích) 

 

Obr. 6.5. 2 Havarijní souprava 
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6.5.7 Seznámení zaměstnanců s obsahem 

Níže uvedení zaměstnanci byli seznámeni s tímto technologickým postupem, budou se jím při 
vykonávání danné činnosti řídít a všechny dotazy jim byly ohledně tohoto postupu zodpovězeny. 
Tuto skutečnost stvrzují svým podpisem 

Tab. 6.5. 3 Seznam pracovníků 

Jméno a Příjmení Firma Datum Podpis 
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Tento KZP je určen pro provádění vnitřních keramických obkladů, technologii provádění popisuje technologický postup č. 6.5. 

 

Pol 
Kontrolovaný 

proces/činnost  
Kontrola, zkouška, konstrukce, 

prvek  
Rozsah, místo, způsob a 
minimální četnost kontrol  Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance  Záznam  

Odpovědný 
pracovník  

1 Vstupní materiál Obkladové prvky, lepící tmel, 
penetrace 

Vizuálně, měření Dle PD. Bez zjevných vad. Dodací list Technik  
Podzhotovitel 

2 Stavební připravenost Vlhkost, teplota Vizuálně, měření Dle ČSN 74 4505, čl. 5.3.6: pro cementový potěr/beton 
max. 5% hm.; pro anhydrit. potěr 0,5% hm. 

Dle ČSN 73 3451, čl. 7.3.1: min. + 5°C 

Podklad suchý, nosný, soudržný, bez objemových 
změn, nečistot a vrstev s účinkem separace (prach, 
mastnota) 

Protokol  Technik  

Podzhotovitel 

3 Lepení obkladových 
prvků 

Rozdělání lepidla, zpracování Vizuálně Dle technického listu použitého lepidla. Bez záznamu Technik  

Podzhotovitel 

4 Geometrické parametry a) místní rovinnost 

b) přesahy 

c) vodorovnost 

d) svislost 

e) přímost spár 

 

Měření a) dle ČSN 73 3451, čl. 8.2.2.2: ± 3 mm / 2 m 
Pozn. – k této toleranci se připočte příslušná tolerance 
obkladového prvku 

b) dle ČSN 73 3451, čl. 8.2.2.3: 1 mm (u spár do 6 mm) 
Pozn. – k této toleranci se připočte pří¨slušná tolerance 
obkladového prvku 

c) dle ČSN 73 3451, čl. 8.2.2.4: ± L/ 600 
(L = naměřená délka mezi pevnými body) 

d) dle ČSN 73 3451, čl. 8.2.2.5 ± h / 600 (h = výška 
stěny) 

e) dle ČSN 74 4505, čl. 4.5 – v závislosti na délce spáry 
a účelu místnosti 

Protokol  Technik  

Podzhotovitel 
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5 Výsledný povrch a) Charakteristiky viditelného 
povrchu 

b) Přilnavost k povrchu 

a) Vizuálně – z výše 1,6 m 
(dle ČSN 74 4505, čl. 7.1) 
Osvětlení pod nízkým úhlem není 
přípustné. 

b) namátkově poklepem 

 

 

a) Dle ČSN 74 4505, čl. 4.1, 4.2.: 

Povrch bez trhlin, rýh, puchýřů, olámaných hran. 
Barevnost se nesmí podstatně v ploše měnit. 

b) nesmí se ozývat dutý zvuk 

Protokol  Technik  

Podzhotovitel 

 


