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SO04 - Kanalizac
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 0 0 0 0 0 0

1100 SO04 - Kanalizac 0 M2 1 64 0  0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 18,96 227 1 64 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 x 2 101 0 3 159 0
1300 SO04 - Kanalizac 0 M3 1 155 0  0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 2 201 0 0 0 0

HLOU0 / 106,37 536 1 155 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 2 159 0 2 201 0
1600 SO04 - Kanalizac 0 M3 1 29 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 x 2 301 0 3 459 0

PREM0 / 31,49 238 1 29 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 2 201 0 2 301 0
1700 SO04 - Kanalizac 0 M3 1 1 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 2 359 0 x 2 601 0

KOZE0 / 21,84 75 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 0,29 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 5 301 0 x 5 407 0
4503 SO04 - Kanalizac 3 M2 1 50 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 4 701 0 5 807 0

PODK3 / 48,07 174 1 50 0  0 0 0 0 0 0 4 900 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

3408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 82,50 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 5 359 0 5 407 0
8903 SO04 - Kanalizac 3 KS 1 165 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 5 501 0 5 3104 0

POTK3 / 108,24 2 1 165 0  0 0 0 0 0 0 x 3 3303 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

3859 PŘESUN HMOT TE 3 1 0,00 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 3 407 0 3 501 0
9903 SO04 - Kanalizac 3 KČ 1 55 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 807 0 3 859 0

PRES3 / 30,60 30598 1 59 0  0 0 0 0 0 0 x 2 3104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 2 1,17 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 5 3104 0 5 3203 0
8306 SO04 - Kanalizac 6 M 1 111 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 3408 0 5 3509 0

POTM6 / 201,76 95 1 111 0  0 0 0 0 0 0 x 5 6157 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

6278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 0,84 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 5 3104 0 5 3203 0
8706 SO04 - Kanalizac 6 M 1 130 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 3408 0 5 3509 0

POTP6 / 104,42 155 1 130 0  0 0 0 0 0 0 x 5 6157 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

6409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 8,14 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 3509 0 4 3900 0
9366 SO04 - Kanalizac 6 KS 1 81 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 6268 0 3 6278 0

DRPR6 / 58,91 10 1 81 0  0 0 0 0 0 0 x 3 6307 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

6456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1,06 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 3203 0 5 3303 0
6206 SO04 - Kanalizac 6 M2 1 50 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 3408 0 3 6354 0

UPPE6 / 21,35 47 1 50 0  0 0 0 0 0 0 x 3 6409 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 3,22 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 3408 0 5 3509 0
8906 SO04 - Kanalizac 6 KS 1 61 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 3602 0 3 6307 0

POTK6 / 90,76 19 1 61 0  0 0 0 0 0 0 x 3 6409 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ
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6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 0,07 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 6307 0 5 6354 0
5606 SO04 - Kanalizac 6 M2 1 21 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 6409 0 5 6559 0

POKO6 / 64,50 300 1 21 0  0 0 0 0 0 0 x 5 6759 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

6859 PŘESUN HMOT TE 6 1 0,00 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 859 0 3 3509 0
9906 SO04 - Kanalizac 6 KČ 1 49 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 3602 0 3 3859 0

PRES6 / 25,75 25750 1 39 0  0 0 0 0 0 0 x 2 6157 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 0,30 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 5 6218 0 5 6228 0
8909 SO04 - Kanalizac 9 M 1 75 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 6238 0 5 6258 0

POTK9 / 29,00 250 1 38 0  0 0 0 0 0 0 x 5 6278 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

9401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 0,76 NAKLADAC1 N 0 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23 5 6103 0 3 6456 0
1709 SO04 - Kanalizac 9 M3 1 353 0  0 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23 4 6900 0 5 9108 0

KOZE9 / 135,15 464 1 353 0  0 0 0 0 0 0 x 5 9301 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

9705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 0,22 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 6759 0 5 6805 0
5709 SO04 - Kanalizac 9 M2 1 33 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 4 6859 0 5 9108 0

KRYZ9 / 48,75 150 1 33 0  0 0 0 0 0 0 x 5 9401 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

9859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 3859 0 3 6508 0
9909 SO04 - Kanalizac 9 KČ 1 2 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 6606 0 3 6859 0

PRES9 / 1,03 1030 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 2 9605 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 9203 0 4 9801 0
908A SO04 - Kanalizac 10 1 40 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 x 3 9859 0 3 9900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 20.10.23 0 20.10.23 5 9950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO05 - Vodovod
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 x 6 101 0 0 0 0

1100 SO05 - Vodovod 0 M2 1 11 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 3,40 41 1 11 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 x 2 10101 0 2 10159 0
1300 SO05 - Vodovod 0 M3 1 19 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 2 10201 0 6 301 0

HLOU0 / 13,21 67 1 19 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 2 10201 0 x 2 10301 0
1600 SO05 - Vodovod 0 M3 1 1 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 3 10459 0 6 601 0

PREM0 / 1,58 12 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 2 10201 0 2 10301 0
1700 SO05 - Vodovod 0 M3 1 0 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 2 10501 0 x 2 10601 0

KOZE0 / 2,15 7 1 0 0  0 0 0 0 0 0 6 701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 x 5 10407 0 5 10501 0
4503 SO05 - Vodovod 3 M2 1 8 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 4 10601 0 4 10701 0

PODK3 / 7,76 28 1 8 0  0 0 0 0 0 0 4 10900 0 6 3104 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ
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13859 PŘESUN HMOT TE 3 1 0,00 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 3 10159 0 4 10459 0
9903 SO05 - Vodovod 3 KČ 1 9 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 3 10501 0 3 10859 0

PRES3 / 5,27 5271 1 10 0  0 0 0 0 0 0 x 2 13104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

16178 POTRUBÍ Z PLASTU 1 0,84 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 10501 0 5 13104 0
8706 SO05 - Vodovod 6 M 1 42 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 13303 0 5 13502 0

POTP6 / 33,70 50 1 42 0  0 0 0 0 0 0 5 13808 0 x 6 6278 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 8,14 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 13303 0 5 13808 0
9366 SO05 - Vodovod 6 KS 1 8 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 4 13859 0 4 13900 0

DRPR6 / 5,89 1 1 8 0  0 0 0 0 0 0 x 3 16207 0 6 6409 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

16506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1,06 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 13303 0 5 13808 0
6206 SO05 - Vodovod 6 M2 1 5 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 3 16118 0 3 16128 0

UPPE6 / 2,19 5 1 5 0  0 0 0 0 0 0 3 16409 0 x 6 6456 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 3,22 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 13808 0 5 16118 0
8906 SO05 - Vodovod 6 KS 1 10 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 16128 0 x 3 16259 0

POTK6 / 14,33 3 1 10 0  0 0 0 0 0 0 3 16409 0 6 6508 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 0,07 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 16259 0 5 16307 0
5606 SO05 - Vodovod 6 M2 1 4 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 16506 0 x 5 16709 0

POKO6 / 12,90 60 1 4 0  0 0 0 0 0 0 5 16757 0 6 6805 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

16859 PŘESUN HMOT TE 6 1 0,00 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 10859 0 3 13303 0
9906 SO05 - Vodovod 6 KČ 1 6 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 13502 0 3 13859 0

PRES6 / 3,30 3295 1 5 0  0 0 0 0 0 0 x 2 16178 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 0,30 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 16118 0 5 16128 0
8909 SO05 - Vodovod 9 M 1 15 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 16158 0 5 16168 0

POTK9 / 5,80 50 1 15 0  0 0 0 0 0 0 x 5 16178 0 6 9108 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

19501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 0,76 NAKLADAC1 N 0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 16307 0 5 16709 0
1709 SO05 - Vodovod 9 M3 1 45 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 16757 0 5 19108 0

KOZE9 / 17,19 59 1 45 0  0 0 0 0 0 0 5 19301 0 x 6 9401 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 0,22 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 16506 0 5 16757 0
5709 SO05 - Vodovod 9 M2 1 7 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 16805 0 5 19108 0

KRYZ9 / 9,75 30 1 7 0  0 0 0 0 0 0 x 5 19501 0 6 9705 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

19859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 3 13859 0 3 16506 0
9909 SO05 - Vodovod 9 KČ 1 0 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 3 16608 0 3 16859 0

PRES9 / 0,19 193 1 0 0  0 0 0 0 0 0 x 2 19605 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 4 19705 0 4 19801 0
908A SO05 - Vodovod 10 1 40 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 x 4 19859 0 4 19900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 27.10.23 0 27.10.23 1 19950 0 4 9980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ
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SO08 - Horkovod
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 x 6 10101 0 0 0 0

1100 SO08 - Horkovod 0 M2 1 2 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 0,62 7 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 x 2 20101 0 2 20201 0
1300 SO08 - Horkovod 0 M3 1 6 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 6 10301 0 0 0 0

HLOU0 / 3,90 20 1 9 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 2 20101 0 2 20201 0
1600 SO08 - Horkovod 0 M3 1 2 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 x 2 20301 0 3 20459 0

PREM0 / 2,02 15 1 2 0  0 0 0 0 0 0 6 10601 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 2 20101 0 2 20201 0
1700 SO08 - Horkovod 0 M3 1 0 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 2 20301 0 2 20501 0

KOZE0 / 0,71 2 1 0 0  0 0 0 0 0 0 x 2 20601 0 6 10701 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

23102 ZÁKLADY IS 3 3,51 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 5 20409 0 5 20501 0
2703 SO08 - Horkovod 3 M3 1 4 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 4 20701 0 x 3 20752 0

ZAKL3 / 4,87 1 1 4 0  0 1 0 0 0 0 5 20802 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

23503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 3 14,50 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 20802 0 4 20859 0
3803 SO08 - Horkovod 3 M3 1 37 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 23204 0 x 5 23257 0

KOMP3 / 26,03 3 1 25 0  0 1 0 0 0 0 3 23303 0 6 13303 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 3 32,30 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 20501 0 5 23102 0
7683 SO08 - Horkovod 3 T 1 10 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 23151 0 3 23204 0

OCEL3 / 17,98 0 1 10 0  0 0 0 0 0 0 x 3 23257 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTOK Spotřeba energie: 0,00 GJ

23859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 20601 0 3 20701 0
9903 SO08 - Horkovod 3 KČ 1 16 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 x 3 20802 0 3 20859 0

PRES3 / 9,23 9234 1 17 0  0 0 0 0 0 0 2 23204 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ 2 0,34 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 23257 0 x 5 23503 0
8606 SO08 - Horkovod 6 M 1 7 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 23607 0 5 23707 0

POTO6 / 23,78 20 1 7 0  0 0 0 0 0 0 5 23758 0 6 16168 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

26406 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1,06 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 23801 0 4 23859 0
6206 SO08 - Horkovod 6 M2 1 5 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 x 5 26207 0 5 26257 0

UPPE6 / 2,03 4 1 5 0  0 0 0 0 0 0 5 26309 0 6 16506 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

26607 NÁTĚRY POTRUBÍ 1 0,10 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 23758 0 5 23801 0
7836 SO08 - Horkovod 6 M 1 2 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 26168 0 x 5 26207 0

NATE6 / 0,81 20 1 2 0  0 0 0 0 0 0 3 26556 0 6 16757 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese NATER Spotřeba energie: 0,00 GJ

26709 OST DOK KONST A PRÁCE IS 2 6,33 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 23758 0 5 23801 0
9396 SO08 - Horkovod 6 M2 1 3 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 26309 0 x 3 26406 0

ODIS6 / 1,25 0 1 3 0  0 0 0 0 0 0 3 26556 0 6 16709 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ
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26859 PŘESUN HMOT TE 6 1 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 20859 0 3 23303 0
9906 SO08 - Horkovod 6 KČ 1 2 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 3 23607 0 3 23859 0

PRES6 / 1,25 1252 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 2 26118 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 0,30 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 x 5 26118 0 5 26128 0
8909 SO08 - Horkovod 9 M 1 6 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 26148 0 5 26168 0

POTK9 / 2,32 20 1 6 0  0 0 0 0 0 0 5 26207 0 6 19108 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 0,57 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 26118 0 5 26128 0
7139 SO08 - Horkovod 6 M2 1 18 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 26148 0 5 26168 0

IZTE9 / 18,05 32 1 18 0  0 0 0 0 0 0 x 5 29108 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 0,76 NAKLADAC1 N 0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 1 20701 0 5 26607 0
1709 SO08 - Horkovod 9 M3 1 14 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 26709 0 3 29207 0

KOZE9 / 5,17 18 1 14 0  0 0 0 0 0 0 x 3 29257 0 6 19501 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

29859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 23403 0 3 23859 0
9909 SO08 - Horkovod 9 KČ 1 1 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 3 26508 0 3 26859 0

PRES9 / 0,24 240 1 0 0  0 0 0 0 0 0 x 2 29108 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 x 3 29705 0 4 29801 0
908A SO08 - Horkovod 10 1 40 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 3 29859 0 3 29900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 3.11.23 0 3.11.23 1 29950 0 4 19980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO11 - Plyn přel
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 x 2 101 0 0 0 0

1100 SO11 - Plyn přel 0 M2 1 27 0  0 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 8,15 98 1 27 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 2 101 0 3 159 0
1300 SO11 - Plyn přel 0 M3 1 58 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 2 201 0 x 6 301 0

HLOU0 / 39,47 199 1 58 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 2 30201 0 2 30301 0
1600 SO11 - Plyn přel 0 M3 1 13 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 30459 0 x 6 20601 0

PREM0 / 14,26 108 1 13 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 2 30201 0 2 30301 0
1700 SO11 - Plyn přel 0 M3 1 0 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 30501 0 x 2 30601 0

KOZE0 / 10,68 37 1 0 0  0 0 0 0 0 0 6 20701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 5 30159 0 5 30301 0
4503 SO11 - Plyn přel 3 M2 1 24 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 30407 0 x 4 30701 0

PODK3 / 22,62 82 1 24 0  0 0 0 0 0 0 4 30900 0 6 23204 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 82,50 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 30101 0 5 30301 0
8903 SO11 - Plyn přel 3 KS 1 83 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 30359 0 5 30407 0

POTK3 / 54,12 1 1 83 0  0 0 0 0 0 0 5 33104 0 x 6 23758 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ



CONTEC - Technologický rozbor a vazby SG akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 6

7.1.24

Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./

Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 30459 0 3 30501 0
9903 SO11 - Plyn přel 3 KČ 1 23 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 4 30601 0 3 30859 0

PRES3 / 13,01 13008 1 25 0  0 0 0 0 0 0 x 2 33104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

36108 POTRUBÍ Z PLASTU 2 0,84 0  0 0 9.10.23 20.10.23 9.10.23 20.10.23 4 30601 0 5 33104 0
8706 SO11 - Plyn přel 6 M 1 130 0  0 0 9.10.23 20.10.23 9.10.23 20.10.23 5 33303 0 x 5 33508 0

POTP6 / 104,47 155 1 130 0  0 0 0 0 0 0 4 33859 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 3,22 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 33508 0 5 33802 0
8906 SO11 - Plyn přel 6 KS 1 19 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 3 36108 0 3 36158 0

POTK6 / 28,66 6 1 19 0  0 0 0 0 0 0 x 3 36207 0 6 26508 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 0,07 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 x 3 36354 0 3 36409 0
5606 SO11 - Plyn přel 6 M2 1 13 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 36607 0 5 36659 0

POKO6 / 39,99 186 1 13 0  0 0 0 0 0 0 5 36709 0 6 26805 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

36859 PŘESUN HMOT TE 6 1 0,00 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 3 30859 0 3 33303 0
9906 SO11 - Plyn přel 6 KČ 1 15 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 2 33508 0 3 33859 0

PRES6 / 8,09 8089 1 12 0  0 0 0 0 0 0 x 2 36108 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 0,30 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 36108 0 5 36158 0
8909 SO11 - Plyn přel 9 M 1 46 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 36207 0 x 3 36258 0

POTK9 / 17,98 155 1 46 0  0 0 0 0 0 0 4 36859 0 6 29108 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 0,76 NAKLADAC1 N 0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 30701 0 x 5 39301 0
1709 SO11 - Plyn přel 9 M3 1 115 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 3 36409 0 3 36607 0

KOZE9 / 44,22 152 1 115 0  0 0 0 0 0 0 4 36900 0 6 29401 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 0,22 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 36659 0 5 36709 0
5709 SO11 - Plyn přel 9 M2 1 20 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 36755 0 5 39108 0

KRYZ9 / 30,23 93 1 20 0  0 0 0 0 0 0 x 5 39501 0 6 29705 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

39859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 3 33859 0 3 36755 0
9909 SO11 - Plyn přel 9 KČ 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 3 36804 0 3 36859 0

PRES9 / 0,47 468 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 2 39605 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 3 39705 0 4 39801 0
908A SO11 - Plyn přel 10 1 40 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 x 4 39859 0 5 39900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 0 0 0 1 39950 0 4 29980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO12 - NN přelo
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 x 6 30101 0 0 0 0

1100 SO12 - NN přelo 0 M2 1 17 0  0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 5,05 60 1 17 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23 2 40101 0 3 40159 0
1300 SO12 - NN přelo 0 M3 1 19 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 40201 0 x 5 30301 0

HLOU0 / 13,07 66 1 19 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ
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40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 2 40201 0 2 40301 0
1600 SO12 - NN přelo 0 M3 1 2 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 40509 0 x 5 30601 0

PREM0 / 1,66 13 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 2 40201 0 2 40301 0
1700 SO12 - NN přelo 0 M3 1 0 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 40509 0 x 2 40601 0

KOZE0 / 1,50 5 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 5 40101 0 5 40159 0
4503 SO12 - NN přelo 3 M2 1 19 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 40301 0 4 40601 0

PODK3 / 18,57 67 1 19 0  0 0 0 0 0 0 x 4 40701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 14,50 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 40201 0 5 40301 0
3803 SO12 - NN přelo 3 M3 1 54 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 40409 0 5 43104 0

KOMP3 / 37,92 4 1 54 0  0 1 0 0 0 0 x 5 43207 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

43859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 40409 0 3 40509 0
9903 SO12 - NN přelo 3 KČ 1 12 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 4 40601 0 4 40701 0

PRES3 / 6,69 6693 1 32 0  0 0 0 0 0 0 x 2 43104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 0,10 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 43207 0 5 43403 0
7436 SO12 - NN přelo 6 M 1 19 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 43608 0 5 43807 0

SICU6 / 71,25 189 1 19 0  0 0 0 0 0 0 x 5 46103 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 3,22 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 43608 0 5 46103 0
8906 SO12 - NN přelo 6 KS 1 3 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 x 3 46207 0 3 46257 0

POTK6 / 4,78 1 1 3 0  0 0 0 0 0 0 3 46307 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

46601 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 46207 0 5 46257 0
1706 SO12 - NN přelo 6 M3 1 28 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 46307 0 x 5 46407 0

KOZE6 / 10,45 58 1 28 0  0 0 0 0 0 0 5 46556 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 0,07 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 46207 0 5 46257 0
5606 SO12 - NN přelo 6 M2 1 6 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 46601 0 x 5 46709 0

POKO6 / 18,80 87 1 6 0  0 0 0 0 0 0 5 46759 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

46859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 3 43807 0 3 43859 0
9906 SO12 - NN přelo 6 KČ 1 5 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 2 46207 0 2 46307 0

PRES6 / 2,50 2500 1 4 0  0 0 0 0 0 0 x 2 46508 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 0,22 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 46601 0 5 46709 0
5709 SO12 - NN přelo 9 M2 1 10 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 46759 0 x 5 46805 0

KRYZ9 / 14,21 44 1 10 0  0 0 0 0 0 0 4 46900 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

49859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 43859 0 x 3 46556 0
9909 SO12 - NN přelo 9 KČ 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 3 46859 0 2 49107 0

PRES9 / 0,38 378 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 49207 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 3 49605 0 4 49801 0
908A SO12 - NN přelo 10 1 40 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 4 49859 0 5 49900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 0 0 0 1 49950 0 x 4 39980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO13 - VN přelo
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 x 6 40101 0 0 0 0

1100 SO13 - VN přelo 0 M2 1 14 0  0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 4,20 50 1 14 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23 x 2 50101 0 3 50159 0
1300 SO13 - VN přelo 0 M3 1 16 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 2 50201 0 6 40301 0

HLOU0 / 10,89 55 1 16 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 50201 0 2 50301 0
1600 SO13 - VN přelo 0 M3 1 1 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 3 50509 0 x 6 40601 0

PREM0 / 1,38 10 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 50201 0 2 50301 0
1700 SO13 - VN přelo 0 M3 1 0 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 2 50509 0 x 2 50601 0

KOZE0 / 1,24 4 1 0 0  0 0 0 0 0 0 6 40701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 50101 0 5 50159 0
4503 SO13 - VN přelo 3 M2 1 16 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 50301 0 4 50601 0

PODK3 / 15,47 56 1 16 0  0 0 0 0 0 0 x 4 50701 0 6 43104 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 14,50 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 50201 0 5 50301 0
3803 SO13 - VN přelo 3 M3 1 45 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 50409 0 5 53104 0

KOMP3 / 31,67 3 1 45 0  0 1 0 0 0 0 x 5 53207 0 6 43403 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

53859 PŘESUN HMOT TE 3 1 0,00 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 50409 0 3 50509 0
9903 SO13 - VN přelo 3 KČ 1 10 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 4 50601 0 4 50701 0

PRES3 / 5,58 5577 1 27 0  0 0 0 0 0 0 x 2 53104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

56207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 0,10 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 53207 0 5 53403 0
7436 SO13 - VN přelo 6 M 1 16 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 53608 0 5 53807 0

SICU6 / 59,38 158 1 16 0  0 0 0 0 0 0 x 5 56103 0 6 46207 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 3,22 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 53608 0 5 56103 0
8906 SO13 - VN přelo 6 KS 1 3 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 x 3 56207 0 3 56257 0

POTK6 / 4,78 1 1 3 0  0 0 0 0 0 0 3 56307 0 6 46508 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

56601 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 56207 0 5 56257 0
1706 SO13 - VN přelo 6 M3 1 23 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 56307 0 x 5 56407 0

KOZE6 / 8,71 49 1 23 0  0 0 0 0 0 0 5 56556 0 6 46601 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 0,07 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 56207 0 5 56257 0
5606 SO13 - VN přelo 6 M2 1 5 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 56601 0 x 5 56709 0

POKO6 / 15,67 73 1 5 0  0 0 0 0 0 0 5 56759 0 6 46805 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ
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56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 53807 0 3 53859 0
9906 SO13 - VN přelo 6 KČ 1 4 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 2 56207 0 2 56307 0

PRES6 / 2,08 2083 1 3 0  0 0 0 0 0 0 x 2 56508 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

59605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 0,22 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 56601 0 5 56709 0
5709 SO13 - VN přelo 9 M2 1 8 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 56759 0 x 5 56805 0

KRYZ9 / 11,84 36 1 8 0  0 0 0 0 0 0 4 56900 0 6 49605 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

59859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 3 53859 0 x 3 56556 0
9909 SO13 - VN přelo 9 KČ 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 3 56859 0 2 59107 0

PRES9 / 0,31 315 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 59207 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 3 59605 0 4 59801 0
908A SO13 - VN přelo 10 1 40 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 4 59859 0 5 59900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 0 0 0 1 59950 0 x 5 49980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO06 - Silnoprou
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 x 6 50101 0 0 0 0

1100 SO06 - Silnoprou 0 M2 1 1 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 0,42 5 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 x 2 60101 0 3 60159 0
1300 SO06 - Silnoprou 0 M3 1 2 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 2 60201 0 6 30301 0

HLOU0 / 1,09 5 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 60201 0 2 60301 0
1600 SO06 - Silnoprou 0 M3 1 0 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 3 60509 0 x 6 30601 0

PREM0 / 0,14 1 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 60201 0 2 60301 0
1700 SO06 - Silnoprou 0 M3 1 0 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 2 60509 0 x 2 60601 0

KOZE0 / 0,13 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 6 30701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 60101 0 5 60159 0
4503 SO06 - Silnoprou 3 M2 1 2 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 60301 0 4 60601 0

PODK3 / 1,55 6 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 4 60701 0 6 33104 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 14,50 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 60201 0 5 60301 0
3803 SO06 - Silnoprou 3 M3 1 4 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 60409 0 5 63104 0

KOMP3 / 3,18 0 1 4 0  0 1 0 0 0 0 5 63207 0 x 6 33303 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

63859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 60409 0 3 60509 0
9903 SO06 - Silnoprou 3 KČ 1 1 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 4 60601 0 4 60701 0

PRES3 / 0,56 558 1 3 0  0 0 0 0 0 0 x 2 63104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ
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66207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 0,10 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 63207 0 5 63403 0
7436 SO06 - Silnoprou 6 M 1 2 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 63608 0 5 63807 0

SICU6 / 5,94 16 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 5 66103 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

66601 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 66207 0 5 66257 0
1706 SO06 - Silnoprou 6 M3 1 2 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 66307 0 x 5 66407 0

KOZE6 / 0,87 5 1 2 0  0 0 0 0 0 0 5 66556 0 6 26751 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 0,07 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 66207 0 5 66257 0
5606 SO06 - Silnoprou 6 M2 1 1 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 66601 0 x 5 66709 0

POKO6 / 1,57 7 1 1 0  0 0 0 0 0 0 5 66759 0 6 36755 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

66859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 3 63807 0 3 63859 0
9906 SO06 - Silnoprou 6 KČ 1 0 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 2 66207 0 2 66307 0

PRES6 / 0,21 208 1 0 0  0 0 0 0 0 0 x 2 66508 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

69605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 0,22 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 66601 0 5 66709 0
5709 SO06 - Silnoprou 9 M2 1 1 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 66759 0 x 5 66805 0

KRYZ9 / 1,18 4 1 1 0  0 0 0 0 0 0 4 66900 0 6 39705 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

69859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 3 63859 0 3 66556 0
9909 SO06 - Silnoprou 9 KČ 1 0 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 x 3 66859 0 2 69107 0

PRES9 / 0,03 31 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 69207 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 3 69605 0 4 69801 0
908A SO06 - Silnoprou 10 1 40 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 4 69859 0 x 5 69900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 16.11.23 0 16.11.23 1 69950 0 5 59980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO14 - CETIN pře
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 x 6 50101 0 0 0 0

1100 SO14 - CETIN pře 0 M2 1 2 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 0,65 8 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 x 3 70101 0 2 70201 0
1300 SO14 - CETIN pře 0 M3 1 2 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 0 0 0 0 0 0

HLOU0 / 1,07 5 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 2 70201 0 x 2 70301 0
1600 SO14 - CETIN pře 0 M3 1 0 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 3 70509 0 0 0 0

PREM0 / 0,20 2 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 70201 0 3 70301 0
1700 SO14 - CETIN pře 0 M3 1 0 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 x 3 70601 0 3 70509 0

KOZE0 / 0,12 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 5 70101 0 5 70201 0
4503 SO14 - CETIN pře 3 M2 1 2 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 70301 0 4 70601 0

PODK3 / 2,27 8 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 4 70701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ
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73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 14,50 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 70301 0 5 70409 0
3803 SO14 - CETIN pře 3 M3 1 6 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 70509 0 5 73104 0

KOMP3 / 4,51 0 1 6 0  0 1 0 0 0 0 x 5 73307 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

73859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23 3 70409 0 3 70509 0
9903 SO14 - CETIN pře 3 KČ 1 1 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 4 70601 0 4 70701 0

PRES3 / 0,78 776 1 4 0  0 0 0 0 0 0 x 2 73104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

76207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 0,07 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 73104 0 5 73307 0
7526 SO14 - CETIN pře 6 M 1 2 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 73503 0 5 73808 0

SLKA6 / 4,00 32 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 5 76103 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

76501 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 1 70701 0 5 76103 0
1706 SO14 - CETIN pře 6 M3 1 2 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 76207 0 x 3 76307 0

KOZE6 / 0,81 5 1 2 0  0 0 0 0 0 0 3 76456 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

76805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 0,07 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 76103 0 5 76207 0
5606 SO14 - CETIN pře 6 M2 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 76501 0 x 5 76709 0

POKO6 / 3,22 15 1 1 0  0 0 0 0 0 0 5 76759 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

76859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 3 73307 0 3 73859 0
9906 SO14 - CETIN pře 6 KČ 1 0 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 2 76103 0 x 2 76207 0

PRES6 / 0,22 220 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 76257 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

79107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 0,61 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 76103 0 5 76207 0
7579 SO14 - CETIN pře 9 KS 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 76257 0 x 5 76307 0

SLKO9 / 2,71 2 1 1 0  0 0 0 0 0 0 5 76408 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

79505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 0,22 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 76709 0 5 76759 0
5709 SO14 - CETIN pře 9 M2 1 2 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 x 5 76805 0 4 76859 0

KRYZ9 / 2,44 8 1 2 0  0 0 0 0 0 0 3 79107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

79859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 73859 0 3 76408 0
9909 SO14 - CETIN pře 9 KČ 1 0 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 2 76456 0 3 76859 0

PRES9 / 0,13 129 1 0 0  0 0 0 0 0 0 x 2 79107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 x 3 79505 0 4 79801 0
908A SO14 - CETIN pře 10 1 40 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 3 79859 0 5 79900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 0 0 0 1 79950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO15 - UPC pře
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 x 6 70101 0 0 0 0

1100 SO15 - UPC pře 0 M2 1 1 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 0,43 5 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 x 3 80101 0 2 80201 0
1300 SO15 - UPC pře 0 M3 1 1 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 6 70301 0 0 0 0

HLOU0 / 0,72 4 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ
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80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 2 80201 0 x 2 80301 0
1600 SO15 - UPC pře 0 M3 1 0 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 80509 0 6 70601 0

PREM0 / 0,13 1 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

80701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 80201 0 3 80301 0
1700 SO15 - UPC pře 0 M3 1 0 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 x 3 80601 0 3 80509 0

KOZE0 / 0,08 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 6 70701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 5 80101 0 5 80201 0
4503 SO15 - UPC pře 3 M2 1 2 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 80301 0 4 80601 0

PODK3 / 1,51 5 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 4 80701 0 6 73104 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 14,50 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 80301 0 5 80409 0
3803 SO15 - UPC pře 3 M3 1 4 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 3 80509 0 5 83104 0

KOMP3 / 2,97 0 1 4 0  0 1 0 0 0 0 x 5 83307 0 6 73503 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

83859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23 3 80409 0 3 80509 0
9903 SO15 - UPC pře 3 KČ 1 1 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 4 80601 0 4 80701 0

PRES3 / 0,52 517 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 2 83104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

86207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 0,07 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 83104 0 5 83307 0
7526 SO15 - UPC pře 6 M 1 1 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 83503 0 5 83808 0

SLKA6 / 2,67 21 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 5 86103 0 6 76207 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

86501 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 1 80701 0 5 86103 0
1706 SO15 - UPC pře 6 M3 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 86207 0 x 3 86307 0

KOZE6 / 0,54 3 1 1 0  0 0 0 0 0 0 3 86456 0 6 76501 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 0,07 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 86103 0 5 86207 0
5606 SO15 - UPC pře 6 M2 1 1 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 5 86501 0 x 5 86709 0

POKO6 / 2,15 10 1 1 0  0 0 0 0 0 0 5 86759 0 6 76805 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

86859 PŘESUN HMOT TE 6 1 0,00 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 83307 0 3 83859 0
9906 SO15 - UPC pře 6 KČ 1 0 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 2 86103 0 x 2 86207 0

PRES6 / 0,15 147 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 86257 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 5 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

89107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 0,61 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 5 86103 0 5 86207 0
7579 SO15 - UPC pře 9 KS 1 1 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 5 86257 0 x 5 86307 0

SLKO9 / 1,36 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 5 86408 0 6 79107 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 0,22 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 86709 0 5 86759 0
5709 SO15 - UPC pře 9 M2 1 1 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 x 5 86805 0 4 86859 0

KRYZ9 / 1,62 5 1 1 0  0 0 0 0 0 0 3 89107 0 6 79505 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

89859 PŘESUN HMOT TE 9 1 0,00 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 3 83859 0 3 86408 0
9909 SO15 - UPC pře 9 KČ 1 0 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 2 86456 0 3 86859 0

PRES9 / 0,09 86 1 0 0  0 0 0 0 0 0 x 2 89107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ
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89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 x 3 89505 0 4 89801 0
908A SO15 - UPC pře 10 1 40 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 3 89859 0 5 89900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 0 0 0 1 89950 0 5 79980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO07 - Slaboprou
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 x 6 80101 0 0 0 0

1100 SO07 - Slaboprou 0 M2 1 1 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 0,32 4 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 x 3 100101 0 2 100201 0
1300 SO07 - Slaboprou 0 M3 1 1 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 6 60301 0 0 0 0

HLOU0 / 0,54 3 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 2 100201 0 x 2 100301 0
1600 SO07 - Slaboprou 0 M3 1 0 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 3 100509 0 6 60601 0

PREM0 / 0,10 1 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

100701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 3 100201 0 3 100301 0
1700 SO07 - Slaboprou 0 M3 1 0 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 x 3 100601 0 3 100509 0

KOZE0 / 0,06 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 6 60701 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 5 100101 0 5 100201 0
4503 SO07 - Slaboprou 3 M2 1 1 0  0 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23 5 100301 0 4 100601 0

PODK3 / 1,14 4 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 4 100701 0 6 63104 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 14,50 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 5 100301 0 5 100409 0
3803 SO07 - Slaboprou 3 M3 1 3 0  0 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23 3 100509 0 5 103104 0

KOMP3 / 2,25 0 1 3 0  0 1 0 0 0 0 5 103307 0 x 6 63403 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

103859 PŘESUN HMOT TE 3 1 0,00 0  0 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23 3 100409 0 3 100509 0
9903 SO07 - Slaboprou 3 KČ 1 1 0  0 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23 4 100601 0 4 100701 0

PRES3 / 0,39 388 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 2 103104 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

106207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 0,07 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 103104 0 5 103307 0
7526 SO07 - Slaboprou 6 M 1 1 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 5 103503 0 5 103808 0

SLKA6 / 2,00 16 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 5 106103 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

106501 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 1 100701 0 5 106103 0
1706 SO07 - Slaboprou 6 M3 1 1 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 106207 0 x 3 106307 0

KOZE6 / 0,40 2 1 1 0  0 0 0 0 0 0 3 106456 0 6 66601 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

106805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 0,07 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 106103 0 5 106207 0
5606 SO07 - Slaboprou 6 M2 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 106501 0 x 5 106709 0

POKO6 / 1,61 8 1 1 0  0 0 0 0 0 0 5 106759 0 6 66805 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

106859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23 3 103307 0 3 103859 0
9906 SO07 - Slaboprou 6 KČ 1 0 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 2 106103 0 x 2 106207 0

PRES6 / 0,11 110 1 0 0  0 0 0 0 0 0 2 106257 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ
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109107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 0,61 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 5 106103 0 5 106207 0
7579 SO07 - Slaboprou 9 KS 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 106257 0 x 5 106307 0

SLKO9 / 1,36 1 1 1 0  0 0 0 0 0 0 5 106408 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

109505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 0,22 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 5 106709 0 5 106759 0
5709 SO07 - Slaboprou 9 M2 1 1 0  0 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23 x 5 106805 0 4 106859 0

KRYZ9 / 1,22 4 1 1 0  0 0 0 0 0 0 3 109107 0 6 69605 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

109859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23 3 103859 0 3 106408 0
9909 SO07 - Slaboprou 9 KČ 1 0 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 2 106456 0 3 106859 0

PRES9 / 0,06 64 1 0 0  0 0 0 0 0 0 x 2 109107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 3 109505 0 x 1 109950 0
908A SO07 - Slaboprou 10 1 40 0  0 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23 3 109859 0 5 109900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 24.11.23 0 24.11.23 5 69980 0 5 89980 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO01 - Hlavní ob
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 0,28 0  0 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23 x 5 100101 0 0 0 0

1100 SO01 - Hlavní ob 0 M2 1 3 0  0 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23 0 0 0 0 0 0
PRIP0 20,07 10 1 70 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

110102 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 1 0,45 0  0 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23 x 2 110101 0 0 0 0
7220 SO01 - Hlavní ob 0 M 1 9 0  0 0 16.10.23 27.10.23 16.10.23 27.10.23 0 0 0 0 0 0

VODO0 15,00 20 1 82 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 0,09 RYPADLO 1 N 0 0 2.10.23 27.10.23 2.10.23 27.10.23 x 2 110101 0 2 110201 0
1300 SO01 - Hlavní ob 0 M3 1 665 0  0 0 2.10.23 27.10.23 2.10.23 27.10.23 0 0 0 0 0 0

HLOU0 711,63 7390 1 665 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

110501 PAŽENÍ 1 0,54 0  0 0 9.10.23 20.10.23 9.10.23 20.10.23 x 7 110301 6 0 0 0
1500 SO01 - Hlavní ob 0 M2 1 91 0  0 0 16.10.23 27.10.23 16.10.23 27.10.23 0 0 0 0 0 0

ROUB0 1283,67 169 1 91 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 1 týden, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 2.10.23 27.10.23 2.10.23 27.10.23 x 2 110301 0 2 110469 0
1600 SO01 - Hlavní ob 0 M3 1 963 0  0 0 30.10.23 24.11.23 30.10.23 24.11.23 0 0 0 0 0 0

PREM0 4594,97 8025 1 963 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 4 týdny, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

110701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23 2 110101 0 2 110201 0
1700 SO01 - Hlavní ob 0 M3 1 3 0  0 0 13.11.23 24.11.23 13.11.23 24.11.23 2 110301 0 2 110102 0

KOZE0 29,37 330 1 83 0  0 0 0 0 0 0 x 2 110601 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

111352 VRTY PRO PILOTY 4 1,14 0  0 0 30.10.23 10.11.23 30.10.23 10.11.23 3 110301 0 x 3 110752 0
2601 SO01 - Hlavní ob 1 M 1 303 0  0 0 30.10.23 10.11.23 30.10.23 10.11.23 4 111101 0 5 111155 50

VRTY1 690,16 266 1 303 0  0 0 0 0 0 0 5 111205 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese VRTAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

111402 PILOTY 4 2,06 PIL.SOUP 1 N 0 0 6.11.23 1.12.23 6.11.23 1.12.23 3 110102 0 3 110459 0
2201 SO01 - Hlavní ob 1 M 1 547 0  0 0 6.11.23 1.12.23 6.11.23 1.12.23 3 110501 0 5 111205 50

PILO1 650,23 266 1 643 0  0 1 0 0 0 0 x 5 111352 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

111452 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 0,13 SKLAPEC 1 N 0 0 6.11.23 1.12.23 6.11.23 1.12.23 5 110102 50 5 110459 50
1603 SO01 - Hlavní ob 1 M3 1 154 0  0 0 19.2.24 15.3.24 19.2.24 15.3.24 5 110501 50 3 110802 0

PREM3 453,61 1187 1 154 0  0 0 0 0 0 0 x 5 111352 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 15 týdnů, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

111502 ZÁKLADY 5 3,21 BET.ČERP 1 N 0 0 27.11.23 12.1.24 27.11.23 12.1.24 5 110301 50 5 110102 50
2701 SO01 - Hlavní ob 1 M3 1 1423 0  0 0 27.11.23 12.1.24 27.11.23 12.1.24 5 110469 50 5 110501 50

ZAKL1 4541,60 443 1 1423 0  0 1 0 0 0 0 5 110802 50 x 5 111402 50
Proces HSV, s dobou 7 týdnů,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 2 0,59 0  0 0 15.1.24 26.1.24 15.1.24 26.1.24 5 110802 50 5 111252 50
6301 SO01 - Hlavní ob 1 M2 1 82 0  0 0 15.1.24 26.1.24 15.1.24 26.1.24 5 111302 50 5 111402 50

MAZA1 598,89 139 1 161 0  0 1 0 0 0 0 x 5 111502 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 0,10 0  0 0 29.1.24 9.2.24 29.1.24 9.2.24 4 110900 0 5 111302 50
7111 SO01 - Hlavní ob 1 M2 1 8 0  0 0 29.1.24 9.2.24 29.1.24 9.2.24 5 111402 50 5 111502 50

IZVO1 39,42 83 1 83 0  0 0 0 0 0 0 x 5 111606 50 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

111757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 1,18 0  0 0 11.12.23 19.1.24 11.12.23 19.1.24 4 110859 0 5 111252 50
7211 SO01 - Hlavní ob 1 M 1 583 0  0 0 15.1.24 23.2.24 15.1.24 23.2.24 5 111352 50 5 111402 50

KANA1 322,72 494 1 452 0  0 0 0 0 0 0 x 5 111704 50 1 9980 0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 5 týdnů, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

111859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 3 0,00 0  0 0 23.10.23 3.11.23 23.10.23 3.11.23 3 110501 0 3 110859 0
9901 SO01 - Hlavní ob 1 KČ 1 136 0  0 0 6.5.24 17.5.24 6.5.24 17.5.24 x 2 111155 0 0 0 0

PRES1 30,99 30990 1 239 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 28 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 12 6,59 0  0 0 5.2.24 15.3.24 5.2.24 15.3.24 5 111402 50 5 111502 50
3102 SO01 - Hlavní ob 2 M3 1 2698 0  0 0 5.2.24 15.3.24 5.2.24 15.3.24 5 111606 50 x 5 111657 50

ZDIP2 13552,13 409 1 2698 0  0 1 0 0 0 0 5 111757 50 5 29980 0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 20,90 0  0 0 29.1.24 16.2.24 29.1.24 16.2.24 5 111302 50 5 111352 50
3302 SO01 - Hlavní ob 2 M3 1 543 0  0 0 12.2.24 1.3.24 12.2.24 1.3.24 5 111402 50 5 111502 50

SLOU2 120,85 26 1 543 0  0 1 0 0 0 0 x 5 111606 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

112404 STROP SUTERÉN 14 2,25 JEŘÁB 1 E 0 0 4.3.24 10.5.24 4.3.24 10.5.24 5 111452 50 5 111757 50
4102 SO01 - Hlavní ob 2 M2 1 5988 AUTOJEŘ. 1 N 0 0 4.3.24 10.5.24 4.3.24 10.5.24 4 111801 0 x 5 112103 50

STRO2 8099,71 2661 1 5596 0  0 1 0 0 0 0 5 112253 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 týdnů,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

112414 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 4,93 JEŘÁB 1 E 0 0 18.3.24 10.5.24 18.3.24 10.5.24 5 111452 50 5 111657 50
4302 SO01 - Hlavní ob 2 M2 1 1600 AUTOJEŘ. 1 N 0 0 25.3.24 17.5.24 25.3.24 17.5.24 4 111900 0 3 112103 0

SCHO2 333,40 34 1 1600 0  0 1 0 0 0 0 3 112253 0 x 3 112404 0
Proces HSV, s dobou 8 týdnů,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 0,14 0  0 0 25.3.24 5.4.24 25.3.24 5.4.24 4 111101 0 5 111252 50
7112 SO01 - Hlavní ob 2 M2 1 13 0  0 0 10.6.24 21.6.24 10.6.24 21.6.24 5 111657 50 5 112103 50

IZVO2 44,70 90 1 79 0  0 0 0 0 0 0 x 5 112506 50 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 11 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

112751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 4 0,32 NAKLADAC1 N 0 0 13.5.24 24.5.24 13.5.24 24.5.24 5 110701 50 5 111801 50
1702 SO01 - Hlavní ob 2 M3 1 373 0  0 0 24.6.24 4.7.24 24.6.24 4.7.24 x 5 112404 50 5 112607 50

KOZE2 276,25 1164 1 373 0  0 0 0 0 0 0 5 112653 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

113103 ZDI NOSNÉ 11 4,18 JEŘÁB 1 E 0 0 22.4.24 21.6.24 22.4.24 21.6.24 5 112103 50 5 112203 50
3103 SO01 - Hlavní ob 3 M3 1 3829 AUTOJEŘ. 1 N 0 0 22.4.24 21.6.24 22.4.24 21.6.24 3 112414 0 x 5 112404 50

ZDIP3 4765,77 916 1 3829 0  0 1 0 0 0 0 4 112900 0 8 109980 40
Proces HSV, s dobou 9 týdnů,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ
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113404 STROPY 15 1,55 JEŘÁB 1 E 0 0 6.5.24 26.7.24 6.5.24 26.7.24 5 112414 50 5 112809 50
4103 SO01 - Hlavní ob 3 M2 1 7327 AUTOJEŘ. 1 E 0 0 6.5.24 26.7.24 6.5.24 26.7.24 x 5 113103 6 4 113203 0

STRO3 11115,57 4727 1 7327 0  0 1 0 0 0 0 4 113303 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 12 týdnů,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

113504 SCHODIŠTĚ 4 4,49 JEŘÁB 1 E 0 0 20.5.24 26.7.24 20.5.24 26.7.24 5 112203 50 1 112414 0
4303 SO01 - Hlavní ob 3 M2 1 239 AUTOJEŘ. 1 N 0 0 20.5.24 26.7.24 20.5.24 26.7.24 5 112809 50 3 113103 0

SCHO3 519,40 53 1 399 0  0 1 0 0 0 0 x 3 113203 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 10 týdnů,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

113606 VJEZDOVÁ RAMPA 3 5,79 0  0 0 22.7.24 9.8.24 22.7.24 9.8.24 5 112404 50 5 113103 11
4203 SO01 - Hlavní ob 3 M2 1 340 0  0 0 22.7.24 9.8.24 22.7.24 9.8.24 5 113203 11 5 113404 6

VOIS3 876,50 59 1 340 0  0 0 0 0 0 0 x 5 113504 11 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

113859 PŘESUN HMOT 1 AŽ 3 5 0,00 0  0 0 27.11.23 4.10.24 27.11.23 4.10.24 x 3 111502 0 4 113404 4
9903 SO01 - Hlavní ob 3 KČ 1 11692 0  0 0 27.12.23 1.11.24 27.12.23 1.11.24 0 0 0 0 0 0

PRES3 9743,68 9743680 1 8994 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 45 týdnů,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 2 1,22 0  0 0 5.8.24 16.8.24 5.8.24 16.8.24 5 112809 50 5 113203 50
7624 SO01 - Hlavní ob 4 M2 1 163 0  0 0 19.8.24 30.8.24 19.8.24 30.8.24 5 113404 50 x 5 113757 50

TESA4 129,38 134 1 163 0  0 0 0 0 0 0 5 113809 50 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 1 39,10 0  0 0 29.7.24 9.8.24 29.7.24 9.8.24 5 112809 50 5 113103 50
7684 SO01 - Hlavní ob 4 T 1 13 0  0 0 19.8.24 30.8.24 19.8.24 30.8.24 5 113303 50 x 5 113404 50

OCEL4 20,00 0 1 81 0  0 0 0 0 0 0 5 113809 50 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 3 týdny, profese MONTOK Spotřeba energie: 0,00 GJ

114307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 0,27 0  0 0 5.8.24 6.9.24 5.8.24 6.9.24 5 113404 50 x 5 113606 50
7134 SO01 - Hlavní ob 4 M2 1 243 0  0 0 5.8.24 6.9.24 5.8.24 6.9.24 5 113809 50 3 114203 0

IZTE4 821,19 900 1 199 0  0 0 0 0 0 0 3 114259 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů,  kritický, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

114409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 4 4,02 0  0 0 9.9.24 20.9.24 9.9.24 20.9.24 5 113809 50 5 114203 50
9534 SO01 - Hlavní ob 4 M 1 316 0  0 0 9.9.24 20.9.24 9.9.24 20.9.24 3 114259 0 3 114307 0

DOPL4 163,20 79 1 316 0  0 0 0 0 0 0 x 3 114356 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

114457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 0,27 0  0 0 5.8.24 23.8.24 5.8.24 23.8.24 5 113809 50 x 3 114107 0
7214 SO01 - Hlavní ob 4 KS 1 25 0  0 0 2.9.24 20.9.24 2.9.24 20.9.24 3 114157 0 5 114203 50

KANA4 117,18 94 1 121 0  0 0 0 0 0 0 3 114259 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 4 týdny, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

114557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 0,54 0  0 0 9.9.24 20.9.24 9.9.24 20.9.24 5 113656 50 5 114107 50
7454 SO01 - Hlavní ob 4 M 1 93 0  0 0 9.12.24 20.12.24 9.12.24 20.12.24 5 114203 50 3 114307 0

SIHR4 83,57 172 1 93 0  0 0 0 0 0 0 x 3 114356 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 13 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

114727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 7 0,61 0  0 0 23.9.24 11.10.24 23.9.24 11.10.24 3 114356 0 x 3 114507 0
7124 SO01 - Hlavní ob 4 M2 1 851 0  0 0 23.9.24 11.10.24 23.9.24 11.10.24 3 114607 0 3 114657 0

IZPO4 1659,04 1394 1 851 0  0 0 0 0 0 0 3 114707 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

114807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 2 1,13 0  0 0 23.9.24 25.10.24 23.9.24 25.10.24 5 114557 50 5 114607 50
7644 SO01 - Hlavní ob 4 M2 1 395 0  0 0 16.12.24 17.1.25 16.12.24 17.1.25 3 114707 0 x 3 114727 0

KLEM4 1097,32 350 1 395 0  0 0 0 0 0 0 3 114757 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů,  s rezervou 12 týdnů, profese KLEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

114859 PŘESUN HMOT STŘECHA 1 0,00 0  0 0 26.8.24 4.10.24 26.8.24 4.10.24 3 113103 0 3 113504 0
9904 SO01 - Hlavní ob 4 KČ 1 5 0  0 0 4.11.24 13.12.24 4.11.24 13.12.24 3 113703 0 x 3 113859 0

PRES4 2,28 2280 1 239 0  0 0 0 0 0 0 2 114107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 10 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ
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115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 5 0,66 0  0 0 15.7.24 9.8.24 15.7.24 9.8.24 5 112404 50 5 113103 11
3405 SO01 - Hlavní ob 5 M2 1 763 0  0 0 15.7.24 9.8.24 15.7.24 9.8.24 5 113203 11 5 113404 4

STEN5 1281,78 1157 1 763 0  0 0 0 0 0 0 x 5 113504 6 0 0 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 8 0,95 0  0 0 3.6.24 9.8.24 3.6.24 9.8.24 5 113103 11 5 113203 11
7635 SO01 - Hlavní ob 5 M2 1 4581 0  0 0 29.7.24 4.10.24 29.7.24 4.10.24 5 113404 6 x 5 113504 6

SADR5 5262,97 4822 1 3272 0  0 0 0 0 0 0 4 113757 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 10 týdnů,  s rezervou 8 týdnů, profese SADROK Spotřeba energie: 0,00 GJ

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 4 1,36 0  0 0 12.8.24 30.8.24 12.8.24 30.8.24 3 115153 0 3 115187 0
7675 SO01 - Hlavní ob 5 M2 1 405 0  0 0 12.8.24 30.8.24 12.8.24 30.8.24 3 115204 0 3 115229 0

ZAME5 2578,50 298 1 405 0  0 0 0 0 0 0 x 3 115306 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

115357 VÝPLNĚ OTVORŮ 3 0,64 0  0 0 12.8.24 30.8.24 12.8.24 30.8.24 5 113103 11 5 113203 11
6405 SO01 - Hlavní ob 5 KS 1 140 0  0 0 7.10.24 25.10.24 7.10.24 25.10.24 5 113404 6 5 113809 11

OSVY5 10277,70 219 1 140 0  0 0 0 0 0 0 x 3 115306 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 8 týdnů, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ 8 1,11 0  0 0 1.7.24 16.8.24 1.7.24 16.8.24 5 111704 50 5 111757 50
7215 SO01 - Hlavní ob 5 M 1 2365 0  0 0 8.7.24 23.8.24 8.7.24 23.8.24 5 112458 50 x 3 115253 0

KANA5 1408,80 2131 1 2365 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 7 týdnů,  s rezervou 1 týden, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 8 0,90 0  0 0 1.7.24 30.8.24 1.7.24 30.8.24 5 112458 50 5 113703 11
7225 SO01 - Hlavní ob 5 M 1 2955 0  0 0 9.9.24 8.11.24 9.9.24 8.11.24 5 115127 6 x 3 115253 0

VODO5 1991,21 3283 1 2955 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů,  s rezervou 10 týdnů, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

115607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 8 0,70 0  0 0 1.7.24 16.8.24 1.7.24 16.8.24 5 113103 11 5 113203 11
7335 SO01 - Hlavní ob 5 M 1 2396 0  0 0 2.9.24 18.10.24 2.9.24 18.10.24 5 113404 11 5 113703 11

UTRO5 896,20 3423 1 2396 0  0 0 0 0 0 0 x 3 115253 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 7 týdnů,  s rezervou 9 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

115627 ARMATURY ÚT 1 0,36 0  0 0 23.9.24 4.10.24 23.9.24 4.10.24 5 113404 11 5 113703 11
7345 SO01 - Hlavní ob 5 KS 1 89 0  0 0 21.10.24 1.11.24 21.10.24 1.11.24 x 4 113859 0 3 115253 0

UTAR5 495,18 248 1 89 0  0 0 0 0 0 0 2 115607 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 4 týdny, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

115647 OTOPNÁ TĚLESA 2 1,51 0  0 0 2.9.24 20.9.24 2.9.24 20.9.24 5 113103 11 5 113203 11
7355 SO01 - Hlavní ob 5 KS 1 267 0  0 0 29.10.24 15.11.24 29.10.24 15.11.24 5 113404 11 5 115357 6

UTTE5 1210,69 177 1 267 0  0 0 0 0 0 0 x 5 115387 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 8 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

115657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 5 0,65 0  0 0 30.9.24 25.10.24 30.9.24 25.10.24 3 115253 0 5 115607 6
7135 SO01 - Hlavní ob 5 M2 1 779 0  0 0 29.10.24 22.11.24 29.10.24 22.11.24 x 5 115627 6 3 115647 0

IZTE5 1551,91 1199 1 779 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 4 týdny, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

115687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2,86 0  0 0 7.10.24 18.10.24 7.10.24 18.10.24 3 115422 0 5 115607 6
7325 SO01 - Hlavní ob 5 KPL 1 180 0  0 0 23.12.24 3.1.25 23.12.24 3.1.25 5 115627 6 3 115647 0

UTST5 1173,06 63 1 120 0  0 0 0 0 0 0 x 3 115667 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 11 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

115707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 5 0,24 0  0 0 2.9.24 11.10.24 2.9.24 11.10.24 5 113703 11 5 115103 6
7455 SO01 - Hlavní ob 5 M 1 1108 0  0 0 2.9.24 11.10.24 2.9.24 11.10.24 5 115127 6 3 115153 0

SIHR5 1029,43 4616 1 1108 0  0 0 0 0 0 0 3 115253 0 x 4 114727 0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů,  kritický, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

115727 SILNOPROUD VODIČE 3 0,05 0  0 0 9.9.24 8.11.24 9.9.24 8.11.24 5 113703 11 3 115103 0
7465 SO01 - Hlavní ob 5 M 1 1282 0  0 0 21.10.24 20.12.24 21.10.24 20.12.24 5 115127 6 3 115253 0

SIVO5 1540,43 25631 1 1068 0  0 0 0 0 0 0 x 5 115707 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů,  s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

115747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 3 3,27 0  0 0 7.10.24 8.11.24 7.10.24 8.11.24 5 113703 11 3 115153 0
7485 SO01 - Hlavní ob 5 KPL 1 749 0  0 0 18.11.24 20.12.24 18.11.24 20.12.24 3 115187 0 3 115707 0

SIRO5 136,90 229 1 624 0  0 0 0 0 0 0 x 3 115727 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů,  s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ
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115767 SLABOPROUD TRUBKY 1 0,02 0  0 0 5.8.24 16.8.24 5.8.24 16.8.24 4 112859 0 4 112900 0
7555 SO01 - Hlavní ob 5 M 1 40 0  0 0 30.9.24 11.10.24 30.9.24 11.10.24 3 115103 0 3 115127 0

SLHR5 118,61 1990 1 80 0  0 0 0 0 0 0 x 3 115153 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 8 týdnů, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

115787 SLABOPROUD VODIČE 1 0,04 0  0 0 12.8.24 20.9.24 12.8.24 20.9.24 5 113703 11 3 115103 0
7565 SO01 - Hlavní ob 5 M 1 255 0  0 0 14.10.24 22.11.24 14.10.24 22.11.24 3 115127 0 3 115153 0

SLVO5 243,39 6372 1 255 0  0 0 0 0 0 0 x 5 115767 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 9 týdnů, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

115807 VZDUCHOTECHNIKA 2 2,36 0  0 0 5.8.24 30.8.24 5.8.24 30.8.24 3 113606 0 x 3 115229 0
7695 SO01 - Hlavní ob 5 KS 1 295 0  0 0 29.10.24 22.11.24 29.10.24 22.11.24 3 115253 0 3 115422 0

VZDU5 1241,49 125 1 295 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 12 týdnů, profese VZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

115901 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 7 0,09 0  0 0 7.10.24 13.12.24 7.10.24 13.12.24 5 113757 50 5 115808 11
7436 SO01 - Hlavní ob 6 M 1 2664 0  0 0 4.11.24 10.1.25 4.11.24 10.1.25 x 5 115657 11 0 0 0

SICU6 4579,49 30274 1 2664 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 10 týdnů,  s rezervou 4 týdny, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

115902 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 8 0,07 0  0 0 7.10.24 25.10.24 7.10.24 25.10.24 5 113757 50 5 115253 11
7526 SO01 - Hlavní ob 6 M 1 924 0  0 0 25.11.24 13.12.24 25.11.24 13.12.24 5 115607 11 5 115627 6

SLKA6 1039,40 13195 1 924 0  0 0 0 0 0 0 x 5 115667 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 7 týdnů, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

115905 MĚŘENÍ A REGULACE 1 1,00 0  0 0 7.10.24 18.10.24 7.10.24 18.10.24 2 115187 0 3 115808 0
7368 SO01 - Hlavní ob 6 KS 1 18 0  0 0 23.12.24 3.1.25 23.12.24 3.1.25 x 3 115687 0 3 115900 0

UTRE8 148,03 18 1 82 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 11 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

116109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 4 0,18 0  0 0 5.8.24 13.9.24 5.8.24 13.9.24 5 113404 6 5 113504 11
9416 SO01 - Hlavní ob 6 M2 1 1038 0  0 0 2.9.24 11.10.24 2.9.24 11.10.24 5 113703 11 4 113606 0

LESL6 766,72 5765 1 1038 0  0 0 0 0 0 0 x 5 115229 6 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 4 týdny, profese LESEN Spotřeba energie: 0,00 GJ

116207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 4 0,15 0  0 0 26.8.24 4.10.24 26.8.24 4.10.24 5 113404 6 4 113606 0
7136 SO01 - Hlavní ob 6 M2 1 1133 0  0 0 7.10.24 15.11.24 7.10.24 15.11.24 5 115229 11 x 4 115859 0

IZTE6 939,99 7552 1 1003 0  0 0 0 0 0 0 5 116109 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 6 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

116306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 12 0,73 0  0 0 9.9.24 29.11.24 9.9.24 29.11.24 5 115306 6 5 115557 11
6106 SO01 - Hlavní ob 6 M2 1 5355 0  0 0 9.9.24 29.11.24 9.9.24 29.11.24 5 115607 11 x 5 115707 11

UPPI6 2850,23 7335 1 5758 0  0 0 0 0 0 0 5 116109 6 5 115527 0
Proces HSV, s dobou 12 týdnů,  kritický, profese OMIT Spotřeba energie: 0,00 GJ

116507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 0,14 0  0 0 14.10.24 25.10.24 14.10.24 25.10.24 5 115103 6 5 115507 11
7116 SO01 - Hlavní ob 6 M2 1 79 0  0 0 4.11.24 15.11.24 4.11.24 15.11.24 5 115527 11 x 3 116404 0

IZVO6 314,46 563 1 79 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 3 týdny, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

116607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 2 1,08 0  0 0 9.9.24 20.9.24 9.9.24 20.9.24 5 115327 6 5 115387 6
7146 SO01 - Hlavní ob 6 M2 1 149 0  0 0 9.12.24 20.12.24 9.12.24 20.12.24 5 115807 11 4 115900 0

IZAK6 1948,94 138 1 149 0  0 0 0 0 0 0 x 5 116109 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 13 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3 0,25 0  0 0 14.10.24 6.12.24 14.10.24 6.12.24 5 115253 11 5 115607 11
6306 SO01 - Hlavní ob 6 M2 1 1021 0  0 0 14.10.24 6.12.24 14.10.24 6.12.24 5 116207 6 x 5 116306 6

PODL6 2553,65 4085 1 963 0  0 1 0 0 0 0 5 116404 6 0 0 0
Proces HSV, s dobou 8 týdnů,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

116859 PŘESUN HMOT TE 6 1 0,00 0  0 0 7.10.24 18.10.24 7.10.24 18.10.24 3 115204 0 3 115229 0
9906 SO01 - Hlavní ob 6 KČ 1 37 0  0 0 30.12.24 10.1.25 30.12.24 10.1.25 3 115253 0 x 3 115859 0

PRES6 19,28 19280 1 78 0  0 0 0 0 0 0 2 116109 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 12 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ
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117226 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 0,94 0  0 0 5.8.24 16.8.24 5.8.24 16.8.24 x 5 115103 6 3 115153 0
7227 SO01 - Hlavní ob 5 KS 1 38 0  0 0 4.11.24 15.11.24 4.11.24 15.11.24 3 115229 0 5 115253 6

VODO7 212,46 40 1 80 0  0 0 0 0 0 0 3 115422 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 13 týdnů, profese INSTZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

117303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 0,93 0  0 0 21.10.24 8.11.24 21.10.24 8.11.24 5 117226 11 5 115587 6
3407 SO01 - Hlavní ob 7 M2 1 24 0  0 0 11.11.24 29.11.24 11.11.24 29.11.24 5 115787 11 5 116404 11

STEN7 18,46 26 1 122 0  0 0 0 0 0 0 x 5 116507 6 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 3 týdny, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

117357 OBKLADY VNITŘNÍ 8 1,41 0  0 0 29.10.24 6.12.24 29.10.24 6.12.24 5 116306 6 3 116507 0
7817 SO01 - Hlavní ob 7 M2 1 1816 0  0 0 25.11.24 3.1.25 25.11.24 3.1.25 x 3 116806 0 4 115905 0

OBKL7 1652,25 1288 1 1816 0  0 0 0 0 0 0 3 117303 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 4 týdny, profese OBKL Spotřeba energie: 0,00 GJ

117407 PODLAHY SYNTETICKÉ 5 0,63 0  0 0 11.11.24 20.12.24 11.11.24 20.12.24 5 116207 6 5 116507 6
7777 SO01 - Hlavní ob 7 M2 1 1226 0  0 0 25.11.24 3.1.25 25.11.24 3.1.25 x 2 116806 4 3 117303 0

PODS7 963,31 1947 1 1226 0  0 1 0 0 0 0 3 117357 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 6 týdnů,  s rezervou 2 týdny, profese PODLAH Spotřeba energie: 0,00 GJ

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 9 1,23 0  0 0 11.11.24 3.1.25 11.11.24 3.1.25 5 116207 6 5 116404 6
7717 SO01 - Hlavní ob 7 M2 1 2830 0  0 0 11.11.24 3.1.25 11.11.24 3.1.25 5 116507 6 x 2 116806 4

PODD7 2482,63 2301 1 2830 0  0 1 0 0 0 0 3 117303 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 8 týdnů,  kritický, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

117707 MALBY VNITŘNÍ 4 0,09 0  0 0 25.11.24 24.1.25 25.11.24 24.1.25 5 116109 6 3 115902 0
7847 SO01 - Hlavní ob 7 M2 1 1507 0  0 0 25.11.24 24.1.25 25.11.24 24.1.25 3 117107 0 3 117357 0

MALB7 973,83 16746 1 1507 0  0 0 0 0 0 0 x 5 117607 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů,  kritický, profese MALIR Spotřeba energie: 0,00 GJ

117757 DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI 1 0,11 0  0 0 25.11.24 6.12.24 25.11.24 6.12.24 5 116207 6 x 5 116306 6
9157 SO01 - Hlavní ob 7 M 1 11 0  0 0 16.12.24 27.12.24 16.12.24 27.12.24 5 116404 11 5 116607 6

DOPV7 38,36 103 1 81 0  0 1 0 0 0 0 3 117107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 3 týdny, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

117859 PŘESUN HMOT POVRCHY 1 0,00 0  0 0 7.10.24 25.10.24 7.10.24 25.10.24 3 115587 0 3 116607 0
9907 SO01 - Hlavní ob 7 KČ 1 108 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 3 115902 0 x 2 116859 0

PRES7 48,99 48990 1 108 0  0 0 0 0 0 0 2 117107 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 14 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

118109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 2 1,58 0  0 0 18.11.24 29.11.24 18.11.24 29.11.24 5 115153 11 5 115187 11
9518 SO01 - Hlavní ob 8 KS 1 3 0  0 0 13.1.25 24.1.25 13.1.25 24.1.25 5 115727 11 5 115747 11

VYTA8 1460,00 2 1 158 0  0 0 0 0 0 0 x 3 116306 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 8 týdnů, profese MONVYT Spotřeba energie: 0,00 GJ

118207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 0,14 0  0 0 18.11.24 17.1.25 18.11.24 17.1.25 5 115807 11 x 5 117407 -2
7678 SO01 - Hlavní ob 8 KG 1 709 0  0 0 2.12.24 31.1.25 2.12.24 31.1.25 4 117507 0 4 117657 0

ZAME8 2594,67 5065 1 709 0  0 0 0 0 0 0 4 118159 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 9 týdnů,  s rezervou 2 týdny, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

118307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 6 0,74 0  0 0 25.11.24 10.1.25 25.11.24 10.1.25 5 115901 6 5 117107 6
7758 SO01 - Hlavní ob 8 M2 1 1613 0  0 0 16.12.24 31.1.25 16.12.24 31.1.25 4 117207 0 4 117657 0

PODV8 2016,44 2180 1 1613 0  0 0 0 0 0 0 x 3 117757 0 2 116806 4
Proces PSV, s dobou 7 týdnů,  s rezervou 3 týdny, profese PARKET Spotřeba energie: 0,00 GJ

118357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 1,04 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 5 115306 6 3 117607 0
7668 SO01 - Hlavní ob 8 KS 1 62 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 5 117657 6 x 5 117707 6

TRUH8 4144,92 60 1 120 0  0 0 0 0 0 0 4 117807 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese TRUHL Spotřeba energie: 0,00 GJ

118507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 0,90 0  0 0 23.12.24 17.1.25 23.12.24 17.1.25 5 115587 6 5 117303 6
7258 SO01 - Hlavní ob 8 KS 1 463 0  0 0 6.1.25 31.1.25 6.1.25 31.1.25 5 117357 6 x 3 118207 0

ZARI8 1450,83 514 1 463 0  0 0 0 0 0 0 4 118457 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 4 týdny,  s rezervou 2 týdny, profese MONTZP Spotřeba energie: 0,00 GJ
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118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET 2 1,66 0  0 0 20.1.25 31.1.25 20.1.25 31.1.25 5 115422 11 5 115687 11
7698 SO01 - Hlavní ob 8 KS 1 136 0  0 0 20.1.25 31.1.25 20.1.25 31.1.25 5 115747 11 5 117607 6

VZDU8 377,53 82 1 136 0  0 0 0 0 0 0 x 5 117707 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese VZT Spotřeba energie: 0,00 GJ

118607 MĚŘENÍ A REGULACE 7 1,00 0  0 0 14.10.24 15.11.24 14.10.24 15.11.24 5 115627 6 5 115647 6
7368 SO01 - Hlavní ob 8 KS 1 1363 0  0 0 30.12.24 31.1.25 30.12.24 31.1.25 3 115657 0 5 115667 6

UTRE8 2272,12 1363 1 1363 0  0 0 0 0 0 0 x 5 115687 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů,  s rezervou 11 týdnů, profese INSTUT Spotřeba energie: 0,00 GJ

118657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 0,77 0  0 0 20.1.25 31.1.25 20.1.25 31.1.25 5 115767 11 5 115787 11
7578 SO01 - Hlavní ob 8 KPL 1 24 0  0 0 20.1.25 31.1.25 20.1.25 31.1.25 x 5 117707 6 3 117757 0

SLKO8 200,11 32 1 81 0  0 0 0 0 0 0 4 118607 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 0,31 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 5 115727 11 5 115747 6
7478 SO01 - Hlavní ob 8 KS 1 439 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 5 117707 6 x 4 118357 0

SIKO8 784,94 1416 1 439 0  0 0 0 0 0 0 4 118507 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  kritický, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

118809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 8 0,31 0  0 0 23.12.24 31.1.25 23.12.24 31.1.25 4 118257 0 4 118307 0
9528 SO01 - Hlavní ob 8 M2 1 1787 0  0 0 23.12.24 31.1.25 23.12.24 31.1.25 4 118357 0 x 4 118707 0

CIST8 645,66 5765 1 1787 0  0 0 0 0 0 0 4 118759 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů,  kritický, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

118859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 1 0,00 0  0 0 16.12.24 3.1.25 16.12.24 3.1.25 3 116207 0 3 115901 0
9908 SO01 - Hlavní ob 8 KČ 1 50 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 x 2 117157 0 3 117859 0

PRES8 16,76 16760 1 120 0  0 0 0 0 0 0 2 118307 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 4 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

118900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 1 0,35 0  0 0 16.12.24 3.1.25 16.12.24 3.1.25 2 116607 0 3 117900 0
9008 SO01 - Hlavní ob 8 TKČ 1 34 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 2 118109 0 2 118607 0

OSTH8 95,70 96 1 120 0  0 0 0 0 0 0 x 4 118859 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 4 týdny, profese MONTZP Spotřeba energie: 0,00 GJ

119109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 4 0,27 0  0 0 24.6.24 9.8.24 24.6.24 9.8.24 5 112607 50 5 112751 50
9419 SO01 - Hlavní ob 9 M2 1 1109 0  0 0 29.7.24 13.9.24 29.7.24 13.9.24 5 112702 50 x 5 113404 6

LESL9 1080,54 4109 1 1109 0  0 0 0 0 0 0 3 115204 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 7 týdnů,  s rezervou 5 týdnů, profese LESEN Spotřeba energie: 0,00 GJ

119207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 4 0,57 0  0 0 2.9.24 4.10.24 2.9.24 4.10.24 5 114307 50 5 115306 50
7139 SO01 - Hlavní ob 9 M2 1 800 0  0 0 2.9.24 4.10.24 2.9.24 4.10.24 5 119109 50 x 5 119159 11

IZTE9 59,75 45 1 800 0  0 0 0 0 0 0 5 119189 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 5 týdnů,  kritický, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

119257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 0,65 0  0 0 7.10.24 18.10.24 7.10.24 18.10.24 5 113656 50 5 114557 50
7459 SO01 - Hlavní ob 9 M 1 81 0  0 0 16.12.24 27.12.24 16.12.24 27.12.24 5 119159 11 5 119207 11

SIHR9 26,12 125 1 81 0  0 0 0 0 0 0 x 3 119229 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 10 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

119287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 1 0,18 0  0 0 7.10.24 18.10.24 7.10.24 18.10.24 5 112607 50 5 113809 50
7119 SO01 - Hlavní ob 9 M2 1 32 0  0 0 16.12.24 27.12.24 16.12.24 27.12.24 5 115153 50 5 119109 50

IZVO9 262,49 180 1 81 0  0 0 0 0 0 0 x 3 119229 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 10 týdnů, profese IZOL Spotřeba energie: 0,00 GJ

119306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 12 0,94 0  0 0 9.9.24 18.10.24 9.9.24 18.10.24 5 112653 50 5 114203 50
6209 SO01 - Hlavní ob 9 M2 1 3874 0  0 0 9.9.24 18.10.24 9.9.24 18.10.24 5 119109 50 5 119189 11

UPPE9 6923,64 4121 1 2980 0  0 0 0 0 0 0 x 5 119207 6 0 0 0
Proces HSV, s dobou 6 týdnů,  kritický, profese FASAD Spotřeba energie: 0,00 GJ

119387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 0,87 0  0 0 4.11.24 15.11.24 4.11.24 15.11.24 5 115727 50 x 5 115747 50
7479 SO01 - Hlavní ob 9 KS 1 54 0  0 0 16.12.24 27.12.24 16.12.24 27.12.24 5 119109 50 5 119207 6

SIKO9 97,77 62 1 81 0  0 0 0 0 0 0 5 119306 6 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ
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119407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 0,61 0  0 0 4.11.24 15.11.24 4.11.24 15.11.24 5 115767 50 5 115787 50
7579 SO01 - Hlavní ob 9 KS 1 2 0  0 0 16.12.24 27.12.24 16.12.24 27.12.24 3 119257 0 5 119306 6

SLKO9 41,16 4 1 81 0  0 0 0 0 0 0 x 3 119387 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese ELSLAB Spotřeba energie: 0,00 GJ

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 1,12 0  0 0 18.11.24 6.12.24 18.11.24 6.12.24 5 119287 6 5 119306 6
7719 SO01 - Hlavní ob 9 M2 1 238 0  0 0 30.12.24 17.1.25 30.12.24 17.1.25 3 119427 0 x 3 119457 0

PODD9 381,88 213 1 238 0  0 1 0 0 0 0 3 119506 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

119587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 0,56 0  0 0 21.10.24 8.11.24 21.10.24 8.11.24 5 113203 50 x 5 114807 50
7649 SO01 - Hlavní ob 9 M 1 246 0  0 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25 5 115387 50 5 119109 50

KLEM9 452,45 440 1 246 0  0 0 0 0 0 0 5 119159 11 0 0 0
Proces PSV, s dobou 3 týdny,  s rezervou 12 týdnů, profese KLEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

119627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 0,09 0  0 0 9.12.24 20.12.24 9.12.24 20.12.24 5 115807 50 5 119129 50
7679 SO01 - Hlavní ob 9 KG 1 143 0  0 0 20.1.25 31.1.25 20.1.25 31.1.25 3 119229 0 3 119327 0

ZAME9 1855,51 1586 1 143 0  0 0 0 0 0 0 x 3 119609 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 2 týdny,  s rezervou 6 týdnů, profese ZAM Spotřeba energie: 0,00 GJ

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 3.2.25 7.2.25 3.2.25 7.2.25 x 1 118809 0 1 118900 0
908A SO01 - Hlavní ob 10 1 40 0  0 0 3.2.25 7.2.25 3.2.25 7.2.25 5 119801 50 1 119900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 0 0 0 1 119950 0 1 119682 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO10 - Retenční
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 22.7.24 26.7.24 22.7.24 26.7.24 x 7 115507 40 0 0 0

1100 SO10 - Retenční 0 M2 1 2 0  0 0 29.7.24 2.8.24 29.7.24 2.8.24 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 0,62 7 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

120201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 0,18 DOZER 1 N 0 0 22.7.24 26.7.24 22.7.24 26.7.24 x 2 120101 0 0 0 0
1200 SO10 - Retenční 0 M3 1 1 NAKLADAČ1 N 0 0 29.7.24 2.8.24 29.7.24 2.8.24 0 0 0 0 0 0

ODKO0 / 0,29 3 1 1 RYPADLO 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 22.7.24 26.7.24 22.7.24 26.7.24 5 120101 0 x 5 120201 0
1300 SO10 - Retenční 0 M3 1 17 0  0 0 29.7.24 2.8.24 29.7.24 2.8.24 0 0 0 0 0 0

HLOU0 / 11,92 60 1 9 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 22.7.24 26.7.24 22.7.24 26.7.24 2 120201 0 x 2 120301 0
1600 SO10 - Retenční 0 M3 1 7 0  0 0 5.8.24 9.8.24 5.8.24 9.8.24 2 120469 0 0 0 0

PREM0 / 7,93 60 1 6 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

120701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 22.7.24 26.7.24 22.7.24 26.7.24 2 120201 0 2 120301 0
1700 SO10 - Retenční 0 M3 1 0 0  0 0 5.8.24 9.8.24 5.8.24 9.8.24 x 2 120601 0 0 0 0

KOZE0 / 5,30 18 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

120802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1,04 0  0 0 29.7.24 2.8.24 29.7.24 2.8.24 5 120301 0 5 120501 0
2700 SO10 - Retenční 0 M3 1 2 0  0 0 5.8.24 9.8.24 5.8.24 9.8.24 4 120601 0 4 120701 0

ZAKL0 / 2,22 2 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 3 120752 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

123202 ZÁKLADY IS 6 3,51 0  0 0 29.7.24 2.8.24 29.7.24 2.8.24 5 120301 0 5 120501 0
2703 SO10 - Retenční 3 M3 1 17 0  0 0 5.8.24 9.8.24 5.8.24 9.8.24 5 120722 0 5 120752 0

ZAKL3 / 21,24 5 1 17 0  0 1 0 0 0 0 x 5 120802 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ
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123404 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 29.7.24 2.8.24 29.7.24 2.8.24 5 120501 0 x 5 120752 0
4503 SO10 - Retenční 3 M2 1 4 0  0 0 26.8.24 30.8.24 26.8.24 30.8.24 5 120827 0 3 123102 0

PODK3 / 4,11 15 1 4 0  0 0 0 0 0 0 3 123122 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 4 týdny, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 12 14,50 0  0 0 12.8.24 16.8.24 12.8.24 16.8.24 5 123122 0 5 123152 0
3803 SO10 - Retenční 3 M3 1 246 0  0 0 19.8.24 23.8.24 19.8.24 23.8.24 5 123202 0 x 5 123226 0

KOMP3 / 174,04 17 1 154 0  0 1 0 0 0 0 3 123302 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

123859 PŘESUN HMOT TE 3 2 0,00 0  0 0 29.7.24 2.8.24 29.7.24 2.8.24 3 120722 0 3 120752 0
9903 SO10 - Retenční 3 KČ 1 51 0  0 0 9.9.24 13.9.24 9.9.24 13.9.24 x 3 120802 0 3 120859 0

PRES3 / 28,30 28300 1 32 0  0 0 0 0 0 0 2 123352 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 6 týdnů, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

126678 POTRUBÍ Z PLASTU 3 0,84 0  0 0 26.8.24 30.8.24 26.8.24 30.8.24 5 123404 0 5 123428 0
8706 SO10 - Retenční 6 M 1 18 0  0 0 2.9.24 6.9.24 2.9.24 6.9.24 3 126187 0 3 126207 0

POTP6 / 14,11 21 1 18 0  0 0 0 0 0 0 x 3 126227 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 3,22 0  0 0 26.8.24 30.8.24 26.8.24 30.8.24 5 123428 0 3 126628 0
8906 SO10 - Retenční 6 KS 1 3 0  0 0 2.9.24 6.9.24 2.9.24 6.9.24 3 126658 0 3 126638 0

POTK6 / 4,78 1 1 3 0  0 0 0 0 0 0 x 3 126678 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

126751 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 2.9.24 6.9.24 2.9.24 6.9.24 4 123321 0 5 126083 0
1706 SO10 - Retenční 6 M3 1 9 0  0 0 9.9.24 13.9.24 9.9.24 13.9.24 5 126129 0 3 126459 0

KOZE6 / 3,46 19 1 8 0  0 0 0 0 0 0 x 3 126709 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

126859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 19.8.24 23.8.24 19.8.24 23.8.24 5 120827 0 3 120859 0
9906 SO10 - Retenční 6 KČ 1 6 0  0 0 9.9.24 13.9.24 9.9.24 13.9.24 3 123859 0 2 126187 0

PRES6 / 3,22 3220 1 4 0  0 0 0 0 0 0 x 2 126267 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

129109 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 2 0,16 0  0 0 26.8.24 30.8.24 26.8.24 30.8.24 x 3 126149 0 3 126129 0
9339 SO10 - Retenční 9 M3 1 19 0  0 0 9.9.24 13.9.24 9.9.24 13.9.24 3 126429 0 3 126489 0

ZKIS9 / 8,65 120 1 19 0  0 0 0 0 0 0 4 126900 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

129128 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 0,30 0  0 0 26.8.24 30.8.24 26.8.24 30.8.24 3 126638 0 3 126658 0
8909 SO10 - Retenční 9 M 1 7 0  0 0 9.9.24 13.9.24 9.9.24 13.9.24 3 126668 0 3 126678 0

POTK9 / 2,72 23 1 7 0  0 0 0 0 0 0 x 3 129109 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese POTRUB Spotřeba energie: 0,00 GJ

129859 PŘESUN HMOT TE 9 2 0,00 0  0 0 26.8.24 30.8.24 26.8.24 30.8.24 3 123859 0 x 5 126357 0
9909 SO10 - Retenční 9 KČ 1 2 0  0 0 16.9.24 20.9.24 16.9.24 20.9.24 3 126859 0 2 129159 0

PRES9 / 0,67 668 1 2 0  0 0 0 0 0 0 2 129189 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 9.9.24 13.9.24 9.9.24 13.9.24 x 5 129789 0 5 129801 0
908A SO10 - Retenční 10 1 40 0  0 0 16.9.24 20.9.24 16.9.24 20.9.24 5 129859 0 5 129900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 20.9.24 0 20.9.24 1 129950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO02 - Sadové úp
130201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 0,18 DOZER 1 N 0 0 23.9.24 4.10.24 23.9.24 4.10.24 x 2 130101 0 0 0 0

1200 SO02 - Sadové úp 0 M3 1 129 NAKLADAČ1 N 0 0 23.9.24 4.10.24 23.9.24 4.10.24 0 0 0 0 0 0
ODKO0 84,97 714 1 129 RYPADLO 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 2 týdny,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ
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133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 0,13 NAKLADAC1 N 0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 3 130101 0 3 130201 0
1703 SO02 - Sadové úp 3 M3 1 1 KOMPAKT. 1 N 0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 4 130601 0 4 130701 0

KOZE3 0,94 8 1 1 0  0 0 0 0 0 0 x 5 130802 100 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

133759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 2 1,45 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 133101 0 x 3 133402 0
9183 SO02 - Sadové úp 3 M3 1 30 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 133503 0 3 133603 0

CHOP3 60,17 21 1 30 0  0 0 0 0 0 0 3 133703 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

133809 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 0,12 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 133308 0 3 133503 0
9166 SO02 - Sadové úp 3 M 1 15 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 133603 0 3 133703 0

OBRU6 32,88 128 1 15 0  0 0 0 0 0 0 x 3 133759 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

136453 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 2 0,11 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 x 5 133201 100 3 133402 0
7629 SO02 - Sadové úp 6 M2 1 5 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 133603 0 5 136154 100

TESA9 56,47 46 1 5 0  0 0 0 0 0 0 3 136408 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese TESAR Spotřeba energie: 0,00 GJ

139101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 0,62 DOZER 1 N 0 0 21.10.24 15.11.24 21.10.24 15.11.24 5 133201 100 x 3 136305 0
1809 SO02 - Sadové úp 9 M2 1 1091 GRADER 1 N 0 0 21.10.24 15.11.24 21.10.24 15.11.24 4 136355 0 3 136704 0

UPRT9 1385,24 1760 1 957 0  0 0 0 0 0 0 4 136859 0 1 129980 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 3 1,30 0  0 0 21.10.24 25.10.24 21.10.24 25.10.24 5 133703 100 3 136103 0
3409 SO02 - Sadové úp 9 KS 1 10 0  0 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24 3 136453 0 x 3 136556 0

STEN9 98,83 8 1 10 0  0 0 0 0 0 0 3 136704 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 3 týdny, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24 x 4 139405 0 4 139809 0
908A SO02 - Sadové úp 10 1 40 0  0 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24 5 139859 100 5 139900 100

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 15.11.24 0 15.11.24 1 139950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO09 - VO
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0,28 0  0 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24 x 7 119306 40 0 0 0

1100 SO09 - VO 0 M2 1 4 0  0 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24 0 0 0 0 0 0
PRIP0 / 1,22 15 1 4 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0,29 RYPADLO 1 N 0 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24 x 2 140101 0 2 140201 0
1300 SO09 - VO 0 M3 1 2 0  0 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24 0 0 0 0 0 0

HLOU0 / 1,59 8 1 2 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 0,12 SKLÁPEČ 1 N 0 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24 2 140201 0 x 2 140301 0
1600 SO09 - VO 0 M3 1 0 0  0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 3 140459 0 0 0 0

PREM0 / 0,24 2 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese RIDIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

140701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0,01 KOMPAKT. 1 N 0 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24 2 140201 0 2 140301 0
1700 SO09 - VO 0 M3 1 0 0  0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 2 140501 0 x 2 140601 0

KOZE0 / 0,15 1 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ
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143304 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0,29 0  0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 5 140501 0 4 140601 0
4503 SO09 - VO 3 M2 1 3 0  0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 4 140701 0 4 140859 0

PODK3 / 2,77 10 1 3 0  0 0 0 0 0 0 x 5 143202 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

143859 PŘESUN HMOT TE 3 3 0,00 0  0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 4 140701 0 x 3 140752 0
9903 SO09 - VO 3 KČ 1 4 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 140859 0 2 143102 0

PRES3 / 2,16 2163 1 6 0  0 0 0 0 0 0 2 143202 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

146407 SILNOPROUD OSTATNÍ 2 0,78 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 5 143703 0 x 5 146109 0
7496 SO09 - VO 6 M 1 3 0  0 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24 3 146307 0 3 146357 0

SIOS6 / 8,65 4 1 3 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

146507 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 0,10 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 5 143304 0 5 143703 0
7436 SO09 - VO 6 M 1 9 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 x 3 143801 0 4 143859 0

SICU6 / 32,04 85 1 9 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

146558 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 3 5,16 0  0 0 21.10.24 25.10.24 21.10.24 25.10.24 5 143102 0 5 143304 0
7446 SO09 - VO 6 KS 1 31 0  0 0 21.10.24 25.10.24 21.10.24 25.10.24 3 143703 0 x 1 146507 0

SIVE6 / 79,08 6 1 31 0  0 0 0 0 0 0 3 146203 0 0 0 0
Proces PSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ELEKTR Spotřeba energie: 0,00 GJ

146601 ZÁSYPY 2 0,48 NAKLADAC1 N 0 0 21.10.24 25.10.24 21.10.24 25.10.24 5 143507 0 5 143607 0
1706 SO09 - VO 6 M3 1 3 0  0 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24 5 146203 0 5 146457 0

KOZE6 / 1,12 6 1 3 0  0 0 0 0 0 0 5 146507 0 x 5 146558 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

146859 PŘESUN HMOT TE 6 2 0,00 0  0 0 21.10.24 25.10.24 21.10.24 25.10.24 3 140859 0 3 143407 0
9906 SO09 - VO 6 KČ 1 1 0  0 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24 3 143507 0 3 143859 0

PRES6 / 0,28 275 1 1 0  0 0 0 0 0 0 2 146307 0 x 4 146558 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELPRE Spotřeba energie: 0,00 GJ

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24 4 149757 0 4 149801 0
908A SO09 - VO 10 1 40 0  0 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24 4 149859 0 x 5 149900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 1.11.24 0 1.11.24 1 149950 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

SO03 - Komunikac
150201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 0,18 DOZER 1 N 0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 x 2 150101 0 0 0 0

1200 SO03 - Komunikac 0 M3 1 59 NAKLADAČ1 N 0 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24 0 0 0 0 0 0
ODKO0 41,91 330 1 59 RYPADLO 1 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 0,13 NAKLADAC1 N 0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 5 150101 50 3 150201 0
1703 SO03 - Komunikac 3 M3 1 2 KOMPAKT. 1 N 0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 150459 0 3 150601 0

KOZE3 1,75 15 1 2 0  0 0 0 0 0 0 x 5 150802 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DELZEM Spotřeba energie: 0,00 GJ

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 0,04 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 150101 0 5 150301 50
5603 SO03 - Komunikac 3 M2 1 61 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 5 150409 50 3 150802 0

POKO3 356,99 1516 1 61 0  0 0 0 0 0 0 x 3 153101 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese SILNIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

153222 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 2 4,19 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 5 150301 50 5 150501 50
4305 SO03 - Komunikac 3 M2 1 67 0  0 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24 3 150802 0 x 2 153155 0

SCHO5 77,43 16 1 67 0  0 1 0 0 0 0 3 153201 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ
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Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./

Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

153253 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 3 1,08 0  0 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24 5 150601 50 4 150701 0
4306 SO03 - Komunikac 3 M 1 56 0  0 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24 5 150802 50 5 153201 50

SCHO6 118,41 51 1 56 0  0 1 0 0 0 0 x 5 153222 50 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese BETON Spotřeba energie: 0,00 GJ

153509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 0,12 0  0 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24 5 150159 50 4 150900 0
9166 SO03 - Komunikac 3 M 1 70 0  0 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24 5 153222 50 5 153155 50

OBRU6 224,57 579 1 70 0  0 0 0 0 0 0 x 3 153409 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese ZEDNIK Spotřeba energie: 0,00 GJ

153553 PALISÁDY 4 1,09 0  0 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24 5 150501 50 5 150802 50
5300 SO03 - Komunikac 3 M 1 46 0  0 0 18.11.24 22.11.24 18.11.24 22.11.24 5 153222 50 x 5 153253 50

KOLR0 177,30 42 1 46 0  0 0 0 0 0 0 3 153359 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese DELZEL Spotřeba energie: 0,00 GJ

156205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 0,04 0  0 0 18.11.24 22.11.24 18.11.24 22.11.24 5 153155 50 5 153459 50
5706 SO03 - Komunikac 6 M2 1 12 0  0 0 2.12.24 6.12.24 2.12.24 6.12.24 x 5 153509 50 3 153553 0

KRYZ6 129,00 293 1 12 0  0 1 0 0 0 0 3 156105 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 2 týdny, profese ASFALT Spotřeba energie: 0,00 GJ

156305 DLAŽBA KOMUNIKACE 4 1,16 0  0 0 18.11.24 13.12.24 18.11.24 13.12.24 5 153101 50 5 153155 50
5906 SO03 - Komunikac 6 M2 1 640 0  0 0 18.11.24 13.12.24 18.11.24 13.12.24 5 153459 50 3 153553 0

KRYD6 392,41 552 1 640 0  0 0 0 0 0 0 x 3 156105 0 4 149980 0
Proces HSV, s dobou 4 týdny,  kritický, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

159359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 3 1,05 0  0 0 16.12.24 20.12.24 16.12.24 20.12.24 5 153718 50 5 153728 50
9359 SO03 - Komunikac 9 M 1 66 0  0 0 16.12.24 20.12.24 16.12.24 20.12.24 5 153778 50 5 156409 50

STOZ9 186,43 63 1 66 0  0 0 0 0 0 0 x 3 159157 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese MONTAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

159725 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 1,72 0  0 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24 x 5 159405 50 5 159551 50
9149 SO03 - Komunikac 9 KS 1 10 0  0 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24 5 159601 50 5 159651 50

DOPS9 16,02 6 1 10 0  0 0 0 0 0 0 3 159709 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese OSAZDZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

159759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 0,11 0  0 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24 5 156205 50 5 156255 50
9159 SO03 - Komunikac 9 M 1 28 0  0 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24 5 159405 50 5 159709 50

DOPV9 55,49 255 1 28 0  0 0 0 0 0 0 x 3 159725 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese DLAZ Spotřeba energie: 0,00 GJ

159801 KONSTR NA KOMUNIKACÍCH 3 0,00 0  0 0 16.12.24 20.12.24 16.12.24 20.12.24 4 159257 0 3 159601 0
9109 SO03 - Komunikac 9 KČ 1 118 0  0 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24 4 159651 0 4 159709 0

DOPK9 148,00 148000 1 118 0  0 0 0 0 0 0 x 1 156305 0 0 0 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  s rezervou 1 týden, profese SILNIC Spotřeba energie: 0,00 GJ

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0,00 0  0 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24 4 159507 0 4 159801 0
908A SO03 - Komunikac 10 1 40 0  0 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24 4 159859 0 1 159900 0

VYSKA / 0,00 0 1 40 0  0 0 0 27.12.24 0 27.12.24 1 159950 0 x 4 159759 0
Proces HSV, s dobou 1 týden,  kritický, profese Spotřeba energie: 0,00 GJ

160000 PŘEDÁNÍ OBJEKTU 0 0,00 0  0 0 3.2.25 3.2.25 3.2.25 3.2.25 4 159980 0 x 4 119980 0
0 1 0 0  0 0 3.2.25 3.2.25 3.2.25 3.2.25 4 139980 0 0 0 0

UZBOD MILNIK 0,00 0 1 0 0  0 0 3.2.25 3.2.25 3.2.25 3.2.25 0 0 0 0 0 0
Milník Spotřeba energie: 0,00 GJ

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 97245 57866 0 155110 60964 39054 0 100018 58394 37833 0 96227
Plán celkem: 97245 57866 0 155110 60964 39054 0 100018 58394 37833 0 96227
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 97245 57866 0 155110 60964 39054 0 100018 58394 37833 0 96227
Plán celkem: 97245 57866 0 155110 60964 39054 0 100018 58394 37833 0 96227
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



CONTEC - Technologický rozbor a vazby SG akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 26

7.1.24

Start Pův. Konec Start Akt. Konec V a z b y   1  -  6
Index Název činnosti Pracovníků Norma času Stroj č. 1 Po- P Spotř. Dok. m o ž n ý m o ž n ý D Na Čas. D Na Čas.
Kód Etapa M. j. Soub.čety Prac- Nh Stroj č. 2 čet a paliva DR p ř í p u s t n ý p ř í p u s t n ý r pro- hod./ r pro- hod./

Zkratka Dodavatel Rozp.cena Objem Směnnost nost  Ph Stroj č. 3 l TP v y n u c e n ý v y n u c e n ý u ces F u ces F

Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
Kód Číselný kód činnosti z databáze
M. j. Měrná jednotka produktu
Rozp.cena Rozpočtová cena v tisíc Kč
Soub.čety Počet souběžných pracovních čet
Nh Normohodiny
Ph Pracovní hodiny
Pal Druh paliva: N - nafta, B - benzin, E - elektřina, J - jiné
Dok. Procento dokončení (rozestavěnosti) činnosti v %
DR Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
TP Technologická přestávka v časových jednotkách
Pův. Původní termíny činnosti
Akt. Aktualizované termíny činnosti
Dru Druh vazby v síťovém grafu

     1 - Konec - začátek
     2 - Začátek - začátek
     3 - Kritické přiblížení
     4 - Konec - konec
     5 - Stavebně technologická 
     6 - Proudová
     7 - Částečná začátek - začátek
     8 - Částečná konec - konec

Čas. hod. Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F Součinitel pracovní fronty v %
Skut. Skutečnost

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu


