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SO04 - Kanalizac
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 227 18,96 0,280 64 64 2 1 1.9.23 1.9.23

0 SO04 - Kanalizac / 100 1 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 536 106,37 0,290 155 155 3 1 1.9.23 1.9.23

0 SO04 - Kanalizac / 100 1 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 238 31,49 0,120 29 29 2 1 1.9.23 1.9.23

0 SO04 - Kanalizac / 100 1 1
701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 75 21,84 0,010 1 1 1 1 1.9.23 1.9.23

0 SO04 - Kanalizac / 100 1 1

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 174 48,07 0,290 50 50 1 1 4.9.23 8.9.23
3 SO04 - Kanalizac / 100 1 0

3408 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 2 108,24 82,500 165 165 3 1 11.9.23 15.9.23
3 SO04 - Kanalizac / 100 1 0

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 30598 30,60 0,002 55 59 1 1 4.9.23 8.9.23
3 SO04 - Kanalizac / 93 1 3

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ M 95 201,76 1,170 111 111 2 1 18.9.23 22.9.23
6 SO04 - Kanalizac / 100 1 0

6278 POTRUBÍ Z PLASTU M 155 104,42 0,840 130 130 3 1 18.9.23 22.9.23
6 SO04 - Kanalizac / 100 1 0

6409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 10 58,91 8,140 81 81 2 1 25.9.23 29.9.23
6 SO04 - Kanalizac / 100 1 0

6456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 47 21,35 1,060 50 50 2 1 25.9.23 29.9.23
6 SO04 - Kanalizac / 100 1 1

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 19 90,76 3,220 61 61 2 1 25.9.23 29.9.23
6 SO04 - Kanalizac / 100 1 1

6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 300 64,50 0,070 21 21 2 1 2.10.23 6.10.23
6 SO04 - Kanalizac / 100 1 1

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 25750 25,75 0,002 49 39 1 1 18.9.23 22.9.23
6 SO04 - Kanalizac / 126 1 4

9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 250 29,00 0,300 75 38 2 1 18.9.23 22.9.23
9 SO04 - Kanalizac / 200 1 2

9401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 464 135,15 0,760 353 353 4 2 2.10.23 13.10.23
9 SO04 - Kanalizac / 100 1 0

9705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 150 48,75 0,220 33 33 1 1 9.10.23 13.10.23
9 SO04 - Kanalizac / 100 1 1

9859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 1030 1,03 0,002 2 1 2 1 16.10.23 20.10.23
9 SO04 - Kanalizac / 163 1 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 16.10.23 20.10.23
10 SO04 - Kanalizac / 100 1 0

SO05 - Vodovod
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 41 3,40 0,280 11 11 2 1 4.9.23 8.9.23

0 SO05 - Vodovod / 100 1 0
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 67 13,21 0,290 19 19 3 1 4.9.23 8.9.23

0 SO05 - Vodovod / 100 1 0
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 12 1,58 0,120 1 1 2 1 4.9.23 8.9.23

0 SO05 - Vodovod / 100 1 1
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 7 2,15 0,010 0 0 1 1 4.9.23 8.9.23

0 SO05 - Vodovod / 100 1 1

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 28 7,76 0,290 8 8 2 1 11.9.23 15.9.23
3 SO05 - Vodovod / 100 1 1
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13859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 5271 5,27 0,002 9 10 1 1 11.9.23 15.9.23
3 SO05 - Vodovod / 93 1 4

16178 POTRUBÍ Z PLASTU M 50 33,70 0,840 42 42 1 1 25.9.23 29.9.23
6 SO05 - Vodovod / 100 1 1

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS KS 1 5,89 8,140 8 8 2 1 2.10.23 6.10.23
6 SO05 - Vodovod / 100 1 1

16506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 5 2,19 1,060 5 5 2 1 2.10.23 6.10.23
6 SO05 - Vodovod / 100 1 1

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 3 14,33 3,220 10 10 2 1 2.10.23 6.10.23
6 SO05 - Vodovod / 100 1 1

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 60 12,90 0,070 4 4 1 1 9.10.23 13.10.23
6 SO05 - Vodovod / 100 1 1

16859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3295 3,30 0,002 6 5 1 1 25.9.23 29.9.23
6 SO05 - Vodovod / 126 1 3

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 50 5,80 0,300 15 15 1 1 25.9.23 29.9.23
9 SO05 - Vodovod / 100 1 3

19501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 59 17,19 0,760 45 45 3 1 16.10.23 20.10.23
9 SO05 - Vodovod / 100 1 0

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 30 9,75 0,220 7 7 2 1 16.10.23 20.10.23
9 SO05 - Vodovod / 100 1 1

19859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 193 0,19 0,002 0 0 2 1 23.10.23 27.10.23
9 SO05 - Vodovod / 163 1 0

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 23.10.23 27.10.23
10 SO05 - Vodovod / 100 1 0

SO08 - Horkovod
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 7 0,62 0,280 2 2 2 1 11.9.23 15.9.23

0 SO08 - Horkovod / 100 1 0
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 20 3,90 0,290 6 9 3 1 11.9.23 15.9.23

0 SO08 - Horkovod / 60 1 0
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 15 2,02 0,120 2 2 2 1 11.9.23 15.9.23

0 SO08 - Horkovod / 100 1 1
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 2 0,71 0,010 0 0 1 1 11.9.23 15.9.23

0 SO08 - Horkovod / 100 1 1

23102 ZÁKLADY IS M3 1 4,87 3,510 4 4 3 1 18.9.23 22.9.23
3 SO08 - Horkovod / 100 1 0

23503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 3 26,03 14,500 37 25 3 1 2.10.23 6.10.23
3 SO08 - Horkovod / 150 1 0

23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE T 0 17,98 32,300 10 10 3 1 2.10.23 6.10.23
3 SO08 - Horkovod / 100 1 0

23859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 9234 9,23 0,002 16 17 3 1 18.9.23 22.9.23
3 SO08 - Horkovod / 93 1 4

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ M 20 23,78 0,340 7 7 2 1 9.10.23 13.10.23
6 SO08 - Horkovod / 100 1 0

26406 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS M2 4 2,03 1,060 5 5 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO08 - Horkovod / 100 1 0

26607 NÁTĚRY POTRUBÍ M 20 0,81 0,100 2 2 1 1 16.10.23 20.10.23
6 SO08 - Horkovod / 100 1 1

26709 OST DOK KONST A PRÁCE IS M2 0 1,25 6,330 3 3 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO08 - Horkovod / 100 1 0

26859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 1252 1,25 0,002 2 2 1 1 16.10.23 20.10.23
6 SO08 - Horkovod / 126 1 1
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29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 20 2,32 0,300 6 6 1 1 16.10.23 20.10.23
9 SO08 - Horkovod / 100 1 1

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 32 18,05 0,570 18 18 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO08 - Horkovod / 100 1 1

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 18 5,17 0,760 14 14 2 1 23.10.23 27.10.23
9 SO08 - Horkovod / 100 1 0

29859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 240 0,24 0,002 1 0 2 1 16.10.23 20.10.23
9 SO08 - Horkovod / 163 1 2

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 30.10.23 3.11.23
10 SO08 - Horkovod / 100 1 0

SO11 - Plyn přel
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 98 8,15 0,280 27 27 2 1 1.9.23 1.9.23

0 SO11 - Plyn přel / 100 1 0
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 199 39,47 0,290 58 58 3 1 4.9.23 8.9.23

0 SO11 - Plyn přel / 100 1 2
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 108 14,26 0,120 13 13 2 1 18.9.23 22.9.23

0 SO11 - Plyn přel / 100 1 1
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 37 10,68 0,010 0 0 1 1 18.9.23 22.9.23

0 SO11 - Plyn přel / 100 1 1

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 82 22,62 0,290 24 24 2 1 18.9.23 22.9.23
3 SO11 - Plyn přel / 100 1 1

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ KS 1 54,12 82,500 83 83 2 1 9.10.23 13.10.23
3 SO11 - Plyn přel / 100 1 0

33859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 13008 13,01 0,002 23 25 3 1 18.9.23 22.9.23
3 SO11 - Plyn přel / 93 1 4

36108 POTRUBÍ Z PLASTU M 155 104,47 0,840 130 130 2 2 9.10.23 20.10.23
6 SO11 - Plyn přel / 100 1 0

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 6 28,66 3,220 19 19 2 1 23.10.23 27.10.23
6 SO11 - Plyn přel / 100 1 0

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 186 39,99 0,070 13 13 2 1 30.10.23 3.11.23
6 SO11 - Plyn přel / 100 1 0

36859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 8089 8,09 0,002 15 12 1 1 9.10.23 13.10.23
6 SO11 - Plyn přel / 126 1 3

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 155 17,98 0,300 46 46 1 1 23.10.23 27.10.23
9 SO11 - Plyn přel / 100 1 1

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ M3 152 44,22 0,760 115 115 4 1 30.10.23 3.11.23
9 SO11 - Plyn přel / 100 1 0

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 93 30,23 0,220 20 20 3 1 30.10.23 3.11.23
9 SO11 - Plyn přel / 100 1 0

39859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 468 0,47 0,002 1 1 2 1 6.11.23 10.11.23
9 SO11 - Plyn přel / 163 1 1

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 6.11.23 10.11.23
10 SO11 - Plyn přel / 100 1 1

SO12 - NN přelo
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 60 5,05 0,280 17 17 2 1 4.9.23 8.9.23

0 SO12 - NN přelo / 100 1 0
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 66 13,07 0,290 19 19 3 1 4.9.23 8.9.23

0 SO12 - NN přelo / 100 1 3
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40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 13 1,66 0,120 2 2 2 1 18.9.23 22.9.23
0 SO12 - NN přelo / 100 1 1

40701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 5 1,50 0,010 0 0 1 1 18.9.23 22.9.23
0 SO12 - NN přelo / 100 1 1

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 67 18,57 0,290 19 19 2 1 18.9.23 22.9.23
3 SO12 - NN přelo / 100 1 1

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 4 37,92 14,500 54 54 4 1 25.9.23 29.9.23
3 SO12 - NN přelo / 100 1 1

43859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 6693 6,69 0,002 12 32 3 1 18.9.23 22.9.23
3 SO12 - NN přelo / 37 1 4

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 189 71,25 0,100 19 19 2 1 9.10.23 13.10.23
6 SO12 - NN přelo / 100 1 1

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 3 2 1 9.10.23 13.10.23
6 SO12 - NN přelo / 100 1 1

46601 ZÁSYPY M3 58 10,45 0,480 28 28 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO12 - NN přelo / 100 1 1

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 87 18,80 0,070 6 6 2 1 23.10.23 27.10.23
6 SO12 - NN přelo / 100 1 1

46859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 2500 2,50 0,002 5 4 2 1 9.10.23 13.10.23
6 SO12 - NN přelo / 120 1 5

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 44 14,21 0,220 10 10 2 1 23.10.23 27.10.23
9 SO12 - NN přelo / 100 1 2

49859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 378 0,38 0,002 1 0 2 1 16.10.23 20.10.23
9 SO12 - NN přelo / 185 1 4

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 6.11.23 10.11.23
10 SO12 - NN přelo / 100 1 1

SO13 - VN přelo
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 50 4,20 0,280 14 14 2 1 11.9.23 15.9.23

0 SO13 - VN přelo / 100 1 0
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 55 10,89 0,290 16 16 3 1 11.9.23 15.9.23

0 SO13 - VN přelo / 100 1 3
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 10 1,38 0,120 1 1 2 1 25.9.23 29.9.23

0 SO13 - VN přelo / 100 1 1
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 4 1,24 0,010 0 0 1 1 25.9.23 29.9.23

0 SO13 - VN přelo / 100 1 1

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 56 15,47 0,290 16 16 2 1 25.9.23 29.9.23
3 SO13 - VN přelo / 100 1 1

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 3 31,67 14,500 45 45 2 1 2.10.23 6.10.23
3 SO13 - VN přelo / 100 1 1

53859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 5577 5,58 0,002 10 27 1 1 25.9.23 29.9.23
3 SO13 - VN přelo / 37 1 4

56207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 158 59,38 0,100 16 16 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO13 - VN přelo / 100 1 1

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 3 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO13 - VN přelo / 100 1 1

56601 ZÁSYPY M3 49 8,71 0,480 23 23 2 1 23.10.23 27.10.23
6 SO13 - VN přelo / 100 1 1

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 73 15,67 0,070 5 5 2 1 30.10.23 3.11.23
6 SO13 - VN přelo / 100 1 1
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56859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 2083 2,08 0,002 4 3 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO13 - VN přelo / 120 1 4

59605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 36 11,84 0,220 8 8 2 1 30.10.23 3.11.23
9 SO13 - VN přelo / 100 1 2

59859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 315 0,31 0,002 1 0 2 1 23.10.23 27.10.23
9 SO13 - VN přelo / 185 1 3

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 6.11.23 10.11.23
10 SO13 - VN přelo / 100 1 1

SO06 - Silnoprou
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 5 0,42 0,280 1 1 2 1 18.9.23 22.9.23

0 SO06 - Silnoprou / 100 1 2
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 5 1,09 0,290 2 2 3 1 18.9.23 22.9.23

0 SO06 - Silnoprou / 100 1 2
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1 0,14 0,120 0 0 2 1 25.9.23 29.9.23

0 SO06 - Silnoprou / 100 1 1
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 0 0,13 0,010 0 0 1 1 25.9.23 29.9.23

0 SO06 - Silnoprou / 100 1 1

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 6 1,55 0,290 2 2 2 1 25.9.23 29.9.23
3 SO06 - Silnoprou / 100 1 1

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 0 3,18 14,500 4 4 2 1 9.10.23 13.10.23
3 SO06 - Silnoprou / 100 1 0

63859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 558 0,56 0,002 1 3 3 1 25.9.23 29.9.23
3 SO06 - Silnoprou / 37 1 4

66207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 16 5,94 0,100 2 2 2 1 23.10.23 27.10.23
6 SO06 - Silnoprou / 100 1 0

66601 ZÁSYPY M3 5 0,87 0,480 2 2 2 1 30.10.23 3.11.23
6 SO06 - Silnoprou / 100 1 0

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 7 1,57 0,070 1 1 3 1 6.11.23 10.11.23
6 SO06 - Silnoprou / 100 1 0

66859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 208 0,21 0,002 0 0 2 1 30.10.23 3.11.23
6 SO06 - Silnoprou / 120 1 2

69605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 4 1,18 0,220 1 1 3 1 6.11.23 10.11.23
9 SO06 - Silnoprou / 100 1 0

69859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 31 0,03 0,002 0 0 2 1 30.10.23 3.11.23
9 SO06 - Silnoprou / 185 1 2

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 13.11.23 16.11.23
10 SO06 - Silnoprou / 100 1 0

SO14 - CETIN pře
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 8 0,65 0,280 2 2 2 1 18.9.23 22.9.23

0 SO14 - CETIN pře / 100 1 0
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 5 1,07 0,290 2 2 3 1 18.9.23 22.9.23

0 SO14 - CETIN pře / 100 1 3
70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2 0,20 0,120 0 0 2 1 18.9.23 22.9.23

0 SO14 - CETIN pře / 100 1 3
70701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 0 0,12 0,010 0 0 1 1 18.9.23 22.9.23

0 SO14 - CETIN pře / 100 1 3
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73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 8 2,27 0,290 2 2 2 1 18.9.23 22.9.23
3 SO14 - CETIN pře / 100 1 3

73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 0 4,51 14,500 6 6 2 1 25.9.23 29.9.23
3 SO14 - CETIN pře / 100 1 3

73859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 776 0,78 0,002 1 4 3 1 18.9.23 22.9.23
3 SO14 - CETIN pře / 37 1 5

76207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL M 32 4,00 0,070 2 2 2 1 9.10.23 13.10.23
6 SO14 - CETIN pře / 100 1 3

76501 ZÁSYPY M3 5 0,81 0,480 2 2 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO14 - CETIN pře / 100 1 3

76805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 15 3,22 0,070 1 1 2 1 23.10.23 27.10.23
6 SO14 - CETIN pře / 100 1 3

76859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 220 0,22 0,002 0 0 2 1 9.10.23 13.10.23
6 SO14 - CETIN pře / 120 1 5

79107 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 2 2,71 0,610 1 1 1 1 16.10.23 20.10.23
9 SO14 - CETIN pře / 100 1 4

79505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 8 2,44 0,220 2 2 2 1 23.10.23 27.10.23
9 SO14 - CETIN pře / 100 1 3

79859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 129 0,13 0,002 0 0 2 1 16.10.23 20.10.23
9 SO14 - CETIN pře / 185 1 5

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 23.10.23 27.10.23
10 SO14 - CETIN pře / 100 1 4

SO15 - UPC pře
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 5 0,43 0,280 1 1 2 1 25.9.23 29.9.23

0 SO15 - UPC pře / 100 1 0
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 4 0,72 0,290 1 1 3 1 25.9.23 29.9.23

0 SO15 - UPC pře / 100 1 3
80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1 0,13 0,120 0 0 2 1 25.9.23 29.9.23

0 SO15 - UPC pře / 100 1 3
80701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 0 0,08 0,010 0 0 1 1 25.9.23 29.9.23

0 SO15 - UPC pře / 100 1 3

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 5 1,51 0,290 2 2 2 1 25.9.23 29.9.23
3 SO15 - UPC pře / 100 1 3

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 0 2,97 14,500 4 4 4 1 2.10.23 6.10.23
3 SO15 - UPC pře / 100 1 3

83859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 517 0,52 0,002 1 2 3 1 25.9.23 29.9.23
3 SO15 - UPC pře / 37 1 5

86207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL M 21 2,67 0,070 1 1 2 1 16.10.23 20.10.23
6 SO15 - UPC pře / 100 1 3

86501 ZÁSYPY M3 3 0,54 0,480 1 1 2 1 23.10.23 27.10.23
6 SO15 - UPC pře / 100 1 3

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 10 2,15 0,070 1 1 2 1 30.10.23 3.11.23
6 SO15 - UPC pře / 100 1 3

86859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 147 0,15 0,002 0 0 1 1 16.10.23 20.10.23
6 SO15 - UPC pře / 120 1 5

89107 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 1 1,36 0,610 1 1 1 1 23.10.23 27.10.23
9 SO15 - UPC pře / 100 1 4

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 5 1,62 0,220 1 1 2 1 30.10.23 3.11.23
9 SO15 - UPC pře / 100 1 3
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89859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 86 0,09 0,002 0 0 1 1 23.10.23 27.10.23
9 SO15 - UPC pře / 185 1 4

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 30.10.23 3.11.23
10 SO15 - UPC pře / 100 1 3

SO07 - Slaboprou
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 4 0,32 0,280 1 1 2 1 2.10.23 6.10.23

0 SO07 - Slaboprou / 100 1 0
100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 3 0,54 0,290 1 1 2 1 2.10.23 6.10.23

0 SO07 - Slaboprou / 100 1 1
100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1 0,10 0,120 0 0 2 1 2.10.23 6.10.23

0 SO07 - Slaboprou / 100 1 1
100701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 0 0,06 0,010 0 0 1 1 2.10.23 6.10.23

0 SO07 - Slaboprou / 100 1 1

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 4 1,14 0,290 1 1 2 1 2.10.23 6.10.23
3 SO07 - Slaboprou / 100 1 1

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 0 2,25 14,500 3 3 2 1 16.10.23 20.10.23
3 SO07 - Slaboprou / 100 1 0

103859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 388 0,39 0,002 1 2 1 1 2.10.23 6.10.23
3 SO07 - Slaboprou / 37 1 3

106207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL M 16 2,00 0,070 1 1 2 1 30.10.23 3.11.23
6 SO07 - Slaboprou / 100 1 0

106501 ZÁSYPY M3 2 0,40 0,480 1 1 2 1 6.11.23 10.11.23
6 SO07 - Slaboprou / 100 1 0

106805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA M2 8 1,61 0,070 1 1 3 1 13.11.23 16.11.23
6 SO07 - Slaboprou / 100 1 0

106859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 110 0,11 0,002 0 0 2 1 30.10.23 3.11.23
6 SO07 - Slaboprou / 120 1 2

109107 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 1 1,36 0,610 1 1 1 1 6.11.23 10.11.23
9 SO07 - Slaboprou / 100 1 1

109505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE M2 4 1,22 0,220 1 1 3 1 13.11.23 16.11.23
9 SO07 - Slaboprou / 100 1 0

109859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 64 0,06 0,002 0 0 2 1 6.11.23 10.11.23
9 SO07 - Slaboprou / 185 1 2

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 20.11.23 24.11.23
10 SO07 - Slaboprou / 100 1 0

SO01 - Hlavní ob
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 10 20,07 0,280 3 70 1 2 2.10.23 13.10.23

0 SO01 - Hlavní ob 4 1 0
189991099 Ubourání ramene kabelové komory vče M 3,35 20,07 3,000 0,00 0,00

110102 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD M 20 15,00 0,450 9 82 1 2 2.10.23 13.10.23
0 SO01 - Hlavní ob 11 1 2

189991299 Případná demontáž stávajícího teplo M3 10,00 15,00 2,000 0,00 0,00

110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 7390 711,63 0,090 665 665 4 4 2.10.23 27.10.23
0 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

131100001 Hloubení nezapažených jam v hor. tř M3 6650,72 638,47 1,000 0,00 0,00

131100002 Hloubení nezapažených jam v hor. tř M3 738,97 73,16 1,000 0,00 0,00

110501 PAŽENÍ M2 169 1283,67 0,540 91 91 1 2 9.10.23 20.10.23
0 SO01 - Hlavní ob 100 1 1

264311412 Vrty pro zápory průměr 620 mm M 141,00 331,35 0,000 0,00 0,00

226941114 Osazení zápor ocelových IPE 330 M 42,00 23,73 0,000 0,00 0,00

13482740 Dodávka ocelových zápor IPE 330. vč T 2,23 83,30 0,000 0,00 0,00
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226941113 Osazení zápor ocelových IPE 300 M 99,00 55,93 0,000 0,00 0,00

13482730 Dodávka ocelových zápor IPE 300. vč T 4,51 168,75 0,000 0,00 0,00

224321411 Dodávka a uložení betonové směsi pa M3 15,53 45,03 0,000 0,00 0,00

285175111 Osazení ocelových převazek T 1,24 43,24 0,000 0,00 0,00

134827401 Dodávka převázky 2xU 300 vč. 8% pro T 1,33 51,10 0,000 0,00 0,00

290990002 D+M výdřeva tl. 100 mm M2 165,65 165,32 1,000 0,00 0,00

299090001 D+M vyrovnávací polystyren tl. 70 m M2 165,65 76,20 0,000 0,00 0,00

285375112 D+M kotvy dočasné 3x Lp 15.7 M 66,50 186,86 0,000 0,00 0,00

264311412 Vrty pro mikrozápory průměr 250 mm M 10,50 27,93 0,000 0,00 0,00

226941120 Osazení mikrozápor ocelových HEB 14 M 10,50 5,93 0,000 0,00 0,00

13482850 Dodávka ocelových mikrozápor HEB 14 T 0,38 14,29 0,000 0,00 0,00

224321411 Dodávka a uložení betonové směsi pa M3 0,36 1,03 0,000 0,00 0,00

290990010 D+M výdřeva tl. 80 mm M2 3,72 3,67 1,000 0,00 0,00

110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 8025 4594,97 0,120 963 963 6 4 2.10.23 27.10.23
0 SO01 - Hlavní ob 100 1 4

162301102 Vodorovné přemístění odtěženého výk M3 7694,72 4370,60 1,000 0,00 0,00

162601102 Vodorovné přemístění ornice  . z de M3 330,00 131,01 1,000 0,00 0,00

229010001 Manipulace s vývrtkem. odvoz a likv M3 114,22 68,42 0,000 0,00 0,00

229010001 Manipulace s vývrtkem. odvoz a likv M3 42,57 24,65 0,000 0,00 0,00

229010001 Manipulace s vývrtkem. odvoz a likv M3 0,52 0,30 0,000 0,00 0,00

110701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 330 29,37 0,010 3 83 1 2 2.10.23 13.10.23
0 SO01 - Hlavní ob 4 1 6

167101102 Nakládání ornice v množství nad 100 M3 330,00 29,37 1,000 0,00 0,00

111352 VRTY PRO PILOTY M 266 690,16 1,140 303 303 4 2 30.10.23 10.11.23
1 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

264321412 Vrty pro piloty průměr 600 mm M 83,50 196,23 1,000 0,00 0,00

264321413 Vrty pro piloty průměr 750 mm M 129,50 317,27 1,000 0,00 0,00

264321414 Vrty pro piloty průměr 900 mm M 52,50 176,66 1,000 0,00 0,00

111402 PILOTY M 266 650,23 2,060 547 643 4 4 6.11.23 1.12.23
1 SO01 - Hlavní ob 85 1 0

224382111 Zřízení pilot průměr 600 mm M 83,50 40,66 1,000 0,00 0,00

224382113 Zřízení pilot průměr 750 mm M 129,50 63,07 1,000 0,00 0,00

224382114 Zřízení pilot průměr 900 mm M 52,50 27,14 1,000 0,00 0,00

224321411 Dodání betonové směsi pilot . C25/3 M3 119,93 366,39 0,000 0,00 0,00

224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z T 4,04 152,97 0,000 0,00 0,00

111452 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 1187 453,61 0,130 154 154 1 4 6.11.23 1.12.23
1 SO01 - Hlavní ob 100 1 15

162701105 Vodorovné přemístění zeminy pro zás M3 1187,47 347,93 1,000 0,00 0,00

167101101 Nakládání zeminy vhodné pro nasypy M3 1187,47 105,68 0,000 0,00 0,00

111502 ZÁKLADY M3 443 4541,60 3,210 1423 1423 5 7 27.11.23 12.1.24
1 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

273313621 Ochrana HI dle DET 22c betonem C 12 M3 0,23 0,68 1,000 0,00 0,00

274321411 Železobeton základových desek C 25/ M3 2,84 10,48 1,000 0,00 0,00

274313611 Beton základových pasů prostý dle D M3 9,35 27,21 1,000 0,00 0,00

273322411 Železobeton základových desek C25/3 M3 430,84 1593,68 1,000 0,00 0,00

273329001 Příplatek za krystalizační přísadu M3 430,84 336,06 0,000 0,00 0,00

273329002 Příplatek za provedení pracovních a KPL 1,00 210,00 0,000 0,00 0,00

273361821 Výztuž základových desek z betonářs T 58,89 2228,95 0,000 0,00 0,00

273351215 Bednění stěn základových desek a pá M2 174,06 134,55 0,000 0,00 0,00

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 139 598,89 0,590 82 161 2 2 15.1.24 26.1.24
1 SO01 - Hlavní ob 51 1 0

273313611 Podkladní betonová mazanina C 12/15 M3 138,07 405,24 1,000 0,00 0,00

273311611 Podkladní betonová mazanina C 8/10 M3 1,42 3,95 1,000 0,00 0,00

211491171 Montáž separační vrstvy 2x folie PE M2 1380,68 62,13 0,000 0,00 0,00

69366196 Dodávka separační vrstvy folie PE t M2 3037,50 78,98 0,000 0,00 0,00

69376191 Dodávka separační vrstvy ochranná g M2 1518,75 48,60 0,000 0,00 0,00

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 83 39,42 0,100 8 83 1 2 29.1.24 9.2.24
1 SO01 - Hlavní ob 10 1 0

71100141 D+M Asfaltová lepenka pro založení M 38,05 2,85 0,115 0,00 0,00

71100151 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 127,39 12,36 0,200 0,00 0,00

71100163 D+M Asfaltová lepenka pro založení M 9,78 0,78 0,240 0,00 0,00

71100152 D+M Asfaltový pás těžký pro založen M 212,95 23,42 0,240 0,00 0,00
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111757 KANALIZACE LEŽATÁ M 494 322,72 1,180 583 452 2 6 11.12.23 19.1.24
1 SO01 - Hlavní ob 129 1 5

721174051 Potrubí kanalizační z PVC svodné KG M 216,00 116,42 1,000 0,00 0,00

721174052 Potrubí kanalizační z PVC svodné KG M 239,00 169,93 1,000 0,00 0,00

721174053 Potrubí kanalizační z PVC svodné KG M 33,00 27,16 1,000 0,00 0,00

721174054 Potrubí kanalizační z PVC svodné KG M 6,00 9,21 1,000 0,00 0,00

111859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 30990 30,99 0,004 136 239 3 2 23.10.23 3.11.23
1 SO01 - Hlavní ob 57 1 28

998711103 Přesun hmot pro izolace proti vodě. T 22,95 30,99 1350,000 0,00 0,00

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 409 13552,13 6,590 2698 2698 12 6 5.2.24 15.3.24
2 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

311321412 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 209,13 792,60 1,000 0,00 0,00

311329001 Příplatek za krystalizační přísadu M3 209,13 163,12 0,000 0,00 0,00

311329002 Příplatek za provedení pracovních a KPL 1,00 700,00 0,000 0,00 0,00

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 180,90 685,61 1,000 0,00 0,00

311321411 Železobeton nadzákladových zdí C 25 M3 19,39 72,81 1,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonář T 49,67 1880,14 0,000 0,00 0,00

311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustra M2 3253,20 2566,77 0,000 0,00 0,00

311351101 Bednění nadzákladových zdí jednostr M2 196,91 165,01 0,000 0,00 0,00

311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonář T 50,96 1928,84 0,000 0,00 0,00

311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustra M2 5647,80 4456,11 0,000 0,00 0,00

311351101 Bednění nadzákladových zdí jednostr M2 166,60 141,11 0,000 0,00 0,00

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY M3 26 120,85 20,900 543 543 4 3 29.1.24 16.2.24
2 SO01 - Hlavní ob 100 1 2

330321411 Beton sloupů a pilířů železový C 35 M3 25,99 120,85 1,000 0,00 0,00

112404 STROP SUTERÉN M2 2661 8099,71 2,250 5988 5596 14 10 4.3.24 10.5.24
2 SO01 - Hlavní ob 107 1 0

411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25 M3 269,22 1020,89 0,000 0,00 0,00

411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30 M3 374,65 1460,02 0,000 0,00 0,00

411321514 Stropy deskové ze železobetonu C 25 M3 8,74 33,14 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž vodorovných konstr. z bet.oc T 88,94 3366,27 0,000 0,00 0,00

411351101 Bednění stropů deskových. zřízení + M2 2661,14 2219,40 1,000 0,00 0,00

112414 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 34 333,40 4,930 1600 1600 4 8 18.3.24 10.5.24
2 SO01 - Hlavní ob 100 1 1

433121125 Osazování žel.bet. PREFA schodišťov KS 9,00 16,65 3,808 0,00 0,00

593400001 Schodišťové rameno PREFA.. PP KS 9,00 294,75 0,000 0,00 0,00

417000001 Pružné podložky Belar pro osazení s KPL 1,00 22,00 0,000 0,00 0,00

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 90 44,70 0,140 13 79 1 2 25.3.24 5.4.24
2 SO01 - Hlavní ob 16 1 11

71100142 D+M Polyuretanová pěna v horní spář M 42,86 3,00 0,115 0,00 0,00

711001511 D+M Asfaltový pás těžký v horní spá M 154,09 16,18 0,200 0,00 0,00

71100162 D+M Polyuretanová pěna v horní spář M 9,78 0,68 0,240 0,00 0,00

71100171 D+M Asfaltový pás těžký v horní spá M 215,95 24,83 0,240 0,00 0,00

112751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 1164 276,25 0,320 373 373 4 2 13.5.24 24.5.24
2 SO01 - Hlavní ob 100 1 6

174101101 Zásyp jam. rýh. šachet se zhutněním M3 1060,66 264,10 1,000 0,00 0,00

171101101 Uložení sypaniny do násypů zhutněný M3 103,81 12,15 1,000 0,00 0,00

113103 ZDI NOSNÉ M3 916 4765,77 4,180 3829 3829 11 9 22.4.24 21.6.24
3 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 523,20 1982,93 1,000 0,00 0,00

311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohl M3 28,21 106,92 1,000 0,00 0,00

317171003 D+M VAPIS Překlad (200) L. výška 12 KS 5,00 6,28 0,037 0,00 0,00

317171003 D+M VAPIS Překlad (200) L. výška 12 KS 26,00 37,44 0,037 0,00 0,00

317171004 D+M VAPIS Překlad (240) L. výška 12 KS 3,00 4,69 0,044 0,00 0,00

311271632 Zdivo tl. 240 VAPIS KS-QUADRO (TOH2 M2 605,53 1010,02 0,240 0,00 0,00

311272632 Zdivo tl. 240 VAPIS vyrovnávací blo M2 10,65 18,09 0,240 0,00 0,00

311271636 Zdivo tl. 240 VAPIS 8DF LP 20-2.0 n M2 27,20 46,21 0,240 0,00 0,00

311272632 Zdivo tl. 240 VAPIS vyrovnávací blo M2 0,49 0,83 0,240 0,00 0,00

311271614 Zdivo tl. 200 VAPIS KS-QUDRO (TOH2. M2 1037,53 1542,81 0,200 0,00 0,00

311272614 Zdivo tl. 200 VAPIS vyrovnávací blo M2 6,37 9,54 0,200 0,00 0,00
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113404 STROPY M2 4727 11115,57 1,550 7327 7327 15 12 6.5.24 26.7.24
3 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu pro M3 0,08 0,24 0,000 0,00 0,00

411321414 Stropy deskové ze železobetonu C25/ M3 850,37 3224,57 0,000 0,00 0,00

411321514 Stropy deskové ze železobetonu C 25 M3 36,84 139,70 0,000 0,00 0,00

411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli B5 T 96,41 3649,11 0,000 0,00 0,00

411351101 Bednění stropů deskových. zřízení + M2 4726,81 3771,96 1,000 0,00 0,00

417000001 D+M Vylamovací trny. smykové lišty. KPL 1,00 200,00 0,000 0,00 0,00

417000003 Příplatek za přebetonování instalač KPL 1,00 130,00 0,000 0,00 0,00

113504 SCHODIŠTĚ M2 53 519,40 4,490 239 399 4 10 20.5.24 26.7.24
3 SO01 - Hlavní ob 60 1 0

431121125 Osazování žel.bet. PREFA schodišťov KS 14,00 25,90 3,808 0,00 0,00

59340000 Schodišťové rameno PREFA.. NP KS 14,00 458,50 0,000 0,00 0,00

417000001 Pružné podložky Belar pro osazení s KPL 1,00 35,00 0,000 0,00 0,00

113606 VJEZDOVÁ RAMPA M2 59 876,50 5,790 340 340 3 3 22.7.24 9.8.24
3 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

445311630 Obrubníky v garážích z PB. vč. bedn M3 1,38 21,02 0,000 0,00 0,00

411324515 Železobeton vjezdové rampy C30/37-X M3 29,32 115,73 2,000 0,00 0,00

417000020 Montáž prvků pro přerušení tepelnýc KPL 1,00 125,00 0,000 0,00 0,00

417000000 Dodávka prvků pro přerušení tepelný KPL 1,00 614,75 0,000 0,00 0,00

113859 PŘESUN HMOT 1 AŽ 3 KČ 9743680 9743,68 0,001 11692 8994 5 45 27.11.23 4.10.24
3 SO01 - Hlavní ob 130 1 4

998012025 Přesun hmot pro budovy monolitické T 13458,12 9743,68 724,000 0,00 0,00

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV M2 134 129,38 1,220 163 163 2 2 5.8.24 16.8.24
4 SO01 - Hlavní ob 100 1 2

60725014 D+M Desky OSB tl. 18 mm. vč. dřevěn M2 133,52 129,38 1,000 0,00 0,00

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ T 0 20,00 39,100 13 81 1 2 29.7.24 9.8.24
4 SO01 - Hlavní ob 16 1 3

317940001 Osazení montážních ocelových nosník KPL 2,00 20,00 0,000 0,00 0,00

114307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 900 821,19 0,270 243 199 1 5 5.8.24 6.9.24
4 SO01 - Hlavní ob 122 1 0

713141111 S1.S1a.S2 - montáž tepelné izolace M2 885,47 309,91 1,000 0,00 0,00

28375971 S1.S1a - - desky EPS 100 S STABIL v M2 866,86 421,29 0,000 0,00 0,00

28375972 S2 - spádové desky EPS 150 S Stabil M2 107,16 80,59 0,000 0,00 0,00

713141199 S6 - montáž TI spádových klínů stře M2 9,66 3,38 1,000 0,00 0,00

283759711 S6 - dodávka spádových klínů EPS 10 M2 10,63 2,30 0,000 0,00 0,00

713148111 S7 - montáž TI spádových dílců s na M2 3,83 1,34 1,000 0,00 0,00

28375804R S7 - dodávka spádového dílce POLYDE M2 4,21 1,85 0,000 0,00 0,00

713990009 D+M XPS 30mm do osazovací manžety s M2 1,14 0,52 1,000 0,00 0,00

114409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ M 79 163,20 4,020 316 316 4 2 9.9.24 20.9.24
4 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

959010001 Montáž kotvících bodů U1 délka 600 KS 32,00 41,60 0,000 0,00 0,00

959010001 U1 - Kotvicí bod TOPSAFE TSL 600 BE KS 32,00 110,40 0,000 0,00 0,00

959010001 Montáž montážního lana - NP KS 1,00 1,00 0,000 0,00 0,00

959010001 Montážní lano TS-ML23 - dodávka - N KS 1,00 4,70 0,000 0,00 0,00

959010001 Revize a předání do užívaní KPL 1,00 5,50 0,000 0,00 0,00

114457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 94 117,18 0,270 25 121 1 3 5.8.24 23.8.24
4 SO01 - Hlavní ob 21 1 4

286119447 záchytný koš KS 20,00 20,24 0,000 0,00 0,00

286119448 šachta pro zelené střechy Topwet KS 4,00 15,14 0,000 0,00 0,00

286119449 Nouzový střešní vtok DN 75 KS 2,00 11,36 0,000 0,00 0,00

286119441 Vtoková sestava s litinovou mříží D KS 5,00 34,72 0,000 0,00 0,00

286119441 nástavec KS 5,00 5,56 0,000 0,00 0,00

286119441 odvodňovací kroužek KS 5,00 3,18 0,000 0,00 0,00

286119441 střešní vtok HL64H DN75/110  s vodo KS 8,00 26,99 0,000 0,00 0,00

114557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 172 83,57 0,540 93 93 1 2 9.9.24 20.9.24
4 SO01 - Hlavní ob 100 1 13

114727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH M2 1394 1659,04 0,610 851 851 7 3 23.9.24 11.10.24
4 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

693661981 P13. Dodávka Geotextílie  - NP M2 305,51 10,08 0,000 0,00 0,00

711140029 S1.S1a.S2.S3.S3a.S4.S4a - . hydroiz M2 1384,71 540,04 1,000 0,00 0,00

628522651 S1.S1a.S2.S3.S3a.S4.S4a -. dodávka M2 1523,18 268,08 0,000 0,00 0,00

628522501 S1.S1a.S2 - dodávka. pásu modif. as M2 974,02 163,63 0,000 0,00 0,00

628522530 S3.S3a - Dodávka. Pás modifikovaný M2 126,86 24,87 0,000 0,00 0,00

628522534 S4.S4a - dodávka. Pás modifikovaný M2 422,30 83,62 0,000 0,00 0,00
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711141559 S1.S1a.S2.S6.S7 - Izolace proti vlh M2 898,96 175,30 0,000 0,00 0,00

628331542 S1.S1a.S2.S6.S7 - Pás DEKBIT AL S40 M2 988,86 116,69 0,000 0,00 0,00

711111002 S1.S1a.S2.S3.S3a.S4.S4a.S6.S7.S8.S8 M2 1423,17 74,00 0,000 0,00 0,00

711491171 S4.S4a.  Montáž ochranné polyprop. M2 767,82 34,55 0,000 0,00 0,00

69366198 S4.S4a. Dodávka Geotextílie FILTEK M2 844,60 27,87 0,000 0,00 0,00

711131311 S4.S4a - montáž nopové fólie - NP M2 383,91 63,35 0,000 0,00 0,00

28323113 S4.S4a -. Fólie nopová DEKDREN T 20 M2 422,30 62,92 0,000 0,00 0,00

711140029 S6 - montáž. hydroiz. souvrství 2 x M2 9,66 3,77 1,000 0,00 0,00

628522501 S6 - Dodávka pásu modif. asfalt Ela M2 10,63 1,79 0,000 0,00 0,00

62852265R S6 - Dodávka pásu  modifik. asfalt M2 10,63 1,87 0,000 0,00 0,00

765901182 S7.S8.S8a - D+M separační a pojistn M2 28,80 6,62 0,000 0,00 0,00

114807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 350 1097,32 1,130 395 395 2 5 23.9.24 25.10.24
4 SO01 - Hlavní ob 100 1 12

764216642 Oplechování atik hliníkový plech RŠ M 395,63 712,13 0,600 0,00 0,00

764216643 Oplechování atik hliníkový plech RŠ M 31,08 29,53 0,800 0,00 0,00

764216647 Oplechování a lemování střech titan M 229,27 320,98 0,300 0,00 0,00

764216648 Plechová TiZn krytina falcová ze sv M2 18,85 34,68 1,000 0,00 0,00

114859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 2280 2,28 0,002 5 239 1 6 26.8.24 4.10.24
4 SO01 - Hlavní ob 2 1 10

998762105 Přesun hmot pro tesařské konstrukce T 1,45 2,28 1570,000 0,00 0,00

115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 1157 1281,78 0,660 763 763 5 4 15.7.24 9.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

317171001 D+M VAPIS Překlad (115) L. výška 12 KS 9,00 5,57 0,154 0,00 0,00

317168115 Překlad LIAPOR PN 115x115x1240 mm. KS 8,00 3,50 0,258 0,00 0,00

317168115 Překlad LIAPOR PN 115x115x2240 mm. KS 1,00 0,69 0,258 0,00 0,00

317321213 Monolitický překlad v příčce Liapor KS 46,00 43,01 0,240 0,00 0,00

317321216 Monolitický překlad v příčce Liapor KS 1,00 1,39 0,500 0,00 0,00

342271323 Příčky z tvár.vápenopís.VAPIS 6DF L M2 10,48 12,53 1,000 0,00 0,00

342271323 Zdivo tl. 175 VAPIS vyrovnávací blo M2 0,19 0,24 1,000 0,00 0,00

342271327 Příčky.tvárn.vápenopís. VAPIS tl.15 M2 18,95 25,58 1,000 0,00 0,00

342271335 Zdivo tl. 115 VAPIS vyrovnávací blo M2 0,24 0,26 1,000 0,00 0,00

342271336 Příčky z tvárnic VAPIS 8DF-LP 25-2. M2 26,52 29,97 1,000 0,00 0,00

342271335 Zdivo tl. 115 VAPIS vyrovnávací blo M2 2,35 2,59 1,000 0,00 0,00

342271336 Příčky z tvárnic VAPIS 8DF-LP 25-2. M2 87,67 99,06 1,000 0,00 0,00

342255064 Příčky z příčkovek Liapor tl. 11.5 M2 573,27 469,50 1,000 0,00 0,00

311271186 Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka M2 21,20 29,55 1,000 0,00 0,00

311271186 Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka M2 400,52 558,32 1,000 0,00 0,00

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 4822 5262,97 0,950 4581 3272 8 10 3.6.24 9.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 140 1 8

342261212 ST11 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 1,31 1,54 1,000 0,00 0,00

342261212 ST11 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 39,33 46,25 1,000 0,00 0,00

342261312 ST11 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 17,11 22,15 1,000 0,00 0,00

342261312 ST11 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 245,10 317,16 1,000 0,00 0,00

342261312 ST11 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 65,45 88,75 1,000 0,00 0,00

342261312 ST11 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 6,65 9,01 1,000 0,00 0,00

342261312 ST11a - Příčka SDK. ocel.kce. 2x op M2 20,23 25,84 1,000 0,00 0,00

342262212 ST12 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 899,55 1165,82 1,000 0,00 0,00

342262314 ST12 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 36,24 49,36 1,000 0,00 0,00

342262315 ST12 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 103,58 138,49 1,000 0,00 0,00

342262316 ST12 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 471,21 641,79 1,000 0,00 0,00

342263212 ST14 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 31,20 41,93 1,000 0,00 0,00

342263313 ST14 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 242,62 346,95 1,000 0,00 0,00

342263314 ST14 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 9,57 14,54 1,000 0,00 0,00

342264313 ST18 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 43,22 72,35 1,000 0,00 0,00

342265313 ST20 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 48,96 84,25 1,000 0,00 0,00

342265313 ST20 - Příčka SDK. ocel.kce 2x oplá M2 2,67 4,68 1,000 0,00 0,00

342263212 ST21 - Příčka SDK. ocel.kce. 2x opl M2 4,23 7,56 1,000 0,00 0,00

342266131 ST03 - SDK předstěna KNAUF W 623. G M2 7,93 5,90 1,000 0,00 0,00

342266131 ST03 - SDK předstěna KNAUF W 623. G M2 585,02 434,67 1,000 0,00 0,00

342266131 ST03b - SDK předstěna KNAUF W 626. M2 9,05 7,20 1,000 0,00 0,00

342266111 ST04 - SDK předstěna KNAUF W 625. G M2 2,57 2,00 1,000 0,00 0,00

342266111 ST04a - SDK předstěna KNAUF W 625. M2 5,98 5,09 1,000 0,00 0,00

342266111 ST05 - SDK předstěna KNAUF W630. be M2 23,24 23,19 1,000 0,00 0,00

342266111 ST05 - SDK předstěna KNAUF W630. be M2 0,92 0,92 1,000 0,00 0,00

342266211 ST06 - SDK předstěna KNAUF W626. 1x M2 35,87 20,55 1,000 0,00 0,00
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342266211 ST06 - SDK předstěna KNAUF W626. 1x M2 6,25 3,58 1,000 0,00 0,00

342265131 ST09 - SDK předstěna KNAUF W 611.1x M2 11,82 6,77 1,000 0,00 0,00

342265132 ST09 - SDK předstěna KNAUF W 611.1x M2 0,27 0,17 1,000 0,00 0,00

342265211 ST10 - SDK předstěna KNAUF W626. 1x M2 73,91 43,61 1,000 0,00 0,00

342265212 ST10 - SDK předstěna KNAUF W626. 1x M2 4,04 2,54 1,000 0,00 0,00

342265312 ST13 - SDK předstěna KNAUF W626. 2x M2 9,05 6,81 1,000 0,00 0,00

342265311 ST15 - SDK předstěna KNAUF W626. 2x M2 4,27 3,54 1,000 0,00 0,00

342265312 ST15 - SDK předstěna KNAUF W626. 2x M2 75,29 62,42 1,000 0,00 0,00

342265313 ST15a - SDK předstěna KNAUF W626. 2 M2 17,35 13,20 1,000 0,00 0,00

342265412 ST16 - SDK předstěna KNAUF W626. 2x M2 48,90 40,73 1,000 0,00 0,00

342265412 ST16 - SDK předstěna KNAUF W626. 2x M2 1,01 0,84 1,000 0,00 0,00

342265413 ST16a - SDK předstěna KNAUF W626. 2 M2 8,68 6,65 1,000 0,00 0,00

342265512 ST17 - SDK předstěna KNAUF W626. 2x M2 150,24 133,71 1,000 0,00 0,00

342265513 ST17a - SDK předstěna KNAUF W626. 2 M2 5,71 4,43 1,000 0,00 0,00

342265613 ST18a - SDK předstěna KNAUF W116. 2 M2 10,43 9,34 1,000 0,00 0,00

342265321 ST19 - SDK předstěna KNAUF W628B. 2 M2 72,04 60,51 1,000 0,00 0,00

342265322 ST19 - SDK předstěna KNAUF W626B. 2 M2 68,40 61,49 1,000 0,00 0,00

342265722 ST22 - SDK předstěna KNAUF W628B. 2 M2 3,00 2,64 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP1 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 387,72 451,31 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP1 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 54,51 63,45 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP2 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 493,45 442,62 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP3 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 33,20 24,44 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP3i - Podhled SDK na zavěš.ocel. M2 103,19 80,90 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP4 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 7,50 7,47 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP4 - Podhled SDK na zavěš.ocel.k M2 6,88 6,85 1,000 0,00 0,00

342264051 SDKP5 - Podhled v komerčním prostor M2 205,65 144,98 1,000 0,00 0,00

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 298 2578,50 1,360 405 405 4 3 12.8.24 30.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

767620124 Montáž oken hliníkových (trojsklo) M2 51,06 883,34 1,000 0,00 0,00

767620124 Montáž oken hliníkových (trojsklo) M2 71,67 1017,70 1,000 0,00 0,00

767620124 Montáž oken hliníkových (trojsklo) M2 22,30 321,12 1,000 0,00 0,00

767620124 Montáž hliníkového rastrového rámu M2 145,00 236,35 1,000 0,00 0,00

767640111 Montáž dveří hliníkových dvoukřídlý KS 4,00 120,00 2,000 0,00 0,00

115357 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 219 10277,70 0,640 140 140 3 3 12.8.24 30.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 8

766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 KS 1,00 5,00 1,000 0,00 0,00

61140052 Okno Komfort EVO. dvojsklo 1770x506 KS 1,00 7,92 0,000 0,00 0,00

766622217 Montáž plastových oken plochy od 1 KS 6,00 33,00 1,000 0,00 0,00

61140053 Okno Komfort EVO. trojsklo 870x1440 KS 3,00 18,04 0,000 0,00 0,00

61140054 Okno Komfort EVO. dvojsklo 870x1440 KS 2,00 9,78 0,000 0,00 0,00

61140055 Okno Komfort EVO. trojsklo 870x1660 KS 3,00 21,67 0,000 0,00 0,00

61140056 Okno Komfort EVO. trojsklo 1070x144 KS 5,00 37,36 0,000 0,00 0,00

61140057 Okno Komfort EVO. trojsklo 770x2220 KS 3,00 33,54 0,000 0,00 0,00

61140058 Okno Komfort EVO. dvojsklo 770x2470 KS 4,00 41,77 0,000 0,00 0,00

766622218 Montáž plastových oken plochy od 2 KS 107,00 856,00 1,000 0,00 0,00

61140059 Okno Komfort EVO. trojsklo 870x2470 KS 21,00 224,70 0,000 0,00 0,00

61140060 Okno Komfort EVO. dvojsklo 870x2470 KS 20,00 173,56 0,000 0,00 0,00

61140061 Okno Komfort EVO. dvojsklo. Rw=39 d KS 4,00 58,45 0,000 0,00 0,00

61140062 Okno Komfort EVO. trojsklo 1470x166 KS 4,00 65,36 0,000 0,00 0,00

61140063 Okno Komfort EVO. dvojsklo 870x2838 KS 1,00 6,91 0,000 0,00 0,00

61140064 Okno Komfort EVO. trojsklo 1770x144 KS 1,00 14,43 0,000 0,00 0,00

61140065 Okno Komfort EVO. trojsklo 1770x166 KS 3,00 50,24 0,000 0,00 0,00

61140066 Okno Komfort EVO. trojsklo 1470x247 KS 3,00 71,03 0,000 0,00 0,00

61140067 Okno Komfort EVO. dvojsklo 1470x247 KS 11,00 223,37 0,000 0,00 0,00

61140068 Okno Komfort EVO. dvojsklo. Rw=39 d KS 2,00 60,61 0,000 0,00 0,00

61140069 Okno Komfort EVO. trojsklo 1770x222 KS 1,00 22,94 0,000 0,00 0,00

61140070 Okno Komfort EVO. dvojsklo. Rw=39 d KS 3,00 119,59 0,000 0,00 0,00

61140071 Okno Komfort EVO. trojsklo 1770x247 KS 10,00 279,08 0,000 0,00 0,00

61140072 Okno Komfort EVO. trojsklo. Rw=39 d KS 1,00 31,96 0,000 0,00 0,00

61140073 Okno Komfort EVO. dvojsklo 1770x247 KS 11,00 259,15 0,000 0,00 0,00

61140074 Okno Komfort EVO. dvojsklo. Rw=39 d KS 8,00 290,21 0,000 0,00 0,00

61140075 Okno Komfort EVO. dvojsklo 1870x247 KS 2,00 48,88 0,000 0,00 0,00

61140076 Okno Komfort EVO. dvojsklo. Rw=39 d KS 1,00 38,09 0,000 0,00 0,00

766622219 Montáž plastových oken plochy od 5 KS 105,00 1260,00 1,000 0,00 0,00

61140077 Okno Komfort EVO. dvojsklo 1770x283 KS 1,00 21,64 0,000 0,00 0,00

61140078 Okno Komfort EVO. trojsklo 3097x166 KS 14,00 619,72 0,000 0,00 0,00

61140079 Okno Komfort EVO. trojsklo 2520x214 KS 1,00 42,99 0,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 13

7.1.24

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

61140080 Okno Komfort EVO. dvojsklo 2220x247 KS 6,00 281,72 0,000 0,00 0,00

61140081 Okno Komfort EVO. trojsklo 2670x214 KS 5,00 230,41 0,000 0,00 0,00

61140082 Okno Komfort EVO. trojsklo. Rw=39 d KS 1,00 54,16 0,000 0,00 0,00

61140083 Okno Komfort EVO. dvojsklo 2370x247 KS 6,00 292,52 0,000 0,00 0,00

61140084 Okno Komfort EVO. trojsklo 2797x222 KS 6,00 314,13 0,000 0,00 0,00

61140085 Okno Komfort EVO. trojsklo 2520x247 KS 4,00 224,02 0,000 0,00 0,00

61140086 Okno Komfort EVO. trojsklo 3957x166 KS 3,00 171,41 0,000 0,00 0,00

61140087 Okno Komfort EVO. trojsklo 3070x214 KS 3,00 144,48 0,000 0,00 0,00

61140088 Okno Komfort EVO. trojsklo 2670x247 KS 34,00 1969,01 0,000 0,00 0,00

61140089 Okno Komfort EVO. dvojsklo 2670x247 KS 3,00 154,40 0,000 0,00 0,00

61140090 Okno Komfort EVO. dvojsklo 2670x283 KS 1,00 52,60 0,000 0,00 0,00

61140091 Okno Komfort EVO. dvojsklo 3570x214 KS 1,00 69,18 0,000 0,00 0,00

61140092 Okno Komfort EVO. dvojsklo 3270x247 KS 1,00 69,71 0,000 0,00 0,00

61140093 Okno Komfort EVO. trojsklo 3570x247 KS 8,00 650,78 0,000 0,00 0,00

61140094 Okno Komfort EVO. dvojsklo 3570x247 KS 1,00 72,62 0,000 0,00 0,00

61140095 Okno Komfort EVO. trojsklo 3657x247 KS 4,00 309,55 0,000 0,00 0,00

61140096 Okno Komfort EVO. trojsklo 4257x217 KS 1,00 79,68 0,000 0,00 0,00

61140097 Okno Komfort EVO. trojsklo. Rw=36 d KS 1,00 90,31 0,000 0,00 0,00

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 2131 1408,80 1,110 2365 2365 8 7 1.7.24 16.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 1

721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 100,00 33,00 1,000 0,00 0,00

286119441 HL136.N-kondenzační sifon KS 15,00 16,99 0,000 0,00 0,00

286119442 HL138-kondenzační sifon KS 2,00 2,23 0,000 0,00 0,00

721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 214,00 76,18 1,000 0,00 0,00

721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 48,00 22,46 1,000 0,00 0,00

721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 86,00 120,22 1,000 0,00 0,00

721174046 Potrubí kanalizační z PP připojovac M 31,00 10,23 1,000 0,00 0,00

721174047 Potrubí kanalizační z PP odpadní SK M 318,00 350,73 1,000 0,00 0,00

286119443 Větrací hlavice DN100. UV stabilní KS 19,00 16,13 0,000 0,00 0,00

721174048 Potrubí kanalizační z PP dešťové SK M 128,00 96,63 1,000 0,00 0,00

721174049 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN M 151,00 56,17 1,000 0,00 0,00

286119444 těleso DN 50/70 KS 8,00 20,73 0,000 0,00 0,00

286119445 těleso DN 70 KS 12,00 31,47 0,000 0,00 0,00

286119446 zápachová klapka KS 20,00 13,06 0,000 0,00 0,00

721174050 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN M 13,00 6,33 1,000 0,00 0,00

286119441 Zápachová uzávěrka DN 110 KS 1,00 1,55 0,000 0,00 0,00

713463132 Montáž izolace tepelné potrubí potr M 548,00 82,19 1,000 0,00 0,00

63154431 izolační návleky ARMACELL TUBOLIT A M 548,00 12,60 0,000 0,00 0,00

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 3283 1991,21 0,900 2955 2955 8 9 1.7.24 30.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 10

722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 1377,00 523,26 1,000 0,00 0,00

722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 533,00 230,26 1,000 0,00 0,00

722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 803,00 383,83 1,000 0,00 0,00

722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 205,00 113,16 1,000 0,00 0,00

722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 55,00 35,75 1,000 0,00 0,00

722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 51,00 39,63 1,000 0,00 0,00

722174008 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 37,00 38,11 1,000 0,00 0,00

722174009 Potrubí vodovodní plastové PPR svar M 26,00 34,79 1,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 230,00 8,74 0,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 40,00 1,68 0,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 379,00 18,95 0,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 158,00 8,53 0,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 49,00 2,74 0,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 51,00 2,96 0,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 37,00 2,48 0,000 0,00 0,00

722174010 Žlab pozinkovaný pro kluzné uložení M 26,00 2,05 0,000 0,00 0,00

722230103 bytový vodoměr Q3=2.5m3/h -  1/2" p KS 76,00 59,51 0,000 0,00 0,00

722230104 bytový vodoměr Q3=2.5m3/h - 1/2" pr KS 76,00 59,51 0,000 0,00 0,00

722230105 zpětný ventil 1/2"za vodoměr KS 64,00 19,78 0,000 0,00 0,00

722230106 zpětný ventil 3/4"za vodoměr KS 108,00 44,06 0,000 0,00 0,00

722230107 uzavírací armatury bytové  KK 1/2" KS 64,00 16,35 0,000 0,00 0,00

722230108 uzavírací armatury bytové  KK 3/4" KS 108,00 35,42 0,000 0,00 0,00

722230109 uzavírací armatury bytové  KK 1"- k KS 1,00 0,45 0,000 0,00 0,00

722230110 uzavírací armatury bytové  KK 6/4"- KS 1,00 0,80 0,000 0,00 0,00

722230111 bytový vodoměr QN 3/4" pro SV- kome KS 1,00 2,69 0,000 0,00 0,00

722230112 bytový vodoměr QN 5/4" pro SV- kome KS 1,00 4,52 0,000 0,00 0,00

722230113 zpětný ventil 1"za vodoměr (nikoliv KS 1,00 0,39 0,000 0,00 0,00
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7.1.24

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

722230114 zpětný ventil 6/4"za vodoměr (nikol KS 1,00 0,74 1,000 0,00 0,00

722230115 Uzavírací armatury s vypouštěním - KS 2,00 1,18 0,000 0,00 0,00

722230116 Uzavírací armatury s vypouštěním - KS 25,00 19,95 0,000 0,00 0,00

722230117 Uzavírací armatury s vypouštěním - KS 12,00 12,88 0,000 0,00 0,00

722230118 Uzavírací armatury s vypouštěním - KS 5,00 7,29 0,000 0,00 0,00

722230119 Uzavírací armatury - R 250 D-1/2" KS 4,00 1,49 0,000 0,00 0,00

722230120 Uzavírací armatury - R 250 D-1" KS 2,00 1,35 0,000 0,00 0,00

722230121 Uzavírací armatury - R 250 D-5/4" KS 2,00 1,81 0,000 0,00 0,00

722230122 Uzavírací armatury - R 250 D-2" KS 2,00 3,41 0,000 0,00 0,00

722230123 Regulační armatury s vypouštěním Ke KS 18,00 94,97 0,000 0,00 0,00

722230124 Vypouštěcí kohout R608D - 1/2" KS 6,00 2,72 1,000 0,00 0,00

722230125 Zpětný ventil 1/2" KS 4,00 1,24 1,000 0,00 0,00

722230126 Zpětný ventil 1" KS 2,00 1,10 1,000 0,00 0,00

722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové M 5,00 2,38 1,000 0,00 0,00

722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové M 2,00 1,12 1,000 0,00 0,00

722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové M 62,00 46,00 1,000 0,00 0,00

722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové M 50,00 39,75 1,000 0,00 0,00

722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové M 64,00 61,44 1,000 0,00 0,00

115607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 3423 896,20 0,700 2396 2396 8 7 1.7.24 16.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 9

733163102 Potrubí černé ocelové závitové beze M 28,64 23,63 1,000 0,00 0,00

733163102 Potrubí černé ocelové závitové beze M 53,94 48,55 1,000 0,00 0,00

733163102 Potrubí černé ocelové závitové beze M 9,28 9,94 1,000 0,00 0,00

733163102 Potrubí černé ocelové závitové beze M 117,96 131,53 1,000 0,00 0,00

733163102 Potrubí plastové DN 16 (16x2.0) M 1791,00 327,75 1,000 0,00 0,00

733163102 Potrubí plastové DN 20 (20x2.25) M 1223,00 278,23 1,000 0,00 0,00

733163102 Potrubí plastové DN 25 (25x2.5) M 199,42 76,58 1,000 0,00 0,00

115627 ARMATURY ÚT KS 248 495,18 0,360 89 89 1 2 23.9.24 4.10.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 4

734245122 rohový termostatický ventil HEIMEIE KS 53,00 32,17 1,000 0,00 0,00

734245123 termostatická hlavice HONEYWELL CON KS 106,00 26,92 1,000 0,00 0,00

734245124 rohové uzavírací šroubení HEIMEIER KS 106,00 38,05 0,000 0,00 0,00

734245125 měření spotřeby tepla pro vytápění KS 55,00 287,32 1,000 0,00 0,00

734245126 Vyvažovací ventil TA Hydronics typ KS 9,00 27,43 1,000 0,00 0,00

734245127 Regulátor tlakové diference TA Hydr KS 9,00 51,77 1,000 0,00 0,00

734245128 Mezipřírubová klapka DN 65 KS 4,00 16,95 1,000 0,00 0,00

734245129 Regulační kulový kohout DN 40 - 6/4 KS 2,00 7,83 1,000 0,00 0,00

734245130 Regulační kulový kohout DN 15 - 1/2 KS 2,00 2,35 1,000 0,00 0,00

734245131 Vypouštěcí kulový kohot DN 15 - 1/2 KS 8,00 3,18 1,000 0,00 0,00

734245132 Šroubení a fitinky dle montáže KPL 1,00 1,20 0,000 0,00 0,00

115647 OTOPNÁ TĚLESA KS 177 1210,69 1,510 267 267 2 3 2.9.24 20.9.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 8

735179110 Montáž trubkových otopných těles KS 53,00 96,19 1,000 0,00 0,00

484518347 KORALUX LINEAR CLASSIC 1220.450 KS 43,00 57,75 0,000 0,00 0,00

484518347 KORALUX LINEAR CLASSIC 1500.450 KS 4,00 5,82 0,000 0,00 0,00

484518347 KORALUX LINEAR CLASSIC 1820.450 KS 6,00 9,22 0,000 0,00 0,00

735179110 Montáž ocelových deskových otopných KS 53,00 90,10 1,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-040120-60 KS 15,00 25,70 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-040140-60 KS 3,00 5,55 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-040160-60 KS 2,00 3,97 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-060100-60 KS 1,00 1,80 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-090050-60 KS 2,00 3,49 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-090060-60 KS 3,00 5,58 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-090070-60 KS 1,00 1,98 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 11-090120-60 KS 1,00 2,56 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 21-060070-60 KS 1,00 1,94 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 21-090040-60 KS 4,00 7,91 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 21-090050-60 KS 6,00 12,81 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 21-090060-60 KS 3,00 6,88 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 21-090070-60 KS 1,00 2,45 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 21-090080-60 KS 1,00 2,61 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 22-090040-60 KS 5,00 10,98 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 22-090050-60 KS 3,00 7,17 0,000 0,00 0,00

484518347 RADIK VENTILKOMPAKT 22-090060-60 KS 1,00 2,59 0,000 0,00 0,00

735179110 Montáž podlahových konvektorů KS 71,00 362,81 1,000 0,00 0,00

484518347 MINIB COIL KT3 105 CG 1050 Z020(R2) KS 10,00 55,86 0,000 0,00 0,00

484518347 MINIB COIL KT3 105 CG 1150 Z020(R2) KS 13,00 78,51 0,000 0,00 0,00
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7.1.24

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

484518347 MINIB COIL KT3 105 CG 1400 Z000(R2) KS 1,00 6,55 0,000 0,00 0,00

484518347 MINIB COIL KT3 105 CG 1400 Z035(R2) KS 25,00 173,02 0,000 0,00 0,00

484518347 MINIB COIL KT3 105 CG 1400 Z060(R2) KS 1,00 7,07 0,000 0,00 0,00

484518347 MINIB COIL KT3 105 CG 1650 Z035(R2) KS 17,00 129,46 0,000 0,00 0,00

484518347 MINIB COIL KT3 105 CG 1900 Z035(R2) KS 4,00 32,39 0,000 0,00 0,00

115657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 1199 1551,91 0,650 779 779 5 4 30.9.24 25.10.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 4

713463132 Montáž izolace tepelné potrubí potr M 2789,00 223,12 0,050 0,00 0,00

63154454 trubková izolace ARMACELL TUBOLIT D M 264,00 2,11 0,000 0,00 0,00

63154455 trubková izolace ARMACELL TUBOLIT D M 1116,00 15,62 0,000 0,00 0,00

63154456 trubková izolace ARMACELL TUBOLIT D M 767,00 32,98 0,000 0,00 0,00

63154457 trubková izolace ARMACELL TUBOLIT D M 277,00 20,50 0,000 0,00 0,00

63154458 trubková izolace IZOTUB s Al. folií M 302,00 51,94 0,000 0,00 0,00

63154459 trubková izolace IZOTUB s Al. folií M 63,00 12,60 0,000 0,00 0,00

713463132 Montáž izolace tepelné potrubí potr M 3423,00 85,57 0,050 0,00 0,00

63154460 trubková izolace Izotub AL o 49/tl. M 28,64 3,44 0,000 0,00 0,00

63154461 trubková izolace Izotub AL o 49/tl. M 53,94 8,14 0,000 0,00 0,00

63154462 trubková izolace Izotub AL o 70/tl. M 9,28 1,92 0,000 0,00 0,00

63154463 trubková izolace Izotub AL o 76/tl. M 117,96 32,20 0,000 0,00 0,00

63154464 Tubolit DG 16 (16*2.0) M 1791,00 41,19 0,000 0,00 0,00

63154465 Tubolit DG 20 (20*2.25) M 1223,00 30,58 0,000 0,00 0,00

63154466 Tubolit DG 25 (25*2.5) M 199,42 5,98 0,000 0,00 0,00

713463313 Montáž izolace tepelné potrubí potr M 640,00 128,00 0,200 0,00 0,00

63154450 pouzdro izolační potrubní z minerál M 640,00 96,00 0,000 0,00 0,00

713552100 Požární ucpávky (zde naceňte vešker KPL 1,00 760,00 760,000 0,00 0,00

115687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 63 1173,06 2,860 180 120 2 2 7.10.24 18.10.24
5 SO01 - Hlavní ob 150 1 11

115707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 4616 1029,43 0,240 1108 1108 5 6 2.9.24 11.10.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

115727 SILNOPROUD VODIČE M 25631 1540,43 0,050 1282 1068 3 9 9.9.24 8.11.24
5 SO01 - Hlavní ob 120 1 6

115747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 229 136,90 3,270 749 624 3 5 7.10.24 8.11.24
5 SO01 - Hlavní ob 120 1 6

741312001 Montáž odpojovač jednopólový do 500 KS 3,00 0,76 1,000 0,00 0,00

34140456   tlačítko CENTRAL STOP - GW42201; KS 2,00 1,48 0,000 0,00 0,00

34140457   tlačítko TOTAL STOP - GW42201+GW7 KS 1,00 0,93 0,000 0,00 0,00

741320165 Montáž jističů třípólových nn do 25 KS 54,00 11,18 1,000 0,00 0,00

34140785    LTN-25B-3 KS 2,00 1,28 0,000 0,00 0,00

34140786    LTN-20B-3 KS 32,00 19,74 0,000 0,00 0,00

34140787    LTN-16C-3 KS 2,00 1,37 0,000 0,00 0,00

34140788    LTN-16B-3 KS 3,00 1,65 0,000 0,00 0,00

34140789    LTN-10B-3 KS 4,00 0,60 0,000 0,00 0,00

34140790    LTN-6B-3 KS 3,00 2,16 0,000 0,00 0,00

34140791    Hager MBN316 (16B/3) Jistič 3 pó KS 8,00 2,70 0,000 0,00 0,00

741320105 Montáž jističů jednopólových nn do KS 169,00 34,98 1,000 0,00 0,00

34140723    LTN-25B-1 KS 1,00 0,81 0,000 0,00 0,00

34140724    LTN-16B-1 KS 8,00 4,39 0,000 0,00 0,00

34140725    LTN-10B-1 KS 47,00 7,00 0,000 0,00 0,00

34140726    LTN-16C-1 KS 3,00 0,57 0,000 0,00 0,00

34140727    LTN-6B-1 KS 12,00 1,55 0,000 0,00 0,00

34140728    LTN-2B-1 KS 2,00 0,58 0,000 0,00 0,00

34140729    OLI-16B-1N-030A KS 5,00 10,49 0,000 0,00 0,00

34140730    OLI-16C-1N-030A KS 2,00 4,42 0,000 0,00 0,00

34140731    OLI-10C-1N-030A KS 1,00 2,39 0,000 0,00 0,00

34140732    Hager MBN110 (10B/1) Jistič 1 pó KS 26,00 2,31 0,000 0,00 0,00

34140733    Hager MBN116 (16B/1) Jistič 1 pó KS 62,00 5,33 0,000 0,00 0,00

741322111 Montáž svodiče přepětí čtyřpólových KS 3,00 0,62 1,000 0,00 0,00

34140748    SVBC-12.5-4-MZ KS 3,00 17,61 0,000 0,00 0,00

115767 SLABOPROUD TRUBKY M 1990 118,61 0,020 40 80 1 2 5.8.24 16.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 50 1 8

742110001 Montáž trubek pro slaboproud plasto M 1990,00 79,60 1,000 0,00 0,00

34121489 PVC trubka ohebná pevnostní. průměr M 1690,00 32,11 0,000 0,00 0,00

34121490 PVC tuhá hrdlovaná trubka se středn M 300,00 6,90 0,000 0,00 0,00

115787 SLABOPROUD VODIČE M 6372 243,39 0,040 255 255 1 6 12.8.24 20.9.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 9
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115807 VZDUCHOTECHNIKA KS 125 1241,49 2,360 295 295 2 4 5.8.24 30.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 100 1 12

751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kru M 683,00 619,48 0,125 0,00 0,00

751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kru M 172,10 187,59 0,125 0,00 0,00

751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink čty M 9,00 7,81 0,125 0,00 0,00

751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink čty M 64,70 67,29 0,125 0,00 0,00

751510045 Vzduchotechnické potrubí pozink čty M 64,70 164,34 0,125 0,00 0,00

751510046 Vzduchotechnické potrubí pozink čty M 5,70 28,33 0,125 0,00 0,00

751510061 Mtž oblouku do potrubí čtyřranného KS 6,00 1,80 0,000 0,00 0,00

42981559 Oblouk 250x200/R100.45° KS 1,00 0,47 0,000 0,00 0,00

42981560 Oblouk 250x250/R100.45° KS 1,00 0,47 0,000 0,00 0,00

42981561 Oblouk 315x250/R150.90° KS 1,00 0,47 0,000 0,00 0,00

42981562 Oblouk 355x250/R150.90° KS 2,00 1,09 0,000 0,00 0,00

42981563 Oblouk 500x200/R150.90° KS 1,00 0,78 0,000 0,00 0,00

751510062 Mtž oblouku do potrubí čtyřranného KS 9,00 4,95 0,000 0,00 0,00

42981553 Oblouk 630x200/R150.90° KS 4,00 3,74 0,000 0,00 0,00

42981554 Oblouk 630x250/R150.90° KS 1,00 1,01 0,000 0,00 0,00

42981555 Oblouk 710x560/R150.90° KS 1,00 1,72 0,000 0,00 0,00

42981556 Oblouk 900x315/R200.90° KS 1,00 2,18 0,000 0,00 0,00

42981557 Oblouk 1000x315/R200.45° KS 2,00 3,59 0,000 0,00 0,00

751510063 Mtž oblouku do potrubí čtyřranného KS 1,00 0,60 0,000 0,00 0,00

42981558 Oblouk 450x900/R150.90° KS 1,00 1,55 0,000 0,00 0,00

751514162 Mtž oblouku do plech potrubí kruh s KS 154,00 14,78 0,000 0,00 0,00

42981151 Spiro-oblouk o125/R125.90° KS 15,00 3,06 0,000 0,00 0,00

42981152 Spiro-oblouk o200/R200.90° KS 8,00 6,00 0,000 0,00 0,00

42981153 Spiro-oblouk o80/R80.15° KS 24,00 3,22 0,000 0,00 0,00

42981154 Spiro-oblouk o80/R80.30° KS 14,00 2,10 0,000 0,00 0,00

42981155 Spiro-oblouk o80/R80.45° KS 16,00 6,14 0,000 0,00 0,00

42981156 Spiro-oblouk o100/R100.15° KS 21,00 8,06 0,000 0,00 0,00

42981157 Spiro-oblouk o100/R100.45° KS 5,00 1,92 0,000 0,00 0,00

42981158 Spiro-oblouk o100/R100.90° KS 24,00 9,22 0,000 0,00 0,00

42981159 Spiro-oblouk o160/R160.15° KS 6,00 3,59 0,000 0,00 0,00

42981160 Spiro-oblouk o160/R160.30° KS 7,00 4,19 0,000 0,00 0,00

42981161 Spiro-oblouk o160/R160.75° KS 3,00 1,79 0,000 0,00 0,00

42981162 Spiro-oblouk o160/R160.90° KS 11,00 6,58 0,000 0,00 0,00

751514184 Mtž přechodu potrubí symetrické KS 45,00 25,20 0,000 0,00 0,00

42981113 Symetrický přechod HH 250x250-200x2 KS 1,00 0,78 0,000 0,00 0,00

42981114 Symetrický přechod HH 250x250-250x2 KS 1,00 0,78 0,000 0,00 0,00

42981115 Symetrický přechod 280x200-200x200/ KS 1,00 0,78 0,000 0,00 0,00

42981116 Symetrický přechod HH 315x250-200x2 KS 1,00 0,86 0,000 0,00 0,00

42981117 Symetrický přechod HH 355x250-280x2 KS 1,00 0,86 0,000 0,00 0,00

42981118 Symetrický přechod 500x200-250x200/ KS 1,00 0,94 0,000 0,00 0,00

42981119 Symetrický přechod 630x200-500x200/ KS 1,00 1,40 0,000 0,00 0,00

42981120 Symetrický přechod HH 900x315-500x4 KS 1,00 1,25 0,000 0,00 0,00

42981121 Symetrický přechod HH 900x315-710x2 KS 1,00 1,68 0,000 0,00 0,00

42981122 Symetrický přechod HH 1000x315-560x KS 1,00 2,34 0,000 0,00 0,00

42981123 Symetrický přechod HH 1000x315-1000 KS 1,00 2,34 0,000 0,00 0,00

42981124 Symetrický přechod SH 900x355-678x6 KS 1,00 1,33 0,000 0,00 0,00

42981125 Symetrický přechod SH 900x450-878x8 KS 1,00 1,87 0,000 0,00 0,00

42981126 Symetrický přechod na spiro 125x200 KS 1,00 0,62 0,000 0,00 0,00

42981127 Symetrický přechod na spiro 200x100 KS 1,00 1,01 0,000 0,00 0,00

42981128 Symetrický přechod na spiro 500x200 KS 1,00 1,40 0,000 0,00 0,00

42981129 Spiro-osový přechod o100-o80/90 KS 1,00 0,13 0,000 0,00 0,00

42981130 Spiro-osový přechod o125-o80/140 KS 2,00 0,30 0,000 0,00 0,00

42981131 Spiro-osový přechod o125-o100/100 KS 5,00 0,75 0,000 0,00 0,00

42981132 Spiro-osový přechod o140-o100/130 KS 3,00 0,53 0,000 0,00 0,00

42981133 Spiro-osový přechod o160-o100/170 KS 2,00 0,36 0,000 0,00 0,00

42981134 Spiro-osový přechod o160-o125/120 KS 1,00 0,16 0,000 0,00 0,00

42981135 Spiro-osový přechod o160-o140/90 KS 3,00 0,60 0,000 0,00 0,00

42981136 Spiro-osový přechod o180-o100/210 KS 2,00 0,40 0,000 0,00 0,00

42981137 Spiro-osový přechod o180-o160/90 KS 1,00 0,20 0,000 0,00 0,00

42981138 Spiro-osový přechod o200-o125/200 KS 1,00 0,20 0,000 0,00 0,00

42981139 Spiro-osový přechod o200-o160/130 KS 5,00 1,00 0,000 0,00 0,00

42981140 Spiro-osový přechod o200-o180/90 KS 2,00 0,40 0,000 0,00 0,00

42981141 Spiro-osový přechod o225-o200/100 KS 1,00 0,28 0,000 0,00 0,00

751514185 Mtž přechodu potrubí asymetrické KS 5,00 4,93 0,000 0,00 0,00

42972118 Asymetrický přechod na spiro 250x25 KS 1,00 0,62 0,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 17

7.1.24

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

42972119 Asymetrický přechod na spiro 900x31 KS 2,00 7,64 0,000 0,00 0,00

42972120 Asymetrický přechod na spiro 1000x3 KS 2,00 7,64 0,000 0,00 0,00

115901 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 30274 4579,49 0,088 2664 2664 7 10 7.10.24 13.12.24
6 SO01 - Hlavní ob 100 1 4

741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 45,00 16,29 1,000 0,00 0,00

741122625 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 1x M 36,00 5,00 1,000 0,00 0,00

34140825   1-YY 120 černý M 27,00 8,69 0,000 0,00 0,00

34140826   1-YY 120 zž M 9,00 2,90 0,000 0,00 0,00

741122626 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 1x M 118,00 15,10 1,000 0,00 0,00

34140827   1-YY 35 černý M 36,00 3,92 0,000 0,00 0,00

34140828   1-YY 35 zž M 12,00 1,31 0,000 0,00 0,00

34140829   H07V-R 35 černý M 39,00 3,95 0,000 0,00 0,00

34140830   H07V-R 35 zž M 31,00 3,14 0,000 0,00 0,00

741122627 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 1x M 71,00 9,09 1,000 0,00 0,00

34140838   H07V-R 70 černý M 48,00 9,60 0,000 0,00 0,00

34140839   H07V-R 70 zž M 23,00 4,60 0,000 0,00 0,00

741122629 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 1x M 23,00 2,92 1,000 0,00 0,00

34140842   H07V-R 16 zž M 23,00 1,03 0,000 0,00 0,00

741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 50,00 13,63 1,000 0,00 0,00

741122017 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 1590,00 345,03 1,000 0,00 0,00

741122018 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 630,00 103,95 1,000 0,00 0,00

741122019 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 3050,00 457,50 1,000 0,00 0,00

741122020 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 17,00 3,13 1,000 0,00 0,00

741122021 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 144,00 24,05 1,000 0,00 0,00

741122022 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 10400,00 1560,00 1,000 0,00 0,00

741122023 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 12150,00 1713,15 1,000 0,00 0,00

741122024 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 1500,00 207,00 1,000 0,00 0,00

741122025 Montáž kabel Cu bez ukončení uložen M 150,00 22,20 1,000 0,00 0,00

741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací ží M 300,00 42,30 1,000 0,00 0,00

115902 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL M 13195 1039,40 0,070 924 924 8 3 7.10.24 25.10.24
6 SO01 - Hlavní ob 100 1 7

742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitř M 13195,00 356,27 1,000 0,00 0,00

34121044 Kabel JY(St)Y 2x2x0.8-(sběrnice-byt M 1440,00 24,48 0,000 0,00 0,00

34121045 Kabel JY(St)Y 2x2x0.8-(sběrnice) M 210,00 3,57 0,000 0,00 0,00

34121046 Kabel JY(St)Y 2x2x0.8-(tlačítko) M 200,00 3,40 0,000 0,00 0,00

34121047 Kabel JY(St)Y 2x2x0.8-(vst.tablo) M 70,00 1,19 0,000 0,00 0,00

34121048 Kabel CYKY2x1.5-(vst.tablo.dveře ch M 130,00 7,54 0,000 0,00 0,00

34121049 Optický kabel OFI FC/PC včetně kone M 125,00 9,75 0,000 0,00 0,00

34121050 Koaxiální kabel (75ohm) M 6650,00 452,20 0,000 0,00 0,00

34121051 Optický kabel (DR/FO-BR a opt.zás.( M 2300,00 133,40 0,000 0,00 0,00

34121052 Instalační kabel CAT5e UTP (v bytě) M 2070,00 47,61 0,000 0,00 0,00

115905 MĚŘENÍ A REGULACE KS 18 148,03 1,000 18 82 1 2 7.10.24 18.10.24
6 SO01 - Hlavní ob 22 1 11

736346366 Sestava regulačního roz./sběr.podla KS 2,00 13,34 1,000 0,00 0,00

736346366 Sestava regulačního roz./sběr.podla KS 2,00 14,23 1,000 0,00 0,00

736346366 Sestava regulačního roz./sběr.podla KS 1,00 7,56 1,000 0,00 0,00

736346366 Sestava regulačního roz./sběr.podla KS 3,00 25,28 1,000 0,00 0,00

736346366 Sestava regulačního roz./sběr.podla KS 1,00 10,31 1,000 0,00 0,00

736316812 Skříň rozdělovače pod omítku KS 9,00 77,31 1,000 0,00 0,00

116109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 5765 766,72 0,180 1038 1038 4 6 5.8.24 13.9.24
6 SO01 - Hlavní ob 100 1 4

941955001 Lešení lehké pomocné. výška podlahy M2 3476,93 462,43 1,000 0,00 0,00

941955001 Lešení lehké pomocné. výška podlahy M2 2287,90 304,29 1,000 0,00 0,00

116207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 7552 939,99 0,150 1133 1003 4 6 26.8.24 4.10.24
6 SO01 - Hlavní ob 113 1 6

713121111 P1.P2.P3.P4 - Montáž TI podlah na s M2 3819,39 248,26 1,000 0,00 0,00

28375633 P1.P2.P3.P4a - Dodávka desky POLYFO M2 3115,09 121,49 0,000 0,00 0,00

28376061 P4 - Dodávka desky POLYFON EPS T 40 M2 418,27 14,64 0,000 0,00 0,00

28376060R P4 - Dodávka izolační kročejové des M2 418,27 12,97 0,000 0,00 0,00

63151442R P1a.P2a.P3a- dodávka desky z minerá M2 251,14 36,16 0,000 0,00 0,00

713121111 P1.P1a.P2.P2a.P3.P3a.P4.P4a - Montá M2 3439,12 223,54 1,000 0,00 0,00

28375757 P1.P1a.P3.P3a.P4a - Dodávka desky . M2 891,57 39,23 0,000 0,00 0,00

28375767 P2.P2a - Dodávka desky polystyrén s M2 2473,16 138,50 0,000 0,00 0,00

283757681 P4 - dodávka desky polystyrén. samo M2 418,27 13,80 0,000 0,00 0,00

713121111 P5a - montáž TI podlah na sucho jed M2 34,28 2,23 1,000 0,00 0,00
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283757571 P7a - Deska POLYFON EPS T 4000 N/m2 M2 37,71 1,70 0,000 0,00 0,00

713131130 ST01.ST01a -  Mont. izol. tep. stěn M2 52,02 11,44 1,000 0,00 0,00

28376062R ST01 - dodávka desky izolační kroče M2 38,61 1,51 0,000 0,00 0,00

28376066R ST01a - dodávka desky izolační kroč M2 18,61 1,30 0,000 0,00 0,00

713131130 ST01.ST01a -  Mont. izol. tep. stěn M2 94,95 20,89 1,000 0,00 0,00

28376062R ST01 - dodávka desky izolační kroče M2 63,18 2,46 0,000 0,00 0,00

28376066R ST01a -dodávka desky izolační kroče M2 41,26 2,89 0,000 0,00 0,00

713131131 ST02 - mont. izolace tepelné stěn l M2 46,35 11,59 1,000 0,00 0,00

63153422 ST02 - dodávka desky izolační ORSTE M2 50,98 15,24 0,000 0,00 0,00

713131143 ST03b - Montáž izolace na tmel stěn M2 7,18 1,79 1,000 0,00 0,00

63150892R ST03b - Dodávka izolace Isover PIAN M2 7,90 0,39 0,000 0,00 0,00

713131143 ST03b - Montáž izolace na tmel stěn M2 59,11 14,78 1,000 0,00 0,00

63150892R ST03b - Dodávka izolace Isover PIAN M2 65,02 3,19 0,000 0,00 0,00

116306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 7335 2850,23 0,730 5355 5758 12 12 9.9.24 29.11.24
6 SO01 - Hlavní ob 93 1 0

610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů M2 1022,66 49,09 0,000 0,00 0,00

611421133 Omítka vnitřní stropů rovných. BAUM M2 71,37 31,33 1,000 0,00 0,00

611421133 Omítka vnitřní stropů rovných. BAUM M2 34,10 14,97 1,000 0,00 0,00

601011233 Omítka stropů jednovrstvá sádrová B M2 2860,45 1115,58 1,000 0,00 0,00

612421626 Omítka vnitřní zdiva. MVC. hladká. M2 65,73 21,30 1,000 0,00 0,00

612421626 Omítka vnitřní zdiva. MVC. hladká. M2 4,08 1,32 1,000 0,00 0,00

612421637 Omítka vnitřní zdiva. MVC. dvouvrst M2 629,38 264,97 1,000 0,00 0,00

612421637 Omítka vnitřní zdiva. MVC. dvouvrst M2 347,32 146,22 1,000 0,00 0,00

602016231 Omítka stěn jednovrstvá sádrová BAU M2 3142,59 1121,90 1,000 0,00 0,00

612421637 Omítka vnitřní zdiva. MVC. dvouvrst M2 42,35 18,63 1,000 0,00 0,00

612421637 Omítka vnitřní zdiva. MVC. dvouvrst M2 3,82 1,68 1,000 0,00 0,00

612421633 Omítka vnitřní zdiva jednovrstvá sá M2 133,97 63,23 1,000 0,00 0,00

116507 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 563 314,46 0,140 79 79 1 2 14.10.24 25.10.24
6 SO01 - Hlavní ob 100 1 3

711212001 P1.P1a.P4a - D+M hydroizolační stěr M2 538,52 299,42 1,000 0,00 0,00

711212010 P1b - dvousložková hydroizolační st M2 24,19 15,05 1,000 0,00 0,00

116607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ M2 138 1948,94 1,080 149 149 2 2 9.9.24 20.9.24
6 SO01 - Hlavní ob 100 1 13

714111101 Montáž vibroizolačních desek tl. 25 M2 138,10 89,77 1,000 0,00 0,00

631514201 Dodávka desky Sylomer SR11/25 M2 113,30 382,73 0,000 0,00 0,00

631514211 Dodávka desky Sylomer SR110/25 M2 0,35 2,92 0,000 0,00 0,00

631514231 Dodávka desky Sylomer SR220/25 M2 1,87 19,15 0,000 0,00 0,00

631514241 Dodávka desky Sylomer SR450/25 M2 5,35 72,37 0,000 0,00 0,00

631514251 Dodávka desky Sylomer SR850/25 M2 2,66 46,64 0,000 0,00 0,00

631514261 Dodávka desky Sylomer SR1200/25 M2 3,39 64,15 0,000 0,00 0,00

631514271 Dodávka desky Sylodyn NF25 M2 5,18 113,84 0,000 0,00 0,00

631514281 Dodávka desky Sylodyn HRB HS 3000/2 M2 7,70 221,22 0,000 0,00 0,00

631514291 Dodávka desky Sylodyn HRB HS 6000/2 M2 3,85 195,90 0,000 0,00 0,00

631514301 Dodávka desky Sylodyn HRB HS 12000/ M2 8,26 740,27 0,000 0,00 0,00

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 4085 2553,65 0,250 1021 963 3 8 14.10.24 6.12.24
6 SO01 - Hlavní ob 106 1 0

632412140 P1.P1a.P2.P2a.P3.P3a.P4 - samonivel M2 3428,06 2046,55 1,000 0,00 0,00

632412140 P4a.P5 - samonivelační anhydritový M2 34,89 23,20 1,000 0,00 0,00

632412140 P5.P5a - samonivelační anhydritový M2 47,93 31,87 1,000 0,00 0,00

631312711 P7 - D+M spádový beton C25/30 ve sp M2 17,12 7,98 1,000 0,00 0,00

632451236 P12 - D+M cementový potěr. tl. 50mm M2 20,50 9,00 1,000 0,00 0,00

631315711 S3.S3a - spádová vrstva - beton C 2 M2 115,33 42,21 1,000 0,00 0,00

631315711 S4.S4a - D+M spádová vrstva - beton M2 383,91 246,47 1,000 0,00 0,00

711471053 P1.P1a.P2.P2a.P3.P3a.P4.P4a.P5. D+M M2 3487,14 129,02 0,000 0,00 0,00

711471053 P5.P5a - . D+M Separační PE fólie. M2 47,93 1,77 0,000 0,00 0,00

711491171 P13.  Montáž ochranné polyprop. tex M2 277,74 12,50 0,000 0,00 0,00

28375300A P5 - D+M Ethafoam protihluková izol M2 23,83 1,95 1,000 0,00 0,00

28375300A P5 - D+M Ethafoam protihluková izol M2 13,65 1,12 1,000 0,00 0,00

116859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 19280 19,28 0,002 37 78 1 2 7.10.24 18.10.24
6 SO01 - Hlavní ob 47 1 12

998713105 Přesun hmot pro izolace tepelné. vý T 12,44 19,28 1550,000 0,00 0,00

117226 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ KS 40 212,46 0,940 38 80 1 2 5.8.24 16.8.24
5 SO01 - Hlavní ob 47 1 13

722230127 Zahradní kohout nezámrzný Kemper - KS 16,00 59,38 1,000 0,00 0,00

722230128 Zahradní kohout nezámrzný Kemper - KS 2,00 7,42 1,000 0,00 0,00
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722130237 Hydrantová skříň. PH-STABIL D19/30 KS 9,00 90,81 1,000 0,00 0,00

722130238 Hydrantová skříň. PH-STABIL D25/30 KS 4,00 41,81 1,000 0,00 0,00

722130239 skříňka na PHP. RAL 9016. do stěny KS 9,00 13,04 1,000 0,00 0,00

117303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 26 18,46 0,930 24 122 1 3 21.10.24 8.11.24
7 SO01 - Hlavní ob 20 1 3

346244351 Obezdívka koupelnových van tl. 6.5 M2 26,18 18,46 1,000 0,00 0,00

117357 OBKLADY VNITŘNÍ M2 1288 1652,25 1,410 1816 1816 8 6 29.10.24 6.12.24
7 SO01 - Hlavní ob 100 1 4

781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmel M2 1278,28 1137,67 1,000 0,00 0,00

587815610 Dodávka obklad keramický vnitřní (2 M2 1342,19 421,45 0,000 0,00 0,00

781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmel M2 1,03 0,92 1,000 0,00 0,00

587815611 Dodávka obklad keramický vnitřní (2 M2 1,08 0,34 0,000 0,00 0,00

781491001 Montáž lišt k obkladům.  NP M 160,68 20,73 0,000 0,00 0,00

59760900 Lišta rohová na obklad ukončovací. M 168,71 48,76 0,000 0,00 0,00

781230121 Obkládání stěn vnitř. do tmele. pro M2 8,66 7,71 1,000 0,00 0,00

58781561 Dodávka obkladu v prostoru výtahů - M2 9,53 2,79 0,000 0,00 0,00

781492101 Montáž lišty PLTAC 15 k výtahům - N KS 3,00 1,01 0,000 0,00 0,00

59760901 Dodávka  lišty PLTAC 15 k výtahům - M 5,78 0,81 0,000 0,00 0,00

781492102 Montáž lišty rohové PTEAC 10L k výt M 13,68 1,76 0,000 0,00 0,00

59760902 Dodávka  lišty PTEAC 10 L k výtahům KS 6,00 1,73 0,000 0,00 0,00

781119002 D+M Magnety pro revizní dvířka k va KS 24,00 6,58 0,000 0,00 0,00

117407 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 1947 963,31 0,630 1226 1226 5 6 11.11.24 20.12.24
7 SO01 - Hlavní ob 100 1 2

777510011 P7 -nátěrový systém bezesparý. poch M2 17,12 9,52 1,000 0,00 0,00

777510012 P8 - bezesparý syntetický podlahový M2 868,51 432,52 1,000 0,00 0,00

777510013 P8a - bezesparý syntetický podlahov M2 775,34 386,12 1,000 0,00 0,00

777510011 P9.P9a - bezesparý syntetický podla M2 285,73 135,15 1,000 0,00 0,00

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 2301 2482,63 1,230 2830 2830 9 8 11.11.24 3.1.25
7 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

771212113 P1.P1a.P3.P3a  - Kladení dlažby ker M2 830,99 739,58 1,000 0,00 0,00

597642031 P1.P1a - Dodávka dlažby (45x45 cm). M2 324,43 91,81 0,000 0,00 0,00

597642032 P3 - Dodávka dlažby (45x45). byty - M2 548,11 149,09 0,000 0,00 0,00

771212113 P4.P4a.P5 - Kladení dlažby keramick M2 415,14 369,47 1,000 0,00 0,00

597642061 P4.P5 - Dodávka dlažby (60x30cm). d M2 424,28 119,65 0,000 0,00 0,00

597642068 P4a - Dodávka dlažby (30x30 cm). ko M2 11,61 1,70 0,000 0,00 0,00

771130111 P3 - Obklad soklíků rovných do TM. M 684,72 108,87 0,000 0,00 0,00

59764241 P3 - Dodávka soklu (8x45). byty - k KS 1598,00 44,74 0,000 0,00 0,00

771130111 P4.P4a.P5 - Obklad soklíků rovných M 427,52 67,98 0,000 0,00 0,00

597642431 P4.P5 - Dodávka soklu (8x60cm). dom KS 771,00 19,27 0,000 0,00 0,00

59764244 P4a - Dodávka soklu (30x30cm) kočár KS 58,00 0,41 0,000 0,00 0,00

771130111 P6 - Obklad soklíků rovných do TM. M 94,81 15,07 0,000 0,00 0,00

597642432 P6 - Dodávka soklu (8x60cm). schodi KS 172,00 4,30 0,000 0,00 0,00

771120111 P6 - Kladení dlaždic na stupnice do M 177,30 81,56 1,360 0,00 0,00

597622401 P6 - Dodávka schodovky do spol.pros KS 378,00 52,16 0,000 0,00 0,00

771120211 P6 - Kladení dlaždic na podstupnice M 177,30 81,56 1,360 0,00 0,00

597622402 P6 - Dodávka podstupnice do spol.pr KS 378,00 19,94 0,000 0,00 0,00

771120111 P6 - Kladení dlaždic na stupnice do M 109,09 50,18 1,360 0,00 0,00

579622401 P6 - Dodávka schodovky do spol.pros KS 228,00 31,46 0,000 0,00 0,00

771120211 P6 - Kladení dlaždic na podstupnice M 109,09 50,18 1,360 0,00 0,00

579622400 P6 - Dodávka podstupnice do spol.pr KS 228,00 12,02 0,000 0,00 0,00

771212113 P5a.P10 - Kladení dlažby keramické M2 95,93 85,38 1,000 0,00 0,00

597642062 P5a.P10 - Dodávka dlažby (60x30). M2 76,76 21,64 0,000 0,00 0,00

59764207 P5a.P10 - Dodávka dlažby (30x30). t M2 23,97 3,50 0,000 0,00 0,00

771130111 P5a.P10 - Obklad soklíků rovných do M 106,58 16,95 0,000 0,00 0,00

597642433 P5a.P10 - Dodávka soklu (8x60cm). d KS 130,00 3,25 0,000 0,00 0,00

59764244 P5a.P10 - Dodávka soklu (8x30cm). d KS 114,00 0,80 0,000 0,00 0,00

771212114 P11.P12 - Kladení dlažby keramické M2 179,56 159,81 1,000 0,00 0,00

597642068 P11.P12 - Dodávka dlažby (30x60 cm) M2 188,54 55,05 0,000 0,00 0,00

771130111 P11.P12 - Obklad soklíků rovných do M 147,40 23,44 0,000 0,00 0,00

597642434 P11.P12 - Dodávka soklu (8x60). bal KS 258,00 1,81 0,000 0,00 0,00

117707 MALBY VNITŘNÍ M2 16746 973,83 0,090 1507 1507 4 9 25.11.24 24.1.25
7 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

784195212 Malba stropů tekutá Primalex Plus. M2 3476,93 205,14 1,000 0,00 0,00

784195212 Malba stropů tekutá Primalex Plus. M2 82,38 4,86 1,000 0,00 0,00

784195112 Malba stropů tekutá Primalex Standa M2 2205,52 123,51 1,000 0,00 0,00

784195212 Malba stěn tekutá Primalex Plus. bí M2 8077,48 476,57 1,000 0,00 0,00

784195212 Malba stěn tekutá Primalex Plus. bí M2 379,87 22,41 1,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 20

7.1.24

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

784195112 Malba stěn tekutá Primalex Standard M2 2523,90 141,34 1,000 0,00 0,00

117757 DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI M 103 38,36 0,110 11 81 1 2 25.11.24 6.12.24
7 SO01 - Hlavní ob 14 1 3

915711112 D+M vod.dop.zn.číselně označení stá KS 54,00 23,44 1,200 0,00 0,00

915711112 D+M vod.dop. značení  směrové šipky KS 18,00 6,97 1,200 0,00 0,00

915711112 D+M plocha červené barvy s piktogra M2 13,79 7,96 1,200 0,00 0,00

117859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 48990 48,99 0,002 108 108 1 3 7.10.24 25.10.24
7 SO01 - Hlavní ob 100 1 14

998771103 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic. T 36,59 29,24 799,000 0,00 0,00

998777105 Přesun hmot pro podlahy syntetické. T 0,84 0,67 800,000 0,00 0,00

998781105 Přesun hmot pro obklady keramické. T 23,88 19,08 799,000 0,00 0,00

118109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY KS 2 1460,00 1,580 3 158 2 2 18.11.24 29.11.24
8 SO01 - Hlavní ob 2 1 8

330030111 Osobní výtah KONE. 630 kg.  6 stani KS 1,00 700,00 1,000 0,00 0,00

330030112 Osobní výtah KONE. 630 kg.   stanic KS 1,00 665,00 1,000 0,00 0,00

330030113 Koordinační příplatek spojený s dod KPL 1,00 95,00 0,000 0,00 0,00

118207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 5065 2594,67 0,140 709 709 2 9 18.11.24 17.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 100 1 2

767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotn M 284,81 877,21 15,000 0,00 0,00

55342031 zábradlí pozink. sloupky hranaté 40 M 284,81 1142,09 0,000 0,00 0,00

767165111 Montáž zábradlí rovného madla z tru M 95,16 205,07 3,000 0,00 0,00

55342035 madlo zábradlí  Pz pr. 42.4mm M 95,16 189,84 0,000 0,00 0,00

767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do M 25,36 78,09 20,000 0,00 0,00

55342031 zábradlí pozink. sloupky hranaté 40 M 25,36 102,36 0,000 0,00 0,00

118307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 2180 2016,44 0,740 1613 1613 6 7 25.11.24 10.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 100 1 3

775540001 P2.P2a - D+M Laminátová plovoucí po M2 2179,94 2016,44 1,000 0,00 0,00

118357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 60 4144,92 1,040 62 120 1 3 13.1.25 31.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 52 1 0

766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých j KS 78,00 780,00 0,000 0,00 0,00

61162001 Dveře dřevěné prosklené 900x2100 mm KS 11,00 226,17 0,000 0,00 0,00

61162002 Dveře dřevěné plné 900x2100 mm KS 4,00 76,24 0,000 0,00 0,00

61162003 Dveře dřevěné plné 800x2100 mm KS 3,00 7,74 0,000 0,00 0,00

61162004 Dveře ocelové plné 900x2100 mm KS 4,00 115,43 0,000 0,00 0,00

61162005 Dveře ocelové plné 800x2100 mm KS 5,00 74,29 0,000 0,00 0,00

61162006 Bezpečnostní dveře NEXT SD 101F 900 KS 51,00 738,48 0,000 0,00 0,00

766660170 Montáž dveřních křídel otvíravých d KS 8,00 64,00 0,000 0,00 0,00

61162007 Dveře dřevěné dvoukřídlé prosklené KS 8,00 54,51 0,000 0,00 0,00

766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých j KS 16,00 96,00 0,000 0,00 0,00

61162001 Dveře dřevěné prosklené 900x2100 mm KS 16,00 53,76 0,000 0,00 0,00

766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých j KS 179,00 1074,00 0,000 0,00 0,00

61162008 Dveře dřevěné prosklené 800x2100 mm KS 27,00 90,72 0,000 0,00 0,00

61162003 Dveře dřevěné plné 800x2100 mm KS 54,00 111,24 0,000 0,00 0,00

61162009 Dveře dřevěné plné 700x2100 mm KS 98,00 201,88 0,000 0,00 0,00

766660185 Montáž sekčních garážových vrat KS 2,00 80,00 30,000 0,00 0,00

61162102 Průmyslová sekční vrata HÖRMANN SPU KS 2,00 300,46 0,000 0,00 0,00

118507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 514 1450,83 0,900 463 463 3 4 23.12.24 17.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 100 1 2

725112022 WC závěsné + sedátko KS 53,00 149,99 1,000 0,00 0,00

725112023 WC kombi se splachovací nádržkou + KS 1,00 6,76 1,000 0,00 0,00

725112024 Ventil KK15 pro připojení WC KS 1,00 0,30 0,000 0,00 0,00

725112026 Splachovací modul pro závěsné WC pr KS 53,00 139,92 1,000 0,00 0,00

725112027 Ovládací destička KS 53,00 30,32 0,000 0,00 0,00

725112028 Umyvadlo š. 600 mm KS 65,00 107,96 1,000 0,00 0,00

725112029 Umyvátko š. 450 mm KS 16,00 24,72 1,000 0,00 0,00

725112032 Vana 170x75 cm KS 24,00 180,36 2,000 0,00 0,00

725112035 Vanička sprchová čtvrtkruh 900 mm KS 3,00 14,49 2,000 0,00 0,00

725112036 Zástěna do sprchových koutů čtvrtkr KS 3,00 31,34 4,000 0,00 0,00

725112037 Podlahový žlab Alcaplast APZ12. d.9 KS 1,00 2,91 1,000 0,00 0,00

725112038 Sprchová skleněná zástěna dl.1200 ( KS 7,00 71,01 4,000 0,00 0,00

725112039 Podlahový žlab Alcaplast APZ12. d.7 KS 25,00 66,97 1,000 0,00 0,00

725112040 Sprchové dveře do niky 90/100cm. sk KS 17,00 168,54 3,000 0,00 0,00

725112041 Sprchová zástěna rohová 90x90cm. sk KS 2,00 20,04 3,500 0,00 0,00

725112042 Spádová lišta nerez mat. 100cm KS 2,00 1,78 1,000 0,00 0,00

725112043 Spádová lišta nerez mat. 150cm KS 6,00 7,34 1,000 0,00 0,00



CONTEC - Technologický rozbor akce: GROSCELK BD Na Groši Strana: 21

7.1.24

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TKč] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný
Položka Název položky VK/VF M. j. Množství Cena Koef. Pracnost Sh

725112044 Rohový ventil 1/2" Schell Comfort p KS 160,00 35,20 0,000 0,00 0,00

725112045 Směšovací páková baterie stojánková KS 65,00 109,40 1,000 0,00 0,00

725112046 Směšovací páková baterie stojánková KS 16,00 26,93 1,000 0,00 0,00

725112047 Směšovací  páková baterie nástěnná KS 24,00 59,23 1,000 0,00 0,00

725112048 Směšovací  páková baterie nástěnná KS 29,00 65,89 1,000 0,00 0,00

725112049 Pračkový sifon podomítkový APS3P Al KS 51,00 37,79 0,000 0,00 0,00

725112050 Ventil pračkový 1/2"x3/4"se zpětným KS 51,00 13,31 0,000 0,00 0,00

725112052 Sifon pro umyvadlo - chrom (trubkov KS 65,00 32,89 0,000 0,00 0,00

725112053 Sifon pro umývátko - chrom  (šálkov KS 16,00 8,19 0,000 0,00 0,00

725112054 Odtokový vanový komplet s přepadem KS 24,00 17,16 0,000 0,00 0,00

725112055 Sifon pro sprchovou vaničku KS 3,00 1,93 0,000 0,00 0,00

725112056 Výlevka (odpad DN 100) KS 2,00 10,86 1,000 0,00 0,00

725112058 Baterie nástěnná dřezová pro výlevk KS 2,00 3,97 1,000 0,00 0,00

725112059 Splachovací nádržka KS 2,00 3,32 1,000 0,00 0,00

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET KS 82 377,53 1,660 136 136 2 2 20.1.25 31.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

751111011 Mtž vent ax ntl nástěnného základní KS 82,00 65,60 1,000 0,00 0,00

42914113 Nástěnný radiální ventilátor  KN2T- KS 44,00 167,38 0,000 0,00 0,00

42914114 Nástěnný radiální ventilátor  KN2T- KS 38,00 144,55 0,000 0,00 0,00

118607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 1363 2272,12 1,000 1363 1363 7 5 14.10.24 15.11.24
8 SO01 - Hlavní ob 100 1 11

118657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 32 200,11 0,770 24 81 1 2 20.1.25 31.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 30 1 0

742310006 Montáž domácího nástěnného audio/vi KS 53,00 63,60 0,500 0,00 0,00

ABB2TMA21 Modul hlasový KS 7,00 4,34 0,000 0,00 0,00

ABB2TMA21 Modul displeje se snímačem ID karet KS 7,00 6,26 0,000 0,00 0,00

ABB2TMA21 Modul tlačítkový KS 13,00 6,68 0,000 0,00 0,00

ABB2TMA21 Kryt tlačítkového tabla KS 8,00 2,61 0,000 0,00 0,00

ABB2TMA21 Krabice instalační. zapuštěná KS 8,00 3,59 0,000 0,00 0,00

ABB2TMA21 Telefon domovní. se sluchátkem KS 53,00 42,14 0,000 0,00 0,00

742330041 Montáž datové jednozásuvky KS 96,00 10,27 0,053 0,00 0,00

35889540 Sedna - zásuvka datová - 2xRJ45 kat KS 42,00 22,97 0,000 0,00 0,00

35889541 Sedna - zásuvka datová - RJ45 kat.5 KS 54,00 37,64 0,000 0,00 0,00

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 1416 784,94 0,310 439 439 4 3 13.1.25 31.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

741313041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šrou KS 566,00 117,16 1,000 0,00 0,00

34140548 zásuvka jednoduchá kpl  schneider e KS 566,00 72,45 0,000 0,00 0,00

741313043 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šrou KS 54,00 11,18 1,000 0,00 0,00

34140549 sestava 2x zásuvka jednod. kpl schn KS 54,00 17,01 0,000 0,00 0,00

741310201 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šrou KS 506,00 104,74 1,000 0,00 0,00

34140584 spínač č. 1 komplet schneider elect KS 123,00 14,27 0,000 0,00 0,00

34140585 spínač č. 1S komplet schneider elec KS 38,00 5,09 0,000 0,00 0,00

34140586 spínač č. 5 komplet schneider elect KS 146,00 22,05 0,000 0,00 0,00

34140587 spínač č. 6 komplet schneider elect KS 116,00 13,80 0,000 0,00 0,00

34140588 spínač č. 6+6 komplet schneider ele KS 32,00 5,57 0,000 0,00 0,00

34140589 spínač č. 6S komplet schneider elec KS 18,00 3,76 0,000 0,00 0,00

34140590 spínač č. 7 komplet schneider elect KS 33,00 5,15 0,000 0,00 0,00

741372024 Montáž svítidla zářivkového KS 290,00 129,63 1,000 0,00 0,00

34140598 svítidlo zářivkové A2 stropní / nás KS 31,00 22,63 0,000 0,00 0,00

34140599 svítidlo zářivkové A2N stropní / ná KS 3,00 4,95 0,000 0,00 0,00

34140600 svítidlo zářivkové A4 stropní / nás KS 7,00 5,15 0,000 0,00 0,00

34140601 svítidlo zářivkové A4N stropní / ná KS 10,00 18,45 0,000 0,00 0,00

34140602 svítidlo zářivkové A5 stropní / nás KS 6,00 5,34 0,000 0,00 0,00

34140603 svítidlo zářivkové A5N stropní / ná KS 5,00 9,24 0,000 0,00 0,00

34140604 svítidlo B1 stropní a nástěnné - ch KS 15,00 2,15 0,000 0,00 0,00

34140605 svítidlo B2 nástěnné - sklepní kóje KS 53,00 4,77 0,000 0,00 0,00

34140606 svítidlo BN stropní / nástěnné - ga KS 16,00 10,56 0,000 0,00 0,00

34140607 svítidlo C2B stropní / nástěnné - v KS 2,00 2,90 0,000 0,00 0,00

34140608 svítidlo C1 stropní a nástěnné - sp KS 31,00 18,41 0,000 0,00 0,00

34140609 svítidlo C1N stropní a nástěnné - s KS 63,00 135,01 0,000 0,00 0,00

34140610 svítidlo D2B stropní a nástěnné - b KS 48,00 23,52 0,000 0,00 0,00

118809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 5765 645,66 0,310 1787 1787 8 6 23.12.24 31.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do M2 3476,93 389,42 1,000 0,00 0,00

952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do M2 2287,90 256,24 1,000 0,00 0,00
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118859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 16760 16,76 0,003 50 120 1 3 16.12.24 3.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 42 1 4

998775105 Přesun hmot pro podlahy vlysové. vý T 13,41 16,76 1250,000 0,00 0,00

118900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE TKČ 96 95,70 0,351 34 120 1 3 16.12.24 3.1.25
8 SO01 - Hlavní ob 28 1 4

449800000 Výzbroj požární - hasicí přístroje KPL 1,00 45,70 45,700 0,00 0,00

910000000 Informační systém KPL 1,00 50,00 50,000 0,00 0,00

119109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 4109 1080,54 0,270 1109 1109 4 7 24.6.24 9.8.24
9 SO01 - Hlavní ob 100 1 5

941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š M2 4108,51 365,66 1,000 0,00 0,00

941941292 Příplatek za každý měsíc použití le M2 12325,52 443,72 0,000 0,00 0,00

941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami M2 4108,51 271,16 0,000 0,00 0,00

119207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 45 59,75 0,570 800 800 4 5 2.9.24 4.10.24
9 SO01 - Hlavní ob 100 1 0

28375972 P12 - spádové desky EPS 150 S Stabi M2 22,55 7,92 0,000 0,00 0,00

294001111 D+M EPS tl.50 mm šachty + šikminy p M2 76,70 22,78 0,000 0,00 0,00

713141199 P12 -  montáž TI ze spádových. dílc M2 20,50 7,18 1,000 0,00 0,00

713851212 D+M ochrana HI základivého pasu des M2 21,45 12,29 1,000 0,00 0,00

713142120 D+M spádových klínů dle DET 10a.b - M2 2,45 8,24 1,000 0,00 0,00

713142120 D+M spádových klínů dle DET 10a.b - M2 0,40 1,35 1,000 0,00 0,00

119257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 125 26,12 0,650 81 81 1 2 7.10.24 18.10.24
9 SO01 - Hlavní ob 100 1 10

741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné s M 125,00 17,50 1,000 0,00 0,00

34140847   FeZn O10 mm M 125,00 8,63 0,000 0,00 0,00

119287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 180 262,49 0,180 32 81 1 2 7.10.24 18.10.24
9 SO01 - Hlavní ob 40 1 10

711212001 P11 - D+M hydroizolační stěrka FORT M2 159,06 88,44 1,000 0,00 0,00

711141589 P12 -  montáž drenážní vrstvy SCHLU M2 20,50 4,41 0,000 0,00 0,00

28323177R P12 - dodávka Fólie PE izolační.  S M2 22,55 8,88 0,000 0,00 0,00

711409112 P12 - montáž drenážní vrstvy SCHLUE M2 20,50 4,41 0,000 0,00 0,00

28323174R P12 - dodávka drenážní vrstvy SCHLU M2 22,55 11,18 0,000 0,00 0,00

711140029 P12 - montáž HI souvrství 2 x SBS . M2 20,50 7,79 1,000 0,00 0,00

628522534 P12 - Dodávka. Pás modifikovaný asf M2 22,55 4,46 0,000 0,00 0,00

62852265R P12 - Dodávka pás modifikovaný asfa M2 22,55 3,97 0,000 0,00 0,00

711141559 P12 - Izolace proti vlhk.. montáž p M2 20,50 4,00 0,000 0,00 0,00

628331541 P12 - Dodávka pásu DEKBIT AL S40. n M2 22,55 2,57 0,000 0,00 0,00

711141559 P13 - Izolace proti vlhk.. montáž p M2 277,74 54,16 0,000 0,00 0,00

628522651 P13 - dodávka pásu  Glastek 40 spec M2 305,51 53,77 0,000 0,00 0,00

711111002 P13.  D+M penetrační nátěr NP M2 277,74 14,44 0,000 0,00 0,00

119306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 4121 6923,64 0,940 3874 2980 12 6 9.9.24 18.10.24
9 SO01 - Hlavní ob 130 1 0

620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z M2 1022,66 49,09 0,000 0,00 0,00

622319740  TI systém ETICS Weber ISOVER.  TF M2 27,60 41,32 1,000 0,00 0,00

622319745  TI systém ETICS Weber ISOVER.  TF M2 8,45 13,50 1,000 0,00 0,00

622319745  TI systém ETICS Weber ISOVER.  TF M2 0,31 0,50 1,000 0,00 0,00

622319746 AT02. AT02a - TI systém ETICSWeber M2 20,93 33,74 1,000 0,00 0,00

622319755 TI systém ETICSWeber ISOVER.  TF PR M2 92,54 154,36 1,000 0,00 0,00

622319755 TI systém ETICSWeber ISOVER.  TF PR M2 101,80 169,81 1,000 0,00 0,00

622319831 OP08. OP02b. vršek mezistěny. TI sy M2 36,07 62,55 1,000 0,00 0,00

622319831 OP02d. TI systém ETICS Weber ISOVER M2 2,21 3,88 1,000 0,00 0,00

622319931 OP04i. DET 13b. DET 13d. DET13d mim M2 5,21 9,22 1,000 0,00 0,00

622319931 OP04i. DET 13b. DET 13d. DET13d mim M2 9,05 16,02 1,000 0,00 0,00

622319931  DET13d. TI systém ETICS Weber ISOV M2 1,97 3,53 1,000 0,00 0,00

622318934 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 108,47 205,34 1,000 0,00 0,00

622318934 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 818,82 1550,05 1,000 0,00 0,00

622318934 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 454,14 919,19 1,000 0,00 0,00

622318935 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 52,04 108,08 1,000 0,00 0,00

622318935 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 140,52 291,86 1,000 0,00 0,00

622318935 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 6,69 14,00 1,000 0,00 0,00

622318935 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 138,79 290,63 1,000 0,00 0,00

622318936 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 26,14 56,89 1,000 0,00 0,00

622318936 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 51,17 111,35 1,000 0,00 0,00

622318936 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 2,96 6,48 1,000 0,00 0,00

622318936 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 143,72 314,61 1,000 0,00 0,00

622318937 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 11,00 25,20 1,000 0,00 0,00
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622318937 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 213,22 488,28 1,000 0,00 0,00

622318937 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 11,12 25,63 1,000 0,00 0,00

622318937 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 203,93 469,86 1,000 0,00 0,00

622318938 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 11,88 28,78 1,000 0,00 0,00

622318939 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 44,44 110,48 1,000 0,00 0,00

622318944 Zatepl.syst.Webertherm. fasáda. Twi M2 2,81 7,63 1,000 0,00 0,00

622319432 ETICS1 - podhled v exteriéru TI sys M2 0,33 0,83 1,000 0,00 0,00

622319432 ETICS1 - podhled v exteriéru TI sys M2 5,66 13,00 1,000 0,00 0,00

622319431 ETICS1a - podhled v exteriéru TI sy M2 12,65 27,54 1,000 0,00 0,00

622319433 ETICS1b - podhled v exteriéru TI sy M2 16,99 41,17 1,000 0,00 0,00

622319433 ETICS2 - podhled TI systém ETICS. W M2 7,07 20,64 1,000 0,00 0,00

622319433 ETICS2 - podhled TI systém ETICS. W M2 1,39 4,07 1,000 0,00 0,00

622319434 ETICS3 - podhled TI systém ETICS. W M2 4,65 8,58 1,000 0,00 0,00

622319431 TI systém Weber  EPS 70F tl. 50 mm M2 176,31 143,52 1,000 0,00 0,00

622319431 TI systém Weber  EPS 70F tl. 50 mm. M2 35,15 43,90 1,000 0,00 0,00

622319509  TI systém ETICS Weber  EPS PERIMET M2 4,11 2,61 1,000 0,00 0,00

622319509  TI systém ETICS Weber  EPS PERIMET M2 29,41 18,71 1,000 0,00 0,00

622319485 TI systém ETICS Weber  EPS PERIMETR M2 33,49 22,77 1,000 0,00 0,00

622319485 OP04a.OP14 -TI systém ETICS Weber M2 14,83 24,01 1,000 0,00 0,00

622319122  T.I. systém Weber. PERIMETER 60 mm M2 40,79 29,45 1,000 0,00 0,00

622319122 OP14a.OP04b. OP04c -  T.I. systém W M2 6,61 10,96 1,000 0,00 0,00

622319488 TI systém ETICS Weber  EPS PERIMETR M2 72,31 64,86 1,000 0,00 0,00

622319486 TI systém ETICS Weber  EPS PERIMETR M2 3,57 3,41 1,000 0,00 0,00

622319486 TI systém ETICS Weber  EPS PERIMETR M2 4,61 8,77 1,000 0,00 0,00

622319489 OP03d. OP03e.OP13c - TI systém ETIC M2 36,11 36,55 1,000 0,00 0,00

622319489 OP04d. OP04e.OP14c - TI systém ETIC M2 16,97 33,20 1,000 0,00 0,00

622319492 OP03d. OP03f.OP13c - TI systém ETIC M2 5,45 6,27 1,000 0,00 0,00

622319492 OP04a. OP04b.OP14c   - TI systém ET M2 3,14 6,58 1,000 0,00 0,00

622319493 OP03h - TI systém ETICS Weber  EPS M2 0,70 0,96 1,000 0,00 0,00

622319493 OP04a - TI systém ETICS Weber  EPS M2 0,47 1,20 1,000 0,00 0,00

622319494 OP03g - TI systém ETICS Weber  EPS M2 5,57 8,80 1,000 0,00 0,00

622319494 OP04g - TI systém ETICS Weber  EPS M2 5,06 14,07 1,000 0,00 0,00

622319629 AT01b. AT02. AT02a - TI systém ETIC M2 7,12 4,91 1,000 0,00 0,00

622319659 AT01b. AT02. AT02a - TI systém ETIC M2 6,10 10,07 1,000 0,00 0,00

622319530 TI systém ETICS Weber.sokl.  XPS tl M2 2,56 1,74 1,000 0,00 0,00

622319530 TI systém ETICS Weber.sokl.  XPS tl M2 2,32 3,76 1,000 0,00 0,00

622319530 OP05 - TI systém ETICS Weber.sokl. M2 3,45 4,52 1,000 0,00 0,00

622319118 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 50 m M2 22,81 15,94 1,000 0,00 0,00

622319120 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 60 m M2 19,37 13,99 1,000 0,00 0,00

622319121 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 80 m M2 1,93 1,51 1,000 0,00 0,00

622319122 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 100 M2 2,13 3,92 1,000 0,00 0,00

622319122 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 100 M2 10,59 9,49 1,000 0,00 0,00

622319122 OP05a - TI systém Weber. sokl. XPS M2 5,60 8,67 1,000 0,00 0,00

622319123 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 120 M2 3,91 7,65 1,000 0,00 0,00

622319123 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 120 M2 56,27 56,95 1,000 0,00 0,00

622319123 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 130 M2 38,33 41,51 1,000 0,00 0,00

622319124 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 140 M2 0,21 0,44 1,000 0,00 0,00

622319124 TI systém Weber. sokl. XPS tl. 140 M2 2,57 2,96 1,000 0,00 0,00

622319125 TI systém Weber. sokl. XPS 160 mm. M2 0,81 1,11 1,000 0,00 0,00

622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového M2 200,63 78,25 0,000 0,00 0,00

602015187 Omítka tenkovrstvá weber.pas extrac M2 56,58 21,73 1,000 0,00 0,00

602015287 Omítka tenkovrstvá weber.pas siliko M2 144,15 53,91 1,000 0,00 0,00

622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového M2 264,59 97,90 0,000 0,00 0,00

602015187 Omítka tenkovrstváweber.pas extracl M2 50,22 17,98 1,000 0,00 0,00

602015187 Omítka tenkovrstvá weber.pas siliko M2 164,78 57,34 1,000 0,00 0,00

622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového M2 165,75 61,33 0,000 0,00 0,00

622471312 Nátěr stěn světle šedou barvou slož M2 165,75 40,61 0,000 0,00 0,00

622481211 Montáž výztužné sítě do stěrkového M2 21,13 7,82 0,000 0,00 0,00

622471312 Nátěr stěn světle šedou barvou slož M2 21,13 5,18 0,000 0,00 0,00

622300131 Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 M2 242,55 31,29 0,000 0,00 0,00

601015187 Omítka stropů tenkovrstvá weber.pas M2 93,52 34,51 1,000 0,00 0,00

601015287 Omítka stropů tenkovrstváv weber.pa M2 134,72 48,37 1,000 0,00 0,00

119387 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 62 97,77 0,870 54 81 1 2 4.11.24 15.11.24
9 SO01 - Hlavní ob 67 1 6
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119407 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 4 41,16 0,610 2 81 1 2 4.11.24 15.11.24
9 SO01 - Hlavní ob 3 1 6

742420001 Montáž venkovní televizní antény KS 4,00 3,26 1,000 0,00 0,00

10874404 Anténa VKV II FM-200. vertikální i KS 1,00 8,47 0,000 0,00 0,00

10874405 Anténa DAB BT-151. včetně veškerého KS 1,00 9,48 0,000 0,00 0,00

10874406 Anténa UHF Engel AC-42. k21-69. 14d KS 2,00 19,95 0,000 0,00 0,00

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 213 381,88 1,120 238 238 2 3 18.11.24 6.12.24
9 SO01 - Hlavní ob 100 1 6

771925932 S2.S3.S3a - Kladení dlažby keram. n M2 212,75 191,48 1,000 0,00 0,00

59764310 S2.S3.S3a - Dodávka dlažby. Atakama M2 223,39 140,06 0,000 0,00 0,00

771952120 S2- montáž výškově nastavitelných p M2 97,42 4,38 0,000 0,00 0,00

59765320 S2  - dodávka výškově nastavitelnýc M2 97,42 9,35 0,000 0,00 0,00

771952130 S3 - montáž výškově nastavitelných M2 61,66 3,39 0,000 0,00 0,00

59765330 S3  - dodávka výškově nastavitelnýc M2 61,66 16,52 0,000 0,00 0,00

771952140 S3a - montáž výškově nastavitelných M2 53,67 2,95 0,000 0,00 0,00

59765340 S3a  - dodávka výškově nastavitelný M2 53,67 13,74 0,000 0,00 0,00

119587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 440 452,45 0,560 246 246 2 3 21.10.24 8.11.24
9 SO01 - Hlavní ob 100 1 12

764216644 Oplechování parapetů oken hliníkový M 138,26 110,61 1,000 0,00 0,00

764216645 Oplechování parapetů oken hliníkový M 180,07 270,10 1,000 0,00 0,00

764216646 Oplechování parapetů balkonových dv M 121,59 71,74 1,000 0,00 0,00

119627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KG 1586 1855,51 0,090 143 143 2 2 9.12.24 20.12.24
9 SO01 - Hlavní ob 100 1 6

767162112 Montáž hliníkového zábradlí balkóno M 239,14 736,55 5,000 0,00 0,00

55342100 zábradlí pozink 1x1.1m M 239,14 965,41 0,000 0,00 0,00

767162012 Montáž dělicí stěny M 9,75 53,63 40,000 0,00 0,00

55342254 Cembonitová konstrukce 1950x1740 mm M 9,75 99,93 0,000 0,00 0,00

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 3.2.25 7.2.25
10 SO01 - Hlavní ob / 100 1 0

SO10 - Retenční
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 7 0,62 0,280 2 2 2 1 22.7.24 26.7.24

0 SO10 - Retenční / 100 1 1
120201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 3 0,29 0,180 1 1 3 1 22.7.24 26.7.24

0 SO10 - Retenční / 100 1 1
120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 60 11,92 0,290 17 9 6 1 22.7.24 26.7.24

0 SO10 - Retenční / 200 1 1
120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 60 7,93 0,120 7 6 2 1 22.7.24 26.7.24

0 SO10 - Retenční / 120 1 2
120701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 18 5,30 0,010 0 0 1 1 22.7.24 26.7.24

0 SO10 - Retenční / 100 1 2
120802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 2 2,22 1,040 2 2 2 1 29.7.24 2.8.24

0 SO10 - Retenční / 100 1 1

123202 ZÁKLADY IS M3 5 21,24 3,510 17 17 6 1 29.7.24 2.8.24
3 SO10 - Retenční / 100 1 1

123404 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 15 4,11 0,290 4 4 2 1 29.7.24 2.8.24
3 SO10 - Retenční / 100 1 4

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 17 174,04 14,500 246 154 12 1 12.8.24 16.8.24
3 SO10 - Retenční / 160 1 1

123859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 28300 28,30 0,002 51 32 2 1 29.7.24 2.8.24
3 SO10 - Retenční / 160 1 6

126678 POTRUBÍ Z PLASTU M 21 14,11 0,840 18 18 3 1 26.8.24 30.8.24
6 SO10 - Retenční / 100 1 1

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET KS 1 4,78 3,220 3 3 2 1 26.8.24 30.8.24
6 SO10 - Retenční / 100 1 1

126751 ZÁSYPY M3 19 3,46 0,480 9 8 2 1 2.9.24 6.9.24
6 SO10 - Retenční / 110 1 1
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126859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 3220 3,22 0,002 6 4 2 1 19.8.24 23.8.24
6 SO10 - Retenční / 170 1 3

129109 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ M3 120 8,65 0,160 19 19 2 1 26.8.24 30.8.24
9 SO10 - Retenční / 100 1 2

129128 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ M 23 2,72 0,300 7 7 2 1 26.8.24 30.8.24
9 SO10 - Retenční / 100 1 2

129859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 668 0,67 0,002 2 2 2 1 26.8.24 30.8.24
9 SO10 - Retenční / 100 1 3

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 9.9.24 13.9.24
10 SO10 - Retenční / 100 1 1

SO02 - Sadové úp
130201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 714 84,97 0,180 129 129 2 2 23.9.24 4.10.24

0 SO02 - Sadové úp 100 1 0
122201102 Výkopy pro terénní úpravy M3 714,00 84,97 1,000 0,00 0,00

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 8 0,94 0,130 1 1 3 1 7.10.24 11.10.24
3 SO02 - Sadové úp 100 1 0

171101101 Uložení sypaniny do násypů zhutněný M3 8,00 0,94 1,000 0,00 0,00

133759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY M3 21 60,17 1,450 30 30 2 1 14.10.24 18.10.24
3 SO02 - Sadové úp 100 1 0

916581118 Zřízení vrstvy z kačírku frakce 4/8 M2 69,00 5,18 0,300 0,00 0,00

10391300R Dodávka kačírku frakce 4/8 tl. 30 c M3 69,00 54,99 0,000 0,00 0,00

133809 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY M 128 32,88 0,120 15 15 2 1 14.10.24 18.10.24
3 SO02 - Sadové úp 100 1 0

916581112 Osazení plast. zahradního obrubníku M 128,00 17,79 1,000 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěro M 37,10 12,99 0,000 0,00 0,00

59217346R Obrubník zahradní 500/50/150 mm. př KS 78,00 2,11 0,000 0,00 0,00

136453 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ M2 46 56,47 0,110 5 5 2 1 14.10.24 18.10.24
6 SO02 - Sadové úp 100 1 0

189122031 D+M zelené poplastované pletivo v = M 38,00 56,47 1,200 0,00 0,00

139101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU M2 1760 1385,24 0,620 1091 957 6 4 21.10.24 15.11.24
9 SO02 - Sadové úp 114 1 0

181301115 Rozprostření ornice. rovina. tl.30 M2 1100,00 96,80 0,000 0,00 0,00

180400020 Založení trávníku parkového. rovina M2 383,91 23,03 1,000 0,00 0,00

10371506 S4 - substrát pro polointenzivní ve M2 286,89 222,05 0,000 0,00 0,00

103715061 S4a - substrát pro polointenzivní v M2 97,02 64,71 0,000 0,00 0,00

184802111 Chem. odplevelení půdy na celé ploš M2 1176,00 9,41 0,000 0,00 0,00

184802211 Plošná úprava terénu. práce rotavát M2 1176,00 17,64 0,000 0,00 0,00

184802210 Navezení substrátu pro plochy výsad M2 1005,00 190,95 0,000 0,00 0,00

184802221 Vytyčení vegetačních prvků M2 324,00 14,58 0,000 0,00 0,00

184102111 Výsadba listnatého stromu (vel. ZB1 KS 24,00 18,96 1,000 0,00 0,00

26510861 Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ - KS 4,00 22,70 0,000 0,00 0,00

26500861 Acer campestre  obvod kmene 14-16 c KS 2,00 2,46 0,000 0,00 0,00

26500862 Acer platanoides  obvod kmene 14-16 KS 2,00 10,46 0,000 0,00 0,00

26621111 Magnolia kobus 350 - 400cm (C35l) KS 2,00 2,20 0,000 0,00 0,00

26500121 Malus 'Evereste' - obvod kmene 10 - KS 3,00 2,47 0,000 0,00 0,00

26500231 Prunus serrulata ´Kanzan´ obvod kme KS 8,00 23,88 0,000 0,00 0,00

26500241 Quercus palustris - obvod kmene 14 KS 1,00 8,46 0,000 0,00 0,00

265008611 Tamarix tetrandra - celková výška 1 KS 2,00 1,46 0,000 0,00 0,00

184102112 Výsadba keřů. trvalek a travin do p KS 1915,00 126,39 0,300 0,00 0,00

2651200R Berberis thunbergii 'Atropurpurea N KS 99,00 16,73 0,000 0,00 0,00

2651279R Buddleja davidii 'Empire Blue' výšk KS 2,00 0,54 0,000 0,00 0,00

2651371R Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' v KS 71,00 4,90 0,000 0,00 0,00

2661371R Cotinus coggygria 'Young Lady' výšk KS 2,00 0,97 0,000 0,00 0,00

2661372R Kerria japonica Pleniflora výška 60 KS 4,00 0,68 0,000 0,00 0,00
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2661373R Syringa 'Agnes Smith' výška 60cm (C KS 6,00 1,17 0,000 0,00 0,00

2661374R Syringa 'Redwine'' výška 60cm (C 5l KS 4,00 2,09 0,000 0,00 0,00

26621121 Epimedium x warleyense 'Orangekönig KS 91,00 7,19 0,000 0,00 0,00

26621221 Geranium x cantabrigiense 'Karmina' KS 258,00 15,22 0,000 0,00 0,00

26525141 Helleborus niger ´Christmas Carol´. KS 70,00 11,83 0,000 0,00 0,00

26525151 Helleborus orientalis´Blue Metallic KS 95,00 17,39 0,000 0,00 0,00

26525161 Hemerocallis pastel classic. K13 C KS 191,00 12,80 0,000 0,00 0,00

26525171 Heuchera americana 'Palace Purple'. KS 141,00 8,32 0,000 0,00 0,00

26525181 Kniphofia uvaria ´Flamenco´. K9 B / KS 193,00 12,16 0,000 0,00 0,00

26525191 Rodgersia pinnata ´Elegns´. K13 D / KS 22,00 1,89 0,000 0,00 0,00

26525201 Tiarella´Crown Feather´. K11 B / - KS 264,00 24,55 0,000 0,00 0,00

26526131 Carex buchananii K9 výška 0.4m (K9) KS 85,00 3,15 0,000 0,00 0,00

26526141 Carex foliosissima 'Irish Green'  v KS 156,00 17,47 0,000 0,00 0,00

26526151 Pennisetum alopecuroides výška 0.5m KS 41,00 2,58 0,000 0,00 0,00

26545131 Parthenocissus quinquefolia 'Engelm KS 82,00 10,82 0,000 0,00 0,00

26625131 Fargesia murieliae 'Jumbo' výška 80 KS 29,00 47,68 0,000 0,00 0,00

184501010 Instalace(položení) mulčovací plach M2 107,00 4,36 0,000 0,00 0,00

2761321R Dodávka mulčovací plachetky vč.skob M2 117,70 9,31 0,000 0,00 0,00

184501011 Instalace(položení) geotextílie pod M2 76,00 3,10 0,000 0,00 0,00

2761521R Dodávka geotextílie vč.skob na uchy M2 83,60 2,89 0,000 0,00 0,00

184921093 Mulčování výsadeb borkou (tl.10cm)- M2 53,00 3,66 0,000 0,00 0,00

10391100R Dodávka mulčovací kůry - keře M3 5,00 3,28 0,000 0,00 0,00

184921092 Mulčování výsadeb borkou (tl.5cm)-t M2 269,00 18,56 0,000 0,00 0,00

10391100R Dodávka mulčovací kůry - trvalky a M3 13,00 8,51 0,000 0,00 0,00

180400010 Založení trávníku parkového s dodán M2 778,00 49,01 1,000 0,00 0,00

185804312 Zalití po výsadbě (stromy 60l/ks). M3 1,44 0,50 0,000 0,00 0,00

185805312 Zalití po výsadbě (výsadby 25l/m2). M2 322,00 47,66 0,000 0,00 0,00

185802113 Hnojení tabl.hnojivem Silvamix. bez KS 2697,00 57,45 0,000 0,00 0,00

2750105R tabletové hnojivo Silvamix (8ks/str KS 2697,00 23,19 0,000 0,00 0,00

189112020 Údržba veškeré zeleně (vyjma předza KPL 1,00 75,00 0,000 0,00 0,00

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA KS 8 98,83 1,300 10 10 3 1 21.10.24 25.10.24
9 SO02 - Sadové úp 100 1 3

180001111 D+M lavička BOLZANS  kód produktu K KS 2,00 10,52 1,000 0,00 0,00

180002111 D+M ADMIRAL venkovní odpadkový koš KS 1,00 4,73 0,000 0,00 0,00

180002112 D+M Infotabule RM05 www.floraservis KS 1,00 15,55 1,000 0,00 0,00

180003111 D+M šplhací sestava S20 Floraservis KS 1,00 18,33 1,000 0,00 0,00

180003112 D+M Vahadlová houpačka 01 HV01. OP= KS 1,00 11,56 1,000 0,00 0,00

180003113 D+M Houpadlo kůň Robinia RD14. Flor KS 1,00 12,71 1,000 0,00 0,00

180003114 D+M Houpadlo pes Robinia RD15. Flor KS 1,00 12,71 1,000 0,00 0,00

180003115 D+M Houpadlo kačenka Robinia RD 13. KS 1,00 12,71 1,000 0,00 0,00

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 11.11.24 15.11.24
10 SO02 - Sadové úp / 100 1 0

SO09 - VO
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE M2 15 1,22 0,280 4 4 2 1 30.9.24 4.10.24

0 SO09 - VO / 100 1 0
140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 8 1,59 0,290 2 2 3 1 30.9.24 4.10.24

0 SO09 - VO / 100 1 0
140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 2 0,24 0,120 0 0 2 1 30.9.24 4.10.24

0 SO09 - VO / 100 1 1
140701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 1 0,15 0,010 0 0 1 1 30.9.24 4.10.24

0 SO09 - VO / 100 1 1

143304 PODKLAD A VEDL KONSTR IS M2 10 2,77 0,290 3 3 2 1 7.10.24 11.10.24
3 SO09 - VO / 100 1 0

143859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 2163 2,16 0,002 4 6 3 1 7.10.24 11.10.24
3 SO09 - VO / 59 1 1
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146407 SILNOPROUD OSTATNÍ M 4 8,65 0,780 3 3 2 1 14.10.24 18.10.24
6 SO09 - VO / 100 1 2

146507 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU M 85 32,04 0,100 9 9 2 1 14.10.24 18.10.24
6 SO09 - VO / 100 1 0

146558 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY KS 6 79,08 5,160 31 31 3 1 21.10.24 25.10.24
6 SO09 - VO / 100 1 0

146601 ZÁSYPY M3 6 1,12 0,480 3 3 2 1 21.10.24 25.10.24
6 SO09 - VO / 100 1 1

146859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 275 0,28 0,002 1 1 2 1 21.10.24 25.10.24
6 SO09 - VO / 80 1 1

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 29.10.24 1.11.24
10 SO09 - VO / 100 1 0

SO03 - Komunikac
150201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 330 41,91 0,180 59 59 3 1 7.10.24 11.10.24

0 SO03 - Komunikac 100 1 0
122201202 Výkopy pro komunikace M3 330,00 41,91 1,000 0,00 0,00

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ M3 15 1,75 0,130 2 2 3 1 14.10.24 18.10.24
3 SO03 - Komunikac 100 1 0

171101101 Uložení sypaniny do násypů zhutněný M3 15,00 1,75 1,000 0,00 0,00

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY M2 1516 356,99 0,040 61 61 3 1 14.10.24 18.10.24
3 SO03 - Komunikac 100 1 0

561242212 Stabilizace stmelená cementem SC C M2 47,70 11,26 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠDB. tl. 150 M2 47,70 8,92 1,000 0,00 0,00

561242212 Stabilizace stmelená cementem SC C M2 413,10 97,49 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠDB. tl. 150 M2 413,10 77,25 1,000 0,00 0,00

561242212 Stabilizace stmelená cementem SC C M2 296,50 87,76 1,000 0,00 0,00

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠDB. tl. 200 M2 296,50 74,13 1,000 0,00 0,00

564251111 Podklad štěrkodrťi 0-32 ŠDA tl. 150 M2 1,00 0,19 1,000 0,00 0,00

153222 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ M2 16 77,43 4,190 67 67 2 1 14.10.24 18.10.24
3 SO03 - Komunikac 100 1 0

430320030 Schodišťová konstrukce ŽB C25/30 XC M3 0,65 9,79 3,100 0,00 0,00

430320031 Schodišťová konstrukce ŽB C25/30 XC M3 0,42 6,31 3,100 0,00 0,00

430320032 Schodišťová konstrukce ŽB C25/30 XC M3 1,67 25,03 3,100 0,00 0,00

430320032 Schodišťová konstrukce ŽB C25/30 XC M3 2,43 36,31 3,100 0,00 0,00

153253 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN M 51 118,41 1,080 56 56 3 1 29.10.24 1.11.24
3 SO03 - Komunikac 100 1 0

434121425 Osazení stupňů z umělého kamene na M 16,20 20,25 0,300 0,00 0,00

59228520R Dodávka BEST-FALDO schodišťový prve KS 18,00 10,58 0,000 0,00 0,00

434121425 Osazení stupňů z umělého kamene na M 9,00 11,25 1,000 0,00 0,00

59228520R Dodávka BEST-FALDO schodišťový prve KS 10,00 5,88 0,000 0,00 0,00

434121425 Osazení stupňů z umělého kamene na M 15,08 18,85 1,000 0,00 0,00

59228520R Dodávka BEST-FALDO schodišťový prve KS 16,00 9,41 0,000 0,00 0,00

434121425 Osazení stupňů z umělého kamene na M 22,46 28,08 1,000 0,00 0,00

59228520R Dodávka BEST-FALDO schodišťový prve KS 24,00 14,11 0,000 0,00 0,00

153509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY M 579 224,57 0,120 70 70 2 1 11.11.24 15.11.24
3 SO03 - Komunikac 100 1 0

59217346 Obrubník zahradní 1000/50/250 mm KS 113,00 7,23 0,000 0,00 0,00

59217346R Obrubník zahradní 500/50/150 mm. př KS 119,00 2,97 0,000 0,00 0,00

926531211 Osazení skrytého obrubníku M 72,16 12,92 1,000 0,00 0,00

27253095 Dodávka skrytého obrubníkku GARDEN M 75,77 6,67 0,000 0,00 0,00

59217010 Obrubník silniční betonový 100x250x KS 21,00 1,95 0,000 0,00 0,00

592173070 Obrubník záhonový 50x200x1000mm šed KS 287,00 18,37 0,000 0,00 0,00

592592021 D+M vyrovnání stávající silniční ob M 50,00 14,45 1,000 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěro M 107,53 37,64 1,000 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěro M 56,64 19,82 1,000 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěro M 20,00 7,00 1,000 0,00 0,00

917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěro M 273,00 95,55 1,000 0,00 0,00
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153553 PALISÁDY M 42 177,30 1,090 46 46 4 1 11.11.24 15.11.24
3 SO03 - Komunikac 100 1 1

538925011 Osazení betonové palisády. BEST KAD M 16,70 11,19 1,000 0,00 0,00

538924011 Osazení betonové palisády. BEST KAD M 25,60 166,11 1,000 0,00 0,00

156205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE M2 293 129,00 0,040 12 12 3 1 18.11.24 22.11.24
6 SO03 - Komunikac 100 1 2

577112113 asfaltový beton pro obrusné vrstvy M2 293,00 121,89 1,000 0,00 0,00

573211111 Infiltrační postřik asfaltový 0.3 k M2 296,50 7,12 0,000 0,00 0,00

156305 DLAŽBA KOMUNIKACE M2 552 392,41 1,160 640 640 4 4 18.11.24 13.12.24
6 SO03 - Komunikac 100 1 0

596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do M2 47,70 20,27 1,000 0,00 0,00

592453081  Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10 M2 50,09 14,92 0,000 0,00 0,00

596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do M2 395,90 168,25 1,000 0,00 0,00

59245308 Dodávka dlažby BEST KLASIKO přírodn M2 405,30 112,67 0,000 0,00 0,00

592453090 Dlažba BEST KLASIKO červená  20x10x M2 10,40 3,42 0,000 0,00 0,00

592452074 D+M umělá vodící linie (kce typ C) M2 17,20 6,19 1,000 0,00 0,00

596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do M2 3,50 1,49 1,000 0,00 0,00

59245267R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nev M2 3,67 1,71 0,000 0,00 0,00

583318091 D+M Okapový chodník  z kačírku (bíl M2 64,04 41,75 1,000 0,00 0,00

583318092 D+M Okapový chodník  z kačírku (bíl M2 22,18 21,00 1,000 0,00 0,00

596921111 Kladení veget. dlaždic.lože tl. 50 M2 1,00 0,50 1,000 0,00 0,00

28324530 Dodávka dlaždic zatravňovacích plas KS 1,00 0,24 0,000 0,00 0,00

159359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ M 63 186,43 1,050 66 66 3 1 16.12.24 20.12.24
9 SO03 - Komunikac 100 1 0

212750010 D+M komp. kce vsak.drénu pod rampou M 29,60 12,20 1,000 0,00 0,00

597093111 D+M Žlab odvodňovací RECYFIX®STANDA M 32,00 170,24 1,000 0,00 0,00

598124111 D+M dvorní vpusť RECYFIX®POINT 30/3 KS 1,00 3,99 1,000 0,00 0,00

159725 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ KS 6 16,02 1,720 10 10 3 1 23.12.24 27.12.24
9 SO03 - Komunikac 100 1 0

40445103 D+M Značka dopravní IP12 + O1.  - v KS 3,00 8,94 1,000 0,00 0,00

40445347 D+M Značka dopravní B 16 KS 1,00 2,36 1,000 0,00 0,00

40445221 D+M Značka dopr. B32 KS 1,00 2,36 1,000 0,00 0,00

40445222 D+M Značka dopr. B20a KS 1,00 2,36 1,000 0,00 0,00

159759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV M 255 55,49 0,110 28 28 2 1 23.12.24 27.12.24
9 SO03 - Komunikac 100 1 0

510991111 D+M vodorvné značení V10b. tl. 0.12 M 254,56 55,49 1,000 0,00 0,00

159801 KONSTR NA KOMUNIKACÍCH KČ 148000 148,00 0,001 118 118 3 1 16.12.24 20.12.24
9 SO03 - Komunikac 100 1 1

910010001 Kontejnerové stání Zk01 detaily dle KS 1,00 148,00 99999,000 0,00 0,00

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 23.12.24 27.12.24
10 SO03 - Komunikac / 100 1 0

160000 PŘEDÁNÍ OBJEKTU 0 0,00 0,000 0 0 0 1 3.2.25 3.2.25
0 MILNIK 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 97245 57866 0 155110 60964 39054 0 100018 58394 37833 0 96227
Plán celkem: 97245 57866 0 155110 60964 39054 0 100018 58394 37833 0 96227
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


