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Zobrazení hlavních vazeb
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SO04 - Kanalizac
101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23

/ 1 SO04 - Kanalizac
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23

/ 1 SO04 - Kanalizac
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 1.9.23 1.9.23 4.9.23 8.9.23

/ 1 SO04 - Kanalizac
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 1.9.23 1.9.23 4.9.23 8.9.23

/ 1 SO04 - Kanalizac

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 1 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

3408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 1 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

3859 PŘESUN HMOT TE 3 1 1 3 4.9.23 8.9.23 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 2 1 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

6278 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

6409 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

6456 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

6508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

6859 PŘESUN HMOT TE 6 1 1 4 18.9.23 22.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 2 18.9.23 22.9.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

9401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 2 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

9705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 1 1 9.10.23 13.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

9859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

SO05 - Vodovod
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23

/ 1 SO05 - Vodovod
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23

/ 1 SO05 - Vodovod
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 4.9.23 8.9.23 11.9.23 15.9.23

/ 1 SO05 - Vodovod
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 4.9.23 8.9.23 11.9.23 15.9.23

/ 1 SO05 - Vodovod

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 11.9.23 15.9.23 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO05 - Vodovod

13859 PŘESUN HMOT TE 3 1 1 4 11.9.23 15.9.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

16178 POTRUBÍ Z PLASTU 1 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

16259 DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod
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2023
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2024
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2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Drobné předm a zaříz IS
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16506 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 1 1 9.10.23 13.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

16859 PŘESUN HMOT TE 6 1 1 3 25.9.23 29.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 1 3 25.9.23 29.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

19501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 3 1 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

19859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

SO08 - Horkovod
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23

/ 1 SO08 - Horkovod
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23

/ 1 SO08 - Horkovod
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 11.9.23 15.9.23 18.9.23 22.9.23

/ 1 SO08 - Horkovod
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 11.9.23 15.9.23 18.9.23 22.9.23

/ 1 SO08 - Horkovod

23102 ZÁKLADY IS 3 1 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO08 - Horkovod

23503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 3 1 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

23607 OCELOVÁ KONSTRUKCE 3 1 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

23859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 4 18.9.23 22.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

26168 POTRUBÍ OCELOVÉ 2 1 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

26406 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 2 1 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

26607 NÁTĚRY POTRUBÍ 1 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

26709 OST DOK KONST A PRÁCE IS 2 1 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

26859 PŘESUN HMOT TE 6 1 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 2 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

29401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 1 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

29859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 16.10.23 20.10.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO08 - Horkovod

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO08 - Horkovod
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Úprava povrchů vnější IS

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Základy IS

Kompletní konstrukce

Ocelová konstrukce

Přesun hmot TE 3

Potrubí ocelové

Úprava povrchů vnější IS

Nátěry potrubí

Ost dok konst a práce IS

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Tepelná izolace vnější

Obsypy a zásypy potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola
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SO11 - Plyn přel
30101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 1.9.23 1.9.23 1.9.23 1.9.23

/ 1 SO11 - Plyn přel
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 2 4.9.23 8.9.23 18.9.23 22.9.23

/ 1 SO11 - Plyn přel
30601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 18.9.23 22.9.23 25.9.23 29.9.23

/ 1 SO11 - Plyn přel
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 18.9.23 22.9.23 25.9.23 29.9.23

/ 1 SO11 - Plyn přel

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 18.9.23 22.9.23 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

33508 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 1 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

33859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 4 18.9.23 22.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

36108 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 0 9.10.23 20.10.23 9.10.23 20.10.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

36258 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

36859 PŘESUN HMOT TE 6 1 1 3 9.10.23 13.10.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 1 1 23.10.23 27.10.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 1 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

39859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 1 6.11.23 10.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 6.11.23 10.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

SO12 - NN přelo
40101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 4.9.23 8.9.23 4.9.23 8.9.23

/ 1 SO12 - NN přelo
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 4.9.23 8.9.23 25.9.23 29.9.23

/ 1 SO12 - NN přelo
40601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 18.9.23 22.9.23 25.9.23 29.9.23

/ 1 SO12 - NN přelo
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 18.9.23 22.9.23 25.9.23 29.9.23

/ 1 SO12 - NN přelo

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 18.9.23 22.9.23 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO12 - NN přelo

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO12 - NN přelo

43859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 4 18.9.23 22.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO12 - NN přelo

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 1 1 9.10.23 13.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO12 - NN přelo

46508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 1 9.10.23 13.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO12 - NN přelo

46601 ZÁSYPY 2 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO12 - NN přelo

46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 1 23.10.23 27.10.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO12 - NN přelo

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva
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46859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 5 9.10.23 13.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO12 - NN přelo

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 1 2 23.10.23 27.10.23 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO12 - NN přelo

49859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 4 16.10.23 20.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO12 - NN přelo

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 6.11.23 10.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO12 - NN přelo

SO13 - VN přelo
50101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 11.9.23 15.9.23 11.9.23 15.9.23

/ 1 SO13 - VN přelo
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 11.9.23 15.9.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO13 - VN přelo
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO13 - VN přelo
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO13 - VN přelo

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO13 - VN přelo

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO13 - VN přelo

53859 PŘESUN HMOT TE 3 1 1 4 25.9.23 29.9.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO13 - VN přelo

56207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO13 - VN přelo

56508 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 1 16.10.23 20.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO13 - VN přelo

56601 ZÁSYPY 2 1 1 23.10.23 27.10.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO13 - VN přelo

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 1 30.10.23 3.11.23 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO13 - VN přelo

56859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 4 16.10.23 20.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO13 - VN přelo

59605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 1 2 30.10.23 3.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO13 - VN přelo

59859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 3 23.10.23 27.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO13 - VN přelo

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 6.11.23 10.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO13 - VN přelo

SO06 - Silnoprou
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 2 18.9.23 22.9.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO06 - Silnoprou
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 2 18.9.23 22.9.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO06 - Silnoprou
60601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO06 - Silnoprou
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO06 - Silnoprou

63104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 25.9.23 29.9.23 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

63403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 1 0 9.10.23 13.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přesun hmot TE 6

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce
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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust.

1
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23
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3
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29
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2
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4

8

11
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26

29

3

6
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27

31

3

7
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14
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24

28
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8
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19
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26

29

2

5

9
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16

19

23

26

30

2

6

9

13
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23

27

30

4

7
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14
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25

29

1

4

8
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15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

63859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 4 25.9.23 29.9.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

66207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 1 0 23.10.23 27.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

66601 ZÁSYPY 2 1 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

66805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

66859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 30.10.23 3.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

69605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

69859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 30.10.23 3.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

SO14 - CETIN pře
70101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 18.9.23 22.9.23 18.9.23 22.9.23

/ 1 SO14 - CETIN pře
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 18.9.23 22.9.23 9.10.23 13.10.23

/ 1 SO14 - CETIN pře
70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 3 18.9.23 22.9.23 9.10.23 13.10.23

/ 1 SO14 - CETIN pře
70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 3 18.9.23 22.9.23 9.10.23 13.10.23

/ 1 SO14 - CETIN pře

73104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 3 18.9.23 22.9.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

73503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 1 3 25.9.23 29.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

73859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 5 18.9.23 22.9.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

76207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 1 3 9.10.23 13.10.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

76501 ZÁSYPY 2 1 3 16.10.23 20.10.23 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

76805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 3 23.10.23 27.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

76859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 5 9.10.23 13.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

79107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 4 16.10.23 20.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

79505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 1 3 23.10.23 27.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

79859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 5 16.10.23 20.10.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 4 23.10.23 27.10.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

SO15 - UPC pře
80101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 25.9.23 29.9.23 25.9.23 29.9.23

/ 1 SO15 - UPC pře
80301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 3 25.9.23 29.9.23 16.10.23 20.10.23

/ 1 SO15 - UPC pře

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přesun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Slaboproud vedení kabel

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Slaboproud komplet venk

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky
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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust.

1
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1
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29
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3
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29

2

5
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6
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13
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1
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8
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2

6

9
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27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

80601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 3 25.9.23 29.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO15 - UPC pře

80701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 3 25.9.23 29.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO15 - UPC pře

83104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 3 25.9.23 29.9.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO15 - UPC pře

83503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 4 1 3 2.10.23 6.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO15 - UPC pře

83859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 5 25.9.23 29.9.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

86207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 1 3 16.10.23 20.10.23 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

86501 ZÁSYPY 2 1 3 23.10.23 27.10.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

86805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 1 3 30.10.23 3.11.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

86859 PŘESUN HMOT TE 6 1 1 5 16.10.23 20.10.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

89107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 4 23.10.23 27.10.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

89505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 1 3 30.10.23 3.11.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

89859 PŘESUN HMOT TE 9 1 1 4 23.10.23 27.10.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 3 30.10.23 3.11.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO15 - UPC pře

SO07 - Slaboprou
100101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 2.10.23 6.10.23 2.10.23 6.10.23

/ 1 SO07 - Slaboprou
100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23

/ 1 SO07 - Slaboprou
100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23

/ 1 SO07 - Slaboprou
100701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23

/ 1 SO07 - Slaboprou

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 1 2.10.23 6.10.23 9.10.23 13.10.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

103503 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 1 0 16.10.23 20.10.23 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

103859 PŘESUN HMOT TE 3 1 1 3 2.10.23 6.10.23 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

106207 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 2 1 0 30.10.23 3.11.23 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

106501 ZÁSYPY 2 1 0 6.11.23 10.11.23 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

106805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 3 1 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

106859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 2 30.10.23 3.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

109107 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 1 1 6.11.23 10.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

109505 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 3 1 0 13.11.23 16.11.23 13.11.23 16.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

109859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 2 6.11.23 10.11.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Slaboproud vedení kabel

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Slaboproud komplet venk

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Slaboproud vedení kabel

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

Přesun hmot TE 6

Slaboproud komplet venk

Vyspravení krytu živice

Přesun hmot TE 9
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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust.
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7

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 20.11.23 24.11.23 20.11.23 24.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

SO01 - Hlavní ob
110101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 2 0 2.10.23 13.10.23 2.10.23 13.10.23

1 SO01 - Hlavní ob
110102 DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 1 2 2 2.10.23 13.10.23 16.10.23 27.10.23

1 SO01 - Hlavní ob
110301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 4 4 0 2.10.23 27.10.23 2.10.23 27.10.23

1 SO01 - Hlavní ob
110501 PAŽENÍ 1 2 1 9.10.23 20.10.23 16.10.23 27.10.23

1 SO01 - Hlavní ob
110601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 6 4 4 2.10.23 27.10.23 30.10.23 24.11.23

1 SO01 - Hlavní ob
110701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 6 2.10.23 13.10.23 13.11.23 24.11.23

1 SO01 - Hlavní ob

111352 VRTY PRO PILOTY 4 2 0 30.10.23 10.11.23 30.10.23 10.11.23
1 SO01 - Hlavní ob

111402 PILOTY 4 4 0 6.11.23 1.12.23 6.11.23 1.12.23
1 SO01 - Hlavní ob

111452 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 4 15 6.11.23 1.12.23 19.2.24 15.3.24
1 SO01 - Hlavní ob

111502 ZÁKLADY 5 7 0 27.11.23 12.1.24 27.11.23 12.1.24
1 SO01 - Hlavní ob

111606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 2 2 0 15.1.24 26.1.24 15.1.24 26.1.24
1 SO01 - Hlavní ob

111657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 2 0 29.1.24 9.2.24 29.1.24 9.2.24
1 SO01 - Hlavní ob

111757 KANALIZACE LEŽATÁ 2 6 5 11.12.23 19.1.24 15.1.24 23.2.24
1 SO01 - Hlavní ob

111859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 3 2 28 23.10.23 3.11.23 6.5.24 17.5.24
1 SO01 - Hlavní ob

112103 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 12 6 0 5.2.24 15.3.24 5.2.24 15.3.24
1 SO01 - Hlavní ob

112253 SLOUPY SPODNÍ STAVBY 4 3 2 29.1.24 16.2.24 12.2.24 1.3.24
1 SO01 - Hlavní ob

112404 STROP SUTERÉN 14 10 0 4.3.24 10.5.24 4.3.24 10.5.24
1 SO01 - Hlavní ob

112414 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 4 8 1 18.3.24 10.5.24 25.3.24 17.5.24
1 SO01 - Hlavní ob

112607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 2 11 25.3.24 5.4.24 10.6.24 21.6.24
1 SO01 - Hlavní ob

112751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 4 2 6 13.5.24 24.5.24 24.6.24 4.7.24
1 SO01 - Hlavní ob

113103 ZDI NOSNÉ 11 9 0 22.4.24 21.6.24 22.4.24 21.6.24
1 SO01 - Hlavní ob

113404 STROPY 15 12 0 6.5.24 26.7.24 6.5.24 26.7.24
1 SO01 - Hlavní ob

113504 SCHODIŠTĚ 4 10 0 20.5.24 26.7.24 20.5.24 26.7.24
1 SO01 - Hlavní ob

113606 VJEZDOVÁ RAMPA 3 3 0 22.7.24 9.8.24 22.7.24 9.8.24
1 SO01 - Hlavní ob

113859 PŘESUN HMOT 1 AŽ 3 5 45 4 27.11.23 4.10.24 27.12.23 1.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

114107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 2 2 2 5.8.24 16.8.24 19.8.24 30.8.24
1 SO01 - Hlavní ob

114157 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ 1 2 3 29.7.24 9.8.24 19.8.24 30.8.24
1 SO01 - Hlavní ob

114307 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 5 0 5.8.24 6.9.24 5.8.24 6.9.24
1 SO01 - Hlavní ob

114409 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 4 2 0 9.9.24 20.9.24 9.9.24 20.9.24
1 SO01 - Hlavní ob

114457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 3 4 5.8.24 23.8.24 2.9.24 20.9.24
1 SO01 - Hlavní ob

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Demontáž potrubí vodovod

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Vrty pro piloty

Piloty

Přemístění výkopku

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Kanalizace ležatá

Přesun hmot zakládání

Zdi spodní stavby nosné

Sloupy spodní stavby

Strop suterén

Schodiště suterén

Izol proti zemní vlh svi

Obsypy a zásypy objektu

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Vjezdová rampa

Přesun hmot 1 až 3

Tesaři zastřešení,krov

Ocelová konstrukce střeš

Tepelná izolace střech

Doplňky střech,odvětrání

Kanalizace strešní prvky
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7.1.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust.

1

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

16

20

24

27

1

4

8

11

15

18

22

27

29

2

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

4

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

114557 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 2 13 9.9.24 20.9.24 9.12.24 20.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

114727 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 7 3 0 23.9.24 11.10.24 23.9.24 11.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

114807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 2 5 12 23.9.24 25.10.24 16.12.24 17.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

114859 PŘESUN HMOT STŘECHA 1 6 10 26.8.24 4.10.24 4.11.24 13.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

115103 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 5 4 0 15.7.24 9.8.24 15.7.24 9.8.24
1 SO01 - Hlavní ob

115127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 8 10 8 3.6.24 9.8.24 29.7.24 4.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

115327 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 4 3 0 12.8.24 30.8.24 12.8.24 30.8.24
1 SO01 - Hlavní ob

115357 VÝPLNĚ OTVORŮ 3 3 8 12.8.24 30.8.24 7.10.24 25.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

115507 KANALIZACE VNITŘNÍ 8 7 1 1.7.24 16.8.24 8.7.24 23.8.24
1 SO01 - Hlavní ob

115527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 8 9 10 1.7.24 30.8.24 9.9.24 8.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

115607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 8 7 9 1.7.24 16.8.24 2.9.24 18.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

115627 ARMATURY ÚT 1 2 4 23.9.24 4.10.24 21.10.24 1.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

115647 OTOPNÁ TĚLESA 2 3 8 2.9.24 20.9.24 29.10.24 15.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

115657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 5 4 4 30.9.24 25.10.24 29.10.24 22.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

115687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 2 2 11 7.10.24 18.10.24 23.12.24 3.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

115707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 5 6 0 2.9.24 11.10.24 2.9.24 11.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

115727 SILNOPROUD VODIČE 3 9 6 9.9.24 8.11.24 21.10.24 20.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

115747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 3 5 6 7.10.24 8.11.24 18.11.24 20.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

115767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 8 5.8.24 16.8.24 30.9.24 11.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

115787 SLABOPROUD VODIČE 1 6 9 12.8.24 20.9.24 14.10.24 22.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

115807 VZDUCHOTECHNIKA 2 4 12 5.8.24 30.8.24 29.10.24 22.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

115901 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 7 10 4 7.10.24 13.12.24 4.11.24 10.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

115902 SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 8 3 7 7.10.24 25.10.24 25.11.24 13.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

115905 MĚŘENÍ A REGULACE 1 2 11 7.10.24 18.10.24 23.12.24 3.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

116109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 4 6 4 5.8.24 13.9.24 2.9.24 11.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

116207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 4 6 6 26.8.24 4.10.24 7.10.24 15.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

116306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 12 12 0 9.9.24 29.11.24 9.9.24 29.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

116507 HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 2 3 14.10.24 25.10.24 4.11.24 15.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

116607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ 2 2 13 9.9.24 20.9.24 9.12.24 20.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

116806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 3 8 0 14.10.24 6.12.24 14.10.24 6.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

116859 PŘESUN HMOT TE 6 1 2 12 7.10.24 18.10.24 30.12.24 10.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

117226 VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 2 13 5.8.24 16.8.24 4.11.24 15.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

117303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 3 3 21.10.24 8.11.24 11.11.24 29.11.24
1 SO01 - Hlavní ob

117357 OBKLADY VNITŘNÍ 8 6 4 29.10.24 6.12.24 25.11.24 3.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Hromosvod strešní část

Povlakové krytiny střech

Klempíři střešní prvky

Přesun hmot střecha

Příčky a stěny výplňové

Příčky a podhl sádrokart

Zámeč výpl otv,obv plášť

Výplně otvorů

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Armatury ÚT

Otopná tělesa

Tepelná izolace potrubí

Strojní vybavení ÚT

Silnoproud hrubá montáž

Silnoproud vodiče

Silnoproud rozváděče

Slaboproud trubky

Slaboproud vodiče

Vzduchotechnika

Silnoproud vedení kab cu

Slaboproud vedení kabel

Měření a regulace

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace konstr

Úprava povrchů vnitřní

Hydroizol sanitár prost

Izolace akustická vnitř

Podlahové konstrukce

Přesun hmot TE 6

Vodovod příslušenství

Obezdívky zařiz předmětů

Obklady vnitřní
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7.1.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust.

1

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

16

20

24

27

1

4

8

11

15

18

22

27

29

2

5

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

1

4

8

11

15

18

22

25

29

1

5

8

12

15

19

22

26

29

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

1

4

8

12

15

19

22

26

29

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

117407 PODLAHY SYNTETICKÉ 5 6 2 11.11.24 20.12.24 25.11.24 3.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

117607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 9 8 0 11.11.24 3.1.25 11.11.24 3.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

117707 MALBY VNITŘNÍ 4 9 0 25.11.24 24.1.25 25.11.24 24.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

117757 DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI 1 2 3 25.11.24 6.12.24 16.12.24 27.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

117859 PŘESUN HMOT POVRCHY 1 3 14 7.10.24 25.10.24 13.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118109 VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 2 2 8 18.11.24 29.11.24 13.1.25 24.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118207 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 2 9 2 18.11.24 17.1.25 2.12.24 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118307 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 6 7 3 25.11.24 10.1.25 16.12.24 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118357 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 3 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 3 4 2 23.12.24 17.1.25 6.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118557 VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET 2 2 0 20.1.25 31.1.25 20.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118607 MĚŘENÍ A REGULACE 7 5 11 14.10.24 15.11.24 30.12.24 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 2 0 20.1.25 31.1.25 20.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118707 SILNOPROUD KOMPLETACE 4 3 0 13.1.25 31.1.25 13.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 8 6 0 23.12.24 31.1.25 23.12.24 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE 1 3 4 16.12.24 3.1.25 13.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

118900 OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE 1 3 4 16.12.24 3.1.25 13.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

119109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 4 7 5 24.6.24 9.8.24 29.7.24 13.9.24
1 SO01 - Hlavní ob

119207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 4 5 0 2.9.24 4.10.24 2.9.24 4.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

119257 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 2 10 7.10.24 18.10.24 16.12.24 27.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

119287 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ 1 2 10 7.10.24 18.10.24 16.12.24 27.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

119306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 12 6 0 9.9.24 18.10.24 9.9.24 18.10.24
1 SO01 - Hlavní ob

119387 SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 2 6 4.11.24 15.11.24 16.12.24 27.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

119407 SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 2 6 4.11.24 15.11.24 16.12.24 27.12.24
1 SO01 - Hlavní ob

119527 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 2 3 6 18.11.24 6.12.24 30.12.24 17.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

119587 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 2 3 12 21.10.24 8.11.24 13.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

119627 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 2 2 6 9.12.24 20.12.24 20.1.25 31.1.25
1 SO01 - Hlavní ob

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 3.2.25 7.2.25 3.2.25 7.2.25
/ 1 SO01 - Hlavní ob

SO10 - Retenční
120101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 1 22.7.24 26.7.24 29.7.24 2.8.24

/ 1 SO10 - Retenční
120201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 1 22.7.24 26.7.24 29.7.24 2.8.24

/ 1 SO10 - Retenční
120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 6 1 1 22.7.24 26.7.24 29.7.24 2.8.24

/ 1 SO10 - Retenční
120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 2 22.7.24 26.7.24 5.8.24 9.8.24

/ 1 SO10 - Retenční

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Malby vnitřní

Dopravní značky vod vni

Přesun hmot povrchy

Výtahy netechnol povahy

Zámečníci doplňky vnitř

Podlahy plovoucí,parket

Truhláři dveře,vybavení

Zařizovací předměty ZTI

Vzduchotechnika komplet

Měření a regulace

Slaboproud komplet,zaříz

Silnoproud kompletace

Vyčistění objektu

Přesun hmot kompletace

Ostatní práce kompletace

Lehké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Hromosvod fasáda,zemnění

Hydroizol balkonů,lodžií

Úprava povrchů vnější

Silnoproud komplet venk

Slaboproud komplet venk

Podlahy z dlaždic vnější

Klempíři fasádní prvky

Zámečníci doplňky

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust.

1

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6
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16
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23

27

30

3

6

10
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16

20

24

27

1

4

8
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18
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27

29

2

5

8
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15

19

22

26

29

2

5

9
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1

4

8
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1

5
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6

10
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27

31

3
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2

5

9
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2

6

9
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4
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1

4

8
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25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

120701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 2 22.7.24 26.7.24 5.8.24 9.8.24
/ 1 SO10 - Retenční

120802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 2 1 1 29.7.24 2.8.24 5.8.24 9.8.24
/ 1 SO10 - Retenční

123202 ZÁKLADY IS 6 1 1 29.7.24 2.8.24 5.8.24 9.8.24
/ 1 SO10 - Retenční

123404 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 4 29.7.24 2.8.24 26.8.24 30.8.24
/ 1 SO10 - Retenční

123583 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 12 1 1 12.8.24 16.8.24 19.8.24 23.8.24
/ 1 SO10 - Retenční

123859 PŘESUN HMOT TE 3 2 1 6 29.7.24 2.8.24 9.9.24 13.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

126678 POTRUBÍ Z PLASTU 3 1 1 26.8.24 30.8.24 2.9.24 6.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

126698 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 2 1 1 26.8.24 30.8.24 2.9.24 6.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

126751 ZÁSYPY 2 1 1 2.9.24 6.9.24 9.9.24 13.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

126859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 3 19.8.24 23.8.24 9.9.24 13.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

129109 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 2 1 2 26.8.24 30.8.24 9.9.24 13.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

129128 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 2 1 2 26.8.24 30.8.24 9.9.24 13.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

129859 PŘESUN HMOT TE 9 2 1 3 26.8.24 30.8.24 16.9.24 20.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 1 9.9.24 13.9.24 16.9.24 20.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

SO02 - Sadové úp
130201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 0 23.9.24 4.10.24 23.9.24 4.10.24

1 SO02 - Sadové úp

133101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24
1 SO02 - Sadové úp

133759 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 2 1 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24
1 SO02 - Sadové úp

133809 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24
1 SO02 - Sadové úp

136453 TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 2 1 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24
1 SO02 - Sadové úp

139101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 6 4 0 21.10.24 15.11.24 21.10.24 15.11.24
1 SO02 - Sadové úp

139253 DROBNÁ ARCHITEKTURA 3 1 3 21.10.24 25.10.24 11.11.24 15.11.24
1 SO02 - Sadové úp

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24
/ 1 SO02 - Sadové úp

SO09 - VO
140101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 1 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24

/ 1 SO09 - VO
140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 1 0 30.9.24 4.10.24 30.9.24 4.10.24

/ 1 SO09 - VO

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Násypy a skládky

Polštář základů

Základy IS

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

Přesun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Armatury,doplňky šachet

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Zkoušky těsnosti nádrží

Tlak zk a dezinf potrubí

Přesun hmot TE 9

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Násypy zhutněné

Lože pod chodník obruby

Obrubníky a krajníky

Tesaři oplocení dílcové

Povrchové úpravy terénu

Drobná architektura

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust.
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140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 2 1 1 30.9.24 4.10.24 7.10.24 11.10.24
/ 1 SO09 - VO

140701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 30.9.24 4.10.24 7.10.24 11.10.24
/ 1 SO09 - VO

143304 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 1 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24
/ 1 SO09 - VO

143859 PŘESUN HMOT TE 3 3 1 1 7.10.24 11.10.24 14.10.24 18.10.24
/ 1 SO09 - VO

146407 SILNOPROUD OSTATNÍ 2 1 2 14.10.24 18.10.24 29.10.24 1.11.24
/ 1 SO09 - VO

146507 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 1 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24
/ 1 SO09 - VO

146558 VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 3 1 0 21.10.24 25.10.24 21.10.24 25.10.24
/ 1 SO09 - VO

146601 ZÁSYPY 2 1 1 21.10.24 25.10.24 29.10.24 1.11.24
/ 1 SO09 - VO

146859 PŘESUN HMOT TE 6 2 1 1 21.10.24 25.10.24 29.10.24 1.11.24
/ 1 SO09 - VO

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24
/ 1 SO09 - VO

SO03 - Komunikac
150201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 3 1 0 7.10.24 11.10.24 7.10.24 11.10.24

1 SO03 - Komunikac

153101 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 3 1 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24
1 SO03 - Komunikac

153155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 3 1 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24
1 SO03 - Komunikac

153222 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 2 1 0 14.10.24 18.10.24 14.10.24 18.10.24
1 SO03 - Komunikac

153253 SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 3 1 0 29.10.24 1.11.24 29.10.24 1.11.24
1 SO03 - Komunikac

153509 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 0 11.11.24 15.11.24 11.11.24 15.11.24
1 SO03 - Komunikac

153553 PALISÁDY 4 1 1 11.11.24 15.11.24 18.11.24 22.11.24
1 SO03 - Komunikac

156205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 3 1 2 18.11.24 22.11.24 2.12.24 6.12.24
1 SO03 - Komunikac

156305 DLAŽBA KOMUNIKACE 4 4 0 18.11.24 13.12.24 18.11.24 13.12.24
1 SO03 - Komunikac

159359 ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ 3 1 0 16.12.24 20.12.24 16.12.24 20.12.24
1 SO03 - Komunikac

159725 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 3 1 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24
1 SO03 - Komunikac

159759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 2 1 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24
1 SO03 - Komunikac

159801 KONSTR NA KOMUNIKACÍCH 3 1 1 16.12.24 20.12.24 23.12.24 27.12.24
1 SO03 - Komunikac

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 1 0 23.12.24 27.12.24 23.12.24 27.12.24
/ 1 SO03 - Komunikac

160000 PŘEDÁNÍ OBJEKTU 0 1 0 3.2.25 3.2.25 3.2.25 3.2.25
MILNIK 1

9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2024

1 2

2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Přesun hmot TE 3

Silnoproud ostatní

Silnoproud vedení kab cu

Veřej osvětlení stožáry

Zásypy

Přesun hmot TE 6

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Násypy zhutněné

Podklad kom spod vrstvy

Předložené schodiště

Schodišť stupně na terén

Obrubníky a krajníky

Palisády

Živičný kryt komunikace

Dlažba komunikace

Odvodňovací žlaby kovové

Dopravní značky svislé

Dopravní značky vodorov

Konstr na komunikacích

Výstupní kontrola

Předání objektu


