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26.12.23 SO04 - Kanalizac

Index Název činnosti Strojů Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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1015 KOMPAKT. 1 1 1 1.9.23 1.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

1018 NAKLADAC 1 2 0 2.10.23 13.10.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

1024 RYPADLO 1 1 0 1.9.23 1.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

1027 SKLAPEC 1 1 1 1.9.23 1.9.23
/ 1 SO04 - Kanalizac

11015 KOMPAKT. 1 1 1 4.9.23 8.9.23
/ 1 SO05 - Vodovod

11018 NAKLADAC 1 1 0 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO05 - Vodovod

11024 RYPADLO 1 1 0 4.9.23 8.9.23
/ 1 SO05 - Vodovod

11027 SKLAPEC 1 1 1 4.9.23 8.9.23
/ 1 SO05 - Vodovod

21015 KOMPAKT. 1 1 1 11.9.23 15.9.23
/ 1 SO08 - Horkovod

21018 NAKLADAC 1 1 0 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO08 - Horkovod

21024 RYPADLO 1 1 0 11.9.23 15.9.23
/ 1 SO08 - Horkovod

21027 SKLAPEC 1 1 1 11.9.23 15.9.23
/ 1 SO08 - Horkovod

31015 KOMPAKT. 1 1 1 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

31018 NAKLADAC 1 1 0 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

31024 RYPADLO 1 1 2 4.9.23 8.9.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

31027 SKLAPEC 1 1 1 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO11 - Plyn přel

41015 KOMPAKT. 1 1 1 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO12 - NN přelo

41018 NAKLADAC 1 1 1 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO12 - NN přelo

41024 RYPADLO 1 1 3 4.9.23 8.9.23
/ 1 SO12 - NN přelo

41027 SKLAPEC 1 1 1 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO12 - NN přelo

51015 KOMPAKT. 1 1 1 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO13 - VN přelo

51018 NAKLADAC 1 1 1 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO13 - VN přelo

51024 RYPADLO 1 1 3 11.9.23 15.9.23
/ 1 SO13 - VN přelo

51027 SKLAPEC 1 1 1 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO13 - VN přelo

61015 KOMPAKT. 1 1 1 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

61018 NAKLADAC 1 1 0 30.10.23 3.11.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

61024 RYPADLO 1 1 2 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

61027 SKLAPEC 1 1 1 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO06 - Silnoprou

71015 KOMPAKT. 1 1 3 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO14 - CETIN pře
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2025

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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NAKLADAC
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SKLAPEC
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NAKLADAC

RYPADLO

SKLAPEC
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RYPADLO

SKLAPEC

KOMPAKT.
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26.12.23 SO14 - CETIN pře

Index Název činnosti Strojů Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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71018 NAKLADAC 1 1 3 16.10.23 20.10.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

71024 RYPADLO 1 1 3 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

71027 SKLAPEC 1 1 3 18.9.23 22.9.23
/ 1 SO14 - CETIN pře

81015 KOMPAKT. 1 1 3 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO15 - UPC pře

81018 NAKLADAC 1 1 3 23.10.23 27.10.23
/ 1 SO15 - UPC pře

81024 RYPADLO 1 1 3 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO15 - UPC pře

81027 SKLAPEC 1 1 3 25.9.23 29.9.23
/ 1 SO15 - UPC pře

91015 KOMPAKT. 1 1 1 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

91018 NAKLADAC 1 1 0 6.11.23 10.11.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

91024 RYPADLO 1 1 1 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

91027 SKLAPEC 1 1 1 2.10.23 6.10.23
/ 1 SO07 - Slaboprou

101000 AUTOJER. 3 25 0 5.2.24 26.7.24
1 SO01 - Hlavní ob

101003 BET.CERP 1 7 0 27.11.23 12.1.24
1 SO01 - Hlavní ob

101012 JERAB 1 25 0 5.2.24 26.7.24
1 SO01 - Hlavní ob

101015 KOMPAKT. 1 2 6 2.10.23 13.10.23
1 SO01 - Hlavní ob

101018 NAKLADAC 1 2 6 13.5.24 24.5.24
1 SO01 - Hlavní ob

101021 PIL.SOUP 1 4 0 6.11.23 1.12.23
1 SO01 - Hlavní ob

101024 RYPADLO 1 4 0 2.10.23 27.10.23
1 SO01 - Hlavní ob

101027 SKLAPEC 1 9 15 2.10.23 1.12.23
1 SO01 - Hlavní ob

111006 DOZER 1 1 1 22.7.24 26.7.24
/ 1 SO10 - Retenční

111015 KOMPAKT. 1 1 2 22.7.24 26.7.24
/ 1 SO10 - Retenční

111018 NAKLADAC 1 7 1 22.7.24 6.9.24
/ 1 SO10 - Retenční

111024 RYPADLO 2 1 1 22.7.24 26.7.24
/ 1 SO10 - Retenční

111027 SKLAPEC 1 1 2 22.7.24 26.7.24
/ 1 SO10 - Retenční

121006 DOZER 1 8 0 23.9.24 15.11.24
1 SO02 - Sadové úp

121009 GRADER 1 4 0 21.10.24 15.11.24
1 SO02 - Sadové úp

121015 KOMPAKT. 1 1 0 7.10.24 11.10.24
1 SO02 - Sadové úp

121018 NAKLADAC 1 3 0 23.9.24 11.10.24
1 SO02 - Sadové úp

121024 RYPADLO 1 2 0 23.9.24 4.10.24
1 SO02 - Sadové úp

131015 KOMPAKT. 1 1 1 30.9.24 4.10.24
/ 1 SO09 - VO

131018 NAKLADAC 1 1 1 21.10.24 25.10.24
/ 1 SO09 - VO
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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RYPADLO

SKLAPEC

KOMPAKT.

NAKLADAC
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KOMPAKT.

NAKLADAC

RYPADLO

SKLAPEC

AUTOJER.

BET.CERP

JERAB

KOMPAKT.

NAKLADAC

PIL.SOUP

RYPADLO

SKLAPEC

DOZER

KOMPAKT.

NAKLADAC

RYPADLO

SKLAPEC

DOZER

GRADER

KOMPAKT.

NAKLADAC

RYPADLO

KOMPAKT.

NAKLADAC
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26.12.23 SO09 - VO

Index Název činnosti Strojů Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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131024 RYPADLO 1 1 0 30.9.24 4.10.24
/ 1 SO09 - VO

131027 SKLAPEC 1 1 1 30.9.24 4.10.24
/ 1 SO09 - VO

141006 DOZER 1 1 0 7.10.24 11.10.24
1 SO03 - Komunikac

141015 KOMPAKT. 1 1 0 14.10.24 18.10.24
1 SO03 - Komunikac

141018 NAKLADAC 1 2 0 7.10.24 18.10.24
1 SO03 - Komunikac

141024 RYPADLO 1 1 0 7.10.24 11.10.24
1 SO03 - Komunikac
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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