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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 BD Pardubice, Prokopka 435 dny 04.03. 24 14.11. 25
2 00 - Přípravné a zemní práce 33 dny 04.03. 24 17.04. 24

3 Přípravné práce 15 dny 04.03. 24 22.03. 24
4 Převzetí staveniště + 

pasportizace okolí
1 den 04.03. 24 04.03. 24

5 Vytyčení staveniště + 
inženýrských sítí

1 den 05.03. 24 05.03. 24

6 Oplocení staveniště 3 dny 06.03. 24 08.03. 24
7 Sejmutí ornice + přemístění 7 dny 06.03. 24 14.03. 24

8 Přeložky stávajících sítí 3 dny 12.03. 24 14.03. 24
9 Zařízení staveniště včetně 

přípravných prací + ZS 
přípojky

10 dny 11.03. 24 22.03. 24

10 Zemní práce 25 dny 14.03. 24 17.04. 24
11 Vytyčení stavební jámy a 

rampy
1 den 14.03. 24 14.03. 24

12 Hloubení stavební jámy + 
přemístění zeminy

6 dny 15.03. 24 22.03. 24

13 Čerpání vody z výkopů 20 dny 15.03. 24 11.04. 24
14 Vytyčení + hloubení šachet pro

dojezd výtahů
2 dny 21.03. 24 22.03. 24

15 Vytyčení přípojek 1 den 02.04. 24 02.04. 24
16 Vodovodní přípojka + přípojka

požární vody
5 dny 04.04. 24 10.04. 24

17 Ležaté potrubí splaškové a 
dešťové kanalizace

3 dny 03.04. 24 05.04. 24

18 Jednotná kanalizační přípojka 5 dny 08.04. 24 12.04. 24
19 Zřízení drenážního systému 2 dny 04.04. 24 05.04. 24

20 Hutněný podsyp štěrkodrtě pod
základovou desku

7 dny 08.04. 24 16.04. 24

21 Změření zemní plochy 
geotechnikem

1 den 17.04. 24 17.04. 24

22 Uzemnění zemnící pásky a 
drátů

1 den 16.04. 24 16.04. 24

23 01 - Základové konstrukce 43 dny 22.03. 24 21.05. 24
24 Objekt AB + E 43 dny 22.03. 24 21.05. 24
25 Montáž stavebního jeřábu 7 dny 15.04. 24 23.04. 24
26 Vytyčení pilot, základových 

pasů, základové desky
2 dny 22.03. 24 25.03. 24

27 Vrtání pilot + přemístění 
zeminy

14 dny 25.03. 24 11.04. 24

28 Zřízení pilot 14 dny 25.03. 24 11.04. 24
29 Základové pasy 6 dny 08.04. 24 15.04. 24
30 Dilatace v základové spáře 

mezi objekty
1 den 15.04. 24 15.04. 24

31 Podbetonávka C16/20 2 dny 29.04. 24 30.04. 24
32 Hydroizolace + ochranný 

vrstva z betonové mazaniny
4 dny 01.05. 24 06.05. 24

33 Zřízení bednění desky 
výtahových šachet

1 den 17.04. 24 17.04. 24

34 Armování desky výtahových 
šachet

1 den 18.04. 24 18.04. 24

35 Betonáž desky výtahových 
šachet

1 den 19.04. 24 19.04. 24

36 Odbednění desky výtahových 
šachet

1 den 22.04. 24 22.04. 24

37 Armování stěn dojezdu 
výtahových šachet

2 dny 23.04. 24 24.04. 24

38 Zřízení bednění stěn dojezdu 
výtahových šachet

1 den 25.04. 24 25.04. 24

39 Betonáž ŽB stěn dojezdu 
výtahových šachet

1 den 26.04. 24 26.04. 24

40 Odbednění stěn dojezdu 
výtahových šachet

1 den 29.04. 24 29.04. 24

41 Dilatace ŽB desky mezi objekty1 den 07.05. 24 07.05. 24
42 Bednění desky + vjezdu do 

garáží
2 dny 08.05. 24 09.05. 24

43 Armování desky + vjezdu do 
garáží KARI sítěmi

10 dny 06.05. 24 17.05. 24

44 Betonáž desky + vjezdu do 
garáží, tl. 300 mm C30/37 
(vodostavební beton)

3 dny 15.05. 24 17.05. 24

45 Odbednění desky + vjezdu do 
garáží

2 dny 20.05. 24 21.05. 24

46 02 - Hrubá spodní stavba 82 dny 20.05. 24 10.09. 24
47 Objekt E 72 dny 30.05. 24 06.09. 24
48 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 30.05. 24 30.05. 24

49 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany

2 dny 31.05. 24 03.06. 24

50 Osazení chrániček prostupů do
bednění

1 den 04.06. 24 04.06. 24

51 Armování výztuže ŽB stěn a 
sloupů

4 dny 05.06. 24 10.06. 24

52 Zřízení bednění ŽB stěn a 
sloupů z druhé strany

2 dny 10.06. 24 11.06. 24

53 Betonáž nosných stěn a sloupů 1 den 12.06. 24 12.06. 24

únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024 Čtvrt. 1, 2025 Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025 Čtvrt. 4, 2025 Čtvrt. 1, 2026

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický
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Ved. práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

54 Odstranění bednění ŽB stěn a 
sloupů

1 den 14.06. 24 14.06. 24

55 Bednění stropní konstrukce + 
podstojkování

9 dny 13.06. 24 25.06. 24

56 Armování stropní konstrukce 13 dny 20.06. 24 08.07. 24

57 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 09.07. 24 10.07. 24

58 Odbednění stropní konstrukce 
+ přestojkování

4 dny 18.07. 24 23.07. 24

59 Osazení prefabrikovaného 
schodišťového ramene

1 den 05.09. 24 05.09. 24

60 Montáž ochraného zábradlí 
schodiště

1 den 06.09. 24 06.09. 24

61 2.PP 81 dny 20.05. 24 09.09. 24
62 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 20.05. 24 20.05. 24

63 Zřízení bednění stěny tuhého 
jádra z jedné strany

1 den 21.05. 24 21.05. 24

64 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

1 den 22.05. 24 22.05. 24

65 Zřízení bednění stěny tuhého 
jádra z druhé strany

1 den 23.05. 24 23.05. 24

66 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra 1 den 24.05. 24 24.05. 24

67 Odstranění bednění ŽB stěn 
tuhého jádra

1 den 06.06. 24 06.06. 24

68 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany

4 dny 24.05. 24 29.05. 24

69 Osazení chrániček prostupů do
bednění

1 den 29.05. 24 29.05. 24

70 Armování výztuže ŽB stěn a 
sloupů

5 dny 27.05. 24 31.05. 24

71 Zřízení bednění ŽB stěn a 
sloupů z druhé strany

4 dny 30.05. 24 04.06. 24

72 Betonáž nosných stěn a sloupů 2 dny 04.06. 24 05.06. 24

73 Odstranění bednění ŽB stěn a 
sloupů

3 dny 07.06. 24 11.06. 24

74 Bednění stropní konstrukce + 
podstojkování

8 dny 06.06. 24 17.06. 24

75 Armování stropní konstrukce 8 dny 11.06. 24 20.06. 24

76 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 20.06. 24 21.06. 24

77 Odbednění stropní konstrukce 
+ přestojkování

3 dny 28.06. 24 02.07. 24

78 Bednění podesty schodiště 
2.PP-1.PP

1 den 02.07. 24 02.07. 24

79 Armování podesty schodiště 1 den 03.07. 24 03.07. 24

80 Betonáž ŽB podesty schodiště 1 den 04.07. 24 04.07. 24

81 Odbednění podesty schodiště +
přestojkování

1 den 12.07. 24 12.07. 24

82 Montáž provizorních 
schodišťových ramen

1 den 05.07. 24 05.07. 24

83 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 06.09. 24 06.09. 24

84 Montáž ochraného zábradlí 
schodiště

1 den 09.09. 24 09.09. 24

85 1.PP 57 dny 24.06. 24 10.09. 24
86 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 24.06. 24 24.06. 24

87 Zřízení bednění stěny tuhého 
jádra z jedné strany

1 den 25.06. 24 25.06. 24

88 Armování vnitřních stěn 
tuhého jádra

1 den 26.06. 24 26.06. 24

89 Zřízení bednění stěny tuhého 
jádra z druhé strany

1 den 27.06. 24 27.06. 24

90 Betonáž ŽB stěn tuhého jádra 1 den 28.06. 24 28.06. 24

91 Odstranění bednění ŽB stěn 
tuhého jádra

1 den 01.07. 24 01.07. 24

92 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany

3 dny 02.07. 24 04.07. 24

93 Osazení chrániček prostupů do
bednění

1 den 04.07. 24 04.07. 24

94 Armování výztuže ŽB stěn a 
sloupů

4 dny 03.07. 24 08.07. 24

95 Zřízení bednění ŽB stěn a 
sloupů z druhé strany

3 dny 05.07. 24 09.07. 24

96 Betonáž nosných stěn a sloupů 1 den 10.07. 24 10.07. 24
97 Odstranění bednění ŽB stěn a 

sloupů
3 dny 15.07. 24 17.07. 24

98 Zdění nosného keramického 
zdiva

2 dny 09.07. 24 10.07. 24
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99 Bednění stropní konstrukce + 
podstojkování

8 dny 11.07. 24 22.07. 24

100 Armování stropní konstrukce +
osazení prefa balkónů

10 dny 12.07. 24 25.07. 24

101 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 25.07. 24 26.07. 24
102 Odbednění stropní konstrukce 

+ přestojkování
5 dny 05.08. 24 09.08. 24

103 Montáž provizorních 
schodišťových ramen

1 den 29.07. 24 29.07. 24

104 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 09.09. 24 09.09. 24

105 Montáž ochraného zábradlí 
schodiště

1 den 10.09. 24 10.09. 24

106 03 - Hrubá vrchní stavba 117 dny 30.07. 24 22.01. 25
107 1.NP 32 dny 30.07. 24 11.09. 24
108 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 30.07. 24 30.07. 24

109 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany včetně výtahové 
šachty

2 dny 31.07. 24 01.08. 24

110 Osazení chrániček prostupů do
bednění

1 den 02.08. 24 02.08. 24

111 Armování výztuže ŽB stěn 
včetně výt. Šachty a sloupů

4 dny 01.08. 24 06.08. 24

112 Zřízení bednění ŽB stěn z 
druhé strany včetně výt. Šachty
a sloupů

2 dny 06.08. 24 07.08. 24

113 Betonáž nosných stěn a sloupů 1 den 08.08. 24 08.08. 24
114 Odstranění bednění ŽB stěn a 

sloupů
2 dny 12.08. 24 13.08. 24

115 Nosné zdivo 1.NP 7 dny 05.08. 24 13.08. 24
116 Bednění stropní konstrukce + 

podstojkování
8 dny 09.08. 24 20.08. 24

117 Armování stropní konstrukce +
osazení prefa balkónů

10 dny 13.08. 24 26.08. 24

118 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 26.08. 24 27.08. 24
119 Odbednění stropní konstrukce 

+ přestojkování
5 dny 03.09. 24 09.09. 24

120 Montáž provizorních 
schodišťových ramen

1 den 28.08. 24 28.08. 24

121 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 10.09. 24 10.09. 24

122 Montáž ochraného zábradlí 
schodiště

1 den 11.09. 24 11.09. 24

123 2.NP 68 dny 29.08. 24 02.12. 24
124 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 29.08. 24 29.08. 24

125 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany včetně výtahové 
šachty

2 dny 30.08. 24 02.09. 24

126 Armování výztuže ŽB stěn 
včetně výt. Šachty a sloupů

2 dny 02.09. 24 03.09. 24

127 Zřízení bednění ŽB stěn z 
druhé strany včetně výt. Šachty
a sloupů

2 dny 03.09. 24 04.09. 24

128 Betonáž nosných stěn a sloupů 1 den 05.09. 24 05.09. 24

129 Odstranění bednění ŽB stěn a 
sloupů

1 den 09.09. 24 09.09. 24

130 Nosné zdivo 2.NP 10 dny 02.09. 24 13.09. 24
131 Bednění stropní konstrukce + 

podstojkování
8 dny 09.09. 24 18.09. 24

132 Armování stropní konstrukce +
osazení prefa balkónů

10 dny 10.09. 24 23.09. 24

133 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 23.09. 24 24.09. 24

134 Odbednění stropní konstrukce 
+ přestojkování

5 dny 01.10. 24 07.10. 24

135 Montáž provizorních 
schodišťových ramen

1 den 25.09. 24 25.09. 24

136 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 29.11. 24 29.11. 24

137 Montáž ochraného zábradlí 
schodiště

1 den 02.12. 24 02.12. 24

138 3.NP 49 dny 26.09. 24 04.12. 24
139 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 26.09. 24 26.09. 24

140 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany včetně výtahové 
šachty

2 dny 27.09. 24 30.09. 24

141 Armování výztuže ŽB stěn 
včetně výt. Šachty a sloupů

2 dny 30.09. 24 01.10. 24

142 Zřízení bednění ŽB stěn z 
druhé strany včetně výt. Šachty
a sloupů

2 dny 01.10. 24 02.10. 24

143 Betonáž nosných stěn a sloupů 1 den 03.10. 24 03.10. 24

144 Odstranění bednění ŽB stěn a 
sloupů

1 den 07.10. 24 07.10. 24

145 Nosné zdivo 3.NP 10 dny 30.09. 24 11.10. 24
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146 Bednění stropní konstrukce + 
podstojkování

8 dny 07.10. 24 16.10. 24

147 Armování stropní konstrukce +
osazení prefa balkónů

10 dny 09.10. 24 22.10. 24

148 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 22.10. 24 23.10. 24

149 Odbednění stropní kce + 
přestojkování

5 dny 30.10. 24 05.11. 24

150 Montáž provizorních 
schodišťových ramen

1 den 24.10. 24 24.10. 24

151 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 02.12. 24 02.12. 24

152 Montáž ochraného zábradlí 
schodiště

1 den 03.12. 24 04.12. 24

153 4.NP 29 dny 25.10. 24 04.12. 24
154 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 25.10. 24 25.10. 24

155 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany včetně výtahové 
šachty

2 dny 28.10. 24 29.10. 24

156 Armování výztuže ŽB stěn 
včetně výt. Šachty a sloupů

2 dny 29.10. 24 30.10. 24

157 Zřízení bednění ŽB stěn z 
druhé strany včetně výt. Šachty
a sloupů

2 dny 30.10. 24 31.10. 24

158 Betonáž nosných stěn a sloupů 1 den 01.11. 24 01.11. 24
159 Odstranění bednění ŽB stěn a 

sloupů
1 den 04.11. 24 04.11. 24

160 Nosné zdivo 4.NP 10 dny 29.10. 24 11.11. 24
161 Bednění stropní konstrukce + 

podstojkování
7 dny 05.11. 24 13.11. 24

162 Armování stropní konstrukce +
osazení prefa balkónů

9 dny 07.11. 24 19.11. 24

163 Betonáž stropní konstrukce 2 dny 19.11. 24 20.11. 24

164 Odbednění stropní konstrukce 
+ přestojkování

4 dny 27.11. 24 02.12. 24

165 Montáž provizorních 
schodišťových ramen

1 den 21.11. 24 21.11. 24

166 Osazení prefabrikovaných 
schodišťových ramen

1 den 03.12. 24 03.12. 24

167 Montáž ochraného zábradlí 
schodiště

1 den 04.12. 24 04.12. 24

168 5.NP 24 dny 22.11. 24 08.01. 25
169 Vytyčení nosných stěn, sloupů 

a otvorů
1 den 22.11. 24 22.11. 24

170 Zřízení bednění ŽB stěn z 
jedné strany včetně výtahové 
šachty

2 dny 25.11. 24 26.11. 24

171 Armování výztuže ŽB stěn 
včetně výt. Šachty a sloupů

2 dny 26.11. 24 27.11. 24

172 Zřízení bednění ŽB stěn z 
druhé strany včetně výt. Šachty
a sloupů

2 dny 27.11. 24 28.11. 24

173 Betonáž nosných stěn a sloupů 1 den 29.11. 24 29.11. 24

174 Odstranění bednění ŽB stěn a 
sloupů

1 den 02.12. 24 02.12. 24

175 Nosné zdivo 5.NP 9 dny 27.11. 24 09.12. 24
176 Bednění stropní konstrukce + 

podstojkování
4 dny 05.12. 24 10.12. 24

177 Armování stropní konstrukce 4 dny 09.12. 24 12.12. 24

178 Betonáž stropní konstrukce 1 den 13.12. 24 13.12. 24

179 Odbednění stropní konstrukce 
+ přestojkování

3 dny 06.01. 25 08.01. 25

180 Odstojkování 5.NP 1 den 21.01. 25 21.01. 25
181 Odstojkování 4.NP 1 den 22.01. 25 22.01. 25
182 Odstojkování 3.NP 1 den 19.12. 24 19.12. 24
183 Odstojkování 2.NP 1 den 21.11. 24 21.11. 24
184 Odstojkování 1.NP 1 den 23.10. 24 23.10. 24
185 Odstojkování 1.PP 1 den 25.09. 24 25.09. 24
186 Odstojkování 2.PP 1 den 26.08. 24 26.08. 24
187 Odstojkování objekt E 1 den 08.08. 24 08.08. 24
188 04 - Zastřešení 204 dny 10.12. 24 03.10. 25
189 Střecha objektu AB 66 dny 10.12. 24 25.03. 25
190 Instalace zabezpečovacího 

systému proti pádu ze střechy
5 dny 20.01. 25 24.01. 25

191 Zřízení bednění stěn 
výtahových šachet z jedné 
strany

1 den 27.01. 25 27.01. 25

192 Armování vnitřních stěn 
výtahových šachet

1 den 28.01. 25 28.01. 25

193 Zřízení bednění stěn 
výtahových šachet z druhé 
strany

1 den 29.01. 25 29.01. 25
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194 Betonáž ŽB stěn výtahových 
šachet

1 den 30.01. 25 30.01. 25

195 Odstranění bednění ŽB stěn 
výtahových šachet

1 den 03.02. 25 03.02. 25

196 Bednění stropní konstrukce 
výtahových šachet + 
podstojkování

1 den 31.01. 25 31.01. 25

197 Armování stropní konstrukce 
výtahových šachet

1 den 04.02. 25 04.02. 25

198 Betonáž stropní konstrukce 
výtahových šachet

1 den 05.02. 25 05.02. 25

199 Odbednění + přestojkování ŽB
stropní konstrukce výtahových 
šachet

1 den 13.02. 25 13.02. 25

200 Vytyčení atiky 1 den 06.02. 25 06.02. 25
201 Bednění atiky včetně teras 5 dny 07.02. 25 13.02. 25

202 Armování atiky včetně teras 5 dny 12.02. 25 18.02. 25

203 Dobednění atiky včetně teras 1 den 18.02. 25 18.02. 25

204 Betonáž atiky včetně teras 2 dny 19.02. 25 20.02. 25

205 Odbednění atiky včetně teras 3 dny 25.02. 25 27.02. 25

206 Provedení parotěsné zábrany 2 dny 19.12. 24 20.12. 24

207 Prostupy pro odvod kanalizace 1 den 18.12. 24 18.12. 24

208 Osazení větracího potrubí VZT 1 den 21.02. 25 21.02. 25

209 Prostupy pro odvod dešťové 
kanalizace + odvětrávacích 
hlavic

1 den 03.03. 25 03.03. 25

210 Osazení střešního světlíku + 
montáž výlezového poklopu

2 dny 24.02. 25 25.02. 25

211 Osazení střešní antény elektro 2 dny 24.02. 25 25.02. 25

212 Skladba střechy 6 dny 10.03. 25 17.03. 25
213 Skladba atiky 4 dny 04.03. 25 07.03. 25
214 Položení finální vrstvy 

hydroizolace
4 dny 17.03. 25 20.03. 25

215 Osazení dešťových svodů 2 dny 21.03. 25 24.03. 25
216 Osazení střešních dílců VZT, 

vtoku dešťové kanalizace, 
odvětr. kanal.

2 dny 24.03. 25 25.03. 25

217 Instalace hromosvodu 1 den 21.03. 25 21.03. 25
218 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 19.02. 25 20.02. 25
219 Montáž stavebního výtahu 2 dny 10.12. 24 11.12. 24
220 Střecha objektu E 161 dny 21.02. 25 03.10. 25
221 Spádová vrstva betonové 

mazaniny
4 dny 21.02. 25 26.02. 25

222 Provedení parotěsné zábrany 2 dny 28.02. 25 03.03. 25
223 Prostupy pro odvod dešťové 

kanalizace
1 den 28.02. 25 28.02. 25

224 Skladba střechy (tepelná 
izolace + hydroizolace)

11 dny 03.03. 25 17.03. 25

225 Osazení vtoku dešťové 
kanalizace

2 dny 26.03. 25 27.03. 25

226 Skladba zelené střechy 12 dny 08.09. 25 23.09. 25
227 Intenzivní minerální substrát 8 dny 24.09. 25 03.10. 25
228 05 - Příčky a hrubé instalace 101 dny 28.11. 24 01.05. 25

229 Stoupací potrubí 26 dny 28.11. 24 16.01. 25
230 Provedení stoupacího potrubí 

VZT
14 dny 11.12. 24 13.01. 25

231 Provedení stoupacího potrubí -
splaškové + dešťové 
kanalizace

14 dny 28.11. 24 18.12. 24

232 Provedení stoupacího potrubí 
vodovodu + požární vody

14 dny 12.12. 24 14.01. 25

233 Provedení stoupacího potrubí 
topení

14 dny 13.12. 24 15.01. 25

234 Provedení stoupacího potrubí -
silnoproud + slaboproud

14 dny 16.12. 24 16.01. 25

235 Objekt E 36 dny 13.01. 25 03.03. 25
236 Hrubé rozvody ZTI - splašková

kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

5 dny 13.01. 25 20.01. 25

237 Hrubé rozvody 
vzduchotechniky

7 dny 22.01. 25 31.01. 25

238 Hrubé elektro rozvody 10 dny 18.02. 25 03.03. 25
239 2.PP 67 dny 02.12. 24 18.03. 25
240 Příčkové zdivo 2.PP 8 dny 02.12. 24 11.12. 24
241 Osazení ocelových zárubní 3 dny 17.12. 24 19.12. 24
242 Zazdění šachet 4 dny 06.01. 25 09.01. 25
243 Osazení oken a balkónových 

dveří 2.PP
3 dny 20.01. 25 22.01. 25

244 Hrubé elektro rozvody 10 dny 03.03. 25 14.03. 25
245 Hrubé rozvody 

vzduchotechniky
7 dny 31.01. 25 10.02. 25
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246 Hrubé rozvody ZTI - splašková
kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

9 dny 20.01. 25 30.01. 25

247 Hrubé rozvody topení 4 dny 25.02. 25 28.02. 25
248 Dozdívky, přizdívky 4 dny 13.03. 25 18.03. 25
249 1.PP 64 dny 12.12. 24 25.03. 25
250 Příčkové zdivo 1.PP 9 dny 12.12. 24 07.01. 25
251 Osazení ocelových zárubní 3 dny 20.12. 24 07.01. 25
252 Zazdění šachet 4 dny 10.01. 25 15.01. 25
253 Osazení oken a balkónových 

dveří 1.PP
3 dny 23.01. 25 27.01. 25

254 Hrubé elektro rozvody 10 dny 10.03. 25 21.03. 25
255 Hrubé rozvody 

vzduchotechniky
7 dny 11.02. 25 19.02. 25

256 Hrubé rozvody ZTI - splašková
kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

7 dny 31.01. 25 10.02. 25

257 Hrubé rozvody topení 5 dny 03.03. 25 07.03. 25
258 Dozdívky, přizdívky 4 dny 20.03. 25 25.03. 25
259 1.NP 62 dny 08.01. 25 03.04. 25
260 Příčkové zdivo 1.NP 9 dny 08.01. 25 20.01. 25
261 Osazení ocelových zárubní 2 dny 06.02. 25 07.02. 25
262 Zazdění šachet 4 dny 16.01. 25 21.01. 25
263 Osazení oken a balkónových 

dveří 1.NP
5 dny 28.01. 25 03.02. 25

264 Hrubé elektro rozvody 10 dny 17.03. 25 28.03. 25
265 Hrubé rozvody 

vzduchotechniky
7 dny 20.02. 25 28.02. 25

266 Hrubé rozvody ZTI - splašková
kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

8 dny 11.02. 25 20.02. 25

267 Hrubé rozvody topení 5 dny 10.03. 25 14.03. 25
268 Dozdívky, přizdívky 4 dny 31.03. 25 03.04. 25
269 2.NP 58 dny 21.01. 25 10.04. 25
270 Příčkové zdivo 2.NP 9 dny 21.01. 25 31.01. 25
271 Osazení ocelových zárubní 2 dny 10.02. 25 11.02. 25
272 Zazdění šachet 4 dny 22.01. 25 27.01. 25
273 Osazení oken a balkónových 

dveří 2.NP
6 dny 04.02. 25 11.02. 25

274 Hrubé elektro rozvody 10 dny 24.03. 25 04.04. 25
275 Hrubé rozvody 

vzduchotechniky
7 dny 03.03. 25 11.03. 25

276 Hrubé rozvody ZTI - splašková
kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

8 dny 21.02. 25 04.03. 25

277 Hrubé rozvody topení 5 dny 17.03. 25 21.03. 25
278 Dozdívky, přizdívky 4 dny 07.04. 25 10.04. 25
279 3.NP 58 dny 28.01. 25 17.04. 25
280 Příčkové zdivo 3.NP 9 dny 03.02. 25 13.02. 25
281 Osazení ocelových zárubní 2 dny 12.02. 25 13.02. 25
282 Zazdění šachet 4 dny 28.01. 25 31.01. 25
283 Osazení oken a balkónových 

dveří 3.NP
6 dny 12.02. 25 19.02. 25

284 Hrubé elektro rozvody 10 dny 31.03. 25 11.04. 25
285 Hrubé rozvody 

vzduchotechniky
7 dny 12.03. 25 20.03. 25

286 Hrubé rozvody ZTI - splašková
kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

8 dny 05.03. 25 14.03. 25

287 Hrubé rozvody topení 5 dny 24.03. 25 28.03. 25
288 Dozdívky, přizdívky 4 dny 14.04. 25 17.04. 25
289 4.NP 59 dny 03.02. 25 24.04. 25
290 Příčkové zdivo 4.NP 9 dny 14.02. 25 26.02. 25
291 Osazení ocelových zárubní 2 dny 28.02. 25 03.03. 25

292 Zazdění šachet 4 dny 03.02. 25 06.02. 25
293 Osazení oken a balkónových 

dveří 4.NP
5 dny 20.02. 25 26.02. 25

294 Hrubé elektro rozvody 10 dny 07.04. 25 18.04. 25
295 Hrubé rozvody 

vzduchotechniky
7 dny 21.03. 25 31.03. 25

296 Hrubé rozvody ZTI - splašková
kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

8 dny 17.03. 25 26.03. 25

297 Hrubé rozvody topení 5 dny 31.03. 25 04.04. 25
298 Dozdívky, přizdívky 4 dny 21.04. 25 24.04. 25
299 5.NP 60 dny 07.02. 25 01.05. 25
300 Příčkové zdivo 5.NP 8 dny 27.02. 25 10.03. 25
301 Osazení ocelových zárubní 2 dny 07.03. 25 10.03. 25

302 Zazdění šachet 4 dny 07.02. 25 12.02. 25
303 Osazení oken a balkónových 

dveří 5.NP
5 dny 27.02. 25 05.03. 25

304 Hrubé elektro rozvody 10 dny 14.04. 25 25.04. 25
305 Hrubé rozvody 

vzduchotechniky
7 dny 01.04. 25 09.04. 25

306 Hrubé rozvody ZTI - splašková
kanalizace, vodovod, požární 
vodovod

7 dny 27.03. 25 04.04. 25

307 Hrubé rozvody topení 5 dny 07.04. 25 11.04. 25
308 Dozdívky, přizdívky 4 dny 28.04. 25 01.05. 25
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309 06 - Vnitřní úpravy povrchů 93 dny 21.02. 25 01.07. 25

310 Objekt E 60 dny 21.02. 25 15.05. 25
311 Provedení omítky stěn a stropů 14 dny 21.02. 25 12.03. 25

312 Provedení hrubé podlahy 4 dny 15.04. 25 18.04. 25
313 Vícevrsví epoxidový nátěr 4 dny 12.05. 25 15.05. 25
314 2.PP 39 dny 19.03. 25 12.05. 25
315 Provedení tepelné izolace 

stropu
4 dny 19.03. 25 24.03. 25

316 Provedení omítky stěn a stropů 13 dny 19.03. 25 04.04. 25

317 Provedení tepelné izolace 
podlah

7 dny 10.04. 25 18.04. 25

318 Provedení podlahového 
vytápění

7 dny 10.04. 25 18.04. 25

319 Provedení hrubé podlahy 3 dny 21.04. 25 23.04. 25

320 Provedení SDK 8 dny 01.05. 25 12.05. 25
321 1.PP 41 dny 25.03. 25 20.05. 25
322 Provedení tepelné izolace 

stropu
4 dny 25.03. 25 28.03. 25

323 Provedení omítky stěn a stropů 10 dny 31.03. 25 11.04. 25
324 Provedení tepelné izolace 

podlah
6 dny 18.04. 25 25.04. 25

325 Provedení podlahového 
vytápění

6 dny 18.04. 25 25.04. 25

326 Provedení hrubé podlahy 2 dny 01.05. 25 02.05. 25
327 Provedení SDK 6 dny 13.05. 25 20.05. 25
328 1.NP 38 dny 07.04. 25 28.05. 25
329 Provedení omítky stěn a stropů 10 dny 07.04. 25 18.04. 25
330 Provedení tepelné izolace 

podlah
9 dny 21.04. 25 01.05. 25

331 Provedení podlahového 
vytápění

9 dny 21.04. 25 01.05. 25

332 Provedení hrubé podlahy 2 dny 05.05. 25 06.05. 25
333 Provedení SDK 6 dny 21.05. 25 28.05. 25
334 2.NP 39 dny 14.04. 25 05.06. 25
335 Provedení omítky stěn a stropů 10 dny 14.04. 25 25.04. 25

336 Provedení tepelné izolace 
podlah

8 dny 28.04. 25 07.05. 25

337 Provedení podlahového 
vytápění

8 dny 28.04. 25 07.05. 25

338 Provedení hrubé podlahy 2 dny 07.05. 25 08.05. 25
339 Provedení SDK 6 dny 29.05. 25 05.06. 25
340 3.NP 40 dny 21.04. 25 13.06. 25
341 Provedení omítky stěn a stropů 10 dny 21.04. 25 02.05. 25
342 Provedení tepelné izolace 

podlah
8 dny 02.05. 25 13.05. 25

343 Provedení podlahového 
vytápění

8 dny 02.05. 25 13.05. 25

344 Provedení hrubé podlahy 2 dny 15.05. 25 16.05. 25
345 Provedení SDK 6 dny 06.06. 25 13.06. 25
346 4.NP 41 dny 28.04. 25 23.06. 25
347 Provedení omítky stěn a stropů 10 dny 28.04. 25 09.05. 25

348 Provedení tepelné izolace 
podlah

8 dny 08.05. 25 19.05. 25

349 Provedení podlahového 
vytápění

8 dny 08.05. 25 19.05. 25

350 Provedení hrubé podlahy 2 dny 19.05. 25 20.05. 25
351 Provedení SDK 6 dny 16.06. 25 23.06. 25
352 5.NP 42 dny 05.05. 25 01.07. 25
353 Provedení omítky stěn a stropů 8 dny 05.05. 25 14.05. 25
354 Provedení tepelné izolace 

podlah
8 dny 14.05. 25 23.05. 25

355 Provedení podlahového 
vytápění

8 dny 14.05. 25 23.05. 25

356 Provedení hrubé podlahy 2 dny 26.05. 25 27.05. 25

357 Provedení SDK 6 dny 24.06. 25 01.07. 25
358 07 - Dokončovací práce a 

kompletace
127 dny 31.03. 25 23.09. 25

359 Přípojky 7 dny 31.03. 25 08.04. 25
360 Vytyčení přípojek 1 den 31.03. 25 31.03. 25
361 Teplovodní přípojka 5 dny 01.04. 25 07.04. 25
362 Přípojka elektro 5 dny 02.04. 25 08.04. 25
363 Opěrná stěna 16 dny 09.04. 25 30.04. 25
364 Vytyčení opěrné stěny 1 den 09.04. 25 09.04. 25
365 Zřízení základu opěrné stěny 2 dny 10.04. 25 11.04. 25
366 Zřízení bednění opěrné stěny 2 dny 14.04. 25 15.04. 25

367 Armování opěrné stěny 2 dny 15.04. 25 16.04. 25
368 Zřízení bednění opěrné stěny z 

druhé strany
2 dny 16.04. 25 17.04. 25

369 Betonáž ŽB opěrné stěny 1 den 18.04. 25 18.04. 25
370 Odstranění bednění opěrné 

stěny
2 dny 21.04. 25 22.04. 25

371 Částečný hutněný zásyp 6 dny 23.04. 25 30.04. 25
372 Technologická zařízení 96 dny 30.04. 25 10.09. 25
373 Montáž chladících jednotek 

VZT
7 dny 30.04. 25 08.05. 25

374 Přívodní/odvodní jednotky 
VZT

3 dny 09.05. 25 13.05. 25
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375 Montáž výměníkové stanice 1 den 14.05. 25 14.05. 25
376 Osazení expanzní nádoby 1 den 15.05. 25 15.05. 25
377 Osazení akumulační nádoby 1 den 16.05. 25 16.05. 25
378 Montáž osobních výtahů 28 dny 04.08. 25 10.09. 25
379 Provedení topné zkoušky 14 dny 22.05. 25 10.06. 25

380 Objekt E 87 dny 05.05. 25 02.09. 25
381 Malířské práce 5 dny 02.06. 25 09.06. 25
382 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 11.06. 25 20.06. 25

383 Kompletace vzduchotechniky 4 dny 26.06. 25 01.07. 25
384 Montáž zvedacího zařízení pro

vjezd do společných garáží
5 dny 05.05. 25 09.05. 25

385 Nátěry 2 dny 28.07. 25 30.07. 25
386 Vyčištění podlaží 3 dny 29.08. 25 02.09. 25
387 2.PP 90 dny 25.04. 25 28.08. 25
388 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 08.05. 25 09.05. 25
389 Osazení garážových vrat 3 dny 25.04. 25 29.04. 25
390 Osazení + montáž van a 

sprchových koutů
3 dny 20.05. 25 22.05. 25

391 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb včetně 
spárování

15 dny 26.05. 25 13.06. 25

392 Tryskání podkladu + 
provedení epoxidový nátěr

4 dny 16.05. 25 21.05. 25

393 Malířské práce 15 dny 09.06. 25 27.06. 25
394 Kompletace vzduchotechniky 4 dny 02.07. 25 07.07. 25
395 Osazení zařizovacích 

předmětů ZTI
2 dny 15.07. 25 16.07. 25

396 Provedení laminátové podlahy 5 dny 22.07. 25 28.07. 25

397 Zámečnické práce - zábradlí 
schodiště

2 dny 17.07. 25 18.07. 25

398 Osazení autonomních čidel na 
detekci požáru

2 dny 21.07. 25 22.07. 25

399 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 23.06. 25 02.07. 25
400 Truhlářské práce - obložky, 

dveře, prahy
3 dny 21.08. 25 25.08. 25

401 Nátěry 2 dny 30.07. 25 31.07. 25
402 Vyčištění podlaží 3 dny 26.08. 25 28.08. 25
403 1.PP 82 dny 12.05. 25 02.09. 25
404 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 12.05. 25 13.05. 25
405 Osazení + montáž van a 

sprchových koutů
3 dny 23.05. 25 27.05. 25

406 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb včetně 
spárování

9 dny 26.05. 25 05.06. 25

407 Tryskání podkladu + 
provedení epoxidový nátěr

2 dny 22.05. 25 23.05. 25

408 Malířské práce 9 dny 10.06. 25 20.06. 25
409 Kompletace vzduchotechniky 4 dny 08.07. 25 11.07. 25
410 Osazení zařizovacích 

předmětů ZTI
2 dny 17.07. 25 18.07. 25

411 Provedení laminátové podlahy 6 dny 29.07. 25 05.08. 25

412 Zámečnické práce - zábradlí 
schodiště

2 dny 21.07. 25 22.07. 25

413 Osazení autonomních čidel na 
detekci požáru

2 dny 23.07. 25 24.07. 25

414 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 03.07. 25 14.07. 25
415 Truhlářské práce - obložky, 

dveře, prahy
3 dny 26.08. 25 28.08. 25

416 Nátěry 2 dny 01.08. 25 04.08. 25
417 Vyčištění podlaží 3 dny 29.08. 25 02.09. 25
418 1.NP 83 dny 14.05. 25 05.09. 25
419 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 14.05. 25 16.05. 25
420 Osazení + montáž van a 

sprchových koutů
3 dny 02.06. 25 04.06. 25

421 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb včetně 
spárování

13 dny 06.06. 25 24.06. 25

422 Malířské práce 13 dny 23.06. 25 09.07. 25
423 Kompletace vzduchotechniky 5 dny 14.07. 25 18.07. 25
424 Osazení zařizovacích 

předmětů ZTI
2 dny 21.07. 25 22.07. 25

425 Provedení laminátové podlahy 14 dny 29.07. 25 15.08. 25

426 Zámečnické práce - zábradlí 
schodiště

2 dny 23.07. 25 24.07. 25

427 Osazení autonomních čidel na 
detekci požáru

2 dny 25.07. 25 28.07. 25

428 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 15.07. 25 24.07. 25
429 Truhlářské práce - obložky, 

dveře, prahy
3 dny 29.08. 25 02.09. 25

430 Nátěry 2 dny 05.08. 25 06.08. 25
431 Vyčištění podlaží 3 dny 03.09. 25 05.09. 25
432 2.NP 83 dny 19.05. 25 10.09. 25
433 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 19.05. 25 21.05. 25
434 Osazení + montáž van a 

sprchových koutů
3 dny 05.06. 25 09.06. 25

435 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb včetně 
spárování

13 dny 16.06. 25 02.07. 25

436 Malířské práce 12 dny 30.06. 25 15.07. 25
437 Kompletace vzduchotechniky 5 dny 21.07. 25 25.07. 25
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438 Osazení zařizovacích 
předmětů ZTI

2 dny 23.07. 25 24.07. 25

439 Provedení laminátové podlahy 14 dny 06.08. 25 25.08. 25

440 Zámečnické práce - zábradlí 
schodiště

2 dny 25.07. 25 28.07. 25

441 Osazení autonomních čidel na 
detekci požáru

2 dny 29.07. 25 30.07. 25

442 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 25.07. 25 05.08. 25
443 Truhlářské práce - obložky, 

dveře, prahy
3 dny 03.09. 25 05.09. 25

444 Nátěry 2 dny 07.08. 25 08.08. 25
445 Vyčištění podlaží 3 dny 08.09. 25 10.09. 25
446 3.NP 83 dny 22.05. 25 15.09. 25
447 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 22.05. 25 26.05. 25
448 Osazení + montáž van a 

sprchových koutů
3 dny 23.06. 25 25.06. 25

449 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb včetně 
spárování

13 dny 25.06. 25 11.07. 25

450 Malířské práce 12 dny 10.07. 25 25.07. 25
451 Kompletace vzduchotechniky 5 dny 28.07. 25 01.08. 25
452 Osazení zařizovacích 

předmětů ZTI
2 dny 25.07. 25 28.07. 25

453 Provedení laminátové podlahy 14 dny 18.08. 25 04.09. 25

454 Zámečnické práce - zábradlí 
schodiště

2 dny 29.07. 25 30.07. 25

455 Osazení autonomních čidel na 
detekci požáru

2 dny 31.07. 25 01.08. 25

456 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 06.08. 25 15.08. 25
457 Truhlářské práce - obložky, 

dveře, prahy
3 dny 08.09. 25 10.09. 25

458 Nátěry 2 dny 11.08. 25 12.08. 25
459 Vyčištění podlaží 3 dny 11.09. 25 15.09. 25
460 4.NP 83 dny 27.05. 25 18.09. 25
461 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 27.05. 25 29.05. 25
462 Osazení + montáž van a 

sprchových koutů
3 dny 26.06. 25 30.06. 25

463 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb včetně 
spárování

13 dny 03.07. 25 21.07. 25

464 Malířské práce 12 dny 16.07. 25 31.07. 25
465 Kompletace vzduchotechniky 5 dny 04.08. 25 08.08. 25
466 Osazení zařizovacích 

předmětů ZTI
2 dny 29.07. 25 30.07. 25

467 Provedení laminátové podlahy 14 dny 26.08. 25 12.09. 25

468 Zámečnické práce - zábradlí 
schodiště

2 dny 31.07. 25 01.08. 25

469 Osazení autonomních čidel na 
detekci požáru

2 dny 04.08. 25 05.08. 25

470 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 18.08. 25 27.08. 25
471 Truhlářské práce - obložky, 

dveře, prahy
3 dny 11.09. 25 15.09. 25

472 Nátěry 2 dny 13.08. 25 14.08. 25
473 Vyčištění podlaží 3 dny 16.09. 25 18.09. 25
474 5.NP 83 dny 30.05. 25 23.09. 25
475 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 30.05. 25 03.06. 25
476 Osazení + montáž van a 

sprchových koutů
3 dny 01.07. 25 03.07. 25

477 Provedení keramických 
obkladů a dlažeb včetně 
spárování

9 dny 14.07. 25 24.07. 25

478 Malířské práce 10 dny 28.07. 25 08.08. 25
479 Kompletace vzduchotechniky 5 dny 11.08. 25 15.08. 25
480 Osazení zařizovacích 

předmětů ZTI
2 dny 31.07. 25 01.08. 25

481 Provedení laminátové podlahy 9 dny 05.09. 25 17.09. 25

482 Osazení autonomních čidel na 
detekci požáru

2 dny 06.08. 25 07.08. 25

483 Kompletace elektro + svítidla 8 dny 28.08. 25 08.09. 25
484 Truhlářské práce - obložky, 

dveře, prahy
3 dny 16.09. 25 18.09. 25

485 Nátěry 2 dny 15.08. 25 18.08. 25
486 Vyčištění podlaží 3 dny 19.09. 25 23.09. 25
487 Demontáž stavebního výtahu 1 den 12.09. 25 12.09. 25
488 08 - Vnější úpravy povrchů 124 dny 18.03. 25 05.09. 25
489 Fasáda 90 dny 28.04. 25 29.08. 25
490 Pojistné skříně elektro 5 dny 28.04. 25 02.05. 25
491 Montáž lešení 12 dny 15.05. 25 30.05. 25
492 Provedení tepelné izolace etics 30 dny 02.06. 25 11.07. 25

493 Oplechování vnějších parapetů 3 dny 18.07. 25 22.07. 25

494 Zakrytí vnějších otvorů a 
parapetů

3 dny 21.07. 25 23.07. 25

495 Provedení vnějších omítek 11 dny 28.07. 25 11.08. 25

496 Demontáž lešení 9 dny 19.08. 25 29.08. 25
497 Terasy 124 dny 18.03. 25 05.09. 25
498 Montáž zábradlí balkónů 5 dny 12.08. 25 18.08. 25
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

499 Skladba podlahy teras - tepelná
izolace, hydroizolace

10 dny 18.03. 25 31.03. 25

500 Finální hydroizolační vrstva 
mPVC fólie

5 dny 14.07. 25 18.07. 25

501 Oplechování atiky na terasách 3 dny 23.07. 25 25.07. 25
502 Provedení dlažby na 

podložkách
5 dny 01.09. 25 05.09. 25

503 09 - Terénní úpravy 45 dny 25.08. 25 24.10. 25
504 Komunikace + venkovní 

osvětlení
27 dny 25.08. 25 30.09. 25

505 Venkovní osvětlení 3 dny 25.08. 25 27.08. 25
506 Demontáž ZS a oplocení 5 dny 08.09. 25 12.09. 25
507 Vytyčení komunikací 2 dny 27.08. 25 28.08. 25
508 Osazení obrubníků 3 dny 29.08. 25 02.09. 25
509 Zřízení zámkové dlažby 8 dny 02.09. 25 11.09. 25
510 Asfaltové komunikace včetně 

podsypu
11 dny 15.09. 25 29.09. 25

511 Nátěr parkovacích míst 1 den 30.09. 25 30.09. 25
512 Zeleň 25 dny 22.09. 25 24.10. 25
513 Rozprostření ornice 10 dny 22.09. 25 03.10. 25
514 Okapový chodníček 2 dny 06.10. 25 07.10. 25
515 Čisté terénní úpravy 3 dny 08.10. 25 10.10. 25
516 Osázení a osetí zeleně 5 dny 13.10. 25 17.10. 25
517 Úklid staveniště 5 dny 20.10. 25 24.10. 25
518 10 - Přejímka stavby 38 dny 24.09. 25 14.11. 25
519 SO AB + E 38 dny 24.09. 25 14.11. 25
520 Celkový úklid objektu 13 dny 24.09. 25 10.10. 25
521 Zkouška vodovodu 10 dny 29.09. 25 10.10. 25
522 Provedení zkoušky a revize 

VZT
10 dny 29.09. 25 10.10. 25

523 Revize elektro 10 dny 29.09. 25 10.10. 25
524 Revize výměníkové stanice a 

expanzní nádoby
10 dny 29.09. 25 10.10. 25

525 Zkušební provoz 10 dny 13.10. 25 24.10. 25
526 Odstranění vad a nedodělků 10 dny 27.10. 25 07.11. 25

527 Finální předání stavby 4 dny 10.11. 25 13.11. 25
528 Kolaudace 1 den 14.11. 25 14.11. 25
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