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5. Zařízení staveniště 

5.1 Průvodní část 

5.1.1 Identifikační údaje stavby 

- Název stavby:  Bytový dům Pardubice, Prokopka 

- Druh stavby:   Novostavba. 

- Účel stavby:  Polyfunkční dům (bytové + komerční prostory) 

- Místo stavby:  nábřeží Závodu míru, Pardubice 

- Katastrální území: obec – Pardubice, k.ú. – Pardubice I, p.p.č. - 1731/2, 1731/4, 

1731/5, 1718/1, 2787/3 a st. 9179, 2845/1  

- Trvání stavby:   Trvalá. 

5.1.2 Popis objektu 

  Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími, který je 

označován jako objekt AB a jsou zde situovány bytové jednotky a v přízemí mimo sklepních 

kójí a technických místností se vyskytují také komerční prostory. Součástí projektové 

dokumentace je zde situován i navazující objekt E, který je navržen jako podzemní garáže. 

Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce bytového domu jsou 60,7 x 19,1 m a objekt 

podzemních garáží 33,8 x 22,3 m. Konstrukční výška podlaží u BD je 3000. mm.  

Oba objekty jsou založeny na pilotách a železobetonových vanách s vodostavebního 

betonu v tloušťce 300 mm. Nosný systém podzemních podlaží je tvořen jako kombinovaný 

z monolitických železobetonových sloupů a stěn. V nadzemních podlažích je tvořen jako 

stěnový nejčastěji z keramického zdiva v tloušťkách 250 a 300 mm., ale i ve vyšších patrech se 

vyskytují monolitické železobetonové stěny. Stropní konstrukce tvoří železobetonové 

monolitické desky o tloušťce 250 mm. Střecha je navržená jako plochá nepochozí kde 

povrchovou úpravou je m-PVC fólie. Objekt E má navrženou zelenou střechu. Budova E se 

nachází ve vnitrobloku, a proto je střecha navržená jako pochozí a bude sloužit jako park. 

Příčky jsou tvořeny z cihelných bloků. Omítky budou jednovrstvé sádrové. Podlahy tvoří 

litý cementový potěr s kročejovou izolací a tepelnou izolací, ale součástí podlahy je také 

podlahové vytápění. Nášlapnou vrstvy poté tvoří keramické dlažba, laminátová podlaha a na 

terasách je navržena betonová dlažba na terčích. 

Fasáda je tvořená zateplovacím systémem ETICS, kdy tepelnou izolaci tvoří minerální vata 

o tloušťce 200 mm. Povrchovou úpravou je silikonová probarvená omítka.
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5.2 Technická část 

5.2.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 

5.2.1.1 Rozsah a stav staveniště 

Stavební pozemek se nachází na parcelách č. 1731/2, 1731/4, 1731/5, 1718/1, 2787/3 a 

st. 9179, 2845/1 o celkové rozloze 6 016 m2, katastrálního území Pardubice. Pozemek je na 

rovinném, zatravněném terénu s ojedinělým výskytem keřů a stromů, které budou před 

skrývkou ornice vykáceny. Aktuálně se zde nenachází žádný stavební objekt. Severní hranici 

tvoří bytová zástavba a také příjezdová komunikace na staveniště. Jihozápadní hranicí je objekt 

městského pivovaru. Pozemky se nenachází v památkové zóně ani v jejich ochranném pásmu. 

Současně na pozemku, který je využíván pro zařízení staveniště a meziskládky, bude v druhé 

etapě výstavby vybudován obdobný bytový dům SO CD, který však není součástí této 

diplomové práce. 

Zařízení staveniště se bude nacházet v severovýchodní části a bude odděleno oplocením 

TOI TOI (viz. 5.2.1.3). Umístění buněk, mobilních WC, skladů materiálu bude zakresleno ve 

výkresové části zařízení staveniště.  

5.2.1.2 Přístup na staveniště 

 Přístup na pozemek pro vedení stavby, ale i pro pracovníky je z ulice nábřeží Závodu 

míru, kde se bude nacházet vstupní branka a vjezd pro automobily. Pro mechanizaci bude 

vybudován vjezd na pozemek taktéž z ulice nábřeží Závodu míru a sloužit bude zároveň jako 

výjezd. U vjezdu bude umístěno a s příslušným orgánem domluveno dočasné dopravní značení 

„Pozor, výjezd a vjezd vozidel stavby“. Staveništní komunikace bude vytvořena ze směsného 

kamenného recyklátu frakce 32/63 mm a bude vytvořena, jakmile dojde k sejmutí ornice. 

Během zemních prací bude vytvořena i mycí rampa. 

 Dělníci při vstupu na staveniště se budou prokazovat pasem nebo občanským průkazem, 

také budou moci být kontrolováni dechovou zkouškou. Pro příchody a odchody ze staveniště 

bude také vybudována vrátnice na které se budou hlásit jednotlivý pracovníci či další 

návštěvníci stavby. 

5.2.1.3 Oplocení 

 Kolem staveniště bude vybudováno uzamykatelné mobilní oplocení TOI.TOI o výšce 2 

m pro zajištění bezpečnosti před vstupem nepovolených osob. Jižní část stavby netřeba oplotit, 

jelikož zde městský pivovar, který je oplocen. Vstup pro pracovníky bude řešen uzamykatelnou 
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brankou šířky 1 m, pro vjezd a výjezd mechanizace budou zřízena uzamykatelná brána o dvou 

polích s celkovou délkou cca.6.m. Vjezd i výjezd se bude nacházet na severní straně staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická parametry mobilního oplocení TOI TOI: 

- Průměr trubky:   30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

- Rozměr pole:   3 472 x 2 000 mm 

- Hmotnost pole:    18 kg 

- Povrchová úprava:  zinek 

- Rozměry podstavce:   700 x 200 mm 

- Hmotnost podstavce:  27 kg

Obr. 2 - Uzamykatelná branka TOI TOI [9] 

Obr. 4 - Plastbetonový podstavec mobilní [10] Obr. 3 - Bezpečnostní spona TOI TOI [10] 

Obr. 1 - Mobilní oplocení TOI TOI výšky 2 m [9] 
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5.2.1.4 Určení záborů 

 Zábor bude zřízen pouze během realizace výkopových prací, kde dojde k přeložce sítí 

Cetin, vodovodní a elektrické přípojky, pro další práce zábor nebude uvažován, jelikož veškeré 

další inženýrské sítě se nacházejí na pozemku plánované budovy. Všechny plánované práce 

budou probíhat na pozemku staveniště. Veškeré práce budou prováděny v rámci řešeného 

území s vazbou na konkrétní stavební parcely č. 1731/2, 1731/4, 1731/5, 1718/1, 2787/3 a st. 

9179, 2845/1, které poskytují dostatečný prostor pro stavební výrobu. Během celé fáze 

výstavby bude pro návštěvníky stavby vyhrazeno 6 míst pro parkování vozidel na parkovišti 

v ulici nábřeží Závodu míru. Vzhledem k tomu, že během druhé etapy výstavby bude 

parkoviště rozšířeno a zrekonstruováno pro budoucí návštěvníky objekt, bude vše vyjednáno 

s místním příslušným orgánem. 

5.2.2. Sítě technické infrastruktury 

 Před zahájením zemních prací a zařízení staveniště je nutné vytyčit všechny stávající 

podzemní sítě 

5.2.2.1. Kanalizace jednotná 

 Splaškové a dešťové kanalizace se budou napojovat novými přípojkami jednotné 

kanalizace DN 30z kameniny, které budou napojeny do stávající stoky. Z důvodu zpomalení 

odtoku přívalových dešťových vod z řešené lokality bude kanalizace řešena jako retenční stoka 

s řízeným odtokem. Na kanalizačních stokách budou postupně osazeny betonové revizní šachty 

o profilu DN 1000. Kanalizační potrubí splaškové a dešťové kanalizace je navrženo z materiálu 

PVC SN 8, s minimálním spádem 3,0 %. Přípojky budou ukončeny čistící tvarovkou v objektu 

za obvodovou stěnou. Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a 

sklony. 

5.2.2.2. Vodovod 

 V rámci zhotovení bytového domu budou vybudovány nové přípojky z vodovodního 

řádu z TLT DN 150. Přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou, ve které bude umístěn 

vodoměr DN 100. Vodoměrná šachta je navržena z betonové prefabrikované nádrže. Za 

vodoměrnou šachtou bude z bezpečnostních důvodů osazena proplachovací souprava. Dále 

navazují areálové rozvody, kdy přívod do objetu AB je navržen z plastového potrubí PE 100 a 

v objektu budou ukončeny vodoměrnou sestavou. 
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5.2.2.3. Elektro přípojky 

 Napojení do objektu AB a E bude provedeno z nově vybudované trafostanice. Pro toto 

místo je navrhovaný příkon až 400 kVA.  

 Z vývodového rozvaděče NN bude pro každou pojistkovou skříň veden jeden silový 

kabel. Tyto kabely budou vedeny v zemním výkopu a budou ukončeny pojistkou. 

5.2.2.4. Teplovod 

Přípojka teplovodu bude přivedena z již stávajícího z ulice nábřeží Závodu míru a k BD bude 

připojen pomocí nové samostatné přípojky DN 65. Teplovod musí být v dostatečné hloubce a 

řádně odizolován. Uvažovaný provozní teplotní spád teplovodu je 85/35. 

5.2.3. Napojení staveniště na jednotlivé zdroje 

5.2.3.1. Zásobování staveniště elektrickou energií 

Jako zdroj elektřiny bude sloužit stávající odběratelská trafostanice, na kterou bude 

napojen. staveništní. rozvaděč. s podružným. měřením. elektrické. energie. Trasa. přípojky 

elektrické energie bude vedena kolem oplocení zařízení staveniště k stavebním buňkám a 

zároveň skrz staveniště směrem k stavebnímu jeřábu. 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

S =
K

cos µ
∗ (β1 ∗  ∑P1 +  β2 ∗ ∑P2 +  β3 ∗ ∑P3) 

S  –  maximální současný zdánlivý příkon 

K  –  koeficient ztrát napětí v síti (K = 1,1) 

β1  – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1 = 0,7) 

β2  –  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β2 = 1,0) 

β3  – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (β3 = 0,8) 

cos µ  –  průměrný účiník spotřebičů (cos µ = 0,5 až 0,8) 

P1  –  součet štítkových výkonů elektromotorů 

P2  – součet výkonů venkovního osvětlení 

P3  –  součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
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Tab. 1 - Zásobování staveniště elektrickou energií 

 
 

S =
K

cos µ
∗ (β1 ∗  ∑P1 +  β2 ∗ ∑P2 +  β3 ∗ ∑P3) 

S =
1,1

0,7
∗ (0,7 ∗  105,7 +  1 ∗  2,0 +  0,8 ∗  16) 

S = 139,53 kVA 

 Celková spotřeba elektrické energie na stavbě je 108,95 kVA. Napojení elektrické 

energie na trafostanici vyhovuje požadovanému staveništnímu příkonu 147 kVA. Pro toto místo 

je rezervovaný příkon až 400 kVA. Navrhuji staveništní rozvaděč HP 311/FI/P 

 

Obr. 5 - Staveništní rozvaděč HP 311/FI/P [11] 
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5.2.3.2. Zásobování staveniště vodou 

 Zásobování vodou pro provozní účely bude řešeno napojením na vodovod procházející 

pozemkem. Při připojení bude osazeno vodoměrem. K nejvyšší spotřebě vody pro provozní 

účely bude docházet při betonáži nosné konstrukce. 

Bilance potřeby užitkové vody: 

Qn =
∑Pn ∗ kn

(t ∗ 3600)
 

Qn  – vteřinová spotřeba vody 

Pn  –  spotřeba vody za směnu 

kn  –  Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

kn1 = 1,6;  kn2 = 2,7;  kn3 = 1,25 

t  –  doba odběru vody (t = 8 h)  

  Tab. 2 - zásobování staveniště vodou 

 

Qn =
(18560,60 ∗ 1,6 + 3200,00 ∗ 2,7 +  600,00 ∗ 1,25)

(8 ∗ 3600)
 

Qn = 1,36 l/s 

 

5.2.3.3. Zásobování staveniště pitnou vodou 

Zásobování zařízení staveniště bude zajištěno napojením se přípojky na stávající 

vodovodní řád, který se nachází v ulici nábřeží Závodu míru. 

Qn =
∑Pn ∗ kn

(t ∗ 3600)
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Tab. 3 - zásobování staveniště pitnou vodou 

 

Qn =
(6800,00 ∗ 2,7)

(8 ∗ 3600)
 

Qn = 0,64 l/s 

 

5.2.3.4. Zásobování staveniště vodou pro požární účely 

 V případě požáru bude využit stávající hydrant, který se nachází v blízkosti budoucí 

budovy na jižní straně staveniště. 

Q = V ∗ N Q  –  celkové množství požární vody 

  V  –  potřeba požární vody 

  N  –  součinitel (tabulková hodnota) 

- V = 10 m3 – Potřeba požární vody dle obestavěného prostoru požárního úseku 

- N = 1,8 – stupeň požární bezpečnosti (požárně dělící konstrukce smíšené) 

Q = 10 ∗ 1,8 

Q = 18 l/s 

5.2.3.5. Likvidace splaškových vod 

 Splaškové vody z „buňkoviště“ budou svedeny do jednotného kanalizačního řádu. 

Dešťová voda staveniště bude likvidována vsakováním. Hlavní stavební jáma bude 

odvodňována pomocí kalových čerpadel umístěných v nejnižších výškových místech 

stavebních jam. Po demontáži zařízení staveniště bude přípojka zrušena. 

5.2.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Před vstupem na staveniště musí být umístěno označení “Vstup na staveniště“ a 

“Nepovoleným vstup zakázán“. Kolem severní, západní a jižní strany staveniště bude zřízeno 

mobilní oplocení TOI.TOI. Po konci pracovní doby bude staveniště uzamčeno. Na staveništi 

bude zakázán pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Mimo staveniště je 

přísný zákaz manipulace s břemeny. Stavba bude prováděna za odborného dozoru. 
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5.2.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochranných 

zájmů 

 Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby, znečištěná vozidla budou před 

výjezdem ze staveniště očištěna pomocí oklepové rampy a během zemních prací i pomocí mycí 

rampy, aby nedocházelo ke. znečištění komunikací. Během stavby lze očekávat zvýšenou míru 

hlučnosti a prašnosti. Tyto jevy musí být v co největší míře eliminovány. Stavba nevyžaduje 

změny nebo omezení stávajícího silničního provozu. Po dokončení stavebních procesů, okolí 

objektu bude zatravněno a dojde k osazení zeleně. Veškeré poškozené či. jinak zasažené 

objekty budou opraveny a dány do původního stavu. 

5.2.6. Vliv na životní prostředí 

 Během realizace musí dbát zhotovitel na platné předpisy obsahující vliv na životní 

prostředí. Stavbou. zařízení. staveniště. nedojde. k. narušení. podmínek. pro. ochranu. životního 

prostředí, nepožadují se zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí.  

U vjezdu a výjezdu ze staveniště je stavebník povinen opatřit komunikaci dopravním značením 

a veškerá vozidla vyjíždějící ze stavby budou projíždět přes oklepovou rampu, aby eliminovaly 

znečištění komunikací. V případě, že dojde ke znečištění komunikací je nutné znečištěné části 

komunikace uklidit a dát do původního stavu
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5.2.6.1. Odpady 

 Při realizace bude dodržován zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Odpady, které vzniknou 

během výstavby budou tříděny a uloženy do předem připravených kontejnerů a následně 

pomocí nákladních automobilů odvezeny na sběr. [14] 

Dělení odpadů: 

- Plastové odpady 

- Papírové odpady 

- Kovové odpady 

- Zemina  

- Stavební suť 

- Dřevěné odpady 

- Směsný komunální odpad 

 

                 

  Obr. 7 - Kontejner na stavební suť [12] Obr. 6 - Kontejner na dřevo [13] 

Obr. 8 – Plastové kontejnery na papír a plast [16] 
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5.2.7. Řešení zařízení staveniště 

5.2.7.1. Staveništní komunikace 

 Na staveništi bude před zahájením zemních prací vytvořena provizorní staveništní 

komunikace ze směsného recyklátu frakce 32/63 mm. Komunikace se bude měnit dle etap 

výstavby. U výjezdu ze staveniště bude oklepová rampa ze železobetonových prefa panelů. 

Na těchto panelech bude během výkopových prací zřízena i dočasná mycí rampa. 

 Zhotovitel bude během celé realizace stavby zajišťovat čistotu komunikací a v případě 

znečištění bude vše dáno do původního stavu. 

5.2.7.2. Stavební buňky 

 Stavební buňky se budou nacházet severní straně v blízkosti vstupu na staveniště, kdy 

hned vedle bude místo pro parkování vozidel. Buňky budou na staveniště dopraveny nákladním 

automobilem. a. budou osazeny pomocí autojeřábu. Během jednotlivých fází výstavby se počet 

buňky bude měnit viz. Dimenzování zařízení staveniště. 

 

a. Prostory pro vedení stavby 

Vedení stavby bude mít 2 stavební buňky typu “TOI TOI BK 

1”, ale buňky budou spojeny v jednu sestavu buněk, která 

bude sloužit schůzkám vedení stavby.  

Technická data: 

- Šířka:  2 438 mm. 

- Délka:  6 058 mm. 

- Výška:  2 800 mm. 

- El. přípojka: 380 V/32 Ale 

 

 

 

Obr. 9 – Stavební buňka TOI TOI BK1 [17] 

Obr. 10 – Stavební buňka TOI TOI BK1 [17] 
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b. Prostory pro dělníky 

Dělníci budou mít k dispozici stavební buňky “TOI TOI BK1”. Počet buněk bude 

v závislosti na jednotlivé fáze výstavby. 

c. Prostory pro ostrahu 

U vstupu na staveniště se bude nacházet buňka sloužící jako vrátnice typu “TOI TOI BK2”. 

Technická data: 

- Šířka:  2 438 mm. 

- Délka:  3 000 mm. 

- Výška:  2800 mm. 

- El. přípojka: 380 V/32 Al 

 

Dimenzování záchodů 

Tab. 4 - Dimenzování záchodů 

Počet pracovníků Počet záchodů 

Do 10 žen 1 sedadlo 

30 žen 2 sedadla 

50 žen 3 sedadla 

80 žen 4 sedadla 

>80 žen 1 sedadlo na každých dalších 30 žen 

Do 10 mužů 1 sedadlo + 1 mušle 

50 mužů 2 sedadla + 2 mušle 

100 mužů 3 sedadla + 3 mušle 

>100 mužů 1 sedadlo na každých dalších 50 mužů 

 

 Dle Tab. 3 bude na staveništi umístěn 1 WC pro ženy (do 10 žen). Množství 

mobilních toalet se bude měnit v závislosti na fázi výstavby a s tím související počet 

pracovníků. Vedení stavby bude mít k dispozici vlastní stavební 

buňku, která bude obsahovat jak záchody, tak i sprch.

Obr. 11 – Stavební buňka TOI TOI BK2 [17] 

Obr. 13 – Stavební buňka TOI TOI SP1 [18] 
Obr. 12 – Mobilní toaleta TOI TOI FRESH [18] 
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Technická data: 

- Šířka:  1 200 mm. 

- Délka:  1 200 mm. 

- Výška:  2 800 mm. 

Dimenzování zařízení staveniště: 

1. Etapa – Zemní práce: 

- Vedení stavby = 5 pracovníků 

- Maximální počet pracovníků = 28 

- Minimální plocha šaten = 28 * 1,25 = 35 m2 

- Počet WC (do 50 mužů) = 2 sedadla a 2 mušle 

- Návrh: 1x spojené 2 kanceláře (vedení stavby) 

3x šatna dělníci 

2x mobilní WC 

1x sprchový kontejner 

2x sklady 

 

2. Etapa – Hrubá stavba: 

- Vedení stavby = 5 mužů + 2 ženy 

- Maximální počet pracovníků = 44 pracovníků 

- Minimální plocha šaten = 44 * 1,25 =55 m 2 

- Počet WC (do 50 mužů) = 2 sedadla a 2 mušle 

- Návrh: 1x spojené 2 kanceláře (vedení stavby) 

1x buňka stavbyvedoucího 

4x šatna dělníci 

3x mobilní WC (z toho 1x pro ženy) 

1x sprchový kontejner 

1x vrátnice 

2x sklady 

 

3. Etapa – Vnitřní + dokončovací práce: 

- Vedení stavby = 5 mužů + 2 ženy 

- Maximální počet pracovníků = 62 pracovníků 

- Minimální plocha šaten = 62 * 1,25 =77,5 m 2 
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- Počet WC (do 100 mužů) = 3 sedadla a 3 mušle 

- Návrh: 1x spojené 2 kanceláře 

1 buňka stavbyvedoucího 

6x šatna dělníci 

5x mobilní WC (z toho 1x pro ženy) 

1x sprchový kontejner 

1x vrátnice 

3x sklady 

 

4. Etapa – Terénní úpravy 

- V této fázi výstavby již nebudou stavební buňky na staveništi. Kancelář pro 

stavbyvedoucího a vedení stavby bude vybudovaná uvnitř budovy, stejně jako šatny 

pro dělníky. Pro dočasné kanceláře se využije podzemních prostorů 2.PP. 

5.2.7.3. Sklady a skládky 

 Na staveništi budou vytvořeny jak otevřené, tak uzavřené sklady materiálu. Otevřené 

budou sloužit pro bednění, výztuž či zdivo a budou se nacházet na severní straně staveniště na 

zpevněných plochách. Uzavřené sklady typu “TOI TOI LK1” budou k dispozici zejména pro 

sypké materiály, hydroizolace atd. Zároveň bude vytvořen i sklad pro stroje a nářadí. Tyto 

uzavřené sklady se budou nacházet severně od stavebních buněk. 

Technická data: 

- Šířka:  2 438 mm 

- Délka:  6 058 mm 

- Výška:  2591 mm 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Obr. 14 – Kontejner TOI TOI LK 1 [17] 
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a. Ornice 

Po sejmutí ornice bude na stavbě deponováno a uloženo 540,00 m3, zbylá ornice o velikosti  

1260 m3 bude odvezena na skládku nákladními automobily. Na pozemku vzniknou dvě deponie 

o rozměrech 270 m2 a výšce 2 m, která bude využita na pozdější terénní úpravy. 

b. Zemina 

Celkový objem výkopku po hloubení stavební jámy po hlubinných základech je 4017 m3. 

Na staveništi zůstane ponecháno 800 m3 zeminy na obsypy a zásypy. Z tohoto důvodu se na 

staveništi vytvoří místo pro skládku o rozměrech 400 m2 a výšce 2 m, která pojme potřebný 

objem zeminy. Zbytek se rovnou odveze na deponii nákladními automobily.  

c. Bednění 

Na skládce materiálu bude skladováno bednění stropů, stěn, sloupů a průvlaků. To se po 

každém odbednění očistí a omyje, než bude znovu použito. Skládka bude o rozměrech 12x10 

m. Po odbednění stropu 5.NP a atiky bude veškeré bednění odvezeno ze staveniště. 

d. Betonářská výztuž 

Výztuž bude skladována v blízkosti objektů na zpevněném podkladu na otevřené skládce. 

Skládka bude o rozměrech 8x5 m. Nejvíce výztuže bude potřeba při armování základových 

desek a stropních konstrukcí. 

e. Zdící materiál 

Zdící materiál bude opět skladován na otevřených skládkách o rozměrech 10x5 m. 

Nejvíce zdiva bude potřeba během výstavby 2.NP v objektu AB 

f. Prefabrikované dílce 

Pro skladování prefabrikovaných dílců jako jsou schodišťová ramena a prefa desky 

balkónů bude vytvořena skladovací plocha 5x7 m. 

g. Sypké materiály 

Sypký materiál, který je pytlovaný bude skladován v uzavřených skladech, z důvodu 

možného poškození vodou či vlhkostí. Při ruční manipulaci bude skladován do výšky 

max. 1,5 m, při strojní manipulaci může být skladován až do 3 m. 

 

Stanovení velikosti skládek: 

Z =
Q ∗ n

T
 

Zmin =
Q ∗ n

T + A
 

Zmin  –  zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 
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Q  –  spotřeba materiálu v plánovaném období 

n  –  časová norma zásob materiálu – doba předzásobení (dny) 

T  –  trvání plánovaného období (dny) 

A  –  množství materiálu, které je dopraveno jedním dopravním prostředkem 

Fo =
Z

q
 

F =
Fo

β
 

F  –  celková plocha skladu 

Fo  –  užitná plocha skladu 

β  –  koeficient využití skladové plochy (čistá plocha/cel. plocha na jednotku) 

- Př. Výpočet velikosti skladu betonářské výztuže 

Nejvíce betonářské výztuže na jeden den bude potřeba během armování základové desky a 

to 77,31 t. 

Q = 36,133 t; n = 3; t=10; A = 5 t; β = 0,6; q = 1,3 

Z =
77,31 ∗ 3

10
= 23,19 t 

Zmin =
77,31 ∗ 3

10 + 4
= 16,6 t 

Z > Zmin 

Fo =
23,19

1,3
 

Fo = 17,8 m2 

F =
17,8

0,6
 

F = 29,67 m2  - Návrh skladu: 8 x 5 m = 40 m2 
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5.2.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Během realizace stavby budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy týkající se 

BOZP a požární ochrany. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni před vstupem na 

staveniště v rámci bezpečnosti práce. Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP – 

pracovní přilbou, pracovním oděvem, rukavicemi a pracovní obuví. Během pohybu na stavbě 

budou mít všichni pracovníci na sobě reflexní vestu s vysokou viditelností, kterou mohou 

odložit jedině při práci s ohněm, jelikož vesta je vysoce hořlavá. 

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (Novela zákona č. 283/2021 Sb., platný od 

1.1.2024) [19] 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [20] 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Novela 

zákona č. 88/2016 Sb.). [21] 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích (aktuální znění od 2016). [22] 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím půdu z výšky nebo do hloubky. [23] 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí. [24] 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí [25] 

 

5.3. Zařízení staveniště – Výkopové práce 

5.4. Zařízení staveniště – Hrubá stavba 

5.5. Zařízení staveniště – Dokončovací práce 

5.6. Zařízení staveniště – Terénní úpravy 
Kapitoly 5.3–5.6 viz. Přílohy dokumentu 
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5.7. Rozbory dopravních procesů 

5.7.1. Vjezd a výjezd ze staveniště 

 Stavební pozemek se nachází v blízkosti ulice nábřeží Závodu míru, odkud bude vjezd 

i výjezd na staveniště. 

 

 

 

5.7.2. Odvoz suti a zeminy 

- Poskytovatel služeb: SK-EKO Systems s.r.o. 

- Adresa: Semtín 52, 530 02 Pardubice, Pardubický kraj 

- Vzdálenost: 10,4 km 

- Doba jízdy: 16 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Vjezd a výjezd ze staveniště [26] 

Obr. 16 – Odvoz suti a zeminy [27] 
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5.7.3. Doprava čerstvého 

betonu 

- Poskytovatel služeb: M-BET s.r.o. 

- Adresa: Průmyslová zóna Pražská-

Hlaváčova, Milheimova, 530 02 

Pardubice, Pardubický kraj 

- Vzdálenost: 4,1 km 

- Doba jízdy: 9 min 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4. Doprava betonářské výztuže 

- Poskytovatel služeb: Kondor s.r.o. 

- Adresa: Semtín 104, 533 53 Pardubice, Pardubický kraj 

- Vzdálenost: 7,4 km 

- Doba jízdy: 12 min 

 

 
 

 

 

  

Obr. 17 – Trasa čerstvého betonu na staveniště [27] 

 

Obr. 18 – Trasa čerstvého betonářské výztuže na staveniště [27] 
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5.7.5. Doprava stavebního materiálu  

- Poskytovatel služeb: Stavebniny DEK, a.s. 

- Adresa: K Vápence 2914, 530 02 Pardubice, Pardubický kraj 

- Vzdálenost: 4,5 km 

- Doba jízdy: 10 min 

 

 
 

 

  

5.7.6. Doprava prefabrikovaných dílců 

- Poskytovatel služeb: H.A.N.S. stavby, a.s. 

- Adresa: Malá Čeperka 335, 533 44 Staré Ždánice, 

Pardubický kraj 

- Vzdálenost: 12,6 km 

- Doba jízdy: 16 min 

 

Obr. 19 – Trasa stavebního materiálu na staveniště [27] 

Obr. 20  – Trasa prefabrikovaných dílců na 

staveniště [27] 
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