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6.1 Technologický postup – KZS 

6.1.1 Základní identifikační údaje 

6.1.1.1 Identifikační údaje stavby 

- Název stavby:  Bytový dům Pardubice, Prokopka 

- Druh stavby:   Novostavba 

- Účel stavby:  Polyfunkční dům (bytové + komerční prostory) 

- Místo stavby:  nábřeží Závodu míru, Pardubice 

- Katastrální území: obec – Pardubice, k.ú. – Pardubice I, p.p.č. - 1731/2, 1731/4, 

1731/5, 1718/1, 2787/3 a st. 9179, 2845/1  

- Trvání stavby:   Trvalá 

Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími, který 

je určen k trvalému bydlení a komerčnímu využití. Součástí je také objekt sloužící, jako kryté 

garáže. Objekt je osazen na rovinném terénu v městské části Pardubice I. Na sousedních 

pozemcích severně se nacházejí bytové a panelové domy, západně se nachází základní škola a 

jihovýchodně je situován městský pivovar. V budoucnu bude na východní straně postaven 

obdobný bytový dům, který však bude realizován v další etapě a není součástí této diplomové 

práce. Stavba není v památkové rezervaci ani v památkové zóně.  

6.1.1.2 Vymezení předmětu řešení 

 Tento technologický postup se zabývá zpracováním kontaktního zateplovacího systému 

v. bytovém domě v Pardubicích.  

 Postup obsahuje založení a lepení tepelného izolantu a následnou povrchovou úpravu 

s natažením vnější silikonové probarvené omítky. 

 

 
Obr. 1: Vizualizace [PD] 
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6.1.2 Vstupní materiály a výrobky 

6.1.2.1 Výpis materiálu 

 

 

 

 

 

 

    

 

Obr. 2: Webertherm klasik, lepící a stěrková hmota [28] 

Obr. 3: Tepelná izolace Knauf FKD S Thermal 200 z minerální vaty [29] 

Obr. 5: Talířová hmoždinka 

Ejotherm H1 [30] 

Obr. 4: Skelná síťovina Webertherm 117 [28] 
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Na zateplovací systém budou použity materiály od firmy Weber, Knauf a Ejot. 

Konkrétně se jedná o lepící a stěrkovou hmotu webertherm klasik, která bude dovezena 

v pytlích na paletách, izolační desky z minerální vlny Knauf FKD S thermal, které budou 

přivezeny nákladním automobilem v balících a s nimi i talířové hmoždinky Ejotherm STR, 

které budou v krabicích. Dále pak skelná síťovina webertherm 117 taktéž v krabicích a 

penetrační nátěr weberpas podklad uni společně se silikonovou probarvenou omítkou weberpas 

silikon, které budou na staveniště dovezeny v kbelících na paletách. 

Obr. 7: Weberpas silikon [31] 

Obr. 6: Weberpas podklad UNI [31] 
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6.1.2.2 Spotřeba materiálu 

 

6.1.2.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu 

- Doprava. 

Lepící a stěrková hmota bude dopravena na staveniště v pytlích na paletách a bude 

dopravena nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Nákladní automobil složí palety 

ke skladu materiálu se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození a možnému 

znehodnocení produktu. Po staveništi lze palety přemístit paletovacím vozíkem či 

teleskopickým paletovacím vozíkem. Do jednotlivých pater lešení budou materiály 

přesouvány pomocí stavebního výtahu. 

Doprava tepelných izolantů na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem. 

Na staveništi pak bude potřeba materiál ručně složit, nejlépe do zastřešeného prostoru, v 

tomto případě lze optimálně využít objekt E. 

Skleněná síťovina, penetrace a silikonová omítka bude opět přivezena nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou a materiál se uskladní taktéž u skladu materiálů. 

Následně lze opět manipulovat pomocí paletovacích vozíků nebo případně automobilovým 

jeřábem, pokud bude přítomen na staveništi. 

- Manipulace po staveništi. 

Při manipulování s předměty na staveništi je zapotřebí dodržovat bezpečnost práce. 

S materiálem se bude manipulovat tak, aby nedošlo. k. jeho poškození a zároveň k ohrožení 

pracovníků. 

- Skladování. 

Pytlovaný materiál.by se měl uskladňovat na místech, kde nebude vystaven dešti, 

nejlépe tedy v uzamykatelných skladech nebo uvnitř budovy tak, aby byl chráněn. To samé 

v zásadě platí o tepelné izolaci, která nesmí být vystavena dlouhodobě dešti ani slunci, tudíž 

by se mělo jednat o uzamykatelné sklady, které však svojí kapacitou jsou nedostatečné. V 

Tab. 1: Tabulka spotřeby materiálu na fasádu [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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tom případě je ideálním řešením uskladnit materiál uvnitř budovy a nejlépe v objektu 

garáží, kde není zvýšený počet prací. 

6.1.2.4 Metody kontroly kvality stavebního materiálu 

Při převzetí materiálu se zkontrolují dodané produkty dle objednávky a projektové 

dokumentace. Kontrola proběhne vizuálně, zdali nedošlo k. porušení pytlů, naprasknutí kbelíků 

s omítkami, či zlomení izolačních desek. Také zdali jsou např. APU lišty v celku a nejsou 

rozlámané. Může se využít i kontrola hmatem, jestli nedošlo k. navlhnutí materiálu a 

následnému vytvrdnutí. Dále se bude kontrolovat dodané množství a typ výrobku. Bude se 

kontrolovat též kvalita dodané směsi.  

6.1.3 Pracovní podmínky 

6.1.3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením realizace KZS je ideální, aby byly dokončeny všechny mokré procesy, 

tedy práce vnášející do konstrukce vlhkost, jako jsou procesy, vnitřní omítky, hrubé podlahy. 

Doporučeno je začít minimálně 14 dní od ukončení mokrých procesů. Též musí být osazeny 

všechny výplně otvorů. Je potřeba mít připraveny či zajištěny další návaznosti, jako je osazení 

instalačních krabic, držáky bleskosvodů, oplechování atiky. 

Při převzetí pracoviště vedoucím čety se kontroluje rovinnost zdiva, kde odchylka by 

neměla přesahovat hodnotu 20 mm/.1 m, zároveň se zkontroluje, zdali je podklad soudržný a 

nevykazuje trhliny. Jestli všechny nerovnosti jsou vyrovnány maltou. Též se kontroluje, zdali 

sedí projektová dokumentace se skutečným provedením. 

6.1.3.2 Struktura pracovní čety 

 Pracovní četu fasádníků budou tvořit 4 členové. Během realizace fasády se budou na 

stavbě vyskytovat maximálně čtyři pracovní čety. První četu budou tvořit fasádníci, kteří budou 

pomocí zakládací lišty připravovat výšku a založení tepelného izolantu, druhou četou už budou 

fasádníci, kteří budou lepit tepelný izolant včetně špalet a zároveň kotvit izolant do zdiva. 

Nakonec 3. četa bude realizovat čistou fasádu se všemi náležitostmi, které přináší, jako jsou 

přípravy a realizace okapnic, rovníků, APU lišt, natažení lepidla s perlinkou a nakonec nanesení 

čisté probarvené omítky. 

Skladba 1. pracovní čety: 

- Vedoucí čety – pracovník, který organizuje skupinu. Dále přebírá pracoviště, kontroluje 

rovinnost, soudržnost podkladu, také zdali nejsou na zdivu mastnoty, vlhkost či nejsou 

konstrukce bioticky napadeny. 
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- 1x. brigádník, který čistí, brousí podklad, připravuje pomůcky 

- 2x. fasádník, který zakládá profil, vyměřuje a rovná pro založení tepelného izolantu 

Skladba 2. pracovní čety: 

- Vedoucí čety – pracovník s dlouholetou praxí, organizuje a zodpovídá za kvalitu práce 

celé čety, kontroluje rovinnost tepelného izolantu, dbá na minimalizaci tepelných 

mostů, správnost kotvení 

- 2x. přidavač, míchá a připravuje lepící a stěrkovou hmotu, vrtá a kotví izolant do zdiva 

- 5x. fasádník lepící tepelný izolant 

Skladba 3. pracovní čety: 

- Vedoucí čety – pracovník s dlouholetou praxí, organizuje a zodpovídá za kvalitu práce 

celé čety, dbá na kvalitu prováděné fasády 

- 2x. přidavač, penetruje podklad, nosí potřebné pomůcky 

- 5x. fasádník, natahuje lepidlo s perlinkou a následně fasádu, připravuje rohy 

Před realizací fasády budou všechny pracovní čety seznámeny s technologickým postupem 

a způsobem provádění prací. Pracovníci budou proškoleni o práci na staveništi a všech rizikách, 

které se na stavbě mohou vyskytnout. 

6.1.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

 Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C s tím, že po dobu 6 

hodin nesmí teplota vzduchu klesnout pod +1°C. 

Při aplikaci stěrkových hmot i aplikaci fasády je nutné se vyvarovat přímému 

slunečnímu záření, větru a dešti, proto je dobré, aby fasádní lešení bylo opatřeno sítěmi pro 

účinné stínění slunečního záření. 

Konstrukce musí být čistá, zbavena všech nečistot, mastnoty, musí být zbavena vnikání 

vlhkosti do konstrukce během realizace. Plochy nesmí obsahovat znaky biotického napadení, 

plochy by se měli ošetřit a očistit od řas, mechů a lišejníků, v případech výskytu jedné 

z uvedených možností je ideální využít speciálních prostředků a problém odstranit. [32] 

6.1.3.4 Stroje a pracovní pomůcky 

 Všichni fasádníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami, 

kterými jsou: ochranné brýle, pracovní oděv a rukavice. Během realizace budou použity tyto 

předměty či stroje: laserový nivelační přístroj, řezačka na minerální vlákna, míchadlo, 2metrová 

vodováha, metrová vodováha, škrabka, štětec, váleček, zakládací profil, rohovníky, APU lišty, 

okapnicový profil, nůžky na stříhání profilů, zalamovací nůž, maltovník, paletovací vozík, 

fasádní lešení, zednická lžíce, nerezové ozubené hladítko, nerezové rovné hladítko, 
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polyuretanové hladítko, brusné hladítko, špachtle, talířové hmoždinky, vrtačka, aku vrtačka, 

zednické kladivo, zatloukací hmoždinky, fólie, lepící páska, svinovací metr, tužka, šroubovák, 

vykružovák 

6.1.3.5 Technologický postup, postupový diagram 

 Před zahájením prací musí být zdivo dostatečně vyzrálé, bez viditelných trhlin a mělo 

by být ukončeno sedání. V případě trhlin ve zdivu je zapotřebí, aby byly vyplněny maltou. 

Zdivo by mělo být dostatečně suché, kdy přípustná vlhkost podkladu pro cihelné zdivo jsou 

4.%. Povrch zdiva se musí očistit od prachu, nečistot a mastnoty. Dále bude provedena kontrola. 

rovinnosti podkladu. Než dojde k zahájení prací, budou zakryty veškeré výplně otvorů pomocí 

ochranné okenní fólie a balkóny, terasy a okolí objektu bude zakryto pomocí plachty či 

geotextílie. 

 Nejprve dojde k založení pomocí 

zakládací lišty, která odpovídá dané tloušťce 

tepelného izolantu. Montáž zakládacích profilů 

se bude tvořit od rohů a následně se budou 

osazovat rovinné díly. Po založení pracovníci 

zkontrolují rovinnost založení a profil se zakotví 

do zdiva pomocí zatloukacích hmoždinek. 

K napojení profilů se použijí plastové spojky. 

 

 Po založení zakládacích profilů bude 

následovat lepení tepelného izolantu. Lepící hmota bude namíchána s čistou vodou bez 

jakýchkoli dalších přísad. Lepidlo budou fasádníci nanášet zubovou stěrkou celoplošně 

vzhledem k tomu, že tepelným izolantem je minerální vlna. Izolační desky budou lepeny 

naležato, vždy těsně na sráz a bude se dbát zvýšené opatrnosti, aby se lepidlo nedostalo na boční 

stěnu izolantu. Při lepení desek není možné připustit vznik průběžné spáry a přesahy musí být 

minimálně 100 mm. Samotné spáry mezi deskami pak nesmějí vykazovat šířku větší než 5 mm. 

První řada desek bude vsazena do zakládacího profilu tak, aby povrch dolehl k přednímu líci 

zakládací lišty.  A spára musí být utěsněna tak, aby se zabránilo proudění vzduchu. U ostění 

dojde nejprve k lepení desek v ploše a až poté bude následovat lepení špalet. Samotný izolant 

pak nesmí být lepen s okrajem ostění, ale s přesahem. 

Obr. 8: Montáž zakládacího profilu [31] 
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Po nalepení tepelného izolantu budou pracovníci kotvit izolant pomocí talířových 

hmoždinek, avšak až po vytvrdnutí lepící hmoty, zpravidla 24 až 72 hodin od nalepení. Místo, 

kde hmoždinka bude zakotvena, bude vyvrtáno až do zdiva dostatečně hluboko, aby došlo 

k plnému ukotvení. Následně dojde za pomocí tzv. vykružováku k vyříznutí oka pro zapuštění 

talířové hmoždinky do izolantu. Hmoždinka musí být osazena pevně a bez pohybu a zakotvena 

bude buď pomocí kladívka nebo aku vrtačky. Následně se osadí zátky, aby byla hmoždinka 

zakryta a nedošlo tak k jejímu vykreslení na fasádě. Před natažením lepidla s perlinkou, vedoucí 

čety zkontroluje rovinnost nalepeného izolantu a provede vizuální kontrolu zakotvených 

hmoždinek a velikosti spár. 

    

 

 Před natažením základní vrstvy se na izolant osadí všechny ukončovací, rohové, 

začišťovací a dilatační profily, které budou vtlačeny do lepící a stěrkové hmoty. Po usazení 

profilů fasádníci natáhnou stěrkovou hmotu a skelnou síťovinu plošně vtlačí do podkladu. 

Celková tloušťka základní vrstvy pro izolant z minerální vlny je zhruba 5 mm, přičemž skelná 

síťovina by měla být usazena cca v 1/2 až 2/3 tloušťky základní vrstvy směrem k vnějšímu líci. 

Obr. 9: Lepení tepelného izolantu [31] 

Obr. 10: Kotvení tepelného izolantu [31]  
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Zahlazeno pak bude pomocí nerezového hladítka. Přesahy perlinky se uvažují minimálně 10 

cm. Po plošném natažení základní vrstvy budou obdobným způsobem ošetřeny i špalety. 

 Následovat už bude povrchová úprava, kdy nejprve dojde k penetraci podkladu daným 

penetračním nátěrem, který už bude v odstínu barvy fasády a provádět se bude po vyzrání 

základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Penetrace bude nanášena pomocí válečku nebo 

štětce. Nanášení probarvené omítky bude následovat po zaschnutí povrchu, minimálně však po 

12 hodinách. Fasádníci probarvenou silikonovou omítku nanesou pomocí ocelového hladítka a 

musí se provádět tzv. „živý do živého“, tedy okraj nanesené plochy nesmí být při navázání 

zaschlý a vyzrálý. Při navazování odlišných barevných odstínů fasády dojde k překrytí fasádní 

páskou, aby byla hrana rovná a nedošlo k překrývání či slití barev. Na konečné povrchové 

úpravě záleží její struktura a lze ji nanést buď ocelovým hladítkem, či zatočením plastovým 

hladítkem. V případě dokonale hladké fasády lze omítku i přebrousit. Po realizaci omítky dojde 

k vizuální kontrole vedoucím pracovní čety a stavbyvedoucím. Po demontáži lešení dojde k 

„zaťupování“ míst, kde lešení bylo kotveno a následně dojde k předání díla. [32] 

   

 

 
Obr. 11: Realizace finální probarvené omítky [31] 
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Obr. 12: Postupový diagram – KZS [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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6.1.3.6 Pracnost 

Realizace fasády bude včetně přípravných prací trvat 38 dnů. Všechny údaje o 

pracnostech jsou již uvedeny v dalších částech projektu, konkrétně příloha č.3. Technologická 

struktura a příloha č.4. Časová struktura 

6.1.4 Jakost provedení 

6.1.4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

- Vstupní. kontrola. 

Vstupní kontrola se bude zaměřovat na přejímku pracoviště, která by měla být provedena 

velmi pečlivě. Kontrolováno bude zejména rovinnost stěny, kolmosti v napojení dvou stěn. 

Dále se bude kontrolovat, zdali je lešení správně přikotveno do objektu. Také dojde ke kontrole 

Zdiva, zdali nevykazuje známky biotického napadení, či zdali je podklad soudržný bez 

viditelných trhlin 

- Mezioperační. kontrola. 

Mezioperační kontroly bude provádět stavbyvedoucí a mistr. Kontrolováno bude 

dodržování technologických postupů, zda je izolant lepen v předepsané rovinnosti, zdali 

navazuje na sebe, kontrolovat se bude kolmost napojení v rozích a kotvení dle předepsaných 

hodnot. 

 Stavbyvedoucí či mistr je povinen všechny kontroly zaznamenávat do stavebního deníku. 

- Výstupní. kontrola. 

Výstupní kontrola bude provedena až po dokončení celé fasády. Kontrolováno bude 

zejména zdali fasáda je rovinná, bez vykazujících nerovností a nečistot, zda bylo vše 

vyhotoveno dle projektové dokumentace a jsou-li dokončeny všechny práce tak, aby mohly 

probíhat další navazující pracovní činnosti. O výstupní kontrole bude vytvořen zápis do 

stavebního deníku, který bude proveden stavbyvedoucím nebo mistrem. 

6.1.4.2 Závazné kvalitativní parametry 

 Během pravidelných kontrol bude mistr dohlížet, aby se pracovalo podle 

technologického postupu. V  kontrole po úpravě podkladu by vlhkost zdiva měla být menší než 

4 % a místní rovinnost podkladu ± 20 mm/.1 m. Ve výsledné kontrole by místní rovinnost na  

2m lati měla být maximálně ±2 mm/.2 m. Rohy musí být přímé a rovné s přípustnými 

odchylkami ±2 mm/.2 m. Fasáda musí být celistvá bez trhlin a jednotlivé barevné odstíny musí 

v daných rozích či místech navázány s maximální přesností. [32] 
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6.1.5 BOZ a PO 

6.1.5.1 Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ A PO 

 Před nástupem fasádníků na pracoviště budou všichni pracovníci seznámeni 

s technologickým postupem prací a základními požadavky na BOZP. Zaměstnavatel je povinen 

pracovníky vybavit osobními ochrannými pracovními pomůckami, jako jsou: ochranné brýle, 

pracovní rukavice, pracovní oděv. Během prací budou tyto pomůcky bezpodmínečně užívány. 

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat platné zákony, nařízení, vyhlášky a také předpisy 

BOZP. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat předepsané povolené hladiny hluku 

vyplívající z nařízení vlády č.272/2011. Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací.[34] 

- Zákon č.309/2006. Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. [21] 

- Nařízení vlády č.591/2006. Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. [22] 

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [42] 

- Nařízení vlády č.362/2005. Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [23] 

- Nařízení vlády č.101/2005. Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. [25] 

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce [20] 

- Vyhláška č.246/2001 Sb. 

Vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). [45] 
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6.1.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržování stanovených podmínek 

 Za bezpečnost na stavbě je zodpovědnou osobou stavbyvedoucí. Za dodržení BOZ a PO 

během realizace kontaktního zateplovacího systému zodpovídá vedoucí pracovní čety. Všichni 

pracovníci se musí řídit pokyny svých nadřízených a musí je dodržovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Tabulka vyhodnocení možných rizik [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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6.1.6 Vliv na životní prostředí 

6.1.6.1 Odpady a nakládání s nimi  

 Pozornost by se měla věnovat i možnosti zvýšené pH hladiny u smíchané směsi s vodou, 

která může představovat nebezpečí pro vodní organismy. 

 Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle zákona č.541/2020 Sb. o 

odpadech.[14] Předpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Na okraji 

staveniště budou zřízeny kontejnery na běžný komunální odpad, kontejner na plasty, papír a 

kovy. V tabulce jsou tříděny odpady podle vyhlášky č.8/2021 Sb. O katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů. [44] 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Zatřídění odpadů – dle zákonu č.541/2020 Sb. [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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6.2 Technologický postup – Keramické obklady 

6.2.1 Základní identifikační údaje 

6.2.1.1 Identifikační údaje stavby 

- Název stavby:  Bytový dům Pardubice, Prokopka 

- Druh stavby:   Novostavba 

- Účel stavby:  Polyfunkční dům (bytové + komerční prostory) 

- Místo stavby:  nábřeží Závodu míru, Pardubice 

- Katastrální území: obec – Pardubice, k.ú. – Pardubice I, p.p.č. - 1731/2, 1731/4, 

1731/5, 1718/1, 2787/3 a st. 9179, 2845/1  

- Trvání stavby:   Trvalá 

 Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními podlažími a dvěma podzemními podlažími, 

který je určen k trvalému bydlení a komerčnímu využití. Součástí je také objekt sloužící, jako 

kryté garáže. Objekt je osazen na rovinném terénu v městské části Pardubice I. Na sousedních 

pozemcích severně se nacházejí bytové a panelové domy, západně se nachází základní škola a 

jihovýchodně je situován městský pivovar. V budoucnu bude na východní straně postaven 

obdobný bytový dům, který však bude realizován v další etapě a není součástí této diplomové 

práce. Stavba není v památkové rezervaci ani v památkové zóně.  

6.2.1.2 Vymezení předmětu řešení 

 Tento technologický postup se zabývá zhotovení keramických obkladů koupelen a WC. 

Konkrétně jde o 4. nadzemní podlaží s celkovou plochou 174,52 m2 obkladů.   

 Obklady byly zvoleny od firmy Fineza, konkrétně se jedná o keramický obklad Fineza 

Raw šedá, 30x60 cm. 

 

 

 Obr. 1: Půdorys 4 NP. [PD] 
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6.2.2 Vstupní materiály a výrobky 

6.2.2.1 Výpis materiálu 

- Obklady – Fineza Raw šedá 30x60 cm 

- Lepidlo Ceresit CM 14 

- Penetrace Ceresit CT 17 

- Silikon Ceresit CS 25 

- Spárovací hmota Ceresit CE 40 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr.2: Obklad Fineza Raw šedá 30x60 cm [33] 

Obr.3: Lepidlo Ceresit CM 14 [34] Obr. 4: Penetrace Ceresit CT 17 [35] 

 



  ČVUT-Fakulta stavební   Diplomová práce 

               Bc. Ondřej Klapka 

  

5 

 

   

 

 

Obklady byly vybrány od firmy Fineza, konkrétně obklad Fineza Raw šedá o 

rozměrech 30x60 cm. Ostatní materiály potřebné k obkládání byly vybrány od firmy Ceresit, 

jako je penetrace Ceresit CT 17, lepidlo Ceresit CM 14, spárovací hmota Ceresit CE 40 a 

silikon Ceresit CS 25. 

 

6.2.2.2 Spotřeba materiálu 

 

6.2.2.3 Doprava, manipulace a skladování materiálu 

- Doprava. 

Materiál bude na stavbu dopraven nákladním automobilem od nejbližšího distributora. 

Z důvodu křehkosti materiálu proběhne vyložení z nákladního automobilu ručně s velkou 

opatrností, aby nedošlo k poškození či znehodnocení. K dopravě do bytů bude pomáhat 

stavební výtah.  

Tab. 1: Tabulka spotřeby materiálu na 4.NP [Zdroj: Vlastní tvorba] 

Obr. 5: Silikon Ceresit CS 25 [36] Obr. 6: Spárovací hmota Ceresit CE 40 [37] 
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- Manipulace. 

S keramickými obklady se musí manipulovat šetrně, jelikož se jedná o velmi křehký 

materiál a při špatné manipulaci by mohlo dojít k popraskání či rozlomení. Pro manipulaci 

používáme vhodné prostředky, jako jsou například paletovací vozíky. 

- Skladování. 

Materiál lze uskladnit, jak v interiéru, tak i 

v exteriéru. Musí se však dbát na to, aby nedošlo 

k jakékoli kolizi, která by materiál mohla poškodit. Na 

staveništi ho uskladníme v chráněném skladu 

materiálu. 

6.2.2.4 Metody kontroly kvality stavebního 
materiálu 

Po příjezdu materiálu na stavbu mistr a 

vedoucí čety zkontrolují dodané materiály dle 

objednávky a projektové dokumentace. Kontrola 

proběhne vizuálně, zda nedošlo k porušení balení 

lepidla či silikonu, a hlavně zdali nejsou obkladačky 

poškozeny. Dále se bude kontrolovat dodané 

množství, typ výrobku a rozměry. 

 

6.2.3 Pracovní podmínky 

6.2.3.1 Připravenost pracoviště 

 Před nástupem obkladačů musí být dokončeny veškeré instalační rozvody vyjma 

koncových prvků, před stěnové systémy a hrubé podlahy.  

Před obložením bude povrch vyčištěn od nečistot, mastnot a jiných nežádoucích prvků. 

Podklad musí splňovat podmínku rovinatosti +/- 2 mm/.2 m. Pokud tato podmínka nebude 

splněna, podkladní povrch bude vyrovnán vhodnou stěrkovou hmotou.  

6.2.3.2 Struktura pracovní čety 

 Pracovní četa bude složena ze 4. členů. Během realizace obkladů se budou na stavbě 

vyskytovat maximálně 2. pracovní čety.  

Skladba pracovní čety: 

- Vedoucí čety – odborný pracovník s kvalifikací, s dlouholetou praxí, organizuje a 

zodpovídá za kvalitu práce celé čety 

Obr. 7: Doprava stavebního materiálu [27] 
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- 2x obkladači – odborní pracovníci, kteří jsou dostatečně proškoleni s potřebnými 

znalostmi, ideálně osvědčení a praxe v oboru 

- Brigádník – pomocný pracovník, míchá lepidlo a nosí materiál 

Pracovní četa bude před zahájením obkládání seznámena mistrem s technologickým 

postupem a způsobem provádění prací. Pracovníci budou proškoleni o práci na staveništi a 

všech rizicích, které je na stavbě mohou ohrozit.  

6.2.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

 V místech provádění obkladačských prací musí být zajištěna minimální teplota 5°C. 

Optimální teplota pro provádění obkladačských prací je +12. až +15°C. Na pracovišti musí být 

zajištěny zdroje energií a osvětlení. Vápenocementová omítka musí vykazovat minimální 

pevnost v tlaku 2,5. MPa. Povrch musí být bezprašný a bez aktivních trhlin.[23] 

6.2.3.4 Stroje a pracovní pomůcky 

 Všichni obkladači budou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami. Na 

pracovišti dále bude: vodováha, špachtle, kleště na obklady, řezačka na obklady, hladítko, 

gumový váleček, gumová palička, spárovací guma, štětec, kbelík, kolečko, pistole na lepidlo, 

distanční klínky, provázek 

6.2.3.5 Technologický postup, postupový diagram 

 Před samotným obkládáním vnitřních prostorů se musí odstranit veškeré nečistoty, 

malta a ostatní nerovnosti. Důležité je vyrovnání stěn a následná penetrace. Hloubkový 

penetrační nátěr se doporučuje zejména pro savé podklady. Penetrace snižuje a sjednocuje 

savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. Tím zajišťuje čas pro lepení tmelů a jejich 

přilnavost k podkladovým konstrukcím.  

 Podle skladby obkladů, který vychází z kladečském plánu se změří výška pro založení 

a bude označena ryskou, která je zhruba v oblasti očí. Pomocí hadicové vodováhy nebo 

laserového nivelačního přístroje se tato výška přenese na ostatní stěny a body se spojí 

v souvislou čáru, která slouží jako vodítko při obkládání. Všechny stěny, kam budou obklady 

umístěny, musí být předem změřeny, aby nevznikaly malé dořezy. 

 Lepidlo se nanese na povrch zdí v podobě svislých pruhů. V. případě, že je povrch 

dokonale rovný, lze nanášet také na zadní stranu obkladu. Než dojde k samotnému lepení 

obkladů musí se provést zkouška lepivosti, která. je prováděna na prstech, kdy lepidlo se nanese 

na prsty a pokud tmel na prstech zůstane, lze začít obkládat. V případě, že lepidlo na prstech 

nezůstane, bude namícháno znovu. 
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 Obklady budou pokládány od. nakreslené rysky směrem nahoru a následně pak opět 

dolů za stálé kontroly svislé roviny. Poslední řada se dolepí až po položení dlažby. Pro lepší 

přilnutí a srovnání obkladů se využije gumový váleček, nebo též obkladačku lze poklepat 

gumovou paličkou. 

 Jakmile lepidlo vytvrdne, což bývá zhruba po 24. hodinách, je zapotřebí vyplnit mezery 

mezi jednotlivými obklady spárovací hmotou nebo silikonem. Nejdříve je nutné pečlivě 

vyškrábat z. mezer zbytek lepidla, které z. dlaždic vystoupilo během lepení. Následně se 

spárovací hmota nanese gumovou stěrkou, která do spár bude vnesena šikmým natahováním. 

Nechá se zaschnout tak, aby se spárovací hmota ve spáře nemazala. Poté se odstraní její 

přebytky mokrým molitanovým hladítkem. Po zaschnutí se obklad dočistí suchým hadrem. 

 Ve všech rozích je zapotřebí provést silikonovou spáru kvůli možnému pnutí materiálu. 

Nejprve se do rohové spáry vloží temovací provazec, pak pomocí aplikační pistole bude 

nanesen silikonový tmel, který se postříká rozprašovačem obsahující vodu se saponátem a 

pomocí stěrky na silikon bude odstraněn přebytečný materiál.[23] 
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6.2.3.6 Pracnost 

Provedení v 4.NP obkladů bude obkladačům trvat 8 dní. Všechny údaje o pracnostech 

jsou již uvedeny v jiných částech projektu: viz rozborový list, technologický normál, 

časoprostorový graf a harmonogram. 

Obr. 8: Postupový diagram – Obklady [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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6.2.4 Jakost provedení 

6.2.4.1 Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Při sledování jakosti je nutno respektovat příslušné ČSN (ČSN 73 3450, ČSN 73 3451), 

technické listy, aj. [39] 

V průběhu obkládání je nutno provádět:  

- kontrolu podkladu 

- kontrolu čistoty podkladu 

- kontrolu rovinnosti a únosnosti podkladu, max. odchylka 2 mm. na 2 m. 

6.2.4.2 Závazné kvalitativní parametry 

Při sledování jakosti je nutno respektovat příslušné ČSN (ČSN 73 3450, ČSN 73 3451), 

technické listy, aj. [41] 

Kontrola provádění obkladů:  

- kontrola ze vzdálenosti min. 2 m. 

- spáry se kontrolují 0,3 – 2 m.  

- pravidelnost, stejnosměrnost 

- kontrola průběhu svislých a vodorovných spár 

6.2.5 BOZ A PO 

6.2.5.1 Vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP 

 Před nástupem obkladačů na pracoviště budou všichni pracovníci seznámeni 

s technologickým postupem prací a základními požadavky BOZP. Zaměstnavatel všechny 

pracovníky vybaví osobními ochrannými pracovními pomůckami, mezi které patří: pracovní 

rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv a obuv. Během prací budou tyto pomůcky 

bezpodmínečně užívat. Snaha o vyloučení materiálů zdraví škodlivé, působící nepříjemný 

zápach a trvalé znečištění pokožky. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné 

předpisy BOZP. 

- Zákon č.309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví).[21] 

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.[22] 
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- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [42] 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [23] 

- Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce [20] 

- Vyhláška č.246/2001 Sb. 

Vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). [45] 

Součástí projektové dokumentace bude zpracování bezpečnostního řešení zařízení 

staveniště. Zde budou vyznačeny únikové cesty ze staveniště.  

 

6.2.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržování stanovených podmínek 

 Za veškerou bezpečnost na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí. Za zajištění dodržení  

BOZP a PO během práce na laminátové podlaze zodpovídá vedoucí pracovní čety. Všichni 

pracovníci se musí řídit pokyny svých nadřízených. 

Tab. 2: Tabulka vyhodnocení možných rizik [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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6.2.6 Vliv na životní prostředí 

6.2.6.1 Odpady a nakládání s nimi 

 Odpady budou tříděny dle katalogu o odpadech a skladovány v rámci staveniště 

v kontejnerech nebo budou odvezeny na skládku. Doklad o likvidaci odpadů bude předložen 

při kolaudačním řízení. Dodržován bude zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. [40], [14] 

V tabulce jsou tříděny odpady podle vyhlášky č.8/2021 Sb. O katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů. [44] 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Zatřídění odpadů – dle zákonu č.541/2020 Sb. [Zdroj: Vlastní tvorba] 
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