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5.1 ÚVOD 

5.1.1 Identifikační údaje stavby 

• Název stavby: Bytový dům Mlýnská, Strakonice 

• Druh stavby:  novostavba 

• Účel stavby: polyfunkční dům 

• Místo stavby: Strakonice 

• Trvání stavby: trvalá 

• Zastavěná plocha novostavby: 1 522 m2 

• Obestavěný prostor: 27 540 m2 

 

5.1.2 Základní popis stavby 

Objekt je řešen jako podsklepený (pro využití svahu ve spodní části), jedná se o 

dvě podzemní podlaží se šesti nadzemními podlažími. Veškeré prvky nosné 

konstrukce v suterénu budou zhotoveny z monolitického betonu. U nadzemních 

podlaží budou prvky zhotovené z monolitického železobetonu (jádro schodiště a 

výtahové šachty). Nosné železobetonové sloupy budou prefabrikované, nosné stěny 

budou vyzděny z keramických tvárnic. Obvodové zdivo suterénu bude zatepleno 

kontaktním zateplovacím systémem s minerální vlnou. Objekt bude založen na 

železobetonových pilotech, na nichž bude zhotovena nosná železobetonová základová 

deska. Celý suterén bude proveden jako bílá vana. Stropní konstrukce budou 

železobetonové, monolitické. Střešní krytina bude povlaková – PVC střešní fólie. 

Okna a budou plastová, Vchodové dveře a prosklené stěny budou z hliníkových 

profilů. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do dřevěných, obložkových zárubní. 

Garážová vrata budou sekční, výsuvná. 

V rámci této části diplomové práce bude řešena spodní stavba tohoto objektu. A to 

zejména řešení založení objektu a řešení hydroizolace spodní stavby. 
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5.1.2.1 Původní návrh spodní stavby a její technologický: V01 

popis:(v technologickém popisu budou popsány pouze činnosti, které se 

týkají hrubých konstrukcí, ve kterých budou při realizaci rozdíly mezi 

jednotlivými variantami) 

 

V dodané architektonické studii je založení uvažováno na pilotech. 

Hydroizolační souvrství nikde popsáno není, budeme uvažovat (i vzhledem na přání 

investora), že se bude jednat o bílou vanu. Pro lepší hydroizolační vlastnosti 

konstrukce bude betonu přimíchána krystalizační přísada. Detail viz. obrázek č.1. 

Skladba podlahy ve 2.PP bude tedy vypadat takto: 

• Epoxidová podlaha Mapefloor tl.5 mm 

• Drátkobeton se vsypem tl. 130 mm 

• PE separační folie 

• Monolitická ŽB deska tl. 400 mm – bílá vana 

• Podkladní beton tl. 100 mm 

• Hutněný terén 

 

Obr. 1: Detail napojení suterénní stěny na základovou desku varianty V01. Zdroj: Vlastní tvorba 
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V rámci zemních prací bude stavební jáma zajištěna dvěma úrovněmi 

záporového pažení (výška pažení bude zhruba 3 m – není nutno pažení injektovat). 

První úroveň bude odstoupena od druhé úrovně o 2 m. Druhá úroveň záporového 

pažení bude odstoupena alespoň 1 m od hrany stěny. Po vytěžení stavební jámy bude 

pláň upravena pro nájezd vrtné soupravy pomocí, které budou zhotoveny piloty. 

Jedná se o navrtání hlubinných základových konstrukcí do únosnějších částí 

podloží, čímž se zajistí přenos velkého zatížení do hlubších částí podloží. Tato varianta 

taktéž snižuje účinky nerovnoměrného sedání stavby.  

Další výhodou je ušetření betonu a výztuže v základové desce a to 

dvojnásobně. Tloušťka základové desky by se zvýšila ze 400 mm na 800 mm viz. další 

alternativy řešení. Zvýšení kubatury betonu z 595,28 m3 na 1190,56 m3. Pro původní 

variantu je navržena betonáž na 2 záběry pomocí 2 čerpadel. To znamená „pouze“ 

jednu pracovní spáru v rámci desky bílé vany. U druhé varianty by musela probíhat 

betonáž na čtyři záběry a tím pádem 3 pracovní spáry. Další výhodou je samotné 

ošetření pracovní spáry v rámci desky tloušťky 400 mm než u desky tloušťky 800 mm. 

Celkově je betonáž slabší základové desky výrazně jednodušší. 

S menší tloušťkou základové desky je spojen objem zemních prací. Při této 

variantě založení bude sice výrazně nižší, nicméně v rámci převozu vytěžené hlušiny 

bude téměř identický (musí se odvézt vytěžená hlušina z vrtů). V rámci pilotového 

založení objektu je nutno na dvakrát upravovat vykopanou pláň ve stavební jámě. 

Nejdříve před nájezdem vrtné soupravy a poté po vyvrtání pilot a zřízení ležaté 

kanalizace, která se musí zhotovit až po provedení pilot. S tím souvisí problémy 

mechanizace vyhýbání se startovací výztuži vytažené z pilot. 

Piloty se taktéž musí realizovat zhruba o 20–30 cm vyšší, než je dáno 

v projektové dokumentaci, proto tato nadbytečná část pilot musí být dodatečně 

vybourána. Poté bude následovat zřízení štěrkového podsypu pod podkladní beton a 

následně jeho betonáž. 

Je nutné také zmínit, že hydroizolací je případě tohoto řešení samotný 

konstrukční beton. Konkrétně C30/37 – XC1-Cl0,2 – Dmax 16 mm-S4 s maximálním 

průsakem tlakové vody 50 mm a dodatečnou krystalizací. V případě prostupů skrz 

bílou vanu je nutno použít systémové tvarovky např. od firmy Gerotop. Nesmíme však 
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opomenout fakt, že bílou vanou je povolen průsak vodní parou, tento problém však lze 

vyřešit vhodným návrhem vzduchotechniky v podzemních podlažích.  

Před realizací samotné základové desky je nutno zhotovit spodní úroveň 

výtahové šachty. Po vybetonování a odbednění stěn výtahové šachty se zřídí obsyp 

okolo výtahové šachty a následně se vybetonuje podkladní beton. 

Po zhotovení základové desky se budou realizovat nosné stěny a sloupy včetně 

výtahové šachty. V rámci této varianty budou obvodové stěny bedněny oboustranným 

bedněním Peri MAXIMO. Pro správné dodatečné zazátkování bude použit DK systém 

spínání od firmy Peri. Jako ochrana spínacích tyčí v betonu se použijí betonové 

trubičky, které musí mít přesně stejnou délku, aby se bednění mohlo uzavřít „čistě“ a 

nedocházelo k protékání cementového mléka viz. obrázky č.2 a č.3. 

 

 

Obr. 2: Peri DK systém pro bílé vany.. Zdroj: [2]   

 

Pro snížení šíření vibrací budoucího výtahu bude výtahová šachta provedena 

systémem tzv. „šachta v šachtě“- to znamená, že nejdříve se zrealizuje obvodová 

konstrukce výtahové šachty, poté se vnitřek šachty vylepí fasádním EPS tl. 50 mm a 

následně se zrealizuje „finální“ vnitřní konstrukce šachty. Obvodové stěny objektu 

budou taktéž betonovány vodonepropustným betonem s dodatečnou krystalizací. U 

obvodových stěn je nutno dbát na technologickou kázeň a řádně vibrovat beton, v dolní 

třetině bednění stěny bude použit příložný vibrátor na bednění. Po odbednění je nutno 

nalepit zátky po spínacích tyčích. Platí, že pro vodotěsnou konstrukci musíme využít 

delší než 50 mm, jinak hrozí, že do otvoru po spínání pronikne voda. Zátky lepíme 

pomocí výrobcem dodaného těsnícího tmelu. 
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Obr. 3: Detail zátkování po spínacích tyčích u bílé vany s minimálními rozměry konusů. Zdroj: [2]    

Po odbednění větší části stěn je možné začít bednit stropní konstrukci. Jako 

stropní bednění bude užit systém Peri MULTIFLEX. Betonáž stropní konstrukce bude 

provedena na 3 záběry. Pracovní spáry uvažujeme 1/3 až 1/4 rozponu mezi nosnými 

sloupy v podélném směru (strop funguje jako spojitý nosník, v těchto místech by se 

ohybový moment přibližně rovnat nule). Zároveň lze v této fázi vylepit tepelná izolace 

XPS v místech, kde bude proveden okolní zásyp, nicméně zásyp je možno provést až 

po 28 dnech po zabetonování obvodových stěn. Při postupném zásypu bude taktéž 

zřízena ochranná vrstva z geotextilie. Zásyp je nutno provádět po vrstvách maximální 

tloušťky 200 mm. Jednotlivé vrstvy zásypu budou hutněny těžkou vibrační deskou, 

tak aby dodatečné bylo co nejmenší. 

Stejný postup prací železobetonových konstrukcí bude probíhat i při realizaci 

1.PP. 

Výhody: 

• menší tloušťka desky 

• rovnoměrné sedání stavby 

• menší objem zemních prací 

• menší pracnost při zhotovení hydroizolace 

Nevýhody: 

• úprava pláně dvakrát 

• složitější zřízení ležaté kanalizace 

• dbát na pracovní kázeň při realizaci bílé vany 

• dodatečné sedání zásypů okolo objektu 
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5.1.3 Možné další varianty řešení spodní stavby a technologický popis 

 

5.1.3.1 Založení objektu na základovou desku – bílá vana s vylepením izolace 

na pažení: V02 

Objekt by byl založen na masivní ŽB desce o tloušťce 800 mm. Zároveň by 

záporové pažení lemovalo „obsypanou“ část obvodových stěn. Tato varianta by taktéž 

byla provedena jako bílá vana. Detail viz. obrázek č.4. 

Skladba podlahy pro tuto variantu: 

• Epoxidová podlaha Mapefloor tl.5 mm 

• Drátkobeton se vsypem tl. 130 mm 

• PE separační folie 

• Monolitická ŽB deska tl. 600 mm – bílá vana 

• Podkladní beton tl. 100 mm 

• Hutněný terén 

 

Obr. 4: Detail napojení suterénní stěny na základovou desku varianty V02. Zdroj: Vlastní tvorba 
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Záporové pažení bude tvořit ztracené bednění jedné strany stěn. Zároveň výška 

pažení bude zhruba 5,5m, tudíž by bylo nutné pažení injektovat. 

Po vytěžení stavební jámy se zhotoví ležatá kanalizace a vyrovnání pláně pod 

podkladní beton. Po zabetonování podkladního betonu se zhotoví výtahová šachta – 

stěny výtahové šachty se zabetonují stejně jako u původní varianty společně se 

základovou deskou. Před vázáním výztuže se osadí systémové prostupu pro kanalizaci 

od firmy GeroTop. Betonáž bude probíhat na 4 záběry pomocí 2 čerpadel. Pracovní 

spára bude vždy ošetřena pomocí bitumenového plechu nebo bentonitu. 

Na stěny záporového pažení bude vylepena tepelná izolace XPS Fibran tl. 120 

mm. Pro vyrovnání na výdřevě bude použit fasádní EPS 70 tl. 30 mm viz. detail. 

Poté bude možné začít vázat výztuž na obvodové stěny. Po vyvázání armatury 

se zřídí jednostranné bednění části obvodových stěn. V tomto případě bude užit systém 

bednění Peri TRIO se všemi doplňky pro jednostranné bednění. Výměra plochy 

bednění bude nižší, nicméně jednostranné bednění je výrazně pracnější a náročnější na 

realizaci. Hlavním problémem jednostranného bednění je udržení rovinnosti stěny. 

Konstrukce bednění musí odolat účinkům hydrostatického tlaku betonové směsi, 

zároveň pata bednění musí být zajištěna přikotvením do základové desky proti 

posunutí či vyplavání. K zapření se nejčastěji používá opěrný rám nebo A-rám. 

Bednící dílce se zároveň zajištují pomocí ocelových horizontálních svlaků- „závor“. 

Navzdory dodržení řádné technologické kázně při realizaci bednění je nutné 

betonáž stěn provádět opatrněji a pomaleji. Avšak po odbednění se nemusí provádět 

zadělávání otvorů po spínacích tyčích. 

U stropních konstrukcí bude realizace vypadat stejně jako u původní 

navrhované varianty. 

Výhody: 

• menší výměra záporového pažení 

• není nutná ochranná vrstva tepelné izolace stěn 

• zemní práce se realizují najednou 

• lehčí zřízení ležaté kanalizace 

• zamezení sedání zásypů okolo objektu 

• není nutnost zadělávat otvory po spínacích tyčích 

• menší pracnost při zhotovení hydroizolace 
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Nevýhody: 

• větší objem zemních prací 

• větší objem betonu v základové desce – nutnost více záběrů při betonáži 

• více pracovních spár v základové desce 

• podlepování tepelné izolace 

• jednostranné bednění 

 

5.1.3.2 Založení na desku – hydroizolace pomocí asfaltových pásů: V03 

Objekt bychom uvažovali založení stavby na základovou desku, ovšem 

s asfaltovými pásy jako hydroizolačním souvrstvím. Tuto variantu hydroizolace 

neřešíme pro založení na pilotech z důvodu složitého řešení detailu hydroizolace skrz 

dráty vedoucí z pilotů (musela by se použít tekutá asfaltová hydroizolace např. Mapei 

Plastimul). Uvažovaná hydroizolace pro tuto stavbu by byla Glastek 40 Special 

Mineral. Detail viz. obrázek č.5. 

Skladba podlahy pro tuto variantu: 

• Epoxidová podlaha Mapefloor tl.5 mm 

• Drátkobeton se vsypem tl. 130 mm 

• PE separační folie 

• Monolitická ŽB deska tl. 600 mm 

• Asfaltová hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 

• Podkladní beton tl. 100 mm 

• Hutněný terén 
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Obr. 5: Detail napojení suterénní stěny na základovou desku varianty V03. Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Pažení by bylo zhotoveno ve stejném rozsahu jako u původní varianty. Dále by 

se vyhloubila stavební jáma, zřídila by se ležatá kanalizace a následně by se 

zabetonoval podkladní beton na dně výtahové šachty. Po obvodě výtahové šachty by 

se zrealizovali přizdívky ze ztraceného bednění tloušťky 15 cm. Po vyzdění přizdívek 

by se přisypala drť. Dále by se provedlo natavení asfaltových pásů výtahové šachty. 

Po zřízení hydroizolace by se provedla základová deska výtahové šachty a její stěny. 

Poté by proběhla betonáž podkladního betonu pod celým objektem. 

Následným krokem by bylo natavení hydroizolace v celé ploše budoucí 

železobetonové základové desky s přesahy 15 cm na každou stranu z důvodu 

následného napojení hydroizolace na stěny. 

Po zřízení hydroizolace bude možné vyvázat výztuž základové desky a bednění 

obvodu základové desky. Betonáž bude podobně jako ve druhém případě probíhat 

pomocí 2 čerpadel na 4 záběry. Po betonáži bude následovat vyvázání výztuže a 

bednění stěn, v případě této varianty by bylo využito bednění Peri MAXIMO stejně 

jako v prvním případě. Po betonáži a odbednění stěn je možné zazátkovat otvory po 

spínacích tyčích. V tomto případě lze zátkování provést pomocí systému SK viz 

obrázek č.6. Distanční trubičky mohou být plastové a nemusíme dbát na přílišnou 
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přesnost trubiček, jemné zatečení cementového mlék v tomto případě není nijak 

zásadní.  

 

Obr. 6:Peri SK systém spínaní. Zdroj: [2]   

 

Po zazátkování stěn je možné zřídit hydroizolaci stěn. Před samotným lepením 

asfaltových pásu bude stěna natřena asfaltovým penetračním nátěrem. Dále bude 

následovat vylepení vnějšku obvodových stěn extrudovaným polystyrenem tl. 120 

mm.  

Stejně jako v původní navrhované variantě by se okolo stěn postupně 

zasypávalo viz. kapitola 5.1.2.1. Zbytek realizace spodní stavby probíhat jako 

v předchozích návrzích. 

Výhody: 

• není nutnost řešit pracovní spáry 

• zemní práce se realizují najednou 

• zátkování děr po spínacích tyčích se nemusí realizovat vodotěsné 

• lehčí zřízení ležaté kanalizace 

Nevýhody: 

• větší objem zemních prací 

• větší objem betonu v základové desce – nutnost více záběrů při betonáži 

• pracnost při lepení asfaltových pásů 

• opracování hydroizolace okolo prostupů skrz konstrukcemi 

• nutná přizdívka u výtahové šachty 
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5.1.2 VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA 

Postup vícekriteriální analýzy je čerpán z práce pana Ing. Korvinyho: 

Teoretické základy vícekriteriálního rozhodování. 

 

5.2.1 Obecná charakteristika 

Teorie vícekriteriálního rozhodování je založena na matematickém 

modelování, i když pro zvládnutí základů vícekriteriálních optimalizačních technik je 

možné vystačit s matematikou velmi jednoduchou. Toto použití matematiky za cenu 

vynaložení jisté námahy na studium, zajišťuje na druhé straně optimální rozhodnutí v 

situacích, které svou složitostí jinak přímo svádějí k řešení metodou diskuse až do 

úplné únavy.  

Rozhodnutím u vícekriteriální analýzy rozumíme vybrání jedné varianty ze 

seznamu v dané situaci potenciálně realizovatelných variant na základě většího 

množství kritérií.  

Vedle seznamu kritérií nepřímo formulujících cíl rozhodovací analýzy je nutné 

mít k dispozici i seznam variant, z nichž rozhodnutí vybíráme. Tento seznam může být 

zadán explicitně, jako výčet konečného počtu možností, nebo implicitně specifikací 

podmínek, které musí rozhodovací varianta splňovat, aby mohla být považována za 

přípustnou. Ani v této etapě rozhodovacího procesu se zpravidla nelze vyhnout 

subjektivním vlivům případně i zjišťování mínění expertů či zadavatele úlohy. 

 

5.2.2 Metoda kvantitativního párového srovnání kritérií (Saatyho 

metoda) 

Při vytváření matice párových srovnání S = (sij), kdy i, j, = 1, 2,…, k, se často 

používá stupnice 1,2,…,9 a reciproké hodnoty. Prvky matice sij jsou interpretovány 

jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kritéria. 

 

 

Této matici se říká Saatyho matice. 
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Důvody pro zvolený rozsah stupnice jsou okolnosti, že všechny prvky by měly 

být stejného řádu; existuje i odpovídající vhodná verbální stupnice:  

1 – rovnocenná kritéria i a j  

3 – slabě preferované kritérium i před j  

5 – silně preferované kritérium i před j  

7 – velmi silně preferované kritérium i před j  

9 – absolutně preferované kritérium i před j 

 

Hodnoty 2, 4, 6, 8 vyjadřují mezistupně.  

 

Předpokládejme, že máme definovány kritéria f1, f2, …,fk. Vzájemným 

porovnáním těchto prvků sestavíme matici párových porovnání S = (sij), při i,j = 

1,2,…,k. Nyní z matice párových porovnání odvodíme váhy těchto kritérií. Vektor 

jejich hodnot označíme v = (v1, v2, vk).  

Matice párových porovnání S obsahuje kvantifikované informace od uživatele 

o vztahu jednotlivých dvojic prvků. Prvek sij této matice můžeme interpretovat v 

podstatě jako poměr důležitosti prvků fi a fj. Z tohoto určení tedy vyplývají vlastnosti 

prvků této matice: 

• prvky na diagonále sii = 1 při i = 1, 2,…, k 

• matice S je reciproční matice – platí tedy: sij = 1/sji 

• matici S můžeme tedy zapsat následovně  

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Určení vah kritérií:  

 

Jednoduchý způsob určení vah kritérií ze zadané matice S spočívá ve výpočtu 

geometrického průměru každého řádku této matice. 
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a následně normalizace určených vah, tak aby byla splněna podmínka 

 

Normalizovat můžeme například jednoduchým vztahem 

[1] 
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5.3 VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA SPODNÍ STAVBY 

 

5.3.1 Specifikace jednotlivých variant řešení 

1) Technologická náročnost – bude zhodnocena dle dosavadních zkušeností 

autora diplomové práce 

2) Časová náročnost – bude zhodnocena dle Nh soustavy URS 

3) Cena – bude zhodnocena dle rozpočtu zpracovaného rozpočtu v programu 

Kros 4 dle cenové hladiny URS 

4) Řešení pracovních spár a detailů – bude zhodnoceno technické řešení detailů a 

pracovních spár 

5) Možnost opravy hydroizolace – bude zhodnocena možnost opravy případných 

nedokonalostí v hydroizolaci 

6) Vhodnost dle vlhkosti v interiéru 

 

5.3.2 Kritéria 

 

5.3.2.1 Technologická náročnost 

Jedná se o subjektivní kritérium, jednotlivé náročnosti jsou určeny dle mé 

momentálně dosažené zkušenosti. Technologická náročnost se dle popisů viz. kapitoly 

5.1.2.1, 5.1.3.1 a 5.1.3.2 se dělí na 3 části. Těmi jsou: náročnost založení objektu, 

náročnost zřízení skladby hydroizolace a náročnost provedení monolitických 

konstrukcí. 

Z těchto hledisek se mi zdá jako nejvhodnější varianta číslo 3 a tedy: založení 

na základovou desku s provedením asfaltové hydroizolace spodní stavby. Hlavním 

důvodem je absence řešení pracovních spár u bílé vany, které bývají nejčastějším 

zdrojem poruch. U bílé vany se musí dbát extrémní důraz na technologickou kázeň a 

je potřeba realizovat bílou vanu pomocí specializovaného personálu. 

Co se týče založení pro realizační firmu je technologicky snazší zřídit 

základovou desku. Pro realizaci pilot, by si firma musela zjednat specializovaného 

subdodavatele. 
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Tab. 1: Vyhodnocující tabulka technologické náročnosti. Zdroj: vlastní tvorba 

Varianta Technologická náročnost 

Založení na piloty + bílá vana Náročné 

Založení na desku + bílá vana Velmi náročné 

Založení na desku + povlaková HI Středně náročné 

Pozn: Nenáročné: nejméně náročné; středně náročné: více náročné než nenáročné; náročné: náročnější 

než středně náročné; velmi náročné: nejnáročnější 

 

5.3.2.2 Časová náročnost 

Toto kritérium je spíše více objektivní, nicméně návrhy počtu lidí 

v jednotlivých pracovních četách a vazby v harmonogramu jsou subjektivní dle 

uvážení autora této diplomové práce. 

Časová náročnost byla vypočítána pomocí normohodin z databáze ÚRS a 

určení počtu pracovníků. Byly zpracovány 3 varianty technologických rozborů 

(normálů). Dále byla časová náročnost upřesněna dle logických a technologických 

návazností pomocí programu MS Project. 

V programu MS Project byli vytvořeny 3 harmonogramy dle zpracovaných 

technologických rozborů, ty jsou součástí této části práce jako přílohy č.5, č.7 a 

č.9Technologický rozbor varianty. Z těchto harmonogramů byla následně vytvořena 

shrnující tabulka. 
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Tab. 2 Technologický rozbor varianty V01. Zdroj: vlastní tvorba. 
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Tab. 3: Technologický rozbor varianty V02. Zdroj: vlastní tvorba. 
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Tab. 4: Technologický rozbor varianty V03. Zdroj: vlastní tvorba. 
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Tab. 5: Vyhodnocující tabulka u časové náročnosti. Zdroj: vlastní tvorba 

Varianta Časová náročnost 

Založení na piloty + bílá vana 183 dní 

Založení na desku + bílá vana 180 dní 

Založení na desku + povlaková HI 199 dní 

 

Ze shrnující tabulky je patrné, že nejoptimálnější řešením z pohledu časové 

náročnosti je varianta č.2 a tedy založení na základovou desku s užitím záporového 

pažení jako ztraceného bednění. Důvodem je zejména absence zásypových prací okolo 

objektu. 

Naopak nejméně vhodný návrh z hlediska času je varianta č.3, a to zejména 

z důvodu velké pracnosti natavování asfaltových pásů na stěnu a opět pracnosti při 

zásypových pracích. 

 

5.3.2.3 Cena 

Cena je jedním z více objektivnějších kritérií, nicméně může cenová hladina 

může být taktéž ovlivněna nabídkami subdodavatelů-v našem případě cena 

záporového pažení s injektáží a bez, nacenění krystalizační přísady.  

Cena byla určena podle zhotovených rozpočtů v programu Kros 4 dle cenové 

hladiny ÚRS. Položka „Zřízení záporového pažení“ je uvažována jako tzv. „R 

položka“- samostatně vytvořená položka. Nacenění této položky je dle cenové nabídky 

od firmy Čeněk a Ježek zabývající se projekcí a zřizováním geotechnických 

konstrukcí. 

V případě řešení hydroizolace jako bílá vana byla použita R položka 

„Krystalizační přísada“- ta byla oceněna dle nabídky Berger Beton. 

V rámci každé varianty jsou stanoveny náklady na zařízení staveniště a 

dopravu jako 1,50% celkové ceny varianty. To znamená, že vedlejší rozpočtové 

náklady jsou dohromady 3% celkové ceny varianty + odhadovaná cena geodetického 

zaměření. 

Na základě vypracovaných rozpočtů byla opět zhotovena shrnující tabulka 

stejně jako u časového kritéria viz. přílohy č.10, č.11 a č.12. 
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Obr. 7: Rekapitulace rozpočtu varianty V01. Zdroj: vlastní tvorba 
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Obr. 8: Rekapitulace rozpočtu varianty V02. Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Obr. 9: Rekapitulace rozpočtu varianty V03. Zdroj: vlastní tvorba 
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Tab. 6: Vyhodnocující tabulka cen jednotlivých variant. Zdroj: vlastní tvorba 

Varianta Cena bez DPH 

Založení na piloty + bílá vana 53 132 096 Kč 

Založení na desku + bílá vana 61 378 389 Kč 

Založení na desku + povlaková HI 57 778 335 Kč 

 

Ze shrnující tabulky patrné, že nejlevnější variantou je užití bílé vany jako 

hydroizolace se založením na piloty, tedy původní návrh. Nejdražší variantou je řešení 

založení pomocí základové desky s vodonepropustným betonem. 

 

5.3.2.4 Řešení pracovních spár 

Pracovní spára bývá místem nejčastějších poruch jakékoliv konstrukce. Jak je 

již zmíněno výše, u bílých van může špatně ošetřená pracovní spára zapříčinit i 

zatékání do objektu. 

Z toho hlediska je nejsnazší varianta založení objektu na základovou desku 

s natavením asfaltových pásů jako hydroizolace. Nejnáročnější variantou je založení 

na desku s bílou vanou jako hydroizolací, kvůli velkému množství betonu v základové 

desce bude třeba desku zabetonovat na více záběrů a tím pádem bude v desce i více 

pracovních spár. 

Tab. 7:Vyhodnocující tabulka náročnosti řešení pracovních spár. Zdroj: vlastní tvorba 

Varianta Řešení pracovních spár 

Založení na piloty + bílá vana Náročné 

Založení na desku + bílá vana Velmi náročné 

Založení na desku + povlaková HI Středně náročné 

Pozn: Nenáročné: nejméně náročné; středně náročné: více náročné než nenáročné; náročné: náročnější 

než středně náročné; velmi náročné: nejnáročnější 

 

5.3.2.5 Možnost opravy hydroizolace 

Dalším důležitým kritériem je možnost opravy hydroizolace. V tomto směru je 

v námi řešených variantách nejvýhodnější bílá vana. Ta je opravitelná z interiéru 

pomocí injektáží bez nutnosti většího zásahu do nosné konstrukce. 
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Pro opravu hydroizolace z asfaltových pásů je nutno vytěžit okolní zeminu 

(s tím jsou taktéž spojené bourací práce již zhotovené okolí) a následně asfaltové pásy 

opravit. 

 

Tab. 8: Vyhodnocující tabulka možnosti opravy hydroizolace. Zdroj: vlastní tvorba 

Varianta Možnost opravy hydroizolace 

Založení na piloty + bílá vana Středně náročné 

Založení na desku + bílá vana Středně náročné 

Založení na desku + povlaková HI Velmi náročné 

Pozn: Nenáročné: nejméně náročné; středně náročné: více náročné než nenáročné; náročné: náročnější 

než středně náročné; velmi náročné: nejnáročnější 

 

5.3.2.6 Vhodnost z hlediska vlhkosti v interiéru 

Z důvodu umístění technologických zařízení, které jsou umístěny v 2.PP je 

nutné omezit vlhkost skoro až na minimum. 

U bílé vany jsou povoleny jisté průsaky vody do strojoven technologických 

zařízení tedy není moc vhodná. Musela by se navrhnout opatření pomocí odvětrání 

VZT, což není součástí této diplomové práce. Nicméně berme v potaz, že ve 2.PP bude 

nutno zřídit odvětrání garáží pomocí VZT, jeden rozvod do strojovny už by nejspíše 

nebyl velký ekonomický a technologický zásah. 

 

Tab. 9: Vyhodnocující tabulka vhodnosti z hlediska vlhkosti v interiéru. Zdroj: vlastní tvorba 

 

5.3.2.7 Vyhodnocení jednotlivých variant 

Před samotným stanovením nejvýhodnější varianty spodní stavby je nutno 

zmínit, že hodnocení většiny kritérií je subjektivní nebo alespoň částečně subjektivní. 

Varianta Vhodnost varianty 

Založení na piloty + bílá vana Méně vhodná – nutnost dalšího opatření 

Založení na desku + bílá vana Méně vhodná – nutnost dalšího opatření 

Založení na desku + povlaková HI Vhodná 
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Jak již bylo zmíněno výše v rámci jednotlivých kritérií byly varianty hodnoceny dle 

doposud získaných zkušeností. 

 

Tabulka celkového posouzení 

  

V rámci posouzení je nutno stanovit vyhodnocení jednotlivých variant bez 

stanovení vah jednotlivých kritérií. Při vyhodnocení byla použita bodovací metoda se 

škálou bodu 1 až 10, přičemž 1 = nejhorší a 10 = nejlepší.  

Na základě poznatků z teoretické části (kapitola 5.2) si stanovíme hodnoty 

jednotlivých kritérií, které se budou vztahovat k našemu prvnímu objektu. Nejdříve si 

vypracujeme Saatyho kriteriální matici: 

 

 V dalším kroku vypočteme geometrický průměr každého řádku matice. Dle 

vzorce: 

  

 

 přičemž k je rovno počtu kritérií. 

Tab. 10 Tabulka celkové posouzení. Zdroj: vlastní tvorba 

Tab. 11 Vyhodnocení variant bez užití vah kritérií. Zdroj: vlastní tvorba 

Tab. 12 Saatyho kriteriální matice: hodnoty jednotlivých kritérií. Zdroj: vlastní tvorba 
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Vypočítané varianty si znormalizujeme tak, aby platil vztah  

 

[1] 

Před samotnou normalizací jednotlivých variant si musíme vypočítat celkovou 

sumu vah jednotlivých kritérií. 

Normalizaci poté provedeme dle vzorečku: 

 

[1] 

 

Výsledná Saatyho kriteriální matice-Hodnoty jednotlivých kritérií pak vypadá 

takto: 

 

V posledním kroku, když už známe normalizované váhy jednotlivých kritérií, 

provedeme porovnání navržených variant a zjistíme nejoptimálnější variantu pro 

objekt, který je obsahem této diplomové práce.  

  

Tab. 13 : Saatyho kriteriální matice s vypočítaným geometrickým průměrem. Zdroj: vlastní tvorba 

Tab. 14 Výsledná Saatyho kriteriální matice. Zdroj: vlastní tvorba 
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Tab. 15 Tabulka vyhodnocení dle vah kritérií. Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

Dle vyhodnocení se zdá, že nejoptimálnější řešení je původní návrh.  Výhodou 

je zejména optimální založení objektu a možnost opravy hydroizolace bez většího 

zásahu do nosné konstrukce. V dnešní době je také důležitá finanční stránka realizace, 

ta pro původní návrh vyšla nejlépe ze všech posuzovaných variant. 
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5.4 ZÁVĚR 

V této části jsem zabýval tématem návrhu spodní stavby řešeného objektu 

v rámci vybraných částí stavebně technologického projektu. V úvodu této části 

diplomové práce byly popsány jednotlivé varianty návrhu spodní stavby. Odlišnosti 

jednotlivých návrhů byly zejména v typu založení objektu a řešení hydroizolace 

spodní stavby. Byly stručně popsány technologické postupy při jednotlivých návrzích. 

Následně jsem rozebral teorii vícekriteriální analýzy, u které jsem vybral metodu 

kvantitativního párového srovnávání, se kterou jsem poté pracoval. 

V závěru pak došlo na samotnému užití vícekriteriálního posouzení a 

vyhodnocení nejlepší varianty. 

Z dosažených výsledků bylo patrné, že nejoptimálnější variantou je založení 

stavby na piloty s užitím „bílé vany“ jako hydroizolace. Nicméně i tuto variantu by 

bylo možné eventuálně vylepšit. Jednalo by se o částečné propojení varianty č. 1 

(původní návrh, který byl vyhodnocen jako nejoptimálnější) s variantou č. 2. Záporové 

pažení by bylo využito ztraceného bednění jedné stran obvodových stěn. 

V technologického řešení by tato varianta byla náročnější (injektáž pažení, 

jednostranné bednění obvodových stěn), nicméně v rámci rozpočtu by tato varianta 

vyšla nejspíše nejlépe. Zároveň by se nerealizovali zásypy okolo stěn spodní stavby, 

což by v budoucnu zamezilo sedání. 

V rámci této alternativní varianty, která není součástí této diplomové práce by 

se musel změnit návrh pilot v obvodových částech objektu, jelikož v původní variantě 

jsou navrženy piloty o průměru 1200 mm. Průměr pilot by se musel snížit a zvýšit 

jejich počet. 
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Pořadov

é číslo         Název

1 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 0,020 0,020 1 8 1 0,003 1

2 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň ks 25,000 1,920 48,000 1,000 8 1 6,000 6

3 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1. úroveň m
3

3968,170 0,030 119,045 2 8 1 7,440 8

4 Vyvrtání a osazení zápor 2.úroveň ks 23,000 1,920 44,160 1 8 1 5,520 6

5 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 2. úroveň m
3

2242,032 0,030 67,261 2 8 1 4,204 5
6 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace kpl 1,000 1,000 1,000 1 8 1 0,125 7

7 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy m³ 88,612 0,310 27,470 1 8 1 3,434 1

8 Osazení ležaté kanalizace bm 226,960 0,350 79,436 4 8 1 2,482 3

9 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace m³ 88,612 0,180 15,950 1 8 1 1,994 1

9 Vytyčení pilot kpl 1,000 0,020 0,020 1 8 1 0,003 1

10 Piloty ks 66,000 9,879 652,014 8 8 1 10,188 11

11 Úprava pláně po vrtné soupravě m² 1595,000 0,014 22,330 1 8 1 2,791 3

12 Stavba jeřábu kpl 1,000 8,000 8,000 1 8 1 1,000 1

13 Odbourání vrchních částí pilot bm 19,800 9,900 196,020 8 8 1 3,063 3

14 Uložení základového zemniče bm 100,792 0,300 30,238 4 8 1 0,945 1

15 Provedení podkladního betonu výtahové šachty m³ 0,900 0,694 0,625 3 8 1 0,026 1

16 Armování ŽB desky výtahové šachty t 0,810 22,000 17,820 3 8 1 0,743 1

17 Bednění desky výtahové šachty m² 4,800 0,270 1,296 3 8 1 0,054 1

18 Betonáž desky výtahové šachty m³ 3,600 0,730 2,628 3 8 1 0,110 1

19 Odbednění desky výtahové šachty m² 4,800 0,150 0,720 3 8 1 0,030 1

20 Armování stěn výtahové šachty t 0,316 22,000 6,952 3 8 1 0,290 1

21 Bednění stěn výtahové šachty m² 19,200 1,250 24,000 3 8 1 1,000 1

22 Betonáž podkladního betonu ŽB desky m³ 127,600 0,694 88,554 8 8 1 1,384 2

23 Bednění ŽB základové desky m² 65,800 0,270 17,766 4 8 1 0,555 1

24 Armování ŽB desky t 121,760 12,700 1546,352 20 8 1 9,665 10

25 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr m³ 300,000 0,430 129,000 12 8 1 1,344 1

26 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr m³ 295,280 0,430 126,970 12 8 1 1,323 1

27 Odbednění ŽB základové desky m² 65,800 0,150 9,870 4 8 1 0,308 1

27 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 1 8 1 0,008 1

28 Armování stěn+ sloupů 1. záběr t 11,586 18,220 211,097 10 8 1 2,639 3

29 Bednění stěn+ sloupů 1. záběr m
2 413,485 0,538 222,455 8 8 1 3,476 4

30 Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr m³ 59,855 0,890 53,271 5 8 1 1,332 2

31 Odbednění stěn + sloupů 1. záběr m
2 413,485 0,176 72,773 8 8 1 1,137 2

32 Armování stěn+ sloupů 2. záběr t 11,586 18,220 211,097 10 8 1 2,639 3

33 Bednění stěn 2 záběr m
2 413,485 0,538 222,455 8 8 1 3,476 4

34 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 59,855 1,593 95,349 5 8 1 2,384 3

35 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2 413,485 0,176 72,773 8 8 1 1,137 2

36 Armování stěn 3. záběr t 10,560 18,220 192,403 10 8 1 2,405 3

37 Bednění stěn 3. záběr m
2 354,610 0,538 190,780 8 8 1 2,981 3

38 Betonáž stěn - 3. záběr m³ 52,530 1,593 83,680 5 8 1 2,092 2

39 Odbednění stěn 3. záběr m
2 354,610 0,176 62,411 8 8 1 0,975 1

40 Výtahová šachta m
2 25,600 1,522 38,963 4 8 1 1,218 2

41 Bednění stropu - 1. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6

42 Armování stropu - 1. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9

43 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 1,000 1

44 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2

45 Bednění stropu - 2. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6

46 Armování stropu - 2. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9

47 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 1,000 1

48 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2

49 Bednění stropu - 3. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6

50 Armování stropu - 3. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9

51 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 3,883 4

52 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP m
2 532,480 1,276 679,444 10 8 1 8,493 9

53 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2

54 Bednění schodiště m
2 17,390 1,457 25,337 4 8 1 0,792 1

55 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 2 8 1 0,519 1

56 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 4 8 1 0,216 1

57 Odbednění schodiště m
2 17,390 0,338 5,878 4 8 1 0,184 1

58 Zásyp okolo stěn 2.PP m³ 327,300 1,531 501,096 8 8 1 7,830 8

58 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 1 8 1 0,008 1

59 Armování stěn 1. záběr t 25,935 18,220 472,536 5 8 1 11,813 12

60 Bednění stěn 1. záběr m
2 489,851 0,538 263,540 8 8 1 4,118 5

61 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr m³ 131,595 1,593 209,631 10 8 1 2,620 1

62 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr m
2 489,851 0,176 86,214 8 8 1 1,347 2

63 Armování stěn 2. záběr t 25,863 18,220 471,224 10 8 1 5,890 6

64 Bednění stěn 2 záběr m
2 485,051 0,538 260,957 8 8 1 4,077 4

ZEMNÍ PRÁCE

Technologický rozbor (normál)
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65 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 131,115 1,593 208,866 5 8 1 5,222 1

66 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2 485,051 0,176 85,369 8 8 1 1,334 2

67 Výtahová šachta m
2 25,600 1,522 38,963 4 8 1 1,218 2

68 Bednění stropu - 1. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5

69 Armování stropu - 1. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5

70 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 5 8 1 3,244 1

71 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 8 8 1 1,504 2

72 Bednění stropu - 2. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5

73 Armování stropu - 2. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5

74 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 5 8 1 3,244 1

75 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 8 8 1 1,504 2

76 Bednění stropu - 3. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5

77 Armování stropu - 3. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5

78 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 5 8 1 3,244 1

79 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 10 8 1 1,203 2

80 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP m
2 299,000 1,276 381,524 8 8 1 5,961 6

81 Bednění schodiště m
2 17,390 1,457 25,337 4 8 1 0,792 1

82 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 2 8 1 0,519 1

83 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 4 8 1 0,216 1

84 Odbednění schodiště m
2 17,390 0,338 5,878 4 8 1 0,184 1



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 Spodní stavba 183 dny 27.02. 24
2 Zemní práce 42 dny 27.02. 24
3 Vytýčení stavební jámy 1 den 27.02. 24
4 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň 6 dny 28.02. 24
5 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1. úroveň 8 dny 07.03. 24
6 Vyvrtání a osazení zápor 2.úroveň 6 dny 19.03. 24
7 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 2. úroveň 5 dny 27.03. 24
8 Úprava pláně 2 dny 03.04. 24
9 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace1 den 17.04. 24
10 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy1 den 18.04. 24
11 Osazení ležaté kanalizace 3 dny 19.04. 24
12 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace 1 den 24.04. 24
13 Zvláštní zakládání 16 dny 05.04. 24
14 Vytyčení pilot 1 den 05.04. 24
15 Piloty 11 dny 08.04. 24
16 Úprava pláně 3 dny 24.04. 24
17 Základové konstrukce 25 dny 29.04. 24
18 Stavba jeřábu 1 den 29.04. 24
19 Odbourání vrchních částí pilot 3 dny 29.04. 24
20 Uložení základového zemniče 1 den 29.04. 24
21 Provedení podkladního betonu výtahové šachty 1 den 30.04. 24
22 Armování ŽB desky výtahové šachty 1 den 01.05. 24
23 Bednění desky výtahové šachty 1 den 01.05. 24
24 Betonáž desky výtahové šachty 1 den 02.05. 24
25 Odbednění desky výtahové šachty 1 den 03.05. 24
26 Armování stěn výtahové šachty 1 den 03.05. 24
27 Bednění stěn výtahové šachty 1 den 06.05. 24
28 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 07.05. 24
29 Odbednění + přisypání stěn výtahové šachty 1 den 08.05. 24
30 Betonáž podkladního betonu ŽB desky 2 dny 09.05. 24
31 Bednění ŽB základové desky 1 den 13.05. 24
32 Armování ŽB desky 10 dny 13.05. 24
33 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr 2 dny 27.05. 24
34 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr 2 dny 29.05. 24
35 Odbednění ŽB základové desky 1 den 31.05. 24
36 2.PP 75 dny 03.06. 24
37 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 03.06. 24
38 Armování stěn+ sloupů 1. záběr 3 dny 04.06. 24
39 Bednění stěn+ sloupů 1. záběr 4 dny 06.06. 24
40 Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr 2 dny 12.06. 24
41 Odbednění stěn + sloupů 1. záběr 2 dny 14.06. 24
42 Armování stěn+ sloupů 2. záběr 3 dny 07.06. 24
43 Bednění stěn 2 záběr 4 dny 10.06. 24
44 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr 3 dny 14.06. 24
45 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr 2 dny 19.06. 24
46 Armování stěn 3. záběr 3 dny 12.06. 24
47 Bednění stěn 3. záběr 3 dny 21.06. 24
48 Betonáž stěn - 3. záběr 2 dny 26.06. 24
49 Odbednění stěn 3. záběr 1 den 28.06. 24
50 Výtahová šachta 2 dny 01.07. 24
51 Bednění stropu - 1. záběr 6 dny 01.07. 24
52 Armování stropu - 1. záběr 9 dny 04.07. 24
53 Betonáž stropu - 1. záběr 1 den 17.07. 24
54 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr 2 dny 23.07. 24
55 Bednění stropu - 2. záběr 6 dny 09.07. 24
56 Armování stropu - 2. záběr 9 dny 12.07. 24
57 Betonáž stropu - 2. záběr 1 den 25.07. 24
58 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr 2 dny 31.07. 24
59 Bednění stropu - 3. záběr 6 dny 25.07. 24
60 Armování stropu - 3. záběr 9 dny 29.07. 24
61 Betonáž stropu - 3. záběr 4 dny 09.08. 24
62 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP 9 dny 22.08. 24
63 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr 2 dny 20.08. 24
64 Bednění schodiště 1 den 22.08. 24
65 Armování schodiště 1 den 23.08. 24
66 Betonáž schodiště 1 den 26.08. 24
67 Odbednění schodiště 1 den 02.09. 24
68 Zásyp okolo stěn 2.PP 8 dny 04.09. 24
69 1.PP 61 dny 15.08. 24
70 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 15.08. 24
71 Armování stěn 1. záběr 6 dny 16.08. 24
72 Bednění stěn 1. záběr 5 dny 19.08. 24
73 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr 1 den 26.08. 24
74 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr 2 dny 27.08. 24
75 Armování stěn 2. záběr 6 dny 29.08. 24
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení

76 Bednění stěn 2 záběr 4 dny 02.09. 24
77 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr 1 den 06.09. 24
78 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr 2 dny 09.09. 24
79 Výtahová šachta 2 dny 11.09. 24
80 Bednění stropu - 1. záběr 5 dny 11.09. 24
81 Armování stropu - 1. záběr 5 dny 16.09. 24
82 Betonáž stropu - 1. záběr 1 den 23.09. 24
83 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr 2 dny 30.09. 24
84 Bednění stropu - 2. záběr 5 dny 18.09. 24
85 Armování stropu - 2. záběr 5 dny 23.09. 24
86 Betonáž stropu - 2. záběr 1 den 30.09. 24
87 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr 2 dny 07.10. 24
88 Bednění stropu - 3. záběr 5 dny 02.10. 24
89 Armování stropu - 3. záběr 5 dny 07.10. 24
90 Betonáž stropu - 3. záběr 1 den 14.10. 24
91 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr 2 dny 21.10. 24
92 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP 6 dny 23.10. 24
93 Bednění schodiště 1 den 23.10. 24
94 Armování schodiště 1 den 24.10. 24
95 Betonáž schodiště 1 den 25.10. 24
96 Odbednění schodiště 1 den 31.10. 24
97 Zásyp okolo stěn 1.PP 6 dny 31.10. 24
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Pořadov

é číslo         Název

1 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 0,020 0,020 1 8 1 0,003 1

2 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň ks 24,000 1,920 46,080 1,000 8 1 5,760 6

3 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1. úroveň m
3

3968,170 0,030 119,045 2 8 1 7,440 8

4 Injektáž pažení ks 20,000 1,060 21,200 1 8 1 2,650 3

5 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 2. úroveň m
3

3226,127 0,030 96,784 2 8 1 6,049 7
6 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace kpl 1,000 1,000 1,000 1 8 1 0,125 7

7 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy m³ 88,612 0,310 27,470 1 8 1 3,434 1

8 Osazení ležaté kanalizace bm 226,960 0,350 79,436 4 8 1 2,482 3

9 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace m³ 88,612 0,180 15,950 1 8 1 1,994 1

10 Úprava pláně m² 1522,000 0,014 21,308 1 8 1 2,664 3

11 Stavba jeřábu kpl 1,000 8,000 8,000 1 8 1 1,000 1

12 Uložení základového zemniče bm 100,792 0,300 30,238 4 8 1 0,945 1

13 Provedení podkladního betonu výtahové šachty m³ 0,900 0,694 0,625 3 8 1 0,026 1

14 Armování ŽB desky výtahové šachty t 1,620 22,000 35,640 3 8 1 1,485 2

15 Bednění desky výtahové šachty m² 9,600 0,270 2,592 3 8 1 0,108 1

16 Betonáž desky výtahové šachty m³ 7,200 0,730 5,256 3 8 1 0,219 1

17 Odbednění desky výtahové šachty m² 9,600 0,150 1,440 3 8 1 0,060 1

18 Armování stěn výtahové šachty t 0,316 22,000 6,952 3 8 1 0,290 1

19 Bednění stěn výtahové šachty m² 19,200 1,250 24,000 3 8 1 1,000 1

20 Betonáž podkladního betonu ŽB desky m³ 127,600 0,694 88,554 8 8 1 1,384 2

21 Bednění ŽB základové desky m² 131,600 0,270 35,532 4 8 1 1,110 1

22 Armování ŽB desky t 243,520 12,700 3092,704 20 8 1 19,329 20

23 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

24 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

25 Betonáž ŽB základové desky 3.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

26 Betonáž ŽB základové desky 4.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

27 Odbednění ŽB základové desky m² 131,600 0,150 19,740 4 8 1 0,617 1

28 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 1 8 1 0,008 1,000

29 Armování stěn+ sloupů 1. záběr t 11,586 18,220 211,097 10 8 1 2,639 3,000

30 Bednění stěn+ sloupů 1. záběr m
2 236,175 0,623 147,137 8 8 1 2,299 3,000

31 Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr m³ 59,855 0,890 53,271 5 8 1 1,332 1,000

32 Odbednění stěn + sloupů 1. záběr m
2 236,175 0,176 41,567 8 8 1 0,649 1,000

33 Armování stěn+ sloupů 2. záběr t 11,586 18,220 211,097 10 8 1 2,639 3,000

34 Bednění stěn 2 záběr m
2 236,175 0,623 147,137 8 8 1 2,299 3,000

35 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 59,855 1,593 95,349 5 8 1 2,384 1,000

36 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2 236,175 0,176 41,567 8 8 1 0,649 1,000

37 Armování stěn 3. záběr t 10,560 18,220 192,403 10 8 1 2,405 3,000

38 Bednění stěn 3. záběr m
2 177,300 0,623 110,458 8 8 1 1,726 2,000

39 Betonáž stěn - 3. záběr m³ 52,530 1,593 83,680 5 8 1 2,092 2,000

40 Odbednění stěn 3. záběr m
2 177,300 0,176 31,205 8 8 1 0,488 1,000

41 Výtahová šachta m
2 25,600 1,522 38,963 4 8 1 1,218 2,000

42 Bednění stropu - 1. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6,000

43 Armování stropu - 1. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9,000

44 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 1,000 1,000

45 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2,000

46 Bednění stropu - 2. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6,000

47 Armování stropu - 2. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9,000

48 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 1,000 1,000

49 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2,000

50 Bednění stropu - 3. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6,000

51 Armování stropu - 3. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9,000

52 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 3,883 1,000

53 Zateplení stěn + podlepy m
2 532,480 1,396 743,342 10 8 1 9,292 10,000

54 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2,000

55 Bednění schodiště m
2 17,390 1,457 25,337 4 8 1 0,792 1,000

56 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 2 8 1 0,519 1,000

57 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 4 8 1 0,216 1,000

58 Odbednění schodiště m
2 17,390 0,338 5,878 4 8 1 0,184 1,000

59 Odstojkování stropu m² 1441,590 0,105 151,367 8 8 1 2,365 3,000

60 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 1 8 1 0,008 1,000

61 Armování stěn 1. záběr t 25,935 18,220 472,536 10 8 1 5,907 6,000

62 Bednění stěn 1. záběr m
2 283,300 0,623 176,496 8 8 1 2,758 3,000

63 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr m³ 131,595 1,593 209,631 10 8 1 2,620 1,000

64 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr m
2 283,300 0,176 49,861 8 8 1 0,779 1,000

65 Armování stěn 2. záběr t 25,863 18,220 471,224 10 8 1 5,890 6,000

66 Bednění stěn 2 záběr m
2 278,500 0,623 173,506 8 8 1 2,711 3,000

67 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 131,115 1,593 208,866 10 8 1 2,611 1,000

68 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2 485,051 0,176 85,369 8 8 1 1,334 2,000
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69 Výtahová šachta m
2 25,600 1,522 38,963 4 8 1 1,218 2,000

70 Bednění stropu - 1. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5,000

71 Armování stropu - 1. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5,000

72 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 10 8 1 1,622 1,000

73 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 8 8 1 1,504 2,000

74 Bednění stropu - 2. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5,000

75 Armování stropu - 2. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5,000

76 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 10 8 1 1,622 1,000

77 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 8 8 1 1,504 2,000

78 Bednění stropu - 3. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5,000

79 Armování stropu - 3. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5,000

80 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 5 8 1 3,244 4,000

81 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 10 8 1 1,203 2,000

82 Zateplení stěn + podlepy m
2 299,000 1,386 414,414 8 8 1 6,475 7,000

83 Bednění schodiště m
2 17,390 1,457 25,337 4 8 1 0,792 1,000

84 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 2 8 1 0,519 1,000

85 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 4 8 1 0,216 0,000

86 Odbednění schodiště m
2 17,390 0,338 5,878 4 8 1 0,184 0,000

87 Odstojkování stropu m
2 1272,009 0,105 133,561 8 8 1 2,087 2,000



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 V02 180 dny 27.02. 24 04.11. 24
2 Zemní práce 34 dny 27.02. 24 12.04. 24
3 Vytýčení stavební jámy 1 den 27.02. 24 27.02. 24
4 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň 6 dny 28.02. 24 06.03. 24 3
5 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1. úroveň 8 dny 07.03. 24 18.03. 24 4
6 Injektáž pažení 3 dny 19.03. 24 21.03. 24 5
7 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 2. úroveň 7 dny 22.03. 24 01.04. 24 6
8 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace 1 den 02.04. 24 02.04. 24 7
9 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy 1 den 03.04. 24 03.04. 24 8
10 Osazení ležaté kanalizace 3 dny 04.04. 24 08.04. 24 9
11 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace 1 den 09.04. 24 09.04. 24 10
12 Úprava pláně 3 dny 10.04. 24 12.04. 24 11
13 Základové konstrukce 36 dny 15.04. 24 03.06. 24
14 Stavba jeřábu 1 den 15.04. 24 15.04. 24 12
15 Uložení základového zemniče 1 den 15.04. 24 15.04. 24 12
16 Provedení podkladního betonu výtahové šachty 1 den 16.04. 24 16.04. 24 15
17 Armování ŽB desky výtahové šachty 2 dny 17.04. 24 18.04. 24 16
18 Bednění desky výtahové šachty 1 den 17.04. 24 17.04. 24 16
19 Betonáž desky výtahové šachty 1 den 19.04. 24 19.04. 24 18;17
20 Odbednění desky výtahové šachty 1 den 22.04. 24 22.04. 24 19
21 Armování stěn výtahové šachty 1 den 22.04. 24 22.04. 24 19
22 Bednění stěn výtahové šachty 1 den 23.04. 24 23.04. 24 21
23 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 24.04. 24 24.04. 24 22
24 Odbednění + přisypání stěn výtahové šachty 1 den 25.04. 24 25.04. 24 23
25 Betonáž podkladního betonu ŽB desky 2 dny 26.04. 24 29.04. 24 24
26 Bednění ŽB základové desky 1 den 30.04. 24 30.04. 24 25
27 Armování ŽB desky 20 dny 30.04. 24 27.05. 24 25
28 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr 1 den 28.05. 24 28.05. 24 27
29 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr 1 den 29.05. 24 29.05. 24 28
30 Betonáž ŽB základové desky 3.záběr 1 den 30.05. 24 30.05. 24 29
31 Betonáž ŽB základové desky 4.záběr 1 den 31.05. 24 31.05. 24 30
32 Odbednění ŽB základové desky 1 den 03.06. 24 03.06. 24 31
33 2.PP 66 dny 04.06. 24 03.09. 24
34 Zateplení stěn + podlepy 10 dny 04.06. 24 17.06. 24 32
35 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 04.06. 24 04.06. 24 32
36 Armování stěn+ sloupů 1. záběr 3 dny 13.06. 24 17.06. 24 34SS+9 upl.dny;35
37 Bednění stěn+ sloupů 1. záběr 3 dny 17.06. 24 19.06. 24 36SS+2 upl.dny
38 Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr 1 den 20.06. 24 20.06. 24 37
39 Odbednění stěn + sloupů 1. záběr 1 den 21.06. 24 21.06. 24 38
40 Armování stěn+ sloupů 2. záběr 3 dny 18.06. 24 20.06. 24 36
41 Bednění stěn 2 záběr 3 dny 24.06. 24 26.06. 24 39;40SS+2 upl.dny
42 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr 1 den 27.06. 24 27.06. 24 41
43 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr 1 den 28.06. 24 28.06. 24 42
44 Armování stěn 3. záběr 3 dny 21.06. 24 25.06. 24 40
45 Bednění stěn 3. záběr 2 dny 01.07. 24 02.07. 24 43;44SS+2 upl.dny
46 Betonáž stěn - 3. záběr 2 dny 03.07. 24 04.07. 24 45
47 Odbednění stěn 3. záběr 1 den 05.07. 24 05.07. 24 46
48 Výtahová šachta 2 dny 08.07. 24 09.07. 24 47
49 Bednění stropu - 1. záběr 6 dny 08.07. 24 15.07. 24 47
50 Armování stropu - 1. záběr 9 dny 11.07. 24 23.07. 24 49SS+3 upl.dny
51 Betonáž stropu - 1. záběr 1 den 24.07. 24 24.07. 24 50
52 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr 2 dny 30.07. 24 31.07. 24 51FS+5 upl.dny
53 Bednění stropu - 2. záběr 6 dny 16.07. 24 23.07. 24 49
54 Armování stropu - 2. záběr 9 dny 24.07. 24 05.08. 24 50
55 Betonáž stropu - 2. záběr 1 den 06.08. 24 06.08. 24 54
56 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr 2 dny 12.08. 24 13.08. 24 55FS+5 upl.dny
57 Bednění stropu - 3. záběr 6 dny 01.08. 24 08.08. 24 52;53
58 Armování stropu - 3. záběr 9 dny 05.08. 24 15.08. 24 57SS+3 upl.dny
59 Betonáž stropu - 3. záběr 1 den 16.08. 24 16.08. 24 58
60 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr 2 dny 22.08. 24 23.08. 24 59FS+5 upl.dny
61 Bednění schodiště 1 den 26.08. 24 26.08. 24 60
62 Armování schodiště 1 den 27.08. 24 27.08. 24 61
63 Betonáž schodiště 1 den 28.08. 24 28.08. 24 62
64 Odbednění schodiště 1 den 03.09. 24 03.09. 24 63FS+5 upl.dny
65 1.PP 56 dny 19.08. 24 04.11. 24
66 Zateplení stěn + podlepy 7 dny 19.08. 24 27.08. 24 59
67 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 19.08. 24 19.08. 24 59
68 Armování stěn 1. záběr 6 dny 26.08. 24 02.09. 24 66SS+5 upl.dny
69 Bednění stěn 1. záběr 3 dny 30.08. 24 03.09. 24 68SS+4 upl.dny
70 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr 1 den 04.09. 24 04.09. 24 69
71 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr 1 den 05.09. 24 05.09. 24 70
72 Armování stěn 2. záběr 6 dny 03.09. 24 10.09. 24 68
73 Bednění stěn 2 záběr 3 dny 09.09. 24 11.09. 24 72SS+4 upl.dny
74 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr 1 den 12.09. 24 12.09. 24 73
75 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr 2 dny 13.09. 24 16.09. 24 74
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

76 Výtahová šachta 2 dny 17.09. 24 18.09. 24 75
77 Bednění stropu - 1. záběr 5 dny 17.09. 24 23.09. 24 75
78 Armování stropu - 1. záběr 5 dny 20.09. 24 26.09. 24 77SS+3 upl.dny
79 Betonáž stropu - 1. záběr 1 den 27.09. 24 27.09. 24 78
80 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr 2 dny 03.10. 24 04.10. 24 79FS+5 upl.dny
81 Bednění stropu - 2. záběr 5 dny 24.09. 24 30.09. 24 77
82 Armování stropu - 2. záběr 5 dny 27.09. 24 03.10. 24 78;81SS+3 upl.dny
83 Betonáž stropu - 2. záběr 1 den 04.10. 24 04.10. 24 82
84 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr 2 dny 10.10. 24 11.10. 24 83FS+5 upl.dny
85 Bednění stropu - 3. záběr 5 dny 07.10. 24 11.10. 24 80;81
86 Armování stropu - 3. záběr 5 dny 14.10. 24 18.10. 24 82;85SS+5 upl.dny
87 Betonáž stropu - 3. záběr 1 den 21.10. 24 21.10. 24 86
88 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr 2 dny 28.10. 24 29.10. 24 87FS+5 upl.dny
89 Bednění schodiště 1 den 30.10. 24 30.10. 24 88
90 Armování schodiště 1 den 31.10. 24 31.10. 24 89
91 Betonáž schodiště 1 den 01.11. 24 01.11. 24 90
92 Odbednění schodiště 1 den 04.11. 24 04.11. 24 91
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Pořadov

é číslo         Název

1 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 0,020 0,020 1 8 1 0,003 1

2 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň ks 25,000 1,920 48,000 1 8 1 6,000 6

3 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1. úroveň m
3 3968,170 0,030 119,045 2 8 1 7,440 8

4 Vyvrtání a osazení zápor 2.úroveň ks 23,000 1,920 44,160 1 8 1 5,520 6

5 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 2. úroveň m
3 3226,127 0,030 96,784 2 8 1 6,049 6

6 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace kpl 1,000 1,000 1,000 1 8 1 0,125 7

7 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy m³ 88,612 0,310 27,470 1 8 1 3,434 1

8 Osazení ležaté kanalizace bm 226,960 0,350 79,436 4 8 1 2,482 3

9 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace m³ 88,612 0,180 15,950 1 8 1 1,994 1

10 Úprava pláně m² 1595,000 0,014 22,330 1 8 1 2,791 3

11 Stavba jeřábu kpl 1,000 8,000 8,000 1 8 1 1,000 1

12 Uložení základového zemniče bm 100,792 0,300 30,238 4 8 1 0,945 1

13 Provedení podkladního betonu výtahové šachty m³ 0,900 0,694 0,625 3 8 1 0,026 1

14 Vyzdění přizdívek k výtahové šachtě m² 13,780 0,531 7,317 3 8 1 0,305 1

15 Provedení hydroizolace m² 19,250 0,319 6,141 2 8 1 0,384 1

16 Armování ŽB desky výtahové šachty t 1,620 22,000 35,640 3 8 1 1,485 2

17 Bednění desky výtahové šachty m² 9,600 0,270 2,592 3 8 1 0,108 1

18 Betonáž desky výtahové šachty m³ 7,200 0,730 5,256 3 8 1 0,219 1

19 Odbednění desky výtahové šachty m² 9,600 0,150 1,440 3 8 1 0,060 1

20 Armování stěn výtahové šachty t 0,632 22,000 13,904 3 8 1 0,579 1

21 Bednění stěn výtahové šachty m² 9,600 1,250 12,000 3 8 1 0,500 1

22 Betonáž stěn výtahové šachty m³ 3,500 0,430 1,505 4 8 1 0,047 1

23 Odbednění stěn m² 9,600 0,176 1,690 3 8 1 0,070 1

24 Betonáž podkladního betonu ŽB desky m³ 127,600 0,694 88,554 8 8 1 1,384 2

25 Provedení hydroizolace m² 1487,500 0,410 609,875 6 8 1 12,706 13

26 Bednění ŽB základové desky m² 65,800 0,270 17,766 4 8 1 0,555 1

27 Armování ŽB desky t 243,520 12,700 3092,704 20 8 1 19,329 20

28 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

29 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

30 Betonáž ŽB základové desky 3.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

31 Betonáž ŽB základové desky 4.záběr m³ 297,500 0,430 127,925 12 8 1 1,333 1

32 Odbednění ŽB základové desky m² 65,800 0,150 9,870 4 8 1 0,308 1

33 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 1 8 1 0,008 1

34 Armování stěn+ sloupů 1. záběr t 11,586 18,220 211,097 10 8 1 2,639 3

35 Bednění stěn+ sloupů 1. záběr m
2 413,485 0,538 222,455 8 8 1 3,476 4

36 Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr m³ 59,855 0,890 53,271 5 8 1 1,332 1

37 Odbednění stěn + sloupů 1. záběr m
2 413,485 0,176 72,773 8 8 1 1,137 2

38 Armování stěn+ sloupů 2. záběr t 11,586 18,220 211,097 10 8 1 2,639 3

39 Bednění stěn 2 záběr m
2 413,485 0,538 222,455 8 8 1 3,476 4

40 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 59,855 1,593 95,349 5 8 1 2,384 1

41 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2 413,485 0,176 72,773 8 8 1 1,137 2

42 Armování stěn 3. záběr t 10,560 18,220 192,403 10 8 1 2,405 3

43 Bednění stěn 3. záběr m
2 354,610 0,538 190,780 8 8 1 2,981 3

44 Betonáž stěn - 3. záběr m³ 52,530 1,593 83,680 5 8 1 2,092 1

45 Odbednění stěn 3. záběr m
2 354,610 0,176 62,411 8 8 1 0,975 1

46 Výtahová šachta m
2 25,600 1,522 38,963 4 8 1 1,218 2

47 Bednění stropu - 1. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6

48 Armování stropu - 1. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9

49 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 1,000 1

50 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2

51 Bednění stropu - 2. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6

52 Armování stropu - 2. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9

53 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 5 8 1 1,000 1

54 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2

55 Bednění stropu - 3. záběr m
2 480,530 0,688 330,605 8 8 1 5,166 6

56 Armování stropu - 3. záběr t 38,770 18,220 706,389 10 8 1 8,830 9

57 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 126,910 1,224 155,338 10 8 1 1,942 1

58 Provedení hydroizolace stěn m
2 397,110 0,610 242,237 4 8 1 7,570 4

59 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP m
2 532,480 1,276 679,444 10 8 1 8,493 9

60 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr m
2 480,530 0,227 109,080 8 8 1 1,704 2

61 Bednění schodiště m
2 17,390 1,457 25,337 4 8 1 0,792 1

62 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 2 8 1 0,519 1

63 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 4 8 1 0,216 1

64 Odbednění schodiště m
2 17,390 0,338 5,878 4 8 1 0,184 1

65 Odstojkování stropu m² 1441,590 0,105 151,367 8 8 1 2,365 3

66 Zásyp okolo stěn 2.PP m³ 327,300 1,531 501,096 8 8 1 7,830 8

67 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 0,060 0,060 1 8 1 0,008 1

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
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68 Armování stěn 1. záběr t 25,935 18,220 472,536 10 8 1 5,907 6

69 Bednění stěn 1. záběr m
2 489,851 0,538 263,540 8 8 1 4,118 5

70 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr m³ 131,595 1,593 209,631 10 8 1 2,620 1

71 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr m
2 489,851 0,176 86,214 8 8 1 1,347 2

72 Armování stěn 2. záběr t 25,863 18,220 471,224 10 8 1 5,890 6

73 Bednění stěn 2 záběr m
2 485,051 0,538 260,957 8 8 1 4,077 4

74 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr m³ 131,115 1,593 208,866 5 8 1 5,222 1

75 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr m
2 485,051 0,176 85,369 8 8 1 1,334 2

76 Výtahová šachta m
2 25,600 1,522 38,963 4 8 1 1,218 2

77 Bednění stropu - 1. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5

78 Armování stropu - 1. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5

79 Betonáž stropu - 1. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 5 8 1 3,244 1

80 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 8 8 1 1,504 2

81 Bednění stropu - 2. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5

82 Armování stropu - 2. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5

83 Betonáž stropu - 2. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 5 8 1 3,244 1

84 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 8 8 1 1,504 2

85 Bednění stropu - 3. záběr m
2 424,003 0,688 291,714 8 8 1 4,558 5

86 Armování stropu - 3. záběr t 19,081 18,220 347,664 10 8 1 4,346 5

87 Betonáž stropu - 3. záběr m³ 106,008 1,224 129,754 5 8 1 3,244 1

88 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr m
2 424,003 0,227 96,249 10 8 1 1,203 2

89 Provedení hydroizolace stěn m
2 373,810 0,610 228,024 4 8 1 7,126 4

90 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP m
2 299,000 1,276 381,524 8 8 1 5,961 6

91 Bednění schodiště m
2 17,390 1,457 25,337 4 8 1 0,792 1

92 Armování schodiště t 0,225 36,877 8,297 2 8 1 0,519 1

93 Betonáž schodiště m³ 2,750 2,513 6,911 4 8 1 0,216 1

94 Odbednění schodiště m
2 17,390 0,338 5,878 4 8 1 0,184 1

95 Zásyp okolo stěn 1.PP m³ 327,300 1,531 501,096 8 8 1 7,830 8



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 V03 199 dny 27.02. 24 29.11. 24
2 Zemní práce 41 dny 27.02. 24 23.04. 24
3 Vytýčení stavební jámy 1 den 27.02. 24 27.02. 24
4 Vyvrtání a osazení zápor 1.úroveň 6 dny 28.02. 24 06.03. 24
5 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 1. úroveň 8 dny 07.03. 24 18.03. 24
6 Vyvrtání a osazení zápor 2.úroveň 6 dny 19.03. 24 26.03. 24
7 Hloubení stavební jámy a přemístnění zeminy 2. úroveň 6 dny 27.03. 24 03.04. 24
8 Vytyčení ležatého a provedení ležatého rozvodu kanalizace 7 dny 04.04. 24 12.04. 24

9 Hloubení rýh pro ležatý rozvod kanalizace a přesun zeminy 1 den 15.04. 24 15.04. 24

10 Osazení ležaté kanalizace 3 dny 16.04. 24 18.04. 24
11 Zásyp a zhutnění rýhy pro rozvod kanalizace 1 den 19.04. 24 19.04. 24
12 Úprava pláně 3 dny 19.04. 24 23.04. 24
13 Základové konstrukce 43 dny 24.04. 24 21.06. 24
14 Stavba jeřábu 1 den 24.04. 24 24.04. 24
15 Uložení základového zemniče 1 den 24.04. 24 24.04. 24
16 Provedení podkladního betonu výtahové šachty 1 den 24.04. 24 24.04. 24
17 Vyzdění přizdívek k výtahové šachtě 1 den 25.04. 24 25.04. 24
18 Provedení hydroizolace 1 den 26.04. 24 26.04. 24
19 Armování ŽB desky výtahové šachty 2 dny 29.04. 24 30.04. 24
20 Betonáž desky výtahové šachty 1 den 01.05. 24 01.05. 24
21 Armování stěn výtahové šachty 1 den 02.05. 24 02.05. 24
22 Bednění stěn výtahové šachty 1 den 03.05. 24 03.05. 24
23 Betonáž stěn výtahové šachty 1 den 06.05. 24 06.05. 24
24 Odbednění stěn 1 den 07.05. 24 07.05. 24
25 Betonáž podkladního betonu ŽB desky 2 dny 08.05. 24 09.05. 24
26 Provedení hydroizolace 13 dny 10.05. 24 28.05. 24
27 Bednění ŽB základové desky 1 den 10.05. 24 10.05. 24
28 Armování ŽB desky 20 dny 20.05. 24 14.06. 24
29 Betonáž ŽB základové desky 1.záběr 1 den 17.06. 24 17.06. 24
30 Betonáž ŽB základové desky 2.záběr 1 den 18.06. 24 18.06. 24
31 Betonáž ŽB základové desky 3.záběr 1 den 19.06. 24 19.06. 24
32 Betonáž ŽB základové desky 4.záběr 1 den 20.06. 24 20.06. 24
33 Odbednění ŽB základové desky 1 den 21.06. 24 21.06. 24
34 2.PP 76 dny 21.06. 24 04.10. 24
35 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 21.06. 24 21.06. 24
36 Armování stěn+ sloupů 1. záběr 3 dny 24.06. 24 26.06. 24
37 Bednění stěn+ sloupů 1. záběr 4 dny 26.06. 24 01.07. 24
38 Betonáž sloupů+ stěn - 1. záběr 1 den 02.07. 24 02.07. 24
39 Odbednění stěn + sloupů 1. záběr 2 dny 03.07. 24 04.07. 24
40 Armování stěn+ sloupů 2. záběr 3 dny 27.06. 24 01.07. 24
41 Bednění stěn 2 záběr 4 dny 01.07. 24 04.07. 24
42 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr 1 den 05.07. 24 05.07. 24
43 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr 2 dny 08.07. 24 09.07. 24
44 Armování stěn 3. záběr 3 dny 02.07. 24 04.07. 24
45 Bednění stěn 3. záběr 3 dny 10.07. 24 12.07. 24
46 Betonáž stěn - 3. záběr 1 den 15.07. 24 15.07. 24
47 Odbednění stěn 3. záběr 1 den 16.07. 24 16.07. 24
48 Výtahová šachta 2 dny 10.07. 24 11.07. 24
49 Bednění stropu - 1. záběr 6 dny 12.07. 24 19.07. 24
50 Armování stropu - 1. záběr 9 dny 11.07. 24 23.07. 24
51 Betonáž stropu - 1. záběr 1 den 24.07. 24 24.07. 24
52 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr 2 dny 30.07. 24 31.07. 24
53 Bednění stropu - 2. záběr 6 dny 22.07. 24 29.07. 24
54 Armování stropu - 2. záběr 9 dny 30.07. 24 09.08. 24
55 Betonáž stropu - 2. záběr 1 den 12.08. 24 12.08. 24
56 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr 2 dny 19.08. 24 20.08. 24
57 Bednění stropu - 3. záběr 6 dny 01.08. 24 08.08. 24
58 Armování stropu - 3. záběr 9 dny 12.08. 24 22.08. 24
59 Betonáž stropu - 3. záběr 1 den 23.08. 24 23.08. 24
60 Provedení hydroizolace stěn 8 dny 02.09. 24 11.09. 24
61 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP 9 dny 12.09. 24 24.09. 24
62 Odbednění a přestojkování stropu - 3.záběr 2 dny 29.08. 24 30.08. 24
63 Bednění schodiště 1 den 02.09. 24 02.09. 24
64 Armování schodiště 1 den 03.09. 24 03.09. 24
65 Betonáž schodiště 1 den 04.09. 24 04.09. 24
66 Odbednění schodiště 1 den 05.09. 24 05.09. 24
67 Zásyp okolo stěn 2.PP 8 dny 25.09. 24 04.10. 24
68 1.PP 70 dny 26.08. 24 29.11. 24
69 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 26.08. 24 26.08. 24
70 Armování stěn 1. záběr 6 dny 27.08. 24 03.09. 24
71 Bednění stěn 1. záběr 5 dny 30.08. 24 05.09. 24
72 Betonáž sloupů a stěn - 1. záběr 1 den 06.09. 24 06.09. 24
73 Odbednění stěn a sloupů 1. záběr 2 dny 09.09. 24 10.09. 24
74 Armování stěn 2. záběr 6 dny 04.09. 24 11.09. 24
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

75 Bednění stěn 2 záběr 4 dny 11.09. 24 16.09. 24
76 Betonáž sloupů a stěn - 2. záběr 1 den 17.09. 24 17.09. 24
77 Odbednění stěn a sloupů 2. záběr 2 dny 18.09. 24 19.09. 24
78 Výtahová šachta 2 dny 20.09. 24 23.09. 24
79 Bednění stropu - 1. záběr 5 dny 24.09. 24 30.09. 24
80 Armování stropu - 1. záběr 5 dny 27.09. 24 03.10. 24
81 Betonáž stropu - 1. záběr 1 den 04.10. 24 04.10. 24
82 Odbednění a přestojkování stropu - 1.záběr 2 dny 10.10. 24 11.10. 24
83 Bednění stropu - 2. záběr 5 dny 01.10. 24 07.10. 24
84 Armování stropu - 2. záběr 5 dny 04.10. 24 10.10. 24
85 Betonáž stropu - 2. záběr 1 den 11.10. 24 11.10. 24
86 Odbednění a přestojkování stropu- 2.záběr 2 dny 17.10. 24 18.10. 24
87 Bednění stropu - 3. záběr 5 dny 14.10. 24 18.10. 24
88 Armování stropu - 3. záběr 5 dny 17.10. 24 23.10. 24
89 Betonáž stropu - 3. záběr 1 den 24.10. 24 24.10. 24
90 Odbednění a přestojkování stropu- 3.záběr 2 dny 30.10. 24 31.10. 24
91 Provedení hydroizolace stěn 7 dny 01.11. 24 11.11. 24
92 Zateplení stěn + ochrana TI 2.PP 6 dny 12.11. 24 19.11. 24
93 Bednění schodiště 1 den 01.11. 24 01.11. 24
94 Armování schodiště 1 den 04.11. 24 04.11. 24
95 Betonáž schodiště 1 den 05.11. 24 05.11. 24
96 Odbednění schodiště 1 den 06.11. 24 06.11. 24
97 Zásyp okolo stěn 1.PP 8 dny 20.11. 24 29.11. 24

II III IV V VI VII VIII IX X XI
Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 51 536 016,00

Ostatní náklady 1 596 080,48

Cena bez DPH 53 132 096,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 132 096,48 21,00% 11 157 740,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 289 836,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DP_rozpočty_variant

V01 - Piloty+ bílá vana
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 51 536 016,00

HSV - Práce a dodávky HSV 50 593 899,57

    1 - Zemní práce 6 171 155,64

    2 - Zakládání 15 867 404,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 766 381,80

    4 - Vodorovné konstrukce 19 092 180,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 007,35

    998 - Přesun hmot 4 669 770,27

PSV - Práce a dodávky PSV 942 116,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 125 297,84

    713 - Izolace tepelné 756 123,10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 695,49

2) Ostatní náklady 1 596 080,48

773 040,24

50 000,00

773 040,24

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 53 132 096,48

V01 - Piloty+ bílá vana

Zařízení staveniště

Geodetické  práce

Doprava

DP_rozpočty_variant
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 536 016,00

D HSV Práce a dodávky HSV 50 593 899,57

D 1 Zemní práce 6 171 155,64

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2 084,000 14,40 30 009,60

2 K 122251507
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

m3 6 194,672 129,00 799 112,69

VV (6,3*36,25*0,5)*54,25 6 194,672
VV Součet 6 194,672

3 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 18,000 674,00 12 132,00

VV 45*2*0,4*0,5 18,000

4 K 151711111a Zřízení záporového pažení m2 473,405 4 500,00 2 130 322,50

VV ((22,045*2)*4,5)+55*5 473,405

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 7 163,800 282,00 2 020 191,60

VV 2084*0,2 "ornice 416,800
VV 6194 "hlušina 6 194,000
VV "zpětný závoz" 553 553,000
VV Součet 7 163,800

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 552,375 53,20 29 386,35

VV (54,25+2*34,25)*4,5 "pro zpětný zásyp na mezideponii 552,375

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6 610,800 134,00 885 847,20

VV 6194 "hlušina 6 194,000
VV 2084*0,2 "ornice 416,800
VV Součet 6 610,800

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 552,375 156,00 86 170,50

VV (54,25+2*34,25)*4,5 552,375

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,100 600,00 4 860,00

VV 45*0,3*0,3*2 8,100

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,960 420,00 5 443,20

VV 6,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 200,000 52,40 167 680,00

VV 1600*2 "před vrtnou soupravou+ po soupravě 3 200,000

D 2 Zakládání 15 867 404,38

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 565,200 282,00 159 386,40

VV 500*(3,14*0,6*0,6) 565,200

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 565,200 53,20 30 068,64

VV 500*(3,14*0,6*0,6) 565,200

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 565,200 134,00 75 736,80

VV 500*(3,14*0,6*0,6) 565,200

15 K 226213614
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 
1250 mm hl od 0 do 10 m hornina IV

m 500,000 3 460,00 1 730 000,00

VV (5*10+9*50) 500,000

16 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 
10 m s vytažením pažnic z betonu železového

m 500,000 892,00 446 000,00

VV (5*10+9*50) 500,000

V01 - Piloty+ bílá vana

DP_rozpočty_variant
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M
589329360 
R0718

směs pro beton třída C25/30 - XC4-XA2-XF1, frakce 
do 16 mm

m3 571,643 2 620,00 1 497 704,66

VV (500+19*0,3)*(3,14*0,6*0,6) 571,643

18 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 6,741 58 400,00 393 674,40

VV 571*0,0015*7,87 6,741

19 K 239111114
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 
piloty do 2450 mm

m 19,800 22 100,00 437 580,00

VV 0,3*66 19,800

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 159,500 2 180,00 347 710,00

VV 29*55*0,1 159,500

21 K
271941113 
R0718

D+M prostupových tvarovek pro bílou vanu (odhad) kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

VV 1 "odhad 1,000

22 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 127,600 3 910,00 498 916,00

VV 29*55*0,08 127,600

23 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 594,996 4 680,00 2 784 581,28

VV 27,7*53,7*0,4 594,996

24 K 273321611a Krystalizační přísada do betonu m3 594,996 700,00 416 497,20

VV 27,7*53,7*0,4 594,996

25 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 65,800 566,00 37 242,80

VV (28,15*2+54,1*2)*0,4 65,800

26 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 65,800 139,00 9 146,20

VV (28,15*2+54,1*2)*0,4 65,800

27 K 273361821 R
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 127,600 54 100,00 6 903 160,00

VV 638*0,2 "uvažujeme 200kg/m3 127,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 766 381,80

28 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 2 112,600 551,00 1 164 042,60

VV 53,1*3*2+53,7*3*2+27,15*2*3+27,75*2*3 "2.PP 970,200
VV 9,5*4+5,1*2 "2.PP 48,200
VV (2,625*4+2*4)*2 "výtahová šachta 37,000
VV (1,9*4) "výtahová šachta po vylepení EPS 7,600
VV 53,1*3*2*2+27,75*3*2+8,5*2*3+2,55*3*2+21,9*2*3 "1.PP 1 001,400
VV 9,5*4+5,1*2 "1.PP 48,200
VV Součet 2 112,600

29 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 2 112,600 145,00 306 327,00

VV 53,1*3*2+53,7*3*2+27,15*2*3+27,75*2*3 "2.PP 970,200
VV 9,5*4+5,1*2 "2.PP 48,200
VV (2,625*4+2*4)*2 "výtahová šachta 37,000
VV (1,9*4) "výtahová šachta po vylepení EPS 7,600
VV 53,1*3*2*2+27,75*3*2+8,5*2*3+2,55*3*2+21,9*2*3 "1.PP 1 001,400
VV 9,5*4+5,1*2 "1.PP 48,200
VV Součet 2 112,600

30 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 14,650 5 600,00 82 040,00

VV 14,65 14,650

31 K 332351111
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 
m

m2 117,750 2 220,00 261 405,00

VV 3,14*0,5*2,5*30 "2.PP 117,750

32 K 332351112
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 
0,25 m

m2 117,750 232,00 27 318,00

VV 3,14*0,5*2,5*30 "2.PP 117,750

33 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 1,556 54 700,00 85 113,20

VV 14,65*0,0135*7,87 "2.PP, 1.PP 1,556

34 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 157,600 5 190,00 817 944,00

VV 137,76 "obvod stěny 137,760
VV 19,84 "jádro 19,840
VV Součet 157,600

35 K 341321610a Krystalizační přísada m3 137,600 700,00 96 320,00

VV 137,6 137,600

36 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 31,520 61 100,00 1 925 872,00

VV 157,6*0,2 "200kg/m3 31,520

D 4 Vodorovné konstrukce 19 092 180,13

37 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 800,921 5 000,00 4 004 605,00

VV 2669,735*0,3 800,921

38 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 2 669,735 590,00 1 575 143,65

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

39 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 2 669,735 143,00 381 772,11

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

40 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 2 669,735 218,00 582 002,23

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

41 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 2 669,735 66,20 176 736,46

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

42 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 220,149 53 900,00 11 866 031,10

VV 1864,88*0,015*7,87 220,149

43 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 26,650 4 980,00 132 717,00

VV 4*0,5*0,25*53,3 26,650

44 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 138,580 925,00 128 186,50

VV (53,3*0,25+53,3*0,2*2)*4 138,580

45 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 138,580 168,00 23 281,44

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV (894-(7,81+5,7))*4 "1-4.NP 3 521,960
VV 686-(7,81+5,7) "5.NP 672,490
VV 345-(7,81+5,7)"6.NP 331,490
VV Součet 7 195,675
VV (53,3*0,25+53,3*0,2*2)*4 138,580

46 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 53,300 745,00 39 708,50

VV (53,3*0,25)*4 53,300

47 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 53,300 112,00 5 969,60

VV (53,3*0,25)*4 53,300

48 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 82,800 535,00 44 298,00

VV (54*2+28*2)*0,25 "2.PP 41,000
VV 167,2*0,25 "1.PP 41,800
VV Součet 82,800

49 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 82,800 111,00 9 190,80

VV (54*2+28*2)*0,25 "2.PP 41,000
VV 167,2*0,25 "1.PP 41,800
VV Součet 82,800

50 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,500 5 060,00 27 830,00

VV 2,75*2 5,500

51 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,584 67 300,00 39 303,20

VV 5,5*0,0135*7,87 0,584

52 K 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 
do 4 m

m2 34,780 1 430,00 49 735,40

VV 17,39*2 34,780

53 K 431351126
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
křivočarých v do 4 m

m2 34,780 163,00 5 669,14

VV 17,39*2 34,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 007,35

54 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

m 60,150 449,00 27 007,35

VV 28,15 "deska 28,150
VV 4*3 "2.PP 12,000
VV 4*3 "1.PP 12,000
VV 2*4 "výtahová šachta 8,000
VV Součet 60,150

D 998 Přesun hmot 4 669 770,27

55 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 6 767,783 690,00 4 669 770,27

D PSV Práce a dodávky PSV 942 116,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 125 297,84

56 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 685,650 114,00 78 164,10

VV 685,65 685,650

57 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 754,215 57,00 42 990,26

VV 685,65*1,1 754,215

58 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

% 1 211,544 3,42 4 143,48

D 713 Izolace tepelné 756 123,10

59 K 713131342
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm

m2 685,650 255,00 174 840,75

VV (2*4*3)*2"vylepení výtahové šachty EPS 48,000
VV 53,7*3+27,75*2*3 "2.PP 327,600
VV 53,7*3+27,75*3+21,9*3 "1.pp 310,050
VV Součet 685,650

60 M 28376465
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
700kPA λ=0,035 tl 120mm

m2 736,486 758,00 558 256,39

VV (53,7*3+27,75*2*3)*1,1 "2.PP 360,360
VV (53,7*3+27,75*3+21,9*3)*1,1"1.pp 341,055
VV Součet 701,415
VV 701,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 736,486

61 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 52,800 95,00 5 016,00

VV (2*4*3)*2*1,1 "vylepení výtahové šachty EPS 52,800

62 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 24 do 36 m

% 7 381,131 2,44 18 009,96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 695,49

63 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 90,000 633,00 56 970,00

VV 45*2 90,000

64 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 16,000 153,00 2 448,00

65 K 998721204
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 594,180 2,15 1 277,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 59 590 669,14

Ostatní náklady 1 787 720,08

Cena bez DPH 61 378 389,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 378 389,22 21,00% 12 889 461,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 267 850,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DP_rozpočty_variant

V02 - Deska+ bílá vana (jednostranné bednění)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 59 590 669,14

HSV - Práce a dodávky HSV 58 643 551,17

    1 - Zemní práce 6 711 724,99

    2 - Zakládání 21 247 880,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 819 161,25

    4 - Vodorovné konstrukce 19 092 180,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 286,05

    998 - Přesun hmot 6 720 317,79

PSV - Práce a dodávky PSV 947 117,97

    713 - Izolace tepelné 886 422,48

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 695,49

2) Ostatní náklady 1 787 720,08

893 860,04

893 860,04

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 61 378 389,22

DP_rozpočty_variant

V02 - Deska+ bílá vana (jednostranné bednění)

Zařízení staveniště

Doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 590 669,14

D HSV Práce a dodávky HSV 58 643 551,17

D 1 Zemní práce 6 711 724,99

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2 084,000 14,40 30 009,60

2 K 122251507
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

m3 6 832,672 129,00 881 414,69

VV (6,3*36,25*0,5)*54,25+55*29*0,4 6 832,672
VV Součet 6 832,672

3 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 18,000 674,00 12 132,00

VV 45*2*0,4*0,5 18,000

4 K 151711111a Zřízení záporového pažení m2 454,000 5 500,00 2 497 000,00

VV ((21*2)*4,5)+53*5 454,000

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 7 802,472 282,00 2 200 297,10

VV 2084*0,2 "ornice 416,800
VV 6832,672 "hlušina 6 832,672
VV "zpětný závoz" 553 553,000
VV Součet 7 802,472

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 552,375 53,20 29 386,35

VV (54,25+2*34,25)*4,5 "pro zpětný zásyp na mezideponii 552,375

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7 249,472 134,00 971 429,25

VV 6832,672 "hlušina 6 832,672
VV 2084*0,2 "ornice 416,800
VV Součet 7 249,472

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,100 600,00 4 860,00

VV 45*0,3*0,3*2 8,100

9 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,960 420,00 5 443,20

VV 6,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 522,000 52,40 79 752,80

VV 1522 1 522,000

D 2 Zakládání 21 247 880,96

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 159,500 2 180,00 347 710,00

VV 29*55*0,1 159,500

12 K
271941113 
R0718

D+M prostupových tvarovek pro bílou vanu (odhad) kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

VV 1 "odhad 1,000

13 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 127,600 3 910,00 498 916,00

VV 29*55*0,08 127,600

14 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 1 189,992 4 680,00 5 569 162,56

VV 53,7*27,7*0,8 1 189,992

15 K 273321611a Krystalizační přísada do betonu m3 1 189,992 700,00 832 994,40

VV 53,7*27,7*0,8 1 189,992

16 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 131,600 566,00 74 485,60

VV (28,15*2+54,1*2)*0,8 131,600

17 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 131,600 139,00 18 292,40

VV (28,15*2+54,1*2)*0,8 131,600

V02 - Deska+ bílá vana (jednostranné bednění)

DP_rozpočty_variant
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 273361821 R
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 255,200 54 100,00 13 806 320,00

VV 1276*0,2 "uvažujeme 200kg/m3 255,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 819 161,25

19 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 846,300 551,00 466 311,30

VV 53,1*3+53,7*3 "2.PP 320,400
VV 9,5*4+5,1*2 "2.PP 48,200
VV (2,625*4+2*4)*2 "výtahová šachta 37,000
VV (1,9*4) "výtahová šachta po vylepení EPS 7,600
VV 53,1*3*2+8,5*2*3+2,55*3*2"1.PP 384,900
VV 9,5*4+5,1*2 "1.PP 48,200
VV Součet 846,300

20 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 846,300 145,00 122 713,50

VV 53,1*3+53,7*3 "2.PP 320,400
VV 9,5*4+5,1*2 "2.PP 48,200
VV (2,625*4+2*4)*2 "výtahová šachta 37,000
VV (1,9*4) "výtahová šachta po vylepení EPS 7,600
VV 53,1*3*2+8,5*2*3+2,55*3*2"1.PP 384,900
VV 9,5*4+5,1*2 "1.PP 48,200
VV Součet 846,300

21 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 14,650 5 600,00 82 040,00

VV 14,65 14,650

22 K 332351111
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 
m

m2 117,750 2 220,00 261 405,00

VV 3,14*0,5*2,5*30 "2.PP 117,750

23 K 332351112
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 
0,25 m

m2 117,750 232,00 27 318,00

VV 3,14*0,5*2,5*30 "2.PP 117,750

24 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 1,556 54 700,00 85 113,20

VV 14,65*0,0135*7,87 "2.PP, 1.PP 1,556

25 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 157,600 5 190,00 817 944,00

VV 19,84 "jádro 19,840
VV 137,76 "obvod stěny 137,760
VV Součet 157,600

26 K 341321610a Krystalizační přísada m3 137,600 700,00 96 320,00

VV 137,6 137,600

27 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 608,550 1 330,00 809 371,50

VV 53,1*3+27,15*2*3 "2.PP 322,200
VV 53,1*3+27,75*3+21,9*2 "1.PP 286,350
VV Součet 608,550

28 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 608,550 205,00 124 752,75

VV 53,1*3+27,15*2*3 "2.PP 322,200
VV 53,1*3+27,75*3+21,9*2 "1.PP 286,350
VV Součet 608,550

29 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 31,520 61 100,00 1 925 872,00

VV 157,6*0,2 "200kg/m3 31,520

D 4 Vodorovné konstrukce 19 092 180,13

30 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 800,921 5 000,00 4 004 605,00

VV 2669,735*0,3 800,921

31 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 2 669,735 590,00 1 575 143,65

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

32 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 2 669,735 143,00 381 772,11

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

33 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 2 669,735 218,00 582 002,23

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

34 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 2 669,735 66,20 176 736,46

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

35 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 220,149 53 900,00 11 866 031,10

VV 1864,88*0,015*7,87 220,149
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 26,650 4 980,00 132 717,00

VV 4*0,5*0,25*53,3 26,650

37 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 138,580 925,00 128 186,50

VV (53,3*0,25+53,3*0,2*2)*4 138,580

38 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 138,580 168,00 23 281,44

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV (894-(7,81+5,7))*4 "1-4.NP 3 521,960
VV 686-(7,81+5,7) "5.NP 672,490
VV 345-(7,81+5,7)"6.NP 331,490
VV Součet 7 195,675
VV (53,3*0,25+53,3*0,2*2)*4 138,580

39 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 53,300 745,00 39 708,50

VV (53,3*0,25)*4 53,300

40 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 53,300 112,00 5 969,60

VV (53,3*0,25)*4 53,300

41 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 82,800 535,00 44 298,00

VV (54*2+28*2)*0,25 "2.PP 41,000
VV 167,2*0,25 "1.PP 41,800
VV Součet 82,800

42 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 82,800 111,00 9 190,80

VV (54*2+28*2)*0,25 "2.PP 41,000
VV 167,2*0,25 "1.PP 41,800
VV Součet 82,800

43 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,500 5 060,00 27 830,00

VV 2,75*2 5,500

44 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,584 67 300,00 39 303,20

VV 5,5*0,0135*7,87 0,584

45 K 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 
do 4 m

m2 34,780 1 430,00 49 735,40

VV 17,39*2 34,780

46 K 431351126
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
křivočarých v do 4 m

m2 34,780 163,00 5 669,14

VV 17,39*2 34,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 286,05

47 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

m 116,450 449,00 52 286,05

VV 28,15*3 "deska 84,450
VV 4*3 "2.PP 12,000
VV 4*3 "1.PP 12,000
VV 2*4 "výtahová šachta 8,000
VV Součet 116,450

D 998 Přesun hmot 6 720 317,79

48 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 9 739,591 690,00 6 720 317,79

D PSV Práce a dodávky PSV 947 117,97

D 713 Izolace tepelné 886 422,48

49 K 713131341
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm

m2 472,600 235,00 111 061,00

VV (2*4*3)*2 "vylepení výtahové šachty EPS 48,000
VV ((21*2)*4,5)+53*5 "podlepy v místě výdřevy 454,000
VV -49*5*0,12 "odečet profilů I -29,400
VV Součet 472,600

50 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 52,800 95,00 5 016,00

VV (2*4*3)*2*1,1 "vylepení výtahové šachty EPS 52,800

51 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 424,600 38,00 16 134,80

VV ((21*2)*4,5)+53*5 "podlepy v místě výdřevy 454,000
VV -49*5*0,12 "odečet profilů I -29,400
VV Součet 424,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 713131342
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm

m2 685,650 255,00 174 840,75

VV (2*4*3)*2"vylepení výtahové šachty EPS 48,000
VV 53,7*3+27,75*2*3 "2.PP 327,600
VV 53,7*3+27,75*3+21,9*3 "1.pp 310,050
VV Součet 685,650

53 M 28376465
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
700kPA λ=0,035 tl 120mm

m2 736,486 758,00 558 256,39

VV (53,7*3+27,75*2*3)*1,1 "2.PP 360,360
VV (53,7*3+27,75*3+21,9*3)*1,1"1.pp 341,055
VV Součet 701,415
VV 701,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 736,486

54 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 24 do 36 m

% 8 653,089 2,44 21 113,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 695,49

55 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 90,000 633,00 56 970,00

VV 45*2 90,000

56 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 16,000 153,00 2 448,00

57 K 998721204
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 594,180 2,15 1 277,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 56 095 470,73

Ostatní náklady 1 682 864,12

Cena bez DPH 57 778 334,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 778 334,85 21,00% 12 133 450,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 911 785,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DP_rozpočty_variant

V03 - Deska+ asfaltové pásy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 56 095 470,73

HSV - Práce a dodávky HSV 54 225 087,65

    1 - Zemní práce 6 623 926,96

    2 - Zakládání 19 398 727,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 670 061,80

    4 - Vodorovné konstrukce 19 092 180,13

    998 - Přesun hmot 4 440 191,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 870 383,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 053 564,49

    713 - Izolace tepelné 756 123,10

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 695,49

2) Ostatní náklady 1 682 864,12

841 432,06

841 432,06

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 778 334,85

DP_rozpočty_variant

V03 - Deska+ asfaltové pásy

Zařízení staveniště

Doprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 095 470,73

D HSV Práce a dodávky HSV 54 225 087,65

D 1 Zemní práce 6 623 926,96

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2 084,000 14,40 30 009,60

2 K 122251507
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně

m3 7 178,767 129,00 926 060,94

VV (6,3*36,25*0,5)*54,25+54,25*36,28*0,5 7 178,767
VV Součet 7 178,767

3 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 18,000 674,00 12 132,00

VV 45*2*0,4*0,5 18,000

4 K 151711111a Zřízení záporového pažení m2 473,405 4 500,00 2 130 322,50

VV ((22,045*2)*4,5)+55*5 473,405

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 8 148,567 282,00 2 297 895,89

VV 2084*0,2 "ornice 416,800
VV 7178,767 "hlušina 7 178,767
VV "zpětný závoz" 553 553,000
VV Součet 8 148,567

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 552,375 53,20 29 386,35

VV (54,25+2*34,25)*4,5 "pro zpětný zásyp na mezideponii 552,375

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7 595,567 134,00 1 017 805,98

VV 7178,767 "hlušina 7 178,767
VV 2084*0,2 "ornice 416,800
VV Součet 7 595,567

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 552,375 156,00 86 170,50

VV (54,25+2*34,25)*4,5 552,375

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,100 600,00 4 860,00

VV 45*0,3*0,3*2 8,100

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,960 420,00 5 443,20

VV 6,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 600,000 52,40 83 840,00

VV 1600 "před vrtnou soupravou+ po soupravě 1 600,000

D 2 Zakládání 19 398 727,36

12 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 159,500 2 180,00 347 710,00

VV 29*55*0,1 159,500

13 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 127,600 3 910,00 498 916,00

VV 29*55*0,08 127,600

14 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37

m3 1 189,992 4 680,00 5 569 162,56

VV 53,7*27,7*0,8 1 189,992

15 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 131,600 566,00 74 485,60

VV (28,15*2+54,1*2)*0,8 131,600

16 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 131,600 139,00 18 292,40

VV (28,15*2+54,1*2)*0,8 131,600

17 K 273361821 R
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 237,998 54 100,00 12 875 691,80

V03 - Deska+ asfaltové pásy

DP_rozpočty_variant
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1189,992*0,2 "uvažujeme 200kg/m3 237,998

18 K 279113121
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 12/15

m2 13,780 1 050,00 14 469,00

VV 2,5*1,3*2+2,8*1,3*2 "přizdívka výtahová šachta 13,780

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 670 061,80

19 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 2 112,600 551,00 1 164 042,60

VV 53,1*3*2+53,7*3*2+27,15*2*3+27,75*2*3 "2.PP 970,200
VV 9,5*4+5,1*2 "2.PP 48,200
VV (2,625*4+2*4)*2 "výtahová šachta 37,000
VV (1,9*4) "výtahová šachta po vylepení EPS 7,600
VV 53,1*3*2*2+27,75*3*2+8,5*2*3+2,55*3*2+21,9*2*3 "1.PP 1 001,400
VV 9,5*4+5,1*2 "1.PP 48,200
VV Součet 2 112,600

20 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 2 112,600 145,00 306 327,00

VV 53,1*3*2+53,7*3*2+27,15*2*3+27,75*2*3 "2.PP 970,200
VV 9,5*4+5,1*2 "2.PP 48,200
VV (2,625*4+2*4)*2 "výtahová šachta 37,000
VV (1,9*4) "výtahová šachta po vylepení EPS 7,600
VV 53,1*3*2*2+27,75*3*2+8,5*2*3+2,55*3*2+21,9*2*3 "1.PP 1 001,400
VV 9,5*4+5,1*2 "1.PP 48,200
VV Součet 2 112,600

21 K 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 14,650 5 600,00 82 040,00

VV 14,65 14,650

22 K 332351111
Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 
m

m2 117,750 2 220,00 261 405,00

VV 3,14*0,5*2,5*30 "2.PP 117,750

23 K 332351112
Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 
0,25 m

m2 117,750 232,00 27 318,00

VV 3,14*0,5*2,5*30 "2.PP 117,750

24 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 1,556 54 700,00 85 113,20

VV 14,65*0,0135*7,87 "2.PP, 1.PP 1,556

25 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 157,600 5 190,00 817 944,00

VV 19,84 "jádro 19,840
VV 137,76 "obvod stěny 137,760
VV Součet 157,600

26 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 31,520 61 100,00 1 925 872,00

VV 157,6*0,2 "200kg/m3 31,520

D 4 Vodorovné konstrukce 19 092 180,13

27 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 800,921 5 000,00 4 004 605,00

VV 2669,735*0,3 800,921

28 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 2 669,735 590,00 1 575 143,65

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

29 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 2 669,735 143,00 381 772,11

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

30 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 2 669,735 218,00 582 002,23

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

31 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 2 669,735 66,20 176 736,46

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV Součet 2 669,735

32 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 220,149 53 900,00 11 866 031,10

VV 1864,88*0,015*7,87 220,149

33 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 26,650 4 980,00 132 717,00

VV 4*0,5*0,25*53,3 26,650

34 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 138,580 925,00 128 186,50

VV (53,3*0,25+53,3*0,2*2)*4 138,580

35 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 138,580 168,00 23 281,44

VV (53,3*27,35-7,81-5,7) "1.PP 1 444,245
VV 1239-(7,81+5,7) "2.PP 1 225,490
VV (894-(7,81+5,7))*4 "1-4.NP 3 521,960
VV 686-(7,81+5,7) "5.NP 672,490

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 345-(7,81+5,7)"6.NP 331,490
VV Součet 7 195,675
VV (53,3*0,25+53,3*0,2*2)*4 138,580

36 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 53,300 745,00 39 708,50

VV (53,3*0,25)*4 53,300

37 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 53,300 112,00 5 969,60

VV (53,3*0,25)*4 53,300

38 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 82,800 535,00 44 298,00

VV (54*2+28*2)*0,25 "2.PP 41,000
VV 167,2*0,25 "1.PP 41,800
VV Součet 82,800

39 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 82,800 111,00 9 190,80

VV (54*2+28*2)*0,25 "2.PP 41,000
VV 167,2*0,25 "1.PP 41,800
VV Součet 82,800

40 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,500 5 060,00 27 830,00

VV 2,75*2 5,500

41 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,584 67 300,00 39 303,20

VV 5,5*0,0135*7,87 0,584

42 K 431351125
Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v 
do 4 m

m2 34,780 1 430,00 49 735,40

VV 17,39*2 34,780

43 K 431351126
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
křivočarých v do 4 m

m2 34,780 163,00 5 669,14

VV 17,39*2 34,780

D 998 Přesun hmot 4 440 191,40

44 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m t 6 435,060 690,00 4 440 191,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 870 383,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 053 564,49

45 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 1 487,490 15,60 23 204,84

VV 27,7*53,7 1 487,490

46 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 770,920 29,70 22 896,32

VV 13,78 " výtahová šachta 13,780
VV 53,7*1,3+27,7*2*6,3+53,7*6,3 757,140
VV Součet 770,920

47 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,904 83 100,00 75 122,40

VV (1488+770,92)*0,0004 0,904

48 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 1 487,490 129,00 191 886,21

VV 27,7*53,7 1 487,490

49 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 770,920 148,00 114 096,16

VV 13,78 " výtahová šachta 13,780
VV 53,7*1,3+27,7*2*6,3+53,7*6,3 757,140
VV Součet 770,920

50 M DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 2 484,251 194,39 482 913,55

VV (1487,49+770,92)*1,1 2 484,251

51 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 685,650 114,00 78 164,10

VV 685,65 685,650

52 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 754,215 57,00 42 990,26

VV 685,65*1,1 754,215

61 K 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod 
objímkou do 300 mm přitavením NAIP

kus 16,000 369,00 5 904,00

53 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 12 do 60 m

% 4 791,419 3,42 16 386,65

D 713 Izolace tepelné 756 123,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 713131342
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 100 do 140 mm

m2 685,650 255,00 174 840,75

VV (2*4*3)*2"vylepení výtahové šachty EPS 48,000
VV 53,7*3+27,75*2*3 "2.PP 327,600
VV 53,7*3+27,75*3+21,9*3 "1.pp 310,050
VV Součet 685,650

55 M 28376465
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
700kPA λ=0,035 tl 120mm

m2 736,486 758,00 558 256,39

VV (53,7*3+27,75*2*3)*1,1 "2.PP 360,360
VV (53,7*3+27,75*3+21,9*3)*1,1"1.pp 341,055
VV Součet 701,415
VV 701,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 736,486

56 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 52,800 95,00 5 016,00

VV (2*4*3)*2*1,1 "vylepení výtahové šachty EPS 52,800

57 K 998713204
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 24 do 36 m

% 7 381,131 2,44 18 009,96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 60 695,49

58 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 90,000 633,00 56 970,00

VV 45*2 90,000

59 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 16,000 153,00 2 448,00

60 K 998721204
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 24 do 36 m

% 594,180 2,15 1 277,49
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